

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷は地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 4) 単価適用年月	2025年 3月		
3) 工事番号	2489580025	1 5) 歩掛適用年月	2024年 8月		
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 6) スライド回数	1回		
5) 変更回数	2回		2025年 3月28日		
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負工事費	254, 936, 000		
7) 工 事 量		1 8) 前請負代金額	254, 925, 000		
8) 工 期	195日間 自 令和 6年 9月18日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 随 意 契 約 額	0		
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	八代	2 1) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線		2 2) 一般管理費等対象額			
1 2) 設計年月	令和 6年 7月	2 3) 処 分 費 等	901, 401		
		2 4) 公 告 日	令和 6年 7月 4日		

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事 （ 2 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		117,847,650				
			0.6		64,988,470	-0.4	-52,859,180	2024.08	
			0		0				
			0.4		55,738,076	0.4	55,738,076	2025. 3	
道路土工		式	1		1,852,526				
			0.2		374,998	-0.8	-1,477,528	2024.08	
			0		0				
			0.8		1,547,600	0.8	1,547,600	2025. 3	
掘削工		式	1		147,050				
			1		147,050	0	0	2024.08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	260		83,850			単-1号	
			260	322.5	83,850	0	0	2024.08	
			0		0				
			0	332.3	0	0	0	2025. 3	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	40		63,200			単-2号	
			40	1,580	63,200	0	0	2024.08	
			0		0				
			0	1,621	0	0	0	2025. 3	
掘削工 (ICT)		式	1		227,948				
			1		227,948	0	0	2024.10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	260		109,668			単-3号	
			260	421.8	109,668	0	0	2024.10	
			0		0				
			0	431.8	0	0	0	2025. 3	
掘削 (ICT)	軟岩 オープンカット	m3	40		118,280			単-4号	
			40	2,957	118,280	0	0	2024.10	
			0		0				
			0	3,035	0	0	0	2025. 3	
路体盛土工		式	1		1,477,528				
			0		0	-1	-1,477,528	2024.08	
			0		0				
			1		1,547,600	1	1,547,600	2025. 3	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事					(2 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	260		1,348,360			単-5号 2024. 08	
			0	5,186	0	-260	-1,348,360		
			0		0				
			260	5,436	1,413,360	260	1,413,360		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	160		129,168			単-6号 2024. 08	
			0	807.3	0	-160	-129,168		
			0		0				
			160	839	134,240	160	134,240		
残土処理工		式	0		0			2024. 08	
			0		0	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			単-7号 2024. 08	
			0	115.2	0	0	0		
			0		0				
			0	119.8	0	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			単-8号 2024. 08	
			0	3,326	0	0	0		
			0		0				
			0	3,422	0	0	0		
石・ブロック積(張)工		式	1		69,287,613			2024. 08	
			0.3		23,471,842	-0.7	-45,815,771		
			0		0				
			0.7		48,616,942	0.7	48,616,942		
作業土工		式	1		1,146,674			2024. 08	
			0.8		942,682	-0.2	-203,992		
			0		0				
			0.2		203,992	0.2	203,992		
床掘り(掘削)	土砂	m3	130		42,870			内-1号 2025. 04	
			0		0	-130	-42,870		
			0		0				
			130		42,870	130	42,870		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	90		148,620			内-2号 2025. 04	
			0		0	-90	-148,620		
			0		0				
			90		148,620	90	148,620		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	50		12,502			内-3号	
			0		0	-50	-12,502	2025. 04	
			0		0				
			50		12,502	50	12,502	2025. 04	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	0		0			内-4号	
			0		0	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	41		942,682			内-5号	
			41		942,682	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-6号	
			0		0	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-7号	
			0		0	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
作業土工(ICT)		式	1		346,399				
			1		346,399	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
床掘り(掘削)(ICT)	土砂	m3	0		0			内-8号	
			0		0	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
床掘り(掘削)(ICT)	土砂	m3	130		54,846			内-9号	
			130		54,846	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
床掘り(ICT)	土砂	m3	0		0			内-10号	
			0		0	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事 （ 2 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り (ICT)	土砂	m3	50		21,183			内-11号	
			50		21,183	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
床掘り (ICT)	軟岩	m3	0		0			内-12号	
			0		0	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
床掘り (ICT)	軟岩	m3	90		270,370			内-13号	
			90		270,370	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式	1		67,794,540				
			0.3		22,182,761	-0.7	-45,611,779	2024. 08	
			0		0				
			0.7		48,412,950	0.7	48,412,950	2025. 3	
現場打基礎コンクリート (控1400)	18-8-40(高炉) 底幅 1 00 c m 高さ 20 c m	m	9		108,036			単-9号	
			9	12,004	108,036	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0	12,670	0	0	0	2025. 3	
現場打基礎コンクリート (控1500)	18-8-40(高炉) 底幅 1 11 c m 高さ 20 c m	m	11		145,200			単-10号	
			11	13,200	145,200	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0	13,930	0	0	0	2025. 3	
現場打基礎コンクリート (控1600)	18-8-40(高炉) 底幅 1 22 c m 高さ 20 c m	m	11		158,455			単-11号	
			11	14,405	158,455	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0	15,200	0	0	0	2025. 3	
現場打基礎コンクリート (控1700)	18-8-40(高炉) 底幅 1 34 c m 高さ 20 c m	m	2		32,406			単-12号	
			2	16,203	32,406	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0	17,100	0	0	0	2025. 3	
現場打基礎コンクリート (控1800)	18-8-40(高炉) 底幅 1 45 c m 高さ 20 c m	m	17		295,783			単-13号	
			17	17,399	295,783	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0	18,360	0	0	0	2025. 3	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事					(2 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート (控1900)	18-8-40(高炉) 底幅 1 56 c m 高さ 20 c m	m	10		192,070			単-14号	
			10	19,207	192,070	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0	20,270	0	0	0	2025. 3	
現場打基礎コンクリート (控2900)	18-8-40(高炉) 底幅 2 68 c m 高さ 20 c m	m	11		356,378			単-15号	
			11	32,398	356,378	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0	34,180	0	0	0	2025. 3	
プレキャスト基礎ブロック	底幅 72 c m 高さ 30 c m	m	71		862,650			単-16号	
			71	12,150	862,650	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0	12,330	0	0	0	2025. 3	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.9		54,847			単-17号	
			0.9	60,942	54,847	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0	64,290	0	0	0	2025. 3	
プレキャスト小口止ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0		0			内-14号	
			0		0	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
プレキャスト小口止ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	10.1		443,696			内-15号	
			2.504		110,005	-7.596	-333,691	2024. 10	
			0		0				
			7.596		335,545	7.596	335,545	2025. 3	
中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	9		228,645			単-18号	
			8	25,405	203,240	-1	-25,405	2024. 10	
			0		0				
			1	27,030	27,030	1	27,030	2025. 3	
大型ブロック積	控1400	m2	107		3,019,112			単-19号	
			24	28,216	677,184	-83	-2,341,928	2024. 08	
			0		0				
			83	29,880	2,480,040	83	2,480,040	2025. 3	
大型ブロック積	控1500	m2	111		3,162,168			単-20号	
			22	28,488	626,736	-89	-2,535,432	2024. 08	
			0		0				
			89	30,150	2,683,350	89	2,683,350	2025. 3	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8） 工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型ブ ロック積	控1600	m2	111		3, 212, 673			単-21号	
			22	28, 943	636, 746	-89	-2, 575, 927	2024. 08	
			0		0				
			89	30, 600	2, 723, 400	89	2, 723, 400	2025. 3	
大型ブ ロック積	控1700	m2	26		757, 250			単-22号	
			3	29, 125	87, 375	-23	-669, 875	2024. 08	
			0		0				
			23	30, 780	707, 940	23	707, 940	2025. 3	
大型ブ ロック積	控1800	m2	204		6, 015, 756			単-23号	
			60	29, 489	1, 769, 340	-144	-4, 246, 416	2024. 08	
			0		0				
			144	31, 150	4, 485, 600	144	4, 485, 600	2025. 3	
大型ブ ロック積	控1900	m2	117		3, 495, 843			単-24号	
			45	29, 879	1, 344, 555	-72	-2, 151, 288	2024. 08	
			0		0				
			72	31, 640	2, 278, 080	72	2, 278, 080	2025. 3	
大型ブ ロック積	控2900	m2	144		4, 512, 816			単-25号	
			70	31, 339	2, 193, 730	-74	-2, 319, 086	2024. 08	
			0		0				
			74	33, 200	2, 456, 800	74	2, 456, 800	2025. 3	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1, 398		38, 352, 732			単-26号	
			415	27, 434	11, 385, 110	-983	-26, 967, 622	2024. 08	
			0		0				
			983	29, 270	28, 772, 410	983	28, 772, 410	2025. 3	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	404		1, 624, 484			単-27号	
			121	4, 021	486, 541	-283	-1, 137, 943	2024. 08	
			0		0				
			283	4, 110	1, 163, 130	283	1, 163, 130	2025. 3	
鉄筋 (差筋)	SD345 D16～25	t	1. 64		164, 487			単-28号	
			0. 49	100, 297	49, 145	-1. 15	-115, 342	2024. 08	
			0		0				
			1. 15	93, 740	107, 801	1. 15	107, 801	2025. 3	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	186		234, 732			単-29号	
			34	1, 262	42, 908	-152	-191, 824	2024. 08	
			0		0				
			152	1, 262	191, 824	152	191, 824	2025. 3	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事 （ 2 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	0		0			内-16号	
			0		0	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	16		364, 321			内-17号	
			16		364, 321	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
根固め工		式	1		5, 652, 016				
			0. 2		899, 348	-0. 8	-4, 752, 668	2024. 08	
			0		0				
			0. 8		4, 760, 321	0. 8	4, 760, 321	2025. 3	
根固めブロック工		式	1		5, 652, 016				
			0. 2		899, 348	-0. 8	-4, 752, 668	2024. 08	
			0		0				
			0. 8		4, 760, 321	0. 8	4, 760, 321	2025. 3	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入有	個	88		5, 471, 576			単-30号	
			14	62, 177	870, 478	-74	-4, 601, 098	2024. 08	
			0		0				
			74	62, 260	4, 607, 240	74	4, 607, 240	2025. 3	
吸出し防止材	吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm	m2	200		180, 440			単-31号	
			32	902. 2	28, 870	-168	-151, 570	2024. 08	
			0		0				
			168	911. 2	153, 081	168	153, 081	2025. 3	
応急処理工		式	0		0				
			0		0	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
応急処理作業工		式	0		0				
			0		0	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
応急作業		式	0		0			内-18号	
			0		0	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事				(2 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		1,467,934			2024. 08	
			1		1,467,934	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		
防護柵撤去工		式	0		0			2024. 08	
			0		0	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)		m	0		0			内-19号 2024. 08	
			0		0	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		
構造物取壊し工		式	1		176,823			2024. 08	
			1		176,823	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	22		162,272			単-32号 2024. 08	
			22	7,376	162,272	0	0		
			0		0				
			0	7,379	0	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	79		14,551			単-33号 2025. 1	
			79	184.2	14,551	0	0		
			0		0				
			0	191.2	0	0	0		
運搬処理工		式	1		1,291,111			2024. 08	
			1		1,291,111	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		
殻運搬	モルタル殻(布製型枠)	m3	22		272,052			単-34号 2024. 08	
			22	12,366	272,052	0	0		
			0		0				
			0	12,370	0	0	0		
殻運搬	アスファルト殻	m3	8		21,256			単-35号 2024. 08	
			8	2,657	21,256	0	0		
			0		0				
			0	2,735	0	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事					(2 回変更)		事業区分	道路新設・改築
						(1 回スライド)		工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	廃プラスチック	t	6		54,774			0	0
			6	9,129	54,774	0			
			0		0				
			0	9,129	0	0			
殻処分	モルタル殻(布製型枠)	m3	22		665,637			0	0
			22		665,637	0			
			0		0				
			0		0	0			
殻処分	アスファルト殻	m3	8		30,888			0	0
			8	3,861	30,888	0			
			0		0				
			0	3,861	0	0			
殻処分	廃プラスチック	t	6		246,504			0	0
			6	41,084	246,504	0			
			0		0				
			0	41,090	0	0			
処分	ヘビーク H3	t	0		0			0	0
			0	-36,370	0	0			
			0		0				
			0	-26,830	0	0			
仮設工		式	1		39,587,561			-0.1	-813,213
			0.9		38,774,348				
			0		0				
			0.1		813,213	0.1			
工事用道路工		式	1		37,005,767			0	0
			1		37,005,767	0			
			0		0				
			0		0	0			
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0		0			0	0
			0		0	0			
			0		0				
			0		0	0			
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	10,400		33,146,026			0	0
			10,400		33,146,026	0			
			0		0				
			0		0	0			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土 (撤去)	4. 0m以上	m3	0		0			内-23号	
			0		0	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
土のう (大型土のう, 撤去)	φ 100 (丸型) × 110cm 2 . 0t用 短期仮設 (1年) 対応	袋	0		0			内-24号	
			0		0	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
土のう (大型土のう, 撤去)	φ 100 (丸型) × 110cm 2 . 0t用 短期仮設 (1年) 対応	袋	140		93, 256			内-25号	
			140		93, 256	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
袋詰玉石 (設置)	2t用	袋	285		1, 173, 389			内-26号	
			285		1, 173, 389	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
袋詰玉石 (撤去)	2t用	袋	0		0			内-27号	
			0		0	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
袋詰玉石 (撤去)	2t用	袋	948		2, 593, 096			内-28号	
			948		2, 593, 096	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
水替工		式	1		813, 213				
			0		0	-1	-813, 213	2025. 04	
			0		0				
			1		813, 213	1	813, 213	2025. 04	
ポンプ排水	0以上120 (m3/h) 未満 1 0m 常時排水	日	27		813, 213			内-29号	
			0		0	-27	-813, 213	2025. 04	
			0		0				
			27		813, 213	27	813, 213	2025. 04	
交通管理工		式	1		1, 768, 581				
			1		1, 768, 581	0	0	2024. 08	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0		0	0	0	内-30号	
			0		0			2024. 08	
			0		0				
			0		0			2025. 3	
交通誘導警備員		人日	129		1,768,581	0	0	内-31号	
			129		1,768,581			2024. 08	
			0		0				
			0		0			2025. 3	
直接工事費		式	1		117,847,650	-0.4	-52,859,180		
			0.6		64,988,470			2024. 08	
			0		0				
			0.4		55,738,076			2025. 3	
共通仮設費		式	1		25,527,909	-0.4	-9,128,786		
			0.6		16,399,123				
			0		0				
			0.4		9,567,693			2025. 3	
共通仮設費		式	1		7,207,748	-0.1	-886,415		
			0.9		6,321,333				
			0		0				
			0.1		913,530			2025. 3	
技術管理費		式	1		5,827,300	-0.1	-109,547		
			0.9		5,717,753			2024. 08	
			0		0				
			0.1		109,547			2025. 3	
地質調査費		式	1		214,599	0	0	内-32号	
			1		214,599			2024. 08	
			0		0				
			0		0			2025. 3	
諸経費動向調査費		式	1		109,547	-1	-109,547	内-33号	
			0		0			2024. 12	
			0		0				
			1		109,547			2025. 3	
保守管理(ICT)		式	0		0	0	0	内-34号	
			0		0			2024. 10	
			0		0				
			0		0			2025. 3	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	1		6,281			内-35号	
			1		6,281	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
システム初期費(ICT)		式	1		545,911			内-36号	
			1		545,911	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,910,689			内-37号	
			1		1,910,689	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0		0			内-38号	
			0		0	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1		3,040,273			内-39号	
			1		3,040,273	0	0	2024. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2025. 3	
営繕費		式	1		279,376				
			0		0	-1	-279,376	2025. 04	
			0		0				
			1		279,376	1	279,376	2025. 04	
快適トイレ		式	1		279,376			内-40号	
			0		0	-1	-279,376	2025. 04	
			0		0				
			1		279,376	1	279,376	2025. 04	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,101,072				
			0.5		603,580	-0.5	-497,492	2024. 08	
			0		0				
			0.5		524,607	0.5	524,607	2025. 3	
共通仮設費（率計上）		式	1		18,320,161				
			0.6		10,077,790	-0.4	-8,242,371		
			0		0				
			0.4		8,654,163	0.4	8,654,163		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その8）工事 （ 2 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		143,375,559				
			0.6		81,387,593	-0.4	-61,987,966		
			0		0				
			0.4		65,305,769	0.4	65,305,769		
現場管理費		式	1		57,600,865				
			0.6		32,317,213	-0.4	-25,283,652		
			0		0				
			0.4		26,548,385	0.4	26,548,385		
工事原価		式	1		200,976,424				
			0.6		113,704,806	-0.4	-87,271,618		
			0		0				
			0.4		91,854,154	0.4	91,854,154		
一般管理費等		式	1		30,773,576				
			0.6		17,228,474	-0.4	-13,545,102		
			0		0				
			0.4		14,152,566	0.4	14,152,566		
工事価格		式	1		231,750,000				
			0.6		130,933,280	-0.4	-100,816,720		
			0		0				
			0.4		106,006,720	0.4	106,006,720		
消費税相当額		式	1		23,175,000				
			0.6		13,093,328	-0.4	-10,081,672		
			0		0				
			0.4		10,600,672	0.4	10,600,672		
工事費計		式	1		254,925,000				
			0.6		144,026,608	-0.4	-110,898,392		
			0		0				
			0.4		116,607,392	0.4	116,607,392		

130m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	129		46,956			CA900020 2025. 04 2025. 04
			0	364	0	-129	-46,956	
			0		0			
			129	364	46,956	129	46,956	
合 計					42,870			
					0		-42,870	
					0			
					42,870		42,870	

90m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	91. 4		162, 783			CA900020
			0	1, 781	0	-91. 4	-162, 783	
			0		0			2025. 04
			91. 4	1, 781	162, 783	91. 4	162, 783	2025. 04
合 計					148, 620			
					0		-148, 620	
					0			
					148, 620		148, 620	

50m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	54. 3		13, 694			CB210030
			0	252. 2	0	-54. 3	-13, 694	
			0		0			
			54. 3	252. 2	13, 694	54. 3	13, 694	
合 計					12, 502			
					0		-12, 502	
					0			
					12, 502		12, 502	

0m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	60.9		2,020,053			CB240010
			0	33,170	0	-60.9	-2,020,053	
			0		0			2024. 08
			60.9	35,270	2,147,943	60.9	2,147,943	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

41m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	41. 4		1, 032, 516			CB240010
			41. 4	24, 940	1, 032, 516	0	0	
			0		0			2024. 08
			0	26, 700	0	0	0	2025. 3
合 計					942, 682			
					942, 682		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	m 3	368		1, 346, 144			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		0	3, 658	0	-368	-1, 346, 144	
	31. 5km以下		0		0			
			368	3, 763	1, 384, 784	368	1, 384, 784	
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	368		46, 625			CA900310
			0	126. 7	0	-368	-46, 625	
			0		0			2024. 08
			368	131. 7	48, 465	368	48, 465	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)(ICT)

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	259		119,683			CA900430
			0	462. 1	0	-259	-119,683	
			0		0			2024. 10
			259	473	122,507	259	122,507	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

130m3当たり内訳書

床掘り(掘削)(ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	130		60,073			CA900430
			130	462. 1	60,073	0	0	
			0		0			2024. 10
			0	473	0	0	0	2025. 3
合 計					54,846			
					54,846		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し	m 3	109		46, 575			CB210130 2024. 10 2025. 3
			0	427. 3	0	-109	-46, 575	
			0		0			
			109	437. 4	47, 676	109	47, 676	
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

50m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し	m 3	54. 3		23, 202			CB210130
			54. 3	427. 3	23, 202	0	0	
			0		0			2024. 10
			0	437. 4	0	0	0	2025. 3
合 計					21, 183			
					21, 183		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (I C T)	軟岩 床掘 破砕片除去有 (50000m3未満)	m 3	175		567, 000			WYB00022
			0	3, 240	0	-175	-567, 000	単一 41号
			0		0			2024. 10
			175	3, 325	581, 875	175	581, 875	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

90m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (I C T)	軟岩 床掘 破砕片除去有 (50000m3未満)	m 3	91. 4		296, 136			WYB00042
			91. 4	3, 240	296, 136	0	0	単一 42号
			0		0			2024. 10
			0	3, 325	0	0	0	2025. 3
合 計					270, 370			
					270, 370		0	
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

プレキャスト小口止ブロック

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック		m	10. 1 0 0 10. 1	6, 394 6, 662	64, 579 0 0 67, 286	-10. 1 10. 1	-64, 579 67, 286	CB226240 2024. 10 2025. 3
プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1600/1650×500×300	個	20 0 0 20	24, 000 24, 000	480, 000 0 0 480, 000	-20 20	-480, 000 480, 000	WYB00028 単一 44号 2024. 10 2025. 3
合 計					0 0 0 0		0 0	

10. 1m当たり内訳書

プレキャスト小口止ブロック

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック		m	10. 1 2. 5 0 7. 6	6, 394 6, 662	64, 579 15, 985 0 50, 631	-7. 6 7. 6	-48, 594 50, 631	CB226240 2024. 10 2025. 3
プレキャスト小口止ブロック (材料費)	900/950×500×300	個	1 0. 248 0 0. 752	14, 600 14, 600	14, 600 3, 620 0 10, 979	-0. 752 0. 752	-10, 980 10, 979	WYB00012 単一 45号 2024. 10 2025. 3
プレキャスト小口止ブロック (材料費)	950/1000×500×300	個	1 0. 248 0 0. 752	16, 100 16, 100	16, 100 3, 992 0 12, 107	-0. 752 0. 752	-12, 108 12, 107	WYB00013 単一 46号 2024. 10 2025. 3
プレキャスト小口止ブロック (材料費)	1000/1050×500×300	個	1 0. 248 0 0. 752	17, 500 17, 500	17, 500 4, 340 0 13, 160	-0. 752 0. 752	-13, 160 13, 160	WYB00014 単一 47号 2024. 10 2025. 3
プレキャスト小口止ブロック (材料費)	1050/1100×500×300	個	1 0. 248 0 0. 752	16, 100 16, 100	16, 100 3, 992 0 12, 107	-0. 752 0. 752	-12, 108 12, 107	WYB00015 単一 48号 2024. 10 2025. 3
プレキャスト小口止ブロック (材料費)	1100/1150×500×300	個	1 0. 248 0 0. 752	17, 500 17, 500	17, 500 4, 340 0 13, 160	-0. 752 0. 752	-13, 160 13, 160	WYB00017 単一 49号 2024. 10 2025. 3
プレキャスト小口止ブロック (材料費)	1150/1200×500×300	個	1 0. 248 0 0. 752	18, 300 18, 300	18, 300 4, 538 0 13, 761	-0. 752 0. 752	-13, 762 13, 761	WYB00018 単一 50号 2024. 10 2025. 3
プレキャスト小口止ブロック (材料費)	1200/1250×500×300	個	1 0. 248 0 0. 752	19, 500 19, 500	19, 500 4, 836 0 14, 664	-0. 752 0. 752	-14, 664 14, 664	WYB00020 単一 51号 2024. 10 2025. 3
プレキャスト小口止ブロック (材料費)	1250/1300×500×300	個	1 0. 248 0 0. 752	18, 300 18, 300	18, 300 4, 538 0 13, 761	-0. 752 0. 752	-13, 762 13, 761	WYB00021 単一 52号 2024. 10 2025. 3

10. 1m当たり内訳書

プレキャスト小口止ブロック

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1300/1350×500×300	個	1		19, 500			WYB00024
			0. 248	19, 500	4, 836	-0. 752	-14, 664	単一 53号
			0		0			2024. 10
			0. 752	19, 500	14, 664	0. 752	14, 664	2025. 3
プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1600/1650×500×300	個	11		264, 000			WYB00031
			2. 728	24, 000	65, 472	-8. 272	-198, 528	単一 54号
			0		0			2024. 10
			8. 272	24, 000	198, 528	8. 272	198, 528	2025. 3
合 計					443, 696			
					110, 005		-333, 691	
					0			
					335, 545		335, 545	

0m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	15. 9		396, 546			CB240010
			0	24, 940	0	-15. 9	-396, 546	
			0		0			2024. 08
			15. 9	26, 700	424, 530	15. 9	424, 530	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

16m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	16		399, 040			CB240010
			16	24, 940	399, 040	0	0	
			0		0			2024. 08
			0	26, 700	0	0	0	2025. 3
合 計					364, 321			
					364, 321		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	70		258, 440			WYB00003
			0	3, 692	0	-70	-258, 440	単一 58号
			0		0			2024. 08
			70	3, 822	267, 540	70	267, 540	2025. 3
特殊作業員		時間	70		219, 310			WYB00004
			0	3, 133	0	-70	-219, 310	単一 59号
			0		0			2024. 08
			70	3, 263	228, 410	70	228, 410	2025. 3
普通作業員		時間	70		184, 730			WYB00005
			0	2, 639	0	-70	-184, 730	単一 60号
			0		0			2024. 08
			70	2, 769	193, 830	70	193, 830	2025. 3
運転手（特殊）		時間	140		442, 260			WYB00006
			0	3, 159	0	-140	-442, 260	単一 61号
			0		0			2024. 08
			140	3, 302	462, 280	140	462, 280	2025. 3
運転手（一般）		時間	140		402, 220			WYB00007
			0	2, 873	0	-140	-402, 220	単一 62号
			0		0			2024. 08
			140	3, 003	420, 420	140	420, 420	2025. 3
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	時間	70		121, 730			WYB00008
			0	1, 739	0	-70	-121, 730	単一 63号
			0		0			2024. 08
			70	1, 774	124, 180	70	124, 180	2025. 3
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	時間	70		184, 030			WYB00009
			0	2, 629	0	-70	-184, 030	単一 64号
			0		0			2024. 08
			70	2, 683	187, 810	70	187, 810	2025. 3
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	70		178, 010			WYB00010
			0	2, 543	0	-70	-178, 010	単一 65号
			0		0			2024. 08
			70	2, 602	182, 140	70	182, 140	2025. 3
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	時間	70		256, 130			WYB00011
			0	3, 659	0	-70	-256, 130	単一 66号
			0		0			2024. 08
			70	3, 745	262, 150	70	262, 150	2025. 3

一式当たり内訳書

応急作業

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0 0 0 0		0 0	

0m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	20		32, 240			WB810530
			0	1, 612	0	-20	-32, 240	単 67号
			0		0			2024. 08
			20	1, 653	33, 060	20	33, 060	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

22m3当たり内訳書

殻処分

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）		m 3	21. 7		683, 550			WB020051
			21. 7	31, 500	683, 550	0	0	単一 71号
			0		0			2024. 08
			0	31, 500	0	0	0	2025. 3
モルタル殻(布製型枠)								
産業廃棄物処理税		t	45. 6		45, 600			WYB00033
			45. 6	1, 000	45, 600	0	0	単一 72号
			0		0			2024. 08
			0	1, 000	0	0	0	2025. 3
合 計					665, 637			
					665, 637		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

第 21号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	8, 975		2, 296, 702			CA900010
			0	255. 9	0	-8, 975	-2, 296, 702	
			0		0			2024. 08
			8, 975	263. 6	2, 365, 810	8, 975	2, 365, 810	2025. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	8, 975		32, 830, 550			CB210110
			0	3, 658	0	-8, 975	-32, 830, 550	
			0		0			2024. 08
			8, 975	3, 763	33, 772, 925	8, 975	33, 772, 925	2025. 3
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し	m 3	8, 975		1, 295, 990			CA900310
			0	144. 4	0	-8, 975	-1, 295, 990	
			0		0			2024. 08
			8, 975	150. 1	1, 347, 147	8, 975	1, 347, 147	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

10,400m3当たり内訳書

第 22号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	8,975		2,296,702			CA900010
			8,975	255.9	2,296,702	0	0	
			0		0			2024.08
			0	263.6	0	0	0	2025. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m ³	8,975		32,830,550			CB210110
			8,975	3,658	32,830,550	0	0	
			0		0			2024.08
			0	3,763	0	0	0	2025. 3
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し	m ³	10,420		1,177,460			CA900310
			10,420	113	1,177,460	0	0	
			0		0			2024.08
			0	117.5	0	0	0	2025. 3
合 計					33,146,026			
					33,146,026		0	
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

第 23号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 701		435, 285			CA900010
			0	255. 9	0	-1, 701	-435, 285	
			0		0			2024. 08
			1, 701	263. 6	448, 383	1, 701	448, 383	2025. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	1, 701		6, 222, 258			CB210110
			0	3, 658	0	-1, 701	-6, 222, 258	
			0		0			2024. 08
			1, 701	3, 763	6, 400, 863	1, 701	6, 400, 863	2025. 3
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 701		215, 516			CA900310
			0	126. 7	0	-1, 701	-215, 516	
			0		0			2024. 08
			1, 701	131. 7	224, 021	1, 701	224, 021	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

0袋当たり内訳書

第 24号内訳書 土のう (大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	140		102, 144			WB252730
			0	729. 6	0	-140	-102, 144	単一 76号
			0		0			2024. 08
			140	757. 3	106, 022	140	106, 022	2025. 3
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	117		29, 940			CA900010
			0	255. 9	0	-117	-29, 940	
			0		0			2024. 08
			117	263. 6	30, 841	117	30, 841	2025. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	117		427, 986			CB210110
			0	3, 658	0	-117	-427, 986	
			0		0			2024. 08
			117	3, 763	440, 271	117	440, 271	2025. 3
整地	残土受入れ地での処理	m 3	117		14, 823			CA900310
			0	126. 7	0	-117	-14, 823	
			0		0			2024. 08
			117	131. 7	15, 408	117	15, 408	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

140袋当たり内訳書

第 25号内訳書 土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	140		102, 144			WB252730
			140	729. 6	102, 144	0	0	単 一 76号
			0		0		0	2024. 08
			0	757. 3	0	0	0	2025. 3
合 計					93, 256			
					93, 256		0	
					0			
					0		0	

285袋当たり内訳書

第 26号内訳書 袋詰玉石 (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
袋詰玉石設置	2t用	袋	285		1, 285, 350			WYB00035
			285	4, 510	1, 285, 350	0	0	単一 77号
			0		0			2024. 08
			0	4, 643	0	0	0	2025. 3
合 計					1, 173, 389			
					1, 173, 389		0	
					0			
					0		0	

0袋当たり内訳書

第 27号内訳書 袋詰玉石
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用	袋	1, 233 0 0 1, 233	2, 996 3, 074	3, 694, 068 0 0 3, 790, 242	-1, 233 1, 233	-3, 694, 068 3, 790, 242	WYB00034 単一 78号 2024. 08 2025. 3
袋詰玉石運搬（L＝2. 5 km以下）	普通型 10～11t車	袋	948 0 0 948	709. 3 732	672, 416 0 0 693, 936	-948 948	-672, 416 693, 936	WYB00037 単一 79号 2024. 08 2025. 3
袋詰玉石荷卸	2t用	袋	948 0 0 948	2, 537 2, 612	2, 405, 076 0 0 2, 476, 176	-948 948	-2, 405, 076 2, 476, 176	WYB00036 単一 80号 2024. 08 2025. 3
合 計					0 0 0 0		0 0	

948袋当たり内訳書

第 28号内訳書 袋詰玉石
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
袋詰玉石撤去	2t用	袋	948		2, 840, 208			WYB00047
			948	2, 996	2, 840, 208	0	0	単一 81号
			0		0			2024. 08
			0	3, 074	0	0	0	2025. 3
合 計					2, 593, 096			
					2, 593, 096		0	
					0			
					0		0	

27日当たり内訳書

ポンプ排水

第 29号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	36		576, 720			WB010211
			0	16, 020	0	-36	-576, 720	単一 84号
			0		0			2024. 08
			36	16, 850	606, 600	36	606, 600	2025. 3
交通誘導警備員 B		人日	36		505, 440			WB010212
			0	14, 040	0	-36	-505, 440	単一 85号
			0		0			2024. 08
			36	14, 770	531, 720	36	531, 720	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

129人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	2		32, 040			WB010211
			2	16, 020	32, 040	0	0	単一 84号
			0		0			2024. 08
			0	16, 850	0	0	0	2025. 3
交通誘導警備員 B		人日	87		1, 221, 480			WB010212
			87	14, 040	1, 221, 480	0	0	単一 85号
			0		0			2024. 08
			0	14, 770	0	0	0	2025. 3
交通誘導警備員 A	7～17時	人日	20		363, 000			WYB00030
			20	18, 150	363, 000	0	0	単一 86号
			0		0			2024. 08
			0	19, 120	0	0	0	2025. 3
交通誘導警備員 B	7～17時	人日	20		320, 600			WYB00046
			20	16, 030	320, 600	0	0	単一 87号
			0		0			2024. 08
			0	16, 870	0	0	0	2025. 3
合 計					1, 768, 581		0	
					1, 768, 581			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

地質調査費

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
平板載荷試験	100kN以内		1		236, 000			WYB00016
			1	236, 000	236, 000	0	0	単一 88号
		箇所	0		0			2024. 08
			0	236, 000	0	0	0	2025. 3
合 計					214, 599			
					214, 599		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 33号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 387m3	式	1		2,540			WA991010
			0		0	-1	-2,540	単一 90号
			0		0			2024. 10
			1		2,629	1	2,629	2025. 3
掘削（ICT）保守点検	軟岩 オープン掘削 21m3	式	1		620			WYB00032
			0		0	-1	-620	単一 91号
			0		0			2024. 10
			1		642	1	642	2025. 3
床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 109m3	式	1		679			WB010490
			0		0	-1	-679	単一 92号
			0		0			2024. 10
			1		703	1	703	2025. 3
床掘り（ICT）保守点検	軟岩 床掘 175m3	式	1		5,286			WYB00039
			0		0	-1	-5,286	単一 93号
			0		0			2024. 10
			1		5,473	1	5,473	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 387m3	式	1		2,540			WA991010
			1		2,540	0	0	単一 90号
			0		0			2024. 10
			0		0	0	0	2025. 3
掘削（ICT）保守点検	軟岩 オープン掘削 42m3	式	1		1,270			WYB00051
			1		1,270	0	0	単一 94号
			0		0			2024. 10
			0		0	0	0	2025. 3
床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 54m3	式	1		324			WB010490
			1		324	0	0	単一 95号
			0		0			2024. 10
			0		0	0	0	2025. 3
床掘り（ICT）保守点検	軟岩 床掘 91m3	式	1		2,746			WYB00052
			1		2,746	0	0	単一 96号
			0		0			2024. 10
			0		0	0	0	2025. 3
合 計					6,281			
					6,281		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 36号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2093千円	式	1		2, 093, 000			WB010610
			1		2, 093, 000	0	0	単一 98号
			0		0		0	2024. 10
			0		0	0	0	2025. 3
合 計					1, 910, 689			
					1, 910, 689		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M適用工事に 要する費用		式	1		2, 680, 000			WYB00045
			0		0	-1	-2, 680, 000	単一 99号
			0		0			2024. 10
			1		3, 330, 000	1	3, 330, 000	2025. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M適用工事に 要する費用		式	1		3, 330, 000			WYB00049
			1		3, 330, 000	0	0	単一 100号
			0		0		0	2024. 10
			0		0	0	0	2025. 3
合 計					3, 040, 273			
					3, 040, 273		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基		6		306, 000			WYB00048
			0	51, 000	0	-6	-306, 000	単一 101号
		基・月	0		0			2025. 04
			6	51, 000	306, 000	6	306, 000	2025. 04
合 計					279, 376			
					0		-279, 376	
					0			
					279, 376		279, 376	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	322. 5
						1		332. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	353. 3	353. 3	CA900020	
			m 3	1	364	364		
計						353. 3		
						364		
単価						353. 3	円／m3	
						364		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,580
						1		1,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し		1	1,738	1,738	CA900020	
			m 3	1	1,783	1,783		
計						1,738		
						1,783		
単価						1,738		
						1,783	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	421. 8
						1		431. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	462. 1	462. 1	CA900430	
			m 3	1	473	473		
計						462. 1		
						473		
単価						462. 1	円／m3	
						473		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(ICT)	軟岩 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	2, 957
						1		3, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		軟岩 オープン掘削 破砕片除去有 (50000m3未満)		1	3, 240	3, 240	WYB00040	
			m 3	1	3, 325	3, 325	単一 40号	
計						3, 240		
						3, 325		
単価						3, 240		
						3, 325		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 186
						1		5, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 978	5, 978		
計						5, 704		
						5, 978		
単価						5, 704	円／m3	
						5, 978		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	807. 3
						1		839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	887. 9	887. 9	CA900030	
			m 3	1	922. 7	922. 7		
計						887. 9		
						922. 7		
単価						887. 9		
						922. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115. 2
						1		119. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	126. 7	126. 7	CA900310	
			m 3	1	131. 7	131. 7		
計						126. 7		
						131. 7		
単価						126. 7	円／m3	
						131. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 326
						1		3, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 658	3, 658	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		1	3, 763	3, 763		
計						3, 658		
						3, 763		
単価						3, 658		
						3, 763		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	現場打基礎コンクリート (控1400)	18-8-40(高炉) 底幅 100 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	12, 004
						10		12, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2	65, 720	131, 440	CB226170	
				2	69, 330	138, 660		
計						131, 440		
						138, 660		
単価						13, 150	円／m	
						13, 870		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打基礎コンクリート (控1500)	18-8-40(高炉) 底幅 111 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	13, 200
						10		13, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 2	65, 720	144, 584	CB226170	
			m 3	2. 2	69, 330	152, 526		
計						144, 584		
						152, 526		
単価						14, 460		
						15, 260		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	現場打基礎コンクリート (控1600)	18-8-40(高炉) 底幅 122 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	14, 405
						10		15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 4	65, 720	157, 728	CB226170	
			m 3	2. 4	69, 330	166, 392		
計						157, 728		
						166, 392		
単価						15, 780		
						16, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	現場打基礎コンクリート (控1700)	18-8-40(高炉) 底幅 134 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	16, 203
						10		17, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 7	65, 720	177, 444	CB226170	
			m 3	2. 7	69, 330	187, 191		
計						177, 444		
						187, 191		
単価						17, 750		
						18, 720		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	現場打基礎コンクリート (控1800)	18-8-40(高炉) 底幅 145 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	17, 399
						10		18, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 9	65, 720	190, 588	CB226170	
			m 3	2. 9	69, 330	201, 057		
計						190, 588		
						201, 057		
単価						19, 060		
						20, 110		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場打基礎コンクリート (控1900)	18-8-40(高炉) 底幅 156 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	19, 207
						10		20, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3. 2	65, 720	210, 304	CB226170	
			m 3	3. 2	69, 330	221, 856		
計						210, 304		
						221, 856		
単価						21, 040		
						22, 190		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場打基礎コンクリート (控2900)	18-8-40(高炉) 底幅 268 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	32, 398	
						10		34, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し	m 3	5. 4	65, 720	354, 888	CB226170		
		一般養生・特殊養生(練炭)		5. 4	69, 330	374, 382			
計						354, 888			
						374, 382			
単価						35, 490	円／m		
						37, 440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 72 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	15	単価	12, 150
						15		12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック				15	4, 637	69, 555	CB226220	
			m	15	4, 832	72, 480		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		1500×300×720		10	13, 000	130, 000	WYB00026	
			個	10	13, 000	130, 000	単一 43号	
計						199, 555		
						202, 480		
単価						13, 310		
						13, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60, 942
						1		64, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	67, 020	67, 020	CB226190	
			m 3	1	70, 700	70, 700		
計						67, 020		
						70, 700		
単価						67, 020	円／m3	
						70, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25, 405
						1		27, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰コンクリート打設		18-8-40(高炉) 標準 全ての費用		1	27, 830	27, 830	CB322140	
			m 3	1	29, 610	29, 610		
計						27, 830		
						29, 610		
単価						27, 830	円／m3	
						29, 610		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1400	単位	m2	数量	1	単価	28, 216	
						1		29, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	31, 030	31, 030	CB226230		
			m 2	1	32, 850	32, 850			
計						31, 030			
						32, 850			
単価						31, 030	円／m2		
						32, 850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1500	単位	m2	数量	1	単価	28, 488	
						1		30, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	31, 330	31, 330	CB226230		
			m 2	1	33, 150	33, 150			
計						31, 330			
						33, 150			
単価						31, 330	円／m2		
						33, 150			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	大型ブ ロック積	控1600	単位	m2	数量	1	単価	28, 943
						1		30, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	31, 830	31, 830	CB226230	
			m 2	1	33, 650	33, 650		
計						31, 830		
						33, 650		
単価						31, 830	円／m2	
						33, 650		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	大型ブロック積	控1700	単位	m2	数量	1	単価	29, 125
						1		30, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	32, 030	32, 030	CB226230	
			m 2	1	33, 850	33, 850		
計						32, 030		
						33, 850		
単価						32, 030	円／m2	
						33, 850		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	大型ブロック積	控1800	単位	m2	数量	1	単価	29, 489		
						1		31, 150		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	32, 430	32, 430	CB226230			
			m 2	1	34, 250	34, 250				
計						32, 430				
						34, 250				
単価						32, 430	円／m2			
						34, 250				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	大型ブロック積	控1900	単位	m2	数量	1	単価	29, 879
						1		31, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	32, 730	32, 730	CB226230	
			m 2	1	34, 650	34, 650		
計						32, 730		
						34, 650		
単価						32, 730		
						34, 650		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	大型ブ ロック積	控2900	単位	m2	数量	1	単価	31, 339
						1		33, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	34, 330	34, 330	CB226230	
			m 2	1	36, 360	36, 360		
計						34, 330		
						36, 360		
単価						34, 330	円／m2	
						36, 360		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27, 434
						1		29, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下	m 3	1	30, 170	30, 170	CB226110	
		18-8-40(高炉)		1	32, 180	32, 180		
計						30, 170		
						32, 180		
単価						30, 170	円／m3	
						32, 180		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 021
						1		4, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		大型ﾌﾟﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	4, 423	4, 423	CB226120	
			m 3	1	4, 520	4, 520		
計						4, 423		
						4, 520		
単価						4, 423	円／m3	
						4, 520		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	鉄筋 (差筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	100, 297
						1		93, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25 ㍻含む		1. 03	107, 000	110, 210	WYB00001	
			t	1. 03	100, 000	103, 000	単一 55号	
計						110, 210		
						103, 000		
単価						110, 300		
						103, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 262
						1		1, 262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ロス含む		1. 11	1, 250	1, 387. 5	WYB00002	
			m 2	1. 11	1, 250	1, 387. 5	単－ 56号	
計						1, 387. 5		
						1, 387. 5		
単価						1, 388		
						1, 388		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2 t ﾌﾞﾛｯｸ購入有	単位	個	数量	1	単価	62, 177
						1		62, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下 陸上 15個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	4, 501	4, 501	CB310070	
根固めブロック（材料費）		2t型	個	1	4, 584	4, 584	WYB00029	
			個	1	63, 600	63, 600	WYB00029	
				1	63, 600	63, 600	単－ 57号	
計						68, 101		
						68, 184		
単価						68, 110		
						68, 190	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	吸出し防止材	吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	902. 2
						1		911. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	992. 2	992. 2	CB224720	
			m 2	1	1, 002	1, 002		
計						992. 2		
						1, 002		
単価						992. 2	円／m2	
						1, 002		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 376
						1		7, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 112	8, 112	WB824010	
			m 3	1	8, 115	8, 115	単一 68号	
計						8, 112		
						8, 115		
単価						8, 112		
						8, 115		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	184. 2	
						1		191. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201. 8	201. 8	CB430310		
			m 2	1	209. 4	209. 4			
計						201. 8			
						209. 4			
単価						201. 8	円／m2		
						209. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	殻運搬	モルタル殻(布製型枠)	単位	m3	数量	1	単価	12, 366	
						1		12, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		モルタル殻(布製型枠) L=80km以下		1	13, 600	13, 600	WYB00019		
			m 3	1	13, 600	13, 600	単一 69号		
計						13, 600			
						13, 600			
単価						13, 600			
						13, 600			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 657
						1		2, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 911	2, 911	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2, 996	2, 996		
計						2, 911		
						2, 996		
単価						2, 911	円／m3	
						2, 996		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	9, 129
						1		9, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=30km以下		1	10, 000	10, 000	WYB00025	
			t	1	10, 000	10, 000	単－ 70号	
計						10, 000		
						10, 000		
単価						10, 000	円／t	
						10, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 861
						1		3, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 73号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	41, 084
						1		41, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	45, 000	45, 000	WB020052	
			t	1	45, 000	45, 000	単－ 74号	
計						45, 000		
						45, 000		
単価						45, 000		
						45, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	処分	ヘル H3	単位	t	数量	1	単価	-36,370
						1		-26,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘル H3		1	-40,000	-40,000	WYB00023	
			t	1	-29,500	-29,500	単一 75号	
計						-40,000		
						-29,500		
単価						-40,000		
						-29,500	円/t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	掘削（ＩＣＴ）	軟岩 オープン掘削 破砕片除去有(50000m3未満)	単位	m 3	数量	100	単価	3, 240
						100		3, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 86	21, 112	39, 268		
				1. 86	22, 152	41, 202		
特殊作業員			人	1. 86	25, 064	46, 619		
				1. 86	26, 104	48, 553		
バックホウ（賃料）		クローラ型(標準型・クレーン機能付) 排出ガス対策型(第2次)	日	1. 86	105, 600	196, 416	WYB00041	
				1. 86	108, 000	200, 880	単一 102号	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級	日	1. 86	20, 300	37, 758		
				1. 86	20, 300	37, 758		
諸雑費（率＋まるめ） 4. 6%			式	1		3, 939		
				1		4, 107		
計						324, 000		
						332, 500		
単価						3, 240		
						3, 325	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	作業土工（ I C T ）	軟岩 床掘 破砕片除去有 (50000m3未満)	単位	m 3	数量	100	単価	3, 240
						100		3, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 86	21, 112	39, 268		
				1. 86	22, 152	41, 202		
特殊作業員			人	1. 86	25, 064	46, 619		
				1. 86	26, 104	48, 553		
バックホウ（賃料）		ｸﾚｰﾝ型(標準型・ｸﾚｰﾝ機能付) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	日	1. 86	105, 600	196, 416	WYB00027	
				1. 86	108, 000	200, 880	単一 102号	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級	日	1. 86	20, 300	37, 758		
				1. 86	20, 300	37, 758		
諸雑費（率＋まるめ） 4. 6%			式	1		3, 939		
				1		4, 107		
計						324, 000		
						332, 500		
単価						3, 240		
						3, 325	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	作業土工（ＩＣＴ）	軟岩 床掘 破砕片除去有(50000m3未満)	単位	m 3	数量	100	単価	3, 240
						100		3, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 86	21, 112	39, 268		
				1. 86	22, 152	41, 202		
特殊作業員			人	1. 86	25, 064	46, 619		
				1. 86	26, 104	48, 553		
バックホウ（賃料）		クローラ型(標準型・クレーン機能付) 排出ガス対策型(第2次)	日	1. 86	105, 600	196, 416	WYB00044	
				1. 86	108, 000	200, 880	単一 102号	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級	日	1. 86	20, 300	37, 758		
				1. 86	20, 300	37, 758		
諸雑費（率＋まるめ） 4. 6%			式	1		3, 939		
				1		4, 107		
計						324, 000		
						332, 500		
単価						3, 240		
						3, 325	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	プレキャスト基礎ブロック（材料費）	1500×300×720	単位	個	数量	1	単価	13, 000
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック		1500×300×720	個	1	13, 000	13, 000		
				1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000	円／個	
						13, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1600/1650×500×300	単位	個	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック		1600/1650×500×300		1	24, 000	24, 000		
			個	1	24, 000	24, 000		
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000	円／個	
						24, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	プレキャスト小口止ブロック（材料費）	900/950×500×300	単位	個	数量	1	単価	14, 600
						1		14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック		900/950×500×300		1	14, 600	14, 600		
			個	1	14, 600	14, 600		
計						14, 600		
						14, 600		
単価						14, 600	円／個	
						14, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	プレキャスト小口止ブロック（材料費）	950/1000×500×300	単位	個	数量	1	単価	16, 100
						1		16, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック		950/1000×500×300		1	16, 100	16, 100		
			個	1	16, 100	16, 100		
計						16, 100		
						16, 100		
単価						16, 100	円／個	
						16, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1000/1050×500×300	単位	個	数量	1	単価	17, 500
						1		17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック		1000/1050×500×300		1	17, 500	17, 500		
			個	1	17, 500	17, 500		
計						17, 500		
						17, 500		
単価						17, 500	円／個	
						17, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1050/1100×500×300	単位	個	数量	1	単価	16, 100
						1		16, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック		1050/1100×500×300		1	16, 100	16, 100		
			個	1	16, 100	16, 100		
計						16, 100		
						16, 100		
単価						16, 100		
						16, 100	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1100/1150×500×300	単位	個	数量	1	単価	17, 500
						1		17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック		1100/1150×500×300		1	17, 500	17, 500		
			個	1	17, 500	17, 500		
計						17, 500		
						17, 500		
単価						17, 500	円／個	
						17, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1150/1200×500×300	単位	個	数量	1	単価	18, 300
						1		18, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック		1150/1200×500×300		1	18, 300	18, 300		
			個	1	18, 300	18, 300		
計						18, 300		
						18, 300		
単価						18, 300	円／個	
						18, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1200/1250×500×300	単位	個	数量	1	単価	19, 500
						1		19, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック		1200/1250×500×300		1	19, 500	19, 500		
			個	1	19, 500	19, 500		
計						19, 500		
						19, 500		
単価						19, 500	円／個	
						19, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー52号	プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1250/1300×500×300	単位	個	数量	1	単価	18, 300
						1		18, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック		1250/1300×500×300		1	18, 300	18, 300		
			個	1	18, 300	18, 300		
計						18, 300		
						18, 300		
単価						18, 300	円／個	
						18, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1300/1350×500×300	単位	個	数量	1	単価	19, 500
						1		19, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック		1300/1350×500×300		1	19, 500	19, 500		
			個	1	19, 500	19, 500		
計						19, 500		
						19, 500		
単価						19, 500	円／個	
						19, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	プレキャスト小口止ブロック（材料費）	1600/1650×500×300	単位	個	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止ブロック		1600/1650×500×300		1	24, 000	24, 000		
			個	1	24, 000	24, 000		
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000		
						24, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0		
単－55号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25 ㇼ含む	単位	t	数量	1	単価	107, 000			
						1		100, 000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	107, 000	107, 000					
			t	1	100, 000	100, 000					
計						107, 000					
						100, 000					
単価						107, 000	円／ t				
						100, 000					

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単—56号	瀝青纖維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ㊦含む	単位	m 2	数量	1	単価	1, 250
						1		1, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 250	1, 250		
			m 2	1	1, 250	1, 250		
計						1, 250		
						1, 250		
単価						1, 250	円／m 2	
						1, 250		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	根固めブロック（材料費）	2t型	単位	個	数量	1	単価	63, 600		
						1		63, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
根固めブロック		2t型		1	63, 600	63, 600				
			個	1	63, 600	63, 600				
計						63, 600				
						63, 600				
単価						63, 600				
						63, 600				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 536	3, 692		
			人	0. 125	30, 576	3, 822		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 692		
						3, 822		
単価						3, 692		
						3, 822	円／時間	

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2025. 3</div> <div>2024. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－59号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 064	3, 133		
			人	0. 125	26, 104	3, 263		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 133		
						3, 263		
単価						3, 133		
						3, 263	円／時間	

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2025. 3</div> <div>2024. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－60号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	21, 112	2, 639		
			人	0. 125	22, 152	2, 769		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 639		
						2, 769		
単価						2, 639		
						2, 769	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0		
単一61号	運転手（特殊）			単位	時間	数量	1	単価	3, 159
							1		3, 302
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）						0. 125	25, 272	3, 159	
			人			0. 125	26, 416	3, 302	
諸雑費（まるめ）						1		0	
			式			1		0	
計								3, 159	
								3, 302	
単価								3, 159	
								3, 302	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 873
						1		3, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	22, 984	2, 873		
			人	0. 125	24, 024	3, 003		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 873		
						3, 003		
単価						2, 873		
						3, 003		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,739
						1		1,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.5	143	500		
			L	3.5	153	535		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,739		
						1,774		
単価						1,739		
						1,774		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 629
						1		2, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	143	772		
			L	5. 4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 629		
						2, 683		
単価						2, 629		
						2, 683		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 543
						1		2, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	143	843		
			L	5. 9	153	902		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 543		
						2, 602		
単価						2, 543		
						2, 602	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,659
						1		3,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	143	1,229		
			L	8.6	153	1,315		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,659		
						3,745		
単価						3,659		
						3,745	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-67号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 612
						1		1, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		G r - A、B、C - 2 B		1	1, 612	1, 612		
コンクリート建込用			m	1	1, 653. 6	1, 653		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 612		
						1, 653		
単価						1, 612		
						1, 653	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 112
						1		8, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8, 112. 28	8, 112		
			m 3	1	8, 115. 37	8, 115		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 112		
						8, 115		
単価						8, 112		
						8, 115	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	殻運搬	モルタル殻(布製型枠) L=80km以下	単位	m 3	数量	1	単価	13, 600
						1		13, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		モルタル殻(布製型枠) L=80km以下		1	13, 600	13, 600		
			m 3	1	13, 600	13, 600		
計						13, 600		
						13, 600		
単価						13, 600	円／m 3	
						13, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ L=30km以下	単位	t	数量	1	単価	10, 000
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ L=30km以下		1	10, 000	10, 000		
			t	1	10, 000	10, 000		
計						10, 000		
						10, 000		
単価						10, 000		
						10, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	31, 500
						100		31, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		モルタル殻(布製型枠)		100	31, 500	3, 150, 000		
			m 3	100	31, 500	3, 150, 000		
計						3, 150, 000		
						3, 150, 000		
単価						31, 500		
						31, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	産業廃棄物処理税		単位	t	数量	1	単価	1, 000
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物処理税				1	1, 000	1, 000		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						1, 000		
						1, 000		
単価						1, 000		
						1, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻		100	4, 230	423, 000		
			m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	
						4, 230		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	45, 000	
							100		45, 000	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			廃プラスチック			100	45, 000	4, 500, 000		
					t	100	45, 000	4, 500, 000		
計								4, 500, 000		
								4, 500, 000		
単価								45, 000		
								45, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	スクラップ	ヘビ一 H3	単位	t	数量	1	単価	-40, 000
						1		-29, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ一 H3		-1	40, 000	-40, 000		
			t	-1	29, 500	-29, 500		
計						-40, 000		
						-29, 500		
単価						-40, 000	円／ t	
						-29, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729.6
						10		757.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.069	29,536	2,037		
			人	0.069	30,576	2,109		
特殊作業員				0.069	25,064	1,729		
			人	0.069	26,104	1,801		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下		0.069	51,170	3,530	WK250500	
			日	0.069	53,100	3,663	単一 103号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,296		
						7,573		
単価						729.6		
						757.3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	袋詰玉石設置	2t用	単位	袋	数量	10	単価	4, 510
						10		4, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 32	29, 536	9, 451		
			人	0. 32	30, 576	9, 784		
特殊作業員				0. 32	25, 064	8, 020		
			人	0. 32	26, 104	8, 353		
普通作業員				0. 64	21, 112	13, 511		
			人	0. 64	22, 152	14, 177		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 32	44, 100	14, 112		
			日	0. 32	44, 100	14, 112		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		4		
計						45, 100		
						46, 430		
単価						4, 510		
						4, 643	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2, 996
						10		3, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	29, 536	7, 384		
			人	0. 25	30, 576	7, 644		
特殊作業員				0. 25	25, 064	6, 266		
			人	0. 25	26, 104	6, 526		
普通作業員				0. 25	21, 112	5, 278		
			人	0. 25	22, 152	5, 538		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 25	44, 100	11, 025		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						29, 960		
						30, 740		
単価						2, 996		
						3, 074	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	袋詰玉石運搬（L＝2.5km以下）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	709.3
						10		732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t車		0.15	47,290	7,093	WYB00038	
			日	0.15	48,800	7,320	単一 104号	
計						7,093		
						7,320		
単価						709.3		
						732		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2, 537
						10		2, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 18	29, 536	5, 316		
			人	0. 18	30, 576	5, 503		
特殊作業員				0. 18	25, 064	4, 511		
			人	0. 18	26, 104	4, 698		
普通作業員				0. 36	21, 112	7, 600		
			人	0. 36	22, 152	7, 974		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 18	44, 100	7, 938		
			日	0. 18	44, 100	7, 938		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		7		
計						25, 370		
						26, 120		
単価						2, 537		
						2, 612	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2, 996
						10		3, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	29, 536	7, 384		
			人	0. 25	30, 576	7, 644		
特殊作業員				0. 25	25, 064	6, 266		
			人	0. 25	26, 104	6, 526		
普通作業員				0. 25	21, 112	5, 278		
			人	0. 25	22, 152	5, 538		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 25	44, 100	11, 025		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						29, 960		
						30, 740		
単価						2, 996		
						3, 074	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一82号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	87, 460
						1	87, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	30, 576	15, 288	
			人	0. 5	30, 576	15, 288	
特殊作業員				0. 1	26, 104	2, 610	
			人	0. 1	26, 104	2, 610	
普通作業員				2	22, 152	44, 304	
			人	2	22, 152	44, 304	
バックホウ運転				0. 5	50, 500	25, 250	WK250540
			日	0. 5	50, 500	25, 250	単一 105号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						87, 460	
						87, 460	
単価						87, 460	
						87, 460	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	29, 750
						1		29, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 17	26, 104	4, 437		
			人	0. 17	26, 104	4, 437		
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水		1	612	612	WK250400	
			日	1	612	612	単－ 106号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水		1	23, 840	23, 840	WK250410	
			日	1	23, 840	23, 840	単－ 107号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		861		
			式	1		861		
計						29, 750		
						29, 750		
単価						29, 750		
						29, 750		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
						1		16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	16, 016	16, 016		
			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		2		
計						16, 020		
						16, 850		
単価						16, 020		
						16, 850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
						1		14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	14, 040	14, 040		
			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		2		
計						14, 040		
						14, 770		
単価						14, 040	円／人日	
						14, 770		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	交通誘導警備員A	7～17時	単位	人日	数量	8	単価	18, 150
						8		19, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				9	16, 140	145, 260	WB010211	
			人日	9	17, 000	153, 000	単－ 108号	
計						145, 260		
						153, 000		
単価						18, 150		
						19, 120		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	交通誘導警備員 B	7～17時	単位	人日	数量	8	単価	16, 030
						8		16, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				9	14, 250	128, 250	WB010212	
			人日	9	15, 000	135, 000	単－ 109号	
計						128, 250		
						135, 000		
単価						16, 030		
						16, 870	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	平板載荷試験	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	236, 000
						1		236, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100kN以内		1	236, 000	236, 000		
			箇所	1	236, 000	236, 000		
計						236, 000		
						236, 000		
単価						236, 000	円／箇所	
						236, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1	120, 000	120, 000		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000	円／工事	
						120, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単－90号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 387m3	単位	式	数量	1	単価	2,540
						1		2,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.086	29,536	2,540		
			人	0.086	30,576	2,629		
計						2,540		
						2,629		
単価						2,540		
						2,629	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単－91号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	軟岩 オープン掘削 21m3	単位	式	数量	1	単価	620
						1		642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.021	29,536	620		
			人	0.021	30,576	642		
計						620		
						642		
単価						620		
						642	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	床掘り（I C T）保守点検	無し 無し 109m3	単位	式	数量	1	単価	679
						1		703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 023	29, 536	679		
				0. 023	30, 576	703		
計						679		
						703		
単価						679	円／式	
						703		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	床掘り（ I C T）保守点検	軟岩 床掘 175m3	単位	式	数量	1	単価	5, 286
						1		5, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 179	29, 536	5, 286		
			人	0. 179	30, 576	5, 473		
計						5, 286		
						5, 473		
単価						5, 286	円／式	
						5, 473		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	軟岩 オープン掘削 42m3	単位	式	数量	1	単価	1, 270
						1		1, 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 043	29, 536	1, 270		
			人	0. 043	30, 576	1, 314		
計						1, 270		
						1, 314		
単価						1, 270	円／式	
						1, 314		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	床掘り（ I C T）保守点検	無し 無し 54m3	単位	式	数量	1	単価	324
						1		336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 011	29, 536	324		
			人	0. 011	30, 576	336		
計						324		
						336		
単価						324	円／式	
						336		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	軟岩 床掘 91m3	単位	式	数量	1	単価	2, 746
						1		2, 843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 093	29, 536	2, 746		
			人	0. 093	30, 576	2, 843		
計						2, 746		
						2, 843		
単価						2, 746	円／式	
						2, 843		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
						1		598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ		1		598, 000		
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
						598, 000		
単価						598, 000		
						598, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2093千円	単位	式	数量	1	単価	2, 093, 000
						1		2, 093, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				1		2, 093, 000		
			式	1		2, 093, 000		
計						2, 093, 000		
						2, 093, 000		
単価						2, 093, 000		
						2, 093, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	B I M／C I M適用工事に要する費用		単位	式	数量	1	単価	2, 680, 000
						1		3, 330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M適用工事に要する費用				1		2, 680, 000		
			式	1		3, 330, 000		
計						2, 680, 000		
						3, 330, 000		
単価						2, 680, 000		
						3, 330, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	B I M／C I M適用工事に要する費用		単位	式	数量	1	単価	3, 330, 000
						1		3, 330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M適用工事に要する費用			式	1		3, 330, 000		
				1		3, 330, 000		
計						3, 330, 000		
						3, 330, 000		
単価						3, 330, 000	円／式	
						3, 330, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	快適トイレ費用	1基	単位	基・月	数量	1	単価	51, 000
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		1基		1	51, 000	51, 000		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						51, 000		
						51, 000		
単価						51, 000		
						51, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	バックホウ（賃料）	クロー型（標準型・クレーン機能付） 排出ガス対策型（第2次）	単位	日	数量	1	単価	105,600
						1		108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				119	142	16,898		
			L	119	153	18,207		
バックホウ（クロー）〔標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.44	30,700	44,208		
			日	1.44	30,700	44,208		
ICT建設機械経費賃料加算額		バックホウ（ICT施工対応型）		1.44	13,300	19,152		
			日	1.44	13,300	19,152		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		17		
計						105,600		
						108,000		
単価						105,600		
						108,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 170
						1		53, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				78	143	11, 154		
			L	78	153	11, 934		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 26	11, 700	14, 742		
			日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		8		
計						51, 170		
						53, 100		
単価						51, 170		
						53, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	1	単価	47, 290
						1		48, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	22, 984	22, 984		
			人	1	24, 024	24, 024		
軽油				47	143	6, 721		
			L	47	153	7, 191		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		1. 12	15, 700	17, 584		
			供用日	1. 12	15, 700	17, 584		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						47, 290		
						48, 800		
単価						47, 290		
						48, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 500
						1		50, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				45	153	6, 885		
			L	45	153	6, 885		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 47	11, 700	17, 199		
			日	1. 47	11, 700	17, 199		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50, 500		
						50, 500		
単価						50, 500		
						50, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	612
						1		612
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		1.1	557	612		
			日	1.1	557	612		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					612		
						612		
	単価					612		
						612	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	23, 840
						1		23, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			137	153	20, 961		
			L	137	153	20, 961		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A		1. 1	2, 610	2, 871		
			日	1. 1	2, 610	2, 871		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					23, 840		
						23, 840		
	単価					23, 840		
						23, 840	円／日	

参考資料（2）

						<div> <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> <div> <div>2025. 3</div> <div>2024. 08</div> <div>1. 028-10-00-1-0</div> </div> </div>		
単－108号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 140
						1		17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	16, 132	16, 132		
			人	1	16, 991	16, 991		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		9		
計						16, 140		
						17, 000		
単価						16, 140		
						17, 000	円／人日	

						<div> <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> <div> <div>2025. 3</div> <div>2024. 08</div> <div>1. 028-10-00-1-0</div> </div> </div>		
単－109号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 250
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	14, 245	14, 245		
			人	1	14, 992	14, 992		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		8		
計						14, 250		
						15, 000		
単価						14, 250		
						15, 000	円／人日	