

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市平佐町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	12) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489720006	14) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	98,351,000
6) 主 工 種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	88,550,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	239日間 自 令和 6年 7月19日 (当初) 至 令和 7年 3月14日 (1回変更) 至 令和 7年 3月14日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	川内	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	10,375
		23) 公 告 日	令和 6年 5月21日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費〔修繕〕	4) 事業名：
-------------------------	------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		34,918,327				
			1		38,533,323	1	3,614,996		
橋梁付属物工		式	1		2,131,039				
			1		2,121,374	1	-9,665		
排水施設工		式	1		1,003,525				
			1		996,788	1	-6,737		
排水管	VP管							単-1号	
		m	29 0	32,133 32,133	931,857 0	-29	-931,857		
排水管	VP管							単-2号	
		m	0 28	0 33,040	0 925,120	28	925,120		
コンクリートアンカーボルト設置	スリーブ打込み式 M12×100							単-3号	
		本	46 46	1,558 1,558	71,668 71,668	0	0		
水抜き設置工		式	1		913,770				
			1		913,770	0	0		
水抜き設置	φ10×120 高所作業車							単-4号	
		箇所	330 330	2,769 2,769	913,770 913,770	0	0		
水切設置工		式	1		213,744				
			1		210,816	1	-2,928		
水切設置	EPDMゴム発泡体 高所作業車							単-5号	
		m	73 72	2,928 2,928	213,744 210,816	-1	-2,928		
橋脚巻立て工		式	1		16,206,516				
			1		16,620,014	1	413,498		
橋脚コンクリート巻立て工		式	1		16,206,516				
			1		16,620,014	1	413,498		

設計内訳書

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下地処理 【夜間】		m2	146	3,042	444,132	3	9,126	単-6号	
			149	3,042	453,258				
コンクリート 【夜間】	24-12-25(20)(高炉) 養生費有 コンクリート夜間 割増有	m3	54	44,639	2,410,506	1	44,639	単-7号	
			55	44,639	2,455,145				
鉄筋 【夜間】	SD345 D16～25	t	12.51	168,905	2,113,001	-0.2	-33,781	単-8号	
			12.31	168,905	2,079,220				
鉄筋 【夜間】	SD345 D16～25 支給品	t	0	0	0	0.59	41,093	単-9号	
			0.59	69,650	41,093				
鉄筋 【夜間】	SD345 D29～32	t	4.05	169,805	687,710	0.12	20,376	単-10号	
			4.17	169,805	708,086				
アンカー 【夜間】	SD345 D13×360(ネジ切加工)	箇所	145	2,422	351,190	4	9,688	単-11号	
			149	2,422	360,878				
ガス圧接 【夜間】	D25×D25	箇所	0	0	0	264	205,708	単-12号	
			264	779.2	205,708				
ガス圧接 【夜間】	D29×D29	箇所	164	1,068	175,152	0	0	単-13号	
			164	1,068	175,152				
フラ溶接 【夜間】	D25×D25	箇所	384	4,508	1,731,072	12	54,096	単-14号	
			396	4,508	1,785,168				
型枠 【夜間】	一般型枠	m2	160		2,217,013	-160	-2,217,013	内-1号	
			0		0				
型枠 【夜間】	一般型枠	m2	0		0	160	2,272,438	内-2号	
			160		2,272,438				
止水処理	エポキシ樹脂系シール材	m	22		158,176	0	0	内-3号	
			22		158,176				

設計内訳書

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 【夜間】			空m3	370		5,918,564	0	0	内-4号
				370		5,918,564			
現場発生品運搬 （支給品）		鉄筋 運搬距離 3.1 km	t	0		0	0.59	7,128	内-5号
				0.59		7,128			
橋梁補修工			式	1		13,668,966	1	2,704,044	
				1		16,373,010			
ひび割れ補修工			式	1		6,136,132	1	2,128,868	
				1		8,265,000			
充てん工法		1構造物当り補修延べ 延長 20m未満 1.0mm以上 シーラント系 シリコン樹脂 高所作業車	構造物	1	310,889	310,889	-1	-310,889	単-15号
				0		0			
充てん工法		1構造物当り補修延べ 延長 20m未満 1.0mm以上 シーラント系 シリコン樹脂 高所作業車	構造物	0	311,000	0	1	311,000	単-16号
				1		311,000			
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ 延長 406.3m 0.2mm以上 1.0mm未満 ポリウレタン樹脂3種 高所作業車	構造物	1	5,825,243	5,825,243	-1	-5,825,243	単-17号
				0		0			
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ 延長 474.9m 0.2mm以上 1.0mm未満 ポリウレタン樹脂3種 高所作業車	構造物	0	7,954,000	0	1	7,954,000	単-18号
				1		7,954,000			
断面修復工			式	1		983,822	1	610,846	
				1		1,594,668			
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積 0.197m3 ポリマーセ メントモルタル 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理有 高所 作業車	構造物	1	981,377	981,377	-1	-981,377	単-19号
				0		981,377			

設計内訳書

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積 0.271m3 ポリマーセ メントモルタル 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理有 高所 作業車	構造物	0 1	0 1,591,000	0 1,591,000	1	1,591,000	単-20号
人力積込		コンクリート塊	m3	0.2 0.3	3,727 3,727	745 1,118	0.1	373	単-21号
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 運搬 距離 5.5 k m	m3	0.2 0.3	5,802 5,802	1,160 1,740	0.1	580	単-22号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.2 0.3	2,701 2,701	540 810	0.1	270	単-23号
剥落防止工			式	1 1		6,549,012 6,513,342	1	-35,670	
剥落防止対策ネット		高強度ビニロンネット 編目8 mm×8mm 高所作業車	m2	918 913	7,134 7,134	6,549,012 6,513,342	-5	-35,670	単-24号
構造物撤去工			式	1 1		214,368 242,693	1	28,325	
道路付属施設撤去工			式	1 1		214,368 229,152	1	14,784	
排水管撤去		VP管 高所作業車	m	29 31	7,392 7,392	214,368 229,152	2	14,784	単-25号
運搬処理工			式	0 1		0 13,541	1	13,541	
廃材運搬		廃プラスチック類 金属くず 運搬距離 5.5 k m	t	0 0.3	0 12,530	0 3,759	0.3	3,759	単-26号

設計内訳書

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材処分		廃プラスチック類	m3	0	0	0	0.7	9,674	単-27号
				0.7	13,820	9,674			
廃材処分		金属くず	m3	0	0	0	0.06	108	単-28号
				0.06	1,801	108			
仮設工			式	1		2,697,438	1	478,794	
				1		3,176,232			
交通管理工			式	1		2,697,438	1	478,794	
				1		3,176,232			
交通誘導警備員 (B)			人日	80		1,078,975	-80	-1,078,975	内-6号
				0		0			
交通誘導警備員 (B)			人日	0		0	78	1,052,000	内-7号
				78		1,052,000			
交通誘導警備員 (B)【夜間】			人日	80		1,618,463	-80	-1,618,463	内-8号
				0		0			
交通誘導警備員 (B)【夜間】			人日	0		0	105	2,124,232	内-9号
				105		2,124,232			
直接工事費			式	1		34,918,327	1	3,614,996	
				1		38,533,323			
共通仮設費			式	1		8,711,066	1	1,379,454	
				1		10,090,520			
共通仮設費			式	1		1,626,238	1	905,693	
				1		2,531,931			
安全費			式	0		0	1	205,364	
				1		205,364			

設計内訳書

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高圧線防護施設費			0		0	1	205,364	内-10号	
		式	1		205,364				
技術管理費			1		1,211,179	1	127,060		
		式	1		1,338,239				
鉄筋探査			1		1,158,239	0	0	内-11号	
		式	1		1,158,239				
道路施設基本データ作成費用			1		52,940	-1	-52,940	内-12号	
		式	0		0				
建設現場における遠隔臨場			0		0	1	60,000	内-13号	
		式	1		60,000				
諸経費動向調査費			0		0	1	120,000	内-14号	
		式	1		120,000				
営繕費			0		0	1	541,000		
		式	1		541,000				
快適トレ			0		0	1	541,000	内-15号	
		式	1		541,000				
現場環境改善費（率計上）			1		415,059	1	32,269		
		式	1		447,328				
共通仮設費（率計上）			1		7,084,828	1	473,761		
		式	1		7,558,589				
純工事費			1		43,629,393	1	4,994,450		
		式	1		48,623,843				
現場管理費			1		24,746,929	1	2,378,753		
		式	1		27,125,682				

設計内訳書

工事名	令和6年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その1）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1 1		68,376,322 75,749,525	1	7,373,203	
一般管理費等			式	1 1		12,123,678 13,210,475	1	1,086,797	
工事価格			式	1 1		80,500,000 88,960,000	1	8,460,000	
消費税相当額			式	1 1		8,050,000 8,896,000	1	846,000	
工事費計			式	1 1		88,550,000 97,856,000	1	9,306,000	

160/0m2当たり内訳書

第 1号内訳書 型枠 【夜間】

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	一般型枠		160	15, 390	2, 462, 400			CB435850
		m 2	160	15, 390	2, 462, 400	0	0	
合 計					2, 217, 013			
					0		-2, 217, 013	

0/160m2当たり内訳書

第 2号内訳書 型枠 【夜間】

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	一般型枠		0	0	0			CB435850
		m 2	164	15, 390	2, 523, 960	164	2, 523, 960	
合 計					0			
					2, 523, 960		2, 523, 960	
変更積算金額					0			
					2, 272, 438		2, 272, 438	円／m2

22m当たり内訳書

止水処理
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
止水処理			22. 4	5, 885	131, 824			WYB00002
		m	22. 4	5, 885	131, 824	0	0	単一 40号
シーリング材（材料費）	エポキシ樹脂系シーリング材		17. 2	2, 550	43, 860			WYB00003
		k g	17. 2	2, 550	43, 860	0	0	単一 41号
合 計					158, 176			
					158, 176		0	

370空m3当たり内訳書

足場

【夜間】

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2024. 07

2024. 07

1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/0.59t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 5号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.59	2,992	1,765	0.59	1,765	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.59	10,430	6,153	0.59	6,153	
合 計					0			
					7,918		7,918	
変更積算金額					0			
					7,128		7,128	円／t

80/0人日当たり内訳書

第 6号内訳書 交通誘導警備員 (B)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			80	14, 980	1, 198, 400			WB010212
		人日	80	14, 980	1, 198, 400	0	0	単一 66号
合 計					1, 078, 975			
					0		-1, 078, 975	

0/78人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 7号内訳書 (B)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	78	14, 980	1, 168, 440	78	1, 168, 440	単一 67号
合 計					0			
					1, 168, 440		1, 168, 440	
変更積算金額					0			
					1, 052, 000		1, 052, 000	円／人日

80/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 8号内訳書

(B) 【夜間】

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/105人日当たり内訳書

第 9号内訳書 交通誘導警備員 (B) 【夜間】

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	105	22, 470	2, 359, 350	105	2, 359, 350	単一 69号
合 計					0			
					2, 359, 350		2, 359, 350	
変更積算金額					0			
					2, 124, 232		2, 124, 232	円／人日

一式当たり内訳書

高圧線防護施設費

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空電線防護費用			0		0			WYB00013
		式	1		205, 364	1	205, 364	単一 70号
合 計					0			
					205, 364		205, 364	
変更積算金額					0			
					205, 364		205, 364	円／式

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	上方向		27. 1	47, 470	1, 286, 437			WYB00047
		m 2	27. 1	47, 470	1, 286, 437	0	0	単一 71号
合 計					1, 158, 239			
					1, 158, 239		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 12号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場における遠隔臨場
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム使用料			0	0	0			WYB00015
		月	6	10, 000	60, 000	6	60, 000	単一 73号
合 計					0			
					60, 000		60, 000	
変更積算金額					0			
					60, 000		60, 000	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 15号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用1基 供用4. 68箇月		0		0			WYB00017
		式	1		238, 000	1	238, 000	単一 75号
快適トイレ費用	女性用1基 供用5. 96箇月		0		0			WYB00005
		式	1		303, 000	1	303, 000	単一 76号
合 計					0			
					541, 000		541, 000	
変更積算金額					0			
					541, 000		541, 000	円／式

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	排水管	VP管	単位	m	数量	1	単価	32, 133
						1		32, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		無し		1	6, 185	6, 185	CB473320	
			m	1	6, 185	6, 185		
排水管（材料費）				1	29, 500	29, 500	CB473321	
			m	1	29, 500	29, 500		
計						35, 685		
						35, 685		
単価						35, 690	円／m	
						35, 690		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	排水管	VP管	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		33, 040
排水管設置		無し		0	0	0	CB473320	
			m	1	6, 185	6, 185		
排水管（材料費）				0	0	0	CB473321	
			m	1	30, 500	30, 500		
計						0		
						36, 685		
単価						0		
						36, 690	円／m	
変更積算単価								
						33, 040	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	コンクリートアンカーボルト設置	スリーブ 打込み式 M12×100	単位	本	数量	1	単価	1, 558
						1		1, 558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		無し		1	1, 731	1, 731	CB473310	
			本	1	1, 731	1, 731		
計						1, 731		
						1, 731		
単価						1, 731		
						1, 731		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	水抜き設置	φ10×120 高所作業車	単位	箇所	数量	1	単価	2, 769
						1		2, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔径30mm未満 削孔深200mm以下 高所作業車		1	3, 076	3, 076	WYB00051	
			孔	1	3, 076	3, 076	単一 29号	
計						3, 076		
						3, 076		
単価						3, 076	円／箇所	
						3, 076		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	水切設置	EPDM ^マ 発泡体 高所作業車	単位	m	数量	1	単価	2, 928
						1		2, 928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水切設置		EPDM ^マ 発泡体 接着剤含む 高所作業車		1	3, 253	3, 253	WYB00038	
			m	1	3, 253	3, 253	単一 30号	
計						3, 253		
						3, 253		
単価						3, 253		
						3, 253		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	下地処理 【夜間】		単位	m2	数量	1	単価	3, 042
						1		3, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）				1	3, 379	3, 379	CB435840	
			m 2	1	3, 379	3, 379		
計						3, 379		
						3, 379		
単価						3, 379		
						3, 379		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	コンクリート 【夜間】	24-12-25(20)(高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増有	単位	m3	数量	1	単価	44, 639
						1		44, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (適用範囲外コンクリート巻立て工)		各種 有り		1	49, 580	49, 580	CB435860	
			m 3	1	49, 580	49, 580		
計						49, 580		
						49, 580		
単価						49, 580	円／m3	
						49, 580		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋 【夜間】	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	168, 905
						1		168, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	187, 600	187, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 有 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	187, 600	187, 600	単一	31号
計						187, 600		
						187, 600		
単価						187, 600		
						187, 600	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋 【夜間】	SD345 D16～25 支給品	単位	t	数量	0	単価	0
						1		69, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 1	0 77, 350	0 77, 350	WB810010 単一 32号	
計						0 77, 350		
単価						0 77, 350	円／t	
変更積算単価						69, 650	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋 【夜間】	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	169, 805
						1		169, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	188, 600	188, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188, 600	188, 600	単一 33号	
計						188, 600		
						188, 600		
単価						188, 600	円／t	
						188, 600		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一11号	アンカー 【夜間】	SD345 D13×360 (糸切加工)	単位	箇所	数量	1	単価	2, 422
						1		2, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋設置		SD345 D13×360 (糸切加工)		1	1, 968	1, 968	WYB00007	
			箇所	1	1, 968	1, 968	単一 34号	
アンカー筋 (材料費)		SD345 D13×360 (糸切加工)		1	650	650	WYB00008	
			本	1	650	650	単一 35号	
コンクリートアンカー (材料費)		本体打込み式 M12×50		1	73	73	WYB00009	
			本	1	73	73	単一 36号	
計						2, 691		
						2, 691		
単価						2, 691	円／箇所	
						2, 691		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	ガス圧接 【夜間】	D25×D25	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		779. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D25+D25 100箇所以上(標準) 無 有		0	0	0	WB810110		
			箇所	1	866	866	単一 37号		
計						0			
						866			
単価						0	円／箇所		
						866			
変更積算単価							円／箇所		
						779. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	ガス圧接 【夜間】	D29×D29	単位	箇所	数量	1	単価	1, 068	
						1		1, 068	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 有		1	1, 187	1, 187	WB810110		
			箇所	1	1, 187	1, 187	単一 38号		
計						1, 187			
						1, 187			
単価						1, 187			
						1, 187	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	フレア溶接 【夜間】	D25×D25	単位	箇所	数量	1	単価	4, 508
						1		4, 508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接工		D25×D25		0. 25	20, 030	5, 007. 5	WYB00006	
			m	0. 25	20, 030	5, 007. 5	単一 39号	
計						5, 007. 5		
						5, 007. 5		
単価						5, 008		
						5, 008	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 20m未満 1. 0mm以上 シーラント系 シリコン樹脂 高所作業車	単位	構造物	数量	1	単価	310, 889
						1		310, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		1構造物当り補修延べ延長 20m未満 高所作業車		1	344, 900	344, 900	WYB00025	
			構造物	1	344, 900	344, 900	単一 43号	
ひび割れ充填 充填材（材料費）		シーラント系 シリコン樹脂 ㊦含む		0. 168	1, 900	319. 2	WYB00026	
			k g	0. 168	1, 900	319. 2	単一 44号	
計						345, 219. 2		
						345, 219. 2		
単価						345, 300		
						345, 300	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 20m未満 1. 0mm以上 シーラント系 シリコン樹脂 高所作業車	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		311, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工（充てん工法）	1構造物当り補修延べ延長 20m未満 高所作業車		0	0	0	WYB00040	
			構造物	1	344, 900	344, 900	単一 45号	
	ひび割れ充填 充填材（材料費）	シーラント系 シリコン樹脂 ロス含む		0	0	0	WYB00037	
			k g	0. 21	1, 900	399	単一 46号	
	計					0		
						345, 299		
	単価					0		
						345, 300	円／構造物	
	変更積算単価							
						311, 000	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 406.3m 0.2mm以上1.0mm未満 エポキシ樹脂3種 高所作業車	単位	構造物	数量	1	単価	5,825,243
						1		5,825,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		1構造物当り補修延べ延長 406.3m 高所作業車		1	5,399,000	5,399,000	WYB00027	
			構造物	1	5,399,000	5,399,000	単一 47号	
ひび割れ注入 注入材（材料費）		エポキシ樹脂3種 ロス含む		24.378	4,000	97,512	WYB00029	
			k g	24.378	4,000	97,512	単一 48号	
ひび割れ注入 シール材（材料費）		エポキシ樹脂3種 ロス含む		128.025	2,720	348,228	WYB00030	
			k g	128.025	2,720	348,228	単一 49号	
ひび割れ注入 注入器（材料費）		エポキシ樹脂3種 ロス含む		1,626	384	624,384	WYB00031	
			個	1,626	384	624,384	単一 50号	
計						6,469,124		
						6,469,124		
単価						6,470,000	円／構造物	
						6,470,000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 474. 9m 0. 2mm以上1. 0mm未満 エポキシ樹脂3種 高所作業車	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		7, 954, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	1構造物当り補修延べ延長 474. 9m 高所作業車		0	0	0	WYB00044	
			構造物	1	7, 583, 000	7, 583, 000	単一 51号	
	ひび割れ注入 注入材（材料費）	エポキシ樹脂3種 ロス含む		0	0	0	WYB00042	
			k g	24. 05	4, 000	96, 200	単一 52号	
	ひび割れ注入 シール材（材料費）	エポキシ樹脂3種 ロス含む		0	0	0	WYB00043	
			k g	150	2, 720	408, 000	単一 53号	
	ひび割れ注入 注入器（材料費）	エポキシ樹脂3種 ロス含む		0	0	0	WYB00049	
			個	1, 940	384	744, 960	単一 54号	
	計					0		
						8, 832, 160		
	単価					0		
						8, 833, 000	円／構造物	
	変更積算単価							
						7, 954, 000	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.197m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 高所作業車	単位	構造物	数量	1	単価	981,377
						1		981,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・防錆処理有 施工量0.197m3 高所作業車		1	997,500	997,500	WYB00032	
			構造物	1	997,500	997,500	単一 55号	
ポリマーセメントモルタル（材料費）		左官工法用(コテ塗り) ロス含む		0.233	394,000	91,802	WYB00033	
			m 3	0.233	394,000	91,802	単一 56号	
計						1,089,302		
						1,089,302		
単価						1,090,000	円／構造物	
						1,090,000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0. 271m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 高所作業車	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		1, 591, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・防錆処理有 施工量0. 271m3 高所作業車		0	0	0	WYB00054	
			構造物	1	1, 639, 000	1, 639, 000	単一 57号	
ポリマーセメントモルタル（材料費）		左官工法用(コテ塗り) ロス含む		0	0	0	WYB00050	
			m 3	0. 32	394, 000	126, 080	単一 58号	
計						0		
						1, 765, 080		
単価						0		
						1, 766, 000	円／構造物	
変更積算単価								
						1, 591, 000	円／構造物	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	1	単価	3,727
						1		3,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊		1	4,140	4,140	CB210830	
			m 3	1	4,140	4,140		
計						4,140		
						4,140		
単価						4,140	円／m3	
						4,140		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 5.5 k m	単位	m3	数量	1	単価	5,802
						1		5,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック (2 t) 運搬 (CO殻・AS殻)		無筋コンクリート・アスファルト DID有 5.5km		1	6,445	6,445	WYB00011	
			m 3	1	6,445	6,445	単一 59号	
計						6,445		
						6,445		
単価						6,445		
						6,445		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 701
						1		2, 701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 000	3, 000	WB020051	
			m 3	1	3, 000	3, 000	単一 60号	
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	剥落防止対策ネット	高強度ビニロンネット 編目8mm×8mm 高所作業車	単位	m2	数量	1	単価	7, 134
						1		7, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止対策ネット		高強度ビニロンネット 編目8mm×8mm 高所作業車		1	7, 924	7, 924	WYB00057	
			m 2	1	7, 924	7, 924	単一 61号	
計						7, 924		
						7, 924		
単価						7, 924		
						7, 924		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	排水管撤去	VP管 高所作業車	単位	m	数量	1	単価	7,392
						1		7,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去		VP管 φ200mm以下 高所作業車		1	8,211	8,211	WYB00014	
			m	1	8,211	8,211	単一 62号	
計						8,211		
						8,211		
単価						8,211		
						8,211		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	廃材運搬	廃プラスチック類 金属くず 運搬距離 5.5 km	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0 km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	4,037	4,037		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	9,876	9,876		
	計					0		
						13,913		
	単価					0		
						13,920	円/t	
	変更積算単価							
						12,530	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	廃材処分	廃プラスチック類	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		13, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	15, 000	15, 000	単一 63号	
産業廃棄物税				0	0	0	WYB00018	
			t	0. 35	1, 000	350	単一 64号	
計						0		
						15, 350		
単価						0		
						15, 350	円／m3	
変更積算単価								
						13, 820	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	廃材処分	金属くず	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 000	2, 000	単一 65号	
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／m3	
変更積算単価								
						1, 801	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔径30mm未満 削孔深200mm以下 高所作業車	単位	孔	数量	100	単価	3, 076
						100		3, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 8	32, 760	58, 968		
			人	1. 8	32, 760	58, 968		
特殊作業員				1. 8	29, 328	52, 790		
			人	1. 8	29, 328	52, 790		
普通作業員				1. 8	20, 696	37, 252		
			人	1. 8	20, 696	37, 252		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1. 8	416	748		
			日	1. 8	416	748		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2KVA		1. 8	4, 604	8, 287	WYB00052	
			日	1. 8	4, 604	8, 287	単一 77号	
高所作業車運転		[フーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		1. 8	57, 120	102, 816	WYB00053	
			日	1. 8	57, 120	102, 816	単一 78号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		46, 739		
			式	1		46, 739		
計						307, 600		
						307, 600		
単価						3, 076		
						3, 076	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	水切設置	EPDMフォーム発泡体 接着剤含む 高所作業車	単位	m	数量	100	単価	3,253
						100		3,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.1	32,760	36,036		
			人	1.1	32,760	36,036		
特殊作業員				1.1	29,328	32,260		
			人	1.1	29,328	32,260		
普通作業員				2.2	20,696	45,531		
			人	2.2	20,696	45,531		
高所作業車運転		[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		1.1	57,120	62,832	WYB00039	
			日	1.1	57,120	62,832	単一 79号	
水切り材（ウォーターカッター）		EPDMフォーム発泡体 接着剤含む		100	1,410	141,000		
			m	100	1,410	141,000		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7,641		
			式	1		7,641		
計						325,300		
						325,300		
単価						3,253		
						3,253		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－34号	アンカー筋設置	SD345 D13×360(斜切加工)	単位	箇所	数量	100	単価	1, 968
						100		1, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 8	49, 140	39, 312		
			人	0. 8	49, 140	39, 312		
特殊作業員				2. 4	43, 992	105, 580		
			人	2. 4	43, 992	105, 580		
普通作業員				0. 8	31, 044	24, 835		
			人	0. 8	31, 044	24, 835		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		27, 073		
			式	1		27, 073		
計						196, 800		
						196, 800		
単価						1, 968	円／箇所	
						1, 968		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－35号	アンカー筋（材料費）	SD345 D13×360 (衽切加工)	単位	本	数量	1	単価	650
						1		650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	650	650	WB020014	
			本	1	650	650	単－ 80号	
計						650		
						650		
単価						650	円／本	
						650		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－36号	コンクリートアンカー（材料費）	本体打込み式 M12×50	単位	本	数量	1	単価	73
						1		73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	73	73	WB020014	
			本	1	73	73	単一 81号	
計						73		
						73		
単価						73	円／本	
						73		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－39号	フレア溶接工	D25×D25	単位	m	数量	10	単価	20, 030
						10		20, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 7	49, 140	34, 398		
			人	0. 7	49, 140	34, 398		
溶接工				2. 8	42, 744	119, 683		
			人	2. 8	42, 744	119, 683		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		46, 219		
			式	1		46, 219		
計						200, 300		
						200, 300		
単価						20, 030		
						20, 030		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	止水処理		単位	m	数量	10	単価	5,885
						10		5,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	32,760	16,380		
			人	0.5	32,760	16,380		
特殊作業員				1	29,328	29,328		
			人	1	29,328	29,328		
普通作業員				0.5	20,696	10,348		
			人	0.5	20,696	10,348		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2,794		
5%			式	1		2,794		
計						58,850		
						58,850		
単価						5,885		
						5,885	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	シール材（材料費）	エポキシ樹脂系シール材	単位	k g	数量	1	単価	2, 550
						1		2, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シール材	エポキシ		1	2, 550	2, 550		
			k g	1	2, 550	2, 550		
	計					2, 550		
						2, 550		
	単価					2, 550		
						2, 550	円／k g	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一42号	足場	吊足場	単位	空m 3	数量	100	単価	18, 010
						100		18, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	49, 140	196, 560		
			人	4	49, 140	196, 560		
とび工				15	41, 808	627, 120		
			人	15	41, 808	627, 120		
普通作業員				12	31, 044	372, 528		
			人	12	31, 044	372, 528		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3. 5	54, 200	189, 700		
			日	3. 5	54, 200	189, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		415, 092		
			式	1		415, 092		
計						1, 801, 000		
						1, 801, 000		
単価						18, 010		
						18, 010		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	ひび割れ補修工（充てん工法）	1構造物当り補修延べ延長 20m未満 高所作業車	単位	構造物	数量	1	単価	344, 900
						1		344, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 8	32, 760	58, 968		
			人	1. 8	32, 760	58, 968		
特殊作業員				3. 6	29, 328	105, 580		
			人	3. 6	29, 328	105, 580		
普通作業員				1. 8	20, 696	37, 252		
			人	1. 8	20, 696	37, 252		
高所作業車運転		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		1. 8	57, 120	102, 816	WYB00028	
			日	1. 8	57, 120	102, 816	単一 78号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		40, 284		
			式	1		40, 284		
計						344, 900		
						344, 900		
単価						344, 900		
						344, 900	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	ひび割れ充填 充填材（材料費）	シーラント系 シリコン樹脂 ロス含む	単位	k g	数量	1	単価	1,900
						1		1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ充填 充填材		シーラント系 シリコン樹脂		1	1,900	1,900		
			kg	1	1,900	1,900		
計						1,900		
						1,900		
単価						1,900	円／k g	
						1,900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	ひび割れ補修工（充てん工法）	1構造物当り補修延べ延長 20m未満 高所作業車	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		344, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 8	32, 760	58, 968		
特殊作業員				0	0	0		
			人	3. 6	29, 328	105, 580		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 8	20, 696	37, 252		
高所作業車運転		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		0	0	0	WYB00041	
			日	1. 8	57, 120	102, 816	単一 82号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		40, 284		
計						0		
						344, 900		
単価						0		
						344, 900	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	ひび割れ充填 充填材（材料費）	シーラント系 シリコン樹脂 ロス含む	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ充填 充填材		シーラント系 シリコン樹脂		0	0	0		
			kg	1	1, 900	1, 900		
計						0		
						1, 900		
単価						0		
						1, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	1構造物当り補修延べ延長 406. 3m 高所作業車	単位	構造物	数量	1	単価	5, 399, 000
						1		5, 399, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				28	32, 760	917, 280		
			人	28	32, 760	917, 280		
特殊作業員				56	29, 328	1, 642, 368		
			人	56	29, 328	1, 642, 368		
普通作業員				36	20, 696	745, 056		
			人	36	20, 696	745, 056		
高所作業車運転		〔フ [°] ーム型・幅広デ [°] ッキ旋回タイフ [°] 〕 作業床高8～10m未満		28	57, 120	1, 599, 360	WYB00036	
			日	28	57, 120	1, 599, 360	単一 83号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		494, 936		
			式	1		494, 936		
計						5, 399, 000		
						5, 399, 000		
単価						5, 399, 000	円／構造物	
						5, 399, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	ひび割れ注入 注入材（材料費）	エポキシ樹脂3種 ロス含む	単位	k g	数量	1	単価	4, 000
						1		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入材		エポキシ樹脂3種		1	4, 000	4, 000		
			kg	1	4, 000	4, 000		
計						4, 000		
						4, 000		
単価						4, 000	円／k g	
						4, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	ひび割れ注入 シール材（材料費）	エポキシ樹脂3種 ロス含む	単位	k g	数量	1	単価	2, 720
						1		2, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 シール材		エポキシ樹脂3 種		1	2, 720	2, 720		
			kg	1	2, 720	2, 720		
計						2, 720		
						2, 720		
単価						2, 720		
						2, 720		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	ひび割れ注入 注入器（材料費）	エポキシ樹脂3種 ロス含む	単位	個	数量	1	単価	384
						1		384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 注入器		エポキシ樹脂 3 種		1	384	384		
			個	1	384	384		
計						384		
						384		
単価						384	円／個	
						384		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	1構造物当り補修延べ延長 474. 9m 高所作業車	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		7, 583, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	39. 3	32, 760	1, 287, 468		
特殊作業員				0	0	0		
			人	78. 6	29, 328	2, 305, 180		
普通作業員				0	0	0		
			人	50. 7	20, 696	1, 049, 287		
高所作業車運転		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		0	0	0	WYB00046	
			日	39. 3	57, 120	2, 244, 816	単一 84号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		696, 249		
計						0		
						7, 583, 000		
単価						0		
						7, 583, 000	円／構造物	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	ひび割れ注入 注入材（材料費）	エポキシ樹脂3種 ロス含む	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入材		エポキシ樹脂3種		0	0	0		
			kg	1	4, 000	4, 000		
計						0		
						4, 000		
単価						0	円／k g	
						4, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	ひび割れ注入 シール材（材料費）	エポキシ樹脂3種 ロス含む	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		2, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 シール材		エポキシ樹脂 3 種		0	0	0		
			kg	1	2, 720	2, 720		
計						0		
						2, 720		
単価						0		
						2, 720	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－54号	ひび割れ注入 注入器（材料費）	エポキシ樹脂3種 ロス含む	単位	個	数量	0	単価	0
					1			384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 注入器		エポキシ樹脂 3 種		0	0	0		
			個	1	384	384		
計						0		
						384		
単価						0	円／個	
						384		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	断面修復工（左官工法）	鉄筋コン・防錆処理有 施工量0. 197m3 高所作業車	単位	構造物	数量	1	単価	997, 500	
						1		997, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				6	32, 760	196, 560			
			人	6	32, 760	196, 560			
特殊作業員				9	29, 328	263, 952			
			人	9	29, 328	263, 952			
普通作業員				6	20, 696	124, 176			
			人	6	20, 696	124, 176			
高所作業車運転		〔フーム型・幅広デッキ旋回タイプ〕 作業床高8～10m未満		6	57, 120	342, 720	WYB00034		
			日	6	57, 120	342, 720	単一 85号		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		70, 092			
			式	1		70, 092			
計						997, 500			
						997, 500			
単価						997, 500			
						997, 500			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	ポリマーセメントモルタル（材料費）	左官工法用(コテ塗り) ㎡を含む	単位	m 3	数量	1	単価	394,000
						1		394,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(コテ塗り)		1	394,000	394,000		
			m 3	1	394,000	394,000		
計						394,000		
						394,000		
単価						394,000	円／m 3	
						394,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	断面修復工（左官工法）	鉄筋コン・防錆処理有 施工量0. 271m3 高所作業車	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		1, 639, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	9. 8	32, 760	321, 048		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	15	29, 328	439, 920		
	普通作業員			0	0	0		
			人	9. 8	20, 696	202, 820		
	高所作業車運転	[フーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		0	0	0	WYB00055	
			日	9. 8	57, 120	559, 776	単一 86号	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%			0		0		
			式	1		115, 436		
	計					0		
						1, 639, 000		
	単価					0		
						1, 639, 000	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	ポリマーセメントモルタル（材料費）	左官工法用(珪塗り) 珪含む	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		394, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(珪塗り)		0	0	0		
			m 3	1	394, 000	394, 000		
計						0		
						394, 000		
単価						0		
						394, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	ダンプトラック（2 t）運搬（CO殻・AS殻）	無筋コンクリート・アスファルト DID有 5. 5km	単位	m 3	数量	100	単価	6, 445
						100		6, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		17	37, 910	644, 470	WYB00012	
			日	17	37, 910	644, 470	単－ 87号	
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						644, 500		
						644, 500		
単価						6, 445		
						6, 445	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一61号	剥落防止対策ネット	高強度ビニロンネット 編目8mm×8mm 高所作業車	単位	m 2	数量	100	7, 924
						100	7, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 6	32, 760	52, 416	
			人	1. 6	32, 760	52, 416	
普通作業員				3. 2	20, 696	66, 227	
			人	3. 2	20, 696	66, 227	
高強度ビニロンネット		スマートメッシュ ASV-4000 編目8×8mm		105	4, 070	427, 350	
			m 2	105	4, 070	427, 350	
パイプアンカー		φ 6. 0×50mm SUS製		183	300	54, 900	
			本	183	300	54, 900	
プレート		PL60×60-6		183	223	40, 809	
			枚	183	223	40, 809	
注入樹脂		EP2120 400cc		1. 3	4, 750	6, 175	
			組	1. 3	4, 750	6, 175	
高所作業車（トラック架装リフト型）運転		伸縮フォーム・バスケット型 作業床高8～10m		1. 6	45, 350	72, 560	WYB00058
			日	1. 6	45, 350	72, 560	単一 88号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		71, 963	
			式	1		71, 963	
計						792, 400	
						792, 400	
単価						7, 924	
						7, 924	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	排水管撤去	VP管 φ200mm以下 高所作業車	単位	m	数量	10	単価	8,211
						10		8,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.6	29,328	17,596		
			人	0.6	29,328	17,596		
普通作業員				0.3	20,696	6,208		
			人	0.3	20,696	6,208		
高所作業車運転		[ﾌﾟｰﾙ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ] 作業床高8～10m未満		1	57,120	57,120	WYB00045	
			日	1	57,120	57,120	単一 89号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1,186		
			式	1		1,186		
計						82,110		
						82,110		
単価						8,211		
						8,211	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	産業廃棄物税		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税				0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	架空電線防護費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		205, 364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架空電線防護費用				0		0		
			式	1		205, 364		
計						0		
						205, 364		
単価						0		
						205, 364	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	鉄筋探査	上方向	単位	m 2	数量	10	単価	47, 470
						10		47, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				1. 6	57, 000	91, 200		
			人	1. 6	57, 000	91, 200		
技師（B）				3. 2	47, 200	151, 040		
			人	3. 2	47, 200	151, 040		
技師（C）				3. 2	38, 400	122, 880		
			人	3. 2	38, 400	122, 880		
高所作業車運転		[ﾌﾟｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ] 作業床高8～10m未満		1. 6	57, 120	91, 392	WYB00048	
			日	1. 6	57, 120	91, 392	単一 90号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		18, 188		
			式	1		18, 188		
計						474, 700		
						474, 700		
単価						47, 470		
						47, 470	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800	円／式	
						58,800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	遠隔臨場システム使用料		単位	月	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム使用料				0	0	0		
			月	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0	円／月	
						10, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	120, 000	
金額		摘要						
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0		
						120, 000	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	快適トイレ費用	男性用1基 供用4. 68箇月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		238, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男性用1基 供用4. 68箇月		0		0		
			式	1		238, 000		
計						0		
						238, 000		
単価						0		
						238, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	快適トイレ費用	女性用1基 供用5.96箇月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		303,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		女性用1基 供用5.96箇月		0		0		
			式	1		303,000		
計						0		
						303,000		
単価						0	円／式	
						303,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA	単位	日	数量	1	単価	4,604
						1		4,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		24	162	3,888		
			L	24	162	3,888		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		1.2	597	716		
			日	1.2	597	716		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						4,604		
						4,604		
単価						4,604		
						4,604		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	高所作業車運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57, 120
						1		57, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	27, 352	27, 352		
			人	1	27, 352	27, 352		
軽油				28	148	4, 144		
			L	28	148	4, 144		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		1. 4	18, 300	25, 620		
			日	1. 4	18, 300	25, 620		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						57, 120		
						57, 120		
単価						57, 120		
						57, 120		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	高所作業車運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57, 120	
						1		57, 120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				1	27, 352	27, 352			
			人	1	27, 352	27, 352			
軽油				28	148	4, 144			
			L	28	148	4, 144			
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		1. 4	18, 300	25, 620			
			日	1. 4	18, 300	25, 620			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						57, 120			
						57, 120			
単価						57, 120			
						57, 120			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	高所作業車運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		57, 120
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	27, 352	27, 352		
軽油				0	0	0		
			L	28	148	4, 144		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		0	0	0		
			日	1. 4	18, 300	25, 620		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						57, 120		
単価						0		
						57, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	高所作業車運転	[フ [°] ーム型・幅広デ [°] ッキ旋回タイフ [°]] 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57, 120
						1		57, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	27, 352	27, 352		
			人	1	27, 352	27, 352		
軽油				28	148	4, 144		
			L	28	148	4, 144		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ [°] ーム型・幅広デ [°] ッキ旋回タイフ [°]] 作業床高8～10m未満		1. 4	18, 300	25, 620		
			日	1. 4	18, 300	25, 620		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						57, 120		
						57, 120		
単価						57, 120		
						57, 120		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	高所作業車運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		57, 120
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	27, 352	27, 352		
軽油				0	0	0		
			L	28	148	4, 144		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		0	0	0		
			日	1. 4	18, 300	25, 620		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						57, 120		
単価						0		
						57, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	高所作業車運転	[ﾌﾟｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ] 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57, 120
						1		57, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	27, 352	27, 352		
			人	1	27, 352	27, 352		
軽油				28	148	4, 144		
			L	28	148	4, 144		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ﾌﾟｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ] 作業床高8～10m未満		1. 4	18, 300	25, 620		
			日	1. 4	18, 300	25, 620		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						57, 120		
						57, 120		
単価						57, 120		
						57, 120		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	高所作業車運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	0 1	単価	0 57, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	27, 352	27, 352		
軽油				0	0	0		
			L	28	148	4, 144		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		0	0	0		
			日	1. 4	18, 300	25, 620		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0 57, 120		
単価						0 57, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-87号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	37,910
						1		37,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				1	27,352	27,352		
			人	1	27,352	27,352		
軽油				22	148	3,256		
			L	22	148	3,256		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1.28	5,520	7,065		
			供用日	1.28	5,520	7,065		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	182	232		
			供用日	1.28	182	232		
諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式	1		5		
計						37,910		
						37,910		
単価						37,910		
						37,910		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	高所作業車（トラック架装リフト型） 運転	伸縮ブーム・バスケット型 作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	45,350
						1		45,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29,952	29,952		
			人	1	29,952	29,952		
軽油				25	148	3,700		
			L	25	148	3,700		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m		1.4	8,350	11,690		
			日	1.4	8,350	11,690		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						45,350		
						45,350		
単価						45,350		
						45,350		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	高所作業車運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57, 120
						1		57, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	27, 352	27, 352		
			人	1	27, 352	27, 352		
軽油				28	148	4, 144		
			L	28	148	4, 144		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		1. 4	18, 300	25, 620		
			日	1. 4	18, 300	25, 620		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						57, 120		
						57, 120		
単価						57, 120		
						57, 120	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	高所作業車運転	[フ [°] ーム型・幅広デ [°] ッキ旋回タイフ [°]] 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57, 120
						1		57, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	27, 352	27, 352		
			人	1	27, 352	27, 352		
軽油				28	148	4, 144		
			L	28	148	4, 144		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ [°] ーム型・幅広デ [°] ッキ旋回タイフ [°]] 作業床高8～10m未満		1. 4	18, 300	25, 620		
			日	1. 4	18, 300	25, 620		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						57, 120		
						57, 120		
単価						57, 120		
						57, 120		