

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路1－1工区改良（その1）工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650070	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	299, 992, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	299, 992, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	375日間 自 令和 6年 3月 5日 (当初) 至 令和 7年 3月14日 (3回変更) 至 令和 7年 3月14日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日南	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道220号	2 2) 処 分 費 等	1, 050, 153
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月12日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		161, 408, 594	1	20, 329, 077	
			1		181, 737, 671			
道路土工		式	1		1, 257, 250	1	9, 418, 536	
			1		10, 675, 786			
路体盛土工		式	1		1, 257, 250	-1	-1, 257, 250	
			0		0			
路体(築堤)盛土	4. 0m以上		3, 500	206. 8	723, 800			単-1号
		m3	0	206. 8	0	-3, 500	-723, 800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		940	350	329, 000			単-2号
		m3	0	350	0	-940	-329, 000	
積込(ルース^)	土砂 土量50, 000m3未満		940	217. 5	204, 450			単-3号
		m3	0	217. 5	0	-940	-204, 450	
路体盛土工(ICT)			0		0			
		式	1		1, 567, 700	1	1, 567, 700	
路体(築堤)盛土(ICT)			0	0	0			単-4号
		m3	1, 800	236. 5	425, 700	1, 800	425, 700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-5号
		m3	2, 020	350	707, 000	2, 020	707, 000	
積込(ルース^)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			単-6号
		m3	2, 000	217. 5	435, 000	2, 000	435, 000	
残土処理工			0		0			
		式	1		9, 108, 086	1	9, 108, 086	
積込(ルース^)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			単-7号
		m3	3, 000	217. 5	652, 500	3, 000	652, 500	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 6,470	0 350	0 2,264,500	6,470	2,264,500	単-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 160	0 592.3	0 94,768	160	94,768
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 80	0 682.6	0 54,608	80	54,608	単-10号
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 6,700	0 121.3	0 812,710	6,700	812,710	単-11号
土質改良		生石灰 30kg/m3	m3	0 3,500	0 1,494	0 5,229,000	3,500	5,229,000	単-12号
地盤改良工			式	1 1		126,782,610 113,491,100	1	-13,291,510	
締固め改良工			式	1 1		126,782,610 113,491,100	1	-13,291,510	
サントコンパクションパイル(SAVEコンポーザー-HA(複合杭))		SD杭径0.4m SD杭長1.2m/本 SCP杭径0.7m SCP杭長20.0m/本 打設長21.2m/本	本	745 0	170,178 170,178	126,782,610 0	-745	-126,782,610	単-13号
サントコンパクションパイル(SAVEコンポーザー-HA(複合杭))		SD杭径0.4m SD杭長0.5m/本 SCP杭径0.7m SCP杭長20.0m/本 打設長20.5m/本	本	0 358	0 169,900	0 60,824,200	358	60,824,200	単-14号
サントコンパクションパイル(SAVEコンポーザー-HA(複合杭))		SD杭径0.4m SD杭長0.9m/本 SCP杭径0.7m SCP杭長19.6m/本 打設長20.5m/本	本	0 178	0 169,300	0 30,135,400	178	30,135,400	単-15号

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サントコンパクションパイル(SAVEコンポーザーHA(複合杭))		SD杭径0.4m SD杭長2.8m/本 SCP杭径0.7m SCP杭長17.7m/本 打設長20.5m/本	本	0 135	0 166,900	0 22,531,500	135	22,531,500	単-16号
石・ブロック積(張)工			式	1 1		24,387,644 26,916,929	1	2,529,285	
作業土工			式	1 1		1,218,588 1,032,248	1	-186,340	
床掘り(掘削)		土砂	m3	2,700 0		819,493 0	-2,700	-819,493	内-1号
床掘り(掘削)		土砂	m3	0 2,200		0 562,658	2,200	562,658	内-2号
床掘り		土砂	m3	200 0		53,535 0	-200	-53,535	内-3号
床掘り		土砂	m3	0 230		0 60,955	230	60,955	内-4号
埋戻し			m3	50 0		121,282 0	-50	-121,282	内-5号
埋戻し			m3	0 60		0 158,409	60	158,409	内-6号
埋戻し			m3	0 300		0 51,459	300	51,459	内-7号
基面整正			m2	633 0		224,278 0	-633	-224,278	内-8号

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	0 561		0 198,767	561	198,767	内-9号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 2号排水路3号ブロック積		式	1 1		12,391,166 13,023,521	1	632,355		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	137 0	10,095 10,095	1,383,015 0	-137	-1,383,015	単-17号	
プレキャスト基礎ブロック	底幅 51 c m 高さ 25 c m	m	0 118		0 1,493,344	118	1,493,344	内-10号	
現場打小口止コンクリート (5号小口止工)	18-8-40(高炉)	m3	1 0	64,952 64,952	64,952 0	-1	-64,952	単-18号	
現場打小口止コンクリート (6号小口止工)	18-8-40(高炉)	m3	0.7 0	64,952 64,952	45,466 0	-0.7	-45,466	単-19号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	327 38	27,697 27,697	9,056,919 1,052,486	-289	-8,004,433	単-20号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	0 257		0 8,854,895	257	8,854,895	内-11号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	165 152	7,491 7,491	1,236,015 1,138,632	-13	-97,383	単-21号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1 0.9	3,249 3,249	3,249 2,924	-0.1	-325	単-22号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	10 8	60,155 60,155	601,550 481,240	-2	-120,310	単-23号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 2号排水路4号ブロック積		式	1 1		10,777,890 12,861,160	1	2,083,270		

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	131 0	6,159 6,159	806,829 0	-131	-806,829	単-24号	
プレキャスト基礎ブロック	底幅 51 c m 高さ 25 c m	m	0 115		0 1,454,502	115	1,454,502	内-12号	
現場打小口止コンクリート (7号小口止工)	18-8-40(高炉)	m3	0.6 0	64,952 64,952	38,971 0	-0.6	-38,971	単-25号	
プレキャスト小口止ブロック (7号小口止工)	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	0 3		0 123,905	3	123,905	内-13号	
現場打小口止コンクリート (8号小口止工)	18-8-40(高炉)	m3	1 0	64,952 64,952	64,952 0	-1	-64,952	単-26号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	355 29	23,100 23,100	8,200,500 669,900	-326	-7,530,600	単-27号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	0 309		0 8,998,977	309	8,998,977	内-14号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	174 167	7,491 7,491	1,303,434 1,250,997	-7	-52,437	単-28号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.7 0.6	3,249 3,249	2,274 1,949	-0.1	-325	単-29号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	6 6	60,155 60,155	360,930 360,930	0	0	単-30号	
排水構造物工		式	1 1		4,666,738 3,474,780	1	-1,191,958		
作業土工		式	1 1		10,711 6,265	1	-4,446		

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	7 0		1,855 0	-7	-1,855	内-15号
床掘り		土砂		0 4		0 1,059	4	1,059	内-16号
埋戻し			m3	5 0		8,148 0	-5	-8,148	内-17号
埋戻し				0 3		0 4,888	3	4,888	内-18号
基面整正			m2	2 0		708 0	-2	-708	内-19号
基面整正				0 0.9		0 318	0.9	318	内-20号
管渠工			式	1 1		51,708 100,806	1	49,098	
ヒューム管 (B形管)		外圧管1種		0 3	0 10,950	0 32,850	3	32,850	単-31号
止コンクリート			m3	0 0.7		0 67,956	0.7	67,956	内-21号
鉄筋コンクリート台付管		φ 300 L=2000		3 0	17,236 17,236	51,708 0	-3	-51,708	単-32号
集水桝・マンホール工			式	1 0		147,798 0	-1	-147,798	
現場打ち集水桝 G2-500×500×700		現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無		2 0	73,899 73,899	147,798 0	-2	-147,798	単-33号

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打水路工 (2号排水路)			式	1		4,456,521	1	-1,088,812	
				1		3,367,709			
底版コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 478cm 天端幅 490cm 厚さ 15cm	m2	660	6,708	4,427,280			単-34号
				0	6,708	0	-660	-4,427,280	
底版コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 478cm 天端幅 490cm 厚さ 15cm	m2	0		0			内-22号
				575		3,338,468	575	3,338,468	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	9	3,249	29,241			単-35号
				9	3,249	29,241	0	0	
防護柵工			式	1		292,629			
				0		0	-1	-292,629	
防止柵工			式	1		292,629			
				0		0	-1	-292,629	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	基	69	4,241	292,629			単-36号
				0	4,241	0	-69	-292,629	
応急処理工			式	1		2,359,617			
				1		929,338	1	-1,430,279	
応急処理作業工			式	1		2,359,617			
				1		929,338	1	-1,430,279	
応急作業			式	1		2,359,617			内-23号
				0		0	-1	-2,359,617	
応急作業			式	0		0			内-24号
				1		929,338	1	929,338	
構造物撤去工			式	1		1,516,725			
				1		5,354,341	1	3,837,616	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			0		0				
		式	1		816,621	1	816,621		
掘削(裏込栗石撤去)			0		0			内-25号	
		m3	60		193,599	60	193,599		
埋戻し			0		0			内-26号	
		m3	900		112,277	900	112,277		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-27号	
		m3	900		314,999	900	314,999		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-28号	
		m3	900		195,746	900	195,746		
構造物取壊し工			1		1,516,725				
		式	1		4,537,720	1	3,020,995		
ブロック積切断	ウォールソーイング		0	0	0			単-37号	
		m	5	55,730	278,650	5	278,650		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物		135	11,235	1,516,725			単-38号	
		m3	374	11,235	4,201,890	239	2,685,165		
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物		0	0	0			単-39号	
		m3	3	19,060	57,180	3	57,180		
仮設工			1		145,381				
		式	1		20,895,397	1	20,750,016		
工事用道路工			0		0				
		式	1		273,505	1	273,505		
敷鉄板	22×914×1829		0		0			内-29号	
		m2	22		76,624	22	76,624		

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1524×3048	m2	0 98		0 196,881	98	196,881	内-30号
地下水位低下工				0 1		0 15,984,633	1	15,984,633	
ウェルポイント		設置、撤去 100本以上 ポンプ組数 2組	日	0 176		0 15,984,633	176	15,984,633	内-31号
仮水路工				1 1		26,639 2,273,233	1	2,246,594	
素掘側溝		幅 110 c m 高さ 50 c m	m	0 115		0 217,029	115	217,029	内-32号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満		0 770		0 197,468	770	197,468	内-33号
整地		敷均し(ルーズ)	m3	0 40		0 4,490	40	4,490	内-34号
土のう				38 0		26,639 0	-38	-26,639	内-35号
土のう		耐候性（長期仮設3年 対応）	袋	0 218		0 1,513,680	218	1,513,680	内-36号
整地		敷均し(ルーズ)		0 40		0 97,341	40	97,341	内-37号
吸出し防止材		合繊不織布 t=10mm	m2	0 270		0 243,225	270	243,225	内-38号
作業ヤード整備工				0 1		0 253,818	1	253,818	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路1－1工区改良（その1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヤード造成(置換)				0		0			内-39号
		m3	530			253,818	530	253,818	
防護施設工				0		0			
		式	1			2,015,215	1	2,015,215	
仮囲い				0		0			内-40号
		m	186			2,015,215	186	2,015,215	
交通管理工				1		118,742			
		式	1			94,993	1	-23,749	
交通誘導警備員				10		118,742			内-41号
		人日	0			0	-10	-118,742	
交通誘導警備員				0		0			内-42号
		人日	8			94,993	8	94,993	
直接工事費				1		161,408,594			
		式	1			181,737,671	1	20,329,077	
共通仮設費				1		22,085,795			
		式	1			36,638,204	1	14,552,409	
共通仮設費				1		6,576,091			
		式	1			19,407,386	1	12,831,295	
運搬費				1		5,106,276			
		式	1			5,106,276	0	0	
重建設機械分解組立輸送費				1		5,106,276			内-43号
		回	1			5,106,276	0	0	
技術管理費				1		53,625			
		式	1			12,395,483	1	12,341,858	

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
事後調査ボーリング		式	0 1		0 6,200,000	1	6,200,000	内-44号	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		53,625 53,625	0	0	内-45号	
保守管理 (ICT)		式	0 1		0 7,058	1	7,058	内-46号	
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 548,000	1	548,000	内-47号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 16,800	1	16,800	内-48号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 2,050,000	1	2,050,000	内-49号	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用 (ICT)		式	0 1		0 3,520,000	1	3,520,000	内-50号	
営繕費		式	0 1		0 357,000	1	357,000		
快適トイレ		式	0 1		0 357,000	1	357,000	内-51号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,416,190 1,548,627	1	132,437		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		15,509,704 17,230,818	1	1,721,114		
純工事費		式	1 1		183,494,389 218,375,875	1	34,881,486		

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		53, 520, 698	1	6, 724, 738		
			1		60, 245, 436				
工事原価		式	1		237, 015, 087	1	41, 606, 224		
			1		278, 621, 311				
一般管理費等		式	1		35, 704, 913	1	3, 793, 776		
			1		39, 498, 689				
工事価格		式	1		272, 720, 000	1	45, 400, 000		
			1		318, 120, 000				
消費税相当額		式	1		27, 272, 000	1	4, 540, 000		
			1		31, 812, 000				
工事費計		式	1		299, 992, 000	1	49, 940, 000		
			1		349, 932, 000				

2,700/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 200m3当たり内訳書

第 2号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	0 2,194	0 281. 2	0 616, 952	 2,194	 616, 952	CB210100
合 計					0 616, 952		616, 952	
変更積算金額					0 562, 658		562, 658	円／m3

200/0m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/230m3当たり内訳書

第 4号内訳書
床掘り

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	230	290. 6	66, 838	230	66, 838	
合 計					0			
					66, 838		66, 838	
変更積算金額					0			
					60, 955		60, 955	円／m3

50/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		49	2,714	132,986			CB210410
		m 3	49	2,714	132,986	0	0	
合 計					121,282			
					0		-121,282	

0/60m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	64	2, 714	173, 696	64	173, 696	
合 計					0			
					173, 696		173, 696	
変更積算金額					0			
					158, 409		158, 409	円／m3

0/300m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0	0	0			CB210610
		m 3	124	136. 8	16, 963	124	16, 963	
路体(築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	0	0	0			CB210510
		m 3	174	226. 8	39, 463	174	39, 463	
合 計					0			
					56, 426		56, 426	
変更積算金額					0			
					51, 459		51, 459	円／m3

633/0m2当たり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/561m2当たり内訳書

第 9号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	561	388. 5	217, 948	561	217, 948	
合 計					0			
					217, 948		217, 948	
変更積算金額					0			
					198, 767		198, 767	円／m2

0/118m当たり内訳書

第 10号内訳書

プレキャスト基礎ブロック

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	84	1,632	137,088	84	137,088	
プレキャスト基礎ブロック			0	0	0			CB226220
		m	118	4,749	560,382	118	560,382	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	3	33,020	99,060	3	99,060	
(材料費) プレキャスト基礎ブロック	250×1500×510		0	0	0			WYB00012
		個	68	10,400	707,200	68	707,200	単一 45号
(材料費) プレキャスト基礎ブロック	250×1000×510		0	0	0			WYB00013
		個	16	8,360	133,760	16	133,760	単一 46号
合 計					0			
					1,637,490			
変更積算金額					0			
					1,493,344			
								円／m

0/257m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ﾌﾞﾛｯｸ積	不要		0	0	0			CB226060
		m 2	257	11, 350	2, 916, 950	257	2, 916, 950	
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB226110
		m 3	94	37, 270	3, 503, 380	94	3, 503, 380	
(材料費)基本ﾌﾞﾛｯｸ[1m2ﾀｲﾌﾟ]	L=2000 360kg/個		0	0	0			WYB00001
		個	182	12, 700	2, 311, 400	182	2, 311, 400	単一 48号
(材料費)基本ﾌﾞﾛｯｸ[0.5m2ﾀｲﾌﾟ]	L=1000 185kg/個		0	0	0			WYB00002
		個	48	6, 360	305, 280	48	305, 280	単一 49号
(材料費)根石ﾌﾞﾛｯｸ[1m2ﾀｲﾌﾟ]	L=2000 374kg/個		0	0	0			WYB00003
		個	51	12, 700	647, 700	51	647, 700	単一 50号
(材料費)根石ﾌﾞﾛｯｸ[0.5m2ﾀｲﾌﾟ]	L=1000 187kg/個		0	0	0			WYB00004
		個	1	6, 360	6, 360	1	6, 360	単一 51号
(材料費)目地板	瀝青繊維質目地板 t=10		0	0	0			WYB00055
		m 2	16	1, 150	18, 400	16	18, 400	単一 52号
合 計					0			
					9, 709, 470		9, 709, 470	
変更積算金額					0			
					8, 854, 895		8, 854, 895	円／m2

0/115m当たり内訳書

第 12号内訳書

プレキャスト基礎ブロック

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	82	1,632	133,824	82	133,824	
プレキャスト基礎ブロック			0	0	0			CB226220
		m	115	4,749	546,135	115	546,135	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	3	33,020	99,060	3	99,060	
(材料費) プレキャスト基礎ブロック	250×1500×510		0	0	0			WYB00012
		個	68	10,400	707,200	68	707,200	単一 45号
(材料費) プレキャスト基礎ブロック	250×1000×510		0	0	0			WYB00028
		個	13	8,360	108,680	13	108,680	単一 53号
合 計					0			
					1,594,899			
変更積算金額					0			
					1,454,502			
								円／m

0/3m当たり内訳書

第 13号内訳書 プレキャスト小口止ブロック
(7号小口止工)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック			0	0	0			CB226240
		m	3	6, 549	19, 647	3	19, 647	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 2	33, 020	6, 604	0. 2	6, 604	
(材料費)プレキャスト小口止ブロック	前面 285/485×500×300		0	0	0			WYB00005
		個	6	7, 000	42, 000	6	42, 000	単一 54号
(材料費)プレキャスト小口止ブロック	背面 265/465×500×300		0	0	0			WYB00008
		個	6	7, 000	42, 000	6	42, 000	単一 55号
(材料費)残存型枠	t=10		0	0	0			WYB00019
		m 2	2	12, 700	25, 400	2	25, 400	単一 56号
(材料費)鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0	0	0			WYB00027
		t	0. 002	107, 000	214	0. 002	214	単一 57号
合 計					0			
					135, 865		135, 865	
変更積算金額					0			
					123, 905		123, 905	円／m

0/309m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック積	不要		0	0	0			CB226060
		m 2	309	11, 350	3, 507, 150	309	3, 507, 150	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB226110
		m 3	65	37, 270	2, 422, 550	65	2, 422, 550	
(材料費)基本ブロック[1m2タイプ]	L=2000 360kg/個		0	0	0			WYB00069
		個	221	12, 700	2, 806, 700	221	2, 806, 700	単一 59号
(材料費)基本ブロック[0.5m2タイプ]	L=1000 185kg/個		0	0	0			WYB00070
		個	72	6, 360	457, 920	72	457, 920	単一 60号
(材料費)基本端部ブロック	L=500 93kg/個		0	0	0			WYB00066
		個	1	3, 230	3, 230	1	3, 230	単一 61号
(材料費)根石ブロック[1m2タイプ]	L=2000 374kg/個		0	0	0			WYB00003
		個	51	12, 700	647, 700	51	647, 700	単一 50号
(材料費)根石ブロック[0.5m2タイプ]	L=1000 187kg/個		0	0	0			WYB00004
		個	1	6, 360	6, 360	1	6, 360	単一 51号
(材料費)目地板	瀝青繊維質目地板 t=10		0	0	0			WYB00059
		m 2	14	1, 150	16, 100	14	16, 100	単一 62号
合 計					0			
					9, 867, 710		9, 867, 710	
変更積算金額					0			
					8, 998, 977		8, 998, 977	円／m2

7/0m3当たり内訳書

床掘り

第 15号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4m3当たり内訳書

第 16号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	4	290. 6	1, 162	4	1, 162	
合 計					0			
					1, 162		1, 162	
変更積算金額					0			
					1, 059		1, 059	円／m3

5/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 17号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/3m3当たり内訳書

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	3	1, 787	5, 361	3	5, 361	
合 計					0			
					5, 361		5, 361	
変更積算金額					0			
					4, 888		4, 888	円／m3

2/0m2当たり内訳書

基面整正

第 19号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.9m2当たり内訳書

第 20号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	0.9	388.5	349	0.9	349	
合 計					0			
					349		349	
変更積算金額					0			
					318		318	円／m2

0/0.7m3当たり内訳書

止コンクリート
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.7	38,050	26,635	0.7	26,635	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	6	7,981	47,886	6	47,886	
合 計					0		74,521	
					74,521			
変更積算金額					0		67,956	円／m3
					67,956			

0/575m2当たり内訳書

底版コンクリート

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	切回し水路部栗石		0	0	0			WYB00046
		m 3	93	3, 791	352, 563	93	352, 563	単一 64号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	93	383. 8	35, 693	93	35, 693	
割栗石	厚さ15cm 50～150mm		0	0	0			WYB00010
		m 2	561	1, 152	646, 272	561	646, 272	単一 65号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	86	30, 540	2, 626, 440	86	2, 626, 440	
合 計					0			
					3, 660, 968		3, 660, 968	
変更積算金額					0			
					3, 338, 468		3, 338, 468	円／m2

一式当たり内訳書

応急作業

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			54	3,819	206,226			WYB00017
		時間	54	3,819	206,226	0	0	単一 66号
特殊作業員			120	3,373	404,760			WYB00018
		時間	120	3,373	404,760	0	0	単一 67号
普通作業員			120	2,428	291,360			WYB00020
		時間	120	2,428	291,360	0	0	単一 68号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		50	7,245	362,250			WYB00021
		時間	50	7,245	362,250	0	0	単一 69号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3		50	8,362	418,100			WYB00022
		時間	50	8,362	418,100	0	0	単一 70号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級		50	5,697	284,850			WYB00023
		時間	50	5,697	284,850	0	0	単一 71号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級		50	6,520	326,000			WYB00024
		時間	50	6,520	326,000	0	0	単一 72号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		20	7,430	148,600			WYB00025
		時間	20	7,430	148,600	0	0	単一 73号
高所作業車運転[トラック 架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9×1000kg		20	7,271	145,420			WYB00026
		時間	20	7,271	145,420	0	0	単一 74号
合 計					2,359,617			
					0			

一式当たり内訳書

応急作業

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			WYB00036
		時間	64	2, 428	155, 392	64	155, 392	単一 75号
特殊運転手			0	0	0			WYB00043
		時間	32	3, 412	109, 184	32	109, 184	単一 76号
搭乗式草刈機 賃料	ハンマナイフモーター		0	0	0			WYB00006
		時間	32	7, 540	241, 280	32	241, 280	単一 77号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3		0	0	0			WYB00038
		時間	32	8, 362	267, 584	32	267, 584	単一 78号
B H用アタッチメント 賃料	BH0. 45用 クサ刈コン		0	0	0			WYB00007
		時間	32	7, 340	234, 880	32	234, 880	単一 79号
草刈機 賃料	肩掛け式		0	0	0			WYB00009
		時間	64	168. 7	10, 796	64	10, 796	単一 80号
合 計					0			
					1, 019, 116		1, 019, 116	
変更積算金額					0			
					929, 338		929, 338	円／式

0/60m3当たり内訳書

掘削(裏込栗石撤去)
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込栗石撤去			0	0	0			WYB00042
		m 3	56	3, 791	212, 296	56	212, 296	単一 81号
合 計					0			
					212, 296		212, 296	
変更積算金額					0			
					193, 599		193, 599	円／m3

0/900m3当たり内訳書

埋戻し
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 900	0 136. 8	0 123, 120	900	123, 120	CB210610
合 計					0 123, 120		123, 120	
変更積算金額					0 112, 277		112, 277	円／m3

0/900m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	900	383. 8	345, 420	900	345, 420	CB210110
合 計					0 345, 420		345, 420	
変更積算金額					0 314, 999		314, 999	円／m3

0/900m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	900	238. 5	214, 650	900	214, 650	
合 計					0			
					214, 650		214, 650	
変更積算金額					0			
					195, 746		195, 746	円／m3

0/22m2当たり内訳書

敷鉄板

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	各種 無 243日 有 728日 無		0	0	0			WB253630
		枚	13	6, 463	84, 019	13	84, 019	単一 85号
合 計					0			
					84, 019		84, 019	
変更積算金額					0			
					76, 624		76, 624	円／m2

0/98m2当たり内訳書

敷鉄板
第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	各種 無 243日 有 728日 無		0	0	0			WB253630
		枚	21	10, 280	215, 880	21	215, 880	単一 86号
合 計					0			
					215, 880		215, 880	
変更積算金額					0			
					196, 881		196, 881	円／m2

0/176日当たり内訳書

ウエルポイント

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本以上 無 商用電源(標準)		0	0	0			WB252410
		本	163	8, 269	1, 347, 847	163	1, 347, 847	単一 87号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB252430
		組	2	121, 000	242, 000	2	242, 000	単一 88号
[右岸]								
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源(標準) 1組		0	0	0			WB252440
[右岸]		日	176	33, 750	5, 940, 000	176	5, 940, 000	単一 89号
ウエルポイント工損料	1組 84本 164m 無 176日		0		0			WB252450
[右岸]		式	1		2, 965, 000	1	2, 965, 000	単一 90号
ジェット装置損料	有 1. 764日		0		0			WB252460
[右岸]		式	1		151, 200	1	151, 200	単一 91号
[左岸]								
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源(標準) 1組		0	0	0			WB252440
[左岸]		日	123	33, 750	4, 151, 250	123	4, 151, 250	単一 89号
ウエルポイント工損料	1組 79本 161m 無 123日		0		0			WB252450
[左岸]		式	1		2, 278, 000	1	2, 278, 000	単一 92号
ジェット装置損料	有 1. 659日		0		0			WB252460
[左岸]		式	1		151, 200	1	151, 200	単一 93号
電気料金	商用電源(標準)		0		0			WYB00044
		式	1		300, 624	1	300, 624	単一 94号
合 計					0			
					17, 527, 121		17, 527, 121	

0/176日当たり内訳書

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					15,984,633		15,984,633	円／日

0/115m当たり内訳書

素掘側溝

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CB210100
		m 3	78	1, 211	94, 458	78	94, 458	
法面整形	切土部 無し 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	169	849. 2	143, 514	169	143, 514	
合 計					0			
					237, 972		237, 972	
変更積算金額					0			
					217, 029		217, 029	
								円／m

0/770m3当たり内訳書

掘削
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	770	281. 2	216, 524	770	216, 524	
合 計					0			
					216, 524		216, 524	
変更積算金額					0			
					197, 468		197, 468	円／m3

0/40m3当たり内訳書

第 34号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 36	0 136. 8	0 4, 924	 36	 4, 924	CB210610
合 計					0 4, 924		 4, 924	
変更積算金額					0 4, 490		 4, 490	円／m3

38/0袋当たり内訳書

土のう

第 35号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/218袋当たり内訳書

土のう
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	158	8, 172	1, 291, 176	158	1, 291, 176	単一 96号
大型土のう	撤去・再設置		0	0	0			WYB00014
		袋	54	6, 740	363, 960	54	363, 960	単一 97号
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	6	768. 7	4, 612	6	4, 612	単一 98号
合 計					0			
					1, 659, 748		1, 659, 748	
変更積算金額					0			
					1, 513, 680		1, 513, 680	円／袋

0/40m3当たり内訳書

第 37号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0	0	0			CB210610
		m 3	39	136. 8	5, 335	39	5, 335	
(材料費)再生クラッシャレン	R C - 4 0	m 3	0	0	0			WYB00011
		m 3	39	2, 600	101, 400	39	101, 400	単一 99号
合 計					0			
					106, 735		106, 735	
変更積算金額					0			
					97, 341		97, 341	円／m3

0/270m2当たり内訳書

吸出し防止材
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	272	980. 5	266, 696	272	266, 696	
合 計					0			
					266, 696		266, 696	
変更積算金額					0			
					243, 225		243, 225	円／m2

0/530m3当たり内訳書

ヤード造成(置換)

第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	530	281.2	149,036	530	149,036	CB210100
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	570	226.8	129,276	570	129,276	CB210510
合 計					278,312		278,312	
変更積算金額					253,818		253,818	円/m3

0/186m当たり内訳書

仮囲い
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 243日		0	0	0			WB253110
		m	186	11, 880	2, 209, 680	186	2, 209, 680	単一 100号
合 計					0			
					2, 209, 680		2, 209, 680	
変更積算金額					0			
					2, 015, 215		2, 015, 215	円／m

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	13,020	130,200			WB010212
		人日	10	13,020	130,200	0	0	単一 101号
合 計					118,742			
					0		-118,742	

0/8人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	8	13, 020	104, 160	8	104, 160	単一 102号
合 計					0			
					104, 160		104, 160	
変更積算金額					0			
					94, 993		94, 993	円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 43号内訳書

單僱使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

事後調査ボーリング
第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事後調査ボーリング			0	0	0			WYB00030
			1	6, 200, 000	6, 200, 000	1	6, 200, 000	
合 計					0			
					6, 200, 000		6, 200, 000	
変更積算金額					0			
					6, 200, 000		6, 200, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 45号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	10, 000m3未満 無し 1814m3		0		0			WB010420
		式	1		7, 058	1	7, 058	単一 105号
合 計					0			
					7, 058		7, 058	
変更積算金額					0			
					7, 058		7, 058	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 106号
合 計					0			
					548, 000		548, 000	
変更積算金額					0			
					548, 000		548, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費			0	0	0			WYB00047
		工事	1	16, 800	16, 800	1	16, 800	単一 107号
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2050千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 050, 000	1	2, 050, 000	単一 108号
合 計					0			
					2, 050, 000		2, 050, 000	
変更積算金額					0			
					2, 050, 000		2, 050, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)

第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用			0		0			
		式	1		3,520,000	1	3,520,000	
合 計					0			
					3,520,000		3,520,000	
変更積算金額					0			
					3,520,000		3,520,000	円／式

一式当たり内訳書

第 51号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女共用		0	0	0			WYB00054
		基・月	7	51, 000	357, 000	7	357, 000	
合 計					0			
					357, 000		357, 000	
変更積算金額					0			
					357, 000		357, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	206. 8
						1		206. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	226. 8	226. 8	CB210510	
			m 3	1	226. 8	226. 8		
計						226. 8		
						226. 8		
単価						226. 8	円／m3	
						226. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	350
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	383.8	383.8	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	383.8	383.8		
計						383.8		
						383.8		
単価						383.8	円／m3	
						383.8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	217. 5
						1		217. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	238. 5	238. 5	CB210020	
			m 3	1	238. 5	238. 5		
計						238. 5		
						238. 5		
単価						238. 5	円／m3	
						238. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 236.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ICT）		10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210570	
			m 3	1	259.3	259.3		
計						0 259.3		
単価						0 259.3	円／m3	
変更積算単価						236.5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	383. 8	383. 8		
計						0		
						383. 8		
単価						0	円／m3	
						383. 8		
変更積算単価							円／m3	
						350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		217.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	238.5	238.5		
計						0		
						238.5		
単価						0	円／m3	
						238.5		
変更積算単価						217.5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		217.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	238.5	238.5		
計						0		
						238.5		
単価						0	円／m3	
						238.5		
変更積算単価						217.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0 1	0 383.8	0 383.8	CB210110	
計						0 383.8		
単価						0 383.8	円／m3	
変更積算単価						350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		592. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	649. 5	649. 5		
計						0		
						649. 5		
単価						0		
						649. 5	円／m3	
変更積算単価								
						592. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 682.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m 3	0 1	0 748.5	0 748.5	CB210110	
計						0 748.5		
単価						0 748.5	円／m3	
変更積算単価						682.6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		121. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	133	133		
計						0		
						133		
単価						0		
						133	円／m3	
変更積算単価								
						121. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	土質改良	生石灰 30kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ混合		生石灰 30kg/m3		0	0	0	WYB00041	
			m 3	1	1,638	1,638	単一 40号	
計						0		
						1,638		
単価						0		
						1,638		
変更積算単価						1,494	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	サントコンパクションパイル(SAVEコンポーザーHA(複合杭))	SD杭径0.4m SD杭長1.2m/本 SCP杭径0.7m SCP杭長20.0m/本 打設長21.2m/本	単位	本	数量	1	単価	170,178
						1		170,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SAVEコンポーザー+SAVEドレーン(複合杭)		打設長20m超え25m以下 SD杭径0.4m SCP杭径0.7m		1	186,600	186,600	WYB00048	
			本	1	186,600	186,600	単一 41号	
計						186,600		
						186,600		
単価						186,600		
						186,600	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	サントコンパクションパイル(SAVEコンポーザーHA(複合杭))	SD杭径0.4m SD杭長0.5m/本 SCP杭径0.7m SCP杭長20.0m/本 打設長20.5m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		169,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SAVEコンポーザー+SAVEドレーン(複合杭)		打設長20m超え25m以下 SD杭径0.4m SCP杭径0.7m		0	0	0	WYB00060	
			本	1	186,200	186,200	単一 42号	
計						0		
						186,200		
単価						0		
						186,200	円/本	
変更積算単価								
						169,900	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	サントコンパクションパイル(SAVEコンポーザーHA(複合杭))	SD杭径0.4m SD杭長0.9m/本 SCP杭径0.7m SCP杭長19.6m/本 打設長20.5m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		169,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SAVEコンポーザー+SAVEドレーン(複合杭)		打設長20m超え25m以下 SD杭径0.4m SCP杭径0.7m		0	0	0	WYB00090	
			本	1	185,600	185,600	単一 43号	
計						0		
						185,600		
単価						0		
						185,600	円/本	
変更積算単価								
						169,300	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	サントコンパクションパイル(SAVEコンポーザーHA(複合杭))	SD杭径0.4m SD杭長2.8m/本 SCP杭径0.7m SCP杭長17.7m/本 打設長20.5m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		166,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SAVEコンポーザー+SAVEドレーン(複合杭)		打設長20m超え25m以下 SD杭径0.4m SCP杭径0.7m		0	0	0	WYB00072	
			本	1	182,900	182,900	単一 44号	
計						0		
						182,900		
単価						0		
						182,900	円/本	
変更積算単価								
						166,900	円/本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	10, 095
						100		10, 095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	81, 370	1, 106, 632	CB226170	
			m 3	13. 6	81, 370	1, 106, 632		
計						1, 106, 632		
						1, 106, 632		
単価						11, 070		
						11, 070		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	現場打小口止コンクリート (5号小口止工)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64,952
						1		64,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	71,220	71,220	CB226190	
			m 3	1	71,220	71,220		
計						71,220		
						71,220		
単価						71,220		
						71,220		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打小口止コンクリート (6号小口止工)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 952
						1		64, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	71, 220	71, 220	CB226190	
			m 3	1	71, 220	71, 220		
計						71, 220		
						71, 220		
単価						71, 220	円／m3	
						71, 220		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	27,697
						1		27,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	30,370	30,370	WB825010	
		有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	30,370	30,370	単一 47号	
計						30,370		
						30,370		
単価						30,370		
						30,370	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,491
						1		7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	8,214	8,214	CB226120	
			m 3	1	8,214	8,214		
計						8,214		
						8,214		
単価						8,214		
						8,214	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,249
						1		3,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,563	3,563	CB224710	
			m 2	1	3,563	3,563		
計						3,563		
						3,563		
単価						3,563		
						3,563	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60,155	
						1		60,155	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65,960	65,960	CB226180		
			m 3	1	65,960	65,960			
計						65,960			
						65,960			
単価						65,960	円／m3		
						65,960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	100	単価	6,159
						100		6,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		8.3	81,370	675,371	CB226170	
			m 3	8.3	81,370	675,371		
計						675,371		
						675,371		
単価						6,754	円／m	
						6,754		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	現場打小口止コンクリート (7号小口止工)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 952
						1		64, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	71, 220	71, 220	CB226190	
			m 3	1	71, 220	71, 220		
計						71, 220		
						71, 220		
単価						71, 220		
						71, 220		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	現場打小口止コンクリート (8号小口止工)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64,952
						1		64,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	71,220	71,220	CB226190	
			m 3	1	71,220	71,220		
計						71,220		
						71,220		
単価						71,220		
						71,220		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	23, 100	
						1		23, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	25, 330	25, 330	WB825010		
		無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	25, 330	25, 330	単一 58号		
計						25, 330			
						25, 330			
単価						25, 330			
						25, 330	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,491
						1		7,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石		1	8,214	8,214	CB226120	
		RC-40	m 3	1	8,214	8,214		
計						8,214		
						8,214		
単価						8,214	円／m3	
						8,214		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 249		
						1		3, 249		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 563	3, 563	CB224710			
			m 2	1	3, 563	3, 563				
計						3, 563				
						3, 563				
単価						3, 563	円／m2			
						3, 563				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60, 155
						1		60, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 960	65, 960	CB226180	
			m 3	1	65, 960	65, 960		
計						65, 960		
						65, 960		
単価						65, 960	円／m3	
						65, 960		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	ヒューム管 (B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		10, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用		0	0	0	CB222860		
			m	1	12, 000	12, 000			
計						0			
						12, 000			
単価						0	円／m		
						12, 000			
変更積算単価						10, 950	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	鉄筋コンクリート台付管	φ 300 L=2000	単位	m	数量	100	単価	17,236
						100		17,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		100	18,200	1,820,000	CB222850	
			m	100	18,200	1,820,000		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.82	84,500	69,290	CB240060	
			m 3	0.82	84,500	69,290		
計						1,889,290		
						1,889,290		
単価						18,900		
						18,900	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	現場打ち集水桝 G2-500×500×700	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	73, 899
						1		73, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53, 210	53, 210	CB222950	
				1	53, 210	53, 210		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	27, 820	27, 820	WB821430	
			枚	1	27, 820	27, 820	単一 63号	
計						81, 030		
						81, 030		
単価						81, 030		
						81, 030	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	底版コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 478cm 天端幅 490cm 厚さ 15cm	単位	m2	数量	1	単価	6,708
						1		6,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,476	1,476	CB221110	
				1	1,476	1,476		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設	m 3	0.15	39,200	5,880	CB240010	
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.15	39,200	5,880		
計						7,356		
						7,356		
単価						7,356	円／m2	
						7,356		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 249
						1		3, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 563	3, 563	CB224710	
			m 2	1	3, 563	3, 563		
計						3, 563		
						3, 563		
単価						3, 563	円／m2	
						3, 563		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	単位	基	数量	1	単価	4,241
						1		4,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	4,651	4,651	CB420820	
			基	1	4,651	4,651		
計						4,651		
						4,651		
単価						4,651		
						4,651		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	ブロック積切断	ウォールソーイング	単位	m	数量	0	単価	0
						1		55,730
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ブロック積切断		ウォールソーイング		0	0	0	WYB00086	
			m	1	61,110	61,110	単一 82号	
計						0		
						61,110		
単価						0		
						61,110	円／m	
変更積算単価								
						55,730	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,235
						1		11,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下		1	12,320	12,320	WB824020	
			m 3	1	12,320	12,320	単一 83号	
計						12,320		
						12,320		
単価						12,320	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	1	20,890	20,890	単一	84号
	計					0		
						20,890		
	単価					0		
						20,890	円／m3	
	変更積算単価							
						19,060	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	バックホウ混合	生石灰 30kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.7	30,555	21,388		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.3	19,425	25,252		
生石灰		特号フレコン1 t 入り		0	0	0		
			t	3	22,500	67,500		
バックホウ(クローラ)(標準・クレーン機能付き)運転		排ガス(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00045	
			日	0.7	70,920	49,644	単一 109号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		16		
計						0		
						163,800		
単価						0		
						1,638	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	SAVEコンポーザー＋SAVEドレーン(複合杭)	打設長20m超え25m以下 SD杭径0.4m SCP杭径0.7m	単位	本	数量	1	186,600
						1	186,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.2	30,555	6,111	
			人	0.2	30,555	6,111	
特殊作業員				0.2	26,985	5,397	
			人	0.2	26,985	5,397	
普通作業員				0.4	19,425	7,770	
			人	0.4	19,425	7,770	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		11.043	3,750	41,411	
			m ³	11.043	3,750	41,411	
SAVEコンポーザーHA施工機運転		リッター式L≤25m		0.2	424,500	84,900	WYB00049
			日	0.2	424,500	84,900	単一 110号
発動発電機運転		400kVA		0.2	58,870	11,774	WYB00050
			日	0.2	58,870	11,774	単一 111号
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m ³ /min		0.2	32,030	6,406	WYB00051
			日	0.2	32,030	6,406	単一 112号
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 運転		排出ガス対策型(第1次基準値) 山積1.2m ³		0.2	46,970	9,394	WYB00052
			日	0.2	46,970	9,394	単一 113号
施工管理計運転		SAVEコンポーザー専用		0.2	46,280	9,256	WYB00053
			日	0.2	46,280	9,256	単一 114号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4,181	
			式	1		4,181	
計						186,600	
						186,600	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一42号	SAVEコンポーザー＋SAVEドレーン(複合杭)	打設長20m超え25m以下 SD杭径0.4m SCP杭径0.7m	単位	本	数量	0 1	単価 186,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.2	30,555	6,111		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.2	26,985	5,397		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.4	19,425	7,770		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
		m ³	10.932	3,750	40,995		
SAVEコンポーザーHA施工機運転	リッター式L≤25m		0	0	0	WYB00061	
		日	0.2	424,500	84,900	単一 115号	
発動発電機運転	400kVA		0	0	0	WYB00062	
		日	0.2	58,870	11,774	単一 116号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18～19m ³ /min		0	0	0	WYB00063	
		日	0.2	32,030	6,406	単一 117号	
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 山積1.2m ³		0	0	0	WYB00064	
		日	0.2	46,970	9,394	単一 118号	
施工管理計運転	SAVEコンポーザー専用		0	0	0	WYB00065	
		日	0.2	46,280	9,256	単一 119号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		4,197		
計					0		
					186,200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	SAVEコンポーザー＋SAVEドレーン(複合杭)	打設長20m超え25m以下 SD杭径0.4m SCP杭径0.7m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		186,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						186,200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一43号	SAVEコンポーザー＋SAVEドレーン(複合杭)	打設長20m超え25m以下 SD杭径0.4m SCP杭径0.7m	単位	本	数量	0 1	単価 185,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.2	30,555	6,111		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.2	26,985	5,397		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.4	19,425	7,770		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
		m ³	10.779	3,750	40,421		
SAVEコンポーザーHA施工機運転	リッター式L≤25m		0	0	0	WYB00091	
		日	0.2	424,500	84,900	単一 115号	
発動発電機運転	400kVA		0	0	0	WYB00092	
		日	0.2	58,870	11,774	単一 116号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18～19m ³ /min		0	0	0	WYB00093	
		日	0.2	32,030	6,406	単一 117号	
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通]運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 山積1.2m ³		0	0	0	WYB00094	
		日	0.2	46,970	9,394	単一 118号	
施工管理計運転	SAVEコンポーザー専用		0	0	0	WYB00095	
		日	0.2	46,280	9,256	単一 119号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		4,171		
計					0		
					185,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	SAVEコンポーザー＋SAVEドレーン(複合杭)	打設長20m超え25m以下 SD杭径0.4m SCP杭径0.7m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		185,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						185,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	SAVEコンポーザー＋SAVEドレーン(複合杭)	打設長20m超え25m以下 SD杭径0.4m SCP杭径0.7m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		182,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.2	30,555	6,111		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.2	26,985	5,397		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.4	19,425	7,770		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m ³	10.048	3,750	37,680		
SAVEコンポーザーHA施工機運転		リター式L≤25m		0	0	0	WYB00073	
			日	0.2	424,500	84,900	単一 115号	
発動発電機運転		400kVA		0	0	0	WYB00074	
			日	0.2	58,870	11,774	単一 116号	
空気圧縮機運転[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m ³ /min		0	0	0	WYB00075	
			日	0.2	32,030	6,406	単一 117号	
ホイールローダ（トラクタシヨベル）[普通]運転		排出ガス対策型(第1次基準値) 山積1.2m ³		0	0	0	WYB00076	
			日	0.2	46,970	9,394	単一 118号	
施工管理計運転		SAVEコンポーザー専用		0	0	0	WYB00077	
			日	0.2	46,280	9,256	単一 119号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		4,212		
計						0		
						182,900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	SAVEコンポーザー＋SAVEドレーン(複合杭)	打設長20m超え25m以下 SD杭径0.4m SCP杭径0.7m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		182,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						182,900	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	(材料費) プレキャスト基礎ブロック	250×1500×510	単位	個	数量	0	単価	0
						1		10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック		250×1500×510		0	0	0		
			個	1	10, 400	10, 400		
計						0		
						10, 400		
単価						0		
						10, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	(材料費) プレキャスト基礎ブロック	250×1000×510	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック		250×1000×510		0	0	0		
			個	1	8,360	8,360		
計						0		
						8,360		
単価						0		
						8,360	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	30,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,140	1,314,000		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	7,400	740,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	23,700	982,128		
諸雑費（まるめ）			式	1		872		
計						3,037,000		
単価						30,370	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	(材料費)基本フック[1m2タイプ]	L=2000 360kg/個	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本フック[1m2タイプ]		L=2000 360kg/個		0	0	0		
			個	1	12,700	12,700		
計						0		
						12,700		
単価						0	円／個	
						12,700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	(材料費)基本フック[0. 5m2タイプ]	L=1000 185kg/個	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本フック[0. 5m2タイプ]		L=1000 185kg/個		0	0	0		
			個	1	6, 360	6, 360		
計						0		
						6, 360		
単価						0		
						6, 360	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－50号	(材料費)根石ﾌﾞｯｸｸ[1m2ﾀｲﾌﾟ]	L=2000 374kg/個	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根石ﾌﾞｯｸｸ[1m2ﾀｲﾌﾟ]		L=2000 374kg/個		0	0	0		
			個	1	12,700	12,700		
計						0		
						12,700		
単価						0	円／個	
						12,700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	(材料費)根石ﾌﾞﾛｯｸ[0. 5m2ﾀｲﾌﾟ]	L=1000 187kg/個	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根石ﾌﾞﾛｯｸ[0. 5m2ﾀｲﾌﾟ]		L=1000 187kg/個		0	0	0		
			個	1	6, 360	6, 360		
計						0		
						6, 360		
単価						0		
						6, 360	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-52号	(材料費)目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		0	0	0		
			m 2	1	1,150	1,150		
計						0		
						1,150		
単価						0		
						1,150	円/m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-53号	(材料費)プレキャスト基礎ブロック	250×1000×510	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック		250×1000×510		0	0	0		
			個	1	8,360	8,360		
計						0		
						8,360		
単価						0		
						8,360	円/個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	(材料費)ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止ﾌﾟﾚｯｸ	前面 285/485×500×300	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止ﾌﾟﾚｯｸ		前面 285/485×500×300		0	0	0		
			個	1	7, 000	7, 000		
計						0		
						7, 000		
単価						0	円／個	
						7, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一55号	(材料費)ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止ﾌﾟﾚｯｸ	背面 265/465×500×300	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ小口止ﾌﾟﾚｯｸ		背面 265/465×500×300		0	0	0		
			個	1	7,000	7,000		
計						0		
						7,000		
単価						0	円／個	
						7,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	(材料費)残存型枠	t=10	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		12, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠		t=10		0	0	0		
			m 2	1	12, 700	12, 700		
計						0		
						12, 700		
単価						0		
						12, 700	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー57号	(材料費)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1	107, 000	107, 000		
計						0		
						107, 000		
単価						0		
						107, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,088.8	1,208,880		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7,400	740,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	23,700	583,968		
	諸雑費（まるめ）		式	1		152		
	計					2,533,000		
	単価					25,330	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－59号	(材料費)基本フ [○] ック[1m2タイプ [○]]	L=2000 360kg/個	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本フ [○] ック[1m2タイプ [○]]		L=2000 360kg/個		0	0	0		
			個	1	12,700	12,700		
計						0		
						12,700		
単価						0		
						12,700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	(材料費)基本フ [°] ック[0. 5m2タイプ [°]]	L=1000 185kg/個	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本フ [°] ック[0. 5m2タイプ [°]]		L=1000 185kg/個		0	0	0		
			個	1	6, 360	6, 360		
計						0		
						6, 360		
単価						0		
						6, 360	円／個	

参考資料（1）

						<div> <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> <div> <div>2024. 3</div> <div>2024. 2</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div> </div>		
単一61号	(材料費)基本端部ﾌﾞﾛｯｸ	L=500 93kg/個	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本端部ﾌﾞﾛｯｸ		L=500		0	0	0		
			個	1	3,230	3,230		
計						0		
						3,230		
単価						0		
						3,230	円／個	

						<div> <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> <div> <div>2024. 3</div> <div>2024. 2</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div> </div>		
単一62号	(材料費)目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		0	0	0		
			m 2	1	1,150	1,150		
計						0		
						1,150		
単価						0		
						1,150	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	313	31,300		
縞鋼板蓋		500×500用 t=3.2 スレ止め・取手含む	枚	100	27,500	2,750,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						2,782,000		
単価						27,820	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	掘削	切回し水路部栗石	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.42	27,300	11,466		
軽油				0	0	0		
			L	50	147	7,350		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			時間	3.3	4,650	15,345		
スケルトンバケット賃料		0.7BH用		0	0	0	WYB00029	
			時間	3.3	1,134	3,742	単一 120号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						37,910		
単価						0		
						3,791	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	割栗石	厚さ15cm 50～150mm	単位	m 2	数量	0 100	単価	0 1, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1. 24	27, 300	33, 852		
軽油				0	0	0		
			L	85. 5	147	12, 568		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			時間	4. 3	4, 650	19, 995		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	4. 3	2, 010	8, 643		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 62	19, 425	12, 043		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 62	26, 985	16, 730		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t		0	0	0		
			時間	1. 5	596	894		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	4	2, 600	10, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		75		
計						0 115, 200		
単価						0 1, 152	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 819
						8		3, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 555	30, 555		
			人	1	30, 555	30, 555		
計						30, 555		
						30, 555		
単価						3, 819		
						3, 819		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 373
						8		3, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	26, 985	26, 985		
			人	1	26, 985	26, 985		
計						26, 985		
						26, 985		
単価						3, 373		
						3, 373		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 428
						8		2, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	19, 425	19, 425		
			人	1	19, 425	19, 425		
計						19, 425		
						19, 425		
単価						2, 428		
						2, 428	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,245
						1		7,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		1	7,245	7,245	単一 121号	
			時間	1	7,245	7,245		
計						7,245		
						7,245		
単価						7,245	円／時間	
						7,245		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－70号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,362
						1		8,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		1	8,362	8,362	単－ 122号	
			時間	1	8,362	8,362		
計						8,362		
						8,362		
単価						8,362		
						8,362	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－71号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,697
						1		5,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5,697	5,697	単－ 123号	
			時間	1	5,697	5,697		
計						5,697		
						5,697		
単価						5,697		
						5,697	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 520	
						1		6, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6, 520	6, 520	単一 124号		
			時間	1	6, 520	6, 520			
計						6, 520			
						6, 520			
単価						6, 520	円／時間		
						6, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,430
						1		7,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4〜4.5 t 積 吊能力 2.9 t		1	7,430	7,430	単一 125号	
			時間	1	7,430	7,430		
計						7,430		
						7,430		
単価						7,430	円／時間	
						7,430		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7, 271
						1		7, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	7, 271	7, 271	単一 126号	
			時間	1	7, 271	7, 271		
計						7, 271		
						7, 271		
単価						7, 271	円／時間	
						7, 271		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	19, 425	19, 425		
計						0		
						19, 425		
単価						0		
						2, 428		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	特殊運転手		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27,300	27,300		
計						0		
						27,300		
単価						0		
						3,412	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	搭乗式草刈機 賃料	ハンマーナイフモーター	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
搭乗式草刈り機 賃料		ハンマーナイフモーター		0	0	0		
			時間	1	7,540	7,540		
計						0		
						7,540		
単価						0		
						7,540	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	8, 362	8, 362	単一 127号	
計						0		
						8, 362		
単価						0		
						8, 362	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	B H用アタッチメント 賃料	BH0.45用 クサカロン	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B H用アタッチメント賃料		BH0.45用 クサカロン		0	0	0		
			時間	1	7,340	7,340		
計						0		
						7,340		
単価						0		
						7,340	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	草刈機 賃料	肩掛け式	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		168.7
草刈機 賃料		肩掛け式		0	0	0		
			日	1	1,350	1,350		
	計					0		
						1,350		
	単価					0		
						168.7	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	裏込栗石撤去		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.42	27,300	11,466		
軽油				0	0	0		
			L	50	147	7,350		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			時間	3.3	4,650	15,345		
スケルトンバケット賃料		0.7BH用		0	0	0	WYB00031	
			時間	3.3	1,134	3,742	単一 120号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						37,910		
単価						0		
						3,791	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一82号	ブロック積切断	ウォールソーイング	単位	m	数量	0 10	単価 61,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2.8	30,555	85,554		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2.8	26,985	75,558		
普通作業員			0	0	0		
		人	5.6	19,425	108,780		
コンクリート切断機 損料	CHR-50 油圧式		0	0	0	WYB00087	
		日	2.8	37,500	105,000	単一 128号	
発動発電機 損料	45kVA		0	0	0	WYB00088	
		日	2.8	3,410	9,548	単一 129号	
トラック[クレーン装置付] 賃料	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00089	
		日	2.8	8,990	25,172	単一 130号	
ウォールソーイング用ブレード（材料費）	14インチ		0	0	0	WYB00096	
		枚	0.15	135,000	20,250	単一 131号	
ウォールソーイング用ブレード（材料費）	22インチ		0	0	0	WYB00097	
		枚	0.16	166,000	26,560	単一 132号	
ウォールソーイング用ブレード（材料費）	30インチ		0	0	0	WYB00098	
		枚	0.18	268,000	48,240	単一 133号	
ウォールソーイング用ブレード（材料費）	34インチ		0	0	0	WYB00099	
		枚	0.17	455,000	77,350	単一 134号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
		式	1		29,088		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 721	7, 721	WB824010 単－ 135号	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 055	3, 055	WB020051 単－ 136号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 547	1, 547	CB227010	
計						12, 323		
単価						12, 320	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下	単位	m 3	数量	1	単価	20,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15,330	15,330	WB824010 単一 137号	
処分費（m 3）			m 3	1	3,000	3,000	WB020051 単一 138号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9k m以下 全ての費用	m 3	1	2,560	2,560	CB227010	
計						20,890		
単価						20,890	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	敷鉄板賃料	各種 無 243日 有 728日 無	単位	枚	数量	1	単価	6, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×914×1829	枚・日	243	26. 6	6, 463		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 463		
単価						6, 463	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	敷鉄板賃料	各種 無 243日 有 728日 無	単位	枚	数量	1	単価	10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1524×3048	枚・日	243	42. 3	10, 278		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10, 280		
単価						10, 280	円／枚	

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 3</div> <div>2024. 2</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>
単－87号	ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本以上 無 商用電源(標準)	単位	本	数量	100	<div> <div>単価</div> <div>8,269</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置		100本以上 無 商用電源(標準)	本	100	5,036	503,600	WB252411 単－ 139号
ウエルポイント撤去		100本以上	本	100	3,233	323,300	WB252412 単－ 140号
計						826,900	
単価						8,269	円／本

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 3</div> <div>2024. 2</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>
単－88号	ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去	単位	組	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>121,000</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置			組	1	77,190	77,190	WB252431 単－ 141号
ウエルポイントポンプ撤去			組	1	43,830	43,830	WB252432 単－ 142号
計						121,020	
単価						121,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ウエルポイントポンプ運転管理 [右岸]	商用電源(標準) 1組	単位	日	数量	1	単価	33,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	30,555	6,111		
特殊作業員			人	0.7	26,985	18,889		
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		8,750		
計						33,750		
単価						33,750	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ウエルポイント工損料 [右岸]	1組 84本 164m 無 176日	単位	式	数量	1	単価	2,965,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)	組	1	1,370,000	1,370,000	単－ 143号	
ウエルポイント		(ウエルポイント)	本	84	12,700	1,066,800	単－ 144号	
ヘッダーライン		(ウエルポイント)	m	164	3,220	528,080	単－ 145号	
諸雑費（まるめ）			式	1		120		
計						2,965,000		
単価						2,965,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	ジェット装置損料 [右岸]	有 1.764日	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	151,200	摘要
ジェット装置		(ウエルポイント)	組	1	149,000	149,000	単一 146号	
スターカッター			個	1	2,200	2,200	単一 147号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						151,200		
単価						151,200	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ウエルポイント工損料 [左岸]	1組 79本 161m 無 123日	単位	式	数量	1	単価	2,278,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)	組	1	1,100,000	1,100,000	単－ 148号	
ウエルポイント		(ウエルポイント)	本	79	9,990	789,210	単－ 149号	
ヘッダーライン		(ウエルポイント)	m	161	2,410	388,010	単－ 150号	
諸雑費（まるめ）			式	1		780		
計						2,278,000		
単価						2,278,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ジェット装置損料 [左岸]	有 1.659日	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	151,200
ジェット装置		(ウエルポイント)						
			組	1	149,000	149,000		単－ 151号
スターカッター								
			個	1	2,200	2,200		単－ 152号
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						151,200		
単価						151,200		円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	電気料金	商用電源（標準）	単位	式	数量	0	単価	0
						1		300,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気料金		商用電源（標準）		0		0		
			式	1		300,624		
計						0		
						300,624		
単価						0		
						300,624	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	768.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	30,555	2,108		
特殊作業員			人	0.069	26,985	1,861		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	53,890	3,718	WK250500 単一 153号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,687		
単価						768.7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	30,555	8,494		
特殊作業員			人	0.278	26,985	7,501		
普通作業員			人	0.278	19,425	5,400		
大型土のう袋材		丸型 φ110×110（長期3年）	袋	10	4,300	43,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	59,270	16,477	WK250500 単－ 154号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		848		
計						81,720		
単価						8,172	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	大型土のう	撤去・再設置	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		6, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう 撤去		2t用		0	0	0	WYB00033	
			袋	1	1, 665	1, 665	単－ 155号	
大型土のう 運搬		2t用 運搬距離 L=1. 0km以下		0	0	0	WYB00035	
			袋	1	2, 856	2, 856	単－ 156号	
大型土のう 荷卸・再設置		2t用		0	0	0	WYB00037	
			袋	1	2, 219	2, 219	単－ 157号	
計						0		
						6, 740		
単価						0	円／袋	
						6, 740		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	768.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	30,555	2,108		
特殊作業員			人	0.069	26,985	1,861		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	53,890	3,718	WK250500 単一 158号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,687		
単価						768.7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	(材料費)再生クラッシャーラン	R C－4 0	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,600
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2,600	2,600		
計						0		
						2,600		
単価						0		
						2,600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 243日	単位	m	数量	10	単価	11,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.49	30,555	14,971		
普通作業員			人	2.449	19,425	47,571		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H＝3.0m	供用日	243	206	50,058		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,200		
計						118,800		
単価						11,880	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 020	13, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 020		
単価						13, 020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 020	13, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 020		
単価						13, 020	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	5,599,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41.2	26,985	1,111,782		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	6.3	109,250	688,275		
運搬費等率 211%			式	1		3,798,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		823		
計						5,599,000		
単価						5,599,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0		
単－104号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58, 800	
						1		58, 800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					1. 75	33, 600	58, 800		
				人	1. 75	33, 600	58, 800		
計							58, 800		
							58, 800		
単価							58, 800		
							58, 800	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点 検	10,000m3未満 無し 1814m3	単位	式	数量	1	単価	7, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 231	30, 555	7, 058		
計						7, 058		
単価						7, 058	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一106号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一107号	ICT活用効果等調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	33,600	16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0		
						16,800	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2050千円	単位	式	数量	1	単価	2,050,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,050,000		
計						2,050,000		
単価						2,050,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	バックホウ(クローラ)(標準・クレーン機能付き)運	排ガス(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		70,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27,300	27,300		
軽油				0	0	0		
			L	108	147	15,876		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.46	19,000	27,740		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						70,920		
単価						0		
						70,920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	S A V E コンポーザーHA施工機運 転	リーダ-式L≦25m	単位	日	数量	1	単価	424, 500
						1		424, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 300	27, 300		
			人	1	27, 300	27, 300		
軽油				59	147	8, 673		
			L	59	147	8, 673		
S A V E コンポーザーHA施工機（損料）		117kW リーダ-式L≦25m		1. 5	259, 000	388, 500		
			供用日	1. 5	259, 000	388, 500		
諸雑費（まるめ）				1		27		
			式	1		27		
計						424, 500		
						424, 500		
単価						424, 500		
						424, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	1	単価	58,870
						1		58,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				260	147	38,220		
			L	260	147	38,220		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		400kVA		1.18	17,500	20,650		
			日	1.18	17,500	20,650		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58,870		
						58,870		
単価						58,870		
						58,870		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型]	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	32,030
						1		32,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				130	147	19,110		
			L	130	147	19,110		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n		1.56	8,280	12,916		
			日	1.56	8,280	12,916		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						32,030		
						32,030		
単価						32,030	円／日	
						32,030		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 山積1.2m3	単位	日	数量	1	単価	46,970
						1		46,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,300	27,300		
			人	1	27,300	27,300		
軽油				53	147	7,791		
			L	53	147	7,791		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3		1.55	7,660	11,873		
			供用日	1.55	7,660	11,873		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						46,970		
						46,970		
単価						46,970		
						46,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	施工管理計運転	SAVEコンボ ーサー専用	単位	日	数量	1	単価	46,280
						1		46,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計（損料）		SAVEコンボ ーサー専用		1.78	26,000	46,280		
			供用日	1.78	26,000	46,280		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						46,280		
						46,280		
単価						46,280		
						46,280		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	S A V E コンポーザーHA施工機運 転	リーダー式L≦25m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		424, 500
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 300	27, 300		
軽油				0	0	0		
			L	59	147	8, 673		
S A V E コンポーザーHA施工機（損料）		117kW リーダー式L≦25m		0	0	0		
			供用日	1. 5	259, 000	388, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		27		
計						0		
						424, 500		
単価						0		
						424, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	発動発電機運転	400kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		58,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	260	147	38,220		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A		0	0	0		
			日	1.18	17,500	20,650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						58,870		
単価						0		
						58,870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	空気圧縮機運転[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型]	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		32,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	130	147	19,110		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3／min		0	0	0		
			日	1.56	8,280	12,916		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						32,030		
単価						0		
						32,030		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 山積1.2m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27,300	27,300		
軽油				0	0	0		
			L	53	147	7,791		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3		0	0	0		
			供用日	1.55	7,660	11,873		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						46,970		
単価						0		
						46,970	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	施工管理計運転	SAVEコンボ－サ－専用	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工管理計（損料）		SAVEコンボ－サ－専用		0	0	0		
			供用日	1. 78	26, 000	46, 280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						46, 280		
単価						0		
						46, 280		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単ー120号	スケルトンバケット賃料	0.7BH用	単位	時間	数量	0	単価	0
						49.17		1,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スケルトンバケット基本料		0. 7 B H用		0	0	0		
			台	1	450	450		
スケルトンバケット 賃料		0. 7 B H用		0	0	0		
			時間	49.17	1,125	55,316		
計						0		
						55,766		
単価						0		
						1,134		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	27, 300	4, 368		
軽油			L	5. 9	147	867		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 245		
単価						7, 245	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,300	4,368		
軽油			L	8.6	147	1,264		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,362		
単価						8,362	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,150	4,105		
軽油			L	3.5	147	514		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	58	58		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,697		
単価						5,697	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,150	4,105		
軽油			L	5.4	147	793		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,540	1,540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	82	82		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,520		
単価						6,520	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 300	4, 641		
軽油			L	5. 3	147	779		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 430		
単価						7, 430	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	24,150	4,830		
軽油			L	3	147	441		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,271		
単価						7,271	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	27,300	4,368		
軽油			L	8.6	147	1,264		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,362		
単価						8,362	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単ー128号	コンクリート切断機 損料	CHRー50 油圧式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		37,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート切断機 損料		CHR-50 油圧式		0	0	0		
			日	1	37,500	37,500		
計						0		
						37,500		
単価						0		
						37,500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー129号	発動発電機 損料	4 5 k V A	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 3 7 ／ 4 5 k V A		0	0	0		
			日	1	3, 410	3, 410		
計						0		
						3, 410		
単価						0		
						3, 410	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-130号	トラック[クレーン装置付] 賃料	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
					1			8,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0		
			日	1	8,990	8,990		
計						0		
						8,990		
単価						0		
						8,990	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-131号	ウォールソーイング用ブレード（材料費）	14インチ	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォールソーイング用ブレード		14インチ		0	0	0		
			枚	1	135,000	135,000		
計						0		
						135,000		
単価						0		
						135,000	円/枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－132号	ウォールソーイング用ブレード（材料費）	2 2 インチ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォールソーイング用ブレード		22インチ		0	0	0		
			枚	1	166,000	166,000		
計						0		
						166,000		
単価						0		
						166,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－133号	ウォールソーイング用ブレード（材料費）	3 0 インチ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		268,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォールソーイング用ブレード		30インチ		0	0	0		
			枚	1	268,000	268,000		
計						0		
						268,000		
単価						0		
						268,000	円／枚	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	ウォールソーイング用ブレード（材料費）	3 4 インチ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		455, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォールソーイング用ブレード		34インチ		0	0	0		
			枚	1	455, 000	455, 000		
計						0		
						455, 000		
単価						0		
						455, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一135号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 721	7, 721		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 721		
単価						7, 721	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		石那田産業(有)	m 3	100	3, 055	305, 500		
計						305, 500		
単価						3, 055	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー137号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 325	15, 325		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15, 330		
単価						15, 330	円／m 3	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源(標準)	単位	本	数量	100	単価	5,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.3	30,555	70,276		
特殊作業員			人	6.5	26,985	175,402		
普通作業員			人	6.7	19,425	130,147		
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		127,775		
計						503,600		
単価						5,036	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	ウエルポイント撤去	100本以上	単位	本	数量	100	単価	3,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	30,555	36,666		
特殊作業員			人	3.5	26,985	94,447		
普通作業員			人	5.4	19,425	104,895		
諸雑費（率＋まるめ） 37%			式	1		87,292		
計						323,300		
単価						3,233	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価	77,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	30,555	9,166		
特殊作業員			人	0.9	26,985	24,286		
普通作業員			人	1.2	19,425	23,310		
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		20,428		
計						77,190		
単価						77,190	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	30,555	3,055		
特殊作業員			人	0.6	26,985	16,191		
普通作業員			人	0.8	19,425	15,540		
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		9,044		
計						43,830		
単価						43,830	円／組	

参考資料（2）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 3</div> <div>2024. 2</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>
単ー143号	ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	単位	組	数量	1	<div>単価</div> <div>1,370,000</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)	組	1	1,370,000	1,370,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,370,000	
単価						1,370,000	円／組

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 3</div> <div>2024. 2</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>
単ー144号	ウエルポイント	(ウエルポイント)	単位	本	数量	1	<div>単価</div> <div>12,700</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント		(ウエルポイント)	本	1	12,700	12,700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						12,700	
単価						12,700	円／本

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー145号	ヘッダーライン	(ウエルポイント)	単位	m	数量	1	単価	3, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッダーライン		(ウエルポイント)	m	1	3, 220	3, 220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 220		
単価						3, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-146号	ジェット装置	(ウエルポイント)	単位	組	数量	1	単価	149,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジェット装置		(ウエルポイント)	組	1	149,000	149,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						149,000		
単価						149,000	円／組	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-147号	スターカッター		単位	個	数量		単価	
						1		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スターカッター			個	1	2,200	2,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,200		
単価						2,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-148号	ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	単位	組	数量		単価	
						1		1,100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)	組	1	1,100,000	1,100,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,100,000		
単価						1,100,000	円／組	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー149号	ウエルポイント	(ウエルポイント)	単位	本	数量	1	単価	9, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント		(ウエルポイント)	本	1	9, 990	9, 990		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 990		
単価						9, 990	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-150号	ヘッダーライン	(ウエルポイント)	単位	m	数量	1	単価	2,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッダーライン		(ウエルポイント)	m	1	2,410	2,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,410		
単価						2,410	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー151号	ジェット装置	(ウエルポイント)	単位	組	数量	1	単価	149, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジェット装置		(ウエルポイント)	組	1	149, 000	149, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						149, 000		
単価						149, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単ー152号	スターカッター		単位	個	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スターカッター			個	1	2,200	2,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,200		
単価						2,200	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,300	27,300		
軽油			L	78	147	11,466		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						53,890		
単価						53,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	59,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,300	27,300		
軽油			L	104	147	15,288		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59,270		
単価						59,270	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	大型土のう撤去	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.11	30,555	3,361		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.11	26,985	2,968		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.11	19,425	2,136		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00039	
			日	0.11	73,690	8,105	単一 159号	
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
1%			式	1		80		
計						0		
						16,650		
単価						0		
						1,665	円/袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	大型土のう運搬	2t用 運搬距離 L=1.0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2,856
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10t積級		0	0	0	WYB00040	
			時間	2.8	10,200	28,560	単－160号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						28,560		
	単価					0		
						2,856	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	大型土のう 荷卸・再設置	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.182	30,555	5,561		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.182	26,985	4,911		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.182	19,425	3,535		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0.182	44,900	8,171		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
0.1%			式	1		12		
計						0		
						22,190		
単価						0		
						2,219	円／袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,300	27,300		
軽油			L	78	147	11,466		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						53,890		
単価						53,890	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		73,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	1	27,300	27,300		
軽油				0	0	0		
			L	101	147	14,847		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.66	19,000	31,540		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						73,690		
単価						0		
						73,690	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		10,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.17	24,150	4,105		
軽油				0	0	0		
			L	11	147	1,617		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級			0	0	0		
			時間	1	4,330	4,330		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0	0	0		
			時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						10,200		
単価						0		
						10,200	円／時間	