

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事
工事地名	八代市坂本町西部い地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580015	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	260, 942, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	260, 898, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 6年 9月 2日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 7年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		120,354,230 154,253,760	1	33,899,530	
道路土工			式	1 1		605,066 605,066	0	0	
掘削工			式	1 1		4,168 4,168	0	0	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		4 4	1,042 1,042	4,168 4,168			単-1号
路体盛土工			m3			0	0		
			式	1 1		222,300 222,300	0	0	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		30 30	5,177 5,177	155,310 155,310			単-2号
		m3				0	0		
土材料				30 30	2,233 2,233	66,990 66,990			単-3号
		m3				0	0		
路床盛土工			式	1 1		193,028 193,028	0	0	
路床盛土		2.5m未満		8 8	5,266 5,266	42,128 42,128			単-4号
		m3				0	0		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		30 30	846 846	25,380 25,380			単-5号
		m3				0	0		
土材料				40 40	3,138 3,138	125,520 125,520			単-6号
		m3				0	0		
防草コンクリート				1 1		185,570 185,570	0	0	
			式						

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その４）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート		18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	55	3,374	185,570	0	0	単-7号
				55	3,374	185,570			
軽量盛土工			式	1		13,189,090	1	-658,280	
				1		12,530,810			
軽量盛土工			式	1		13,189,090	1	-658,280	
				1		12,530,810			
気泡混合軽量土		K3-10	m3	452	21,712	9,813,824	0	0	単-8号
				452	21,712	9,813,824			
防水シート		EVA+不織布 厚0.8+3mm	m2	260	2,961	769,860	0	0	単-9号
				260	2,961	769,860			
溶接金網		φ3.2×100×100（HDZ T49）	m2	649	2,351	1,525,799	-280	-658,280	単-10号
				369	2,351	867,519			
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1mm	m2	313	1,389	434,757	0	0	単-11号
				313	1,389	434,757			
FCBプレート組立・解体			回	1		644,850	0	0	内-1号
				1		644,850			
擁壁工			式	1		68,433,193	1	19,475,377	
				1		87,908,570			
場所打杭工			式	1		38,072,854	1	17,438,750	
				1		55,511,604			
場所打杭（H400×400）		杭径566mm 杭長（設計長）14m	本	8	3,491,125	27,929,000	-8	-27,929,000	単-12号
				0	3,491,125	0			
場所打杭（H400×400）		杭径566mm 杭長（設計長）14m	本	0	0	0	8	41,880,000	単-13号
				8	5,235,000	41,880,000			

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭(H400×400)	杭径566mm 杭長(設計長) 13.5m	本	2	3,491,125	6,982,250	-2	-6,982,250	単-14号	
			0	3,491,125	0				
場所打杭(H400×400)	杭径566mm 杭長(設計長) 13.5m	本	0	0	0	2	10,470,000	単-15号	
			2	5,235,000	10,470,000				
根固モルタル	1:3 高炉	m3	2	23,056	46,112	0	0	単-16号	
			2	23,056	46,112				
やぐら設置・撤去		回	1		1,095,628	0	0	内-2号	
			1		1,095,628				
足場	大口径足場	空m3	140		1,905,232	0	0	内-3号	
			140		1,905,232				
支給品運搬	H形鋼等	t	25.72		114,632	0	0	内-4号	
			25.72		114,632				
土留め壁工		式	1		23,622,487	1	368,082		
			1		23,990,569				
土留め壁		m2	142		22,702,343	0	0	内-5号	
			142		22,702,343				
現場打天端コンクリート	24-12-25(20)高炉	m3	11		783,944	-11	-783,944	内-6号	
			0		0				
現場打天端コンクリート	24-12-25(20)高炉	m3	0		0	11	823,126	内-7号	
			11		823,126				
小口コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2		136,200	-2	-136,200	内-8号	
			0		0				
小口コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0		0	6	465,100	内-9号	
			6		465,100				

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁工		式	1 1		6,737,852 8,406,397	1	1,668,545		
プレキャスト擁壁	ハラベツTL型 H=1900型	m	44 0	153,133 153,133	6,737,852 0	-44	-6,737,852	単-17号	
プレキャスト擁壁	ハラベツTL型 H=1900型	m	0 44		0 8,406,397	44	8,406,397	内-10号	
舗装工		式	1 1		405,142 405,142	0	0		
アスファルト舗装工		式	1 1		405,142 405,142	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	m2	139 139	481.3 481.3	66,900 66,900	0	0	単-18号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	139 139	621.4 621.4	86,374 86,374	0	0	単-19号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	139 139	1,812 1,812	251,868 251,868	0	0	単-20号	
区画線工		式	1 1		19,867 19,867	0	0		
区画線工		式	1 1		19,867 19,867	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	42 42	308.9 308.9	12,973 12,973	0	0	単-21号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	21 21	328.3 328.3	6,894 6,894	0	0	単-22号	

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その４）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固め工		式	1 1		19,465,766 37,223,246	1	17,757,480		
根固めブロック工		式	1 1		19,465,766 37,223,246	1	17,757,480		
根固めブロック	立体型 3t型 ブロック種類（実質量） 2.86 t ブロック購入有	個	194 194	83,283 83,283	16,156,902 16,156,902	0	0	単-23号	
消波根固めブロック運搬・据付（台船）	5連結組立台船	個	194 194	17,056 17,056	3,308,864 3,308,864	0	0	単-24号	
袋詰玉石運搬・据付（台船）（水中）	5連結組立台船	袋	0 276	0 52,010	0 14,354,760	276	14,354,760	単-25号	
袋詰玉石運搬・据付（台船）（陸上）	5連結組立台船	袋	0 72	0 47,260	0 3,402,720	72	3,402,720	単-26号	
石・ブロック積（張）工		式	0 1		0 325,960	1	325,960		
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）		式	0 1		0 325,960	1	325,960		
コンクリート（間知）ブロック積	控え35cm+15cm	m2	0 9	0 31,280	0 281,520	9	281,520	単-27号	
胴込・裏込材（砕石）	再生砕石 RC-40	m3	0 5	0 7,563	0 37,815	5	37,815	単-28号	
現場打天端コンクリート	18-8-25（高炉）	m3	0 0.1	0 66,250	0 6,625	0.1	6,625	単-29号	
応急処理工		式	1 0		873,462 0	-1	-873,462		

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1 0		873,462 0	-1	-873,462		
応急作業		式	1 0		873,462 0	-1	-873,462	内-11号	
構造物撤去工		式	1 1		10,872,180 8,360,220	1	-2,511,960		
根固めブロック撤去工		式	1 1		10,872,180 8,360,220	1	-2,511,960		
袋詰玉石撤去・運搬 （台船）	5連結組立台船	袋	330 330	25,334 25,334	8,360,220 8,360,220	0	0	単-30号	
袋詰玉石運搬		袋	330 0	7,612 7,612	2,511,960 0	-330	-2,511,960	単-31号	
仮設工		式	1 1		6,490,464 6,874,879	1	384,415		
土留・仮締切工		式	1 1		2,602,164 2,564,494	1	-37,670		
鋼矢板引抜		枚	115 115	20,242 20,242	2,327,830 2,327,830	0	0	単-32号	
鋼矢板切断		箇所	101 101	4,954 4,954	500,354 500,354	0	0	単-33号	
処分	ヘビーク H2	t	6 7	-37,670 -37,670	-226,020 -263,690	1	-37,670	単-34号	
交通管理工		式	1 1		3,888,300 4,310,385	1	422,085		

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	304 0		3,888,300 0	-304	-3,888,300	内-12号	
交通誘導警備員		人日	0 337		0 4,310,385	337	4,310,385	内-13号	
直接工事費		式	1 1		120,354,230 154,253,760	1	33,899,530		
共通仮設費		式	1 1		28,620,140 33,192,673	1	4,572,533		
共通仮設費		式	1 1		12,541,875 13,205,772	1	663,897		
運搬費		式	1 1		7,967,192 7,967,192	0	0		
PD台船組立解体輸送費		式	1 1		6,698,404 6,698,404	0	0	内-14号	
重建設機械分解組立輸送費		式	1 1		989,424 989,424	0	0	内-15号	
仮設材運搬費		式	1 1		279,364 279,364	0	0	内-16号	
技術管理費		式	1 1		3,425,911 3,425,911	0	0		
施工調査費		式	1 1		182,746 182,746	0	0	内-17号	
BIB/CIM活用工事に要する費用		式	1 1		3,243,165 3,243,165	0	0	内-18号	

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 413, 100	1	413, 100		
快適ﾄﾚ		式	0 1		0 413, 100	1	413, 100	内-19号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1, 148, 772 1, 399, 569	1	250, 797		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		16, 078, 265 19, 986, 901	1	3, 908, 636		
純工事費		式	1 1		148, 974, 370 187, 446, 433	1	38, 472, 063		
現場管理費		式	1 1		56, 533, 108 69, 961, 629	1	13, 428, 521		
工事原価		式	1 1		205, 507, 478 257, 408, 062	1	51, 900, 584		
一般管理費等		式	1 1		31, 672, 522 38, 411, 938	1	6, 739, 416		
工事価格		式	1 1		237, 180, 000 295, 820, 000	1	58, 640, 000		
消費税相当額		式	1 1		23, 718, 000 29, 582, 000	1	5, 864, 000		
工事費計		式	1 1		260, 898, 000 325, 402, 000	1	64, 504, 000		

1回当たり内訳書

FCB⁷ ラント組立・解体

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F C Bプラント組立・解体			1	710, 400	710, 400			WYB00162
		回	1	710, 400	710, 400	0	0	単一 41号
合 計					644, 850			
					644, 850		0	

1回当たり内訳書

やぐら設置・撤去
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去			1	1, 207, 000	1, 207, 000			WYB01056
		回	1	1, 207, 000	1, 207, 000	0	0	単一 55号
合 計					1, 095, 628		0	
					1, 095, 628			

足場

第 3号内訳書

單僱使用年月	2024.07
步掛使用年月	2024.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

25.72t当たり内訳書

支給品運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		25.72	3,410	87,705			WB010020
		t	25.72	3,410	87,705	0	0	単一 57号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		25.72	1,500	38,580			WB010030
		t	25.72	1,500	38,580	0	0	単一 58号
合 計					114,632		0	
					114,632			

142m2当たり内訳書

土留め壁
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			142	61, 200	8, 690, 400			WYB01006
		m 2	142	61, 200	8, 690, 400	0	0	単一 59号
中詰モルタル	1:2 高炉		25. 8	139, 800	3, 606, 840			WYB01015
		m 3	25. 8	139, 800	3, 606, 840	0	0	単一 60号
養生工	無筋構造物 一般養生		25. 8	840. 4	21, 682			WB240050
		m 3	25. 8	840. 4	21, 682	0	0	単一 61号
透水防砂材設置	不織布(長繊維)系 t=3mm(W500mm)		35. 5	776. 7	27, 572			WYB01024
		m 2	35. 5	776. 7	27, 572	0	0	単一 62号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		142	4, 856	689, 552			WB252110
		掛m 2	142	4, 856	689, 552	0	0	単一 63号
親杭パネル (材料費)	2-1000		70	168, 000	11, 760, 000			WYB01025
		枚	70	168, 000	11, 760, 000	0	0	単一 64号
親杭パネル (材料費)	2-500		2	107, 000	214, 000			WYB01026
		枚	2	107, 000	214, 000	0	0	単一 65号
合 計					22, 702, 343			
					22, 702, 343		0	

11/0m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		44. 5	8, 905	396, 272			CB240210
		m 2	44. 5	8, 905	396, 272	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 63	187, 100	117, 873			WB810010
		t	0. 63	187, 100	117, 873	0	0	単一 66号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 31	185, 000	57, 350			WB810010
		t	0. 31	185, 000	57, 350	0	0	単一 67号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	10. 8	26, 740	288, 792			CB240010
		m 3	10. 8	26, 740	288, 792	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 9	3, 718	3, 346			CB224710
		m 2	0. 9	3, 718	3, 346	0	0	
合 計					783, 944			
					0		-783, 944	

0/11m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	46. 8	8, 905	416, 754	46. 8	416, 754	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0			WB810010
		t	0. 66	187, 100	123, 486	0. 66	123, 486	単一 68号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0			WB810010
		t	0. 33	185, 000	61, 050	0. 33	61, 050	単一 69号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0	0	0			CB240010
		m 3	11. 3	26, 740	302, 162	11. 3	302, 162	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	0. 9	3, 718	3, 346	0. 9	3, 346	
合 計					0			
					906, 798		906, 798	
変更積算金額					0			
					823, 126		823, 126	円／m3

2/0m3当たり内訳書

小口コンクリート
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		9. 3	8, 050	74, 865			CB240210
		m 2	9. 3	8, 050	74, 865	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		2	37, 590	75, 180			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	37, 590	75, 180	0	0	
合 計					136, 200			
					0		-136, 200	

0/6m3当たり内訳書

小口コンクリート
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	37. 5	8, 050	301, 875	37. 5	301, 875	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	5. 6	37, 590	210, 504	5. 6	210, 504	
合 計					0			
					512, 379		512, 379	
変更積算金額					0			
					465, 100		465, 100	円／m3

0/44m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置（長さ2. 0m未満）	1. 0mを越え2. 0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有		0	0	0			WYB00006
		m	44. 4	18, 310	812, 964	44. 4	812, 964	単一 70号
バラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1000		0	0	0			WYB00009
		個	39	192, 000	7, 488, 000	39	7, 488, 000	単一 71号
バラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1030/929		0	0	0			WYB00010
		個	2	192, 000	384, 000	2	384, 000	単一 72号
バラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1030/899		0	0	0			WYB00011
		個	2	192, 000	384, 000	2	384, 000	単一 73号
バラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1010/950		0	0	0			WYB00013
		個	1	192, 000	192, 000	1	192, 000	単一 74号
合 計					0			
					9, 260, 964			
変更積算金額					0			
					8, 406, 397			
								円／m

一式当たり内訳書

応急作業

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3, 692	110, 760			WYB00014
		時間	30	3, 692	110, 760	0	0	単一 82号
特殊作業員			30	3, 133	93, 990			WYB00015
		時間	30	3, 133	93, 990	0	0	単一 83号
普通作業員			30	2, 639	79, 170			WYB00017
		時間	30	2, 639	79, 170	0	0	単一 84号
運転手（特殊）			60	3, 159	189, 540			WYB00042
		時間	60	3, 159	189, 540	0	0	単一 85号
運転手（一般）			60	2, 873	172, 380			WYB00018
		時間	60	2, 873	172, 380	0	0	単一 86号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	1, 736	52, 080			WYB00019
		時間	30	1, 736	52, 080	0	0	単一 87号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	2, 623	78, 690			WYB00041
		時間	30	2, 623	78, 690	0	0	単一 88号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		30	2, 537	76, 110			WYB00043
		時間	30	2, 537	76, 110	0	0	単一 89号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		30	3, 651	109, 530			WYB00045
		時間	30	3, 651	109, 530	0	0	単一 90号
合 計					873, 462			
					0		-873, 462	

304/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			304	14, 040	4, 268, 160			WB010212
		人日	304	14, 040	4, 268, 160	0	0	単一 98号
合 計					3, 888, 300			
					0		-3, 888, 300	

0/337人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	337	14, 040	4, 731, 480	337	4, 731, 480	単一 99号
合 計					0			
					4, 731, 480		4, 731, 480	
変更積算金額					0			
					4, 310, 385		4, 310, 385	円／人日

一式当たり内訳書

PD台船組立解体輸送費

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クレーン搭載船組立・解体費	PD台船 5連結 スハット、ウインチ装備		1	1, 374, 000	1, 374, 000			WYB01230
		回	1	1, 374, 000	1, 374, 000	0	0	単一 100号
クローラクレーン搭載・降車・艀装費	PD台船 5連結 スハット、ウインチ装備		1	637, 300	637, 300			WYB01234
		回	1	637, 300	637, 300	0	0	単一 101号
運搬船組立・解体費	PD台船 5連結 簡易スハット、ウインチ装備		1	1, 054, 000	1, 054, 000			WYB01240
		回	1	1, 054, 000	1, 054, 000	0	0	単一 102号
P D 台船外運搬費			1	4, 314, 000	4, 314, 000			WYB01244
		回	1	4, 314, 000	4, 314, 000	0	0	単一 103号
合 計					6, 698, 404			
					6, 698, 404		0	

一式当たり内訳書

第 15号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		1	1, 090, 000	1, 090, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 090, 000	1, 090, 000	0	0	単一 104号
合 計					989, 424			
					989, 424		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	51. 8	4, 420	228, 956	0	0	WB010020 単一 105号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	51. 8	1, 500	77, 700	0	0	WB010030 単一 58号
合 計					279, 364		0	
					279, 364			

一式当たり内訳書

第 17号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
施工合理化調査費用	タ [〃] ウンサ [〃] ホールハンマ工(技術員2. 4人)		1	80, 600	80, 600			WYB00007
		件	1	80, 600	80, 600	0	0	単一 106号
諸経費動向調査費用			1	120, 000	120, 000			WYB00008
		工事	1	120, 000	120, 000	0	0	単一 107号
合 計					182, 746			
					182, 746		0	

一式当たり内訳書

BIB/CIM活用工事に要する費用

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M活用工事に要する費用			1		3, 560, 000			WYB00025
		式	1		3, 560, 000	0	0	単一 108号
合 計					3, 243, 165			
					3, 243, 165		0	

一式当たり内訳書

第 19号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	1基・車載式		0	0	0			WYB00005
		基・月	8. 1	51, 000	413, 100	8. 1	413, 100	単一 109号
合 計					0			
					413, 100		413, 100	
変更積算金額					0			
					413, 100		413, 100	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 042
						1		1, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 148	1, 148	CA900020	
			m 3	1	1, 148	1, 148		
計						1, 148		
						1, 148		
単価						1, 148	円／m3	
						1, 148		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 177
						1		5, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704	円／m3	
						5, 704		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2, 233
						1		2, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	1, 850	2, 460. 5	CB210550	
			m 3	1. 33	1, 850	2, 460. 5		
再生クワラン RC-40 (ほぐし土量)								
計						2, 460. 5		
						2, 460. 5		
単価						2, 461		
						2, 461	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 266
						1		5, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 802	5, 802	CA900040	
			m 3	1	5, 802	5, 802		
計						5, 802		
						5, 802		
単価						5, 802		
						5, 802	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	846
						1		846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	932. 1	932. 1	CA900040	
			m 3	1	932. 1	932. 1		
計						932. 1		
						932. 1		
単価						932. 1	円／m3	
						932. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3, 138
						1		3, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	2, 600	3, 458	CB210550	
			m 3	1. 33	2, 600	3, 458		
砕質土(ほぐし土量)								
計						3, 458		
						3, 458		
単価						3, 458		
						3, 458	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3, 374
						1		3, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3, 624	3, 624	WB240730	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	93. 86	93. 86	WB240740	
			m 2	1	93. 86	93. 86	単一 36号	
計						3, 717. 86		
						3, 717. 86		
単価						3, 718		
						3, 718	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	気泡混合軽量土	K3-10	単位	m3	数量	1	単価	21, 712
						1		21, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量土打設		K3-10 購入モルタル方式		1	23, 920	23, 920	WYB00165	
			m 3	1	23, 920	23, 920	単一 37号	
計						23, 920		
						23, 920		
単価						23, 920		
						23, 920		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	防水シート	EVA+不織布 厚0. 8+3mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 961
						1		2, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート敷設		EVA+不織布 厚0. 8+3mm		1	3, 263	3, 263	WYB00126	
			m 2	1	3, 263	3, 263	単一 38号	
計						3, 263		
						3, 263		
単価						3, 263		
						3, 263		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	溶接金網	φ 3. 2×100×100 (HDZT49)	単位	m2	数量	1	単価	2, 351
						1		2, 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網敷設		φ 3. 2×100×100 (HDZT49)		1	2, 590	2, 590	WYB00138	
			m 2	1	2, 590	2, 590	単一 39号	
計						2, 590		
						2, 590		
単価						2, 590		
						2, 590		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m2	数量	1	単価	1,389
						1		1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート敷設		軟質塩化ビニルシート t=1mm		1	1,531	1,531	WYB00156	
			m 2	1	1,531	1,531	単一 40号	
計						1,531		
						1,531		
単価						1,531		
						1,531		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	場所打杭 (H400×400)	杭径566mm 杭長(設計長) 14m	単位	本	数量	1	単価	3, 491, 125
						1		3, 491, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭 (ダウンザホールハンマ工)		杭径566mm 杭長14m 削孔長(砕質土)9. 3m		1	3, 769, 000	3, 769, 000	WYB01029	
			本	1	3, 769, 000	3, 769, 000	単一 42号	
モルタル (材料費)		1:3 高炉		3	25, 400	76, 200	WYB01041	
			m 3	3	25, 400	76, 200	単一 43号	
H形鋼【支給品】		広幅 SS400 400×400 L=14. 0m		1	0	0	WYB01042	
			本	1	0	0	単一 44号	
H形鋼の継ぎ手材【支給品】		400W、当て板、ボルト		1	0	0	WYB01044	
			組	1	0	0	単一 45号	
計						3, 845, 200		
						3, 845, 200		
単価						3, 846, 000		
						3, 846, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	場所打杭 (H400×400)	杭径566mm 杭長(設計長) 14m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	場所打杭 (ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(砕質土)9. 3m		0	0	0		WYB01175
			本	1	5, 689, 000	5, 689, 000		単一 46号
	モルタル (材料費)	1: 3 高炉		0	0	0		WYB01187
			m 3	3	25, 400	76, 200		単一 47号
	H形鋼【支給品】	広幅 SS400 400×400 L=14. 0m		0	0	0		WYB01188
			本	1	0	0		単一 48号
	H形鋼の継ぎ手材【支給品】	400W、当て板、ボルト		0	0	0		WYB01190
			組	1	0	0		単一 49号
	計					0		
						5, 765, 200		
	単価					0		
						5, 766, 000		円／本
	変更積算単価							
						5, 235, 000		円／本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	場所打杭 (H400×400)	杭径566mm 杭長(設計長) 13. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 491, 125
						1		3, 491, 125
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭 (ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長13. 5m 削孔長(砕質土)9. 3m		1	3, 769, 000	3, 769, 000	WYB00950	
			本	1	3, 769, 000	3, 769, 000	単一 50号	
	モルタル (材料費)	1:3 高炉		3	25, 400	76, 200	WYB00962	
			m 3	3	25, 400	76, 200	単一 43号	
	H形鋼【支給品】	広幅 SS400 400×400 L=13. 5m		1	0	0	WYB00963	
			本	1	0	0	単一 51号	
	H形鋼の継ぎ手材【支給品】	400W、当て板、ボルト		1	0	0	WYB00982	
			組	1	0	0	単一 45号	
	計					3, 845, 200		
						3, 845, 200		
	単価					3, 846, 000		
						3, 846, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	場所打杭 (H400×400)	杭径566mm 杭長(設計長) 13. 5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 5, 235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭(ダウンザホールハンマ工)		杭径566mm 杭長13. 5m 削孔長(砕質土)9. 3m		0	0	0	WYB01213	
			本	1	5, 689, 000	5, 689, 000	単一 52号	
モルタル (材料費)		1:3 高炉		0	0	0	WYB01225	
			m 3	3	25, 400	76, 200	単一 47号	
H形鋼【支給品】		広幅 SS400 400×400 L=13. 5m		0	0	0	WYB01226	
			本	1	0	0	単一 53号	
H形鋼の継ぎ手材【支給品】		400W、当て板、ボルト		0	0	0	WYB01228	
			組	1	0	0	単一 49号	
計						0 5, 765, 200		
単価						0 5, 766, 000	円／本	
変更積算単価						5, 235, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	根固モルタル	1:3 高炉	単位	m3	数量	1	単価	23, 056
						1		23, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固モルタル（材料費）		1:3 高炉		1	25, 400	25, 400	WYB00001	
			m 3	1	25, 400	25, 400	単一 54号	
計						25, 400		
						25, 400		
単価						25, 400		
						25, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	プレキャスト擁壁	ハーフペットL型 H=1900型	単位	m	数量	1	単価	153, 133
						1		153, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 無し 有り		1	168, 700	168, 700	CB222110	
			m	1	168, 700	168, 700		
計						168, 700		
						168, 700		
単価						168, 700	円／m	
						168, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	481. 3
						1		481. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	530. 3	530. 3	CB410030	
			m 2	1	530. 3	530. 3		
計						530. 3		
						530. 3		
単価						530. 3	円／m2	
						530. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	621. 4
						1		621. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	684. 6	684. 6	CB410040	
			m 2	1	684. 6	684. 6		
計						684. 6		
						684. 6		
単価						684. 6		
						684. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 812
						1		1, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 997	1, 997	CB410260	
			m 2	1	1, 997	1, 997		
計						1, 997		
						1, 997		
単価						1, 997	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	308. 9
						1		308. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	340. 3	340. 3	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	340. 3	340. 3	単一 75号	
計						340. 3		
						340. 3		
単価						340. 3		
						340. 3		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	328.3
						1		328.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	361.7	361.7	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	361.7	361.7	単一 76号	
計						361.7		
						361.7		
単価						361.7		
						361.7		
							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	根固めブロック	立体型 3t型 ブロック種類（実質量） 2.86 t ブロック購入有	単位	個	数量	1	単価	83,283
						1		83,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック（材料費）		立体型 3t型		1	86,200	86,200	WYB00004	
			個	1	86,200	86,200	単一 77号	
消波根固めブロック荷卸		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		1	1,667	1,667	CB310190	
			個	1	1,667	1,667		
消波根固めブロック横取り		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		1	1,619	1,619	CB310100	
			個	1	1,619	1,619		
消波根固めブロック積み込み		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		1	1,931	1,931	CB310180	
			個	1	1,931	1,931		
計						91,417		
						91,417		
単価						91,420	円／個	
						91,420		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	消波根固めブロック運搬・据付 (台船)	5連結組立台船	単位	個	数量	1	単価	17, 056	
						1		17, 056	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬・据付		5連結組立台船 運搬距離 L=0.5km以下 3t型 乱積		1	18, 790	18, 790	WYB00361		
			個	1	18, 790	18, 790	単一 78号		
計						18, 790			
						18, 790			
単価						18, 790	円／個		
						18, 790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	袋詰め玉石運搬・据付 (台船)(水中)	5連結組立台船	単位	袋	数量	0	単価	0
						1	52, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰め玉石据付		積込・運搬 運搬距離 L=0. 5km 水中作業あり		0	0	0	WYB01660	
			袋	1	57, 120	57, 120	単一 79号	
計						0		
						57, 120		
単価						0		
						57, 120	円／袋	
変更積算単価								
						52, 010	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	袋詰玉石運搬・据付 (台船)(陸上)	5連結組立台船	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		47, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰め玉石据付		積込・運搬 運搬距離 L=0. 5km		0	0	0	WYB01596	
			袋	1	51, 900	51, 900	単一 80号	
計						0		
						51, 900		
単価						0		
						51, 900	円／袋	
変更積算単価						47, 260	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+15cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		31, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)		0	0	0	WB825010	
			m 2	1	31, 280	31, 280	単一 81号	
計						0		
						31, 280		
単価						0		
						31, 280	円／m2	
変更積算単価						31, 280	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m 3	1	7, 563	7, 563		
計						0		
						7, 563		
単価						0		
						7, 563	円／m3	
変更積算単価						7, 563	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		66, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	66, 250	66, 250		
計						0		
						66, 250		
単価						0		
						66, 250	円／m3	
変更積算単価						66, 250	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	袋詰玉石撤去・運搬 (台船)	5連結組立台船	単位	袋	数量	1	単価	25,334
						1		25,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石撤去・運搬		5連結組立台船 運搬距離 L=0.5km以下		1	27,910	27,910	WYB00290	
			袋	1	27,910	27,910	単一 91号	
計						27,910		
						27,910		
単価						27,910		
						27,910		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	袋詰玉石運搬		単位	袋	数量	1	単価	7, 612
						1		7, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石積込		2t用		1	3, 524	3, 524	WYB00031	
			袋	1	3, 524	3, 524	単一 92号	
袋詰玉石運搬（L＝8. 5 km以下）		普通型 10～11t車		1	2, 325	2, 325	WYB00033	
			袋	1	2, 325	2, 325	単一 93号	
袋詰玉石荷卸		2t用		1	2, 537	2, 537	WYB00032	
			袋	1	2, 537	2, 537	単一 94号	
計						8, 386		
						8, 386		
単価						8, 386	円／袋	
						8, 386		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	鋼矢板引抜		単位	枚	数量	1	単価	20, 242		
						1		20, 242		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		Ⅲ型 引抜長6m以下 水上施工		1	22, 300	22, 300	WYB00306			
			枚	1	22, 300	22, 300	単－ 95号			
計						22, 300				
						22, 300				
単価						22, 300	円／枚			
						22, 300				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	鋼矢板切断		単位	箇所	数量	1	単価	4, 954
						1		4, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板(Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, ⅡⅡw, ⅢⅢw, Ⅳw, 10H, 25H型)		1	5, 458	5, 458	WB224540	
			箇所	1	5, 458	5, 458	単－ 96号	
計						5, 458		
						5, 458		
単価						5, 458		
						5, 458		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	処分	ヘビ一 H2	単位	t	数量	1	単価	-37, 670
						1		-37, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ一 H2		1	-41, 500	-41, 500	WYB00012	
			t	1	-41, 500	-41, 500	単一 97号	
計						-41, 500		
						-41, 500		
単価						-41, 500		
						-41, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 536	17, 721		
特殊作業員			人	1. 1	25, 064	27, 570		
普通作業員			人	1. 9	21, 112	40, 112		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	12. 1	19, 600	237, 160		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	40, 930	36, 427	WK240050 単－ 110号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 410		
計						362, 400		
単価						3, 624	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93. 86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 536	2, 658		
普通作業員			人	0. 31	21, 112	6, 544		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		184		
計						9, 386		
単価						93. 86	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	気泡混合軽量土打設	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	23, 920
						100		23, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 645	29, 536	78, 122		
			人	2. 645	29, 536	78, 122		
特殊作業員				7. 936	25, 064	198, 907		
			人	7. 936	25, 064	198, 907		
普通作業員				7. 936	21, 112	167, 544		
			人	7. 936	21, 112	167, 544		
気泡混合軽量土		K3-10 購入モルタル方式		108	14, 520	1, 568, 160	WYB00166	
			m 3	108	14, 520	1, 568, 160	単一 111号	
F C B プラント（B）（損料）		24m3/h		2. 645	108, 000	285, 660		
			日	2. 645	108, 000	285, 660		
エアモルタル流量計（損料）				2. 645	12, 500	33, 062		
			日	2. 645	12, 500	33, 062		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		60, 545		
			式	1		60, 545		
計						2, 392, 000		
						2, 392, 000		
単価						23, 920		
						23, 920	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	防水シート敷設	EVA+不織布 厚0. 8+3mm	単位	m 2	数量	100	単価	3, 263
						100		3, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	29, 536	14, 768		
			人	0. 5	29, 536	14, 768		
普通作業員				2	21, 112	42, 224		
			人	2	21, 112	42, 224		
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m		113	2, 300	259, 900		
			m 2	113	2, 300	259, 900		
諸雑費（率＋まるめ）				1		9, 408		
3%			式	1		9, 408		
計						326, 300		
						326, 300		
単価						3, 263		
						3, 263	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	溶接金網敷設	φ 3. 2×100×100 （HDZT49）	単位	m 2	数量	100	単価	2, 590
						100		2, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 536	14, 768		
				0. 5	29, 536	14, 768		
普通作業員			人	2	21, 112	42, 224		
				2	21, 112	42, 224		
溶接金網		φ 3. 2×100×100 （HDZT49）	m 2	143	1, 360	194, 480		
				143	1, 360	194, 480		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		7, 528		
3%				1		7, 528		
計						259, 000		
						259, 000		
単価						2, 590		
						2, 590	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	遮水シート敷設	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 531
						100		1, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	29, 536	8, 860		
			人	0. 3	29, 536	8, 860		
普通作業員				1. 5	21, 112	31, 668		
			人	1. 5	21, 112	31, 668		
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚1mm		105	1, 030	108, 150		
			m 2	105	1, 030	108, 150		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4, 422		
3%			式	1		4, 422		
計						153, 100		
						153, 100		
単価						1, 531		
						1, 531	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	単価	710, 400
						1		710, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	29, 536	118, 144		
			人	4	29, 536	118, 144		
電工				2	23, 192	46, 384		
			人	2	23, 192	46, 384		
特殊作業員				8	25, 064	200, 512		
			人	8	25, 064	200, 512		
普通作業員				8	21, 112	168, 896		
			人	8	21, 112	168, 896		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			4	44, 100	176, 400		
			日	4	44, 100	176, 400		
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						710, 400		
						710, 400		
単価						710, 400		
						710, 400	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一42号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(≠質土)9. 3m	単位	本	数量	1	3, 769, 000
						1	3, 769, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 18	29, 536	93, 924	
			人	3. 18	29, 536	93, 924	
とび工				3. 18	27, 560	87, 640	
			人	3. 18	27, 560	87, 640	
特殊作業員				3. 18	25, 064	79, 703	
			人	3. 18	25, 064	79, 703	
普通作業員				6. 36	21, 112	134, 272	
			人	6. 36	21, 112	134, 272	
大口径ボーリングマシン運転		30kW級		3. 18	47, 490	151, 018	WYB01030
			日	3. 18	47, 490	151, 018	単一 112号
ダウンザホールハンマ [空圧式] 運転		掘削孔径 φ 508～762		3. 18	36, 310	115, 465	WYB01031
			日	3. 18	36, 310	115, 465	単一 113号
空気圧縮機運転		18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)		9. 54	32, 960	314, 438	WYB01032
			日	9. 54	32, 960	314, 438	単一 114号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		3. 18	94, 280	299, 810	WYB01033
			日	3. 18	94, 280	299, 810	単一 115号
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スパット付)		3. 18	230, 700	733, 626	WYB01034
			日	3. 18	230, 700	733, 626	単一 116号
作業船運転		FRP船 D 50PS		3. 18	48, 860	155, 374	WYB01036
			日	3. 18	48, 860	155, 374	単一 117号
引船運転		鋼船 D 100PS		3. 18	81, 860	260, 314	WYB01037
			日	3. 18	81, 860	260, 314	単一 118号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(≒質土)9. 3m	単位	本	数量	1	単価	3, 769, 000
						1		3, 769, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スパット付)		3. 18	199, 000	632, 820	WYB01038	
			日	3. 18	199, 000	632, 820	単一 119号	
ビット等損耗費 80%				1		437, 245		
			式	1		437, 245		
諸雑費 (率+まるめ) 28%				1		273, 351		
			式	1		273, 351		
計						3, 769, 000		
						3, 769, 000		
単価						3, 769, 000		
						3, 769, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	モルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	25, 400
						1		25, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		1	25, 400	25, 400		
			m 3	1	25, 400	25, 400		
計						25, 400		
						25, 400		
単価						25, 400		
						25, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	H形鋼【支給品】	広幅 SS400 400×400 L=14. 0m	単位	本	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼		広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=14. 0m		14	0	0	WYB01043	
			m	14	0	0	単一 120号	
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	H形鋼の継ぎ手材【支給品】	400W、当て板、ボルト	単位	組	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼の継ぎ手材【支給品】		400W、当て板、ボルト		1	127,350	0	支給品	
			組	1	127,350	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(≒質土)9. 3m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 689, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4. 8	29, 536	141, 772		
とび工				0	0	0		
			人	4. 8	27, 560	132, 288		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4. 8	25, 064	120, 307		
普通作業員				0	0	0		
			人	9. 6	21, 112	202, 675		
大口径ボーリングマシン運転		30kW級		0	0	0	WYB01176	
			日	4. 8	47, 490	227, 952	単一 121号	
ダウンザホールハンマ [空圧式] 運転		掘削孔径 φ 508～762		0	0	0	WYB01177	
			日	4. 8	36, 310	174, 288	単一 122号	
空気圧縮機運転		18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)		0	0	0	WYB01178	
			日	14. 4	32, 960	474, 624	単一 123号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0	0	0	WYB01179	
			日	4. 8	94, 280	452, 544	単一 124号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スパット付)		0	0	0	WYB01180	
			日	4. 8	230, 700	1, 107, 360	単一 125号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		0	0	0	WYB01182	
			日	4. 8	48, 860	234, 528	単一 126号	
引船運転		鋼船 D 100PS		0	0	0	WYB01183	
			日	4. 8	81, 860	392, 928	単一 127号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(※質土)9. 3m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5, 689, 000
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スパット付)		0	0	0	WYB01184	
			日	4. 8	199, 000	955, 200	単一 128号	
ビット等損耗費 80%				0		0		
			式	1		659, 995		
諸雑費 (率+まるめ) 28%				0		0		
			式	1		412, 539		
計						0		
						5, 689, 000		
単価						0		
						5, 689, 000	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	モルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		25, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0		
			m 3	1	25, 400	25, 400		
計						0		
						25, 400		
単価						0	円／m 3	
						25, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	H形鋼【支給品】	広幅 SS400 400×400 L=14. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼		広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=14. 0m		0	0	0	WYB01189	
			m	14	0	0	単一 129号	
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	H形鋼の継ぎ手材【支給品】	400W、当て板、ボルト	単位	組	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼の継ぎ手材【支給品】		400W、当て板、ボルト		0	0	0	支給品	
			組	1	127,350	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／組	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一50号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長13. 5m 削孔長(≒質土)9. 3m	単位	本	数量	1	3, 769, 000
						1	3, 769, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 18	29, 536	93, 924	
			人	3. 18	29, 536	93, 924	
とび工				3. 18	27, 560	87, 640	
			人	3. 18	27, 560	87, 640	
特殊作業員				3. 18	25, 064	79, 703	
			人	3. 18	25, 064	79, 703	
普通作業員				6. 36	21, 112	134, 272	
			人	6. 36	21, 112	134, 272	
大口径ボーリングマシン運転		30kW級		3. 18	47, 490	151, 018	WYB00951
			日	3. 18	47, 490	151, 018	単一 112号
ダウンザホールハンマ〔空圧式〕運転		掘削孔径φ508～762		3. 18	36, 310	115, 465	WYB00952
			日	3. 18	36, 310	115, 465	単一 113号
空気圧縮機運転		18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)		9. 54	32, 960	314, 438	WYB00953
			日	9. 54	32, 960	314, 438	単一 114号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		3. 18	94, 280	299, 810	WYB00954
			日	3. 18	94, 280	299, 810	単一 115号
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スパット付)		3. 18	230, 700	733, 626	WYB00955
			日	3. 18	230, 700	733, 626	単一 116号
作業船運転		FRP船 D 50PS		3. 18	48, 860	155, 374	WYB00957
			日	3. 18	48, 860	155, 374	単一 117号
引船運転		鋼船 D 100PS		3. 18	81, 860	260, 314	WYB00958
			日	3. 18	81, 860	260, 314	単一 118号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長13. 5m 削孔長(≒質土)9. 3m	単位	本	数量	1	単価	3, 769, 000
						1		3, 769, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スパット付)		3. 18	199, 000	632, 820	WYB00959	
			日	3. 18	199, 000	632, 820	単－ 119号	
ビット等損耗費 80%				1		437, 245		
			式	1		437, 245		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		273, 351		
			式	1		273, 351		
計						3, 769, 000		
						3, 769, 000		
単価						3, 769, 000		
						3, 769, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	H形鋼【支給品】	広幅 SS400 400×400 L=13. 5m	単位	本	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼		広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=13. 5m		13. 5	0	0	WYB00964	
			m	13. 5	0	0	単一 130号	
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長13. 5m 削孔長(※質土)9. 3m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 689, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4. 8	29, 536	141, 772		
とび工				0	0	0		
			人	4. 8	27, 560	132, 288		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4. 8	25, 064	120, 307		
普通作業員				0	0	0		
			人	9. 6	21, 112	202, 675		
大口径ボーリングマシン運転		30kW級		0	0	0	WYB01214	
			日	4. 8	47, 490	227, 952	単一 121号	
ダウンザホールハンマ〔空圧式〕運転		掘削孔径φ508～762		0	0	0	WYB01215	
			日	4. 8	36, 310	174, 288	単一 122号	
空気圧縮機運転		18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)		0	0	0	WYB01216	
			日	14. 4	32, 960	474, 624	単一 123号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0	0	0	WYB01217	
			日	4. 8	94, 280	452, 544	単一 124号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スパット付)		0	0	0	WYB01218	
			日	4. 8	230, 700	1, 107, 360	単一 125号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		0	0	0	WYB01220	
			日	4. 8	48, 860	234, 528	単一 126号	
引船運転		鋼船 D 100PS		0	0	0	WYB01221	
			日	4. 8	81, 860	392, 928	単一 127号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長13. 5m 削孔長(≒質土)9. 3m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5, 689, 000
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スパット付)		0	0	0	WYB01222	
			日	4. 8	199, 000	955, 200	単一 128号	
ビット等損耗費 80%				0		0		
			式	1		659, 995		
諸雑費 (率+まるめ) 28%				0		0		
			式	1		412, 539		
計						0		
						5, 689, 000		
単価						0		
						5, 689, 000	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	H形鋼【支給品】	広幅 SS400 400×400 L=13. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型钢		広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=13. 5m		0	0	0	WYB01227	
			m	13. 5	0	0	単－ 131号	
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	根固モルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	25, 400
						1		25, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		1	25, 400	25, 400		
			m 3	1	25, 400	25, 400		
計						25, 400		
						25, 400		
単価						25, 400		
						25, 400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	やぐら設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	1, 207, 000	
						1		1, 207, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 5	29, 536	44, 304			
			人	1. 5	29, 536	44, 304			
とび工				1. 5	27, 560	41, 340			
			人	1. 5	27, 560	41, 340			
特殊作業員				3	25, 064	75, 192			
			人	3	25, 064	75, 192			
普通作業員				3	21, 112	63, 336			
			人	3	21, 112	63, 336			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		1. 5	94, 280	141, 420	WYB01057		
			日	1. 5	94, 280	141, 420			
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スパット付)		1. 5	230, 700	346, 050	WYB01058		
			日	1. 5	230, 700	346, 050			
作業船運転		FRP船 D 50PS		1. 5	48, 860	73, 290	WYB01060		
			日	1. 5	48, 860	73, 290			
引船運転		鋼船 D 100PS		1. 5	81, 860	122, 790	WYB01061		
			日	1. 5	81, 860	122, 790			
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スパット付)		1. 5	199, 000	298, 500	WYB01062		
			日	1. 5	199, 000	298, 500			
諸雑費（まるめ）				1		778			
			式	1		778			
計						1, 207, 000			
						1, 207, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	やぐら設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	1, 207, 000
						1		1, 207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 207, 000	円／回	
						1, 207, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	足場	大口径 設置撤去	単位	空m3	数量	100	単価	15, 100
						100		15, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072		
			人	2	29, 536	59, 072		
とび工				8	27, 560	220, 480		
			人	8	27, 560	220, 480		
普通作業員				4	21, 112	84, 448		
			人	4	21, 112	84, 448		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		1	94, 280	94, 280	WYB01066	
			日	1	94, 280	94, 280	単一 137号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		1	230, 700	230, 700	WYB01067	
			日	1	230, 700	230, 700	単一 138号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		1	48, 860	48, 860	WYB01069	
			日	1	48, 860	48, 860	単一 139号	
引船運転		鋼船 D 100PS		1	81, 860	81, 860	WYB01070	
			日	1	81, 860	81, 860	単一 140号	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		1	199, 000	199, 000	WYB01071	
			日	1	199, 000	199, 000	単一 141号	
雑工種 120%				1		436, 800		
			式	1		436, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		54, 500		
			式	1		54, 500		
計						1, 510, 000		
						1, 510, 000		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	足場	大口径 設置撤去	単位	空m3	数量	100	単価	15, 100
						100		15, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						15, 100	円／空m3	
						15, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 410			
単価						3, 410	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	100	単価	61, 200
						100		61, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				7. 5	29, 536	221, 520		
			人	7. 5	29, 536	221, 520		
ブロック工				15	27, 560	413, 400		
			人	15	27, 560	413, 400		
普通作業員				22. 5	21, 112	475, 020		
			人	22. 5	21, 112	475, 020		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジアル型・排ガス(第2次)・50～55t吊		7. 5	94, 280	707, 100	WYB01007	
			日	7. 5	94, 280	707, 100	単－ 142号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		7. 5	230, 700	1, 730, 250	WYB01008	
			日	7. 5	230, 700	1, 730, 250	単－ 143号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		7. 5	48, 860	366, 450	WYB01010	
			日	7. 5	48, 860	366, 450	単－ 144号	
引船運転		鋼船 D 100PS		7. 5	81, 860	613, 950	WYB01011	
			日	7. 5	81, 860	613, 950	単－ 145号	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		7. 5	199, 000	1, 492, 500	WYB01012	
			日	7. 5	199, 000	1, 492, 500	単－ 146号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		99, 810		
			式	1		99, 810		
計						6, 120, 000		
						6, 120, 000		
単価						61, 200		
						61, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一60号	中詰モルタル	1:2 高炉	単位	m 3	数量	10	139, 800
						10	139, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	29, 536	41, 350	
			人	1. 4	29, 536	41, 350	
特殊作業員				1. 5	25, 064	37, 596	
			人	1. 5	25, 064	37, 596	
普通作業員				4. 9	21, 112	103, 448	
			人	4. 9	21, 112	103, 448	
モルタル		1 : 2 高炉		10. 6	27, 600	292, 560	
			m 3	10. 6	27, 600	292, 560	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ワイチ・リフティング型・排ガス(第2次)・50～55t吊		1. 4	94, 280	131, 992	WYB01016
			日	1. 4	94, 280	131, 992	単一 147号
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		1. 4	230, 700	322, 980	WYB01017
			日	1. 4	230, 700	322, 980	単一 148号
作業船運転		FRP船 D 50PS		1. 4	48, 860	68, 404	WYB01019
			日	1. 4	48, 860	68, 404	単一 149号
引船運転		鋼船 D 100PS		1. 4	81, 860	114, 604	WYB01020
			日	1. 4	81, 860	114, 604	単一 150号
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		1. 4	199, 000	278, 600	WYB01021
			日	1. 4	199, 000	278, 600	単一 151号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		6, 466	
			式	1		6, 466	
計						1, 398, 000	
						1, 398, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	中詰モルタル	1:2 高炉	単位	m 3	数量	10	単価	139, 800
						10		139, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						139, 800		
						139, 800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	養生工	無筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	840. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 08	29, 536	2, 362		
普通作業員			人	0. 25	21, 112	5, 278		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		764		
計						8, 404		
単価						840. 4	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－62号	透水防砂材設置	不織布(長纖維)系 t=3mm(W500mm)	単位	m 2	数量	100	単価	776. 7
						100		776. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 6	21, 112	12, 667		
				0. 6	21, 112	12, 667		
透水防砂材		不織布(長纖維)系 t=3mm(W500mm)		100	650	65, 000		
			m 2	100	650	65, 000		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						77, 670		
						77, 670		
単価						776. 7		
						776. 7	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－63号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257	
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260	
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898	
計						485, 600	
単価						4, 856	円／掛m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1	単価	168, 000
						1		168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		1	168, 000	168, 000		
			枚	1	168, 000	168, 000		
計						168, 000		
						168, 000		
単価						168, 000	円／枚	
						168, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単—65号	親杭パネル（材料費）	2-500	単位	枚	数量	1	単価	107, 000
						1		107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-500		1	107, 000	107, 000		
			枚	1	107, 000	107, 000		
計						107, 000		
						107, 000		
単価						107, 000		
						107, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						187, 100		
単価						187, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						185, 000		
単価						185, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						187, 100		
単価						187, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						185, 000		
単価						185, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一70号	プレキャスト擁壁設置（長さ2. 0 m未満）	1. 0mを越え2. 0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有	単位	m	数量	0 1	単価 18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	0. 15	11, 700	1, 755	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 26	21, 112	5, 489	
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 13	29, 536	3, 839	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 13	25, 272	3, 285	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 13	25, 064	3, 258	
軽油				0	0	0	
			L	4. 76	142	675	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0 18, 310	
単価						0 18, 310	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	パラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラペットL型擁壁		H=1900型 L=1000		0	0	0		
			個	1	192, 000	192, 000		
計						0		
						192, 000		
単価						0		
						192, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	パラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1030/929	単位	個	数量	0	単価	0
						1		192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラペットL型擁壁		H=1900型 L=1030/929		0	0	0		
			個	1	192, 000	192, 000		
計						0		
						192, 000		
単価						0		
						192, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー73号	パラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1030/899	単位	個	数量	0	単価	0
						1		192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラペットL型擁壁		H=1900型 L=1030/899		0	0	0		
			個	1	192, 000	192, 000		
計						0 192, 000		
単価						0 192, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー74号	パラペット L 型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1010/950	単位	個	数量	0	単価	0
						1		192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラペット L 型擁壁		H=1900型 L=1010/950		0	0	0		
			個	1	192, 000	192, 000		
計						0		
						192, 000		
単価						0		
						192, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-75号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	340. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	191. 36	191, 360		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	212	120, 840		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	40	142	5, 680		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 045		
計						340, 300		
単価						340. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	361. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	212. 16	212, 160		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	212	120, 840		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	44	142	6, 248		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 077		
計						361, 700		
単価						361. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-77号	根固めブロック（材料費）	立体型 3t型	単位	個	数量	1	単価	86, 200
						1		86, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック		立体型 3t型(実重量2.86t)		1	86, 200	86, 200		
			個	1	86, 200	86, 200		
計						86, 200		
						86, 200		
単価						86, 200	円／個	
						86, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	消波根固めブロック運搬・据付	5連結組立台船 運搬距離 L=0. 5km以下 3t型 乱積	単位	個	数量	10	単価	18, 790
						10		18, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 256	29, 536	7, 561		
			人	0. 256	29, 536	7, 561		
特殊作業員				0. 256	25, 064	6, 416		
			人	0. 256	25, 064	6, 416		
普通作業員				0. 256	21, 112	5, 404		
			人	0. 256	21, 112	5, 404		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジアル型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0. 256	94, 280	24, 135	WYB00362	
			日	0. 256	94, 280	24, 135	単一 152号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		0. 256	230, 700	59, 059	WYB00363	
			日	0. 256	230, 700	59, 059	単一 153号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		0. 256	48, 860	12, 508	WYB00365	
			日	0. 256	48, 860	12, 508	単一 154号	
引船運転		鋼船 D 100PS		0. 256	81, 860	20, 956	WYB00366	
			日	0. 256	81, 860	20, 956	単一 155号	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		0. 256	199, 000	50, 944	WYB00367	
			日	0. 256	199, 000	50, 944	単一 156号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		917		
			式	1		917		
計						187, 900		
						187, 900		
単価						18, 790		
						18, 790	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	袋詰め玉石据付	積込・運搬 運搬距離 L=0.5km 水中作業あり	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		57, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 468	30, 576	14, 309		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 788	26, 104	20, 569		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1. 428	22, 152	31, 633		
	潜水工	水中作業		0	0	0	WYB01661	
			日	0. 4	130, 500	52, 200	単一 157号	
	作業台船運転			0	0	0	WYB01662	
			日	0. 68	665, 500	452, 540	単一 158号	
	計					0		
						571, 251		
	単価					0		
						57, 120	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	袋詰め玉石据付	積込・運搬 運搬距離 L=0. 5km	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		51, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 468	30, 576	14, 309		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 788	26, 104	20, 569		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1. 428	22, 152	31, 633		
	作業台船運転			0	0	0	WYB01597	
			日	0. 68	665, 500	452, 540	単一 158号	
	計					0		
						519, 051		
	単価					0		
						51, 900	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-81号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14, 440. 4	1, 444, 040		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7, 470	747, 000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41. 44	22, 600	936, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		416		
計						3, 128, 000		
単価						31, 280	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	29, 536	3, 692		
				0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692	円／時間	
						3, 692		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 125	25, 064	3, 133		
				0. 125	25, 064	3, 133		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 133		
						3, 133		
単価						3, 133	円／時間	
						3, 133		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 125	21, 112	2, 639		
				0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639		
						2, 639	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 125	25, 272	3, 159		
				0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159	円／時間	
						3, 159		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 873
						1		2, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	22, 984	2, 873		
			人	0. 125	22, 984	2, 873		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 873		
						2, 873		
単価						2, 873	円／時間	
						2, 873		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,736
						1		1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.5	142	497		
			L	3.5	142	497		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,736		
						1,736		
単価						1,736		
						1,736		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 623
						1		2, 623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	142	766		
			L	5. 4	142	766		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 623		
						2, 623		
単価						2, 623		
						2, 623		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス(1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 537
						1		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	142	837		
			L	5. 9	142	837		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 537		
						2, 537		
単価						2, 537		
						2, 537	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,651
						1		3,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	142	1,221		
			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,651		
						3,651		
単価						3,651		
						3,651	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一91号	袋詰玉石撤去・運搬	5連結組立台船 運搬距離 L=0. 5km以下	単位	袋	数量	10	27, 910
						10	27, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 1	29, 536	2, 953	
			人	0. 1	29, 536	2, 953	
特殊作業員				0. 2	25, 064	5, 012	
			人	0. 2	25, 064	5, 012	
普通作業員				0. 4	21, 112	8, 444	
			人	0. 4	21, 112	8, 444	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジアル型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0. 4	94, 280	37, 712	WYB00291
			日	0. 4	94, 280	37, 712	単一 159号
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		0. 4	230, 700	92, 280	WYB00292
			日	0. 4	230, 700	92, 280	単一 160号
作業船運転		FRP船 D 50PS		0. 4	48, 860	19, 544	WYB00294
			日	0. 4	48, 860	19, 544	単一 161号
引船運転		鋼船 D 100PS		0. 4	81, 860	32, 744	WYB00295
			日	0. 4	81, 860	32, 744	単一 162号
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		0. 4	199, 000	79, 600	WYB00296
			日	0. 4	199, 000	79, 600	単一 163号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		811	
			式	1		811	
計						279, 100	
						279, 100	
単価						27, 910	
						27, 910	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	10	単価	3, 524
						10		3, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	29, 536	7, 384		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
特殊作業員				0. 25	25, 064	6, 266		
			人	0. 25	25, 064	6, 266		
普通作業員				0. 5	21, 112	10, 556		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 25	44, 100	11, 025		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						35, 240		
						35, 240		
単価						3, 524		
						3, 524	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	袋詰玉石運搬（L＝8． 5 k m以下）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	2, 325
						10		2, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t車		0. 6	38, 740	23, 244	WYB00034	
			日	0. 6	38, 740	23, 244	単－ 164号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						23, 250		
						23, 250		
単価						2, 325	円／袋	
						2, 325		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2, 537
						10		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 18	29, 536	5, 316		
			人	0. 18	29, 536	5, 316		
特殊作業員				0. 18	25, 064	4, 511		
			人	0. 18	25, 064	4, 511		
普通作業員				0. 36	21, 112	7, 600		
			人	0. 36	21, 112	7, 600		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 18	44, 100	7, 938		
			日	0. 18	44, 100	7, 938		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						25, 370		
						25, 370		
単価						2, 537		
						2, 537	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一95号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	Ⅲ型 引抜長6m以下 水上施工	単位	枚	数量	10	22, 300
						10	22, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 238	29, 536	7, 029	
			人	0. 238	29, 536	7, 029	
とび工				0. 476	27, 560	13, 118	
			人	0. 476	27, 560	13, 118	
普通作業員				0. 238	21, 112	5, 024	
			人	0. 238	21, 112	5, 024	
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型(第2次) 振り子式 235kWN		0. 238	176, 400	41, 983	WYB00307
			日	0. 238	176, 400	41, 983	単一 165号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・リフティング型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0. 238	94, 280	22, 438	WYB00308
			日	0. 238	94, 280	22, 438	単一 166号
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		0. 238	230, 700	54, 906	WYB00309
			日	0. 238	230, 700	54, 906	単一 167号
作業船運転		FRP船 D 50PS		0. 238	48, 860	11, 628	WYB00311
			日	0. 238	48, 860	11, 628	単一 168号
引船運転		鋼船 D 100PS		0. 238	81, 860	19, 482	WYB00312
			日	0. 238	81, 860	19, 482	単一 169号
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		0. 238	199, 000	47, 362	WYB00313
			日	0. 238	199, 000	47, 362	単一 170号
諸雑費（まるめ）				1		30	
			式	1		30	
計						223, 000	
						223, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	Ⅲ型 引抜長6m以下 水上施工	単位	枚	数量	10	単価	22, 300
						10		22, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					22, 300		
						22, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	28, 600	3, 718		
普通作業員			人	0. 04	21, 112	844		
酸素		ポンベ	m 3	0. 63	513	323		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 26	2, 190	569		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 458		
単価						5, 458	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	スクラップ	ヘビ－ H2	単位	t	数量	1	単価	-41, 500
						1		-41, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ－ H2		-1	41, 500	-41, 500		
			t	-1	41, 500	-41, 500		
計						-41, 500		
						-41, 500		
単価						-41, 500		
						-41, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	クレーン搭載船組立・解体費	PD台船 5連結 スパット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	1, 374, 000	
						1		1, 374, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	29, 536	88, 608			
			人	3	29, 536	88, 608			
とび工				3	27, 560	82, 680			
			人	3	27, 560	82, 680			
溶接工				2	28, 600	57, 200			
			人	2	28, 600	57, 200			
設備機械工				2	27, 872	55, 744			
			人	2	27, 872	55, 744			
普通作業員				10	21, 112	211, 120			
			人	10	21, 112	211, 120			
潜水作業				2	129, 000	258, 000	WYB01231		
			日	2	129, 000	258, 000	単一 171号		
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スパット装置		3	91, 100	273, 300	WYB01233		
			日	3	91, 100	273, 300	単一 172号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		2	121, 000	242, 000			
			日	2	121, 000	242, 000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100			
			日	1	44, 100	44, 100			
消耗品		連結ボルト、ナット等		1		36, 000			
			式	1		36, 000			
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		24, 767			
			式	1		24, 767			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	クレーン搭載船組立・解体費	PD台船 5連結 スパット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	1, 374, 000
						1		1, 374, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				1		481		
			式	1		481		
計						1, 374, 000		
						1, 374, 000		
単価						1, 374, 000	円／回	
						1, 374, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	クローラクレーン搭載・降車・艀装費	PD台船 5連結 スパット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	637, 300
						1		637, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン搭載・降車費				1		478, 400	WYB01235	
			式	1		478, 400	単一 173号	
艀装費		クローラクレーン固定		1		158, 900	WYB01238	
			式	1		158, 900	単一 174号	
計						637, 300		
						637, 300		
単価						637, 300		
						637, 300	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	運搬船組立・解体費	PD台船 5連結 簡易スハット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	1, 054, 000
						1		1, 054, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072		
			人	2	29, 536	59, 072		
とび工				2	27, 560	55, 120		
			人	2	27, 560	55, 120		
設備機械工				2	27, 872	55, 744		
			人	2	27, 872	55, 744		
普通作業員				8	21, 112	168, 896		
			人	8	21, 112	168, 896		
潜水作業				2	129, 000	258, 000	WYB01241	
			日	2	129, 000	258, 000	単一 171号	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		2	82, 500	165, 000	WYB01243	
			日	2	82, 500	165, 000	単一 175号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		2	121, 000	242, 000		
			日	2	121, 000	242, 000		
消耗品		連結ボルト、ナット等		1		32, 400		
			式	1		32, 400		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		16, 941		
			式	1		16, 941		
諸雑費（まるめ）				1		827		
			式	1		827		
計						1, 054, 000		
						1, 054, 000		

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	P D 台船外運搬費		単位	回	数量	1	単価	4, 314, 000
						1		4, 314, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費（搬入、搬出）		基地～現場		2	1, 661, 000	3, 322, 000	WYB01245	
			回	2	1, 661, 000	3, 322, 000	単－ 176号	
積卸し費				2	496, 300	992, 600	WYB01246	
			回	2	496, 300	992, 600	単－ 177号	
計						4, 314, 600		
						4, 314, 600		
単価						4, 314, 000	円／回	
						4, 314, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 090, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	25, 064	137, 852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		885, 368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		630		
計						1, 090, 000		
単価						1, 090, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4, 420	4, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 420		
単価						4, 420	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	施工合理化調査費用	タ [○] ウンザ [○] ホールハンマ工(技術員2. 4人)	単位	件	数量	1	単価	80, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費用		タ [○] ウンザ [○] ホールハンマ工		1	80, 600	80, 600		
			件	1	80, 600	80, 600		
計						80, 600		
						80, 600		
単価						80, 600		
						80, 600	円／件	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	諸経費動向調査費用		単位	工事	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費用				1	120, 000	120, 000		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000	円／工事	
						120, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	B I M／C I M活用工事に要する費用		単位	式	数量	1	単価	3, 560, 000
						1		3, 560, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M活用工事に要する費用				1		3, 560, 000		
			式	1		3, 560, 000		
計						3, 560, 000		
						3, 560, 000		
単価						3, 560, 000	円／式	
						3, 560, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	快適トイレ	1基・車載式	単位	基・月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		51, 000
快適トイレ		1基・車載式		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	37	142	5, 254		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						40, 930		
単価						40, 930	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-111号	気泡混合軽量土	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	14, 520
						100		14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		49. 9	25, 400	1, 267, 460		
			m 3	49. 9	25, 400	1, 267, 460		
起泡剤		C×0. 1～3. 0%		167	1, 100	183, 700		
			k g	167	1, 100	183, 700		
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						1, 452, 000		
						1, 452, 000		
単価						14, 520	円／m 3	
						14, 520		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	大口径ボーリングマシン運転	30kW級	単位	日	数量	1	単価	47, 490	
						1		47, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 33	35, 700	47, 481			
			供用日	1. 33	35, 700	47, 481			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						47, 490			
						47, 490			
単価						47, 490			
						47, 490			
						47, 490	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	ダウンザホールハンマ [空圧式] 運 転	掘削孔径 φ 508～762	単位	日	数量	1	単価	36, 310
						1		36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 37	26, 500	36, 305		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						36, 310		
						36, 310		
単価						36, 310		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	空気圧縮機運転	18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	32,960
						1		32,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				156	142	22,152		
			L	156	142	22,152		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n		1.33	8,120	10,799		
			日	1.33	8,120	10,799		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						32,960		
						32,960		
単価						32,960	円／日	
						32,960		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1.5	91, 100	136, 650	WYB01035	
			日	1.5	91, 100	136, 650	単一 178号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81,860
						1		81,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1.5	25,000	37,500		
			日	1.5	25,000	37,500		
重油		A重油（ローリー）		104	94.5	9,828		
			L	104	94.5	9,828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81,860		
						81,860		
単価						81,860		
						81,860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB01039	
			日	1.5	82,500	123,750	単一 179号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB01040	
			日	1	11,400	11,400	単一 180号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費 (率＋まるめ) 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	H型钢	広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=14. 0m	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0. 172	130, 000	0	支給品	
			t	0. 172	130, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	大口径ボーリングマシン運転	30kW級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0	0	0		
			供用日	1. 33	35, 700	47, 481		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						47, 490		
単価						0		
						47, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	ダウンザホールハンマ [空圧式] 運 転	掘削孔径 φ 508～762	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		36, 310
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						36, 310		
	単価					0		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	空気圧縮機運転	18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		32, 960
軽油				0	0	0		
			L	156	142	22, 152		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n		0	0	0		
			日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						32, 960		
単価						0		
						32, 960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						94, 280		
単価						0		
						94, 280	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スハット付)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スハット装置		0	0	0	WYB01181	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単- 181号	
高級船員				0	0	0		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				0	0	0		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				0	0	0		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
5%			式	1		4, 342		
計						0		
						230, 700		
単価						0		
						230, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		0	0	0		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				0	0	0		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						48, 860		
単価						0		
						48, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	0	単価	0
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		0	0	0		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						81, 860		
単価						0		
						81, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		0	0	0	WYB01185	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単－ 182号	
発電機損耗費		45kVA		0	0	0	WYB01186	
			日	1	11, 400	11, 400	単－ 183号	
高級船員				0	0	0		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				0	0	0		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		3, 010		
計						0		
						199, 000		
単価						0		
						199, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	H型钢	広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=14. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0	t	0	0	0	支給品	
				0. 172	130, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	H型钢	広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=13. 5m	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0	t	0. 172	130, 000	0	支給品	
				0. 172	130, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	H型钢	広幅 SS400 400×400(172kg/m) L=13. 5m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0	0	0	支給品	
			t	0. 172	130, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スハット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スハット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB01059	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 178号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費 (率+まるめ)				1		4, 342		
5%			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700	円／日	
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860	円／日	
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB01063	
			日	1.5	82,500	123,750	単－ 179号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB01049	
			日	1	11,400	11,400	単－ 180号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スハット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スハット装置		1.5	91, 100	136, 650	WYB01068	
			日	1.5	91, 100	136, 650	単一 178号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－141号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199, 000
						1		199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1. 5	82, 500	123, 750	WYB01072	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単－ 179号	
発電機損耗費		45kVA		1	11, 400	11, 400	WYB01050	
			日	1	11, 400	11, 400	単－ 180号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 010		
			式	1		3, 010		
計						199, 000		
						199, 000		
単価						199, 000		
						199, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280	円／日	
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スハット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スハット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB01009	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 178号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860	円／日	
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB01013	
			日	1.5	82,500	123,750	単－ 179号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB01051	
			日	1	11,400	11,400	単－ 180号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB01018	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 178号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700	円／日	
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB00984	
			日	1.5	82,500	123,750	単一 179号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB01052	
			日	1	11,400	11,400	単一 180号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費 (率＋まるめ) 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー152号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スハット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スハット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB00364	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 178号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48,860
						1		48,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1.5	12,000	18,000		
			日	1.5	12,000	18,000		
軽油				32	142	4,544		
			L	32	142	4,544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48,860		
						48,860		
単価						48,860		
						48,860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860	円／日	
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199, 000
						1		199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1. 5	82, 500	123, 750	WYB01046	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単－ 179号	
発電機損耗費		45kVA		1	11, 400	11, 400	WYB01053	
			日	1	11, 400	11, 400	単－ 180号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 010		
			式	1		3, 010		
計						199, 000		
						199, 000		
単価						199, 000		
						199, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	潜土工	水中作業	単位	日	数量	0	単価	0
						1		130,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土				0	0	0		
			人	1	46,904	46,904		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	29,536	29,536		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,472	30,472		
水中コンプレッサ（損料）	吐出し空気量 210L/min			0	0	0		
			日	1	12,000	12,000		
予備タンク（損料）				0	0	0		
			日	1	6,500	6,500		
空気洗浄機（損料）				0	0	0		
			日	1	3,500	3,500		
軽油				0	0	0		
			L	10	153	1,530		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		58		
計						0		
						130,500		
単価						0		
						130,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	作業台船運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		665, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン（排対2次）	油圧駆動ウインチ・ラジジブ型・50～55t吊		0	0	0	WYB01663	
			日	1	96, 080	96, 080	単一 184号	
	クレーン搭載船運転	5連結組立台船（スハット付）		0	0	0	WYB01664	
			日	1	234, 100	234, 100	単一 185号	
	作業船運転	FRP船 D 50PS		0	0	0	WYB01666	
			日	1	50, 150	50, 150	単一 186号	
	引船運転	鋼船 D 100PS		0	0	0	WYB01667	
			日	1	83, 600	83, 600	単一 187号	
	運搬船運転	5連結組立台船（簡易スハット付）		0	0	0	WYB01668	
			日	1	201, 500	201, 500	単一 188号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		70		
	計					0		
						665, 500		
	単価					0		
						665, 500	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー159号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB00293	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 178号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－161号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860	円／日	
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81,860
						1		81,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1.5	25,000	37,500		
			日	1.5	25,000	37,500		
重油		A重油（ローリー）		104	94.5	9,828		
			L	104	94.5	9,828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81,860		
						81,860		
単価						81,860		
						81,860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB01047	
			日	1.5	82,500	123,750	単－ 179号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB01054	
			日	1	11,400	11,400	単－ 180号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	1	単価	38, 740
						1		38, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	22, 984	22, 984		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				77. 6	142	11, 019		
			L	77. 6	142	11, 019		
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積		1. 24	3, 820	4, 736		
			時間	1. 24	3, 820	4, 736		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						38, 740		
						38, 740		
単価						38, 740		
						38, 740		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型(第2次) 振り子式 235kWN	単位	日	数量	1	単価	176, 400
						1		176, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				454	142	64, 468		
			L	454	142	64, 468		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第2次） 振り子式 4 7 3 k N		1. 3	86, 100	111, 930		
			供用日	1. 3	86, 100	111, 930		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						176, 400		
						176, 400		
単価						176, 400		
						176, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一166号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1.5	91, 100	136, 650	WYB00310	
			日	1.5	91, 100	136, 650	単一 178号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860	円／日	
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860	円／日	
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB01048	
			日	1.5	82,500	123,750	単一 179号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB01055	
			日	1	11,400	11,400	単一 180号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	潜水作業		単位	日	数量	1	単価	129,000
						1		129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	42,952	42,952		
			人	1	42,952	42,952		
潜水連絡員				1	28,184	28,184		
			人	1	28,184	28,184		
潜水送気員				1	29,016	29,016		
			人	1	29,016	29,016		
潜水コンプレッサー運転		吐出し空気量210L/min		1	13,810	13,810	WYB01232	
			日	1	13,810	13,810	単一 189号	
諸雑費（その他材料）（率） 15%				1		15,022		
			式	1		15,022		
諸雑費（まるめ）				1		16		
			式	1		16		
計						129,000		
						129,000		
単価						129,000		
						129,000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	1	単価	91, 100
						1		91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		5	10, 000	50, 000		
			隻	5	10, 000	50, 000		
ボラード（損料）				4	500	2, 000		
			個	4	500	2, 000		
デッキエンドローラー（損料）				4	1, 500	6, 000		
			個	4	1, 500	6, 000		
ウインチ（損料）		3ﾄﾞﾗﾑ		2	5, 000	10, 000		
			組	2	5, 000	10, 000		
スパット、スパットキーパー（損料）				2	5, 500	11, 000		
			組	2	5, 500	11, 000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2, 000		
			個	20	100	2, 000		
重機養生厚板材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
クローラ輪止用鋼材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		8, 100		
			式	1		8, 100		
計						91, 100		
						91, 100		
単価						91, 100	円／日	
						91, 100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一173号	クローラクレーン搭載・降車費		単位	式	数量	1	単価	478, 400	
						1		478, 400	
名 称		規 格		単位	数量	単価	金 額		摘 要
土木一般世話役					1	29, 536	29, 536		
				人	1	29, 536	29, 536		
とび工					1	27, 560	27, 560		
				人	1	27, 560	27, 560		
特殊作業員					2	25, 064	50, 128		
				人	2	25, 064	50, 128		
普通作業員					2	21, 112	42, 224		
				人	2	21, 112	42, 224		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ワイチ・リフティング型・排ガス(第2次)・50～55t吊			1	118, 800	118, 800		WYB01236
				日	1	118, 800	118, 800		単一 190号
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スパット装置			2	91, 100	182, 200		WYB01237
				日	2	91, 100	182, 200		単一 191号
降車版（損料）					2	10, 200	20, 400		
				日	2	10, 200	20, 400		
諸雑費（その他材料）（率） 5%					1		7, 472		
				式	1		7, 472		
諸雑費（まるめ）					1		80		
				式	1		80		
計							478, 400		
							478, 400		
単価							478, 400		
							478, 400		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	機装費	クローラークレーン固定	単位	式	数量	1	単価	158,900
						1		158,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				2	28,600	57,200		
			人	2	28,600	57,200		
普通作業員				2	21,112	42,224		
			人	2	21,112	42,224		
溶接機運転		7.5KW、250A		2	10,390	20,780	WYB01239	
			日	2	10,390	20,780	単一 192号	
固定金物		タンバックスル他		4	2,000	8,000		
			本	4	2,000	8,000		
補助鋼材		補強材		1		28,800		
			式	1		28,800		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		1,840		
			式	1		1,840		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						158,900		
						158,900		
単価						158,900		
						158,900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	運搬船損料	PD台船 5連結 簡易ス ^パ ット装置	単位	日	数量	1	単価	82,500
						1		82,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13.0m×2.5m×1.7m/隻		5	10,000	50,000		
			隻	5	10,000	50,000		
ボラード（損料）				4	500	2,000		
			個	4	500	2,000		
ウインチ（損料）		ワイヤ 50m込み		2	5,000	10,000		
			組	2	5,000	10,000		
簡易スバット、スバットキーパー（損料）				2	5,500	11,000		
			組	2	5,500	11,000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2,000		
			個	20	100	2,000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		7,500		
			式	1		7,500		
計						82,500		
						82,500		
単価						82,500		
						82,500		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	運搬費（搬入、搬出）	基地～現場	単位	回	数量	1	単価	1, 661, 000
						1		1, 661, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低床トレーラー（２０t積）		クレーン搭載船 5隻		5	106, 600	533, 000		
			台	5	106, 600	533, 000		
低床トレーラー（２０t積）		運搬船 5隻		5	106, 600	533, 000		
			台	5	106, 600	533, 000		
低床トレーラー（２０t積）		引船 1隻		1	106, 600	106, 600		
			台	1	106, 600	106, 600		
トラック（１０t積）		交通船 1隻		1	61, 100	61, 100		
			台	1	61, 100	61, 100		
トラック（１０t積）		スポット、ウインチ他		3	61, 100	183, 300		
			台	3	61, 100	183, 300		
トラック（１０t積）		簡易スポット、ウインチ他		2	61, 100	122, 200		
			台	2	61, 100	122, 200		
トラック（１０t積）		ブロック、外備品		2	61, 100	122, 200		
			台	2	61, 100	122, 200		
計						1, 661, 400		
						1, 661, 400		
単価						1, 661, 000		
						1, 661, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-177号	積卸し費		単位	回	数量	1	単価	496, 300
						1		496, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
とび工				2	27, 560	55, 120		
			人	2	27, 560	55, 120		
普通作業員				2	21, 112	42, 224		
			人	2	21, 112	42, 224		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		3	121, 000	363, 000		
			日	3	121, 000	363, 000		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		6, 344		
			式	1		6, 344		
諸雑費（まるめ）				1		76		
			式	1		76		
計						496, 300		
						496, 300		
単価						496, 300		
						496, 300		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	1	単価	91, 100
						1		91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		5	10, 000	50, 000		
			隻	5	10, 000	50, 000		
ボラード（損料）				4	500	2, 000		
			個	4	500	2, 000		
デッキエンドローラー（損料）				4	1, 500	6, 000		
			個	4	1, 500	6, 000		
ウインチ（損料）		3ﾄﾞﾗﾑ		2	5, 000	10, 000		
			組	2	5, 000	10, 000		
スパット、スパットキーパー（損料）				2	5, 500	11, 000		
			組	2	5, 500	11, 000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2, 000		
			個	20	100	2, 000		
重機養生厚板材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
クローラ輪止用鋼材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		8, 100		
			式	1		8, 100		
計						91, 100		
						91, 100		
単価						91, 100	円／日	
						91, 100		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	運搬船損料	PD台船 5連結 簡易スパット装置	単位	日	数量	1	単価	82,500
						1		82,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PD台船（損料）		13.0m×2.5m×1.7m/隻		5	10,000	50,000		
			隻	5	10,000	50,000		
ボラード（損料）				4	500	2,000		
			個	4	500	2,000		
ウインチ（損料）		ワイヤ 50m込み		2	5,000	10,000		
			組	2	5,000	10,000		
簡易スパット、スパットキーパー（損料）				2	5,500	11,000		
			組	2	5,500	11,000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2,000		
			個	20	100	2,000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		7,500		
			式	1		7,500		
計						82,500		
						82,500		
単価						82,500		
						82,500		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	1	単価	11, 400
						1		11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(低騒音)]		排出ガス対策型（第3次）37/45kVA		1. 5	5, 890	8, 835		
			日	1. 5	5, 890	8, 835		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						11, 400		
						11, 400		
単価						11, 400	円／日	
						11, 400		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		91, 100
	PD 台船（損料）	13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻	隻	0	0	0		
			隻	5	10, 000	50, 000		
	ボラード（損料）		個	0	0	0		
			個	4	500	2, 000		
	デッキエンドローラー（損料）		個	0	0	0		
			個	4	1, 500	6, 000		
	ウインチ（損料）	3トナ	組	0	0	0		
			組	2	5, 000	10, 000		
	スパット、スパットキーパー（損料）		組	0	0	0		
			組	2	5, 500	11, 000		
	防舷材(ペンドル)（損料）		個	0	0	0		
			個	20	100	2, 000		
	重機養生厚板材		式	0		0		
			式	1		1, 000		
	クローラ輪止用鋼材		式	0		0		
			式	1		1, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0		0		
			式	1		8, 100		
	計					0		
						91, 100		
	単価					0		
						91, 100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	運搬船損料	PD台船 5連結 簡易スパット装置	単位	日	数量	0	単価	0
						1		82, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		0	0	0		
			隻	5	10, 000	50, 000		
ボラード（損料）				0	0	0		
			個	4	500	2, 000		
ウインチ（損料）		ワイヤ 50m込み		0	0	0		
			組	2	5, 000	10, 000		
簡易スパット、スパットキーパー（損料）				0	0	0		
			組	2	5, 500	11, 000		
防舷材(ペンドル)（損料）				0	0	0		
			個	20	100	2, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		7, 500		
計						0		
						82, 500		
単価						0		
						82, 500		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		11, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(低騒音)]	排出ガス対策型 (第3次) 37/45kVA		0	0	0		
			日	1. 5	5, 890	8, 835		
	軽油			0	0	0		
			L	18	142	2, 556		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		9		
						0		
	計					11, 400		
						0		
	単価					11, 400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	クローラクレーン（排対2次）	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型・50～55t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		96, 080
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	60	153	9, 180		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊			0	0	0		
		供用日		1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
		式		1		4		
計						0		
						96, 080		
単価						0		
						96, 080	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		234, 100
	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スポット装置		0	0	0	WYB01665	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 193号	
	高級船員			0	0	0		
			人	1	35, 776	35, 776		
	普通船員			0	0	0		
			人	2	27, 248	54, 496		
	軽油			0	0	0		
			L	18	153	2, 754		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	5%		式	1		4, 424		
	計					0		
						234, 100		
	単価					0		
						234, 100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	0	単価	0
						1		50, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	1	27, 248	27, 248		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		0	0	0		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				0	0	0		
			L	32	153	4, 896		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						50, 150		
単価						0		
						50, 150	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	0	単価	0
						1		83, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	35, 776	35, 776		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		0	0	0		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	104	99. 25	10, 322		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						83, 600		
単価						0		
						83, 600	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		201, 500
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		0	0	0	WYB01669	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単一 194号	
発電機損耗費		45kVA		0	0	0	WYB01670	
			日	1	11, 590	11, 590	単一 195号	
高級船員				0	0	0		
			人	1	35, 776	35, 776		
普通船員				0	0	0		
			人	1	27, 248	27, 248		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		3, 136		
計						0		
						201, 500		
単価						0		
						201, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	潜水コンプレッサー運転	吐出し空気量210L/min	単位	日	数量	1	単価	13, 810
						1		13, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水コンプレッサー（損料）		吐出し空気量210L/min		1	7, 400	7, 400		
			日	1	7, 400	7, 400		
貯気空気タンク（損料）				1	1, 800	1, 800		
			日	1	1, 800	1, 800		
空気清浄機（損料）				1	1, 200	1, 200		
			日	1	1, 200	1, 200		
軽油				24	142	3, 408		
			L	24	142	3, 408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						13, 810		
						13, 810		
単価						13, 810		
						13, 810		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	118, 800
						1		118, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				67	142	9, 514		
			L	67	142	9, 514		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 5	56, 000	84, 000		
			供用日	1. 5	56, 000	84, 000		
諸雑費（まるめ）				1		14		
			式	1		14		
計						118, 800		
						118, 800		
単価						118, 800		
						118, 800		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	1	単価	91, 100
						1		91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PD台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		5	10, 000	50, 000		
			隻	5	10, 000	50, 000		
ボラード（損料）				4	500	2, 000		
			個	4	500	2, 000		
デッキエンドローラー（損料）				4	1, 500	6, 000		
			個	4	1, 500	6, 000		
ウインチ（損料）		3ﾄﾞﾗﾑ		2	5, 000	10, 000		
			組	2	5, 000	10, 000		
スパット、スパットキーパー（損料）				2	5, 500	11, 000		
			組	2	5, 500	11, 000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2, 000		
			個	20	100	2, 000		
重機養生厚板材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
クローラ輪止用鋼材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		8, 100		
			式	1		8, 100		
計						91, 100		
						91, 100		
単価						91, 100		
						91, 100		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	溶接機運転	7. 5KW、250A	単位	日	数量	1	単価	10, 390
						1		10, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接機賃料		7. 5KW、250A（4週8休）		1	6, 630	6, 630		
			日	1	6, 630	6, 630		
溶接用ケーブル（＋、－）		20m/本		2	600	1, 200		
			本	2	600	1, 200		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						10, 390		
						10, 390		
単価						10, 390		
						10, 390		

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一193号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	0	0
						1	91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PD台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		0	0	0	
			隻	5	10, 000	50, 000	
ボラード（損料）				0	0	0	
			個	4	500	2, 000	
デッキエンドローラー（損料）				0	0	0	
			個	4	1, 500	6, 000	
ウインチ（損料）		3トラム		0	0	0	
			組	2	5, 000	10, 000	
スパット、スパットキーパー（損料）				0	0	0	
			組	2	5, 500	11, 000	
防舷材(ペンドル)（損料）				0	0	0	
			個	20	100	2, 000	
重機養生厚板材				0		0	
			式	1		1, 000	
クローラ輪止用鋼材				0		0	
			式	1		1, 000	
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0	
			式	1		8, 100	
計						0	
						91, 100	
単価						0	
						91, 100	円／日

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一194号	運搬船損料	PD台船 5連結 簡易スパット装置	単位	日	数量	0	0
						1	82, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PD台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		0	0	0	
			隻	5	10, 000	50, 000	
ボラード（損料）				0	0	0	
			個	4	500	2, 000	
ウインチ（損料）		ワイヤ 50m込み		0	0	0	
			組	2	5, 000	10, 000	
簡易スパット、スパットキーパー（損料）				0	0	0	
			組	2	5, 500	11, 000	
防舷材（ペンドル）（損料）				0	0	0	
			個	20	100	2, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		7, 500	
計						0	
						82, 500	
単価						0	
						82, 500	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		11, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(低騒音)]	排出ガス対策型 (第3次) 37/45kVA		0	0	0		
			日	1. 5	5, 890	8, 835		
	軽油			0	0	0		
			L	18	153	2, 754		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		1		
						0		
	計					11, 590		
						0		
	単価					11, 590	円／日	