

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その5）工事
工事地名	八代市坂本町西部い地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580016	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	257,840,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	257,840,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 6年 9月 2日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 7年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その5）工事				（ 3 回変更）（個別合意）		事業区分		道路新設・改築	
							工事区分		道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		120,869,450 150,921,939		1	30,052,489	
道路土工			式	1 1		767,215 767,215		0	0	
掘削工			式	1 1		20,900 20,900		0	0	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		20 20	1,045 1,045	20,900 20,900				単-1号
路体盛土工			m3					0	0	
			式	1 1		297,320 297,320		0	0	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		40 40	5,193 5,193	207,720 207,720				単-2号
			m3					0	0	
土材料				40 40	2,240 2,240	89,600 89,600				単-3号
			m3					0	0	
路床盛土工			式	1 1		252,665 252,665		0	0	
路床盛土		2.5m未満		10 10	5,283 5,283	52,830 52,830				単-4号
			m3					0	0	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		50 50	848.7 848.7	42,435 42,435				単-5号
			m3					0	0	
土材料				50 50	3,148 3,148	157,400 157,400				単-6号
			m3					0	0	
防草コンクリート			式	1 1		196,330 196,330		0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その5）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート	18-8-25（20）（高炉） ） コンクリート夜間割増無	m2	58	3,385	196,330				単-7号
			58	3,385	196,330	0	0		
軽量盛土工		式	1		14,515,365				
			1		13,914,075	1	-601,290		
軽量盛土工		式	1		14,515,365				
			1		13,914,075	1	-601,290		
気泡混合軽量土	K3-10	m3	502	21,780	10,933,560				単-8号
			502	21,780	10,933,560	0	0		
防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	m2	289	2,971	858,619				単-9号
			289	2,971	858,619	0	0		
溶接金網	φ3.2×100×100（HDZ T49）	m2	676	2,358	1,594,008				単-10号
			421	2,358	992,718	-255	-601,290		
遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	m2	346	1,394	482,324				単-11号
			346	1,394	482,324	0	0		
FCBプレート組立・解体		回	1		646,854				内-1号
			1		646,854	0	0		
擁壁工		式	1		70,593,849				
			1		88,300,568	1	17,706,719		
場所打杭工		式	1		38,769,398				
			1		55,069,658	1	16,300,260		
場所打杭（H400×400）	杭径566mm 杭長（設計長）14m	本	10	3,501,974	35,019,740				単-12号
			0	3,501,974	0	-10	-35,019,740		
場所打杭（H400×400）	杭径566mm 杭長（設計長）14m	本	0	0	0				単-13号
			10	5,132,000	51,320,000	10	51,320,000		

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その5）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固モルタル	1:3 高炉	m3	2	23,127	46,254	0	0		
			2	23,127	46,254				
やぐら設置・撤去		回	1		1,099,033	0	0	内-2号	
			1		1,099,033				
足場	大口径足場	空m3	180		2,488,623	0	0	内-3号	
			180		2,488,623				
支給品運搬	H形鋼等	t	25.89		115,748	0	0	内-4号	
			25.89		115,748				
土留め壁工		式	1		25,372,873	0	0		
			1		25,372,873				
土留め壁		m2	152		24,329,615	0	0	内-5号	
			152		24,329,615				
現場打天端コンクリート	24-12-25(20)高炉	m3	12		874,128	0	0	内-6号	
			12		874,128				
小口コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2		169,130	0	0	内-7号	
			2		169,130				
プレキャスト擁壁工		式	1		6,451,578	1	1,406,459		
			1		7,858,037				
プレキャスト擁壁	パラペットL型 H=1900型	m	42	153,609	6,451,578	-42	-6,451,578	単-15号	
			0	153,609	0				
プレキャスト擁壁	パラペットL型 H=1900型	m	0		0	41	7,858,037	内-8号	
			41		7,858,037				
舗装工		式	1		462,007	0	0		
			1		462,007				

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その５）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工		式	1		462,007				
			1		462,007	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 120mm	m2	158	482.8	76,282			単-16号	
			158	482.8	76,282	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	158	623.3	98,481			単-17号	
			158	623.3	98,481	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	158	1,818	287,244			単-18号	
			158	1,818	287,244	0	0		
区画線工		式	1		20,875				
			1		20,875	0	0		
区画線工		式	1		20,875				
			1		20,875	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	44	309.8	13,631			単-19号	
			44	309.8	13,631	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	22	329.3	7,244			単-20号	
			22	329.3	7,244	0	0		
根固め工		式	1		12,732,800				
			1		27,831,590	1	15,098,790		
根固めブロック工		式	1		12,732,800				
			1		27,831,590	1	15,098,790		
消波根固めブロック製作	立体型 3t型 ブロック種類（実質量） 2.86 t	個	200	43,323	8,664,600			単-21号	
			200	43,323	8,664,600	0	0		
消波根固めブロック仮置	無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.86 t	個	200	3,232	646,400			単-22号	
			200	3,232	646,400	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その5）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック運搬・据付 （台船）	5連結組立台船	個	200	17,109	3,421,800	0	0	単-23号	
			200	17,109	3,421,800				
袋詰玉石運搬・据付 （台船）（水中）	5連結組立台船	袋	0	0	0	204	10,610,040	単-24号	
			204	52,010	10,610,040				
袋詰玉石運搬・据付 （台船）（陸上）	5連結組立台船	袋	0	0	0	95	4,488,750	単-25号	
			95	47,250	4,488,750				
応急処理工		式	1 0		876,176 0	-1	-876,176		
応急処理作業工		式	1 0		876,176 0	-1	-876,176		
応急作業		式	1 0		876,176 0	-1	-876,176	内-9号	
構造物撤去工		式	1 1		11,299,680 8,691,246	1	-2,608,434		
根固めブロック撤去工		式	1 1		11,299,680 8,691,246	1	-2,608,434		
袋詰玉石撤去・運搬 （台船）	5連結組立台船	袋	342	25,413	8,691,246	0	0	単-26号	
			342	25,413	8,691,246				
袋詰玉石運搬		袋	342	7,627	2,608,434	-342	-2,608,434	単-27号	
			0	7,627	0				
仮設工		式	1		9,601,483	1	1,332,880		
			1		10,934,363				
工事用道路工		式	1		1,929,734	1	156,170		
			1		2,085,904				

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その5）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 （設置）			式	1		558,396	0	0	内-10号
				1		558,396			
工事用道路盛土 （撤去）			式	0		0	1	187,644	内-11号
				1		187,644			
敷砂利 （設置）		再生クワッシュラン RC-40 敷厚 100mm		261		56,158	0	0	内-12号
				261		56,158			
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去		595		1,153,896	-595	-1,153,896	内-13号
				0		0			
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去		0		0	595	1,122,422	内-14号
				595		1,122,422			
土のう （設置）		2.0t用 丸型 φ110× 高110cm 短期仮設(1年 対応)		22		161,284	0	0	内-15号
				22		161,284			
土留・仮締切工			式	1		4,335,209	1	-37,780	
				1		4,297,429			
鋼矢板（賃料）		Ⅲ型 平均鋼矢板長さL =7.5m		230	7,421	1,706,830	0	0	単-28号
				230		7,421			
鋼矢板引抜				115	20,305	2,335,075	0	0	単-29号
				115		20,305			
鋼矢板切断				100	4,969	496,900	0	0	単-30号
				100		4,969			
H鋼杭切断				4	5,771	23,084	0	0	単-31号
				4		5,771			
処分		ヘビ- H2		6	-37,780	-226,680	1	-37,780	単-32号
				7		-37,780			

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その5）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止工		式	1		2,876,312				
			1		2,876,312	0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	140		2,876,312			内-16号	
			140		2,876,312	0	0		
交通管理工		式	1		460,228				
			1		1,674,718	1	1,214,490		
交通誘導警備員		人日	36		460,228			内-17号	
			0		0	-36	-460,228		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-18号	
			131		1,674,718	131	1,674,718		
直接工事費		式	1		120,869,450				
			1		150,921,939	1	30,052,489		
共通仮設費		式	1		26,425,631				
			1		30,114,601	1	3,688,970		
共通仮設費		式	1		10,322,873				
			1		10,538,970	1	216,097		
運搬費		式	1		9,098,365				
			1		9,098,365	0	0		
PD台船組立解体輸送費		式	1		6,719,219			内-19号	
			1		6,719,219	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		式	1		992,499			内-20号	
			1		992,499	0	0		
仮設材運搬費		式	1		1,386,647			内-21号	
			1		1,386,647	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その5）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		73, 401	0	0	内-22号	
			1		73, 401				
施工調査費		式	1		73, 401	0	0		
			1		73, 401				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 151, 107	1	216, 097		
			1		1, 367, 204				
共通仮設費（率計上）		式	1		16, 102, 758	1	3, 472, 873		
			1		19, 575, 631				
純工事費		式	1		147, 295, 081	1	33, 741, 459		
			1		181, 036, 540				
現場管理費		式	1		55, 800, 492	1	11, 774, 840		
			1		67, 575, 332				
工事原価		式	1		203, 095, 573	1	45, 516, 299		
			1		248, 611, 872				
一般管理費等		式	1		31, 304, 427	1	5, 953, 701		
			1		37, 258, 128				
工事価格		式	1		234, 400, 000	1	51, 470, 000		
			1		285, 870, 000				
消費税相当額		式	1		23, 440, 000	1	5, 147, 000		
			1		28, 587, 000				
工事費計		式	1		257, 840, 000	1	56, 617, 000		
			1		314, 457, 000				

1回当たり内訳書

FCB⁷ ラント組立・解体

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F C Bプラント組立・解体			1	710, 400	710, 400			WYB00164
		回	1	710, 400	710, 400	0	0	単一 39号
合 計					646, 854			
					646, 854		0	

1回当たり内訳書

第 2号内訳書 やぐら設置・撤去

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去			1	1, 207, 000	1, 207, 000			WYB00260
		回	1	1, 207, 000	1, 207, 000	0	0	単一 49号
合 計					1, 099, 033		0	
					1, 099, 033			

180空m3当たり内訳書

足場
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	大口径 設置撤去		181	15, 100	2, 733, 100			WYB00342
		空m3	181	15, 100	2, 733, 100	0	0	単一 50号
合 計					2, 488, 623			
					2, 488, 623		0	

25.89t当たり内訳書

支給品運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		25.89	3,410	88,284			WB010020
		t	25.89	3,410	88,284	0	0	単一 51号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		25.89	1,500	38,835			WB010030
		t	25.89	1,500	38,835	0	0	単一 52号
合 計					115,748			
					115,748		0	

152m2当たり内訳書

土留め壁
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			152	61, 200	9, 302, 400			WYB00668
		m 2	152	61, 200	9, 302, 400	0	0	単一 53号
中詰モルタル	1:2 高炉		27. 6	139, 800	3, 858, 480			WYB00677
		m 3	27. 6	139, 800	3, 858, 480	0	0	単一 54号
養生工	無筋構造物 一般養生		27. 6	840. 4	23, 195			WB240050
		m 3	27. 6	840. 4	23, 195	0	0	単一 55号
透水防砂材設置	不織布(長繊維)系 t=3mm(W500mm)		38	776. 7	29, 514			WYB00686
		m 2	38	776. 7	29, 514	0	0	単一 56号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		152	4, 856	738, 112			WB252110
		掛m 2	152	4, 856	738, 112	0	0	単一 57号
親杭パネル (材料費)	2-1000		76	168, 000	12, 768, 000			WYB00687
		枚	76	168, 000	12, 768, 000	0	0	単一 58号
合 計					24, 329, 615			
					24, 329, 615			

12m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		49. 4	8, 905	439, 907			CB240210
		m 2	49. 4	8, 905	439, 907	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 7	187, 100	130, 970			WB810010
		t	0. 7	187, 100	130, 970	0	0	単一 59号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 35	185, 000	64, 750			WB810010
		t	0. 35	185, 000	64, 750	0	0	単一 60号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	12	26, 740	320, 880			CB240010
		m 3	12	26, 740	320, 880	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 94	3, 718	3, 494			CB224710
		m 2	0. 94	3, 718	3, 494	0	0	
合 計					874, 128			
					874, 128		0	

2m3当たり内訳書

小口コンクリート
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		11. 4	8, 050	91, 770			CB240210
		m 2	11. 4	8, 050	91, 770	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		2. 5	37, 590	93, 975			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2. 5	37, 590	93, 975	0	0	
合 計					169, 130			
					169, 130		0	

0/41m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置工	1. 0mを越え2. 0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有		0	0	0			WYB00008
		m	41. 4	18, 310	758, 034	41. 4	758, 034	単一 61号
バラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1000		0	0	0			WYB00009
		個	36	192, 000	6, 912, 000	36	6, 912, 000	単一 62号
バラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1060/849		0	0	0			WYB00010
		個	1	192, 000	192, 000	1	192, 000	単一 63号
バラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1030/931		0	0	0			WYB00011
		個	2	192, 000	384, 000	2	384, 000	単一 64号
バラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1030/934		0	0	0			WYB00012
		個	2	192, 000	384, 000	2	384, 000	単一 65号
合 計					0			
					8, 630, 034		8, 630, 034	
変更積算金額					0			
					7, 858, 037		7, 858, 037	円／m

一式当たり内訳書

応急作業

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3, 692	110, 760			WYB00044
		時間	30	3, 692	110, 760	0	0	単一 72号
特殊作業員			30	3, 133	93, 990			WYB00046
		時間	30	3, 133	93, 990	0	0	単一 73号
普通作業員			30	2, 639	79, 170			WYB00047
		時間	30	2, 639	79, 170	0	0	単一 74号
運転手（特殊）			60	3, 159	189, 540			WYB00049
		時間	60	3, 159	189, 540	0	0	単一 75号
運転手（一般）			60	2, 873	172, 380			WYB00048
		時間	60	2, 873	172, 380	0	0	単一 76号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	1, 736	52, 080			WYB00050
		時間	30	1, 736	52, 080	0	0	単一 77号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	2, 623	78, 690			WYB00052
		時間	30	2, 623	78, 690	0	0	単一 78号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		30	2, 537	76, 110			WYB00053
		時間	30	2, 537	76, 110	0	0	単一 79号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		30	3, 651	109, 530			WYB00054
		時間	30	3, 651	109, 530	0	0	単一 80号
合 計					876, 176			
					0			

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 10号内訳書

(設置)

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 (撤去)			0		0			WYB00019
		式	1		206, 048	1	206, 048	単一 86号
合 計					0			
					206, 048		206, 048	
変更積算金額					0			
					187, 644		187, 644	円／式

261m2当たり内訳書

第 12号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	26. 1	144. 1	3, 761			CA900310
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40	m 3	26. 1	144. 1	3, 761	0	0	
再生クラッシャー RC-40(ほぐし土量)		m 3	31. 3	1, 850	57, 905	0	0	WYB00002 単一 87号
合 計					56, 158			
					56, 158		0	

敷鉄板

第 13号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/595m2当たり内訳書

敷鉄板

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	595	395. 6	235, 382	595	235, 382	単一 90号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 188日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	64	15, 580	997, 120	64	997, 120	単一 91号
合 計					0			
					1, 232, 502		1, 232, 502	
変更積算金額					0			
					1, 122, 422		1, 122, 422	円／m2

22袋当たり内訳書

第 15号内訳書 土のう (設置)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		22	7, 524	165, 528			WB252730
		袋	22	7, 524	165, 528	0	0	単一 92号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		18. 3	255. 5	4, 675			CA900010
		m 3	18. 3	255. 5	4, 675	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		18. 3	377	6, 899			CB210110
		m 3	18. 3	377	6, 899	0	0	
合 計					161, 284		0	
					161, 284			

140m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		140	22, 560	3, 158, 400			WB253010
		m	140	22, 560	3, 158, 400	0	0	単一 98号
単独ポートφ300 H=1m 1000N /3cm未満 アンカー含む 177日								
合 計					2, 876, 312			
					2, 876, 312		0	

36/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 17号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/131人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	131	14, 040	1, 839, 240	131	1, 839, 240	単一 100号
合 計					0			
					1, 839, 240		1, 839, 240	
変更積算金額					0			
					1, 674, 718		1, 674, 718	円／人日

一式当たり内訳書

PD台船組立解体輸送費

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クレーン搭載船組立・解体費	PD台船 5連結 スハット、ウインチ装備		1	1, 374, 000	1, 374, 000			WYB00937
		回	1	1, 374, 000	1, 374, 000	0	0	単一 101号
クローラクレーン搭載・降車・艀装費	PD台船 5連結 スハット、ウインチ装備		1	637, 300	637, 300			WYB00941
		回	1	637, 300	637, 300	0	0	単一 102号
運搬船組立・解体費	PD台船 5連結 簡易スハット、ウインチ装備		1	1, 054, 000	1, 054, 000			WYB00947
		回	1	1, 054, 000	1, 054, 000	0	0	単一 103号
P D 台船外運搬費			1	4, 314, 000	4, 314, 000			WYB00951
		回	1	4, 314, 000	4, 314, 000	0	0	単一 104号
合 計					6, 719, 219			
					6, 719, 219		0	

一式当たり内訳書

第 20号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		1	1, 090, 000	1, 090, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 090, 000	1, 090, 000	0	0	単一 105号
合 計					992, 499			
					992, 499		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		257	4, 420	1, 135, 940			WB010020
		t	257	4, 420	1, 135, 940	0	0	単一 106号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		51. 8	1, 500	77, 700			WB010030
		t	51. 8	1, 500	77, 700	0	0	単一 52号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		103	3, 000	309, 000			WB010030
		t	103	3, 000	309, 000	0	0	単一 107号
合 計					1, 386, 647			
					1, 386, 647			

一式当たり内訳書

施工調査費

第 22号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 045		
						1		1, 045		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 148	1, 148	CA900020			
			m 3	1	1, 148	1, 148				
計						1, 148				
						1, 148				
単価						1, 148	円／m3			
						1, 148				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 193
						1		5, 193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704	円／m3	
						5, 704		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2, 240
						1		2, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	1, 850	2, 460. 5	CB210550	
			m 3	1. 33	1, 850	2, 460. 5		
再生クワラン RC-40 (ほぐし土量)								
計						2, 460. 5		
						2, 460. 5		
単価						2, 461		
						2, 461	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 283
						1		5, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 802	5, 802	CA900040	
			m 3	1	5, 802	5, 802		
計						5, 802		
						5, 802		
単価						5, 802		
						5, 802	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	848. 7
						1		848. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	932. 1	932. 1	CA900040	
			m 3	1	932. 1	932. 1		
計						932. 1		
						932. 1		
単価						932. 1	円／m3	
						932. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3, 148
						1		3, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	2, 600	3, 458	CB210550	
			m 3	1. 33	2, 600	3, 458		
砕質土(ほぐし土量)								
計						3, 458		
						3, 458		
単価						3, 458		
						3, 458	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3, 385
						1		3, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	3, 624	3, 624	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3, 624	3, 624	単一 33号	
養生工		防草コンクリート		1	93. 86	93. 86	WB240740	
			m 2	1	93. 86	93. 86	単一 34号	
計						3, 717. 86		
						3, 717. 86		
単価						3, 718		
						3, 718	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	気泡混合軽量土	K3-10	単位	m3	数量	1	単価	21, 780
						1		21, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量土打設		K3-10 購入モルタル方式		1	23, 920	23, 920	WYB00172	
			m 3	1	23, 920	23, 920	単一 35号	
計						23, 920		
						23, 920		
単価						23, 920		
						23, 920		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	防水シート	EVA+不織布 厚0. 8+3mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 971
						1		2, 971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート敷設		EVA+不織布 厚0. 8+3mm		1	3, 263	3, 263	WYB00126	
			m 2	1	3, 263	3, 263	単一 36号	
計						3, 263		
						3, 263		
単価						3, 263		
						3, 263		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	溶接金網	φ 3. 2×100×100 (HDZT49)	単位	m2	数量	1	単価	2, 358
						1		2, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網敷設		φ 3. 2×100×100 (HDZT49)		1	2, 590	2, 590	WYB00147	
			m 2	1	2, 590	2, 590	単－ 37号	
計						2, 590		
						2, 590		
単価						2, 590		
						2, 590		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 394
						1		1, 394
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート敷設		軟質塩化ビニルシート t=1mm		1	1, 531	1, 531	WYB00158	
			m 2	1	1, 531	1, 531	単一 38号	
計						1, 531		
						1, 531		
単価						1, 531		
						1, 531	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	場所打杭 (H400×400)	杭径566mm 杭長(設計長) 14m	単位	本	数量	1	単価	3, 501, 974
						1		3, 501, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭(ダウンザホールハンマ工)		杭径566mm 杭長14m 削孔長(砕質土)9. 3m		1	3, 769, 000	3, 769, 000	WYB00891	
			本	1	3, 769, 000	3, 769, 000	単一 40号	
モルタル (材料費)		1:3 高炉		3	25, 400	76, 200	WYB00903	
			m 3	3	25, 400	76, 200	単一 41号	
H形鋼【支給品】		広幅 SS400 400×400 L=14. 0m		1	0	0	WYB00904	
			本	1	0	0	単一 42号	
H形鋼の継ぎ手材【支給品】		400W、当て板、ボルト		1	0	0	WYB00906	
			組	1	0	0	単一 43号	
計						3, 845, 200		
						3, 845, 200		
単価						3, 846, 000	円／本	
						3, 846, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	場所打杭 (H400×400)	杭径566mm 杭長(設計長) 14m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	場所打杭 (ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(砕質土)9. 3m		0	0	0		WYB00934
			本	1	5, 558, 000	5, 558, 000		単一 44号
	モルタル (材料費)	1: 3 高炉		0	0	0		WYB00923
			m 3	3	25, 400	76, 200		単一 45号
	H形鋼【支給品】	広幅 SS400 400×400 L=14. 0m		0	0	0		WYB00925
			本	1	0	0		単一 46号
	H形鋼の継ぎ手材【支給品】	400W、当て板、ボルト		0	0	0		WYB00924
			組	1	0	0		単一 47号
	計					0		
						5, 634, 200		
	単価					0		
						5, 635, 000		円／本
	変更積算単価							
						5, 132, 000		円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	根固モルタル	1:3 高炉	単位	m3	数量	1	単価	23, 127
						1		23, 127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固モルタル（材料費）		1:3 高炉		1	25, 400	25, 400	WYB00005	
			m 3	1	25, 400	25, 400	単一 48号	
計						25, 400		
						25, 400		
単価						25, 400		
						25, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	プレキャスト擁壁	パレハットL型 H=1900型	単位	m	数量	1	単価	153, 609
						1		153, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 無し 有り		1	168, 700	168, 700	CB222110	
			m	1	168, 700	168, 700		
計						168, 700		
						168, 700		
単価						168, 700	円／m	
						168, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	482. 8	
						1		482. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	530. 3	530. 3	CB410030		
			m 2	1	530. 3	530. 3			
計						530. 3			
						530. 3			
単価						530. 3			
						530. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	623. 3	
						1		623. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	684. 6	684. 6	CB410040		
			m 2	1	684. 6	684. 6			
計						684. 6			
						684. 6			
単価						684. 6			
						684. 6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 818
						1		1, 818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 997	1, 997	CB410260	
			m 2	1	1, 997	1, 997		
計						1, 997		
						1, 997		
単価						1, 997	円／m2	
						1, 997		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	309. 8
						1		309. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	340. 3	340. 3	WB821210	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	340. 3	340. 3	単一 66号	
計						340. 3		
						340. 3		
単価						340. 3		
						340. 3		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	329.3
						1		329.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	361.7	361.7	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	361.7	361.7	単一 67号	
計						361.7		
						361.7		
単価						361.7		
						361.7		
							円／m	

1 次単価表

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一21号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	立体型 3t型 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 2. 86 t	単位	個	数量	10	43, 323
						10	43, 323
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック製作	2. 5tを超え5. 5t以下 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満 18-8-40(高炉)	個	10	45, 880	458, 800	CB310010
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 05	190, 200	9, 510	WB810010
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 04	187, 100	7, 484	WB810010
	計					475, 794	
	単価					47, 580	
						47, 580	円／個

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	消波根固めブロック仮置	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.86 t	単位	個	数量	1	単価	3,232	
						1		3,232	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック横取り		2.5tを超え5.5t以下	個	1	1,619	1,619	CB310100		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	1,619	1,619			
消波根固めブロック積み込み		2.5tを超え5.5t以下	個	1	1,931	1,931	CB310180		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	1,931	1,931			
計						3,550			
						3,550			
単価						3,550	円／個		
						3,550			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	消波根固めブロック運搬・据付 (台船)	5連結組立台船	単位	個	数量	1	単価	17, 109	
						1		17, 109	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬・据付		5連結組立台船 運搬距離 L=0.5km以下 3t型 乱積		1	18, 790	18, 790	WYB00406		
			個	1	18, 790	18, 790	単一 69号		
計						18, 790			
						18, 790			
単価						18, 790			
						18, 790			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	袋詰玉石運搬・据付 (台船)(水中)	5連結組立台船	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		52, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石据付		積込・運搬 0.5km 含む 水中作業有		0	0	0	WYB00964	
			袋	1	57, 110	57, 110	単一 70号	
計						0		
						57, 110		
単価						0		
						57, 110	円／袋	
変更積算単価								
						52, 010	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	袋詰玉石運搬・据付 (台船)(陸上)	5連結組立台船	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		47, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石据付		積込・運搬 0.5km 含む		0	0	0	WYB00985	
			袋	1	51, 890	51, 890	単一 71号	
計						0		
						51, 890		
単価						0		
						51, 890	円／袋	
変更積算単価								
						47, 250	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	袋詰玉石撤去・運搬 (台船)	5連結組立台船	単位	袋	数量	1	単価	25, 413
						1		25, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石撤去・運搬		5連結組立台船 運搬距離 L=0. 5km以下		1	27, 910	27, 910	WYB00333	
			袋	1	27, 910	27, 910	単一 81号	
計						27, 910		
						27, 910		
単価						27, 910		
						27, 910		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	袋詰玉石運搬		単位	袋	数量	1	単価	7, 627
						1		7, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石積込		2t用		1	3, 524	3, 524	WYB00036	
			袋	1	3, 524	3, 524	単一 82号	
袋詰玉石運搬（L＝8． 5 k m以下）		普通型 10～11t車		1	2, 316	2, 316	WYB00038	
			袋	1	2, 316	2, 316	単一 83号	
袋詰玉石荷卸		2t用		1	2, 537	2, 537	WYB00037	
			袋	1	2, 537	2, 537	単一 84号	
計						8, 377		
						8, 377		
単価						8, 377	円／袋	
						8, 377		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	鋼矢板(賃料)	Ⅲ型 平均鋼矢板長さL=7. 5m	単位	枚	数量	1	単価	7, 421
						1		7, 421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		Ⅲ型 7. 5m/枚 71日 有 833日 有 3650円 無 1回		1	8, 149	8, 149	WB250150	
			枚	1	8, 149	8, 149	単一 93号	
計						8, 149		
						8, 149		
単価						8, 149		
						8, 149	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	鋼矢板引拔		単位	枚	数量	1	単価	20, 305
						1		20, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		Ⅲ型 引拔長6m以下 水上施工		1	22, 300	22, 300	WYB00371	
			枚	1	22, 300	22, 300	単一 94号	
計						22, 300		
						22, 300		
単価						22, 300		
						22, 300		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	鋼矢板切断		単位	箇所	数量	1	単価	4, 969		
						1		4, 969		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断		鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)			1	5, 458	5, 458	WB224540		
				箇所	1	5, 458	5, 458	単－ 95号		
計							5, 458			
							5, 458			
単価							5, 458			
							5, 458			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	H鋼杭切断		単位	箇所	数量	1	単価	5, 771
						1		5, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		H鋼杭 (H300～H400)		1	6, 338	6, 338	WB224540	
			箇所	1	6, 338	6, 338	単－ 96号	
計						6, 338		
						6, 338		
単価						6, 338		
						6, 338		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	処分	ヘビ- H2	単位	t	数量	1	単価	-37, 780
						1		-37, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ- H2		1	-41, 500	-41, 500	WYB00035	
			t	1	-41, 500	-41, 500	単- 97号	
計						-41, 500		
						-41, 500		
単価						-41, 500		
						-41, 500	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 536	17, 721		
特殊作業員			人	1. 1	25, 064	27, 570		
普通作業員			人	1. 9	21, 112	40, 112		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）	m 3	12. 1	19, 600	237, 160		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	40, 930	36, 427	WK240050 単－ 109号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 410		
計						362, 400		
単価						3, 624	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93. 86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 536	2, 658		
普通作業員			人	0. 31	21, 112	6, 544		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		184		
計						9, 386		
単価						93. 86	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	気泡混合軽量土打設	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	23, 920
						100		23, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 645	29, 536	78, 122		
			人	2. 645	29, 536	78, 122		
特殊作業員				7. 936	25, 064	198, 907		
			人	7. 936	25, 064	198, 907		
普通作業員				7. 936	21, 112	167, 544		
			人	7. 936	21, 112	167, 544		
気泡混合軽量土		K3-10 購入モルタル方式		108	14, 520	1, 568, 160	WYB00173	
			m 3	108	14, 520	1, 568, 160	単－ 110号	
F C Bプラント（B）（損料）		24m3/h		2. 645	108, 000	285, 660		
			日	2. 645	108, 000	285, 660		
エアモルタル流量計（損料）				2. 645	12, 500	33, 062		
			日	2. 645	12, 500	33, 062		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		60, 545		
			式	1		60, 545		
計						2, 392, 000		
						2, 392, 000		
単価						23, 920		
						23, 920		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	防水シート敷設	EVA+不織布 厚0.8+3mm	単位	m 2	数量	100	単価	3,263
						100		3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	29,536	14,768		
				0.5	29,536	14,768		
普通作業員			人	2	21,112	42,224		
				2	21,112	42,224		
防水シート（N A T M）		0. 8 m m + 3. 0 m m	m 2	113	2,300	259,900		
				113	2,300	259,900		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		9,408		
3%				1		9,408		
計						326,300		
						326,300		
単価						3,263		
						3,263	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	溶接金網敷設	φ 3. 2×100×100 （HDZT49）	単位	m 2	数量	100	単価	2, 590
						100		2, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 536	14, 768		
				0. 5	29, 536	14, 768		
普通作業員			人	2	21, 112	42, 224		
				2	21, 112	42, 224		
溶接金網		φ 3. 2×100×100 （HDZT49）	m 2	143	1, 360	194, 480		
				143	1, 360	194, 480		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		7, 528		
3%				1		7, 528		
計						259, 000		
						259, 000		
単価						2, 590		
						2, 590	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	遮水シート敷設	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 531
						100		1, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	29, 536	8, 860		
				0. 3	29, 536	8, 860		
普通作業員			人	1. 5	21, 112	31, 668		
				1. 5	21, 112	31, 668		
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚1mm	m 2	105	1, 030	108, 150		
				105	1, 030	108, 150		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		4, 422		
3%				1		4, 422		
計						153, 100		
						153, 100		
単価						1, 531		
						1, 531	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	単価	710, 400
						1		710, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	29, 536	118, 144		
			人	4	29, 536	118, 144		
電工				2	23, 192	46, 384		
			人	2	23, 192	46, 384		
特殊作業員				8	25, 064	200, 512		
			人	8	25, 064	200, 512		
普通作業員				8	21, 112	168, 896		
			人	8	21, 112	168, 896		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		4	44, 100	176, 400		
			日	4	44, 100	176, 400		
諸雑費 (まるめ)				1		64		
			式	1		64		
計						710, 400		
						710, 400		
単価						710, 400		
						710, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一40号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(≠質土)9. 3m	単位	本	数量	1	3, 769, 000
						1	3, 769, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 18	29, 536	93, 924	
			人	3. 18	29, 536	93, 924	
とび工				3. 18	27, 560	87, 640	
			人	3. 18	27, 560	87, 640	
特殊作業員				3. 18	25, 064	79, 703	
			人	3. 18	25, 064	79, 703	
普通作業員				6. 36	21, 112	134, 272	
			人	6. 36	21, 112	134, 272	
大口径ボーリングマシン運転		30kW級		3. 18	47, 490	151, 018	WYB00892
			日	3. 18	47, 490	151, 018	単一 111号
ダウンザホールハンマ 〔空圧式〕 運転		掘削孔径 φ 508～762		3. 18	36, 310	115, 465	WYB00893
			日	3. 18	36, 310	115, 465	単一 112号
空気圧縮機運転		18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)		9. 54	32, 960	314, 438	WYB00894
			日	9. 54	32, 960	314, 438	単一 113号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		3. 18	94, 280	299, 810	WYB00895
			日	3. 18	94, 280	299, 810	単一 114号
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スパット付)		3. 18	230, 700	733, 626	WYB00896
			日	3. 18	230, 700	733, 626	単一 115号
作業船運転		FRP船 D 50PS		3. 18	48, 860	155, 374	WYB00898
			日	3. 18	48, 860	155, 374	単一 116号
引船運転		鋼船 D 100PS		3. 18	81, 860	260, 314	WYB00899
			日	3. 18	81, 860	260, 314	単一 117号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(≒質土)9. 3m	単位	本	数量	1	単価	3, 769, 000
						1		3, 769, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スパット付)		3. 18	199, 000	632, 820	WYB00900	
			日	3. 18	199, 000	632, 820	単一 118号	
ビット等損耗費 80%				1		437, 245		
			式	1		437, 245		
諸雑費 (率+まるめ) 28%				1		273, 351		
			式	1		273, 351		
計						3, 769, 000		
						3, 769, 000		
単価						3, 769, 000	円／本	
						3, 769, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	モルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	25, 400
						1		25, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1：3 高炉		1	25, 400	25, 400		
			m 3	1	25, 400	25, 400		
計						25, 400		
						25, 400		
単価						25, 400		
						25, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	H形鋼【支給品】	広幅 SS400 400×400 L=14. 0m	単位	本	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型钢		広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=14. 0m		14	0	0	WYB00905	
			m	14	0	0	単一 119号	
計						0		
						0		
単価						0		
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	H形鋼の継ぎ手材【支給品】	400W、当て板、ボルト	単位	組	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼の継ぎ手材【支給品】	400W、当て板、ボルト		1	127, 350	0	支給品	
			組	1	127, 350	0		
	計					0		
						0		
	単価					0		
						0	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(≠質土)9. 3m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 558, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4. 69	29, 536	138, 523		
とび工				0	0	0		
			人	4. 69	27, 560	129, 256		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4. 69	25, 064	117, 550		
普通作業員				0	0	0		
			人	9. 38	21, 112	198, 030		
大口徑ボーリングマシン運転		30kW級		0	0	0	WYB00935	
			日	4. 69	47, 490	222, 728	単一 120号	
ダウンザホールハンマ [空圧式] 運転		掘削孔径 φ 508～762		0	0	0	WYB00936	
			日	4. 69	36, 310	170, 293	単一 121号	
空気圧縮機運転		18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)		0	0	0	WYB00949	
			日	14. 07	32, 960	463, 747	単一 122号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0	0	0	WYB00950	
			日	4. 69	94, 280	442, 173	単一 123号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スパット付)		0	0	0	WYB00954	
			日	4. 69	230, 700	1, 081, 983	単一 124号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		0	0	0	WYB00957	
			日	4. 69	48, 860	229, 153	単一 125号	
引船運転		鋼船 D 100PS		0	0	0	WYB00958	
			日	4. 69	81, 860	383, 923	単一 126号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(≒質土)9. 3m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5, 558, 000
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スパット付)		0	0	0	WYB00959	
			日	4. 69	199, 000	933, 310	単一 127号	
ビット等損耗費 80%				0		0		
			式	1		644, 869		
諸雑費 (率+まるめ) 28%				0		0		
			式	1		402, 462		
計						0		
						5, 558, 000		
単価						0		
						5, 558, 000	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	モルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		25, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		0	0	0		
			m 3	1	25, 400	25, 400		
計						0		
						25, 400		
単価						0		
						25, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	H形鋼【支給品】	広幅 SS400 400×400 L=14. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼		広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=14. 0m		0	0	0	WYB00926	
			m	14	0	0	単一 128号	
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	H形鋼の継ぎ手材【支給品】	400W、当て板、ボルト	単位	組	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼の継ぎ手材【支給品】		400W、当て板、ボルト		0	0	0	支給品	
			組	1	127, 350	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／組	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	根固モルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	25, 400
						1		25, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1：3 高炉		1	25, 400	25, 400		
			m 3	1	25, 400	25, 400		
計						25, 400		
						25, 400		
単価						25, 400		
						25, 400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	やぐら設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	1, 207, 000	
						1		1, 207, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 5	29, 536	44, 304			
			人	1. 5	29, 536	44, 304			
とび工				1. 5	27, 560	41, 340			
			人	1. 5	27, 560	41, 340			
特殊作業員				3	25, 064	75, 192			
			人	3	25, 064	75, 192			
普通作業員				3	21, 112	63, 336			
			人	3	21, 112	63, 336			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		1. 5	94, 280	141, 420	WYB00261		
			日	1. 5	94, 280	141, 420			
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スパット付)		1. 5	230, 700	346, 050	WYB00262		
			日	1. 5	230, 700	346, 050			
作業船運転		FRP船 D 50PS		1. 5	48, 860	73, 290	WYB00264		
			日	1. 5	48, 860	73, 290			
引船運転		鋼船 D 100PS		1. 5	81, 860	122, 790	WYB00284		
			日	1. 5	81, 860	122, 790			
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スパット付)		1. 5	199, 000	298, 500	WYB00285		
			日	1. 5	199, 000	298, 500			
諸雑費（まるめ）				1		778			
			式	1		778			
計						1, 207, 000			
						1, 207, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	やぐら設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	1, 207, 000
						1		1, 207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 207, 000	円／回	
						1, 207, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	足場	大口径 設置撤去	単位	空m3	数量	100	単価	15, 100
						100		15, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072		
			人	2	29, 536	59, 072		
とび工				8	27, 560	220, 480		
			人	8	27, 560	220, 480		
普通作業員				4	21, 112	84, 448		
			人	4	21, 112	84, 448		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		1	94, 280	94, 280	WYB00343	
			日	1	94, 280	94, 280	単一 134号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		1	230, 700	230, 700	WYB00344	
			日	1	230, 700	230, 700	単一 135号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		1	48, 860	48, 860	WYB00346	
			日	1	48, 860	48, 860	単一 136号	
引船運転		鋼船 D 100PS		1	81, 860	81, 860	WYB00347	
			日	1	81, 860	81, 860	単一 137号	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		1	199, 000	199, 000	WYB00348	
			日	1	199, 000	199, 000	単一 138号	
雑工種 120%				1		436, 800		
			式	1		436, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		54, 500		
			式	1		54, 500		
計						1, 510, 000		
						1, 510, 000		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	足場	大口径 設置撤去	単位	空m3	数量	100	単価	15, 100
						100		15, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					15, 100		
						15, 100	円／空m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 410			
単価						3, 410	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	100	単価	61, 200
						100		61, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				7. 5	29, 536	221, 520		
			人	7. 5	29, 536	221, 520		
ブロック工				15	27, 560	413, 400		
			人	15	27, 560	413, 400		
普通作業員				22. 5	21, 112	475, 020		
			人	22. 5	21, 112	475, 020		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジアル型・排ガス(第2次)・50～55t吊		7. 5	94, 280	707, 100	WYB00669	
			日	7. 5	94, 280	707, 100	単－ 139号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		7. 5	230, 700	1, 730, 250	WYB00670	
			日	7. 5	230, 700	1, 730, 250	単－ 140号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		7. 5	48, 860	366, 450	WYB00672	
			日	7. 5	48, 860	366, 450	単－ 141号	
引船運転		鋼船 D 100PS		7. 5	81, 860	613, 950	WYB00673	
			日	7. 5	81, 860	613, 950	単－ 142号	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		7. 5	199, 000	1, 492, 500	WYB00674	
			日	7. 5	199, 000	1, 492, 500	単－ 143号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		99, 810		
			式	1		99, 810		
計						6, 120, 000		
						6, 120, 000		
単価						61, 200		
						61, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	中詰モルタル	1:2 高炉	単位	m 3	数量	10	単価	139, 800
						10		139, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 4	29, 536	41, 350		
			人	1. 4	29, 536	41, 350		
特殊作業員				1. 5	25, 064	37, 596		
			人	1. 5	25, 064	37, 596		
普通作業員				4. 9	21, 112	103, 448		
			人	4. 9	21, 112	103, 448		
モルタル		1 : 2 高炉		10. 6	27, 600	292, 560		
			m 3	10. 6	27, 600	292, 560		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ワイチ・リフティング型・排ガス(第2次)・50～55t吊		1. 4	94, 280	131, 992	WYB00678	
			日	1. 4	94, 280	131, 992	単一 144号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		1. 4	230, 700	322, 980	WYB00679	
			日	1. 4	230, 700	322, 980	単一 145号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		1. 4	48, 860	68, 404	WYB00681	
			日	1. 4	48, 860	68, 404	単一 146号	
引船運転		鋼船 D 100PS		1. 4	81, 860	114, 604	WYB00682	
			日	1. 4	81, 860	114, 604	単一 147号	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		1. 4	199, 000	278, 600	WYB00683	
			日	1. 4	199, 000	278, 600	単一 148号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		6, 466		
			式	1		6, 466		
計						1, 398, 000		
						1, 398, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	中詰モルタル	1:2 高炉	単位	m 3	数量	10	単価	139, 800
						10		139, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						139, 800	円／m 3	
						139, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	養生工	無筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	840. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 08	29, 536	2, 362		
普通作業員			人	0. 25	21, 112	5, 278		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		764		
計						8, 404		
単価						840. 4	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	透水防砂材設置	不織布(長纖維)系 t=3mm(W500mm)	単位	m 2	数量	100	単価	776. 7
						100		776. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 6	21, 112	12, 667		
				0. 6	21, 112	12, 667		
透水防砂材		不織布(長纖維)系 t=3mm(W500mm)		100	650	65, 000		
			m 2	100	650	65, 000		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						77, 670		
						77, 670		
単価						776. 7		
						776. 7	円／m 2	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－57号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	<div> <div>単価</div> <div>4, 856</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257	
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260	
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898	
計						485, 600	
単価						4, 856	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1	単価	168,000
						1		168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		1	168,000	168,000		
			枚	1	168,000	168,000		
計						168,000		
						168,000		
単価						168,000	円／枚	
						168,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						187, 100		
単価						187, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						185, 000		
単価						185, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	プレキャスト擁壁設置工	1. 0mを越え2. 0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 15	11, 700	1, 755		
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 13	29, 536	3, 839		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 13	25, 064	3, 258		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 26	21, 112	5, 489		
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	0. 13	25, 272	3, 285		
	軽油			0	0	0		
			L	4. 76	142	675		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						18, 310		
	単価					0		
						18, 310	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	パラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラペットL型擁壁		H=1900型 L=1000		0	0	0		
			個	1	192, 000	192, 000		
計						0		
						192, 000		
単価						0		
						192, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	パラペット L 型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1060/849	単位	個	数量	0	単価	0
						1		192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラペット L 型擁壁		H=1900型 L=1060/849		0	0	0		
			個	1	192, 000	192, 000		
計						0		
						192, 000		
単価						0		
						192, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	パラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1030/931	単位	個	数量	0	単価	0
						1		192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラペットL型擁壁		H=1900型 L=1030/931		0	0	0		
			個	1	192, 000	192, 000		
計						0		
						192, 000		
単価						0		
						192, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	パラペットL型擁壁（材料費）	H=1900型 L=1030/934	単位	個	数量	0	単価	0
						1		192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラペットL型擁壁		H=1900型 L=1030/934		0	0	0		
			個	1	192, 000	192, 000		
計						0		
						192, 000		
単価						0		
						192, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	340. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	191. 36	191, 360			
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	212	120, 840			
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	165	4, 125			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250			
軽油			L	40	142	5, 680			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 045			
計						340, 300			
単価						340. 3	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-67号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	361. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	212. 16	212, 160		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	212	120, 840		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	44	142	6, 248		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 077		
計						361, 700		
単価						361. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						190, 200		
単価						190, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	消波根固めブロック運搬・据付	5連結組立台船 運搬距離 L=0. 5km以下 3t型 乱積	単位	個	数量	10	単価	18, 790
						10		18, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 256	29, 536	7, 561		
			人	0. 256	29, 536	7, 561		
特殊作業員				0. 256	25, 064	6, 416		
			人	0. 256	25, 064	6, 416		
普通作業員				0. 256	21, 112	5, 404		
			人	0. 256	21, 112	5, 404		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジアル型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0. 256	94, 280	24, 135	WYB00407	
			日	0. 256	94, 280	24, 135	単－ 149号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		0. 256	230, 700	59, 059	WYB00408	
			日	0. 256	230, 700	59, 059	単－ 150号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		0. 256	48, 860	12, 508	WYB00410	
			日	0. 256	48, 860	12, 508	単－ 151号	
引船運転		鋼船 D 100PS		0. 256	81, 860	20, 956	WYB00411	
			日	0. 256	81, 860	20, 956	単－ 152号	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		0. 256	199, 000	50, 944	WYB00412	
			日	0. 256	199, 000	50, 944	単－ 153号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		917		
			式	1		917		
計						187, 900		
						187, 900		
単価						18, 790		
						18, 790	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一70号	袋詰玉石据付	積込・運搬 0.5km 含む 水中作業有	単位	袋	数量	0	0
						10	57, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 468	30, 576	14, 309	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 788	26, 104	20, 569	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 428	22, 152	31, 633	
潜水工		水中作業		0	0	0	WYB00013
			日	0. 4	130, 500	52, 200	単一 154号
作業台船運転				0	0	0	WYB00014
			日	0. 68	665, 400	452, 472	単一 155号
計						0	
						571, 183	
単価						0	
						57, 110	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	袋詰玉石据付	積込・運搬 0.5km 含む	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		51, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 468	30, 576	14, 309		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 788	26, 104	20, 569		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 428	22, 152	31, 633		
作業台船運転				0	0	0	WYB00987	
			日	0. 68	665, 400	452, 472	単一 155号	
計						0		
						518, 983		
単価						0		
						51, 890	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 536	3, 692		
			人	0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692	円／時間	
						3, 692		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 064	3, 133		
			人	0. 125	25, 064	3, 133		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 133		
						3, 133		
単価						3, 133		
						3, 133		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 125	21, 112	2, 639		
				0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639	円／時間	
						2, 639		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 272	3, 159		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159	円／時間	
						3, 159		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,873
						1		2,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	22,984	2,873		
			人	0.125	22,984	2,873		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,873		
						2,873		
単価						2,873	円／時間	
						2,873		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,736
						1		1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.5	142	497		
			L	3.5	142	497		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,736		
						1,736		
単価						1,736		
						1,736		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 623
						1		2, 623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	142	766		
			L	5. 4	142	766		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 623		
						2, 623		
単価						2, 623		
						2, 623		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 537
						1		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	142	837		
			L	5. 9	142	837		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 537		
						2, 537		
単価						2, 537		
						2, 537	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,651
						1		3,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	142	1,221		
			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,651		
						3,651		
単価						3,651		
						3,651	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	袋詰玉石撤去・運搬	5連結組立台船 運搬距離 L=0. 5km以下	単位	袋	数量	10	単価	27, 910
						10		27, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	29, 536	2, 953		
			人	0. 1	29, 536	2, 953		
特殊作業員				0. 2	25, 064	5, 012		
			人	0. 2	25, 064	5, 012		
普通作業員				0. 4	21, 112	8, 444		
			人	0. 4	21, 112	8, 444		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0. 4	94, 280	37, 712	WYB00334	
			日	0. 4	94, 280	37, 712	単一 156号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		0. 4	230, 700	92, 280	WYB00335	
			日	0. 4	230, 700	92, 280	単一 157号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		0. 4	48, 860	19, 544	WYB00337	
			日	0. 4	48, 860	19, 544	単一 158号	
引船運転		鋼船 D 100PS		0. 4	81, 860	32, 744	WYB00338	
			日	0. 4	81, 860	32, 744	単一 159号	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		0. 4	199, 000	79, 600	WYB00339	
			日	0. 4	199, 000	79, 600	単一 160号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		811		
			式	1		811		
計						279, 100		
						279, 100		
単価						27, 910		
						27, 910		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	10	単価	3, 524
						10		3, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	29, 536	7, 384		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
特殊作業員				0. 25	25, 064	6, 266		
			人	0. 25	25, 064	6, 266		
普通作業員				0. 5	21, 112	10, 556		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 25	44, 100	11, 025		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						35, 240		
						35, 240		
単価						3, 524		
						3, 524	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	袋詰玉石運搬（L＝8． 5 k m以下）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	2, 316
						10		2, 316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t車		0. 6	38, 590	23, 154	WYB00039	
			日	0. 6	38, 590	23, 154	単－ 161号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						23, 160		
						23, 160		
単価						2, 316	円／袋	
						2, 316		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2, 537
						10		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 18	29, 536	5, 316		
			人	0. 18	29, 536	5, 316		
特殊作業員				0. 18	25, 064	4, 511		
			人	0. 18	25, 064	4, 511		
普通作業員				0. 36	21, 112	7, 600		
			人	0. 36	21, 112	7, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 18	44, 100	7, 938		
			日	0. 18	44, 100	7, 938		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						25, 370		
						25, 370		
単価						2, 537		
						2, 537	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	工事用道路盛土（設置）		単位	式	数量	1	単価	613, 160
						1		613, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				40	2, 639	105, 560	WYB00004	
			時間	40	2, 639	105, 560	単－ 162号	
バックホウ（クローラ）運転（損料）		山積0. 8m3〔排出ガス(1次)〕(燃料含む)		40	10, 650	426, 000	WYB00006	
			時間	40	10, 650	426, 000	単－ 163号	
プッシュチョッパー（賃料）		BH7アタッチメント ベースBH含まず		1	81, 600	81, 600	WYB00007	
			台・日	1	81, 600	81, 600	単－ 164号	
計						613, 160		
						613, 160		
単価						613, 160		
						613, 160	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	工事用道路盛土（撤去）		単位	式	数量	0	単価	0
						1		206, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0	WYB00020	
			時間	16	2, 639	42, 224	単－ 165号	
運転手（特殊）				0	0	0	WYB00015	
			時間	16	3, 159	50, 544	単－ 166号	
バックホウ（クローラ）運転（損料）		山積0. 8m3〔排出ガス(3次)〕(燃料含む)		0	0	0	WYB00021	
			時間	16	7, 080	113, 280	単－ 167号	
計						0		
						206, 048		
単価						0		
						206, 048		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	1, 850	1, 850		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850		
						1, 850	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	395. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 536	8, 713		
	とび工		人	0. 295	27, 560	8, 130		
	普通作業員		人	0. 295	21, 112	6, 228		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 580	16, 101	WK250590 単一 168号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		388		
	計					39, 560		
	単価					395. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 195日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15, 015	15, 015		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16, 120		
単価						16, 120	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	395. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 536	8, 713		
	とび工		人	0. 295	27, 560	8, 130		
	普通作業員		人	0. 295	21, 112	6, 228		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 580	16, 101	WK250590 単一 169号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		388		
	計					39, 560		
	単価					395. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 188日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14, 476	14, 476		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15, 580		
単価						15, 580	円／枚	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－92号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	<div>単価</div> <div>7, 524</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211	
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967	
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869	
耐候性大型土のう		2. 0t用 丸型 φ 110×高110cm 短期仮設(1年対応)	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839	単－ 170号
計						75, 240	
単価						7, 524	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一93号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.5m/枚 71日 有 833日 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	8,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.45	4,970	2,236		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.45	13,140	5,913		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,149		
単価						8,149	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	Ⅲ型 引抜長6m以下 水上施工	単位	枚	数量	10	単価	22, 300	
						10		22, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 238	29, 536	7, 029			
			人	0. 238	29, 536	7, 029			
とび工				0. 476	27, 560	13, 118			
			人	0. 476	27, 560	13, 118			
普通作業員				0. 238	21, 112	5, 024			
			人	0. 238	21, 112	5, 024			
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型(第2次) 振り子式 235kW		0. 238	176, 400	41, 983	WYB00372		
			日	0. 238	176, 400	41, 983	単－ 171号		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・リフティング型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0. 238	94, 280	22, 438	WYB00373		
			日	0. 238	94, 280	22, 438	単－ 172号		
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		0. 238	230, 700	54, 906	WYB00374		
			日	0. 238	230, 700	54, 906	単－ 173号		
作業船運転		FRP船 D 50PS		0. 238	48, 860	11, 628	WYB00376		
			日	0. 238	48, 860	11, 628	単－ 174号		
引船運転		鋼船 D 100PS		0. 238	81, 860	19, 482	WYB00377		
			日	0. 238	81, 860	19, 482	単－ 175号		
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		0. 238	199, 000	47, 362	WYB00378		
			日	0. 238	199, 000	47, 362	単－ 176号		
諸雑費（まるめ）				1		30			
			式	1		30			
計						223, 000			
						223, 000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	28, 600	3, 718		
普通作業員			人	0. 04	21, 112	844		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	513	323		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 190	569		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 458		
単価						5, 458	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	28, 600	3, 718		
普通作業員			人	0. 07	21, 112	1, 477		
酸素		ポンベ	m 3	0. 76	513	389		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 34	2, 190	744		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		10		
計						6, 338		
単価						6, 338	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	スクラップ	ヘビ一 H2	単位	t	数量	1	単価	-41, 500
						1		-41, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ一 H2		-1	41, 500	-41, 500		
			t	-1	41, 500	-41, 500		
計						-41, 500		
						-41, 500		
単価						-41, 500	円／ t	
						-41, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	22, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 974	297, 400	WB253020 単－ 177号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満	m	100	17, 800	1, 780, 000		
アンカー工 10%			式	1		178, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2, 256, 000		
単価						22, 560	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	クレーン搭載船組立・解体費	PD台船 5連結 スパット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	1, 374, 000	
						1		1, 374, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	29, 536	88, 608			
			人	3	29, 536	88, 608			
とび工				3	27, 560	82, 680			
			人	3	27, 560	82, 680			
溶接工				2	28, 600	57, 200			
			人	2	28, 600	57, 200			
設備機械工				2	27, 872	55, 744			
			人	2	27, 872	55, 744			
普通作業員				10	21, 112	211, 120			
			人	10	21, 112	211, 120			
潜水作業				2	129, 000	258, 000	WYB00938		
			日	2	129, 000	258, 000	単一 178号		
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スパット装置		3	91, 100	273, 300	WYB00940		
			日	3	91, 100	273, 300	単一 179号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		2	121, 000	242, 000			
			日	2	121, 000	242, 000			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100			
			日	1	44, 100	44, 100			
消耗品		連結ボルト、ナット等		1		36, 000			
			式	1		36, 000			
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		24, 767			
			式	1		24, 767			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	クレーン搭載船組立・解体費	PD台船 5連結 スパット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	1, 374, 000
						1		1, 374, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				1		481		
			式	1		481		
計						1, 374, 000		
						1, 374, 000		
単価						1, 374, 000	円／回	
						1, 374, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	クローラクレーン搭載・降車・艀装費	PD台船 5連結 スパット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	637, 300
						1		637, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン搭載・降車費				1		478, 400	WYB00942	
			式	1		478, 400	単一 180号	
艀装費		クローラクレーン固定		1		158, 900	WYB00945	
			式	1		158, 900	単一 181号	
計						637, 300		
						637, 300		
単価						637, 300		
						637, 300	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	運搬船組立・解体費	PD台船 5連結 簡易スハット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	1, 054, 000
						1		1, 054, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072		
			人	2	29, 536	59, 072		
とび工				2	27, 560	55, 120		
			人	2	27, 560	55, 120		
設備機械工				2	27, 872	55, 744		
			人	2	27, 872	55, 744		
普通作業員				8	21, 112	168, 896		
			人	8	21, 112	168, 896		
潜水作業				2	129, 000	258, 000	WYB00948	
			日	2	129, 000	258, 000	単－ 178号	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		2	82, 500	165, 000	WYB00922	
			日	2	82, 500	165, 000	単－ 182号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		2	121, 000	242, 000		
			日	2	121, 000	242, 000		
消耗品		連結ボルト、ナット等		1		32, 400		
			式	1		32, 400		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		16, 941		
			式	1		16, 941		
諸雑費（まるめ）				1		827		
			式	1		827		
計						1, 054, 000		
						1, 054, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	運搬船組立・解体費	PD台船 5連結 簡易スポット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	1, 054, 000
						1		1, 054, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 054, 000	円／回	
						1, 054, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	P D 台船外運搬費		単位	回	数量	1	単価	4, 314, 000
						1		4, 314, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費（搬入、搬出）		基地～現場		2	1, 661, 000	3, 322, 000	WYB00952	
			回	2	1, 661, 000	3, 322, 000	単－ 183号	
積卸し費				2	496, 300	992, 600	WYB00953	
			回	2	496, 300	992, 600	単－ 184号	
計						4, 314, 600		
						4, 314, 600		
単価						4, 314, 000		
						4, 314, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 090, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	25, 064	137, 852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		885, 368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		630		
計						1, 090, 000		
単価						1, 090, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4, 420	4, 420			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4, 420			
単価						4, 420	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	施工合理化調査	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(技術員2.4人)	単位	件	数量	1	単価	80,600
						1		80,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査		ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工		1	80,600	80,600		
			件	1	80,600	80,600		
計						80,600		
						80,600		
単価						80,600	円／件	
						80,600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	37	142	5, 254		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						40, 930		
単価						40, 930	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	気泡混合軽量土	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	14, 520
						100		14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		49. 9	25, 400	1, 267, 460		
			m 3	49. 9	25, 400	1, 267, 460		
起泡剤		C×0. 1～3. 0%		167	1, 100	183, 700		
			k g	167	1, 100	183, 700		
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						1, 452, 000		
						1, 452, 000		
単価						14, 520	円／m 3	
						14, 520		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	大口径ボーリングマシン運転	30kW級	単位	日	数量	1	単価	47, 490
						1		47, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 33	35, 700	47, 481		
			供用日	1. 33	35, 700	47, 481		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						47, 490		
						47, 490		
単価						47, 490		
						47, 490	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	ダウンザホールハンマ [空圧式] 運 転	掘削孔径 φ 508～762	単位	日	数量	1	単価	36, 310
						1		36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 37	26, 500	36, 305		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						36, 310		
						36, 310		
単価						36, 310		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	空気圧縮機運転	18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	32,960
						1		32,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				156	142	22,152		
			L	156	142	22,152		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n		1.33	8,120	10,799		
			日	1.33	8,120	10,799		
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						32,960		
						32,960		
単価						32,960	円／日	
						32,960		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スハット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スハット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB00897	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 185号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860	円／日	
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB00901	
			日	1.5	82,500	123,750	単一 186号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB00902	
			日	1	11,400	11,400	単一 187号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費 (率＋まるめ) 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	H型钢	広幅 SS400 400×400(172kg/m) L=14. 0m	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0. 172	130, 000	0	支給品	
			t	0. 172	130, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	大口径ボーリングマシン運転	30kW級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		0	0	0		
			供用日	1. 33	35, 700	47, 481		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						47, 490		
単価						0		
						47, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	ダウンザホールハンマ [空圧式] 運 転	掘削孔径 φ 508～762	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		36, 310
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						36, 310		
	単価					0		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一122号	空気圧縮機運転	18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		32, 960
軽油				0	0	0		
			L	156	142	22, 152		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n		0	0	0		
			日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
						0		
計						32, 960		
単価						0		
						32, 960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊		0	0	0		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						94, 280		
単価						0		
						94, 280	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スハット付)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		230, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スハット装置		0	0	0	WYB00956	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単- 188号	
	高級船員			0	0	0		
			人	1	34, 528	34, 528		
	普通船員			0	0	0		
			人	2	26, 312	52, 624		
	軽油			0	0	0		
			L	18	142	2, 556		
	諸雑費（率+まるめ）			0		0		
	5%		式	1		4, 342		
	計					0		
						230, 700		
	単価					0		
						230, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		0	0	0		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				0	0	0		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						48, 860		
単価						0		
						48, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一126号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	0	単価	0
						1		81, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		0	0	0		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						81, 860		
単価						0		
						81, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		0	0	0	WYB00960	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単－ 189号	
発電機損耗費		45kVA		0	0	0	WYB00961	
			日	1	11, 400	11, 400	単－ 190号	
高級船員				0	0	0		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				0	0	0		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		3, 010		
計						0		
						199, 000		
単価						0		
						199, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	H型钢	広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=14. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 400×400		0	0	0	支給品	
			t	0. 172	130, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB00263	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 185号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB00908	
			日	1.5	82,500	123,750	単－ 186号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB00912	
			日	1	11,400	11,400	単－ 187号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1.5	91, 100	136, 650	WYB00345	
			日	1.5	91, 100	136, 650	単一 185号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860	円／日	
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB00909	
			日	1.5	82,500	123,750	単－ 186号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB00913	
			日	1	11,400	11,400	単－ 187号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー139号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1.5	91, 100	136, 650	WYB00671	
			日	1.5	91, 100	136, 650	単一 185号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB00910	
			日	1.5	82,500	123,750	単－ 186号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB00914	
			日	1	11,400	11,400	単－ 187号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB00680	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 185号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860	円／日	
						48, 860		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－148号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB00911	
			日	1.5	82,500	123,750	単－ 186号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB00915	
			日	1	11,400	11,400	単－ 187号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スハット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スハット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB00409	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 185号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48,860
						1		48,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1.5	12,000	18,000		
			日	1.5	12,000	18,000		
軽油				32	142	4,544		
			L	32	142	4,544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48,860		
						48,860		
単価						48,860	円／日	
						48,860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB00916	
			日	1.5	82,500	123,750	単－ 186号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB00917	
			日	1	11,400	11,400	単－ 187号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一154号	潜土工	水中作業	単位	日	数量	0	0
						1	130, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1	46, 904	46, 904	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	29, 536	29, 536	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30, 472	30, 472	
水中コンプレッサー（損料）		吐出し空気量 210L/min		0	0	0	
			日	1	12, 000	12, 000	
予備タンク（損料）				0	0	0	
			日	1	6, 500	6, 500	
空気清浄機（損料）				0	0	0	
			日	1	3, 500	3, 500	
軽油				0	0	0	
			L	10	153	1, 530	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		58	
計						0	
						130, 500	
単価						0	
						130, 500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	作業台船運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		665, 400
クローラクレーン運転	油圧駆動式ワインチ・リフティング型・排ガス(第2次)・50～55t吊		日	0	0	0	WYB00927	
			日	1	96, 080	96, 080	単一 191号	
クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スハット付)		日	0	0	0	WYB00929	
			日	1	234, 100	234, 100	単一 192号	
作業船運転	FRP船 D 50PS		日	0	0	0	WYB00928	
			日	1	50, 150	50, 150	単一 193号	
引船運転	鋼船 D 100PS		日	0	0	0	WYB00931	
			日	1	83, 600	83, 600	単一 194号	
運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)		日	0	0	0	WYB00962	
			日	1	201, 500	201, 500	単一 195号	
計						0		
						665, 430		
単価						0		
						665, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1.5	91, 100	136, 650	WYB00336	
			日	1.5	91, 100	136, 650	単一 185号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860	円／日	
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199, 000
						1		199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1. 5	82, 500	123, 750	WYB00918	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単－ 186号	
発電機損耗費		45kVA		1	11, 400	11, 400	WYB00919	
			日	1	11, 400	11, 400	単－ 187号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 010		
			式	1		3, 010		
計						199, 000		
						199, 000		
単価						199, 000		
						199, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	1	単価	38,590
						1		38,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	22,984	22,984		
			人	1	22,984	22,984		
軽油				77.6	142	11,019		
			L	77.6	142	11,019		
トラック [普通型]		10～11t積		1.2	3,820	4,584		
			時間	1.2	3,820	4,584		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						38,590		
						38,590		
単価						38,590		
						38,590		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	21, 112	2, 639		
			人	0. 125	21, 112	2, 639		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639	円／時間	
						2, 639		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-163号	バックホウ（クローラ）運転（損料）	山積0.8m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	10,650
						1		10,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.17	25,272	4,296		
			人	0.17	25,272	4,296		
軽油				15	142	2,130		
			L	15	142	2,130		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		1	4,220	4,220		
			時間	1	4,220	4,220		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						10,650		
						10,650		
単価						10,650		
						10,650	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー164号	ブッシュチョッパー（賃料）	BHアタッチメント ベースBH含まず	単位	台・日	数量	1	単価	81,600
						1		81,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブッシュチョッパー（4週8休単価）		BHアタッチメント		1	81,600	81,600		
			台・日	1	81,600	81,600		
計						81,600		
						81,600		
単価						81,600		
						81,600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0	0	0		
				0. 125	21, 112	2, 639		
計						0		
						2, 639		
単価						0	円／時間	
						2, 639		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
計						0 3, 159		
単価						0 3, 159	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	バックホウ（クローラ）運転（損料）	山積0. 8m3[排出ガス(3次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	15	142	2, 130		
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	4, 950	4, 950		
計						0 7, 080		
単価						0 7, 080		
							円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 580		
単価						54, 580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 580		
単価						54, 580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型(第2次) 振り子式 235kWN	単位	日	数量	1	単価	176, 400
						1		176, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				454	142	64, 468		
			L	454	142	64, 468		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第2次） 振り子式 4 7 3 k N		1. 3	86, 100	111, 930		
			供用日	1. 3	86, 100	111, 930		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						176, 400		
						176, 400		
単価						176, 400		
						176, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB00375	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 185号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860	円／日	
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199, 000
						1		199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1. 5	82, 500	123, 750	WYB00920	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単一 186号	
発電機損耗費		45kVA		1	11, 400	11, 400	WYB00921	
			日	1	11, 400	11, 400	単一 187号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費 (率＋まるめ) 5%				1		3, 010		
			式	1		3, 010		
計						199, 000		
						199, 000		
単価						199, 000		
						199, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 910	109, 802	WK250550 単一 196号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 615		
計						297, 400		
単価						2, 974	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	潜水作業		単位	日	数量	1	単価	129,000
						1		129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	42,952	42,952		
			人	1	42,952	42,952		
潜水連絡員				1	28,184	28,184		
			人	1	28,184	28,184		
潜水送気員				1	29,016	29,016		
			人	1	29,016	29,016		
潜水コンプレッサー運転		吐出し空気量210L/min		1	13,810	13,810	WYB00939	
			日	1	13,810	13,810	単一 197号	
諸雑費（その他材料）（率） 15%				1		15,022		
			式	1		15,022		
諸雑費（まるめ）				1		16		
			式	1		16		
計						129,000		
						129,000		
単価						129,000		
						129,000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	1	単価	91, 100
						1		91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		5	10, 000	50, 000		
			隻	5	10, 000	50, 000		
ボラード（損料）				4	500	2, 000		
			個	4	500	2, 000		
デッキエンドローラー（損料）				4	1, 500	6, 000		
			個	4	1, 500	6, 000		
ウインチ（損料）		3ﾄﾞﾗﾑ		2	5, 000	10, 000		
			組	2	5, 000	10, 000		
スパット、スパットキーパー（損料）				2	5, 500	11, 000		
			組	2	5, 500	11, 000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2, 000		
			個	20	100	2, 000		
重機養生厚板材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
クローラ輪止用鋼材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		8, 100		
			式	1		8, 100		
計						91, 100		
						91, 100		
単価						91, 100	円／日	
						91, 100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	クローラクレーン搭載・降車費		単位	式	数量	1	単価	478, 400
						1		478, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
とび工				1	27, 560	27, 560		
			人	1	27, 560	27, 560		
特殊作業員				2	25, 064	50, 128		
			人	2	25, 064	50, 128		
普通作業員				2	21, 112	42, 224		
			人	2	21, 112	42, 224		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ワイチ・リフティング型・排ガス(第2次)・50～55t吊		1	118, 800	118, 800	WYB00943	
			日	1	118, 800	118, 800	単一 198号	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スパット装置		2	91, 100	182, 200	WYB00944	
			日	2	91, 100	182, 200	単一 199号	
降車版（損料）				2	10, 200	20, 400		
			日	2	10, 200	20, 400		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		7, 472		
			式	1		7, 472		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						478, 400		
						478, 400		
単価						478, 400		
						478, 400		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	艀装費	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ固定	単位	式	数量	1	単価	158,900
						1		158,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				2	28,600	57,200		
			人	2	28,600	57,200		
普通作業員				2	21,112	42,224		
			人	2	21,112	42,224		
溶接機運転		7.5KW、250A		2	10,390	20,780	WYB00946	
			日	2	10,390	20,780	単一 200号	
固定金物		ﾀﾝﾊﾞｯｸﾙ他		4	2,000	8,000		
			本	4	2,000	8,000		
補助鋼材		補強材		1		28,800		
			式	1		28,800		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		1,840		
			式	1		1,840		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						158,900		
						158,900		
単価						158,900		
						158,900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	運搬船損料	PD台船 5連結 簡易ス ^パ ット装置	単位	日	数量	1	単価	82,500
						1		82,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13.0m×2.5m×1.7m/隻		5	10,000	50,000		
			隻	5	10,000	50,000		
ボラード（損料）				4	500	2,000		
			個	4	500	2,000		
ウインチ（損料）		ワイヤ 50m込み		2	5,000	10,000		
			組	2	5,000	10,000		
簡易スバット、スバットキーパー（損料）				2	5,500	11,000		
			組	2	5,500	11,000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2,000		
			個	20	100	2,000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		7,500		
			式	1		7,500		
計						82,500		
						82,500		
単価						82,500		
						82,500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	運搬費（搬入、搬出）	基地～現場	単位	回	数量	1	単価	1, 661, 000
						1		1, 661, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低床トレーラー（２０ t 積）		クレーン搭載船 5隻		5	106, 600	533, 000		
			台	5	106, 600	533, 000		
低床トレーラー（２０ t 積）		運搬船 5隻		5	106, 600	533, 000		
			台	5	106, 600	533, 000		
低床トレーラー（２０ t 積）		引船 1隻		1	106, 600	106, 600		
			台	1	106, 600	106, 600		
トラック（１０ t 積）		交通船 1隻		1	61, 100	61, 100		
			台	1	61, 100	61, 100		
トラック（１０ t 積）		スポット、ウインチ他		3	61, 100	183, 300		
			台	3	61, 100	183, 300		
トラック（１０ t 積）		簡易スポット、ウインチ他		2	61, 100	122, 200		
			台	2	61, 100	122, 200		
トラック（１０ t 積）		ブロック、外備品		2	61, 100	122, 200		
			台	2	61, 100	122, 200		
計						1, 661, 400		
						1, 661, 400		
単価						1, 661, 000		
						1, 661, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－184号	積卸し費		単位	回	数量	1	単価	496, 300
						1		496, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
とび工				2	27, 560	55, 120		
			人	2	27, 560	55, 120		
普通作業員				2	21, 112	42, 224		
			人	2	21, 112	42, 224		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		3	121, 000	363, 000		
			日	3	121, 000	363, 000		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		6, 344		
			式	1		6, 344		
諸雑費（まるめ）				1		76		
			式	1		76		
計						496, 300		
						496, 300		
単価						496, 300		
						496, 300		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	1	単価	91, 100
						1		91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		5	10, 000	50, 000		
			隻	5	10, 000	50, 000		
ボラード（損料）				4	500	2, 000		
			個	4	500	2, 000		
デッキエンドローラー（損料）				4	1, 500	6, 000		
			個	4	1, 500	6, 000		
ウインチ（損料）		3ﾄﾞﾗﾑ		2	5, 000	10, 000		
			組	2	5, 000	10, 000		
スパット、スパットキーパー（損料）				2	5, 500	11, 000		
			組	2	5, 500	11, 000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2, 000		
			個	20	100	2, 000		
重機養生厚板材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
クローラ輪止用鋼材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		8, 100		
			式	1		8, 100		
計						91, 100		
						91, 100		
単価						91, 100	円／日	
						91, 100		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	運搬船損料	PD台船 5連結 簡易スパット装置	単位	日	数量	1	単価	82,500
						1		82,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PD台船（損料）		13.0m×2.5m×1.7m/隻		5	10,000	50,000		
			隻	5	10,000	50,000		
ボラード（損料）				4	500	2,000		
			個	4	500	2,000		
ウインチ（損料）		ワイヤ 50m込み		2	5,000	10,000		
			組	2	5,000	10,000		
簡易スパット、スパットキーパー（損料）				2	5,500	11,000		
			組	2	5,500	11,000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2,000		
			個	20	100	2,000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7,500		
			式	1		7,500		
計						82,500		
						82,500		
単価						82,500		
						82,500		

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	1	単価	11, 400
						1		11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(低騒音)]		排出ガス対策型（第3次）37/45kVA		1. 5	5, 890	8, 835		
			日	1. 5	5, 890	8, 835		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						11, 400		
						11, 400		
単価						11, 400		
						11, 400		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパ ット装置	単位	日	数量	0	単価	0
						1		91, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PD 台船（損料）	13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		0	0	0		
			隻	5	10, 000	50, 000		
	ボラード（損料）			0	0	0		
			個	4	500	2, 000		
	デッキエンドローラー（損料）			0	0	0		
			個	4	1, 500	6, 000		
	ウインチ（損料）	3ト ン		0	0	0		
			組	2	5, 000	10, 000		
	スパット、スパットキーパー（損料）			0	0	0		
			組	2	5, 500	11, 000		
	防舷材(ペンドル)（損料）			0	0	0		
			個	20	100	2, 000		
	重機養生厚板材			0		0		
			式	1		1, 000		
	クローラ輪止用鋼材			0		0		
			式	1		1, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
			式	1		8, 100		
	計					0		
						91, 100		
	単価					0		
						91, 100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	運搬船損料	PD台船 5連結 簡易スパット装置	単位	日	数量	0	単価	0
						1		82, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PD 台船（損料）	13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		0	0	0		
			隻	5	10, 000	50, 000		
	ボラード（損料）			0	0	0		
			個	4	500	2, 000		
	ウインチ（損料）	ワイヤ 50m込み		0	0	0		
			組	2	5, 000	10, 000		
	簡易スパット、スパットキーパー（損料）			0	0	0		
			組	2	5, 500	11, 000		
	防舷材（ペンドル）（損料）			0	0	0		
			個	20	100	2, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	10%		式	1		7, 500		
	計					0		
						82, 500		
	単価					0		
						82, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		11, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(低騒音)]	排出ガス対策型 (第3次) 37/45kVA		0	0	0		
			日	1. 5	5, 890	8, 835		
	軽油			0	0	0		
			L	18	142	2, 556		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		9		
						0		
	計					11, 400		
						0		
	単価					11, 400	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		96, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	60	153	9, 180		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						96, 080		
単価						0		
						96, 080	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		234, 100
	クレーン搭載船（損料）	PD台船 5連結 スポット装置		0	0	0	WYB00930	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 201号	
高級船員				0	0	0		
			人	1	35, 776	35, 776		
普通船員				0	0	0		
			人	2	27, 248	54, 496		
軽油				0	0	0		
			L	18	153	2, 754		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		4, 424		
	計					0		
						234, 100		
	単価					0		
						234, 100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－193号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	0	単価	0
						1		50, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	1	27, 248	27, 248		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		0	0	0		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				0	0	0		
			L	32	153	4, 896		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						50, 150		
単価						0		
						50, 150	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		83, 600
高級船員				0	0	0		
			人	1	35, 776	35, 776		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		0	0	0		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	104	99. 25	10, 322		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						83, 600		
単価						0		
						83, 600	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		201, 500
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		0	0	0	WYB00963	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単一 202号	
発電機損耗費		45kVA		0	0	0	WYB00973	
			日	1	11, 590	11, 590	単一 203号	
高級船員				0	0	0		
			人	1	35, 776	35, 776		
普通船員				0	0	0		
			人	1	27, 248	27, 248		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		3, 136		
計						0		
						201, 500		
単価						0		
						201, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49, 910		
単価						49, 910	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	潜水コンプレッサー運転	吐出し空気量210L/min	単位	日	数量	1	単価	13, 810
						1		13, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水コンプレッサー（損料）		吐出し空気量210L/min		1	7, 400	7, 400		
			日	1	7, 400	7, 400		
貯気空気タンク（損料）				1	1, 800	1, 800		
			日	1	1, 800	1, 800		
空気清浄機（損料）				1	1, 200	1, 200		
			日	1	1, 200	1, 200		
軽油				24	142	3, 408		
			L	24	142	3, 408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						13, 810		
						13, 810		
単価						13, 810		
						13, 810		

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	118, 800
						1		118, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				67	142	9, 514		
			L	67	142	9, 514		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 5	56, 000	84, 000		
			供用日	1. 5	56, 000	84, 000		
諸雑費（まるめ）				1		14		
			式	1		14		
計						118, 800		
						118, 800		
単価						118, 800		
						118, 800		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	1	単価	91, 100
						1		91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		5	10, 000	50, 000		
			隻	5	10, 000	50, 000		
ボラード（損料）				4	500	2, 000		
			個	4	500	2, 000		
デッキエンドローラー（損料）				4	1, 500	6, 000		
			個	4	1, 500	6, 000		
ウインチ（損料）		3ﾄﾞﾗﾑ		2	5, 000	10, 000		
			組	2	5, 000	10, 000		
スパット、スパットキーパー（損料）				2	5, 500	11, 000		
			組	2	5, 500	11, 000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2, 000		
			個	20	100	2, 000		
重機養生厚板材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
クローラ輪止用鋼材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		8, 100		
			式	1		8, 100		
計						91, 100		
						91, 100		
単価						91, 100		
						91, 100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－200号	溶接機運転	7. 5KW、250A	単位	日	数量	1	単価	10, 390
						1		10, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接機賃料		7. 5KW、250A（4週8休）		1	6, 630	6, 630		
			日	1	6, 630	6, 630		
溶接用ケーブル（＋、－）		20m/本		2	600	1, 200		
			本	2	600	1, 200		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						10, 390		
						10, 390		
単価						10, 390		
						10, 390		

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一201号	クレーン搭載船（損料）	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	0	0
						1	91, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	PD台船（損料）	13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		0	0	0	
			隻	5	10, 000	50, 000	
	ボラード（損料）			0	0	0	
			個	4	500	2, 000	
	デッキエンドローラー（損料）			0	0	0	
			個	4	1, 500	6, 000	
	ウインチ（損料）	3トナ		0	0	0	
			組	2	5, 000	10, 000	
	スパット、スパットキーパー（損料）			0	0	0	
			組	2	5, 500	11, 000	
	防舷材(ペンドル)（損料）			0	0	0	
			個	20	100	2, 000	
	重機養生厚板材			0		0	
			式	1		1, 000	
	クローラ輪止用鋼材			0		0	
			式	1		1, 000	
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0	
			式	1		8, 100	
	計					0	
						91, 100	
	単価					0	
						91, 100	円／日

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一202号	運搬船損料	PD台船 5連結 簡易スパット装置	単位	日	数量	0	0
						1	82, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	PD台船（損料）	13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		0	0	0	
			隻	5	10, 000	50, 000	
	ボラード（損料）			0	0	0	
			個	4	500	2, 000	
	ウインチ（損料）	ワイヤ 50m込み		0	0	0	
			組	2	5, 000	10, 000	
	簡易スパット、スパットキーパー（損料）			0	0	0	
			組	2	5, 500	11, 000	
	防舷材（ペンドル）（損料）			0	0	0	
			個	20	100	2, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0	
			式	1		7, 500	
	計					0	
						82, 500	
	単価					0	
						82, 500	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		11, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(低騒音)]	排出ガス対策型 (第3次) 37/45kVA		0	0	0		
			日	1. 5	5, 890	8, 835		
	軽油			0	0	0		
			L	18	153	2, 754		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		1		
						0		
	計					11, 590		
						0		
	単価					11, 590	円／日	