

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号松浦2号トンネル（2工区）舗装工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町上登木免地先～松浦市御厨町寺ノ尾免地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	12) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489450003	14) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	259,325,000
6) 主 工 種	舗装工事	17) 前請負代金額	238,480,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	434日間 自 令和 6年 7月24日 (当初) 至 令和 7年 9月30日 (1回変更) 至 令和 7年 9月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	松浦	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処 分 費 等	409,556
		23) 公 告 日	令和 6年 5月23日

3. 予算科目

1) 予算科目： 別紙のとおり	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦２号トンネル（２工区）舗装工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		135,388,186	1	20,381,278	
				1		155,769,464			
道路土工			式	1		1,780,759	0	0	
				1		1,780,759			
路体盛土工			式	1		354,340	0	0	
				1		354,340			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	70	5,062	354,340	0	0	単-1号
				70		354,340			
路床盛土工			式	1		411,970	0	0	
				1		411,970			
路床盛土		4.0m以上	m3	1,300	316.9	411,970	0	0	単-2号
				1,300		411,970			
法面整形工			式	1		68,904	0	0	
				1		68,904			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	180	382.8	68,904	0	0	単-3号
				180		68,904			
防草コンクリート			式	1		945,545	0	0	
				1		945,545			
張りコンクリート(A1)		18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無	m	40	5,318	212,720	0	0	単-4号
				40		212,720			
張りコンクリート(B1)		18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無	m	10	6,345	63,450	0	0	単-5号
				10		63,450			
張りコンクリート(B2)		18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無	m	125	5,355	669,375	0	0	単-6号
				125		669,375			

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦2号トンネル（2工区）舗装工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工			1		73,795,004				
		式	1		73,590,618	1	-204,386		
アスファルト舗装工 （路肩部）			1		1,131,854				
		式	1		1,131,854	0	0		
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm		445	637.1	283,509			単-7号	
		m2	445	637.1	283,509	0	0		
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下		443	1,915	848,345			単-8号	
		m2	443	1,915	848,345	0	0		
アスファルト舗装工 （踏掛版部）			1		412,720				
		式	1		412,720	0	0		
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 170mm		88	1,155	101,640			単-9号	
		m2	88	1,155	101,640	0	0		
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		88	1,786	157,168			単-10号	
		m2	88	1,786	157,168	0	0		
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		88	1,749	153,912			単-11号	
		m2	88	1,749	153,912	0	0		
コンクリート舗装工 （トンネル坑内）			1		62,591,871				
		式	1		51,043,918	1	-11,547,953		
粒調Fe石灰路盤 （非常駐車帯部）	仕上厚 150mm		31	1,693	52,483			単-12号	
		m2	0	1,693	0	-31	-52,483		
粒調Fe石灰路盤 （一般部）	仕上厚 150mm		6,790	1,693	11,495,470			単-13号	
		m2	0	1,693	0	-6,790	-11,495,470		
コンクリート舗装 （非常駐車帯部）	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm		31	9,192	284,952			単-14号	
		m2	31	9,192	284,952	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦２号トンネル（２工区）舗装工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
連続鉄筋コンクリート舗装 （一般部）	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm	m2	6,390	7,379	47,151,810	0	0	単-15号	
			6,390	7,379	47,151,810				
縦目地 （非常駐車帯）	10×40	m	30	1,793	53,790	0	0	単-16号	
			30	1,793	53,790				
縦目地 （中央開口部）	10×40	m	22	450.6	9,913	0	0	単-17号	
			22	450.6	9,913				
縦目地 （中央帯側目地）	10×40	m	1,230	450.6	554,238	0	0	単-18号	
			1,230	450.6	554,238				
縦目地 （路肩目地）	10×40	m	1,252	359.3	449,843	0	0	単-19号	
			1,252	359.3	449,843				
縦目地 （中央開口部側目地）	30×40	m	2	1,859	3,718	0	0	単-20号	
			2	1,859	3,718				
横目地 （膨張目地）	25×40	m	20	6,018	120,360	0	0	単-21号	
			20	6,018	120,360				
横目地 （施工目地）	D16×1000 防錆ペイント 34本/箇所	箇所	7		87,290	0	0	内-1号	
			7		87,290				
目地切り・清掃		m	2,556	910.8	2,328,004	0	0	単-22号	
			2,556	910.8	2,328,004				
コンクリート舗装工 （トンネル坑外）		式	1		9,658,559	1	-1,760,720		
			1		7,897,839				
粒調Fe石灰路盤	仕上厚 150mm	m2	1,040	1,693	1,760,720	-1,040	-1,760,720	単-23号	
			0	1,693	0				
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装平均厚 223mm	m2	870	8,336	7,252,320	0	0	単-24号	
			870	8,336	7,252,320				

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦２号トンネル（２工区）舗装工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦目地 （中央開口部）		10×40	m	22	450.6	9,913	0	0	単-25号
				22	450.6	9,913			
縦目地 （中央帯側目地）		10×40	m	176	450.6	79,305	0	0	単-26号
				176	450.6	79,305			
縦目地 （中央開口部側目地）		30×40	m	2	1,859	3,718	0	0	単-27号
				2	1,859	3,718			
横目地 （膨張目地）		25×40	m	27	5,969	161,163	0	0	単-28号
				27	5,969	161,163			
横目地 （突合せ目地）		8×40	m	9	6,786	61,074	0	0	単-29号
				9	6,786	61,074			
横目地 （カッタ目地）		6×40	m	97	165.4	16,043	0	0	単-30号
				97	165.4	16,043			
横目地 （施工目地）		D16×1000 防錆ペイント 30本/箇所	箇所	1		11,007	0	0	内-2号
				1		11,007			
目地切り・清掃			m	333	910.8	303,296	0	0	単-31号
				333	910.8	303,296			
コンクリート舗装工（ICT） （トンネル坑内）			式	0		0	1	11,370,607	
				1		11,370,607			
粒調Fe石灰路盤 （非常駐車帯部）（ICT）		仕上厚 150mm	m2	0	0	0	31	51,677	単-32号
				31	1,667	51,677			
粒調Fe石灰路盤 （一般部）（ICT）		仕上厚 150mm	m2	0	0	0	6,790	11,318,930	単-33号
				6,790	1,667	11,318,930			
コンクリート舗装工（ICT） （トンネル坑外）			式	0		0	1	1,733,680	
				1		1,733,680			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦 2 号トンネル（2 工区）舗装工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒調Fe石灰路盤 (ICT)		仕上厚 150mm		0	0	0			単-34号
		m2	1,040	1,667	1,733,680	1,040	1,733,680		
排水構造物工				1		1,647,527			138,054
		式	1		1,785,581	1			
作業土工				1		55,532			0
		式	1		55,532	0			
床掘り		土砂							内-3号
		m3	40		10,779				
			40		10,779	0		0	
埋戻し				10		37,216			内-4号
		m3	10		37,216	0		0	
基面整正				20		7,537			内-5号
		m2	20		7,537	0		0	
側溝工				1		1,314,555			138,054
		式	1		1,452,609	1			
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300							単-35号
		m	165	7,967	1,314,555				
			165	7,967	1,314,555	0		0	
監視員通路縦壁付くけい水路		標準 φ300相当							内-6号
		m	0		0				
			4		26,140	4		26,140	
監視員通路縦壁付くけい水路		階段 φ300相当							内-7号
		m	0		0				
			4		48,581	4		48,581	
監視員通路縦壁付くけい水路		短寸 φ300相当							内-8号
		m	0		0				
			2		28,023	2		28,023	
監視員通路縦壁付くけい水路		縦壁無 φ300相当							内-9号
		m	0		0				
			4		35,310	4		35,310	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦２号トンネル（２工区）舗装工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水工			式	1		277,440			
				1		277,440	0	0	
地下排水		高密度ポリエチレン管 φ300 シングル有孔管	m	40	6,936	277,440			単-36号
				40	6,936	277,440	0	0	
踏掛版設置工			式	1		2,834,115			
				1		2,834,115	0	0	
踏掛版設置工			式	1		2,834,115			
				1		2,834,115	0	0	
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉)	m3	42		2,834,115			内-10号
				42		2,834,115	0	0	
防護柵工			式	1		52,398,193			
				1		52,398,193	0	0	
コンクリート製防護柵工			式	1		42,317,339			
				1		42,317,339	0	0	
プレキャスト剛性防護柵 (トンネル坑内)		18-8-25(高炉)	m	613		36,813,415			内-11号
				613		36,813,415	0	0	
プレキャスト剛性防護柵 (トンネル坑外)		18-8-25(高炉)	m	95		5,503,924			内-12号
				95		5,503,924	0	0	
鋼製防護柵工			式	1		10,080,854			
				1		10,080,854	0	0	
鋼製防護柵 (トンネル坑内)		18-8-40(高炉)脱着式 L=11m/箇所	箇所	1	5,041,347	5,041,347			単-37号
				1	5,041,347	5,041,347	0	0	
鋼製防護柵 (トンネル坑外)		18-8-40(高炉)脱着式 L=11m/箇所	箇所	1	5,039,507	5,039,507			単-38号
				1	5,039,507	5,039,507	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦 ２ 号トンネル（２工区）舗装工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工			式	0 1		0 17,796,420	1	17,796,420	
作業土工			式	0 1		0 1,433,900	1	1,433,900	
床掘り		土砂	m3	0 220		0 53,130	220	53,130	内-13号
床掘り		土砂	m3	0 60		0 15,250	60	15,250	内-14号
床掘り		土砂	m3	0 90		0 184,860	90	184,860	内-15号
埋戻し			m3	0 200		0 358,380	200	358,380	内-16号
埋戻し			m3	0 5		0 13,114	5	13,114	内-17号
埋戻し			m3	0 60		0 206,415	60	206,415	内-18号
基面整正			m2	0 30		0 11,121	30	11,121	内-19号
埋戻し・締固め		中埋砂	m3	0 60		0 591,630	60	591,630	内-20号
ケーブル配管工			式	0 1		0 4,188,192	1	4,188,192	
地中配管		FEP 径 50mm	m	0 470	0 451.1	0 212,017	470	212,017	単-39号

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7 号松浦2 号トンネル（2 工区）舗装工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管	角形難燃FEP 径 75mm		0	0	0			単-40号	
		m	96	1, 548	148, 608	96	148, 608		
地中配管	角形難燃FEP 径 50mm		0	0	0			単-41号	
		m	2, 443	1, 238	3, 024, 434	2, 443	3, 024, 434		
ヘルマウス	FEP用 50mm		0	0	0			単-42号	
		個	53	545	28, 885	53	28, 885		
ヘルマウス(フロック型)	角形難燃FEP用 75mm 2条		0	0	0			単-43号	
		個	4	7, 020	28, 080	4	28, 080		
ヘルマウス(フロック型)	角形難燃FEP用 50mm 2条		0	0	0			単-44号	
		個	4	6, 540	26, 160	4	26, 160		
ヘルマウス(フロック型)	角形難燃FEP用 50mm 4条		0	0	0			単-45号	
		個	5	8, 930	44, 650	5	44, 650		
ヘルマウス(フロック型)	角形難燃FEP用 50mm 6条		0	0	0			単-46号	
		個	16	13, 000	208, 000	16	208, 000		
ヘルマウス(フロック型)	角形難燃FEP用 50mm 9条		0	0	0			単-47号	
		個	10	18, 800	188, 000	10	188, 000		
コネクタ	FEP用 50mm		0	0	0			単-48号	
		個	4	9, 000	36, 000	4	36, 000		
リート線	φ 6mm		0	0	0			単-49号	
		m	1, 886	63. 5	119, 761	1, 886	119, 761		
リート線	φ 4mm		0	0	0			単-50号	
		m	1, 123	31	34, 813	1, 123	34, 813		
埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍		0	0	0			単-51号	
		m	248	358	88, 784	248	88, 784		

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦２号トンネル（２工区）舗装工事（１回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ハットホール工		式	0 1		0 5,931,900				
ハットホール (HH-6)	開口（550×250）1200 ×1200×1300 T-25	箇所	0 1	0 548,400	0 548,400			単-52号	
ハットホール (HH-7)	1200×1200×1300 T-2 5	箇所	0 4	0 680,500	0 2,722,000			単-53号	
ハットホール (HH-8)	1500×1500×1500 T-2 5	箇所	0 2	0 911,800	0 1,823,600			単-54号	
ハットホール (HH-B)	1200×1200×1200 T-2 5	箇所	0 1	0 734,600	0 734,600			単-55号	
現場打ちハットホール (TYPE A)	18-8-40(高炉) L=1270 H=900	箇所	0 1	0 51,650	0 51,650			単-56号	
現場打ちハットホール (TYPE C)	18-8-40(高炉) L=1270 H=900	箇所	0 1	0 51,650	0 51,650			単-57号	
照明工		式	0 1		0 215,120				
道路照明灯基礎	φ500×1700 18-8-40(高炉)	基	0 1	0 43,300	0 43,300			単-58号	
輝度計基礎	φ500×1250 18-8-40(高炉)	基	0 1	0 51,910	0 51,910			単-59号	
無線接続箱基礎	18-8-40(高炉)	基	0 1	0 48,030	0 48,030			単-60号	
一体型屋外給水栓・送水口基礎	18-8-40(高炉)	基	0 2	0 35,940	0 71,880			単-61号	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦２号トンネル（２工区）舗装工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消火設備配管工		式	0 1		0 6,027,308	1	6,027,308		
地中配水管 （明かり部配水設備）	T形ダクタイル鋳鉄管(3種) φ150	m	0 76		0 2,279,759	76	2,279,759	内-21号	
地中配水管 （明かり部配水設備） （K16.17）	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（SGP-PD）φ150	本	0 4		0 1,997,078	4	1,997,078	内-22号	
地中配水管 （ポンプ屋外配水設備） （P20）	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（SGP-PD）φ150 90° L150A	本	0 2		0 667,478	2	667,478	内-23号	
地中配水管 （屋外給水栓・送水口配管）（S26.27）	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（SGP-PD）φ100	本	0 4		0 676,156	4	676,156	内-24号	
仕切弁・空気弁	20A 捻子込 JIS10K	基	0 2		0 224,918	2	224,918	内-25号	
配管用支持金具	PS-C1 HDZT49	組	0 2	0 11,510	0 23,020	2	23,020	単-62号	
コンクリート防護	18-8-25(高炉)	箇所	0 1		0 158,899	1	158,899	内-26号	
構造物撤去工		式	1 1		1,880,592 1,554,498	1	-326,094		
構造物取壊し工		式	1 1		1,229,004 989,189	1	-239,815		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	84 66	14,631 14,631	1,229,004 965,646	-18	-263,358	単-63号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0 130	0 181.1	0 23,543	130	23,543	単-64号	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦２号トンネル（２工区）舗装工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1 1		651,588 565,309	1	-86,279	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	84 66	2,010 2,010	168,840 132,660	-18	-36,180		単-65号
殻運搬	アスファルト殻（2.35t/m3）	m3	0 7	0 3,299	0 23,093	7	23,093		単-66号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	84 66	5,747 5,747	482,748 379,302	-18	-103,446		単-67号
殻処分	アスファルト殻（2.35t/m3）	m3	0 7	0 4,322	0 30,254	7	30,254		単-68号
仮設工		式	1 1		1,051,996 4,029,280	1	2,977,284		
電力設備工		式	1 1		60,648 3,037,932	1	2,977,284		
照明設備		式	1 0		23,799 0	-1	-23,799		内-27号
照明設備		式	0 1		0 3,001,083	1	3,001,083		内-28号
電力量料金		式	1 1		36,849 36,849	0	0		内-29号
交通管理工		式	1 1		991,348 991,348	0	0		
交通誘導警備員		人日	70 70		991,348 991,348	0	0		内-30号

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦 ２ 号トンネル（２ 工区）舗装工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		135,388,186	1	20,381,278	
				1		155,769,464			
共通仮設費			式	1		14,537,139	1	7,351,594	
				1		21,888,733			
共通仮設費			式	1		2,270,352	1	6,041,453	
				1		8,311,805			
運搬費			式	1		988,589	0	0	
				1		988,589			
重建設機械分解組立輸送費			回	1		988,589	0	0	内-31号
				1		988,589			
技術管理費			式	1		54,073	1	5,916,326	
				1		5,970,399			
施工調査費			式	0		0	1	16,800	内-32号
				1		16,800			
保守管理(ICT)			式	0		0	1	29,726	内-33号
				1		29,726			
システム初期費(ICT)			式	0		0	1	623,000	内-34号
				1		623,000			
ICT活用効果等調査費用			式	0		0	1	16,800	内-35号
				1		16,800			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0		0	1	5,230,000	内-36号
				1		5,230,000			
道路施設基本データ作成費			式	1		54,073	0	0	内-37号
				1		54,073			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦２号トンネル（２工区）舗装工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,227,690	1	125,127		
			1		1,352,817				
共通仮設費（率計上）		式	1		12,266,787	1	1,310,141		
			1		13,576,928				
純工事費		式	1		149,925,325	1	27,732,872		
			1		177,658,197				
現場管理費		式	1		37,604,109	1	4,279,803		
			1		41,883,912				
工事原価		式	1		187,529,434	1	32,012,675		
			1		219,542,109				
一般管理費等		式	1		29,270,566	1	3,557,325		
			1		32,827,891				
工事価格		式	1		216,800,000	1	35,570,000		
			1		252,370,000				
消費税相当額		式	1		21,680,000	1	3,557,000		
			1		25,237,000				
工事費計		式	1		238,480,000	1	39,127,000		
			1		277,607,000				

7箇所当たり内訳書

第 1号内訳書 横目地
(施工目地)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1箇所当たり内訳書

第 2号内訳書 横目地
(施工目地)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工（目地工）施工目地	D16×1000 防錆ヘ イト 30本/箇所		1	11, 970	11, 970			WYB00034
		箇所	1	11, 970	11, 970	0	0	単一 90号
合 計					11, 007			
					11, 007		0	

40m3当たり内訳書

床掘り
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		43. 4	270. 1	11, 722			CB210030
		m 3	43. 4	270. 1	11, 722	0	0	
合 計					10, 779			
					10, 779		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		14. 2	2, 850	40, 470			CB210410
		m 3	14. 2	2, 850	40, 470	0	0	
合 計					37, 216			
					37, 216		0	

20m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4m当たり内訳書

監視員通路縦壁付けい水路

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
			0. 32	28, 730	9, 193	0. 32	9, 193	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0	0	0			CB240210
			0. 8	4, 449	3, 559	0. 8	3, 559	
監視員通路縦壁付けい水路据付	標準 L=2000 φ300相当	m	0	0	0			WYB00007
			4	3, 919	15, 676	4	15, 676	単一 93号
縦壁付けい水路 (円形水路 φ300相当) (材料費)	標準 520×130×1201 L=2000 シール材含む (支給品)	個	0	0	0			WYB00030
			2	0	0	2	0	単一 94号
合 計					0			
					28, 428		28, 428	
変更積算金額					0			
					26, 140		26, 140	円／m

0/4m当たり内訳書

監視員通路縦壁付けい水路
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 32	28, 730	9, 193	0. 32	9, 193	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 8	4, 449	3, 559	0. 8	3, 559	
監視員通路縦壁付けい水路据付	階段 520×130×1201～526 L=2000 φ300相当		0	0	0			WYB00069
		m	4	10, 020	40, 080	4	40, 080	単一 95号
縦壁付けい水路(円形水路φ300相当)(材料費)	階段(左) 520×130 L=2000 シール材含む (支給品)		0	0	0			WYB00070
		個	1	0	0	1	0	単一 96号
縦壁付けい水路(円形水路φ300相当)(材料費)	階段(右) 520×130 L=2000 シール材含む (支給品)		0	0	0			WYB00071
		個	1	0	0	1	0	単一 97号
合 計					0			
					52, 832			
変更積算金額					0			
					48, 581			
								円／m

0/2m当たり内訳書

監視員通路縦壁付けい水路

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 16	28, 730	4, 596	0. 16	4, 596	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 4	4, 449	1, 779	0. 4	1, 779	
監視員通路縦壁付けい水路据付	短寸 L=1000 φ300相当		0	0	0			WYB00061
		m	2	12, 050	24, 100	2	24, 100	
縦壁付けい水路 (円形水路 φ300相当) (材料費)	短寸 520×130×1201 L=1000 シール材含む (支給品)		0	0	0			WYB00062
		個	2	0	0	2	0	
合 計					0			
					30, 475		30, 475	
変更積算金額					0			
					28, 023		28, 023	
								円／m

0/4m当たり内訳書

監視員通路縦壁付くけい水路

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 28	28, 730	8, 044	0. 28	8, 044	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 71	4, 449	3, 158	0. 71	3, 158	CB240210
監視員通路縦壁付くけい水路据付	縦壁無 L=1775 φ300相当	m	3. 6	7, 555	27, 198	3. 6	27, 198	WYB00059 単一 100号
縦壁付くけい水路(円形水路φ300相当)(材料費)	縦壁無 520×130 L=1775 シール材含む (支給品)	個	2	0	0	2	0	WYB00060 単一 101号
合 計					38, 400		38, 400	
変更積算金額					35, 310		35, 310	円／m

42m3当たり内訳書

踏掛版設置

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉) 無し 有り		42. 2	40, 130	1, 693, 486			CB411010
		m 3	42. 2	40, 130	1, 693, 486	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	5. 2	183, 000	951, 600			WB810010
		t	5. 2	183, 000	951, 600	0	0	単一 102号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	2	182, 000	364, 000			WB810010
		t	2	182, 000	364, 000	0	0	単一 103号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 33	184, 100	60, 753			WB810010
		t	0. 33	184, 100	60, 753	0	0	単一 104号
敷砂 (材料費)	洗い 荒目		2. 5	4, 800	12, 000			WYB00041
		m 3	2. 5	4, 800	12, 000	0	0	単一 105号
合 計					2, 834, 115			
					2, 834, 115		0	

613m当たり内訳書

第 11号内訳書
 プレキャスト剛性防護柵
 (トンネル坑内)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト剛性防護柵設置			613	8, 825	5, 409, 725			WYB00008
		m	613	8, 825	5, 409, 725	0	0	単一 106号
組立緊張工 (P C鋼より線)			654	2, 784	1, 820, 736			WYB00009
		m	654	2, 784	1, 820, 736	0	0	単一 107号
伸縮目地工 (P C鋼棒)			3	24, 340	73, 020			WYB00011
		箇所	3	24, 340	73, 020	0	0	単一 108号
プレキャスト剛性防護柵 (材料費)	標準ブロック H=1000 L=4990 排水開口無		87	245, 000	21, 315, 000			WYB00012
		個	87	245, 000	21, 315, 000	0	0	単一 109号
プレキャスト剛性防護柵 (材料費)	PC定着ブロック中間 H=1000 L=4990 排水開口無		28	250, 000	7, 000, 000			WYB00019
		個	28	250, 000	7, 000, 000	0	0	単一 110号
プレキャスト剛性防護柵 (材料費)	PC定着ブロック端部 H=1000 L=4990 排水開口無		1	248, 000	248, 000			WYB00018
		個	1	248, 000	248, 000	0	0	単一 111号
プレキャスト剛性防護柵 (材料費)	伸縮目地ブロック H=1000 L=4990 排水開口無		6	248, 000	1, 488, 000			WYB00017
		個	6	248, 000	1, 488, 000	0	0	単一 112号
プレキャスト剛性防護柵 (材料費)	短尺ブロック H=1000 L=3385 排水開口無		1	175, 000	175, 000			WYB00020
		個	1	175, 000	175, 000	0	0	単一 113号
P C鋼より線定着具 (材料費)	1T21. 8 後付用		63	6, 980	439, 740			WYB00021
		組	63	6, 980	439, 740	0	0	単一 114号
P C鋼より線 (アンボンド加工) (材料費)	SWPR19 21. 8mm 2. 482kg/m		700	1, 677	1, 173, 900			WYB00022
		m	700	1, 677	1, 173, 900	0	0	単一 115号
P C鋼棒 (アンボンド加工) (材料費)	(L=5m) C種1号 径23 3. 26kg/m		3	10, 690	32, 070			WYB00023
		本	3	10, 690	32, 070	0	0	単一 116号
P C鋼棒 定着具 (材料費)	径23 後付用		6	1, 890	11, 340			WYB00024
		組	6	1, 890	11, 340	0	0	単一 117号

613m当たり内訳書

プレキャスト剛性防護柵
(トンネル坑内)

第 11号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

95m当たり内訳書

第 12号内訳書
プレキャスト剛性防護柵
(トンネル坑外)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト剛性防護柵設置			94. 9	8, 825	837, 492			WYB00013
		m	94. 9	8, 825	837, 492	0	0	単一 118号
組立緊張工（P C鋼より線）			99. 9	2, 784	278, 121			WYB00015
		m	99. 9	2, 784	278, 121	0	0	単一 119号
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	標準ブロック H=1000 L=4990 排水開口付		11	230, 000	2, 530, 000			WYB00014
		個	11	230, 000	2, 530, 000	0	0	単一 120号
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着ブロック中間 H=1000 L=4990 排水開口付		3	235, 000	705, 000			WYB00027
		個	3	235, 000	705, 000	0	0	単一 121号
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着ブロック端部 H=1000 L=4990 排水開口付		3	233, 000	699, 000			WYB00026
		個	3	233, 000	699, 000	0	0	単一 122号
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	短尺ブロック H=1000 L=4450 排水開口付		1	230, 000	230, 000			WYB00025
		個	1	230, 000	230, 000	0	0	単一 123号
プレキャスト剛性防護柵（材料費）	短尺ブロック H=1000 L=2712 排水開口付		2	162, 000	324, 000			WYB00032
		個	2	162, 000	324, 000	0	0	単一 124号
P C鋼より線定着具（材料費）	1T21. 8 後付用		10	6, 980	69, 800			WYB00028
		組	10	6, 980	69, 800	0	0	単一 125号
P C鋼より線（アンボンド加工）（材料費）	SWPR19 21. 8mm 2. 482kg/m		107	1, 677	179, 439			WYB00029
		m	107	1, 677	179, 439	0	0	単一 126号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		4. 6	28, 730	132, 158			CB240010
		m 3	4. 6	28, 730	132, 158	0	0	
合 計					5, 503, 924			
					5, 503, 924		0	

0/220m3当たり内訳書

第 13号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	220	241. 5	53, 130	220	53, 130	
合 計					0			
					53, 130		53, 130	
変更積算金額					0			
					53, 130		53, 130	円／m3

0/60m3当たり内訳書

第 14号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	56. 4	270. 4	15, 250	56. 4	15, 250	
合 計					0			
					15, 250		15, 250	
変更積算金額					0			
					15, 250		15, 250	円／m3

0/90m3当たり内訳書

第 15号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	93. 6	1, 975	184, 860	93. 6	184, 860	
合 計					0			
					184, 860		184, 860	
変更積算金額					0			
					184, 860		184, 860	円／m3

0/200m3当たり内訳書

埋戻し
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	198	1, 810	358, 380	198	358, 380	
合 計					0			
					358, 380		358, 380	
変更積算金額					0			
					358, 380		358, 380	円／m3

0/5m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	4. 6	2, 851	13, 114	4. 6	13, 114	
合 計					0			
					13, 114		13, 114	
変更積算金額					0			
					13, 114		13, 114	円／m3

0/60m3当たり内訳書

第 18号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	59. 4	3, 475	206, 415	59. 4	206, 415	
合 計					0			
					206, 415		206, 415	
変更積算金額					0			
					206, 415		206, 415	円／m3

0/30m2当たり内訳書

第 19号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	27	411. 9	11, 121	27	11, 121	
合 計					0			
					11, 121		11, 121	
変更積算金額					0			
					11, 121		11, 121	円／m2

0/60m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		0	0	0			CB440420
		m 3	55. 5	10, 660	591, 630	55. 5	591, 630	
コンクリート用骨材 砂洗い 細目								
合 計					0			
					591, 630		591, 630	
変更積算金額					0			
					591, 630		591, 630	円／m3

0/76m当たり内訳書

第 21号内訳書 地中配水管 (明かり部配水設備)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管（铸铁管）機械吊込据付	T形ダクタイル铸铁管(3種) φ150		0	0	0			WYB00101
		m	76. 3	10, 930	833, 959	76. 3	833, 959	単一 160号
T形ダクタイル铸铁管（材料費）	直管 3種 φ150×5000		0	0	0			WYB00098
		本	12	44, 700	536, 400	12	536, 400	単一 161号
T形ダクタイル铸铁管（材料費）	直管 3種 φ150×4700		0	0	0			WYB00099
		本	1	52, 500	52, 500	1	52, 500	単一 162号
T形ダクタイル铸铁管（材料費）	直管 3種 φ150×1800		0	0	0			WYB00106
		本	1	52, 500	52, 500	1	52, 500	単一 163号
T形ダクタイル铸铁管（材料費）	直管 3種 φ150×800		0	0	0			WYB00107
		本	2	52, 500	105, 000	2	105, 000	単一 164号
T形ダクタイル铸铁管（材料費）	直管 3種 φ150×1900		0	0	0			WYB00104
		本	2	52, 500	105, 000	2	105, 000	単一 165号
T形ダクタイル铸铁管（材料費）	直管 3種 φ150×3200		0	0	0			WYB00100
		本	1	52, 500	52, 500	1	52, 500	単一 166号
T形ダクタイル铸铁管（材料費）	直管 3種 φ150×1200		0	0	0			WYB00103
		本	1	52, 500	52, 500	1	52, 500	単一 167号
T形ダクタイル铸铁異形管（フランジ形）（材料費）	Ⅱ類 フランジ付T字管 φ150×φ100 JIS10K GF		0	0	0			WYB00105
		本	2	36, 100	72, 200	2	72, 200	単一 168号
T形ダクタイル铸铁異形管（フランジ形）（材料費）	Ⅰ類 短管2号 φ150 JIS10K GF		0	0	0			WYB00108
		本	2	24, 300	48, 600	2	48, 600	単一 169号
T形ダクタイル铸铁異形管（フランジ形）（材料費）	Ⅰ類 短管1号 φ150 JIS10K GF		0	0	0			WYB00109
		本	2	24, 700	49, 400	2	49, 400	単一 170号
T形ダクタイル铸铁異形管（材料費）	Ⅰ類 曲管45° φ150		0	0	0			WYB00110
		個	4	20, 100	80, 400	4	80, 400	単一 171号

0/76m当たり内訳書

第 21号内訳書 地中配水管
(明かり 部配水設備)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
T形ダクタイル鑄鉄異形管 (材料費)	Ⅱ類 曲管90° φ150		0	0	0			WYB00111
		個	2	24, 300	48, 600	2	48, 600	単一 172号
離脱防止金具 (材料費)	φ150用		0	0	0			WYB00112
		組	30	6, 340	190, 200	30	190, 200	単一 173号
合 計					0			
					2, 279, 759		2, 279, 759	
変更積算金額					0			
					2, 279, 759		2, 279, 759	円／m

0/4本当たり内訳書

地中配水管 第 22号内訳書 (明かり部配水設備) (K16. 17)							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管（鋼管）機械吊込据付	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) φ150		0	0	0			WYB00115
		本	4	9, 597	38, 388	4	38, 388	単一 174号
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（材料費）	SGP-PD φ150 加工管 フランジ JIS10K K16		0	0	0			WYB00113
		本	2	406, 000	812, 000	2	812, 000	単一 175号
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（材料費）	SGP-PD φ150 加工管 フランジ JIS10K K17		0	0	0			WYB00114
		本	2	461, 000	922, 000	2	922, 000	単一 176号
ガスケット（材料費）	φ150用		0	0	0			WYB00117
		枚	10	1, 469	14, 690	10	14, 690	単一 177号
フランジボルトナット（材料費）	M20×80 φ150用 JIS10K HDZT49		0	0	0			WYB00118
		組	80	120	9, 600	80	9, 600	単一 178号
フレキシブルジョイント（材料費）	150A×800L JIS10K SUS埋設型		0	0	0			WYB00119
		本	4	50, 100	200, 400	4	200, 400	単一 179号
合 計					0			
					1, 997, 078			
変更積算金額					0			
					1, 997, 078			

0/2本当たり内訳書

第 23号内訳書 地中配水管
(ポンプ屋外配水設備)
(P20)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管（鋼管）機械吊込据付	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) φ150 L150A		0	0	0			WYB00122
		本	2	17, 310	34, 620	2	34, 620	単一 180号
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（材料費）	SGP-PD φ150 加工管 フランジ JIS10K P20		0	0	0			WYB00124
		本	2	314, 000	628, 000	2	628, 000	単一 181号
ガスケット（材料費）	φ150用		0	0	0			WYB00125
		枚	2	1, 469	2, 938	2	2, 938	単一 182号
フランジボルトナット（材料費）	M20×80 φ150用 JIS10K HDZT49		0	0	0			WYB00126
		組	16	120	1, 920	16	1, 920	単一 183号
合 計					0			
					667, 478			
変更積算金額					0			
					667, 478			

0/4本当たり内訳書

第 24号内訳書 地中配水管
(屋外給水栓・
送水口配管) (S26. 27)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管（鋼管）機械吊込据付	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) φ 100		0	0	0			WYB00130
		本	4	9, 597	38, 388	4	38, 388	単一 184号
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（材料費）	SGP-PD φ 100 加工管 フランジ JIS10K S26		0	0	0			WYB00129
		本	2	120, 000	240, 000	2	240, 000	単一 185号
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（材料費）	SGP-PD φ 100 加工管 フランジ JIS10K S27		0	0	0			WYB00132
		本	2	196, 000	392, 000	2	392, 000	単一 186号
ガスケット（材料費）	φ 100用		0	0	0			WYB00133
		枚	4	922	3, 688	4	3, 688	単一 187号
フランジボルトナット（材料費）	M16×70 φ 100用 JIS10K HDZT49		0	0	0			WYB00134
		組	32	65	2, 080	32	2, 080	単一 188号
合 計					0			
					676, 156			
変更積算金額					0			
					676, 156			
								円／本

0/2基当たり内訳書

仕切弁・空気弁
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁・空気弁設置	20A 捻子込 JIS10K		0	0	0			WYB00135
		基	2	19, 190	38, 380	2	38, 380	単一 189号
仕切弁（材料費）	20A 捻子込 JIS10K		0	0	0			WYB00120
		個	2	11, 960	23, 920	2	23, 920	単一 190号
空気弁（材料費）	20A 捻子込 JIS10K		0	0	0			WYB00121
		個	2	63, 700	127, 400	2	127, 400	単一 191号
ニップル（材料費）	20A 捻子込 白		0	0	0			WYB00127
		個	4	109	436	4	436	単一 192号
エルボ 90°（材料費）	15A 捻子込 白		0	0	0			WYB00128
		個	2	72	144	2	144	単一 193号
径違いエルボ（材料費）	15A×10A 捻子込 白		0	0	0			WYB00136
		個	2	222	444	2	444	単一 194号
ニップル（材料費）	10A 捻子込 白		0	0	0			WYB00137
		個	2	117	234	2	234	単一 195号
フランジ蓋（材料費）	150A用 JIS10K		0	0	0			WYB00138
		枚	2	16, 980	33, 960	2	33, 960	単一 196号
合 計					0			
					224, 918			
変更積算金額					0			
					224, 918			

0/1箇所当たり内訳書

コンクリート防護

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	0 5.9	0 1,374	0 8,106	 5.9	 8,106	CB221110
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.14	0 180,600	0 25,284	 0.14	 25,284	WB810010 単一 154号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0.3	0 28,250	0 8,475	 0.3	 8,475	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 1.1	0 4,449	0 4,893	 1.1	 4,893	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 1.4	0 33,800	0 47,320	 1.4	 47,320	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0 8.2	0 7,905	0 64,821	 8.2	 64,821	CB240210
合 計					0 158,899		 158,899	
変更積算金額					0 158,899		 158,899	円／箇所

一式当たり内訳書

照明設備

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 1個		2	12, 940	25, 880			WB253890
		個	2	12, 940	25, 880	0	0	単一 202号
合 計					23, 799			
					0		-23, 799	

一式当たり内訳書

照明設備

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 1個		0	0	0			WB253890
		個	2	12, 940	25, 880	2	25, 880	単一 203号
発動発電機運転（賃料）	8KVA 2台		0	0	0			WYB00149
		日	100	7, 457	745, 700	100	745, 700	単一 204号
坑内照明（賃料のみ）	LED120W 11月		0	0	0			WYB00150
		台	36	53, 620	1, 930, 320	36	1, 930, 320	単一 205号
分岐ケーブル（賃料のみ）	5. 5sq=4c L=50m		0	0	0			WYB00151
		本	13	43, 200	561, 600	13	561, 600	単一 206号
合 計					0			
					3, 263, 500		3, 263, 500	
変更積算金額					0			
					3, 001, 083		3, 001, 083	円／式

一式当たり内訳書

電力量料金

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力量料金	臨時電灯A 1kVA超3kVAまで		243	164. 9	40, 070			WYB00033
		契約・日	243	164. 9	40, 070	0	0	単一 207号
合 計					36, 849			
					36, 849		0	

70人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			70	15, 400	1, 078, 000			WB010212
		人日	70	15, 400	1, 078, 000	0	0	単一 208号
合 計					991, 348			
					991, 348		0	

1回当たり内訳書

第 31号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) スリッパ°フォームへ°ーハ° 標準(1. 0)		1	1, 075, 000	1, 075, 000			WYB00042
		回	1	1, 075, 000	1, 075, 000	0	0	単一 209号
合 計					988, 589			
					988, 589		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	路盤工 技術員0. 5人		0	0	0			WYB00146
		工種	1	16, 800	16, 800	1	16, 800	単一 210号
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部） （ I C T ）保守点検	7852m2 1層		0		0			WB010470
		式	1		29, 726	1	29, 726	単一 211号
合 計					0			
					29, 726		29, 726	
変更積算金額					0			
					29, 726		29, 726	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	モータクレーダ		0		0			WB010510
		式	1		623, 000	1	623, 000	単一 212号
合 計					0			
					623, 000		623, 000	
変更積算金額					0			
					623, 000		623, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	技術員0.5人		0		0			WYB00147
		式	1		16,800	1	16,800	単一 213号
合 計					0			
					16,800		16,800	
変更積算金額					0			
					16,800		16,800	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5230千円		0		0			WB010610
		式	1		5, 230, 000	1	5, 230, 000	単一 214号
合 計					0			
					5, 230, 000		5, 230, 000	
変更積算金額					0			
					5, 230, 000		5, 230, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 37号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 062
						1		5, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 505	5, 505	CB210510	
			m 3	1	5, 505	5, 505		
計						5, 505		
						5, 505		
単価						5, 505	円／m3	
						5, 505		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	316. 9
						1		316. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	344. 6	344. 6	CB210520	
			m 3	1	344. 6	344. 6		
計						344. 6		
						344. 6		
単価						344. 6		
						344. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	382. 8
						1		382. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	416. 3	416. 3	CB220010	
			m 2	1	416. 3	416. 3		
計						416. 3		
						416. 3		
単価						416. 3	円／m2	
						416. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	張りコンクリート (A1)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	5, 318
						10		5, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		23	2, 423	55, 729	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	23	2, 423	55, 729	単一 69号	
養生工		防草コンクリート		23	91. 16	2, 096. 68	WB240740	
			m 2	23	91. 16	2, 096. 68	単一 70号	
計						57, 825. 68		
						57, 825. 68		
単価						5, 783	円／m	
						5, 783		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	張りコンクリート (B1)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	6, 345
						10		6, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		1. 1	5, 130	5, 643	WB240720	
			m 2	1. 1	5, 130	5, 643	単一 71号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		25. 2	2, 423	61, 059. 6	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 有り	m 2	25. 2	2, 423	61, 059. 6	単一 69号	
養生工		防草コンクリート		25. 2	91. 16	2, 297. 23	WB240740	
			m 2	25. 2	91. 16	2, 297. 23	単一 70号	
計						68, 999. 83		
						68, 999. 83		
単価						6, 900		
						6, 900	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	張りコンクリート (B2)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	5, 355
						10		5, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート		0. 57	5, 130	2, 924. 1	WB240720	
			m 2	0. 57	5, 130	2, 924. 1	単一 71号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		22	2, 423	53, 306	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 有り	m 2	22	2, 423	53, 306	単一 69号	
養生工		防草コンクリート		22	91. 16	2, 005. 52	WB240740	
			m 2	22	91. 16	2, 005. 52	単一 70号	
計						58, 235. 62		
						58, 235. 62		
単価						5, 824		
						5, 824	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	637. 1		
						1		637. 1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-40 100mm 1層施工 全ての費用		1	692. 8	692. 8	CB410040			
			m 2	1	692. 8	692. 8				
計						692. 8				
						692. 8				
単価						692. 8	円／m2			
						692. 8				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 915
						1		1, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm	m 2	1	2, 083	2, 083	CB410260	
		再生密粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 083	2, 083		
計						2, 083		
						2, 083		
単価						2, 083		
						2, 083		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 170mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 155		
						1		1, 155		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-40 170mm 2層施工 全ての費用		1	1, 257	1, 257	CB410040			
			m 2	1	1, 257	1, 257				
計						1, 257				
						1, 257				
単価						1, 257	円／m2			
						1, 257				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,786
						1		1,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,943	1,943	CB410240	
			m 2	1	1,943	1,943		
計						1,943		
						1,943		
単価						1,943		
						1,943		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,749
						1		1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,902	1,902	CB410260	
			m 2	1	1,902	1,902		
計						1,902		
						1,902		
単価						1,902		
						1,902	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	粒調Fe石灰路盤 (非常駐車帯部)	仕上厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,693
						1		1,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用		1	242.9	242.9	CB410040	
			m 2	1	242.9	242.9		
粒調Fe石灰路盤材 (材料費)		締固め後の土量 (ロス率+0.3)		0.15	10,660	1,599	WYB00036	
			m 3	0.15	10,660	1,599	単一 72号	
計						1,841.9		
						1,841.9		
単価						1,842		
						1,842	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	粒調Fe石灰路盤 (一般部)	仕上厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 693
						1		1, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用		1	242. 9	242. 9	CB410040	
			m 2	1	242. 9	242. 9		
粒調Fe石灰路盤材 (材料費)		締固め後の土量 (ロス率+0. 3)		0. 15	10, 660	1, 599	WYB00044	
			m 3	0. 15	10, 660	1, 599	単一 72号	
計						1, 841. 9		
						1, 841. 9		
単価						1, 842		
						1, 842	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	コンクリート舗装 (非常駐車帯部)	曲げ4. 5-6. 5-40(高炉) 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	100	単価	9, 192
						100		9, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上		100	4, 170	417, 000	WB410820	
			m 2	100	4, 170	417, 000	単一 73号	
コンクリート舗装工 (材料)		0m2/100m2 0t/100m2		100	4, 559	455, 900	WB410830	
		0t/100m2 曲げ 4. 5-6. 5-40(高炉) 0. 2m 無	m 2	100	4, 559	455, 900	単一 74号	
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料)		SD345 D16～D25		0. 99	107, 000	105, 930	WYB00001	
			t	0. 99	107, 000	105, 930	単一 75号	
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料)		SD345 D13		0. 19	109, 000	20, 710	WYB00002	
			t	0. 19	109, 000	20, 710	単一 76号	
計						999, 540		
						999, 540		
単価						9, 996	円／m2	
						9, 996		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	連続鉄筋コンクリート舗装 (一般部)	曲げ4. 5-4. 0-40(高炉) 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	7, 379	
						1		7, 379	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連続鉄筋コンクリート舗装工		標準		1	1, 966	1, 966	WB410860		
			m 2	1	1, 966	1, 966	単－ 77号		
連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)		1. 1t/100m2 0. 18t/100m2		1	6, 059	6, 059	WB410870		
		0t/100m2 0. 2m 無	m 2	1	6, 059	6, 059	単－ 78号		
計						8, 025			
						8, 025			
単価						8, 025			
						8, 025	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	縦目地 (非常駐車帯)	10×40	単位	m	数量	1	単価	1, 793	
						1		1, 793	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 833本/1000m	m	1	1, 950	1, 950	WB410840		
		3197kg/1000m 833個/1000m							
		0m2/1000m 428kg/1000m		1	1, 950	1, 950	単－ 79号		
計						1, 950			
						1, 950			
単価						1, 950			
						1, 950	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	縦目地 (中央開口部)	10×40	単位	m	数量	1	単価	450. 6
						1		450. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m		1	490	490	WB410840	
			m	1	490	490	単一 80号	
計						490		
						490		
単価						490		
						490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	縦目地 (中央帯側目地)	10×40	単位	m	数量	1	単価	450. 6
						1		450. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m		1	490	490	WB410840	
		m	1	490	490	490	単一 80号	
計						490		
						490		
単価						490		
						490	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	縦目地 (路肩目地)	10×40	単位	m	数量	1	単価	359. 3	
						1		359. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m	m	1	390. 8	390. 8	WB410840		
		0kg/1000m 0個/1000m							
		160m2/1000m 428kg/1000m		1	390. 8	390. 8	単一 81号		
計						390. 8			
						390. 8			
単価						390. 8	円／m		
						390. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	縦目地 (中央開口部側目地)	30×40	単位	m	数量	1	単価	1, 859	
						1		1, 859	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m	m	1	2, 022	2, 022	WB410840		
		0kg/1000m 0個/1000m							
		160m2/1000m 1284kg/1000m		1	2, 022	2, 022	単一 82号		
計						2, 022			
						2, 022			
単価						2, 022			
						2, 022	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	横目地 (膨張目地)	25×40	単位	m	数量	1	単価	6, 018
						1		6, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		0本/1000m 2740本/1000m	m	1	6, 545	6, 545	WB410850	
		7649kg/1000m 5480個/1000m		1	6, 545	6, 545	単一 83号	
		160m2/1000m 1070kg/1000m				6, 545		
計						6, 545		
						6, 545		
単価						6, 545	円／m	
						6, 545		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	目地切り・清掃		単位	m	数量	1	単価	910. 8
						1		910. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地切り・清掃				1	990. 5	990. 5	WB410880	
			m	1	990. 5	990. 5	単一 85号	
計						990. 5		
						990. 5		
単価						990. 5		
						990. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	粒調Fe石灰路盤	仕上厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 693
						1		1, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用		1	242. 9	242. 9	CB410040	
			m 2	1	242. 9	242. 9		
粒調Fe石灰路盤材（材料費）		締め後の土量（ロス率+0. 3）		0. 15	10, 660	1, 599	WYB00043	
			m 3	0. 15	10, 660	1, 599	単一 72号	
計						1, 841. 9		
						1, 841. 9		
単価						1, 842		
						1, 842	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4. 5-4. 0-40(高炉) 舗装平均厚 223mm	単位	m2	数量	1	単価	8, 336
						1		8, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続鉄筋コンクリート舗装工		標準		1	1, 966	1, 966	WB410860	
			m 2	1	1, 966	1, 966	単一 77号	
連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）		1. 53t/100m2 0. 25t/100m2 0t/100m2 0. 223m 無		1	7, 099	7, 099	WB410870	
			m 2	1	7, 099	7, 099	単一 86号	
計						9, 065		
						9, 065		
単価						9, 065		
						9, 065	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	縦目地 (中央開口部)	10×40	単位	m	数量	1	単価	450. 6
						1		450. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m	m	1	490	490	WB410840	
		0kg/1000m 0個/1000m						
		160m2/1000m 428kg/1000m		1	490	490	単一 80号	
計						490		
						490		
単価						490		
						490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	縦目地 (中央帯側目地)	10×40	単位	m	数量	1	単価	450. 6
						1		450. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m		1	490	490	WB410840	
		m	1	490	490	490	単一 80号	
計						490		
						490		
単価						490		
						490	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	縦目地 (中央開口部側目地)	30×40	単位	m	数量	1	単価	1, 859
						1		1, 859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m	m	1	2, 022	2, 022	WB410840	
		0kg/1000m 0個/1000m						
		160m2/1000m 1284kg/1000m		1	2, 022	2, 022	単一 82号	
計						2, 022		
						2, 022		
単価						2, 022		
						2, 022	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	横目地 (膨張目地)	25×40	単位	m	数量	1	単価	5, 969
						1		5, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		0本/1000m 2709本/1000m	m	1	6, 491	6, 491	WB410850	
		7601kg/1000m 5418個/1000m						
		160m2/1000m 1070kg/1000m		1	6, 491	6, 491	単一 87号	
計						6, 491		
						6, 491		
単価						6, 491		
						6, 491	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	横目地 (突合せ目地)	8×40	単位	m	数量	1	単価	6, 786
						1		6, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		2709本/1000m 0本/1000m	m	1	7, 380	7, 380	WB410850	
		7601kg/1000m 5418個/1000m						
		0m2/1000m 342kg/1000m		1	7, 380	7, 380	単一 88号	
計						7, 380		
						7, 380		
単価						7, 380		
						7, 380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	横目地 (<i>カット</i> 目地)	6×40	単位	m	数量	1	単価	165. 4
						1		165. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		0本/1000m 0本/1000m	m	1	179. 9	179. 9	WB410850	
		0kg/1000m 0個/1000m		1	179. 9	179. 9	単一 89号	
		0m2/1000m 257kg/1000m						
計						179. 9		
						179. 9		
単価						179. 9	円／m	
						179. 9		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	目地切り・清掃		単位	m	数量	1	単価	910. 8
						1		910. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地切り・清掃				1	990. 5	990. 5	WB410880	
			m	1	990. 5	990. 5	単一 85号	
計						990. 5		
						990. 5		
単価						990. 5		
						990. 5		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	粒調Fe石灰路盤 (非常駐車帯部) (ICT)	仕上厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		150mm 1層施工 路盤材 (各種)		0	0	0	CB410090	
			m 2	1	213. 5	213. 5		
粒調Fe石灰路盤材 (材料費)		締固め後の土量 (㍻率+0. 3)		0	0	0	WYB00040	
			m 3	0. 15	10, 660	1, 599	単一 91号	
計						0		
						1, 812. 5		
単価						0		
						1, 813	円／m2	
変更積算単価								
						1, 667	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	粒調Fe石灰路盤 (一般部) (ICT)	仕上厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	150mm 1層施工 路盤材 (各種)		0	0	0	CB410090	
			m 2	1	213. 5	213. 5		
	粒調Fe石灰路盤材 (材料費)	締固め後の土量 (㍻率+0. 3)		0	0	0	WYB00046	
			m 3	0. 15	10, 660	1, 599	単一 91号	
	計					0		
						1, 812. 5		
	単価					0		
						1, 813	円／m2	
	変更積算単価							
						1, 667	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	粒調Fe石灰路盤 (ICT)	仕上厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）（ICT）		150mm 1層施工 路盤材(各種)		0	0	0	CB410090	
			m 2	1	213. 5	213. 5		
粒調Fe石灰路盤材（材料費）		締固め後の土量（㍻率+0. 3）		0	0	0	WYB00049	
			m 3	0. 15	10, 660	1, 599	単一 91号	
計						0		
						1, 812. 5		
単価						0		
						1, 813	円／m2	
変更積算単価								
						1, 667	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	7, 967
						1		7, 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 0. 5m3/10m		1	8, 664	8, 664	WB821410	
			m	1	8, 664	8, 664	単－ 92号	
計						8, 664		
						8, 664		
単価						8, 664		
						8, 664	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	地下排水	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル有孔管	単位	m	数量	1	単価	6, 936
						1		6, 936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	4, 911	4, 911	CB222770	
				1	4, 911	4, 911		
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 3	0. 34	7, 741	2, 631. 94	CB222780	
				0. 34	7, 741	2, 631. 94		
計						7, 542. 94		
						7, 542. 94		
単価						7, 543		
						7, 543	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鋼製防護柵 (トンネル坑内)	18-8-40(高炉) 脱着式 L=11m/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	5, 041, 347
						1		5, 041, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		6. 9	28, 730	198, 237	CB240010	
			m 3	6. 9	28, 730	198, 237		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		18. 7	8, 757	163, 755. 9	CB240210	
			m 2	18. 7	8, 757	163, 755. 9		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 32	191, 300	61, 216	WB810010 単一 127号	
			t	0. 32	191, 300	61, 216		
鋼製防護柵設置		L=11. 0m/箇所		1	503, 900	503, 900	WYB00051 単一 128号	
			箇所	1	503, 900	503, 900		
鋼製防護柵 (材料費)		脱着式 L=11. 0m/箇所 端部取付金具 メカニカルアンカー含む		1		4, 000, 000	WYB00052 単一 129号	
			式	1		4, 000, 000		
さや管 (鋼製防護柵用) (材料費)		125×125×t3 SUS304		14	39, 600	554, 400	WYB00053 単一 130号	
			本	14	39, 600	554, 400		
計						5, 481, 508. 9		
						5, 481, 508. 9		
単価						5, 482, 000		
						5, 482, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	鋼製防護柵 (トンネル坑外)	18-8-40(高炉) 脱着式 L=11m/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	5, 039, 507
						1		5, 039, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		6. 9	28, 730	198, 237	CB240010	
			m 3	6. 9	28, 730	198, 237		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		18. 7	8, 757	163, 755. 9	CB240210	
			m 2	18. 7	8, 757	163, 755. 9		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 32	184, 100	58, 912	WB810010 単一 104号	
			t	0. 32	184, 100	58, 912		
鋼製防護柵設置		L=11. 0m/箇所		1	503, 900	503, 900	WYB00054 単一 128号	
			箇所	1	503, 900	503, 900		
鋼製防護柵 (材料費)		脱着式 L=11. 0m/箇所 端部取付金具 メカニカルアンカー含む		1		4, 000, 000	WYB00055 単一 129号	
			式	1		4, 000, 000		
さや管 (鋼製防護柵用) (材料費)		125×125×t3 SUS304		14	39, 600	554, 400	WYB00056 単一 130号	
			本	14	39, 600	554, 400		
計						5, 479, 204. 9		
						5, 479, 204. 9		
単価						5, 480, 000		
						5, 480, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	地中配管	FEP 径 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		451. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条		0	0	0	WE110500	
		0%	m	1	451. 1	451. 1	単一 131号	
計						0		
						451. 1		
単価						0		
						451. 1	円／m	
変更積算単価								
						451. 1	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	地中配管	角形難燃FEP 径 75mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角形多条敷設用電線管敷設		角形難燃FEP 径 75mm 1条		0	0	0	WYB00003	
			m	1	590. 2	590. 2	単一 132号	
角型多条敷設用電線管（材料費）		角型難燃FEP 75mm 差込継手付		0	0	0	WYB00004	
			m	1	957	957	単一 133号	
計						0		
						1, 547. 2		
単価						0		
						1, 548	円／m	
変更積算単価								
						1, 548	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	地中配管	角形難燃FEP 径 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 238
	角形多条敷設用電線管敷設	角形難燃FEP 径 50mm 1条		0	0	0	WYB00006	
			m	1	442. 6	442. 6	単一 134号	
	角型多条敷設用電線管（材料費）	角型難燃FEP 50mm 差込継手付		0	0	0	WYB00035	
			m	1	795	795	単一 135号	
	計					0		
						1, 237. 6		
	単価					0		
						1, 238	円／m	
	変更積算単価							
						1, 238	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	ベルマウス	FEP用 50mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス（材料費）		FEP用 50mm		0	0	0	WYB00005	
			個	1	545	545	単一 136号	
計						0		
						545		
単価						0	円／個	
						545		
変更積算単価							円／個	
						545		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	ベルマウス(ブロック型)	角形難燃FEP用 75mm 2条	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス（ブロック型）（材料費）		角型難燃FEP 75mm 2条		0	0	0	WYB00039	
			個	1	7, 020	7, 020	単一 137号	
計						0		
						7, 020		
単価						0		
						7, 020		
変更積算単価								
						7, 020		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	ベルマウス(ブロック型)	角形難燃FEP用 50mm 2条	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス (ブロック型) (材料費)		角型難燃FEP 50mm 2条		0	0	0	WYB00045	
			個	1	6, 540	6, 540	単一 138号	
計						0		
						6, 540		
単価						0		
						6, 540	円／個	
変更積算単価						6, 540	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	ベルマウス(ブロック型)	角形難燃FEP用 50mm 4条	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス(ブロック型) (材料費)		角型難燃FEP 50mm 4条		0	0	0	WYB00047	
			個	1	8, 930	8, 930	単一 139号	
計						0		
						8, 930		
単価						0		
						8, 930	円／個	
変更積算単価						8, 930	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	ベルマウス(ブロック型)	角形難燃FEP用 50mm 6条	単位	個	数量	0	単価	0
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス(ブロック型) (材料費)		角型難燃FEP 50mm 6条		0	0	0	WYB00050	
			個	1	13, 000	13, 000	単一 140号	
計						0		
						13, 000		
単価						0		
						13, 000	円／個	
変更積算単価						13, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ベルマウス(ブロック型)	角形難燃FEP用 50mm 9条	単位	個	数量	0	単価	0
						1		18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス(ブロック型) (材料費)		角型難燃FEP 50mm 9条		0	0	0	WYB00048	
			個	1	18, 800	18, 800	単一 141号	
計						0		
						18, 800		
単価						0		
						18, 800	円／個	
変更積算単価						18, 800	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	コネクタ	FEP用 50mm	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		9, 000
コネクタ（材料費）		FEP用 50mm		0	0	0	WYB00058	
			個	1	9, 000	9, 000	単一 142号	
計						0		
						9, 000		
単価						0		
						9, 000	円／個	
変更積算単価						9, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	リート線	φ 6mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		63. 5
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 6mm(電力用)		0	0	0	WYB00057	
			m	1	63. 5	63. 5	単一 143号	
計						0		
						63. 5		
単価						0		
						63. 5	円／m	
変更積算単価						63. 5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	リード線	φ 4mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）		φ 4mm(通信用)		0	0	0	WYB00065	
			m	1	31	31	単一 144号	
計						0		
						31		
単価						0		
						31	円／m	
変更積算単価								
						31	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍	単位	m	数量	0	単価	0
						1		358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート（材料費）		300mm×50m 2倍		0	0	0	WYB00063	
			m	1	358	358	単一 145号	
計						0		
						358		
単価						0		
						358	円／m	
変更積算単価								
						358	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	ハンドホール (HH-6)	開口 (550×250) 1200×1200×1300 T-25	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		548, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				2. 6	1, 374	3, 572. 4		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	0	0	0	CB222840	
				1	50, 340	50, 340		
ハンドホール 開口 (5 5 0 × 2 5 0) (材料費)		1200×1200×1300 (T-25) (調整リング・鉄蓋含まず)	個	0	0	0	WYB00081	
				1	363, 400	363, 400	単一 146号	
ハンドホール鉄蓋 (材料費)		φ 600 T-25 シリカ・錠対応型 シリカ・錠付	組	0	0	0	WYB00082	
				1	131, 000	131, 000	単一 147号	
計						0		
						548, 312. 4		
単価						0		
						548, 400	円／箇所	
変更積算単価								
						548, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	ハンドホール (HH-7)	1200×1200×1300 T-25	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		680, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				2. 6	1, 374	3, 572. 4		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	0	0	0	CB222840	
				1	50, 340	50, 340		
ハンドホール (材料費)		1200×1200×1300 (T-25) (調整リング・鉄蓋含まず)	個	0	0	0	WYB00083	
				1	461, 900	461, 900	単- 148号	
ハンドホール鉄蓋 (材料費)		φ 600 T-25 シリカ・錠対応型 シリカ・錠付	組	0	0	0	WYB00084	
				1	131, 000	131, 000	単- 147号	
嵩上げ調整リング (材料費)		φ 870×H100	個	0	0	0	WYB00085	
				1	33, 600	33, 600	単- 149号	
計						0		
						680, 412. 4		
単価						0		
						680, 500	円／箇所	
変更積算単価								
						680, 500	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	ハンドホール (HH-8)	1500×1500×1500 T-25	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		911, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	4	1, 374	5, 496	CB221110	
プレキャストマンホール		1500×1500×1500 T-25		0	0	0	WYB00087	
			基	1	76, 670	76, 670	単一 150号	
ハンドホール（材料費）		1500×1500×1500（T-25）（調整リング・鉄蓋含まず）		0	0	0	WYB00086	
			個	1	665, 000	665, 000	単一 151号	
ハンドホール鉄蓋（材料費）		φ 600 T-25 シリカ錠対応型 シリカ錠付		0	0	0	WYB00089	
			組	1	131, 000	131, 000	単一 147号	
嵩上げ調整リング（材料費）		φ 870×H100		0	0	0	WYB00090	
			個	1	33, 600	33, 600	単一 149号	
計						0		
						911, 766		
単価						0		
						911, 800	円／箇所	
変更積算単価								
						911, 800	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	ハンドホール (HH-B)	1200×1200×1200 T-25	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		734, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110		
				2. 6	1, 374	3, 572. 4			
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	0	0	0	CB222840		
				1	50, 340	50, 340			
ハンドホール（材料費）		1200×1200×1200（T-25）（調整リング・鉄蓋含まず）	個	0	0	0	WYB00091		
				1	516, 000	516, 000	単一 152号		
ハンドホール鉄蓋（材料費）		φ 600 T-25 シリカ錠対応型 シリカ錠付	組	0	0	0	WYB00092		
				1	131, 000	131, 000	単一 147号		
嵩上げ調整リング（材料費）		φ 870×H100	個	0	0	0	WYB00093		
				1	33, 600	33, 600	単一 149号		
計						0			
						734, 512. 4			
単価						0			
						734, 600	円／箇所		
変更積算単価									
						734, 600	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	現場打ちパッドホル (TYPE A)	18-8-40(高炉) L=1270 H=900	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		51, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	5. 2	7, 905	41, 106		
コンクリート		小型構造物 パッドホル(クレーン機能付)打設		0	0	0	CB240010	
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 3	35, 130	10, 539		
計						0		
						51, 645		
単価						0		
						51, 650	円／箇所	
変更積算単価								
						51, 650	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	現場打ちパッドホール (TYPE C)	18-8-40(高炉) L=1270 H=900	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		51, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	5. 2	7, 905	41, 106		
コンクリート		小型構造物 パッド枠(クレーン機能付)打設		0	0	0	CB240010	
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 3	35, 130	10, 539		
計						0		
						51, 645		
単価						0		
						51, 650	円／箇所	
変更積算単価								
						51, 650	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	道路照明灯基礎	φ 500×1700 18-8-40 (高炉)	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		43, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0. 2	1, 374	274. 8	CB221110		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7, 308	7, 308	WE211600 単一 153号		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 33	33, 800	11, 154	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 02	180, 600	3, 612	WB810010 単一 154号		
スパイラル鋼管 (材料費)		1700mm φ 500×0. 6t	本	1	8, 250	8, 250	WYB00080 単一 155号		
アンカーボルト (材料費)		250×250 8mY、10mY	組	1	12, 700	12, 700	WYB00094 単一 156号		
計						0 43, 298. 8			
単価						0 43, 300	円／基		
変更積算単価						43, 300	円／基		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	輝度計基礎	φ 500×1250 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0	単価	0
						1		51, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				0. 2	1, 374	274. 8		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	0	0	0	WE211600	
				1	7, 308	7, 308	単一 153号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				0. 25	33, 800	8, 450		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				0. 02	180, 600	3, 612	単一 154号	
スパイラル鋼管 (材料費)		1250mm φ 500×0. 6t	本	0	0	0	WYB00096	
				1	10, 960	10, 960	単一 157号	
アンカーボルト (材料費)		M16×400L×4本 ネジ 部溶融亜鉛メッキ FB38×4. 5t含む	組	0	0	0	WYB00097	
				1	21, 300	21, 300	単一 158号	
計						0		
						51, 904. 8		
単価						0		
						51, 910	円／基	
変更積算単価								
						51, 910	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	無線接続箱基礎	18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0 1	単価	0 48,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0.84	1,374	0 1,154.16	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.3	33,800	0 10,140	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.8	7,905	0 14,229	CB240210	
アンカーボルト (材料費)		M16×500L×4本 シン部溶融亜鉛メッキ FB38×3.0t含む	組	1	22,500	0 22,500	WYB00095 単一 159号	
計						0 48,023.16		
単価						0 48,030	円／基	
変更積算単価						48,030	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	一体型屋外給水栓・送水口基礎	18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0	単価	0
						1		35, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 4	1, 374	1, 923. 6	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 07	28, 250	1, 977. 5	CB240010	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 48	33, 800	16, 224	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	7, 905	15, 810	CB240210	
計						0		
						35, 935. 1		
単価						0		
						35, 940	円／基	
変更積算単価								
						35, 940	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	配管用支持金具	PS-C1 HDZT49	単位	組	数量	0	単価	0
						1		11, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		0	0	0	CB224410	
			孔	2	598. 2	1, 196. 4		
	配管用支持金具設置	PS-C1 アンカー設置含む		0	0	0	WYB00067	
			組	1	2, 937	2, 937	単一 197号	
	配管用支持金具（材料費）	PS-C1 HDZT49 Uボルト・ナット・コンクリートアンカー含む		0	0	0	WYB00144	
			組	1	7, 370	7, 370	単一 198号	
	計					0		
						11, 503. 4		
	単価					0		
						11, 510	円／組	
	変更積算単価							
						11, 510	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 631
						1		14, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15, 910	15, 910	WB824010	
			m 3	1	15, 910	15, 910	単一 199号	
計						15, 910		
						15, 910		
単価						15, 910	円／m3	
						15, 910		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 181. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	196. 9	196. 9		
計						0 196. 9		
単価						0 196. 9	円／m2	
変更積算単価						181. 1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 010
						1		2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2, 186	2, 186	CB227010	
			m 3	1	2, 186	2, 186		
計						2, 186		
						2, 186		
単価						2, 186	円／m3	
						2, 186		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	殻運搬	アスファルト殻 (2. 35t/m3)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 3, 587	0 3, 587	CB227010	
計						0 3, 587		
単価						0 3, 587	円／m3	
変更積算単価						3, 299	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 747
						1		5, 747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	6, 250	6, 250	WB020051	
			m 3	1	6, 250	6, 250	単－ 200号	
計						6, 250		
						6, 250		
単価						6, 250		
						6, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2. 35t/m3)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 201号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700	円／m3	
変更積算単価								
						4, 322	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－69号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	28, 392	17, 035		
特殊作業員			人	1. 1	24, 544	26, 998		
普通作業員			人	1. 9	20, 592	39, 124		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	6. 05	19, 850	120, 092		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	40, 250	35, 822	WK240050 単－ 216号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 229		
計						242, 300		
単価						2, 423	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	91. 16
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	28, 392	2, 555		
普通作業員			人	0. 31	20, 592	6, 383		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		178		
計						9, 116		
単価						91. 16	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	28, 392	12, 208		
型わく工			人	0. 86	26, 624	22, 896		
普通作業員			人	0. 52	20, 592	10, 707		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 489		
計						51, 300		
単価						5, 130	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	粒調Fe石灰路盤材（材料費）	締固め後の土量（ロス率+0. 3）	単位	m 3	数量	100	単価	10, 660
						100		10, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒調Fe石灰路盤材			130	8, 200	1, 066, 000		
			m 3	130	8, 200	1, 066, 000		
	計					1, 066, 000		
						1, 066, 000		
	単価					10, 660		
						10, 660	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上	単位	m 2	数量	100	単価	4, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 56	28, 392	44, 291		
特殊作業員			人	4. 85	24, 544	119, 038		
普通作業員			人	9. 23	20, 592	190, 064		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		63, 607		
計						417, 000		
単価						4, 170	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 曲げ 4. 5-6. 5-40(高炉) 0. 2m 無	単位	m 2	数量	100	単価	4, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		曲げ 4. 5－6. 5－4 0	m 3	20. 8	21, 250	442, 000		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126	110	13, 860		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6×1 5 0×1 5 0	m 2	0	600. 28	0		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3×1 0 0～2 5 0	t	0	166, 000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0	104, 000	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						455, 900		
単価						4, 559	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-75号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料）	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	107, 000
						1		107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	107, 000	107, 000		
			t	1	107, 000	107, 000		
計						107, 000		
						107, 000		
単価						107, 000	円／ t	
						107, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-76号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料）	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	109, 000
						1		109, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1	109, 000	109, 000		
			t	1	109, 000	109, 000		
計						109, 000		
						109, 000		
単価						109, 000		
						109, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	単位	m 2	数量	100	単価	1, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 392	14, 196		
特殊作業員			人	0. 4	24, 544	9, 817		
普通作業員			人	1. 5	20, 592	30, 888		
鉄筋工			人	1. 2	26, 728	32, 073		
左官			人	0. 4	27, 144	10, 857		
スリップフォームペーパー運転		標準					WK410370	
			日	0. 12	389, 900	46, 788	単一 217号	
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		51, 981		
計						196, 600		
単価						1, 966	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1. 1t/100m2 0. 18t/100m2 0t/100m2 0. 2m 無	単位	m 2	数量	100	単価	6, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		曲げ 4. 5-4. 0-40	m 3	20. 8	21, 050	437, 840		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126	110	13, 860		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 1	107, 000	117, 700		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 18	109, 000	19, 620		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0	t	0	112, 000	0		
連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー		H=120mm L=2800 φ 6 × φ 5 × φ 5	m	50	336	16, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						605, 900		
単価						6, 059	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 833本/1000m 3197kg/1000m 833個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		なし	本	0	0	0		
ねじ付タイバー		D22×1000 瀝青材塗布 防錆ペイント	本	833	1, 063	885, 479		
クロスバー		D13	k g	3, 197	166	530, 702		
チェアー		D13×400	個	833	280	233, 240		
目地板		なし	m 2	0	0	0		
注入目地材		加熱注入式 高弾性	k g	428	700	299, 600		
シール材		なし	k g	0	0	0		
材料費		なし	m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		979		
計						1, 950, 000		
単価						1, 950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-80号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		なし	本	0	0	0		
ねじ付タイバー		なし	本	0	0	0		
クロスバー		なし	k g	0	0	0		
チェアー		なし	個	0	0	0		
瀝青繊維質目地板		10×160	m 2	160	1, 190	190, 400		
注入目地材		加熱注入式 高弾性	k g	428	700	299, 600		
シーリング材		なし	k g	0	0	0		
材料費		なし	m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						490, 000		
単価						490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-81号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	390. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		なし	本	0	0	0		
ねじ付タイバー		なし	本	0	0	0		
クロスバー		なし	k g	0	0	0		
チェアー		なし	個	0	0	0		
目地板		杉板 10×160	m 2	160	570	91, 200		
注入目地材		加熱注入式 高弾性	k g	428	700	299, 600		
シーリング材		なし	k g	0	0	0		
材料費		なし	m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						390, 800		
単価						390. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 1284kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	2, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		なし	本	0	0	0		
ねじ付タイバー		なし	本	0	0	0		
クロスバー		なし	k g	0	0	0		
チェアー		なし	個	0	0	0		
瀝青繊維質目地板		30×160	m 2	160	7, 020	1, 123, 200		
注入目地材		加熱注入式 高弾性	k g	1, 284	700	898, 800		
シーリング材		なし	k g	0	0	0		
材料費		なし	m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 022, 000		
単価						2, 022	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-83号	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工	0本/1000m 2740本/1000m 7649kg/1000m 5480個/1000m 160m2/1000m 1070kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	6, 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパバー		なし	本	0	0	0		
キャップ付スリッパバー		φ28×700 瀝青材塗布 防錆ペイント	本	2, 740	953. 5	2, 612, 590		
クロスバー		D13	k g	7, 649	166	1, 269, 734		
チェアー		D13×400	個	5, 480	280	1, 534, 400		
防腐加工目地版		杉板 25×160	m 2	160	2, 370	379, 200		
注入目地材		加熱注入式 高弾性	k g	1, 070	700	749, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						6, 545, 000		
単価						6, 545	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	コンクリート舗装工（目地工）施工 目地	D16×1000 防錆 [°] イト 34本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	13, 560
						1		13, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		SD345 D16×1000 防錆 [°] イト		34	399	13, 566		
			本	34	399	13, 566		
計						13, 566		
						13, 566		
単価						13, 560		
						13, 560		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	目地切り・清掃		単位	m	数量	100	単価	990. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	28, 392	3, 123		
特殊作業員			人	2. 4	24, 544	58, 905		
普通作業員			人	0. 63	20, 592	12, 972		
コンクリートカッタ運転			日	0. 3	16, 270	4, 881	WK410380 単一 218号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		19, 169		
計						99, 050		
単価						990. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1. 53t/100m2 0. 25t/100m2 0t/100m2 0. 223m 無	単位	m 2	数量	100	単価	7, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		曲げ 4. 5-4. 0-40	m 3	23. 192	21, 050	488, 191		
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用	L	126	110	13, 860		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1. 53	107, 000	163, 710		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 25	109, 000	27, 250		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0	t	0	112, 000	0		
連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー		H=120mm L=2800 φ 6 × φ 5 × φ 5	m	50	336	16, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						709, 900		
単価						7, 099	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-87号	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工	0本/1000m 2709本/1000m 7601kg/1000m 5418個/1000m 160m2/1000m 1070kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	6, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパバー		なし	本	0	0	0		
キャップ付スリッパバー		φ28×700 瀝青材塗布 防錆ペイント	本	2, 709	953. 5	2, 583, 031		
クロスバー		D13	k g	7, 601	166	1, 261, 766		
チェアー		D13×400	個	5, 418	280	1, 517, 040		
防腐加工目地版		杉板 25×160	m 2	160	2, 370	379, 200		
注入目地材		加熱注入式 高弾性	k g	1, 070	700	749, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		963		
計						6, 491, 000		
単価						6, 491	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-88号	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工	2709本/1000m 0本/1000m 7601kg/1000m 5418個/1000m 0m2/1000m 342kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	7, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ付タイバー		D29×700 瀝青材塗布 防錆ペイント	本	2, 709	1, 640	4, 442, 760		
ダウエルバー（キャップ付）		なし	本	0	0	0		
クロスバー		D13	k g	7, 601	166	1, 261, 766		
チェアー		D13×350	個	5, 418	265	1, 435, 770		
目地板		なし	m 2	0	0	0		
注入目地材		加熱注入式 高弾性	k g	342	700	239, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		304		
計						7, 380, 000		
単価						7, 380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	コンクリート舗装工（目地工） 横 目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 257kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	179. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバー		なし	本	0	0	0		
ダウエルバー（キャップ付）		なし	本	0	0	0		
クロスバー		なし	k g	0	0	0		
チェアー		なし	個	0	0	0		
目地板		なし	m 2	0	0	0		
注入目地材		加熱注入式 高弾性	k g	257	700	179, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						179, 900		
単価						179. 9	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	コンクリート舗装工（目地工）施工 目地	D16×1000 防錆 [°] イト 30本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	11, 970
						1		11, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		SD345 D16×1000 防錆 [°] イト		30	399	11, 970		
			本	30	399	11, 970		
計						11, 970		
						11, 970		
単価						11, 970	円／箇所	
						11, 970		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	粒調Fe石灰路盤材（材料費）	締固め後の土量（ロス率+0. 3）	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 10, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒調Fe石灰路盤材				0	0	0		
			m 3	130	8, 200	1, 066, 000		
計						0 1, 066, 000		
単価						0 10, 660	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 688. 88	36, 888		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	9, 560	47, 800		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	3, 250	1, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						86, 640		
単価						8, 664	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	監視員通路縦壁付くけい水路据付	標準 L=2000 φ 300相当	単位	m	数量	0	単価	0
						10		3, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	28, 392	7, 098		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 25	24, 544	6, 136		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 75	20, 592	15, 444		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 25	31, 800	7, 950		
諸雑費 (率＋まるめ)				0		0		
7%			式	1		2, 562		
計						0		
						39, 190		
単価						0		
						3, 919	円／m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

- 70 -

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	監視員通路縦壁付くけい水路据付	階段 520×130×1201～526 L=2000 φ300相当	単位	m	数量	0	単価	0
						10		10, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	28, 392	14, 196		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 5	24, 544	12, 272		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20, 592	41, 184		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 5	31, 800	15, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		16, 648		
計						0		
						100, 200		
単価						0		
						10, 020	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	縦壁付くけい水路(円形水路φ 3 0 0 相当)(材料費)	階段(左) 520×130 L=2000 シール材含む（支給品）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦壁付くけい水路（円形水路φ 3 0 0 相当）		階段(左) 520×130 L=2000 シール材含む（支給品）		0	0	0	支給品	
			個	1	90, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	縦壁付くけい水路(円形水路φ 3 0 0 相当)(材料費)	階段(右) 520×130 L=2000 シール材含む（支給品）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦壁付くけい水路（円形水路φ 3 0 0 相当）		階段(右) 520×130 L=2000 シール材含む（支給品）		0	0	0	支給品	
			個	1	90, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	監視員通路縦壁付くけい水路据付	短寸 L=1000 φ 300相当	単位	m	数量	0	単価	0
						10		12, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 7	28, 392	19, 874		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 7	24, 544	17, 180		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20, 592	41, 184		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 7	31, 800	22, 260		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		20, 002		
計						0		
						120, 500		
単価						0		
						12, 050	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	縦壁付くけい水路(円形水路φ 3 0 0相当)(材料費)	短寸 520×130×1201 L=1000 シール材含む（支給品）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦壁付くけい水路（円形水路φ 3 0 0相当）		短寸 520×130×1201 L=1000 シール材含む（支給品）		0	0	0	支給品	
			個	1	40,000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	監視員通路縦壁付くけい水路据付	縦壁無 L=1775 φ300相当	単位	m	数量	0	単価	0
						10		7, 555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	28, 392	14, 196		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 5	24, 544	12, 272		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 592	20, 592		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 5	31, 800	15, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		12, 590		
計						0		
						75, 550		
単価						0		
						7, 555	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－101号	縦壁付くけい水路(円形水路φ 3 0 0相当)(材料費)	縦壁無 520×130 L=1775 シール材含む (支給品)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦壁付くけい水路(円形水路φ 3 0 0相当)		縦壁無 520×130 L=1775 シール材含む (支給品)		0	0	0	支給品	
			個	1	91,000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 760	71, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						183, 000		
単価						183, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 760	71, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						182, 000		
単価						182, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 760	71, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						184, 100		
単価						184, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	敷砂（材料費）	洗い 荒目	単位	m 3	数量	1	単価	4, 800
						1		4, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	4, 800	4, 800		
			m 3	1	4, 800	4, 800		
計						4, 800		
						4, 800		
単価						4, 800	円／m 3	
						4, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	プレキャスト剛性防護柵設置		単位	m	数量	160	単価	8, 825
						160		8, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6. 45	28, 392	183, 128		
			人	6. 45	28, 392	183, 128		
特殊作業員				14. 6	24, 544	358, 342		
			人	14. 6	24, 544	358, 342		
普通作業員				19. 2	20, 592	395, 366		
			人	19. 2	20, 592	395, 366		
防水工				0. 8	27, 456	21, 964		
			人	0. 8	27, 456	21, 964		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		4. 85	44, 100	213, 885		
			日	4. 85	44, 100	213, 885		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		239, 315		
			式	1		239, 315		
計						1, 412, 000		
						1, 412, 000		
単価						8, 825		
						8, 825	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	組立緊張工（P C鋼より線）		単位	m	数量	160	単価	2, 784
						160		2, 784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 29	28, 392	36, 625		
			人	1. 29	28, 392	36, 625		
特殊作業員				4. 76	24, 544	116, 829		
			人	4. 76	24, 544	116, 829		
普通作業員				2. 58	20, 592	53, 127		
			人	2. 58	20, 592	53, 127		
トラック（クレーン装置付）（賃料） 4 週 8 休以上		（長期割引有） 2t積車 2. 9t吊り		0. 4	6, 500	2, 600		
			日	0. 4	6, 500	2, 600		
緊張ジャッキ		緊張用カーブチェア含む		10	20, 000	200, 000		
			日	10	20, 000	200, 000		
発動発電機運転		[ディーゼルエンジン駆動] 25KVA		0. 4	13, 400	5, 360	WYB00010	
			日	0. 4	13, 400	5, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		30, 959		
			式	1		30, 959		
計						445, 500		
						445, 500		
単価						2, 784		
						2, 784		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	伸縮目地工（P C鋼棒）		単位	箇所	数量	1	単価	24, 340
						1		24, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	28, 392	2, 839		
				0. 1	28, 392	2, 839		
特殊作業員			人	0. 3	24, 544	7, 363		
				0. 3	24, 544	7, 363		
普通作業員			人	0. 2	20, 592	4, 118		
				0. 2	20, 592	4, 118		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		10, 020		
70%				1		10, 020		
計						24, 340		
						24, 340		
単価						24, 340	円／箇所	
						24, 340		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	標準ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口無	単位	個	数量	1	単価	245, 000		
						1		245, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト剛性防護柵		標準ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口無		1	245, 000	245, 000				
			個	1	245, 000	245, 000				
計						245, 000				
						245, 000				
単価						245, 000	円／個			
						245, 000				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-110号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着ﾌﾟﾛｯｸ中間 H=1000 L=4990 排水開口無	単位	個	数量	1	単価	250, 000
						1		250, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		PC定着ﾌﾟﾛｯｸ中間 H=1000 L=4990 排水開口無		1	250, 000	250, 000		
			個	1	250, 000	250, 000		
計						250, 000		
						250, 000		
単価						250, 000	円／個	
						250, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着フロック端部 H=1000 L=4990 排水開口無	単位	個	数量	1	単価	248, 000		
						1		248, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト剛性防護柵		PC定着フロック端部 H=1000 L=4990 排水開口無		1	248, 000	248, 000				
			個	1	248, 000	248, 000				
計						248, 000				
						248, 000				
単価						248, 000	円／個			
						248, 000				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	伸縮目地ﾌﾞﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口無	単位	個	数量	1	単価	248, 000
						1		248, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		伸縮目地ﾌﾞﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口無		1	248, 000	248, 000		
			個	1	248, 000	248, 000		
計						248, 000		
						248, 000		
単価						248, 000		
						248, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー113号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	短尺ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=3385 排水開口無	単位	個	数量	1	単価	175, 000
						1		175, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		短尺ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=3385 排水開口無		1	175, 000	175, 000		
			個	1	175, 000	175, 000		
計						175, 000		
						175, 000		
単価						175, 000		
						175, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	P C鋼より線定着具（材料費）	1T21.8 後付用	単位	組	数量	1	単価	6, 980
						1		6, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 定着具		1 S 2 1. 8 後付用		1	6, 980	6, 980		
			組	1	6, 980	6, 980		
計						6, 980		
						6, 980		
単価						6, 980		
						6, 980	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	P C鋼より線（アンボンド加工）（材料費）	SWPR19 21.8mm 2.482kg/m	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	1, 677 1, 677
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
P C鋼より線		1 S 2 1 . 8 （SW P R 1 9）		2, 482	517	1, 283, 194		
			k g	2, 482	517	1, 283, 194		
P C鋼より線アンボンド加算額		SWPR19 21.8mm		2, 482	159	394, 638		
			k g	2, 482	159	394, 638		
計						1, 677, 832		
						1, 677, 832		
単価						1, 677	円／m	
						1, 677		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	P C 鋼棒（アンボンド加工）（材料費）	(L=5m) C種1号 径23 3. 26kg/m	単位	本	数量	1	単価	10, 690
						1		10, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 3. 26kg/m		C種 径23 5m≦L≦8m		5	2, 138	10, 690	WYB00038	
			m	5	2, 138	10, 690	単－ 220号	
計						10, 690		
						10, 690		
単価						10, 690		
						10, 690	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	P C 鋼棒 定着具（材料費）	径23 後付用	単位	組	数量	1	単価	1, 890
						1		1, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 定着具		径 2 3 後付用		1	1, 890	1, 890		
			組	1	1, 890	1, 890		
計						1, 890		
						1, 890		
単価						1, 890	円／組	
						1, 890		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	プレキャスト剛性防護柵設置		単位	m	数量	160	単価	8, 825
						160		8, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6. 45	28, 392	183, 128		
			人	6. 45	28, 392	183, 128		
特殊作業員				14. 6	24, 544	358, 342		
			人	14. 6	24, 544	358, 342		
普通作業員				19. 2	20, 592	395, 366		
			人	19. 2	20, 592	395, 366		
防水工				0. 8	27, 456	21, 964		
			人	0. 8	27, 456	21, 964		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		4. 85	44, 100	213, 885		
			日	4. 85	44, 100	213, 885		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		239, 315		
			式	1		239, 315		
計						1, 412, 000		
						1, 412, 000		
単価						8, 825		
						8, 825	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	組立緊張工（P C鋼より線）		単位	m	数量	160	単価	2, 784
						160		2, 784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 29	28, 392	36, 625		
				1. 29	28, 392	36, 625		
特殊作業員			人	4. 76	24, 544	116, 829		
				4. 76	24, 544	116, 829		
普通作業員			人	2. 58	20, 592	53, 127		
				2. 58	20, 592	53, 127		
トラック（クレーン装置付）（賃料） 4 週 8 休以上		（長期割引有）2t積車 2. 9t吊り	日	0. 4	6, 500	2, 600		
				0. 4	6, 500	2, 600		
緊張ジャッキ		緊張用カーブチェア含む	日	10	20, 000	200, 000		
				10	20, 000	200, 000		
発動発電機運転		[ディーゼルエンジン駆動] 25KVA	日	0. 4	13, 400	5, 360	WYB00016	
				0. 4	13, 400	5, 360	単一 219号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		30, 959		
				1		30, 959		
計						445, 500		
						445, 500		
単価						2, 784		
						2, 784	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー120号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	標準ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口付	単位	個	数量	1	単価	230, 000
						1		230, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		標準ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=4990 排水開口付		1	230, 000	230, 000		
			個	1	230, 000	230, 000		
計						230, 000		
						230, 000		
単価						230, 000		
						230, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着ﾌﾟﾛｯｸ中間 H=1000 L=4990 排水開口付	単位	個	数量	1	単価	235, 000
						1		235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		PC定着ﾌﾟﾛｯｸ中間 H=1000 L=4990 排水開口付		1	235, 000	235, 000		
			個	1	235, 000	235, 000		
計						235, 000		
						235, 000		
単価						235, 000	円／個	
						235, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	PC定着ﾌﾞﾛｯｸ端部 H=1000 L=4990 排水開口付	単位	個	数量	1	単価	233, 000		
						1		233, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト剛性防護柵		PC定着ﾌﾞﾛｯｸ端部 H=1000 L=4990 排水開口付		1	233, 000	233, 000				
			個	1	233, 000	233, 000				
計						233, 000				
						233, 000				
単価						233, 000	円／個			
						233, 000				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	短尺ﾌﾞﾛｯｸ H=1000 L=4450 排水開口付	単位	個	数量	1	単価	230, 000
						1		230, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト剛性防護柵		短尺ﾌﾞﾛｯｸ H=1000 L=4450 排水開口付		1	230, 000	230, 000		
			個	1	230, 000	230, 000		
計						230, 000		
						230, 000		
単価						230, 000	円／個	
						230, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	プレキャスト剛性防護柵（材料費）	短尺ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=2712 排水開口付	単位	個	数量	1	単価	162, 000	
						1		162, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト剛性防護柵		短尺ﾌﾟﾛｯｸ H=1000 L=2712 排水開口付		1	162, 000	162, 000			
			個	1	162, 000	162, 000			
計						162, 000			
						162, 000			
単価						162, 000	円／個		
						162, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	P C鋼より線定着具（材料費）	1T21.8 後付用	単位	組	数量	1	単価	6, 980
						1		6, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 定着具		1 S 2 1 . 8 後付用		1	6, 980	6, 980		
			組	1	6, 980	6, 980		
計						6, 980		
						6, 980		
単価						6, 980		
						6, 980	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	PC鋼より線（アンボンド加工）（ 材料費）	SWPR19 21. 8mm 2. 482kg/m	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 677
						1, 000		1, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		1 S 2 1 . 8 （SWPR 1 9）		2, 482	517	1, 283, 194		
			k g	2, 482	517	1, 283, 194		
PC鋼より線アンボンド加算額		SWPR19 21. 8mm		2, 482	159	394, 638		
			k g	2, 482	159	394, 638		
計						1, 677, 832		
						1, 677, 832		
単価						1, 677		
						1, 677	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	78, 936	78, 936		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						191, 300		
単価						191, 300	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	鋼製防護柵設置	L=11. 0m/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	503, 900
						1		503, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	28, 392	85, 176		
			人	3	28, 392	85, 176		
特殊作業員				6	24, 544	147, 264		
			人	6	24, 544	147, 264		
普通作業員				6	20, 592	123, 552		
			人	6	20, 592	123, 552		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 t 吊		1	41, 200	41, 200		
			日	1	41, 200	41, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		106, 708		
			式	1		106, 708		
計						503, 900		
						503, 900		
単価						503, 900	円／箇所	
						503, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	鋼製防護柵（材料費）	脱着式 L=11. 0m/箇所 端部取付金具 <i>メカニカル</i> アンカー含む	単位	式	数量	1	単価	4, 000, 000
						1		4, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製防護柵		脱着式 L=11. 0m/箇所 端部取付金具 <i>メカニカル</i> アンカー含む	式	1		4, 000, 000		
				1		4, 000, 000		
計						4, 000, 000		
						4, 000, 000		
単価						4, 000, 000	円／式	
						4, 000, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	さや管（鋼製防護柵用）（材料費）	125×125×t3 SUS304	単位	本	数量	1	単価	39, 600
						1		39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さや管（鋼製防護柵用）		125×125×t3 SUS304		1	39, 600	39, 600		
			本	1	39, 600	39, 600		
計						39, 600		
						39, 600		
単価						39, 600		
						39, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	451. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	23, 608	11, 804		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	333	33, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						45, 110		
単価						451. 1	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	角形多条敷設用電線管敷設	角形難燃FEP 径 75mm 1条	単位	m	数量	0 100	単価	0 590. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	2	23, 608	47, 216		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0		
			式	1		11, 804		
計						0 59, 020		
単価						0 590. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	角型多条敷設用電線管（材料費）	角型難燃FEP 75mm 差込継手付	単位	m	数量	0 1	単価	0 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条敷設用電線管		角型難燃FEP 75mm 差込継手付		0	0	0		
			m	1	957	957		
計						0 957		
単価						0 957	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	角形多条敷設用電線管敷設	角形難燃FEP 径 50mm 1条	単位	m	数量	0	単価	0
						100		442. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1. 5	23, 608	35, 412		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0		
			式	1		8, 848		
計						0		
						44, 260		
単価						0		
						442. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	角型多条敷設用電線管（材料費）	角型難燃FEP 50mm 差込継手付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条敷設用電線管		角型難燃FEP 50mm 差込継手付		0	0	0		
			m	1	795	795		
計						0		
						795		
単価						0	円／m	
						795		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー136号	ベルマウス（材料費）	FEP用 50mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		FEP用 50mm		0	0	0		
			個	1	545	545		
計						0		
						545		
単価						0		
						545	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	ベルマウス（ブロック型）（材料費）	角型難燃FEP 75mm 2条	単位	個	数量	0 1	単価	0 7, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス(ブロック型)		角型難燃FEP 75mm 2条		0	0	0		
			個	1	7, 020	7, 020		
計						0 7, 020		
単価						0 7, 020	円／個	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-138号	ベルマウス（ブロック型）（材料費）	角型難燃FEP 50mm 2条	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス(ブロック型)		角型難燃FEP 50mm 2条		0	0	0		
			個	1	6, 540	6, 540		
計						0		
						6, 540		
単価						0		
						6, 540	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-139号	ベルマウス(ブロック型) (材料費)	角型難燃FEP 50mm 4条	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス(ブロック型)		角型難燃FEP 50mm 4条		0	0	0		
			個	1	8, 930	8, 930		
計						0		
						8, 930		
単価						0		
						8, 930	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-140号	ベルマウス(ブロック型) (材料費)	角型難燃FEP 50mm 6条	単位	個	数量	0	単価	0
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス(ブロック型)		角型難燃FEP 50mm 6条		0	0	0		
			個	1	13, 000	13, 000		
計						0		
						13, 000		
単価						0	円／個	
						13, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-141号	ベルマウス(ブロック型) (材料費)	角型難燃FEP 50mm 9条	単位	個	数量	0	単価	0
						1		18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス(ブロック型)		角型難燃FEP 50mm 9条		0	0	0		
			個	1	18, 800	18, 800		
計						0		
						18, 800		
単価						0		
						18, 800	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	コネクタ（材料費）	FEP用 50mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネクタ		FEP用 50mm		0	0	0		
			個	1	9, 000	9, 000		
計						0		
						9, 000		
単価						0		
						9, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-143号	パイロットワイヤー（リード線）（ 材料費）	φ 6mm（電力用）	単位	m	数量	0 10	単価	0 63. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 6mm（電力用）		0	0	0		
			m	10	63. 5	635		
計						0 635		
単価						0 63. 5	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-144号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 4mm (通信用)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー(リード線)		φ 4mm (通信用)		0	0	0		
			m	10	31	310		
計						0		
						310		
単価						0		
						31	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-145号	埋設標識シート（材料費）	300mm×50m 2倍	単位	m	数量	0	単価	0
						50		358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 m m × 5 0 m 2 倍		0	0	0		
			巻	1	17, 900	17, 900		
計						0		
						17, 900		
単価						0		
						358	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	ハンドホール 開口（５５０×２５０）（材料費）	1200×1200×1300（T-25）（調整リング・鉄蓋含まず）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		363, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハンドホール 開口（５５０×２５０）	1200×1200×1300（T-25）（調整リング・鉄蓋含まず）		0	0	0		
			個	1	363, 400	363, 400		
	計					0		
						363, 400		
	単価					0		
						363, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	ハンドホール鉄蓋（材料費）	φ 600 T-25 シリンダー錠対応型 シリンダー錠付	単位	組	数量	0	単価	0
						1		131, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハンドホール鉄蓋	φ 600 T-25 シリンダー錠対応型 シリンダー錠付		0	0	0		
			組	1	131, 000	131, 000		
	計					0		
						131, 000		
	単価					0		
						131, 000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	ハンドホール（材料費）	1200×1200×1300（T-25）（調整リング・鉄蓋含まず）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		461, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		1200×1200×1300（T-25）（調整リング・鉄蓋含まず）		0	0	0		
			個	1	461, 900	461, 900		
計						0		
						461, 900		
単価						0		
						461, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	嵩上げ調整リング（材料費）	φ 870×H100	単位	個	数量	0	単価	0
						1		33, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
嵩上げ調整リング		φ 870×H100		0	0	0		
			個	1	33, 600	33, 600		
計						0		
						33, 600		
単価						0		
						33, 600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	プレキャストマンホール	1500×1500×1500 T-25	単位	基	数量	0	単価	0
						1		76, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	28, 392	14, 196		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 5	24, 544	12, 272		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 592	20, 592		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0	0	0		
			日	0. 5	40, 400	20, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		9, 410		
計						0		
						76, 670		
単価						0		
						76, 670	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	ハンドホール（材料費）	1500×1500×1500（T-25）（調整リング・鉄蓋含まず）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		665, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		1500×1500×1500（T-25）（調整リング・鉄蓋含まず）		0	0	0		
			個	1	665, 000	665, 000		
計						0		
						665, 000		
単価						0		
						665, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一152号	ハンドホール（材料費）	1200×1200×1200（T-25）（調整リング・鉄蓋含まず）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		516, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール T-25（本体）		特殊部W1200B1200H1200		0	0	0		
			基	1	516, 000	516, 000		
計						0		
						516, 000		
単価						0		
						516, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	7, 308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9	20, 592	18, 532		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	7	7, 792	54, 544	単－ 221号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						73, 080		
単価						7, 308	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 358	72, 358		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						180, 600		
単価						180, 600	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー155号	スパイラル鋼管（材料費）	1700mm φ500×0.6t	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル鋼管		1700mm φ500×0.6t		0	0	0		
			本	1	8,250	8,250		
計						0		
						8,250		
単価						0		
						8,250	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー156号	アンカーボルト（材料費）	250×250 8mY、10mY	単位	組	数量	0	単価	0
						1		12, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明用アンカーボルト		2 5 0 × 2 5 0 8 m Y、1 0 m 用		0	0	0		
			組	1	12, 700	12, 700		
計						0		
						12, 700		
単価						0		
						12, 700	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-157号	スパイラル鋼管（材料費）	1250mm φ500×0.6t	単位	本	数量	0	単価	0
						1		10,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル鋼管		1250mm φ500×0.6t		0	0	0		
			本	1	10,960	10,960		
計						0		
						10,960		
単価						0		
						10,960	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-158号	アンカーボルト（材料費）	M16×400L×4本 ねず部溶融亜鉛メッキ FB38×4.5t含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		21,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		M16×400L×4本 ねず部溶融亜鉛メッキ FB38×4.5t含む		0	0	0		
			組	1	21,300	21,300		
計						0		
						21,300		
単価						0		
						21,300	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－159号	アンカーボルト（材料費）	M16×500L×4本 シ`部溶融亜鉛メッキ FB38×3. 0t含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		22, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		M16×500L×4本 シ`部溶融亜鉛メッキ FB38×3. 0t含む		0	0	0		
			組	1	22, 500	22, 500		
計						0		
						22, 500		
単価						0		
						22, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	配水管（铸铁管）機械吊込据付	T形ダクタイル铸铁管(3種) φ150	単位	m	数量	0	単価	0
						76		10, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	8	23, 192	185, 536		
普通作業員				0	0	0		
			人	20	20, 592	411, 840		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	3	31, 800	95, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		138, 524		
計						0		
						831, 300		
単価						0		
						10, 930	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	T形ダクタイル鑄鉄管（材料費）	直管 3種 φ150×5000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		44, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鑄鉄管		直管 3種 φ150×5000		0	0	0		
			本	1	44, 700	44, 700		
計						0		
						44, 700		
単価						0		
						44, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー162号	T形ダクタイル鑄鉄管（材料費）	直管 3種 φ150×4700	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鑄鉄管		直管 3種 φ150×4700		0	0	0		
			本	1	52, 500	52, 500		
計						0		
						52, 500		
単価						0		
						52, 500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー163号	T形ダクタイトイル鑄鉄管（材料費）	直管 3種 φ150×1800	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイトイル鑄鉄管		直管 3種 φ150×1800		0	0	0		
			本	1	52, 500	52, 500		
計						0		
						52, 500		
単価						0		
						52, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	T形ダクタイル鑄鉄管（材料費）	直管 3種 φ150×800	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鑄鉄管		直管 3種 φ150×800		0	0	0		
			本	1	52, 500	52, 500		
計						0		
						52, 500		
単価						0		
						52, 500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	T形ダクタイル鑄鉄管（材料費）	直管 3種 φ150×1900	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鑄鉄管		直管 3種 φ150×1900		0	0	0		
			本	1	52, 500	52, 500		
計						0		
						52, 500		
単価						0		
						52, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	T形ダクティル鑄鉄管（材料費）	直管 3種 φ150×3200	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクティル鑄鉄管		直管 3種 φ150×3200		0	0	0		
			本	1	52, 500	52, 500		
計						0		
						52, 500		
単価						0		
						52, 500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一167号	T形ダクタイル鋳鉄管（材料費）	直管 3種 φ150×1200	単位	本	数量	0	単価	0
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鋳鉄管		直管 3種 φ150×1200		0	0	0		
			本	1	52, 500	52, 500		
計						0		
						52, 500		
単価						0		
						52, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一168号	T形ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）（材料費）	Ⅱ類 フランジ付T字管 φ150×φ100 JIS10K GF	単位	本	数量	0	単価	0
						1		36, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）		Ⅱ類 フランジ付T字管 φ150×φ100 JIS10K GF		0	0	0		
			本	1	36, 100	36, 100		
計						0		
						36, 100		
単価						0		
						36, 100	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一169号	T形ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）（材料費）	I 類 短管2号 φ150 JIS10K GF	単位	本	数量	0	単価	0
						1		24, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）		I 類 短管2号 φ150 JIS10K GF		0	0	0		
			本	1	24, 300	24, 300		
計						0		
						24, 300		
単価						0		
						24, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	T形ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）（材料費）	I 類 短管1号 φ150 JIS10K GF	単位	本	数量	0 1	単価	0 24, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）		I 類 短管1号 φ150 JIS10K GF		0 1	0 24, 700	0 24, 700		
計						0 24, 700		
単価						0 24, 700	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	T形ダクトイル鋳鉄異形管（材料費）	I 類 曲管45° φ 150	単位	個	数量	0	単価	0
						1		20, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクトイル鋳鉄異形管		I 類 曲管45° φ 150		0	0	0		
			個	1	20, 100	20, 100		
計						0		
						20, 100		
単価						0		
						20, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	T形ダクティル鑄鉄異形管（材料費）	Ⅱ類 曲管90° φ150	単位	個	数量	0	単価	0
						1		24, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形ダクティル鑄鉄異形管		Ⅱ類 曲管90° φ150		0	0	0		
			個	1	24, 300	24, 300		
計						0		
						24, 300		
単価						0		
						24, 300	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－173号	離脱防止金具（材料費）	φ 150用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		6, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
離脱防止金具		φ 150用		0	0	0		
			組	1	6, 340	6, 340		
計						0		
						6, 340		
単価						0	円／組	
						6, 340		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	配水管（鋼管）機械吊込据付	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（SGP-PD）φ150	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工				0	0	0		
			人	0. 25	23, 192	5, 798		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	20, 592	10, 296		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 5	31, 800	15, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		6, 396		
計						0		
						38, 390		
単価						0		
						9, 597	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	水道用ポリエチレン粉体ライニング 鋼管（材料費）	SGP-PD φ150 加工管 フランジ JIS10K K16	単位	本	数量	0	単価	0
						1		406, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管		SGP-PD φ150 加工管 フランジ JIS10K K16		0	0	0		
			本	1	406, 000	406, 000		
計						0		
						406, 000		
単価						0	円／本	
						406, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	水道用ポリエチレン粉体ライニング 鋼管（材料費）	SGP-PD φ150 加工管 フランジ JIS10K K17	単位	本	数量	0	単価	0
						1		461, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管		SGP-PD φ150 加工管 フランジ JIS10K K17		0	0	0		
			本	1	461, 000	461, 000		
計						0		
						461, 000		
単価						0	円／本	
						461, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	ガスケット（材料費）	φ 150用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガスケット		φ 150用		0	0	0		
			枚	1	1, 469	1, 469		
計						0		
						1, 469		
単価						0		
						1, 469	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	フランジボルトナット（材料費）	M20×80 φ 150用 JIS10K HDZT49	単位	組	数量	0	単価	0
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジボルトナット		M20×80 φ 150用 JIS10K HDZT49		0	0	0		
			組	1	120	120		
計						0		
						120		
単価						0		
						120	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	フレキシブルジョイント（材料費）	150A×800L JIS10K SUS埋設型	単位	本	数量	0	単価	0
						1		50, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルジョイント		150A×800L JIS10K SUS埋設型		0	0	0		
			本	1	50, 100	50, 100		
計						0		
						50, 100		
単価						0	円／本	
						50, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	配水管（鋼管）機械吊込据付	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（SGP-PD）φ150 L150A	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17, 310
配管工				0	0	0		
			人	0. 3	23, 192	6, 957		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	20, 592	12, 355		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 3	31, 800	9, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		5, 768		
計						0		
						34, 620		
単価						0		
						17, 310	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	水道用ポリエチレン粉体ライニング 鋼管（材料費）	SGP-PD φ150 加工管 フランジ JIS10K P20	単位	本	数量	0	単価	0
						1		314, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管		SGP-PD φ150 加工管 フランジ JIS10K P20		0	0	0		
			本	1	314, 000	314, 000		
計						0		
						314, 000		
単価						0	円／本	
						314, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー182号	ガスケット（材料費）	φ 150用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガスケット		φ 150用		0	0	0		
			枚	1	1, 469	1, 469		
計						0		
						1, 469		
単価						0		
						1, 469	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－183号	フランジボルトナット（材料費）	M20×80 φ150用 JIS10K HDZT49	単位	組	数量	0	単価	0
						1	120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジボルトナット		M20×80 φ150用 JIS10K HDZT49		0	0	0		
			組	1	120	120		
計						0		
						120		
単価						0	円／組	
						120		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－184号	配水管（鋼管）機械吊込据付	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（SGP-PD）φ100	単位	本	数量	0	単価	0
						4		9, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0. 25	23, 192	5, 798		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	20, 592	10, 296		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 5	31, 800	15, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		6, 396		
計						0		
						38, 390		
単価						0		
						9, 597	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	水道用ポリエチレン粉体ライニング 鋼管（材料費）	SGP-PD φ100 加工管 フランジ JIS10K S26	単位	本	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管		SGP-PD φ100 加工管 フランジ JIS10K S26		0	0	0		
			本	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0	円／本	
						120, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	水道用ポリエチレン粉体ライニング 鋼管（材料費）	SGP-PD φ100 加工管 フランジ [※] JIS10K S27	単位	本	数量	0	単価	0
						1		196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管		SGP-PD φ100 加工管 フランジ [※] JIS10K S27		0	0	0		
			本	1	196, 000	196, 000		
計						0		
						196, 000		
単価						0	円／本	
						196, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	ガスケット（材料費）	φ 100用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガスケット		φ 100用		0	0	0		
			枚	1	922	922		
計						0		
						922		
単価						0		
						922	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	フランジボルトナット（材料費）	M16×70 φ 100用 JIS10K HDZT49	単位	組	数量	0	単価	0
						1		65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジボルトナット		M16×70 φ 100用 JIS10K HDZT49		0	0	0		
			組	1	65. 9	65		
計						0		
						65		
単価						0		
						65	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－189号	仕切弁・空気弁設置	20A 捻子込 JIS10K	単位	基	数量	0	単価	0
						2		19, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0. 25	23, 192	5, 798		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	20, 592	10, 296		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 5	31, 800	15, 900		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
20%			式	1		6, 396		
計						0		
						38, 390		
単価						0		
						19, 190	円／基	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	仕切弁（材料費）	20A 捻子込 JIS10K	単位	個	数量	0	単価	0
						1		11, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁		20A 捻子込 JIS10K		0	0	0		
			個	1	11, 960	11, 960		
計						0		
						11, 960		
単価						0		
						11, 960	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	空気弁（材料費）	20A 捻子込 JIS10K	単位	個	数量	0	単価	0
						1		63, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁		20A 捻子込 JIS10K		0	0	0		
			個	1	63, 700	63, 700		
計						0		
						63, 700		
単価						0		
						63, 700	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-192号	ニップル（材料費）	20A 捻子込 白	単位	個	数量	0	単価	0
						1		109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニップル		20A 捻子込 白		0	0	0		
			個	1	109	109		
計						0		
						109		
単価						0		
						109	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	エルボ 90° （材料費）	15A 捻子込 白	単位	個	数量	0	単価	0
						1		72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ 90°		15A 捻子込 白		0	0	0		
			個	1	72. 5	72		
計						0		
						72		
単価						0	円／個	
						72		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	径違いエルボ（材料費）	15A×10A 捻子込 白	単位	個	数量	0	単価	0
						1		222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
径違いエルボ		15A×10A 捻子込 白		0	0	0		
			個	1	222	222		
計						0		
						222		
単価						0		
						222	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	ニップル（材料費）	10A 捻子込 白	単位	個	数量	0 1	単価	0 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニップル		10A 捻子込 白		0 1	0 117	0 117		
計						0 117		
単価						0 117	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－196号	フランジ蓋（材料費）	150A用 JIS10K	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		16,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ蓋		150A用 JIS10K		0	0	0		
			枚	1	16,980	16,980		
計						0		
						16,980		
単価						0	円／枚	
						16,980		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	配管用支持金具設置	PS-C1 アンカ設置含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		2, 937
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 05	28, 392	1, 419		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 05	20, 592	1, 029		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		489		
計						0		
						2, 937		
単価						0		
						2, 937	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	配管用支持金具（材料費）	PS-C1 HDZT49 Uボルト・ナット・コンクリートアンカー含む	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用支持金具		PS-C1 HDZT49 Uボルト・ナット・コンクリートアンカー含む		0	0	0		
			組	1	7, 370	7, 370		
計						0		
						7, 370		
単価						0		
						7, 370	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	15, 908. 35	15, 908		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						15, 910		
単価						15, 910	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（有筋）						
			m 3	100	6, 250	625, 000		
計						625, 000		
単価						6, 250	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（2. 35t/m3）						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	工事用照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	12, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	10	2, 050	20, 500		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	1, 248	12, 480		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V）5． 5 mm 2 2 心	m	100	42. 6	4, 260		
電工			人	3. 9	23, 608	92, 071		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						129, 400		
単価						12, 940	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	工事用照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	12, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	10	2, 050	20, 500		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	1, 248	12, 480		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V）5． 5 mm 2 2 心	m	100	42. 6	4, 260		
電工			人	3. 9	23, 608	92, 071		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						129, 400		
単価						12, 940	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－204号	発動発電機運転（賃料）	8kVA 2台	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		8 k V A		0	0	0		
			日	2	1, 330	2, 660		
軽油				0	0	0		
			L	32. 2	149	4, 797		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 457		
単価						0		
						7, 457		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	坑内照明（賃料のみ）	LED120W 11月	単位	台	数量	0	単価	0
						1		53, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑内照明（賃料）		LED120W		0	0	0		
			台・月	11	4, 875	53, 625		
計						0		
						53, 625		
単価						0		
						53, 620	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	分岐ケーブル（賃料のみ）	5. 5sq-4c L=50m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		43, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分岐ケーブル（賃料）		5. 5sq-4c L=50m		0	0	0		
			本・月	9	4, 800	43, 200		
計						0		
						43, 200		
単価						0		
						43, 200	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	電力量料金	臨時電灯A 1kVA超3kVAまで	単位	契約・日	数量	100	単価	164. 9
						100		164. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力量料金		臨時電灯A 1kVA超3kVAまで		100	164. 92	16, 492		
			契約・日	100	164. 92	16, 492		
計						16, 492		
						16, 492		
単価						164. 9	円／契約・日	
						164. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 392	15, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 400		
単価						15, 400	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) スリップ フォーム 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 075, 000
						1		1, 075, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				5. 5	24, 544	134, 992		
			人	5. 5	24, 544	134, 992		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 5	44, 100	66, 150		
			日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%				1		872, 956		
			式	1		872, 956		
諸雑費（まるめ）				1		902		
			式	1		902		
計						1, 075, 000		
						1, 075, 000		
単価						1, 075, 000		
						1, 075, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-210号	施工状況モニタリング調査	路盤工 技術員0.5人	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		路盤工 技術員0.5人		0	0	0		
			工種	1	16,800	16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0		
						16,800	円／工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-211号	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	7852m2 1層	単位	式	数量	1	単価	29, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 047	28, 392	29, 726		
計						29, 726		
単価						29, 726	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	ＩＣＴ活用効果等調査費用	技術員0. 5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＣＴ活用効果等調査費用		技術員0. 5人		0	0	0		
			工事	1	16, 800	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5230千円	単位	式	数量	1	単価	5, 230, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		5, 230, 000		
計						5, 230, 000		
単価						5, 230, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－215号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800	円／式	
						58, 800		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-216号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	37	149	5, 513		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						40, 250		
単価						40, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-217号	スリップフォームペーパー運転	標準	単位	日	数量	1	単価	389, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	63	149	9, 387		
スリップフォームペーパー [コンクリート舗装用]		最大舗装幅 6 m×舗装厚 3 0 c m	供用日	1. 59	224, 000	356, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						389, 900		
単価						389, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-218号	コンクリートカッタ運転		単位	日	数量	1	単価	16, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	25	164	4, 100		
コンクリートカッタ [乾式]		切削深 2 0 c m級 プレード径 ϕ 4 4 ～ 5 6 c m	供用日	1. 31	9, 290	12, 169		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						16, 270		
単価						16, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	発動発電機運転	[ディーゼルエンジン駆動] 25KVA	単位	日	数量	1	単価	13, 400
						1		13, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		1	1, 920	1, 920		
			日	1	1, 920	1, 920		
軽油				77	149	11, 473		
			L	77	149	11, 473		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						13, 400		
						13, 400		
単価						13, 400		
						13, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－220号	P C 鋼棒 3.26kg/m	C種 径23 5m≦L≦8m	単位	m	数量	100	単価	2,138
						100		2,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		C 種 1 号 径 2 3 5 m ≦ L < 8 m		326	476	155,176		
			k g	326	476	155,176		
P C 鋼棒アンボンド加算額		C種1号 径23		326	180	58,680		
			k g	326	180	58,680		
計						213,856		
						213,856		
単価						2,138		
						2,138	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	単位	時間	数量	1	単価	7,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	24,336	4,137		
軽油			L	4.3	150	645		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	時間	1	3,010	3,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,792		
単価						7,792	円／時間	