

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事
工事地名	熊本県熊本市西区蓮台寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 4月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489500008	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	3,025,088,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	3,025,000,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1107日間 自 令和 6年 8月20日 (当初) 至 令和 9年 8月31日 (2回変更) 至 令和 9年 8月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	熊本	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	白川水系 白川	2 2) 処 分 費 等	11,714,971
		2 3) 公 告 日	令和 6年 4月12日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 附帯工事費	4) 事業名： 白川

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	堰	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堰			式	1 1		1,750,530,486 1,735,464,006	1	-15,066,480	
河川土工			式	1 1		71,260,796 45,872,042	1	-25,388,754	
掘削工			式	1 1		2,206,095 2,206,095	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	8,500 8,500	226.5 226.5	1,925,250 1,925,250	0	0	単-1号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	790 790	355.5 355.5	280,845 280,845	0	0	単-2号
掘削工 (ICT)			式	1 1		2,822,550 2,822,550	0	0	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	9,300 9,300	303.5 303.5	2,822,550 2,822,550	0	0	単-3号
法面整形工 (ICT)			式	1 1		385,434 385,434	0	0	
法面整形 (切土部) (ICT)		粘性土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	490 490	786.6 786.6	385,434 385,434	0	0	単-4号
残土処理工			式	1 1		65,846,717 40,457,963	1	-25,388,754	
整地		敷均し (ルース)	m3	1,900 1,900		199,364 199,364	0	0	内-1号
整地 (沖新仮置場)		敷均し (ルース)	m3	0 3,900		0 404,748	3,900	404,748	内-2号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地 （合志市）	敷均し（ルース）	m3	0		0	6,400	668,873	内-3号
			6,400		668,873			
整地	残土受入れ地での処理	m3	6,400		746,619	0	0	内-4号
			6,400		746,619			
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,300	116.3	1,197,890	-10,300	-1,197,890	単-5号
			0		0			
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1,920		2,460,247	0	0	内-5号
			1,920		2,460,247			
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	6,410		9,242,737	0	0	内-6号
			6,410		9,242,737			
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	10,340	5,029	51,999,860	-10,340	-51,999,860	単-6号
			0		0			
土砂等運搬 （沖新仮置場）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0		0	3,900	5,008,518	内-7号
			3,900		5,008,518			
土砂等運搬 （合志市）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0		0	6,440	21,726,857	内-8号
			6,440		21,726,857			
可動堰本体工		式	1		1,247,665,276	1	9,945,382	
			1		1,257,610,658			
作業土工		式	1		35,835,085	1	-6,718,113	
			1		29,116,972			
床掘り（掘削）	土砂	m3	5,000		1,138,699	0	0	内-9号
			5,000		1,138,699			
床掘り	土砂 障害無し	m3	1,600		351,257	0	0	内-10号
			1,600		351,257			

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂 障害有り	m3	8,900		2,423,513			内-11号	
			8,900		2,423,513	0	0		
埋戻し		m3	250		429,294			内-12号	
			250		429,294	0	0		
埋戻し		m3	6,600		6,189,590			内-13号	
			6,600		6,189,590	0	0		
基面整正		m2	3,860		1,500,144			内-14号	
			3,860		1,500,144	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,670		6,745,220			内-15号	
			4,670		6,745,220	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,210		16,140,592			内-16号	
			0		0	-3,210	-16,140,592		
土砂等運搬 (沖新仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-17号	
			650		834,884	650	834,884		
土砂等運搬 (合志市)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-18号	
			2,560		8,628,044	2,560	8,628,044		
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,900		916,776			内-19号	
			0		0	-7,900	-916,776		
整地 (小島土捨場)	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-20号	
			4,700		543,292	4,700	543,292		
整地 (沖新仮置場)	敷均し(ルース)	m3	0		0			内-21号	
			650		67,458	650	67,458		
整地 (合志市)	敷均し(ルース)	m3	0		0			内-22号	
			2,600		265,577	2,600	265,577		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
場所打杭工 (P3堰柱)		式	1		126,033,363			
			1		123,508,865	1	-2,524,498	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31.5m	本	1	4,133,820	4,133,820			単-7号
			1	4,133,820	4,133,820	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	本	1	4,169,806	4,169,806			単-8号
			1	4,169,806	4,169,806	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m	本	2	4,199,333	8,398,666			単-9号
			2	4,199,333	8,398,666	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	本	1	4,248,238	4,248,238			単-10号
			1	4,248,238	4,248,238	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m	本	1	4,313,752	4,313,752			単-11号
			1	4,313,752	4,313,752	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	本	2	5,033,479	10,066,958			単-12号
			2	5,033,479	10,066,958	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34.5m	本	10	5,064,852	50,648,520			単-13号
			10	5,064,852	50,648,520	0	0	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m	本	6	5,136,825	30,820,950			単-14号
			6	5,136,825	30,820,950	0	0	
積込(ルース) (埋戻投入)	土砂	m3	210		49,365			内-23号
			210		49,365	0	0	
積込(ルース)	土砂	m3	1,500		355,195			内-24号
			1,500		355,195	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,500		175,859			内-25号
			0		0	-1,500	-175,859	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地 （合志市）	敷均し（ルース）	m3	0		0			内-26号	
			1,500		156,813	1,500	156,813		
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1,510		7,600,010			内-27号	
			0		0	-1,510	-7,600,010		
土砂等運搬 （合志市）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0		0			内-28号	
			1,510		5,094,558	1,510	5,094,558		
杭頭処理	杭径 1500mm	本	24	29,404	705,696			単-15号	
			24	29,404	705,696	0	0		
積込（コンクリート殻）		m3	68	1,059	72,012			単-16号	
			68	1,059	72,012	0	0		
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	68	1,875	127,500			単-17号	
			68	1,875	127,500	0	0		
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	68	2,162	147,016			単-18号	
			68	2,162	147,016	0	0		
場所打杭工 （P4堰柱）		式	1 1		137,457,730 146,734,440		1 9,276,710		
場所打杭	杭径 1500mm 杭長（設計長） 30.5m	本	2	4,040,624	8,081,248			単-19号	
			0	4,040,624	0	-2	-8,081,248		
場所打杭	杭径 1500mm 杭長（設計長） 31m	本	1	4,076,611	4,076,611			単-20号	
			0	4,076,611	0	-1	-4,076,611		
場所打杭	杭径 1500mm 杭長（設計長） 31m	本	0		0			内-29号	
			2		8,196,207	2	8,196,207		
場所打杭	杭径 1500mm 杭長（設計長） 31.5m	本	2	4,133,820	8,267,640			単-21号	
			0	4,133,820	0	-2	-8,267,640		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31.5m	本	0		0			内-30号
			4		16,543,005	4	16,543,005	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	本	4	4,169,806	16,679,224			単-22号
			0	4,169,806	0	-4	-16,679,224	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	本	0		0			内-31号
			3		12,568,076	3	12,568,076	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m	本	4	4,199,333	16,797,332			単-23号
			0	4,199,333	0	-4	-16,797,332	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m	本	0		0			内-32号
			4		16,964,619	4	16,964,619	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	本	3	4,248,238	12,744,714			単-24号
			0	4,248,238	0	-3	-12,744,714	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	本	0		0			内-33号
			4		17,142,452	4	17,142,452	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m	本	6	4,313,752	25,882,512			単-25号
			0	4,313,752	0	-6	-25,882,512	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m	本	0		0			内-34号
			3		15,001,698	3	15,001,698	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	本	4	5,050,088	20,200,352			単-26号
			0	5,050,088	0	-4	-20,200,352	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34.5m	本	3	5,079,616	15,238,848			単-27号
			0	5,079,616	0	-3	-15,238,848	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34.5m	本	0		0			内-35号
			2		10,224,431	2	10,224,431	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m	本	1 0	5, 153, 434 5, 153, 434	5, 153, 434 0	-1	-5, 153, 434	単-28号
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35.5m	本	0 4		0 20, 823, 818	4	20, 823, 818	内-36号
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 36m	本	0 4		0 21, 008, 567	4	21, 008, 567	内-37号
積込(ルース) (埋戻投入)	土砂	m3	260 0		61, 589 0	-260	-61, 589	内-38号
積込(ルース) (埋戻投入)	土砂	m3	0 290		0 67, 700	290	67, 700	内-39号
積込(ルース)	土砂	m3	1, 800 0		429, 478 0	-1, 800	-429, 478	内-40号
積込(ルース)	土砂	m3	0 1, 900		0 435, 825	1, 900	435, 825	内-41号
積込(ルース) (場内仮置土)	土砂	m3	0 1, 900		0 435, 825	1, 900	435, 825	内-42号
整地	敷均し(ルース)	m3	1, 800 0		189, 608 0	-1, 800	-189, 608	内-43号
整地 (合志市)	敷均し(ルース)	m3	0 1, 200		0 124, 225	1, 200	124, 225	内-44号
整地 (場内仮置土)	敷均し(ルース)	m3	0 1, 900		0 192, 410	1, 900	192, 410	内-45号
整地 (小島土捨て場)	残土受入れ地での処理	m3	0 660		0 76, 465	660	76, 465	内-46号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,830 0		2,339,860 0	-1,830	-2,339,860	内-47号
土砂等運搬 (合志市)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 1,200		0 4,024,155	1,200	4,024,155
土砂等運搬 (場内仮置土)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,850		0 643,077	1,850	643,077	内-49号
土砂等運搬 (小島土捨場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 660		0 946,605	660	946,605
杭頭処理		杭径 1500mm	本	30 30	29,404 29,404	882,120 882,120	0	0	単-29号
積込(コンクリート殻)				m3	85 85	1,059 1,059	90,015 90,015	0	0
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	85 85	1,875 1,875	159,375 159,375	0	0	単-31号
殻処分		コンクリート殻(無筋)		m3	85 85	2,162 2,162	183,770 183,770	0	0
場所打杭工 (堰本体床版)			式	1 1		50,845,899 52,115,087	1	1,269,188	
場所打杭 (S-5)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m		本	1 1	3,771,188 3,771,188	3,771,188 3,771,188	0	0
場所打杭 (S-5)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 30.5m	本	2 2	3,892,065 3,892,065	7,784,130 7,784,130	0	0	単-34号
場所打杭 (S-5)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m		本	1 1	4,070,151 4,070,151	4,070,151 4,070,151	0	0

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	本	1	4,120,901	4,120,901	0	0	単-36号
			1	4,120,901	4,120,901			
場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	本	1	4,869,234	4,869,234	0	0	単-37号
			1	4,869,234	4,869,234			
場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28.5m	本	1	3,735,201	3,735,201	-1	-3,735,201	単-38号
			0	3,735,201	0			
場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	本	0		0	1	3,772,776	内-51号
			1		3,772,776			
場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29.5m	本	2	3,813,633	7,627,266	-2	-7,627,266	単-39号
			0	3,813,633	0			
場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	本	1	3,849,620	3,849,620	-1	-3,849,620	単-40号
			0	3,849,620	0			
場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	本	0		0	3	11,583,291	内-52号
			3		11,583,291			
場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30.5m	本	0		0	1	3,901,878	内-53号
			1		3,901,878			
場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31.5m	本	1	3,991,720	3,991,720	-1	-3,991,720	単-41号
			0	3,991,720	0			
場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	本	1	4,042,470	4,042,470	-1	-4,042,470	単-42号
			0	4,042,470	0			
場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	本	0		0	1	4,890,619	内-54号
			1		4,890,619			
積込(ルース) (埋戻投入)	土砂	m3	100		24,682	-100	-24,682	内-55号
			0		0			

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース) (埋戻投入)	土砂	m3	0		0	110	25,857	内-56号	
			110		25,857				
積込(ルース)	土砂	m3	690		161,730	-690	-161,730	内-57号	
			0		0				
積込(ルース)	土砂	m3	0		0	690	162,670	内-58号	
			690		162,670				
積込(ルース) (場内仮置土)	土砂	m3	0		0	340	80,159	内-59号	
			340		80,159				
整地	敷均し(ルース)	m3	340		34,869	-340	-34,869	内-60号	
			0		0				
整地 (合志市)	敷均し(ルース)	m3	0		0	690	71,814	内-61号	
			690		71,814				
整地 (場内仮置土)	敷均し(ルース)	m3	0		0	340	35,387	内-62号	
			340		35,387				
整地	残土受入れ地での処理	m3	350		40,851	-350	-40,851	内-63号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340		430,319	-340	-430,319	内-64号	
			0		0				
土砂等運搬 (場内仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	340	118,483	内-65号	
			340		118,483				
土砂等運搬 (合志市)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	690	2,330,437	内-66号	
			690		2,330,437				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350		1,765,455	-350	-1,765,455	内-67号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
杭頭処理	杭径 1500mm	本	12	29,404	352,848	0	0	単-43号
			12	29,404	352,848			
積込(コンクリート殻)		m3	34	1,059	36,006	0	0	単-44号
			34	1,059	36,006			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	34	1,875	63,750	0	0	単-45号
			34	1,875	63,750			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	34	2,162	73,508	0	0	単-46号
			34	2,162	73,508			
場所打杭工 (上流側水叩)		式	1 1		73,064,017 82,443,343	1	9,379,326	
場所打杭 (A-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28.5m	本	1	3,565,419	3,565,419	0	0	単-47号
			1	3,565,419	3,565,419			
場所打杭 (A-6, A-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	本	3	3,594,947	10,784,841	0	0	単-48号
			3	3,594,947	10,784,841			
場所打杭 (A-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	本	3	3,689,065	11,067,195	-2	-7,378,130	単-49号
			1	3,689,065	3,689,065			
場所打杭 (A-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	本	0		0	1	3,695,525	内-68号
			1		3,695,525			
場所打杭 (A-6, A-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30.5m	本	3	3,723,206	11,169,618	-3	-11,169,618	単-50号
			0	3,723,206	0			
場所打杭 (A-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30.5m	本	0	0	0	1	3,724,000	単-51号
			1	3,724,000	3,724,000			
場所打杭 (A-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31.5m	本	1	3,801,638	3,801,638	0	0	単-52号
			1	3,801,638	3,801,638			

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭 (A-6, A-8)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	本	3	3,845,929	11,537,787	-3	-11,537,787	単-53号
				0	3,845,929	0			
場所打杭 (A-6)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	本	0	0	0	1	3,846,000	単-54号
				1	3,846,000	3,846,000			
場所打杭 (A-9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	本	1	4,202,102	4,202,102	-1	-4,202,102	単-55号
				0	4,202,102	0			
場所打杭 (A-9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m	本	2	4,251,929	8,503,858	-2	-8,503,858	単-56号
				0	4,251,929	0			
場所打杭 (A-9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m	本	1	4,329,438	4,329,438	-1	-4,329,438	単-57号
				0	4,329,438	0			
場所打杭 (A-8～9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	本	0		0	2	9,134,201	内-69号
				2		9,134,201			
場所打杭 (A-7～8)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 34.5m	本	0		0	2	9,535,485	内-70号
				2		9,535,485			
場所打杭 (A-9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m	本	0		0	1	5,153,767	内-71号
				1		5,153,767			
場所打杭 (A-8)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 35.5m	本	0		0	1	4,845,900	内-72号
				1		4,845,900			
場所打杭 (A-9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 36m	本	0		0	2	10,506,875	内-73号
				2		10,506,875			
場所打杭 (A-8)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 36.5m	本	0		0	1	4,944,616	内-74号
				1		4,944,616			
積込(ルース) (埋戻投入)		土砂		140		32,910			内-75号
		m3		0		0	-140	-32,910	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース) (埋戻投入)	土砂	m3	0		0	150	34,084	内-76号
			150		34,084			
積込(ルース)	土砂	m3	1,000		240,479	-1,000	-240,479	内-77号
			0		0			
積込(ルース)	土砂	m3	0		0	1,100	253,172	内-78号
			1,100		253,172			
積込(ルース) (場内仮置土)	土砂	m3	0		0	640	149,506	内-79号
			640		149,506			
整地	敷均し(ルース)	m3	580		60,400	-580	-60,400	内-80号
			0		0			
整地 (合志市)	敷均し(ルース)	m3	0		0	1,100	111,771	内-81号
			1,100		111,771			
整地 (場内仮置土)	敷均し(ルース)	m3	0		0	640	66,003	内-82号
			640		66,003			
整地	残土受入れ地での処理	m3	440		51,326	-440	-51,326	内-83号
			0		0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580		745,374	-580	-745,374	内-84号
			0		0			
土砂等運搬 (場内仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	640	220,984	内-85号
			640		220,984			
土砂等運搬 (合志市)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	1,080	3,626,995	内-86号
			1,080		3,626,995			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	440		2,218,136	-440	-2,218,136	内-87号
			0		0			

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
杭頭処理	杭径 1500mm	本	18	29,404	529,272	0	0	単-58号	
			18	29,404	529,272				
積込(コンクリート殻)		m3	44	1,059	46,596	0	0	単-59号	
			44	1,059	46,596				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	44	1,875	82,500	0	0	単-60号	
			44	1,875	82,500				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	44	2,162	95,128	0	0	単-61号	
			44	2,162	95,128				
場所打杭工 (下流側水叩①)		式	1 1		94,187,871 92,420,212	1	-1,767,659		
場所打杭 (B-7, B-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	本	4	4,180,879	16,723,516	-4	-16,723,516	単-62号	
			0	4,180,879	0				
場所打杭 (B-7, B-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m	本	2	4,231,629	8,463,258	-2	-8,463,258	単-63号	
			0	4,231,629	0				
場所打杭 (B-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	本	2	4,259,311	8,518,622	0	0	単-64号	
			2	4,259,311	8,518,622				
場所打杭 (B-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34.5m	本	3	4,979,038	14,937,114	0	0	単-65号	
			3	4,979,038	14,937,114				
場所打杭 (B-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m	本	2	5,025,175	10,050,350	0	0	単-66号	
			2	5,025,175	10,050,350				
場所打杭 (B-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35.5m	本	1	5,090,688	5,090,688	0	0	単-67号	
			1	5,090,688	5,090,688				
場所打杭 (B-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m	本	2	4,236,242	8,472,484	-2	-8,472,484	単-68号	
			0	4,236,242	0				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事					事業区分	河川改修		
	（ 2 回変更）（個別合意）					工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭 (B-9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	本	3	4, 277, 765	12, 833, 295	-3	-12, 833, 295	単-69号
				0	4, 277, 765	0			
場所打杭 (B-9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 33. 5m	本	1	4, 313, 752	4, 313, 752	-1	-4, 313, 752	単-70号
				0	4, 313, 752	0			
場所打杭 (B-9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 29. 5m	本	0		0	1	3, 983, 263	内-88号
				1		3, 983, 263			
場所打杭 (B-8～9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	本	0		0	2	7, 879, 013	内-89号
				2		7, 879, 013			
場所打杭 (B-8)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 30. 5m	本	0		0	2	7, 796, 722	内-90号
				2		7, 796, 722			
場所打杭 (B-7～9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 31m	本	0		0	6	24, 205, 324	内-91号
				6		24, 205, 324			
場所打杭 (B-9)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	本	0		0	1	4, 208, 117	内-92号
				1		4, 208, 117			
積込(ルース) (埋戻投入)		土砂	m3	150		36, 435	-150	-36, 435	内-93号
				0		0			
積込(ルース) (埋戻投入)		土砂	m3	0		0	160	38, 080	内-94号
				160		38, 080			
積込(ルース)		土砂	m3	1, 200		290, 785	-1, 200	-290, 785	内-95号
				0		0			
積込(ルース)		土砂	m3	0		0	1, 200	279, 501	内-96号
				1, 200		279, 501			
積込(ルース) (場内仮置土)		土砂	m3	0		0	680	160, 319	内-97号
				680		160, 319			

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルース)	m3	730 0		75,760 0	-730	-75,760	内-98号	
整地 (合志市)	敷均し(ルース)		m3	0 1,200		0 123,395	1,200	123,395	内-99号
整地 (場内仮置土)	敷均し(ルース)	m3	0 680		0 70,777	680	70,777	内-100号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	510 0		59,007 0	-510	-59,007	内-101号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	730 0		934,919 0	-730	-934,919	内-102号
土砂等運搬 (場内仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 680		0 236,967	680	236,967	内-103号	
土砂等運搬 (合志市)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,190		0 4,004,176	1,190	4,004,176	内-104号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510 0		2,550,102 0	-510	-2,550,102	内-105号	
杭頭処理	杭径 1500mm		本	20 20	29,404 29,404	588,080 588,080	0	0	単-71号
積込(コンクリート殻)		m3	49 49	1,059 1,059	51,891 51,891	0	0	単-72号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	49 49	1,875 1,875	91,875 91,875	0	0	単-73号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	49 49	2,162 2,162	105,938 105,938	0	0	単-74号	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 （下流側水叩②）			式	1 1		87, 101, 681 85, 942, 549	1	-1, 159, 132	
場所打杭 （C-8）	杭径 1500mm 杭長（設計長） 31. 5m	本	1 0	3, 801, 638 3, 801, 638	3, 801, 638 0		-1	-3, 801, 638	単-75号
場所打杭 （C-8）	杭径 1500mm 杭長（設計長） 32. 5m	本	2 0	3, 904, 060 3, 904, 060	7, 808, 120 0		-2	-7, 808, 120	単-76号
場所打杭 （C-7, C-8）	杭径 1500mm 杭長（設計長） 33m	本	2 0	3, 984, 338 3, 984, 338	7, 968, 676 0		-2	-7, 968, 676	単-77号
場所打杭 （C-6, C-7）	杭径 1500mm 杭長（設計長） 33. 5m	本	2 0	4, 020, 324 4, 020, 324	8, 040, 648 0		-2	-8, 040, 648	単-78号
場所打杭 （C-6）	杭径 1500mm 杭長（設計長） 33. 5m	本	0 1	0 4, 021, 000	0 4, 021, 000		1	4, 021, 000	単-79号
場所打杭 （C-6, C-7）	杭径 1500mm 杭長（設計長） 34m	本	4 4	4, 062, 770 4, 062, 770	16, 251, 080 16, 251, 080		0	0	単-80号
場所打杭 （C-6）	杭径 1500mm 杭長（設計長） 34. 5m	本	2 2	4, 767, 734 4, 767, 734	9, 535, 468 9, 535, 468		0	0	単-81号
場所打杭 （C-6）	杭径 1500mm 杭長（設計長） 35m	本	1 1	4, 812, 025 4, 812, 025	4, 812, 025 4, 812, 025		0	0	単-82号
場所打杭 （C-9）	杭径 1500mm 杭長（設計長） 30. 5m	本	1 0	3, 958, 501 3, 958, 501	3, 958, 501 0		-1	-3, 958, 501	単-83号
場所打杭 （C-9）	杭径 1500mm 杭長（設計長） 31m	本	2 0	4, 006, 483 4, 006, 483	8, 012, 966 0		-2	-8, 012, 966	単-84号
場所打杭 （C-9）	杭径 1500mm 杭長（設計長） 31. 5m	本	2 0	4, 056, 311 4, 056, 311	8, 112, 622 0		-2	-8, 112, 622	単-85号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭 (C-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	本	1 0	4,084,915 4,084,915	4,084,915 0	-1	-4,084,915	単-86号
場所打杭 (C-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	本	0 4		0 15,362,910	4	15,362,910	内-106号
場所打杭 (C-8～9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29.5m	本	0 2		0 7,496,844	2	7,496,844	内-107号
場所打杭 (C-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	本	0 1		0 3,690,330	1	3,690,330	内-108号
場所打杭 (C-8～9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30.5m	本	0 2		0 7,675,997	2	7,675,997	内-109号
場所打杭 (C-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31m	本	0 1		0 3,768,705	1	3,768,705	内-110号
場所打杭 (C-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31.5m	本	0 2		0 7,669,263	2	7,669,263	内-111号
積込(ルース) (埋戻投入)	土砂	m3	150 0		36,201 0	-150	-36,201	内-112号
積込(ルース) (埋戻投入)	土砂	m3	0 160		0 37,846	160	37,846	内-113号
積込(ルース)	土砂	m3	1,200 0		283,968 0	-1,200	-283,968	内-114号
積込(ルース)	土砂	m3	0 1,200		0 274,329	1,200	274,329	内-115号
積込(ルース) (場内仮置土)	土砂	m3	0 670		0 156,793	670	156,793	内-116号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	710		73,373			内-117号	
			0		0	-710	-73,373		
整地 (合志市)	敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-118号	
			1,200		121,112	1,200	121,112		
整地 (場内仮置土)	敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-119号	
			670		69,221	670	69,221		
整地	残土受入れ地での処理	m3	500		58,309			内-120号	
			0		0	-500	-58,309		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	710		905,463			内-121号	
			0		0	-710	-905,463		
土砂等運搬 (場内仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-122号	
			670		231,755	670	231,755		
土砂等運搬 (合志市)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-123号	
			1,170		3,930,087	1,170	3,930,087		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500		2,519,924			内-124号	
			0		0	-500	-2,519,924		
杭頭処理	杭径 1500mm	本	20	29,404	588,080			単-87号	
			20	29,404	588,080	0	0		
積込(コンクリート殻)		m3	49	1,059	51,891			単-88号	
			49	1,059	51,891	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	49	1,875	91,875			単-89号	
			49	1,875	91,875	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	49	2,162	105,938			単-90号	
			49	2,162	105,938	0	0		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 （右岸下流側取付擁壁）		式	1 1		87, 174, 241 85, 692, 021	1	-1, 482, 220	
場所打杭 （①ﾌﾟﾛｯｸ）	杭径 1500mm 杭長（設計長）28m	本	1 0	3, 770, 265 3, 770, 265	3, 770, 265 0	-1	-3, 770, 265	単-91号
場所打杭 （①ﾌﾟﾛｯｸ）	杭径 1500mm 杭長（設計長）28m	本	0 3		0 11, 311, 273	3	11, 311, 273	内-125号
場所打杭 （①ﾌﾟﾛｯｸ）	杭径 1500mm 杭長（設計長）28. 5m	本	2 0	3, 814, 556 3, 814, 556	7, 629, 112 0	-2	-7, 629, 112	単-92号
場所打杭 （①ﾌﾟﾛｯｸ）	杭径 1500mm 杭長（設計長）29m	本	2 0	3, 850, 542 3, 850, 542	7, 701, 084 0	-2	-7, 701, 084	単-93号
場所打杭 （①ﾌﾟﾛｯｸ）	杭径 1500mm 杭長（設計長）29. 5m	本	1 0	3, 892, 988 3, 892, 988	3, 892, 988 0	-1	-3, 892, 988	単-94号
場所打杭 （②ﾌﾟﾛｯｸ）	杭径 1500mm 杭長（設計長）27m	本	3 0	3, 665, 997 3, 665, 997	10, 997, 991 0	-3	-10, 997, 991	単-95号
場所打杭 （②ﾌﾟﾛｯｸ）	杭径 1500mm 杭長（設計長）26. 5m	本	0 2		0 7, 243, 860	2	7, 243, 860	内-126号
場所打杭 （①～③ﾌﾟﾛｯｸ）	杭径 1500mm 杭長（設計長）27m	本	0 11		0 39, 272, 925	11	39, 272, 925	内-127号
場所打杭 （②ﾌﾟﾛｯｸ）	杭径 1500mm 杭長（設計長）27. 5m	本	4 0	3, 716, 747 3, 716, 747	14, 866, 988 0	-4	-14, 866, 988	単-96号
場所打杭 （①～③ﾌﾟﾛｯｸ）	杭径 1500mm 杭長（設計長）27. 5m	本	0 6		0 21, 969, 724	6	21, 969, 724	内-128号
場所打杭 （②ﾌﾟﾛｯｸ）	杭径 1500mm 杭長（設計長）28m	本	1 0	3, 763, 806 3, 763, 806	3, 763, 806 0	-1	-3, 763, 806	単-97号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭 （③ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 27.5m	本	3 0	3,545,119 3,545,119	10,635,357 0	-3	-10,635,357	単-98号
場所打杭 （③ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 28m		3 0	3,579,260 3,579,260	10,737,780 0	-3	-10,737,780	単-99号
場所打杭 （③ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 28.5m	本	2 0	3,623,551 3,623,551	7,247,102 0	-2	-7,247,102	単-100号
積込（ﾙｰｽﾞ） （埋戻投入）		土砂		190 0		44,663 0	-190	-44,663	内-129号
積込（ﾙｰｽﾞ） （埋戻投入）		土砂	m3	0 210		0 49,364	210	49,364	内-130号
積込（ﾙｰｽﾞ）		土砂		1,100 0		268,688 0	-1,100	-268,688	内-131号
積込（ﾙｰｽﾞ）		土砂	m3	0 1,100		0 262,341	1,100	262,341	内-132号
積込（ﾙｰｽﾞ） （場内仮置土）		土砂		0 1,100		0 262,341	1,100	262,341	内-133号
整地		敷均し（ﾙｰｽﾞ）	m3	320 0		33,417 0	-320	-33,417	内-134号
整地 （合志市）		敷均し（ﾙｰｽﾞ）		0 1,100		0 115,819	1,100	115,819	内-135号
整地 （場内仮置土）		敷均し（ﾙｰｽﾞ）	m3	0 1,100		0 115,819	1,100	115,819	内-136号
整地		残土受入れ地での処理		820 0		95,669 0	-820	-95,669	内-137号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320 0		412,389 0	-320	-412,389	内-138号
土砂等運搬 (場内仮置土)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 1,120		0 387,764	1,120	387,764
土砂等運搬 (合志市)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,120		0 3,758,335	1,120	3,758,335	内-140号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	820 0		4,134,486 0	-820	-4,134,486	内-141号
杭頭処理		杭径 1500mm	本	22 22	29,404 29,404	646,888 646,888	0	0	単-101号
積込(コンクリート殻)				m3	58 58	1,059 1,059	61,422 61,422	0	0
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	58 58	1,875 1,875	108,750 108,750	0	0	単-103号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	58 58	2,162 2,162	125,396 125,396	0	0	単-104号
場所打杭工 (右岸上流側取付擁壁)			式	1 1		83,459,092 87,130,872	1	3,671,780	
場所打杭 (①ﾌﾞﾛｯｸ)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 30.5m	本	2 0	4,092,297 4,092,297	8,184,594 0	-2	-8,184,594	単-105号
場所打杭 (①ﾌﾞﾛｯｸ)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 31m	本	2 0	4,126,438 4,126,438	8,252,876 0	-2	-8,252,876	単-106号
場所打杭 (①～②ﾌﾞﾛｯｸ)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m	本	0 3		0 12,763,583	3	12,763,583	内-142号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	堰	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭 （①ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 33.5m	本	0		0			内-143号
				2		10,110,197	2	10,110,197	
場所打杭 （②ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 29m	本	1	3,844,083	3,844,083			単-107号
				0	3,844,083	0	-1	-3,844,083	
場所打杭 （②ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 29.5m	本	3	3,892,988	11,678,964			単-108号
				0	3,892,988	0	-3	-11,678,964	
場所打杭 （②ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 29.5m	本	0		0			内-144号
				1		3,899,448	1	3,899,448	
場所打杭 （②ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 30m	本	4	3,922,515	15,690,060			単-109号
				0	3,922,515	0	-4	-15,690,060	
場所打杭 （②ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 32m	本	0		0			内-145号
				1		4,120,714	1	4,120,714	
場所打杭 （②～③ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 30.5m	本	0		0			内-146号
				8		31,354,958	8	31,354,958	
場所打杭 （③ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 29.5m	本	7	3,722,283	26,055,981			単-110号
				0	3,722,283	0	-7	-26,055,981	
場所打杭 （③ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 30m	本	1	3,758,269	3,758,269			単-111号
				0	3,758,269	0	-1	-3,758,269	
場所打杭 （③ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 30m	本	0		0			内-147号
				4		15,083,749	4	15,083,749	
場所打杭 （③ﾌﾟﾛｯｸ）		杭径 1500mm 杭長（設計長） 31m	本	0		0			内-148号
				1		3,853,348	1	3,853,348	
積込（ﾙｰｽﾞ） （埋戻投入）		土砂	m3	170		40,197			内-149号
				0		0	-170	-40,197	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース) (埋戻投入)	土砂	m3	0		0	190	44,428	内-150号
			190		44,428			
積込(ルース)	土砂	m3	1,100		260,461	-1,100	-260,461	内-151号
			0		0			
積込(ルース)	土砂	m3	0		0	1,100	270,098	内-152号
			1,100		270,098			
積込(ルース) (場内仮置土)	土砂	m3	0		0	1,100	270,098	内-153号
			1,100		270,098			
整地	敷均し(ルース)	m3	230		23,765	-230	-23,765	内-154号
			0		0			
整地 (合志市)	敷均し(ルース)	m3	0		0	1,100	119,240	内-155号
			1,100		119,240			
整地 (場内仮置土)	敷均し(ルース)	m3	0		0	1,100	119,240	内-156号
			1,100		119,240			
整地	残土受入れ地での処理	m3	880		102,303	-880	-102,303	内-157号
			0		0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230		293,283	-230	-293,283	内-158号
			0		0			
土砂等運搬 (場内仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	1,150	399,230	内-159号
			1,150		399,230			
土砂等運搬 (合志市)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	1,150	3,869,469	内-160号
			1,150		3,869,469			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	880		4,421,184	-880	-4,421,184	内-161号
			0		0			

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
杭頭処理	杭径 1500mm	本	20	29,404	588,080			単-112号	
			20	29,404	588,080	0	0		
積込(コンクリート殻)		m3	52	1,059	55,068			単-113号	
			52	1,059	55,068	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	52	1,875	97,500			単-114号	
			52	1,875	97,500	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	52	2,162	112,424			単-115号	
			52	2,162	112,424	0	0		
矢板工 (遮水鋼矢板)		式	1		33,658,573				
			1		33,658,573	0	0		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	枚	520	40,427	21,022,040			単-116号	
			520	40,427	21,022,040	0	0		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	枚	56	93,109	5,214,104			単-117号	
			56	93,109	5,214,104	0	0		
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 11.5m 鋼矢板打 込長 8.9m	枚	9	197,995	1,781,955			単-118号	
			9	197,995	1,781,955	0	0		
広幅鋼矢板 (異形)	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	枚	18		1,982,657			内-162号	
			18		1,982,657	0	0		
広幅鋼矢板 (異形)	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	枚	6		1,584,328			内-163号	
			6		1,584,328	0	0		
広幅鋼矢板 (幅調整)	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	枚	3		324,462			内-164号	
			3		324,462	0	0		
広幅鋼矢板 (幅調整)	10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	枚	1	316,037	316,037			単-119号	
			1	316,037	316,037	0	0		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
広幅鋼矢板 （可とう）	10H型 広幅鋼矢板平均	枚	1	1,376,397	1,376,397	0	0	単-120号	
	長さ 11.5m 鋼矢板打 込長 5.1m		1	1,376,397	1,376,397				
広幅鋼矢板切断	10H型	m	4		55,217	0	0	内-165号	
			4		55,217				
現場発生品運搬	可とう鋼矢板・広幅鋼 矢板	式	1		1,376	0	0	内-166号	
			1		1,376				
床版工 (S-5)		式	1		23,169,256	0	0		
			1		23,169,256				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規 定無し 敷厚 10cm	m2	290		746,491	0	0	内-167号	
			290		746,491				
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	735	23,792	17,487,120	0	0	単-121号	
			735	23,792	17,487,120				
鉄筋	SD345 D13	t	4.34	163,125	707,962	0	0	単-122号	
			4.34	163,125	707,962				
鉄筋	SD345 D16～25	t	14.88	161,285	2,399,920	0	0	単-123号	
			14.88	161,285	2,399,920				
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	122	4,290	523,380	0	0	単-124号	
			122	4,290	523,380				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	24	2,514	60,336	0	0	単-125号	
			24	2,514	60,336				
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・ 滑動剤付き)	箇所	292		105,498	0	0	内-168号	
			292		105,498				
型枠	一般型枠	m2	100		807,835	0	0	内-169号	
			100		807,835				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゲート箱抜き	制水・予備ゲート	式	1		62,648			内-170号
			1		62,648	0	0	
足場	安全ネット必要	掛m2	60		268,066			内-171号
			60		268,066	0	0	
床版工 (S-6)		式	1		23,758,883			
			1		23,758,883	0	0	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	290		756,869			内-172号
			290		756,869	0	0	
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	738	23,792	17,558,496			単-126号
			738	23,792	17,558,496	0	0	
鉄筋	SD345 D13	t	4.32	163,125	704,700			単-127号
			4.32	163,125	704,700	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	14.83	161,285	2,391,856			単-128号
			14.83	161,285	2,391,856	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	63	4,290	270,270			単-129号
			63	4,290	270,270	0	0	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	49	2,514	123,186			単-130号
			49	2,514	123,186	0	0	
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	292		73,704			内-173号
			292		73,704	0	0	
型枠	一般型枠	m2	150		1,237,152			内-174号
			150		1,237,152	0	0	
ゲート箱抜き	制水・予備ゲート	式	1		43,969			内-175号
			1		43,969	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット必要	掛m2	130		598,681			内-176号	
			130		598,681	0	0		
堰柱工 (P3堰柱)		式	1		110,912,758				
			1		110,912,758	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	340		902,678			内-177号	
			340		902,678	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	1,206	23,792	28,693,152			単-131号	
			1,206	23,792	28,693,152	0	0		
コンクリート (堰柱部)	24-12-25(20)(中庸熟)	m3	359	32,459	11,652,781			単-132号	
			359	32,459	11,652,781	0	0		
コンクリート (堰柱保温養生部)	24-12-25(20)(中庸熟)	m3	344	31,686	10,899,984			単-133号	
			344	31,686	10,899,984	0	0		
コンクリート保温養生(堰柱部)	気泡緩衝材シート 二重張り	m2	245		553,388			内-178号	
			245		553,388	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	2.95	163,125	481,218			単-134号	
			2.95	163,125	481,218	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	144.65	161,285	23,329,875			単-135号	
			144.65	161,285	23,329,875	0	0		
鉄筋	SD345 D29～32	t	73.56	162,205	11,931,799			単-136号	
			73.56	162,205	11,931,799	0	0		
鉄筋(カゝス圧接)	D29+D29	箇所	365	752.6	274,699			単-137号	
			365	752.6	274,699	0	0		
鉄筋(カゝス圧接)	D32+D32	箇所	19	899.8	17,096			単-138号	
			19	899.8	17,096	0	0		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	980		8,004,619			内-179号
			980		8,004,619	0	0	
型枠 （円形型枠）	一般型枠	m2	110		1,247,590			内-180号
			110		1,247,590	0	0	
ゲート箱抜き	調節・制水・予備ゲート	式	1		109,449			内-181号
			1		109,449	0	0	
支承箱抜き	D175 L=660mm	箇所	24	677.7	16,264			単-139号
			24	677.7	16,264	0	0	
支承箱抜き	D200 L=740mm	箇所	12	914.4	10,972			単-140号
			12	914.4	10,972	0	0	
足場	安全ネット必要	掛m2	1,180		5,258,566			内-182号
			1,180		5,258,566	0	0	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	80	2,514	201,120			単-141号
			80	2,514	201,120	0	0	
硬質ポリ塩化ビニル管	タイパー用 φ25×500(キャップ付)	本	316	143.5	45,346			単-142号
			316	143.5	45,346	0	0	
アンカーボルト (二重締切り用)	L型・ナット付き M24×400	本	80	371.7	29,736			単-143号
			80	371.7	29,736	0	0	
台座コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	箇所	3		96,001			内-183号
			3		96,001	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	50		151,417			内-184号
			50		151,417	0	0	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	空m3	1,330		7,005,008			内-185号
			1,330		7,005,008	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堰柱工 (P4堰柱)		式	1		115,558,042	0	0	
			1		115,558,042			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	410		1,070,824	0	0	内-186号
			410		1,070,824			
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	1,399	23,792	33,285,008	0	0	単-144号
			1,399	23,792	33,285,008			
コンクリート (堰柱部)	24-12-25(20)(中庸熟)	m3	500	32,459	16,229,500	0	0	単-145号
			500	32,459	16,229,500			
コンクリート (堰柱保温養生部)	24-12-25(20)(中庸熟)	m3	426	31,686	13,498,236	0	0	単-146号
			426	31,686	13,498,236			
コンクリート保温養生(堰柱部)	気泡緩衝材シート 二重張り	m2	245		551,133	0	0	内-187号
			245		551,133			
鉄筋	SD345 D13	t	5.14	163,125	838,462	0	0	単-147号
			5.14	163,125	838,462			
鉄筋	SD345 D16～25	t	62.86	161,285	10,138,375	0	0	単-148号
			62.86	161,285	10,138,375			
鉄筋	SD345 D29～32	t	99.58	162,205	16,152,373	0	0	単-149号
			99.58	162,205	16,152,373			
鉄筋(カゝス圧接)	D29+D29	箇所	719	752.6	541,119	0	0	単-150号
			719	752.6	541,119			
鉄筋(カゝス圧接)	D32+D32	箇所	30	899.8	26,994	0	0	単-151号
			30	899.8	26,994			
型枠	一般型枠	m2	1,260		10,347,834	0	0	内-188号
			1,260		10,347,834			

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠 （円形型枠）	一般型枠	m2	56		617,170			内-189号	
			56		617,170	0	0		
ゲート箱抜き	調節・制水・予備ゲート	式	1		76,636			内-190号	
			1		76,636	0	0		
支承箱抜き	D175 L=558mm	箇所	24	575	13,800			単-152号	
			24	575	13,800	0	0		
支承箱抜き	D175 L=735mm	箇所	12	759.8	9,117			単-153号	
			12	759.8	9,117	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	1,120		5,026,242			内-191号	
			1,120		5,026,242	0	0		
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	76	2,514	191,064			単-154号	
			76	2,514	191,064	0	0		
硬質ポリ塩化ビニル管	タイパー用 φ25×500(キャップ付)	本	218	143.5	31,283			単-155号	
			218	143.5	31,283	0	0		
台座コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	箇所	3		35,293			内-192号	
			3		35,293	0	0		
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	20		67,155			内-193号	
			20		67,155	0	0		
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	空m3	1,290		6,810,424			内-194号	
			1,290		6,810,424	0	0		
ゲート操作台工		式	1		393,810				
			1		393,810	0	0		
鉄筋	SD345 D10	t	0.29	163,033	47,279			単-156号	
			0.29	163,033	47,279	0	0		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.06	160,180	9,610	0	0	単-157号
			0.06	160,180	9,610			
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.3	158,248	205,722	0	0	単-158号
			1.3	158,248	205,722			
防錆剤塗布	特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年 刷毛 塗り	式	1		131,199	0	0	内-195号
			1		131,199			
水叩工 (A-6)		式	1		11,745,737	0	0	
			1		11,745,737			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規 定無し 敷厚 10cm	m2	230		601,997	0	0	内-196号
			230		601,997			
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	335	23,792	7,970,320	0	0	単-159号
			335	23,792	7,970,320			
鉄筋	SD345 D13	t	2.68	163,125	437,175	0	0	単-160号
			2.68	163,125	437,175			
鉄筋	SD345 D16～25	t	12.9	161,285	2,080,576	0	0	単-161号
			12.9	161,285	2,080,576			
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	45	4,290	193,050	0	0	単-162号
			45	4,290	193,050			
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	12	2,514	30,168	0	0	単-163号
			12	2,514	30,168			
型枠	一般型枠	m2	45		367,049	0	0	内-197号
			45		367,049			
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・ 滑動剤付き)	箇所	172		65,402	0	0	内-198号
			172		65,402			

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	堰	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水叩工 (A-7)			式	1		7,188,894	0	0	
				1		7,188,894			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	140		361,661	0	0	内-199号
				140		361,661			
コンクリート		24-12-40(高炉)	m3	201	23,792	4,782,192	0	0	単-164号
				201	23,792	4,782,192			
鉄筋		SD345 D13	t	1.59	163,125	259,368	0	0	単-165号
				1.59	163,125	259,368			
鉄筋		SD345 D16～25	t	7.96	161,285	1,283,828	0	0	単-166号
				7.96	161,285	1,283,828			
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	34	4,290	145,860	0	0	単-167号
				34	4,290	145,860			
止水板		CF(塩ビ製)200×5	m	12	2,514	30,168	0	0	単-168号
				12	2,514	30,168			
型枠		一般型枠	m2	34		275,286	0	0	内-200号
				34		275,286			
タイバー		D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	140		50,531	0	0	内-201号
				140		50,531			
水叩工 (A-8)			式	1		7,188,894	0	0	
				1		7,188,894			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	140		361,661	0	0	内-202号
				140		361,661			
コンクリート		24-12-40(高炉)	m3	201	23,792	4,782,192	0	0	単-169号
				201	23,792	4,782,192			

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	1.59	163,125	259,368	0	0	単-170号
			1.59	163,125	259,368			
鉄筋	SD345 D16～25	t	7.96	161,285	1,283,828	0	0	単-171号
			7.96	161,285	1,283,828			
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	34	4,290	145,860	0	0	単-172号
			34	4,290	145,860			
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	12	2,514	30,168	0	0	単-173号
			12	2,514	30,168			
型枠	一般型枠	m2	34		275,286	0	0	内-203号
			34		275,286			
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	140		50,531	0	0	内-204号
			140		50,531			
水叩工 (A-9)		式	1		8,485,942	0	0	
			1		8,485,942			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	100		263,455	0	0	内-205号
			100		263,455			
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	226	23,792	5,376,992	0	0	単-174号
			226	23,792	5,376,992			
鉄筋	SD345 D13	t	3.23	163,125	526,893	0	0	単-175号
			3.23	163,125	526,893			
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.9	161,285	306,441	0	0	単-176号
			1.9	161,285	306,441			
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	19	4,290	81,510	0	0	単-177号
			19	4,290	81,510			

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	18	2,514	45,252	0	0	単-178号	
			18	2,514	45,252				
型枠	一般型枠	m2	170		1,384,627	0	0	内-206号	
			170		1,384,627				
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	80		22,721	0	0	内-207号	
			80		22,721				
足場	安全ネット必要	掛m2	110		478,051	0	0	内-208号	
			110		478,051				
水叩工 (B-6)		式	1		12,856,842	0	0		
			1		12,856,842				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	250		653,382	0	0	内-209号	
			250		653,382				
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	363	23,792	8,636,496	0	0	単-179号	
			363	23,792	8,636,496				
鉄筋	SD345 D13	t	2.53	163,125	412,706	0	0	単-180号	
			2.53	163,125	412,706				
鉄筋	SD345 D16～25	t	14.98	161,285	2,416,049	0	0	単-181号	
			14.98	161,285	2,416,049				
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	46	4,290	197,340	0	0	単-182号	
			46	4,290	197,340				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	33	2,514	82,962	0	0	単-183号	
			33	2,514	82,962				
型枠	一般型枠	m2	46		378,519	0	0	内-210号	
			46		378,519				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	260		79,388			内-211号	
			260		79,388	0	0		
水叩工 (B-7)		式	1		7,873,975				
			1		7,873,975	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	150		392,659			内-212号	
			150		392,659	0	0		
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	218	23,792	5,186,656			単-184号	
			218	23,792	5,186,656	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	1.51	163,125	246,318			単-185号	
			1.51	163,125	246,318	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	9.23	161,285	1,488,660			単-186号	
			9.23	161,285	1,488,660	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	35	4,290	150,150			単-187号	
			35	4,290	150,150	0	0		
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	25	2,514	62,850			単-188号	
			25	2,514	62,850	0	0		
型枠	一般型枠	m2	35		286,757			内-213号	
			35		286,757	0	0		
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	196		59,925			内-214号	
			196		59,925	0	0		
水叩工 (B-8)		式	1		7,873,975				
			1		7,873,975	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	150		392,659			内-215号	
			150		392,659	0	0		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	218	23,792	5,186,656			単-189号
			218	23,792	5,186,656	0	0	
鉄筋	SD345 D13	t	1.51	163,125	246,318			単-190号
			1.51	163,125	246,318	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	9.23	161,285	1,488,660			単-191号
			9.23	161,285	1,488,660	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	35	4,290	150,150			単-192号
			35	4,290	150,150	0	0	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	25	2,514	62,850			単-193号
			25	2,514	62,850	0	0	
型枠	一般型枠	m2	35		286,757			内-216号
			35		286,757	0	0	
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	196		59,925			内-217号
			196		59,925	0	0	
水叩工 (B-9)		式	1		12,305,754			
			1		12,305,754	0	0	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	120		320,769			内-218号
			120		320,769	0	0	
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	327	23,792	7,779,984			単-194号
			327	23,792	7,779,984	0	0	
鉄筋	SD345 D13	t	4.61	163,125	752,006			単-195号
			4.61	163,125	752,006	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.86	161,285	461,275			単-196号
			2.86	161,285	461,275	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	39	4,290	167,310	0	0	単-197号	
			39	4,290	167,310				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	21	2,514	52,794	0	0	単-198号	
			21	2,514	52,794				
型枠	一般型枠	m2	250		2,040,071	0	0	内-219号	
			250		2,040,071				
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	122		30,105	0	0	内-220号	
			122		30,105				
足場	安全ネット必要	掛m2	160		701,440	0	0	内-221号	
			160		701,440				
水叩工 (C-6)		式	1		11,863,217	0	0		
			1		11,863,217				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	230		596,900	0	0	内-222号	
			230		596,900				
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	335	23,792	7,970,320	0	0	単-199号	
			335	23,792	7,970,320				
鉄筋	SD345 D13	t	2.68	163,125	437,175	0	0	単-200号	
			2.68	163,125	437,175				
鉄筋	SD345 D16～25	t	13.66	161,285	2,203,153	0	0	単-201号	
			13.66	161,285	2,203,153				
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	45	4,290	193,050	0	0	単-202号	
			45	4,290	193,050				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	12	2,514	30,168	0	0	単-203号	
			12	2,514	30,168				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	45		367,049			内-223号	
			45		367,049	0	0		
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	172		65,402			内-224号	
			172		65,402	0	0		
水叩工 (C-7)		式	1		7,260,536				
			1		7,260,536	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	140		359,112			内-225号	
			140		359,112	0	0		
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	201	23,792	4,782,192			単-204号	
			201	23,792	4,782,192	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	1.59	163,125	259,368			単-205号	
			1.59	163,125	259,368	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	8.42	161,285	1,358,019			単-206号	
			8.42	161,285	1,358,019	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	34	4,290	145,860			単-207号	
			34	4,290	145,860	0	0		
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	12	2,514	30,168			単-208号	
			12	2,514	30,168	0	0		
型枠	一般型枠	m2	34		275,286			内-226号	
			34		275,286	0	0		
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	140		50,531			内-227号	
			140		50,531	0	0		
水叩工 (C-8)		式	1		7,260,536				
			1		7,260,536	0	0		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	140		359,112			内-228号
				140		359,112	0	0	
コンクリート		24-12-40(高炉)	m3	201	23,792	4,782,192			単-209号
				201	23,792	4,782,192	0	0	
鉄筋		SD345 D13	t	1.59	163,125	259,368			単-210号
				1.59	163,125	259,368	0	0	
鉄筋		SD345 D16～25	t	8.42	161,285	1,358,019			単-211号
				8.42	161,285	1,358,019	0	0	
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	34	4,290	145,860			単-212号
				34	4,290	145,860	0	0	
止水板		CF(塩ビ製)200×5	m	12	2,514	30,168			単-213号
				12	2,514	30,168	0	0	
型枠		一般型枠	m2	34		275,286			内-229号
				34		275,286	0	0	
タイバー		D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	140		50,531			内-230号
				140		50,531	0	0	
水叩工 (C-9)			式	1		8,763,820			
				1		8,763,820	0	0	
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	100		281,710			内-231号
				100		281,710	0	0	
コンクリート		24-12-40(高炉)	m3	235	23,792	5,591,120			単-214号
				235	23,792	5,591,120	0	0	
鉄筋		SD345 D13	t	3.38	163,125	551,362			単-215号
				3.38	163,125	551,362	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.12	161,285	341,924	0	0	単-216号	
			2.12	161,285	341,924				
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	19	4,290	81,510	0	0	単-217号	
			19	4,290	81,510				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	18	2,514	45,252	0	0	単-218号	
			18	2,514	45,252				
型枠	一般型枠	m2	170		1,368,241	0	0	内-232号	
			170		1,368,241				
タイバー	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	箇所	84		24,650	0	0	内-233号	
			84		24,650				
足場	安全ネット必要	掛m2	110		478,051	0	0	内-234号	
			110		478,051				
取付擁壁工 (右岸下流側①ブロック)		式	1		7,789,105	0	0		
			1		7,789,105				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	76		209,463	0	0	内-235号	
			76		209,463				
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	192	23,792	4,568,064	0	0	単-219号	
			192	23,792	4,568,064				
鉄筋	SD345 D13	t	2.81	163,125	458,381	0	0	単-220号	
			2.81	163,125	458,381				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.78	161,285	125,802	0	0	単-221号	
			0.78	161,285	125,802				
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.73	162,205	280,614	0	0	単-222号	
			1.73	162,205	280,614				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	9	4,290	38,610	0	0	単-223号	
			9	4,290	38,610				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	7	2,514	17,598	0	0	単-224号	
			7	2,514	17,598				
型枠	一般型枠	m2	190		1,532,102	0	0	内-236号	
			190		1,532,102				
足場	安全ネット必要	掛m2	120		558,471	0	0	内-237号	
			120		558,471				
取付擁壁工 (右岸下流側②ブロック)		式	1		12,169,289	0	0		
			1		12,169,289				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	130		358,881	0	0	内-238号	
			130		358,881				
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	312	23,792	7,423,104	0	0	単-225号	
			312	23,792	7,423,104				
鉄筋	SD345 D13	t	4.67	163,125	761,793	0	0	単-226号	
			4.67	163,125	761,793				
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.37	161,285	220,960	0	0	単-227号	
			1.37	161,285	220,960				
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.43	162,205	394,158	0	0	単-228号	
			2.43	162,205	394,158				
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	16	4,290	68,640	0	0	単-229号	
			16	4,290	68,640				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	5	2,514	12,570	0	0	単-230号	
			5	2,514	12,570				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
型枠	一般型枠	m2	260		2,138,388			内-239号	
			260		2,138,388	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	180		790,795			内-240号	
			180		790,795	0	0		
取付擁壁工 (右岸下流側③ブロック)		式	1		7,819,517				
			1		7,819,517	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	120		329,602			内-241号	
			120		329,602	0	0		
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	225	23,792	5,353,200			単-231号	
			225	23,792	5,353,200	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	3.44	163,125	561,150			単-232号	
			3.44	163,125	561,150	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.23	161,285	198,380			単-233号	
			1.23	161,285	198,380	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	13	4,290	55,770			単-234号	
			13	4,290	55,770	0	0		
型枠	一般型枠	m2	140		1,130,642			内-242号	
			140		1,130,642	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	40		190,773			内-243号	
			40		190,773	0	0		
取付擁壁工 (右岸上流側①ブロック)		式	1		6,679,056				
			1		6,679,056	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	65		179,768			内-244号	
			65		179,768	0	0		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	166	23,792	3,949,472	0	0	単-235号	
			166	23,792	3,949,472				
鉄筋	SD345 D13	t	2.36	163,125	384,975	0	0	単-236号	
			2.36	163,125	384,975				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.66	161,285	106,448	0	0	単-237号	
			0.66	161,285	106,448				
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.45	162,205	235,197	0	0	単-238号	
			1.45	162,205	235,197				
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	11	4,290	47,190	0	0	単-239号	
			11	4,290	47,190				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	7	2,514	17,598	0	0	単-240号	
			7	2,514	17,598				
型枠	一般型枠	m2	160		1,302,696	0	0	内-245号	
			160		1,302,696				
足場	安全ネット必要	掛m2	100		455,712	0	0	内-246号	
			100		455,712				
取付擁壁工 (右岸上流側②ブロック)		式	1		12,107,107	0	0		
			1		12,107,107				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	130		358,881	0	0	内-247号	
			130		358,881				
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	311	23,792	7,399,312	0	0	単-241号	
			311	23,792	7,399,312				
鉄筋	SD345 D13	t	4.66	163,125	760,162	0	0	単-242号	
			4.66	163,125	760,162				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～25	t	1. 37	161, 285	220, 960			単-243号
				1. 37	161, 285	220, 960	0	0	
鉄筋		SD345 D29～32	t	2. 41	162, 205	390, 914			単-244号
				2. 41	162, 205	390, 914	0	0	
目地板		瀝青質目地板 t =10	m2	16	4, 290	68, 640			単-245号
				16	4, 290	68, 640	0	0	
止水板		CF(塩ビ製)200×5	m	5	2, 514	12, 570			単-246号
				5	2, 514	12, 570	0	0	
型枠		一般型枠	m2	260		2, 113, 809			内-248号
				260		2, 113, 809	0	0	
足場		安全ネット必要	掛m2	170		781, 859			内-249号
				170		781, 859	0	0	
取付擁壁工 (右岸上流側③ブロック)			式	1		7, 822, 779			
				1		7, 822, 779	0	0	
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	120		329, 602			内-250号
				120		329, 602	0	0	
コンクリート		24-12-40(高炉)	m3	225	23, 792	5, 353, 200			単-247号
				225	23, 792	5, 353, 200	0	0	
鉄筋		SD345 D13	t	3. 46	163, 125	564, 412			単-248号
				3. 46	163, 125	564, 412	0	0	
鉄筋		SD345 D16～25	t	1. 23	161, 285	198, 380			単-249号
				1. 23	161, 285	198, 380	0	0	
目地板		瀝青質目地板 t =10	m2	13	4, 290	55, 770			単-250号
				13	4, 290	55, 770	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	140		1,130,642			内-251号
			140		1,130,642	0	0	
足場	安全ネット必要	掛m2	40		190,773			内-252号
			40		190,773	0	0	
魚道工		式	1		35,252,319			
			1		35,252,319	0	0	
作業土工		式	1		2,749,843			
			1		2,749,843	0	0	
床掘り	土砂	m3	1,500		331,185			内-253号
			1,500		331,185	0	0	
埋戻し		m3	850		1,433,234			内-254号
			850		1,433,234	0	0	
基面整正		m2	360		139,873			内-255号
			360		139,873	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	540		782,354			内-256号
			540		782,354	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	540		63,197			内-257号
			540		63,197	0	0	
魚道本体工 (A7°ロック)		式	1		7,806,854			
			1		7,806,854	0	0	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	94		258,243			内-258号
			94		258,243	0	0	
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	108	26,377	2,848,716			単-251号
			108	26,377	2,848,716	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D13	t	2.14	163,125	349,087	0	0	単-252号	
			2.14	163,125	349,087				
鉄筋	SD345 D16～25	t	7.24	161,285	1,167,703	0	0	単-253号	
			7.24	161,285	1,167,703				
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	6	4,290	25,740	0	0	単-254号	
			6	4,290	25,740				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	9	2,514	22,626	0	0	単-255号	
			9	2,514	22,626				
型枠	一般型枠	m2	280		2,285,863	0	0	内-259号	
			280		2,285,863				
足場	安全ネット必要	掛m2	190		848,876	0	0	内-260号	
			190		848,876				
魚道本体工 (B7°ロック)		式	1		9,112,441	0	0		
			1		9,112,441				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	160		453,303	0	0	内-261号	
			160		453,303				
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	126	26,377	3,323,502	0	0	単-256号	
			126	26,377	3,323,502				
鉄筋	SD345 D13	t	5.53	163,125	902,081	0	0	単-257号	
			5.53	163,125	902,081				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.93	161,285	149,995	0	0	単-258号	
			0.93	161,285	149,995				
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.21	162,205	520,678	0	0	単-259号	
			3.21	162,205	520,678				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	8	4,290	34,320	0	0	単-260号	
			8	4,290	34,320				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	14	2,514	35,196	0	0	単-261号	
			14	2,514	35,196				
型枠	一般型枠	m2	350		2,875,764	0	0	内-262号	
			350		2,875,764				
足場	安全ネット必要	掛m2	180		817,602	0	0	内-263号	
			180		817,602				
魚道本体工 (C7 [〃] ロック)		式	1		3,992,624	0	0		
			1		3,992,624				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	100		285,688	0	0	内-264号	
			100		285,688				
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	67	26,377	1,767,259	0	0	単-262号	
			67	26,377	1,767,259				
鉄筋	SD345 D13	t	3.48	163,125	567,675	0	0	単-263号	
			3.48	163,125	567,675				
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	5	4,290	21,450	0	0	単-264号	
			5	4,290	21,450				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	6	2,514	15,084	0	0	単-265号	
			6	2,514	15,084				
型枠	一般型枠	m2	160		1,335,468	0	0	内-265号	
			160		1,335,468				
多自然型魚道工		式	1		11,590,557	0	0		
			1		11,590,557				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植石張	玉石 φ10cm～20cm φ40cm内外	m2	651			11,590,557			内-266号
			651			11,590,557	0	0	
法覆護岸工		式	1			71,883,708			
			1			71,272,149	1	-611,559	
作業土工		式	1			1,719,953			
			1			1,108,394	1	-611,559	
床掘り	土砂	m3	590			149,907			内-267号
			590			149,907	0	0	
埋戻し		m3	20			57,998			内-268号
			20			57,998	0	0	
埋戻し		m3	360			608,448			内-269号
			360			608,448	0	0	
基面整正		m2	70			28,751			内-270号
			70			28,751	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170			855,064			内-271号
			0			0	-170	-855,064	
土砂等運搬 (沖新仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0			0			内-272号
			170			245,648	170	245,648	
整地	残土受入れ地での処理	m3	170			19,785			内-273号
			0			0	-170	-19,785	
整地 (沖新仮置場)	敷均し(ルース)	m3	0			0			内-274号
			170			17,642	170	17,642	
矢板工 (堤脚補強鋼矢板)		式	1			41,204,028			
			1			41,204,028	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事					（ 2 回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修		
								工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
広幅鋼矢板		10H型 広幅鋼矢板平均	枚							単-266号	
		長さ 8.5m 鋼矢板打込		271	150,152	40,691,192					
		長さ 8m		271	150,152	40,691,192		0	0		
広幅鋼矢板 （異形）		10H型 広幅鋼矢板平均	枚							単-267号	
		長さ 8.5m 鋼矢板打込		1	512,836	512,836					
		長さ 8m		1	512,836	512,836		0	0		
コンクリートブロック工（間知ブロック張） （低水護岸）			式								
				1		20,840,582	20,840,582				0
現場打基礎コンクリート （B）		18-8-40（高炉） 底幅 4 9cm 高さ 50cm	m							単-268号	
				67	15,788	1,057,796	1,057,796				0
				67	15,788						
現場打小口止コンクリート （A）		18-8-40（高炉）	箇所							単-269号	
				1	120,710	120,710	120,710				0
				1	120,710						
現場打小口止コンクリート （B）		18-8-40（高炉）	箇所							単-270号	
				1	114,362	114,362	114,362				0
				1	114,362						
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40（高炉）	箇所							単-271号	
				1	122,366	122,366	122,366				0
				1	122,366						
間知ブロック張		150kg/個未満 粗面 再 生砕石 RC-40 18-8-40 （高炉）	m2							単-272号	
				854	20,314	17,348,156	17,348,156				0
				854	20,314						
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2							単-273号	
				29	4,290	124,410	124,410				0
				29	4,290						
現場打天端コンクリート		18-8-40（高炉）	m							単-274号	
				134	14,573	1,952,782	1,952,782				0
				134	14,573						
コンクリートブロック工（平ブロック張） （高水護岸）			式								
				1		3,115,886	3,115,886				0
				1							
現場打基礎コンクリート （A）		18-8-40（高炉） 底幅 5 5cm 高さ 50cm	m							単-275号	
				167	18,658	3,115,886	3,115,886				0
				167	18,658						

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (暫定擦付け)		式	1 1		4,364,252 4,364,252		0	0	
連節ブロック張	厚さ200mm以上 250kg/ m2以上	m2	371 371	11,445 11,445	4,246,095 4,246,095		0	0	単-276号
木杭	松丸太 長1.6m 末口9c m	本	44 44	1,855 1,855	81,620 81,620		0	0	単-277号
胴木	松丸太 末口6cm	m	44 44	830.4 830.4	36,537 36,537		0	0	単-278号
コンクリートブロック工(間知ブロック張) (護岸復旧)		式	1 1		639,007 639,007		0	0	
間知ブロック張	150kg/個未満 粗面 再 生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉)	m2	25 25	20,314 20,314	507,850 507,850		0	0	単-279号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	9 9	14,573 14,573	131,157 131,157		0	0	単-280号
構造物撤去工		式	1 1		16,504,218 24,533,222		1	8,029,004	
構造物取壊し工		式	1 1		11,660,019 13,916,117		1	2,256,098	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1,198 1,198	9,706 9,706	11,627,788 11,627,788		0	0	単-281号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	12 12	1,253 1,253	15,036 15,036		0	0	単-282号
道路反射鏡撤去		基	1 1	17,195 17,195	17,195 17,195		0	0	単-283号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
混合廃棄物撤去		式	0 1		0 2,256,098		1	2,256,098	内-275号
運搬処理工		式	1 1		4,844,199 10,617,105		1	5,772,906	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1,198 1,198	1,875 1,875	2,246,250 2,246,250		0	0	単-284号
混合廃棄物収集・運搬		式	0 1		0 715,714		1	715,714	内-276号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1,198 1,198	2,162 2,162	2,590,076 2,590,076		0	0	単-285号
混合廃棄物処分		式	0 1		0 5,057,192		1	5,057,192	内-277号
現場発生品運搬	Gr-C-4E・道路反射鏡	式	1 1		7,873 7,873		0	0	内-278号
仮設工		式	1 1		307,964,169 300,923,616		1	-7,040,553	
工事用道路工		式	1 1		32,013,774 23,378,051		1	-8,635,723	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	5,600 0		25,605,284 0		-5,600	-25,605,284	内-279号
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	0 5,600		0 18,307,260		5,600	18,307,260	内-280号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	8,890 0		4,373,385 0		-8,890	-4,373,385	内-281号

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		0		0			内-282号
		m2	8,890		2,770,374	8,890	2,770,374	
敷鉄板 （工事用道路R1）	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去		948		2,035,105			内-283号
		m2	948		2,035,105	0	0	
人工張芝 （法面養生）	ワ付 幅100cm		0		0			内-284号
		m2	400		265,312	400	265,312	
土留・仮締切工			1		89,322,776			
		式	1		72,930,409	1	-16,392,367	
溝掘り								内-285号
		m3	80 80		97,213 97,213	0	0	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m		38		3,888,854			内-286号
		枚	38		3,888,854	0	0	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m							内-287号
		枚	627 627		23,616,002 23,616,002	0	0	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m		750		24,628,173			内-288号
		枚	750		24,628,173	0	0	
大型土のう	耐候性 長期仮設対応（ 3年）型		203		1,044,243			内-289号
		袋	203		1,044,243	0	0	
遮水用シート	ブルーシート #3000		201		71,037			内-290号
		m2	201		71,037	0	0	
締切盛土	4.0m以上		8,100		35,889,101			内-291号
		m3	0		0	-8,100	-35,889,101	
締切盛土	4.0m以上		0		0			内-292号
		m3	8,100		19,496,734	8,100	19,496,734	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	遮水用シート	式	1		515			内-293号
			1		515	0	0	
現場発生品運搬	鋼矢板	式	1		87,638			内-294号
			1		87,638	0	0	
土留・仮締切工 （二重締切り）		式	1		84,241,480			
			1		84,241,480	0	0	
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 11.5m 鋼矢板打 込長 8.7m	枚	160		41,091,715			内-295号
			160		41,091,715	0	0	
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 5.1m	枚	100		13,115,336			内-296号
			100		13,115,336	0	0	
広幅鋼矢板 （異形）	25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 11.5m 鋼矢板打 込長 8.7m	枚	4		4,155,468			内-297号
			4		4,155,468	0	0	
広幅鋼矢板 （異形）	25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 5.1m	枚	8		2,158,846			内-298号
			8		2,158,846	0	0	
広幅鋼矢板 （可とう）	25H型 広幅鋼矢板平均 長さ 11.5m 鋼矢板打 込長 8.7m	枚	4		6,125,299			内-299号
			4		6,125,299	0	0	
締切り部材固定		箇所	4		1,400,719			内-300号
			4		1,400,719	0	0	
H鋼杭	H300 H鋼長さ（杭長）9 .5m H鋼平均打込長 5. 8m	本	9		904,061			内-301号
			9		904,061	0	0	
タイロッド・腹起し	HT690 タイロッド径 50mm	t	18.8		11,107,348			内-302号
			18.8		11,107,348	0	0	
中詰盛土	4.0m以上	m3	2,200		510,813			内-303号
			2,200		510,813	0	0	

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平張コンクリート	18-8-25(高炉) t=150m m	m2	643		3,333,511			内-304号	
			643		3,333,511	0	0		
下部押えコンクリート	18-8-25(高炉) t=150m m	m3	6		333,803			内-305号	
			6		333,803	0	0		
現場発生品運搬	可とう鋼矢板	式	1		4,561			内-306号	
			1		4,561	0	0		
水替工		式	0		0				
			1		416,982	1	416,982		
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	0		0			内-307号	
			24		416,982	24	416,982		
仮水路工		式	1		973,289				
			1		1,741,712	1	768,423		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1000(ダブル) 無孔管	m	39		780,083			内-308号	
			0		0	-39	-780,083		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1000(ダブル) 無孔管	m	0		0			内-309号	
			51		1,527,448	51	1,527,448		
素掘側溝	底幅 2m	m	55		169,402			内-310号	
			55		169,402	0	0		
現場発生品運搬	暗渠排水管	式	1		23,804			内-311号	
			0		0	-1	-23,804		
現場発生品運搬	暗渠排水管	式	0		0			内-312号	
			1		44,862	1	44,862		
作業ヤード整備工		式	1		72,371,233				
			1		80,091,268	1	7,720,035		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヤード造成		m3	8,600 0		26,931,333 0	-8,600	-26,931,333	内-313号	
ヤード造成		m3	0 8,600		0 26,065,943	8,600	26,065,943	内-314号	
ヤード造成 （右岸川裏）		m3	670 670		2,519,765 2,519,765	0	0	内-315号	
ヤード造成 （場所打杭足場）		m2	5,543 0		29,186,004 0	-5,543	-29,186,004	内-316号	
ヤード造成 （場所打杭足場）		m2	0 5,543		0 36,349,534	5,543	36,349,534	内-317号	
大型土のう	耐候性 長期仮設対応（ 3年）型	袋	905 0		9,096,483 0	-905	-9,096,483	内-318号	
大型土のう	耐候性 長期仮設対応（ 3年）型	袋	0 905		0 9,380,136	905	9,380,136	内-319号	
大型土のう （右岸川裏）	耐候性 長期仮設対応（ 3年）型	袋	432 432		4,565,814 4,565,814	0	0	内-320号	
遮水用シート	ブルーシート #3000	m2	173 173		71,577 71,577	0	0	内-321号	
袋詰玉石	2t用（長期性能型）中 詰（流用材）	袋	0 72		0 1,138,242	72	1,138,242	内-322号	
現場発生品運搬	遮水用シート	式	1 1		257 257	0	0	内-323号	
汚濁防止工		式	1 1		26,220,526 30,884,831	1	4,664,305		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	920		21,511,736			内-324号	
			920		21,511,736	0	0		
濁水処理設備		箇所	1		4,708,790			内-325号	
			0		0	-1	-4,708,790		
濁水処理設備		箇所	0		0			内-326号	
			1		9,373,095	1	9,373,095		
特定外来種除去工		式	1		1,309,741				
			1		1,309,741	0	0		
特定外来種除去		式	1		1,309,741			内-327号	
			1		1,309,741	0	0		
交通管理工		式	1		1,511,350				
			1		5,929,142	1	4,417,792		
交通誘導警備員		人日	117		1,511,350			内-328号	
			0		0	-117	-1,511,350		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-329号	
			459		5,929,142	459	5,929,142		
直接工事費		式	1		1,750,530,486				
			1		1,735,464,006	1	-15,066,480		
共通仮設費		式	1		195,865,560				
			1		205,227,016	1	9,361,456		
共通仮設費		式	1		65,959,339				
			1		76,446,288	1	10,486,949		
運搬費		式	1		32,567,545				
			1		32,567,545	0	0		

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		23,821,977	0	0	内-330号	
			1		23,821,977				
仮設材運搬費		式	1		7,264,065	0	0	内-331号	
			1		7,264,065				
仮設材運搬費 （敷鉄板）		式	1		1,481,503	0	0	内-332号	
			1		1,481,503				
準備費		式	1		1,989,400	1	1,659,949		
			1		3,649,349				
木根等処分費		式	1		1,989,400	-1	-1,989,400	内-333号	
			0		0				
木根等処分費		式	0		0	1	3,649,349	内-334号	
			1		3,649,349				
事業損失防止施設費		式	0		0	1	1,530,000		
			1		1,530,000				
騒音調査費		式	0		0	1	530,000	内-335号	
			1		530,000				
振動調査費		式	0		0	1	1,000,000	内-336号	
			1		1,000,000				
技術管理費		式	1		23,420,800	1	7,297,000		
			1		30,717,800				
先端載荷試験費		式	1		6,868,763	0	0	内-337号	
			1		6,868,763				
杭施工管理システム費		式	1		15,594,098	0	0	内-338号	
			1		15,594,098				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費		式	1		31,003	0	0	内-339号	
			1		31,003				
保守管理(ICT)		式	1		44,565	0	0	内-340号	
			1		44,565				
システム初期費(ICT)		式	1		550,190	0	0	内-341号	
			1		550,190				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0	1	7,297,000	内-342号	
			1		7,297,000				
建設現場遠隔臨場費		式	1		332,181	0	0	内-343号	
			1		332,181				
現場環境改善費（率計上）		式	1		7,981,594	0	0		
			1		7,981,594				
共通仮設費（率計上）		式	1		129,906,221	1	-1,125,493		
			1		128,780,728				
純工事費		式	1		1,946,396,046	1	-5,705,024		
			1		1,940,691,022				
現場管理費		式	1		528,141,662	1	-4,018,485		
			1		524,123,177				
工事原価		式	1		2,474,537,708	1	-9,723,509		
			1		2,464,814,199				
一般管理費等		式	1		248,011,143	1	-1,405,342		
			1		246,605,801				
業務委託料（地質調査）		式	1		27,451,149	1	11,128,851		
			1		38,580,000				

設計内訳書

工事名	白川三本松堰（右岸部）改築工事（（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	堰		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		2,750,000,000	0	0		
			1		2,750,000,000				
消費税相当額		式	1		275,000,000	0	0		
			1		275,000,000				
工事費計		式	1		3,025,000,000	0	0		
			1		3,025,000,000				

1,900m³当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3,900m3当たり内訳書

第 2号内訳書 整地 (沖新仮置場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	0 3,900	0 112.8	0 439,920			CA900310
合 計					0 439,920			
変更積算金額					0 404,748			
								円／m3

0/6, 400m3当たり内訳書

第 3号内訳書 整地 (合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 6, 445	0 112. 8	0 726, 996			CA900310
合 計					0 726, 996			
変更積算金額					0 668, 873			
								円／m3

6,400m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		6,415	126. 5	811, 497			CA900310
		m 3	6,415	126. 5	811, 497	0	0	
合 計					746, 619		0	
					746, 619			

1,920m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下	m 3	1,921	1,392	2,674,032			CB210110
			1,921	1,392	2,674,032	0	0	
合 計					2,460,247		0	
					2,460,247			

6,410m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)		6,415	1,566	10,045,890			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 8.5km以下	m 3	6,415	1,566	10,045,890	0	0	
合 計					9,242,737			
					9,242,737		0	

0/3, 900m3当たり内訳書

第 7号内訳書 土砂等運搬
(沖新仮置場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	3, 900	1, 392	5, 428, 800	3, 900	5, 428, 800	CB210110
合 計					5, 428, 800		5, 428, 800	
変更積算金額					5, 008, 518		5, 008, 518	円／m3

0/6, 440m3当たり内訳書

土砂等運搬
(合志市)

第 8号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5,000m³当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 9号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,600m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,575	242. 4	381, 780			CB210030
		m 3	1,575	242. 4	381, 780	0	0	
合 計					351, 257		0	
					351, 257			

8,900m³当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

250m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		254	1, 837	466, 598			CB210410
		m 3	254	1, 837	466, 598	0	0	
合 計					429, 294			
					429, 294		0	

6,600m3当たり内訳書

埋戻し
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		6,602	1,019	6,727,438			CB210410
		m 3	6,602	1,019	6,727,438	0	0	
合 計					6,189,590		0	
					6,189,590			

3,860m2当たり内訳書

基面整正

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,670m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,210/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/650m3当たり内訳書

土砂等運搬
(沖新仮置場)

第 17号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 560m3当たり内訳書

第 18号内訳書 土砂等運搬
(合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	2, 559	3, 654	9, 350, 586	2, 559	9, 350, 586	CB210110
合 計					0 9, 350, 586		9, 350, 586	
変更積算金額					0 8, 628, 044		8, 628, 044	円／m3

整地

第 19号内訳書

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 700m3当たり内訳書

第 20号内訳書 整地 (小島土捨場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	4, 668	126. 5	590, 502	4, 668	590, 502	
合 計					0			
					590, 502		590, 502	
変更積算金額					0			
					543, 292		543, 292	円／m3

0/650m3当たり内訳書

整地

(沖新仮置場)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2024.07

2024.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 600m3当たり内訳書

第 22号内訳書 整地 (合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 2, 559	0 112. 8	0 288, 655			CA900310
合 計					0 288, 655			
変更積算金額					0 265, 577			
							265, 577	円／m3

210m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

(埋戻投入)

第 23号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,500m³当たり内訳書

積込(ルース)

第 24号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 25号内訳書

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 26号内訳書 整地 (合志市)

[illegible]

1,510/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 60.0km以下	m 3	1,511	5,451	8,236,461	0	0	CB210110
合 計					7,600,010 0		-7,600,010	

0/1,510m3当たり内訳書

第 28号内訳書
土砂等運搬
(合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1,511	3,654	5,521,194	1,511	5,521,194	CB210110
合 計					0 5,521,194		5,521,194	
変更積算金額					0 5,094,558		5,094,558	円/m3

0/2本当たり内訳書

場所打杭							単価使用年月	2024. 07
第 29号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 38m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	2	3, 092, 000	6, 184, 000	2	6, 184, 000	単一 319号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0. 05	162, 800	8, 140	0. 05	8, 140	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	3. 1	160, 700	498, 170	3. 1	498, 170	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	8. 3	161, 700	1, 342, 110	8. 3	1, 342, 110	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01057
		t	11. 5	19, 690	226, 435	11. 5	226, 435	単一 323号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01056
		本	26	9, 783	254, 358	26	254, 358	単一 324号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01059
		箇所	1, 152	100	115, 200	1, 152	115, 200	単一 325号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01066
		個	576	270	155, 520	576	155, 520	単一 326号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01067
		個	208	470	97, 760	208	97, 760	単一 327号
合 計					0			
					8, 881, 693			
変更積算金額					0			
					8, 196, 207			
								円／本

0/4本当たり内訳書

場所打杭							単価使用年月	2024. 07
第 30号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.5m 0m 0m 0m 31.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	4	3,129,000	12,516,000	4	12,516,000	単一 328号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.1	162,800	16,280	0.1	16,280	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	6.2	160,700	996,340	6.2	996,340	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	16.7	161,700	2,700,390	16.7	2,700,390	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01069
		t	23	19,690	452,870	23	452,870	単一 329号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01068
		本	52	9,783	508,716	52	508,716	単一 330号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01071
		箇所	2,304	100	230,400	2,304	230,400	単一 331号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01072
		個	1,152	270	311,040	1,152	311,040	単一 332号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01073
		個	416	470	195,520	416	195,520	単一 333号
合 計					0			
					17,927,556			
変更積算金額					0			
					16,543,005			
								円／本

0/3本当たり内訳書

場所打杭							単価使用年月	2024. 07
第 31号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	3	3,159,000	9,477,000	3	9,477,000	単一 334号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.08	162,800	13,024	0.08	13,024	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	4.7	160,700	755,290	4.7	755,290	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	12.7	161,700	2,053,590	12.7	2,053,590	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01075
		t	17.5	19,690	344,575	17.5	344,575	単一 335号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01074
		本	41	9,783	401,103	41	401,103	単一 336号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01077
		箇所	1,792	100	179,200	1,792	179,200	単一 337号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01078
		個	896	270	241,920	896	241,920	単一 338号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01079
		個	328	470	154,160	328	154,160	単一 339号
合 計					0			
					13,619,862			
変更積算金額					0			
					12,568,076			
								円／本

0/4本当たり内訳書

場所打杭							単価使用年月	2024. 07
第 32号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.5m 0m 0m 0m 32.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	4	3,196,000	12,784,000	4	12,784,000	単一 340号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.11	162,800	17,908	0.11	17,908	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	6.4	160,700	1,028,480	6.4	1,028,480	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	17.3	161,700	2,797,410	17.3	2,797,410	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01091
		t	23.8	19,690	468,622	23.8	468,622	単一 341号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01090
		本	54	9,783	528,282	54	528,282	単一 342号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01093
		箇所	2,368	100	236,800	2,368	236,800	単一 343号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01094
		個	1,184	270	319,680	1,184	319,680	単一 344号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01095
		個	432	470	203,040	432	203,040	単一 345号
合 計					0			
					18,384,222		18,384,222	
変更積算金額					0			
					16,964,619		16,964,619	円／本

0/4本当たり内訳書

場所打杭							単価使用年月	2024. 07
第 33号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	4	3,226,000	12,904,000	4	12,904,000	単一 346号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.11	162,800	17,908	0.11	17,908	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	6.5	160,700	1,044,550	6.5	1,044,550	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	17.5	161,700	2,829,750	17.5	2,829,750	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01097
		t	24	19,690	472,560	24	472,560	単一 347号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01096
		本	55	9,783	538,065	55	538,065	単一 348号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01099
		箇所	2,400	100	240,000	2,400	240,000	単一 349号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01100
		個	1,200	270	324,000	1,200	324,000	単一 350号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01101
		個	440	470	206,800	440	206,800	単一 351号
合 計					0			
					18,577,633			
変更積算金額					0			
					17,142,452			
								円／本

0/3本当たり内訳書

場所打杭							単価使用年月	2024. 07
第 34号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.5m 0m 0m 0m 33.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	3	3,989,000	11,967,000	3	11,967,000	単一 352号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.08	162,800	13,024	0.08	13,024	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	4.9	160,700	787,430	4.9	787,430	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	13.3	161,700	2,150,610	13.3	2,150,610	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01103
		t	18.3	19,690	360,327	18.3	360,327	単一 353号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01074
		本	41	9,783	401,103	41	401,103	単一 336号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01077
		箇所	1,792	100	179,200	1,792	179,200	単一 337号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01078
		個	896	270	241,920	896	241,920	単一 338号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01079
		個	328	470	154,160	328	154,160	単一 339号
合 計					0			
					16,254,774			
変更積算金額					0			
					15,001,698			
								円／本

0/2本当たり内訳書

場所打杭							単価使用年月	2024. 07
第 35号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.5m 0m 0m 0m 34.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	2	4,062,000	8,124,000	2	8,124,000	単一 354号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.05	162,800	8,140	0.05	8,140	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	3.4	160,700	546,380	3.4	546,380	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	9.2	161,700	1,487,640	9.2	1,487,640	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01109
		t	12.6	19,690	248,094	12.6	248,094	単一 355号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01108
		本	28	9,783	273,924	28	273,924	単一 356号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01111
		箇所	1,216	100	121,600	1,216	121,600	単一 357号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01112
		個	608	270	164,160	608	164,160	単一 358号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01113
		個	224	470	105,280	224	105,280	単一 359号
合 計					0			
					11,079,218			
変更積算金額					0			
					10,224,431			
								円／本

0/4本当たり内訳書

場所打杭							単価使用年月	2024. 07
第 36号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 42.5m 0m 0m 0m		0	0	0			WB230310
	35.5m 生コンクリート各種	本	4	4,135,000	16,540,000	4	16,540,000	単一 361号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.12	162,800	19,536	0.12	19,536	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.9	160,700	1,108,830	6.9	1,108,830	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	18.6	161,700	3,007,620	18.6	3,007,620	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01115
		t	25.6	19,690	504,064	25.6	504,064	単一 362号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01114
		本	60	9,783	586,980	60	586,980	単一 363号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01117
		箇所	2,560	100	256,000	2,560	256,000	単一 364号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01118
		個	1,280	270	345,600	1,280	345,600	単一 365号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01119
		個	480	470	225,600	480	225,600	単一 366号
合 計					0			
					22,594,230		22,594,230	
変更積算金額					0			
					20,823,818		20,823,818	円／本

0/4本当たり内訳書

場所打杭							単価使用年月	2024. 07
第 37号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 43m 0m 0m 0m 36m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	4	4,167,000	16,668,000	4	16,668,000	単一 367号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.12	162,800	19,536	0.12	19,536	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	7	160,700	1,124,900	7	1,124,900	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	18.9	161,700	3,056,130	18.9	3,056,130	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01122
		t	26	19,690	511,940	26	511,940	単一 368号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01114
		本	60	9,783	586,980	60	586,980	単一 363号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01117
		箇所	2,560	100	256,000	2,560	256,000	単一 364号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01118
		個	1,280	270	345,600	1,280	345,600	単一 365号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01119
		個	480	470	225,600	480	225,600	単一 366号
合 計					0			
					22,794,686			
変更積算金額					0			
					21,008,567			
								円／本

260/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

(埋戻投入)

第 38号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/290m3当たり内訳書

第 39号内訳書
積込(ルース)
(埋戻投入)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	288	255. 5	73, 584	288	73, 584	
合 計					0			
					73, 584		73, 584	
変更積算金額					0			
					67, 700		67, 700	円／m3

1,800/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 40号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 900m3当たり内訳書

積込 (ルース)							単価使用年月	2024. 07
第 41号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 854	255. 5	473, 697	1, 854	473, 697	
合 計					0			
					473, 697		473, 697	
変更積算金額					0			
					435, 825		435, 825	円／m3

0/1, 900m3当たり内訳書

第 42号内訳書 積込(ルース)
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 854	255. 5	473, 697	1, 854	473, 697	
合 計					0			
					473, 697		473, 697	
変更積算金額					0			
					435, 825		435, 825	円／m3

整地

第 43号内訳書

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 44号内訳書 整地 (合志市)

[illegible]

0/1, 900m3当たり内訳書

第 45号内訳書 整地 (場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1, 854	0 112. 8	0 209, 131			CA900310
合 計					0 209, 131			
変更積算金額					0 192, 410			
							192, 410	円／m3

0/660m3当たり内訳書

第 46号内訳書 整地 (小島土捨場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	657	126. 5	83, 110	657	83, 110	
合 計					0			
					83, 110		83, 110	
変更積算金額					0			
					76, 465		76, 465	円／m3

1,830/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)		1,827	1,392	2,543,184			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下	m 3	1,827	1,392	2,543,184	0	0	
合 計					2,339,860			
					0		-2,339,860	

0/1, 200m3当たり内訳書

第 48号内訳書 土砂等運搬
(合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	1, 197	3, 654	4, 373, 838	1, 197	4, 373, 838	CB210110
合 計					0 4, 373, 838		4, 373, 838	
変更積算金額					0 4, 024, 155		4, 024, 155	円／m3

0/1,850m3当たり内訳書

第 49号内訳書 土砂等運搬
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1,854	377	698,958	1,854	698,958	CB210110
合 計					698,958		698,958	
変更積算金額					643,077		643,077	円／m3

0/660m3当たり内訳書

第 50号内訳書 土砂等運搬
(小島土捨場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	657	1, 566	1, 028, 862	657	1, 028, 862	CB210110
合 計					1, 028, 862		1, 028, 862	
変更積算金額					946, 605		946, 605	円／m3

0/1本当たり内訳書

第 51号内訳書 場所打杭 (S-6)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36m 0m 0m 0m 29m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	2,958,000	2,958,000	1	2,958,000	単一 386号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	2.8	160,700	449,960	2.8	449,960	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	1.9	161,700	307,230	1.9	307,230	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01127
		t	4.7	19,690	92,543	4.7	92,543	単一 387号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01120
		本	12	9,783	117,396	12	117,396	単一 388号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01129
		箇所	512	100	51,200	512	51,200	単一 389号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01130
		個	128	270	34,560	128	34,560	単一 390号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01131
		個	128	260	33,280	128	33,280	単一 391号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01132
		個	32	470	15,040	32	15,040	単一 392号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01133
		個	64	460	29,440	64	29,440	単一 393号
合 計					0			
					4,093,533		4,093,533	

0/1本当たり内訳書

第 51号内訳書
場所打杭 (S-6)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					3, 772, 776		3, 772, 776	円／本

0/3本当たり内訳書

第 52号内訳書 場所打杭 (S-6)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	3	3,025,000	9,075,000	3	9,075,000	単一 396号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.08	162,800	13,024	0.08	13,024	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	8.9	160,700	1,430,230	8.9	1,430,230	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	5.6	161,700	905,520	5.6	905,520	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01135
		t	14.5	19,690	285,505	14.5	285,505	単一 397号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01134
		本	36	9,783	352,188	36	352,188	単一 398号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01137
		箇所	1,536	100	153,600	1,536	153,600	単一 399号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01138
		個	384	270	103,680	384	103,680	単一 400号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01139
		個	384	260	99,840	384	99,840	単一 401号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01140
		個	96	470	45,120	96	45,120	単一 402号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01141
		個	192	460	88,320	192	88,320	単一 403号
合 計					0			
					12,552,027		12,552,027	

0/3本当たり内訳書

第 52号内訳書
場所打杭 (S-6)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					11, 583, 291		11, 583, 291	円／本

0/1本当たり内訳書

第 53号内訳書 場所打杭 (S-6)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.5m 0m 0m 0m 30.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	3,062,000	3,062,000	1	3,062,000	単一 404号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	3	160,700	482,100	3	482,100	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	1.9	161,700	307,230	1.9	307,230	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01144
		t	4.9	19,690	96,481	4.9	96,481	単一 405号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01120
		本	12	9,783	117,396	12	117,396	単一 388号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01129
		箇所	512	100	51,200	512	51,200	単一 389号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01130
		個	128	270	34,560	128	34,560	単一 390号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01131
		個	128	260	33,280	128	33,280	単一 391号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01132
		個	32	470	15,040	32	15,040	単一 392号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01133
		個	64	460	29,440	64	29,440	単一 393号
合 計					0			
					4,233,611		4,233,611	

0/1本当たり内訳書

第 53号内訳書
場所打杭 (S-6)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					3, 901, 878		3, 901, 878	円／本

0/1本当たり内訳書

場所打杭
第 54号内訳書 (S-6)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 41m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	4, 021, 000	4, 021, 000	1	4, 021, 000	単一 407号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0. 03	162, 800	4, 884	0. 03	4, 884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	3. 4	160, 700	546, 380	3. 4	546, 380	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	1. 9	161, 700	307, 230	1. 9	307, 230	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01151
		t	5. 3	19, 690	104, 357	5. 3	104, 357	単一 408号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01142
		本	14	9, 783	136, 962	14	136, 962	単一 409号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01153
		箇所	576	100	57, 600	576	57, 600	単一 410号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01130
		個	128	270	34, 560	128	34, 560	単一 390号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01155
		個	160	260	41, 600	160	41, 600	単一 411号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01132
		個	32	470	15, 040	32	15, 040	単一 392号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01157
		個	80	460	36, 800	80	36, 800	単一 412号
合 計					0			
					5, 306, 413		5, 306, 413	

0/1本当たり内訳書

第 54号内訳書
場所打杭 (S-6)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					4, 890, 619		4, 890, 619	円／本

100/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 55号内訳書

(埋戻投入)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/110m3当たり内訳書

第 56号内訳書
積込(ルース)
(埋戻投入)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	110	255. 5	28, 105	110	28, 105	
合 計					0			
					28, 105		28, 105	
変更積算金額					0			
					25, 857		25, 857	円／m3

690/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 57号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/690m3当たり内訳書

積込 (ルース)							単価使用年月	2024. 07
第 58号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	692	255. 5	176, 806	692	176, 806	
合 計					0			
					176, 806			
変更積算金額					0			
					162, 670			
							162, 670	円／m3

0/340m3当たり内訳書

第 59号内訳書 積込(ルース)
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	341	255. 5	87, 125	341	87, 125	
合 計					0			
					87, 125		87, 125	
変更積算金額					0			
					80, 159		80, 159	円／m3

340/0m3当たり内訳書

整地

第 60号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/690m3当たり内訳書

第 61号内訳書 整地 (合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 692	0 112. 8	0 78, 057			CA900310
合 計					0 78, 057			
変更積算金額					0 71, 814			
							71, 814	円／m3

0/340m3当たり内訳書

第 62号内訳書 整地 (場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	0 341	0 112. 8	0 38, 464			CA900310
合 計					0 38, 464			
変更積算金額					0 35, 387			
								円／m3

350/0m3当たり内訳書

整地

第 63号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

340/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 64号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/340m3当たり内訳書

第 65号内訳書 土砂等運搬
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	341	377	128, 557	341	128, 557	CB210110
合 計					128, 557		128, 557	
変更積算金額					118, 483		118, 483	円／m3

0/690m3当たり内訳書

第 66号内訳書 土砂等運搬
(合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	692	3, 654	2, 528, 568	692	2, 528, 568	CB210110
合 計					0 2, 528, 568		2, 528, 568	
変更積算金額					0 2, 330, 437		2, 330, 437	円／m3

350/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 67号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1本当たり内訳書

場所打杭
第 68号内訳書 (A-7)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.9m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	3,004,000	3,004,000	1	3,004,000	単一 422号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	3.9	160,700	626,730	3.9	626,730	単一 321号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01159
		t	3.9	19,690	76,791	3.9	76,791	単一 423号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01158
		本	12	9,906	118,872	12	118,872	単一 424号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01153
		箇所	576	100	57,600	576	57,600	単一 410号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01162
		個	288	250	72,000	288	72,000	単一 425号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01163
		個	96	450	43,200	96	43,200	単一 426号
合 計					0			
					4,004,077			
変更積算金額					0			
					3,695,525			
								円／本

0/2本当たり内訳書

場所打杭
第 69号内訳書 (A-8～9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.9m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	本	0	0	0			WB230310
			1	3,271,000	3,271,000	1	3,271,000	単一 440号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.3m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	本	0	0	0			WB230310
			1	4,003,000	4,003,000	1	4,003,000	単一 441号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0			WB810010
			0.06	162,800	9,768	0.06	9,768	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0			WB810010
			7.5	160,700	1,205,250	7.5	1,205,250	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0			WB810010
			3.2	161,700	517,440	3.2	517,440	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01177
		t	10.8	19,690	212,652	10.8	212,652	単一 442号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3606mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01176
		本	15	9,783	146,745	15	146,745	単一 443号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01185
		本	14	9,906	138,684	14	138,684	単一 444号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01179
		箇所	1,312	100	131,200	1,312	131,200	単一 445号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01180
		個	176	270	47,520	176	47,520	単一 446号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01181
		個	144	260	37,440	144	37,440	単一 447号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01184
		個	336	250	84,000	336	84,000	単一 448号

0/2本当たり内訳書

第 69号内訳書 場所打杭 (A-8～9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01182
		個	48	470	22, 560	48	22, 560	単一 449号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01183
		個	72	460	33, 120	72	33, 120	単一 450号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01186
		個	112	450	50, 400	112	50, 400	単一 451号
合 計					0			
					9, 910, 779			
変更積算金額					0			
					9, 134, 201			
								円／本

0/2本当たり内訳書

第 70号内訳書 場所打杭 (A-7～8)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.4m 0m 0m 0m 34.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	2	4,026,000	8,052,000	2	8,052,000	単一 452号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.05	162,800	8,140	0.05	8,140	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	8.9	160,700	1,430,230	8.9	1,430,230	単一 321号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01189
		t	8.9	19,690	175,241	8.9	175,241	単一 453号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01191
		本	28	9,906	277,368	28	277,368	単一 454号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01192
		箇所	1,344	100	134,400	1,344	134,400	単一 455号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01195
		個	672	250	168,000	672	168,000	単一 456号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01198
		個	224	450	100,800	224	100,800	単一 457号
合 計					0			
					10,346,179			
変更積算金額					0			
					9,535,485			
								円／本

0/1本当たり内訳書

場所打杭
第 71号内訳書 (A-9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.3m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	4,076,000	4,076,000	1	4,076,000	単一 458号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	3.2	160,700	514,240	3.2	514,240	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	3.2	161,700	517,440	3.2	517,440	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01196
		t	6.5	19,690	127,985	6.5	127,985	単一 459号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3606mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01176
		本	15	9,783	146,745	15	146,745	単一 443号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01199
		箇所	640	100	64,000	640	64,000	単一 460号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01180
		個	176	270	47,520	176	47,520	単一 446号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01181
		個	144	260	37,440	144	37,440	単一 447号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01182
		個	48	470	22,560	48	22,560	単一 449号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01183
		個	72	460	33,120	72	33,120	単一 450号
合 計					0			
					5,591,934		5,591,934	

0/1本当たり内訳書

第 71号内訳書
場所打杭 (A-9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					5, 153, 767		5, 153, 767	円／本

0/1本当たり内訳書

場所打杭
第 72号内訳書 (A-8)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.4m 0m 0m 0m 35.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	4,099,000	4,099,000	1	4,099,000	単一 461号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	4.5	160,700	723,150	4.5	723,150	単一 321号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01203
		t	4.6	19,690	90,574	4.6	90,574	単一 462号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01185
		本	14	9,906	138,684	14	138,684	単一 444号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01205
		箇所	672	100	67,200	672	67,200	単一 463号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01184
		個	336	250	84,000	336	84,000	単一 448号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01186
		個	112	450	50,400	112	50,400	単一 451号
合 計					0			
					5,257,892			
変更積算金額					0			
					4,845,900			
								円／本

0/2本当たり内訳書

場所打杭
第 73号内訳書 (A-9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 42.3m 0m 0m 0m 36m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	2	4,149,000	8,298,000	2	8,298,000	単一 464号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.06	162,800	9,768	0.06	9,768	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	6.7	160,700	1,076,690	6.7	1,076,690	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	6.5	161,700	1,051,050	6.5	1,051,050	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01208
		t	13.3	19,690	261,877	13.3	261,877	単一 465号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3606mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01207
		本	30	9,783	293,490	30	293,490	単一 466号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01211
		箇所	1,280	100	128,000	1,280	128,000	単一 467号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01206
		個	352	270	95,040	352	95,040	単一 468号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01212
		個	288	260	74,880	288	74,880	単一 469号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01213
		個	96	470	45,120	96	45,120	単一 470号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01214
		個	144	460	66,240	144	66,240	単一 471号
合 計					0			
					11,400,155		11,400,155	

0/2本当たり内訳書

第 73号内訳書
場所打杭 (A-9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					10, 506, 875		10, 506, 875	円／本

0/1本当たり内訳書

場所打杭
第 74号内訳書 (A-8)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 42.4m 0m 0m 0m 36.5m 生コンクリート各種	本	0	0	0			WB230310
			1	4,172,000	4,172,000	1	4,172,000	単一 472号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	WB810010 単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.7	160,700	755,290	4.7	755,290	WB810010 単一 321号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	t	0	0	0			WYB01127
			4.7	19,690	92,543	4.7	92,543	単一 387号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング曲げ加工費含む	本	0	0	0			WYB01185
			14	9,906	138,684	14	138,684	単一 444号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	0	0	0			WYB01205
			672	100	67,200	672	67,200	単一 463号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	個	0	0	0			WYB01184
			336	250	84,000	336	84,000	単一 448号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパー固定 D22用 ナット2個含む	個	0	0	0			WYB01186
			112	450	50,400	112	50,400	単一 451号
合 計					0			
					5,365,001		5,365,001	
変更積算金額					0			
					4,944,616		4,944,616	円／本

140/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 75号内訳書

(埋戻投入)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/150m3当たり内訳書

第 76号内訳書 積込(ルース)
(埋戻投入)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	145	255. 5	37, 047	145	37, 047	
合 計					0			
					37, 047		37, 047	
変更積算金額					0			
					34, 084		34, 084	円／m3

1,000/0m3あたり内訳書

積込(ルース)

第 77号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

積込 (ルース)							単価使用年月	2024. 07
第 78号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 077	255. 5	275, 173	1, 077	275, 173	
合 計					0			
					275, 173		275, 173	
変更積算金額					0			
					253, 172		253, 172	円／m3

0/640m3当たり内訳書

第 79号内訳書 積込(ルース)
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	636	255. 5	162, 498	636	162, 498	
合 計					0			
					162, 498		162, 498	
変更積算金額					0			
					149, 506		149, 506	円／m3

580/0m3当たり内訳書

整地

第 80号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

第 81号内訳書 整地 (合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1, 077	0 112. 8	0 121, 485			CA900310
合 計					0 121, 485			
変更積算金額					0 111, 771			
								円／m3

0/640m3当たり内訳書

第 82号内訳書 整地 (場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	0 636	0 112. 8	0 71, 740			CA900310
合 計					0 71, 740			
変更積算金額					0 66, 003			
							66, 003	円／m3

440/0m3当たり内訳書

整地

第 83号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

580/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 84号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/640m3当たり内訳書

土砂等運搬

(場内仮置土)

第 85号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,080m3当たり内訳書

第 86号内訳書 土砂等運搬
(合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1,077	3,654	3,935,358	1,077	3,935,358	CB210110
合 計					0 3,935,358		3,935,358	
変更積算金額					0 3,626,995		3,626,995	円／m3

440/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 87号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1本当たり内訳書

第 88号内訳書 場所打杭 (B-9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.8m 0m 0m 0m 29.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	2,974,000	2,974,000	1	2,974,000	単一 490号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	2.6	160,700	417,820	2.6	417,820	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	3.1	161,700	501,270	3.1	501,270	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01222
		t	5.8	19,690	114,202	5.8	114,202	単一 491号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3606mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01221
		本	13	9,783	127,179	13	127,179	単一 492号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01153
		箇所	576	100	57,600	576	57,600	単一 410号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01180
		個	176	270	47,520	176	47,520	単一 446号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01226
		個	112	260	29,120	112	29,120	単一 493号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパー固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01182
		個	48	470	22,560	48	22,560	単一 449号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01228
		個	56	460	25,760	56	25,760	単一 494号
合 計					0			
					4,321,915		4,321,915	

0/1本当たり内訳書

第 88号内訳書
場所打杭 (B-9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					3, 983, 263		3, 983, 263	円／本

0/2本当たり内訳書

場所打杭
第 89号内訳書 (B-8～9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.9m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	3,004,000	3,004,000	1	3,004,000	単一 422号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.3m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	3,011,000	3,011,000	1	3,011,000	単一 495号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.05	162,800	8,140	0.05	8,140	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	7.3	160,700	1,173,110	7.3	1,173,110	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	3.1	161,700	501,270	3.1	501,270	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01231
		t	10.5	19,690	206,745	10.5	206,745	単一 496号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3606mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01221
		本	13	9,783	127,179	13	127,179	単一 492号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01158
		本	12	9,906	118,872	12	118,872	単一 424号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01192
		箇所	1,344	100	134,400	1,344	134,400	単一 455号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01180
		個	176	270	47,520	176	47,520	単一 446号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01226
		個	112	260	29,120	112	29,120	単一 493号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01238
		個	384	250	96,000	384	96,000	単一 497号

0/2本当たり内訳書

第 89号内訳書 場所打杭 (B-8～9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01182
		個	48	470	22, 560	48	22, 560	単一 449号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01228
		個	56	460	25, 760	56	25, 760	単一 494号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01163
		個	96	450	43, 200	96	43, 200	単一 426号
合 計					0			
					8, 548, 876		8, 548, 876	
変更積算金額					0			
					7, 879, 013		7, 879, 013	円／本

0/2本当たり内訳書

第 90号内訳書 場所打杭 (B-8)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.4m 0m 0m 0m 30.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	2	3,034,000	6,068,000	2	6,068,000	単一 498号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.05	162,800	8,140	0.05	8,140	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	9.5	160,700	1,526,650	9.5	1,526,650	単一 321号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01242
		t	9.5	19,690	187,055	9.5	187,055	単一 499号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01244
		本	24	9,906	237,744	24	237,744	単一 500号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01137
		箇所	1,536	100	153,600	1,536	153,600	単一 399号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01248
		個	768	250	192,000	768	192,000	単一 501号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01251
		個	192	450	86,400	192	86,400	単一 502号
合 計					0			
					8,459,589		8,459,589	
変更積算金額					0			
					7,796,722		7,796,722	円／本

0/6本当たり内訳書

場所打杭
第 91号内訳書 (B-7～9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.9m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	3	3,071,000	9,213,000	3	9,213,000	単一 503号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.3m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	3	3,078,000	9,234,000	3	9,234,000	単一 504号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.15	162,800	24,420	0.15	24,420	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	23	160,700	3,696,100	23	3,696,100	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	9.4	161,700	1,519,980	9.4	1,519,980	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01246
		t	32.6	19,690	641,894	32.6	641,894	単一 505号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3606mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01241
		本	39	9,783	381,537	39	381,537	単一 506号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01249
		本	36	9,906	356,616	36	356,616	単一 507号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01250
		箇所	4,032	100	403,200	4,032	403,200	単一 508号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01252
		個	528	270	142,560	528	142,560	単一 509号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01253
		個	336	260	87,360	336	87,360	単一 510号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01254
		個	1,152	250	288,000	1,152	288,000	単一 511号

0/6本当たり内訳書

第 91号内訳書 場所打杭 (B-7～9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01255
		個	144	470	67, 680	144	67, 680	単一 512号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01256
		個	168	460	77, 280	168	77, 280	単一 513号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01257
		個	288	450	129, 600	288	129, 600	単一 514号
合 計					0			
					26, 263, 227		26, 263, 227	
変更積算金額					0			
					24, 205, 324		24, 205, 324	円／本

0/1本当たり内訳書

第 92号内訳書 場所打杭 (B-9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.3m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	3,145,000	3,145,000	1	3,145,000	単一 515号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	2.9	160,700	466,030	2.9	466,030	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	3.1	161,700	501,270	3.1	501,270	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01260
		t	6	19,690	118,140	6	118,140	単一 516号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3606mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01259
		本	14	9,783	136,962	14	136,962	単一 517号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01263
		箇所	608	100	60,800	608	60,800	単一 518号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01180
		個	176	270	47,520	176	47,520	単一 446号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01131
		個	128	260	33,280	128	33,280	単一 391号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01182
		個	48	470	22,560	48	22,560	単一 449号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01133
		個	64	460	29,440	64	29,440	単一 393号
合 計					0			
					4,565,886		4,565,886	

0/1本当たり内訳書

第 92号内訳書
場所打杭 (B-9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					4, 208, 117		4, 208, 117	円／本

150/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 93号内訳書

(埋戻投入)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

第 94号内訳書
積込(ルース)
(埋戻投入)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	162	255. 5	41, 391	162	41, 391	
合 計					0			
					41, 391		41, 391	
変更積算金額					0			
					38, 080		38, 080	円／m3

1,200/0m3あたり内訳書

積込(ルーズ)

第 95号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 200m3当たり内訳書

積込 (ルース)							単価使用年月	2024. 07
第 96号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 189	255. 5	303, 789	1, 189	303, 789	
合 計					0			
					303, 789		303, 789	
変更積算金額					0			
					279, 501		279, 501	円／m3

0/680m3当たり内訳書

第 97号内訳書 積込(ルース)
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	682	255. 5	174, 251	682	174, 251	
合 計					0			
					174, 251		174, 251	
変更積算金額					0			
					160, 319		160, 319	円／m3

730/0m3当たり内訳書

整地

第 98号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 99号内訳書 整地 (合志市)

[illegible]

0/680m3当たり内訳書

整地

(場内仮置土)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2024.07

2024.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

510/0m3当たり内訳書

整地

第 101号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

730/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 102号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/680m3当たり内訳書

第 103号内訳書 土砂等運搬
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	682	377	257, 114	682	257, 114	CB210110
合 計					0 257, 114		257, 114	
変更積算金額					0 236, 967		236, 967	円／m3

0/1, 190m3当たり内訳書

第 104号内訳書 土砂等運搬 (合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	1, 189	3, 654	4, 344, 606	1, 189	4, 344, 606	CB210110
合 計					0 4, 344, 606		4, 344, 606	
変更積算金額					0 4, 004, 176		4, 004, 176	円／m3

510/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 105号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		507	5, 451	2, 763, 657			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	507	5, 451	2, 763, 657	0	0	
合 計					2, 550, 102			
					0		-2, 550, 102	

0/4本当たり内訳書

場所打杭
第 106号内訳書 (C-9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.2m 0m 0m 0m 29m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	4	2,944,000	11,776,000	4	11,776,000	単一 537号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.1	162,800	16,280	0.1	16,280	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	10.1	160,700	1,623,070	10.1	1,623,070	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	10	161,700	1,617,000	10	1,617,000	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01272
		t	20.2	19,690	397,738	20.2	397,738	単一 538号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01068
		本	52	9,783	508,716	52	508,716	単一 330号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01071
		箇所	2,304	100	230,400	2,304	230,400	単一 331号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01275
		個	704	270	190,080	704	190,080	単一 539号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01276
		個	448	260	116,480	448	116,480	単一 540号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01277
		個	192	470	90,240	192	90,240	単一 541号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01278
		個	224	460	103,040	224	103,040	単一 542号
合 計					0			
					16,669,044		16,669,044	

0/4本当たり内訳書

第 106号内訳書 場所打杭 (C-9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					15, 362, 910		15, 362, 910	円／本

0/2本当たり内訳書

場所打杭
第 107号内訳書 (C-8～9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.4m 0m 0m 0m 29.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	2,967,000	2,967,000	1	2,967,000	単一 543号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.7m 0m 0m 0m 29.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	2,974,000	2,974,000	1	2,974,000	単一 544号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.05	162,800	8,140	0.05	8,140	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	6.4	160,700	1,028,480	6.4	1,028,480	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	2.5	161,700	404,250	2.5	404,250	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01189
		t	8.9	19,690	175,241	8.9	175,241	単一 453号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01280
		本	13	9,783	127,179	13	127,179	単一 545号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01289
		本	11	9,906	108,966	11	108,966	単一 546号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01283
		箇所	1,104	100	110,400	1,104	110,400	単一 547号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01284
		個	176	270	47,520	176	47,520	単一 548号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01226
		個	112	260	29,120	112	29,120	単一 493号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01279
		個	264	250	66,000	264	66,000	単一 549号

0/2本当たり内訳書

場所打杭
第 107号内訳書 (C-8～9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01286
		個	48	470	22, 560	48	22, 560	単一 550号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01228
		個	56	460	25, 760	56	25, 760	単一 494号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01288
		個	88	450	39, 600	88	39, 600	単一 551号
合 計					0			
					8, 134, 216			
変更積算金額					0			
					7, 496, 844			
								円／本

0/1本当たり内訳書

場所打杭
第 108号内訳書 (C-8)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35.9m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	3,004,000	3,004,000	1	3,004,000	単一 422号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	3.9	160,700	626,730	3.9	626,730	単一 321号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01159
		t	3.9	19,690	76,791	3.9	76,791	単一 423号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01158
		本	12	9,906	118,872	12	118,872	単一 424号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01153
		箇所	576	100	57,600	576	57,600	単一 410号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01162
		個	288	250	72,000	288	72,000	単一 425号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01163
		個	96	450	43,200	96	43,200	単一 426号
合 計					0			
					4,004,077			
変更積算金額					0			
					3,690,330			
								円／本

0/2本当たり内訳書

場所打杭
第 109号内訳書 (C-8～9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.4m 0m 0m 0m 30.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	3,034,000	3,034,000	1	3,034,000	単一 498号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.7m 0m 0m 0m 30.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	3,041,000	3,041,000	1	3,041,000	単一 552号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.05	162,800	8,140	0.05	8,140	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	6.6	160,700	1,060,620	6.6	1,060,620	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	2.5	161,700	404,250	2.5	404,250	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01296
		t	9.1	19,690	179,179	9.1	179,179	単一 553号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01280
		本	13	9,783	127,179	13	127,179	単一 545号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01158
		本	12	9,906	118,872	12	118,872	単一 424号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01059
		箇所	1,152	100	115,200	1,152	115,200	単一 325号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01284
		個	176	270	47,520	176	47,520	単一 548号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01226
		個	112	260	29,120	112	29,120	単一 493号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01162
		個	288	250	72,000	288	72,000	単一 425号

0/2本当たり内訳書

場所打杭
第 109号内訳書 (C-8～9)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01286
		個	48	470	22, 560	48	22, 560	単一 550号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01228
		個	56	460	25, 760	56	25, 760	単一 494号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	スパー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01163
		個	96	450	43, 200	96	43, 200	単一 426号
合 計					0			
					8, 328, 600		8, 328, 600	
変更積算金額					0			
					7, 675, 997		7, 675, 997	円／本

0/1本当たり内訳書

場所打杭
第 110号内訳書 (C-8)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.9m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	3,071,000	3,071,000	1	3,071,000	単一 503号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	4	160,700	642,800	4	642,800	単一 321号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01310
		t	4	19,690	78,760	4	78,760	単一 554号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01158
		本	12	9,906	118,872	12	118,872	単一 424号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01153
		箇所	576	100	57,600	576	57,600	単一 410号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01162
		個	288	250	72,000	288	72,000	単一 425号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01163
		個	96	450	43,200	96	43,200	単一 426号
合 計					0			
					4,089,116			
変更積算金額					0			
					3,768,705			
								円／本

0/2本当たり内訳書

場所打杭
第 111号内訳書 (C-7)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.4m 0m 0m 0m 31.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	2	3,101,000	6,202,000	2	6,202,000	単一 555号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.05	162,800	8,140	0.05	8,140	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	8.2	160,700	1,317,740	8.2	1,317,740	単一 321号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01317
		t	8.2	19,690	161,458	8.2	161,458	単一 556号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3637mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01316
		本	26	9,906	257,556	26	257,556	単一 557号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01319
		箇所	1,248	100	124,800	1,248	124,800	単一 558号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01320
		個	624	250	156,000	624	156,000	単一 559号
Uボルト (裏当あり) (材料費)	スパーサー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01321
		個	208	450	93,600	208	93,600	単一 560号
合 計					0			
					8,321,294		8,321,294	
変更積算金額					0			
					7,669,263		7,669,263	円／本

150/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 112号内訳書 (埋戻投入)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

第 113号内訳書 積込(ルース)
(埋戻投入)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	161	255. 5	41, 135	161	41, 135	
合 計					0			
					41, 135		41, 135	
変更積算金額					0			
					37, 846		37, 846	円／m3

1,200/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 114号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 200m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 115号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/670m3当たり内訳書

第 116号内訳書 積込(ルース)
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	667	255. 5	170, 418	667	170, 418	
合 計					0			
					170, 418		170, 418	
変更積算金額					0			
					156, 793		156, 793	円／m3

710/0m3当たり内訳書

整地

第 117号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 200m3当たり内訳書

第 118号内訳書 整地 (合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1, 167	0 112. 8	0 131, 637			CA900310
合 計					0 131, 637			
変更積算金額					0 121, 112			
								円／m3

0/670m3当たり内訳書

第 119号内訳書 整地 (場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 667	0 112. 8	0 75, 237			CA900310
合 計					0 75, 237			
変更積算金額					0 69, 221			
							69, 221	円／m3

整地

第 120号内訳書

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

710/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 121号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/670m3当たり内訳書

第 122号内訳書 土砂等運搬
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	667	377	251, 459	667	251, 459	CB210110
合 計					251, 459		251, 459	
変更積算金額					231, 755		231, 755	円／m3

0/1, 170m3当たり内訳書

第 123号内訳書 土砂等運搬 (合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 1, 167	0 3, 654	0 4, 264, 218	 1, 167	 4, 264, 218	CB210110
合 計					0 4, 264, 218		 4, 264, 218	
変更積算金額					0 3, 930, 087		 3, 930, 087	円／m3

500/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 124号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		501	5, 451	2, 730, 951			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	501	5, 451	2, 730, 951	0	0	
合 計					2, 519, 924			
					0		-2, 519, 924	

0/3本当たり内訳書

場所打杭
第 125号内訳書 (①ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 35m 0m 0m 0m 28m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	3	2,891,000	8,673,000	3	8,673,000	単一 563号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.08	162,800	13,024	0.08	13,024	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	7.2	160,700	1,157,040	7.2	1,157,040	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	7.5	161,700	1,212,750	7.5	1,212,750	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01308
		t	14.8	19,690	291,412	14.8	291,412	単一 564号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01290
		本	38	9,783	371,754	38	371,754	単一 565号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01322
		箇所	1,696	100	169,600	1,696	169,600	単一 566号
Ｕボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01323
		個	528	270	142,560	528	142,560	単一 567号
Ｕボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01324
		個	320	260	83,200	320	83,200	単一 568号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	スﾍﾞｰｻｰ固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01325
		個	144	470	67,680	144	67,680	単一 569号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	スﾍﾞｰｻｰ固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01326
		個	160	460	73,600	160	73,600	単一 570号
合 計					0			
					12,255,620		12,255,620	

0/3本当たり内訳書

第 125号内訳書 場所打杭
(①ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					11, 311, 273		11, 311, 273	円／本

0/2本当たり内訳書

場所打杭
第 126号内訳書 (②ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 33.4m 0m 0m 0m 26.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	2	2,787,000	5,574,000	2	5,574,000	単一 574号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.05	162,800	8,140	0.05	8,140	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	4.6	160,700	739,220	4.6	739,220	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	4.9	161,700	792,330	4.9	792,330	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01328
		t	9.6	19,690	189,024	9.6	189,024	単一 575号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01327
		本	23	9,783	225,009	23	225,009	単一 576号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01330
		箇所	1,056	100	105,600	1,056	105,600	単一 577号
Ｕボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01331
		個	352	270	95,040	352	95,040	単一 578号
Ｕボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01332
		個	176	260	45,760	176	45,760	単一 579号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	スﾍﾞｰｻｰ固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01140
		個	96	470	45,120	96	45,120	単一 402号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	スﾍﾞｰｻｰ固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01334
		個	88	460	40,480	88	40,480	単一 580号
合 計					0			
					7,859,723		7,859,723	

0/2本当たり内訳書

第 126号内訳書 場所打杭
(②ﾌﾟﾛｸﾞ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					7, 243, 860		7, 243, 860	円／本

0/11本当たり内訳書

場所打杭
第 127号内訳書 (①～③ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 34m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		0	0	0			WB230310
		本	1	2,824,000	2,824,000	1	2,824,000	単一 581号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 33.9m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		0	0	0			WB230310
		本	4	2,824,000	11,296,000	4	11,296,000	単一 582号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 33.7m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		0	0	0			WB230310
		本	6	2,817,000	16,902,000	6	16,902,000	単一 583号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.26	162,800	42,328	0.26	42,328	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	35.7	160,700	5,736,990	35.7	5,736,990	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	12.3	161,700	1,988,910	12.3	1,988,910	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		0	0	0			WYB01337
		t	48.3	19,690	951,027	48.3	951,027	単一 584号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01336
		本	59	9,783	577,197	59	577,197	単一 585号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3628mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01345
		本	61	9,783	596,763	61	596,763	単一 586号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01339
		箇所	5,408	100	540,800	5,408	540,800	単一 587号
Ｕボルト (材料費)	補強ﾘﾝｸﾞ 固定 D29用 ﾀｬｯﾄ2個含む		0	0	0			WYB01340
		個	880	270	237,600	880	237,600	単一 588号
Ｕボルト (材料費)	補強ﾘﾝｸﾞ 固定 D25用 ﾀｬｯﾄ2個含む		0	0	0			WYB01341
		個	1,824	260	474,240	1,824	474,240	単一 589号

0/11本当たり内訳書

第 127号内訳書 場所打杭 (①～③ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01342
		個	240	470	112, 800	240	112, 800	単一 590号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01343
		個	720	460	331, 200	720	331, 200	単一 591号
合 計					0			
					42, 611, 855			
変更積算金額					0			
					39, 272, 925			
								円／本

0/6本当たり内訳書

場所打杭
第 128号内訳書 (①～③ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.5m 0m 0m 0m 27.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	2	2,861,000	5,722,000	2	5,722,000	単一 593号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.4m 0m 0m 0m 27.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	2	2,854,000	5,708,000	2	5,708,000	単一 594号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.2m 0m 0m 0m 27.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	2	2,854,000	5,708,000	2	5,708,000	単一 595号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.15	162,800	24,420	0.15	24,420	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	17.7	160,700	2,844,390	17.7	2,844,390	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	9.9	161,700	1,600,830	9.9	1,600,830	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01344
		t	27.7	19,690	545,413	27.7	545,413	単一 596号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01335
		本	48	9,783	469,584	48	469,584	単一 597号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3628mm リング曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01353
		本	21	9,783	205,443	21	205,443	単一 598号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01347
		箇所	3,104	100	310,400	3,104	310,400	単一 599号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01275
		個	704	270	190,080	704	190,080	単一 539号
Uボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01349
		個	848	260	220,480	848	220,480	単一 600号

0/6本当たり内訳書

場所打杭
第 128号内訳書 (①～③ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01277
		個	192	470	90, 240	192	90, 240	単一 541号
Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01351
		個	360	460	165, 600	360	165, 600	単一 601号
合 計					0			
					23, 804, 880			
変更積算金額					0			
					21, 969, 724			
								円／本

190/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 129号内訳書 (埋戻投入)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/210m3当たり内訳書

第 130号内訳書 積込(ルース)
(埋戻投入)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	210	255. 5	53, 655	210	53, 655	
合 計					0			
					53, 655		53, 655	
変更積算金額					0			
					49, 364		49, 364	円／m3

1,100/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 131号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

第 132号内訳書

積込 (ルース)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 116	255. 5	285, 138	1, 116	285, 138	
合 計					0			
					285, 138		285, 138	
変更積算金額					0			
					262, 341		262, 341	円／m3

0/1, 100m3当たり内訳書

第 133号内訳書 積込(ルース)
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 116	255. 5	285, 138	1, 116	285, 138	
合 計					0			
					285, 138		285, 138	
変更積算金額					0			
					262, 341		262, 341	円／m3

320/0m3当たり内訳書

整地

第 134号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 135号内訳書 整地 (合志市)

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

第 136号内訳書 整地 (場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1, 116	0 112. 8	0 125, 884			CA900310
合 計					0 125, 884			
変更積算金額					0 115, 819			
								円／m3

820/0m3当たり内訳書

整地

第 137号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

320/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 138号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 120m3当たり内訳書

第 139号内訳書 土砂等運搬
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 1, 116	0 377	0 420, 732	 1, 116	 420, 732	CB210110
合 計					0 420, 732		420, 732	
変更積算金額					0 387, 764		387, 764	円／m3

0/1, 120m3当たり内訳書

第 140号内訳書 土砂等運搬
(合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 1, 116	0 3, 654	0 4, 077, 864	 1, 116	 4, 077, 864	CB210110
合 計					0 4, 077, 864		 4, 077, 864	
変更積算金額					0 3, 758, 335		 3, 758, 335	円／m3

820/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 141号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3本当たり内訳書

場所打杭
第 142号内訳書 (①～②ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.5m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	0	0	0			WB230310
			2	3,196,000	6,392,000	2	6,392,000	単一 340号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 39.4m 0m 0m 0m 32.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	0	0	0			WB230310
			1	3,189,000	3,189,000	1	3,189,000	単一 610号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0			WB810010
			0.09	162,800	14,652	0.09	14,652	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0			WB810010
			9	160,700	1,446,300	9	1,446,300	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0			WB810010
			8.8	161,700	1,422,960	8.8	1,422,960	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	0	0	0			WYB01354
			17.8	19,690	350,482	17.8	350,482	単一 611号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3606mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	0	0	0			WYB01207
			30	9,783	293,490	30	293,490	単一 466号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む	本	0	0	0			WYB01142
			14	9,783	136,962	14	136,962	単一 409号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	0	0	0			WYB01356
			1,888	100	188,800	1,888	188,800	単一 612号
Ｕボルト (材料費)	補強ﾘﾝｸﾞ 固定 D32用 ﾀｬｯﾄ2個含む	個	0	0	0			WYB01206
			352	270	95,040	352	95,040	単一 468号
Ｕボルト (材料費)	補強ﾘﾝｸﾞ 固定 D29用 ﾀｬｯﾄ2個含む	個	0	0	0			WYB01284
			176	270	47,520	176	47,520	単一 548号
Ｕボルト (材料費)	補強ﾘﾝｸﾞ 固定 D25用 ﾀｬｯﾄ2個含む	個	0	0	0			WYB01358
			416	260	108,160	416	108,160	単一 613号

0/3本当たり内訳書

場所打杭
第 142号内訳書 (①～②ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01213
		個	96	470	45, 120	96	45, 120	単一 470号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01286
		個	48	470	22, 560	48	22, 560	単一 550号
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01360
		個	208	460	95, 680	208	95, 680	単一 614号
合 計					0			
					13, 848, 726		13, 848, 726	
変更積算金額					0			
					12, 763, 583		12, 763, 583	円／本

0/2本当たり内訳書

場所打杭
第 143号内訳書 (①ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 40.5m 0m 0m 0m 33.5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	2	3,989,000	7,978,000	2	7,978,000	単一 352号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.06	162,800	9,768	0.06	9,768	WB810010 単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.3	160,700	1,012,410	6.3	1,012,410	WB810010 単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.3	161,700	1,018,710	6.3	1,018,710	WB810010 単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01109
		t	12.6	19,690	248,094	12.6	248,094	単一 355号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3606mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01207
		本	30	9,783	293,490	30	293,490	単一 466号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01211
		箇所	1,280	100	128,000	1,280	128,000	単一 467号
Ｕボルト (材料費)	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01206
		個	352	270	95,040	352	95,040	単一 468号
Ｕボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01212
		個	288	260	74,880	288	74,880	単一 469号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	スぺーサー固定 D32用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01213
		個	96	470	45,120	96	45,120	単一 470号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	スぺーサー固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01214
		個	144	460	66,240	144	66,240	単一 471号
合 計					0			
					10,969,752		10,969,752	

0/2本当たり内訳書

第 143号内訳書 場所打杭
(①ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					10, 110, 197		10, 110, 197	円／本

0/1本当たり内訳書

場所打杭
第 144号内訳書 (②ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36. 4m 0m 0m 0m 29. 5m 生コンクリート各種		0	0	0			WB230310
		本	1	2, 988, 000	2, 988, 000	1	2, 988, 000	単一 617号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0. 03	162, 800	4, 884	0. 03	4, 884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	2. 6	160, 700	417, 820	2. 6	417, 820	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	2. 5	161, 700	404, 250	2. 5	404, 250	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0			WYB01363
		t	5. 1	19, 690	100, 419	5. 1	100, 419	単一 618号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01280
		本	13	9, 783	127, 179	13	127, 179	単一 545号
穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01153
		箇所	576	100	57, 600	576	57, 600	単一 410号
Ｕボルト (材料費)	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01284
		個	176	270	47, 520	176	47, 520	単一 548号
Ｕボルト (材料費)	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01226
		個	112	260	29, 120	112	29, 120	単一 493号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	スﾍﾞｰｻｰ固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01286
		個	48	470	22, 560	48	22, 560	単一 550号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	スﾍﾞｰｻｰ固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01228
		個	56	460	25, 760	56	25, 760	単一 494号
合 計					0			
					4, 225, 112		4, 225, 112	

0/1本当たり内訳書

第 144号内訳書 場所打杭
(②ﾌﾟﾛｸﾞ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					3, 899, 448		3, 899, 448	円／本

0/1本当たり内訳書

場所打杭
第 145号内訳書 (②ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.9m 0m 0m 0m 32m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	0	0	0			WB230310
			1	3,159,000	3,159,000	1	3,159,000	単一 620号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	WB810010 単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.9	160,700	466,030	2.9	466,030	WB810010 単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.5	161,700	404,250	2.5	404,250	WB810010 単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ	t	0	0	0			WYB01379
			5.4	19,690	106,326	5.4	106,326	単一 621号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ 曲げ加工費含む	本	0	0	0			WYB01142
			14	9,783	136,962	14	136,962	単一 409号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	0	0	0			WYB01263
			608	100	60,800	608	60,800	単一 518号
Ｕボルト (材料費)	補強ﾘﾝｸﾞ 固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	0	0	0			WYB01284
			176	270	47,520	176	47,520	単一 548号
Ｕボルト (材料費)	補強ﾘﾝｸﾞ 固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	0	0	0			WYB01131
			128	260	33,280	128	33,280	単一 391号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む	個	0	0	0			WYB01286
			48	470	22,560	48	22,560	単一 550号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む	個	0	0	0			WYB01133
			64	460	29,440	64	29,440	単一 393号
合 計					0			
					4,471,052		4,471,052	

0/1本当たり内訳書

第 145号内訳書 場所打杭
(②ﾌﾟﾛｸﾞ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					4, 120, 714		4, 120, 714	円／本

0/8本当たり内訳書

場所打杭
第 146号内訳書 (②～③ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.4m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	0	0	0			WB230310
			5	3,055,000	15,275,000	5	15,275,000	単一 622号
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.2m 0m 0m 0m 30.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	0	0	0			WB230310
			3	3,055,000	9,165,000	3	9,165,000	単一 623号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0			WB810010
			0.21	162,800	34,188	0.21	34,188	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0			WB810010
			27.1	160,700	4,354,970	27.1	4,354,970	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0			WB810010
			12.5	161,700	2,021,250	12.5	2,021,250	単一 322号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		0	0	0			WYB01388
		t	39.8	19,690	783,662	39.8	783,662	単一 624号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01387
		本	65	9,783	635,895	65	635,895	単一 625号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3628mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01396
		本	36	9,783	352,188	36	352,188	単一 626号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01390
		箇所	4,416	100	441,600	4,416	441,600	単一 627号
Ｕボルト (材料費)	補強ﾘﾝｸﾞ 固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01340
		個	880	270	237,600	880	237,600	単一 588号
Ｕボルト (材料費)	補強ﾘﾝｸﾞ 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01392
		個	1,328	260	345,280	1,328	345,280	単一 628号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01342
		個	240	470	112,800	240	112,800	単一 590号

0/8本当たり内訳書

第 146号内訳書 場所打杭 (②～③ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01394
		個	568	460	261, 280	568	261, 280	単一 629号
合 計					0			
					34, 020, 713		34, 020, 713	
変更積算金額					0			
					31, 354, 958		31, 354, 958	円／本

0/4本当たり内訳書

場所打杭
第 147号内訳書 (③ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.7m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		0	0	0			WB230310
		本	4	3,018,000	12,072,000	4	12,072,000	単一 635号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.1	162,800	16,280	0.1	16,280	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	17.4	160,700	2,796,180	17.4	2,796,180	単一 321号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		0	0	0			WYB01075
		t	17.5	19,690	344,575	17.5	344,575	単一 335号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3628mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01386
		本	48	9,783	469,584	48	469,584	単一 636号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01398
		箇所	2,048	100	204,800	2,048	204,800	単一 637号
Ｕボルト (材料費)	補強ﾘﾝｸﾞ 固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01399
		個	1,024	260	266,240	1,024	266,240	単一 638号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ナット2個含む		0	0	0			WYB01400
		個	384	460	176,640	384	176,640	単一 639号
合 計					0			
					16,346,299		16,346,299	
変更積算金額					0			
					15,083,749		15,083,749	円／本

0/1本当たり内訳書

場所打杭
第 148号内訳書 (③ﾌﾟﾛｯｸ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.7m 0m 0m 0m 31m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		0	0	0			WB230310
		本	1	3,085,000	3,085,000	1	3,085,000	単一 640号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.03	162,800	4,884	0.03	4,884	単一 320号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	4.5	160,700	723,150	4.5	723,150	単一 321号
加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		0	0	0			WYB01403
		t	4.5	19,690	88,605	4.5	88,605	単一 641号
補強リング (材料費)	L6×65×65 SS400 3628mm リンｸﾞ曲げ加工費含む		0	0	0			WYB01402
		本	12	9,783	117,396	12	117,396	単一 642号
穴あけ加工	補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0			WYB01129
		箇所	512	100	51,200	512	51,200	単一 389号
Ｕボルト (材料費)	補強ﾘﾝｸﾞ 固定 D25用 ナｯﾄ2個含む		0	0	0			WYB01406
		個	256	260	66,560	256	66,560	単一 643号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ナｯﾄ2個含む		0	0	0			WYB01407
		個	96	460	44,160	96	44,160	単一 644号
合 計					0			
					4,180,955		4,180,955	
変更積算金額					0			
					3,853,348		3,853,348	円／本

170/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 149号内訳書 (埋戻投入)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/190m3当たり内訳書

第 150号内訳書 積込(ルース)
(埋戻投入)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	189	255. 5	48, 289	189	48, 289	
合 計					0			
					48, 289		48, 289	
変更積算金額					0			
					44, 428		44, 428	円／m3

1,100/0m3当たり内訳書

積込(ルース^ス)

第 151号内訳書

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

積込 (ルース)							単価使用年月	2024. 07
第 152号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 149	255. 5	293, 569	1, 149	293, 569	
合 計					0			
					293, 569		293, 569	
変更積算金額					0			
					270, 098		270, 098	円／m3

0/1, 100m3当たり内訳書

第 153号内訳書 積込(ルース)
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 149	255. 5	293, 569	1, 149	293, 569	
合 計					0			
					293, 569		293, 569	
変更積算金額					0			
					270, 098		270, 098	円／m3

230/0m3当たり内訳書

整地

第 154号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

第 155号内訳書 整地 (合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1, 149	0 112. 8	0 129, 607			CA900310
合 計					0 129, 607			
変更積算金額					0 119, 240			
							119, 240	円／m3

0/1, 100m3当たり内訳書

第 156号内訳書 整地 (場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1, 149	0 112. 8	0 129, 607	 1, 149	 129, 607	CA900310
合 計					0 129, 607		 129, 607	
変更積算金額					0 119, 240		 119, 240	円／m3

880/0m3当たり内訳書

整地

第 157号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

230/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 158号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 150m3当たり内訳書

第 159号内訳書 土砂等運搬
(場内仮置土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 149	377	433, 173	1, 149	433, 173	CB210110
合 計					0 433, 173		433, 173	
変更積算金額					0 399, 230		399, 230	円／m3

0/1, 150m3当たり内訳書

第 160号内訳書 土砂等運搬
(合志市)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	1, 149	3, 654	4, 198, 446	1, 149	4, 198, 446	CB210110
合 計					0 4, 198, 446		4, 198, 446	
変更積算金額					0 3, 869, 469		3, 869, 469	円／m3

880/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 161号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		879	5, 451	4, 791, 429			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	879	5, 451	4, 791, 429	0	0	
合 計					4, 421, 184			
					0		-4, 421, 184	

18枚当たり内訳書

第 162号内訳書 広幅鋼矢板 (異形)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下		18	8, 819	158, 742			WB250200
		枚	18	8, 819	158, 742	0	0	単一 645号
異形鋼矢板 3 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	128, 000	128, 000			WYB00107
		枚	1	128, 000	128, 000	0	0	単一 651号
異形鋼矢板 4 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	123, 000	123, 000			WYB00200
		枚	1	123, 000	123, 000	0	0	単一 652号
異形鋼矢板 5 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	128, 000	128, 000			WYB00222
		枚	1	128, 000	128, 000	0	0	単一 653号
異形鋼矢板 8 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	128, 000	128, 000			WYB00233
		枚	1	128, 000	128, 000	0	0	単一 654号
異形鋼矢板 9 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	105, 000	105, 000			WYB00238
		枚	1	105, 000	105, 000	0	0	単一 655号
異形鋼矢板 1 0 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	128, 000	128, 000			WYB00243
		枚	1	128, 000	128, 000	0	0	単一 656号
異形鋼矢板 1 1 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	101, 000	101, 000			WYB00254
		枚	1	101, 000	101, 000	0	0	単一 657号
異形鋼矢板 1 7 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	101, 000	101, 000			WYB00266
		枚	1	101, 000	101, 000	0	0	単一 658号
異形鋼矢板 1 8 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	105, 000	105, 000			WYB00273
		枚	1	105, 000	105, 000	0	0	単一 659号
異形鋼矢板 1 9 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	101, 000	101, 000			WYB00280
		枚	1	101, 000	101, 000	0	0	単一 660号
異形鋼矢板 2 0 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	101, 000	101, 000			WYB00281
		枚	1	101, 000	101, 000	0	0	単一 661号

18枚当たり内訳書

第 162号内訳書 広幅鋼矢板
(異形)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形鋼矢板 2 1 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	102, 000	102, 000			WYB00282
		枚	1	102, 000	102, 000	0	0	単一 662号
異形鋼矢板 2 2 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	101, 000	101, 000			WYB00283
		枚	1	101, 000	101, 000	0	0	単一 663号
異形鋼矢板 3 6 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	100, 000	100, 000			WYB00284
		枚	1	100, 000	100, 000	0	0	単一 664号
異形鋼矢板 3 7 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	123, 000	123, 000			WYB00285
		枚	1	123, 000	123, 000	0	0	単一 665号
異形鋼矢板 3 8 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	127, 000	127, 000			WYB00286
		枚	1	127, 000	127, 000	0	0	単一 666号
異形鋼矢板 B 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	97, 100	97, 100			WYB00287
		枚	1	97, 100	97, 100	0	0	単一 667号
異形鋼矢板 D 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	97, 100	97, 100			WYB00288
		枚	1	97, 100	97, 100	0	0	単一 668号
合 計					1, 982, 657			
					1, 982, 657			

6枚当たり内訳書

第 163号内訳書 広幅鋼矢板 (異形)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下		6	13, 500	81, 000			WB250200
		枚	6	13, 500	81, 000	0	0	単一 647号
異形鋼矢板 2 8 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	257, 000	257, 000			WYB00289
		枚	1	257, 000	257, 000	0	0	単一 669号
異形鋼矢板 2 9 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	315, 000	315, 000			WYB00290
		枚	1	315, 000	315, 000	0	0	単一 670号
異形鋼矢板 3 0 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	257, 000	257, 000			WYB00291
		枚	1	257, 000	257, 000	0	0	単一 671号
異形鋼矢板 3 1 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	257, 000	257, 000			WYB00292
		枚	1	257, 000	257, 000	0	0	単一 672号
異形鋼矢板 3 2 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	298, 000	298, 000			WYB00293
		枚	1	298, 000	298, 000	0	0	単一 673号
異形鋼矢板 3 3 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	257, 000	257, 000			WYB00294
		枚	1	257, 000	257, 000	0	0	単一 674号
合 計					1, 584, 328			
					1, 584, 328		0	

3枚当たり内訳書

第 164号内訳書 広幅鋼矢板
(幅調整)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下		3	8, 819	26, 457			WB250200
		枚	3	8, 819	26, 457	0	0	単一 645号
幅調整鋼矢板⑥材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	97, 100	97, 100			WYB00295
		枚	1	97, 100	97, 100	0	0	単一 675号
幅調整鋼矢板⑦材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	132, 000	132, 000			WYB00296
		枚	1	132, 000	132, 000	0	0	単一 676号
幅調整鋼矢板⑧材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	97, 100	97, 100			WYB00297
		枚	1	97, 100	97, 100	0	0	単一 677号
合 計					324, 462			
					324, 462		0	

4m当たり内訳書

広幅鋼矢板切断

第 165号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 166号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		0. 16	8, 616	1, 378			CB010420
		t	0. 16	8, 616	1, 378	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下		0. 16	741. 4	118			CB010410
		t	0. 16	741. 4	118	0	0	
合 計					1, 376		0	
					1, 376			

290m2当たり内訳書

均しコンクリート								単価使用年月	2024. 07
第 167号内訳書								歩掛使用年月	2024. 07
								労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		28. 9	27, 700	800, 530			CB240010	
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生								
	延長無し 全ての費用	m 3	28. 9	27, 700	800, 530	0	0		
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 4	4, 512	10, 828			CB240210	
		m 2	2. 4	4, 512	10, 828	0	0		
合 計					746, 491				
					746, 491		0		

292箇所当たり内訳書

第 168号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 44	61, 750	27, 170			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 44	61, 750	27, 170	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		196	370	72, 520			WYB00340
		本	196	370	72, 520	0	0	単一 685号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		96	156	14, 976			WYB00346
		本	96	156	14, 976	0	0	単一 686号
合 計					105, 498			
					105, 498			

型枠

第 169号内訳書

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ゲート箱抜き

第 170号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 16	172, 000	27, 520			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 16	172, 000	27, 520	0	0	単一 687号
防錆剤塗布	特殊変性エポキシ樹脂製 刷毛塗り		1	4, 956	4, 956			WYB00490
		m 2	1	4, 956	4, 956	0	0	単一 688号
防錆剤 (材料費)	特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年		0. 2	3, 740	748			WYB00491
		k g	0. 2	3, 740	748	0	0	単一 689号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		14. 2	255. 5	3, 628			CA900010
		m 3	14. 2	255. 5	3, 628	0	0	
碎石 (材料費)	再生クラッシュラン(RC-40)		14. 2	2, 200	31, 240			WYB00494
		m 3	14. 2	2, 200	31, 240	0	0	単一 690号
合 計					62, 648			
					62, 648			

60掛m2当たり内訳書

足場

第 171号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

290m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 172号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		28. 9	27, 700	800, 530			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	28. 9	27, 700	800, 530	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 9	4, 512	22, 108			CB240210
		m 2	4. 9	4, 512	22, 108	0	0	
合 計					756, 869			
					756, 869		0	

292箇所当たり内訳書

第 173号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 22	61, 750	13, 585			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 22	61, 750	13, 585	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		98	370	36, 260			WYB00383
		本	98	370	36, 260	0	0	単一 692号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		194	156	30, 264			WYB00384
		本	194	156	30, 264	0	0	単一 693号
合 計					73, 704		0	
					73, 704			

150m2当たり内訳書

型杵

第 174号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ゲート箱抜き
第 175号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 1	172, 000	17, 200			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 1	172, 000	17, 200	0	0	単一 687号
防錆剤塗布	特殊変性エポキシ樹脂製 刷毛塗り		0. 8	4, 956	3, 964			WYB00310
		m 2	0. 8	4, 956	3, 964	0	0	単一 694号
防錆剤 (材料費)	特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年		0. 16	3, 740	598			WYB00311
		k g	0. 16	3, 740	598	0	0	単一 695号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		10. 6	255. 5	2, 708			CA900010
		m 3	10. 6	255. 5	2, 708	0	0	
碎石 (材料費)	再生クラッシュラン(RC-40)		10. 6	2, 200	23, 320			WYB00312
		m 3	10. 6	2, 200	23, 320	0	0	単一 696号
合 計					43, 969			
					43, 969			

130掛m2当たり内訳書

足場

第 176号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

340m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 177号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		34. 1	27, 700	944, 570			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	34. 1	27, 700	944, 570	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		8. 1	4, 512	36, 547			CB240210
		m 2	8. 1	4, 512	36, 547	0	0	
合 計					902, 678			
					902, 678		0	

245m2当たり内訳書

コンクリート保温養生(堰柱部)

第 178号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

980m2当たり内訳書

型杵

第 179号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110m2当たり内訳書

型枠

(凹形型枠)

第 180号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ゲート箱抜き
第 181号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 42	172, 000	72, 240			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 42	172, 000	72, 240	0	0	単一 687号
防錆剤塗布	特殊変性エポキシ樹脂製 刷毛塗り		3. 8	4, 956	18, 832			WYB00315
		m 2	3. 8	4, 956	18, 832	0	0	単一 701号
防錆剤 (材料費)	特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年		0. 76	3, 740	2, 842			WYB00316
		k g	0. 76	3, 740	2, 842	0	0	単一 702号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		10. 2	255. 5	2, 606			CA900010
		m 3	10. 2	255. 5	2, 606	0	0	
碎石 (材料費)	再生クラッシュラン(RC-40)		10. 2	2, 200	22, 440			WYB00317
		m 3	10. 2	2, 200	22, 440	0	0	単一 703号
合 計					109, 449			
					109, 449		0	

1,180掛m2あたり内訳書

足場

第 182号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3箇所当たり内訳書

台座コンクリート
第 183号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設		0. 83	31, 140	25, 846			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 83	31, 140	25, 846	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3. 5	8, 905	31, 167			CB240210
		m 2	3. 5	8, 905	31, 167	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 27	175, 300	47, 331			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 27	175, 300	47, 331	0	0	単一 683号
合 計					96, 001			
					96, 001			

50空m3当たり内訳書

支保
第 184号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		47. 8	3, 443	164, 575			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	空m 3	47. 8	3, 443	164, 575	0	0	単一 706号
合 計					151, 417			
					151, 417		0	

1,330空m3当たり内訳書

支保

第 185号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

410m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 186号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		40. 6	27, 700	1, 124, 620			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	40. 6	27, 700	1, 124, 620	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		8. 7	4, 512	39, 254			CB240210
		m 2	8. 7	4, 512	39, 254	0	0	
合 計					1, 070, 824			
					1, 070, 824		0	

245m2当たり内訳書

コンクリート保温養生(堰柱部)

第 187号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 188号内訳書

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

56m2当たり内訳書

型杵

第 189号内訳書 (円形型枠)

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ゲート箱抜き
第 190号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 26	172, 000	44, 720			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 26	172, 000	44, 720	0	0	単一 687号
防錆剤塗布	特殊変性エポキシ樹脂製 刷毛塗り		2. 2	4, 956	10, 903			WYB00321
		m 2	2. 2	4, 956	10, 903	0	0	単一 709号
防錆剤 (材料費)	特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年		0. 44	3, 740	1, 645			WYB00322
		k g	0. 44	3, 740	1, 645	0	0	単一 710号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		10. 6	255. 5	2, 708			CA900010
		m 3	10. 6	255. 5	2, 708	0	0	
碎石 (材料費)	再生クラッシュラン(RC-40)		10. 6	2, 200	23, 320			WYB00312
		m 3	10. 6	2, 200	23, 320	0	0	単一 696号
合 計					76, 636			
					76, 636			

1,120掛m2当たり内訳書

足場

第 191号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3箇所当たり内訳書

台座コンクリート
第 192号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設		0. 24	31, 140	7, 473			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 24	31, 140	7, 473	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 5	8, 905	13, 357			CB240210
		m 2	1. 5	8, 905	13, 357	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 1	175, 300	17, 530			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 1	175, 300	17, 530	0	0	単一 683号
合 計					35, 293		0	
					35, 293			

20空m3当たり内訳書

支保

第 193号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

支保

第 194号内訳書

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

防錆剤塗布
第 195号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防錆剤塗布	特殊変性エポキシ樹脂製 刷毛塗り		25	4, 956	123, 900			WYB00326
		m 2	25	4, 956	123, 900	0	0	単一 713号
防錆剤（材料費）	特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年		5	3, 740	18, 700			WYB00327
		k g	5	3, 740	18, 700	0	0	単一 714号
合 計					131, 199			
					131, 199		0	

230m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 196号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		23. 1	27, 700	639, 870			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	23. 1	27, 700	639, 870	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 2	4, 512	14, 438			CB240210
		m 2	3. 2	4, 512	14, 438	0	0	
合 計					601, 997			
					601, 997		0	

型枠

第 197号内訳書

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

172箇所当たり内訳書

第 198号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 28	61, 750	17, 290			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 28	61, 750	17, 290	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		126	370	46, 620			WYB00432
		本	126	370	46, 620	0	0	単一 715号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		46	156	7, 176			WYB00433
		本	46	156	7, 176	0	0	単一 716号
合 計					65, 402			
					65, 402			

140m2当たり内訳書

均しコンクリート								単価使用年月	2024. 07
第 199号内訳書								歩掛使用年月	2024. 07
								労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		13. 8	27, 700	382, 260			CB240010	
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生								
	延長無し 全ての費用	m 3	13. 8	27, 700	382, 260	0	0		
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 4	4, 512	10, 828			CB240210	
		m 2	2. 4	4, 512	10, 828	0	0		
合 計					361, 661				
					361, 661				

34m2当たり内訳書

型杵

第 200号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140箇所当たり内訳書

第 201号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 21	61, 750	12, 967			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 21	61, 750	12, 967	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		94	370	34, 780			WYB00435
		本	94	370	34, 780	0	0	単一 717号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		46	156	7, 176			WYB00433
		本	46	156	7, 176	0	0	単一 716号
合 計					50, 531			
					50, 531			

140m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 202号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		13. 8	27, 700	382, 260			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13. 8	27, 700	382, 260	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 4	4, 512	10, 828			CB240210
		m 2	2. 4	4, 512	10, 828	0	0	
合 計					361, 661			
					361, 661		0	

34m2当たり内訳書

型杵

第 203号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140箇所当たり内訳書

第 204号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 21	61, 750	12, 967			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 21	61, 750	12, 967	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		94	370	34, 780			WYB00435
		本	94	370	34, 780	0	0	単一 717号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		46	156	7, 176			WYB00433
		本	46	156	7, 176	0	0	単一 716号
合 計					50, 531			
					50, 531			

100m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 205号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		9. 8	27, 700	271, 460			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	9. 8	27, 700	271, 460	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 3	4, 512	14, 889			CB240210
		m 2	3. 3	4, 512	14, 889	0	0	
合 計					263, 455			
					263, 455		0	

170m2当たり内訳書

型枠

第 206号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80箇所当たり内訳書

第 207号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 08	61, 750	4, 940			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 08	61, 750	4, 940	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		34	370	12, 580			WYB00442
		本	34	370	12, 580	0	0	単一 718号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		46	156	7, 176			WYB00433
		本	46	156	7, 176	0	0	単一 716号
合 計					22, 721		0	
					22, 721			

110掛m2当たり内訳書

足場

第 208号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

250m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 209号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		25. 1	27, 700	695, 270			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	25. 1	27, 700	695, 270	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 3	4, 512	14, 889			CB240210
		m 2	3. 3	4, 512	14, 889	0	0	
合 計					653, 382			
					653, 382		0	

46m2当たり内訳書

型杵

第 210号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

260箇所当たり内訳書

第 211号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 29	61, 750	17, 907			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 29	61, 750	17, 907	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		130	370	48, 100			WYB00483
		本	130	370	48, 100	0	0	単一 719号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		130	156	20, 280			WYB00484
		本	130	156	20, 280	0	0	単一 720号
合 計					79, 388		0	
					79, 388			

150m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 212号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		15	27, 700	415, 500			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	15	27, 700	415, 500	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 5	4, 512	11, 280			CB240210
		m 2	2. 5	4, 512	11, 280	0	0	
合 計					392, 659			
					392, 659		0	

35m2当たり内訳書

型杵

第 213号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

196箇所当たり内訳書

第 214号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 22	61, 750	13, 585			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 22	61, 750	13, 585	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		98	370	36, 260			WYB00383
		本	98	370	36, 260	0	0	単一 692号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		98	156	15, 288			WYB00498
		本	98	156	15, 288	0	0	単一 721号
合 計					59, 925			
					59, 925			

150m2当たり内訳書

均しコンクリート								単価使用年月	2024. 07
第 215号内訳書								歩掛使用年月	2024. 07
								労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		15	27, 700	415, 500			CB240010	
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生	m 3	15	27, 700	415, 500	0	0		
型枠	延長無し 全ての費用								
	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2. 5	4, 512	11, 280			CB240210	
合 計					392, 659				
					392, 659		0		

35m2当たり内訳書

型杵

第 216号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

196箇所当たり内訳書

第 217号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 22	61, 750	13, 585			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 22	61, 750	13, 585	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		98	370	36, 260			WYB00383
		本	98	370	36, 260	0	0	単一 692号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		98	156	15, 288			WYB00498
		本	98	156	15, 288	0	0	単一 721号
合 計					59, 925			
					59, 925			

120m2当たり内訳書

均しコンクリート								単価使用年月	2024. 07
第 218号内訳書								歩掛使用年月	2024. 07
								労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		12	27, 700	332, 400			CB240010	
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生								
	延長無し 全ての費用	m 3	12	27, 700	332, 400	0	0		
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 6	4, 512	16, 243			CB240210	
		m 2	3. 6	4, 512	16, 243	0	0		
合 計					320, 769				
					320, 769				

250m2当たり内訳書

型杵

第 219号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

122箇所当たり内訳書

第 220号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 09	61, 750	5, 557			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 09	61, 750	5, 557	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		38	370	14, 060			WYB00509
		本	38	370	14, 060	0	0	単一 722号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		84	156	13, 104			WYB00510
		本	84	156	13, 104	0	0	単一 723号
合 計					30, 105		0	
					30, 105			

160掛m2当たり内訳書

足場

第 221号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

230m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 222号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		22. 9	27, 700	634, 330			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	22. 9	27, 700	634, 330	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 2	4, 512	14, 438			CB240210
		m 2	3. 2	4, 512	14, 438	0	0	
合 計					596, 900			
					596, 900			

45m2当たり内訳書

型杵

第 223号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

172箇所当たり内訳書

第 224号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 28	61, 750	17, 290			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 28	61, 750	17, 290	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		126	370	46, 620			WYB00432
		本	126	370	46, 620	0	0	単一 715号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		46	156	7, 176			WYB00433
		本	46	156	7, 176	0	0	単一 716号
合 計					65, 402		0	
					65, 402			

140m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 225号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		13. 7	27, 700	379, 490			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	13. 7	27, 700	379, 490	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 4	4, 512	10, 828			CB240210
		m 2	2. 4	4, 512	10, 828	0	0	
合 計					359, 112			
					359, 112			

34m2当たり内訳書

型杵

第 226号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140箇所当たり内訳書

第 227号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 21	61, 750	12, 967			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 21	61, 750	12, 967	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		94	370	34, 780			WYB00435
		本	94	370	34, 780	0	0	単一 717号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		46	156	7, 176			WYB00433
		本	46	156	7, 176	0	0	単一 716号
合 計					50, 531			
					50, 531		0	

140m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 228号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		13. 7	27, 700	379, 490			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	13. 7	27, 700	379, 490	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 4	4, 512	10, 828			CB240210
		m 2	2. 4	4, 512	10, 828	0	0	
合 計					359, 112			
					359, 112		0	

34m2当たり内訳書

型杵

第 229号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140箇所当たり内訳書

第 230号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 21	61, 750	12, 967			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 21	61, 750	12, 967	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		94	370	34, 780			WYB00435
		本	94	370	34, 780	0	0	単一 717号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		46	156	7, 176			WYB00433
		本	46	156	7, 176	0	0	単一 716号
合 計					50, 531			
					50, 531			

100m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 231号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		10. 5	27, 700	290, 850			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	10. 5	27, 700	290, 850	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 4	4, 512	15, 340			CB240210
		m 2	3. 4	4, 512	15, 340	0	0	
合 計					281, 710			
					281, 710		0	

170m2当たり内訳書

型杵

第 232号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

84箇所当たり内訳書

第 233号内訳書

タイバー

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 09	61, 750	5, 557			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 09	61, 750	5, 557	0	0	単一 684号
タイバー (材料費)	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		38	370	14, 060			WYB00509
		本	38	370	14, 060	0	0	単一 722号
硬質ポリ塩化ビニル管 (材料費)	VP管 φ25×500 キャップ付		46	156	7, 176			WYB00433
		本	46	156	7, 176	0	0	単一 716号
合 計					24, 650			
					24, 650			

110掛m2当たり内訳書

足場

第 234号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

76m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 235号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		7. 6	27, 700	210, 520			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	7. 6	27, 700	210, 520	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 8	4, 512	17, 145			CB240210
		m 2	3. 8	4, 512	17, 145	0	0	
合 計					209, 463			
					209, 463			

190m2当たり内訳書

型枠

第 236号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120掛m2当たり内訳書

足場

第 237号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

130m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 238号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		13. 3	27, 700	368, 410			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13. 3	27, 700	368, 410	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 8	4, 512	21, 657			CB240210
		m 2	4. 8	4, 512	21, 657	0	0	
合 計					358, 881		0	
					358, 881			

260m2当たり内訳書

型杵

第 239号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

180掛m2当たり内訳書

足場

第 240号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 241号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		12. 2	27, 700	337, 940			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	12. 2	27, 700	337, 940	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 5	4, 512	20, 304			CB240210
		m 2	4. 5	4, 512	20, 304	0	0	
合 計					329, 602			
					329, 602		0	

140m2当たり内訳書

型枠

第 242号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

足場

第 243号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

65m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 244号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		6. 5	27, 700	180, 050			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	6. 5	27, 700	180, 050	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 4	4, 512	15, 340			CB240210
		m 2	3. 4	4, 512	15, 340	0	0	
合 計					179, 768			
					179, 768			

160m2当たり内訳書

型枠

第 245号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100掛m2当たり内訳書

足場

第 246号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

130m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 247号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		13. 3	27, 700	368, 410			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13. 3	27, 700	368, 410	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 8	4, 512	21, 657			CB240210
		m 2	4. 8	4, 512	21, 657	0	0	
合 計					358, 881			
					358, 881		0	

260m2当たり内訳書

型杵

第 248号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

170掛m2当たり内訳書

足場

第 249号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 250号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		12. 2	27, 700	337, 940			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	12. 2	27, 700	337, 940	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 5	4, 512	20, 304			CB240210
		m 2	4. 5	4, 512	20, 304	0	0	
合 計					329, 602			
					329, 602		0	

140m2当たり内訳書

型枠

第 251号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40掛m2当たり内訳書

足場

第 252号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,500m³当たり内訳書

床掘り

第 253号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

850m3当たり内訳書

埋戻し

第 254号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

360m2当たり内訳書

基面整正

第 255号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

540m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 256号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

540m3当たり内訳書

整地

第 257号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

94m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 258号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		9. 4	27, 700	260, 380			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	9. 4	27, 700	260, 380	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 5	4, 512	20, 304			CB240210
		m 2	4. 5	4, 512	20, 304	0	0	
合 計					258, 243			
					258, 243		0	

280m2当たり内訳書

型杵

第 259号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

190掛m2当たり内訳書

足場

第 260号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 261号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		16. 5	27, 700	457, 050			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	16. 5	27, 700	457, 050	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		7. 9	4, 512	35, 644			CB240210
		m 2	7. 9	4, 512	35, 644	0	0	
合 計					453, 303			
					453, 303			

型枠

第 262号内訳書

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

180掛m2当たり内訳書

足場

第 263号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 264号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		10. 2	27, 700	282, 540			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	10. 2	27, 700	282, 540	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		6. 2	4, 512	27, 974			CB240210
		m 2	6. 2	4, 512	27, 974	0	0	
合 計					285, 688			
					285, 688		0	

160m2当たり内訳書

型杵

第 265号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

651m2当たり内訳書

植石張
第 266号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植石張	玉石 φ 10cm～40cm内外 後打ちコンクリート打設手間含む		651	12, 740	8, 293, 740			WYB00495
		m 2	651	12, 740	8, 293, 740	0	0	単一 724号
石積（張）（材料費） （ φ 10cm～20cm）	玉石		316	3, 000	948, 000			CB221831
		m 2	316	3, 000	948, 000	0	0	
石積（張）（材料費） （ φ 40cm内外）	玉石		335	5, 600	1, 876, 000			CB221831
		m 2	335	5, 600	1, 876, 000	0	0	
後打コンクリート（材料費） （	18-8-25 (20) (高炉)		68. 2	21, 500	1, 466, 300			WYB00496
		m 3	68. 2	21, 500	1, 466, 300	0	0	単一 725号
型枠	一般型枠 小型構造物		1. 7	8, 050	13, 685			CB240210
		m 2	1. 7	8, 050	13, 685	0	0	
合 計					11, 590, 557			
					11, 590, 557		0	

590m3当たり内訳書

床掘り

第 267号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 268号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

360m3当たり内訳書

埋戻し

第 269号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

70m2当たり内訳書

基面整正

第 270号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

170/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 271号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		170	5, 451	926, 670			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	170	5, 451	926, 670	0	0	
合 計					855, 064			
					0		-855, 064	

0/170m3当たり内訳書

第 272号内訳書 土砂等運搬
(沖新仮置場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	170	1, 566	266, 220	170	266, 220	CB210110
合 計					0 266, 220		266, 220	
変更積算金額					0 245, 648		245, 648	円／m3

170/0m3当たり内訳書

整地

第 273号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/170m3当たり内訳書

第 274号内訳書 整地 (沖新仮置場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 170	0 112. 8	0 19, 176			CA900310
合 計					0 19, 176			
変更積算金額					0 17, 642			
							17, 642	円／m3

一式当たり内訳書

混合廃棄物撤去

第 275号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

混合廃棄物収集・運搬
第 276号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合廃棄物収集・運搬	10t深ボ ^テ ィタイフ ^フ 運搬距離40km以下		0	0	0			WYB00347
		台	19	30, 000	570, 000	19	570, 000	単一 734号
混合廃棄物収集・運搬	4tトラック車		0	0	0			WYB00353
		台	8	26, 000	208, 000	8	208, 000	単一 735号
合 計					0			
					778, 000		778, 000	
変更積算金額					0			
					715, 714		715, 714	円／式

一式当たり内訳書

混合廃棄物処分
第 277号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（t）	管理型混合廃棄物(最終処分不燃物)		0	0	0			WYB01042
		t	158	30, 000	4, 740, 000	158	4, 740, 000	単一 736号
処分費（t）	管理型混合廃棄物(最終処分可燃物)		0	0	0			WYB01046
		t	11. 1	53, 000	588, 300	11. 1	588, 300	単一 737号
産業廃棄物税			0	0	0			WYB01047
		t	169	1, 000	169, 000	169	169, 000	単一 738号
合 計					0			
					5, 497, 300		5, 497, 300	
変更積算金額					0			
					5, 057, 192		5, 057, 192	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 278号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		0. 86	9, 163	7, 880			CB010420
		t	0. 86	9, 163	7, 880	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下		0. 86	788. 7	678			CB010410
		t	0. 86	788. 7	678	0	0	
合 計					7, 873			
					7, 873		0	

5,600/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 279号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1期目ー設置】								
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		450	112.8	50,760			CA900310
(30%敷均し)		m 3	450	112.8	50,760	0	0	
土材料			1,502	2,300	3,454,600			CB210550
(山ずり)		m 3	1,502	2,300	3,454,600	0	0	
【2期目ー設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		44.9	246.2	11,054			CA900020
		m 3	44.9	246.2	11,054	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,449	255.5	370,219			CA900010
		m 3	1,449	255.5	370,219	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下		1,449	1,392	2,017,008			CB210110
		m 3	1,449	1,392	2,017,008	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		551	112.8	62,152			CA900310
(30%敷均し)		m 3	551	112.8	62,152	0	0	
土材料			342	2,300	786,600			CB210550
(山ずり)		m 3	342	2,300	786,600	0	0	
【3期目ー設置】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,256	255.5	576,408			CA900010
		m 3	2,256	255.5	576,408	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下		2,256	1,392	3,140,352			CB210110
		m 3	2,256	1,392	3,140,352	0	0	

5,600/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 279号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		677	112.8	76,365			CA900310
(30%敷均し)		m 3	677	112.8	76,365	0	0	
【1期目一撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,449	255.5	370,219			CA900010
		m 3	1,449	255.5	370,219	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下		1,449	1,392	2,017,008			CB210110
		m 3	1,449	1,392	2,017,008	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		1,449	112.8	163,447			CA900310
		m 3	1,449	112.8	163,447	0	0	
【2期目一撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,836	255.5	469,098			CA900010
		m 3	1,836	255.5	469,098	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下		1,836	1,392	2,555,712			CB210110
		m 3	1,836	1,392	2,555,712	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		1,836	112.8	207,100			CA900310
		m 3	1,836	112.8	207,100	0	0	
【3期目一撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,309	255.5	589,949			CA900010
		m 3	2,309	255.5	589,949	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 60.0km以下		1,942	5,451	10,585,842			CB210110
		m 3	1,942	5,451	10,585,842	0	0	

5,600/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 279号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5, 600m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 280号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 1 期目ー設置】								
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
(30%敷均し)		m 3	450	112. 8	50, 760	450	50, 760	
土材料			0	0	0			CB210550
(山ずり)		m 3	1, 502	2, 300	3, 454, 600	1, 502	3, 454, 600	
【 2 期目ー設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	44. 9	246. 2	11, 054	44. 9	11, 054	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 449	255. 5	370, 219	1, 449	370, 219	
土砂等運搬	標準 バックホフ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 449	1, 392	2, 017, 008	1, 449	2, 017, 008	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
(30%敷均し)		m 3	551	112. 8	62, 152	551	62, 152	
土材料			0	0	0			CB210550
(山ずり)		m 3	342	2, 300	786, 600	342	786, 600	
【 3 期目ー設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2, 256	255. 5	576, 408	2, 256	576, 408	
土砂等運搬	標準 バックホフ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2, 256	1, 392	3, 140, 352	2, 256	3, 140, 352	

0/5, 600m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 280号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
(30%敷均し)		m 3	677	112. 8	76, 365	677	76, 365	
【1期目ー撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 449	255. 5	370, 219	1, 449	370, 219	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 449	1, 392	2, 017, 008	1, 449	2, 017, 008	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 449	112. 8	163, 447	1, 449	163, 447	
【2期目ー撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 836	255. 5	469, 098	1, 836	469, 098	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 836	1, 392	2, 555, 712	1, 836	2, 555, 712	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 836	112. 8	207, 100	1, 836	207, 100	
【3期目ー撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2, 309	255. 5	589, 949	2, 309	589, 949	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 942	1, 392	2, 703, 264	1, 942	2, 703, 264	

0/5, 600m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 280号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1, 942	0 112. 8	0 219, 057			CA900310
合 計					0 19, 840, 372			
変更積算金額					0 18, 307, 260			
								円／m3

8,890/0m2当たり内訳書

第 281号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 1 期目ー設置】								
整地	敷均し(ルース)		62.8	112.8	7,083			CA900310
(30%敷均し)	標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	62.8	112.8	7,083	0	0	
再生クラッシュラン (材料費)	RC-40		209	2,200	459,800			WYB00339
		m 3	209	2,200	459,800	0	0	単一 739号
【 2 期目ー設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		209	255.5	53,399			CA900010
		m 3	209	255.5	53,399	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		209	1,392	290,928			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下	m 3	209	1,392	290,928	0	0	
整地	敷均し(ルース)		75.4	112.8	8,505			CA900310
(30%敷均し)	標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	75.4	112.8	8,505	0	0	
【 3 期目ー設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		428	255.5	109,354			CA900010
		m 3	428	255.5	109,354	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		428	1,392	595,776			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下	m 3	428	1,392	595,776	0	0	
整地	敷均し(ルース)		129	112.8	14,551			CA900310
(30%敷均し)	標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	129	112.8	14,551	0	0	
【 1 期目ー撤去】								

8,890/0m2当たり内訳書

第 281号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		209	255.5	53,399			CA900010
		m 3	209	255.5	53,399	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 7.0km以下		209	1,392	290,928			CB210110
		m 3	209	1,392	290,928	0	0	
【2期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		251	255.5	64,130			CA900010
		m 3	251	255.5	64,130	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 7.0km以下		251	1,392	349,392			CB210110
		m 3	251	1,392	349,392	0	0	
【3期目－撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		428	255.5	109,354			CA900010
		m 3	428	255.5	109,354	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 60.0km以下		428	5,451	2,333,028			CB210110
		m 3	428	5,451	2,333,028	0	0	
合 計					4,373,385		-4,373,385	
					0			

0/8,890m2当たり内訳書

敷砂利

第 282号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 1 期目ー設置】								
整地	敷均し(ルース)		0	0	0			CA900310
(30%敷均し)	標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	62. 8	112. 8	7, 083	62. 8	7, 083	
再生クラッシュラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00356
		m 3	209	2, 200	459, 800	209	459, 800	単一 740号
【 2 期目ー設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	209	255. 5	53, 399	209	53, 399	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	209	1, 392	290, 928	209	290, 928	
整地	敷均し(ルース)		0	0	0			CA900310
(30%敷均し)	標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	75. 4	112. 8	8, 505	75. 4	8, 505	
【 3 期目ー設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	428	255. 5	109, 354	428	109, 354	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	428	1, 392	595, 776	428	595, 776	
整地	敷均し(ルース)		0	0	0			CA900310
(30%敷均し)	標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	129	112. 8	14, 551	129	14, 551	
【 1 期目ー撤去】								

0/8, 890m2当たり内訳書

敷砂利

第 282号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	209	255. 5	53, 399	209	53, 399	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	209	1, 392	290, 928	209	290, 928	
【2期目ー撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	251	255. 5	64, 130	251	64, 130	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	251	1, 392	349, 392	251	349, 392	
【3期目ー撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	428	255. 5	109, 354	428	109, 354	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	428	1, 392	595, 776	428	595, 776	
合 計					0			
					3, 002, 375		3, 002, 375	
変更積算金額					0			
					2, 770, 374		2, 770, 374	円／m2

948m2当たり内訳書

第 283号内訳書 敷鉄板 (工事用道路R1)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 1 期目】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		316	395. 9	125, 104			WB253610
		m 2	316	395. 9	125, 104	0	0	単一 741号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 195日 無 有		34	16, 120	548, 080			WB253630
		枚	34	16, 120	548, 080	0	0	単一 742号
【 2 期目】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		316	395. 9	125, 104			WB253610
		m 2	316	395. 9	125, 104	0	0	単一 741号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 229日 無 有		34	18, 740	637, 160			WB253630
		枚	34	18, 740	637, 160	0	0	単一 743号
【 3 期目】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		316	395. 9	125, 104			WB253610
		m 2	316	395. 9	125, 104	0	0	単一 741号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 232日 無 有		34	18, 970	644, 980			WB253630
		枚	34	18, 970	644, 980	0	0	単一 744号
合 計					2, 035, 105			
					2, 035, 105		0	

0/400m2当たり内訳書

第 284号内訳書 人工張芝 (法面養生)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人工張芝			0	0	0			CB220910
		m 2	402	716. 2	287, 912	402	287, 912	
合 計					0			
					287, 912		287, 912	
変更積算金額					0			
					265, 312		265, 312	円／m2

80m3当たり内訳書

溝掘り
第 285号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		37. 8	274. 3	10, 368			CB210030
		m 3	37. 8	274. 3	10, 368	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		37. 8	2, 010	75, 978			CB210030
		m 3	37. 8	2, 010	75, 978	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		75. 6	255. 5	19, 315			CA900010
		m 3	75. 6	255. 5	19, 315	0	0	
合 計					97, 213			
					97, 213		0	

38枚当たり内訳書

鋼矢板
第 286号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下		38	12, 980	493, 240			WB250200
		枚	38	12, 980	493, 240	0	0	単一 745号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下		38	6, 451	245, 138			WB250240
		枚	38	6, 451	245, 138	0	0	単一 746号
鋼矢板材料	中古品 SY295 III型 L=8. 5m		38	91, 800	3, 488, 400			WYB00351
		枚	38	91, 800	3, 488, 400	0	0	単一 747号
合 計					3, 888, 854			
					3, 888, 854			

627枚当たり内訳書

鋼矢板
第 287号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し III型 12m以下		627	15, 300	9, 593, 100			WB250200
		枚	627	15, 300	9, 593, 100	0	0	単一 748号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下		627	7, 498	4, 701, 246			WB250240
		枚	627	7, 498	4, 701, 246	0	0	単一 749号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 201日 無 有 3650円 無 1回		627	18, 140	11, 373, 780			WB250150
		枚	627	18, 140	11, 373, 780	0	0	単一 750号
合 計					23, 616, 002			
					23, 616, 002		0	

750枚当たり内訳書

鋼矢板
第 288号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下		750	12, 980	9, 735, 000			WB250200
		枚	750	12, 980	9, 735, 000	0	0	単一 745号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下		750	6, 451	4, 838, 250			WB250240
		枚	750	6, 451	4, 838, 250	0	0	単一 746号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9. 5m/枚 173日 無 有 3650円 無 1回		750	16, 260	12, 195, 000			WB250150
		枚	750	16, 260	12, 195, 000	0	0	単一 751号
合 計					24, 628, 173			
					24, 628, 173		0	

203袋当たり内訳書

大型土のう
第 289号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		406	1, 511	613, 466			WB252730
		袋	406	1, 511	613, 466	0	0	単一 752号
大型土のう工	撤去 6m以下		406	729. 1	296, 014			WB252730
		袋	406	729. 1	296, 014	0	0	単一 753号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		162	1, 392	225, 504			CB210110
		m 3	162	1, 392	225, 504	0	0	
合 計					1, 044, 243			
					1, 044, 243			

201m2当たり内訳書

遮水用シート
第 290号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
遮水用シート設置	ブルーシート #3000		201	249. 1	50, 069			WYB00361
		m 2	201	249. 1	50, 069	0	0	単一 754号
遮水用シート撤去	ブルーシート #3000		201	124. 6	25, 044			WYB00367
		m 2	201	124. 6	25, 044	0	0	単一 755号
遮水用シート（材料費）	ブルーシート #3000		27. 6	76	2, 097			WYB00372
		m 2	27. 6	76	2, 097	0	0	単一 756号
合 計					71, 037			
					71, 037		0	

8, 100/0m3当たり内訳書

第 291号内訳書
締切盛土

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 3 期目ー設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		7, 770	255. 5	1, 985, 235			CA900010
		m 3	7, 770	255. 5	1, 985, 235	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		7, 770	1, 392	10, 815, 840			CB210110
		m 3	7, 770	1, 392	10, 815, 840	0	0	
整地	敷均し(ルース)		840	112. 8	94, 752			CA900310
(30%敷均し)	標準以外(10, 000m3以上) 無し		840	112. 8	94, 752			
		m 3	840	112. 8	94, 752	0	0	
【 3 期目ー撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		6, 535	255. 5	1, 669, 692			CA900010
		m 3	6, 535	255. 5	1, 669, 692	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下		4, 362	5, 451	23, 777, 262			CB210110
		m 3	4, 362	5, 451	23, 777, 262	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		4, 362	126. 5	551, 793			CA900310
		m 3	4, 362	126. 5	551, 793	0	0	
合 計					35, 889, 101			
					0		-35, 889, 101	

0/8, 100m3当たり内訳書

締切盛土

第 292号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 3 期目ー設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	7, 770	255. 5	1, 985, 235	7, 770	1, 985, 235	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	7, 770	1, 392	10, 815, 840	7, 770	10, 815, 840	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
(30%敷均し)		m 3	840	112. 8	94, 752	840	94, 752	
【 3 期目ー撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	6, 535	255. 5	1, 669, 692	6, 535	1, 669, 692	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4, 362	1, 392	6, 071, 904	4, 362	6, 071, 904	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	4, 362	112. 8	492, 033	4, 362	492, 033	
合 計					0			
					21, 129, 456		21, 129, 456	
変更積算金額					0			
					19, 496, 734		19, 496, 734	円／m3

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 293号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		0. 06	8, 616	516			CB010420
		t	0. 06	8, 616	516	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下		0. 06	741. 4	44			CB010410
		t	0. 06	741. 4	44	0	0	
合 計					515			
					515		0	

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 294号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		19. 4	1, 500	29, 100			WB010030
		t	19. 4	1, 500	29, 100	0	0	単一 757号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		19. 4	3, 410	66, 154			WB010020
		t	19. 4	3, 410	66, 154	0	0	単一 758号
合 計					87, 638			
					87, 638		0	

160枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第 295号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第 296号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4枚当たり内訳書

第 297号内訳書 広幅鋼矢板 (異形)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 25H型 9m以下		4	19, 140	76, 560			WB250200
		枚	4	19, 140	76, 560	0	0	単一 759号
異形鋼矢板 A材料	SYW295 25H型 11. 5m/枚		2	1, 110, 000	2, 220, 000			WYB00380
		枚	2	1, 110, 000	2, 220, 000	0	0	単一 763号
異形鋼矢板 B材料	SYW295 25H型 11. 5m/枚		2	1, 110, 000	2, 220, 000			WYB00381
		枚	2	1, 110, 000	2, 220, 000	0	0	単一 764号
合 計					4, 155, 468		0	
					4, 155, 468			

8枚当たり内訳書

第 298号内訳書 広幅鋼矢板 (異形)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板建込み (C・F)	[油圧駆動ウィンチ・ラチェット]排ガス2014年規制 50～55t吊		4	27, 840	111, 360			WYB00530
		枚	4	27, 840	111, 360	0	0	単一 765号
広幅鋼矢板建込み (D・E)	[油圧駆動ウィンチ・ラチェット]排ガス2014年規制 50～55t吊		4	12, 770	51, 080			WYB00532
		枚	4	12, 770	51, 080	0	0	単一 766号
異形鋼矢板C材料	SYW295 25H型 5. 1m/枚		2	329, 000	658, 000			WYB00534
		枚	2	329, 000	658, 000	0	0	単一 767号
異形鋼矢板D材料	SYW295 25H型 5. 1m/枚		2	217, 000	434, 000			WYB00535
		枚	2	217, 000	434, 000	0	0	単一 768号
異形鋼矢板E材料	SYW295 25H型 5. 1m/枚		2	217, 000	434, 000			WYB00536
		枚	2	217, 000	434, 000	0	0	単一 769号
異形鋼矢板F材料	SYW295 25H型 5. 1m/枚		2	329, 000	658, 000			WYB00537
		枚	2	329, 000	658, 000	0	0	単一 770号
合 計					2, 158, 846			
					2, 158, 846			

4枚当たり内訳書

第 299号内訳書 広幅鋼矢板 (可とう)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 可とう鋼矢板打込み	油圧式(排ガス3次)242kW(ハット形用) 25H型 打込長8. 7m		4	24, 390	97, 560			WYB00513
		枚	4	24, 390	97, 560	0	0	単一 771号
可とう鋼矢板材料	SYW295 25H型 11. 5m/枚		4	1, 640, 000	6, 560, 000			WYB00515
		枚	4	1, 640, 000	6, 560, 000	0	0	単一 772号
合 計					6, 125, 299			
					6, 125, 299			

4箇所当たり内訳書

第 300号内訳書
締切り部材固定

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切り部材固定	[油圧駆動ウィンチ・ラジシブ]排ガス2014年規制 50～55t吊		4	76, 000	304, 000			WYB00524
		箇所	4	76, 000	304, 000	0	0	単一 773号
締切り部材溶接	PL16mm-異形鋼矢板		20. 2	3, 624	73, 204			WYB00526
		m	20. 2	3, 624	73, 204	0	0	単一 774号
鋼板（材料費）	SM400A PL300×16×5040 長穴加工品		4	78, 308	313, 232			
		枚	4	78, 308	313, 232	0	0	
硬質ゴム（材料費）	300×15×5040 長穴加工品		4	208, 000	832, 000			WYB00529
		枚	4	208, 000	832, 000	0	0	単一 775号
合 計					1, 400, 719			
					1, 400, 719		0	

9本当たり内訳書

H鋼杭
第 301号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し H300 6m以下		9	12, 980	116, 820			WB250210
		本	9	12, 980	116, 820	0	0	単一 776号
H形鋼材料	中古品 広幅 SS400 300×300 L=9. 5m		9	96, 200	865, 800			WYB00441
		本	9	96, 200	865, 800	0	0	単一 777号
合 計					904, 061			
					904, 061			

18.8t当たり内訳書

タイロッド・腹起し
第 302号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1.0)		18.8	94,330	1,773,404			WB251940
		t	18.8	94,330	1,773,404	0	0	単一 778号
高張力タイロッド（材料費）	HT690 φ50 L=7m 2本継		66	126,000	8,316,000			WYB00444
		組	66	126,000	8,316,000	0	0	単一 779号
溝形鋼（材料費）	中古品 大形 SS400 9×150×75		11.7	110,000	1,287,000			WYB00445
		t	11.7	110,000	1,287,000	0	0	単一 780号
副部材（材料費）	フック		0.47	303,000	142,410			WYB00446
		t	0.47	303,000	142,410	0	0	単一 781号
止水ゴム（材料費）	200×200×10 穴あけ加工品		132	2,360	311,520			WYB00447
		個	132	2,360	311,520	0	0	単一 782号
プレート（材料費）	250×250×10 穴あけ加工品		132	1,824	240,768			WYB00454
		枚	132	1,824	240,768	0	0	単一 783号
吸出し防止材（材料費）	100×100×20 繊維系		132	10.8	1,425			WYB00461
		枚	132	10.8	1,425	0	0	単一 784号
合 計					11,107,348			
					11,107,348			

2,200m³当たり内訳書

中詰盛土

第 303号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

643m2当たり内訳書

平張コンクリート
第 304号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		643	1, 401	900, 843			CB221110
		m 2	643	1, 401	900, 843	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		96. 4	28, 240	2, 722, 336			CB240010
		m 3	96. 4	28, 240	2, 722, 336	0	0	
合 計					3, 333, 511			
					3, 333, 511		0	

6m3当たり内訳書

下部押えコンクリート
第 305号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		5. 7	35, 970	205, 029			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	5. 7	35, 970	205, 029	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		19. 6	8, 050	157, 780			CB240210
		m 2	19. 6	8, 050	157, 780	0	0	
合 計					333, 803		0	
					333, 803			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 306号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		0. 53	8, 616	4, 566			CB010420
		t	0. 53	8, 616	4, 566	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下		0. 53	741. 4	392			CB010410
		t	0. 53	741. 4	392	0	0	
合 計					4, 561			
					4, 561		0	

0/24日当たり内訳書

ポンプ排水

第 307号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

39/0m当たり内訳書

暗渠排水管
第 308号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	据付 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) ϕ600～1000mm 継手材含む		39	878. 1	34, 245			WYB00477
		m	39	878. 1	34, 245	0	0	単一 787号
暗渠排水管	撤去 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) ϕ600～1000mm 継手材含む		39	439. 1	17, 124			WYB00472
		m	39	439. 1	17, 124	0	0	単一 788号
暗渠排水管 (材料費)	高密度ポリエチレン管 ϕ1000(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 無孔管		15	53, 100	796, 500			WYB00478
		m	15	53, 100	796, 500	0	0	単一 789号
合 計					780, 083			
					0			
							-780, 083	

0/51m当たり内訳書

暗渠排水管
第 309号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	据付 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ600～1000mm 継手材含む		0	0	0			WYB01031
		m	51	878. 1	44, 783	51	44, 783	単一 790号
暗渠排水管	撤去 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ600～1000mm 継手材含む		0	0	0			WYB01035
		m	51	439. 1	22, 394	51	22, 394	単一 791号
暗渠排水管 (材料費)	高密度ポリエチレン管 φ1000(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 無孔管		0	0	0			WYB01048
		m	30	53, 100	1, 593, 000	30	1, 593, 000	単一 792号
合 計					0			
					1, 660, 177			
変更積算金額					0			
					1, 527, 448			
								円／m

55m当たり内訳書

素掘側溝
第 310号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		367	246. 2	90, 355			CA900020
		m 3	367	246. 2	90, 355	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		367	255. 5	93, 768			CA900010
		m 3	367	255. 5	93, 768	0	0	
合 計					169, 402		0	
					169, 402			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 311号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		2. 6	9, 163	23, 823			CB010420
		t	2. 6	9, 163	23, 823	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下		2. 6	788. 7	2, 050			CB010410
		t	2. 6	788. 7	2, 050	0	0	
合 計					23, 804			
					0		-23, 804	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 312号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		0	0	0			CB010420
		t	4. 9	9, 163	44, 898	4. 9	44, 898	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下		0	0	0			CB010410
		t	4. 9	788. 7	3, 864	4. 9	3, 864	
合 計					0			
					48, 762		48, 762	
変更積算金額					0			
					44, 862		44, 862	円／式

8,600/0m3当たり内訳書

第 313号内訳書

ヤード造成

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1期目ー設置】								
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		112	112.8	12,633			CA900310
(30%敷均し)		m 3	112	112.8	12,633	0	0	
土材料			1,240	2,300	2,852,000			CB210550
(山ずり)		m 3	1,240	2,300	2,852,000	0	0	
【2期目ー設置】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,298	255.5	1,353,639			CA900010
		m 3	5,298	255.5	1,353,639	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下		5,298	1,392	7,374,816			CB210110
		m 3	5,298	1,392	7,374,816	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		1,129	112.8	127,351			CA900310
(30%敷均し)		m 3	1,129	112.8	127,351	0	0	
土材料			2,046	2,300	4,705,800			CB210550
(山ずり)		m 3	2,046	2,300	4,705,800	0	0	
【1期目ー撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		980	255.5	250,390			CA900010
		m 3	980	255.5	250,390	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下		980	1,392	1,364,160			CB210110
		m 3	980	1,392	1,364,160	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		980	112.8	110,544			CA900310
		m 3	980	112.8	110,544	0	0	

8,600/0m3当たり内訳書

第 313号内訳書

ヤード造成

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【2期目一撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		6,269	255.5	1,601,729			CA900010
		m 3	6,269	255.5	1,601,729	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		6,269	1,392	8,726,448			CB210110
		m 3	6,269	1,392	8,726,448	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		6,269	112.8	707,143			CA900310
		m 3	6,269	112.8	707,143	0	0	
合 計					26,931,333			
					0		-26,931,333	

0/8, 600m3当たり内訳書

ヤード造成
第 314号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 1 期目ー設置】								
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
(30%敷均し)		m 3	112	112. 8	12, 633	112	12, 633	
土材料			0	0	0			CB210550
(山ずり)		m 3	1, 240	2, 300	2, 852, 000	1, 240	2, 852, 000	
【 2 期目ー設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	5, 298	255. 5	1, 353, 639	5, 298	1, 353, 639	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5, 298	1, 392	7, 374, 816	5, 298	7, 374, 816	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
(30%敷均し)		m 3	1, 129	112. 8	127, 351	1, 129	127, 351	
土材料			0	0	0			CB210550
(山ずり)		m 3	2, 046	2, 300	4, 705, 800	2, 046	4, 705, 800	
【 1 期目ー撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	980	255. 5	250, 390	980	250, 390	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	980	435	426, 300	980	426, 300	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	980	112. 8	110, 544	980	110, 544	

0/8, 600m3当たり内訳書

第 314号内訳書

ヤード造成

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 2 期目一撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	6, 269	255. 5	1, 601, 729	6, 269	1, 601, 729	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	6, 269	1, 392	8, 726, 448	6, 269	8, 726, 448	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	6, 269	112. 8	707, 143	6, 269	707, 143	
合 計					0			
					28, 248, 793		28, 248, 793	
変更積算金額					0			
					26, 065, 943		26, 065, 943	円／m3

670m3当たり内訳書

第 315号内訳書 ヤード造成
(右岸川裏)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 1 期目ー設置】								
整地	敷均し(ルース)		200	112. 8	22, 560			CA900310
(30%敷均し)	標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	200	112. 8	22, 560	0	0	
土材料			667	2, 300	1, 534, 100			CB210550
(山ずり)		m 3	667	2, 300	1, 534, 100	0	0	
【 3 期目ー撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		667	255. 5	170, 418			CA900010
		m 3	667	255. 5	170, 418	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		667	1, 392	928, 464			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	667	1, 392	928, 464	0	0	
整地	敷均し(ルース)		667	112. 8	75, 237			CA900310
	標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	667	112. 8	75, 237	0	0	
合 計					2, 519, 765			
					2, 519, 765		0	

5,543/0m2当たり内訳書

第 316号内訳書 ヤード造成
(場所打杭足場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		4,989	246. 2	1,228,291			CA900020
		m 3	4,989	246. 2	1,228,291	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		360	435	156,600			CB210110
		m 3	360	435	156,600	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		4,629	1,566	7,249,014			CB210110
		m 3	4,629	1,566	7,249,014	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		4,629	126. 5	585,568			CA900310
		m 3	4,629	126. 5	585,568	0	0	
路体(築堤)盛土	4. 0m以上 20,000m3未満 無し		8,315	251	2,087,065			CA900030
		m 3	8,315	251	2,087,065	0	0	
再生クラッシュラン(材料費)	RC-40		9,238	2,200	20,323,600			WYB00305
		m 3	9,238	2,200	20,323,600	0	0	単一 793号
合 計					29,186,004			
					0		-29,186,004	

0/5, 543m2当たり内訳書

第 317号内訳書 ヤード造成
(場所打杭足場)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 1 期目一設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	0 4, 989	0 246. 2	0 1, 228, 291			CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	0 360	0 435	0 156, 600			CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	0 4, 629	0 1, 566	0 7, 249, 014			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 4, 629	0 126. 5	0 585, 568			CA900310
路体(築堤)盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	0 8, 315	0 251	0 2, 087, 065			CA900030
再生クラッシュラン(材料費)	RC-40	m 3	0 9, 238	0 2, 200	0 20, 323, 600			WYB00354 単一 794号
【 1 期目一撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	0 4, 739	0 246. 2	0 1, 166, 741			CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	0 4, 739	0 1, 392	0 6, 596, 688			CB210110
合 計					0 39, 393, 567			
変更積算金額					0 36, 349, 534			円／m2

905/0袋当たり内訳書

大型土のう
第 318号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 1 期目－設置】								
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下		204	10, 350	2, 111, 400			WB252730
		袋	204	10, 350	2, 111, 400	0	0	単一 795号
大型土のう工	設置 6m以下		204	1, 511	308, 244			WB252730
(低水護岸保護)		袋	204	1, 511	308, 244	0	0	単一 752号
【 2 期目－設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		414	255. 5	105, 777			CA900010
		m 3	414	255. 5	105, 777	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		414	1, 392	576, 288			CB210110
		m 3	414	1, 392	576, 288	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		497	8, 054	4, 002, 838			WB252730
		袋	497	8, 054	4, 002, 838	0	0	単一 796号
大型土のう工	設置 6m以下		204	1, 511	308, 244			WB252730
(再利用)		袋	204	1, 511	308, 244	0	0	単一 752号
大型土のう工	設置 6m以下		203	1, 511	306, 733			WB252730
(低水護岸保護)		袋	203	1, 511	306, 733	0	0	単一 752号
【 1 期目－撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		204	729. 1	148, 736			WB252730
(再利用)		袋	204	729. 1	148, 736	0	0	単一 753号
【 2 期目－撤去】								

905/0袋当たり内訳書

大型土のう
第 318号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		204	729. 1	148, 736			WB252730
(再利用)		袋	204	729. 1	148, 736	0	0	単一 753号
大型土のう工	撤去 6m以下		701	729. 1	511, 099			WB252730
		袋	701	729. 1	511, 099	0	0	単一 753号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		415	1, 392	577, 680			CB210110
		m 3	415	1, 392	577, 680	0	0	
大型土のう工	設置 6m以下		498	1, 511	752, 478			WB252730
(取卸し)		袋	498	1, 511	752, 478	0	0	単一 752号
合 計					9, 096, 483			
					0		-9, 096, 483	

0/905袋当たり内訳書

大型土のう
第 319号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 1 期目－設置】								
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	204	10, 350	2, 111, 400	204	2, 111, 400	単－ 797号
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
(低水護岸保護)		袋	204	1, 511	308, 244	204	308, 244	単－ 798号
【 2 期目－設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	414	255. 5	105, 777	414	105, 777	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	414	1, 392	576, 288	414	576, 288	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	497	8, 054	4, 002, 838	497	4, 002, 838	単－ 799号
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
(再利用積込・設置)		袋	408	1, 511	616, 488	408	616, 488	単－ 798号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	170	435	73, 950	170	73, 950	
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
(低水護岸保護)		袋	203	1, 511	306, 733	203	306, 733	単－ 798号
【 1 期目－撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
(再利用)		袋	204	729. 1	148, 736	204	148, 736	単－ 800号

0/905袋当たり内訳書

大型土のう							単価使用年月	2024. 07
第 319号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	0 170	0 435	0 73, 950	 170	 73, 950	CB210110
【 2 期目一撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0 701	0 729. 1	0 511, 099	 701	 511, 099	WB252730 単一 800号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	0 415	0 1, 392	0 577, 680	 415	 577, 680	CB210110
大型土のう工	設置 6m以下	袋	0 498	0 1, 511	0 752, 478	 498	 752, 478	WB252730 単一 798号
合 計					0 10, 165, 661		 10, 165, 661	
変更積算金額					0 9, 380, 136		 9, 380, 136	円／袋

432袋当たり内訳書

第 320号内訳書 大型土のう
(右岸川裏)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 1 期目ー設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		432	8, 054	3, 479, 328			WB252730
		袋	432	8, 054	3, 479, 328	0	0	単一 796号
【 3 期目ー撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		432	729. 1	314, 971			WB252730
		袋	432	729. 1	314, 971	0	0	単一 753号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		360	1, 392	501, 120			CB210110
		m 3	360	1, 392	501, 120	0	0	
大型土のう工	設置 6m以下		432	1, 511	652, 752			WB252730
(取卸し)		袋	432	1, 511	652, 752	0	0	単一 752号
合 計					4, 565, 814			
					4, 565, 814		0	

173m2当たり内訳書

遮水用シート
第 321号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遮水用シート設置	ブルーシート #3000		173	249. 1	43, 094			WYB00480
		m 2	173	249. 1	43, 094	0	0	単一 801号
遮水用シート撤去	ブルーシート #3000		173	124. 6	21, 555			WYB00481
		m 2	173	124. 6	21, 555	0	0	単一 802号
遮水用シート（材料費）	ブルーシート #3000		173	76	13, 148			WYB00486
		m 2	173	76	13, 148	0	0	単一 803号
合 計					71, 577			
					71, 577		0	

0/72袋当たり内訳書

袋詰玉石

第 322号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 1 期目一設置】								
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0 72	0 14, 970	0 1, 077, 840			CB322430
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	0 90	0 314. 4	0 28, 296			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	0 90	0 1, 434	0 129, 060			CB210110
合 計					0 1, 235, 196			
変更積算金額					0 1, 138, 242			
								円／袋

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 323号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		0. 03	8, 616	258			CB010420
		t	0. 03	8, 616	258	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下		0. 03	741. 4	22			CB010410
		t	0. 03	741. 4	22	0	0	
合 計					257			
					257		0	

920m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 324号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ポートφ 300 H=1. 0m 供用日数193日		240	23, 940	5, 745, 600			WYB00508
		m	240	23, 940	5, 745, 600	0	0	単一 804号
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ポートφ 300 H=1. 0m 供用日数227日		280	26, 710	7, 478, 800			WYB00511
		m	280	26, 710	7, 478, 800	0	0	単一 805号
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ポートφ 300 H=1. 0m 供用日数232日		320	27, 120	8, 678, 400			WYB00517
		m	320	27, 120	8, 678, 400	0	0	単一 806号
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ポートφ 300 H=1. 0m 供用日数96日		80	16, 040	1, 283, 200			WYB00485
		m	80	16, 040	1, 283, 200	0	0	単一 807号
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去		42. 8	2, 972	127, 201			WB253020
		m	42. 8	2, 972	127, 201	0	0	単一 808号
合 計					21, 511, 736			
					21, 511, 736			

1/0箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第 325号内訳書

單價使用年月	2024. 12
步掛使用年月	2024. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1箇所当たり内訳書

濁水処理設備
第 326号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置・撤去 標準		0	0	0			WB253510
		箇所	3	862, 000	2, 586, 000	3	2, 586, 000	単一 811号
濁水処理設備保守点検（濁水処理工（一般土木））			0	0	0			WB253520
		回	276	9, 120	2, 517, 120	276	2, 517, 120	単一 812号
濁水処理剤（材料費）	無機凝集剤 排水処理用 ポリ塩化アルミニウム(PAC)		0	0	0			WYB01060
		k g	260	48. 5	12, 610	260	12, 610	単一 813号
濁水処理剤（材料費）	高分子凝集剤 土木用(アノン・ノン系)		0	0	0			WYB01061
		k g	10	1, 050	10, 500	10	10, 500	単一 814号
濁水処理剤（材料費）	炭酸ガス		0	0	0			WYB01062
		k g	240	620	148, 800	240	148, 800	単一 815号
汚泥収集運搬			0	0	0			WYB01063
		m 3	116	15, 000	1, 740, 000	116	1, 740, 000	単一 816号
処分費（m 3）	建設汚泥		0	0	0			WYB01064
		m 3	116	26, 000	3, 016, 000	116	3, 016, 000	単一 817号
産業廃棄物税			0	0	0			WYB01065
		t	127	1, 000	127, 000	127	127, 000	単一 818号
合 計					0			
					10, 158, 030			
変更積算金額					0			
					9, 373, 095			
								円／箇所

一式当たり内訳書

特定外来種除去

第 327号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	29, 536	295, 360			
		人	10	29, 536	295, 360	0	0	
普通作業員			23	21, 112	485, 576			
		人	23	21, 112	485, 576	0	0	
バックホウ（クローラ）〔排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 標準〕			7	47, 620	333, 340			
		日	7	47, 620	333, 340	0	0	単一 819号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		7	38, 530	269, 710			
		日	7	38, 530	269, 710	0	0	単一 820号
処分費（t）	特定外来種焼却処分		2. 6	13, 630	35, 438			WYB00349
		t	2. 6	13, 630	35, 438	0	0	単一 821号
合 計					1, 309, 741			
					1, 309, 741			

117/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 328号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/459人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 329号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	459	14, 040	6, 444, 360	459	6, 444, 360	単一 823号
合 計					0			
					6, 444, 360		6, 444, 360	
変更積算金額					0			
					5, 929, 142		5, 929, 142	円／人日

一式当たり内訳書

第 330号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		11	1, 090, 000	11, 990, 000			WB010350
		回	11	1, 090, 000	11, 990, 000	0	0	単一 824号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)		6	2, 317, 000	13, 902, 000			WB010350
		回	6	2, 317, 000	13, 902, 000	0	0	単一 825号
合 計					23, 821, 977			
					23, 821, 977			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 331号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		804	3,410	2,741,640			WB010020
		t	804	3,410	2,741,640	0	0	単一 826号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		804	1,500	1,206,000			WB010030
		t	804	1,500	1,206,000	0	0	単一 757号
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		804	3,410	2,741,640			WB010020
		t	804	3,410	2,741,640	0	0	単一 826号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		804	1,500	1,206,000			WB010030
		t	804	1,500	1,206,000	0	0	単一 757号
合 計					7,264,065			
					7,264,065			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 332号内訳書 (敷鉄板)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路 1 期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54. 5	3, 410	185, 845			WB010020
			54. 5	3, 410	185, 845	0	0	単一 826号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	54. 5	1, 500	81, 750			WB010030
			54. 5	1, 500	81, 750	0	0	単一 757号
【往路 2 期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54. 5	3, 410	185, 845			WB010020
			54. 5	3, 410	185, 845	0	0	単一 826号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	54. 5	1, 500	81, 750			WB010030
			54. 5	1, 500	81, 750	0	0	単一 757号
【往路 3 期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54. 5	3, 410	185, 845			WB010020
			54. 5	3, 410	185, 845	0	0	単一 826号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	54. 5	1, 500	81, 750			WB010030
			54. 5	1, 500	81, 750	0	0	単一 757号
【復路 1 期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	54. 5	3, 410	185, 845			WB010020
			54. 5	3, 410	185, 845	0	0	単一 826号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	54. 5	1, 500	81, 750			WB010030
			54. 5	1, 500	81, 750	0	0	単一 757号

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 332号内訳書 (敷鉄板)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【復路 2期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		54. 5	3, 410	185, 845			WB010020
		t	54. 5	3, 410	185, 845	0	0	単一 826号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		54. 5	1, 500	81, 750			WB010030
		t	54. 5	1, 500	81, 750	0	0	単一 757号
【復路 3期目】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		54. 5	3, 410	185, 845			WB010020
		t	54. 5	3, 410	185, 845	0	0	単一 826号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		54. 5	1, 500	81, 750			WB010030
		t	54. 5	1, 500	81, 750	0	0	単一 757号
合 計					1, 481, 503			
					1, 481, 503			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 333号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・除根	幹周30cm未満		29	12, 670	367, 430			WYB01049
		本	29	12, 670	367, 430	0	0	単一 827号
伐木・除根	幹周30cm以上60cm未満		70	13, 940	975, 800			WYB01050
		本	70	13, 940	975, 800	0	0	単一 828号
伐木・除根	幹周60cm以上90cm未満		19	15, 210	288, 990			WYB01051
		本	19	15, 210	288, 990	0	0	単一 829号
伐木・除根	幹周90cm以上120cm未満		1	16, 480	16, 480			WYB01052
		本	1	16, 480	16, 480	0	0	単一 830号
伐採木等運搬（幹）	4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満		16. 2	10, 000	162, 000			WYB01053
		t	16. 2	10, 000	162, 000	0	0	単一 831号
伐根材等運搬（根株）	4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満		3. 3	10, 000	33, 000			WYB00301
		t	3. 3	10, 000	33, 000	0	0	単一 832号
処分費（t）	幹		16. 2	15, 000	243, 000			WYB01054
		t	16. 2	15, 000	243, 000	0	0	単一 833号
処分費（t）	根株		3. 3	21, 000	69, 300			WYB01055
		t	3. 3	21, 000	69, 300	0	0	単一 834号
合 計					1, 989, 400			
					0		-1, 989, 400	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 334号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・除根	幹周30cm未満		0	0	0			WYB01080
		本	81	12, 670	1, 026, 270	81	1, 026, 270	単一 835号
伐木・除根	幹周30cm以上60cm未満		0	0	0			WYB01081
		本	123	13, 940	1, 714, 620	123	1, 714, 620	単一 836号
伐木・除根	幹周60cm以上90cm未満		0	0	0			WYB01082
		本	23	15, 210	349, 830	23	349, 830	単一 837号
伐木・除根	幹周90cm以上120cm未満		0	0	0			WYB01083
		本	3	16, 480	49, 440	3	49, 440	単一 838号
伐採木等運搬（枝葉）	4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満		0	0	0			WYB01084
		t	3. 9	10, 000	39, 000	3. 9	39, 000	単一 839号
伐採木等運搬（幹）	4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満		0	0	0			WYB01085
		t	24. 6	10, 000	246, 000	24. 6	246, 000	単一 840号
伐根材等運搬（根株）	4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満		0	0	0			WYB01086
		t	3. 3	10, 000	33, 000	3. 3	33, 000	単一 841号
処分費（t）	枝葉		0	0	0			WYB01087
		t	3. 9	15, 000	58, 500	3. 9	58, 500	単一 842号
処分費（t）	幹		0	0	0			WYB01088
		t	24. 6	15, 000	369, 000	24. 6	369, 000	単一 843号
処分費（t）	根株		0	0	0			WYB01089
		t	3. 3	21, 000	69, 300	3. 3	69, 300	単一 844号
合 計					0			
					3, 954, 960		3, 954, 960	
変更積算金額					0			
					3, 649, 349		3, 649, 349	円／式

一式当たり内訳書

騒音調査費
第 335号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
騒音調査費	建設作業騒音 1発生源		0	0	0			WYB00479
		回	2	265, 000	530, 000	2	530, 000	単一 845号
合 計					0			
					530, 000		530, 000	
変更積算金額					0			
					530, 000		530, 000	円／式

一式当たり内訳書

振動調査費
第 336号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査費	建設作業振動 3測線		0	0	0			WYB00487
		回	2	500, 000	1, 000, 000	2	1, 000, 000	単一 846号
合 計					0			
					1, 000, 000		1, 000, 000	
変更積算金額					0			
					1, 000, 000		1, 000, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 337号内訳書
先端載荷試験費

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
先端載荷試験費			1		4, 430, 977			WYB01026
		式	1		4, 430, 977	0	0	単一 847号
計測器設置撤去費			1		1, 408, 000			WYB01027
		式	1		1, 408, 000	0	0	単一 848号
施工管理装置費			1		1, 605, 000			WYB01029
		式	1		1, 605, 000	0	0	単一 849号
合 計					6, 868, 763			
					6, 868, 763		0	

一式当たり内訳書

杭施工管理システム費
第 338号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭施工管理システム費	1期目 1号機		1		4, 050, 000			WYB00971
		式	1		4, 050, 000	0	0	単一 850号
杭施工管理システム費	1期目 2号機		1		4, 050, 000			WYB00337
		式	1		4, 050, 000	0	0	単一 851号
杭施工管理システム費	1期目 3号機		1		3, 380, 000			WYB00329
		式	1		3, 380, 000	0	0	単一 852号
杭施工管理システム費	2期目 1号機		1		2, 710, 000			WYB00325
		式	1		2, 710, 000	0	0	単一 853号
杭施工管理システム費	2期目 2号機		1		2, 710, 000			WYB00320
		式	1		2, 710, 000	0	0	単一 854号
合 計					15, 594, 098			
					15, 594, 098			

一式当たり内訳書

第 339号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人工		1		16, 800			WYB00299
		式	1		16, 800	0	0	単一 855号
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	全回転式ウォルケージンク工 技術員0.5人工		1		16, 800			WYB00300
		式	1		16, 800	0	0	単一 856号
合 計					31, 003			
					31, 003		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 340号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 9338m3		1		43, 772			WA991010
		式	1		43, 772	0	0	単一 857号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 486m2		1		4, 666			WB010440
		式	1		4, 666	0	0	単一 858号
合 計					44, 565			
					44, 565		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 341号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 859号
合 計					550, 190		0	
					550, 190			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)
第 342号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	7297千円		0		0			WB010610
		式	1		7, 297, 000	1	7, 297, 000	単一 860号
合 計					0			
					7, 297, 000		7, 297, 000	
変更積算金額					0			
					7, 297, 000		7, 297, 000	円／式

一式当たり内訳書

建設現場遠隔臨場費

第 343号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226. 5
						1		226. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	246. 2	246. 2	CA900020	
			m 3	1	246. 2	246. 2		
計						246. 2		
						246. 2		
単価						246. 2	円／m3	
						246. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	355. 5
						1		355. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	386. 4	386. 4	CA900020	
			m 3	1	386. 4	386. 4		
計						386. 4		
						386. 4		
単価						386. 4	円／m3	
						386. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303. 5
						1		303. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	329. 9	329. 9	CA900430	
			m 3	1	329. 9	329. 9		
計						329. 9		
						329. 9		
単価						329. 9		
						329. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	786. 6
						1		786. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	855	855	CB220070	
			m 2	1	855	855		
計						855		
						855		
単価						855		
						855		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116. 3
						1		116. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	126. 5	126. 5	CA900310	
			m 3	1	126. 5	126. 5		
計						126. 5		
						126. 5		
単価						126. 5		
						126. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5, 029
						1		5, 029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	5, 451	5, 451	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下		1	5, 451	5, 451		
計						5, 451		
						5, 451		
単価						5, 451	円／m3	
						5, 451		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31. 5m	単位	本	数量	1	単価	4, 133, 820
						1		4, 133, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 38m 0m 0m 0m 31. 5m 生コンクリート各種		1	3, 115, 000	3, 115, 000	WB230310	
			本	1	3, 115, 000	3, 115, 000	単一 286号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	WB810010	
				1. 6	160, 700	257, 120	単一 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 2	161, 700	679, 140	WB810010	
				4. 2	161, 700	679, 140	単一 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 7	19, 690	112, 233	WYB00306	
			t	5. 7	19, 690	112, 233	単一 290号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00309	
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00319	
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		288	270	77, 760	WYB00330	
			個	288	270	77, 760	単一 293号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スプーサー固定 D29用 ナット2個含む		104	470	48, 880	WYB00332	
			個	104	470	48, 880	単一 294号	
計						4, 479, 796		
						4, 479, 796		
単価						4, 480, 000		
						4, 480, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1	4, 169, 806
						1	4, 169, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 38. 5m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種		1	3, 152, 000	3, 152, 000	WB230310
			本	1	3, 152, 000	3, 152, 000	単一 295号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	WB810010
				1. 6	160, 700	257, 120	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 2	161, 700	679, 140	WB810010
				4. 2	161, 700	679, 140	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 8	19, 690	114, 202	WYB00370
			t	5. 8	19, 690	114, 202	単一 296号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00342
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00344
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		288	270	77, 760	WYB00363
			個	288	270	77, 760	単一 293号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スプーサー固定 D29用 ナット2個含む		104	470	48, 880	WYB00365
			個	104	470	48, 880	単一 294号
計						4, 518, 765	
						4, 518, 765	
単価						4, 519, 000	
						4, 519, 000	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32. 5m	単位	本	数量	1	単価	4, 199, 333
						1		4, 199, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39m 0m 0m 0m 32. 5m 生コンクリート各種		1	3, 182, 000	3, 182, 000	WB230310	
			本	1	3, 182, 000	3, 182, 000	単一 297号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	WB810010	
				1. 6	160, 700	257, 120	単一 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 2	161, 700	679, 140	WB810010	
				4. 2	161, 700	679, 140	単一 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 9	19, 690	116, 171	WYB00421	
			t	5. 9	19, 690	116, 171	単一 298号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00368	
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00375	
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		288	270	77, 760	WYB00376	
			個	288	270	77, 760	単一 293号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スプーサー固定 D29用 ナット2個含む		104	470	48, 880	WYB00378	
			個	104	470	48, 880	単一 294号	
計						4, 550, 734		
						4, 550, 734		
単価						4, 551, 000		
						4, 551, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一10号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1	4, 248, 238
						1	4, 248, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39. 5m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種		1	3, 219, 000	3, 219, 000	WB230310
			本	1	3, 219, 000	3, 219, 000	単一 299号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	WB810010
				1. 6	160, 700	257, 120	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 3	161, 700	695, 310	WB810010
				4. 3	161, 700	695, 310	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 9	19, 690	116, 171	WYB00520
			t	5. 9	19, 690	116, 171	単一 298号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00379
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00437
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		288	270	77, 760	WYB00440
			個	288	270	77, 760	単一 293号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スプーサー固定 D29用 ナット2個含む		104	470	48, 880	WYB00482
			個	104	470	48, 880	単一 294号
計						4, 603, 904	
						4, 603, 904	
単価						4, 604, 000	
						4, 604, 000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m	単位	本	数量	1	単価	4, 313, 752	
						1		4, 313, 752	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工		1,500mm 40m 0m 0m 0m		1	3, 248, 000	3, 248, 000	WB230310		
		33.5m 生コンクリート各種	本	1	3, 248, 000	3, 248, 000	単－ 300号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋		0. 03	162, 800	4, 884	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋		1. 6	160, 700	257, 120	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	単－ 288号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋		4. 4	161, 700	711, 480	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 4	161, 700	711, 480	単－ 289号		
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 1	19, 690	120, 109	WYB00543		
			t	6. 1	19, 690	120, 109	単－ 301号		
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [〃] 曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00502		
			本	14	9, 783	136, 962	単－ 302号		
穴あけ加工		補強リンク [〃] 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00539		
			箇所	608	100	60, 800	単－ 303号		
Uボルト (材料費)		補強リンク [〃] 固定 D29用 ナット2個含む		304	270	82, 080	WYB00540		
			個	304	270	82, 080	単－ 304号		
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		112	470	52, 640	WYB00541		
			個	112	470	52, 640	単－ 305号		
計						4, 674, 075			
						4, 674, 075			
単価						4, 675, 000			
						4, 675, 000	円／本		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1	単価	5, 033, 479
						1		5, 033, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 40. 5m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種		1	4, 012, 000	4, 012, 000	WB230310	
			本	1	4, 012, 000	4, 012, 000	単一 306号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	WB810010	
				1. 6	160, 700	257, 120	単一 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 5	161, 700	727, 650	WB810010	
				4. 5	161, 700	727, 650	単一 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 1	19, 690	120, 109	WYB00549	
			t	6. 1	19, 690	120, 109	単一 301号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00542	
			本	14	9, 783	136, 962	単一 302号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00545	
			箇所	608	100	60, 800	単一 303号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		304	270	82, 080	WYB00546	
			個	304	270	82, 080	単一 304号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スパー固定 D29用 ナット2個含む		112	470	52, 640	WYB00547	
			個	112	470	52, 640	単一 305号	
計						5, 454, 245		
						5, 454, 245		
単価						5, 455, 000		
						5, 455, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一13号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34. 5m	単位	本	数量	1	5, 064, 852
						1	5, 064, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 41m 0m 0m 0m 34. 5m 生コンクリート各種		1	4, 044, 000	4, 044, 000	WB230310
			本	1	4, 044, 000	4, 044, 000	単一 307号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	WB810010
				1. 6	160, 700	257, 120	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 5	161, 700	727, 650	WB810010
				4. 5	161, 700	727, 650	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 2	19, 690	122, 078	WYB00555
			t	6. 2	19, 690	122, 078	単一 308号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00548
			本	14	9, 783	136, 962	単一 302号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00551
			箇所	608	100	60, 800	単一 303号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		304	270	82, 080	WYB00552
			個	304	270	82, 080	単一 304号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スプーサー固定 D29用 ナット2個含む		112	470	52, 640	WYB00553
			個	112	470	52, 640	単一 305号
計						5, 488, 214	
						5, 488, 214	
単価						5, 489, 000	
						5, 489, 000	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m	単位	本	数量	1	単価	5, 136, 825
						1		5, 136, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 41. 5m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種		1	4, 085, 000	4, 085, 000	WB230310	
			本	1	4, 085, 000	4, 085, 000	単一 309号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
			t	0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1. 6	160, 700	257, 120	WB810010	
			t	1. 6	160, 700	257, 120	単一 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4. 6	161, 700	743, 820	WB810010	
			t	4. 6	161, 700	743, 820	単一 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 2	19, 690	122, 078	WYB00561	
			t	6. 2	19, 690	122, 078	単一 308号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		15	9, 783	146, 745	WYB00554	
			本	15	9, 783	146, 745	単一 310号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		640	100	64, 000	WYB00557	
			箇所	640	100	64, 000	単一 311号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		320	270	86, 400	WYB00558	
			個	320	270	86, 400	単一 312号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スプーサー固定 D29用 ナット2個含む		120	470	56, 400	WYB00559	
			個	120	470	56, 400	単一 313号	
計						5, 566, 447		
						5, 566, 447		
単価						5, 567, 000		
						5, 567, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1	単価	29, 404
						1		29, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		1, 500mm		1	31, 960	31, 960	WB230350	
			本	1	31, 960	31, 960	単－ 314号	
計						31, 960		
						31, 960		
単価						31, 960		
						31, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 152	1, 152	CA900320	
			m 3	1	1, 152	1, 152		
計						1, 152		
						1, 152		
単価						1, 152		
						1, 152		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 875
						1		1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 039	2, 039	CB227010	
			m 3	1	2, 039	2, 039		
計						2, 039		
						2, 039		
単価						2, 039	円／m3	
						2, 039		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 162
						1		2, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 315号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	
						2, 350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一19号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30. 5m	単位	本	数量	1	4, 040, 624
						1	4, 040, 624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種		1	3, 048, 000	3, 048, 000	WB230310
			本	1	3, 048, 000	3, 048, 000	単一 316号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 5	160, 700	241, 050	WB810010
				1. 5	160, 700	241, 050	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 1	161, 700	662, 970	WB810010
				4. 1	161, 700	662, 970	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 6	19, 690	110, 264	WYB00567
			t	5. 6	19, 690	110, 264	単一 317号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [〃] 曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00560
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号
穴あけ加工		補強リンク [〃] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00563
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号
Uボルト (材料費)		補強リンク [〃] 固定 D29用 ナット2個含む		288	270	77, 760	WYB00564
			個	288	270	77, 760	単一 293号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		ス [〃] ー固定 D29用 ナット2個含む		104	470	48, 880	WYB00565
			個	104	470	48, 880	単一 294号
計						4, 378, 587	
						4, 378, 587	
単価						4, 379, 000	
						4, 379, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－20号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31m	単位	本	数量	1	4, 076, 611
						1	4, 076, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37. 5m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種		1	3, 085, 000	3, 085, 000	WB230310
			本	1	3, 085, 000	3, 085, 000	単－ 318号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 5	160, 700	241, 050	WB810010
				1. 5	160, 700	241, 050	単－ 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 1	161, 700	662, 970	WB810010
				4. 1	161, 700	662, 970	単－ 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 7	19, 690	112, 233	WYB00573
			t	5. 7	19, 690	112, 233	単－ 290号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [〃] 曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00566
			本	13	9, 783	127, 179	単－ 291号
穴あけ加工		補強リンク [〃] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00569
			箇所	576	100	57, 600	単－ 292号
Uボルト (材料費)		補強リンク [〃] 固定 D29用 ナット2個含む		288	270	77, 760	WYB00570
			個	288	270	77, 760	単－ 293号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スプーサー固定 D29用 ナット2個含む		104	470	48, 880	WYB00571
			個	104	470	48, 880	単－ 294号
計						4, 417, 556	
						4, 417, 556	
単価						4, 418, 000	
						4, 418, 000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31.5m	単位	本	数量	1	単価	4, 133, 820	
						1		4, 133, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工		1,500mm 38m 0m 0m 0m		1	3, 115, 000	3, 115, 000	WB230310		
		31.5m 生コンクリート各種	本	1	3, 115, 000	3, 115, 000	単－ 286号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋		0. 03	162, 800	4, 884	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋		1. 6	160, 700	257, 120	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	単－ 288号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋		4. 2	161, 700	679, 140	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 2	161, 700	679, 140	単－ 289号		
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 7	19, 690	112, 233	WYB00579		
			t	5. 7	19, 690	112, 233	単－ 290号		
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [〃] 曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00572		
			本	13	9, 783	127, 179	単－ 291号		
穴あけ加工		補強リンク [〃] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00575		
			箇所	576	100	57, 600	単－ 292号		
Uボルト (材料費)		補強リンク [〃] 固定 D29用 ナット2個含む		288	270	77, 760	WYB00576		
			個	288	270	77, 760	単－ 293号		
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スプーサー固定 D29用 ナット2個含む		104	470	48, 880	WYB00577		
			個	104	470	48, 880	単－ 294号		
計						4, 479, 796			
						4, 479, 796			
単価						4, 480, 000			
						4, 480, 000	円／本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－22号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1	4, 169, 806
						1	4, 169, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 38. 5m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種		1	3, 152, 000	3, 152, 000	WB230310
			本	1	3, 152, 000	3, 152, 000	単－ 295号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	WB810010
				1. 6	160, 700	257, 120	単－ 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 2	161, 700	679, 140	WB810010
				4. 2	161, 700	679, 140	単－ 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 8	19, 690	114, 202	WYB00585
			t	5. 8	19, 690	114, 202	単－ 296号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [〃] 曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00578
			本	13	9, 783	127, 179	単－ 291号
穴あけ加工		補強リンク [〃] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00581
			箇所	576	100	57, 600	単－ 292号
Uボルト (材料費)		補強リンク [〃] 固定 D29用 ナット2個含む		288	270	77, 760	WYB00582
			個	288	270	77, 760	単－ 293号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スプーサー固定 D29用 ナット2個含む		104	470	48, 880	WYB00583
			個	104	470	48, 880	単－ 294号
計						4, 518, 765	
						4, 518, 765	
単価						4, 519, 000	
						4, 519, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－23号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32. 5m	単位	本	数量	1	4, 199, 333
						1	4, 199, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39m 0m 0m 0m 32. 5m 生コンクリート各種		1	3, 182, 000	3, 182, 000	WB230310
			本	1	3, 182, 000	3, 182, 000	単－ 297号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	WB810010
				1. 6	160, 700	257, 120	単－ 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 2	161, 700	679, 140	WB810010
				4. 2	161, 700	679, 140	単－ 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 9	19, 690	116, 171	WYB00591
			t	5. 9	19, 690	116, 171	単－ 298号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [〃] 曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00584
			本	13	9, 783	127, 179	単－ 291号
穴あけ加工		補強リンク [〃] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00587
			箇所	576	100	57, 600	単－ 292号
Uボルト (材料費)		補強リンク [〃] 固定 D29用 ナット2個含む		288	270	77, 760	WYB00588
			個	288	270	77, 760	単－ 293号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スプーサー固定 D29用 ナット2個含む		104	470	48, 880	WYB00589
			個	104	470	48, 880	単－ 294号
計						4, 550, 734	
						4, 550, 734	
単価						4, 551, 000	
						4, 551, 000	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1	単価	4, 248, 238
						1		4, 248, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39. 5m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種		1	3, 219, 000	3, 219, 000	WB230310	
			本	1	3, 219, 000	3, 219, 000	単一 299号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	WB810010	
				1. 6	160, 700	257, 120	単一 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 3	161, 700	695, 310	WB810010	
				4. 3	161, 700	695, 310	単一 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 9	19, 690	116, 171	WYB00597	
			t	5. 9	19, 690	116, 171	単一 298号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00590	
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00593	
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		288	270	77, 760	WYB00594	
			個	288	270	77, 760	単一 293号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スパー固定 D29用 ナット2個含む		104	470	48, 880	WYB00595	
			個	104	470	48, 880	単一 294号	
計						4, 603, 904		
						4, 603, 904		
単価						4, 604, 000		
						4, 604, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m	単位	本	数量	1	単価	4, 313, 752	
						1		4, 313, 752	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工		1,500mm 40m 0m 0m 0m		1	3, 248, 000	3, 248, 000	WB230310		
		33.5m 生コンクリート各種	本	1	3, 248, 000	3, 248, 000	単－ 300号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋		0. 03	162, 800	4, 884	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋		1. 6	160, 700	257, 120	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 6	160, 700	257, 120	単－ 288号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋		4. 4	161, 700	711, 480	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 4	161, 700	711, 480	単－ 289号		
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 1	19, 690	120, 109	WYB00603		
			t	6. 1	19, 690	120, 109	単－ 301号		
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [〃] 曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00596		
			本	14	9, 783	136, 962	単－ 302号		
穴あけ加工		補強リンク [〃] 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00599		
			箇所	608	100	60, 800	単－ 303号		
Uボルト (材料費)		補強リンク [〃] 固定 D29用 ナット2個含む		304	270	82, 080	WYB00600		
			個	304	270	82, 080	単－ 304号		
Uボルト (裏当あり) (材料費)		ス [〃] ー固定 D29用 ナット2個含む		112	470	52, 640	WYB00601		
			個	112	470	52, 640	単－ 305号		
計						4, 674, 075			
						4, 674, 075			
単価						4, 675, 000			
						4, 675, 000	円／本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－26号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1	5, 050, 088
						1	5, 050, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 40. 5m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種		1	4, 012, 000	4, 012, 000	WB230310
			本	1	4, 012, 000	4, 012, 000	単－ 306号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 7	160, 700	273, 190	WB810010
				1. 7	160, 700	273, 190	単－ 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 5	161, 700	727, 650	WB810010
				4. 5	161, 700	727, 650	単－ 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 2	19, 690	122, 078	WYB00609
			t	6. 2	19, 690	122, 078	単－ 308号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00602
			本	14	9, 783	136, 962	単－ 302号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00605
			箇所	608	100	60, 800	単－ 303号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D29用 ナット2個含む		304	270	82, 080	WYB00606
			個	304	270	82, 080	単－ 304号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		ス [※] ーサー固定 D29用 ナット2個含む		112	470	52, 640	WYB00607
			個	112	470	52, 640	単－ 305号
計						5, 472, 284	
						5, 472, 284	
単価						5, 473, 000	
						5, 473, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一27号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34. 5m	単位	本	数量	1	5, 079, 616
						1	5, 079, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 41m 0m 0m 0m 34. 5m 生コンクリート各種		1	4, 044, 000	4, 044, 000	WB230310
			本	1	4, 044, 000	4, 044, 000	単一 307号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 7	160, 700	273, 190	WB810010
				1. 7	160, 700	273, 190	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 5	161, 700	727, 650	WB810010
				4. 5	161, 700	727, 650	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 2	19, 690	122, 078	WYB00615
			t	6. 2	19, 690	122, 078	単一 308号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00608
			本	14	9, 783	136, 962	単一 302号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00611
			箇所	608	100	60, 800	単一 303号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D29用 ナット2個含む		304	270	82, 080	WYB00612
			個	304	270	82, 080	単一 304号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		ス [○] ーサー固定 D29用 ナット2個含む		112	470	52, 640	WYB00613
			個	112	470	52, 640	単一 305号
計						5, 504, 284	
						5, 504, 284	
単価						5, 505, 000	
						5, 505, 000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m	単位	本	数量	1	単価	5, 153, 434	
						1		5, 153, 434	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工		1,500mm 41.5m 0m 0m 0m	本	1	4, 085, 000	4, 085, 000	WB230310		
		35m 生コンクリート各種		1	4, 085, 000	4, 085, 000	単－ 309号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋	t	1. 7	160, 700	273, 190	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1. 7	160, 700	273, 190	単－ 288号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋	t	4. 6	161, 700	743, 820	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4. 6	161, 700	743, 820	単－ 289号		
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	t	6. 3	19, 690	124, 047	WYB00621		
				6. 3	19, 690	124, 047	単－ 360号		
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [〃] 曲げ加工費含む	本	15	9, 783	146, 745	WYB00614		
				15	9, 783	146, 745	単－ 310号		
穴あけ加工		補強リンク [〃] 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	640	100	64, 000	WYB00617		
				640	100	64, 000	単－ 311号		
Uボルト (材料費)		補強リンク [〃] 固定 D29用 ナット2個含む	個	320	270	86, 400	WYB00618		
				320	270	86, 400	単－ 312号		
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スプーサー固定 D29用 ナット2個含む	個	120	470	56, 400	WYB00619		
				120	470	56, 400	単－ 313号		
計						5, 584, 486			
						5, 584, 486			
単価						5, 585, 000			
						5, 585, 000	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1	単価	29, 404
						1		29, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		1, 500mm		1	31, 960	31, 960	WB230350	
			本	1	31, 960	31, 960	単－ 314号	
計						31, 960		
						31, 960		
単価						31, 960		
						31, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 152	1, 152	CA900320	
			m 3	1	1, 152	1, 152		
計						1, 152		
						1, 152		
単価						1, 152		
						1, 152		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 875
						1		1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 039	2, 039	CB227010	
			m 3	1	2, 039	2, 039		
計						2, 039		
						2, 039		
単価						2, 039	円／m3	
						2, 039		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 162
						1		2, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 315号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	
						2, 350		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1	単価	3, 771, 188
						1		3, 771, 188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 35. 5m 0m 0m 0m 29m 生コンクリート各種		1	2, 951, 000	2, 951, 000	WB230310	
			本	1	2, 951, 000	2, 951, 000	単－ 369号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 8	160, 700	449, 960	WB810010	
				2. 8	160, 700	449, 960	単－ 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 9	161, 700	307, 230	WB810010	
				1. 9	161, 700	307, 230	単－ 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 7	19, 690	92, 543	WYB00629	
			t	4. 7	19, 690	92, 543	単－ 370号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む		12	9, 783	117, 396	WYB00620	
			本	12	9, 783	117, 396	単－ 371号	
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		512	100	51, 200	WYB00623	
			箇所	512	100	51, 200	単－ 372号	
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D29用 ナット2個含む		128	270	34, 560	WYB00624	
			個	128	270	34, 560	単－ 373号	
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00625	
			個	128	260	33, 280	単－ 374号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		32	470	15, 040	WYB00626	
			個	32	470	15, 040	単－ 375号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00627	
			個	64	460	29, 440	単－ 376号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1	単価	3,771,188
						1		3,771,188
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4,086,533		
						4,086,533		
	単価					4,087,000		
						4,087,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－34号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30. 5m	単位	本	数量	1	3, 892, 065
						1	3, 892, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種		1	3, 048, 000	3, 048, 000	WB230310
			本	1	3, 048, 000	3, 048, 000	単－ 316号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3	160, 700	482, 100	WB810010
				3	160, 700	482, 100	単－ 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 9	161, 700	307, 230	WB810010
				1. 9	161, 700	307, 230	単－ 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 8	19, 690	94, 512	WYB00637
			t	4. 8	19, 690	94, 512	単－ 377号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		12	9, 783	117, 396	WYB00628
			本	12	9, 783	117, 396	単－ 371号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		512	100	51, 200	WYB00631
			箇所	512	100	51, 200	単－ 372号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		128	270	34, 560	WYB00632
			個	128	270	34, 560	単－ 373号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00633
			個	128	260	33, 280	単－ 374号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		32	470	15, 040	WYB00634
			個	32	470	15, 040	単－ 375号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00635
			個	64	460	29, 440	単－ 376号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 892, 065
						1		3, 892, 065
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 217, 642		
						4, 217, 642		
	単価					4, 218, 000		
						4, 218, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－35号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32. 5m	単位	本	数量	1	4, 070, 151
						1	4, 070, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39m 0m 0m 0m 32. 5m 生コンクリート各種		1	3, 182, 000	3, 182, 000	WB230310
			本	1	3, 182, 000	3, 182, 000	単－ 297号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 2	160, 700	514, 240	WB810010
				3. 2	160, 700	514, 240	単－ 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 9	161, 700	307, 230	WB810010
				1. 9	161, 700	307, 230	単－ 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 1	19, 690	100, 419	WYB00645
			t	5. 1	19, 690	100, 419	単－ 378号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク*曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00636
			本	13	9, 783	127, 179	単－ 291号
穴あけ加工		補強リンク* 等辺山形鋼 穴1箇所		544	100	54, 400	WYB00639
			箇所	544	100	54, 400	単－ 379号
Uボルト (材料費)		補強リンク* 固定 D29用 ナット2個含む		128	270	34, 560	WYB00640
			個	128	270	34, 560	単－ 373号
Uボルト (材料費)		補強リンク* 固定 D25用 ナット2個含む		144	260	37, 440	WYB00641
			個	144	260	37, 440	単－ 380号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		32	470	15, 040	WYB00642
			個	32	470	15, 040	単－ 375号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		72	460	33, 120	WYB00643
			個	72	460	33, 120	単－ 381号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32. 5m	単位	本	数量	1	単価	4, 070, 151
						1		4, 070, 151
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 410, 512		
						4, 410, 512		
	単価					4, 411, 000		
						4, 411, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－36号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1	4, 120, 901
						1	4, 120, 901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39. 5m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種		1	3, 219, 000	3, 219, 000	WB230310
			本	1	3, 219, 000	3, 219, 000	単－ 299号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 3	160, 700	530, 310	WB810010
				3. 3	160, 700	530, 310	単－ 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 9	161, 700	307, 230	WB810010
				1. 9	161, 700	307, 230	単－ 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 2	19, 690	102, 388	WYB00653
			t	5. 2	19, 690	102, 388	単－ 382号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00644
			本	13	9, 783	127, 179	単－ 291号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		544	100	54, 400	WYB00647
			箇所	544	100	54, 400	単－ 379号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D29用 ナット2個含む		128	270	34, 560	WYB00648
			個	128	270	34, 560	単－ 373号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D25用 ナット2個含む		144	260	37, 440	WYB00649
			個	144	260	37, 440	単－ 380号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		32	470	15, 040	WYB00650
			個	32	470	15, 040	単－ 375号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		72	460	33, 120	WYB00651
			個	72	460	33, 120	単－ 381号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1	単価	4,120,901
						1		4,120,901
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4,465,551		
						4,465,551		
	単価					4,466,000		
						4,466,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1	単価	4, 869, 234
						1		4, 869, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 40. 5m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種		1	4, 012, 000	4, 012, 000	WB230310	
			本	1	4, 012, 000	4, 012, 000	単－ 306号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 4	160, 700	546, 380	WB810010	
				3. 4	160, 700	546, 380	単－ 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 9	161, 700	307, 230	WB810010	
				1. 9	161, 700	307, 230	単－ 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 3	19, 690	104, 357	WYB00661	
			t	5. 3	19, 690	104, 357	単－ 383号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00652	
			本	13	9, 783	127, 179	単－ 291号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		544	100	54, 400	WYB00655	
			箇所	544	100	54, 400	単－ 379号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		128	270	34, 560	WYB00656	
			個	128	270	34, 560	単－ 373号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		144	260	37, 440	WYB00657	
			個	144	260	37, 440	単－ 380号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		32	470	15, 040	WYB00658	
			個	32	470	15, 040	単－ 375号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		72	460	33, 120	WYB00659	
			個	72	460	33, 120	単－ 381号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	場所打杭 (S-5)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1	単価	4, 869, 234
						1		4, 869, 234
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					5, 276, 590		
						5, 276, 590		
	単価					5, 277, 000		
						5, 277, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 735, 201
						1		3, 735, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 35m 0m 0m 0m 28. 5m 生コンクリート各種		1	2, 914, 000	2, 914, 000	WB230310	
			本	1	2, 914, 000	2, 914, 000	単－ 384号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 8	160, 700	449, 960	WB810010	
				2. 8	160, 700	449, 960	単－ 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 9	161, 700	307, 230	WB810010	
				1. 9	161, 700	307, 230	単－ 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 6	19, 690	90, 574	WYB00669	
			t	4. 6	19, 690	90, 574	単－ 385号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク* 曲げ加工費含む		12	9, 783	117, 396	WYB00660	
			本	12	9, 783	117, 396	単－ 371号	
穴あけ加工		補強リンク* 等辺山形鋼 穴1箇所		512	100	51, 200	WYB00663	
			箇所	512	100	51, 200	単－ 372号	
Uボルト (材料費)		補強リンク* 固定 D29用 ナット2個含む		128	270	34, 560	WYB00664	
			個	128	270	34, 560	単－ 373号	
Uボルト (材料費)		補強リンク* 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00665	
			個	128	260	33, 280	単－ 374号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		32	470	15, 040	WYB00666	
			個	32	470	15, 040	単－ 375号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00667	
			個	64	460	29, 440	単－ 376号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 735, 201
						1		3, 735, 201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 047, 564		
						4, 047, 564		
	単価					4, 048, 000		
						4, 048, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－39号	場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29. 5m	単位	本	数量	1	3, 813, 633
						1	3, 813, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 36m 0m 0m 0m 29. 5m 生コンクリート各種		1	2, 981, 000	2, 981, 000	WB230310
			本	1	2, 981, 000	2, 981, 000	単－ 394号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 9	160, 700	466, 030	WB810010
				2. 9	160, 700	466, 030	単－ 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 9	161, 700	307, 230	WB810010
				1. 9	161, 700	307, 230	単－ 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 7	19, 690	92, 543	WYB00677
			t	4. 7	19, 690	92, 543	単－ 370号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク*曲げ加工費含む		12	9, 783	117, 396	WYB00668
			本	12	9, 783	117, 396	単－ 371号
穴あけ加工		補強リンク* 等辺山形鋼 穴1箇所		512	100	51, 200	WYB00671
			箇所	512	100	51, 200	単－ 372号
Uボルト (材料費)		補強リンク* 固定 D29用 ナット2個含む		128	270	34, 560	WYB00672
			個	128	270	34, 560	単－ 373号
Uボルト (材料費)		補強リンク* 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00673
			個	128	260	33, 280	単－ 374号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		32	470	15, 040	WYB00674
			個	32	470	15, 040	単－ 375号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00675
			個	64	460	29, 440	単－ 376号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 813, 633
						1		3, 813, 633
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 132, 603		
						4, 132, 603		
	単価					4, 133, 000		
						4, 133, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	単位	本	数量	1	単価	3, 849, 620
						1		3, 849, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 36. 5m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種		1	3, 018, 000	3, 018, 000	WB230310	
			本	1	3, 018, 000	3, 018, 000	単一 395号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 9	160, 700	466, 030	WB810010	
				2. 9	160, 700	466, 030	単一 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 9	161, 700	307, 230	WB810010	
				1. 9	161, 700	307, 230	単一 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 8	19, 690	94, 512	WYB00685	
			t	4. 8	19, 690	94, 512	単一 377号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		12	9, 783	117, 396	WYB00676	
			本	12	9, 783	117, 396	単一 371号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		512	100	51, 200	WYB00679	
			箇所	512	100	51, 200	単一 372号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		128	270	34, 560	WYB00680	
			個	128	270	34, 560	単一 373号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00681	
			個	128	260	33, 280	単一 374号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		32	470	15, 040	WYB00682	
			個	32	470	15, 040	単一 375号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00683	
			個	64	460	29, 440	単一 376号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	単位	本	数量	1	単価	3,849,620
						1		3,849,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4,171,572		
						4,171,572		
	単価					4,172,000		
						4,172,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一41号	場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31. 5m	単位	本	数量	1	3, 991, 720
						1	3, 991, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 38m 0m 0m 0m 31. 5m 生コンクリート各種		1	3, 115, 000	3, 115, 000	WB230310
			本	1	3, 115, 000	3, 115, 000	単一 286号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 1	160, 700	498, 170	WB810010
				3. 1	160, 700	498, 170	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 9	161, 700	307, 230	WB810010
				1. 9	161, 700	307, 230	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5	19, 690	98, 450	WYB00693
			t	5	19, 690	98, 450	単一 406号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00684
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		544	100	54, 400	WYB00687
			箇所	544	100	54, 400	単一 379号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		128	270	34, 560	WYB00688
			個	128	270	34, 560	単一 373号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		144	260	37, 440	WYB00689
			個	144	260	37, 440	単一 380号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		32	470	15, 040	WYB00690
			個	32	470	15, 040	単一 375号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		72	460	33, 120	WYB00691
			個	72	460	33, 120	単一 381号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31.5m	単位	本	数量	1	単価	3,991,720
						1		3,991,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4,325,473		
						4,325,473		
単価						4,326,000		
						4,326,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1	単価	4, 042, 470
						1		4, 042, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 38. 5m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種		1	3, 152, 000	3, 152, 000	WB230310	
			本	1	3, 152, 000	3, 152, 000	単一 295号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 2	160, 700	514, 240	WB810010	
				3. 2	160, 700	514, 240	単一 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 9	161, 700	307, 230	WB810010	
				1. 9	161, 700	307, 230	単一 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 1	19, 690	100, 419	WYB00701	
			t	5. 1	19, 690	100, 419	単一 378号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00692	
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		544	100	54, 400	WYB00695	
			箇所	544	100	54, 400	単一 379号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		128	270	34, 560	WYB00696	
			個	128	270	34, 560	単一 373号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		144	260	37, 440	WYB00697	
			個	144	260	37, 440	単一 380号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		32	470	15, 040	WYB00698	
			個	32	470	15, 040	単一 375号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		72	460	33, 120	WYB00699	
			個	72	460	33, 120	単一 381号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	場所打杭 (S-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1	単価	4, 042, 470
						1		4, 042, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4, 380, 512		
						4, 380, 512		
単価						4, 381, 000		
						4, 381, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1	単価	29, 404
						1		29, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		1, 500mm		1	31, 960	31, 960	WB230350	
			本	1	31, 960	31, 960	単－ 314号	
計						31, 960		
						31, 960		
単価						31, 960		
						31, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 152	1, 152	CA900320	
			m 3	1	1, 152	1, 152		
計						1, 152		
						1, 152		
単価						1, 152		
						1, 152		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 875
						1		1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 039	2, 039	CB227010	
			m 3	1	2, 039	2, 039		
計						2, 039		
						2, 039		
単価						2, 039	円／m3	
						2, 039		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 162
						1		2, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 315号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	
						2, 350		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	場所打杭 (A-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 565, 419
						1		3, 565, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 34. 2m 0m 0m 0m 28. 5m 生コンクリート各種		1	2, 900, 000	2, 900, 000	WB230310	
			本	1	2, 900, 000	2, 900, 000	単一 413号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 7	160, 700	594, 590	WB810010	
				3. 7	160, 700	594, 590	単一 288号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		3. 7	19, 690	72, 853	WYB00707	
			t	3. 7	19, 690	72, 853	単一 414号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リング 曲げ加工費含む		12	9, 906	118, 872	WYB00700	
			本	12	9, 906	118, 872	単一 415号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00703	
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		288	250	72, 000	WYB00704	
			個	288	250	72, 000	単一 416号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スパー固定 D22用 ナット2個含む		96	450	43, 200	WYB00705	
			個	96	450	43, 200	単一 417号	
計						3, 863, 999		
						3, 863, 999		
単価						3, 864, 000		
						3, 864, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一48号	場所打杭 (A-6, A-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1	3, 594, 947
						1	3, 594, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 34. 7m 0m 0m 0m 29m 生コンクリート各種		1	2, 930, 000	2, 930, 000	WB230310
			本	1	2, 930, 000	2, 930, 000	単一 418号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 7	160, 700	594, 590	WB810010
				3. 7	160, 700	594, 590	単一 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		3. 8	19, 690	74, 822	WYB00713
			t	3. 8	19, 690	74, 822	単一 419号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		12	9, 906	118, 872	WYB00706
			本	12	9, 906	118, 872	単一 415号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00709
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		288	250	72, 000	WYB00710
			個	288	250	72, 000	単一 416号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		96	450	43, 200	WYB00711
			個	96	450	43, 200	単一 417号
計						3, 895, 968	
						3, 895, 968	
単価						3, 896, 000	
						3, 896, 000	円／本

1 次単価表

単価使用年月		2024. 07
歩掛使用年月		2024. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

単一49号	場所打杭 (A-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	単位	本	数量	1	単価	3, 689, 065
						1		3, 689, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 35. 7m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種		1	2, 997, 000	2, 997, 000	WB230310	
			本	1	2, 997, 000	2, 997, 000	単一 420号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 9	160, 700	626, 730	WB810010	
				3. 9	160, 700	626, 730	単一 288号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		3. 9	19, 690	76, 791	WYB00719	
			t	3. 9	19, 690	76, 791	単一 421号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		12	9, 906	118, 872	WYB00712	
			本	12	9, 906	118, 872	単一 415号	
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00715	
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号	
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		288	250	72, 000	WYB00716	
			個	288	250	72, 000	単一 416号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		96	450	43, 200	WYB00717	
			個	96	450	43, 200	単一 417号	
計						3, 997, 077		
						3, 997, 077		
単価						3, 998, 000		
						3, 998, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	場所打杭 (A-6, A-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 723, 206
						1		3, 723, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 36. 2m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種		1	3, 034, 000	3, 034, 000	WB230310	
			本	1	3, 034, 000	3, 034, 000	単－ 427号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 9	160, 700	626, 730	WB810010	
				3. 9	160, 700	626, 730	単－ 288号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		3. 9	19, 690	76, 791	WYB00725	
			t	3. 9	19, 690	76, 791	単－ 421号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		12	9, 906	118, 872	WYB00718	
			本	12	9, 906	118, 872	単－ 415号	
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00721	
			箇所	576	100	57, 600	単－ 292号	
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		288	250	72, 000	WYB00722	
			個	288	250	72, 000	単－ 416号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		96	450	43, 200	WYB00723	
			個	96	450	43, 200	単－ 417号	
計						4, 034, 077		
						4, 034, 077		
単価						4, 035, 000		
						4, 035, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－51号	場所打杭 (A-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30. 5m	単位	本	数量	0	0
						1	3, 724, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 36. 2m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種		0	0	0	WB230310
			本	1	3, 034, 000	3, 034, 000	単－ 428号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010 単－ 320号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 9	160, 700	626, 730	WB810010 単－ 321号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0	WYB01165
			t	3. 9	19, 690	76, 791	単－ 423号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		0	0	0	WYB01164
			本	12	9, 906	118, 872	単－ 424号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0	WYB01167
			箇所	576	100	57, 600	単－ 410号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0	WYB01168
			個	288	250	72, 000	単－ 425号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0	WYB01169
			個	96	450	43, 200	単－ 426号
計						0	
						4, 034, 077	
単価						0	
						4, 035, 000	円／本
変更積算単価							
						3, 724, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－52号	場所打杭 (A-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31. 5m	単位	本	数量	1	3, 801, 638
						1	3, 801, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37. 2m 0m 0m 0m 31. 5m 生コンクリート各種		1	3, 101, 000	3, 101, 000	WB230310
			本	1	3, 101, 000	3, 101, 000	単－ 429号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4	160, 700	642, 800	WB810010
				4	160, 700	642, 800	単－ 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4	19, 690	78, 760	WYB00731
			t	4	19, 690	78, 760	単－ 430号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		12	9, 906	118, 872	WYB00724
			本	12	9, 906	118, 872	単－ 415号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00727
			箇所	576	100	57, 600	単－ 292号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		288	250	72, 000	WYB00728
			個	288	250	72, 000	単－ 416号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		96	450	43, 200	WYB00729
			個	96	450	43, 200	単－ 417号
計						4, 119, 116	
						4, 119, 116	
単価						4, 120, 000	
						4, 120, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－53号	場所打杭 (A-6, A-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1	3, 845, 929
						1	3, 845, 929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37. 7m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種		1	3, 131, 000	3, 131, 000	WB230310
			本	1	3, 131, 000	3, 131, 000	単－ 431号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 1	160, 700	658, 870	WB810010
				4. 1	160, 700	658, 870	単－ 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 1	19, 690	80, 729	WYB00737
			t	4. 1	19, 690	80, 729	単－ 432号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		12	9, 906	118, 872	WYB00730
			本	12	9, 906	118, 872	単－ 415号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00733
			箇所	576	100	57, 600	単－ 292号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		288	250	72, 000	WYB00734
			個	288	250	72, 000	単－ 416号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		96	450	43, 200	WYB00735
			個	96	450	43, 200	単－ 417号
計						4, 167, 155	
						4, 167, 155	
単価						4, 168, 000	
						4, 168, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－54号	場所打杭 (A-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	0	0
						1	3, 846, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37. 7m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種		0	0	0	WB230310
			本	1	3, 131, 000	3, 131, 000	単－ 433号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	単－ 320号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 1	160, 700	658, 870	単－ 321号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0	WYB01171
			t	4. 1	19, 690	80, 729	単－ 434号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		0	0	0	WYB01170
			本	12	9, 906	118, 872	単－ 424号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0	WYB01173
			箇所	576	100	57, 600	単－ 410号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0	WYB01174
			個	288	250	72, 000	単－ 425号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ－サー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0	WYB01175
			個	96	450	43, 200	単－ 426号
計						0	
						4, 167, 155	
単価						0	
						4, 168, 000	円／本
変更積算単価							
						3, 846, 000	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	場所打杭 (A-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1	単価	4, 202, 102
						1		4, 202, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37. 8m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種		1	3, 131, 000	3, 131, 000	WB230310	
			本	1	3, 131, 000	3, 131, 000	単－ 435号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 8	160, 700	449, 960	WB810010	
				2. 8	160, 700	449, 960	単－ 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 2	161, 700	517, 440	WB810010	
				3. 2	161, 700	517, 440	単－ 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 1	19, 690	120, 109	WYB00745	
			t	6. 1	19, 690	120, 109	単－ 301号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク 曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00736	
			本	14	9, 783	136, 962	単－ 302号	
穴あけ加工		補強リンク 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00739	
			箇所	608	100	60, 800	単－ 303号	
Uボルト (材料費)		補強リンク 固定 D32用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00740	
			個	176	270	47, 520	単－ 436号	
Uボルト (材料費)		補強リンク 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00741	
			個	128	260	33, 280	単－ 374号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D32用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00742	
			個	48	470	22, 560	単－ 437号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00743	
			個	64	460	29, 440	単－ 376号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	場所打杭 (A-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1	単価	4, 202, 102
						1		4, 202, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4, 553, 955		
						4, 553, 955		
単価						4, 554, 000		
						4, 554, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一56号	場所打杭 (A-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32. 5m	単位	本	数量	1	4, 251, 929
						1	4, 251, 929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 38. 3m 0m 0m 0m 32. 5m 生コンクリート各種		1	3, 168, 000	3, 168, 000	WB230310
			本	1	3, 168, 000	3, 168, 000	単一 438号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 9	160, 700	466, 030	WB810010
				2. 9	160, 700	466, 030	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 2	161, 700	517, 440	WB810010
				3. 2	161, 700	517, 440	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 1	19, 690	120, 109	WYB00753
			t	6. 1	19, 690	120, 109	単一 301号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00744
			本	14	9, 783	136, 962	単一 302号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00747
			箇所	608	100	60, 800	単一 303号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00748
			個	176	270	47, 520	単一 436号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00749
			個	128	260	33, 280	単一 374号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D32用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00750
			個	48	470	22, 560	単一 437号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00751
			個	64	460	29, 440	単一 376号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	場所打杭 (A-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32. 5m	単位	本	数量	1	単価	4, 251, 929
						1		4, 251, 929
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 607, 025		
						4, 607, 025		
	単価					4, 608, 000		
						4, 608, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一57号	場所打杭 (A-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33. 5m	単位	本	数量	1	4, 329, 438
						1	4, 329, 438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39. 3m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート各種		1	3, 234, 000	3, 234, 000	WB230310
			本	1	3, 234, 000	3, 234, 000	単一 439号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3	160, 700	482, 100	WB810010
				3	160, 700	482, 100	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 2	161, 700	517, 440	WB810010
				3. 2	161, 700	517, 440	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 2	19, 690	122, 078	WYB00761
			t	6. 2	19, 690	122, 078	単一 308号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00752
			本	14	9, 783	136, 962	単一 302号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00755
			箇所	608	100	60, 800	単一 303号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00756
			個	176	270	47, 520	単一 436号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00757
			個	128	260	33, 280	単一 374号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D32用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00758
			個	48	470	22, 560	単一 437号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00759
			個	64	460	29, 440	単一 376号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	場所打杭 (A-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33. 5m	単位	本	数量	1	単価	4, 329, 438
						1		4, 329, 438
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 691, 064		
						4, 691, 064		
	単価					4, 692, 000		
						4, 692, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1	単価	29, 404
						1		29, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		1, 500mm		1	31, 960	31, 960	WB230350	
			本	1	31, 960	31, 960	単－ 314号	
計						31, 960		
						31, 960		
単価						31, 960		
						31, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 152	1, 152	CA900320	
			m 3	1	1, 152	1, 152		
計						1, 152		
						1, 152		
単価						1, 152		
						1, 152		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 875
						1		1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 039	2, 039	CB227010	
			m 3	1	2, 039	2, 039		
計						2, 039		
						2, 039		
単価						2, 039	円／m3	
						2, 039		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 162
						1		2, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
		m 3		1	2, 350	2, 350	単－ 315号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－62号	場所打杭 (B-7, B-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1	単価	4, 180, 879
						1		4, 180, 879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 38. 7m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種		1	3, 197, 000	3, 197, 000	WB230310	
			本	1	3, 197, 000	3, 197, 000	単－ 473号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5. 2	160, 700	835, 640	WB810010	
				5. 2	160, 700	835, 640	単－ 288号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 2	19, 690	102, 388	WYB00767	
			t	5. 2	19, 690	102, 388	単－ 382号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		14	9, 906	138, 684	WYB00760	
			本	14	9, 906	138, 684	単－ 474号	
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		896	100	89, 600	WYB00763	
			箇所	896	100	89, 600	単－ 475号	
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		448	250	112, 000	WYB00764	
			個	448	250	112, 000	単－ 476号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		112	450	50, 400	WYB00765	
			個	112	450	50, 400	単－ 477号	
計						4, 530, 596		
						4, 530, 596		
単価						4, 531, 000		
						4, 531, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－63号	場所打杭 (B-7, B-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33. 5m	単位	本	数量	1	4, 231, 629
						1	4, 231, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39. 2m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート各種		1	3, 234, 000	3, 234, 000	WB230310
			本	1	3, 234, 000	3, 234, 000	単－ 478号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5. 3	160, 700	851, 710	WB810010
				5. 3	160, 700	851, 710	単－ 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 3	19, 690	104, 357	WYB00773
			t	5. 3	19, 690	104, 357	単－ 383号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		14	9, 906	138, 684	WYB00766
			本	14	9, 906	138, 684	単－ 474号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		896	100	89, 600	WYB00769
			箇所	896	100	89, 600	単－ 475号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		448	250	112, 000	WYB00770
			個	448	250	112, 000	単－ 476号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D22用 ナット2個含む		112	450	50, 400	WYB00771
			個	112	450	50, 400	単－ 477号
計						4, 585, 635	
						4, 585, 635	
単価						4, 586, 000	
						4, 586, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一64号	場所打杭 (B-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1	4, 259, 311
						1	4, 259, 311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39. 7m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種		1	3, 264, 000	3, 264, 000	WB230310
			本	1	3, 264, 000	3, 264, 000	単一 479号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5. 3	160, 700	851, 710	WB810010
				5. 3	160, 700	851, 710	単一 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 3	19, 690	104, 357	WYB00779
			t	5. 3	19, 690	104, 357	単一 383号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リング [※] 曲げ加工費含む		14	9, 906	138, 684	WYB00772
			本	14	9, 906	138, 684	単一 474号
穴あけ加工		補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		896	100	89, 600	WYB00775
			箇所	896	100	89, 600	単一 475号
Uボルト (材料費)		補強リング [※] 固定 D22用 ナット2個含む		448	250	112, 000	WYB00776
			個	448	250	112, 000	単一 476号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		112	450	50, 400	WYB00777
			個	112	450	50, 400	単一 477号
計						4, 615, 635	
						4, 615, 635	
単価						4, 616, 000	
						4, 616, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一65号	場所打杭 (B-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34. 5m	単位	本	数量	1	4, 979, 038
						1	4, 979, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 40. 2m 0m 0m 0m 34. 5m 生コンクリート各種		1	4, 026, 000	4, 026, 000	WB230310
			本	1	4, 026, 000	4, 026, 000	単一 480号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5. 4	160, 700	867, 780	WB810010
				5. 4	160, 700	867, 780	単一 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 4	19, 690	106, 326	WYB00785
			t	5. 4	19, 690	106, 326	単一 481号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		14	9, 906	138, 684	WYB00778
			本	14	9, 906	138, 684	単一 474号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		896	100	89, 600	WYB00781
			箇所	896	100	89, 600	単一 475号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		448	250	112, 000	WYB00782
			個	448	250	112, 000	単一 476号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		112	450	50, 400	WYB00783
			個	112	450	50, 400	単一 477号
計						5, 395, 674	
						5, 395, 674	
単価						5, 396, 000	
						5, 396, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一66号	場所打杭 (B-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m	単位	本	数量	1	5, 025, 175
						1	5, 025, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 40. 7m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種		1	4, 058, 000	4, 058, 000	WB230310
			本	1	4, 058, 000	4, 058, 000	単一 482号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5. 5	160, 700	883, 850	WB810010
				5. 5	160, 700	883, 850	単一 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 5	19, 690	108, 295	WYB00791
			t	5. 5	19, 690	108, 295	単一 483号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リング曲げ加工費含む		14	9, 906	138, 684	WYB00784
			本	14	9, 906	138, 684	単一 474号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		896	100	89, 600	WYB00787
			箇所	896	100	89, 600	単一 475号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		448	250	112, 000	WYB00788
			個	448	250	112, 000	単一 476号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スパー固定 D22用 ナット2個含む		112	450	50, 400	WYB00789
			個	112	450	50, 400	単一 477号
計						5, 445, 713	
						5, 445, 713	
単価						5, 446, 000	
						5, 446, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－67号	場所打杭 (B-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35. 5m	単位	本	数量	1	5, 090, 688
						1	5, 090, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 41. 2m 0m 0m 0m 35. 5m 生コンクリート各種		1	4, 099, 000	4, 099, 000	WB230310
			本	1	4, 099, 000	4, 099, 000	単－ 484号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5. 5	160, 700	883, 850	WB810010
				5. 5	160, 700	883, 850	単－ 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 6	19, 690	110, 264	WYB00797
			t	5. 6	19, 690	110, 264	単－ 317号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [*] 曲げ加工費含む		15	9, 906	148, 590	WYB00790
			本	15	9, 906	148, 590	単－ 485号
穴あけ加工		補強リンク [*] 等辺山形鋼 穴1箇所		960	100	96, 000	WYB00793
			箇所	960	100	96, 000	単－ 486号
Uボルト (材料費)		補強リンク [*] 固定 D22用 ナット2個含む		480	250	120, 000	WYB00794
			個	480	250	120, 000	単－ 487号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D22用 ナット2個含む		120	450	54, 000	WYB00795
			個	120	450	54, 000	単－ 488号
計						5, 516, 588	
						5, 516, 588	
単価						5, 517, 000	
						5, 517, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一68号	場所打杭 (B-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32. 5m	単位	本	数量	1	4, 236, 242
						1	4, 236, 242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 38. 3m 0m 0m 0m 32. 5m 生コンクリート各種		1	3, 168, 000	3, 168, 000	WB230310
			本	1	3, 168, 000	3, 168, 000	単一 438号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 9	160, 700	466, 030	WB810010
				2. 9	160, 700	466, 030	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 1	161, 700	501, 270	WB810010
				3. 1	161, 700	501, 270	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 1	19, 690	120, 109	WYB00805
			t	6. 1	19, 690	120, 109	単一 301号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00796
			本	14	9, 783	136, 962	単一 302号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00799
			箇所	608	100	60, 800	単一 303号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00800
			個	176	270	47, 520	単一 436号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00801
			個	128	260	33, 280	単一 374号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D32用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00802
			個	48	470	22, 560	単一 437号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00803
			個	64	460	29, 440	単一 376号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	場所打杭 (B-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32. 5m	単位	本	数量	1	単価	4, 236, 242
						1		4, 236, 242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 590, 855		
						4, 590, 855		
	単価					4, 591, 000		
						4, 591, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－69号	場所打杭 (B-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1	単価	4, 277, 765
						1		4, 277, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 38. 8m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種		1	3, 197, 000	3, 197, 000	WB230310	
			本	1	3, 197, 000	3, 197, 000	単－ 489号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3	160, 700	482, 100	WB810010	
				3	160, 700	482, 100	単－ 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 1	161, 700	501, 270	WB810010	
				3. 1	161, 700	501, 270	単－ 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 1	19, 690	120, 109	WYB00813	
			t	6. 1	19, 690	120, 109	単－ 301号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク 曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00804	
			本	14	9, 783	136, 962	単－ 302号	
穴あけ加工		補強リンク 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00807	
			箇所	608	100	60, 800	単－ 303号	
Uボルト (材料費)		補強リンク 固定 D32用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00808	
			個	176	270	47, 520	単－ 436号	
Uボルト (材料費)		補強リンク 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00809	
			個	128	260	33, 280	単－ 374号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D32用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00810	
			個	48	470	22, 560	単－ 437号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00811	
			個	64	460	29, 440	単－ 376号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	場所打杭 (B-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1	単価	4, 277, 765
						1		4, 277, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4, 635, 925		
						4, 635, 925		
単価						4, 636, 000		
						4, 636, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一70号	場所打杭 (B-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33. 5m	単位	本	数量	1	4, 313, 752
						1	4, 313, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39. 3m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート各種		1	3, 234, 000	3, 234, 000	WB230310
			本	1	3, 234, 000	3, 234, 000	単一 439号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3	160, 700	482, 100	WB810010
				3	160, 700	482, 100	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 1	161, 700	501, 270	WB810010
				3. 1	161, 700	501, 270	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		6. 2	19, 690	122, 078	WYB00821
			t	6. 2	19, 690	122, 078	単一 308号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング 曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00812
			本	14	9, 783	136, 962	単一 302号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00815
			箇所	608	100	60, 800	単一 303号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D32用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00816
			個	176	270	47, 520	単一 436号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00817
			個	128	260	33, 280	単一 374号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D32用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00818
			個	48	470	22, 560	単一 437号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00819
			個	64	460	29, 440	単一 376号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	場所打杭 (B-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33. 5m	単位	本	数量	1	単価	4, 313, 752
						1		4, 313, 752
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 674, 894		
						4, 674, 894		
	単価					4, 675, 000		
						4, 675, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－71号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1	単価	29, 404
						1		29, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		1, 500mm		1	31, 960	31, 960	WB230350	
			本	1	31, 960	31, 960	単－ 314号	
計						31, 960		
						31, 960		
単価						31, 960		
						31, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー72号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 152	1, 152	CA900320	
			m 3	1	1, 152	1, 152		
計						1, 152		
						1, 152		
単価						1, 152		
						1, 152		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 875
						1		1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 039	2, 039	CB227010	
			m 3	1	2, 039	2, 039		
計						2, 039		
						2, 039		
単価						2, 039	円／m3	
						2, 039		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 162
						1		2, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 315号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	
						2, 350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一75号	場所打杭 (C-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31. 5m	単位	本	数量	1	3, 801, 638
						1	3, 801, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37. 2m 0m 0m 0m 31. 5m 生コンクリート各種		1	3, 101, 000	3, 101, 000	WB230310
			本	1	3, 101, 000	3, 101, 000	単一 429号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4	160, 700	642, 800	WB810010
				4	160, 700	642, 800	単一 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4	19, 690	78, 760	WYB00827
			t	4	19, 690	78, 760	単一 430号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		12	9, 906	118, 872	WYB00820
			本	12	9, 906	118, 872	単一 415号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00823
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		288	250	72, 000	WYB00824
			個	288	250	72, 000	単一 416号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D22用 ナット2個含む		96	450	43, 200	WYB00825
			個	96	450	43, 200	単一 417号
計						4, 119, 116	
						4, 119, 116	
単価						4, 120, 000	
						4, 120, 000	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	場所打杭 (C-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 904, 060
						1		3, 904, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 38. 2m 0m 0m 0m 32. 5m 生コンクリート各種		1	3, 168, 000	3, 168, 000	WB230310	
			本	1	3, 168, 000	3, 168, 000	単一 519号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 1	160, 700	658, 870	WB810010	
				4. 1	160, 700	658, 870	単一 288号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 2	19, 690	82, 698	WYB00833	
			t	4. 2	19, 690	82, 698	単一 520号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		13	9, 906	128, 778	WYB00826	
			本	13	9, 906	128, 778	単一 521号	
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		624	100	62, 400	WYB00829	
			箇所	624	100	62, 400	単一 522号	
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		312	250	78, 000	WYB00830	
			個	312	250	78, 000	単一 523号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		104	450	46, 800	WYB00831	
			個	104	450	46, 800	単一 524号	
計						4, 230, 430		
						4, 230, 430		
単価						4, 231, 000		
						4, 231, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	場所打杭 (C-7, C-8)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1	単価	3, 984, 338
						1		3, 984, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 38. 7m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種		1	3, 197, 000	3, 197, 000	WB230310	
			本	1	3, 197, 000	3, 197, 000	単一 473号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 3	160, 700	691, 010	WB810010	
				4. 3	160, 700	691, 010	単一 288号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 3	19, 690	84, 667	WYB00839	
			t	4. 3	19, 690	84, 667	単一 525号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リング 曲げ加工費含む		14	9, 906	138, 684	WYB00832	
			本	14	9, 906	138, 684	単一 474号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		672	100	67, 200	WYB00835	
			箇所	672	100	67, 200	単一 526号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		336	250	84, 000	WYB00836	
			個	336	250	84, 000	単一 527号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スパー固定 D22用 ナット2個含む		112	450	50, 400	WYB00837	
			個	112	450	50, 400	単一 477号	
計						4, 317, 845		
						4, 317, 845		
単価						4, 318, 000		
						4, 318, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	場所打杭 (C-6, C-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33. 5m	単位	本	数量	1	単価	4, 020, 324
						1		4, 020, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39. 2m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート各種		1	3, 234, 000	3, 234, 000	WB230310	
			本	1	3, 234, 000	3, 234, 000	単一 478号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 3	160, 700	691, 010	WB810010	
				4. 3	160, 700	691, 010	単一 288号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 4	19, 690	86, 636	WYB00845	
			t	4. 4	19, 690	86, 636	単一 528号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リング 曲げ加工費含む		14	9, 906	138, 684	WYB00838	
			本	14	9, 906	138, 684	単一 474号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		672	100	67, 200	WYB00841	
			箇所	672	100	67, 200	単一 526号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D22用 ナット2個含む		336	250	84, 000	WYB00842	
			個	336	250	84, 000	単一 527号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スパーサー固定 D22用 ナット2個含む		112	450	50, 400	WYB00843	
			個	112	450	50, 400	単一 477号	
計						4, 356, 814		
						4, 356, 814		
単価						4, 357, 000		
						4, 357, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一79号	場所打杭 (C-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33. 5m	単位	本	数量	0	0
						1	4, 021, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39. 2m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート各種		0	0	0	WB230310
			本	1	3, 234, 000	3, 234, 000	単一 529号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010 単一 320号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 3	160, 700	691, 010	WB810010 単一 321号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		0	0	0	WYB01258
			t	4. 4	19, 690	86, 636	単一 530号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [*] 曲げ加工費含む		0	0	0	WYB01240
			本	14	9, 906	138, 684	単一 444号
穴あけ加工		補強リンク [*] 等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0	WYB01266
			箇所	672	100	67, 200	単一 463号
Uボルト (材料費)		補強リンク [*] 固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0	WYB01269
			個	336	250	84, 000	単一 448号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ [*] ーサー固定 D22用 ナット2個含む		0	0	0	WYB01270
			個	112	450	50, 400	単一 451号
計						0	
						4, 356, 814	
単価						0	
						4, 357, 000	円／本
変更積算単価							
						4, 021, 000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	場所打杭 (C-6, C-7)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1	単価	4, 062, 770	
						1		4, 062, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 39. 7m 0m 0m 0m	本	1	3, 264, 000	3, 264, 000	WB230310		
		34m 生コンクリート各種		1	3, 264, 000	3, 264, 000	単－ 479号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋	t	4. 4	160, 700	707, 080	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		4. 4	160, 700	707, 080	単－ 288号		
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	t	4. 4	19, 690	86, 636	WYB00851		
				4. 4	19, 690	86, 636	単－ 528号		
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む	本	14	9, 906	138, 684	WYB00844		
				14	9, 906	138, 684	単－ 474号		
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	672	100	67, 200	WYB00847		
				672	100	67, 200	単－ 526号		
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む	個	336	250	84, 000	WYB00848		
				336	250	84, 000	単－ 527号		
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む	個	112	450	50, 400	WYB00849		
				112	450	50, 400	単－ 477号		
計						4, 402, 884			
						4, 402, 884			
単価						4, 403, 000			
						4, 403, 000	円／本		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－81号	場所打杭 (C-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34. 5m	単位	本	数量	1	単価	4, 767, 734
						1		4, 767, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 40. 2m 0m 0m 0m 34. 5m 生コンクリート各種		1	4, 026, 000	4, 026, 000	WB230310	
			本	1	4, 026, 000	4, 026, 000	単－ 480号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 4	160, 700	707, 080	WB810010	
				4. 4	160, 700	707, 080	単－ 288号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 5	19, 690	88, 605	WYB00857	
			t	4. 5	19, 690	88, 605	単－ 531号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		14	9, 906	138, 684	WYB00850	
			本	14	9, 906	138, 684	単－ 474号	
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		672	100	67, 200	WYB00853	
			箇所	672	100	67, 200	単－ 526号	
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		336	250	84, 000	WYB00854	
			個	336	250	84, 000	単－ 527号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		112	450	50, 400	WYB00855	
			個	112	450	50, 400	単－ 477号	
計						5, 166, 853		
						5, 166, 853		
単価						5, 167, 000		
						5, 167, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－82号	場所打杭 (C-6)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 35m	単位	本	数量	1	4, 812, 025
						1	4, 812, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 40. 7m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種		1	4, 058, 000	4, 058, 000	WB230310
			本	1	4, 058, 000	4, 058, 000	単－ 482号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 5	160, 700	723, 150	WB810010
				4. 5	160, 700	723, 150	単－ 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 5	19, 690	88, 605	WYB00863
			t	4. 5	19, 690	88, 605	単－ 531号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む		14	9, 906	138, 684	WYB00856
			本	14	9, 906	138, 684	単－ 474号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		672	100	67, 200	WYB00859
			箇所	672	100	67, 200	単－ 526号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D22用 ナット2個含む		336	250	84, 000	WYB00860
			個	336	250	84, 000	単－ 527号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スベ ^ー サー固定 D22用 ナット2個含む		112	450	50, 400	WYB00861
			個	112	450	50, 400	単－ 477号
計						5, 214, 923	
						5, 214, 923	
単価						5, 215, 000	
						5, 215, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－83号	場所打杭 (C-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30. 5m	単位	本	数量	1	3, 958, 501
						1	3, 958, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 36. 2m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種		1	3, 034, 000	3, 034, 000	WB230310
			本	1	3, 034, 000	3, 034, 000	単－ 427号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 7	160, 700	433, 890	WB810010
				2. 7	160, 700	433, 890	単－ 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010
				2. 5	161, 700	404, 250	単－ 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 2	19, 690	102, 388	WYB00871
			t	5. 2	19, 690	102, 388	単－ 382号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00862
			本	13	9, 783	127, 179	単－ 291号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00865
			箇所	576	100	57, 600	単－ 292号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D29用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00866
			個	176	270	47, 520	単－ 532号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D25用 ナット2個含む		112	260	29, 120	WYB00867
			個	112	260	29, 120	単－ 533号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00868
			個	48	470	22, 560	単－ 534号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		56	460	25, 760	WYB00869
			個	56	460	25, 760	単－ 535号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	場所打杭 (C-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 958, 501
						1		3, 958, 501
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 289, 151		
						4, 289, 151		
	単価					4, 290, 000		
						4, 290, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一84号	場所打杭 (C-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31m	単位	本	数量	1	4, 006, 483
						1	4, 006, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 36. 7m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種		1	3, 064, 000	3, 064, 000	WB230310
			本	1	3, 064, 000	3, 064, 000	単一 536号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 7	160, 700	433, 890	WB810010
				2. 7	160, 700	433, 890	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010
				2. 5	161, 700	404, 250	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 3	19, 690	104, 357	WYB00879
			t	5. 3	19, 690	104, 357	単一 383号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00870
			本	14	9, 783	136, 962	単一 302号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00873
			箇所	608	100	60, 800	単一 303号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D29用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00874
			個	176	270	47, 520	単一 532号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00875
			個	128	260	33, 280	単一 374号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00876
			個	48	470	22, 560	単一 534号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00877
			個	64	460	29, 440	単一 376号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	場所打杭 (C-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31m	単位	本	数量	1	単価	4, 006, 483
						1		4, 006, 483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 341, 943		
						4, 341, 943		
	単価					4, 342, 000		
						4, 342, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－85号	場所打杭 (C-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31. 5m	単位	本	数量	1	4, 056, 311
						1	4, 056, 311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37. 2m 0m 0m 0m 31. 5m 生コンクリート各種		1	3, 101, 000	3, 101, 000	WB230310
			本	1	3, 101, 000	3, 101, 000	単－ 429号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 8	160, 700	449, 960	WB810010
				2. 8	160, 700	449, 960	単－ 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010
				2. 5	161, 700	404, 250	単－ 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 3	19, 690	104, 357	WYB00887
			t	5. 3	19, 690	104, 357	単－ 383号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00878
			本	14	9, 783	136, 962	単－ 302号
穴あけ加工		補強リンク [※] 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00881
			箇所	608	100	60, 800	単－ 303号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D29用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00882
			個	176	270	47, 520	単－ 532号
Uボルト (材料費)		補強リンク [※] 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00883
			個	128	260	33, 280	単－ 374号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00884
			個	48	470	22, 560	単－ 534号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00885
			個	64	460	29, 440	単－ 376号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	場所打杭 (C-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31. 5m	単位	本	数量	1	単価	4, 056, 311
						1		4, 056, 311
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 395, 013		
						4, 395, 013		
	単価					4, 396, 000		
						4, 396, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	場所打杭 (C-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1	単価	4, 084, 915
						1		4, 084, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37. 7m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種		1	3, 131, 000	3, 131, 000	WB230310	
			本	1	3, 131, 000	3, 131, 000	単－ 431号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 8	160, 700	449, 960	WB810010	
				2. 8	160, 700	449, 960	単－ 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010	
				2. 5	161, 700	404, 250	単－ 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 4	19, 690	106, 326	WYB00895	
			t	5. 4	19, 690	106, 326	単－ 481号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リンク 曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00886	
			本	14	9, 783	136, 962	単－ 302号	
穴あけ加工		補強リンク 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00889	
			箇所	608	100	60, 800	単－ 303号	
Uボルト (材料費)		補強リンク 固定 D29用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00890	
			個	176	270	47, 520	単－ 532号	
Uボルト (材料費)		補強リンク 固定 D25用 ナット2個含む		128	260	33, 280	WYB00891	
			個	128	260	33, 280	単－ 374号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00892	
			個	48	470	22, 560	単－ 534号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		64	460	29, 440	WYB00893	
			個	64	460	29, 440	単－ 376号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	場所打杭 (C-9)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1	単価	4, 084, 915
						1		4, 084, 915
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 426, 982		
						4, 426, 982		
	単価					4, 427, 000		
						4, 427, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1	単価	29, 404
						1		29, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		1, 500mm		1	31, 960	31, 960	WB230350	
			本	1	31, 960	31, 960	単－ 314号	
計						31, 960		
						31, 960		
単価						31, 960		
						31, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 152	1, 152	CA900320	
			m 3	1	1, 152	1, 152		
計						1, 152		
						1, 152		
単価						1, 152		
						1, 152		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 875
						1		1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 039	2, 039	CB227010	
			m 3	1	2, 039	2, 039		
計						2, 039		
						2, 039		
単価						2, 039	円／m3	
						2, 039		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 162
						1		2, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 315号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	
						2, 350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一91号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28m	単位	本	数量	1	3, 770, 265
						1	3, 770, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 34. 5m 0m 0m 0m 28m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2, 884, 000	2, 884, 000	WB230310
			本	1	2, 884, 000	2, 884, 000	単一 561号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 4	160, 700	385, 680	WB810010
				2. 4	160, 700	385, 680	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010
				2. 5	161, 700	404, 250	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4. 9	19, 690	96, 481	WYB00903
			t	4. 9	19, 690	96, 481	単一 562号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00894
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00898
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		176	270	47, 520	WYB00899
			個	176	270	47, 520	単一 532号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		112	260	29, 120	WYB00900
			個	112	260	29, 120	単一 533号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		48	470	22, 560	WYB00901
			個	48	470	22, 560	単一 534号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		56	460	25, 760	WYB00902
			個	56	460	25, 760	単一 535号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28m	単位	本	数量	1	単価	3,770,265
						1		3,770,265
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4,085,034		
						4,085,034		
	単価					4,086,000		
						4,086,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一92号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28. 5m	単位	本	数量	1	3, 814, 556
						1	3, 814, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 35m 0m 0m 0m 28. 5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2, 914, 000	2, 914, 000	WB230310
			本	1	2, 914, 000	2, 914, 000	単一 384号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	160, 700	401, 750	WB810010
				2. 5	160, 700	401, 750	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010
				2. 5	161, 700	404, 250	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5	19, 690	98, 450	WYB00911
			t	5	19, 690	98, 450	単一 406号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00905
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00906
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		176	270	47, 520	WYB00907
			個	176	270	47, 520	単一 532号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		112	260	29, 120	WYB00908
			個	112	260	29, 120	単一 533号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		48	470	22, 560	WYB00909
			個	48	470	22, 560	単一 534号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		56	460	25, 760	WYB00910
			個	56	460	25, 760	単一 535号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 814, 556
						1		3, 814, 556
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 133, 073		
						4, 133, 073		
	単価					4, 134, 000		
						4, 134, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－93号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1	3, 850, 542
						1	3, 850, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 35. 5m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2, 951, 000	2, 951, 000	WB230310
			本	1	2, 951, 000	2, 951, 000	単－ 369号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	160, 700	401, 750	WB810010
				2. 5	160, 700	401, 750	単－ 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010
				2. 5	161, 700	404, 250	単－ 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5. 1	19, 690	100, 419	WYB00919
			t	5. 1	19, 690	100, 419	単－ 378号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00913
			本	13	9, 783	127, 179	単－ 291号
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00914
			箇所	576	100	57, 600	単－ 292号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		176	270	47, 520	WYB00915
			個	176	270	47, 520	単－ 532号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		112	260	29, 120	WYB00916
			個	112	260	29, 120	単－ 533号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		48	470	22, 560	WYB00917
			個	48	470	22, 560	単－ 534号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		56	460	25, 760	WYB00918
			個	56	460	25, 760	単－ 535号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1	単価	3, 850, 542
						1		3, 850, 542
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 172, 042		
						4, 172, 042		
	単価					4, 173, 000		
						4, 173, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一94号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29. 5m	単位	本	数量	1	3, 892, 988
						1	3, 892, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 36m 0m 0m 0m 29. 5m 生コンクリート各種		1	2, 981, 000	2, 981, 000	WB230310
			本	1	2, 981, 000	2, 981, 000	単一 394号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 6	160, 700	417, 820	WB810010
				2. 6	160, 700	417, 820	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010
				2. 5	161, 700	404, 250	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		5. 1	19, 690	100, 419	WYB00927
			t	5. 1	19, 690	100, 419	単一 378号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00921
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00922
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00923
			個	176	270	47, 520	単一 532号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		112	260	29, 120	WYB00924
			個	112	260	29, 120	単一 533号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00925
			個	48	470	22, 560	単一 534号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		56	460	25, 760	WYB00926
			個	56	460	25, 760	単一 535号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 892, 988
						1		3, 892, 988
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 218, 112		
						4, 218, 112		
	単価					4, 219, 000		
						4, 219, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 27m	単位	本	数量	1	単価	3, 665, 997
						1		3, 665, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 33. 4m 0m 0m 0m 27m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2, 810, 000	2, 810, 000	WB230310	
			本	1	2, 810, 000	2, 810, 000	単－ 571号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単－ 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 3	160, 700	369, 610	WB810010	
				2. 3	160, 700	369, 610	単－ 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010	
				2. 5	161, 700	404, 250	単－ 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4. 8	19, 690	94, 512	WYB00935	
			t	4. 8	19, 690	94, 512	単－ 377号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		12	9, 783	117, 396	WYB00929	
			本	12	9, 783	117, 396	単－ 371号	
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		544	100	54, 400	WYB00930	
			箇所	544	100	54, 400	単－ 379号	
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		176	270	47, 520	WYB00931	
			個	176	270	47, 520	単－ 532号	
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		96	260	24, 960	WYB00932	
			個	96	260	24, 960	単－ 572号	
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		48	470	22, 560	WYB00933	
			個	48	470	22, 560	単－ 534号	
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		48	460	22, 080	WYB00934	
			個	48	460	22, 080	単－ 573号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 27m	単位	本	数量	1	単価	3,665,997
						1		3,665,997
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3,972,172		
						3,972,172		
	単価					3,973,000		
						3,973,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一96号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 27. 5m	単位	本	数量	1	3, 716, 747
						1	3, 716, 747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 33. 9m 0m 0m 0m 27. 5m 生コンクリート各種		1	2, 847, 000	2, 847, 000	WB230310
			本	1	2, 847, 000	2, 847, 000	単一 592号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 4	160, 700	385, 680	WB810010
				2. 4	160, 700	385, 680	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010
				2. 5	161, 700	404, 250	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 9	19, 690	96, 481	WYB00943
			t	4. 9	19, 690	96, 481	単一 562号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リング曲げ加工費含む		12	9, 783	117, 396	WYB00937
			本	12	9, 783	117, 396	単一 371号
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		544	100	54, 400	WYB00938
			箇所	544	100	54, 400	単一 379号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D29用 ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00939
			個	176	270	47, 520	単一 532号
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		96	260	24, 960	WYB00940
			個	96	260	24, 960	単一 572号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D29用 ナット2個含む		48	470	22, 560	WYB00941
			個	48	470	22, 560	単一 534号
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		48	460	22, 080	WYB00942
			個	48	460	22, 080	単一 573号

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 27. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 716, 747
						1		3, 716, 747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4, 027, 211		
						4, 027, 211		
単価						4, 028, 000		
						4, 028, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一97号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28m	単位	本	数量	1	3, 763, 806
						1	3, 763, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 34. 4m 0m 0m 0m 28m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2, 877, 000	2, 877, 000	WB230310
			本	1	2, 877, 000	2, 877, 000	単一 602号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 4	160, 700	385, 680	WB810010
				2. 4	160, 700	385, 680	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010
				2. 5	161, 700	404, 250	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4. 9	19, 690	96, 481	WYB00951
			t	4. 9	19, 690	96, 481	単一 562号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00945
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00946
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		176	270	47, 520	WYB00947
			個	176	270	47, 520	単一 532号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		112	260	29, 120	WYB00948
			個	112	260	29, 120	単一 533号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		48	470	22, 560	WYB00949
			個	48	470	22, 560	単一 534号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		56	460	25, 760	WYB00950
			個	56	460	25, 760	単一 535号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28m	単位	本	数量	1	単価	3,763,806
						1		3,763,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4,078,034		
						4,078,034		
単価						4,079,000		
						4,079,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	場所打杭 (③ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 27. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 545, 119
						1		3, 545, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 33. 7m 0m 0m 0m 27. 5m 生コンクリート各種		1	2, 840, 000	2, 840, 000	WB230310	
			本	1	2, 840, 000	2, 840, 000	単一 603号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 02	162, 800	3, 256	WB810010	
				0. 02	162, 800	3, 256	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 1	160, 700	658, 870	WB810010	
				4. 1	160, 700	658, 870	単一 288号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック		4. 1	19, 690	80, 729	WYB00957	
			t	4. 1	19, 690	80, 729	単一 432号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3628mm リング曲げ加工費含む		11	9, 783	107, 613	WYB00953	
			本	11	9, 783	107, 613	単一 604号	
穴あけ加工		補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所		480	100	48, 000	WYB00954	
			箇所	480	100	48, 000	単一 605号	
Uボルト (材料費)		補強リング 固定 D25用 ナット2個含む		240	260	62, 400	WYB00955	
			個	240	260	62, 400	単一 606号	
Uボルト (裏当あり) (材料費)		スペーサー固定 D25用 ナット2個含む		88	460	40, 480	WYB00956	
			個	88	460	40, 480	単一 607号	
計						3, 841, 348		
						3, 841, 348		
単価						3, 842, 000		
						3, 842, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	場所打杭 (③ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28m	単位	本	数量	1	単価	3, 579, 260
						1		3, 579, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 34. 2m 0m 0m 0m 28m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2, 877, 000	2, 877, 000	WB230310	
			本	1	2, 877, 000	2, 877, 000	単一 608号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 02	162, 800	3, 256	WB810010	
				0. 02	162, 800	3, 256	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 1	160, 700	658, 870	WB810010	
				4. 1	160, 700	658, 870	単一 288号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4. 1	19, 690	80, 729	WYB00963	
			t	4. 1	19, 690	80, 729	単一 432号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3628mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		11	9, 783	107, 613	WYB00959	
			本	11	9, 783	107, 613	単一 604号	
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		480	100	48, 000	WYB00960	
			箇所	480	100	48, 000	単一 605号	
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		240	260	62, 400	WYB00961	
			個	240	260	62, 400	単一 606号	
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		88	460	40, 480	WYB00962	
			個	88	460	40, 480	単一 607号	
計						3, 878, 348		
						3, 878, 348		
単価						3, 879, 000		
						3, 879, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一100号	場所打杭 (③ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 28. 5m	単位	本	数量	1	3, 623, 551
						1	3, 623, 551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 34. 7m 0m 0m 0m 28. 5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2, 907, 000	2, 907, 000	WB230310
			本	1	2, 907, 000	2, 907, 000	単一 609号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 02	162, 800	3, 256	WB810010
				0. 02	162, 800	3, 256	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 2	160, 700	674, 940	WB810010
				4. 2	160, 700	674, 940	単一 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4. 2	19, 690	82, 698	WYB00969
			t	4. 2	19, 690	82, 698	単一 520号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3628mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		11	9, 783	107, 613	WYB00965
			本	11	9, 783	107, 613	単一 604号
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		480	100	48, 000	WYB00966
			箇所	480	100	48, 000	単一 605号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		240	260	62, 400	WYB00967
			個	240	260	62, 400	単一 606号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		88	460	40, 480	WYB00968
			個	88	460	40, 480	単一 607号
計						3, 926, 387	
						3, 926, 387	
単価						3, 927, 000	
						3, 927, 000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1	単価	29, 404
						1		29, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		1, 500mm		1	31, 960	31, 960	WB230350	
			本	1	31, 960	31, 960	単－ 314号	
計						31, 960		
						31, 960		
単価						31, 960		
						31, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 152	1, 152	CA900320	
			m 3	1	1, 152	1, 152		
計						1, 152		
						1, 152		
単価						1, 152		
						1, 152		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 875
						1		1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 039	2, 039	CB227010	
			m 3	1	2, 039	2, 039		
計						2, 039		
						2, 039		
単価						2, 039	円／m3	
						2, 039		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 162
						1		2, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 315号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一105号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30. 5m	単位	本	数量	1	4, 092, 297
						1	4, 092, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37m 0m 0m 0m 30. 5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3, 048, 000	3, 048, 000	WB230310
			本	1	3, 048, 000	3, 048, 000	単一 316号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 7	160, 700	433, 890	WB810010
				2. 7	160, 700	433, 890	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 1	161, 700	501, 270	WB810010
				3. 1	161, 700	501, 270	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5. 9	19, 690	116, 171	WYB00977
			t	5. 9	19, 690	116, 171	単一 298号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00897
			本	14	9, 783	136, 962	単一 302号
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00972
			箇所	608	100	60, 800	単一 303号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む		176	270	47, 520	WYB00973
			個	176	270	47, 520	単一 436号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		128	260	33, 280	WYB00974
			個	128	260	33, 280	単一 374号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む		48	470	22, 560	WYB00975
			個	48	470	22, 560	単一 437号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		64	460	29, 440	WYB00976
			個	64	460	29, 440	単一 376号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30.5m	単位	本	数量	1	単価	4,092,297
						1		4,092,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4,434,777		
						4,434,777		
単価						4,435,000		
						4,435,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一106号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31m	単位	本	数量	1	4, 126, 438
						1	4, 126, 438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 37. 5m 0m 0m 0m 31m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3, 085, 000	3, 085, 000	WB230310
			本	1	3, 085, 000	3, 085, 000	単一 318号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 7	160, 700	433, 890	WB810010
				2. 7	160, 700	433, 890	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 1	161, 700	501, 270	WB810010
				3. 1	161, 700	501, 270	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5. 9	19, 690	116, 171	WYB00985
			t	5. 9	19, 690	116, 171	単一 298号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		14	9, 783	136, 962	WYB00979
			本	14	9, 783	136, 962	単一 302号
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		608	100	60, 800	WYB00980
			箇所	608	100	60, 800	単一 303号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む		176	270	47, 520	WYB00981
			個	176	270	47, 520	単一 436号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		128	260	33, 280	WYB00982
			個	128	260	33, 280	単一 374号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D32用 ﾅｯﾄ2個含む		48	470	22, 560	WYB00983
			個	48	470	22, 560	単一 437号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		64	460	29, 440	WYB00984
			個	64	460	29, 440	単一 376号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	場所打杭 (①ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 31m	単位	本	数量	1	単価	4, 126, 438
						1		4, 126, 438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4, 471, 777		
						4, 471, 777		
単価						4, 472, 000		
						4, 472, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1	単価	3, 844, 083
						1		3, 844, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 35. 4m 0m 0m 0m 29m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2, 944, 000	2, 944, 000	WB230310	
			本	1	2, 944, 000	2, 944, 000	単一 615号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	160, 700	401, 750	WB810010	
				2. 5	160, 700	401, 750	単一 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010	
				2. 5	161, 700	404, 250	単一 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5. 1	19, 690	100, 419	WYB00993	
			t	5. 1	19, 690	100, 419	単一 378号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00987	
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号	
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00988	
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号	
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		176	270	47, 520	WYB00989	
			個	176	270	47, 520	単一 532号	
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		112	260	29, 120	WYB00990	
			個	112	260	29, 120	単一 533号	
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		48	470	22, 560	WYB00991	
			個	48	470	22, 560	単一 534号	
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		56	460	25, 760	WYB00992	
			個	56	460	25, 760	単一 535号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29m	単位	本	数量	1	単価	3,844,083
						1		3,844,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4,165,042		
						4,165,042		
単価						4,166,000		
						4,166,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一108号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29. 5m	単位	本	数量	1	3, 892, 988
						1	3, 892, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 35. 9m 0m 0m 0m 29. 5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2, 981, 000	2, 981, 000	WB230310
			本	1	2, 981, 000	2, 981, 000	単一 616号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 6	160, 700	417, 820	WB810010
				2. 6	160, 700	417, 820	単一 288号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010
				2. 5	161, 700	404, 250	単一 289号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5. 1	19, 690	100, 419	WYB01001
			t	5. 1	19, 690	100, 419	単一 378号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB00995
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB00996
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		176	270	47, 520	WYB00997
			個	176	270	47, 520	単一 532号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		112	260	29, 120	WYB00998
			個	112	260	29, 120	単一 533号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		48	470	22, 560	WYB00999
			個	48	470	22, 560	単一 534号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		56	460	25, 760	WYB01000
			個	56	460	25, 760	単一 535号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29.5m	単位	本	数量	1	単価	3,892,988
						1		3,892,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4,218,112		
						4,218,112		
単価						4,219,000		
						4,219,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	単位	本	数量	1	単価	3, 922, 515
						1		3, 922, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 36. 4m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3, 011, 000	3, 011, 000	WB230310	
			本	1	3, 011, 000	3, 011, 000	単一 619号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010	
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 6	160, 700	417, 820	WB810010	
				2. 6	160, 700	417, 820	単一 288号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 5	161, 700	404, 250	WB810010	
				2. 5	161, 700	404, 250	単一 289号	
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		5. 2	19, 690	102, 388	WYB01009	
			t	5. 2	19, 690	102, 388	単一 382号	
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3616mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		13	9, 783	127, 179	WYB01003	
			本	13	9, 783	127, 179	単一 291号	
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		576	100	57, 600	WYB01004	
			箇所	576	100	57, 600	単一 292号	
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		176	270	47, 520	WYB01005	
			個	176	270	47, 520	単一 532号	
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		112	260	29, 120	WYB01006	
			個	112	260	29, 120	単一 533号	
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D29用 ﾅｯﾄ2個含む		48	470	22, 560	WYB01007	
			個	48	470	22, 560	単一 534号	
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		56	460	25, 760	WYB01008	
			個	56	460	25, 760	単一 535号	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	場所打杭 (②ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	単位	本	数量	1	単価	3, 922, 515
						1		3, 922, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4, 250, 081		
						4, 250, 081		
単価						4, 251, 000		
						4, 251, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一110号	場所打杭 (③ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 29. 5m	単位	本	数量	1	3, 722, 283
						1	3, 722, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 35. 7m 0m 0m 0m 29. 5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	2, 974, 000	2, 974, 000	WB230310
			本	1	2, 974, 000	2, 974, 000	単一 630号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 3	160, 700	691, 010	WB810010
				4. 3	160, 700	691, 010	単一 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4. 3	19, 690	84, 667	WYB01015
			t	4. 3	19, 690	84, 667	単一 525号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3628mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		12	9, 783	117, 396	WYB01011
			本	12	9, 783	117, 396	単一 631号
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		512	100	51, 200	WYB01012
			箇所	512	100	51, 200	単一 372号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		256	260	66, 560	WYB01013
			個	256	260	66, 560	単一 632号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		96	460	44, 160	WYB01014
			個	96	460	44, 160	単一 633号
計						4, 033, 877	
						4, 033, 877	
単価						4, 034, 000	
						4, 034, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一111号	場所打杭 (③ﾌﾟﾛｯｸ)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 30m	単位	本	数量	1	3, 758, 269
						1	3, 758, 269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 36. 2m 0m 0m 0m 30m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	3, 011, 000	3, 011, 000	WB230310
			本	1	3, 011, 000	3, 011, 000	単一 634号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 03	162, 800	4, 884	WB810010
				0. 03	162, 800	4, 884	単一 287号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 3	160, 700	691, 010	WB810010
				4. 3	160, 700	691, 010	単一 288号
加工筋場内小運搬		SD345 場所打杭用かご筋 11t積ﾄﾗｯｸ		4. 4	19, 690	86, 636	WYB01021
			t	4. 4	19, 690	86, 636	単一 528号
補強リング (材料費)		L6×65×65 SS400 3628mm リﾝｸﾞ曲げ加工費含む		12	9, 783	117, 396	WYB01017
			本	12	9, 783	117, 396	単一 631号
穴あけ加工		補強ﾘﾝｸﾞ 等辺山形鋼 穴1箇所		512	100	51, 200	WYB01018
			箇所	512	100	51, 200	単一 372号
Ｕボルト (材料費)		補強ﾘﾝｸﾞ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		256	260	66, 560	WYB01019
			個	256	260	66, 560	単一 632号
Ｕボルト (裏当あり) (材料費)		ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D25用 ﾅｯﾄ2個含む		96	460	44, 160	WYB01020
			個	96	460	44, 160	単一 633号
計						4, 072, 846	
						4, 072, 846	
単価						4, 073, 000	
						4, 073, 000	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	杭頭処理	杭径 1500mm	単位	本	数量	1	単価	29, 404
						1		29, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		1, 500mm		1	31, 960	31, 960	WB230350	
			本	1	31, 960	31, 960	単－ 314号	
計						31, 960		
						31, 960		
単価						31, 960		
						31, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー113号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 152	1, 152	CA900320	
			m 3	1	1, 152	1, 152		
計						1, 152		
						1, 152		
単価						1, 152		
						1, 152		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 875
						1		1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 039	2, 039	CB227010	
			m 3	1	2, 039	2, 039		
計						2, 039		
						2, 039		
単価						2, 039	円／m3	
						2, 039		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 162
						1		2, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 315号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m	単位	枚	数量	1	単価	40,427	
						1		40,427	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次)	枚	1	8,819	8,819	WB250200		
		242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下		1	8,819	8,819	単一 645号		
鋼矢板材料		SYW295 10H型 2.0m/枚 長さエクストラ含む		1	35,120	35,120	WYB00063		
			枚	1	35,120	35,120	単一 646号		
計						43,939			
						43,939			
単価						43,940	円/枚		
						43,940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m	単位	枚	数量	1	単価	93, 109
						1		93, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次)	枚	1	13, 500	13, 500	WB250200	
		242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下		1	13, 500	13, 500	単一 647号	
鋼矢板材料		SYW295 10H型 5. 0m/枚 長さエクストラ含む	枚	1	87, 700	87, 700	WYB00157	
				1	87, 700	87, 700	単一 648号	
計						101, 200		
						101, 200		
単価						101, 200		
						101, 200	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 11. 5m 鋼矢板打込長 8. 9m	単位	枚	数量	1	単価	197, 995
						1		197, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 9m以下	枚	1	16, 390	16, 390	WB250200	
				1	16, 390	16, 390	単一 649号	
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 10H型 11. 5m/枚		1	198, 800	198, 800	WB250160	
			枚	1	198, 800	198, 800	単一 650号	
計						215, 190		
						215, 190		
単価						215, 200		
						215, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	広幅鋼矢板 (幅調整)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4. 8m	単位	枚	数量	1	単価	316, 037
						1		316, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次)	枚	1	13, 500	13, 500	WB250200	
		242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下		1	13, 500	13, 500	単一 647号	
幅調整鋼矢板④材料		SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	330, 000	330, 000	WYB00298	
			枚	1	330, 000	330, 000	単一 678号	
計						343, 500		
						343, 500		
単価						343, 500		
						343, 500	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	広幅鋼矢板 (可とう)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 11. 5m 鋼矢板打込長 5. 1m	単位	枚	数量	1	単価	1, 376, 397
						1		1, 376, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み		油圧式(排ガス3次)242kW(ハット形用) 10H型 打込長5. 1m		1	15, 990	15, 990	WYB00503	
			枚	1	15, 990	15, 990	単－ 679号	
可とう鋼矢板材料		SYW295 10H型 11. 5m/枚		1	1, 480, 000	1, 480, 000	WYB00505	
			枚	1	1, 480, 000	1, 480, 000	単－ 680号	
計						1, 495, 990		
						1, 495, 990		
単価						1, 496, 000		
						1, 496, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	コンクリート	24-12-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860	円／m3	
						25, 860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	コンクリート	24-12-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860	円／m3	
						25, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663		
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-25 (20) (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860	円／m3	
						25, 860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一132号	コンクリート (堰柱部)	24-12-25 (20) (中庸熟)	単位	m3	数量	1	単価	32, 459
						1		32, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	35, 280	35, 280	CB240010	
		各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	35, 280	35, 280		
計						35, 280		
						35, 280		
単価						35, 280	円／m3	
						35, 280		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一133号	コンクリート (堰柱保温養生部)	24-12-25 (20) (中庸熟)	単位	m3	数量	1	単価	31, 686
						1		31, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	34, 440	34, 440	CB240010	
		各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		1	34, 440	34, 440		
計						34, 440		
						34, 440		
単価						34, 440	円／m3	
						34, 440		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	162, 205
						1		162, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	176, 300	176, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	176, 300	176, 300	単－ 698号	
計						176, 300		
						176, 300		
単価						176, 300	円／t	
						176, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	鉄筋(ガス圧接)	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	752. 6
						1		752. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	818	818	WB810110	
			箇所	1	818	818	単－ 699号	
計						818		
						818		
単価						818		
						818		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	鉄筋 (カゝス圧接)	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	899. 8
						1		899. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	978	978	WB810110	
			箇所	1	978	978	単－ 700号	
計						978		
						978		
単価						978	円／箇所	
						978		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	支承箱抜き	D175 L=660mm	単位	箇所	数量	1	単価	677. 7
						1		677. 7
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
箱抜き		各種 全ての費用		0. 66	1, 116	736. 56	CB420860	
			m	0. 66	1, 116	736. 56		
計						736. 56		
						736. 56		
単価						736. 6	円／箇所	
						736. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	支承箱抜き	D200 L=740mm	単位	箇所	数量	1	単価	914. 4
						1		914. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200 全ての費用		0. 74	1, 343	993. 82	CB420860	
			m	0. 74	1, 343	993. 82		
計						993. 82		
						993. 82		
単価						993. 9	円／箇所	
						993. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	硬質ポリ塩化ビニル管	タイバー用 φ25×500(キャップ付)	単位	本	数量	1	単価	143. 5	
						1		143. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）		VP管 φ25×500 キャップ付		1	156	156	WYB00318		
			本	1	156	156	単－ 704号		
計						156			
						156			
単価						156			
						156	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	アンカーボルト (二重締切り用)	L型・ナット付き M24×400	単位	本	数量	1	単価	371. 7
						1		371. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト（材料費）		L型・ナット付き M24×400		1	404	404	WYB00307	
			本	1	404	404	単－ 705号	
計						404		
						404		
単価						404		
						404	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-25 (20) (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860	円／m3	
						25, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	コンクリート (堰柱部)	24-12-25 (20) (中庸熱)	単位	m3	数量	1	単価	32, 459
						1		32, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	35, 280	35, 280	CB240010	
		各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	35, 280	35, 280		
計						35, 280		
						35, 280		
単価						35, 280	円／m3	
						35, 280		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	コンクリート (堰柱保温養生部)	24-12-25 (20) (中庸熟)	単位	m3	数量	1	単価	31, 686	
						1		31, 686	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	34, 440	34, 440	CB240010		
		各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	1	34, 440	34, 440			
計						34, 440			
						34, 440			
単価						34, 440	円／m3		
						34, 440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	162, 205
						1		162, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	176, 300	176, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	176, 300	176, 300	単－ 698号	
計						176, 300		
						176, 300		
単価						176, 300		
						176, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	752. 6
						1		752. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	818	818	WB810110	
			箇所	1	818	818	単－ 699号	
計						818		
						818		
単価						818		
						818		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	鉄筋(ｶﾞｽ圧接)	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	899. 8
						1		899. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	978	978	WB810110	
			箇所	1	978	978	単－ 700号	
計						978		
						978		
単価						978		
						978		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一152号	支承箱抜き	D175 L=558mm	単位	箇所	数量	1	単価	575
						1		575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用		0. 56	1, 116	624. 96	CB420860	
			m	0. 56	1, 116	624. 96		
計						624. 96		
						624. 96		
単価						625		
						625	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一153号	支承箱抜き	D175 L=735mm	単位	箇所	数量	1	単価	759. 8
						1		759. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用		0. 74	1, 116	825. 84	CB420860	
			m	0. 74	1, 116	825. 84		
計						825. 84		
						825. 84		
単価						825. 9		
						825. 9	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733	円／m	
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	硬質ポリ塩化ビニル管	タイパー用 φ25×500(キャップ付)	単位	本	数量	1	単価	143. 5
						1		143. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）		VP管 φ25×500 キャップ付		1	156	156	WYB00324	
			本	1	156	156	単一 704号	
計						156		
						156		
単価						156	円／本	
						156		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	鉄筋	SD345 D10	単位	t	数量	1	単価	163, 033
						1		163, 033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 200	177, 200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	177, 200	177, 200	単－ 711号	
計						177, 200		
						177, 200		
単価						177, 200		
						177, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160, 180
						1		160, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	174, 100	174, 100	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	174, 100	174, 100	単－ 712号	
計						174, 100		
						174, 100		
単価						174, 100		
						174, 100	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	158, 248
						1		158, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	172, 000	172, 000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	172, 000	172, 000	単－ 687号	
計						172, 000		
						172, 000		
単価						172, 000		
						172, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー159号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860		
						25, 860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-164号	コンクリート	24-12-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860		
						25, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300	円／t	
						177, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663		
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一168号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一169号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,792
						1		23,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25,860	25,860	CB240010	
		24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25,860	25,860		
計						25,860		
						25,860		
単価						25,860	円／m3	
						25,860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－171号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	コンクリート	24-12-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860	円／m3	
						25, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単一 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300	円／t	
						177, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－176号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300	円／t	
						175, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663		
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,792
						1		23,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25,860	25,860	CB240010	
		24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	25,860	25,860		
計						25,860		
						25,860		
単価						25,860	円／m3	
						25,860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－180号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	コンクリート	24-12-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40 (高炉)						
		100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860		
						25, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単一 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663		
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	コンクリート	24-12-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860		
						25, 860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一192号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一193号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733	円／m	
						2, 733		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	コンクリート	24-12-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860	円／m3	
						25, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	WB810010	
			t	1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663		
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,792
						1		23,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25,860	25,860	CB240010	
		24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	25,860	25,860		
計						25,860		
						25,860		
単価						25,860	円／m3	
						25,860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一204号	コンクリート	24-12-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860	円／m3	
						25, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一205号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	WB810010	
			t	1	177, 300	177, 300	単一 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663		
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一208号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733	円／m	
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一209号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,792
						1		23,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25,860	25,860	CB240010	
		24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	25,860	25,860		
計						25,860		
						25,860		
単価						25,860	円／m3	
						25,860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－211号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	コンクリート	24-12-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860	円／m3	
						25, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単一 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300	円／t	
						177, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－217号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663		
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,792
						1		23,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25,860	25,860	CB240010	
		24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	25,860	25,860		
計						25,860		
						25,860		
単価						25,860	円／m3	
						25,860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	162, 205
						1		162, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	176, 300	176, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	176, 300	176, 300	単－ 698号	
計						176, 300		
						176, 300		
単価						176, 300	円／t	
						176, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663		
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー225号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860	円／m3	
						25, 860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	162, 205
						1		162, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	176, 300	176, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	176, 300	176, 300	単－ 698号	
計						176, 300		
						176, 300		
単価						176, 300	円／t	
						176, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663		
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733	円／m	
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー231号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860	円／m3	
						25, 860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	コンクリート	24-12-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 792
						1		23, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 860	25, 860	CB240010	
		24-12-40 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25, 860	25, 860		
計						25, 860		
						25, 860		
単価						25, 860		
						25, 860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	162, 205
						1		162, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	176, 300	176, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	176, 300	176, 300		
計						176, 300		
						176, 300		
単価						176, 300	円／t	
						176, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663		
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF（塩ビ製）200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,792
						1		23,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25,860	25,860	CB240010	
		24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	25,860	25,860		
計						25,860		
						25,860		
単価						25,860	円／m3	
						25,860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	162, 205
						1		162, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	176, 300	176, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	176, 300	176, 300	単－ 698号	
計						176, 300		
						176, 300		
単価						176, 300		
						176, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663		
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF（塩ビ製）200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733	円／m	
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー247号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,792
						1		23,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25,860	25,860	CB240010	
		24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	25,860	25,860		
計						25,860		
						25,860		
単価						25,860	円／m3	
						25,860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	コンクリート	24-12-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26, 377
						1		26, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	28, 670	28, 670	CB240010	
		24-12-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	28, 670	28, 670		
計						28, 670		
						28, 670		
単価						28, 670	円／m3	
						28, 670		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一254号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一255号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-256号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26, 377
						1		26, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	28, 670	28, 670	CB240010	
		24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		1	28, 670	28, 670		
計						28, 670		
						28, 670		
単価						28, 670		
						28, 670		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単－ 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 285
						1		161, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 300	175, 300	単－ 683号	
計						175, 300		
						175, 300		
単価						175, 300		
						175, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	162, 205
						1		162, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	176, 300	176, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	176, 300	176, 300	単－ 698号	
計						176, 300		
						176, 300		
単価						176, 300		
						176, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－261号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一262号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26, 377
						1		26, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	1	28, 670	28, 670	CB240010	
		24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		1	28, 670	28, 670		
計						28, 670		
						28, 670		
単価						28, 670		
						28, 670		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一263号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 125
						1		163, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	177, 300	177, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	177, 300	177, 300	単一 682号	
計						177, 300		
						177, 300		
単価						177, 300		
						177, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－264号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－265号	止水板	CF (塩ビ製) 200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 514
						1		2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 733	2, 733	CB224810	
			m	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－266号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8. 5m 鋼矢板打込長 8m	単位	枚	数量	1	単価	150, 152
						1		150, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 9m以下	枚	1	16, 390	16, 390	WB250200	
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		SYW295 10H型 8. 5m/枚		1	16, 390	16, 390	単－ 649号	
			枚	1	146, 800	146, 800	WB250160	
計						146, 800	単－ 726号	
						163, 190		
単価						163, 200		
						163, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－267号	広幅鋼矢板 (異形)	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8. 5m 鋼矢板打込長 8m	単位	枚	数量	1	単価	512, 836
						1		512, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 9m以下	枚	1	16, 390	16, 390	WB250200	
			枚	1	16, 390	16, 390	単－ 649号	
鋼矢板材料 (異形鋼矢板)		SYW295 10H型 8. 5m/枚		1	541, 000	541, 000	WYB00313	
			枚	1	541, 000	541, 000	単－ 727号	
計						557, 390		
						557, 390		
単価						557, 400		
						557, 400	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－268号	現場打基礎コンクリート (B)	18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1	単価	15, 788
						1		15, 788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 22	78, 000	17, 160	CB226170	
			m 3	0. 22	78, 000	17, 160		
計						17, 160		
						17, 160		
単価						17, 160		
						17, 160		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	現場打小口止コンクリート (A)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	120, 710
						1		120, 710
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 9	69, 050	131, 195	CB226190	
			m 3	1. 9	69, 050	131, 195		
計						131, 195		
						131, 195		
単価						131, 200	円／箇所	
						131, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－270号	現場打小口止コンクリート (B)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	114, 362
						1		114, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 8	69, 050	124, 290	CB226190	
			m 3	1. 8	69, 050	124, 290		
計						124, 290		
						124, 290		
単価						124, 300	円／箇所	
						124, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-271号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	122, 366
						1		122, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2	66, 460	132, 920	CB226200	
			m 3	2	66, 460	132, 920		
計						132, 920		
						132, 920		
単価						133, 000	円／箇所	
						133, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－272号	間知ブロック張	150kg/個未満 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉)	単位	m2	数量	1	単価	20, 314
						1		20, 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40	m 2	1	22, 080	22, 080	CB226020	
		1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40 (高炉)		1	22, 080	22, 080		
計						22, 080		
						22, 080		
単価						22, 080	円／m2	
						22, 080		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－273号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 290
						1		4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 663	4, 663	CB224710	
			m 2	1	4, 663	4, 663		
計						4, 663		
						4, 663		
単価						4, 663	円／m2	
						4, 663		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一274号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	14, 573
						1		14, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 25	63, 360	15, 840	CB226180	
			m 3	0. 25	63, 360	15, 840		
計						15, 840		
						15, 840		
単価						15, 840	円／m	
						15, 840		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一275号	現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm	単位	m	数量	1	単価	18, 658
						1		18, 658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 26	78, 000	20, 280	CB226170	
			m 3	0. 26	78, 000	20, 280		
計						20, 280		
						20, 280		
単価						20, 280	円／m	
						20, 280		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一276号	連節ブロック張	厚さ200mm以上 250kg/m2以上	単位	m2	数量	1	単価	11, 445
						1		11, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個未満 SR235 径9mm 不要 有り		1	12, 440	12, 440	CB226040	
			m 2	1	12, 440	12, 440		
計						12, 440		
						12, 440		
単価						12, 440		
						12, 440	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一277号	木杭	松丸太 長1. 6m 末口9cm	単位	本	数量	1	単価	1, 855
						1		1, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止杭打込				1	2, 017	2, 017	CB225020	
			本	1	2, 017	2, 017		
計						2, 017		
						2, 017		
単価						2, 017	円／本	
						2, 017		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－278号	胴木	松丸太 末口6cm	単位	m	数量	1	単価	830. 4
						1		830. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴木設置		松丸太 末口6cm		1	717. 6	717. 6	WYB00328	
			m	1	717. 6	717. 6	単－ 728号	
胴木（材料費）		松丸太 末口6cm		1	185	185	WYB00331	
			m	1	185	185	単－ 729号	
計						902. 6		
						902. 6		
単価						902. 6		
						902. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－279号	間知ブロック張	150kg/個未満 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉)	単位	m2	数量	1	単価	20, 314
						1		20, 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40 (高炉)		1	22, 080	22, 080	CB226020	
		m 2	1	22, 080		22, 080		
計						22, 080		
						22, 080		
単価						22, 080		
						22, 080	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－280号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	14, 573
						1		14, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 25	63, 360	15, 840	CB226180	
			m 3	0. 25	63, 360	15, 840		
計						15, 840		
						15, 840		
単価						15, 840	円／m	
						15, 840		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－281号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 706
						1		9, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 550	10, 550	WB824010	
			m 3	1	10, 550	10, 550	単－ 730号	
計						10, 550		
						10, 550		
単価						10, 550	円／m3	
						10, 550		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－282号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 253
						1		1, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 362	1, 362	WB810530	
			m	1	1, 362	1, 362	単－ 731号	
計						1, 362		
						1, 362		
単価						1, 362		
						1, 362		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	道路反射鏡撤去		単位	基	数量	1	単価	17, 195
						1		17, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡	支柱・基礎撤去	無し		1	18, 690	18, 690	WB821040	
			基	1	18, 690	18, 690	単－ 732号	
計						18, 690		
						18, 690		
単価						18, 690		
						18, 690	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－284号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 875
						1		1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 039	2, 039	CB227010	
			m 3	1	2, 039	2, 039		
計						2, 039		
						2, 039		
単価						2, 039	円／m3	
						2, 039		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 162
						1		2, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 315号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	
						2, 350		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単ー286号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 38m 0m 0m 0m 31. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 115, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 38	29, 536	70, 295	
とび工			人	2. 38	27, 560	65, 592	
特殊作業員			人	2. 38	25, 064	59, 652	
普通作業員			人	2. 38	21, 112	50, 246	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 38m	日	2. 38	265, 600	632, 128	WK230580 単ー 862号
クローラクレーン運転		1, 500mm 38m	日	2. 38	140, 900	335, 342	WK230070 単ー 863号
バックホウ運転			日	2. 38	34, 530	82, 181	WK230570 単ー 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	60. 675	23, 800	1, 444, 065	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		375, 499	
計						3, 115, 000	
単価						3, 115, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－287号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						162, 800		
単価						162, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－288号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						160, 700		
単価						160, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－289号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						161, 700		
単価						161, 700	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－290号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00333	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－291号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	100	単価	9,783
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		2.1	123,000	258,300		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		100	7,200	720,000		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						978,300		
						978,300		
単価						9,783	円／本	
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－292号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー293号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270	円／個	
						270		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－294号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	470
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		1	470	470		
			個	1	470	470		
計						470		
						470		
単価						470	円／個	
						470		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一295号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 38. 5m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 152, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 4	29, 536	70, 886	
とび工			人	2. 4	27, 560	66, 144	
特殊作業員			人	2. 4	25, 064	60, 153	
普通作業員			人	2. 4	21, 112	50, 668	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 38. 5m	日	2. 4	265, 600	637, 440	WK230580 単一 866号
クローラクレーン運転		1, 500mm 38. 5m	日	2. 4	140, 900	338, 160	WK230070 単一 867号
バックホウ運転			日	2. 4	34, 530	82, 872	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	61. 638	23, 800	1, 466, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		378, 693	
計						3, 152, 000	
単価						3, 152, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－296号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401.6	単価	19,690
						401.6		19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60,360	7,907,160	WYB00374	
			日	131	60,360	7,907,160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7,908,000		
						7,908,000		
単価						19,690	円／ t	
						19,690		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－297号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 39m 0m 0m 0m 32. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 182, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 41	29, 536	71, 181	
とび工			人	2. 41	27, 560	66, 419	
特殊作業員			人	2. 41	25, 064	60, 404	
普通作業員			人	2. 41	21, 112	50, 879	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 39m	日	2. 41	265, 600	640, 096	WK230580 単－ 868号
クローラクレーン運転		1, 500mm 39m	日	2. 41	140, 900	339, 569	WK230070 単－ 869号
バックホウ運転			日	2. 41	34, 530	83, 217	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	62. 601	23, 800	1, 489, 903	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		380, 332	
計						3, 182, 000	
単価						3, 182, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00434	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－299号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 39. 5m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 219, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 43	29, 536	71, 772	
とび工			人	2. 43	27, 560	66, 970	
特殊作業員			人	2. 43	25, 064	60, 905	
普通作業員			人	2. 43	21, 112	51, 302	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 39. 5m	日	2. 43	265, 600	645, 408	WK230580 単－ 870号
クローラクレーン運転		1, 500mm 39. 5m	日	2. 43	140, 900	342, 387	WK230070 単－ 871号
バックホウ運転			日	2. 43	34, 530	83, 907	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	63. 564	23, 800	1, 512, 823	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		383, 526	
計						3, 219, 000	
単価						3, 219, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－300号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 40m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 248, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 44	29, 536	72, 067	
とび工			人	2. 44	27, 560	67, 246	
特殊作業員			人	2. 44	25, 064	61, 156	
普通作業員			人	2. 44	21, 112	51, 513	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 40m	日	2. 44	265, 600	648, 064	WK230580 単－ 872号
クローラクレーン運転		1, 500mm 40m	日	2. 44	140, 900	343, 796	WK230070 単－ 873号
バックホウ運転			日	2. 44	34, 530	84, 253	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	64. 527	23, 800	1, 535, 742	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		384, 163	
計						3, 248, 000	
単価						3, 248, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00544	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－302号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [*] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	100	単価	9,783
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		2.1	123,000	258,300		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [*] 溶接含む		100	7,200	720,000		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						978,300		
						978,300		
単価						9,783	円／本	
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－303号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－304号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270	円／個	
						270		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一305号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	470
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		1	470	470		
			個	1	470	470		
計						470		
						470		
単価						470	円／個	
						470		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－306号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 40. 5m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 012, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 72	29, 536	80, 337	
とび工			人	2. 72	27, 560	74, 963	
特殊作業員			人	2. 72	25, 064	68, 174	
普通作業員			人	2. 72	21, 112	57, 424	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 40. 5m	日	2. 72	355, 400	966, 688	WK230580 単－ 874号
クローラクレーン運転		1, 500mm 40. 5m	日	2. 72	206, 200	560, 864	WK230070 単－ 875号
バックホウ運転			日	2. 72	34, 530	93, 921	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	65. 49	23, 800	1, 558, 662	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		550, 967	
計						4, 012, 000	
単価						4, 012, 000	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－307号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 41m 0m 0m 0m 34.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 044, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 73	29, 536	80, 633	
とび工			人	2. 73	27, 560	75, 238	
特殊作業員			人	2. 73	25, 064	68, 424	
普通作業員			人	2. 73	21, 112	57, 635	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 41m	日	2. 73	355, 400	970, 242	WK230580 単－ 876号
クローラクレーン運転		1,500mm 41m	日	2. 73	206, 200	562, 926	WK230070 単－ 877号
バックホウ運転			日	2. 73	34, 530	94, 266	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	66. 453	23, 800	1, 581, 581	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		553, 055	
計						4, 044, 000	
単価						4, 044, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－308号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401.6	単価	19,690
						401.6		19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60,360	7,907,160	WYB00556	
			日	131	60,360	7,907,160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7,908,000		
						7,908,000		
単価						19,690		
						19,690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－309号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 41. 5m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	4, 085, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 75	29, 536	81, 224		
とび工			人	2. 75	27, 560	75, 790		
特殊作業員			人	2. 75	25, 064	68, 926		
普通作業員			人	2. 75	21, 112	58, 058		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 41. 5m	日	2. 75	355, 400	977, 350	WK230580 単－ 878号	
クローラクレーン運転		1, 500mm 41. 5m	日	2. 75	206, 200	567, 050	WK230070 単－ 879号	
バックホウ運転			日	2. 75	34, 530	94, 957	WK230570 単－ 864号	
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	67. 417	23, 800	1, 604, 524		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		557, 121		
計						4, 085, 000		
単価						4, 085, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー310号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	100	単価	9,783
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		2.1	123,000	258,300		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		100	7,200	720,000		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						978,300		
						978,300		
単価						9,783	円／本	
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－311号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー312号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270		
						270		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-313号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	470
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		1	470	470		
			個	1	470	470		
計						470		
						470		
単価						470		
						470	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一314号	杭頭処理	1, 500mm	単位	本	数量	1	単価	31, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	29, 536	4, 135		
特殊作業員			人	0. 46	25, 064	11, 529		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 14	80, 000	11, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		5, 096		
計						31, 960		
単価						31, 960	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－315号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－316号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37m 0m 0m 0m 30.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 048, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 35	29, 536	69, 409	
とび工			人	2. 35	27, 560	64, 766	
特殊作業員			人	2. 35	25, 064	58, 900	
普通作業員			人	2. 35	21, 112	49, 613	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 37m	日	2. 35	265, 600	624, 160	WK230580 単－ 880号
クローラクレーン運転		1,500mm 37m	日	2. 35	140, 900	331, 115	WK230070 単－ 881号
バックホウ運転			日	2. 35	34, 530	81, 145	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	58. 749	23, 800	1, 398, 226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		370, 666	
計						3, 048, 000	
単価						3, 048, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－317号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00568	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－318号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 5m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 085, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 37	29, 536	70, 000	
とび工			人	2. 37	27, 560	65, 317	
特殊作業員			人	2. 37	25, 064	59, 401	
普通作業員			人	2. 37	21, 112	50, 035	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 37. 5m	日	2. 37	265, 600	629, 472	WK230580 単－ 882号
クローラクレーン運転		1, 500mm 37. 5m	日	2. 37	140, 900	333, 933	WK230070 単－ 883号
バックホウ運転			日	2. 37	34, 530	81, 836	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	59. 712	23, 800	1, 421, 145	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		373, 861	
計						3, 085, 000	
単価						3, 085, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－319号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 38m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 092, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 38	29, 536	70, 295	
とび工			人	2. 38	27, 560	65, 592	
特殊作業員			人	2. 38	25, 064	59, 652	
普通作業員			人	2. 38	21, 112	50, 246	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 38m	日	2. 38	265, 600	632, 128	WK230580 単－ 884号
クローラクレーン運転		1,500mm 38m	日	2. 38	140, 900	335, 342	WK230070 単－ 885号
バックホウ運転			日	2. 38	34, 530	82, 181	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	59. 712	23, 800	1, 421, 145	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		375, 419	
計						3, 092, 000	
単価						3, 092, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－320号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						162, 800		
単価						162, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－321号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						160, 700		
単価						160, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－322号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						161, 700		
単価						161, 700	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－323号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01058	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－324号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [°] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×6 5×6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [°] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－325号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－326号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－328号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 38. 5m 0m 0m 0m 31. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 129, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 4	29, 536	70, 886	
とび工			人	2. 4	27, 560	66, 144	
特殊作業員			人	2. 4	25, 064	60, 153	
普通作業員			人	2. 4	21, 112	50, 668	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 38. 5m	日	2. 4	265, 600	637, 440	WK230580 単－ 888号
クローラクレーン運転		1, 500mm 38. 5m	日	2. 4	140, 900	338, 160	WK230070 単－ 889号
バックホウ運転			日	2. 4	34, 530	82, 872	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	60. 675	23, 800	1, 444, 065	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		378, 612	
計						3, 129, 000	
単価						3, 129, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－329号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401. 6		19, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB01070	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		840		
	計					0		
						7, 908, 000		
	単価					0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－330号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
					100			9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－331号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－332号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-333号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
計						0		
						470		
単価						0	円／個	
						470		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－334号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 39m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 159, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 41	29, 536	71, 181	
とび工			人	2. 41	27, 560	66, 419	
特殊作業員			人	2. 41	25, 064	60, 404	
普通作業員			人	2. 41	21, 112	50, 879	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 39m	日	2. 41	265, 600	640, 096	WK230580 単－ 890号
クローラクレーン運転		1, 500mm 39m	日	2. 41	140, 900	339, 569	WK230070 単－ 891号
バックホウ運転			日	2. 41	34, 530	83, 217	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	61. 638	23, 800	1, 466, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		380, 251	
計						3, 159, 000	
単価						3, 159, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－335号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01076	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－336号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [°] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×6 5×6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [°] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－337号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－338号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-339号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
	計					0		
						470		
	単価					0		
						470	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－340号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 39. 5m 0m 0m 0m 32. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 43	29, 536	71, 772	
とび工			人	2. 43	27, 560	66, 970	
特殊作業員			人	2. 43	25, 064	60, 905	
普通作業員			人	2. 43	21, 112	51, 302	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 39. 5m	日	2. 43	265, 600	645, 408	WK230580 単－ 892号
クローラクレーン運転		1, 500mm 39. 5m	日	2. 43	140, 900	342, 387	WK230070 単－ 893号
バックホウ運転			日	2. 43	34, 530	83, 907	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	62. 601	23, 800	1, 489, 903	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		383, 446	
計						3, 196, 000	
単価						3, 196, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－341号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01092	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－342号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [*] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 783
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [*] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						978, 300		
						0		
単価						9, 783	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-343号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0		
						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-344号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0 270		
単価						0 270	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-345号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
	計					0		
						470		
	単価					0		
						470	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－346号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 40m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 226, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 44	29, 536	72, 067	
とび工			人	2. 44	27, 560	67, 246	
特殊作業員			人	2. 44	25, 064	61, 156	
普通作業員			人	2. 44	21, 112	51, 513	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 40m	日	2. 44	265, 600	648, 064	WK230580 単－ 894号
クローラクレーン運転		1, 500mm 40m	日	2. 44	140, 900	343, 796	WK230070 単－ 895号
バックホウ運転			日	2. 44	34, 530	84, 253	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	63. 564	23, 800	1, 512, 823	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		385, 082	
計						3, 226, 000	
単価						3, 226, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－347号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01098	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－348号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [°] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
					100			9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×6 5×6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [°] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－349号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－350号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー351号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
計						0		
						470		
単価						0	円／個	
						470		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－352号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 40. 5m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 989, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 72	29, 536	80, 337	
とび工			人	2. 72	27, 560	74, 963	
特殊作業員			人	2. 72	25, 064	68, 174	
普通作業員			人	2. 72	21, 112	57, 424	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 40. 5m	日	2. 72	355, 400	966, 688	WK230580 単－ 896号
クローラクレーン運転		1, 500mm 40. 5m	日	2. 72	206, 200	560, 864	WK230070 単－ 897号
バックホウ運転			日	2. 72	34, 530	93, 921	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	64. 527	23, 800	1, 535, 742	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		550, 887	
計						3, 989, 000	
単価						3, 989, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－353号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401. 6		19, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB01104	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		840		
	計					0		
						7, 908, 000		
	単価					0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－354号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 41. 5m 0m 0m 0m 34. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 062, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 75	29, 536	81, 224	
とび工			人	2. 75	27, 560	75, 790	
特殊作業員			人	2. 75	25, 064	68, 926	
普通作業員			人	2. 75	21, 112	58, 058	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 41. 5m	日	2. 75	355, 400	977, 350	WK230580 単－ 898号
クローラクレーン運転		1, 500mm 41. 5m	日	2. 75	206, 200	567, 050	WK230070 単－ 899号
バックホウ運転			日	2. 75	34, 530	94, 957	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	66. 453	23, 800	1, 581, 581	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		557, 064	
計						4, 062, 000	
単価						4, 062, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－355号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401.6			19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01110	
			日	131	60,360	7,907,160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7,908,000		
単価						0		
						19,690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー356号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [°] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [°] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978,300		
単価						0		
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－357号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－358号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－359号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0		
						1		470		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
スペーサー固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0				
			個	1	470	470				
計						0				
						470				
単価						0	円／個			
						470				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－360号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00622	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－361号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 42. 5m 0m 0m 0m 35. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 78	29, 536	82, 110	
とび工			人	2. 78	27, 560	76, 616	
特殊作業員			人	2. 78	25, 064	69, 677	
普通作業員			人	2. 78	21, 112	58, 691	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 42. 5m	日	2. 78	355, 400	988, 012	WK230580 単－ 900号
クローラクレーン運転		1, 500mm 42. 5m	日	2. 78	206, 200	573, 236	WK230070 単－ 901号
バックホウ運転			日	2. 78	34, 530	95, 993	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	68. 38	23, 800	1, 627, 444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		563, 221	
計						4, 135, 000	
単価						4, 135, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－362号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB01116	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		840		
	計					0		
						7, 908, 000		
	単価					0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－363号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [°] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×6 5×6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [°] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-364号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0		
						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-365号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0 270		
単価						0 270	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-366号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定用Ｕボルト	D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
	計					0		
						470		
	単価					0		
						470	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－367号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 43m 0m 0m 0m 36m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 79	29, 536	82, 405	
とび工			人	2. 79	27, 560	76, 892	
特殊作業員			人	2. 79	25, 064	69, 928	
普通作業員			人	2. 79	21, 112	58, 902	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 43m	日	2. 79	355, 400	991, 566	WK230580 単－ 902号
クローラクレーン運転		1, 500mm 43m	日	2. 79	206, 200	575, 298	WK230070 単－ 903号
バックホウ運転			日	2. 79	34, 530	96, 338	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	69. 343	23, 800	1, 650, 363	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		565, 308	
計						4, 167, 000	
単価						4, 167, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－368号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01123	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－369号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 35. 5m 0m 0m 0m 29m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 951, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 31	29, 536	68, 228	
とび工			人	2. 31	27, 560	63, 663	
特殊作業員			人	2. 31	25, 064	57, 897	
普通作業員			人	2. 31	21, 112	48, 768	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 35. 5m	日	2. 31	265, 600	613, 536	WK230580 単－ 904号
クローラクレーン運転		1, 500mm 35. 5m	日	2. 31	140, 900	325, 479	WK230070 単－ 905号
バックホウ運転			日	2. 31	34, 530	79, 764	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	55. 859	23, 800	1, 329, 444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		364, 221	
計						2, 951, 000	
単価						2, 951, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－370号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00630	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－371号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	100	単価	9,783
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		2.1	123,000	258,300		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		100	7,200	720,000		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						978,300		
						978,300		
単価						9,783	円／本	
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－372号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-373号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270	円／個	
						270		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－374号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－375号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	470
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		1	470	470		
			個	1	470	470		
計						470		
						470		
単価						470		
						470		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－376号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スぺーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スぺーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		1	460	460		
			個	1	460	460		
計						460		
						460		
単価						460		
						460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－377号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔普通型〕		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00638	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－378号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00646	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690	円／ t	
						19, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－379号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－380号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－381号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		1	460	460		
			個	1	460	460		
計						460		
						460		
単価						460		
						460		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－382号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00654	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690	円／ t	
						19, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－383号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6 401. 6	単価	19, 690 19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00662	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000 7, 908, 000		
単価						19, 690 19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－384号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 35m 0m 0m 0m 28.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2,914,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.29	29,536	67,637	
とび工			人	2.29	27,560	63,112	
特殊作業員			人	2.29	25,064	57,396	
普通作業員			人	2.29	21,112	48,346	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 35m	日	2.29	265,600	608,224	WK230580 単－ 906号
クローラクレーン運転		1,500mm 35m	日	2.29	140,900	322,661	WK230070 単－ 907号
バックホウ運転			日	2.29	34,530	79,073	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	54.896	23,800	1,306,524	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		361,027	
計						2,914,000	
単価						2,914,000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－385号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00670	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－386号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36m 0m 0m 0m 29m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 958, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 32	29, 536	68, 523	
とび工			人	2. 32	27, 560	63, 939	
特殊作業員			人	2. 32	25, 064	58, 148	
普通作業員			人	2. 32	21, 112	48, 979	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 36m	日	2. 32	265, 600	616, 192	WK230580 単－ 908号
クローラクレーン運転		1, 500mm 36m	日	2. 32	140, 900	326, 888	WK230070 単－ 909号
バックホウ運転			日	2. 32	34, 530	80, 109	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	55. 859	23, 800	1, 329, 444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		365, 778	
計						2, 958, 000	
単価						2, 958, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－387号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01128	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－388号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [°] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
					100			9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×6 5×6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [°] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－389号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－391号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－392号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
計						0 470		
単価						0 470	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－393号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
計						0		
						460		
単価						0	円／個	
						460		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単－394号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 36m 0m 0m 0m 29.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2,981,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.32	29,536	68,523	
とび工			人	2.32	27,560	63,939	
特殊作業員			人	2.32	25,064	58,148	
普通作業員			人	2.32	21,112	48,979	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 36m	日	2.32	265,600	616,192	WK230580 単－ 910号
クローラクレーン運転		1,500mm 36m	日	2.32	140,900	326,888	WK230070 単－ 911号
バックホウ運転			日	2.32	34,530	80,109	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	56.823	23,800	1,352,387	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		365,835	
計						2,981,000	
単価						2,981,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－395号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 5m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 018, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 34	29, 536	69, 114		
とび工			人	2. 34	27, 560	64, 490		
特殊作業員			人	2. 34	25, 064	58, 649		
普通作業員			人	2. 34	21, 112	49, 402		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 36. 5m	日	2. 34	265, 600	621, 504	WK230580 単－ 912号	
クローラクレーン運転		1, 500mm 36. 5m	日	2. 34	140, 900	329, 706	WK230070 単－ 913号	
バックホウ運転			日	2. 34	34, 530	80, 800	WK230570 単－ 864号	
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	57. 786	23, 800	1, 375, 306		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		369, 029		
計						3, 018, 000		
単価						3, 018, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－396号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 025, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 35	29, 536	69, 409	
とび工			人	2. 35	27, 560	64, 766	
特殊作業員			人	2. 35	25, 064	58, 900	
普通作業員			人	2. 35	21, 112	49, 613	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 37m	日	2. 35	265, 600	624, 160	WK230580 単－ 914号
クローラクレーン運転		1, 500mm 37m	日	2. 35	140, 900	331, 115	WK230070 単－ 915号
バックホウ運転			日	2. 35	34, 530	81, 145	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	57. 786	23, 800	1, 375, 306	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		370, 586	
計						3, 025, 000	
単価						3, 025, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－397号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB01136	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		840		
	計					0		
						7, 908, 000		
	単価					0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－398号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－399号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－400号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一401号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一402号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
計						0 470		
単価						0 470	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一403号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
計						0		
						460		
単価						0	円／個	
						460		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一404号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 5m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 062, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 37	29, 536	70, 000	
とび工			人	2. 37	27, 560	65, 317	
特殊作業員			人	2. 37	25, 064	59, 401	
普通作業員			人	2. 37	21, 112	50, 035	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 37. 5m	日	2. 37	265, 600	629, 472	WK230580 単一 916号
クローラクレーン運転		1, 500mm 37. 5m	日	2. 37	140, 900	333, 933	WK230070 単一 917号
バックホウ運転			日	2. 37	34, 530	81, 836	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	58. 749	23, 800	1, 398, 226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		373, 780	
計						3, 062, 000	
単価						3, 062, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－405号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0 401. 6	単価	0 19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01145	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0 7, 908, 000		
単価						0 19, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－406号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6 401. 6	単価	19, 690 19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00694	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000 7, 908, 000		
単価						19, 690 19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一407号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 41m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 021, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 73	29, 536	80, 633	
とび工			人	2. 73	27, 560	75, 238	
特殊作業員			人	2. 73	25, 064	68, 424	
普通作業員			人	2. 73	21, 112	57, 635	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 41m	日	2. 73	355, 400	970, 242	WK230580 単一 918号
クローラクレーン運転		1,500mm 41m	日	2. 73	206, 200	562, 926	WK230070 単一 919号
バックホウ運転			日	2. 73	34, 530	94, 266	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	65. 49	23, 800	1, 558, 662	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		552, 974	
計						4, 021, 000	
単価						4, 021, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一408号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01152	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単一 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一409号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一410号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一411号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0 260		
単価						0 260	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一412号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
計						0		
						460		
単価						0	円／個	
						460		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一413号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 34. 2m 0m 0m 0m 28. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 900, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 27	29, 536	67, 046	
とび工			人	2. 27	27, 560	62, 561	
特殊作業員			人	2. 27	25, 064	56, 895	
普通作業員			人	2. 27	21, 112	47, 924	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 34. 2m	日	2. 27	265, 600	602, 912	WK230580 単一 920号
クローラクレーン運転		1, 500mm 34. 2m	日	2. 27	140, 900	319, 843	WK230070 単一 921号
バックホウ運転			日	2. 27	34, 530	78, 383	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	54. 896	23, 800	1, 306, 524	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		357, 912	
計						2, 900, 000	
単価						2, 900, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一414号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00708	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単一 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一415号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	100	単価	9,906
						100		9,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		2.2	123,000	270,600		
			t	2.2	123,000	270,600		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		100	7,200	720,000		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						990,600		
						990,600		
単価						9,906	円／本	
						9,906		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一416号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250	円／個	
						250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一417号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個及び裏当て材含む		1	450	450		
			個	1	450	450		
計						450		
						450		
単価						450	円／個	
						450		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一418号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 34.7m 0m 0m 0m 29m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2,930,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.28	29,536	67,342	
とび工			人	2.28	27,560	62,836	
特殊作業員			人	2.28	25,064	57,145	
普通作業員			人	2.28	21,112	48,135	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 34.7m	日	2.28	265,600	605,568	WK230580 単一 922号
クローラクレーン運転		1,500mm 34.7m	日	2.28	140,900	321,252	WK230070 単一 923号
バックホウ運転			日	2.28	34,530	78,728	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	55.859	23,800	1,329,444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		359,550	
計						2,930,000	
単価						2,930,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一419号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401.6	単価	19,690
						401.6		19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60,360	7,907,160	WYB00714	
			日	131	60,360	7,907,160	単一 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7,908,000		
						7,908,000		
単価						19,690		
						19,690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一420号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 35. 7m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 997, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 31	29, 536	68, 228	
とび工			人	2. 31	27, 560	63, 663	
特殊作業員			人	2. 31	25, 064	57, 897	
普通作業員			人	2. 31	21, 112	48, 768	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 35. 7m	日	2. 31	265, 600	613, 536	WK230580 単一 924号
クローラクレーン運転		1, 500mm 35. 7m	日	2. 31	140, 900	325, 479	WK230070 単一 925号
バックホウ運転			日	2. 31	34, 530	79, 764	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	57. 786	23, 800	1, 375, 306	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		364, 359	
計						2, 997, 000	
単価						2, 997, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－421号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00720	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一422号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 35. 9m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 004, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 32	29, 536	68, 523		
とび工			人	2. 32	27, 560	63, 939		
特殊作業員			人	2. 32	25, 064	58, 148		
普通作業員			人	2. 32	21, 112	48, 979		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 35. 9m	日	2. 32	265, 600	616, 192	WK230580 単一 926号	
クローラクレーン運転		1, 500mm 35. 9m	日	2. 32	140, 900	326, 888	WK230070 単一 927号	
バックホウ運転			日	2. 32	34, 530	80, 109	WK230570 単一 886号	
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	57. 786	23, 800	1, 375, 306		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		365, 916		
計						3, 004, 000		
単価						3, 004, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－423号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB01160	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		840		
	計					0		
						7, 908, 000		
	単価					0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一424号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm リンク [*] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
					100			9, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 2	123, 000	270, 600		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [*] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						990, 600		
単価						0		
						9, 906		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－425号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	250	250		
計						0		
						250		
単価						0	円／個	
						250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー426号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	450	450		
計						0 450		
単価						0 450	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一427号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 2m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 034, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 33	29, 536	68, 818	
とび工			人	2. 33	27, 560	64, 214	
特殊作業員			人	2. 33	25, 064	58, 399	
普通作業員			人	2. 33	21, 112	49, 190	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 36. 2m	日	2. 33	265, 600	618, 848	WK230580 単一 928号
クローラクレーン運転		1, 500mm 36. 2m	日	2. 33	140, 900	328, 297	WK230070 単一 929号
バックホウ運転			日	2. 33	34, 530	80, 454	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	58. 749	23, 800	1, 398, 226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		367, 554	
計						3, 034, 000	
単価						3, 034, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一428号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 2m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 034, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 33	29, 536	68, 818	
とび工			人	2. 33	27, 560	64, 214	
特殊作業員			人	2. 33	25, 064	58, 399	
普通作業員			人	2. 33	21, 112	49, 190	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 36. 2m	日	2. 33	265, 600	618, 848	WK230580 単一 930号
クローラクレーン運転		1, 500mm 36. 2m	日	2. 33	140, 900	328, 297	WK230070 単一 931号
バックホウ運転			日	2. 33	34, 530	80, 454	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	58. 749	23, 800	1, 398, 226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		367, 554	
計						3, 034, 000	
単価						3, 034, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－429号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 2m 0m 0m 0m 31. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 36	29, 536	69, 704	
とび工			人	2. 36	27, 560	65, 041	
特殊作業員			人	2. 36	25, 064	59, 151	
普通作業員			人	2. 36	21, 112	49, 824	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 37. 2m	日	2. 36	265, 600	626, 816	WK230580 単－ 932号
クローラクレーン運転		1, 500mm 37. 2m	日	2. 36	140, 900	332, 524	WK230070 単－ 933号
バックホウ運転			日	2. 36	34, 530	81, 490	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	60. 675	23, 800	1, 444, 065	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		372, 385	
計						3, 101, 000	
単価						3, 101, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－430号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00732	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一431号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 7m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 37	29, 536	70, 000	
とび工			人	2. 37	27, 560	65, 317	
特殊作業員			人	2. 37	25, 064	59, 401	
普通作業員			人	2. 37	21, 112	50, 035	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 37. 7m	日	2. 37	265, 600	629, 472	WK230580 単一 934号
クローラクレーン運転		1, 500mm 37. 7m	日	2. 37	140, 900	333, 933	WK230070 単一 935号
バックホウ運転			日	2. 37	34, 530	81, 836	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	61. 638	23, 800	1, 466, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		374, 022	
計						3, 131, 000	
単価						3, 131, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－432号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00738	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一433号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 7m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 37	29, 536	70, 000	
とび工			人	2. 37	27, 560	65, 317	
特殊作業員			人	2. 37	25, 064	59, 401	
普通作業員			人	2. 37	21, 112	50, 035	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 37. 7m	日	2. 37	265, 600	629, 472	WK230580 単一 936号
クローラクレーン運転		1, 500mm 37. 7m	日	2. 37	140, 900	333, 933	WK230070 単一 937号
バックホウ運転			日	2. 37	34, 530	81, 836	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	61. 638	23, 800	1, 466, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		374, 022	
計						3, 131, 000	
単価						3, 131, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－434号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01172	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一435号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 8m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 37	29, 536	70, 000	
とび工			人	2. 37	27, 560	65, 317	
特殊作業員			人	2. 37	25, 064	59, 401	
普通作業員			人	2. 37	21, 112	50, 035	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 37. 8m	日	2. 37	265, 600	629, 472	WK230580 単一 938号
クローラクレーン運転		1, 500mm 37. 8m	日	2. 37	140, 900	333, 933	WK230070 単一 939号
バックホウ運転			日	2. 37	34, 530	81, 836	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	61. 638	23, 800	1, 466, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		374, 022	
計						3, 131, 000	
単価						3, 131, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－436号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D32用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270	円／個	
						270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－437号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	470
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D32用 ナット2個及び裏当て材含む		1	470	470		
			個	1	470	470		
計						470		
						470		
単価						470	円／個	
						470		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一438号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 38. 3m 0m 0m 0m 32. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 39	29, 536	70, 591	
とび工			人	2. 39	27, 560	65, 868	
特殊作業員			人	2. 39	25, 064	59, 902	
普通作業員			人	2. 39	21, 112	50, 457	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 38. 3m	日	2. 39	265, 600	634, 784	WK230580 単一 940号
クローラクレーン運転		1, 500mm 38. 3m	日	2. 39	140, 900	336, 751	WK230070 単一 941号
バックホウ運転			日	2. 39	34, 530	82, 526	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	62. 601	23, 800	1, 489, 903	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		377, 218	
計						3, 168, 000	
単価						3, 168, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一439号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 39. 3m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 234, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 42	29, 536	71, 477	
とび工			人	2. 42	27, 560	66, 695	
特殊作業員			人	2. 42	25, 064	60, 654	
普通作業員			人	2. 42	21, 112	51, 091	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 39. 3m	日	2. 42	265, 600	642, 752	WK230580 単一 942号
クローラクレーン運転		1, 500mm 39. 3m	日	2. 42	140, 900	340, 978	WK230070 単一 943号
バックホウ運転			日	2. 42	34, 530	83, 562	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	64. 527	23, 800	1, 535, 742	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		381, 049	
計						3, 234, 000	
単価						3, 234, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一440号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 39. 9m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 271, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 44	29, 536	72, 067	
とび工			人	2. 44	27, 560	67, 246	
特殊作業員			人	2. 44	25, 064	61, 156	
普通作業員			人	2. 44	21, 112	51, 513	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 39. 9m	日	2. 44	265, 600	648, 064	WK230580 単一 944号
クローラクレーン運転		1, 500mm 39. 9m	日	2. 44	140, 900	343, 796	WK230070 単一 945号
バックホウ運転			日	2. 44	34, 530	84, 253	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	65. 49	23, 800	1, 558, 662	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		384, 243	
計						3, 271, 000	
単価						3, 271, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一441号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 40. 3m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 003, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 71	29, 536	80, 042	
とび工			人	2. 71	27, 560	74, 687	
特殊作業員			人	2. 71	25, 064	67, 923	
普通作業員			人	2. 71	21, 112	57, 213	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 40. 3m	日	2. 71	355, 400	963, 134	WK230580 単一 946号
クローラクレーン運転		1, 500mm 40. 3m	日	2. 71	206, 200	558, 802	WK230070 単一 947号
バックホウ運転			日	2. 71	34, 530	93, 576	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	65. 49	23, 800	1, 558, 662	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		548, 961	
計						4, 003, 000	
単価						4, 003, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一442号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB01178	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単一 887号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		840		
	計					0		
						7, 908, 000		
	単価					0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一443号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一444号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×6 5×6 5		0	0	0		
			t	2.2	123,000	270,600		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						990,600		
単価						0	円／本	
						9,906		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－445号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－446号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D32用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－447号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－448号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	250	250		
計						0 250		
単価						0 250	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一449号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0			
						1		470			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
スペーサー固定用Ｕボルト		D32用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0					
			個	1	470	470					
計						0					
						470					
単価						0	円／個				
						470					

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一450号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
計						0 460		
単価						0 460	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一451号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D22用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	450	450		
計						0		
						450		
単価						0	円／個	
						450		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一452号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 40. 4m 0m 0m 0m 34. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	4, 026, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 71	29, 536	80, 042		
とび工			人	2. 71	27, 560	74, 687		
特殊作業員			人	2. 71	25, 064	67, 923		
普通作業員			人	2. 71	21, 112	57, 213		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 40. 4m	日	2. 71	355, 400	963, 134	WK230580 単一 948号	
クローラクレーン運転		1, 500mm 40. 4m	日	2. 71	206, 200	558, 802	WK230070 単一 949号	
バックホウ運転			日	2. 71	34, 530	93, 576	WK230570 単一 886号	
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	66. 453	23, 800	1, 581, 581		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		549, 042		
計						4, 026, 000		
単価						4, 026, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－453号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401.6		19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01190	
			日	131	60,360	7,907,160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7,908,000		
単価						0		
						19,690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一454号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm リンク* 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0 100	単価	0 9,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×6 5×6 5		0	0	0		
			t	2.2	123,000	270,600		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク* 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 990,600		
単価						0 9,906	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-455号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0		
						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－456号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	250	250		
計						0 250		
単価						0 250	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一457号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D22用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	450	450		
計						0		
						450		
単価						0		
						450		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一458号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 41.3m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 076, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 74	29, 536	80, 928	
とび工			人	2. 74	27, 560	75, 514	
特殊作業員			人	2. 74	25, 064	68, 675	
普通作業員			人	2. 74	21, 112	57, 846	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 41.3m	日	2. 74	355, 400	973, 796	WK230580 単一 950号
クローラクレーン運転		1,500mm 41.3m	日	2. 74	206, 200	564, 988	WK230070 単一 951号
バックホウ運転			日	2. 74	34, 530	94, 612	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	67. 417	23, 800	1, 604, 524	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		555, 117	
計						4, 076, 000	
単価						4, 076, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－459号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01197	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－460号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一461号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 41. 4m 0m 0m 0m 35. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 099, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 74	29, 536	80, 928	
とび工			人	2. 74	27, 560	75, 514	
特殊作業員			人	2. 74	25, 064	68, 675	
普通作業員			人	2. 74	21, 112	57, 846	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 41. 4m	日	2. 74	355, 400	973, 796	WK230580 単一 952号
クローラクレーン運転		1, 500mm 41. 4m	日	2. 74	206, 200	564, 988	WK230070 単一 953号
バックホウ運転			日	2. 74	34, 530	94, 612	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	68. 38	23, 800	1, 627, 444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		555, 197	
計						4, 099, 000	
単価						4, 099, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－462号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01204	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－463号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一464号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 42. 3m 0m 0m 0m 36m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 149, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 77	29, 536	81, 814	
とび工			人	2. 77	27, 560	76, 341	
特殊作業員			人	2. 77	25, 064	69, 427	
普通作業員			人	2. 77	21, 112	58, 480	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 42. 3m	日	2. 77	355, 400	984, 458	WK230580 単一 954号
クローラクレーン運転		1, 500mm 42. 3m	日	2. 77	206, 200	571, 174	WK230070 単一 955号
バックホウ運転			日	2. 77	34, 530	95, 648	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	69. 343	23, 800	1, 650, 363	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		561, 295	
計						4, 149, 000	
単価						4, 149, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一465号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01209	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単一 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一466号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978,300		
単価						0		
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－467号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－468号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D32用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一469号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一470号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D32用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
計						0 470		
単価						0 470	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一471号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
計						0		
						460		
単価						0	円／個	
						460		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一472号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 42. 4m 0m 0m 0m 36. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 172, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 77	29, 536	81, 814	
とび工			人	2. 77	27, 560	76, 341	
特殊作業員			人	2. 77	25, 064	69, 427	
普通作業員			人	2. 77	21, 112	58, 480	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 42. 4m	日	2. 77	355, 400	984, 458	WK230580 単一 956号
クローラクレーン運転		1, 500mm 42. 4m	日	2. 77	206, 200	571, 174	WK230070 単一 957号
バックホウ運転			日	2. 77	34, 530	95, 648	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	70. 306	23, 800	1, 673, 282	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		561, 376	
計						4, 172, 000	
単価						4, 172, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一473号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 38.7m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3,197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.4	29,536	70,886	
とび工			人	2.4	27,560	66,144	
特殊作業員			人	2.4	25,064	60,153	
普通作業員			人	2.4	21,112	50,668	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 38.7m	日	2.4	265,600	637,440	WK230580 単一 958号
クローラクレーン運転		1,500mm 38.7m	日	2.4	140,900	338,160	WK230070 単一 959号
バックホウ運転			日	2.4	34,530	82,872	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	63.564	23,800	1,512,823	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		377,854	
計						3,197,000	
単価						3,197,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一474号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	100	単価	9,906
						100		9,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		2.2	123,000	270,600		
			t	2.2	123,000	270,600		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		100	7,200	720,000		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						990,600		
						990,600		
単価						9,906	円／本	
						9,906		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－475号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー476号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250	円／個	
						250		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一477号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D22用 ナット2個及び裏当て材含む		1	450	450		
			個	1	450	450		
計						450		
						450		
単価						450	円／個	
						450		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一478号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 39. 2m 0m 0m 0m 33. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 234, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 42	29, 536	71, 477	
とび工			人	2. 42	27, 560	66, 695	
特殊作業員			人	2. 42	25, 064	60, 654	
普通作業員			人	2. 42	21, 112	51, 091	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 39. 2m	日	2. 42	265, 600	642, 752	WK230580 単一 960号
クローラクレーン運転		1, 500mm 39. 2m	日	2. 42	140, 900	340, 978	WK230070 単一 961号
バックホウ運転			日	2. 42	34, 530	83, 562	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	64. 527	23, 800	1, 535, 742	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		381, 049	
計						3, 234, 000	
単価						3, 234, 000	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一479号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 39. 7m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 264, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 43	29, 536	71, 772	
とび工			人	2. 43	27, 560	66, 970	
特殊作業員			人	2. 43	25, 064	60, 905	
普通作業員			人	2. 43	21, 112	51, 302	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 39. 7m	日	2. 43	265, 600	645, 408	WK230580 単一 962号
クローラクレーン運転		1, 500mm 39. 7m	日	2. 43	140, 900	342, 387	WK230070 単一 963号
バックホウ運転			日	2. 43	34, 530	83, 907	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	65. 49	23, 800	1, 558, 662	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		382, 687	
計						3, 264, 000	
単価						3, 264, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一480号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 40. 2m 0m 0m 0m 34. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 026, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 71	29, 536	80, 042	
とび工			人	2. 71	27, 560	74, 687	
特殊作業員			人	2. 71	25, 064	67, 923	
普通作業員			人	2. 71	21, 112	57, 213	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 40. 2m	日	2. 71	355, 400	963, 134	WK230580 単一 964号
クローラクレーン運転		1, 500mm 40. 2m	日	2. 71	206, 200	558, 802	WK230070 単一 965号
バックホウ運転			日	2. 71	34, 530	93, 576	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	66. 453	23, 800	1, 581, 581	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		549, 042	
計						4, 026, 000	
単価						4, 026, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－481号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00786	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一482号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 40. 7m 0m 0m 0m 35m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 058, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 72	29, 536	80, 337	
とび工			人	2. 72	27, 560	74, 963	
特殊作業員			人	2. 72	25, 064	68, 174	
普通作業員			人	2. 72	21, 112	57, 424	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 40. 7m	日	2. 72	355, 400	966, 688	WK230580 単一 966号
クローラクレーン運転		1, 500mm 40. 7m	日	2. 72	206, 200	560, 864	WK230070 単一 967号
バックホウ運転			日	2. 72	34, 530	93, 921	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	67. 417	23, 800	1, 604, 524	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		551, 105	
計						4, 058, 000	
単価						4, 058, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－483号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00792	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一484号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 41. 2m 0m 0m 0m 35. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 099, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 74	29, 536	80, 928	
とび工			人	2. 74	27, 560	75, 514	
特殊作業員			人	2. 74	25, 064	68, 675	
普通作業員			人	2. 74	21, 112	57, 846	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 41. 2m	日	2. 74	355, 400	973, 796	WK230580 単一 968号
クローラクレーン運転		1, 500mm 41. 2m	日	2. 74	206, 200	564, 988	WK230070 単一 969号
バックホウ運転			日	2. 74	34, 530	94, 612	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	68. 38	23, 800	1, 627, 444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		555, 197	
計						4, 099, 000	
単価						4, 099, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一485号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	100	単価	9,906
						100		9,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		2.2	123,000	270,600		
			t	2.2	123,000	270,600		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		100	7,200	720,000		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						990,600		
						990,600		
単価						9,906	円／本	
						9,906		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー486号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー487号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250	円／個	
						250		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一488号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D22用 ナット2個及び裏当て材含む		1	450	450		
			個	1	450	450		
計						450		
						450		
単価						450	円／個	
						450		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一489号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 38. 8m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 197, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 4	29, 536	70, 886	
とび工			人	2. 4	27, 560	66, 144	
特殊作業員			人	2. 4	25, 064	60, 153	
普通作業員			人	2. 4	21, 112	50, 668	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 38. 8m	日	2. 4	265, 600	637, 440	WK230580 単一 970号
クローラクレーン運転		1, 500mm 38. 8m	日	2. 4	140, 900	338, 160	WK230070 単一 971号
バックホウ運転			日	2. 4	34, 530	82, 872	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	63. 564	23, 800	1, 512, 823	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		377, 854	
計						3, 197, 000	
単価						3, 197, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一490号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 35. 8m 0m 0m 0m 29. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2, 974, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 31	29, 536	68, 228		
とび工			人	2. 31	27, 560	63, 663		
特殊作業員			人	2. 31	25, 064	57, 897		
普通作業員			人	2. 31	21, 112	48, 768		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 35. 8m	日	2. 31	265, 600	613, 536	WK230580 単一 972号	
クローラクレーン運転		1, 500mm 35. 8m	日	2. 31	140, 900	325, 479	WK230070 単一 973号	
バックホウ運転			日	2. 31	34, 530	79, 764	WK230570 単一 886号	
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	56. 823	23, 800	1, 352, 387		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		364, 278		
計						2, 974, 000		
単価						2, 974, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一491号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01223	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単一 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一492号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一493号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一494号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
計						0 460		
単価						0 460	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一495号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.3m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3,011,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.33	29,536	68,818	
とび工			人	2.33	27,560	64,214	
特殊作業員			人	2.33	25,064	58,399	
普通作業員			人	2.33	21,112	49,190	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 36.3m	日	2.33	265,600	618,848	WK230580 単一 974号
クローラクレーン運転		1,500mm 36.3m	日	2.33	140,900	328,297	WK230070 単一 975号
バックホウ運転			日	2.33	34,530	80,454	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	57.786	23,800	1,375,306	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		367,474	
計						3,011,000	
単価						3,011,000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－496号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01232	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－497号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		0 1	0 250	0 250		
計						0 250		
単価						0 250	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一498号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 4m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 034, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 33	29, 536	68, 818	
とび工			人	2. 33	27, 560	64, 214	
特殊作業員			人	2. 33	25, 064	58, 399	
普通作業員			人	2. 33	21, 112	49, 190	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 36. 4m	日	2. 33	265, 600	618, 848	WK230580 単一 976号
クローラクレーン運転		1, 500mm 36. 4m	日	2. 33	140, 900	328, 297	WK230070 単一 977号
バックホウ運転			日	2. 33	34, 530	80, 454	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	58. 749	23, 800	1, 398, 226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		367, 554	
計						3, 034, 000	
単価						3, 034, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－499号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0 401. 6	単価	0 19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01243	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0 7, 908, 000		
単価						0 19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－500号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm リンク [*] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 2	123, 000	270, 600		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [*] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						990, 600		
単価						0		
						9, 906		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－501号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	250	250		
計						0		
						250		
単価						0	円／個	
						250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－502号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	450	450		
計						0 450		
単価						0 450	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－503号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 36.9m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3,071,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.35	29,536	69,409		
とび工			人	2.35	27,560	64,766		
特殊作業員			人	2.35	25,064	58,900		
普通作業員			人	2.35	21,112	49,613		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 36.9m	日	2.35	265,600	624,160	WK230580 単－ 978号	
クローラクレーン運転		1,500mm 36.9m	日	2.35	140,900	331,115	WK230070 単－ 979号	
バックホウ運転			日	2.35	34,530	81,145	WK230570 単－ 886号	
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	59.712	23,800	1,421,145		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		370,747		
計						3,071,000		
単価						3,071,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－504号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37. 3m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 078, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 36	29, 536	69, 704	
とび工			人	2. 36	27, 560	65, 041	
特殊作業員			人	2. 36	25, 064	59, 151	
普通作業員			人	2. 36	21, 112	49, 824	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 37. 3m	日	2. 36	265, 600	626, 816	WK230580 単－ 980号
クローラクレーン運転		1,500mm 37. 3m	日	2. 36	140, 900	332, 524	WK230070 単－ 981号
バックホウ運転			日	2. 36	34, 530	81, 490	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	59. 712	23, 800	1, 421, 145	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		372, 305	
計						3, 078, 000	
単価						3, 078, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－505号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01247	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー506号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm リンク [*] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [*] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－507号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm リンク [＊] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
					100			9, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 2	123, 000	270, 600		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [＊] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						990, 600		
単価						0		
						9, 906		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－508号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－509号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D32用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－510号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー511号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	250	250		
計						0 250		
単価						0 250	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－512号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D32用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
計						0		
						470		
単価						0	円／個	
						470		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー513号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
計						0 460		
単価						0 460	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一514号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定用Ｕボルト	D22用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	450	450		
	計					0		
						450		
	単価					0		
						450	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－515号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 38. 3m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 39	29, 536	70, 591		
とび工			人	2. 39	27, 560	65, 868		
特殊作業員			人	2. 39	25, 064	59, 902		
普通作業員			人	2. 39	21, 112	50, 457		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 38. 3m	日	2. 39	265, 600	634, 784	WK230580 単－ 982号	
クローラクレーン運転		1, 500mm 38. 3m	日	2. 39	140, 900	336, 751	WK230070 単－ 983号	
バックホウ運転			日	2. 39	34, 530	82, 526	WK230570 単－ 886号	
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	61. 638	23, 800	1, 466, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		377, 137		
計						3, 145, 000		
単価						3, 145, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－516号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01261	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一517号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3606mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978,300		
単価						0		
						9,783		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー518号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－519号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 38. 2m 0m 0m 0m 32. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 39	29, 536	70, 591	
とび工			人	2. 39	27, 560	65, 868	
特殊作業員			人	2. 39	25, 064	59, 902	
普通作業員			人	2. 39	21, 112	50, 457	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 38. 2m	日	2. 39	265, 600	634, 784	WK230580 単－ 984号
クローラクレーン運転		1, 500mm 38. 2m	日	2. 39	140, 900	336, 751	WK230070 単－ 985号
バックホウ運転			日	2. 39	34, 530	82, 526	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	62. 601	23, 800	1, 489, 903	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		377, 218	
計						3, 168, 000	
単価						3, 168, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－520号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00834	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー521号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	100	単価	9,906
						100		9,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		2.2	123,000	270,600		
			t	2.2	123,000	270,600		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		100	7,200	720,000		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						990,600		
						990,600		
単価						9,906	円／本	
						9,906		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－522号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－523号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250	円／個	
						250		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－524号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個及び裏当て材含む		1	450	450		
			個	1	450	450		
計						450		
						450		
単価						450		
						450		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－525号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00840	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－526号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－527号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250	円／個	
						250		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－528号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00846	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－529号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 39. 2m 0m 0m 0m 33. 5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価 3, 234, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 42	29, 536	71, 477	
とび工			人	2. 42	27, 560	66, 695	
特殊作業員			人	2. 42	25, 064	60, 654	
普通作業員			人	2. 42	21, 112	51, 091	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 39. 2m	日	2. 42	265, 600	642, 752	WK230580 単－ 986号
クローラクレーン運転		1, 500mm 39. 2m	日	2. 42	140, 900	340, 978	WK230070 単－ 987号
バックホウ運転			日	2. 42	34, 530	83, 562	WK230570 単－ 886号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	64. 527	23, 800	1, 535, 742	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		381, 049	
計						3, 234, 000	
単価						3, 234, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－530号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01262	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－531号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6 401. 6	単価	19, 690 19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00858	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000 7, 908, 000		
単価						19, 690 19, 690	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－532号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270	円／個	
						270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－533号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260	円／個	
						260		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－534号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	470
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		1	470	470		
			個	1	470	470		
計						470		
						470		
単価						470		
						470		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－535号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		1	460	460		
			個	1	460	460		
計						460		
						460		
単価						460	円／個	
						460		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－536号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 7m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 064, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 34	29, 536	69, 114	
とび工			人	2. 34	27, 560	64, 490	
特殊作業員			人	2. 34	25, 064	58, 649	
普通作業員			人	2. 34	21, 112	49, 402	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 36. 7m	日	2. 34	265, 600	621, 504	WK230580 単－ 988号
クローラクレーン運転		1, 500mm 36. 7m	日	2. 34	140, 900	329, 706	WK230070 単－ 989号
バックホウ運転			日	2. 34	34, 530	80, 800	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	59. 712	23, 800	1, 421, 145	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		369, 190	
計						3, 064, 000	
単価						3, 064, 000	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－537号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 35. 2m 0m 0m 0m 29m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 944, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 3	29, 536	67, 932	
とび工			人	2. 3	27, 560	63, 388	
特殊作業員			人	2. 3	25, 064	57, 647	
普通作業員			人	2. 3	21, 112	48, 557	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 35. 2m	日	2. 3	265, 600	610, 880	WK230580 単－ 990号
クローラクレーン運転		1, 500mm 35. 2m	日	2. 3	140, 900	324, 070	WK230070 単－ 991号
バックホウ運転			日	2. 3	34, 530	79, 419	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	55. 859	23, 800	1, 329, 444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		362, 663	
計						2, 944, 000	
単価						2, 944, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－538号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0 401. 6	単価	0 19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01273	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0 7, 908, 000		
単価						0 19, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－539号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0		
						270	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－540号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－541号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
計						0 470		
単価						0 470	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一542号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
	計					0		
						460		
	単価					0		
						460	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－543号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 35. 4m 0m 0m 0m 29. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 3	29, 536	67, 932	
とび工			人	2. 3	27, 560	63, 388	
特殊作業員			人	2. 3	25, 064	57, 647	
普通作業員			人	2. 3	21, 112	48, 557	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 35. 4m	日	2. 3	265, 600	610, 880	WK230580 単－ 992号
クローラクレーン運転		1, 500mm 35. 4m	日	2. 3	140, 900	324, 070	WK230070 単－ 993号
バックホウ運転			日	2. 3	34, 530	79, 419	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	56. 823	23, 800	1, 352, 387	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		362, 720	
計						2, 967, 000	
単価						2, 967, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－544号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 35. 7m 0m 0m 0m 29. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 974, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 31	29, 536	68, 228	
とび工			人	2. 31	27, 560	63, 663	
特殊作業員			人	2. 31	25, 064	57, 897	
普通作業員			人	2. 31	21, 112	48, 768	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 35. 7m	日	2. 31	265, 600	613, 536	WK230580 単－ 994号
クローラクレーン運転		1, 500mm 35. 7m	日	2. 31	140, 900	325, 479	WK230070 単－ 995号
バックホウ運転			日	2. 31	34, 530	79, 764	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	56. 823	23, 800	1, 352, 387	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		364, 278	
計						2, 974, 000	
単価						2, 974, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－545号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
					100			9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－546号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm リンク [＊] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 2	123, 000	270, 600		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [＊] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						990, 600		
単価						0		
						9, 906		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-547号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0		
						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-548号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－549号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	250	250		
計						0		
						250		
単価						0		
						250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－550号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
計						0 470		
単価						0 470	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー551号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	ｽﾍﾟｰｻｰ固定 D22用 ナｯﾄ2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｽﾍﾟｰｻｰ固定用Uボルト		D22用 ナｯﾄ2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	450	450		
計						0		
						450		
単価						0	円／個	
						450		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－552号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 7m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 041, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 34	29, 536	69, 114	
とび工			人	2. 34	27, 560	64, 490	
特殊作業員			人	2. 34	25, 064	58, 649	
普通作業員			人	2. 34	21, 112	49, 402	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 36. 7m	日	2. 34	265, 600	621, 504	WK230580 単－ 996号
クローラクレーン運転		1, 500mm 36. 7m	日	2. 34	140, 900	329, 706	WK230070 単－ 997号
バックホウ運転			日	2. 34	34, 530	80, 800	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	58. 749	23, 800	1, 398, 226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		369, 109	
計						3, 041, 000	
単価						3, 041, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－553号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01297	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－554号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01311	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－555号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 4m 0m 0m 0m 31. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 36	29, 536	69, 704	
とび工			人	2. 36	27, 560	65, 041	
特殊作業員			人	2. 36	25, 064	59, 151	
普通作業員			人	2. 36	21, 112	49, 824	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 37. 4m	日	2. 36	265, 600	626, 816	WK230580 単－ 998号
クローラクレーン運転		1, 500mm 37. 4m	日	2. 36	140, 900	332, 524	WK230070 単－ 999号
バックホウ運転			日	2. 36	34, 530	81, 490	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	60. 675	23, 800	1, 444, 065	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		372, 385	
計						3, 101, 000	
単価						3, 101, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－556号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB01318	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		840		
	計					0		
						7, 908, 000		
	単価					0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－557号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3637mm リンク [*] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×6 5×6 5		0	0	0		
			t	2. 2	123, 000	270, 600		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [*] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						990, 600		
単価						0		
						9, 906		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-558号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0		
						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-559号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	250	250		
計						0		
						250		
単価						0	円／個	
						250		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-560号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定用Ｕボルト	D22用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	450	450		
	計					0		
						450		
	単価					0		
						450	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－561号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 34. 5m 0m 0m 0m 28m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 884, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 28	29, 536	67, 342	
とび工			人	2. 28	27, 560	62, 836	
特殊作業員			人	2. 28	25, 064	57, 145	
普通作業員			人	2. 28	21, 112	48, 135	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 34. 5m	日	2. 28	265, 600	605, 568	WK230580 単－1000号
クローラクレーン運転		1, 500mm 34. 5m	日	2. 28	140, 900	321, 252	WK230070 単－1001号
バックホウ運転			日	2. 28	34, 530	78, 728	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	53. 933	23, 800	1, 283, 605	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		359, 389	
計						2, 884, 000	
単価						2, 884, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－562号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	401. 6	単価	19, 690
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		131	60, 360	7, 907, 160	WYB00904	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						7, 908, 000		
						7, 908, 000		
単価						19, 690		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－563号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 35m 0m 0m 0m 28m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 891, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 29	29, 536	67, 637	
とび工			人	2. 29	27, 560	63, 112	
特殊作業員			人	2. 29	25, 064	57, 396	
普通作業員			人	2. 29	21, 112	48, 346	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 35m	日	2. 29	265, 600	608, 224	WK230580 単－1002号
クローラクレーン運転		1, 500mm 35m	日	2. 29	140, 900	322, 661	WK230070 単－1003号
バックホウ運転			日	2. 29	34, 530	79, 073	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	53. 933	23, 800	1, 283, 605	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		360, 946	
計						2, 891, 000	
単価						2, 891, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－564号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01315	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－565号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0	0		
			t	2. 1	123, 000	258, 300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7, 200	720, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978, 300		
単価						0		
						9, 783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－566号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－567号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－568号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－569号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
計						0		
						470		
単価						0	円／個	
						470		

参考資料 (1)

單僑使用年月	2024.07
步掛使用年月	2024.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－571号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 33. 4m 0m 0m 0m 27m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 810, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 24	29, 536	66, 160	
とび工			人	2. 24	27, 560	61, 734	
特殊作業員			人	2. 24	25, 064	56, 143	
普通作業員			人	2. 24	21, 112	47, 290	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 33. 4m	日	2. 24	265, 600	594, 944	WK230580 単－1004号
クローラクレーン運転		1, 500mm 33. 4m	日	2. 24	140, 900	315, 616	WK230070 単－1005号
バックホウ運転			日	2. 24	34, 530	77, 347	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	52. 007	23, 800	1, 237, 766	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		353, 000	
計						2, 810, 000	
単価						2, 810, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－572号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-573号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		1	460	460		
			個	1	460	460		
計						460		
						460		
単価						460	円／個	
						460		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－574号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 33. 4m 0m 0m 0m 26. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2, 787, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 24	29, 536	66, 160		
とび工			人	2. 24	27, 560	61, 734		
特殊作業員			人	2. 24	25, 064	56, 143		
普通作業員			人	2. 24	21, 112	47, 290		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 33. 4m	日	2. 24	265, 600	594, 944	WK230580 単－1006号	
クローラクレーン運転		1, 500mm 33. 4m	日	2. 24	140, 900	315, 616	WK230070 単－1007号	
バックホウ運転			日	2. 24	34, 530	77, 347	WK230570 単－ 886号	
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	51. 044	23, 800	1, 214, 847		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		352, 919		
計						2, 787, 000		
単価						2, 787, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－575号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01329	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー576号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
					100			9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978,300		
単価						0		
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－577号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－578号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0	円／個	
						270		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－579号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－580号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
計						0		
						460		
単価						0	円／個	
						460		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－581号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 34m 0m 0m 0m 27m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 824, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 26	29, 536	66, 751	
とび工			人	2. 26	27, 560	62, 285	
特殊作業員			人	2. 26	25, 064	56, 644	
普通作業員			人	2. 26	21, 112	47, 713	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 34m	日	2. 26	265, 600	600, 256	WK230580 単－1008号
クローラクレーン運転		1, 500mm 34m	日	2. 26	140, 900	318, 434	WK230070 単－1009号
バックホウ運転			日	2. 26	34, 530	78, 037	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	52. 007	23, 800	1, 237, 766	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		356, 114	
計						2, 824, 000	
単価						2, 824, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－582号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 33. 9m 0m 0m 0m 27m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 824, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 26	29, 536	66, 751	
とび工			人	2. 26	27, 560	62, 285	
特殊作業員			人	2. 26	25, 064	56, 644	
普通作業員			人	2. 26	21, 112	47, 713	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 33. 9m	日	2. 26	265, 600	600, 256	WK230580 単－1010号
クローラクレーン運転		1, 500mm 33. 9m	日	2. 26	140, 900	318, 434	WK230070 単－1011号
バックホウ運転			日	2. 26	34, 530	78, 037	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	52. 007	23, 800	1, 237, 766	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		356, 114	
計						2, 824, 000	
単価						2, 824, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－583号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 33. 7m 0m 0m 0m 27m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 817, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 25	29, 536	66, 456	
とび工			人	2. 25	27, 560	62, 010	
特殊作業員			人	2. 25	25, 064	56, 394	
普通作業員			人	2. 25	21, 112	47, 502	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 33. 7m	日	2. 25	265, 600	597, 600	WK230580 単－1012号
クローラクレーン運転		1, 500mm 33. 7m	日	2. 25	140, 900	317, 025	WK230070 単－1013号
バックホウ運転			日	2. 25	34, 530	77, 692	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	52. 007	23, 800	1, 237, 766	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		354, 555	
計						2, 817, 000	
単価						2, 817, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－584号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01338	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー585号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
					100			9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978,300		
単価						0		
						9,783		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－586号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm リンク [*] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9,783
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×65×65		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
	補強リング曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満 リンク [*] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						978,300		
	単価					0		
						9,783	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-587号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0		
						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-588号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
計						0 270		
単価						0 270	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－589号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－590号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D29用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D29用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	470	470		
計						0 470		
単価						0 470	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一591号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
	計					0		
						460		
	単価					0		
						460	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－592号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 33. 9m 0m 0m 0m 27. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 847, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 26	29, 536	66, 751	
とび工			人	2. 26	27, 560	62, 285	
特殊作業員			人	2. 26	25, 064	56, 644	
普通作業員			人	2. 26	21, 112	47, 713	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 33. 9m	日	2. 26	265, 600	600, 256	WK230580 単－1014号
クローラクレーン運転		1, 500mm 33. 9m	日	2. 26	140, 900	318, 434	WK230070 単－1015号
バックホウ運転			日	2. 26	34, 530	78, 037	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	52. 97	23, 800	1, 260, 686	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		356, 194	
計						2, 847, 000	
単価						2, 847, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－593号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 34. 5m 0m 0m 0m 27. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 861, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 28	29, 536	67, 342	
とび工			人	2. 28	27, 560	62, 836	
特殊作業員			人	2. 28	25, 064	57, 145	
普通作業員			人	2. 28	21, 112	48, 135	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 34. 5m	日	2. 28	265, 600	605, 568	WK230580 単－1016号
クローラクレーン運転		1, 500mm 34. 5m	日	2. 28	140, 900	321, 252	WK230070 単－1017号
バックホウ運転			日	2. 28	34, 530	78, 728	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	52. 97	23, 800	1, 260, 686	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		359, 308	
計						2, 861, 000	
単価						2, 861, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－594号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 34. 4m 0m 0m 0m 27. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 854, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 27	29, 536	67, 046	
とび工			人	2. 27	27, 560	62, 561	
特殊作業員			人	2. 27	25, 064	56, 895	
普通作業員			人	2. 27	21, 112	47, 924	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 34. 4m	日	2. 27	265, 600	602, 912	WK230580 単－1018号
クローラクレーン運転		1, 500mm 34. 4m	日	2. 27	140, 900	319, 843	WK230070 単－1019号
バックホウ運転			日	2. 27	34, 530	78, 383	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	52. 97	23, 800	1, 260, 686	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		357, 750	
計						2, 854, 000	
単価						2, 854, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－595号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 34. 2m 0m 0m 0m 27. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 854, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 27	29, 536	67, 046	
とび工			人	2. 27	27, 560	62, 561	
特殊作業員			人	2. 27	25, 064	56, 895	
普通作業員			人	2. 27	21, 112	47, 924	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 34. 2m	日	2. 27	265, 600	602, 912	WK230580 単－1020号
クローラクレーン運転		1, 500mm 34. 2m	日	2. 27	140, 900	319, 843	WK230070 単－1021号
バックホウ運転			日	2. 27	34, 530	78, 383	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	52. 97	23, 800	1, 260, 686	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		357, 750	
計						2, 854, 000	
単価						2, 854, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－596号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB01346	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		840		
	計					0		
						7, 908, 000		
	単価					0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－597号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク* 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0 100	単価	0 9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×6 5×6 5		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク* 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 978,300		
単価						0 9,783	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－598号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm リンク [*] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
					100			9,783
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [*] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978,300		
単価						0		
						9,783	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－599号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－600号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-601号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
	計					0		
						460		
	単価					0		
						460	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一602号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 34. 4m 0m 0m 0m 28m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 877, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 27	29, 536	67, 046	
とび工			人	2. 27	27, 560	62, 561	
特殊作業員			人	2. 27	25, 064	56, 895	
普通作業員			人	2. 27	21, 112	47, 924	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 34. 4m	日	2. 27	265, 600	602, 912	WK230580 単一1022号
クローラクレーン運転		1, 500mm 34. 4m	日	2. 27	140, 900	319, 843	WK230070 単一1023号
バックホウ運転			日	2. 27	34, 530	78, 383	WK230570 単一 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	53. 933	23, 800	1, 283, 605	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		357, 831	
計						2, 877, 000	
単価						2, 877, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－603号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 33. 7m 0m 0m 0m 27. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 840, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 25	29, 536	66, 456	
とび工			人	2. 25	27, 560	62, 010	
特殊作業員			人	2. 25	25, 064	56, 394	
普通作業員			人	2. 25	21, 112	47, 502	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 33. 7m	日	2. 25	265, 600	597, 600	WK230580 単－1024号
クローラクレーン運転		1, 500mm 33. 7m	日	2. 25	140, 900	317, 025	WK230070 単－1025号
バックホウ運転			日	2. 25	34, 530	77, 692	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	52. 97	23, 800	1, 260, 686	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		354, 635	
計						2, 840, 000	
単価						2, 840, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一604号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	100	単価	9,783
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		2.1	123,000	258,300		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		100	7,200	720,000		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						978,300		
						978,300		
単価						9,783	円／本	
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－605号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－606号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260	円／個	
						260		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-607号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		1	460	460		
			個	1	460	460		
計						460		
						460		
単価						460	円／個	
						460		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－608号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 34. 2m 0m 0m 0m 28m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 877, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 27	29, 536	67, 046	
とび工			人	2. 27	27, 560	62, 561	
特殊作業員			人	2. 27	25, 064	56, 895	
普通作業員			人	2. 27	21, 112	47, 924	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 34. 2m	日	2. 27	265, 600	602, 912	WK230580 単－ 920号
クローラクレーン運転		1, 500mm 34. 2m	日	2. 27	140, 900	319, 843	WK230070 単－ 921号
バックホウ運転			日	2. 27	34, 530	78, 383	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	53. 933	23, 800	1, 283, 605	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		357, 831	
計						2, 877, 000	
単価						2, 877, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－609号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 34. 7m 0m 0m 0m 28. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 907, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 28	29, 536	67, 342	
とび工			人	2. 28	27, 560	62, 836	
特殊作業員			人	2. 28	25, 064	57, 145	
普通作業員			人	2. 28	21, 112	48, 135	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 34. 7m	日	2. 28	265, 600	605, 568	WK230580 単－ 922号
クローラクレーン運転		1, 500mm 34. 7m	日	2. 28	140, 900	321, 252	WK230070 単－ 923号
バックホウ運転			日	2. 28	34, 530	78, 728	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	54. 896	23, 800	1, 306, 524	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		359, 470	
計						2, 907, 000	
単価						2, 907, 000	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一610号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 39. 4m 0m 0m 0m 32. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 189, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 42	29, 536	71, 477	
とび工			人	2. 42	27, 560	66, 695	
特殊作業員			人	2. 42	25, 064	60, 654	
普通作業員			人	2. 42	21, 112	51, 091	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 39. 4m	日	2. 42	265, 600	642, 752	WK230580 単一1026号
クローラクレーン運転		1, 500mm 39. 4m	日	2. 42	140, 900	340, 978	WK230070 単一1027号
バックホウ運転			日	2. 42	34, 530	83, 562	WK230570 単一 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	62. 601	23, 800	1, 489, 903	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		381, 888	
計						3, 189, 000	
単価						3, 189, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－611号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
						401. 6		19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01355	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー612号	穴あけ加工	補強リング 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－613号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー614号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
計						0		
						460		
単価						0	円／個	
						460		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－615号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 35. 4m 0m 0m 0m 29m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 944, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 3	29, 536	67, 932	
とび工			人	2. 3	27, 560	63, 388	
特殊作業員			人	2. 3	25, 064	57, 647	
普通作業員			人	2. 3	21, 112	48, 557	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 35. 4m	日	2. 3	265, 600	610, 880	WK230580 単－1028号
クローラクレーン運転		1, 500mm 35. 4m	日	2. 3	140, 900	324, 070	WK230070 単－1029号
バックホウ運転			日	2. 3	34, 530	79, 419	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	55. 859	23, 800	1, 329, 444	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		362, 663	
計						2, 944, 000	
単価						2, 944, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一616号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 35. 9m 0m 0m 0m 29. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2, 981, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 32	29, 536	68, 523		
とび工			人	2. 32	27, 560	63, 939		
特殊作業員			人	2. 32	25, 064	58, 148		
普通作業員			人	2. 32	21, 112	48, 979		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 35. 9m	日	2. 32	265, 600	616, 192	WK230580 単一1030号	
クローラクレーン運転		1, 500mm 35. 9m	日	2. 32	140, 900	326, 888	WK230070 単一1031号	
バックホウ運転			日	2. 32	34, 530	80, 109	WK230570 単一 864号	
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	56. 823	23, 800	1, 352, 387		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		365, 835		
計						2, 981, 000		
単価						2, 981, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－617号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 4m 0m 0m 0m 29. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 988, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 33	29, 536	68, 818	
とび工			人	2. 33	27, 560	64, 214	
特殊作業員			人	2. 33	25, 064	58, 399	
普通作業員			人	2. 33	21, 112	49, 190	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 36. 4m	日	2. 33	265, 600	618, 848	WK230580 単－ 976号
クローラクレーン運転		1, 500mm 36. 4m	日	2. 33	140, 900	328, 297	WK230070 単－ 977号
バックホウ運転			日	2. 33	34, 530	80, 454	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	56. 823	23, 800	1, 352, 387	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		367, 393	
計						2, 988, 000	
単価						2, 988, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－618号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB01372	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		840		
	計					0		
						7, 908, 000		
	単価					0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－619号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 4m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 011, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 33	29, 536	68, 818		
とび工			人	2. 33	27, 560	64, 214		
特殊作業員			人	2. 33	25, 064	58, 399		
普通作業員			人	2. 33	21, 112	49, 190		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 36. 4m	日	2. 33	265, 600	618, 848	WK230580 単－1032号	
クローラクレーン運転		1, 500mm 36. 4m	日	2. 33	140, 900	328, 297	WK230070 単－1033号	
バックホウ運転			日	2. 33	34, 530	80, 454	WK230570 単－ 864号	
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	57. 786	23, 800	1, 375, 306		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		367, 474		
計						3, 011, 000		
単価						3, 011, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－620号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 38. 9m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 159, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 41	29, 536	71, 181	
とび工			人	2. 41	27, 560	66, 419	
特殊作業員			人	2. 41	25, 064	60, 404	
普通作業員			人	2. 41	21, 112	50, 879	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 38. 9m	日	2. 41	265, 600	640, 096	WK230580 単－1034号
クローラクレーン運転		1, 500mm 38. 9m	日	2. 41	140, 900	339, 569	WK230070 単－1035号
バックホウ運転			日	2. 41	34, 530	83, 217	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	61. 638	23, 800	1, 466, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		380, 251	
計						3, 159, 000	
単価						3, 159, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－621号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		11t積		0	0	0	WYB01380	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		840		
計						0		
						7, 908, 000		
単価						0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－622号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 4m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 055, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 36	29, 536	69, 704	
とび工			人	2. 36	27, 560	65, 041	
特殊作業員			人	2. 36	25, 064	59, 151	
普通作業員			人	2. 36	21, 112	49, 824	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 37. 4m	日	2. 36	265, 600	626, 816	WK230580 単－ 998号
クローラクレーン運転		1, 500mm 37. 4m	日	2. 36	140, 900	332, 524	WK230070 単－ 999号
バックホウ運転			日	2. 36	34, 530	81, 490	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	58. 749	23, 800	1, 398, 226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		372, 224	
計						3, 055, 000	
単価						3, 055, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－623号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 2m 0m 0m 0m 30. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 055, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 36	29, 536	69, 704	
とび工			人	2. 36	27, 560	65, 041	
特殊作業員			人	2. 36	25, 064	59, 151	
普通作業員			人	2. 36	21, 112	49, 824	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 37. 2m	日	2. 36	265, 600	626, 816	WK230580 単－1036号
クローラクレーン運転		1, 500mm 37. 2m	日	2. 36	140, 900	332, 524	WK230070 単－1037号
バックホウ運転			日	2. 36	34, 530	81, 490	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	58. 749	23, 800	1, 398, 226	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		372, 224	
計						3, 055, 000	
単価						3, 055, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－624号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB01389	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		840		
	計					0		
						7, 908, 000		
	単価					0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー625号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3616mm リンク [°] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [°] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978,300		
単価						0		
						9,783		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-626号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm リンク [*] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [*] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978,300		
単価						0		
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－627号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－628号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-629号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定用Ｕボルト	D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
	計					0		
						460		
	単価					0		
						460	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－630号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 35. 7m 0m 0m 0m 29. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 974, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 31	29, 536	68, 228	
とび工			人	2. 31	27, 560	63, 663	
特殊作業員			人	2. 31	25, 064	57, 897	
普通作業員			人	2. 31	21, 112	48, 768	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 35. 7m	日	2. 31	265, 600	613, 536	WK230580 単－ 924号
クローラクレーン運転		1, 500mm 35. 7m	日	2. 31	140, 900	325, 479	WK230070 単－ 925号
バックホウ運転			日	2. 31	34, 530	79, 764	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	56. 823	23, 800	1, 352, 387	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		364, 278	
計						2, 974, 000	
単価						2, 974, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-631号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	100	単価	9,783
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×65×65		2.1	123,000	258,300		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		100	7,200	720,000		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						978,300		
						978,300		
単価						9,783	円／本	
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－632号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－633号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		1	460	460		
			個	1	460	460		
計						460		
						460		
単価						460	円／個	
						460		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－634号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 2m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 011, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 33	29, 536	68, 818	
とび工			人	2. 33	27, 560	64, 214	
特殊作業員			人	2. 33	25, 064	58, 399	
普通作業員			人	2. 33	21, 112	49, 190	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 36. 2m	日	2. 33	265, 600	618, 848	WK230580 単－ 928号
クローラクレーン運転		1, 500mm 36. 2m	日	2. 33	140, 900	328, 297	WK230070 単－ 929号
バックホウ運転			日	2. 33	34, 530	80, 454	WK230570 単－ 864号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	57. 786	23, 800	1, 375, 306	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		367, 474	
計						3, 011, 000	
単価						3, 011, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－635号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 7m 0m 0m 0m 30m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 018, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 34	29, 536	69, 114	
とび工			人	2. 34	27, 560	64, 490	
特殊作業員			人	2. 34	25, 064	58, 649	
普通作業員			人	2. 34	21, 112	49, 402	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 36. 7m	日	2. 34	265, 600	621, 504	WK230580 単－ 996号
クローラクレーン運転		1, 500mm 36. 7m	日	2. 34	140, 900	329, 706	WK230070 単－ 997号
バックホウ運転			日	2. 34	34, 530	80, 800	WK230570 単－ 886号
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	57. 786	23, 800	1, 375, 306	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		369, 029	
計						3, 018, 000	
単価						3, 018, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－636号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×6 5×6 5		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978,300		
単価						0		
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－637号	穴あけ加工	補強リング [※] 等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工		等辺山形鋼 穴1箇所		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－638号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-639号	Uボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
計						0		
						460		
単価						0	円／個	
						460		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一640号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 37.7m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3,085,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.37	29,536	70,000		
とび工			人	2.37	27,560	65,317		
特殊作業員			人	2.37	25,064	59,401		
普通作業員			人	2.37	21,112	50,035		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 37.7m	日	2.37	265,600	629,472	WK230580 単一 936号	
クローラクレーン運転		1,500mm 37.7m	日	2.37	140,900	333,933	WK230070 単一 937号	
バックホウ運転			日	2.37	34,530	81,836	WK230570 単一 886号	
生コンクリート		30-18-40(高炉) C=350 W/C=55%以下	m 3	59.712	23,800	1,421,145		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		373,861		
計						3,085,000		
単価						3,085,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－641号	加工筋場内小運搬	SD345 場所打杭用かご筋 11t積トラック	単位	t	数量	0	単価	0
					401. 6			19, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	11t積		0	0	0	WYB01404	
			日	131	60, 360	7, 907, 160	単－ 887号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		840		
	計					0		
						7, 908, 000		
	単価					0		
						19, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一642号	補強リング（材料費）	L6×65×65 SS400 3628mm リンク [※] 曲げ加工費含む	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6×6 5×6 5		0	0	0		
			t	2.1	123,000	258,300		
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg未満 リンク [※] 溶接含む		0	0	0		
			本	100	7,200	720,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						978,300		
単価						0		
						9,783		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－643号	Ｕボルト（材料費）	補強リング 固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／個	
						260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー644号	Ｕボルト（裏当あり）（材料費）	スペーサー固定 D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	460	460		
計						0 460		
単価						0 460	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一645号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.192	29,536	5,670		
とび工			人	0.385	27,560	10,610		
普通作業員			人	0.192	21,112	4,053		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW(ハット型鋼矢板用) 10H型	日	0.192	348,900	66,988	WK250010 単一1038号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		869		
計						88,190		
単価						8,819	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－646号	鋼矢板材料	SYW295 10H型 2.0m/枚 長さエキストラ含む	単位	枚	数量	1	単価	35,120
						1		35,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）		0.173	200,000	34,600		
			t	0.173	200,000	34,600		
長さエキストラ		2m以上6m未満		0.173	3,000	519		
			t	0.173	3,000	519		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						35,120		
						35,120		
単価						35,120	円／枚	
						35,120		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－647号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	13, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294	29, 536	8, 683		
とび工			人	0. 588	27, 560	16, 205		
普通作業員			人	0. 294	21, 112	6, 206		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW(ハット型鋼矢板用) 10H型	日	0. 294	348, 900	102, 576	WK250010 単－1038号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 330		
計						135, 000		
単価						13, 500	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一648号	鋼矢板材料	SYW295 10H型 5.0m/枚 長さエキストラ含む	単位	枚	数量	1	単価	87,700
						1		87,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）		0.432	200,000	86,400		
			t	0.432	200,000	86,400		
長さエキストラ		2m以上6m未満		0.432	3,000	1,296		
			t	0.432	3,000	1,296		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						87,700		
						87,700		
単価						87,700		
						87,700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－649号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 10H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	16, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 357	29, 536	10, 544		
とび工			人	0. 714	27, 560	19, 677		
普通作業員			人	0. 357	21, 112	7, 536		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW(ハット型鋼矢板用) 10H型	日	0. 357	348, 900	124, 557	WK250010 単－1038号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 586		
計						163, 900		
単価						16, 390	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－650号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 10H型 11. 5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	198, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）	t	0. 994	200, 000	198, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						198, 800		
単価						198, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－651号	異形鋼矢板 3 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	128, 000
						1		128, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 3		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	128, 000	128, 000		
			枚	1	128, 000	128, 000		
計						128, 000		
						128, 000		
単価						128, 000		
						128, 000	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一652号	異形鋼矢板 4 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	123, 000
						1		123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 4		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	123, 000	123, 000		
			枚	1	123, 000	123, 000		
計						123, 000		
						123, 000		
単価						123, 000		
						123, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-653号	異形鋼矢板 5 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	128, 000
						1		128, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 5		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	128, 000	128, 000		
			枚	1	128, 000	128, 000		
計						128, 000		
						128, 000		
単価						128, 000		
						128, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－654号	異形鋼矢板 8 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	128, 000
						1		128, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 8		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	128, 000	128, 000		
			枚	1	128, 000	128, 000		
計						128, 000		
						128, 000		
単価						128, 000		
						128, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－655号	異形鋼矢板 9 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	105, 000
						1		105, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 9		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	105, 000	105, 000		
			枚	1	105, 000	105, 000		
計						105, 000		
						105, 000		
単価						105, 000		
						105, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－656号	異形鋼矢板 1 0 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	128, 000
						1		128, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 1 0		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	128, 000	128, 000		
			枚	1	128, 000	128, 000		
計						128, 000		
						128, 000		
単価						128, 000		
						128, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－657号	異形鋼矢板 1 1 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	101, 000
						1		101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 1 1		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	101, 000	101, 000		
			枚	1	101, 000	101, 000		
計						101, 000		
						101, 000		
単価						101, 000		
						101, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－658号	異形鋼矢板 1 7 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	101, 000
						1		101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 1 7		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	101, 000	101, 000		
			枚	1	101, 000	101, 000		
計						101, 000		
						101, 000		
単価						101, 000	円／枚	
						101, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－659号	異形鋼矢板 1 8 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	105, 000
						1		105, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 1 8		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	105, 000	105, 000		
			枚	1	105, 000	105, 000		
計						105, 000		
						105, 000		
単価						105, 000	円／枚	
						105, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－660号	異形鋼矢板 1 9 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	101, 000
						1		101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 1 9		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	101, 000	101, 000		
			枚	1	101, 000	101, 000		
計						101, 000		
						101, 000		
単価						101, 000	円／枚	
						101, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－661号	異形鋼矢板 2 0 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	101, 000
						1		101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 2 0		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	101, 000	101, 000		
			枚	1	101, 000	101, 000		
計						101, 000		
						101, 000		
単価						101, 000	円／枚	
						101, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－662号	異形鋼矢板 2 1 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	102, 000
						1		102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 2 1		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	102, 000	102, 000		
			枚	1	102, 000	102, 000		
計						102, 000		
						102, 000		
単価						102, 000		
						102, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－663号	異形鋼矢板 2 2 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	101, 000
						1		101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 2 2		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	101, 000	101, 000		
			枚	1	101, 000	101, 000		
計						101, 000		
						101, 000		
単価						101, 000	円／枚	
						101, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－664号	異形鋼矢板 3 6 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	100, 000
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 3 6		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	100, 000	100, 000		
			枚	1	100, 000	100, 000		
計						100, 000		
						100, 000		
単価						100, 000	円／枚	
						100, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－665号	異形鋼矢板 3 7 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	123, 000
						1		123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 3 7		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	123, 000	123, 000		
			枚	1	123, 000	123, 000		
計						123, 000		
						123, 000		
単価						123, 000	円／枚	
						123, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－666号	異形鋼矢板 3 8 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	127, 000
						1		127, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 3 8		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	127, 000	127, 000		
			枚	1	127, 000	127, 000		
計						127, 000		
						127, 000		
単価						127, 000		
						127, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－667号	異形鋼矢板 B 材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	97, 100
						1		97, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 B		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	97, 100	97, 100		
			枚	1	97, 100	97, 100		
計						97, 100		
						97, 100		
単価						97, 100		
						97, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－668号	異形鋼矢板D材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	97, 100
						1		97, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板D		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	97, 100	97, 100		
			枚	1	97, 100	97, 100		
計						97, 100		
						97, 100		
単価						97, 100	円／枚	
						97, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－669号	異形鋼矢板 2 8 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	257, 000
						1		257, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 2 8		SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	257, 000	257, 000		
			枚	1	257, 000	257, 000		
計						257, 000		
						257, 000		
単価						257, 000	円／枚	
						257, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－670号	異形鋼矢板 2 9 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	315, 000
						1		315, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 2 9		SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	315, 000	315, 000		
			枚	1	315, 000	315, 000		
計						315, 000		
						315, 000		
単価						315, 000		
						315, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－671号	異形鋼矢板 3 0 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	257, 000
						1		257, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 3 0		SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	257, 000	257, 000		
			枚	1	257, 000	257, 000		
計						257, 000		
						257, 000		
単価						257, 000	円／枚	
						257, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－672号	異形鋼矢板 3 1 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	257, 000
						1		257, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 3 1		SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	257, 000	257, 000		
			枚	1	257, 000	257, 000		
計						257, 000		
						257, 000		
単価						257, 000	円／枚	
						257, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－673号	異形鋼矢板 3 2 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	298, 000
						1		298, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 3 2		SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	298, 000	298, 000		
			枚	1	298, 000	298, 000		
計						298, 000		
						298, 000		
単価						298, 000	円／枚	
						298, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－674号	異形鋼矢板 3 3 材料	SYW295 10H型 5. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	257, 000
						1		257, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 3 3		SYW295 10H型 5. 0m/枚		1	257, 000	257, 000		
			枚	1	257, 000	257, 000		
計						257, 000		
						257, 000		
単価						257, 000	円／枚	
						257, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単—675号	幅調整鋼矢板⑥材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	97, 100
						1		97, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
幅調整鋼矢板⑥		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	97, 100	97, 100		
			枚	1	97, 100	97, 100		
計						97, 100		
						97, 100		
単価						97, 100		
						97, 100		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一676号	幅調整鋼矢板⑦材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	132, 000	
						1		132, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
幅調整鋼矢板⑦		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	132, 000	132, 000			
			枚	1	132, 000	132, 000			
計						132, 000			
						132, 000			
単価						132, 000	円／枚		
						132, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一677号	幅調整鋼矢板⑧材料	SYW295 10H型 2. 0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	97, 100
						1		97, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
幅調整鋼矢板⑧		SYW295 10H型 2. 0m/枚		1	97, 100	97, 100		
			枚	1	97, 100	97, 100		
計						97, 100		
						97, 100		
単価						97, 100		
						97, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一678号	幅調整鋼矢板④材料	SYW295 10H型 5.0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	330,000
						1		330,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
幅調整鋼矢板④		SYW295 10H型 5.0m/枚		1	330,000	330,000		
			枚	1	330,000	330,000		
計						330,000		
						330,000		
単価						330,000		
						330,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－679号	パイプロハンマ施工による可とう鋼 矢板打込み	油圧式(排ガス3次)242kW(ハット形用) 10H型 打込長5. 1m	単位	枚	数量	10	15, 990
						10	15, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 345	29, 536	10, 189	
			人	0. 345	29, 536	10, 189	
とび工				0. 69	27, 560	19, 016	
			人	0. 69	27, 560	19, 016	
普通作業員				0. 345	21, 112	7, 283	
			人	0. 345	21, 112	7, 283	
パイプロハンマ杭打機運転		油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW(ハット形鋼矢板用)		0. 345	348, 900	120, 370	WYB00504
			日	0. 345	348, 900	120, 370	単－1039号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 042	
			式	1		3, 042	
計						159, 900	
						159, 900	
単価						15, 990	
						15, 990	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－680号	可とう鋼矢板材料	SYW295 10H型 11.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	1,480,000
						1		1,480,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		SYW295 10H型 11.5m/枚		1	1,480,000	1,480,000		
			枚	1	1,480,000	1,480,000		
計						1,480,000		
						1,480,000		
単価						1,480,000	円／枚	
						1,480,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一681号	ガス切断	広幅鋼矢板(10H型 異形鋼矢板)	単位	m	数量	1	単価	13,640
						1		13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0.325	28,600	9,295		
			人	0.325	28,600	9,295		
普通作業員				0.1	21,112	2,111		
			人	0.1	21,112	2,111		
酸素		ボンベ		1.575	513	807		
			m 3	1.575	513	807		
アセチレン		ボンベ		0.65	2,190	1,423		
			k g	0.65	2,190	1,423		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4		
0.1%			式	1		4		
計						13,640		
						13,640		
単価						13,640		
						13,640	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一682号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	177,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109,000	112,270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,000	65,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					177,300		
	単価					177,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－683号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 000	65, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						175, 300		
単価						175, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一684号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	61,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー用棒鋼		※材料費は別途計上	t	1. 03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	61,750	61,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,750		
単価						61,750	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー685号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	単位	本	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		1	370	370		
			本	1	370	370		
計						370		
						370		
単価						370	円／本	
						370		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－686号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 キャップ付	単位	本	数量	1	単価	156
						1		156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP管 φ25×500 キャップ付		1	156	156		
			本	1	156	156		
計						156		
						156		
単価						156		
						156	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一687号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	172, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 750	61, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						172, 000		
単価						172, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－688号	防錆剤塗布	特殊変性エポキシ樹脂製 刷毛塗り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 956
						100		4, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 232	29, 536	154, 532		
			人	5. 232	29, 536	154, 532		
普通作業員				15. 695	21, 112	331, 352		
			人	15. 695	21, 112	331, 352		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		9, 716		
			式	1		9, 716		
計						495, 600		
						495, 600		
単価						4, 956		
						4, 956	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－689号	防錆剤（材料費）	特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年	単位	k g	数量	1	単価	3, 740
				k g	1	3, 740		3, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防錆剤		特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年		1	3, 740	3, 740		
			k g	1	3, 740	3, 740		
計						3, 740		
						3, 740		
単価						3, 740		
						3, 740	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-690号	砕石（材料費）	再生クラッシャーラン(RC-40)	単位	m 3	数量	1	単価	2, 200
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 200	2, 200		
			m 3	1	2, 200	2, 200		
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200	円／m 3	
						2, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－691号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898		
計						485, 600		
単価						4, 856	円／掛㎡	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－692号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	単位	本	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		1	370	370		
			本	1	370	370		
計						370		
						370		
単価						370	円／本	
						370		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－693号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 キャップ付	単位	本	数量	1	単価	156
						1		156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP管 φ25×500 キャップ付		1	156	156		
			本	1	156	156		
計						156		
						156		
単価						156		
						156	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－694号	防錆剤塗布	特殊変性エポキシ樹脂製 刷毛塗り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 956
						100		4, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 232	29, 536	154, 532		
			人	5. 232	29, 536	154, 532		
普通作業員				15. 695	21, 112	331, 352		
			人	15. 695	21, 112	331, 352		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		9, 716		
			式	1		9, 716		
計						495, 600		
						495, 600		
単価						4, 956		
						4, 956	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－695号	防錆剤（材料費）	特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年	単位	k g	数量	1	単価	3, 740
						1		3, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防錆剤		特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年		1	3, 740	3, 740		
			k g	1	3, 740	3, 740		
計						3, 740		
						3, 740		
単価						3, 740		
						3, 740		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-696号	砕石（材料費）	再生クラッシャーラン(RC-40)	単位	m 3	数量	1	単価	2, 200
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 200	2, 200		
			m 3	1	2, 200	2, 200		
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200	円／m 3	
						2, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一697号	コンクリート保温養生シート張	気泡緩衝材シート	単位	m 2	数量	100	単価	1, 225
						100		1, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	29, 536	7, 384		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
普通作業員				0. 5	21, 112	10, 556		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
気泡緩衝材シート		1200mm×42m/巻		2	44, 000	88, 000		
			巻	2	44, 000	88, 000		
粘着テープ		気泡緩衝材シート用 50mm×25m/巻		6	2, 713	16, 278		
			巻	6	2, 713	16, 278		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		282		
			式	1		282		
計						122, 500		
						122, 500		
単価						1, 225	円／m 2	
						1, 225		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一698号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 000	65, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						176, 300		
単価						176, 300	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-699号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	818. 85	818		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						818		
単価						818	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－700号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	978. 5	978		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						978		
単価						978	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一701号	防錆剤塗布	特殊変性エポキシ樹脂製 刷毛塗り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 956
						100		4, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 232	29, 536	154, 532		
			人	5. 232	29, 536	154, 532		
普通作業員				15. 695	21, 112	331, 352		
			人	15. 695	21, 112	331, 352		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		9, 716		
			式	1		9, 716		
計						495, 600		
						495, 600		
単価						4, 956		
						4, 956	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-702号	防錆剤（材料費）	特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年	単位	k g	数量	1	単価	3, 740
				k g	1	3, 740		3, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防錆剤		特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年		1	3, 740	3, 740		
			k g	1	3, 740	3, 740		
計						3, 740		
						3, 740		
単価						3, 740		
						3, 740	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－703号	砕石（材料費）	再生クラッシャーラン(RC-40)	単位	m 3	数量	1	単価	2, 200
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 200	2, 200		
			m 3	1	2, 200	2, 200		
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200	円／m 3	
						2, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－704号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 キャップ [※] 付	単位	本	数量	1	単価	156
						1		156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP管 φ25×500 キャップ [※] 付		1	156	156		
			本	1	156	156		
計						156		
						156		
単価						156		
						156		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー705号	アンカーボルト（材料費）	L型・ナット付き M24×400	単位	本	数量	1	単価	404
						1		404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		L型・ナット付き M24×400		1	404	404		
			本	1	404	404		
計						404		
						404		
単価						404		
						404	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-706号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	29, 536	41, 350		
型わく工			人	1. 3	26, 832	34, 881		
とび工			人	3. 3	27, 560	90, 948		
普通作業員			人	3. 3	21, 112	69, 669		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		85, 402		
計						344, 300		
単価						3, 443	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-707号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	29, 536	62, 025		
型わく工			人	2. 7	26, 832	72, 446		
とび工			人	4. 2	27, 560	115, 752		
普通作業員			人	6	21, 112	126, 672		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 2	44, 100	52, 920		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		141, 785		
計						571, 600		
単価						5, 716	円／空m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一708号	コンクリート保温養生シート張	気泡緩衝材シート	単位	m 2	数量	100	単価	1, 225
						100		1, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	29, 536	7, 384		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
普通作業員				0. 5	21, 112	10, 556		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
気泡緩衝材シート		1200mm×42m/巻		2	44, 000	88, 000		
			巻	2	44, 000	88, 000		
粘着テープ		気泡緩衝材シート用 50mm×25m/巻		6	2, 713	16, 278		
			巻	6	2, 713	16, 278		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		282		
			式	1		282		
計						122, 500		
						122, 500		
単価						1, 225	円／m 2	
						1, 225		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－709号	防錆剤塗布	特殊変性エポキシ樹脂製 刷毛塗り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 956
						100		4, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 232	29, 536	154, 532		
			人	5. 232	29, 536	154, 532		
普通作業員				15. 695	21, 112	331, 352		
			人	15. 695	21, 112	331, 352		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		9, 716		
			式	1		9, 716		
計						495, 600		
						495, 600		
単価						4, 956		
						4, 956	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一710号	防錆剤（材料費）	特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年	単位	k g	数量	1	単価	3, 740
						1		3, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防錆剤		特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年		1	3, 740	3, 740		
			k g	1	3, 740	3, 740		
計						3, 740		
						3, 740		
単価						3, 740		
						3, 740		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一711号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 750	61, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						177, 200		
単価						177, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一712号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 750	61, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						174, 100		
単価						174, 100	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一713号	防錆剤塗布	特殊変性エポキシ樹脂製 刷毛塗り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 956
						100		4, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 232	29, 536	154, 532		
			人	5. 232	29, 536	154, 532		
普通作業員				15. 695	21, 112	331, 352		
			人	15. 695	21, 112	331, 352		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		9, 716		
			式	1		9, 716		
計						495, 600		
						495, 600		
単価						4, 956		
						4, 956	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一714号	防錆剤（材料費）	特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年	単位	k g	数量	1	単価	3, 740
						1		3, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防錆剤		特殊変性エポキシ樹脂製 耐用年数2～3年		1	3, 740	3, 740		
			k g	1	3, 740	3, 740		
計						3, 740		
						3, 740		
単価						3, 740		
						3, 740		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一715号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	単位	本	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		1	370	370		
			本	1	370	370		
計						370		
						370		
単価						370	円／本	
						370		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー716号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 キャップ付	単位	本	数量	1	単価	156
						1		156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP管 φ25×500 キャップ付		1	156	156		
			本	1	156	156		
計						156		
						156		
単価						156		
						156	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-717号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	単位	本	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		1	370	370		
			本	1	370	370		
計						370		
						370		
単価						370		
						370	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー718号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	単位	本	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		1	370	370		
			本	1	370	370		
計						370		
						370		
単価						370	円／本	
						370		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー719号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	単位	本	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		1	370	370		
			本	1	370	370		
計						370		
						370		
単価						370	円／本	
						370		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－720号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 キャップ [※] 付	単位	本	数量	1	単価	156
						1		156
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP管 φ25×500 キャップ [※] 付		1	156	156		
			本	1	156	156		
計						156		
						156		
単価						156	円／本	
						156		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－721号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 キャップ付	単位	本	数量	1	単価	156
						1		156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP管 φ25×500 キャップ付		1	156	156		
			本	1	156	156		
計						156		
						156		
単価						156	円／本	
						156		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー722号	タイバー（材料費）	D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)	単位	本	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		D19×1000(異形棒鋼・滑動剤付き)		1	370	370		
			本	1	370	370		
計						370		
						370		
単価						370	円／本	
						370		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－723号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VP管 φ25×500 キャップ付	単位	本	数量	1	単価	156
						1		156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP管 φ25×500 キャップ付		1	156	156		
			本	1	156	156		
計						156		
						156		
単価						156		
						156	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一724号	植石張	玉石 φ 10cm～40cm内外 後打ちコンクリート打設手間含む	単位	m 2	数量	10	単価	12, 740	
						10		12, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 4	29, 536	11, 814			
			人	0. 4	29, 536	11, 814			
運転手（特殊）				0. 4	25, 272	10, 108			
			人	0. 4	25, 272	10, 108			
石工				1. 128	30, 784	34, 724			
			人	1. 128	30, 784	34, 724			
普通作業員				2. 699	21, 112	56, 981			
			人	2. 699	21, 112	56, 981			
軽油				48	142	6, 816			
			L	48	142	6, 816			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3 ） 2． 9 t 吊		0. 424	11, 700	4, 960			
			日	0. 424	11, 700	4, 960			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 997			
			式	1		1, 997			
計						127, 400			
						127, 400			
単価						12, 740			
						12, 740			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－725号	後打コンクリート（材料費）	18-8-25(20) (高炉)	単位	m 3	数量	1	単価	21, 500
						1		21, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）		1	21, 500	21, 500		
			m 3	1	21, 500	21, 500		
計						21, 500		
						21, 500		
単価						21, 500		
						21, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－726号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 10H型 8. 5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	146, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）						
			t	0. 734	200, 000	146, 800		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						146, 800		
単価						146, 800	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一727号	鋼矢板材料（異形鋼矢板）	SYW295 10H型 8.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	541, 000
						1		541, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板		SYW295 10H型 8.5m/枚		1	541, 000	541, 000		
			枚	1	541, 000	541, 000		
計						541, 000		
						541, 000		
単価						541, 000	円／枚	
						541, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－728号	胴木設置	松丸太 末口6cm	単位	m	数量	100	単価	717. 6
						100		717. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
普通作業員				2	21, 112	42, 224		
			人	2	21, 112	42, 224		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						71, 760		
						71, 760		
単価						717. 6	円／m	
						717. 6		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－729号	胴木（材料費）	松丸太 末口6cm	単位	m	数量	1	単価	185
						1		185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太		長2. 1m 末口6cm		1	185	185		
			m	1	185	185		
計						185		
						185		
単価						185	円／m	
						185		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－730号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 545. 96	10, 545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 550		
単価						10, 550	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－731号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 362. 4	1, 362		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 362		
単価						1, 362	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－732号	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	数量		単価	
						1		18, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱・基礎撤去		φ 76. 3～101. 6*3. 2～4. 2*3600～4800 時間制約無						
			基	1	18, 688. 8	18, 688		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 690		
単価						18, 690	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一733号	バックホウによるふるい分け	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) スケルトンバケット仕様	単位	m 3	数量	0	0
						126	19, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	15	30, 576	458, 640	
特殊作業員				0	0	0	
			人	15	26, 104	391, 560	
普通作業員				0	0	0	
			人	30	22, 152	664, 560	
バックホウ（クローラ）運転[標準]		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3 (4週8休以上補正)		0	0	0	
			日	15	34, 530	517, 950	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		406, 290	
計						0	
						2, 439, 000	
単価						0	
						19, 350	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－734号	混合廃棄物収集・運搬	10t深ボデータイプ 運搬距離40km以下	単位	台	数量	0	単価	0	
						1		30, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
産業廃棄物収集運搬費		10t深ボデータイプ 40km以下		0	0	0			
			台	1	30, 000	30, 000			
計						0			
						30, 000			
単価						0			
						30, 000	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－735号	混合廃棄物収集・運搬	4tトラック	単位	台	数量	0	単価	0
						1		26, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物収集運搬費		4tトラック		0	0	0		
			台	1	26, 000	26, 000		
計						0		
						26, 000		
単価						0		
						26, 000	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－736号	処分費（t）	管理型混合廃棄物(最終処分不燃物)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）		管理型混合廃棄物(最終処分不燃物)		0	0	0		
			t	1	30, 000	30, 000		
計						0		
						30, 000		
単価						0		
						30, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－737号	処分費（ t ）	管理型混合廃棄物(最終処分可燃物)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		53, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ t ）		管理型混合廃棄物(最終処分可燃物)		0	0	0		
			t	1	53, 000	53, 000		
計						0		
						53, 000		
単価						0		
						53, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－738号	産業廃棄物税		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税				0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー739号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 200
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 200	2, 200		
			m 3	1	2, 200	2, 200		
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－740号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 200	2, 200		
	計					0		
						2, 200		
	単価					0		
						2, 200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一741号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	395. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	29, 536	8, 713		
とび工			人	0. 295	27, 560	8, 130		
普通作業員			人	0. 295	21, 112	6, 228		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 700	16, 136	WK250590 単一1040号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		383		
計						39, 590		
単価						395. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一742号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 195日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15, 015	15, 015		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16, 120		
単価						16, 120	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一743号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 229日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	18, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	17, 633	17, 633		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18, 740		
単価						18, 740	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一744号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 232日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	18,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	17,864	17,864		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,970		
単価						18,970	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一745号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	12, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 303	29, 536	8, 949		
とび工			人	0. 606	27, 560	16, 701		
普通作業員			人	0. 303	21, 112	6, 396		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW III型	日	0. 303	318, 700	96, 566	WK250010 単一1041号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 188		
計						129, 800		
単価						12, 980	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一746号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	6, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172	29, 536	5, 080		
とび工			人	0. 345	27, 560	9, 508		
普通作業員			人	0. 172	21, 112	3, 631		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	日	0. 172	268, 400	46, 164	WK250010 単一1042号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		127		
計						64, 510		
単価						6, 451	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一747号	鋼矢板材料	中古品 SY295 Ⅲ型 L=8. 5m	単位	枚	数量	1	単価	91, 800
						1		91, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		中古品 SY295 Ⅲ型 L=8. 5m		1	91, 800	91, 800		
			枚	1	91, 800	91, 800		
計						91, 800		
						91, 800		
単価						91, 800		
						91, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一748号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 357	29, 536	10, 544		
とび工			人	0. 714	27, 560	19, 677		
普通作業員			人	0. 357	21, 112	7, 536		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW III型	日	0. 357	318, 700	113, 775	WK250010 単一1041号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 468		
計						153, 000		
単価						15, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一749号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	7, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	29, 536	5, 907		
とび工			人	0. 4	27, 560	11, 024		
普通作業員			人	0. 2	21, 112	4, 222		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	日	0. 2	268, 400	53, 680	WK250010 単一1042号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		147		
計						74, 980		
単価						7, 498	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一750号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 201日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	18, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 6	17, 085	10, 251		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 6	13, 140	7, 884		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						18, 140		
単価						18, 140	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一751号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 173日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	16, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 57	15, 385	8, 769		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	13, 140	7, 489		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 260		
単価						16, 260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一752号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116	29, 536	3, 426		
特殊作業員			人	0. 116	25, 064	2, 907		
普通作業員			人	0. 116	21, 112	2, 448		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	54, 540	6, 326	WK250500 単一1043号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 110		
単価						1, 511	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一753号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 090	3, 525	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一1044号	
計						7, 291		
単価						729. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一754号	遮水用シート設置	ブルーシート #3000	単位	m 2	数量	100	単価	249. 1
						100		249. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	29, 536	5, 907		
			人	0. 2	29, 536	5, 907		
普通作業員				0. 9	21, 112	19, 000		
			人	0. 9	21, 112	19, 000		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						24, 910		
						24, 910		
単価						249. 1		
						249. 1		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-755号	遮水用シート撤去	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	m 2	数量	100	単価	124. 6
						100		124. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	29, 536	2, 953		
			人	0. 1	29, 536	2, 953		
普通作業員				0. 45	21, 112	9, 500		
			人	0. 45	21, 112	9, 500		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						12, 460		
						12, 460		
単価						124. 6	円／m 2	
						124. 6		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－756号	遮水用シート（材料費）	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	m 2	数量	1	単価	76
						1		76
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
遮水用シート		ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ #3000		1	76	76		
			m 2	1	76	76		
計						76		
						76		
単価						76		
						76		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－757号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－758号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一759号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW(ハット型鋼矢板用) 無し 25H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	19, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 417	29, 536	12, 316		
とび工			人	0. 833	27, 560	22, 957		
普通作業員			人	0. 417	21, 112	8, 803		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW(ハット型鋼矢板用) 25H型	日	0. 417	348, 900	145, 491	WK250010 単一1045号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 833		
計						191, 400		
単価						19, 140	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－760号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 25H型 11. 5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）	t	1. 3	200, 000	260, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						260, 000		
単価						260, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－761号	広幅鋼矢板建込み	[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ] 排ガス2014年規制 50～55t吊	単位	枚	数量	10		25, 550	
						10	単価	25, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 98	29, 536	28, 945			
			人	0. 98	29, 536	28, 945			
とび工				1. 844	27, 560	50, 820			
			人	1. 844	27, 560	50, 820			
普通作業員				2. 307	21, 112	48, 705			
			人	2. 307	21, 112	48, 705			
クローラクレーン運転		[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ] 排ガス2014年規制 50～55t吊		0. 98	119, 600	117, 208	WYB00500		
			日	0. 98	119, 600	117, 208	単－1046号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		9, 822			
			式	1		9, 822			
計						255, 500			
						255, 500			
単価						25, 550			
						25, 550	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－762号	鋼矢板材料	SYW295 25H型 5.1m/枚	単位	枚	数量	1	単価	117,000
						1		117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（１０H，２５H，４５H）		0.576	200,000	115,200		
			t	0.576	200,000	115,200		
長さエキストラ		2m以上6m未満		0.576	3,000	1,728		
			t	0.576	3,000	1,728		
諸雑費（まるめ）				1		72		
			式	1		72		
計						117,000		
						117,000		
単価						117,000		
						117,000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－763号	異形鋼矢板 A 材料	SYW295 25H型 11. 5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	1, 110, 000
						1		1, 110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 A		SYW295 25H型 11. 5m/枚		1	1, 110, 000	1, 110, 000		
			枚	1	1, 110, 000	1, 110, 000		
計						1, 110, 000		
						1, 110, 000		
単価						1, 110, 000	円／枚	
						1, 110, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－764号	異形鋼矢板 B 材料	SYW295 25H型 11. 5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	1, 110, 000
						1		1, 110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 B		SYW295 25H型 11. 5m/枚		1	1, 110, 000	1, 110, 000		
			枚	1	1, 110, 000	1, 110, 000		
計						1, 110, 000		
						1, 110, 000		
単価						1, 110, 000	円／枚	
						1, 110, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一765号	広幅鋼矢板建込み（C・F）	[油圧駆動ウインチ・ラジシブ]排ガス2014年規制 50～55t吊	単位	枚	数量	10	単価	27, 840
						10		27, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 068	29, 536	31, 544		
			人	1. 068	29, 536	31, 544		
とび工				2. 01	27, 560	55, 395		
			人	2. 01	27, 560	55, 395		
普通作業員				2. 515	21, 112	53, 096		
			人	2. 515	21, 112	53, 096		
クローラクレーン運転		[油圧駆動ウインチ・ラジシブ]排ガス2014年規制 50～55t吊		1. 068	119, 600	127, 732	WYB00531	
			日	1. 068	119, 600	127, 732	単一1047号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		10, 633		
			式	1		10, 633		
計						278, 400		
						278, 400		
単価						27, 840	円／枚	
						27, 840		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－766号	広幅鋼矢板建込み（D・E）	[油圧駆動ウインチ・ラチング]排ガス2014年規制 50～55t吊	単位	枚	数量	10	単価	12, 770	
						10		12, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 49	29, 536	14, 472			
				0. 49	29, 536	14, 472			
とび工			人	0. 922	27, 560	25, 410			
				0. 922	27, 560	25, 410			
普通作業員			人	1. 153	21, 112	24, 342			
				1. 153	21, 112	24, 342			
クローラクレーン運転		[油圧駆動ウインチ・ラチング]排ガス2014年規制 50～55t吊	日	0. 49	119, 600	58, 604	WYB00533		
				0. 49	119, 600	58, 604	単－1048号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		4, 872			
				1		4, 872			
計						127, 700			
						127, 700			
単価						12, 770	円／枚		
						12, 770			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－767号	異形鋼矢板 C 材料	SYW295 25H型 5. 1m/枚	単位	枚	数量	1	単価	329, 000
						1		329, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 C		SYW295 25H型 5. 1m/枚		1	329, 000	329, 000		
			枚	1	329, 000	329, 000		
計						329, 000		
						329, 000		
単価						329, 000	円／枚	
						329, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－768号	異形鋼矢板D材料	SYW295 25H型 5. 1m/枚	単位	枚	数量	1	単価	217, 000
						1		217, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板D		SYW295 25H型 5. 1m/枚		1	217, 000	217, 000		
			枚	1	217, 000	217, 000		
計						217, 000		
						217, 000		
単価						217, 000	円／枚	
						217, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－769号	異形鋼矢板 E 材料	SYW295 25H型 5. 1m/枚	単位	枚	数量	1	単価	217, 000
						1		217, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 E		SYW295 25H型 5. 1m/枚		1	217, 000	217, 000		
			枚	1	217, 000	217, 000		
計						217, 000		
						217, 000		
単価						217, 000		
						217, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－770号	異形鋼矢板 F 材料	SYW295 25H型 5. 1m/枚	単位	枚	数量	1	単価	329, 000
						1		329, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 F		SYW295 25H型 5. 1m/枚		1	329, 000	329, 000		
			枚	1	329, 000	329, 000		
計						329, 000		
						329, 000		
単価						329, 000		
						329, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一771号	バイプロハンマ施工による可とう鋼 矢板打込み	油圧式(排ガス3次)242kW(ハット形用) 25H型 打込長8. 7m	単位	枚	数量	10	24, 390
						10	24, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 526	29, 536	15, 535	
			人	0. 526	29, 536	15, 535	
とび工				1. 053	27, 560	29, 020	
			人	1. 053	27, 560	29, 020	
普通作業員				0. 526	21, 112	11, 104	
			人	0. 526	21, 112	11, 104	
バイプロハンマ杭打機運転		油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW(ハット形鋼矢板用)		0. 526	348, 900	183, 521	WYB00514
			日	0. 526	348, 900	183, 521	単一1049号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		4, 720	
			式	1		4, 720	
計						243, 900	
						243, 900	
単価						24, 390	
						24, 390	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－772号	可とう鋼矢板材料	SYW295 25H型 11.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	1,640,000
						1		1,640,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		SYW295 25H型 11.5m/枚		1	1,640,000	1,640,000		
			枚	1	1,640,000	1,640,000		
計						1,640,000		
						1,640,000		
単価						1,640,000	円／枚	
						1,640,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－773号	締切り部材固定	[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ] 排ガス2014年規制 50～55t吊	単位	箇所	数量	1	単価	76, 000	
						1		76, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 25	29, 536	7, 384			
				0. 25	29, 536	7, 384			
とび工			人	0. 75	27, 560	20, 670			
				0. 75	27, 560	20, 670			
普通作業員			人	0. 75	21, 112	15, 834			
				0. 75	21, 112	15, 834			
クローラクレーン運転		[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ] 排ガス2014年規制 50～55t吊	日	0. 25	119, 600	29, 900	WYB00525		
				0. 25	119, 600	29, 900	単－1050号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 212			
				1		2, 212			
計						76, 000			
						76, 000			
単価						76, 000	円／箇所		
						76, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－774号	締切り部材溶接	PL16mm-異形鋼矢板	単位	m	数量	10	単価	3, 624
						10		3, 624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0. 938	28, 600	26, 826		
			人	0. 938	28, 600	26, 826		
電気溶接機運転		[テ°ィーセ°ルエンシ°ン・直流アーク]排ガス1次 最大溶接電流300A		0. 932	6, 074	5, 660	WYB00527	
			日	0. 932	6, 074	5, 660	単－1051号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		3, 754		
			式	1		3, 754		
計						36, 240		
						36, 240		
単価						3, 624	円／m	
						3, 624		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－775号	硬質ゴム（材料費）	300×15×5040 長穴加工品	単位	枚	数量	1	単価	208,000
						1		208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ゴム		300×15×5040 長穴加工品		1	208,000	208,000		
			枚	1	208,000	208,000		
計						208,000		
						208,000		
単価						208,000	円／枚	
						208,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一776号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し H300 6m以下	単位	本	数量	10	単価	12, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 303	29, 536	8, 949		
とび工			人	0. 606	27, 560	16, 701		
普通作業員			人	0. 303	21, 112	6, 396		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW H300	日	0. 303	318, 700	96, 566	WK250010 単一1052号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 188		
計						129, 800		
単価						12, 980	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－777号	H形鋼材料	中古品 広幅 SS400 300×300 L=9. 5m	単位	本	数量	1	単価	96, 200
						1		96, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		中古品 広幅 SS400 300×300 L=9. 5m		1	96, 200	96, 200		
			本	1	96, 200	96, 200		
計						96, 200		
						96, 200		
単価						96, 200	円／本	
						96, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー778号	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	94, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し設置		標準(1.0)	t	10	94, 330	943, 300	WB251941 単ー1053号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						943, 300		
単価						94, 330	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－779号	高張力タイロッド（材料費）	HT690 φ50 L=7m 2本継	単位	組	数量	1	単価	126, 000
						1		126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高張力タイロッド		HT690 φ50 L=7m 2本継		1	126, 000	126, 000		
			組	1	126, 000	126, 000		
計						126, 000		
						126, 000		
単価						126, 000	円／組	
						126, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－780号	溝形鋼（材料費）	中古品 大形 SS400 9×150×75	単位	t	数量	1	単価	110, 000
						1		110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		中古品 大形 SS400 9×150×75		1	110, 000	110, 000		
			t	1	110, 000	110, 000		
計						110, 000		
						110, 000		
単価						110, 000	円／ t	
						110, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－781号	副部材（材料費）	ブラケット	単位	t	数量	1	単価	303, 000
						1		303, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材 B		鋼製山留材(賃料) 不足弁償金 部品 新品		1	303, 000	303, 000		
			t	1	303, 000	303, 000		
計						303, 000		
						303, 000		
単価						303, 000	円／ t	
						303, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－782号	止水ゴム（材料費）	200×200×10 穴あけ加工品	単位	個	数量	1	単価	2, 360
						1		2, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水ゴム		200×200×10 穴あけ加工品		1	2, 360	2, 360		
			個	1	2, 360	2, 360		
計						2, 360		
						2, 360		
単価						2, 360	円／個	
						2, 360		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-783号	プレート（材料費）	250×250×10 穴あけ加工品	単位	枚	数量	1	単価	1, 824
						1		1, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート		250×250×10 穴あけ加工品		1	1, 824	1, 824		
			枚	1	1, 824	1, 824		
計						1, 824		
						1, 824		
単価						1, 824	円／枚	
						1, 824		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-784号	吸出し防止材（材料費）	100×100×20 苧繊維系	単位	枚	数量	10	単価	10. 8
						10		10. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		100×100×20 苧繊維系		10	10. 8	108		
			枚	10	10. 8	108		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108		
						108		
単価						10. 8		
						10. 8	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単－785号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価 87, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	30, 576	15, 288	
特殊作業員			人	0. 1	26, 104	2, 610	
普通作業員			人	2	22, 152	44, 304	
バックホウ運転			日	0. 5	50, 500	25, 250	WK250540
諸雑費（まるめ）			式	1		8	単－1054号
計						87, 460	
単価						87, 460	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－786号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	15, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 104	3, 654		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	668	668	WK250400	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	10, 170	10, 170	WK250410	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		718	単－1055号	
計						15, 210		
単価						15, 210	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一787号	暗渠排水管	据付 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ 600～1000mm 継手材含む	単位	m	数量	100	単価	878. 1
						100		878. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 9	29, 536	26, 582		
			人	0. 9	29, 536	26, 582		
普通作業員				2. 9	21, 112	61, 224		
			人	2. 9	21, 112	61, 224		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						87, 810		
						87, 810		
単価						878. 1		
						878. 1		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一788号	暗渠排水管	撤去 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ600～1000mm 継手材含む	単位	m	数量	100	単価	439. 1
						100		439. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 45	29, 536	13, 291		
			人	0. 45	29, 536	13, 291		
普通作業員				1. 45	21, 112	30, 612		
			人	1. 45	21, 112	30, 612		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						43, 910		
						43, 910		
単価						439. 1	円／m	
						439. 1		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－789号	暗渠排水管（材料費）	高密度ポリエチレン管 φ1000(ダブル) 無孔管	単位	m	数量	1	単価	53, 100
						1		53, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ1000(ダブル) 無孔管		1	53, 100	53, 100		
			m	1	53, 100	53, 100		
	計					53, 100		
						53, 100		
	単価					53, 100		
						53, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一790号	暗渠排水管	据付 波状管(タフル) φ600～1000mm 継手材含む	単位	m	数量	0	単価	0
						100		878. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 9	29, 536	26, 582		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 9	21, 112	61, 224		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						87, 810		
単価						0		
						878. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－791号	暗渠排水管	撤去 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ 600～1000mm 継手材含む	単位	m	数量	0	単価	0
						100		439. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 45	29, 536	13, 291		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 45	21, 112	30, 612		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						43, 910		
単価						0	円／m	
						439. 1		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－792号	暗渠排水管（材料費）	高密度ポリエチレン管 φ1000(ダブル) 無孔管	単位	m	数量	0	単価	0
						1		53, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ1000(ダブル) 無孔管		0	0	0		
			m	1	53, 100	53, 100		
計						0		
						53, 100		
単価						0		
						53, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－793号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 200
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 200	2, 200		
			m 3	1	2, 200	2, 200		
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一794号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 200	2, 200		
	計					0		
						2, 200		
	単価					0		
						2, 200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一795号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211	
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967	
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869	
大型土のう		耐候性 丸形 110×110 2t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4, 300	43, 000	
購入土		山ずり 熊本地区【白川】（ほぐし）	m 3	10	2, 300	23, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単一1057号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		799	
計						103, 500	
単価						10, 350	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－796号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
大型土のう		耐候性 丸形 110×110 2t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4, 300	43, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単－1057号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						80, 540		
単価						8, 054	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一797号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211	
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967	
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869	
大型土のう		耐候性 丸形 110×110 2t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4, 300	43, 000	
購入土		山ずり 熊本地区【白川】（ほぐし）	m 3	10	2, 300	23, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単一1058号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		799	
計						103, 500	
単価						10, 350	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一798号	大型土のう工 (低水護岸保護)	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116	29, 536	3, 426		
特殊作業員			人	0. 116	25, 064	2, 907		
普通作業員			人	0. 116	21, 112	2, 448		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	54, 540	6, 326	WK250500 単一1059号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 110		
単価						1, 511	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－799号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
大型土のう		耐候性 丸形 110×110 2t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4, 300	43, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 310	15, 654	WK250500 単－1058号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						80, 540		
単価						8, 054	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－800号	大型土のう工 (再利用)	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 090	3, 525	WK250500 単－1060号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 291		
単価						729. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－801号	遮水用シート設置	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	m 2	数量	100	単価	249. 1
						100		249. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	29, 536	5, 907		
			人	0. 2	29, 536	5, 907		
普通作業員				0. 9	21, 112	19, 000		
			人	0. 9	21, 112	19, 000		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						24, 910		
						24, 910		
単価						249. 1	円／m 2	
						249. 1		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－802号	遮水用シート撤去	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	m 2	数量	100	単価	124. 6
						100		124. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	29, 536	2, 953		
			人	0. 1	29, 536	2, 953		
普通作業員				0. 45	21, 112	9, 500		
			人	0. 45	21, 112	9, 500		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						12, 460		
						12, 460		
単価						124. 6		
						124. 6	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－803号	遮水用シート（材料費）	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ #3000	単位	m 2	数量	1	単価	76
						1		76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水用シート		ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ #3000		1	76	76		
			m 2	1	76	76		
計						76		
						76		
単価						76		
						76		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－804号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ﾌﾛｰﾄ ϕ 300 H=1. 0m 供用日数193日	単位	m	数量	1	単価	23, 940
						1		23, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	23, 940	23, 940	WB253010	
			m	1	23, 940	23, 940	単－1061号	
計						23, 940		
						23, 940		
単価						23, 940		
						23, 940		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－805号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ポートφ300 H=1.0m 供用日数227日	単位	m	数量	1	単価	26, 710
						1		26, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	26, 710	26, 710	WB253010	
			m	1	26, 710	26, 710	単－1062号	
計						26, 710		
						26, 710		
単価						26, 710		
						26, 710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－806号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ポートφ300 H=1. 0m 供用日数232日	単位	m	数量	1	単価	27, 120
						1		27, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	27, 120	27, 120	WB253010	
			m	1	27, 120	27, 120	単－1063号	
計						27, 120		
						27, 120		
単価						27, 120		
						27, 120		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－807号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ポートφ 300 H=1. 0m 供用日数96日	単位	m	数量	1	単価	16, 040
						1		16, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	16, 040	16, 040	WB253010	
			m	1	16, 040	16, 040	単－1064号	
計						16, 040		
						16, 040		
単価						16, 040		
						16, 040		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－808号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613	単－1065号	
計						297, 200		
単価						2, 972	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－809号	濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	862, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	29, 536	147, 680		
電工			人	5	23, 192	115, 960		
設備機械工			人	13	27, 872	362, 336		
普通作業員			人	7	21, 112	147, 784		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	44, 100	88, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						862, 000		
単価						862, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一810号	濁水処理設備保守点検（濁水処理工（一般土木））		単位	回	数量	1	単価	9, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	0. 1	27, 872	2, 787		
普通作業員			人	0. 3	21, 112	6, 333		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 120		
単価						9, 120	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－811号	濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	862, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	29, 536	147, 680		
電工			人	5	23, 192	115, 960		
設備機械工			人	13	27, 872	362, 336		
普通作業員			人	7	21, 112	147, 784		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	44, 100	88, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						862, 000		
単価						862, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一812号	濁水処理設備保守点検（濁水処理工（一般土木））		単位	回	数量	1	単価	9, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	0. 1	27, 872	2, 787		
普通作業員			人	0. 3	21, 112	6, 333		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 120		
単価						9, 120	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－813号	濁水处理剂（材料費）	無機凝集剂 排水処理用 ポリ塩化アルミニウム(PAC)	単位	k g	数量	0	単価	0
						100		48. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無機凝集剂		排水処理用 ポリ塩化アルミニウム(PAC)		0	0	0		
			k g	100	48. 5	4, 850		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 850		
単価						0		
						48. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－814号	濁水处理剂（材料費）	高分子凝集剂 土木用 (アニオン・ノニオン系)	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		1, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高分子凝集剂		土木用 (アニオン・ノニオン系)		0	0	0		
			k g	1	1, 050	1, 050		
計						0		
						1, 050		
単価						0	円／k g	
						1, 050		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－815号	濁水处理剂（材料費）	炭酸ガス	単位	k g	数量	0 1	単価	0 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭酸ガス		30kgボンベ		0	0	0		
			k g	1	620	620		
計						0 620		
単価						0 620	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－816号	汚泥収集運搬		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥収集運搬費				0	0	0		
			m 3	1	15, 000	15, 000		
計						0		
						15, 000		
単価						0		
						15, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－817号	処分費（m 3）	建設汚泥	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		26, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）		建設汚泥		0	0	0		
			m 3	1	26, 000	26, 000		
計						0		
						26, 000		
単価						0	円／m 3	
						26, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－818号	産業廃棄物税		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税				0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						1, 000		
単価						0	円／ t	
						1, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一819号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	47, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	50	143	7, 150		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47, 620		
単価						47, 620	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-820号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	38, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22, 984	22, 984		
軽油			L	32	143	4, 576		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	261	334		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38, 530		
単価						38, 530	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－821号	処分費（t）	特定外来種焼却処分	単位	t	数量	1	単価	13, 630
						1		13, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）		特定外来種焼却処分		1	13, 636	13, 636		
			t	1	13, 636	13, 636		
計						13, 636		
						13, 636		
単価						13, 630		
						13, 630		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－822号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－823号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－824号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 090, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	25, 064	137, 852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		885, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		630		
計						1, 090, 000		
単価						1, 090, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－825号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 317, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	25, 064	122, 813		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	22, 670	269, 773	単－1066号	
運搬費等率 490%			式	1		1, 923, 671		
諸雑費（まるめ）			式	1		743		
計						2, 317, 000		
単価						2, 317, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－826号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－827号	伐木・除根	幹周30cm未満	単位	本	数量	10	単価	12, 670
						10		12, 670
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
特殊作業員				1	25, 064	25, 064		
			人	1	25, 064	25, 064		
普通作業員				1	21, 112	21, 112		
			人	1	21, 112	21, 112		
バックホウ（クローラ）運転[標準]		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3(4週8休以上補正)		1	34, 530	34, 530		
			日	1	34, 530	34, 530		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		16, 458		
			式	1		16, 458		
計						126, 700		
						126, 700		
単価						12, 670	円／本	
						12, 670		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－828号	伐木・除根	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	単価	13, 940
						10		13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 1	29, 536	32, 489		
			人	1. 1	29, 536	32, 489		
特殊作業員				1. 1	25, 064	27, 570		
			人	1. 1	25, 064	27, 570		
普通作業員				1. 1	21, 112	23, 223		
			人	1. 1	21, 112	23, 223		
バックホウ（クローラ）運転[標準]		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3(4週8休以上補正)		1. 1	34, 530	37, 983		
			日	1. 1	34, 530	37, 983		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		18, 135		
			式	1		18, 135		
計						139, 400		
						139, 400		
単価						13, 940	円／本	
						13, 940		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－829号	伐木・除根	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	10	単価	15, 210
						10		15, 210
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				1. 2	29, 536	35, 443		
			人	1. 2	29, 536	35, 443		
特殊作業員				1. 2	25, 064	30, 076		
			人	1. 2	25, 064	30, 076		
普通作業員				1. 2	21, 112	25, 334		
			人	1. 2	21, 112	25, 334		
バックホウ（クローラ）運転[標準]		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3(4週8休以上補正)		1. 2	34, 530	41, 436		
			日	1. 2	34, 530	41, 436		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		19, 811		
			式	1		19, 811		
計						152, 100		
						152, 100		
単価						15, 210	円／本	
						15, 210		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－830号	伐木・除根	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	10	単価	16, 480
						10		16, 480
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				1. 3	29, 536	38, 396		
			人	1. 3	29, 536	38, 396		
特殊作業員				1. 3	25, 064	32, 583		
			人	1. 3	25, 064	32, 583		
普通作業員				1. 3	21, 112	27, 445		
			人	1. 3	21, 112	27, 445		
バックホウ（クローラ）運転[標準]		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3(4週8休以上補正)		1. 3	34, 530	44, 889		
			日	1. 3	34, 530	44, 889		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		21, 487		
			式	1		21, 487		
計						164, 800		
						164, 800		
単価						16, 480		
						16, 480	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－831号	伐採木等運搬（幹）	4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満	単位	t	数量	1	単価	10, 000
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採木等運搬（幹）		4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満		1	10, 000	10, 000		
			t	1	10, 000	10, 000		
計						10, 000		
						10, 000		
単価						10, 000	円／ t	
						10, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－832号	伐根材等運搬（根株）	4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満	単位	t	数量	1	単価	10, 000
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐根材等運搬（根株）		4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満		1	10, 000	10, 000		
			t	1	10, 000	10, 000		
計						10, 000		
						10, 000		
単価						10, 000	円／ t	
						10, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－833号	処分費（t）	幹	単位	t	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）		幹		1	15, 000	15, 000		
			t	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
						15, 000		
単価						15, 000		
						15, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－834号	処分費（ t ）	根株	単位	t	数量	1	単価	21, 000
						1		21, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ t ）		根株		1	21, 000	21, 000		
			t	1	21, 000	21, 000		
計						21, 000		
						21, 000		
単価						21, 000		
						21, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－835号	伐木・除根	幹周30cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 12, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	29, 536	29, 536		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	25, 064	25, 064		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 112	21, 112		
バックホウ（クローラ）運転[標準]		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3(4週8休以上補正)		0	0	0		
			日	1	34, 530	34, 530		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		16, 458		
計						0 126, 700		
単価						0 12, 670	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－836号	伐木・除根	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 13, 940
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 1	29, 536	32, 489		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 1	25, 064	27, 570		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 1	21, 112	23, 223		
バックホウ（クローラ）運転[標準]		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3(4週8休以上補正)		0	0	0		
			日	1. 1	34, 530	37, 983		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		18, 135		
計						0 139, 400		
単価						0 13, 940	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－837号	伐木・除根	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		15, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 2	29, 536	35, 443		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 2	25, 064	30, 076		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 2	21, 112	25, 334		
バックホウ（クローラ）運転[標準]		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3(4週8休以上補正)		0	0	0		
			日	1. 2	34, 530	41, 436		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		19, 811		
計						0		
						152, 100		
単価						0		
						15, 210	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－838号	伐木・除根	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		16, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 3	29, 536	38, 396		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 3	25, 064	32, 583		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 3	21, 112	27, 445		
バックホウ（クローラ）運転[標準]		排ガス型(第3次) 山積0. 45m3(4週8休以上補正)		0	0	0		
			日	1. 3	34, 530	44, 889		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		21, 487		
計						0		
						164, 800		
単価						0		
						16, 480		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－839号	伐採木等運搬（枝葉）	4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満	単位	t	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採木等運搬（枝葉）		4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満		0	0	0		
			t	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0	円／ t	
						10, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－840号	伐採木等運搬（幹）	4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満	単位	t	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採木等運搬（幹）		4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満		0	0	0		
			t	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0	円／ t	
						10, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－841号	伐根材等運搬（根株）	4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満	単位	t	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐根材等運搬（根株）		4tトラック車 運搬距離10km以上20km未満		0	0	0		
			t	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0		
						10, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－842号	処分費（t）	枝葉	単位	t	数量	0	単価	0
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）		枝葉		0	0	0		
			t	1	15, 000	15, 000		
計						0		
						15, 000		
単価						0	円／ t	
						15, 000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－843号	処分費（t）	幹	単位	t	数量	0	単価	0
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）		幹		0	0	0		
			t	1	15, 000	15, 000		
計						0		
						15, 000		
単価						0		
						15, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－844号	処分費（t）	根株	単位	t	数量	0	単価	0
						1		21, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）		根株		0	0	0		
			t	1	21, 000	21, 000		
計						0		
						21, 000		
単価						0		
						21, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－845号	騒音調査費	建設作業騒音 1発生源	単位	回	数量	0	単価	0
						1		265, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
騒音レベル測定費		建設作業騒音 1発生源		0	0	0		
			回	1	265, 000	265, 000		
計						0		
						265, 000		
単価						0		
						265, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－846号	振動調査費	建設作業振動 3測線	単位	回	数量	0	単価	0
						1		500, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動レベル測定費		建設作業振動 3測線		0	0	0		
			回	1	500, 000	500, 000		
計						0		
						500, 000		
単価						0		
						500, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一847号	先端載荷試験費		単位	式	数量	1	4, 430, 977
						1	4, 430, 977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【計測器・装置損料】							
データロガー・ロードセル・変位計・油圧ジャッキ				1		450, 000	
			式	1		450, 000	
反力フレーム・載荷ロッド		L=42. 7m		1		800, 000	
			式	1		800, 000	
機器校正費				1		750, 000	
			式	1		750, 000	
【計測労務費】							
主任技師				4	67, 392	269, 568	
			人	4	67, 392	269, 568	
技師（A）				4	59, 280	237, 120	
			人	4	59, 280	237, 120	
普通作業員				4	21, 112	84, 448	
			人	4	21, 112	84, 448	
【その他】							
報告書作成費				1		200, 000	
			式	1		200, 000	
【特許料】							

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－847号	先端載荷試験費		単位	式	数量	1	単価	4, 430, 977
						1		4, 430, 977
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特許料				1		139, 841		
			式	1		139, 841		
【機器回送費】								
機器回送費				1	1, 500, 000	1, 500, 000		
			往復	1	1, 500, 000	1, 500, 000		
計						4, 430, 977		
						4, 430, 977		
単価						4, 430, 977		
						4, 430, 977	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－848号	計測器設置撤去費		単位	式	数量	1	単価	1, 408, 000
						1		1, 408, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072		
			人	2	29, 536	59, 072		
とび工				2	27, 560	55, 120		
			人	2	27, 560	55, 120		
特殊作業員				2	25, 064	50, 128		
			人	2	25, 064	50, 128		
普通作業員				2	21, 112	42, 224		
			人	2	21, 112	42, 224		
全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングD]		スキッド式・テーブル油圧駆動 径φ1500mm		2	265, 700	531, 400	WYB00302	
			日	2	265, 700	531, 400	単－1067号	
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型(第3次基準値) 70t吊		2	141, 000	282, 000	WYB00304	
			日	2	141, 000	282, 000	単－1068号	
バックホウ運転				2	34, 560	69, 120	WK230570	
			日	2	34, 560	69, 120	単－1069号	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm 90日以内 在場2日		16	172	2, 752	WYB01028	
			枚	16	172	2, 752	単－1070号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		316, 184		
			式	1		316, 184		
計						1, 408, 000		
						1, 408, 000		
単価						1, 408, 000		
						1, 408, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－849号	施工管理装置費		単位	式	数量	1	単価	1, 605, 000
						1		1, 605, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
G E Oモニター基本料金				1		700, 000		
			式	1		700, 000		
G E Oモニター（賃料）		管理機・管理PC・変換機ボックス・通信ケーブル・諸雑費		1		325, 000		
			式	1		325, 000		
G E Oモニター設置・撤去・設定調整・操作指導				1	400, 000	400, 000		
			回	1	400, 000	400, 000		
機器運賃				1	180, 000	180, 000		
			回	1	180, 000	180, 000		
計						1, 605, 000		
						1, 605, 000		
単価						1, 605, 000	円／式	
						1, 605, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－850号	杭施工管理システム費	1期目 1号機	単位	式	数量	1	単価	4, 050, 000
						1		4, 050, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム基本管理費				1		700, 000	WYB01024	
			式	1		700, 000	単－1071号	
システム機器費（賃料）【1期目1号機】		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		5	650, 000	3, 250, 000	WYB01025	
			月	5	650, 000	3, 250, 000	単－1072号	
通信費		遠隔メンテナンス用Wi-Fi		5	20, 000	100, 000	WYB01030	
			月	5	20, 000	100, 000	単－1073号	
計						4, 050, 000		
						4, 050, 000		
単価						4, 050, 000	円／式	
						4, 050, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－851号	杭施工管理システム費	1期目 2号機	単位	式	数量	1	単価	4, 050, 000
						1		4, 050, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム基本管理費				1		700, 000	WYB01032	
			式	1		700, 000	単－1071号	
システム機器費（賃料）【1期目2号機】		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		5	650, 000	3, 250, 000	WYB01033	
			月	5	650, 000	3, 250, 000	単－1074号	
通信費		遠隔メンテナンス用Wi-Fi		5	20, 000	100, 000	WYB01034	
			月	5	20, 000	100, 000	単－1073号	
計						4, 050, 000		
						4, 050, 000		
単価						4, 050, 000		
						4, 050, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－852号	杭施工管理システム費	1期目 3号機	単位	式	数量	1	単価	3, 380, 000
						1		3, 380, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム基本管理費				1		700, 000	WYB01036	
			式	1		700, 000	単－1071号	
システム機器費（賃料）【1期目3号機】		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		4	650, 000	2, 600, 000	WYB01037	
			月	4	650, 000	2, 600, 000	単－1075号	
通信費		遠隔メンテナンス用Wi-Fi		4	20, 000	80, 000	WYB01038	
			月	4	20, 000	80, 000	単－1076号	
計						3, 380, 000		
						3, 380, 000		
単価						3, 380, 000		
						3, 380, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－853号	杭施工管理システム費	2期目 1号機	単位	式	数量	1	単価	2, 710, 000
						1		2, 710, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム基本管理費				1		700, 000	WYB01039	
			式	1		700, 000	単－1071号	
システム機器費（賃料）【2期目1号機】		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		3	650, 000	1, 950, 000	WYB01040	
			月	3	650, 000	1, 950, 000	単－1077号	
通信費		遠隔メンテナンス用Wi-Fi		3	20, 000	60, 000	WYB01041	
			月	3	20, 000	60, 000	単－1078号	
計						2, 710, 000		
						2, 710, 000		
単価						2, 710, 000		
						2, 710, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－854号	杭施工管理システム費	2期目 2号機	単位	式	数量	1	単価	2, 710, 000
						1		2, 710, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム基本管理費				1		700, 000	WYB01043	
			式	1		700, 000	単－1071号	
システム機器費（賃料）【2期目2号機】		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		3	650, 000	1, 950, 000	WYB01044	
			月	3	650, 000	1, 950, 000	単－1079号	
通信費		遠隔メンテナンス用Wi-Fi		3	20, 000	60, 000	WYB01045	
			月	3	20, 000	60, 000	単－1078号	
計						2, 710, 000		
						2, 710, 000		
単価						2, 710, 000		
						2, 710, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－855号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人工	単位	式	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		汚濁防止フェンス工 技術員0.5人工		1		16, 800		
			式	1		16, 800		
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800	円／式	
						16, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－856号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	全回転式 ~~オルケーシング~~ 工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		全回転式 ~~オルケーシング~~ 工 技術員0. 5人工		1		16, 800		
			式	1		16, 800		
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800	円／式	
						16, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－857号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 9338m3	単位	式	数量	1	単価	43, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 482	29, 536	43, 772		
計						43, 772		
単価						43, 772	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－858号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 486m2	単位	式	数量	1	単価	4, 666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 158	29, 536	4, 666		
計						4, 666		
単価						4, 666	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－859号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－860号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	7297千円	単位	式	数量	1	単価	7, 297, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		7, 297, 000		
計						7, 297, 000		
単価						7, 297, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－861号	建設現場遠隔臨場費	利用期間 36ヶ月	単位	式	数量	1	単価	360, 000
						1		360, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設現場遠隔臨場費		利用期間 36ヶ月		1		360, 000		
			式	1		360, 000		
計						360, 000		
						360, 000		
単価						360, 000	円／式	
						360, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-862号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 38m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一863号	クローラクレーン運転	1, 500mm 38m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一864号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	25, 272	20, 217		
軽油			L	28	142	3, 976		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 460	10, 336		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						34, 530		
単価						34, 530	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-865号	トラック[普通型]	11t積	単位	日	数量	1	単価	60, 360
						1		60, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	22, 984	22, 984		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				48	142	6, 816		
			L	48	142	6, 816		
トラック[普通型]（賃料）		11t積(4週8休以上補正)		1	30, 560	30, 560		
			日	1	30, 560	30, 560		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						60, 360		
						60, 360		
単価						60, 360		
						60, 360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一866号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 38. 5m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一867号	クローラクレーン運転	1, 500mm 38. 5m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一868号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 39m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一869号	クローラクレーン運転	1, 500mm 39m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一870号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 39. 5m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一871号	クローラクレーン運転	1, 500mm 39. 5m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一872号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 40m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	88	142	12,496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265,600		
単価						265,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一873号	クローラクレーン運転	1,500mm 40m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	106	142	15,052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140,900		
単価						140,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一874号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 40. 5m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一875号	クローラクレーン運転	1, 500mm 40. 5m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一876号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 41m	単位	日	数量	1	単価	355,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	145	142	20,590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm	供用日	1.46	212,000	309,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355,400		
単価						355,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-877号	クローラクレーン運転	1,500mm 41m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一878号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 41. 5m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－879号	クローラクレーン運転	1, 500mm 41. 5m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一880号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 37m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	88	142	12,496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265,600		
単価						265,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一881号	クローラクレーン運転	1,500mm 37m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	106	142	15,052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140,900		
単価						140,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一882号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 37.5m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	88	142	12,496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265,600		
単価						265,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一883号	クローラクレーン運転	1, 500mm 37. 5m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一884号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 38m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一885号	クローラクレーン運転	1, 500mm 38m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一886号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	25, 272	20, 217		
軽油			L	28	142	3, 976		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 460	10, 336		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						34, 530		
単価						34, 530	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-887号	トラック[普通型]	11t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		60, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				0	0	0		
			L	48	142	6, 816		
トラック[普通型]（賃料）		11t積(4週8休以上補正)		0	0	0		
			日	1	30, 560	30, 560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60, 360		
単価						0		
						60, 360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一888号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 38. 5m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一889号	クローラクレーン運転	1, 500mm 38. 5m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一890号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 39m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一891号	クローラクレーン運転	1, 500mm 39m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一892号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 39. 5m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一893号	クローラクレーン運転	1, 500mm 39. 5m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一894号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 40m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	88	142	12,496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265,600		
単価						265,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一895号	クローラクレーン運転	1,500mm 40m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	106	142	15,052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140,900		
単価						140,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一896号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 40. 5m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一897号	クローラクレーン運転	1, 500mm 40. 5m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一898号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 41. 5m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－899号	クローラクレーン運転	1, 500mm 41. 5m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－900号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 42. 5m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－901号	クローラクレーン運転	1, 500mm 42. 5m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－902号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 43m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－903号	クローラクレーン運転	1, 500mm 43m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－904号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 35. 5m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－905号	クローラクレーン運転	1, 500mm 35. 5m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一906号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 35m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	88	142	12,496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265,600		
単価						265,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一907号	クローラクレーン運転	1,500mm 35m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	106	142	15,052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140,900		
単価						140,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－908号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 36m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－909号	クローラクレーン運転	1, 500mm 36m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一910号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 36m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	88	142	12,496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265,600		
単価						265,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一911号	クローラクレーン運転	1,500mm 36m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	106	142	15,052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140,900		
単価						140,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一912号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 36. 5m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一913号	クローラクレーン運転	1, 500mm 36. 5m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一914号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 37m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	88	142	12,496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265,600		
単価						265,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一915号	クローラクレーン運転	1,500mm 37m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	106	142	15,052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140,900		
単価						140,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一916号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 37. 5m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一917号	クローラクレーン運転	1,500mm 37.5m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	106	142	15,052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140,900		
単価						140,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一918号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 41m	単位	日	数量	1	単価	355,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	145	142	20,590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm	供用日	1.46	212,000	309,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355,400		
単価						355,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一919号	クローラクレーン運転	1,500mm 41m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一920号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 34. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一921号	クローラクレーン運転	1, 500mm 34. 2m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-922号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 34.7m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	88	142	12,496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265,600		
単価						265,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－923号	クローラクレーン運転	1, 500mm 34. 7m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一924号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 35. 7m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－925号	クローラクレーン運転	1, 500mm 35. 7m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－926号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 35. 9m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－927号	クローラクレーン運転	1, 500mm 35. 9m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－928号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 36. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－929号	クローラクレーン運転	1, 500mm 36. 2m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-930号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 36. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一931号	クローラクレーン運転	1, 500mm 36. 2m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－932号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 37. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－933号	クローラクレーン運転	1, 500mm 37. 2m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一934号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 37.7m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	88	142	12,496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265,600		
単価						265,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－935号	クローラクレーン運転	1,500mm 37.7m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	106	142	15,052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140,900		
単価						140,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－936号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 37. 7m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一937号	クローラクレーン運転	1,500mm 37.7m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	106	142	15,052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140,900		
単価						140,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－938号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 37. 8m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－939号	クローラクレーン運転	1, 500mm 37. 8m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一940号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 38. 3m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一941号	クローラクレーン運転	1, 500mm 38. 3m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一942号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 39. 3m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一943号	クローラクレーン運転	1, 500mm 39. 3m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一944号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 39. 9m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－945号	クローラクレーン運転	1, 500mm 39. 9m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一946号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 40. 3m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一947号	クローラクレーン運転	1, 500mm 40. 3m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－948号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 40. 4m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一949号	クローラクレーン運転	1, 500mm 40. 4m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一950号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 41. 3m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一951号	クローラクレーン運転	1, 500mm 41. 3m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一952号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 41. 4m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－953号	クローラクレーン運転	1,500mm 41.4m	単位	日	数量	1	単価	206,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	119	142	16,898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1.39	118,000	164,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206,200		
単価						206,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一954号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 42. 3m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－955号	クローラクレーン運転	1, 500mm 42. 3m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－956号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 42. 4m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一957号	クローラクレーン運転	1, 500mm 42. 4m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－958号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 38. 7m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－959号	クローラクレーン運転	1, 500mm 38. 7m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－960号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 39. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一961号	クローラクレーン運転	1, 500mm 39. 2m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－962号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 39. 7m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－963号	クローラクレーン運転	1, 500mm 39. 7m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一964号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 40. 2m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－965号	クローラクレーン運転	1, 500mm 40. 2m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－966号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 40. 7m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一967号	クローラクレーン運転	1, 500mm 40. 7m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一968号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 41. 2m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－969号	クローラクレーン運転	1, 500mm 41. 2m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-970号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 38. 8m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一971号	クローラクレーン運転	1, 500mm 38. 8m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一972号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 35. 8m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－973号	クローラクレーン運転	1, 500mm 35. 8m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一974号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 36.3m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	88	142	12,496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265,600		
単価						265,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－975号	クローラクレーン運転	1, 500mm 36. 3m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-976号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 36. 4m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一977号	クローラクレーン運転	1, 500mm 36. 4m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一978号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 36. 9m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一979号	クローラクレーン運転	1, 500mm 36. 9m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一980号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 37. 3m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一981号	クローラクレーン運転	1, 500mm 37. 3m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一982号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 38. 3m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一983号	クローラクレーン運転	1, 500mm 38. 3m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一984号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 38. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－985号	クローラクレーン運転	1, 500mm 38. 2m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一986号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 39. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一987号	クローラクレーン運転	1, 500mm 39. 2m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一988号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 36. 7m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一989号	クローラクレーン運転	1, 500mm 36. 7m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－990号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 35. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－991号	クローラクレーン運転	1, 500mm 35. 2m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－992号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 35. 4m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－993号	クローラクレーン運転	1, 500mm 35. 4m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－994号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 35. 7m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－995号	クローラクレーン運転	1, 500mm 35. 7m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－996号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 36. 7m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－997号	クローラクレーン運転	1, 500mm 36. 7m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一998号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 37. 4m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－999号	クローラクレーン運転	1,500mm 37.4m	単位	日	数量	1	単価	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	106	142	15,052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140,900		
単価						140,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1000号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 34. 5m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1001号	クローラクレーン運転	1, 500mm 34. 5m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1002号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 35m	単位	日	数量	1	単価	265,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	88	142	12,496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265,600		
単価						265,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1003号	クローラクレーン運転	1, 500mm 35m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1004号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 33. 4m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1005号	クローラクレーン運転	1, 500mm 33. 4m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1006号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 33. 4m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1007号	クローラクレーン運転	1, 500mm 33. 4m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1008号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 34m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1009号	クローラクレーン運転	1, 500mm 34m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1010号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 33. 9m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1011号	クローラクレーン運転	1, 500mm 33. 9m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1012号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 33. 7m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1013号	クローラクレーン運転	1, 500mm 33. 7m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1014号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 33. 9m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1015号	クローラクレーン運転	1, 500mm 33. 9m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1016号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 34. 5m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1017号	クローラクレーン運転	1, 500mm 34. 5m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1018号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 34. 4m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1019号	クローラクレーン運転	1,500mm 34. 4m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1020号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 34. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1021号	クローラクレーン運転	1, 500mm 34. 2m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1022号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 34. 4m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1023号	クローラクレーン運転	1, 500mm 34. 4m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1024号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 33. 7m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1025号	クローラクレーン運転	1, 500mm 33. 7m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1026号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 39. 4m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1027号	クローラクレーン運転	1, 500mm 39. 4m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1028号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 35. 4m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1029号	クローラクレーン運転	1, 500mm 35. 4m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1030号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 35. 9m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1031号	クローラクレーン運転	1, 500mm 35. 9m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1032号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 36. 4m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1033号	クローラクレーン運転	1, 500mm 36. 4m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1034号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 38. 9m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1035号	クローラクレーン運転	1, 500mm 38. 9m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1036号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 37. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1037号	クローラクレーン運転	1, 500mm 37. 2m	単位	日	数量	1	単価	140, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	106	142	15, 052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						140, 900		
単価						140, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1038号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW（ハット型鋼矢板用）10H型	単位	日	数量	1	単価	348, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	473	142	67, 166		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次）ハット形鋼矢板用 4 7 3 k N	供用日	1. 31	132, 000	172, 920		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						348, 900		
単価						348, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1039号	バイプロハンマ杭打機運転	油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW(ハット形鋼矢板用)	単位	日	数量	1	348, 900
						1	348, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272	
			人	1	25, 272	25, 272	
軽油				473	142	67, 166	
			L	473	142	67, 166	
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次）ハット形鋼矢板用 4 7 3 k N		1. 31	132, 000	172, 920	
			供用日	1. 31	132, 000	172, 920	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊		1. 31	63, 700	83, 447	
			供用日	1. 31	63, 700	83, 447	
諸雑費（まるめ）				1		95	
			式	1		95	
計						348, 900	
						348, 900	
単価						348, 900	
						348, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1040号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						54, 700		
単価						54, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1041号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW III型	単位	日	数量	1	単価	318, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	473	142	67, 166		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						318, 700		
単価						318, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1042号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	268, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	484	142	68, 728		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	109, 000	131, 890		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	供用日	1. 21	35, 100	42, 471		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						268, 400		
単価						268, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1043号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	94	142	13, 348		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 700	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 540		
単価						54, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1044号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1045号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW（ハット型鋼矢板用）25H型	単位	日	数量	1	単価	348, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	473	142	67, 166		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次）ハット形鋼矢板用 4 7 3 k N	供用日	1. 31	132, 000	172, 920		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						348, 900		
単価						348, 900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1046号	クローラクレーン運転	[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 排ガス2014年規制 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	119, 600
						1		119, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				72	142	10, 224		
			L	72	142	10, 224		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊		1. 32	63, 700	84, 084		
			供用日	1. 32	63, 700	84, 084		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						119, 600		
						119, 600		
単価						119, 600		
						119, 600		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1047号	クローラクレーン運転	[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 排ガス2014年規制 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	119, 600
						1		119, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				72	142	10, 224		
			L	72	142	10, 224		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊		1. 32	63, 700	84, 084		
			供用日	1. 32	63, 700	84, 084		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						119, 600		
						119, 600		
単価						119, 600		
						119, 600		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－1048号	クローラクレーン運転	[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 排ガス2014年規制 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	119, 600
						1		119, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				72	142	10, 224		
			L	72	142	10, 224		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊		1. 32	63, 700	84, 084		
			供用日	1. 32	63, 700	84, 084		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						119, 600		
						119, 600		
単価						119, 600		
						119, 600		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1049号	パイプロハンマ杭打機運転	油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW(ハット形鋼矢板用)	単位	日	数量	1	単価	348, 900
						1		348, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				473	142	67, 166		
			L	473	142	67, 166		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次）ハット形鋼矢板用 4 7 3 k N		1. 31	132, 000	172, 920		
			供用日	1. 31	132, 000	172, 920		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊		1. 31	63, 700	83, 447		
			供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						348, 900		
						348, 900		
単価						348, 900	円／日	
						348, 900		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－1050号	クローラクレーン運転	[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 排ガス2014年規制 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	119, 600
						1		119, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				72	142	10, 224		
			L	72	142	10, 224		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊		1. 32	63, 700	84, 084		
			供用日	1. 32	63, 700	84, 084		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						119, 600		
						119, 600		
単価						119, 600		
						119, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1051号	電気溶接機運転	[ディーゼルエンジン・直流アーク]排ガス1次 最大溶接電流300A	単位	日	数量	1	単価	6, 074
						1		6, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				27	142	3, 834		
			L	27	142	3, 834		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A		1	2, 240	2, 240		
			日	1	2, 240	2, 240		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 074		
						6, 074		
単価						6, 074	円／日	
						6, 074		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1052号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW H300	単位	日	数量	1	単価	318, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	473	142	67, 166		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						318, 700		
単価						318, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1053号	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	94,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.9	29,536	144,726		
とび工			人	9.9	27,560	272,844		
溶接工			人	4.9	28,600	140,140		
普通作業員			人	4.9	21,112	103,448		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	4.9	44,100	216,090		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		66,052		
計						943,300		
単価						94,330	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1054号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	45	153	6, 885		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 700	17, 199		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 500		
単価						50, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1055号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	557	668		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						668		
単価						668	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1056号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	153	7, 038		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	2, 610	3, 132		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10, 170		
	単価					10, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1057号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1058号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1059号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	94	142	13, 348		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 700	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 540		
単価						54, 540	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1060号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1061号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	23, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 972	297, 200	WB253020	
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独700トφ300 H=1. 0m 供用日数193日	m	100	19, 060	1, 906, 000	単一1080号	
アンカー工 10%			式	1		190, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						2, 394, 000		
単価						23, 940	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1062号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	26, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 972	297, 200	WB253020	
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独フットφ300 H=1. 0m 供用日数227日	m	100	21, 580	2, 158, 000	単－1080号	
アンカー工 10%			式	1		215, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 671, 000		
単価						26, 710	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1063号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	27, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 972	297, 200	WB253020	
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独700トφ300 H=1. 0m 供用日数232日	m	100	21, 950	2, 195, 000	単一1080号	
アンカー工 10%			式	1		219, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						2, 712, 000		
単価						27, 120	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1064号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 972	297, 200	WB253020 単一1080号	
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独700×φ 300 H=1. 0m 供用日数96日	m	100	11, 880	1, 188, 000		
アンカー工 10%			式	1		118, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 604, 000		
単価						16, 040	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1065号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1066号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	22, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	16	142	2, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	1	16, 100	16, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22, 670		
単価						22, 670	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一1067号	全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	単位	日	数量	1	265,700
						1	265,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,272	25,272	
			人	1	25,272	25,272	
軽油				88	143	12,584	
			L	88	143	12,584	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm		1.46	156,000	227,760	
			供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						265,700	
						265,700	
単価						265,700	
						265,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1068号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	日	数量	1	単価	141, 000
						1		141, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				106	143	15, 158		
			L	106	143	15, 158		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		1. 39	72, 300	100, 497		
			供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）				1		73		
			式	1		73		
計						141, 000		
						141, 000		
単価						141, 000		
						141, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1069号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	25, 272	20, 217		
軽油			L	28	143	4, 004		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 460	10, 336		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34, 560		
単価						34, 560	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1070号	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm 90日以内 在場2日	単位	枚	数量	1	単価	172
						1		172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		9 0 日以内		2	86	172		
			枚	2	86	172		
計						172		
						172		
単価						172		
						172	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－1071号	システム基本管理費		単位	式	数量	1	単価	700, 000
						1		700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム基本管理費				1		700, 000		
			式	1		700, 000		
計						700, 000		
						700, 000		
単価						700, 000	円／式	
						700, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1072号	システム機器費（賃料）【1期目1号機】	管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等	単位	月	数量	1	単価	650, 000
						1		650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム機器費（賃料）		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		1	650, 000	650, 000		
			月・組	1	650, 000	650, 000		
計						650, 000		
						650, 000		
単価						650, 000	円／月	
						650, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1073号	通信費	遠隔メンテナンス用Wi-Fi	単位	月	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔メンテナンス費		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		1	20, 000	20, 000		
			月・台	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000	円／月	
						20, 000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0		
単一1074号	システム機器費（賃料）【1期目2号機】	管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等	単位	月	数量	1	単価	650, 000
						1		650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム機器費（賃料）		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		1	650, 000	650, 000		
			月・組	1	650, 000	650, 000		
計						650, 000		
						650, 000		
単価						650, 000		
						650, 000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0		
単一1075号	システム機器費（賃料）【1期目3号機】	管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等	単位	月	数量	1	単価	650, 000
						1		650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム機器費（賃料）		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		1	650, 000	650, 000		
			月・組	1	650, 000	650, 000		
計						650, 000		
						650, 000		
単価						650, 000		
						650, 000	円／月	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1076号	通信費	遠隔メンテナンス用Wi-Fi	単位	月	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔メンテナンス費		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		1	20, 000	20, 000		
			月・台	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000	円／月	
						20, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1077号	システム機器費（賃料）【2期目1号機】	管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等	単位	月	数量	1	単価	650, 000
						1		650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム機器費（賃料）		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		1	650, 000	650, 000		
			月・組	1	650, 000	650, 000		
計						650, 000		
						650, 000		
単価						650, 000	円／月	
						650, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1078号	通信費	遠隔メンテナンス用Wi-Fi	単位	月	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔メンテナンス費		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		1	20, 000	20, 000		
			月・台	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000		
						20, 000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-1079号	システム機器費（賃料）【2期目2号機】	管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等	単位	月	数量	1	単価	650, 000
						1		650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム機器費（賃料）		管理PC・変換器ユニット・信号ケーブル等		1	650, 000	650, 000		
			月・組	1	650, 000	650, 000		
計						650, 000		
						650, 000		
単価						650, 000	円／月	
						650, 000		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1080号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613	単一1065号	
計						297, 200		
単価						2, 972	円／m	