

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その19）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	12) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580005	14) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	309,122,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	309,100,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	345日間 自 令和 6年 8月19日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 7年 7月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	八代	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	523,380
		23) 公 告 日	令和 6年 5月 9日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その19）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		155,352,338				
		式	1		178,864,120	1	23,511,782		
道路土工			1		2,269,792				
		式	1		2,142,748	1	-127,044		
掘削工			1		261,510				
		式	1		297,540	1	36,030		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満		90	274	24,660			単-1号	
		m3	90	274	24,660	0	0		
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満		150	1,579	236,850			単-2号	
		m3	150	1,579	236,850	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満		0	0	0			単-3号	
		m3	150	240.2	36,030	150	36,030		
路体盛土工			1		831,040				
		式	1		831,040	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		160	5,194	831,040			単-4号	
		m3	160	5,194	831,040	0	0		
路床盛土工			1		476,370				
		式	1		476,370	0	0		
路床盛土	2.5m未満		90	5,293	476,370			単-5号	
		m3	90	5,293	476,370	0	0		
法面整形工			1		379,212				
		式	1		379,212	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土		180	773.4	139,212			単-6号	
		m2	180	773.4	139,212	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工 (その19) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	240	1,000	240,000	0	0	単-7号	
			240	1,000	240,000				
残土処理工		式	1		321,660	1	-163,074		
			1		158,586				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	2,482	223,380	-90	-223,380	単-8号	
			0	2,482	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	90	52,281	単-9号	
			90	580.9	52,281				
土砂等運搬	軟岩	m3	0	0	0	150	106,305	単-10号	
			150	708.7	106,305				
残土等処分		m3	90	1,092	98,280	-90	-98,280	単-11号	
			0	1,092	0				
法面工		式	1		20,683,767	1	354,698		
			1		21,038,465				
アンカー工		式	1		20,683,767	1	354,698		
			1		21,038,465				
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		5,649,831	0	0	内-1号	
			1		5,649,831				
削孔(アンカー)	杭径 90mm (埴質土)	m	104	12,321	1,281,384	0	0	単-12号	
			104	12,321	1,281,384				
削孔(アンカー)	杭径 90mm (軟岩)	m	41	15,116	619,756	0	0	単-13号	
			41	15,116	619,756				
削孔(アンカー)	杭径 90mm (硬岩)	m	185	19,843	3,670,955	0	0	単-14号	
			185	19,843	3,670,955				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工 (その19) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー)	杭径 115mm (ㄱ質土)	m	22	15,344	337,568	0	0	単-15号	
			22	15,344	337,568				
削孔(アンカー)	杭径 115mm (軟岩)	m	25	18,495	462,375	0	0	単-16号	
			25	18,495	462,375				
削孔(アンカー)	杭径 115mm (硬岩)	m	65	23,877	1,552,005	0	0	単-17号	
			65	23,877	1,552,005				
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	38		1,360,521	0	0	内-2号	
			38		1,360,521				
グラウト注入		m3	10	61,687	616,870	0	0	単-18号	
			10	61,687	616,870				
ボーリングマシン移設		回	4		177,349	-4	-177,349	内-3号	
			0		0				
ボーリングマシン移設		回	0		0	12	532,047	内-4号	
			12		532,047				
足場(アンカー)		空m3	1,400		4,955,153	0	0	内-5号	
			1,400		4,955,153				
擁壁工		式	1		78,215,964	1	276,900		
			1		78,492,864				
作業土工		式	1		4,743,324	1	-1,086,972		
			1		3,656,352				
床掘り(掘削)	土砂	m3	190		53,254	0	0	内-6号	
			190		53,254				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	170		262,749	0	0	内-7号	
			170		262,749				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工 (その19) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	210		280,840			内-8号	
			210		280,840	0	0		
床掘り	土砂	m3	80		16,717			内-9号	
			80		16,717	0	0		
埋戻し		m3	50		77,425			内-10号	
			0		0	-50	-77,425		
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	81		1,849,785			内-11号	
			0		0	-81	-1,849,785		
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	0		0			内-12号	
			65		1,719,060	65	1,719,060		
積込(ルーズ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	210		59,222			内-13号	
			210		59,222	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	260		61,768			内-14号	
			0		0	-260	-61,768		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-15号	
			370		87,175	370	87,175		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270		668,979			内-16号	
			0		0	-270	-668,979		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-17号	
			270		156,544	270	156,544		
土砂等運搬	軟岩	m3	260		804,086			内-18号	
			0		0	-260	-804,086		
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			内-19号	
			160		112,185	160	112,185		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工 (その19) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			内-20号	
			220		882, 539	220	882, 539		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-21号	
			220		26, 067	220	26, 067		
残土等処分		m3	530		608, 499			内-22号	
			0		0	-530	-608, 499		
場所打杭工		式	1		16, 352, 838				
			1		16, 352, 838	0	0		
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 9.5m (300×300)	本	4	411, 159	1, 644, 636			単-19号	
			4	411, 159	1, 644, 636	0	0		
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10m (300×300)	本	1	416, 259	416, 259			単-20号	
			1	416, 259	416, 259	0	0		
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10.5m (300×300, 頭出6m超)	本	5	479, 822	2, 399, 110			単-21号	
			5	479, 822	2, 399, 110	0	0		
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11m (300×300, 頭出6m超)	本	5	484, 831	2, 424, 155			単-22号	
			5	484, 831	2, 424, 155	0	0		
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11.5m (300×300, 頭出6m超)	本	6	490, 904	2, 945, 424			単-23号	
			6	490, 904	2, 945, 424	0	0		
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12m (300×300, 頭出6m超)	本	2	496, 013	992, 026			単-24号	
			2	496, 013	992, 026	0	0		
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12.5m (300×300, 頭出6m超)	本	5	613, 608	3, 068, 040			単-25号	
			5	613, 608	3, 068, 040	0	0		
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 13.5m (300×300, 頭出6m超)	本	4	615, 797	2, 463, 188			単-26号	
			4	615, 797	2, 463, 188	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工 (その19) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留め壁工			1		57,119,802				
		式	1		58,368,834	1	1,249,032		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10cm		66		254,996			内-23号	
		m2	66		254,996	0	0		
現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)(高炉)		64		672,049			内-24号	
		m	64		672,049	0	0		
土留め壁			434		54,798,820			内-25号	
		m2	0		0	-434	-54,798,820		
土留め壁			0		0			内-26号	
		m2	434		55,666,848	434	55,666,848		
現場打天端コンクリート	24-12-25(20)(高炉)		20		1,393,937			内-27号	
		m3	0		0	-20	-1,393,937		
現場打天端コンクリート	24-12-25(20)(高炉)		0		0			内-28号	
		m3	20		1,547,333	20	1,547,333		
間詰コンクリート	24-12-25(20)(高炉)		0		0			内-29号	
		m3	4		227,608	4	227,608		
管渠工			0		0				
		式	1		114,840	1	114,840		
暗渠排水管 (φ700)	据付 波状管 700~1000mm		0	0	0			単-27号	
		m	4	28,710	114,840	4	114,840		
舗装工			1		533,647				
		式	1		775,059	1	241,412		
アスファルト舗装工			1		533,647				
		式	1		775,059	1	241,412		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工 (その19) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上がり厚 150mm	m2	126	547.3	68,959	57	31,196	単-28号	
			183	547.3	100,155				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	126	1,866	235,116	57	106,362	単-29号	
			183	1,866	341,478				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.40以上 3.0m以下	m2	126	1,822	229,572	57	103,854	単-30号	
			183	1,822	333,426				
区画線工		式	1		19,120	0	0		
			1		19,120				
区画線工		式	1		19,120	0	0		
			1		19,120				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	63	303.5	19,120	0	0	単-31号	
			63	303.5	19,120				
応急処理工		式	1		533,644	1	9,401,454		
			1		9,935,098				
応急処理作業工		式	1		533,644	1	9,401,454		
			1		9,935,098				
応急作業		式	1		533,644	-1	-533,644	内-30号	
			0		0				
応急作業		式	0		0	1	9,935,098	内-31号	
			1		9,935,098				
構造物撤去工		式	1		2,450,155	1	747,470		
			1		3,197,625				
防護柵撤去工		式	1		93,362	0	0		
			1		93,362				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工 (その19) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)		m	64		93,362			内-32号	
			64		93,362	0	0		
構造物取壊し工		式	1		1,313,295				
			1		1,740,086	1	426,791		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	170	7,387	1,255,790			単-32号	
			217	7,387	1,602,979	47	347,189		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.8	14,743	11,794			単-33号	
			6	14,743	88,458	5.2	76,664		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	64		38,184			内-33号	
			64		38,184	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	41	183.6	7,527			単-34号	
			57	183.6	10,465	16	2,938		
運搬処理工		式	1		1,043,498				
			1		1,364,177	1	320,679		
殻運搬	アスファルト殻	m3	6	6,560	39,360			単-35号	
			9	6,560	59,040	3	19,680		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	170	3,475	590,750			単-36号	
			217	3,475	754,075	47	163,325		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.8	2,333	1,866			単-37号	
			6	2,333	13,998	5.2	12,132		
運搬	鉄くず	回	1		13,684			内-34号	
			1		13,684	0	0		
殻処分	アスファルト殻	m3	6	428.7	2,572			単-38号	
			9	428.7	3,858	3	1,286		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工 (その19) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	170	2,140	363,800	47	100,580	単-39号	
			217	2,140	464,380				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.8	4,553	3,642	5.2	23,676	単-40号	
			6	4,553	27,318				
処分	鉄くず	t	1	27,824	27,824	0	0	単-41号	
			1	27,824	27,824				
仮設工		式	1		50,646,249	1	12,616,892		
			1		63,263,141				
安全施設工		式	1		923,155	0	0		
			1		923,155				
仮設防護柵 (撤去・再設置)		m	64	11,093	709,952	0	0	単-42号	
現場発生品運搬	仮設防護柵	t	23.17		213,203	0	0	内-35号	
			23.17		213,203				
工所用道路工		式	1		34,410,338	1	921,138		
			1		35,331,476				
工所用道路盛土 (設置)		m3	11,100		17,091,767	0	0	内-36号	
			11,100		17,091,767				
工所用道路盛土 (撤去)		m3	2,000		7,615,784	-2,000	-7,615,784	内-37号	
			0		0				
工所用道路盛土 (撤去)		m3	0		0	2,000	7,350,784	内-38号	
			2,000		7,350,784				
袋詰玉石 (設置)	2t用(長期性能型) 購入材	袋	303		7,439,421	0	0	内-39号	
			303		7,439,421				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工 (その19) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
袋詰玉石 (撤去)	2t用(長期性能型) 購入材	袋	303		2,263,366			内-40号	
			0		0	-303	-2,263,366		
袋詰玉石 (撤去)	2t用(長期性能型) 購入材	袋	0		0			内-41号	
			303		3,449,504	303	3,449,504		
汚濁防止工		式	0		0				
			1		1,856,568	1	1,856,568		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0			内-42号	
			120		1,856,568	120	1,856,568		
法面吹付工		式	1		2,156,258				
			1		2,156,258	0	0		
モルタル吹付	厚7cm	m2	347	6,214	2,156,258			単-43号	
			347	6,214	2,156,258	0	0		
鉄筋挿入工		式	1		11,678,291				
			1		11,678,291	0	0		
EP受圧板	900×900×65	基	67	27,368	1,833,656			単-44号	
			67	27,368	1,833,656	0	0		
鉄筋挿入工 (材料費)		式	1		371,066			内-43号	
			1		371,066	0	0		
削孔	二重管方式 φ90mm 砕質土	m	233	28,038	6,532,854			単-45号	
			233	28,038	6,532,854	0	0		
削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	m	39	29,404	1,146,756			単-46号	
			39	29,404	1,146,756	0	0		
鋼材挿入	2.0m以下	本	15	1,350	20,250			単-47号	
			15	1,350	20,250	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その19）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼材挿入	2.0m超3.0m以下	本	16	2,088	33,408	0	0	単-48号	
			16	2,088	33,408				
鋼材挿入	3.0m超4.0m以下	本	3	3,070	9,210	0	0	単-49号	
			3	3,070	9,210				
鋼材挿入	4.0m超8.0m以下	本	33	4,053	133,749	0	0	単-50号	
			33	4,053	133,749				
グラウト注入		m3	2	354,243	708,486	0	0	単-51号	
			2	354,243	708,486				
頭部締付		本	67	3,911	262,037	0	0	単-52号	
			67	3,911	262,037				
削孔機固定用リヤース		回	8		344,335	0	0	内-44号	
			8		344,335				
削孔機据付・撤去		回	1		282,484	0	0	内-45号	
			1		282,484				
交通管理工		式	1		1,478,207	1	9,839,186		
			1		11,317,393				
交通誘導警備員		人日	108		1,478,207	-108	-1,478,207	内-46号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	780	11,317,393	内-47号	
			780		11,317,393				
直接工事費		式	1		155,352,338	1	23,511,782		
			1		178,864,120				
共通仮設費		式	1		23,616,898	1	4,274,726		
			1		27,891,624				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その19）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費			1		4,034,524				
		式	1		5,646,882	1	1,612,358		
技術管理費			1		2,680,681				
		式	1		3,543,560	1	862,879		
施工調査費			1		198,332			内-48号	
		式	1		198,332	0	0		
アカー基本調査試験費			0		0			内-49号	
		式	1		862,879	1	862,879		
BIM/CIM適用工事に要する費用			1		2,482,349			内-50号	
		式	1		2,482,349	0	0		
営繕費			0		0				
		式	1		550,800	1	550,800		
快適トレ			0		0			内-51号	
		式	1		550,800	1	550,800		
現場環境改善費（率計上）			1		1,353,843				
		式	1		1,552,522	1	198,679		
共通仮設費（率計上）			1		19,582,374				
		式	1		22,244,742	1	2,662,368		
純工事費			1		178,969,236				
		式	1		206,755,744	1	27,786,508		
現場管理費			1		65,366,721				
		式	1		74,959,749	1	9,593,028		
工事原価			1		244,335,957				
		式	1		281,715,493	1	37,379,536		

38本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)

第 2号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		1	36,060	36,060			CB223920
		本	1	36,060	36,060	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 400≦f<1300kN 有り		15	39,330	589,950			CB223920
		本	15	39,330	589,950	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り		9	37,400	336,600			CB223920
		本	9	37,400	336,600	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		13	40,670	528,710			CB223920
		本	13	40,670	528,710	0	0	
合 計					1,360,521			
					1,360,521		0	

64m当たり内訳書

現場打基礎コンクリート

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(高炉)		15. 6	26, 740	417, 144			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	15. 6	26, 740	417, 144	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		35	8, 905	311, 675			CB240210
		m 2	35	8, 905	311, 675	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		1. 6	4, 901	7, 841			CB224710
		m 2	1. 6	4, 901	7, 841	0	0	
合 計					672, 049			
					672, 049		0	

434/0m2当たり内訳書

土留め壁

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面パネル設置			434	10,340	4,487,560			WYB00035
		m 2	434	10,340	4,487,560	0	0	単一 61号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		86.1	34,770	2,993,697			CB240010
		m 3	86.1	34,770	2,993,697	0	0	
モルタル 1:2 高炉								
裏込砕石	再生グラッサラン 40~0 全ての費用		162	6,793	1,100,466			CB221120
		m 3	162	6,793	1,100,466	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		30.3	3,587	108,686			CB224710
		m 2	30.3	3,587	108,686	0	0	
壁面パネル (材料費)	B1		155	167,000	25,885,000			WYB00080
		枚	155	167,000	25,885,000	0	0	単一 62号
壁面パネル (材料費)	B2		36	106,000	3,816,000			WYB00082
		枚	36	106,000	3,816,000	0	0	単一 63号
壁面パネル (材料費)	A300		7	296,000	2,072,000			WYB00084
		枚	7	296,000	2,072,000	0	0	単一 64号
壁面パネル (材料費)	A500(中空部補強鋼板,背面部補強鋼板付)		21	489,000	10,269,000			WYB00091
		枚	21	489,000	10,269,000	0	0	単一 65号
壁面パネル (材料費)	A700(中空部補強鋼板,背面部補強鋼板付)		6	532,000	3,192,000			WYB00093
		枚	6	532,000	3,192,000	0	0	単一 66号
壁面パネル (材料費)	B1異3-1		4	209,500	838,000			WYB00013
		枚	4	209,500	838,000	0	0	単一 67号
壁面パネル (材料費)	B1異3-2		4	209,500	838,000			WYB00033
		枚	4	209,500	838,000	0	0	単一 68号

434/0m2当たり内訳書

土留め壁

第 25号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面パネル (材料費)	A500異3-1		2	589,800	1,179,600			WYB00095
		枚	2	589,800	1,179,600	0	0	単一 69号
壁面パネル (材料費)	A500異3-2		2	589,800	1,179,600			WYB00101
		枚	2	589,800	1,179,600	0	0	単一 70号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		434	4,856	2,107,504			WB252110
		掛m ²	434	4,856	2,107,504	0	0	単一 71号
合 計					54,798,820			
					0		-54,798,820	

0/434m2当たり内訳書

土留め壁

第 26号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面パネル設置			0	0	0			WYB00174
		m 2	434	10,340	4,487,560	434	4,487,560	単一 72号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	86.1	34,770	2,993,697	86.1	2,993,697	
モルタル 1:2 高炉								
裏込砕石	再生グラツシヤン 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	162	6,793	1,100,466	162	1,100,466	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	30.3	3,587	108,686	30.3	108,686	
壁面パネル (材料費)	B1		0	0	0			WYB00175
		枚	155	167,000	25,885,000	155	25,885,000	単一 73号
壁面パネル (材料費)	B2		0	0	0			WYB00176
		枚	36	106,000	3,816,000	36	3,816,000	単一 74号
壁面パネル (材料費)	A300		0	0	0			WYB00177
		枚	7	296,000	2,072,000	7	2,072,000	単一 75号
壁面パネル (材料費)	A500(中空部補強鋼板,背面部補強鋼板付)		0	0	0			WYB00178
		枚	21	489,000	10,269,000	21	10,269,000	単一 76号
壁面パネル (材料費)	A700(中空部補強鋼板,背面部補強鋼板付)		0	0	0			WYB00179
		枚	6	532,000	3,192,000	6	3,192,000	単一 77号
壁面パネル (材料費)	B1異3-1		0	0	0			WYB00180
		枚	4	209,500	838,000	4	838,000	単一 78号
壁面パネル (材料費)	B1異3-2		0	0	0			WYB00181
		枚	4	209,500	838,000	4	838,000	単一 79号

0/434m2当たり内訳書

土留め壁

第 26号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面パネル (材料費)	A500異3-1		0	0	0			WYB00182
		枚	2	589,800	1,179,600	2	1,179,600	単一 80号
壁面パネル (材料費)	A500異3-2		0	0	0			WYB00188
		枚	2	589,800	1,179,600	2	1,179,600	単一 81号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	434	4,856	2,107,504	434	2,107,504	単一 82号
足場工	くさび緊結式足場 W=45cm ネット不要		0	0	0			WYB00189
		掛m ²	270	3,524	951,480	270	951,480	単一 83号
合 計					0			
					61,018,593		61,018,593	
変更積算金額					0			
					55,666,848		55,666,848	円/m ²

20/0m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 27号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	19.7	26,740	526,778			CB240010
			19.7	26,740	526,778	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	75.4	8,905	671,437			CB240210
			75.4	8,905	671,437	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.2	186,000	223,200			WB810010
			1.2	186,000	223,200	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.54	184,000	99,360			WB810010
			0.54	184,000	99,360	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	2	3,587	7,174			CB224710
			2	3,587	7,174	0	0	
合 計					1,393,937			
					0		-1,393,937	

0/20m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 28号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	19.7	26,740	526,778	19.7	526,778	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	75.4	8,905	671,437	75.4	671,437	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.2	186,000	223,200	1.2	223,200	WB810010 単一 86号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.54	184,000	99,360	0.54	99,360	WB810010 単一 87号
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	2	3,587	7,174	2	7,174	CB224710
足場設置・撤去 [砂防]		m	62	2,712	168,144	62	168,144	WB330340 単一 88号
合計					1,696,093		1,696,093	
変更積算金額					1,547,333		1,547,333	円/m ³

一式当たり内訳書

応急作業

第 30号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			34	3,692	125,528			WYB00034
		時間	34	3,692	125,528	0	0	単一 91号
普通作業員			54	2,639	142,506			WYB00036
		時間	54	2,639	142,506	0	0	単一 92号
運転手(特殊)			34	3,159	107,406			WYB00037
		時間	34	3,159	107,406	0	0	単一 93号
運転手(一般)			32	2,873	91,936			WYB00067
		時間	32	2,873	91,936	0	0	単一 94号
交通誘導警備員B			2	1,755	3,510			WYB00004
		時間	2	1,755	3,510	0	0	単一 95号
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)		32	1,362	43,584			WYB00005
		時間	32	1,362	43,584	0	0	単一 96号
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)		34	807	27,438			WYB00006
		時間	34	807	27,438	0	0	単一 97号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級		32	790	25,280			WYB00007
		時間	32	790	25,280	0	0	単一 98号
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン式]	運転質量3~4t		32	555	17,760			WYB00008
		時間	32	555	17,760	0	0	単一 99号
合計					533,644			
					0		-533,644	

一式当たり内訳書

応急作業

第 31号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00039
		時間	205	3,692	756,860	205	756,860	単一 100号
特殊作業員			0	0	0			WYB00001
		時間	32	3,133	100,256	32	100,256	単一 101号
普通作業員			0	0	0			WYB00040
		時間	362	2,639	955,318	362	955,318	単一 102号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00041
		時間	211	3,159	666,549	211	666,549	単一 103号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00107
		時間	76	2,873	218,348	76	218,348	単一 104号
交通誘導警備員B			0	0	0			WYB00010
		時間	51	1,755	89,505	51	89,505	単一 105号
バックホウ運転(損料)	山積0.8m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00011
		時間	182	6,350	1,155,700	182	1,155,700	単一 106号
バックホウ運転(損料)	超ロングアーム 山積0.4m3[排ガス(2次)](燃料,運転労務含)		0	0	0			WYB00012
		時間	16	11,630	186,080	16	186,080	単一 107号
貨物自動車運搬費	質量20t~30t車		0	0	0			WYB00002
		回	1	87,000	87,000	1	87,000	単一 108号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00019
		時間	34	3,651	124,134	34	124,134	単一 109号
ダンプトラック運転(損料)	10t積級[ディーゼル]タイヤ損耗費良好(燃料,運転労務含む)		0	0	0			WYB00016
		時間	599	9,810	5,876,190	599	5,876,190	単一 110号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級[ディーゼル]タイヤ損耗費良好(燃料含む)		0	0	0			WYB00020
		時間	67	2,623	175,741	67	175,741	単一 111号

一式当たり内訳書

応急作業

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動ローラ運転 (損料)	運転質量4t[排出ガス型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00017
		時間	8	2,625	21,000	8	21,000	単一 112号
ラフテレーンクレーン運転 (賃料)	25t吊[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		0	0	0			WYB00022
		時間	42.5	5,512	234,260	42.5	234,260	単一 113号
クレーン装置付トラック運転 (損料)	4t積 2.9t吊(燃料, 運転労務含む)		0	0	0			WYB00023
		時間	19	7,228	137,332	19	137,332	単一 114号
バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00026
		時間	8	2,537	20,296	8	20,296	単一 115号
ラフテレーンクレーン運転 (賃料)	60t吊[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		0	0	0			WYB00028
		時間	8	10,710	85,680	8	85,680	単一 116号
合 計					0			
					10,890,249		10,890,249	
変更積算金額					0			
					9,935,098		9,935,098	円/式

23.17t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 35号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		23.17	920.4	21,325			CB010410
		t	23.17	920.4	21,325	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		23.17	9,166	212,376			CB010420
		t	23.17	9,166	212,376	0	0	
合 計					213,203			
					213,203		0	

11, 100m3当たり内訳書

第 36号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		4, 471	255. 5	1, 142, 340			CA900010
		m 3	4, 471	255. 5	1, 142, 340	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		4, 471	3, 654	16, 337, 034			CB210110
		m 3	4, 471	3, 654	16, 337, 034	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		11, 131	112. 8	1, 255, 576			CA900310
		m 3	11, 131	112. 8	1, 255, 576	0	0	
合 計					17, 091, 767			
					17, 091, 767		0	

2,000/0m3当たり内訳書

第 37号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,000	255.5	511,000			CA900010
		m 3	2,000	255.5	511,000	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		2,000	2,726	5,452,000			CB210110
		m 3	2,000	2,726	5,452,000	0	0	
残土等処分			2,400	1,000	2,400,000			CB210560
		m 3	2,400	1,000	2,400,000	0	0	
土砂 ほぐし土								
合 計					7,615,784			
					0		-7,615,784	

0/2,000m3当たり内訳書

第 38号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,000	255.5	511,000	2,000	511,000	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,000	3,654	7,308,000	2,000	7,308,000	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	2,000	126.5	253,000	2,000	253,000	
合 計					0			
					8,072,000		8,072,000	
変更積算金額					0			
					7,350,784		7,350,784	円/m3

303袋当たり内訳書

第 39号内訳書 袋詰玉石 (設置)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用		303	19,110	5,790,330			CB322430
		袋	303	19,110	5,790,330	0	0	
袋詰玉石(積込)	2t用		303	3,524	1,067,772			WYB00105
		袋	303	3,524	1,067,772	0	0	
袋詰玉石運搬	普通型10~11t車 L=26.8km		303	4,279	1,296,537			WYB00111
		袋	303	4,279	1,296,537	0	0	
合 計					7,439,421			
					7,439,421		0	

303/0袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 40号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用		303	3, 524	1, 067, 772			WYB00014
		袋	303	3, 524	1, 067, 772	0	0	単一 129号
袋詰玉石運搬 (L = 7. 5 k m以下)	普通型 10~11t車		303	2, 127	644, 481			WYB00112
		袋	303	2, 127	644, 481	0	0	単一 130号
袋詰玉石荷卸	2t用		303	2, 537	768, 711			WYB00015
		袋	303	2, 537	768, 711	0	0	単一 131号
合 計					2, 263, 366			
					0		-2, 263, 366	

0/120m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 42号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	120	16,970	2,036,400	120	2,036,400	単一 135号
					0			
合 計					2,036,400		2,036,400	
					0			
変更積算金額					1,856,568		1,856,568	円/m

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）

第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2.0m		15	1,660	24,900			WYB00069
		本	15	1,660	24,900	0	0	単一 138号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2.5m		7	2,070	14,490			WYB00070
		本	7	2,070	14,490	0	0	単一 139号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=3.0m		9	2,490	22,410			WYB00071
		本	9	2,490	22,410	0	0	単一 140号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=3.5m		2	2,900	5,800			WYB00072
		本	2	2,900	5,800	0	0	単一 141号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=4.0m		1	3,320	3,320			WYB00073
		本	1	3,320	3,320	0	0	単一 142号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=4.5m		3	3,730	11,190			WYB00074
		本	3	3,730	11,190	0	0	単一 143号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=5.0m		3	4,140	12,420			WYB00081
		本	3	4,140	12,420	0	0	単一 144号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=5.5m		8	4,550	36,400			WYB00083
		本	8	4,550	36,400	0	0	単一 145号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=6.0m		3	4,980	14,940			WYB00085
		本	3	4,980	14,940	0	0	単一 146号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=6.5m		6	5,390	32,340			WYB00094
		本	6	5,390	32,340	0	0	単一 147号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=7.0m		10	5,810	58,100			WYB00092
		本	10	5,810	58,100	0	0	単一 148号
カップラー（材料費）	D19用		16	720	11,520			WYB00075
		個	16	720	11,520	0	0	単一 149号

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）

第 43号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スベークー（材料費）	D19用		153	500	76,500			WYB00076
		個	153	500	76,500	0	0	単一 150号
ナット（材料費）	D19用		67	420	28,140			WYB00077
		個	67	420	28,140	0	0	単一 151号
角座金（材料費）	150×150×9		67	440	29,480			WYB00079
		枚	67	440	29,480	0	0	単一 152号
球面ワッシャー（材料費）	D19用		67	370	24,790			WYB00126
		個	67	370	24,790	0	0	単一 153号
合 計					371,066			
					371,066		0	

0/780人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 47号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A	7時～17時(平日)		0	0	0			WYB00003
		人日	147	18,150	2,668,050	147	2,668,050	単一 166号
交通誘導警備員 A	7時～20時(平日)		0	0	0			WYB00009
		人日	1	24,540	24,540	1	24,540	単一 167号
交通誘導警備員 A	8時～12時(平日)		0	0	0			WYB00045
		人日	1	8,010	8,010	1	8,010	単一 168号
交通誘導警備員 A	8時～17時(平日)		0	0	0			WYB00021
		人日	98	16,020	1,569,960	98	1,569,960	単一 169号
交通誘導警備員 A	8時～17時30分(平日)		0	0	0			WYB00042
		人日	1	17,080	17,080	1	17,080	単一 170号
交通誘導警備員 B	7時～17時(平日)		0	0	0			WYB00027
		人日	295	16,030	4,728,850	295	4,728,850	単一 171号
交通誘導警備員 B	7時～20時(平日)		0	0	0			WYB00043
		人日	2	21,970	43,940	2	43,940	単一 172号
交通誘導警備員 B	7時30分～17時(平日)		0	0	0			WYB00044
		人日	80	15,040	1,203,200	80	1,203,200	単一 173号
交通誘導警備員 B	8時～12時(平日)		0	0	0			WYB00047
		人日	2	7,020	14,040	2	14,040	単一 174号
交通誘導警備員 B	8時～17時(平日)		0	0	0			WYB00029
		人日	151	14,040	2,120,040	151	2,120,040	単一 175号
交通誘導警備員 B	8時～17時30分(平日)		0	0	0			WYB00032
		人日	2	15,040	30,080	2	30,080	単一 176号
合 計					0			
					12,427,790		12,427,790	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	ダウンザホールハンマ工（技術員2.4人）		1	80,600	80,600			WYB00127
		件	1	80,600	80,600	0	0	単一 177号
施工状況モニタリング調査	アスファルト舗装工（技術員0.5人）		1	16,800	16,800			WYB00128
		件	1	16,800	16,800	0	0	単一 178号
諸経費動向調査			1	120,000	120,000			WYB00130
		工事	1	120,000	120,000	0	0	単一 179号
合 計					198,332			
					198,332		0	

一式当たり内訳書

アンカー基本調査試験費

第 49号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	7.3m 0m 0m 0kg 1組 1組		0		0			CB223980
		式	1		162,100	1	162,100	
削孔 (アンカー)	無し(ｸｰﾗｰ型) 115mm ㄱ質土		0	0	0			CB223910
		m	3.5	15,900	55,650	3.5	55,650	
削孔 (アンカー)	無し(ｸｰﾗｰ型) 115mm 硬岩		0	0	0			CB223910
		m	3.5	25,120	87,920	3.5	87,920	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 無し		0	0	0			CB223920
		本	1	34,100	34,100	1	34,100	
グラウト注入 (アンカー)			0	0	0			CB223940
		m 3	0.02	70,450	1,409	0.02	1,409	
C=1230kg/m ³ (普通セメント25kg袋入り)混和剤=C×1.0%								
基本調査試験工			0	0	0			WYB00030
		箇所	1	388,600	388,600	1	388,600	
データ整理及び解析			0	0	0			WYB00031
		箇所	1	133,100	133,100	1	133,100	
合 計					0			
					862,879		862,879	
変更積算金額					0			
					862,879		862,879	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	274
						1		274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	300.9	300.9	CA900020	
			m 3	1	300.9	300.9		
	計					300.9		
	単価					300.9	円/m3	
						300.9		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,579
						1		1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し		1	1,735	1,735	CA900020	
			m 3	1	1,735	1,735		
	計					1,735		
	単価					1,735	円/m3	
						1,735		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		240.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	263.6	263.6		
計						0		
						263.6		
単価						0		
						263.6	円/m3	
変更積算単価								
						240.2	円/m3	

						単価使用年月	2024. 06	
						歩掛使用年月	2024. 06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,194
						1		5,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満		1	5,704	5,704	CA900030	
			m 3	1	5,704	5,704		
計						5,704		
						5,704		
単価						5,704		
						5,704	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 12		
						歩掛使用年月	2024. 12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,293	
						1		5,293	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満			1	5,802	5,802	CA900040	
				m 3	1	5,802	5,802		
計							5,802		
単価							5,802		
							5,802	円/m3	

						単価使用年月	2024. 11		
						歩掛使用年月	2024. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	773.4	
						1		773.4	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	847.8	847.8	CB220010	
				m 2	1	847.8	847.8		
計							847.8		
単価							847.8		
							847.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,000
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,097	1,097	CB220010	
			m 2	1	1,097	1,097		
計						1,097		
単価						1,097	円/m2	
						1,097		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,482
						1		2,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		1	2,726	2,726	CB210110	
			m 3	1	2,726	2,726		
計						2,726		
単価						2,726	円/m3	
						2,726		

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		580.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	637.9	637.9		
計						0		
						637.9		
単価						0		
						637.9	円/m3	
変更積算単価						580.9	円/m3	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		708.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 2.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	778.3	778.3		
計						0		
						778.3		
単価						0		
						778.3	円/m3	
変更積算単価						708.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,092
						1		1,092
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分					1.2	1,000	1,200	CB210560
				m3	1.2	1,000	1,200	
土砂 ほぐし土								
計							1,200	
							1,200	
単価							1,200	円/m3

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	削孔(アンカー)	杭径 90mm (レキ質土)	単位	m	数量	1	単価	12,321
						1		12,321
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 90mm レキ質土			1	13,530	13,530	CB223910
				m	1	13,530	13,530	
計							13,530	
							13,530	
単価							13,530	円/m
							13,530	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	削孔(アンカー)	杭径 90mm (軟岩)	単位	m	数量	1	単価	15,116
						1		15,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 90mm 軟岩		1	16,600	16,600	CB223910	
			m	1	16,600	16,600		
計						16,600		
単価						16,600	円/m	
						16,600		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	削孔(アンカー)	杭径 90mm (硬岩)	単位	m	数量	1	単価	19,843
						1		19,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 90mm 硬岩		1	21,790	21,790	CB223910	
			m	1	21,790	21,790		
計						21,790		
単価						21,790	円/m	
						21,790		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	削孔(アンカー)	杭径 115mm (埴質土)	単位	m	数量	1	単価	15,344
						1		15,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 115mm 埴質土		1	16,850	16,850	CB223910	
			m	1	16,850	16,850		
計						16,850		
単価						16,850	円/m	
						16,850		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	削孔(アンカー)	杭径 115mm (軟岩)	単位	m	数量	1	単価	18,495
						1		18,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 115mm 軟岩		1	20,310	20,310	CB223910	
			m	1	20,310	20,310		
計						20,310		
単価						20,310	円/m	
						20,310		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	削孔(アンカー)	杭径 115mm (硬岩)	単位	m	数量	1	単価	23,877
						1		23,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 115mm 硬岩		1	26,220	26,220	CB223910	
			m	1	26,220	26,220		
	計					26,220		
	単価					26,220	円/m	
						26,220		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	グラウト注入		単位	m ³	数量	1	単価	61,687
						1		61,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)				1	67,740	67,740	CB223940	
			m ³	1	67,740	67,740		
c=1230kg/m ³ (普通セメント25kg袋入り)混和剤=C×1.0%								
	計					67,740		
	単価					67,740	円/m ³	
						67,740		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 9.5m (300×300)	単位	本	数量	1	単価	411,159
						1		411,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 0m/本 4.4m/本 9.5m/本		1	451,500	451,500	WB230810	
			本	1	451,500	451,500	単- 53号	
	計					451,500		
						451,500		
	単価					451,500	円/本	
						451,500		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10m (300×300)	単位	本	数量	1	単価	416,259
						1		416,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 0m/本 4.4m/本 10m/本 無し		1	457,100	457,100	WB230810	
			本	1	457,100	457,100	単- 54号	
	計					457,100		
						457,100		
	単価					457,100	円/本	
						457,100		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10.5m(300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	479,822
						1		479,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径424mm H形鋼 杭長10.5m 削孔長4.4m		1	526,900	526,900	WYB00086	
			本	1	526,900	526,900	単一 55号	
計						526,900		
単価						526,900		
						526,900	円/本	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11m(300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	484,831
						1		484,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径424mm H形鋼 杭長11.0m 削孔長4.4m		1	532,400	532,400	WYB00096	
			本	1	532,400	532,400	単一 56号	
計						532,400		
単価						532,400		
						532,400	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11.5m(300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	490,904
						1		490,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径424mmH形鋼杭長11.5m削孔長4.4m 軟岩0.2硬岩4.2		1	538,100	538,100	WYB00121	
			本	1	538,100	538,100	単一 57号	
	計					538,100		
	単価					538,100		
						538,100	円/本	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12m(300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	496,013
						1		496,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径424mm H形鋼 杭長12.0m 削孔長4.4m 硬岩4.4m		1	543,700	543,700	WYB00131	
			本	1	543,700	543,700	単一 58号	
	計					543,700		
	単価					543,700		
						543,700	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12.5m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	613,608
						1		613,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径424mmH形鋼杭長12.5m削孔長4.4m 軟岩0.6硬岩3.8		1	672,600	672,600	WYB00156	
			本	1	672,600	672,600	単一 59号	
	計					672,600		
	単価					672,600		
						672,600	円/本	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 13.5m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	615,797
						1		615,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径424mmH形鋼杭長13.5m削孔長4.9m 軟岩3.8硬岩1.1		1	675,000	675,000	WYB00183	
			本	1	675,000	675,000	単一 60号	
	計					675,000		
	単価					675,000		
						675,000	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	暗渠排水管 (φ700)	据付 波状管 700~1000mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		28,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 700~1,000mm 不要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	31,470	31,470		
計						0		
						31,470		
単価						0		
						31,470	円/m	
変更積算単価								
						28,710	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上がり厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	547.3
						1		547.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	601.1	601.1	CB410030	
			m 2	1	601.1	601.1		
計						601.1		
						601.1		
単価						601.1		
						601.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,866
						1		1,866
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	2,046	2,046	CB410240	
		再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,046	2,046		
	計					2,046		
						2,046		
	単価					2,046	円/m2	
						2,046		

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.40以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,822
						1		1,822
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,998	1,998	CB410260	
		再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,998	1,998		
	計					1,998		
						1,998		
	単価					1,998	円/m2	
						1,998		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	303.5
						1		303.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	333.3	333.3	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	333.3	333.3	単- 90号	
計						333.3		
単価						333.3		
						333.3	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,387
						1		7,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,112	8,112	WB824010	
			m 3	1	8,112	8,112	単- 118号	
計						8,112		
単価						8,112		
						8,112	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,743
						1		14,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,190	16,190	WB824010	
			m 3	1	16,190	16,190	単- 119号	
計						16,190		
単価						16,190		
						16,190	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	183.6
						1		183.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201.7	201.7	CB430310	
			m 2	1	201.7	201.7		
計						201.7		
単価						201.7		
						201.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,560
						1		6,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m3	1	7,191	7,191	CB227010	
						7,191		
	計					7,191		
						7,191		
	単価					7,191	円/m3	
						7,191		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,475
						1		3,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m3	1	3,816	3,816	CB227010	
						3,816		
	計					3,816		
						3,816		
	単価					3,816	円/m3	
						3,816		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,333
						1		2,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,562	2,562	CB227010	
			m 3	1	2,562	2,562		
計						2,562		
単価						2,562	円/m3	
						2,562		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	428.7
						1		428.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	470	470	WB020051	
			m 3	1	470	470	単- 121号	
計						470		
単価						470	円/m3	
						470		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,140
						1		2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単-122号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,553
						1		4,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	5,000	5,000	WB020051	
			m3	1	5,000	5,000	単-123号	
計						5,000		
単価						5,000		
						5,000	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	処分	鉄くず	単位	t	数量	1	単価	27,824
						1		27,824
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					1	30,500	30,500	WB020052
				t	1	30,500	30,500	単-124号
計							30,500	
単価							30,500	円/t
							30,500	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	仮設防護柵 (撤去・再設置)		単位	m	数量	1	単価	11,093
						1		11,093
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去		連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下			1	5,526	5,526	WYB00078
				m	1	5,526	5,526	単-125号
仮設防護柵設置		連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下			1	6,632	6,632	WYB00104
				m	1	6,632	6,632	単-126号
計							12,158	
単価							12,160	
							12,160	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	モルタル吹付	厚7cm	単位	m2	数量	1	単価	6,214
						1		6,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維補強モルタル吹付工		t=7cm 500m2未満		1	6,812	6,812	WYB00212	
			m2	1	6,812	6,812	単- 136号	
計						6,812		
単価						6,812	円/m2	
						6,812		

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	EP受圧板	900×900×65	単位	基	数量	1	単価	27,368
						1		27,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受圧板設置工		900×900×65		1	30,000	30,000	WYB00102	
			基	1	30,000	30,000	単- 137号	
計						30,000		
単価						30,000	円/基	
						30,000		

1 次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	削孔	二重管方式 φ90mm 埴質土	単位	m	数量	1	単価	28,038
						1		28,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		二重管方式 φ90mm 埴質土		1	30,790	30,790	WYB00056	
			m	1	30,790	30,790	単- 154号	
計						30,790		
						30,790		
単価						30,790	円/m	
						30,790		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	29,404
						1		29,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		二重管方式 φ90mm 軟岩		1	32,290	32,290	WYB00062	
			m	1	32,290	32,290	単- 155号	
計						32,290		
						32,290		
単価						32,290	円/m	
						32,290		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	鋼材挿入	2.0m以下	単位	本	数量	1	単価	1,350
						1		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材挿入		2.0m以下		1	1,483	1,483	WYB00054	
			本	1	1,483	1,483	単一 156号	
	計					1,483		
	単価					1,483		
						1,483	円/本	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	鋼材挿入	2.0m超3.0m以下	単位	本	数量	1	単価	2,088
						1		2,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材挿入		2.0m超3.0m以下		1	2,293	2,293	WYB00057	
			本	1	2,293	2,293	単一 157号	
	計					2,293		
	単価					2,293		
						2,293	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	鋼材挿入	3.0m超4.0m以下	単位	本	数量	1	単価	3,070
						1		3,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材挿入		3.0m超4.0m以下		1	3,372	3,372	WYB00060	
			本	1	3,372	3,372	単一 158号	
計						3,372		
単価						3,372		
						3,372	円/本	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	鋼材挿入	4.0m超8.0m以下	単位	本	数量	1	単価	4,053
						1		4,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材挿入		4.0m超8.0m以下		1	4,451	4,451	WYB00065	
			本	1	4,451	4,451	単一 159号	
計						4,451		
単価						4,451		
						4,451	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	354,243
						1		354,243
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト注入			1	389,000	389,000	WYB00055	
			m3	1	389,000	389,000	単-160号	
	c=1230kg/m3(普通セメント25kg袋入り)混和剤=C×2.0%							
	計					389,000		
						389,000		
	単価					389,000		
						389,000	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	頭部締付		単位	本	数量	1	単価	3,911
						1		3,911
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	頭部締付			1	4,295	4,295	WYB00059	
			本	1	4,295	4,295	単-161号	
	計					4,295		
						4,295		
	単価					4,295		
						4,295	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 0m/本 4.4m/本 9.5m/本	単位	本	数量		単価	451,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.66	29,536	19,493		
	とび工		人	0.66	27,560	18,189		
	特殊作業員		人	0.66	25,064	16,542		
	普通作業員		人	0.66	21,112	13,933		
	モルタル	1 : 3 高炉	m ³	0.95	25,400	24,130		
	H形鋼	広幅 SS400 300×300	t	0.884	121,000	106,964		
	ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)		日	0.66	87,200	57,552		WK230210 単- 184号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0.66	36,570	24,136		WK230180 単- 185号
	空気圧縮機運転		日	1.98	26,990	53,440		WK230150 単- 186号
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.66	68,410	45,150		WK230430 単- 187号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		71,971		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 0m/本 4.4m/本 10m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	457,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	29,536	19,493			
とび工		人	0.66	27,560	18,189			
特殊作業員		人	0.66	25,064	16,542			
普通作業員		人	0.66	21,112	13,933			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	0.95	25,400	24,130			
H形鋼	広幅 SS400 300×300	t	0.93	121,000	112,530			
ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)		日	0.66	87,200	57,552	WK230210 単- 184号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0.66	36,570	24,136	WK230180 単- 185号		
空気圧縮機運転		日	1.98	26,990	53,440	WK230150 単- 186号		
ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.66	68,410	45,150	WK230430 単- 187号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		72,005			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ一工)	杭径424mm H形鋼 杭長10.5m 削孔長4.4m	単位	本	数量	1	1	526,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役				0.792	29,536	23,392	
			人		0.792	29,536	23,392	
	とび工				0.792	27,560	21,827	
			人		0.792	27,560	21,827	
	特殊作業員				0.792	25,064	19,850	
			人		0.792	25,064	19,850	
	普通作業員				0.792	21,112	16,720	
			人		0.792	21,112	16,720	
	モルタル	1 : 3 高炉			0.95	25,400	24,130	
			m ³		0.95	25,400	24,130	
	H形鋼	広幅 SS400 300×300			0.977	121,000	118,217	
			t		0.977	121,000	118,217	
	ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊			0.792	87,200	69,062	WYB00087
			日		0.792	87,200	69,062	単- 188号
	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508~762mm			0.792	36,570	28,963	WYB00088
			日		0.792	36,570	28,963	単- 189号
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18~19m ³ /min			2.376	26,990	64,128	WYB00089
			日		2.376	26,990	64,128	単- 190号
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊			0.792	68,410	54,180	WYB00090
			日		0.792	68,410	54,180	単- 191号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%				1		86,431	
			式		1		86,431	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径424mm H形鋼 杭長10.5m 削孔長4.4m	単位	本	数量	1	単価	526,900
						1		526,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					526,900		
	単価					526,900		
						526,900	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ一工）	杭径424mm H形鋼 杭長11.0m 削孔長4.4m	単位	本	数量	1	1	532,400	532,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0.792	29,536	23,392				
		人	0.792	29,536	23,392				
とび工			0.792	27,560	21,827				
		人	0.792	27,560	21,827				
特殊作業員			0.792	25,064	19,850				
		人	0.792	25,064	19,850				
普通作業員			0.792	21,112	16,720				
		人	0.792	21,112	16,720				
モルタル	1 : 3 高炉		0.95	25,400	24,130				
		m ³	0.95	25,400	24,130				
H形鋼	広幅 SS400 300×300		1.023	121,000	123,783				
		t	1.023	121,000	123,783				
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		0.792	87,200	69,062				WYB00097
		日	0.792	87,200	69,062				単- 188号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508~762mm		0.792	36,570	28,963				WYB00098
		日	0.792	36,570	28,963				単- 189号
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18~19m ³ /min		2.376	26,990	64,128				WYB00099
		日	2.376	26,990	64,128				単- 190号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊		0.792	68,410	54,180				WYB00100
		日	0.792	68,410	54,180				単- 191号
諸雑費（率+まるめ） 29%			1		86,365				
		式	1		86,365				

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径424mm H形鋼 杭長11.0m 削孔長4.4m	単位	本	数量	1	単価	532,400
						1		532,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					532,400		
	単価					532,400		
						532,400	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径424mmH形鋼杭長11.5m削孔長4.4m 軟岩0.2硬岩4.2	単位	本	数量	1	1	538,100
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.792	29,536	23,392	
			人		0.792	29,536	23,392	
	とび工				0.792	27,560	21,827	
			人		0.792	27,560	21,827	
	特殊作業員				0.792	25,064	19,850	
			人		0.792	25,064	19,850	
	普通作業員				0.792	21,112	16,720	
			人		0.792	21,112	16,720	
	モルタル	1 : 3 高炉			0.95	25,400	24,130	
			m ³		0.95	25,400	24,130	
	H形鋼	広幅 SS400 300×300			1.07	121,000	129,470	
			t		1.07	121,000	129,470	
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊			0.792	87,200	69,062	WYB00122
			日		0.792	87,200	69,062	単- 188号
	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508~762mm			0.792	36,570	28,963	WYB00123
			日		0.792	36,570	28,963	単- 189号
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18~19m ³ /min			2.376	26,990	64,128	WYB00124
			日		2.376	26,990	64,128	単- 190号
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊			0.792	68,410	54,180	WYB00125
			日		0.792	68,410	54,180	単- 191号
	諸雑費（率+まるめ） 29%				1		86,378	
			式		1		86,378	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径424mmH形鋼杭長11.5m削孔長4.4m 軟岩0.2硬岩4.2	単位	本	数量	1	単価	538,100
						1		538,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					538,100		
	単価					538,100		
						538,100	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-58号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ一工)	杭径424mm H形鋼 杭長12.0m 削孔長4.4m 硬岩4.4m	単位	本	数量	1 1 543,700 543,700
土木一般世話役			人	0.792	29,536	23,392
とび工			人	0.792	27,560	21,827
特殊作業員			人	0.792	25,064	19,850
普通作業員			人	0.792	21,112	16,720
モルタル	1 : 3 高炉		m ³	0.95	25,400	24,130
H形鋼	広幅 SS400 300×300		t	1.116	121,000	135,036
ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		日	0.792	87,200	69,062 WYB00132 単- 188号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508~762mm		日	0.792	36,570	28,963 WYB00133 単- 189号
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18~19m ³ /min		日	2.376	26,990	64,128 WYB00134 単- 190号
ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊		日	0.792	68,410	54,180 WYB00135 単- 191号
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		86,412

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径424mm H形鋼 杭長12.0m 削孔長4.4m 硬岩4.4m	単位	本	数量	1	単価	543,700
						1		543,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					543,700		
	単価					543,700		
						543,700	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径424mmH形鋼杭長12.5m削孔長4.4m 軟岩0.6硬岩3.8	単位	本	数量	1	単価	672,600
						1		672,600
						1		672,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.852	29,536	25,164			
		人	0.852	29,536	25,164			
とび工			0.852	27,560	23,481			
		人	0.852	27,560	23,481			
特殊作業員			0.852	25,064	21,354			
		人	0.852	25,064	21,354			
普通作業員			0.852	21,112	17,987			
		人	0.852	21,112	17,987			
モルタル	1 : 3 高炉		0.95	25,400	24,130			
		m ³	0.95	25,400	24,130			
H形鋼	広幅 SS400 300×300		1.163	121,000	140,723			
		t	1.163	121,000	140,723			
継杭接合	300W 当て板,ボルト,加工費込		1	94,100	94,100			
		箇所	1	94,100	94,100			
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		0.852	87,200	74,294			WYB00157
		日	0.852	87,200	74,294			単- 192号
ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508~762mm		0.852	36,570	31,157			WYB00158
		日	0.852	36,570	31,157			単- 193号
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18~19m ³ /min		2.556	26,990	68,986			WYB00159
		日	2.556	26,990	68,986			単- 194号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊		0.852	68,410	58,285			WYB00167
		日	0.852	68,410	58,285			単- 195号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ ー工)	杭径424mmH形鋼杭長13.5m削孔長4.9m 軟岩3.8硬岩1.1	単位	本	数量	1	単価	675,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.828	29,536	24,455	
			人		0.828	29,536	24,455	
	とび工				0.828	27,560	22,819	
			人		0.828	27,560	22,819	
	特殊作業員				0.828	25,064	20,752	
			人		0.828	25,064	20,752	
	普通作業員				0.828	21,112	17,480	
			人		0.828	21,112	17,480	
	モルタル	1 : 3 高炉			1.058	25,400	26,873	
			m ³		1.058	25,400	26,873	
	H形鋼	広幅 SS400 300×300			1.256	121,000	151,976	
			t		1.256	121,000	151,976	
	継杭接合	300W 当て板,ボルト,加工費込			1	94,100	94,100	
			箇所		1	94,100	94,100	
	ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊			0.828	87,200	72,201	WYB00184
			日		0.828	87,200	72,201	単- 196号
	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508~762mm			0.828	36,570	30,279	WYB00185
			日		0.828	36,570	30,279	単- 197号
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクュ型 吐出量18~19m ³ /min			2.484	26,990	67,043	WYB00186
			日		2.484	26,990	67,043	単- 198号
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊			0.828	68,410	56,643	WYB00187
			日		0.828	68,410	56,643	単- 199号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	壁面パネル設置	単位	m ²	数量	100	100	10,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役			5	29,536	147,680		
		人	5	29,536	147,680		
ブロック工			10	27,560	275,600		
		人	10	27,560	275,600		
普通作業員			15	21,112	316,680		
		人	15	21,112	316,680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		5	44,100	220,500		
		日	5	44,100	220,500		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		73,540		
		式	1		73,540		
計					1,034,000		
					1,034,000		
単価					10,340		
					10,340	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	壁面パネル（材料費）	B1	単位	枚	数量	1	単価	167,000
						1	167,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		B1		1	167,000	167,000		
			枚	1	167,000	167,000		
計						167,000		
						167,000		
単価						167,000		
						167,000	円/枚	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	壁面パネル（材料費）	B2	単位	枚	数量	1	単価	106,000
						1	106,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		B2		1	106,000	106,000		
			枚	1	106,000	106,000		
計						106,000		
						106,000		
単価						106,000		
						106,000	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-64号	壁面パネル（材料費）	A300	単位	枚	数量	1	単価	296,000
						1		296,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A300		1	296,000	296,000		
			枚	1	296,000	296,000		
計						296,000		
						296,000		
単価						296,000	円/枚	
						296,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-65号	壁面パネル（材料費）	A500(中空部補強鋼板,背面部補強鋼板付)	単位	枚	数量	1	単価	489,000
						1		489,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A500(中空部補強鋼板,背面部補強鋼板付)		1	489,000	489,000		
			枚	1	489,000	489,000		
計						489,000		
						489,000		
単価						489,000	円/枚	
						489,000		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	壁面パネル（材料費）	A700(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)	単位	枚	数量	1	単価	532,000
						1	532,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A700(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)		1	532,000	532,000		
			枚	1	532,000	532,000		
計						532,000		
						532,000		
単価						532,000		
						532,000	円/枚	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	壁面パネル（材料費）	B1異3-1	単位	枚	数量	1	単価	209,500
						1	209,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		B1異3-1		1	209,500	209,500		
			枚	1	209,500	209,500		
計						209,500		
						209,500		
単価						209,500		
						209,500	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-68号	壁面パネル（材料費）	B1異3-2	単位	枚	数量	1	単価	209,500
						1		209,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		B1異3-2		1	209,500	209,500		
			枚	1	209,500	209,500		
計						209,500		
単価						209,500		
						209,500	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-69号	壁面パネル（材料費）	A500異3-1	単位	枚	数量	1	単価	589,800
						1		589,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A500異3-1		1	589,800	589,800		
			枚	1	589,800	589,800		
計						589,800		
単価						589,800		
						589,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	壁面パネル（材料費）	A500異3-2	単位	枚	数量	1	単価	589,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面パネル	A500異3-2		1	589,800	589,800		
			枚	1	589,800	589,800		
	計					589,800		
	単価					589,800		
						589,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	29,536	47,257		
	とび工		人	8.5	27,560	234,260		
	普通作業員		人	1.3	21,112	27,445		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		114,898		
	計					485,600		
	単価					4,856	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	壁面パネル設置		単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	5	29,536	147,680		
	ブロック工			0	0	0		
			人	10	27,560	275,600		
	普通作業員			0	0	0		
			人	15	21,112	316,680		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0		
			日	5	44,100	220,500		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
			式	1		73,540		
	計					0		
						1,034,000		
	単価					0		
						10,340	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-73号	壁面パネル（材料費）	B1	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		B1		0	0	0		
			枚	1	167,000	167,000		
計						0		
						167,000		
単価						0		
						167,000	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-74号	壁面パネル（材料費）	B2	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		B2		0	0	0		
			枚	1	106,000	106,000		
計						0		
						106,000		
単価						0		
						106,000	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-75号	壁面パネル（材料費）	A300	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		296,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A300		0	0	0		
			枚	1	296,000	296,000		
計						0		
						296,000		
単価						0		
						296,000	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-76号	壁面パネル（材料費）	A500(中空部補強鋼板,背面部補強鋼板付)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		489,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A500(中空部補強鋼板,背面部補強鋼板付)		0	0	0		
			枚	1	489,000	489,000		
計						0		
						489,000		
単価						0		
						489,000	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	壁面パネル (材料費)	A700(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		532,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A700(中空部補強鋼板, 背面部補強鋼板付)		0	0	0		
			枚	1	532,000	532,000		
計						0		
						532,000		
単価						0		
						532,000	円/枚	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	壁面パネル (材料費)	B1異3-1	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		209,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		B1異3-1		0	0	0		
			枚	1	209,500	209,500		
計						0		
						209,500		
単価						0		
						209,500	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	壁面パネル (材料費)	B1異3-2	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		209,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		B1異3-2		0	0	0		
			枚	1	209,500	209,500		
計						0		
						209,500		
単価						0		
						209,500	円/枚	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	壁面パネル (材料費)	A500異3-1	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		589,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面パネル		A500異3-1		0	0	0		
			枚	1	589,800	589,800		
計						0		
						589,800		
単価						0		
						589,800	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	壁面パネル (材料費)	A500異3-2	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面パネル	A500異3-2		0	0	0		
			枚	1	589,800	589,800		
	計					0		
	単価					589,800		
						0		
						589,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	29,536	47,257		
とび工			人	8.5	27,560	234,260		
普通作業員			人	1.3	21,112	27,445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		114,898		
計						485,600		
単価						4,856	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	足場工	くさび緊結式足場 W=45cm ネット不要	単位	掛m ²	数量	0	100	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0	0	0				
		人	1.5	29,536	44,304				
とび工		人	0	0	0				
		人	6.3	27,560	173,628				
普通作業員		人	0	0	0				
		人	1.2	21,112	25,334				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0	0	0				
		日	1.2	44,100	52,920				
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	0		0				
		式	1		56,214				
計					0				
					352,400				
単価					0				
					3,524			円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74,750	74,750		
	諸雑費(まるめ)		式	1		10		
	計					186,000		
	単価					186,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74,750	74,750		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					184,000		
	単価					184,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74,750	74,750			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					186,000			
単価					186,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74,750	74,750		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					184,000		
	単価					184,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,712
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	29,536	2,953			
とび工		人	0.4	27,560	11,024			
普通作業員		人	0.4	21,112	8,444			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,699			
計						27,120		
単価						2,712	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348		
	諸雑費(まるめ)		式	1		92		
	計					180,500		
	単価					180,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	333.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	190.32	190,320		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	202	115,140		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
	軽油		L	40	142	5,680		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,785		
	計					333,300		
	単価					333.3	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,692
						1		3,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	29,536	3,692		
			人	0.125	29,536	3,692		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,692		
						3,692		
単価						3,692	円/時間	
						3,692		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,639
						1		2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	21,112	2,639		
			人	0.125	21,112	2,639		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,639		
						2,639		
単価						2,639	円/時間	
						2,639		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-93号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,159
						1		3,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	25,272	3,159		
			人	0.125	25,272	3,159		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,159		
						3,159		
単価						3,159	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-94号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,873
						1		2,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	22,984	2,873		
			人	0.125	22,984	2,873		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,873		
						2,873		
単価						2,873	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	交通誘導警備員B		単位	時間	数量	1	単価 1,755
						1	1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				0.125	14,040	1,755	WB010212
			人日	0.125	14,040	1,755	単-165号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,755	
						1,755	
単価						1,755	円/時間

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	時間	数量	1	単価 1,362
						1	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3(平積0.6m3)		0.125	10,900	1,362	
			日	0.125	10,900	1,362	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,362	
						1,362	
単価						1,362	円/時間

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	1	単価	807	
							1	807	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3（平積0.35m3）		0.125	6,460	807			
			日	0.125	6,460	807			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						807			
単価						807			
							807	円/時間	

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	790	
							1	790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0.125	6,320	790			
			日	0.125	6,320	790			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						790			
単価						790			
							790	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-99号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン バイン式]	運転質量3~4t	単位	時間	数量	1	単価	555
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4 t		0.125	4,440	555		
			日	0.125	4,440	555		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						555		
単価						555		
						555	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-100号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	29,536	3,692		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
単価						3,692		
						3,692	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-101号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	25,064	3,133		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,133		
単価						0		
						3,133	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-102号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	21,112	2,639		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,639		
単価						0		
						2,639	円/時間	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	運転手 (特殊)		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,159
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	0.125	25,272	3,159		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,159		
	単価					0		
						3,159	円/時間	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	運転手 (一般)		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,873
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	0.125	22,984	2,873		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,873		
	単価					0		
						2,873	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-105号	交通誘導警備員B		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212	
			人日	0.125	14,040	1,755	単-200号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,755		
単価						0		
						1,755	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-106号	バックホウ運転（損料）	山積0.8m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	15	142	2,130		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0	0	0		
			時間	1	4,220	4,220		
計						0		
						6,350		
単価						0		
						6,350	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	バックホウ運転（損料）	超ロングアーム 山積0.4m3[排ガス(2次)](燃料, 運転労務含)	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	25,272	0	4,296		
	軽油		L	15	142	0	2,130		
	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス型（第2次） 山積0.4m3 1.5～1.9m	時間	1	5,200	0	5,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	4		
	計						11,630		
	単価						11,630	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-108号	貨物自動車運搬費	質量20t～30t車	単位	回	数量	0	単価	0
						1		87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運搬費		質量20t～30t車		0	0	0		
			回	1	87,000	87,000		
計						0		
						87,000		
単価						0		
						87,000	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-109号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,430	2,430		
計						0		
						3,651		
単価						0		
						3,651	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	ダンプトラック運転（損料）	10t積級[ディーゼル]タイヤ損耗費良好(燃料, 運転労務含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0	0	0			
			0.17	22,984	3,907			
軽油		L	0	0	0			
			9.8	142	1,391			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	0	0	0			
			1	4,350	4,350			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0	0	0			
			1	162	162			
計					0			
					9,810			
単価					0			
					9,810		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級[ディーゼル]タイヤ損耗費良好(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	5.4	142	766		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	57	57		
	計					0		
						2,623		
	単価					0		
						2,623	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-112号	振動ローラ運転（損料）	運転質量4t[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3.7	142	525		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		0	0	0		
			時間	1	2,100	2,100		
計						0		
						2,625		
単価						0		
						2,625	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-113号	ラフテレーンクレーン運転（賃料）	25t吊[油圧伸縮ジブ型]	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0	0	0		
			日	0.125	44,100	5,512		
計						0		
						5,512		
単価						0		
						5,512	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	クレーン装置付トラック運転 (損料)	4t積 2.9t吊(燃料, 運転労務含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
			0.17	25,272	4,296			
軽油		L	0	0	0			
			5.3	142	752			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	0	0	0			
			1	2,180	2,180			
計					0			
					7,228			
単価					0			
					7,228		円/時間	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5.9	142	837		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	1,700	1,700		
計						0		
						2,537		
単価						0		
						2,537	円/時間	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	ラフテレーンクレーン運転 (賃料)	60t吊[油圧伸縮ジブ型]	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊		0	0	0		
			日	0.125	85,700	10,712		
計						0		
						10,712		
単価						0		
						10,710	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,612	1,612		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,612		
単価						1,612	円/m	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	8,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	8,112.28	8,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,112		
単価						8,112	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 06	
						歩掛使用年月	2024. 06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,186.45	16,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,190		
単価						16,190	円/m 3	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	運搬費	L=27km	単位	回	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		L=27km		1	15,000	15,000		
			回	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻						
			m ³	100	470		47,000	
計							47,000	
単価							470	円/m ³

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m ³	100	2,350		235,000	
計							235,000	
単価							2,350	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
単-123号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価
					100		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	5,000	500,000	
計						500,000	
単価						5,000	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
単-124号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		30,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		鉄くず	t	100	30,500	3,050,000	
計						3,050,000	
単価						30,500	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-125号	仮設防護柵撤去	連続基礎 ^ア ロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,526
						1		5,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去【4週8休以上(月単位)】		連続基礎 ^ア ロック 1000kg/基超2000kg/基以下		1	5,526.56	5,526		
			m	1	5,526.56	5,526		
	計					5,526		
						5,526		
	単価					5,526	円/m	
						5,526		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-126号	仮設防護柵設置	連続基礎 ^ア ロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6,632
						1		6,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置【4週8休以上(月単位)】		連続基礎 ^ア ロック 1000kg/基超2000kg/基以下		1	6,632.08	6,632		
			m	1	6,632.08	6,632		
	計					6,632		
						6,632		
	単価					6,632	円/m	
						6,632		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	袋詰玉石（積込）	2t用	単位	袋	数量	10	10	単価	3,524
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.25	29,536	7,384		
			人		0.25	29,536	7,384		
特殊作業員					0.25	25,064	6,266		
			人		0.25	25,064	6,266		
普通作業員					0.5	21,112	10,556		
			人		0.5	21,112	10,556		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊			0.25	44,100	11,025		
			日		0.25	44,100	11,025		
諸雑費（まるめ）					1		9		
			式		1		9		
計							35,240		
単価							3,524		
							3,524	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	袋詰玉石運搬	普通型10~11t車 L=26.8km	単位	袋	数量	10	単価	4,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通トラック運転	普通型10~11t車		0.8	53,480	42,784	WYB00113	
			日	0.8	53,480	42,784	単-201号	
	諸雑費(まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					42,790		
						42,790		
	単価					4,279		
						4,279	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	10	3,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	29,536	7,384		
			人	0.25	29,536	7,384		
	特殊作業員			0.25	25,064	6,266		
			人	0.25	25,064	6,266		
	普通作業員			0.5	21,112	10,556		
			人	0.5	21,112	10,556		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.25	44,100	11,025		
			日	0.25	44,100	11,025		
	諸雑費 (まるめ)			1		9		
			式	1		9		
	計					35,240		
						35,240		
	単価					3,524		
						3,524	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	袋詰玉石運搬 (L=7.5km以下)	普通型 10~11t車	単位	袋	数量	10	単価	2,127
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック運転	普通型 10~11t車		0.45	47,250	21,262	WYB00114		
		日	0.45	47,250	21,262	単- 202号		
諸雑費 (まるめ)			1		8			
		式	1		8			
計					21,270			
					21,270			
単価					2,127			
					2,127	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	10	単価	2,537
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.18	29,536	5,316		
			人		0.18	29,536	5,316		
特殊作業員					0.18	25,064	4,511		
			人		0.18	25,064	4,511		
普通作業員					0.36	21,112	7,600		
			人		0.36	21,112	7,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊			0.18	44,100	7,938		
			日		0.18	44,100	7,938		
諸雑費 (まるめ)					1		5		
			式		1		5		
計							25,370		
単価							2,537		
							2,537	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	0.25	29,536	7,384			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	0.25	25,064	6,266			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	0.5	21,112	10,556			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0	0	0			
		日	0.25	44,100	11,025			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		9			
計					0			
					35,240			
単価					0			
					3,524		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	袋詰玉石運搬 (L=18.0km以下)	普通型 10~11t車	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転	普通型 10~11t車		0	0	0		WYB00137
			日	1.2	53,480	64,176		単-203号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						64,180		
	単価					0		
						6,418		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.18	29,536	5,316			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.18	25,064	4,511			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.36	21,112	7,600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0	0	0			
			日	0.18	44,100	7,938			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						25,370			
単価						0			
						2,537		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,101	310,100	WB253020 単- 204号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 1m×20m 1000N/3cm未満 106日	m	100	12,600	1,260,000		
アンカー工 10%			式	1		126,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						1,697,000		
単価						16,970	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	繊維補強モルタル吹付工	t=7cm 500m2未満	m ²	100			6,812	
				100			6,812	
	土木一般世話役		人	1.11	29,536	32,784		
	法面工		人	3.33	28,912	96,276		
	特殊作業員		人	1.11	25,064	27,821		
	普通作業員		人	3.33	21,112	70,302		
	吹付材料		m ³	9.1	21,270	193,557		WYB00213
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) (損料)		日	1.11	15,460	17,160		単- 205号
	空気圧縮機 (賃料)	エンジンコンプレッサ 10.5~11.0m3 排出ガス対策型(第2次)	日	1.11	17,550	19,480		WYB00214
	発動発電機 (賃料)	ディーゼル発電機 出力60kVA	日	1.11	7,363	8,172		単- 206号
	ホイールローダ (トラクタシヨベル) (賃料)	[普通]標準バケツ容量 0.34m3	日	1.11	7,867	8,732		WYB00215
	水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽] (損料)	容量 5m3	日	1.11	7,867	8,732		単- 207号
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [エンジン駆動]	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.11	1,012	1,123		WYB00216
			日	1.11	1,012	1,123		単- 208号
			日	2.22	968	2,148		WYB00217
			日	2.22	968	2,148		単- 209号
			日	2.22	968	2,148		WYB00218
			日	2.22	968	2,148		単- 210号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	繊維補強モルタル吹付工	t=7cm 500m2未満	単位	m ²		100	6,812
						100	6,812
	諸雑費 (率+まるめ)			1		9,045	
	4%		式	1		9,045	
	雑工種			1		194,640	
	40%		式	1		194,640	
	計					681,240	
	単価					6,812	
						6,812	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	受圧板設置工	900×900×65	単位	基	数量	100	100	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	29,536	59,072		
			人	2	29,536	59,072		
	法面工			4	28,912	115,648		
			人	4	28,912	115,648		
	普通作業員			4	21,112	84,448		
			人	4	21,112	84,448		
	E P受圧板	900×900×65		100	27,400	2,740,000		
			基	100	27,400	2,740,000		
	諸雑費（まるめ）			1		832		
			式	1		832		
	計					3,000,000		
						3,000,000		
	単価					30,000		
						30,000		円／基

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-138号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2.0m	単位	本	数量	1	単価	1,660
						1		1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=2.0m		1	1,660	1,660		
			本	1	1,660	1,660		
計						1,660		
						1,660		
単価						1,660	円／本	
						1,660		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-139号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2.5m	単位	本	数量	1	単価	2,070
						1		2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=2.5m		1	2,070	2,070		
			本	1	2,070	2,070		
計						2,070		
						2,070		
単価						2,070	円／本	
						2,070		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-140号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	2,490
						1		2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=3.0m		1	2,490	2,490		
			本	1	2,490	2,490		
計						2,490		
						2,490		
単価						2,490		
						2,490	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-141号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=3.5m	単位	本	数量	1	単価	2,900
						1		2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=3.5m		1	2,900	2,900		
			本	1	2,900	2,900		
計						2,900		
						2,900		
単価						2,900		
						2,900	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-142号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=4.0m	単位	本	数量	1	単価	3,320
						1		3,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=4.0m		1	3,320	3,320		
			本	1	3,320	3,320		
計						3,320		
						3,320		
単価						3,320		
						3,320	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-143号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=4.5m	単位	本	数量	1	単価	3,730
						1		3,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=4.5m		1	3,730	3,730		
			本	1	3,730	3,730		
計						3,730		
						3,730		
単価						3,730		
						3,730	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-144号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=5.0m	単位	本	数量	1	単価	4,140
						1		4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=5.0m		1	4,140	4,140		
			本	1	4,140	4,140		
計						4,140		
						4,140		
単価						4,140		
						4,140	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-145号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=5.5m	単位	本	数量	1	単価	4,550
						1		4,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=5.5m		1	4,550	4,550		
			本	1	4,550	4,550		
計						4,550		
						4,550		
単価						4,550		
						4,550	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-146号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=6.0m	単位	本	数量	1	単価	4,980
						1		4,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=6.0m		1	4,980	4,980		
			本	1	4,980	4,980		
計						4,980		
						4,980		
単価						4,980	円／本	
						4,980		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-147号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=6.5m	単位	本	数量	1	単価	5,390
						1		5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=6.5m		1	5,390	5,390		
			本	1	5,390	5,390		
計						5,390		
						5,390		
単価						5,390	円／本	
						5,390		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-148号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=7.0m	単位	本	数量	1	単価	5,810
						1		5,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=7.0m		1	5,810	5,810		
			本	1	5,810	5,810		
計						5,810		
						5,810		
単価						5,810		
						5,810	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-149号	カップラー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	720
						1		720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップラー		D19用		1	720	720		
			個	1	720	720		
計						720		
						720		
単価						720		
						720	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-150号	スペーサー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー		D19用, D22用, D25用		1	500	500		
			個	1	500	500		
	計					500		
	単価					500		
						500	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-151号	ナット（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	420
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット		D19用		1	420	420		
			個	1	420	420		
	計					420		
	単価					420		
						420	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	角座金（材料費）	150×150×9	単位	枚	数量	1	単価	440
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角座金		150×150×9		1	440	440		
			枚	1	440	440		
計						440		
単価						440	円/枚	
						440		

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	球面ワッシャー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用, D22用, D25用		1	370	370		
			個	1	370	370		
計						370		
単価						370	円/個	
						370		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	削孔	二重管方式 φ90mm ㄱ質土	単位	m	数量	10	単価	30,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.96	29,536	28,354		
法面工			人	1.92	28,912	55,511		
特殊作業員			人	0.96	25,064	24,061		
普通作業員			人	0.96	21,112	20,267		
S D削孔機(損料)		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65~90mm	日	0.96	52,200	50,112		
空気圧縮機運転(排対2次)		可搬式・スクエアエンジン・10.5~11.0m3/min	日	0.96	23,430	22,492		WYB00053
発動発電機運転(排対2次)		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA	日	0.96	7,320	7,027		WYB00058
削孔ツールズ損耗費		SDクワンサホルハンマー	台	0.01	777,000	7,770		
削孔ツールズ損耗費		SDインナーロッド L=1.0m	本	0.11	60,000	6,600		
削孔ツールズ損耗費		SDハンマービット 二重管用	個	0.09	367,000	33,030		
削孔ツールズ損耗費		SDソングビット	個	0.1	87,000	8,700		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	10	10	単価	32,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役					0.96	29,536	28,354		
			人		0.96	29,536	28,354		
法面工					1.92	28,912	55,511		
			人		1.92	28,912	55,511		
特殊作業員					0.96	25,064	24,061		
			人		0.96	25,064	24,061		
普通作業員					0.96	21,112	20,267		
			人		0.96	21,112	20,267		
SD削孔機(損料)		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65~90mm			0.96	52,200	50,112		
			日		0.96	52,200	50,112		
空気圧縮機運転(排対2次)		可搬式・スクエアエンジン・10.5~11.0m3/min			0.96	23,430	22,492		WYB00063
			日		0.96	23,430	22,492		単-211号
発動発電機運転(排対2次)		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA			0.96	7,320	7,027		WYB00064
			日		0.96	7,320	7,027		単-212号
削孔ツールズ損耗費		SDクワンサホルハンマー			0.01	777,000	7,770		
			台		0.01	777,000	7,770		
削孔ツールズ損耗費		SDインナーロッド L=1.0m			0.17	60,000	10,200		
			本		0.17	60,000	10,200		
削孔ツールズ損耗費		SDハンマービット 二重管用			0.11	367,000	40,370		
			個		0.11	367,000	40,370		
削孔ツールズ損耗費		SDソングビット			0.12	87,000	10,440		
			個		0.12	87,000	10,440		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	鋼材挿入	2.0m以下	単位	本	数量	10	10	1,483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.11	29,536	3,248		1,483
			人	0.11	29,536	3,248		
	法面工			0.22	28,912	6,360		
			人	0.22	28,912	6,360		
	特殊作業員			0.11	25,064	2,757		
			人	0.11	25,064	2,757		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		2,465		
			式	1		2,465		
	計					14,830		
	単価					14,830		
						1,483		
						1,483	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	鋼材挿入	2.0m超3.0m以下	単位	本	数量	10	10	2,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.17	29,536	5,021		2,293
			人	0.17	29,536	5,021		
	法面工			0.34	28,912	9,830		
			人	0.34	28,912	9,830		
	特殊作業員			0.17	25,064	4,260		
			人	0.17	25,064	4,260		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		3,819		
			式	1		3,819		
	計					22,930		
	単価					2,293		
						2,293	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	鋼材挿入	3.0m超4.0m以下	単位	本	数量	10	10	3,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.25	29,536	7,384		3,372
			人	0.25	29,536	7,384		
法面工				0.5	28,912	14,456		
			人	0.5	28,912	14,456		
特殊作業員				0.25	25,064	6,266		
			人	0.25	25,064	6,266		
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		5,614		
			式	1		5,614		
計						33,720		
						33,720		
単価						3,372		
						3,372	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	鋼材挿入	4.0m超8.0m以下	単位	本	数量	10	10	単価	4,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.33	29,536	9,746			
			人	0.33	29,536	9,746			
法面工				0.66	28,912	19,081			
			人	0.66	28,912	19,081			
特殊作業員				0.33	25,064	8,271			
			人	0.33	25,064	8,271			
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		7,412			
			式	1		7,412			
計						44,510			
単価						4,451			
						4,451		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	グラウト注入	単位	m ³	数量	1	389,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人	2.5	29,536	73,840	
	法面工	人	2.5	28,912	72,280	
	特殊作業員	人	2.5	25,064	62,660	
	普通作業員	人	2.5	21,112	52,780	
	グラウト材	c=1230kg/m ³ 混和剤=C×2.0%	1	35,900	35,900	
		m ³	1	35,900	35,900	
	諸雑費（率+まるめ） 35%	式	1		91,540	
	計				389,000	
	単価				389,000	
					389,000	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	頭部締付	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
					10			4,295
					10			4,295
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.33	29,536	9,746		
			人	0.33	29,536	9,746		
	法面工			0.66	28,912	19,081		
			人	0.66	28,912	19,081		
	普通作業員			0.33	21,112	6,966		
			人	0.33	21,112	6,966		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		7,157		
			式	1		7,157		
	計					42,950		
	単価					4,295		
						4,295	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	削孔機固定用ワイヤーセット		単位	回	数量	10	単価	47,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3	29,536	88,608		
			人	3	29,536	88,608		
	法面工			6	28,912	173,472		
			人	6	28,912	173,472		
	普通作業員			3	21,112	63,336		
			人	3	21,112	63,336		
	諸雑費 (率+まるめ) 45%			1		146,384		
			式	1		146,384		
	計					471,800		
						471,800		
	単価					47,180		
						47,180	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	削孔機据付・撤去		単位	回	数量	1	1	310,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.4	29,536	70,886		
			人	2.4	29,536	70,886		
	法面工			4.8	28,912	138,777		
			人	4.8	28,912	138,777		
	特殊作業員			2.4	25,064	60,153		
			人	2.4	25,064	60,153		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		40,384		
			式	1		40,384		
	計					310,200		
	単価					310,200		
						310,200	円/回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,016	16,016		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,040	14,040		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						14,040		
単価						14,040	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-166号	交通誘導警備員A	7時～17時(平日)	単位	人日	数量	0	単価	0
						8		18,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				0	0	0	WB010211	
			人日	9	16,140	145,260	単- 213号	
計						0		
						145,260		
単価						0		
						18,150	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-167号	交通誘導警備員A	7時～20時(平日)	単位	人日	数量	0	単価	0
						8		24,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				0	0	0	WB010211	
			人日	12	16,360	196,320	単- 214号	
計						0		
						196,320		
単価						0		
						24,540	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-168号	交通誘導警備員A	8時～12時(平日)	単位	人日	数量	0	単価	0
						8		8,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				0	0	0	WB010211	
			人日	4	16,020	64,080	単- 215号	
計						0		
						64,080		
単価						0		
						8,010	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-169号	交通誘導警備員A	8時～17時(平日)	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				0	0	0	WB010211	
			人日	1	16,020	16,020	単- 215号	
計						0		
						16,020		
単価						0		
						16,020	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-170号	交通誘導警備員A	8時～17時30分(平日)	単位	人日	数量	0	単価	0
						8		17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				0	0	0	WB010211	
			人日	8.5	16,080	136,680	単- 216号	
計						0		
						136,680		
単価						0		
						17,080	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-171号	交通誘導警備員B	7時～17時(平日)	単位	人日	数量	0	単価	0
						8		16,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212	
			人日	9	14,250	128,250	単- 217号	
計						0		
						128,250		
単価						0		
						16,030	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-172号	交通誘導警備員 B	7時～20時(平日)	単位	人日	数量	0	単価	0
						8		21,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	12	14,650	175,800	単- 218号	
計						0		
						175,800		
単価						0		
						21,970	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-173号	交通誘導警備員 B	7時30分～17時(平日)	単位	人日	数量	0	単価	0
						8		15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	8.5	14,160	120,360	単- 219号	
計						0		
						120,360		
単価						0		
						15,040	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-174号	交通誘導警備員 B	8時～12時(平日)	単位	人日	数量	0	単価	0
						8		7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	4	14,040	56,160	単- 200号	
計						0		
						56,160		
単価						0		
						7,020	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-175号	交通誘導警備員 B	8時～17時(平日)	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	14,040	14,040	単- 200号	
計						0		
						14,040		
単価						0		
						14,040	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-176号	交通誘導警備員B	8時~17時30分(平日)	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B			0	0	0	WB010212		
			人日	8.5	14,160	120,360	単-219号		
	計					0			
						120,360			
	単価					0			
						15,040	円/人日		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-177号	施工合理化調査	ダウンスホールハンマ工 (技術員2.4人)	単位	件	数量	1	単価	80,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	施工合理化調査費	ダウンスホールハンマ工		1	80,600	80,600			
			件	1	80,600	80,600			
	計					80,600			
						80,600			
	単価					80,600			
						80,600	円/件		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-178号	施工状況モニタリング調査	アスファルト舗装工（技術員0.5人）	単位	件	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査費		アスファルト舗装工		1	16,800	16,800		
			件	1	16,800	16,800		
計						16,800		
						16,800		
単価						16,800	円/件	
						16,800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-179号	諸経費動向調査		単位	工事	数量	1	単価	120,000
						1		120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1	120,000	120,000		
			工事	1	120,000	120,000		
計						120,000		
						120,000		
単価						120,000	円/工事	
						120,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	基本調査試験工		単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2	30,576	61,152			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	2	26,104	52,208			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4	22,152	88,608			
	技師 (B)			0	0	0			
			人	2	48,500	97,000			
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			0		0			
			式	1		89,632			
	計					0			
						388,600			
	単価					0			
						388,600		円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-181号	データ整理及び解析		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		133,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)				0	0	0		
			人	2	48,500	97,000		
技術員				0	0	0		
			人	1	36,100	36,100		
計						0		
						133,100		
単価						0		
						133,100	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-182号	B I M / C I M 適用工事に要する費用		単位	式	数量	1	単価	2,721,000
						1		2,721,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M / C I M 適用工事に要する費用				1		2,721,000		
			式	1		2,721,000		
計						2,721,000		
						2,721,000		
単価						2,721,000		
						2,721,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	87,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	84	142	11,928			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.65	30,300	49,995			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						87,200		
単価						87,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	142	16,188		26,990
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	8,120	10,799		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					26,990		
	単価					26,990	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	単位	日	数量	単価	金額	単価	68,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	84	142	11,928			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						68,410		
単価						68,410	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊	単位	日	数量	1	87,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	25,272	25,272	
			人	1	25,272	25,272	
	軽油			84	142	11,928	
			L	84	142	11,928	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊		1.65	30,300	49,995	
			供用日	1.65	30,300	49,995	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					87,200	
	単価					87,200	
						87,200	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508~762mm	単位	日	数量	1	単価	36,570
						1		36,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm		1.38	26,500	36,570		
			供用日	1.38	26,500	36,570		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					36,570		
						36,570		
	単価					36,570		
						36,570	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクロ型 吐出量18~19m3/min	単位	日	数量	1	26,990
						1	26,990
						1	26,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			114	142	16,188		
		L	114	142	16,188		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクロ型]	吐出量18~19m3/min		1.33	8,120	10,799		
		日	1.33	8,120	10,799		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					26,990		
					26,990		
単価					26,990		円/日
					26,990		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	68,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	84	142	11,928			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.03	30,300	31,209			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計								68,410
単価								68,410 円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊	単位	日	数量	1	87,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	25,272	25,272	
			人	1	25,272	25,272	
	軽油			84	142	11,928	
			L	84	142	11,928	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊		1.65	30,300	49,995	
			供用日	1.65	30,300	49,995	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					87,200	
	単価					87,200	
						87,200	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクロ型 吐出量18~19m3/min	単位	日	数量	1	26,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			114	142	16,188	
			L	114	142	16,188	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクロ型]	吐出量18~19m3/min		1.33	8,120	10,799	
			日	1.33	8,120	10,799	
	諸雑費（まるめ）			1		3	
			式	1		3	
	計					26,990	
	単価					26,990	
						26,990	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊	単位	日	数量	1	68,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272		
軽油		L	84	142	11,928		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.03	30,300	31,209		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					68,410		
単価					68,410	円/日	
					68,410		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊	単位	日	数量	1	87,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	25,272	25,272	
			人	1	25,272	25,272	
	軽油			84	142	11,928	
			L	84	142	11,928	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊		1.65	30,300	49,995	
			供用日	1.65	30,300	49,995	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					87,200	
	単価					87,200	
						87,200	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508~762mm	単位	日	数量	1	36,570
						1	36,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm		1.38	26,500	36,570	
			供用日	1.38	26,500	36,570	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					36,570	
						36,570	
	単価					36,570	
						36,570	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクロ型 吐出量18~19m3/min	単位	日	数量	1	26,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			114	142	16,188		
		L	114	142	16,188		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクロ型]	吐出量18~19m3/min		1.33	8,120	10,799		
		日	1.33	8,120	10,799		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					26,990		
単価					26,990		
					26,990	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次) 25t吊	単位	日	数量	1	68,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	1	68,410
軽油		L	84	142	11,928	1	68,410
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.03	30,300	31,209		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					68,410		
単価					68,410		
					68,410	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	普通トラック運転	普通型10～11t車	単位	日	数量	1	単価	53,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			1	22,984	22,984		
			人	1	22,984	22,984		
	軽油			77.6	142	11,019		
			L	77.6	142	11,019		
	トラック [普通型]	10～11t積		1.24	15,700	19,468		
			供用日	1.24	15,700	19,468		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					53,480		
	単価					53,480		
						53,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	トラック運転	普通型 10~11t車	単位	日	数量	1	単価	47,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			1	22,984	22,984		
			人	1	22,984	22,984		
	軽油			47	142	6,674		
			L	47	142	6,674		
	トラック [普通型]	10~11t積		1.12	15,700	17,584		
			供用日	1.12	15,700	17,584		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					47,250		
						47,250		
	単価					47,250		
						47,250	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	トラック運転	普通型 10~11t車	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（一般）			0	0	0			
			人	1	22,984	22,984			
	軽油			0	0	0			
			L	77.6	142	11,019			
	トラック [普通型]	10~11t積		0	0	0			
			供用日	1.24	15,700	19,468			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		9			
	計					0			
						53,480			
	単価					0			
						53,480		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,101
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	30,576	67,267			
普通作業員		人	5.4	22,152	119,620			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,940	114,268			WK250550
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,945			単- 220号
計					310,100			
単価					3,101			円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	吹付材料	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	21,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	25kg袋入	t	0.42	22,800	9,576	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	荒目	m ³	1.68	3,900	6,552	
	繊維補強材	BCファイバー		kg	3.1	1,660	5,146	
	計						21,274	
	単価						21,270	
							21,270	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	空気圧縮機（賃料）	エンジンコンプレッサ 10.5～11.0m3 排出ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			84	142	11,928		
			L	84	142	11,928		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m3/分		1.6	3,510	5,616		
			日	1.6	3,510	5,616		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					17,550		
	単価					17,550		
						17,550	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	発動発電機（賃料）	ディーゼル発電機 出力60kVA	単位	日	数量	1	単価	7,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			28.7	142	4,075		
			L	28.7	142	4,075		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA		1.2	2,740	3,288		
			日	1.2	2,740	3,288		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					7,363		
						7,363		
	単価					7,363		
						7,363	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）（賃料）	[普通]標準バケツ容量 0.34m3	単位	日	数量	1	単価	7,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			14.1	142	2,002		
			L	14.1	142	2,002		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	山積0.34m3		1.5	3,910	5,865		
			日	1.5	3,910	5,865		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					7,867		
	単価					7,867		
						7,867	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	空気圧縮機運転（排対2次）	可搬式・スクェアエンジン・10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	23,430
						1	23,430
						1	23,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			91	142	12,922		
		L	91	142	12,922		
空気圧縮機 [排出ガス対策型（第2次基準値）] 損料	可搬式・スクェアエンジン・10.5～11.0m3/min		1	10,500	10,500		
		日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）			1		8		
		式	1		8		
計					23,430		
					23,430		
単価					23,430		円/日
					23,430		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	発動発電機運転（排対2次）	ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA	単位	日	数量	1	7,320
						1	7,320
						1	7,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				20	142	2,840	
			L	20	142	2,840	
発動発電機 [排出ガス対策型（第2次基準値）] 損料		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		1	4,480	4,480	
			日	1	4,480	4,480	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,320	
						7,320	
単価						7,320	円/日
						7,320	円/日

参考資料（2）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.028-10-00-1-0
単-213号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			16,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,132	16,132		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,140		
単価						16,140	円／人日	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.083-40-00-1-0
単-214号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,351	16,351		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						16,360		
単価						16,360	円／人日	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0
単-215号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,016	16,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.015-05-00-1-0
単-216号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			16,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,080	16,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,080		
単価						16,080	円／人日	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.028-10-00-1-0
単-217号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,245	14,245		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,250		
単価						14,250	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.083-40-00-1-0
単-218号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,644	14,644		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,650		
単価						14,650	円／人日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416			
軽油		L	88	153	13,464			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						51,940		
単価						51,940	円/日	