

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

| | |
|------|----------------------|
| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 |
| 工事地名 | 大分県佐伯市弥生門田地先外 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和7年6月 | 12) 設計年月 | 令和7年6月 |
| 2) 事務所名 | 佐伯河川国道事務所 河川管理課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 2589610003 | 14) 単価適用年月 | 2025年6月 |
| 4) 契約区分 | 単年度(繰越を含む)の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2025年6月 |
| 5) 変更回数 | 1回 | 16) 前請負工事費 | 84,876,000 |
| 6) 主工種 | 河川維持工事 | 17) 前請負代金額 | 77,330,000 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 273日間 自 令和7年7月1日 (当初) 至 令和8年2月28日 (1回変更) 至 令和8年3月30日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 大分県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 佐伯 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 番匠川水系 番匠川 | 22) 処分費等 | 3,865,918 |
| | | 23) 公告日 | 令和7年4月25日 |

3. 予算科目

| | | | |
|---------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1) 予算科目: 河川整備事業費 | 2) 目: 河川維持修繕費 | 3) 目の細分: 工事費 | 4) 事業名: |
|---------------------|------------------|-----------------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|----------------|------------------------------------|----|-------|-------|------------|------|------------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | | | 工事区分 | 河川維持 | | 概要 |
| 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 | |
| 河川維持 【門田地区】 | | 式 | 1 | | 35,663,175 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 31,548,207 | 1 | -4,114,968 | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 9,970,750 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,007,452 | 1 | -3,963,298 | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 308,021 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 304,122 | 1 | -3,899 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 790 | 389.9 | 308,021 | | | 単-1号 | |
| | | m3 | 780 | 389.9 | 304,122 | -10 | -3,899 | | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 8,245,748 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,351,440 | 1 | -3,894,308 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 1,400 | 4,926 | 6,896,400 | | | 単-2号 | |
| | | m3 | 830 | 4,926 | 4,088,580 | -570 | -2,807,820 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 770 | 1,531 | 1,178,870 | | | 単-3号 | |
| | | m3 | 150 | 1,531 | 229,650 | -620 | -949,220 | | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 770 | 221.4 | 170,478 | | | 単-4号 | |
| | | m3 | 150 | 221.4 | 33,210 | -620 | -137,268 | | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,416,981 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,351,890 | 1 | -65,091 | | |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 2,830 | 500.7 | 1,416,981 | | | 単-5号 | |
| | | m2 | 2,700 | 500.7 | 1,351,890 | -130 | -65,091 | | |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 22,665,573 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 21,395,902 | 1 | -1,269,671 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 3,680,609 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,860,582 | 1 | 179,973 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 | | | | | (1回変更) (個別合意) | | 河川維持・修繕 | | |
|-----------|----------------------|----|----|----------|----|----------------|------|------------|-------|--|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | | m3 | 620 0 | | 190,760 0 | -620 | -190,760 | 内-1号 | |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | | m3 | 0 650 | | 0 199,916 | 650 | 199,916 | 内-2号 | |
| 床掘り | 土砂 | | m3 | 90 0 | | 22,895 0 | -90 | -22,895 | 内-3号 | |
| 床掘り | 土砂 | | m3 | 0 100 | | 0 25,884 | 100 | 25,884 | 内-4号 | |
| 埋戻し | | | m3 | 620 0 | | 3,078,927 0 | -620 | -3,078,927 | 内-5号 | |
| 埋戻し | | | m3 | 0 650 | | 0 3,226,715 | 650 | 3,226,715 | 内-6号 | |
| 埋戻し | | | m3 | 90 0 | | 143,445 0 | -90 | -143,445 | 内-7号 | |
| 埋戻し | | | m3 | 0 100 | | 0 162,169 | 100 | 162,169 | 内-8号 | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土 | | m2 | 290 0 | | 227,755 0 | -290 | -227,755 | 内-9号 | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土 | | m2 | 0 290 | | 0 226,969 | 290 | 226,969 | 内-10号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | | m3 | 10 0 | | 2,125 0 | -10 | -2,125 | 内-11号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | | m3 | 0 10 | | 0 2,390 | 10 | 2,390 | 内-12号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | | |
|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------------|--------|-------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 10 0 | | 14,702 0 | -10 | -14,702 | 内-13号 |
| 土砂等運搬 | | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 10 | | 0 16,539 | 10 | 16,539 | 内-14号 |
| 護岸付属物工 | | | | 式 | 1 1 | | 1,024,259 805,000 | 1 | -219,259 | |
| 横帯コンクリート | | | 18-8-40(高炉) 高さ57 8cm 幅30cm | 箇所 | 5 0 | 191,694 191,694 | 958,470 0 | -5 | -958,470 | 単-6号 |
| 横帯コンクリート | | | 18-8-40(高炉) 高さ50 2cm 幅30cm | 箇所 | 0 5 | 0 161,000 | 0 805,000 | 5 | 805,000 | 単-7号 |
| 張りコンクリート | | | 18-8-25(20)(高炉) t= 100 | m2 | 15 0 | | 65,789 0 | -15 | -65,789 | 内-15号 |
| 植生工 | | | | 式 | 1 1 | | 17,960,705 16,730,320 | 1 | -1,230,385 | |
| 野芝付ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ | | | 標準部 | m2 | 2,936 0 | 5,681 5,681 | 16,679,416 0 | -2,936 | -16,679,416 | 単-8号 |
| 野芝付ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙ | | | 標準部 | m2 | 0 2,679 | 0 5,782 | 0 15,489,978 | 2,679 | 15,489,978 | 単-9号 |
| ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙﾈｯﾄ | | | 天端部 | m | 245 0 | 1,173 1,173 | 287,385 0 | -245 | -287,385 | 単-10号 |
| ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙﾈｯﾄ | | | 天端部 | m | 0 244 | 0 1,173 | 0 286,212 | 244 | 286,212 | 単-11号 |
| ｼﾞｬｷﾞｽﾀｲﾙﾈｯﾄ | | | 堤脚部 | m | 245 0 | 2,213 2,213 | 542,185 0 | -245 | -542,185 | 単-12号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | | |
|--------------------|--|----|----|-------------|----------------|------------------------|---------|---------|------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 河川維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| シテキスタイルネット | 堤脚部 | | m | 0 245 | 0 2,213 | 0 542,185 | | 245 | 542,185 | 単-13号 |
| シテキスタイルネット | 端止部・横帯部 | | m | 159 0 | 2,841 2,841 | 451,719 0 | | -159 | -451,719 | 単-14号 |
| シテキスタイルネット | 端止部・横帯部 | | m | 0 145 | 0 2,841 | 0 411,945 | | 145 | 411,945 | 単-15号 |
| 付帯道路工 | | | 式 | 0 1 | | 0 492,000 | | 1 | 492,000 | |
| アスファルト舗装工 (復旧部) | | | 式 | 0 1 | | 0 492,000 | | 1 | 492,000 | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm | | m2 | 0 123 | 0 1,144 | 0 140,712 | | 123 | 140,712 | 単-16号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平 均仕上り厚50mm以下) | | m2 | 0 123 | 0 2,856 | 0 351,288 | | 123 | 351,288 | 単-17号 |
| 除草工 | | | 式 | 1 1 | | 2,246,134 2,649,634 | | 1 | 403,500 | |
| 堤防除草工 | | | 式 | 1 1 | | 2,246,134 2,649,634 | | 1 | 403,500 | |
| 除草 (追加伐竹・1回目) | | | m2 | 11,200 0 | | 1,307,698 0 | | -11,200 | -1,307,698 | 内-16号 |
| 除草 (追加伐竹・1回目) | | | m2 | 0 16,100 | | 0 1,701,092 | | 16,100 | 1,701,092 | 内-17号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|------------------|------------------------------------|----|-------------|--------------------|--------------------|---------|----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 河川維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 除草 (追加伐竹・2回目) | | m2 | 11,200 0 | | 938,436 0 | -11,200 | -938,436 | 内-18号 | |
| 除草 (追加伐竹・2回目) | | m2 | 0 16,100 | | 0 948,542 | 16,100 | 948,542 | 内-19号 | |
| 付属物設置工 | | 式 | 1 1 | | 571,073 572,100 | 1 | 1,027 | | |
| 階段工 | | 式 | 1 1 | | 571,073 572,100 | 1 | 1,027 | | |
| 現場打階段 | 18-8-40(高炉) 高さ520cm 幅200cm | 箇所 | 1 0 | 571,073 571,073 | 571,073 0 | -1 | -571,073 | 単-18号 | |
| 現場打階段 | 18-8-40(高炉) 高さ520cm 幅200cm | 箇所 | 0 1 | 0 572,100 | 0 572,100 | 1 | 572,100 | 単-19号 | |
| 応急処理工 | | 式 | 0 1 | | 0 102,364 | 1 | 102,364 | | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 0 1 | | 0 102,364 | 1 | 102,364 | | |
| 応急作業 | | 式 | 0 1 | | 0 102,364 | 1 | 102,364 | 内-20号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 1 | | 85,099 291,392 | 1 | 206,293 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 1 | | 52,227 224,902 | 1 | 172,675 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 7 7 | 7,461 7,461 | 52,227 52,227 | 0 | 0 | 単-20号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----------|----------------|-------------------|------|----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 河川維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 0 250 | 0 600.7 | 0 150,175 | 250 | 150,175 | 単-21号 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm | m2 | 0 120 | 0 187.5 | 0 22,500 | 120 | 22,500 | 単-22号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 1 | | 32,872 66,490 | 1 | 33,618 | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 7 0 | 1,489 1,489 | 10,423 0 | -7 | -10,423 | 単-23号 | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 0 7 | 0 1,285 | 0 8,995 | 7 | 8,995 | 単-24号 | |
| 殻運搬 | アスファルト殻(掘削) | m3 | 0 6 | 0 2,843 | 0 17,058 | 6 | 17,058 | 単-25号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 7 0 | 3,207 3,207 | 22,449 0 | -7 | -22,449 | 単-26号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 0 7 | 0 3,207 | 0 22,449 | 7 | 22,449 | 単-27号 | |
| 殻処分 | アスファルト殻(掘削) 車道部 | m3 | 0 6 | 0 2,998 | 0 17,988 | 6 | 17,988 | 単-28号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 1 | | 124,546 37,363 | 1 | -87,183 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 1 | | 124,546 37,363 | 1 | -87,183 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 10 0 | | 124,546 0 | -10 | -124,546 | 内-21号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|----------------------------|------------------------------------|----|--------|----|--------------------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 河川維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 0 3 | | 0 37,363 | 3 | 37,363 | 内-22号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 1 | | 35,663,175 31,548,207 | 1 | -4,114,968 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 1 | | 3,597,908 7,147,628 | 1 | 3,549,720 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 1 | | 959,381 4,801,622 | 1 | 3,842,241 | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 1 | | 544,834 4,112,292 | 1 | 3,567,458 | | |
| 施工調査費 | | 式 | 0 1 | | 0 505,550 | 1 | 505,550 | 内-23号 | |
| 施工管理費 | | 式 | 0 1 | | 0 71,908 | 1 | 71,908 | 内-24号 | |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 1 | | 544,834 544,834 | 0 | 0 | 内-25号 | |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | | 式 | 0 1 | | 0 2,990,000 | 1 | 2,990,000 | 内-26号 | |
| 営繕費 | | 式 | 0 1 | | 0 315,315 | 1 | 315,315 | | |
| 快適トイレ | | 式 | 0 1 | | 0 315,315 | 1 | 315,315 | 内-27号 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 1 | | 414,547 374,015 | 1 | -40,532 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|------------|------|------------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 河川維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 2,638,527 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,346,006 | 1 | -292,521 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 39,261,083 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 38,695,835 | 1 | -565,248 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 12,811,801 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,693,535 | 1 | -1,118,266 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 60,049,478 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 68,799,925 | 1 | 8,750,447 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 10,250,522 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,070,075 | 1 | 819,553 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 70,300,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 79,870,000 | 1 | 9,570,000 | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 7,030,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,987,000 | 1 | 957,000 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 77,330,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 87,857,000 | 1 | 10,527,000 | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|----------------|------------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|-----------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 河川維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 河川維持 【間庭地区】 | | 式 | 1 | | 1,868,734 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,760,061 | 1 | 4,891,327 | | |
| 河川土工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 777,808 | 1 | 777,808 | | |
| 掘削工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 314,820 | 1 | 314,820 | | |
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-1号 | |
| | | m3 | 110 | 1,215 | 133,650 | 110 | 133,650 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-2号 | |
| | | m3 | 110 | 1,647 | 181,170 | 110 | 181,170 | | |
| 法面整形工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 462,988 | 1 | 462,988 | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め有 現場制 約無 | m2 | 0 | 0 | 0 | | | 単-3号 | |
| | | m2 | 370 | 696.4 | 257,668 | 370 | 257,668 | | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未 満 | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-4号 | |
| | | m3 | 120 | 239.9 | 28,788 | 120 | 28,788 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-5号 | |
| | | m3 | 120 | 1,354 | 162,480 | 120 | 162,480 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-6号 | |
| | | m3 | 2 | 7,026 | 14,052 | 2 | 14,052 | | |
| 法覆護岸工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,044,632 | 1 | 4,044,632 | | |
| 作業土工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 339,421 | 1 | 339,421 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----------|-------------|----------------|------|-----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 河川維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 0 50 | | 0 96,660 | 50 | 96,660 | 内-1号 | |
| 埋戻し | | m3 | 0 30 | | 0 110,050 | 30 | 110,050 | 内-2号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 0 30 | | 0 8,348 | 30 | 8,348 | 内-3号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 50 | | 0 77,244 | 50 | 77,244 | 内-4号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 30 | | 0 47,119 | 30 | 47,119 | 内-5号 | |
| 護岸付属物工 | | 式 | 0 1 | | 0 158,330 | 1 | 158,330 | | |
| 小口止 (1号) | 18-8-40(高炉) 高さ18 1cm 幅30cm | 箇所 | 0 1 | 0 40,400 | 0 40,400 | 1 | 40,400 | 単-7号 | |
| 小口止 (2号) | 18-8-40(高炉) 高さ16 4cm 幅30cm | 箇所 | 0 1 | 0 39,160 | 0 39,160 | 1 | 39,160 | 単-8号 | |
| 小口止 (3号) | 18-8-40(高炉) 高さ17 3cm 幅30cm | 箇所 | 0 1 | 0 35,010 | 0 35,010 | 1 | 35,010 | 単-9号 | |
| 小口止 (4号) | 18-8-40(高炉) 高さ18 6cm 幅30cm | 箇所 | 0 1 | 0 43,760 | 0 43,760 | 1 | 43,760 | 単-10号 | |
| 植生工 | | 式 | 0 1 | | 0 3,546,881 | 1 | 3,546,881 | | |
| 野芝付シタキスタイル | 標準部 | m2 | 0 450 | 0 6,876 | 0 3,094,200 | 450 | 3,094,200 | 単-11号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | | |
|--------------------|--|----|----|------------|------------|------------------------|---------|--------|----------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 河川維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| シオテキスタイルネット | 天端部 | | m | 0 155 | 0 1,288 | 0 199,640 | | 155 | 199,640 | 単-12号 |
| シオテキスタイルネット | 堤脚部 | | m | 0 157 | 0 1,274 | 0 200,018 | | 157 | 200,018 | 単-13号 |
| シオテキスタイルネット | 端止部・横帯部 | | m | 0 17 | 0 3,119 | 0 53,023 | | 17 | 53,023 | 単-14号 |
| 付帯道路工 | | | 式 | 0 1 | | 0 304,760 | | 1 | 304,760 | |
| アスファルト舗装工 (復旧部) | | | 式 | 0 1 | | 0 304,760 | | 1 | 304,760 | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm | | m2 | 0 76 | 0 1,154 | 0 87,704 | | 76 | 87,704 | 単-15号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平 均仕上り厚50mm以下) | | m2 | 0 76 | 0 2,856 | 0 217,056 | | 76 | 217,056 | 単-16号 |
| 除草工 | | | 式 | 1 1 | | 1,868,734 1,277,851 | | 1 | -590,883 | |
| 堤防除草工 | | | 式 | 1 1 | | 1,868,734 1,277,851 | | 1 | -590,883 | |
| 除草 (追加伐竹・1回目) | | | m2 | 8,400 0 | | 934,367 0 | | -8,400 | -934,367 | 内-6号 |
| 除草 (追加伐竹・1回目) | | | m2 | 0 9,200 | | 0 678,558 | | 9,200 | 678,558 | 内-7号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | | |
|------------------|------------------------------------|----|----|------------|------------|--------------|---------|--------|----------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 河川維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 除草 (追加伐竹・2回目) | | | m2 | 8,400 0 | | 934,367 0 | | -8,400 | -934,367 | 内-8号 |
| 除草 (追加伐竹・2回目) | | | m2 | 0 9,200 | | 0 599,293 | | 9,200 | 599,293 | 内-9号 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 0 1 | | 0 355,010 | | 1 | 355,010 | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 0 1 | | 0 237,468 | | 1 | 237,468 | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | | m3 | 0 15 | 0 8,196 | 0 122,940 | | 15 | 122,940 | 単-17号 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | | m | 0 150 | 0 659 | 0 98,850 | | 150 | 98,850 | 単-18号 |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm | | m2 | 0 76 | 0 206.3 | 0 15,678 | | 76 | 15,678 | 単-19号 |
| 運搬処理工 | | | 式 | 0 1 | | 0 117,542 | | 1 | 117,542 | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | | m3 | 0 15 | 0 2,234 | 0 33,510 | | 15 | 33,510 | 単-20号 |
| 殻運搬 | アスファルト殻(掘削) | | m3 | 0 4 | 0 3,818 | 0 15,272 | | 4 | 15,272 | 単-21号 |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | | m3 | 0 15 | 0 3,520 | 0 52,800 | | 15 | 52,800 | 単-22号 |
| 殻処分 | アスファルト殻(掘削) 車道部 | | m3 | 0 4 | 0 3,990 | 0 15,960 | | 4 | 15,960 | 単-23号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|------------|------|-----------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 河川維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 直接工事費 | | | 1 | | 1,868,734 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,760,061 | 1 | 4,891,327 | | |
| 共通仮設費 | | | 1 | | 72,886 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 626,581 | 1 | 553,695 | | |
| 共通仮設費 | | | 1 | | 15,488 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 101,865 | 1 | 86,377 | | |
| 現場環境改善費(率計上) | | | 1 | | 15,488 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 101,865 | 1 | 86,377 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | 1 | | 57,398 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 524,716 | 1 | 467,318 | | |
| 純工事費 | | | 1 | | 1,941,620 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,386,642 | 1 | 5,445,022 | | |
| 現場管理費 | | | 1 | | 306,127 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,671,233 | 1 | 2,365,106 | | |
| 工事原価 | | | 1 | | 2,247,747 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 10,057,875 | 1 | 7,810,128 | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|------------------|------------------------------------|----|-------|----|-----------|--------|----------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | | | 金額 | 河川維持 | | 概要 |
| 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 | |
| 河川維持 【笠掛地区】 | | 式 | 1 | | 1,092,109 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,203,343 | 1 | 111,234 | | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 1,092,109 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,203,343 | 1 | 111,234 | | |
| 堤防除草工 | | 式 | 1 | | 1,092,109 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,203,343 | 1 | 111,234 | | |
| 除草 (追加伐竹・1回目) | | m2 | 5,300 | | 568,711 | | | 内-1号 | |
| | | m2 | 0 | | 0 | -5,300 | -568,711 | | |
| 除草 (追加伐竹・1回目) | | m2 | 0 | | 0 | | | 内-2号 | |
| | | m2 | 8,100 | | 725,739 | 8,100 | 725,739 | | |
| 除草 (追加伐竹・2回目) | | m2 | 5,300 | | 523,398 | | | 内-3号 | |
| | | m2 | 0 | | 0 | -5,300 | -523,398 | | |
| 除草 (追加伐竹・2回目) | | m2 | 0 | | 0 | | | 内-4号 | |
| | | m2 | 8,100 | | 477,604 | 8,100 | 477,604 | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 1,092,109 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,203,343 | 1 | 111,234 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 54,665 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 84,603 | 1 | 29,938 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 11,844 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 17,291 | 1 | 5,447 | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 11,844 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 17,291 | 1 | 5,447 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 42,821 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 67,312 | 1 | 24,491 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|-----------|------|---------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 河川維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 純工事費 | | | 1 | | 1,146,774 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,287,946 | 1 | 141,172 | | |
| 現場管理費 | | | 1 | | 225,951 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 354,607 | 1 | 128,656 | | |
| 工事原価 | | | 1 | | 1,372,725 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,642,553 | 1 | 269,828 | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--|--|--|--|------|---------|----|----|-----------|---------|------------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 河川維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 河川維持 【平井地区】 | | | | | | | | | | 2,207,289 | | | | |
| | | | | | | 式 | 1 | | | 3,422,654 | 1 | 1,215,365 | | |
| 除草工 | | | | | | 式 | 1 | | | 2,207,289 | | | | |
| | | | | | | 式 | 1 | | | 3,422,654 | 1 | 1,215,365 | | |
| 堤防除草工 | | | | | | 式 | 1 | | | 2,207,289 | | | | |
| | | | | | | 式 | 1 | | | 3,422,654 | 1 | 1,215,365 | | |
| 除草 (追加伐竹・1回目) | | | | | | m2 | 16,200 | | | 1,371,109 | | | | 内-1号 |
| | | | | | | m2 | 0 | | | 0 | -16,200 | -1,371,109 | | |
| 除草 (追加伐竹・1回目) | | | | | | m2 | 0 | | | 0 | | | | 内-2号 |
| | | | | | | m2 | 25,800 | | | 2,219,332 | 25,800 | 2,219,332 | | |
| 除草 (追加伐竹・2回目) | | | | | | m2 | 16,200 | | | 836,180 | | | | 内-3号 |
| | | | | | | m2 | 0 | | | 0 | -16,200 | -836,180 | | |
| 除草 (追加伐竹・2回目) | | | | | | m2 | 0 | | | 0 | | | | 内-4号 |
| | | | | | | m2 | 25,800 | | | 1,203,322 | 25,800 | 1,203,322 | | |
| 直接工事費 | | | | | | 式 | 1 | | | 2,207,289 | | | | |
| | | | | | | 式 | 1 | | | 3,422,654 | 1 | 1,215,365 | | |
| 共通仮設費 | | | | | | 式 | 1 | | | 190,417 | | | | |
| | | | | | | 式 | 1 | | | 292,928 | 1 | 102,511 | | |
| 共通仮設費 | | | | | | 式 | 1 | | | 35,532 | | | | |
| | | | | | | 式 | 1 | | | 51,563 | 1 | 16,031 | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | | | | | 式 | 1 | | | 35,532 | | | | |
| | | | | | | 式 | 1 | | | 51,563 | 1 | 16,031 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | | | | | 式 | 1 | | | 154,885 | | | | |
| | | | | | | 式 | 1 | | | 241,365 | 1 | 86,480 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|-----------|------|-----------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 河川維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 純工事費 | | | 1 | | 2,397,706 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,715,582 | 1 | 1,317,876 | | |
| 現場管理費 | | | 1 | | 814,517 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,244,237 | 1 | 429,720 | | |
| 工事原価 | | | 1 | | 3,212,223 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,959,819 | 1 | 1,747,596 | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|------------------|------------------------------------|----|-------|----|-----------|--------|----------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | | | 金額 | 河川維持 | | 概要 |
| 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 | |
| 河川維持 【稲垣地区】 | | 式 | 1 | | 941,638 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,054,409 | 1 | 112,771 | | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 941,638 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,054,409 | 1 | 112,771 | | |
| 堤防除草工 | | 式 | 1 | | 941,638 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,054,409 | 1 | 112,771 | | |
| 除草 (追加伐竹・1回目) | | m2 | 4,100 | | 470,819 | | | 内-1号 | |
| | | m2 | 0 | | 0 | -4,100 | -470,819 | | |
| 除草 (追加伐竹・1回目) | | m2 | 0 | | 0 | | | 内-2号 | |
| | | m2 | 5,900 | | 583,920 | 5,900 | 583,920 | | |
| 除草 (追加伐竹・2回目) | | m2 | 4,100 | | 470,819 | | | 内-3号 | |
| | | m2 | 0 | | 0 | -4,100 | -470,819 | | |
| 除草 (追加伐竹・2回目) | | m2 | 0 | | 0 | | | 内-4号 | |
| | | m2 | 5,900 | | 470,489 | 5,900 | 470,489 | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 941,638 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,054,409 | 1 | 112,771 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 39,176 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 49,366 | 1 | 10,190 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 9,110 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,121 | 1 | 2,011 | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 9,110 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,121 | 1 | 2,011 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 30,066 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 38,245 | 1 | 8,179 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事 (1回変更) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|----------------|-----------------------------|----|----------|-------------|--------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 河川維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 河川維持 【井崎地区】 | | 式 | 0 1 | | 0 298,285 | | | | |
| 堤防養生工 | | 式 | 0 1 | | 0 298,285 | | | | |
| 伐木除根工 | | 式 | 0 1 | | 0 298,285 | | | | |
| 伐木・伐竹(複合) | 伐竹 除根無し | m2 | 0 900 | 0 207.2 | 0 186,480 | | | 単-1号 | |
| 伐木伐竹運搬 | 伐竹 | m3 | 0 52 | 0 707.8 | 0 36,805 | | | 単-2号 | |
| 処分費 | 伐竹 | t | 0 5 | 0 15,000 | 0 75,000 | | | 単-3号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 0 1 | | 0 298,285 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 0 1 | | 0 28,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 0 1 | | 0 7,000 | | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 0 1 | | 0 7,000 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 0 1 | | 0 21,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 0 1 | | 0 326,285 | | | | |

90/0m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|-----|------|-------|--------|------|---------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 85.8 | 292.9 | 25,130 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 85.8 | 292.9 | 25,130 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 22,895 | | | |
| | | | | | 0 | | -22,895 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

620/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--------|----------------|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | | 625 | 5,407 | 3,379,375 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 625 | 5,407 | 3,379,375 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,078,927 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,078,927 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---------------|----------------|----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 97 | 1,835 | 177,995 | 97 | 177,995 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 177,995 | | 177,995 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 162,169 | | 162,169 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/290m2当たり内訳書

法面整形(切土部)

第 10号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--------------------------------|----------------|----------|----------|--------------|------|------|------------------|
| 法面整形 | 切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m ² | 0 289 | 0 862 | 0 249,118 | | | CB220010 |
| 合 計 | | | | | 0 249,118 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 226,969 | | | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------|----------------|-----|-------|-------|------|--------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 9.6 | 243.1 | 2,333 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 9.6 | 243.1 | 2,333 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,125 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,125 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 10.8 | 1,681 | 18,154 | 10.8 | 18,154 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 18,154 | | 18,154 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 16,539 | | 16,539 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

15/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 15号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|--|----------------|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 型枠工 | 防草コンクリート | | 3.2 | 5,189 | 16,604 | | | WB240720 |
| | | m ² | 3.2 | 5,189 | 16,604 | 0 | 0 | 単一 29号 |
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m ² 無し | | 15 | 3,707 | 55,605 | | | WB240730 |
| | | m ² | 15 | 3,707 | 55,605 | 0 | 0 | 単一 30号 |
| 合 計 | | | | | 65,789 | | | |
| | | | | | 0 | | -65,789 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

11,200/0m2当たり内訳書

第 16号内訳書 除草 (追加伐竹・1回目)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------------|---|----------------|--------|--------|-----------|------|------------|----------|
| 除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合) | 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し | | 11,196 | 67.9 | 760,208 | | | CB320070 |
| | ダンプトラック(オンロード・タイヤ・2t積級) 無し | m ² | 11,196 | 67.9 | 760,208 | 0 | 0 | |
| 運搬 (堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・タイヤ・2t積級) 梱包無し 無し 2.0km以下 全ての費用 | | 11,196 | 9.28 | 103,898 | | | CB320050 |
| | | m ² | 11,196 | 9.28 | 103,898 | 0 | 0 | |
| 処分費 (t) | | | 33.6 | 17,000 | 571,200 | | | WB020052 |
| | | t | 33.6 | 17,000 | 571,200 | 0 | 0 | |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 1,307,698 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,307,698 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/16, 100m2当たり内訳書

除草
 (追加伐竹・1回目)

第 17号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|----------------|--------|-----------|--------------------|
| 除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合) | 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 無し | m ² | 0 16,146 | 0 67.9 | 0 1,096,313 | 16,146 | 1,096,313 | CB320070 |
| 運搬 (堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 6 .0km以下 全ての費用 | m ² | 0 16,146 | 0 4.91 | 0 79,276 | 16,146 | 79,276 | CB320050 |
| 処分費 (t) | | t | 0 46.1 | 0 15,000 | 0 691,500 | 46.1 | 691,500 | WB020052 単一 40号 |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 0 1,867,089 | | 1,867,089 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 1,701,092 | | 1,701,092 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

11,200/0m2当たり内訳書

第 18号内訳書 除草 (追加伐竹・2回目)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|--------|--------|---------|------|----------|----------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | | 11,196 | 31.7 | 354,913 | | | CB320080 |
| | | m ² | 11,196 | 31.7 | 354,913 | 0 | 0 | |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 2 2.0km以下 全ての費用 | | 11,196 | 9.28 | 103,898 | | | CB320050 |
| | | m ² | 11,196 | 9.28 | 103,898 | 0 | 0 | |
| 処分費(t) | | | 33.6 | 17,000 | 571,200 | | | WB020052 |
| | | t | 33.6 | 17,000 | 571,200 | 0 | 0 | |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 938,436 | | | |
| | | | | | 0 | | -938,436 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/16, 100m2当たり内訳書

除草
(追加伐竹・2回目)

第 19号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|---|----------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------------------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | m ² | 16,146 | 31.7 | 511,828 | 16,146 | 511,828 | CB320080 |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用 | m ² | 16,146 | 4.91 | 79,276 | 16,146 | 79,276 | CB320050 |
| 処分費(t) | | t | 30 | 15,000 | 450,000 | 30 | 450,000 | WB020052 単一 40号 |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 1,041,104 | | 1,041,104 | |
| 変更積算金額 | | | | | 948,542 | | 948,542 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

応急作業

第 20号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|-------------------|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 普通作業員 [平日] | 8:00~17:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00001 |
| | | 時間 | 8 | 2,524 | 20,192 | 8 | 20,192 | 単一 41号 |
| 運転手 (特殊) [平日] | 8:00~17:00 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00002 |
| | | 時間 | 16 | 3,442 | 55,072 | 16 | 55,072 | 単一 42号 |
| バックホウ (クローラ) [標準] (賃料) | 山積0.8m3(平積0.6m3) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00003 |
| | | 日 | 1 | 16,500 | 16,500 | 1 | 16,500 | 単一 43号 |
| バックホウ (クローラ) [標準] (賃料) | 山積0.45m3(平積0.3m3) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00004 |
| | | 日 | 1 | 9,750 | 9,750 | 1 | 9,750 | 単一 44号 |
| 土のう (材料費) | ポリエチレン製 48cm×62cm | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00005 |
| | | 袋 | 50 | 17 | 850 | 50 | 850 | 単一 45号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 102,364 | | 102,364 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 102,364 | | 102,364 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10/0人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 21号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 交通誘導警備員B | | | 10 | 13,670 | 136,700 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 10 | 13,670 | 136,700 | 0 | 0 | 単一 50号 |
| 合 計 | | | | | 124,546 | | | |
| | | | | | 0 | | -124,546 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 22号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|----------|
| 交通誘導警備員B | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 3 | 13,670 | 41,010 | 3 | 41,010 | 単一 51号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 41,010 | | 41,010 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 37,363 | | 37,363 | 円/人日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

施工調査費

第 23号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|--------------------|----|----|---------|---------|------|---------|----------|
| 施工合理化調査 | 埋戻工 技術員3.6人 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00006 |
| | | 件 | 1 | 130,000 | 130,000 | 1 | 130,000 | 単一 52号 |
| 施工合理化調査 | コンクリート工 技術員5.2人 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00012 |
| | | 件 | 1 | 187,800 | 187,800 | 1 | 187,800 | 単一 53号 |
| 施工合理化調査 | 堤防除草工 技術員3.7人 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00014 |
| | | 件 | 1 | 133,600 | 133,600 | 1 | 133,600 | 単一 54号 |
| 施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査） | 土の敷均し締固め工 技術員0.5人 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00016 |
| | | 件 | 1 | 18,050 | 18,050 | 1 | 18,050 | 単一 55号 |
| 施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査） | 法面整形工（ICT） 技術員0.5人 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00018 |
| | | 件 | 1 | 18,050 | 18,050 | 1 | 18,050 | 単一 56号 |
| 施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査） | 基礎・裏込砕石工 技術員0.5人 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00020 |
| | | 件 | 1 | 18,050 | 18,050 | 1 | 18,050 | 単一 57号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 505,550 | | 505,550 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 505,550 | | 505,550 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

施工管理費

第 24号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.07 |
| 歩掛使用年月 | 2025.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|---------------|----|-----|-------|--------|------|--------|----------|
| 遠隔臨場に使用する機器費用 | 初期設定費用 | | 0 | | 0 | | | WYB00028 |
| | | 式 | 1 | | 3,000 | 1 | 3,000 | 単一 58号 |
| 遠隔臨場に使用する機器費用(賃料) | iPhoneSE 64GB | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00029 |
| | | ヶ月 | 4.6 | 9,000 | 41,400 | 4.6 | 41,400 | 単一 59号 |
| 遠隔臨場に使用する機器費用 | データ通信費 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00030 |
| | | ヶ月 | 4.6 | 5,980 | 27,508 | 4.6 | 27,508 | 単一 60号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 71,908 | | 71,908 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 71,908 | | 71,908 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 27号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|----|-----|-----|--------|---------|------|---------|----------|
| 快適トイレ費用 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00007 |
| | | 基・月 | 6.5 | 48,510 | 315,315 | 6.5 | 315,315 | 単一 63号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 315,315 | | 315,315 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 315,315 | | 315,315 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3当たり内訳書

[間庭地区

]

床掘り

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--------------------|-----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 46.9 | 2,061 | 96,660 | 46.9 | 96,660 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 96,660 | | 96,660 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 96,660 | | 96,660 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/30m3当たり内訳書

[間庭地区

]

埋戻し

第 2号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--------------------|-----|-------|--------|----------|-------|----------|----------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 31. 3 | 3, 516 | 110, 050 | 31. 3 | 110, 050 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 110, 050 | | 110, 050 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 110, 050 | | 110, 050 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8,400/0m2当たり内訳書

第 6号内訳書 除草 (追加伐竹・1回目)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|-------|--------|---------|------|----------|----------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | | 8,354 | 31.7 | 264,821 | | | CB320080 |
| | | m ² | 8,354 | 31.7 | 264,821 | 0 | 0 | |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 9.5km以下 全ての費用 | | 8,354 | 6 | 50,124 | | | CB320050 |
| | | m ² | 8,354 | 6 | 50,124 | 0 | 0 | |
| 処分費(t) | | | 41.8 | 17,000 | 710,600 | | | WB020052 |
| | | t | 41.8 | 17,000 | 710,600 | 0 | 0 | |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 934,367 | | | |
| | | | | | 0 | | -934,367 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/9, 200m2当たり内訳書

除草
(追加伐竹・1回目)

第 7号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|-------|--------|---------|-------|---------|--------------------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | m ² | 9,221 | 31.7 | 292,305 | 9,221 | 292,305 | CB320080 |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 1 3.0km以下 全ての費用 | m ² | 9,221 | 7.1 | 65,469 | 9,221 | 65,469 | CB320050 |
| 処分費(t) | | t | 25.8 | 15,000 | 387,000 | 25.8 | 387,000 | WB020052 単一 35号 |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 744,774 | | 744,774 | |
| 変更積算金額 | | | | | 678,558 | | 678,558 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8,400/0m2当たり内訳書

第 8号内訳書 除草 (追加伐竹・2回目)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|-------|--------|---------|------|----------|----------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | | 8,354 | 31.7 | 264,821 | | | CB320080 |
| | | m ² | 8,354 | 31.7 | 264,821 | 0 | 0 | |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 9.5km以下 全ての費用 | | 8,354 | 6 | 50,124 | | | CB320050 |
| | | m ² | 8,354 | 6 | 50,124 | 0 | 0 | |
| 処分費(t) | | | 41.8 | 17,000 | 710,600 | | | WB020052 |
| | | t | 41.8 | 17,000 | 710,600 | 0 | 0 | 単一 34号 |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 934,367 | | | |
| | | | | | 0 | | -934,367 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/9, 200m2当たり内訳書

除草
(追加伐竹・2回目)

第 9号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|-------|--------|---------|-------|---------|--------------------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | m ² | 9,221 | 31.7 | 292,305 | 9,221 | 292,305 | CB320080 |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 1 3.0km以下 全ての費用 | m ² | 9,221 | 7.1 | 65,469 | 9,221 | 65,469 | CB320050 |
| 処分費(t) | | t | 20 | 15,000 | 300,000 | 20 | 300,000 | WB020052 単一 35号 |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 657,774 | | 657,774 | |
| 変更積算金額 | | | | | 599,293 | | 599,293 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5,300/0m2当たり内訳書

除草
(追加伐竹・1回目)

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|-------|--------|---------|------|----------|----------|
| 除草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合) | 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し | | 1,373 | 67.9 | 93,226 | | | CB320070 |
| | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 無し | m ² | 1,373 | 67.9 | 93,226 | 0 | 0 | |
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガイト式(刈幅150cm) 梱包無し | | 3,952 | 31.7 | 125,278 | | | CB320080 |
| | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | m ² | 3,952 | 31.7 | 125,278 | 0 | 0 | |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 1 7.0km以下 全ての費用 | | 5,324 | 8.19 | 43,603 | | | CB320050 |
| | | m ² | 5,324 | 8.19 | 43,603 | 0 | 0 | |
| 処分費(t) | | | 21.3 | 17,000 | 362,100 | | | WB020052 |
| | | t | 21.3 | 17,000 | 362,100 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 568,711 | | | |
| | | | | | 0 | | -568,711 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/8, 100m2当たり内訳書

除草
(追加伐竹・1回目)

第 2号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------------|--|----------------|-------|--------|---------|-------|---------|-------------------|
| 除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合) | 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 無し | m ² | 4,540 | 67.9 | 308,266 | 4,540 | 308,266 | CB320070 |
| 除草, 集草 (機械), 梱包, 積込・荷卸 (総合) | ハトガイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | m ² | 3,512 | 31.7 | 111,330 | 3,512 | 111,330 | CB320080 |
| 運搬 (堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 7.5km以下 全ての費用 | m ² | 8,052 | 5.46 | 43,963 | 8,052 | 43,963 | CB320050 |
| 処分費 (t) | | t | 22.2 | 15,000 | 333,000 | 22.2 | 333,000 | WB020052 単一 2号 |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 796,559 | | 796,559 | |
| 変更積算金額 | | | | | 725,739 | | 725,739 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5,300/0m2当たり内訳書

第 3号内訳書 除草 (追加伐竹・2回目)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|-------|--------|---------|------|----------|----------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | | 5,324 | 31.7 | 168,770 | | | CB320080 |
| | | m ² | 5,324 | 31.7 | 168,770 | 0 | 0 | |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 1 7.0km以下 全ての費用 | | 5,324 | 8.19 | 43,603 | | | CB320050 |
| | | m ² | 5,324 | 8.19 | 43,603 | 0 | 0 | |
| 処分費(t) | | | 21.3 | 17,000 | 362,100 | | | WB020052 |
| | | t | 21.3 | 17,000 | 362,100 | 0 | 0 | |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 523,398 | | | |
| | | | | | 0 | | -523,398 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/8, 100m2当たり内訳書

除草
(追加伐竹・2回目)

第 4号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|---|----------------|-------|--------|---------|-------|---------|-------------------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | m ² | 8,052 | 31.7 | 255,248 | 8,052 | 255,248 | CB320080 |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 7.5km以下 全ての費用 | m ² | 8,052 | 5.46 | 43,963 | 8,052 | 43,963 | CB320050 |
| 処分費(t) | | t | 15 | 15,000 | 225,000 | 15 | 225,000 | WB020052 単一 2号 |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 524,211 | | 524,211 | |
| 変更積算金額 | | | | | 477,604 | | 477,604 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

16,200/0m2当たり内訳書

第 1号内訳書 除草 (追加伐竹・1回目)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------------|---|----------------|--------|--------|-----------|------|------------|----------|
| 除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合) | 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し | | 16,219 | 67.9 | 1,101,270 | | | CB320070 |
| | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 無し | m ² | 16,219 | 67.9 | 1,101,270 | 0 | 0 | |
| 運搬 (堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用 | | 16,219 | 4.91 | 79,635 | | | CB320050 |
| | | m ² | 16,219 | 4.91 | 79,635 | 0 | 0 | |
| 処分費 (t) | | | 16.2 | 20,000 | 324,000 | | | WB020052 |
| | | t | 16.2 | 20,000 | 324,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,371,109 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,371,109 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/25,800m2当たり内訳書

第 2号内訳書 除草 (追加伐竹・1回目)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------------|--|----------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合) | 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 無し | m ² | 25,833 | 67.9 | 1,754,060 | 25,833 | 1,754,060 | CB320070 |
| 運搬 (堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 6 .0km以下 全ての費用 | m ² | 25,833 | 4.91 | 126,840 | 25,833 | 126,840 | CB320050 |
| 処分費 (t) | | t | 37 | 15,000 | 555,000 | 37 | 555,000 | WB020052 単一 2号 |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 2,435,900 | | 2,435,900 | |
| 変更積算金額 | | | | | 2,219,332 | | 2,219,332 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

16,200/0m2当たり内訳書

第 3号内訳書 除草 (追加伐竹・2回目)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|--------|--------|---------|------|----------|----------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | | 16,219 | 31.7 | 514,142 | | | CB320080 |
| | | m ² | 16,219 | 31.7 | 514,142 | 0 | 0 | |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用 | | 16,219 | 4.91 | 79,635 | | | CB320050 |
| | | m ² | 16,219 | 4.91 | 79,635 | 0 | 0 | |
| 処分費(t) | | | 16.2 | 20,000 | 324,000 | | | WB020052 |
| | | t | 16.2 | 20,000 | 324,000 | 0 | 0 | |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 836,180 | | | |
| | | | | | 0 | | -836,180 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/25,800m2当たり内訳書

第 4号内訳書 除草 (追加伐竹・2回目)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|---|----------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | m ² | 25,833 | 31.7 | 818,906 | 25,833 | 818,906 | CB320080 |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用 | m ² | 25,833 | 4.91 | 126,840 | 25,833 | 126,840 | CB320050 |
| 処分費(t) | | t | 25 | 15,000 | 375,000 | 25 | 375,000 | WB020052 単一 2号 |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 1,320,746 | | 1,320,746 | |
| 変更積算金額 | | | | | 1,203,322 | | 1,203,322 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,100/0m2当たり内訳書

除草
(追加伐竹・1回目)

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|-------|--------|---------|------|----------|----------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | | 4,106 | 31.7 | 130,160 | | | CB320080 |
| | | m ² | 4,106 | 31.7 | 130,160 | 0 | 0 | |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 2 2.0km以下 全ての費用 | | 4,106 | 9.28 | 38,103 | | | CB320050 |
| | | m ² | 4,106 | 9.28 | 38,103 | 0 | 0 | |
| 処分費(t) | | | 20.5 | 17,000 | 348,500 | | | WB020052 |
| | | t | 20.5 | 17,000 | 348,500 | 0 | 0 | |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 470,819 | | | |
| | | | | | 0 | | -470,819 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/5,900m2当たり内訳書

除草
(追加伐竹・1回目)

第 2号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|---|----------------|-------|--------|---------|-------|---------|-------------------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | m ² | 5,911 | 31.7 | 187,378 | 5,911 | 187,378 | CB320080 |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用 | m ² | 5,911 | 4.91 | 29,023 | 5,911 | 29,023 | CB320050 |
| 処分費(t) | | t | 28.3 | 15,000 | 424,500 | 28.3 | 424,500 | WB020052 単一 2号 |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 640,901 | | 640,901 | |
| 変更積算金額 | | | | | 583,920 | | 583,920 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,100/0m2当たり内訳書

除草
(追加伐竹・2回目)

第 3号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----------------|-------|--------|---------|------|----------|----------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | | 4,106 | 31.7 | 130,160 | | | CB320080 |
| | | m ² | 4,106 | 31.7 | 130,160 | 0 | 0 | |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 2 2.0km以下 全ての費用 | | 4,106 | 9.28 | 38,103 | | | CB320050 |
| | | m ² | 4,106 | 9.28 | 38,103 | 0 | 0 | |
| 処分費(t) | | | 20.5 | 17,000 | 348,500 | | | WB020052 |
| | | t | 20.5 | 17,000 | 348,500 | 0 | 0 | |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 470,819 | | | |
| | | | | | 0 | | -470,819 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/5,900m2当たり内訳書

除草
(追加伐竹・2回目)

第 4号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|---|----------------|-------|--------|---------|-------|---------|-------------------|
| 除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合) | ハトガイト式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) | m ² | 5,911 | 31.7 | 187,378 | 5,911 | 187,378 | CB320080 |
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用 | m ² | 5,911 | 4.91 | 29,023 | 5,911 | 29,023 | CB320050 |
| 処分費(t) | | t | 20 | 15,000 | 300,000 | 20 | 300,000 | WB020052 単一 2号 |
| (竹(幹・枝葉)) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 516,401 | | 516,401 | |
| 変更積算金額 | | | | | 470,489 | | 470,489 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0 | | |
|---|----------------|---------------------------------------|----|----------------------------|------|---------------------------------------|---------|------------------|
| 単-31号 | 野芝付ジオテキスタイル張付工 | 流速3.0m/s以下 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 6,216 |
| | | | | | | 100 | | 6,216 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | | 0.43 | 30,090 | 12,938 | |
| | | | | 人 | 0.43 | 30,090 | 12,938 | |
| 造園工 | | | | | 1.28 | 24,480 | 31,334 | |
| | | | | 人 | 1.28 | 24,480 | 31,334 | |
| 普通作業員 | | | | | 2.99 | 20,196 | 60,386 | |
| | | | | 人 | 2.99 | 20,196 | 60,386 | |
| 野芝付ジ [○] オテキスタイル(ホ [○] ポリエステル繊維・アクリル樹脂) | | 1050mm×3m 植生部900mm×2.8m 引張強度:40kN/m以上 | | | 105 | 4,670 | 490,350 | |
| | | | | m ² | 105 | 4,670 | 490,350 | |
| 接続ピン | | 60mm×20mm×44mm | | | 156 | 64 | 9,984 | |
| | | | | 個 | 156 | 64 | 9,984 | |
| ハイブラ杭 | | NS-230 L=230 | | | 175 | 70 | 12,250 | |
| | | | | 本 | 175 | 70 | 12,250 | |
| アンカーピン | | φ9 L=200 | | | 88 | 49 | 4,312 | |
| | | | | 本 | 88 | 49 | 4,312 | |
| 目土 | | 採取土 | | | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | m ³ | 1 | 0 | 0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | 1 | | 46 | |
| | | | | 式 | 1 | | 46 | |
| 計 | | | | | | | 621,600 | |
| | | | | | | | 621,600 | |
| 単価 | | | | | | | 6,216 | |
| | | | | | | | 6,216 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.06 | | |
|-------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|-----------------|---|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-32号 | 野芝付ジオテキスタイル張付工 | 流速4.0m/s以下 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.43 | 30,090 | 12,938 | | | |
| | 造園工 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 1.28 | 24,480 | 31,334 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 3.21 | 20,196 | 64,829 | | | |
| | 野芝付ジ [○] オテキスタイル(ホ [○] ポリエステル繊維・アクリル樹脂) | 1050mm×3m 植生部900mm×2.8m 引張強度:40kN/m以上 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | m ² | 105 | 4,670 | 490,350 | | | |
| | 接続ピン | 60mm×20mm×44mm | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 個 | 259 | 64 | 16,576 | | | |
| | ハイブラ杭 | NS-230 L=230 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 本 | 175 | 70 | 12,250 | | | |
| | アンカーピン | φ9 L=200 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 本 | 88 | 49 | 4,312 | | | |
| | 目土 | 採取土 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | m ³ | 1 | 0 | 0 | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 11 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 632,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 6,326 | | | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | ジオテキスタイルネット張付工 | 天端部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,288 |
|------------------------------|--------------------------|-----|----|------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.67 | 20,196 | 13,531 | | |
| ジオテキスタイルネット(ポリエステル繊維・アクリル樹脂) | 1050mm×30m 引張強度:40kN/m以上 | | m | 105 | 1,050 | 110,250 | | |
| アンカーピン | φ9 L=200 | | 本 | 101 | 49 | 4,949 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 70 | | |
| 計 | | | | | | 128,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,288 | | |
| | | | | | | 1,288 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | ジオテキスタイルネット張付工 | 天端部 流速4.0m/s以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----|------|--------|----|---------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.67 | 20,196 | | 13,531 | |
| ジオテキスタイルネット(ポリエステル繊維・アクリル樹脂) | | 1050mm×30m 引張強度:40kN/m以上 | m | 105 | 1,050 | | 110,250 | |
| アンカーピン | | φ9 L=200 | 本 | 101 | 49 | | 4,949 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | 70 | |
| 計 | | | | | | | 128,800 | |
| 単価 | | | | | | | 1,288 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号 | ジオテキスタイルネット張付工 | 堤脚部 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,429 |
|------------------------------|--------------------------|-----|----|------|--------|-----|---------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.86 | 20,196 | | 17,368 | |
| ジオテキスタイルネット(ポリエステル繊維・アクリル樹脂) | 2100mm×30m 引張強度:40kN/m以上 | | m | 105 | 2,100 | | 220,500 | |
| アンカーピン | φ9 L=200 | | 本 | 102 | 49 | | 4,998 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | 34 | |
| 計 | | | | | | | 242,900 | |
| 単価 | | | | | | | 2,429 | |
| | | | | | | | 2,429 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | ジオテキスタイルネット張付工 | 堤脚部 流速4.0m/s以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----|------|--------|---------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.86 | 20,196 | 17,368 | | |
| ジオテキスタイルネット(ポリエステル繊維・アクリル樹脂) | | 2100mm×30m 引張強度:40kN/m以上 | m | 105 | 2,100 | 220,500 | | |
| アンカーピン | | φ9 L=200 | 本 | 102 | 49 | 4,998 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 34 | | |
| 計 | | | | | | 242,900 | | |
| 単価 | | | | | | 2,429 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号 | ジオテキスタイルネット張付工 | 端止部・横帯部 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,119 |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----|------|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.28 | 20,196 | 5,654 | | |
| | | | | 0.28 | 20,196 | 5,654 | | |
| ジオテキスタイルネット(ホリエステル繊維・アクリル樹脂) | | 2100mm×30m 引張強度:40kN/m以上 | m | 10.5 | 2,100 | 22,050 | | |
| | | | | 10.5 | 2,100 | 22,050 | | |
| ハイプラ杭 | | NS-230 L=230 | 本 | 42 | 70 | 2,940 | | |
| | | | | 42 | 70 | 2,940 | | |
| アンカーピン | | φ9 L=200 | 本 | 11 | 49 | 539 | | |
| | | | | 11 | 49 | 539 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | | | | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 31,190 | | |
| | | | | | | 31,190 | | |
| 単価 | | | | | | 3,119 | | |
| | | | | | | 3,119 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.06 |
| 歩掛使用年月 | 2025.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | ジオテキスタイルネット張付工 | 端止部・横帯部 流速4.0m/s以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----|------|--------|----|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.28 | 20,196 | 0 | 5,654 | |
| ジオテキスタイルネット(ポリエステル繊維・アクリル樹脂) | | 2100mm×30m 引張強度:40kN/m以上 | m | 10.5 | 2,100 | 0 | 22,050 | |
| ハイプラ杭 | | NS-230 L=230 | 本 | 42 | 70 | 0 | 2,940 | |
| アンカーピン | | φ9 L=200 | 本 | 11 | 49 | 0 | 539 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | 7 | |
| 計 | | | | | | | 31,190 | |
| 単価 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 3,119 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | | |
|-----------|------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|----|------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | | |
| 単-41号 | 普通作業員 [平日] | 8:00~17:00 | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | | |
| | | | | | | 1 | 2,524 | | | |
| 名称 | | | 規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 人 | | 0.125 | 20,196 | | 2,524 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | 0 | | | 0 | | |
| | | | 式 | | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | 2,524 | | |
| 単価 | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | 2,524 | | 円/時間 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | | |
|-----------|---------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|----|------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | | |
| 単-42号 | 運転手 (特殊) [平日] | 8:00~17:00 | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | | |
| | | | | | | 1 | 3,442 | | | |
| 名称 | | | 規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 人 | | 0.125 | 27,540 | | 3,442 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | 0 | | | 0 | | |
| | | | 式 | | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | 3,442 | | |
| 単価 | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | 3,442 | | 円/時間 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|-------|---------------------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-43号 | バックホウ（クローラ）〔標準〕（賃料） | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 16,500 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | バックホウ（クローラ）〔標準〕（賃料） | 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引無し | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 1 | 16,500 | 16,500 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 16,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 16,500 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|-------|---------------------|--------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-44号 | バックホウ（クローラ）〔標準〕（賃料） | 山積0.45m3(平積0.3m3) | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 9,750 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | バックホウ（クローラ）〔標準〕（賃料） | 山積0.45m3(平積0.3m3) 長期割引無し | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 1 | 9,750 | 9,750 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 9,750 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 9,750 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|-------|----------|-------------------|----|----|----|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一45号 | 土のう（材料費） | ポリエチレン製 48cm×62cm | 単位 | 袋 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土のう | 62×48cm | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 袋 | 1 | 17 | 17 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 17 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 17 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|-------|----------|-------------|----|-----|--------|---------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一52号 | 施工合理化調査 | 埋戻工 技術員3.6人 | 単位 | 件 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 技術員 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 3.6 | 36,100 | 129,960 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 40 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 130,000 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 130,000 | 円/件 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|----------|---------|-----------------|----|-----|--------|---------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-53号 | 施工合理化調査 | コンクリート工 技術員5.2人 | 単位 | 件 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技術員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 5.2 | 36,100 | 187,720 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 80 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 187,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 187,800 | 円/件 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|----------|---------|---------------|----|-----|--------|---------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-54号 | 施工合理化調査 | 堤防除草工 技術員3.7人 | 単位 | 件 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技術員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 3.7 | 36,100 | 133,570 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 30 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 133,600 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 133,600 | 円/件 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|----------|------------------------|-------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-55号 | 施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査） | 土の敷均し締固め工 技術員0.5人 | 単位 | 件 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | | | | | 1 | 18,050 | | |
| 規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技術員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 36,100 | 18,050 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 18,050 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 18,050 | 円/件 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|----------|------------------------|--------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-56号 | 施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査） | 法面整形工(ICT) 技術員0.5人 | 単位 | 件 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | | | | | 1 | 18,050 | | |
| 規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技術員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 36,100 | 18,050 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 18,050 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 18,050 | 円/件 | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|-------|------------------------|------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-57号 | 施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査） | 基礎・裏込砕石工 技術員0.5人 | 単位 | 件 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 技術員 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 36,100 | 18,050 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 18,050 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 18,050 | 円/件 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|-------|---------------|--------|----|----|----|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-58号 | 遠隔臨場に使用する機器費用 | 初期設定費用 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 遠隔臨場に使用する機器費用 | 初期設定費用 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 3,000 | | 3,000 | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,000 | 円/式 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|-------|-------------------|---------------|----|----|-------|--------|-----------------|------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-59号 | 遠隔臨場に使用する機器費用（賃料） | iPhoneSE 64GB | 単位 | ヶ月 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 遠隔臨場に使用する機器費用（賃料） | iPhoneSE 64GB | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | ヶ月 | 1 | 9,000 | 9,000 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 9,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 9,000 | | 円/ヶ月 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.07 | | |
|-------|---------------|--------|----|----|-------|--------|-----------------|------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-60号 | 遠隔臨場に使用する機器費用 | データ通信費 | 単位 | ヶ月 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 遠隔臨場に使用する機器費用 | データ通信費 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | ヶ月 | 1 | 5,980 | 5,980 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 5,980 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 5,980 | | 円/ヶ月 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.12 |
|-----------|-------|---------------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-24号 | 土砂等運搬 | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.28m3 DID無 L=1.0km以下 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 10 | | 1,647 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.28m3 DID無 L=1.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | WYB00016 | |
| | | | 日 | 0.45 | 36,590 | 16,465 | 単- 39号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 16,470 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,647 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.12 |
|-----------|-------|--------------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-25号 | 土砂等運搬 | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.8m3 DID無 L=1.0km以下 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 10 | | 1,354 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.8m3 DID無 L=1.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | WYB00013 | |
| | | | 日 | 0.37 | 36,590 | 13,538 | 単- 40号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,540 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,354 | 円/m ³ | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.12 |
|-----------|-------|---------------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-26号 | 土砂等運搬 | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.8m3 DID無 L=17.0km以下 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 10 | | 7,026 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.8m3 DID無 L=17.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | WYB00014 | |
| | | | 日 | 1.92 | 36,590 | 70,252 | 単- 41号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 70,260 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 7,026 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.12 |
|-----------|-------|---------------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-27号 | 土砂等運搬 | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.28m3 DID無 L=1.0km以下 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 10 | | 1,647 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.28m3 DID無 L=1.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | WYB00020 | |
| | | | 日 | 0.45 | 36,590 | 16,465 | 単- 39号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 16,470 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,647 | 円/m ³ | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 土砂等運搬 | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.8m3 DID無 L=1.0km以下 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-----------|--------------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.8m3 DID無 L=1.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | WYB00011 | |
| | | | 日 | 0.37 | 36,590 | 13,538 | 単- | 40号 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,540 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,354 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2025.12 2025.12 1.000-00-00-2-0 | |
|-------|---|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|
| 単-29号 | 野芝付ジオテキスタイル張付工 | 流速5.0m/s以下 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.43 | 30,090 | 12,938 | |
| | 造園工 | | 人 | 1.28 | 24,480 | 31,334 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.42 | 20,196 | 69,070 | |
| | 野芝付ジ [○] オテキスタイル(ホ [○] ポリエステル繊維・アクリル樹脂) | 1050mm×3m 植生部900mm×2.8m 引張強度:40kN/m以上 | m ² | 105 | 4,990 | 523,950 | |
| | 接続ピン | 60mm×20mm×44mm | 個 | 412 | 64 | 26,368 | |
| | ハイブラ杭 | NS-230 L=230 | 本 | 175 | 70 | 12,250 | |
| | アンカーピン | φ9 L=200 | 本 | 88 | 49 | 4,312 | |
| | 目土 | 採取土 | m ³ | 1 | 0 | 0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 78 | |
| | 計 | | | | | 680,300 | |
| | 単価 | | | | | 6,803 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | 土砂等運搬 | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.8m3 DID無 L=17.0km以下 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------|---------------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.8m3 DID無 L=17.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | WYB00005 | |
| | | | 日 | 1.92 | 36,590 | 70,252 | 単- 41号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 70,252 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 7,025 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------------------|--------------------------|----|------|--------|---------|-------|
| | ジオテキスタイルネット張付工 | 天端部 流速5.0m/s以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 0 |
| | | | | | | 100 | 1,288 |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.67 | 20,196 | 13,531 | |
| | ジオテキスタイルネット(ポリエステル繊維・アクリル樹脂) | 1050mm×30m 引張強度:40kN/m以上 | m | 105 | 1,050 | 110,250 | |
| | アンカーピン | φ9 L=200 | 本 | 101 | 49 | 4,949 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 70 | |
| | 計 | | | | | 128,800 | |
| | 単価 | | | | | 1,288 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | ジオテキスタイルネット張付工 | 堤脚部 流速5.0m/s以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----|-----|--------|----|---------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.6 | 20,196 | | 12,117 | |
| ジオテキスタイルネット(ポリエステル繊維・アクリル樹脂) | | 1050mm×30m 引張強度:40kN/m以上 | m | 105 | 1,050 | | 110,250 | |
| アンカーピン | | φ9 L=200 | 本 | 102 | 49 | | 4,998 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | 35 | |
| 計 | | | | | | | 127,400 | |
| 単価 | | | | | | | 1,274 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | ジオテキスタイルネット張付工 | 端止部・横帯部 流速5.0m/s以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----|------|--------|----|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.28 | 20,196 | | 5,654 | |
| ジオテキスタイルネット(ポリエステル繊維・アクリル樹脂) | | 2100mm×30m 引張強度:40kN/m以上 | m | 10.5 | 2,100 | | 22,050 | |
| ハイプラ杭 | | NS-230 L=230 | 本 | 42 | 70 | | 2,940 | |
| アンカーピン | | φ9 L=200 | 本 | 11 | 49 | | 539 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | 7 | |
| 計 | | | | | | | 31,190 | |
| 単価 | | | | | | | 3,119 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | 土砂等運搬 | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.28m3 DID無 L=1.0km以下 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (一般) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 26,214 | 26,214 | | |
| | 軽油 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 25 | 148 | 3,700 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1.17 | 5,520 | 6,458 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1.17 | 182 | 212 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 36,590 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 36,590 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一40号 | 土砂等運搬 | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.8m3 DID無 L=1.0km以下 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|-----|------|--------|--------|---|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 1 | 26,214 | 26,214 | | | |
| | 軽油 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 25 | 148 | 3,700 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 供用日 | 1.17 | 5,520 | 6,458 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 供用日 | 1.17 | 182 | 212 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 36,590 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 36,590 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 12 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一41号 | 土砂等運搬 | 2tダンプトラック運搬 BH山積0.8m3 DID無 L=17.0km以下 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 0 |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（一般） | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 1 | 26,214 | 26,214 | |
| | 軽油 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | L | 25 | 148 | 3,700 | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 供用日 | 1.17 | 5,520 | 6,458 | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 供用日 | 1.17 | 182 | 212 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 6 | |
| | 計 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 36,590 | |
| | 単価 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 36,590 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |