

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事
工事地名	福岡県福岡市東区松崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	12) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	福岡国道事務所 道路保全課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489320010	14) 単価適用年月	2024年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年12月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	156,200,000
6) 主 工 種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	156,200,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	468日間 自 令和 6年12月19日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	福岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 博多バイパス	22) 処 分 費 等	575,092
		23) 公 告 日	令和 6年10月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費（修繕）	4) 事業名：
-------------------------	------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (真州崎大橋上り下り)		式	1		45,673,535				
		式	1		41,244,513	1	-4,429,022		
橋梁付属物工		式	1		34,306,028				
		式	1		33,779,418	1	-526,610		
落橋防止装置工		式	1		34,306,028				
		式	1		33,779,418	1	-526,610		
チップング		m2	31		1,039,970			内-1号	
		m2	0		0	-31	-1,039,970		
チップング		m2	0	0	0			単-1号	
		m2	23	22,320	513,360	23	513,360		
落橋防止装置 (起点側)	ストップ-形式 1600kN用-Fix	箇所	6	4,254,023	25,524,138			単-2号	
		箇所	6	4,254,023	25,524,138	0	0		
削孔	削孔径 51mm 削孔深さ 500mm	孔	60	6,379	382,740			単-3号	
		孔	60	6,379	382,740	0	0		
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1125mm	孔	270	17,457	4,713,390			単-4号	
		孔	270	17,457	4,713,390	0	0		
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1130mm	孔	6	17,457	104,742			単-5号	
		孔	6	17,457	104,742	0	0		
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1170mm	孔	6	17,457	104,742			単-6号	
		孔	6	17,457	104,742	0	0		
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1245mm	孔	6	17,457	104,742			単-7号	
		孔	6	17,457	104,742	0	0		
アンカー(落橋防止)	D41×960		60	9,082	544,920			単-8号	
		本	60	9,082	544,920	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー(落橋防止)			D51×1265		108	16,543	1,786,644			単-9号
				本	108	16,543	1,786,644	0	0	
橋脚巻立て工					1		3,062,439			
				式	1		3,062,439	0	0	
橋脚連続繊維シート巻立て工					1		3,062,439			
				式	1		3,062,439	0	0	
RC整形					0.1		208,539			内-2号
				m3	0.1		208,539	0	0	
下地処理			サンダーケレン		51	3,093	157,743			単-10号
				m2	51	3,093	157,743	0	0	
プライマー塗布			はけ・ローラー		51	2,021	103,071			単-11号
				m2	51	2,021	103,071	0	0	
不陸修正					51	5,356	273,156			単-12号
				m2	51	5,356	273,156	0	0	
連続繊維シート本体貼付			炭素繊維目付量600g/m 2×2層		51	40,874	2,084,574			単-13号
				m2	51	40,874	2,084,574	0	0	
仕上げモルタル			ポリマーセメントモルタル t=10mm		44	5,349	235,356			単-14号
				m2	44	5,349	235,356	0	0	
仮設工					1		8,305,068			
				式	1		4,402,656	1	-3,902,412	
仮設工					1		7,670,031			
				式	1		3,767,619	1	-3,902,412	
足場			吊足場		9		382,092			内-3号
				m2	0		0	-9	-382,092	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	吊足場	m2	0 9		0 188,153	9	188,153	内-4号	
足場	吊足場(システム足場)	m2	190 0		5,316,558 0	-190	-5,316,558	内-5号	
足場	吊足場(システム足場)	m2	0 190		0 2,620,171	190	2,620,171	内-6号	
足場 (連絡通路)	吊足場(システム足場)	m2	60 0		1,868,617 0	-60	-1,868,617	内-7号	
足場 (連絡通路)	吊足場(システム足場)	m2	0 60		0 918,516	60	918,516	内-8号	
足場 (昇降連絡足場)	安全ネット不要	掛m2	10 0		102,764 0	-10	-102,764	内-9号	
足場 (昇降連絡足場)	安全ネット不要	掛m2	0 10		0 40,779	10	40,779	内-10号	
交通管理工		式	1 1		635,037 635,037	0	0		
交通誘導警備員		人日	46 46		635,037 635,037	0	0	内-11号	
直接工事費		式	1 1		45,673,535 41,244,513	1	-4,429,022		
共通仮設費		式	1 1		9,165,885 8,424,844	1	-741,041		
共通仮設費		式	1 1		2,834,348 2,730,388	1	-103,960		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		2,018,573				
		式	1		2,018,573	0	0		
道路施設基本データ作成費用		式	1		53,243			内-12号	
		式	1		53,243	0	0		
鉄筋探査		式	1		1,696,778			内-13号	
		式	1		1,696,778	0	0		
近接調査計測		式	1		268,552			内-14号	
		式	1		268,552	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		815,775				
		式	1		711,815	1	-103,960		
共通仮設費(率計上)		式	1		6,331,537				
		式	1		5,694,456	1	-637,081		
純工事費		式	1		54,839,420				
		式	1		49,669,357	1	-5,170,063		
現場管理費		式	1		22,369,984				
		式	1		19,921,455	1	-2,448,529		
工事原価		式	1		123,874,046				
		式	1		150,608,629	1	26,734,583		
一般管理費等		式	1		18,125,954				
		式	1		20,951,371	1	2,825,417		
工事価格		式	1		142,000,000				
		式	1		171,560,000	1	29,560,000		
消費税相当額		式	1		14,200,000				
		式	1		17,156,000	1	2,956,000		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事					(2 回変更)		(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁保全工事		数量増減	金額増減	摘要	
工事費計															
						1		156,200,000							
				式		1		188,716,000			1		32,516,000		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (第3号橋)		式	1		6,072,522				
		式	1		13,832,489	1	7,759,967		
舗装工		式	1		4,334,394				
		式	1		10,955,201	1	6,620,807		
橋面防水工		式	1		504,855				
		式	1		504,855	0	0		
橋面防水 [夜間]	塗膜防水	m2	195	2,589	504,855			単-1号	
		m2	195	2,589	504,855	0	0		
切削オーバーレイ工		式	1		3,829,539				
		式	1		10,450,346	1	6,620,807		
切削オーバーレイ [夜間]	7cmを超え12cm以下 二層 密粒度GAs(13)改質Ⅱ 密粒度GAs(13)改質Ⅱ	m2	195	19,105	3,725,475			単-2号	
		m2	0	19,105	0	-195	-3,725,475		
切削オーバーレイ [夜間]	12cmを超え30cm以下 四層 密粒度GAs(13)改質Ⅱ	m2	0	0	0			単-3号	
		m2	195	42,720	8,330,400	195	8,330,400		
切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 密粒度GAs(13)改質Ⅱ	m2	0	0	0			単-4号	
		m2	125	14,410	1,801,250	125	1,801,250		
殻運搬(路面切削) [夜間]	アスファルト殻(切削)	m3	16	972	15,552			単-5号	
		m3	49	972	47,628	33	32,076		
殻処分 [夜間]	アスファルト殻	m3	16	5,532	88,512			単-6号	
		m3	49	5,532	271,068	33	182,556		
区画線工		式	1		82,344				
		式	1		82,344	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工			1		82,344				
		式	1		82,344	0	0		
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	37	408.8	15,125			単-7号	
			37	408.8	15,125	0	0		
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	24	438.5	10,524			単-8号	
			24	438.5	10,524	0	0		
溶融式区画線 (減速帯W=300)[夜間]	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	29	1,955	56,695			単-9号	
			29	1,955	56,695	0	0		
橋梁補修工			1		1,155,028				
		式	1		1,173,358	1	18,330		
ひび割れ補修工			1		150,587				
		式	1		156,421	1	5,834		
低圧注入工法	25m未満 ポリ樹脂注 入材		1		150,587			内-1号	
		構造物	0		0	-1	-150,587		
低圧注入工法	25m未満 ポリ樹脂注 入材		0		0			内-2号	
		構造物	1		156,421	1	156,421		
断面修復工			1		191,784				
		式	1		207,840	1	16,056		
左官工法	0.1m3未満 ポリセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理無		1		191,784			内-3号	
		構造物	0		0	-1	-191,784		
左官工法	0.1m3未満 ポリセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理無		0		0			内-4号	
		構造物	1		207,840	1	207,840		
はつり落とし工			1		812,657				
		式	1		809,097	1	-3,560		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
はつり落とし	床版間詰めコンクリート	m2	22 0		812,657 0	-22	-812,657	内-5号	
はつり落とし	床版間詰めコンクリート	m2	0 22		0 809,097	22	809,097	内-6号	
仮設工		式	1 1		500,756 1,621,586	1	1,120,830		
仮設工		式	1 1		186,223 186,223	0	0		
足場	単管足場	掛m2	5 5		21,242 21,242	0	0	内-7号	
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	30 30		134,602 134,602	0	0	内-8号	
足場 (移動式)	ローリングター	基	1 1		30,379 30,379	0	0	内-9号	
交通管理工		式	1 1		314,533 1,435,363	1	1,120,830		
交通誘導警備員		人日	8 0		106,269 0	-8	-106,269	内-10号	
交通誘導警備員		人日	0 51		0 677,464	51	677,464	内-11号	
交通誘導警備員 [夜間]		人日	10 0		208,264 0	-10	-208,264	内-12号	
交通誘導警備員 [夜間]		人日	0 36		0 757,899	36	757,899	内-13号	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		6,072,522				
		式	1		13,832,489	1	7,759,967		
共通仮設費		式	1		2,647,431				
		式	1		4,467,769	1	1,820,338		
共通仮設費		式	1		348,594				
		式	1		560,766	1	212,172		
運搬費		式	1		128,580				
		式	1		128,580	0	0		
建設機械運搬費		台	1		128,580			内-14号	
		台	1		128,580	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		220,014				
		式	1		432,186	1	212,172		
共通仮設費(率計上)		式	1		2,298,837				
		式	1		3,907,003	1	1,608,166		
純工事費		式	1		8,719,953				
		式	1		18,300,258	1	9,580,305		
現場管理費		式	1		6,796,918				
		式	1		12,326,883	1	5,529,965		
工事原価		式	1		15,516,871				
		式	1		30,627,141	1	15,110,270		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (第8号橋)		式	1		7,205,482				
		式	1		3,013,416	1	-4,192,066		
舗装工		式	1		4,355,479				
		式	0		0	-1	-4,355,479		
橋面防水工		式	1		457,450				
		式	0		0	-1	-457,450		
橋面防水 [夜間]	塗膜防水		175	2,614	457,450			単-1号	
		m2	0	2,614	0	-175	-457,450		
切削オーバーレイ工		式	1		3,898,029				
		式	0		0	-1	-3,898,029		
切削オーバーレイ [夜間]	7cmを超え12cm以下 二層 密粒度GAs(13)改質 II 密粒度GAs(13)改質 II		175	21,777	3,810,975			単-2号	
		m2	0	21,777	0	-175	-3,810,975		
殻運搬(路面切削) [夜間]	アスファルト殻(切削)		14	686.2	9,606			単-3号	
		m3	0	686.2	0	-14	-9,606		
殻処分 [夜間]	アスファルト殻		14	5,532	77,448			単-4号	
		m3	0	5,532	0	-14	-77,448		
区画線工		式	1		19,131				
		式	0		0	-1	-19,131		
区画線工		式	1		19,131				
		式	0		0	-1	-19,131		
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		35	408.8	14,308			単-5号	
		m	0	408.8	0	-35	-14,308		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	11	438.5	4,823			単-6号	
			0	438.5	0	-11	-4,823		
橋梁補修工		式	1		2,354,699				
			1		2,185,342	1	-169,357		
ひび割れ補修工		式	1		146,829				
			1		146,440	1	-389		
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂注 入材	構造物	1		146,829			内-1号	
			0		0	-1	-146,829		
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂注 入材	構造物	0		0			内-2号	
			1		146,440	1	146,440		
断面修復工		式	1		367,007				
			1		276,276	1	-90,731		
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積 0.16m3 ポリマーセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理無	構造物	1		367,007			内-3号	
			0		0	-1	-367,007		
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積 0.12m3 ポリマーセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理無	構造物	0		0			内-4号	
			1		276,276	1	276,276		
モルタル充填工		式	1		241,939				
			0		0	-1	-241,939		
モルタル充填	無収縮モルタル	m3	0.07	3,456,281	241,939			単-7号	
			0	3,456,281	0	-0.07	-241,939		
コンクリート空隙充填工		式	0		0				
			1		207,600	1	207,600		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シール材・バックアップ材設置			m3	0 0.15	0 1,384,000	0 207,600	0.15	207,600	単-8号
はつり落とし工			式	1 1		588,390 582,071	1	-6,319	
はつり落とし	床版間詰めコンクリート		m2	18 0		588,390 0	-18	-588,390	内-5号
はつり落とし	床版間詰めコンクリート		m2	0 18		0 582,071	18	582,071	内-6号
表面保護工			式	1 1		1,010,534 972,955	1	-37,579	
表面被覆	ニュークリアクロス工法		m2	6 0		1,010,534 0	-6	-1,010,534	内-7号
表面被覆	ニュークリアクロス工法		m2	0 5		0 972,955	5	972,955	内-8号
仮設工			式	1 1		476,173 828,074	1	351,901	
仮設工			式	1 1		84,194 84,194	0	0	
足場	安全ネット必要		掛m2	6 6		25,491 25,491	0	0	内-9号
足場 (移動式)	ローリングタワー		基	1 1		58,703 58,703	0	0	内-10号
交通管理工			式	1 1		391,979 743,880	1	351,901	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	17 0		225,821 0	-17	-225,821	内-11号	
交通誘導警備員		人日	0 56		0 743,880	56	743,880	内-12号	
交通誘導警備員 [夜間]		人日	8 0		166,158 0	-8	-166,158	内-13号	
直接工事費		式	1 1		7,205,482 3,013,416	1	-4,192,066		
共通仮設費		式	1 1		2,948,934 1,270,153	1	-1,678,781		
共通仮設費		式	1 1		382,095 124,564	1	-257,531		
運搬費		式	1 0		128,580 0	-1	-128,580		
建設機械運搬費		台	1 0		128,580 0	-1	-128,580	内-14号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		253,515 124,564	1	-128,951		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		2,566,839 1,145,589	1	-1,421,250		
純工事費		式	1 1		10,154,416 4,283,569	1	-5,870,847		
現場管理費		式	1 1		7,681,505 3,486,515	1	-4,194,990		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			1		17,835,921				
		式	1		7,770,084	1	-10,065,837		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (古川歩道橋)		式	1		5,140,350				
		式	1		4,885,695	1	-254,655		
舗装工		式	1		2,184,144				
		式	1		2,184,144	0	0		
橋面防水工		式	1		1,293,780				
		式	1		1,293,780	0	0		
橋面防水	塗膜防水		71	5,610	398,310			単-1号	
		m2	71	5,610	398,310	0	0		
シール材	シリコン系プライマー含む		95	9,426	895,470			単-2号	
		m	95	9,426	895,470	0	0		
薄層カー舗装工		式	1		890,364				
		式	1		890,364	0	0		
薄層カー舗装	樹脂モルタル		57	8,367	476,919			単-3号	
		m2	57	8,367	476,919	0	0		
端部調整	ポリマーセメントモルタル t=10～22mm		15	27,563	413,445			単-4号	
		m2	15	27,563	413,445	0	0		
橋梁補修工		式	1		946,728				
		式	1		925,040	1	-21,688		
当て板補修工		式	1		901,220				
		式	1		901,220	0	0		
当て板補修	L-100×75×7		3		901,220			内-1号	
		m	3		901,220	0	0		
遊間目地工		式	1		37,270				
		式	1		15,582	1	-21,688		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地止水			2	18,635	37,270			単-5号	
		m	0	18,635	0	-2	-37,270		
目地止水			0	0	0			単-6号	
		m	2	7,791	15,582	2	15,582		
ボルト取替工			1		8,238				
		式	1		8,238	0	0		
ボルト取替	M24		2	4,119	8,238			単-7号	
		本	2	4,119	8,238	0	0		
現場塗装工			1		335,880				
		式	1		744,267	1	408,387		
橋梁塗装工			1		335,880				
		式	1		744,267	1	408,387		
塗膜除去	ネリハ-泥ハック 橋梁用Type II		0.8	121,517	97,213			単-8号	
		m2	0.4	121,517	48,606	-0.4	-48,607		
塗膜くず運搬			0		0			内-2号	
		t	0.002		90,549	0.002	90,549		
塗膜くず処分			0		0			内-3号	
		t	0.002		226,373	0.002	226,373		
防錆塗装	タイトコート防錆塗装工法		1		238,667			内-4号	
		m2	0		0	-1	-238,667		
防錆塗装	タイトコート防錆塗装工法		0		0			内-5号	
		m2	0.9		378,739	0.9	378,739		
構造物撤去工			1		561,758				
		式	1		561,758	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		486,557				
		式	1		486,557	0	0		
舗装版撤去	ゴムチップタイル t=10mm	m2	71	5,020	356,420			単-9号	
		m2	71	5,020	356,420	0	0		
上フランジ部分撤去	削り取り	m2	0.06	1,479,581	88,774			単-10号	
		m2	0.06	1,479,581	88,774	0	0		
下フランジ部分撤去	切断撤去	m2	0.08	517,038	41,363			単-11号	
		m2	0.08	517,038	41,363	0	0		
運搬処理工		式	1		75,201				
		式	1		75,201	0	0		
殻運搬	ゴムチップタイル殻	t	0.9		18,109			内-6号	
		t	0.9		18,109	0	0		
殻処分	ゴムチップタイル殻	t	0.9	63,384	57,045			単-12号	
		t	0.9	63,384	57,045	0	0		
現場発生品運搬	撤去鋼材	t	0.004		47			内-7号	
		t	0.004		47	0	0		
仮設工		式	1		1,111,840				
		式	1		470,486	1	-641,354		
仮設工		式	1		231,381				
		式	1		231,381	0	0		
足場	歩道橋吊足場	m2	10		192,780			内-8号	
		m2	10		192,780	0	0		
養生シート工	湿式塗膜剥離剤工用	m2	10		38,601			内-9号	
		m2	10		38,601	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		880,459				
		式	1		239,105	1	-641,354		
交通誘導警備員		人日	63		880,459			内-10号	
		人日	0		0	-63	-880,459		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-11号	
		人日	18		239,105	18	239,105		
直接工事費		式	1		5,140,350				
		式	1		4,885,695	1	-254,655		
共通仮設費		式	1		2,238,344				
		式	1		2,356,369	1	118,025		
共通仮設費		式	1		220,184				
		式	1		492,602	1	272,418		
安全費		式	0		0				
		式	1		287,940	1	287,940		
鉛等呼吸用保護具等費用		式	0		0			内-12号	
		式	1		287,940	1	287,940		
技術管理費		式	1		28,237				
		式	1		28,237	0	0		
近接調査計測		式	1		28,237			内-13号	
		式	1		28,237	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		191,947				
		式	1		176,425	1	-15,522		
共通仮設費(率計上)		式	1		2,018,160				
		式	1		1,863,767	1	-154,393		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		7,378,694				
			1		7,242,064		1	-136,630	
現場管理費		式	1		5,933,156				
			1		5,754,767		1	-178,389	
工事原価		式	1		13,311,850				
			1		12,996,831		1	-315,019	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (筑紫野高架橋)		式	0 1		0 13,035,791	1	13,035,791		
橋梁補修工		式	0 1		0 12,668,671	1	12,668,671		
伸縮装置工(P26)		式	0 1		0 9,887,419	1	9,887,419		
既設伸縮装置撤去工		m	0 8		0 1,080,627	8	1,080,627	内-1号	
仮復旧工		m2	0 13		0 80,032	13	80,032	内-2号	
伸縮装置設置工	新設	m	0 8		0 8,726,760	8	8,726,760	内-3号	
床版補強工(炭素繊維シート)		式	0 1		0 2,781,252	1	2,781,252		
炭素繊維シート設置 (格子接着)	高強度:300g/m2	m2	0 13		0 625,075	13	625,075	内-4号	
炭素繊維シート設置 (短冊貼り)	高弾性:400g/m2	m2	0 11		0 659,873	11	659,873	内-5号	
プレート設置(定着工) (橋軸方向)	CFRP波形 高弾性タイプ TYPE A	箇所	0 12	0 8,612	0 103,344	12	103,344	単-1号	
プレート設置(定着工) (鉛直・水平方向)	CFRP波型 高強度タイプ TYPE B	箇所	0 88	0 9,363	0 823,944	88	823,944	単-2号	
プレート設置(定着工) (鉛直・水平方向)	CFRP波型 高強度タイプ(L型) TYPE C	箇所	0 32	0 11,520	0 368,640	32	368,640	単-3号	

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート削孔	D16 200mm以上250mm未満	箇所	0 132	0 1,518	0 200,376			単-4号	
仮設工		式	0 1		0 367,120	132 1	200,376 367,120		
交通管理工		式	0 1		0 367,120	1 1			
交通誘導警備員		人日	0 23		0 367,120			内-6号	
直接工事費		式	0 1		0 13,035,791	1			
共通仮設費		式	0 1		0 4,459,970	1			
共通仮設費		式	0 1		0 563,970	1			
運搬費		式	0 1		0 15,365	1			
仮設材運搬費		t	0 2.9		0 15,365	2.9		内-7号	
技術管理費		式	0 1		0 123,605	1			
鉄筋探査		式	0 1		0 123,605	1		内-8号	
現場環境改善費(率計上)		式	0 1		0 425,000	1			

設計内訳書

工事名	令和6・7年度 真州崎大橋耐震補強外工事 (2回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	0 1		0 3,896,000	1	3,896,000		
純工事費		式	0 1		0 17,495,761	1	17,495,761		
現場管理費		式	0 1		0 12,128,000	1	12,128,000		
工事原価		式	0 1		0 29,623,761	1	29,623,761		

31/0m2当たり内訳書

チップング

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チップング（上部工）			22.8	24,640	561,792			WYB00029
		m ²	22.8	24,640	561,792	0	0	単一 15号
チップング（下部工）	球状樹脂パテ塗布(t=5mm)含む		7.8	75,220	586,716			WYB00031
		m ²	7.8	75,220	586,716	0	0	単一 16号
合 計					1,039,970			
					0		-1,039,970	

0.1m3当たり内訳書

RC整形

第 2号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チップング	施工規模3.5m2/橋脚未満		2.3	61,650	141,795			WYB00016
		m 2	2.3	61,650	141,795	0	0	単一 28号
型枠	一般型枠 小型構造物		2.6	8,287	21,546			CB240210
		m 2	2.6	8,287	21,546	0	0	
無収縮モルタル	施工規模0.8m3/橋以上		0.13	515,100	66,963			WYB00017
		m 3	0.13	515,100	66,963	0	0	単一 29号
合 計					208,539			
					208,539		0	

9/0m2当たり内訳書

足場

第 3号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（柱脚回り渡り吊足場）	供用月数3.5月		9	23,800	214,200			WYB00006
		m ²	9	23,800	214,200	0	0	単一 35号
足場（柱脚回り渡り吊足場）	供用月数3.2月		9	23,090	207,810			WYB00008
		m ²	9	23,090	207,810	0	0	単一 36号
合 計					382,092			
					0		-382,092	

0/9m2当たり内訳書

足場

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（柱脚回り渡り吊足場）	供用月数3. 2月		0	0	0			WYB00011
		m 2	9	23, 090	207, 810	9	207, 810	単一 37号
合 計					0			
					207, 810		207, 810	
変更積算金額					0			
					188, 153		188, 153	円/m2

190/0m2当たり内訳書

足場

第 5号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（柱脚回り）	設置・撤去 1期施工		194	8,242	1,598,948			WYB00012
		m 2	194	8,242	1,598,948	0	0	単一 38号
仮設材質料	1期施工 194m2		105	9,353	982,065			WYB00076
		日	105	9,353	982,065	0	0	単一 39号
仮設材基本料	1期施工 194m2		1		385,068			WYB00064
		式	1		385,068	0	0	単一 40号
仮設材消耗品	1期施工 194m2		1		12,000			WYB00063
		式	1		12,000	0	0	単一 41号
足場（柱脚回り）	設置・撤去 2期施工		194	8,242	1,598,948			WYB00015
		m 2	194	8,242	1,598,948	0	0	単一 42号
仮設材質料	2期施工 194m2		96	9,353	897,888			WYB00078
		日	96	9,353	897,888	0	0	単一 43号
仮設材基本料	2期施工 194m2		1		385,068			WYB00067
		式	1		385,068	0	0	単一 44号
仮設材消耗品	2期施工 194m2		1		12,000			WYB00084
		式	1		12,000	0	0	単一 45号
合 計					5,316,558			
					0		-5,316,558	

0/190m2当たり内訳書

足場

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（柱脚回り）	設置・撤去 2期施工		0	0	0			WYB00042
		m 2	194	8, 242	1, 598, 948	194	1, 598, 948	単一 46号
仮設材質料	2期施工 194m2		0	0	0			WYB00087
		日	96	9, 353	897, 888	96	897, 888	単一 47号
仮設材基本料	2期施工 194m2		0		0			WYB00069
		式	1		385, 068	1	385, 068	単一 48号
仮設材消耗品	2期施工 194m2		0		0			WYB00096
		式	1		12, 000	1	12, 000	単一 49号
合 計					0			
					2, 893, 904		2, 893, 904	
変更積算金額					0			
					2, 620, 171		2, 620, 171	円/m2

60/0m2当たり内訳書

足場
第 7号内訳書 (連絡通路)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (連絡通路)	設置・撤去 1期施工		59.4	8,242	489,574			WYB00019
		m 2	59.4	8,242	489,574	0	0	単一 50号
仮設材質料	1期施工 59.4m2		105	3,876	406,980			WYB00079
		日	105	3,876	406,980	0	0	単一 51号
仮設材基本料	1期施工 59.4m2		1		149,805			WYB00070
		式	1		149,805	0	0	単一 52号
仮設材消耗品	1期施工 59.4m2		1		3,000			WYB00072
		式	1		3,000	0	0	単一 53号
足場 (連絡通路)	設置・撤去 2期施工		59.4	8,242	489,574			WYB00021
		m 2	59.4	8,242	489,574	0	0	単一 54号
仮設材質料	2期施工 59.4m2		96	3,876	372,096			WYB00082
		日	96	3,876	372,096	0	0	単一 55号
仮設材基本料	2期施工 59.4m2		1		149,805			WYB00073
		式	1		149,805	0	0	単一 56号
仮設材消耗品	2期施工 59.4m2		1		3,000			WYB00088
		式	1		3,000	0	0	単一 57号
合 計					1,868,617			
					0		-1,868,617	

0/60m2当たり内訳書

第 8号内訳書 足場 (連絡通路)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (連絡通路)	設置・撤去 2期施工		0	0	0			WYB00044
		m 2	59. 4	8, 242	489, 574	59. 4	489, 574	単一 58号
仮設材賃料	2期施工 59. 4m2		0	0	0			WYB00091
		日	96	3, 876	372, 096	96	372, 096	単一 59号
仮設材基本料	2期施工 59. 4m2		0		0			WYB00090
		式	1		149, 805	1	149, 805	単一 60号
仮設材消耗品	2期施工 59. 4m2		0		0			WYB00099
		式	1		3, 000	1	3, 000	単一 61号
合 計					0			
					1, 014, 475		1, 014, 475	
変更積算金額					0			
					918, 516		918, 516	円/m2

10/0掛m2当たり内訳書

第 9号内訳書 足場 (昇降連絡足場)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		12.6	4,504	56,750			WB252110
		掛m ²	12.6	4,504	56,750	0	0	単一 62号
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		12.6	4,504	56,750			WB252110
		掛m ²	12.6	4,504	56,750	0	0	単一 62号
合 計					102,764			
					0		-102,764	

0/10掛m2当たり内訳書

第 10号内訳書
 足場 (昇降連絡足場)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	10	4,504	45,040	10	45,040	単一 63号
合 計					0			
					45,040		45,040	
変更積算金額					0			
					40,779		40,779	円/掛m ²

46人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 11号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			16	16,330	261,280			WB010211
		人日	16	16,330	261,280	0	0	単一 64号
交通誘導警備員 B			30	14,670	440,100			WB010212
		人日	30	14,670	440,100	0	0	単一 65号
合 計					635,037			
					635,037		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本^マ作成費用

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本 ^マ 作成費用			1		58,800			WYB00014
		式	1		58,800	0	0	単一 66号
合 計					53,243			
					53,243		0	

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第 13号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	横向き		20.3	42,960	872,088			WYB00022
		m 2	20.3	42,960	872,088	0	0	単一 67号
鉄筋探査	上向き		12.7	47,920	608,584			WYB00024
		m 2	12.7	47,920	608,584	0	0	単一 68号
鉄筋探査	下向き		10.1	38,930	393,193			WYB00026
		m 2	10.1	38,930	393,193	0	0	単一 69号
合 計					1,696,778			
					1,696,778		0	

一式当たり内訳書

近接調査計測

第 14号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測	落橋防止構造		6	49,430	296,580			WYB00040
		組	6	49,430	296,580	0	0	単一 70号
合 計					268,552			
					268,552		0	

1/0構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個		1	159,100	159,100			WB229110
		構造物	1	159,100	159,100	0	0	単一 18号
注入材（材料費）	ポキシ樹脂1種 必要数量(ロス率を含む)		0.29	3,910	1,133			WYB00001
		k g	0.29	3,910	1,133	0	0	単一 19号
注入材（材料費）	ポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)		0.25	4,500	1,125			WYB00003
		k g	0.25	4,500	1,125	0	0	単一 20号
シール材（材料費）	ポキシ樹脂1種,3種 設計数量(ロス率を含まない)		0.34	3,959	1,346			WYB00005
		k g	0.34	3,959	1,346	0	0	単一 21号
注入器（材料費）	必要数量(ロス率を含む)		9	400	3,600			WYB00002
		個	9	400	3,600	0	0	単一 22号
合 計					150,587			
					0		-150,587	

0/1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第 2号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個		0	0	0			WB229110
		構造物	1	159,100	159,100	1	159,100	単一 23号
注入材（材料費）	ポキシ樹脂1種 必要数量(ロス率を含む)		0	0	0			WYB00011
		k g	0.59	3,910	2,306	0.59	2,306	単一 24号
注入材（材料費）	ポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)		0	0	0			WYB00013
		k g	0.17	4,500	765	0.17	765	単一 25号
シール材（材料費）	ポキシ樹脂1種,3種 設計数量(ロス率を含まない)		0	0	0			WYB00014
		k g	0.55	3,959	2,177	0.55	2,177	単一 26号
注入器（材料費）	必要数量(ロス率を含む)		0	0	0			WYB00015
		個	21	400	8,400	21	8,400	単一 27号
合 計					0			
					172,748		172,748	
変更積算金額					0			
					156,421		156,421	円/構造物

1/0構造物当たり内訳書

左官工法

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0. 1m3未満 0. 01m3		1	211, 800	211, 800			WB229210
		構造物	1	211, 800	211, 800	0	0	単一 28号
合 計					191, 784			
					0		-191, 784	

0/1構造物当たり内訳書

左官工法

第 4号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3未満 0.05m3		0	0	0			WB229210
		構造物	1	229,100	229,100	1	229,100	単一 29号
人力積込	コンクリート塊		0	0	0			CB210830
		m ³	0.01	4,556	45	0.01	45	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下		0	0	0			WYB00025
		m ³	0.01	33,600	336	0.01	336	単一 30号
処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00021
		m ³	0.01	5,170	51	0.01	51	単一 31号
合 計					0			
					229,532		229,532	
変更積算金額					0			
					207,840		207,840	円/構造物

22/0m2当たり内訳書

はつり落とし

第 5号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
はつり落とし	床版間詰めコンクリート 平均はつり厚3cm以下 上向き		22.5	39,310	884,475			WYB00004
		m ²	22.5	39,310	884,475	0	0	単一 32号
人力積込	コンクリート塊		0.3	4,556	1,366			CB210830
		m ³	0.3	4,556	1,366	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下		0.3	33,600	10,080			WYB00006
		m ³	0.3	33,600	10,080	0	0	単一 33号
処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)		0.3	5,170	1,551			WYB00007
		m ³	0.3	5,170	1,551	0	0	単一 34号
合 計					812,657			
					0		-812,657	

0/22m2当たり内訳書

はつり落とし

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
はつり落とし	床版間詰めコンクリート 平均はつり厚3cm以下 上向き		0	0	0			WYB00018
		m 2	22. 4	39, 310	880, 544	22. 4	880, 544	単一 35号
人力積込	コンクリート塊		0	0	0			CB210830
		m 3	0. 3	4, 556	1, 366	0. 3	1, 366	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物取壊 人力積込 DID有 3. 3km以下		0	0	0			WYB00022
		m 3	0. 3	33, 600	10, 080	0. 3	10, 080	単一 36号
処分費 (m 3)	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00017
		m 3	0. 3	5, 170	1, 551	0. 3	1, 551	単一 37号
合 計					0			
					893, 541		893, 541	
変更積算金額					0			
					809, 097		809, 097	円/m2

5掛m2当たり内訳書

足場

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		5	4,692	23,460			WB252110
		掛m2	5	4,692	23,460	0	0	単一 38号
合 計					21,242			
					21,242		0	

30掛m2当たり内訳書

足場

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		30	4,955	148,650			WB252110
		掛m2	30	4,955	148,650	0	0	単一 39号
合 計					134,602			
					134,602		0	

1基当たり内訳書

足場
第 9号内訳書 (移動式)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場組立・解体	ローリングタワー 1段型(車輪付き)		1	30,880	30,880			WYB00012
		基	1	30,880	30,880	0	0	単一 40号
移動式足場 (基本料)	ローリングタワー 1段型(車輪付き)		1	2,170	2,170			WYB00016
		基	1	2,170	2,170	0	0	単一 41号
移動式足場 (賃料)	ローリングタワー 1段型(車輪付き)		4	125	500			WYB00019
		基・日	4	125	500	0	0	単一 42号
合 計					30,379			
					30,379		0	

0/51人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 11号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	51	14,670	748,170	51	748,170	単一 44号
合計					0			
					748,170		748,170	
変更積算金額					0			
					677,464		677,464	円/人日

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 12号内訳書 [夜間]

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			4	24,500	98,000			WB010211
		人日	4	24,500	98,000	0	0	単一 45号
交通誘導警備員 B			6	22,000	132,000			WB010212
		人日	6	22,000	132,000	0	0	単一 46号
合 計					208,264			
					0		-208,264	

0/36人日あたり内訳書

第 13号内訳書 交通誘導警備員 [夜間]

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	18	24,500	441,000	18	441,000	単一 47号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	18	22,000	396,000	18	396,000	単一 48号
合 計					0			
					837,000		837,000	
変更積算金額					0			
					757,899		757,899	円/人日

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 14号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 0.7km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単一 49号
合 計					128,580			
					128,580		0	

1/0構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個		1	159,100	159,100			WB229110
		構造物	1	159,100	159,100	0	0	単一 14号
注入材（材料費）	ポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)		0.2	4,500	900			WYB00001
		k g	0.2	4,500	900	0	0	単一 15号
シール材（材料費）	ポキシ樹脂1種, 3種 設計数量(ロス率を含まない)		0.14	3,959	554			WYB00002
		k g	0.14	3,959	554	0	0	単一 16号
注入器（材料費）	必要数量(ロス率を含む)		4	400	1,600			WYB00003
		個	4	400	1,600	0	0	単一 17号
合 計					146,829			
					0		-146,829	

0/1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第 2号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個		0	0	0			WB229110
		構造物	1	159,100	159,100	1	159,100	単一 18号
注入材（材料費）	ポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)		0	0	0			WYB00020
		k g	0.14	4,500	630	0.14	630	単一 19号
シール材（材料費）	ポキシ樹脂1種,3種 設計数量(ロス率を含まない)		0	0	0			WYB00027
		k g	0.1	3,959	395	0.1	395	単一 20号
注入器（材料費）	必要数量(ロス率を含む)		0	0	0			WYB00029
		個	4	400	1,600	4	1,600	単一 21号
合 計					0			
					161,725		161,725	
変更積算金額					0			
					146,440		146,440	円/構造物

1/0構造物当たり内訳書

左官工法

第 3号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3以上 0.16m3		1	401,400	401,400			WB229210
		構造物	1	401,400	401,400	0	0	単一 22号
人力積込	コンクリート塊		0.09	4,556	410			CB210830
		m 3	0.09	4,556	410	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下		0.09	33,740	3,036			WYB00004
		m 3	0.09	33,740	3,036	0	0	単一 23号
処分費 (m 3)	コンクリート殻(無筋)		0.09	5,170	465			WYB00005
		m 3	0.09	5,170	465	0	0	単一 24号
合 計					367,007			
					0		-367,007	

0/1構造物当たり内訳書

左官工法

第 4号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3以上 0.12m3		0	0	0			WB229210
		構造物	1	301,200	301,200	1	301,200	単一 25号
人力積込	コンクリート塊		0	0	0			CB210830
		m 3	0.09	4,556	410	0.09	410	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下		0	0	0			WYB00032
		m 3	0.09	33,740	3,036	0.09	3,036	単一 26号
処分費 (m 3)	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00031
		m 3	0.09	5,170	465	0.09	465	単一 27号
合 計					0			
					305,111		305,111	
変更積算金額					0			
					276,276		276,276	円/構造物

18/0m2当たり内訳書

はつり落とし

第 5号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
はつり落とし	床版間詰めコンクリート 平均はつり厚3cm以下 上向き		18.4	34,890	641,976			WYB00012
		m ²	18.4	34,890	641,976	0	0	単一 30号
人力積込	コンクリート塊		0.18	4,556	820			CB210830
		m ³	0.18	4,556	820	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下		0.18	33,740	6,073			WYB00015
		m ³	0.18	33,740	6,073	0	0	単一 31号
処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)		0.18	5,170	930			WYB00014
		m ³	0.18	5,170	930	0	0	単一 32号
合 計					588,390			
					0		-588,390	

0/18m2当たり内訳書

はつり落とし

第 6号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
はつり落とし	床版間詰めコンクリート 平均はつり厚3cm以下 上向き	m ²	0 18.2	0 34,890	0 634,998	18.2	634,998	WYB00036 単一 33号
人力積込	コンクリート塊	m ³	0 0.18	0 4,556	0 820	0.18	820	CB210830
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	m ³	0 0.18	0 33,740	0 6,073	0.18	6,073	WYB00038 単一 34号
処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	m ³	0 0.18	0 5,170	0 930	0.18	930	WYB00035 単一 35号
合計					0 642,821		642,821	
変更積算金額					0 582,071		582,071	円/m ²

6/0m2当たり内訳書

表面被覆

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面被覆	ニュークリアクロス工法(6.4m2/橋)		6	186,000	1,116,000			WYB00007
		m 2	6	186,000	1,116,000	0	0	単一 36号
合 計					1,010,534			
					0		-1,010,534	

0/5m2当たり内訳書

表面被覆

第 8号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面被覆	ニュークリアクロス工法(5.5m2/橋)		0	0	0			WYB00049
		m ²	5	214,900	1,074,500	5	1,074,500	単一 37号
合 計					0			
					1,074,500		1,074,500	
変更積算金額					0			
					972,955		972,955	円/m ²

6掛m2当たり内訳書

足場

第 9号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		6	4,692	28,152			WB252110
		掛m2	6	4,692	28,152	0	0	単一 38号
合 計					25,491			
					25,491		0	

1基当たり内訳書

足場
第 10号内訳書 (移動式)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場組立・解体	ローリングタワー 2段型(車輪付き)		1	60,650	60,650			WYB00024
		基	1	60,650	60,650	0	0	単一 39号
移動式足場 (基本料)	ローリングタワー 2段型(車輪付き)		1	2,710	2,710			WYB00025
		基	1	2,710	2,710	0	0	単一 40号
移動式足場 (賃料)	ローリングタワー 2段型(車輪付き) 高さ		10	147	1,470			WYB00026
		基・日	10	147	1,470	0	0	単一 41号
合 計					58,703			
					58,703		0	

17/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 11号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			17	14,670	249,390			WB010212
		人日	17	14,670	249,390	0	0	単一 42号
合 計					225,821			
					0		-225,821	

0/56人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	56	14,670	821,520	56	821,520	単一 43号
合 計					0			
					821,520		821,520	
変更積算金額					0			
					743,880		743,880	円／人日

8/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 13号内訳書 [夜間]

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			3	24,500	73,500			WB010211
		人日	3	24,500	73,500	0	0	単一 44号
交通誘導警備員 B			5	22,000	110,000			WB010212
		人日	5	22,000	110,000	0	0	単一 45号
合 計					166,158			
					0		-166,158	

1/0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 4.2km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単一 46号
合計					128,580			
					0		-128,580	

3m当たり内訳書

当て板補修

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯出し素地調整			0.27	416,800	112,536			WYB00037
		m ²	0.27	416,800	112,536	0	0	単一 17号
当て板補修			2.9	208,400	604,360			WYB00043
		m	2.9	208,400	604,360	0	0	単一 18号
現場孔明			19	8,325	158,175			WYB00020
		本	19	8,325	158,175	0	0	単一 19号
高力ボルト本締め			19	4,527	86,013			WYB00044
		本	19	4,527	86,013	0	0	単一 20号
現場溶接	すみ肉6mm換算長		0.86	13,700	11,782			WYB00021
		m	0.86	13,700	11,782	0	0	単一 21号
当て板鋼材[SS400 L-100×75×7 孔加工](材料費)	防食下地・間接労務費・工場管理費含む現着単価		0.03	602,000	18,060			WYB00046
		t	0.03	602,000	18,060	0	0	単一 22号
摩擦接合用高力ボルト(材料費)	六角(溶融亜鉛めっき) F8T M20×60		19	229	4,351			WYB00047
		組	19	229	4,351	0	0	単一 23号
合 計					901,220			
					901,220		0	

0/0.002t当たり内訳書

塗膜くず運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物運搬	特別管理産業廃棄物(鉛)		0	0	0			WYB00005
		車	1	100,000	100,000	1	100,000	単一 31号
合 計					0			
					100,000		100,000	
変更積算金額					0			
					90,549		90,549	円/t

0/0.002t当たり内訳書

塗膜くず処分

第 3号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	特別管理産業廃棄物(鉛) 50kg以下		0		0			WYB00009
		式	1		250,000	1	250,000	単一 32号
合 計					0			
					250,000		250,000	
変更積算金額					0			
					226,373		226,373	円/t

1/0m2当たり内訳書

防錆塗装

第 4号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	0.58m2/橋		0.58	87,320	50,645			WYB00092
		m 2	0.58	87,320	50,645	0	0	単一 33号
表面処理	タイタンコート防錆前処理剤 1.3m2/橋		1.3	34,800	45,240			WYB00119
		m 2	1.3	34,800	45,240	0	0	単一 34号
防錆塗装 (1層目)	タイタンコート防錆塗料 1.3m2/橋		1.3	34,850	45,305			WYB00122
		m 2	1.3	34,850	45,305	0	0	単一 35号
防錆塗装 (2層目)	タイタンコート防錆塗料 1.3m2/橋		1.3	34,760	45,188			WYB00125
		m 2	1.3	34,760	45,188	0	0	単一 36号
中塗り	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩 1.1m2/橋		1.1	34,780	38,258			WYB00121
		m 2	1.1	34,780	38,258	0	0	単一 37号
上塗り	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料上塗 淡彩 1.1m2/橋		1.1	35,400	38,940			WYB00129
		m 2	1.1	35,400	38,940	0	0	単一 38号
合 計					238,667			
					0		-238,667	

0/0.9m2当たり内訳書

防錆塗装

第 5号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	2種ケルン相当 0.14m2/橋		0	0	0			WYB00676
		m 2	0.14	361,600	50,624	0.14	50,624	単一 39号
素地調整	3種ケルンA 0.75m2/橋		0	0	0			WYB00677
		m 2	0.75	135,000	101,250	0.75	101,250	単一 40号
表面処理	タイタンコート防錆前処理剤 0.15m2/橋		0	0	0			WYB00678
		m 2	0.15	288,100	43,215	0.15	43,215	単一 41号
ミストコート	タイタンコート防錆塗料 0.73m2/橋		0	0	0			WYB00680
		m 2	0.73	60,930	44,478	0.73	44,478	単一 42号
防錆塗装 (1層目)	タイタンコート防錆塗料 0.89m2/橋		0	0	0			WYB00682
		m 2	0.89	50,370	44,829	0.89	44,829	単一 43号
防錆塗装 (2層目)	タイタンコート防錆塗料 0.89m2/橋		0	0	0			WYB00685
		m 2	0.89	50,250	44,722	0.89	44,722	単一 44号
中塗り	弱溶剤形無機珩素樹脂塗料用中塗 淡彩 0.89m2/橋		0	0	0			WYB00688
		m 2	0.89	49,730	44,259	0.89	44,259	単一 45号
上塗り	弱溶剤形無機珩素樹脂塗料上塗 淡彩 0.89m2/橋		0	0	0			WYB00690
		m 2	0.89	50,440	44,891	0.89	44,891	単一 46号
合 計					0			
					418,268		418,268	
変更積算金額					0			
					378,739		378,739	円/m2

0.9t当たり内訳書

殻運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物運搬	コムチップ [®] タイル殻		1	20,000	20,000			WYB00004
		台	1	20,000	20,000	0	0	単一 50号
合 計					18,109			
					18,109		0	

0.004t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		0.004	4,663	18			CB010410
		t	0.004	4,663	18	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.004	8,908	35			CB010420
		t	0.004	8,908	35	0	0	
合 計					47			
					47		0	

10m2当たり内訳書

足場

第 8号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道橋吊足場	一般単管足場+朝顔+シート張り防護+板張り防護 1.0月		10	21,290	212,900			WYB00001
		m 2	10	21,290	212,900	0	0	単一 52号
合 計					192,780			
					192,780		0	

10m2当たり内訳書

養生シート工

第 9号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生シート工	湿式塗膜剥離剤工用 主要道路上 足場面積50m2未満		10	4,263	42,630			WYB00002
		m 2	10	4,263	42,630	0	0	単一 53号
合 計					38,601			
					38,601		0	

63/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			29	16, 330	473, 570			WB010211
		人日	29	16, 330	473, 570	0	0	単一 54号
交通誘導警備員 B			34	14, 670	498, 780			WB010212
		人日	34	14, 670	498, 780	0	0	単一 55号
合 計					880, 459			
					0		-880, 459	

0/18人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	18	14,670	264,060	18	264,060	単一 56号
合 計					0			
					264,060		264,060	
変更積算金額					0			
					239,105		239,105	円/人日

一式当たり内訳書

鉛等呼吸用保護具等費用

第 12号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ファン付き呼吸用保護具			0	0	0			WYB00010
		台	2	86,300	172,600	2	172,600	単一 57号
有機溶剤用吸収缶			0	0	0			WYB00011
		個	12	2,040	24,480	12	24,480	単一 58号
フィルターガード			0	0	0			WYB00012
		個	2	830	1,660	2	1,660	単一 59号
カバーグラス（5枚入り）			0	0	0			WYB00013
		箱	2	2,300	4,600	2	4,600	単一 60号
使い捨て化学防護服			0	0	0			WYB00014
		箱	1	64,000	64,000	1	64,000	単一 61号
防護手袋（10双入り）			0	0	0			WYB00015
		袋	2	3,800	7,600	2	7,600	単一 62号
シューズカバー（10足入り）			0	0	0			WYB00016
		袋	5	2,600	13,000	5	13,000	単一 63号
合 計					0			
					287,940		287,940	
変更積算金額					0			
					287,940		287,940	円/式

一式当たり内訳書

近接調査計測

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測	当て板補修		0. 27	115, 500	31, 185			WYB00003
		m 2	0. 27	115, 500	31, 185	0	0	単一 64号
合 計					28, 237			
					28, 237		0	

0/8m当たり内訳書

既設伸縮装置撤去工

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設伸縮装置撤去工			0	0	0			WYB00001
		m	8.1	131,600	1,065,960	8.1	1,065,960	単一 5号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00062
		m ³	2.2	2,907	6,395	2.2	6,395	単一 6号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00063
		m ³	2.2	3,760	8,272	2.2	8,272	単一 7号
合 計					0			
					1,080,627		1,080,627	

0/13m2当たり内訳書

仮復旧工

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410260
		m 2	12.5	2,723	34,037	12.5	34,037	
下層路盤（車道・路肩部）	170mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410030
		m 2	12.5	765.6	9,570	12.5	9,570	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	8.4	421.4	3,539	8.4	3,539	単一 8号
敷鉄板賃料	各種 無 5日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	5	460	2,300	5	2,300	単一 9号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0			CB430310
		m 2	12.5	215	2,687	12.5	2,687	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CB210100
		m 3	2.1	1,194	2,507	2.1	2,507	
殻運搬	アスファルト殻(無筋)		0	0	0			WYB00054
		m 3	0.93	3,693	3,434	0.93	3,434	単一 10号
殻処分	アスファルト殻(無筋)		0	0	0			WYB00055
		m 3	0.93	4,700	4,371	0.93	4,371	単一 11号
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		0	0	0			CB210110
		m 3	2.1	5,875	12,337	2.1	12,337	
残土等処分			0	0	0			WYB00057
		m 3	2.1	2,500	5,250	2.1	5,250	単一 12号
合 計					0			
					80,032		80,032	

0/8m当たり内訳書

伸縮装置設置工

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置設置	アルミ合金製 二次止水装置付 1車線相当 (P26) 車道部		0	0	0			WYB00003
		m	8.1	242,600	1,965,060	8.1	1,965,060	単一 13号
地覆部処理工	シール材・バックアップ材		0	0	0			WYB00059
		m	2.4	39,750	95,400	2.4	95,400	単一 14号
伸縮装置 (材料費)	KMAIII-230N 2次止水装置付		0	0	0			WYB00060
		m	8.1	783,000	6,342,300	8.1	6,342,300	単一 15号
アップスタンド (材料費)	KMA-230N用		0	0	0			WYB00061
		個	2	162,000	324,000	2	324,000	単一 16号
合 計					0			
					8,726,760		8,726,760	

0/13m2当たり内訳書

第 4号内訳書 炭素繊維シート設置
(格子接着)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下地処理			0	0	0			WYB00010
		m 2	9.5	4,362	41,439	9.5	41,439	単一 17号
プライマー			0	0	0			WYB00011
		m 2	9.5	2,719	25,830	9.5	25,830	単一 18号
不陸修正			0	0	0			WYB00012
		m 2	9.5	7,112	67,564	9.5	67,564	単一 19号
貼付け工	高強度:300g/m2		0	0	0			WYB00013
		m 2	13	35,390	460,070	13	460,070	単一 20号
表面塗装 (中塗り)	エポキシ樹脂塗料1回		0	0	0			WYB00014
		m 2	9.5	1,636	15,542	9.5	15,542	単一 21号
表面塗装 (上塗り)	ポリアルケン樹脂1回		0	0	0			WYB00015
		m 2	9.5	1,540	14,630	9.5	14,630	単一 22号
合 計					0			
					625,075		625,075	

0/11m2当たり内訳書

炭素繊維シート設置
第 5号内訳書 (短冊貼り)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下地処理			0	0	0			WYB00023
		m 2	10.9	4,362	47,545	10.9	47,545	単一 23号
プライマー			0	0	0			WYB00024
		m 2	10.9	2,719	29,637	10.9	29,637	単一 24号
不陸修正			0	0	0			WYB00025
		m 2	10.9	7,112	77,520	10.9	77,520	単一 25号
貼付け工	高弾性:400g/m2		0	0	0			WYB00028
		m 2	10.9	43,170	470,553	10.9	470,553	単一 26号
表面塗装 (中塗り)	エポキシ樹脂塗料1回		0	0	0			WYB00031
		m 2	10.9	1,636	17,832	10.9	17,832	単一 27号
表面塗装 (上塗り)	ポリアルケン樹脂1回		0	0	0			WYB00034
		m 2	10.9	1,540	16,786	10.9	16,786	単一 28号
合 計					0			
					659,873		659,873	

0/23人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	6	17,270	103,620	6	103,620	単一 32号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	17	15,500	263,500	17	263,500	単一 33号
合 計					0			
					367,120		367,120	

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	横向き		0	0	0			WYB00042
		m 2	5.9	20,950	123,605	5.9	123,605	単一 36号
合 計					0			
					123,605		123,605	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	チップング	単位	m2	数量	単価	金額	単価	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
チップング (上部工)			0	0	0	WYB00041			
		m 2	1	24,640	24,640	単- 17号			
計					0				
					24,640				
単価					0				
					24,640	円/m2			
変更積算単価									
					22,320	円/m2			

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	落橋防止装置 (起点側)	ストップ形式 1600kN用-Fix	単位	箇所	数量	1	4,254,023	
						1	4,254,023	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付		ストップ形式 ブラケット設置含む			1	478,000	478,000	WYB00023
				箇所	1	478,000	478,000	単一 18号
水平力分担構造 (材料費)		ストップ形式 1600kN用-Fix			1	1,000,000	1,000,000	WYB00025
				基	1	1,000,000	1,000,000	単一 19号
上部工取付プレート (材料費)		SS400 HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着単価			0.4	1,070,000	428,000	WYB00027
				t	0.4	1,070,000	428,000	単一 20号
支圧板 (材料費)		SS400 HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着単価			0.04	590,000	23,600	WYB00028
				t	0.04	590,000	23,600	単一 21号
下部工ブラケット 起点側 (材料費)		SM400A, SM520C HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着			2.3	989,000	2,274,700	WYB00030
				t	2.3	989,000	2,274,700	単一 22号
下部工取付プレート (材料費)		SM570 HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着単価			0.26	1,130,000	293,800	WYB00034
				t	0.26	1,130,000	293,800	単一 23号
六角ボルト (材料費)		M30×140(強度区分8.8) 1-N, 2-W, 1-SW HDZT49			12	962	11,544	WYB00033
				組	12	962	11,544	単一 24号
無収縮モルタル (レアー据付)		施工規模0.8m3/橋以上			0.29	571,800	165,822	WYB00035
				m3	0.29	571,800	165,822	単一 25号
型枠		一般型枠 小型構造物			2.7	8,287	22,374.9	CB240210
				m2	2.7	8,287	22,374.9	
計						4,697,840.9		
単価						4,698,000		
						4,698,000	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	削孔	削孔径 51mm 削孔深さ 500mm	単位	孔	数量	1	単価	6,379
						1		6,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用		1	7,045	7,045	CB435910	
			孔	1	7,045	7,045		
	計					7,045		
						7,045		
	単価					7,045	円/孔	
						7,045		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1125mm	単位	孔	数量	1	単価	17,457
						1		17,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		43mmを超え54mm以下 1000mmを超え1300mm以下 全ての費用		1	19,280	19,280	CB435910	
			孔	1	19,280	19,280		
	計					19,280		
						19,280		
	単価					19,280	円/孔	
						19,280		

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1130mm	単位	孔	数量	1	単価	17,457
						1		17,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		43mmを超え54mm以下 1000mmを超え1300mm以下 全ての費用		1	19,280	19,280	CB435910	
			孔	1	19,280	19,280		
	計					19,280		
						19,280		
	単価					19,280	円/孔	
						19,280		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1170mm	単位	孔	数量	1	単価	17,457
						1		17,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		43mmを超え54mm以下 1000mmを超え1300mm以下 全ての費用		1	19,280	19,280	CB435910	
			孔	1	19,280	19,280		
	計					19,280		
						19,280		
	単価					19,280	円/孔	
						19,280		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1245mm	単位	孔	数量	1	単価	17,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	43mmを超え54mm以下 1000mmを超え1300mm以下 全ての費用			1	19,280	19,280	CB435910
			孔	1	19,280	19,280		
	計					19,280		
	単価					19,280		
						19,280	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	アンカー(落橋防止)	D41×960	単位	本	数量	1	単価	9,082
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	40mmを超え55mm以下 下方向		1	1,849	1,849	1,849	CB435940	
		本	1	1,849	1,849			
アンカー材 (材料費)	D41×960両袖切 SD345(HDZT49) 2N(1種), 2N(3種), 2W		1	6,460	6,460	6,460	WYB00037	
		組	1	6,460	6,460	単一 26号		
注入材 (材料費)	0.52kg/本		1	1,716	1,716	1,716	CB435942	
		本	1	1,716	1,716			
計					10,025			
					10,025			
単価					10,030			
					10,030	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	アンカー(落橋防止)	D51×1265	単位	本	数量	1	16,543
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向		1	2,544	2,544		CB435940
		本	1	2,544	2,544		
アンカー材 (材料費)	D51×1265片紗切 SD345(HDZT49)1N(1種),1N(3種),1W		1	11,100	11,100		WYB00039
		組	1	11,100	11,100		単一 27号
注入材 (材料費)	1.4kg/本		1	4,620	4,620		CB435942
		本	1	4,620	4,620		
計					18,264		
					18,264		
単価					18,270		
					18,270		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	下地処理	サンダーケル	単位	m2	数量	1	単価	3,093
						1		3,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理		無し 無し 無し		1	3,416	3,416	WB820310	
			m 2	1	3,416	3,416	単- 30号	
計						3,416		
単価						3,416		
						3,416	円/m2	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	プライマー塗布	はけ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価	2,021
						1		2,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布		無し 無し 無し 標準		1	2,232	2,232	WB820320	
			m 2	1	2,232	2,232	単- 31号	
計						2,232		
単価						2,232		
						2,232	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	不陸修正		単位	m2	数量	1	単価	5,356
						1		5,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸修正		無し 無し 無 標準		1	5,916	5,916	WB820330	
			m 2	1	5,916	5,916	単- 32号	
計						5,916		
単価						5,916	円/m2	
						5,916		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	連続繊維シート本体貼付	炭素繊維目付量600g/m2×2層	単位	m2	数量	1	単価	40,874
						1		40,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続繊維シート本体貼付		無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度 目付600g/m2 引張3400N/mm2 無 標準以外 2層		1	45,140	45,140	WB820340	
			m 2	1	45,140	45,140	単- 33号	
計						45,140		
単価						45,140	円/m2	
						45,140		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	仕上げモルタル	ポリマーセメントモルタル t=10mm	単位	m2	数量	1	5,349
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
仕上げモルタル	ポリマーセメントモルタル t=10mm コテ塗り 固定足場作業		1	5,908	5,908		WYB00001
		m 2	1	5,908	5,908		単一 34号
計					5,908		
単価					5,908		
					5,908		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	橋面防水 [夜間]	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,589
						1		2,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修有 20.3m/100m2 有 40.6m/100m2 有		1	2,860	2,860	WB812920	
			m 2	1	2,860	2,860	単一 10号	
計						2,860		
単価						2,860	円/m2	
						2,860		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	切削オーバーレイ [夜間]	7cmを超え12cm以下 二層 密粒度GAs(13)改質II 密粒度GAs(13)改質II	単位	m2	数量	1	単価	19,105
						1		19,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (橋面防水部)		切削厚8cm 二層 段差擦付無 40mm+40mm		1	21,100	21,100	WYB00061	
			m 2	1	21,100	21,100	単一 11号	
計						21,100		
単価						21,100	円/m2	
						21,100		

1 次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	切削オーバーレイ [夜間]	12cmを超え30cm以下 四層 密粒度GAs(13)改質II	単位	m2	数量	0	単価	0	
							1	42,720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ (橋面防水部)		切削厚22cm 4層 段差擦付無		0	0	0	WYB00085		
			m 2	1	47,180	47,180	単- 12号		
計						0			
						47,180			
単価						0			
						47,180	円/m2		
変更積算単価						42,720	円/m2		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	切削オーバーレイ [夜間]	7cm以下 一層 密粒度GAs(13)改質II	単位	m2	数量	0	単価	0	
							1	14,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ (影響部)		切削厚5cm 1層 段差擦付無		0	0	0	WYB00103		
			m 2	1	15,910	15,910	単- 13号		
計						0			
						15,910			
単価						0			
						15,910	円/m2		
変更積算単価						14,410	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	殻運搬(路面切削) [夜間]	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	972
						1		972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 3.5km以下 全ての費用		1	1,074	1,074	CB430020	
			m3	1	1,074	1,074		
計						1,074		
単価						1,074	円/m3	
						1,074		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	処処分 [夜間]	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,532
						1		5,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,600	6,110	WB020052	
			t	2.35	2,600	6,110	単-14号	
計						6,110		
単価						6,110	円/m3	
						6,110		

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	408.8
						1		408.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	451.5	451.5	WB821210	
			m	1	451.5	451.5	単一 15号	
計						451.5		
単価						451.5		
						451.5	円/m	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	熔融式区画線 [夜間]	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	438.5
						1		438.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	484.3	484.3	WB821210	
			m	1	484.3	484.3	単一 16号	
計						484.3		
単価						484.3		
						484.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線 (減速帯W=300) [夜間]	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m		1	1,955
						1	1,955
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2	1,080	2,160	WB821210
				2	1,080	2,160	単一 17号
計						2,160	
単価						2,160	円/m
						2,160	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	橋面防水 [夜間]	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,614	
						1		2,614	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜系防水		補修有 22.2m/100m2 有 44.5m/100m2 有		1	2,887	2,887	WB812920		
			m2	1	2,887	2,887	単一 9号		
計						2,887			
単価						2,887			
						2,887	円/m2		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	切削オーバーレイ [夜間]	7cmを超え12cm以下 二層 密粒度GAs(13)改質II 密粒度GAs(13)改質II	単位	m2	数量	1	単価	21,777	
						1		21,777	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ (橋面防水部)		切削厚8cm 二層 段差擦付無 40mm+40mm		1	24,050	24,050	WYB00057		
			m2	1	24,050	24,050	単一 10号		
計						24,050			
単価						24,050			
						24,050	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬(路面切削) [夜間]	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	686.2
						1		686.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 2.0km以下 全ての費用		1	757.9	757.9	CB430020	
			m3	1	757.9	757.9		
計						757.9		
単価						757.9	円/m3	
						757.9		

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	殻処分 [夜間]	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,532
						1		5,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,600	6,110	WB020052	
			t	2.35	2,600	6,110	単-11号	
計						6,110		
単価						6,110	円/m3	
						6,110		

1次単価表

						単価使用年月	2024.12				
						歩掛使用年月	2024.12				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単-5号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	408.8			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し			1	451.5		451.5	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白									
		アスファルト舗装 全ての費用	m		1	451.5		451.5	単一 12号		
計								451.5			
単価								451.5			
								451.5	円/m		

						単価使用年月	2024.12				
						歩掛使用年月	2024.12				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単-6号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	438.5			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し			1	484.3		484.3	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白									
		アスファルト舗装 全ての費用	m		1	484.3		484.3	単一 13号		
計								484.3			
単価								484.3			
								484.3	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	モルタル充填	無収縮モルタル	単位	m3	数量		1	単価	3,456,281
							1		3,456,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル充填		無収縮モルタル		1	3,817,000	3,817,000	WYB00022		
			m3	1	3,817,000	3,817,000	単一 28号		
計						3,817,000			
単価						3,817,000			
						3,817,000	円/m3		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	シール材・バックアップ材設置		単位	m3	数量		0	単価	0
							1		1,384,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材・バックアップ材設置				0	0	0	WYB00018		
			m3	1	1,528,000	1,528,000	単一 29号		
計						0			
単価						1,528,000			
変更積算単価						1,384,000	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	5,610
						1		5,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水		補修 歩道橋			1	6,196	6,196	WYB00019
			m2	1	6,196	6,196	6,196	単一 13号
計							6,196	
単価							6,196	円/m2
							6,196	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	シール材	シリコン系プライマー含む	単位	m	数量	1	単価	9,426
						1		9,426
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
シール材設置		シリコン系プライマー含む			1	10,410	10,410	WYB00041
			m	1	10,410	10,410	10,410	単一 14号
計							10,410	
単価							10,410	円/m
							10,410	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	薄層カー舗装	樹脂モルタル	単位	m2	数量	1	単価	8,367
						1		8,367
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無			1	9,241	9,241	WB812010
			m 2	1		9,241	9,241	単一 15号
計							9,241	
単価							9,241	円/m2
							9,241	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	端部調整	ポリマーセメントモルタル t=10~22mm	単位	m2	数量	1	単価	27,563
						1		27,563
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整		ポリマーセメントモルタル t=10~22mm(平均厚t=16mm)			1	30,440	30,440	WYB00023
			m 2	1		30,440	30,440	単一 16号
計							30,440	
単価							30,440	円/m2
							30,440	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	目地止水		単位	m	数量	1	単価	18,635	
						1		18,635	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地止水				1	20,580	20,580	WYB00039		
			m	1	20,580	20,580	単- 24号		
計						20,580			
						20,580			
単価						20,580	円/m		
						20,580			

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	目地止水		単位	m	数量	0	単価	0	
						1		7,791	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地止水				0	0	0	WYB00066		
			m	1	8,604	8,604	単- 25号		
計						0			
						8,604			
単価						0			
						8,604	円/m		
変更積算単価									
						7,791	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	ボルト取替	M24	単位	本	数量	1	単価	4,119
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト取替	M24		1	4,290	4,290	WYB00054		
		本	1	4,290	4,290	単一 26号		
六角ボルト (材料費)	M24×110 溶融亜鉛めっき ナット,ワッシャー含む		1	259	259	WYB00056		
		組	1	259	259	単一 27号		
計					4,549			
					4,549			
単価					4,549			
					4,549	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	塗膜除去	衬リハ [°] -泥ハ [°] ツク 橋梁用Type II	単位	m2	数量	1	121,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（1回目）	塗膜剥離剤使用量1.0kg/m2		1	45,900	45,900	WYB00058
			m 2	1	45,900	45,900	単一 28号
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（2回目）	塗膜剥離剤使用量0.5kg/m2		1	44,710	44,710	WYB00060
			m 2	1	44,710	44,710	単一 29号
	廃材の回収・積込			2	21,760	43,520	WYB00057
			m 2	2	21,760	43,520	単一 30号
	計					134,130	
						134,130	
	単価					134,200	
						134,200	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-9号	舗装版撤去	ゴムチップ°タイル t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	5, 020
						1		5, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設舗装はぎ取り工				1	5, 545	5, 545	WB435410	
			m 2	1	5, 545	5, 545	単- 47号	
計						5, 545		
単価						5, 545	円/m2	
						5, 545		

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-10号	上フランチ°部分撤去	削り取り	単位	m2	数量	1	単価	1, 479, 581
						1		1, 479, 581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上フランチ部分撤去		削り取り		1	1, 634, 000	1, 634, 000	WYB00024	
			m 2	1	1, 634, 000	1, 634, 000	単- 48号	
計						1, 634, 000		
単価						1, 634, 000	円/m2	
						1, 634, 000		

1次単価表

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	下フランジ部分撤去	切断撤去	単位	m2	数量	1	単価	517,038	
						1		517,038	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下フランジ部分撤去		切断撤去			1	571,000		571,000	WYB00029
				m2	1	571,000		571,000	単-49号
計								571,000	
単価								571,000	
								571,000	円/m2

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	殻処分	ゴムチップタイル殻	単位	t	数量	1	単価	63,384	
						1		63,384	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		ゴムチップタイル殻			1	70,000		70,000	WYB00006
				t	1	70,000		70,000	単-51号
計								70,000	
単価								70,000	
								70,000	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	プレート設置(定着工) (橋軸方向)	CFRP波形 高弾性タイプ TYPE A	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1	8,612	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
CFRP波型プレート設置工			TYPE-A	0	0	0	WYB00027	
			箇所	1	8,612	8,612	単一 29号	
計						0		
						8,612		
単価						0		
						8,612	円/箇所	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	プレート設置(定着工) (鉛直・水平方向)	CFRP波型 高強度タイプ TYPE B	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1	9,363	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
CFRP波型プレート設置工			TYPE-B	0	0	0	WYB00043	
			箇所	1	9,363	9,363	単一 30号	
計						0		
						9,363		
単価						0		
						9,363	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	プレート設置(定着工) (鉛直・水平方向)	CFRP波型 高強度タイプ [®] (L型) TYPE C	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1	11,520	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CFRP波型プレート設置工			TYPE-C		0	0	0	WYB00049
				箇所	1	11,520	11,520	単- 31号
計						0		
						11,520		
単価						0		
						11,520	円/箇所	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	コンクリート削孔	D16 200mm以上250mm未満	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1	1,518	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔			D16 200mm以上250mm未満		0	0	0	CB435810
				箇所	1	1,518	1,518	
計						0		
						1,518		
単価						0		
						1,518	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	チップング (上部工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	24,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.75	30,160		52,780	
		人		1.75	30,160		52,780	
	特殊作業員			3.5	26,624		93,184	
		人		3.5	26,624		93,184	
	普通作業員			3	22,776		68,328	
		人		3	22,776		68,328	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1			32,108	
		式		1			32,108	
	計						246,400	
							246,400	
	単価						24,640	
							24,640	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	チップング（下部工）	エポキシ樹脂パテ塗布(t=5mm)含む	m ²	10		75,220	
				10		75,220	
	土木一般世話役		人	4	30,160	120,640	
	特殊作業員		人	10	26,624	266,240	
	普通作業員		人	5	22,776	113,880	
	エポキシ樹脂パテ（材料費）		kg	85	1,780	151,300	WYB00032
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		100,140	単一 71号
	計					752,200	
	単価					75,220	
						75,220	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	チップング (上部工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			0
特殊作業員		人	1.75	30,160	52,780			24,640
普通作業員		人	0	0	0			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	3	22,776	68,328			
計			0		0			
単価					246,400			
					0			
					24,640		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	落橋防止装置取付	ストップ形式 プラケット設置含む	単位	箇所	数量	1	単価	478,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			2	39,416	78,832		
			人	2	39,416	78,832		
	橋りょう特殊工			6	32,968	197,808		
			人	6	32,968	197,808		
	普通作業員			4	22,776	91,104		
			人	4	22,776	91,104		
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		110,256		
			式	1		110,256		
	計					478,000		
						478,000		
	単価					478,000		円/箇所
						478,000		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	水平力分担構造 (材料費)	ストップ-形式 1600kN用-Fix	単位	基	数量	1	単価	1,000,000	
						1		1,000,000	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
水平力分担構造				1	1,000,000	1,000,000			
			基	1	1,000,000	1,000,000			
計						1,000,000			
						1,000,000			
単価						1,000,000	円/基		
						1,000,000			

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	上部工取付プレート (材料費)	SS400 HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1	単価	1,070,000	
						1		1,070,000	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
工場製作材料費 (t)				1	1,070,000	1,070,000	WB020038		
			t	1	1,070,000	1,070,000	単- 72号		
計						1,070,000			
						1,070,000			
単価						1,070,000	円/t		
						1,070,000			

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	支圧板（材料費）	SS400 HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1	単価	590,000
						1		590,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工場製作材料費（t）			1	590,000	590,000	WB020038	
			t	1	590,000	590,000	単- 73号	
	計					590,000		
						590,000		
	単価					590,000	円／t	
						590,000		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	下部工ブラケット 起点側（材料費）	SM400A, SM520C HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着	単位	t	数量	1	単価	989,000
						1		989,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工場製作材料費（t）			1	989,000	989,000	WB020038	
			t	1	989,000	989,000	単- 74号	
	計					989,000		
						989,000		
	単価					989,000	円／t	
						989,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	下部工取付プレート（材料費）	SM570 HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1	1,130,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費（t）			1	1,130,000	1,130,000	WB020038	
		t	1	1,130,000	1,130,000	単一 75号	
計					1,130,000		
単価					1,130,000		
					1,130,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	六角ボルト (材料費)	M30×140(強度区分8.8) 1-N, 2-W, 1-SW HDZT49	単位	組	数量	1	1	単価	962
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費 (本)				1	467	467		WB020014	
			本	1	467	467		単- 76号	
材料費 (個)				1	102	102		WB020015	
			個	1	102	102		単- 77号	
材料費 (枚)				2	36	72		WB020016	
			枚	2	36	72		単- 78号	
材料費 (枚)				1	321	321		WB020016	
			枚	1	321	321		単- 79号	
計						962			
単価						962			
						962		円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	無収縮モルタル（レアー据付）	施工規模0.8m3/橋以上	単位	m 3	数量	0.8	単価	571,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	2	30,160	60,320	
	特殊作業員			人	2	30,160	60,320	
	普通作業員			人	3	26,624	79,872	
				人	3	26,624	79,872	
				人	4	22,776	91,104	
				人	4	22,776	91,104	
	無収縮モルタル（材料費）	1875kg/m3		m 3	0.8	225,000	180,000	WYB00036
				m 3	0.8	225,000	180,000	単一 80号
	諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		46,204	
				式	1		46,204	
	計						457,500	
							457,500	
	単価						571,800	
							571,800	円/m 3

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	アンカー材 (材料費)	D41×960両斜切 SD345(HDZT49) 2N(1種), 2N(3種), 2W	単位	組	数量	1	単価	6,460
						1		6,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (組)				1	6,460	6,460	WB020019	
			組	1	6,460	6,460	単一 81号	
	計					6,460		
	単価					6,460		
						6,460	円/組	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	アンカー材 (材料費)	D51×1265片斜切 SD345(HDZT49) 1N(1種), 1N(3種), 1W	単位	組	数量	1	単価	11,100
						1		11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (組)				1	11,100	11,100	WB020019	
			組	1	11,100	11,100	単一 82号	
	計					11,100		
	単価					11,100		
						11,100	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	チップング	施工規模3.5m2/橋脚未満	単位	m ²	数量	2.3	61,650
						2.3	61,650
	土木一般世話役		人	1	30,160	30,160	
	特殊作業員		人	2	26,624	53,248	
	普通作業員		人	2	22,776	45,552	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		12,840	
	計					141,800	
	単価					61,650	
						61,650	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	無収縮モルタル	施工規模0.8m3/橋以上	単位	m3	数量	0.8	単価	515,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	1.5	30,160	45,240	
	特殊作業員			人	3	26,624	79,872	
	普通作業員			人	3	22,776	68,328	
	無収縮モルタル (材料費)	1875kg/m3		m3	0.8	225,000	180,000	WYB00018
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		38,660	単一 80号
	計						412,100	
	単価						515,100	
							515,100	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	下地処理	無し 無し 無し	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理 昼間	時間制約無 固定足場	m ²	1	3,416.4	3,416			3,416
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計								3,416
単価								3,416 円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	プライマー塗布	無し 無し 無 標準	単位	m 2	数量	1	単価	2,232
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プライマー塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	1,435.2	1,435			
プライマー		k g	0.29	2,750	797			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,232			
単価					2,232	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	不陸修正	無し 無し 無 標準	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸修正 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	3,318.64	3,318			
エポキシ樹脂パテ		k g	1.46	1,780	2,598			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,916			
単価					5,916	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度 目付600g/m2 引張3400N/mm2 無 標準以外 2層	単位	m 2	数量		1	単価	45,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	連続繊維シート本体貼付 昼間	制約無 600以上850g/m2未満 固定足場	m 2	2	6,613.36	13,226			
	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量600g/m2 引張強度3,400N/mm2	m 2	2.14	11,700	25,038			
	エポキシ樹脂含浸材		k g	2.5	2,750	6,875			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
	計					45,140			
	単価					45,140		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	仕上げモルタル	ポリマーセメントモルタル t=10mm コテ塗り 固定足場作業	単位	m ²	数量	100	単価	5,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	30,160	60,320		
			人	2	30,160	60,320		
	特殊作業員			3	26,624	79,872		
			人	3	26,624	79,872		
	普通作業員			2	22,776	45,552		
			人	2	22,776	45,552		
	ポリマーセメントモルタル (材料費)			1	368,000	368,000		WYB00002
			m ³	1	368,000	368,000		単一 83号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		37,056		
			式	1		37,056		
	計					590,800		
						590,800		
	単価					5,908		
						5,908		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	足場 (柱脚回り渡り吊足場)	供用月数3.5月	単位	m ²	数量	1	単価	23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.4	32,968	13,187		
			人	0.4	32,968	13,187		
	足場等損料			3.5	2,355	8,242		
			月	3.5	2,355	8,242		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		2,371		
			式	1		2,371		
	計					23,800		
	単価					23,800		
						23,800	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	足場 (柱脚回り渡り吊足場)	供用月数3.2月	単位	m ²	数量	1	単価	23,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.4	32,968	13,187		
			人	0.4	32,968	13,187		
	足場等損料			3.2	2,355	7,536		
			月	3.2	2,355	7,536		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		2,367		
			式	1		2,367		
	計					23,090		
	単価					23,090		
						23,090	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	足場（柱脚回り渡り吊足場）	供用月数3.2月	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0		
	足場等損料		人	0.4	32,968	13,187		
	諸雑費（率+まるめ） 18%		月	3.2	2,355	7,536		
			式	1		2,367		
	計					0		
	単価					23,090		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	足場 (柱脚回り)	設置・撤去 1期施工	単位	m ²	数量	1	単価	8,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.25	32,968	8,242		
			人	0.25	32,968	8,242		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					8,242		
	単価					8,242		
						8,242	円/m ²	

参考資料（１）

単-39号		仮設材賃料	1期施工 194m2	単位	日	数量	単価	金額	単価	数量	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額					
仮設部材	リース料	SKハ°ネル 3M		枚・日	100	51.6	5,160					
仮設部材	リース料	SK単クランプ°		個・日	100	1.06	106					
仮設部材	リース料	チェーン(ロック付) 4M		個・日	300	6.3	1,890					
仮設部材	リース料	クランプ°兼用直交		個・日	300	0.63	189					
仮設部材	リース料	ハ°イフ° 1.5M		本・日	60	1.46	87					
仮設部材	リース料	ハ°イフ° 3.0M		本・日	100	2.46	246					
仮設部材	リース料	単管ジョイント		個・日	100	0.86	86					
仮設部材	リース料	杉足場板 4m		枚・日	30	12.3	369					
仮設部材	リース料	防災マッシュクレー 12		枚・日	15	10.3	154					
仮設部材	リース料	チェーンメ付		個・日	200	5.33	1,066					
計							9,353					
							9,353					

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	仮設材賃料	1期施工 194m2	単位	日	数量	1	単価	9,353
						1		9,353
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					9,353		
						9,353	円/日	

参考資料（１）

単一40号		仮設材基本料	1期施工 194m2	単位	式	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
							1		1	385,068	
							1		1	385,068	
仮設部材	基本料	SKパネル 3M		枚		100	2,450	245,000			
仮設部材	基本料	SK単クランプ		個		100	48.3	4,830			
仮設部材	基本料	チェーン(ロック付) 4M		個		300	116	34,800			
仮設部材	基本料	クランプ 兼用直交		個		300	40	12,000			
仮設部材	基本料	パイプ 1.5M		本		60	38.3	2,298			
仮設部材	基本料	パイプ 3.0M		本		100	76.6	7,660			
仮設部材	基本料	単管ジョイント		個		100	45	4,500			
仮設部材	基本料	杉足場板 4m		枚		30	216	6,480			
仮設部材	基本料	防災マッシュクレー 12		枚		15	500	7,500			
仮設部材	基本料	チェーンメット		個		200	300	60,000			
計								385,068		385,068	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	仮設材基本料	1期施工 194m ²	単位	式	数量	1	単価	385,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						385,068		
						385,068	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	仮設材消耗品	1期施工 194m2	単位	式	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材消耗品		SKホルト(単クランプ用)			100	70	7,000	WYB00074
			個	100	70	7,000		単- 84号
仮設材消耗品		結束ひも クレー			500	10	5,000	WYB00075
			本	500	10	5,000		単- 85号
計							12,000	
							12,000	
単価							12,000	円/式

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	足場(柱脚回り)	設置・撤去 2期施工	単位	m2	数量	1	単価	8,242
						1		8,242
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工					0.25	32,968	8,242	
			人	0.25	32,968	8,242		
諸雑費(まるめ)					1		0	
			式	1			0	
計							8,242	
							8,242	
単価							8,242	円/m2

参考資料（１）

単一43号		仮設材賃料	2期施工 194m2	単位	日	数量	単価	金額	単価	数量
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設部材	リース料	SKハ°ネル 3M			100	51.6	5,160			9,353
				枚・日	100	51.6	5,160			9,353
仮設部材	リース料	SK単クランプ°			100	1.06	106			
				個・日	100	1.06	106			
仮設部材	リース料	チェーン(ロック付) 4M			300	6.3	1,890			
				個・日	300	6.3	1,890			
仮設部材	リース料	クランプ°兼用直交			300	0.63	189			
				個・日	300	0.63	189			
仮設部材	リース料	ハ°イフ° 1.5M			60	1.46	87			
				本・日	60	1.46	87			
仮設部材	リース料	ハ°イフ° 3.0M			100	2.46	246			
				本・日	100	2.46	246			
仮設部材	リース料	単管ジョイント			100	0.86	86			
				個・日	100	0.86	86			
仮設部材	リース料	杉足場板 4m			30	12.3	369			
				枚・日	30	12.3	369			
仮設部材	リース料	防災マッシュクレー 12			15	10.3	154			
				枚・日	15	10.3	154			
仮設部材	リース料	チェーンメ付			200	5.33	1,066			
				個・日	200	5.33	1,066			
計							9,353			
							9,353			

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	仮設材賃料	2期施工 194m2	単位	日	数量	1	単価	9,353
						1		9,353
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					9,353		
						9,353	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一44号	仮設材基本料	2期施工 194m2	単位	式	数量	1	単価	385,068	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設部材	基本料	SKハ°ネル 3M	枚	100	2,450	245,000			
仮設部材	基本料	SK単クランプ°	個	100	48.3	4,830			
仮設部材	基本料	チェーン(ロック付) 4M	個	300	116	34,800			
仮設部材	基本料	クランプ°兼用直交	個	300	40	12,000			
仮設部材	基本料	ハ°イフ° 1.5M	本	60	38.3	2,298			
仮設部材	基本料	ハ°イフ° 3.0M	本	100	76.6	7,660			
仮設部材	基本料	単管ソ°イント	個	100	45	4,500			
仮設部材	基本料	杉足場板 4m	枚	30	216	6,480			
仮設部材	基本料	防災マッシュク°レー 12	枚	15	500	7,500			
仮設部材	基本料	チェーンメ付	個	200	300	60,000			
計						385,068			
						385,068			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	仮設材基本料	2期施工 194m2	単位	式	数量	1	単価	385, 068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					385, 068		
						385, 068	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一45号	仮設材消耗品	2期施工 194m2	単位	式	数量	1	単価	12,000	
						1		12,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材消耗品		SKホルト(単クランプ用)			100	70	7,000	WYB00085	
				個	100	70	7,000	単一 84号	
仮設材消耗品		結束ひも クレー			500	10	5,000	WYB00086	
				本	500	10	5,000	単一 85号	
計							12,000		
							12,000		
単価							12,000	円/式	

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一46号	足場（柱脚回り）	設置・撤去 2期施工	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		8,242	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工					0	0	0		
				人	0.25	32,968	8,242		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		0		
計							0		
							8,242		
単価							0		
							8,242	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	仮設材賃料	2期施工 194m2	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材	リース料	SKハ°ネル 3M	枚・日	100	51.6	5,160		
仮設部材	リース料	SK単クランプ°	個・日	100	1.06	106		
仮設部材	リース料	チェーン(ロック付) 4M	個・日	300	6.3	1,890		
仮設部材	リース料	クランプ°兼用直交	個・日	300	0.63	189		
仮設部材	リース料	ハ°イフ° 1.5M	本・日	60	1.46	87		
仮設部材	リース料	ハ°イフ° 3.0M	本・日	100	2.46	246		
仮設部材	リース料	単管ジョイント	個・日	100	0.86	86		
仮設部材	リース料	杉足場板 4m	枚・日	30	12.3	369		
仮設部材	リース料	防災マッシュクレー 12	枚・日	15	10.3	154		
仮設部材	リース料	チェーンメト	個・日	200	5.33	1,066		
計						0		
						9,353		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	仮設材基本料	2期施工 194m2	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材	基本料	SKパネル 3M	枚	100	2,450	245,000		
仮設部材	基本料	SK単クランプ	個	100	48.3	4,830		
仮設部材	基本料	チェーン(ロック付) 4M	個	300	116	34,800		
仮設部材	基本料	クランプ 兼用直交	個	300	40	12,000		
仮設部材	基本料	パイプ 1.5M	本	60	38.3	2,298		
仮設部材	基本料	パイプ 3.0M	本	100	76.6	7,660		
仮設部材	基本料	単管ジョイント	個	100	45	4,500		
仮設部材	基本料	杉足場板 4m	枚	30	216	6,480		
仮設部材	基本料	防災マッシュグレー 12	枚	15	500	7,500		
仮設部材	基本料	チェーンメット	個	200	300	60,000		
計						0		
						385,068		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	仮設材基本料	2期施工 194m2	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						385,068	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	仮設材消耗品	2期施工 194m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材消耗品		SKホルト(単クランプ用)		0	0	0	WYB00097	
			個	100	70	7,000	単一 86号	
仮設材消耗品		結束ひも クレー		0	0	0	WYB00098	
			本	500	10	5,000	単一 87号	
	計					0		
						12,000		
	単価					0		
						12,000	円/式	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	足場 (連絡通路)	設置・撤去 1期施工	単位	m2	数量	1	単価	8,242
						1		8,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.25	32,968	8,242		
			人	0.25	32,968	8,242		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
	計					8,242		
						8,242		
	単価					8,242		
						8,242	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	仮設材賃料	1期施工 59.4m2	単位	日	数量	1	単価	3,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材	リース料	SKパネル 2M	枚・日	45	47	2,115		
仮設部材	リース料	チェン(ロック付) 4M	個・日	90	6.3	567		
仮設部材	リース料	クランプ 兼用直交	個・日	180	0.63	113		
仮設部材	リース料	パイプ 1.5M	本・日	30	1.46	43		
仮設部材	リース料	パイプ 3.0M	本・日	60	2.46	147		
仮設部材	リース料	単管ジョイント	個・日	50	0.86	43		
仮設部材	リース料	杉足場板 4m	枚・日	20	12.3	246		
仮設部材	リース料	防災マッシュクレー 12	枚・日	12	10.3	123		
仮設部材	リース料	チェーンメト	個・日	90	5.33	479		
計						3,876		
単価						3,876		
						3,876	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	仮設材基本料	1期施工 59.4m2	単位	式	数量	1	単価	149,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材	基本料	SKハネル 2M	枚	45	1,930	86,850		
仮設部材	基本料	チェン(ロック付) 4M	個	90	116	10,440		
仮設部材	基本料	クランプ 兼用直交	個	180	40	7,200		
仮設部材	基本料	パイプ 1.5M	本	30	38.3	1,149		
仮設部材	基本料	パイプ 3.0M	本	60	76.6	4,596		
仮設部材	基本料	単管ジョイント	個	50	45	2,250		
仮設部材	基本料	杉足場板 4m	枚	20	216	4,320		
仮設部材	基本料	防災マッシュクレール 12	枚	12	500	6,000		
仮設部材	基本料	チェーンメト	個	90	300	27,000		
計						149,805		
単価						149,805		
						149,805	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	仮設材消耗品	1期施工 59.4m2	単位	式	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材消耗品		結束ひも クレー		300	10	3,000	WYB00081	
			本	300	10	3,000	単- 88号	
	計					3,000		
						3,000		
	単価					3,000	円/式	
						3,000		

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	足場（連絡通路）	設置・撤去 2期施工	単位	m ²	数量	1	単価	8,242
						1		8,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.25	32,968	8,242		
			人	0.25	32,968	8,242		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					8,242		
						8,242		
	単価					8,242	円/m ²	
						8,242		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	仮設材賃料	2期施工 59.4m2	単位	日	数量	1	単価	3,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材	リース料	SKパネル 2M	枚・日	45	47	2,115		
仮設部材	リース料	チェン(ロック付) 4M	個・日	90	6.3	567		
仮設部材	リース料	クランプ 兼用直交	個・日	180	0.63	113		
仮設部材	リース料	パイプ 1.5M	本・日	30	1.46	43		
仮設部材	リース料	パイプ 3.0M	本・日	60	2.46	147		
仮設部材	リース料	単管ジョイント	個・日	50	0.86	43		
仮設部材	リース料	杉足場板 4m	枚・日	20	12.3	246		
仮設部材	リース料	防災マッシュクレール 12	枚・日	12	10.3	123		
仮設部材	リース料	チェーンメット	個・日	90	5.33	479		
計						3,876		
単価						3,876		
						3,876	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	仮設材基本料	2期施工 59.4m2	単位	式	数量	1	単価	149,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材	基本料	SKハ [°] ネ ^ル 2M	枚	45	1,930	86,850		
仮設部材	基本料	チェン [°] (ロック付) 4M	個	90	116	10,440		
仮設部材	基本料	クラン [°] 兼用直交	個	180	40	7,200		
仮設部材	基本料	ハ [°] イ [°] 1.5M	本	30	38.3	1,149		
仮設部材	基本料	ハ [°] イ [°] 3.0M	本	60	76.6	4,596		
仮設部材	基本料	単管 [°] ジョイント	個	50	45	2,250		
仮設部材	基本料	杉足場板 4m	枚	20	216	4,320		
仮設部材	基本料	防災 [°] マッシュ [°] クレ [°] 12	枚	12	500	6,000		
仮設部材	基本料	チェン [°] メ [°] ト	個	90	300	27,000		
計						149,805		
単価						149,805		
						149,805	円/式	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	仮設材消耗品	2期施工 59.4m2	単位	式	数量		1	単価	3,000
							1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材消耗品		結束ひも クレー		300	10	3,000	WYB00089		
			本	300	10	3,000	単- 88号		
計						3,000			
単価						3,000			
						3,000	円/式		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	足場 (連絡通路)	設置・撤去 2期施工	単位	m 2	数量		0	単価	0
							1		8,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				0	0	0			
			人	0.25	32,968	8,242			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
単価						8,242	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	仮設材賃料	2期施工 59.4m2	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材	リース料	SKパネル 2M	枚・日	45	47	2,115		
仮設部材	リース料	チェン(ロック付) 4M	個・日	90	6.3	567		
仮設部材	リース料	クランプ 兼用直交	個・日	180	0.63	113		
仮設部材	リース料	パイプ 1.5M	本・日	30	1.46	43		
仮設部材	リース料	パイプ 3.0M	本・日	60	2.46	147		
仮設部材	リース料	単管ジョイント	個・日	50	0.86	43		
仮設部材	リース料	杉足場板 4m	枚・日	20	12.3	246		
仮設部材	リース料	防災マッシュクレー 12	枚・日	12	10.3	123		
仮設部材	リース料	チェーンメト	個・日	90	5.33	479		
計						0		
単価						3,876		
						3,876	円/日	

参考資料（１）

単-60号		仮設材基本料	2期施工 59.4m2	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材	基本料	SKハ ^レ ネ ^ル 2M		枚	45	1,930	86,850		
仮設部材	基本料	チェン ^ソ (ロック付) 4M		個	90	116	10,440		
仮設部材	基本料	クラン ^プ 兼用直交		個	180	40	7,200		
仮設部材	基本料	ハ ^イ ^ブ 1.5M		本	30	38.3	1,149		
仮設部材	基本料	ハ ^イ ^ブ 3.0M		本	60	76.6	4,596		
仮設部材	基本料	単管 ^ソ ^イ ン ^ト		個	50	45	2,250		
仮設部材	基本料	杉足場板 4m		枚	20	216	4,320		
仮設部材	基本料	防災 ^マ ッ ^シ ュ ^ク レ ^ー 12		枚	12	500	6,000		
仮設部材	基本料	チェン ^ソ メ ^ト		個	90	300	27,000		
計							0		
単価							149,805		円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	仮設材消耗品	2期施工 59.4m2	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材消耗品	結束ひも クレー		0	0	0	WYB00100	
			本	300	10	3,000	単- 89号	
	計					0		
	単価					3,000		
						0		
						3,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	30,160	48,256		
	とび工		人	7	28,080	196,560		
	普通作業員		人	1.3	22,776	29,608		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		114,236		
	計					450,400		
	単価					4,504	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,160	48,256		
とび工			人	7	28,080	196,560		
普通作業員			人	1.3	22,776	29,608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		114,236		
計						450,400		
単価						4,504	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計							16,330	
単価							16,330	円/人日

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,664	14,664		
諸雑費（まるめ）			式	1			6	
計							14,670	
単価							14,670	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	道路施設基本 ^テ ー ^ク 作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	58,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		昼間単価		1.75	33,600	58,800		58,800
		人		1.75	33,600	58,800		58,800
	計					58,800		58,800
	単価					58,800		58,800 円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋探査	横向き	単位	m ²	数量	10	単価	42,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	昼間単価			2	57,000	114,000		
			人	2	57,000	114,000		
技師 (B)	昼間単価			3	47,200	141,600		
			人	3	47,200	141,600		
技師 (C)	昼間単価			4	38,400	153,600		
			人	4	38,400	153,600		
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		20,400		
			式	1		20,400		
計						429,600		
						429,600		
単価						42,960		
						42,960	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	鉄筋探査	上向き	単位	m ²	数量	10	単価	47,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	昼間単価		人	2	57,000		114,000	
技師 (B)	昼間単価		人	4	47,200		188,800	
技師 (C)	昼間単価		人	4	38,400		153,600	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1			22,800	
計							479,200	
単価							47,920	
							47,920	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	鉄筋探査	下向き	単位	m ²	数量	10	単価	38,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	昼間単価		人	2	57,000	114,000		
技師 (B)	昼間単価		人	3	47,200	141,600		
技師 (C)	昼間単価		人	3	38,400	115,200		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		18,500		
計						389,300		
単価						38,930		
						38,930	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	近接調査計測	落橋防止構造	単位	組	数量	10	単価	49,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		昼間単価		2	57,000	114,000		
			人	2	57,000	114,000		
		昼間単価		5	38,400	192,000		
			人	5	38,400	192,000		
				5	32,968	164,840		
			人	5	32,968	164,840		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		23,460		
			式	1		23,460		
	計					494,300		
	単価					49,430		
						49,430	円/組	

参考資料（２）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	エポキシ樹脂パテ（材料費）		単位	k g	数量	1	単価	1,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂パテ			1	1,780	1,780		
			k g	1	1,780	1,780		
	計					1,780		
						1,780		
	単価					1,780	円／k g	
						1,780		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	1,070,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工取付プレート	SS400 HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着単価						
			t	1	1,070,000	1,070,000		
	計					1,070,000		
						1,070,000	円／t	
	単価					1,070,000		
						1,070,000		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0
単-73号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		1	単価 590,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支圧板		SS400 HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着単価	t	1	590,000	590,000		
計						590,000		
単価						590,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0
単-74号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		1	単価 989,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工ブラケット 起点側		SM400A, SM520C HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着	t	1	989,000	989,000		
計						989,000		
単価						989,000	円／t	

参考資料（２）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	下部工取付プレート	SM570 HDZT77 間接労務費・工場管理費含む現着単価	t	1	1,130,000	1,130,000		
	計					1,130,000		
	単価					1,130,000	円/t	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	六角ボルト	M30×140(強度区分8.8) (HDZT49)	本	1	467	467		
	計					467		
	単価					467	円/本	

参考資料（２）

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	材料費（個）		単位	個	数量		単価
						1	102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット		M30 (HDZT49)	個	1	102	102	
計						102	
単価						102	円/個

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価
						1	36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャ（丸座金）		M30 (HDZT49)	枚	1	36.2	36	
計						36	
単価						36	円/枚

参考資料 (2)

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	材料費 (枚)		単位	枚	数量		単価	
						1		321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スプリングワッシャ		M30 (HDZT49)	枚	1	321	321		
計						321		
単価						321	円/枚	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	無収縮モルタル (材料費)	1875kg/m3	単位	m 3	数量		単価	
						1		225,000
						1		225,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	120	225,000		
計						225,000		
単価						225,000	円/m 3	
						225,000		

参考資料（２）

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		D41×960両斜切 SD345 (HDZT49) 2N(1種), 2N(3種), 2W	組	1	6,460	6,460	6,460
	計						6,460
	単価						6,460 円/組

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		D51×1265片斜切 SD345 (HDZT49) 1N(1種), 1N(3種), 1W	組	1	11,100	11,100	11,100
	計						11,100
	単価						11,100 円/組

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	ポリマーセメントモルタル (材料費)		単位	m ³	数量	1	単価	368,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ³)					1	368,000	368,000	WB020013	
				m ³	1	368,000	368,000	単- 90号	
計							368,000		
単価							368,000		
							368,000	円/m ³	

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	仮設材消耗品	SKボルト(単クランプ用)	単位	個	数量	1	単価	70	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (個)					1	70	70	WB020015	
				個	1	70	70	単- 91号	
計							70		
単価							70		
							70	円/個	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	仮設材消耗品	結束ひも グレー	単位	本	数量	1	単価	10	
						1		10	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (本)				1	10	10	WB020014		
			本	1	10	10	単- 92号		
計						10			
						10			
単価						10	円/本		

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	仮設材消耗品	SKホルト(単クランプ用)	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		70	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (個)				0	0	0	WB020015		
			個	1	70	70	単- 93号		
計						0			
						70			
単価						0			
						70	円/個		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	仮設材消耗品	結束ひも グレー	単位	本	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)				0	0	0	WB020014	
			本	1	10	10	単- 94号	
計						0		
						10		
単価						0		
						10	円/本	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	仮設材消耗品	結束ひも グレー	単位	本	数量	1	単価	10
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)				1	10	10	WB020014	
			本	1	10	10	単- 92号	
計						10		
						10		
単価						10		
						10	円/本	

参考資料（3）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	材料費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						1		368,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメントモルタル			m ³	1	368,000	368,000		
計						368,000		
単価						368,000	円/m ³	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	材料費 (個)		単位	個	数量		単価	
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材 消耗品		SKホルト(単クランプ用)	個	1	70	70		
計						70		
単価						70	円/個	

参考資料 (3)

単-92号		材料費 (本)	単位	本	数量	1	単価	10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材	消耗品	結束ひも クレー	本	1	10	10		
計						10		
単価						10	円/本	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号		材料費 (個)	単位	個	数量	1	単価	70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材	消耗品	SKホルト(単クランプ用)	個	1	70	70		
計						70		
単価						70	円/個	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	塗膜系防水	補修 有 20.3m/100m2 有 40.6m/100m2 有	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,578.53	257,853			
排水用導水管		溶融亜鉛メッキ鋼製 φ18	m	21.315	700	14,920			
目地材		橋面防水用 5×30	m	42.63	310	13,215			
諸雑費 (まるめ)			式	1		12			
計						286,000			
単価						2,860		円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-11号	切削オーバーレイ (橋面防水部)	切削厚8cm 二層 段差擦付無 40mm+40mm	単位	m ²	数量	100	単価	21,100	
						100	21,100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	45,240	90,480			
			人	2	45,240	90,480			
特殊作業員				3	39,936	119,808			
			人	3	39,936	119,808			
普通作業員				3	34,164	102,492			
			人	3	34,164	102,492			
改質アスファルト混合物		密粒ギャップASポリマー改質II型(13)		20.116	14,100	283,635			
			t	20.116	14,100	283,635			
アスファルト合材割増額		夜間割増		20.116	500	10,058			
			t	20.116	500	10,058			
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り		43	125	5,375			
			L	43	125	5,375			
路面切削機運転				2	233,500	467,000	WYB00062		
			日	2	233,500	467,000	単- 50号		
路面清掃車運転				2	80,650	161,300	WYB00063		
			日	2	80,650	161,300	単- 51号		
アスファルトフィニッシャ運転				2.5	111,300	278,250	WYB00064		
			日	2.5	111,300	278,250	単- 52号		
ロードローラ運転				2.5	58,680	146,700	WYB00065		
			日	2.5	58,680	146,700	単- 53号		
タイヤローラ運転				2.5	49,480	123,700	WYB00066		
			日	2.5	49,480	123,700	単- 54号		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ（橋面防水部）	切削厚8cm 二層 段差擦付無 40mm+40mm	単位	m ²	数量	100	21,100
						100	21,100
	諸雑費（率+まるめ）			1		321,202	
	18%		式	1		321,202	
	計					2,110,000	
						2,110,000	
	単価					21,100	
						21,100	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12	歩掛使用年月	2024.12	労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	切削オーバーレイ（橋面防水部）	切削厚22cm 4層 段差擦付無	単位	m ²	数量	0	単価	0	100	47,180	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役					0	0	0				
			人		3.078	45,240	139,248				
特殊作業員					0	0	0				
			人		10.773	39,936	430,230				
普通作業員					0	0	0				
			人		21.546	34,164	736,097				
改質アスファルト混合物		密粒ギャップASポリマー改質II型（13）			0	0	0				
			t		55.3	14,100	779,730				
アスファルト合材割増額		夜間割増			0	0	0				
			t		55.3	500	27,650				
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り			0	0	0				
			L		120	125	15,000				
路面切削機運転					0	0	0		WYB00086		
			日		3.078	233,500	718,713		単一 55号		
路面清掃車運転					0	0	0		WYB00087		
			日		3.078	80,650	248,240		単一 56号		
アスファルトフィニッシャ運転					0	0	0		WYB00088		
			日		3.847	111,300	428,171		単一 57号		
ロードローラ運転					0	0	0		WYB00089		
			日		3.847	58,680	225,741		単一 58号		
タイヤローラ運転					0	0	0		WYB00090		
			日		3.847	49,480	190,349		単一 59号		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.12	歩掛使用年月	2024.12	労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	切削オーバーレイ（影響部）	切削厚5cm 1層 段差擦付無	単位	m ²	数量	0	単価	0	100	15,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役				0	0	0					
			人	1.596	45,240	72,203					
特殊作業員				0	0	0					
			人	2.394	39,936	95,606					
普通作業員				0	0	0					
			人	2.394	34,164	81,788					
改質アスファルト混合物		密粒ギャップASポリマー改質II型（13）		0	0	0					
			t	12.6	14,100	177,660					
アスファルト合材割増額		夜間割増		0	0	0					
			t	12.6	500	6,300					
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り		0	0	0					
			L	40	125	5,000					
路面切削機運転				0	0	0	WYB00104				
			日	1.596	233,500	372,666	単- 60号				
路面清掃車運転				0	0	0	WYB00105				
			日	1.596	80,650	128,717	単- 61号				
アスファルトフィニッシャ運転				0	0	0	WYB00106				
			日	1.995	111,300	222,043	単- 62号				
ロードローラ運転				0	0	0	WYB00107				
			日	1.995	58,680	117,066	単- 63号				
タイヤローラ運転				0	0	0	WYB00108				
			日	1.995	49,480	98,712	単- 64号				

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ（影響部）	切削厚5cm 1層 段差擦付無	単位	m ²		0	0
						100	15,910
	諸雑費（率+まるめ）			0		0	
	18%		式	1		213,239	
	計					0	
						1,591,000	
	単価					0	
						15,910	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 [夜間]		アスファルト殻(切削) 大成ロテック㈱	t	100	2,600	260,000		
計						260,000		
単価						2,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	451.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	294.32	294,320		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	455	11,375		
軽油			L	40	143	5,720		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,460		
計						451,500		
単価						451.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	484.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	326.56	326,560		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375		
	軽油		L	44	143	6,292		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,448		
	計					484,300		
	単価					484.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	734.24	881,088		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	455	13,650		
軽油			L	120	143	17,160		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		8,952		
計						1,080,000		
単価						1,080	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	30,160	45,240		
	特殊作業員		人	2.4	26,624	63,897		
	普通作業員		人	1.8	22,776	40,996		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		8,967		
	計					159,100		
	単価					159,100	円/構造物	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	注入材（材料費）	エポキシ樹脂1種 必要数量(ロス率を含む)	単位	k g	数量	1	単価	3,910
						1		3,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（k g）			1	3,910	3,910	WB020017	
			k g	1	3,910	3,910	単- 65号	
	計					3,910		
	単価					3,910		
						3,910	円/k g	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	注入材（材料費）	エポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)	単位	k g	数量	1	単価	4,500
						1		4,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（k g）			1	4,500	4,500	WB020017	
			k g	1	4,500	4,500	単- 66号	
	計					4,500		
	単価					4,500		
						4,500	円/k g	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	シール材（材料費）	エポキシ樹脂1種,3種 設計数量(ロス率を含まない)	単位	k g	数量	1	単価	3,959
						1		3,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1.37	2,890	3,959	WB020017	
			k g	1.37	2,890	3,959	単- 67号	
	計					3,959		
	単価					3,959		
						3,959	円/k g	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	注入器（材料費）	必要数量(ロス率を含む)	単位	個	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧注入器具		ひび割れ注入用		1	400	400		
			個	1	400	400		
	計					400		
	単価					400		
						400	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	30,160	45,240		
	特殊作業員		人	2.4	26,624	63,897		
	普通作業員		人	1.8	22,776	40,996		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		8,967		
	計					159,100		
	単価					159,100	円/構造物	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	注入材（材料費）	エポキシ樹脂1種 必要数量(ロス率を含む)	単位	k g	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
					0	0		0	
			k g	1	3,910	3,910		3,910	
						0		0	
						3,910		3,910	
						0		0	
						3,910		3,910	
								円/k g	

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	注入材（材料費）	エポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)	単位	k g	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
					0	0		0	
			k g	1	4,500	4,500		4,500	
						0		0	
						4,500		4,500	
						0		0	
						4,500		4,500	
								円/k g	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	シール材（材料費）	エポキシ樹脂1種,3種 設計数量(ロス率を含まない)	単位	kg	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費（kg）			0	0	0	WB020017		
			kg	1.37	2,890	3,959	単-70号		
	計					0			
						3,959			
	単価					0			
						3,959	円/kg		

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	注入器（材料費）	必要数量(ロス率を含む)	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	低圧注入器具	ひび割れ注入用		0	0	0			
			個	1	400	400			
	計					0			
						400			
	単価					0			
						400	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3未満 0.01m3	単位	構造物	数量	1	単価	211,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	30,160	57,304		
	特殊作業員		人	3.2	26,624	85,196		
	普通作業員		人	2.1	22,776	47,829		
	ポリマーセメントモルタル		m ³	0.012	368,000	4,416		
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		17,055		
	計					211,800		
	単価					211,800	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3未満 0.05m3	単位	構造物	数量	1	単価	229,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	30,160	57,304			
特殊作業員		人	3.2	26,624	85,196			
普通作業員		人	2.1	22,776	47,829			
ポリマーセメントモルタル		m ³	0.059	368,000	21,712			
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		17,059			
計					229,100			
単価					229,100	円/構造物		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
				0	0	0	WYB00026		
		2t積級	日	1	33,600	33,600	単- 71号		
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						33,600			
	単価					0			
						33,600	円/m ³		

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	処分費(m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
				0	0	0	WB020052		
	処分費(t)		t	2.35	2,200	5,170	単- 72号		
	計					0			
						5,170			
	単価					0			
						5,170	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	はつり落とし	床版間詰めコンクリート 平均はつり厚3cm以下 上向き	単位	m ²	数量	10	単価	39,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	30,160	60,320		
			人	2	30,160	60,320		
	特殊作業員			4	26,624	106,496		
			人	4	26,624	106,496		
	普通作業員			6	22,776	136,656		
			人	6	22,776	136,656		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 賃料	吐出量5.0m ³ /min		2	1,920	3,840		WYB00008
			日	2	1,920	3,840		単一 73号
	軽油			70	143	10,010		
			L	70	143	10,010		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		75,778		
			式	1		75,778		
	計					393,100		
						393,100		
	単価					39,310		
						39,310		円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	単位	m ³	数量	1	単価	33,600
						1	33,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]		2t積級		1	33,600	33,600	WYB00010	
			日	1	33,600	33,600	単- 74号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						33,600		
						33,600		
単価						33,600		
						33,600	円/m ³	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	単価	5,170
						1	5,170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	2,200	5,170	WB020052	
			t	2.35	2,200	5,170	単- 75号	
計						5,170		
						5,170		
単価						5,170		
						5,170	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	はつり落とし	床版間詰めコンクリート 平均はつり厚3cm以下 上向き	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2	30,160	60,320			
特殊作業員			0	0	0			
		人	4	26,624	106,496			
普通作業員			0	0	0			
		人	6	22,776	136,656			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 賃料	吐出量5.0m3/min		0	0	0			WYB00020
		日	2	1,920	3,840			単一 76号
軽油			0	0	0			
		L	70	143	10,010			
諸雑費 (率+まるめ) 25%			0		0			
		式	1		75,778			
計					0			
					393,100			
単価					0			
					39,310			円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1	33,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]		2t積級		0	0	0	WYB00023	
			日	1	33,600	33,600	単- 71号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33,600		
単価						0		
						33,600	円/m ³	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1	5,170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,200	5,170	単- 72号	
計						0		
						5,170		
単価						0		
						5,170	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	30,160	57,304		
	とび工		人	8.4	28,080	235,872		
	普通作業員		人	1.8	22,776	40,996		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		99,748		
	計					469,200		
	単価					4,692	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	30,160	48,256		
	とび工		人	8.5	28,080	238,680		
	普通作業員		人	1.3	22,776	29,608		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		117,216		
	計					495,500		
	単価					4,955	円/掛m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	足場組立・解体	ローリクター 1段型(車輪付き)	単位	基	数量	1	単価	30,880	
名称						数量	単価	30,880	
金額						摘要			
とび工						1	28,080	28,080	
						人	1	28,080	
諸雑費 (率+まるめ) 10%						1		2,800	
						式	1	2,800	
計								30,880	
								30,880	
単価								30,880	円/基
								30,880	

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	移動式足場 (基本料)	ローリクター 1段型(車輪付き)	単位	基	数量	1	単価	2,170	
名称						数量	単価	2,170	
金額						摘要			
移動式足場 (基本料)						1	2,170	2,170	
						基	1	2,170	
計								2,170	
								2,170	
単価								2,170	円/基
								2,170	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	移動式足場（賃料）	ローリングタワー 1段型(車輪付き)	単位	基・日	数量		1	単価	125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	移動式足場（賃料）	ローリングタワー 1段型(車輪付き)		1	125	125			
			基・日	1	125	125			
	計					125			
	単価					125			円/基・日
						125			

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B			1	14,664	14,664			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					14,670			
	単価					14,670			円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,664	14,664		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14,670		
	単価					14,670	円／人日	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一45号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	24,492	24,492		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,500		
	単価					24,500	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一46号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,996	21,996		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						22,000		
単価						22,000	円/人日	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一47号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一48号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,996	21,996		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						22,000		
単価						22,000	円/人日	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ボイル式・廃材積込装置付) 2.0m 0.7km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	路面切削機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	233,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	38,688		38,688	
		人		1	38,688		38,688	
	軽油			170	143		24,310	
		L		170	143		24,310	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）	切削幅2.0m 深さ23cm	1.1	155,000		170,500	
		供用日		1.1	155,000		170,500	
	諸雑費（まるめ）			1			2	
		式		1			2	
	計						233,500	
							233,500	
	単価						233,500	円/日
							233,500	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	路面清掃車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	80,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			1	34,944	34,944		
		人		1	34,944	34,944		
	軽油			35	143	5,005		
		L		35	143	5,005		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³		1.1	37,000	40,700		
		供用日		1.1	37,000	40,700		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
		式		1		1		
	計					80,650		
						80,650		
	単価					80,650		
						80,650	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
	アスファルトフィニッシャ運転					1			111,300
						1			111,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）			1	38,688	38,688			
			人	1	38,688	38,688			
	軽油			20	143	2,860			
			L	20	143	2,860			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3~6.0m		1.25	55,800	69,750			
			供用日	1.25	55,800	69,750			
	諸雑費（まるめ）			1		2			
			式	1		2			
	計					111,300			
						111,300			
	単価					111,300			
						111,300		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	ロードローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	58,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	38,688	38,688		
		人		1	38,688	38,688		
軽油				20	143	2,860		
		L		20	143	2,860		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m			1.25	13,700	17,125		
		供用日		1.25	13,700	17,125		
諸雑費（まるめ）				1		7		
		式		1		7		
計						58,680		
						58,680		
単価						58,680		
						58,680	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	タイヤローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			1	38,688	38,688		
		人		1	38,688	38,688		
	軽油			30	143	4,290		
		L		30	143	4,290		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t		1.25	5,200	6,500		
		日		1.25	5,200	6,500		
	諸雑費 (まるめ)			1		2		
		式		1		2		
	計					49,480		
	単価					49,480		
						49,480	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	路面切削機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人		0	0	0		
軽油		L		0	0	0		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		1.1	155,000	170,500		
諸雑費 (まるめ)		式		1		2		
計						0		
単価						233,500	円/日	
						0		
						233,500		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	路面清掃車運転	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0	0	0		
			1	34,944	34,944		
軽油		L	0	0	0		
			35	143	5,005		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	0	0	0		
			1.1	37,000	40,700		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
			1		1		
計					0		
					80,650		
単価					0		
					80,650	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0	0	0		
			1	38,688	38,688		
軽油		L	0	0	0		
			20	143	2,860		
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m	供用日	0	0	0		
			1.25	55,800	69,750		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
			1		2		
計					0		
					111,300		
単価					0		
					111,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	ロードローラ運転	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			1	38,688	38,688		
軽油		L	0	0	0		
			20	143	2,860		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0	0	0		
			1.25	13,700	17,125		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		7		
計					0		
					58,680		
単価					0		
					58,680	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-59号	タイヤローラ運転	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	38,688	38,688		
軽油		L	30	143	4,290		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.25	5,200	6,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					49,480		
単価					49,480	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-60号	路面切削機運転	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人		0	0	0	0	
軽油		L		0	0	0	0	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		170	143	24,310	0	
諸雑費 (まるめ)		式		1.1	155,000	170,500	0	
計							0	
単価							233,500	円/日
							0	
							233,500	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一61号	路面清掃車運転	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0	0	0		
			1	34,944	34,944		
軽油		L	0	0	0		
			35	143	5,005		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	0	0	0		
			1.1	37,000	40,700		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		1		
計					0		
					80,650		
単価					0		
					80,650	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-62号	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0	0	0		
			1	38,688	38,688		
軽油		L	0	0	0		
			20	143	2,860		
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m	供用日	0	0	0		
			1.25	55,800	69,750		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
			1		2		
計					0		
					111,300		
単価					0		
					111,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	ロードローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	38,688	38,688			
軽油		L	0	0	0			
		L	20	143	2,860			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0	0	0			
		供用日	1.25	13,700	17,125			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		7			
計					0			
					58,680			
単価					0			
					58,680	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-64号	タイヤローラ運転	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	38,688	38,688		
軽油		L	30	143	4,290		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.25	5,200	6,500		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					49,480		
単価					49,480	円/日	

参考資料（２）

単-65号		材料費 (k g)	単位	k g	数量	単価	金額	単価	3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ注入 注入材		エポキシ樹脂1種	k g	1	3,910	3,910			
計						3,910			
単価						3,910	円/k g		

単-66号		材料費 (k g)	単位	k g	数量	単価	金額	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ注入 注入材		エポキシ樹脂3種	k g	1	4,500	4,500			
計						4,500			
単価						4,500	円/k g		

参考資料（2）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入	シール材	エポキシ樹脂1種,3種	k g	1	2,890	2,890		
	計					2,890		
	単価					2,890	円/k g	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入	注入材	エポキシ樹脂1種	k g	1	3,910	3,910		
	計					3,910		
	単価					3,910	円/k g	

参考資料（2）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入	注入材	エポキシ樹脂3種	k g	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/k g	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入	シール材	エポキシ樹脂1種,3種	k g	1	2,890	2,890		
計						2,890		
単価						2,890	円/k g	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	1	23,296	23,296		
	軽油			0	0	0		
			L	21	143	3,003		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	5,520	7,065		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	182	232		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						33,600		
	単価					0		
						33,600	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-72号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	2,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋) 大成テック(株)	t	100	2,200	220,000			
計						220,000			
単価						2,200	円/t		

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-73号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 賃料	吐出量5.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	1,920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m3/min	日	1	1,920	1,920			
計						1,920			
単価						1,920	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	1	単価	33,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	23,296	23,296			
軽油		L	21	143	3,003			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	5,520	7,065			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	182	232			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					33,600			
単価					33,600	円/日		
					33,600			

参考資料（２）

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) 大成テック(株)	t	100	2,200	220,000	
計						220,000	
単価						2,200	円/t

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 賃料	吐出量5.0m3/min	単位	日	数量		単価
					0		0
					1		1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5.0m3/min	日	0	0	0	
				1	1,920	1,920	
計						0	
						1,920	
単価						0	
						1,920	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	塗膜系防水	補修 有 22.2m/100m2 有 44.5m/100m2 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m 2	100	2,578.53	257,853			
排水用導水管		溶融亜鉛メッキ鋼製 φ18	m	23.31	700	16,317			
目地材		橋面防水用 5×30	m	46.725	310	14,484			
諸雑費 (まるめ)			式	1		46			
計						288,700			
単価						2,887		円/m 2	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-10号	切削オーバーレイ (橋面防水部)	切削厚8cm 二層 段差擦付無 40mm+40mm	単位	m ²	数量	100	単価	24,050	
						100		24,050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	45,240	90,480			
			人	2	45,240	90,480			
特殊作業員				4	39,936	159,744			
			人	4	39,936	159,744			
普通作業員				8	34,164	273,312			
			人	8	34,164	273,312			
改質アスファルト混合物		密粒ギャップASポリマー改質II型(13)		20.116	14,100	283,635			
			t	20.116	14,100	283,635			
アスファルト合材割増額		夜間割増		20.116	500	10,058			
			t	20.116	500	10,058			
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り		43	125	5,375			
			L	43	125	5,375			
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層		2	225,800	451,600	WYB00058		
			日	2	225,800	451,600	単一 47号		
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層		2	86,200	172,400	WYB00059		
			日	2	86,200	172,400	単一 48号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層		2.5	114,900	287,250	WYB00060		
			日	2.5	114,900	287,250	単一 49号		
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層		2.5	58,680	146,700	WYB00061		
			日	2.5	58,680	146,700	単一 50号		
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 二層		2.5	49,740	124,350	WYB00062		
			日	2.5	49,740	124,350	単一 51号		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	切削オーバーレイ（橋面防水部）	切削厚8cm 二層 段差擦付無 40mm+40mm	単位	m ²	数量	100	単価	24,050
						100		24,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		400,096		
			式	1		400,096		
	計					2,405,000		
						2,405,000		
	単価					24,050		
						24,050	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 [夜間]		アスファルト殻(切削) 大成ロテック㈱	t	100	2,600	260,000		
計						260,000		
単価						2,600	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	451.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	294.32	294,320		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	455	11,375		
軽油			L	40	143	5,720		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,460		
計						451,500		
単価						451.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	484.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	326.56	326,560		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375		
	軽油		L	44	143	6,292		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,448		
	計					484,300		
	単価					484.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	30,160	45,240		
	特殊作業員		人	2.4	26,624	63,897		
	普通作業員		人	1.8	22,776	40,996		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		8,967		
	計					159,100		
	単価					159,100	円/構造物	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	注入材（材料費）	エポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)	単位	k g	数量	1	単価	4,500
						1		4,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（k g）			1	4,500	4,500	WB020017	
			k g	1	4,500	4,500	単- 52号	
	計					4,500		
	単価					4,500		
						4,500	円/k g	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	シール材（材料費）	エポキシ樹脂1種,3種 設計数量(ロス率を含まない)	単位	k g	数量	1	単価	3,959
						1		3,959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（k g）			1.37	2,890	3,959	WB020017	
			k g	1.37	2,890	3,959	単- 53号	
	計					3,959		
	単価					3,959		
						3,959	円/k g	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	注入器（材料費）	必要数量(ロス率を含む)	単位	個	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低圧注入器具	ひび割れ注入用		1	400	400		
			個	1	400	400		
	計					400		
	単価					400		
						400	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	30,160	45,240		
	特殊作業員		人	2.4	26,624	63,897		
	普通作業員		人	1.8	22,776	40,996		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		8,967		
	計					159,100		
	単価					159,100	円/構造物	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	注入材（材料費）	エポキシ樹脂3種 必要数量(ロス率を含む)	単位	k g	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
				0	0	0	WB020017		
			k g	1	4,500	4,500	単- 54号		
	計					0			
						4,500			
	単価					0			
						4,500	円/k g		

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	シール材（材料費）	エポキシ樹脂1種,3種 設計数量(ロス率を含まない)	単位	k g	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
				0	0	0	WB020017		
			k g	1.37	2,890	3,959	単- 55号		
	計					0			
						3,959			
	単価					0			
						3,959	円/k g		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	注入器（材料費）	必要数量(ロス率を含む)	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	低圧注入器具	ひび割れ注入用		0	0	0			
			個	1	400	400			400
	計					0			
	単価					0			
						400			円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3以上 0.16m3	単位	構造物	数量	1	単価	401,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.04	30,160	91,686		
	特殊作業員		人	5.12	26,624	136,314		
	普通作業員		人	3.36	22,776	76,527		
	ポリマーセメントモルタル		m ³	0.189	368,000	69,552		
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		27,321		
	計					401,400		
	単価					401,400	円/構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	単位	m ³	数量	1	単価	33,740
						1		33,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級		1	33,740	33,740	WYB00006	
			日	1	33,740	33,740	単- 56号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						33,740		
単価						33,740		
						33,740	円/m ³	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	単価	5,170
						1		5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	2,200	5,170	WB020052	
			t	2.35	2,200	5,170	単- 57号	
計						5,170		
単価						5,170		
						5,170	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.12m3	単位	構造物	数量	1	単価	301,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.28	30,160	68,764		
	特殊作業員		人	3.84	26,624	102,236		
	普通作業員		人	2.52	22,776	57,395		
	ポリマーセメントモルタル		m ³	0.142	368,000	52,256		
	諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		20,549		
	計					301,200		
	単価					301,200	円/構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				0	0	0	WYB00033	
			日	1	33,740	33,740	単- 58号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33,740		
単価						0		
						33,740	円/m ³	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,200	5,170	単- 59号	
計						0		
						5,170		
単価						0		
						5,170	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	モルタル充填	無収縮モルタル	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,817,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
					1.5	30,160	45,240		
			人		1.5	30,160	45,240		
					3	26,624	79,872		
			人		3	26,624	79,872		
					3	22,776	68,328		
			人		3	22,776	68,328		
		プレミックスタイプ			0.07	225,000	15,750		WYB00023
			m ³		0.07	225,000	15,750		単一 60号
					1		58,010		
			式		1		58,010		
							267,200		
							267,200		
							3,817,000		
							3,817,000		円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	シール材・バックアップ材設置	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	2	30,160	60,320	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	3	26,624	79,872	
	普通作業員			0	0	0	
			人	3	22,776	68,328	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0	
			式	1		20,780	
	計					0	
						229,300	
	単価					0	
						1,528,000	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	はつり落とし	床版間詰めコンクリート 平均はつり厚3cm以下 上向き	単位	m ²	数量	10	単価	34,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.5	30,160	45,240		
			人	1.5	30,160	45,240		
	特殊作業員			4.5	26,624	119,808		
			人	4.5	26,624	119,808		
	普通作業員			4.5	22,776	102,492		
			人	4.5	22,776	102,492		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 賃料	吐出量5.0m ³ /min		2	1,920	3,840		WYB00011
			日	2	1,920	3,840		単一 61号
	軽油			75	143	10,725		
			L	75	143	10,725		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		66,795		
			式	1		66,795		
	計					348,900		
						348,900		
	単価					34,890		
						34,890		円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	単位	m ³	数量	1	単価	33,740
						1		33,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級		1	33,740	33,740	WYB00016	
			日	1	33,740	33,740	単- 56号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						33,740		
						33,740		
単価						33,740	円/m ³	
						33,740		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	単価	5,170
						1		5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	2,200	5,170	WB020052	
			t	2.35	2,200	5,170	単- 57号	
計						5,170		
						5,170		
単価						5,170	円/m ³	
						5,170		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	はつり落とし	床版間詰めコンクリート 平均はつり厚3cm以下 上向き	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	1.5	30,160	45,240		
	普通作業員		人	4.5	26,624	119,808		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 賃料	吐出量5.0m ³ /min		0	0	0		WYB00037
	軽油		日	2	1,920	3,840		単一 62号
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		L	75	143	10,725		
	計		式	1		66,795		
	単価					0		
						348,900		
						0		
						34,890		円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				0	0	0	WYB00039	
			日	1	33,740	33,740	単- 58号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33,740		
単価						0		
						33,740	円/m ³	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	2,200	5,170	単- 59号	
計						0		
						5,170		
単価						0		
						5,170	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	表面被覆	ニュークリアクロス工法(6.4m2/橋)	単位	m ²	数量	1	186,000
						1	186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理				1	38,150	38,150	WYB00017
			m ²	1	38,150	38,150	単- 63号
プライマー塗布				1	17,400	17,400	WYB00019
			m ²	1	17,400	17,400	単- 64号
不陸修正				1	34,820	34,820	WYB00021
			m ²	1	34,820	34,820	単- 65号
ビニロン繊維シート貼付け				1	51,040	51,040	WYB00028
			m ²	1	51,040	51,040	単- 66号
仕上げ含浸材塗布				1	34,820	34,820	WYB00030
			m ²	1	34,820	34,820	単- 67号
ニュークリアクロスプライマー（材料費）		2液無溶剤型 ^{エポキシ樹脂系} プライマー		0.15	3,000	450	WYB00008
			k g	0.15	3,000	450	単- 68号
ニュークリアクロスパテ（材料費）		2液無溶剤型 ^{エポキシ樹脂系} 不陸調整材		0.3	4,700	1,410	WYB00010
			k g	0.3	4,700	1,410	単- 69号
ニュークリアクロスレジン（材料費）		2液無溶剤型 ^{ウレタン樹脂系} 繊維シート含浸・仕上材		1	5,800	5,800	WYB00013
			k g	1	5,800	5,800	単- 70号
ニュークリアクロス（材料費）		ビニロン繊維シート		1.1	2,000	2,200	WYB00009
			m	1.1	2,000	2,200	単- 71号
計						186,090	
						186,090	
単価						186,000	
						186,000	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12	歩掛使用年月	2024.12	労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	表面被覆	ニュークリアクロス工法(5.5m2/橋)	単位	m ²	数量	0	単価	0			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
	下地処理			0	0	0	WYB00050				
			m ²	1	44,400	44,400	単- 72号				
	プライマー塗布			0	0	0	WYB00051				
			m ²	1	20,250	20,250	単- 73号				
	不陸修正			0	0	0	WYB00052				
			m ²	1	40,520	40,520	単- 74号				
	ビニロン繊維シート貼付け			0	0	0	WYB00053				
			m ²	1	59,400	59,400	単- 75号				
	仕上げ含浸材塗布			0	0	0	WYB00054				
			m ²	1	40,520	40,520	単- 76号				
	ニュークリアクロスプライマー（材料費）	2液無溶剤型 ^{エポキシ} 樹脂系 ^{プライマー}		0	0	0	WYB00055				
			k g	0.15	3,000	450	単- 77号				
	ニュークリアクロスパテ（材料費）	2液無溶剤型 ^{エポキシ} 樹脂系不陸調整材		0	0	0	WYB00056				
			k g	0.3	4,700	1,410	単- 78号				
	ニュークリアクロスレジン（材料費）	2液無溶剤型 ^{ウレタン} 樹脂系繊維シート含浸・仕上材		0	0	0	WYB00063				
			k g	1	5,800	5,800	単- 79号				
	ニュークリアクロス（材料費）	ビニロン繊維シート		0	0	0	WYB00064				
			m	1.1	2,000	2,200	単- 80号				
	計					0					
						214,950					
	単価					0					
						214,900	円/m ²				

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	30,160	57,304		
	とび工		人	8.4	28,080	235,872		
	普通作業員		人	1.8	22,776	40,996		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		99,748		
	計					469,200		
	単価					4,692	円/掛m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	足場組立・解体	ローリクタワ- 2段型(車輪付き)	単位	基	数量	1	単価	60,650	
						1	60,650		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				2	28,080	56,160			
			人	2	28,080	56,160			
諸雑費 (率+まるめ) 8%				1		4,490			
			式	1		4,490			
計						60,650			
						60,650			
単価						60,650	円/基		
						60,650			

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	移動式足場 (基本料)	ローリクタワ- 2段型(車輪付き)	単位	基	数量	1	単価	2,710	
						1	2,710		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
移動式足場 (基本料)				1	2,710	2,710			
			基	1	2,710	2,710			
計						2,710			
						2,710			
単価						2,710	円/基		
						2,710			

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一41号	移動式足場（賃料）	ローリングタワー 2段型(車輪付き) 高さ	単位	基・日	数量	1	単価	147	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	移動式足場（賃料）	ローリングタワー 2段型(車輪付き)		1	147	147			
			基・日	1	147	147			
	計					147			
	単価					147			円/基・日
						147			

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一42号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B		人	1	14,664	14,664			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					14,670			
	単価					14,670			円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,664	14,664		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14,670		
	単価					14,670	円/人日	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一44号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	24,492	24,492		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,500		
	単価					24,500	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一45号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,996	21,996		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						22,000		
単価						22,000	円/人日	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ボイル式・廃材積込装置付) 2.0m 4.2km 無 無	単位	台	数量		単価	
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一47号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	225,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	38,688	38,688		
			人	1	38,688	38,688		
	軽油			170	143	24,310		
			L	170	143	24,310		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		1.05	155,000	162,750		
			供用日	1.05	155,000	162,750		
	諸雑費 (まるめ)			1		52		
			式	1		52		
	計					225,800		
						225,800		
	単価					225,800		
						225,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一48号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	86,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			1	34,944	34,944		
			人	1	34,944	34,944		
	軽油			35	143	5,005		
			L	35	143	5,005		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³		1.25	37,000	46,250		
			供用日	1.25	37,000	46,250		
	諸雑費 (まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					86,200		
	単価					86,200		
						86,200	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-49号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		114,900	
							1		114,900	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)				1	38,688	38,688			
			人		1	38,688	38,688			
	軽油				45	143	6,435			
			L		45	143	6,435			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m			1.25	55,800	69,750			
			供用日		1.25	55,800	69,750			
	諸雑費 (まるめ)				1		27			
			式		1		27			
	計						114,900			
							114,900			
	単価						114,900			
							114,900		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	38,688	38,688		
			人	1	38,688	38,688		
	軽油			20	143	2,860		
			L	20	143	2,860		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m		1.25	13,700	17,125		
			供用日	1.25	13,700	17,125		
	諸雑費 (まるめ)			1		7		
			式	1		7		
	計					58,680		
	単価					58,680		
						58,680	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	49,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	38,688	38,688		
			人	1	38,688	38,688		
	軽油			30	143	4,290		
			L	30	143	4,290		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t		1.3	5,200	6,760		
			日	1.3	5,200	6,760		
	諸雑費 (まるめ)			1		2		
			式	1		2		
	計					49,740		
	単価					49,740		
						49,740	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 注入材		エポキシ樹脂3種	k g	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/k g	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 シール材		エポキシ樹脂1種,3種	k g	1	2,890	2,890		
計						2,890		
単価						2,890	円/k g	

参考資料（2）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 注入材		エポキシ樹脂3種	k g	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/k g	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ注入 シール材		エポキシ樹脂1種,3種	k g	1	2,890	2,890		
計						2,890		
単価						2,890	円/k g	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-56号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級				
		単位	日	数量	1	33,740
					1	33,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			1	23,296	23,296	
		人	1	23,296	23,296	
軽油			22	143	3,146	
		L	22	143	3,146	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1.28	5,520	7,065	
		供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.28	182	232	
		供用日	1.28	182	232	
諸雑費 (まるめ)			1		1	
		式	1		1	
計					33,740	
					33,740	
単価					33,740	
					33,740	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) 大成ロック(株)						
			t	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	1	23,296	23,296		
	軽油			0	0	0		
			L	22	143	3,146		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	5,520	7,065		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	182	232		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						33,740		
	単価					0		
						33,740	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) 大成ロテック株	t	100	2,200	220,000	
計						220,000	
単価						2,200	円/t

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	無収縮モルタル (材料費)	プレミックスタイプ	単位	m ³	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	1,875	120	225,000	
計						225,000	
単価						225,000	円/m ³
						225,000	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 賃料	吐出量5.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	1,920
						1		1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5.0m3/min		1	1,920	1,920		
			日	1	1,920	1,920		
計						1,920		
単価						1,920	円/日	
						1,920		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 賃料	吐出量5.0m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5.0m3/min		0	0	0		
			日	1	1,920	1,920		
計						0		
単価						1,920	円/日	
						0		
						1,920		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	下地処理	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	38,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			2	30,160	60,320		
		人		2	30,160	60,320		
	特殊作業員			4	26,624	106,496		
		人		4	26,624	106,496		
	普通作業員			2	22,776	45,552		
		人		2	22,776	45,552		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		31,832		
		式		1		31,832		
	計					244,200		
						244,200		
	単価					38,150		
						38,150	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	プライマー塗布		単位	m ²	数量	6.4	17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	30,160	30,160	
			人	1	30,160	30,160	
	特殊作業員			2	26,624	53,248	
			人	2	26,624	53,248	
	普通作業員			1	22,776	22,776	
			人	1	22,776	22,776	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		5,216	
			式	1		5,216	
	計					111,400	
						111,400	
	単価					17,400	
						17,400	円/m ²

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	不陸修正	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	34,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				2	30,160	60,320		34,820
		人		2	30,160	60,320		
				4	26,624	106,496		
		人		4	26,624	106,496		
				2	22,776	45,552		
		人		2	22,776	45,552		
				1		10,532		
		式		1		10,532		
						222,900		
						222,900		
						34,820		
						34,820	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ビニロン繊維シート貼付け	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	51,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			2	30,160	60,320		
		人		2	30,160	60,320		
	特殊作業員			6	26,624	159,744		
		人		6	26,624	159,744		
	普通作業員			4	22,776	91,104		
		人		4	22,776	91,104		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		15,532		
		式		1		15,532		
	計					326,700		
						326,700		
	単価					51,040		
						51,040	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	仕上げ含浸材塗布	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	34,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			2	30,160	60,320		
		人		2	30,160	60,320		
	特殊作業員			4	26,624	106,496		
		人		4	26,624	106,496		
	普通作業員			2	22,776	45,552		
		人		2	22,776	45,552		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		10,532		
		式		1		10,532		
	計					222,900		
	単価					34,820		
						34,820	円/m ²	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	ニュークリアクロスプライマー (材料費)	2液無溶剤型 ^{エポキシ樹脂系} プライマー	単位	k g	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	3,000	3,000	WB020017	
			k g	1	3,000	3,000	単- 81号	
計						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/k g	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	ニュークリアクロスパテ (材料費)	2液無溶剤型 ^{エポキシ樹脂系} 不陸調整材	単位	k g	数量	1	単価	4,700
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	4,700	4,700	WB020017	
			k g	1	4,700	4,700	単- 82号	
計						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円/k g	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	ニュークリアクロスレジン (材料費)	2液無溶剤型ウレタン樹脂系繊維シート含浸・仕上材	単位	k g	数量	1	単価	5,800
						1	5,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	5,800	5,800	WB020017	
			k g	1	5,800	5,800	単- 83号	
計						5,800		
						5,800		
単価						5,800		
						5,800	円/k g	

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	ニュークリアクロス (材料費)	ビニロン繊維シート	単位	m	数量	1	単価	2,000
						1	2,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				1	2,000	2,000	WB020011	
			m	1	2,000	2,000	単- 84号	
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	下地処理	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		0
		人		2	30,160	60,320		44,400
	特殊作業員			0	0	0		
		人		4	26,624	106,496		
	普通作業員			0	0	0		
		人		2	22,776	45,552		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
		式		1		31,832		
	計					0		
						244,200		
	単価					0		
						44,400	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	プライマー塗布		単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	30,160	30,160		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	26,624	53,248		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	22,776	22,776		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
			式	1		5,216		
	計					0		
						111,400		
	単価					0		
						20,250	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	不陸修正		単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
			人	2	30,160	60,320		
				0	0	0		
			人	4	26,624	106,496		
				0	0	0		
			人	2	22,776	45,552		
				0		0		
			式	1		10,532		
						0		
						222,900		
						0		
						40,520	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	ビニロン繊維シート貼付け	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
		人		2	30,160	60,320		
	特殊作業員			0	0	0		
		人		6	26,624	159,744		
	普通作業員			0	0	0		
		人		4	22,776	91,104		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
		式		1		15,532		
	計					0		
						326,700		
	単価					0		
						59,400	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	仕上げ含浸材塗布	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
		人		2	30,160	60,320	
	特殊作業員			0	0	0	
		人		4	26,624	106,496	
	普通作業員			0	0	0	
		人		2	22,776	45,552	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0	
		式		1		10,532	
	計					0	
						222,900	
	単価					0	
						40,520	円/m ²

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	ニュークリアクロスプライマー (材料費)	2液無溶剤型 ^ポ キシ樹脂系 ^ア プライマー	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				0	0	0	WB020017	
			k g	1	3,000	3,000	単- 85号	
計						0		
						3,000		
単価						0		
						3,000	円/k g	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	ニュークリアクロスパテ (材料費)	2液無溶剤型 ^ポ キシ樹脂系不陸調整材	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				0	0	0	WB020017	
			k g	1	4,700	4,700	単- 86号	
計						0		
						4,700		
単価						0		
						4,700	円/k g	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	ニュークリアクロスレジン (材料費)	2液無溶剤型ウレタン樹脂系繊維シート含浸・仕上材	単位	kg	数量	0	単価	0
						1		5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (kg)				0	0	0	WB020017	
			kg	1	5,800	5,800	単- 87号	
計						0		
						5,800		
単価						0		
						5,800	円/kg	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	ニュークリアクロス (材料費)	ビニロン繊維シート	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
			m	1	2,000	2,000	単- 88号	
計						0		
						2,000		
単価						0		
						2,000	円/m	

参考資料 (3)

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		2液無溶剤型 ^ホ キ樹脂系 ^ブ プライマー	k g	1	3,000	3,000			
	計					3,000			
	単価					3,000	円/k g		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		2液無溶剤型 ^ホ キ樹脂系不陸調整材	k g	1	4,700	4,700			
	計					4,700			
	単価					4,700	円/k g		

参考資料（3）

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		1	単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ニュークリアクロスレジ	2液無溶剤型ウレ樹脂系繊維シート含浸・仕上材	k g	1	5,800	5,800			
	計					5,800			
	単価					5,800	円/k g		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ニュークリアクロス	ビニロン繊維シート W=1.0	m	1	2,000	2,000			
	計					2,000			
	単価					2,000	円/m		

参考資料 (3)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ニュークリアクロスプライマー	2液無溶剤型 [®] キ [®] 樹脂系 [®] プライマー	k g	1	3,000	3,000		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/k g	

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ニュークリアクロスパテ	2液無溶剤型 [®] キ [®] 樹脂系 [®] 不 [®] 陸調整材	k g	1	4,700	4,700		
	計					4,700		
	単価					4,700	円/k g	

参考資料 (3)

単-87号		材料費 (k g)	単位	k g	数量	1	単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニュークリアクロスレジ		2液無溶剤型ウレ樹脂系繊維シート含浸・仕上材	k g	1	5,800	5,800		
計						5,800		
単価						5,800	円/k g	

単-88号		材料費 (m)	単位	m	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニュークリアクロス		ビニロン繊維シート W=1.0	m	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	塗膜系防水	補修 歩道橋	単位	m ²	数量	100	100	単価	6,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			5	30,160	150,800			
			人	5	30,160	150,800			
	防水工			5	27,560	137,800			
			人	5	27,560	137,800			
	普通作業員			10	22,776	227,760			
			人	10	22,776	227,760			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		103,240			
			式	1		103,240			
	計					619,600			
						619,600			
	単価					6,196			
						6,196		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	シール材設置	シリコン系プライマー含む	単位	m	数量	10	10	単価	10,410	10,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0.5	30,160	15,080			
			人		0.5	30,160	15,080			
普通作業員					2	22,776	45,552			
			人		2	22,776	45,552			
シール材（材料費）		シリコン系プライマー含む			4.5	5,620	25,290			WYB00008
			L		4.5	5,620	25,290			単一 65号
諸雑費（率+まるめ） 30%					1		18,178			
			式		1		18,178			
計							104,100			
単価							104,100			
							10,410			
							10,410			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m ²	1	9,241.5	9,241			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					9,241			
	単価					9,241		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	端部調整	ポリマーセメントモルタル t=10~22mm(平均厚t=16mm)	単位	m ²	数量	100	単価	30,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				20	30,160	603,200		
			人	20	30,160	603,200		
				20	26,624	532,480		
			人	20	26,624	532,480		
				40	22,776	911,040		
			人	40	22,776	911,040		
				1.6	368,000	588,800		WYB00007
			m ³	1.6	368,000	588,800		単- 66号
				1		408,480		
			式	1		408,480		
						3,044,000		
						3,044,000		
						30,440		
						30,440		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	芯出し素地調整	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	416,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			2	39,416		78,832	
		人		2	39,416		78,832	
	橋りょう特殊工			4	32,968		131,872	
		人		4	32,968		131,872	
	普通作業員			6	22,776		136,656	
		人		6	22,776		136,656	
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1			69,440	
		式		1			69,440	
	計						416,800	
	単価						416,800	
							416,800	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	当て板補修		単位	m	数量	1	単価	208,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1	39,416	39,416		
			人	1	39,416	39,416		
	橋りょう特殊工			2	32,968	65,936		
			人	2	32,968	65,936		
	普通作業員			3	22,776	68,328		
			人	3	22,776	68,328		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		34,720		
			式	1		34,720		
	計					208,400		
						208,400		
	単価					208,400		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	現場孔明		単位	本	数量	87	87	8,325	8,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役			4	39,416	157,664			
			人	4	39,416	157,664			
	橋りょう特殊工			8	32,968	263,744			
			人	8	32,968	263,744			
	普通作業員			8	22,776	182,208			
			人	8	22,776	182,208			
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		120,684			
			式	1		120,684			
	計					724,300			
						724,300			
	単価					8,325			
						8,325		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	高力ボルト本締め	単位	本	数量	単価	金額	単価	4,527
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			2.5	39,416	98,540		
		人		2.5	39,416	98,540		
	橋りょう特殊工			5	32,968	164,840		
		人		5	32,968	164,840		
	普通作業員			5	22,776	113,880		
		人		5	22,776	113,880		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		75,440		
		式		1		75,440		
	計					452,700		
	単価					452,700		
						4,527		
						4,527	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	現場溶接	すみ肉6mm換算長	単位	m	数量	15	13,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	39,416	39,416		
橋りょう特殊工		人	4	32,968	131,872		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		34,212		
計					205,500		
単価					13,700	円/m	
					13,700		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	当て板鋼材[SS400 L-100×75×7 孔加工](材料費)	防食下地・間接労務費・工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1	単価	602,000
						1		602,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費(t)				1	602,000	602,000	WB020038	
			t	1	602,000	602,000	単一 67号	
	計					602,000		
						602,000		
	単価					602,000	円/t	
						602,000		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	摩擦接合用高力ボルト(材料費)	六角(溶融亜鉛めっき) F8T M20×60	単位	組	数量	1	単価	229
						1		229
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(組)				1	229	229	WB020019	
			組	1	229	229	単一 68号	
	計					229		
						229		
	単価					229	円/組	
						229		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	目地止水	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				1	30,160	30,160		
		人		1	30,160	30,160		
				5	22,776	113,880		
		人		5	22,776	113,880		
	シーリング材 (材料費)	高耐候変性シリコン系低モジュラス型 2成分形			7.5	4,362	32,715	WYB00049
		L		7.5	4,362	32,715		単一 69号
	樹脂発泡目地板 (材料費)	厚10mm 30倍			0.3	870	261	WYB00062
		m ²		0.3	870	261		単一 70号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		28,784		
		式		1		28,784		
	計					205,800		
						205,800		
	単価					20,580		
						20,580	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	目地止水	単位	m	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員	人		1	30,160	30,160		
	シーリング材 (材料費)	高耐候変性シリコン系低モジュラス型 2成分形		0	0	0		WYB00067
	諸雑費 (率+まるめ) 5%	L		1.5	4,362	6,543		単一 71号
	計	式		0		0		
	単価					86,040		
						0		
						8,604		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	ボルト取替	M24	単位	本	数量	100	単価	4,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			2	39,416	78,832		
			人	2	39,416	78,832		
	橋りょう特殊工			5	32,968	164,840		
			人	5	32,968	164,840		
	普通作業員			5	22,776	113,880		
			人	5	22,776	113,880		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		71,448		
			式	1		71,448		
	計					429,000		
						429,000		
	単価					4,290		
						4,290	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	六角ボルト (材料費)	M24×110 溶融亜鉛めっき ナット,ワッシャー含む	単位	組	数量	1	単価	259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)				1	189	189	WB020014	
			本	1	189	189	単一 72号	
材料費 (個)				1	50	50	WB020015	
			個	1	50	50	単一 73号	
材料費 (枚)				1	20	20	WB020016	
			枚	1	20	20	単一 74号	
計						259		
単価						259		
						259	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (1 回目)	塗膜剥離剤使用量1. 0kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	45, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			1	33, 488	33, 488		
			人	1	33, 488	33, 488		
	塗膜剥離剤 (材料費)	ネリハ [®] -泥ハ [®] ツク橋梁用TypeⅡ ロス率15%含む		1. 15	2, 060	2, 369		WYB00059
			k g	1. 15	2, 060	2, 369		単一 75号
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			1		10, 043		
			式	1		10, 043		
	計					45, 900		
						45, 900		
	単価					45, 900		円/m 2
						45, 900		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (2回目)	塗膜剥離剤使用量0.5kg/m ²	単位	m ²	数量	1	単価	44,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	1	33,488	33,488		
	塗膜剥離剤 (材料費)	ネリハ [®] -泥ハ [®] ツク橋梁用TypeⅡ ロス率15%含む	kg	0.575	2,060	1,184		WYB00061
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		10,038		単一 76号
	計					44,710		
	単価					44,710		円/m ²
						44,710		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	廃材の回収・積込		単位	m ²	数量	1	単価	21,760	
						1		21,760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工				0.5	33,488	16,744			
			人	0.5	33,488	16,744			
諸雑費（率+まるめ） 30%				1		5,016			
			式	1		5,016			
計						21,760			
						21,760			
単価						21,760	円/m ²		
						21,760			

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	廃棄物運搬	特別管理産業廃棄物(鉛)	単位	車	数量	0	単価	0	
						1		100,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物運搬		特別管理産業廃棄物(鉛)		0	0	0			
			車	1	100,000	100,000			
計						0			
						100,000			
単価						0			
						100,000	円/車		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	処分費	特別管理産業廃棄物(鉛) 50kg以下	単位	式	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (式)			0		0	WB020053	
		式	1		250,000	単一 77号	
計					0		
					250,000		
単価					0		
					250,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	素地調整	0.58m2/橋	単位	m ²	数量	0.58	単価	87,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	30,160	7,540		
			人	0.25	30,160	7,540		
	橋りょう塗装工			0.75	33,488	25,116		
			人	0.75	33,488	25,116		
	普通作業員			0.5	22,776	11,388		
			人	0.5	22,776	11,388		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		6,606		
			式	1		6,606		
	計					50,650		
						50,650		
	単価					87,320		
						87,320	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-34号	表面処理 タイタニコート防錆前処理剤 1.3m ² /橋	単位	m ²	数量	1.3	34,800
					1.3	34,800
土木一般世話役		人	0.23	30,160	6,936	
橋りょう塗装工		人	0.7	33,488	23,441	
普通作業員		人	0.46	22,776	10,476	
タイタニコート 防錆前処理剤 (材料費)	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 ロス含む	kg	0.052	45,300	2,355	WYB00120
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,042	単一 78号
計					45,250	
単価					34,800	
					34,800	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	防錆塗装 (1層目)	タイタンコート防錆塗料 1.3m2/橋	単位	m 2	数量	1.3	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.23	30,160	6,936		
	橋りょう塗装工		人	0.7	33,488	23,441		
	普通作業員		人	0.46	22,776	10,476		
	タイタンコート 防錆塗料 (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ㊦含む	k g	0.14	16,600	2,324		WYB00123
	タイタンコート 防錆塗料専用シンナー (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ㊦含む	L	0.026	3,675	95		WYB00124
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,038		
	計					45,310		
	単価					34,850		
						34,850	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	防錆塗装 (2層目)	タイタンコート防錆塗料 1.3m2/橋	単位	m 2	数量	1.3	単価	34,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.23	30,160	6,936		
			人	0.23	30,160	6,936		
	橋りょう塗装工			0.7	33,488	23,441		
			人	0.7	33,488	23,441		
	普通作業員			0.46	22,776	10,476		
			人	0.46	22,776	10,476		
	タイタンコート 防錆塗料 (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ロス含む		0.133	16,600	2,207		WYB00126
			kg	0.133	16,600	2,207		単一 81号
	タイタンコート 防錆塗料専用シンナー (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ロス含む		0.025	3,675	91		WYB00127
			L	0.025	3,675	91		単一 82号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		2,039		
			式	1		2,039		
	計					45,190		
	単価					45,190		
						34,760		
						34,760	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	中塗り	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩 1.1m ² /桶	単位	m ²	数量	1.1	単価	34,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	30,160	6,032		
			人	0.2	30,160	6,032		
	橋りょう塗装工			0.6	33,488	20,092		
			人	0.6	33,488	20,092		
	普通作業員			0.4	22,776	9,110		
			人	0.4	22,776	9,110		
	中塗り塗料 (材料費)	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩 含ま		0.154	3,686	567		WYB00128
			k g	0.154	3,686	567		単一 83号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		2,459		
			式	1		2,459		
	計					38,260		
						38,260		
	単価					34,780		
						34,780		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	上塗り	弱溶剤形無機珪素樹脂塗料上塗り 淡彩 1.1m2/橋	単位	m 2	数量	1.1	単価	35,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	30,160	6,032		
			人	0.2	30,160	6,032		
	橋りょう塗装工			0.6	33,488	20,092		
			人	0.6	33,488	20,092		
	普通作業員			0.4	22,776	9,110		
			人	0.4	22,776	9,110		
	上塗り塗料 (材料費)	弱溶剤形無機珪素樹脂塗料上塗り 淡彩 ロス含む		0.154	8,057	1,240	WYB00130	
			k g	0.154	8,057	1,240	単一 84号	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		2,466		
			式	1		2,466		
	計					38,940		
						38,940		
	単価					35,400		
						35,400	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	素地調整	2種カ/相当 0.14m2/橋	単位	m 2	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
						0.14	361,600
土木一般世話役			人	0.2	30,160	6,032	
橋りょう塗装工			人	0.6	33,488	20,092	
普通作業員			人	0.4	22,776	9,110	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		5,276	
諸雑費 (率) 25%			式	1		10,127	
計						50,637	
単価						361,600	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	素地調整	3種ケルA 0.75m2/橋	単位	m 2	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	
			人	0.4	30,160	12,064	
				0	0	0	
			人	1.2	33,488	40,185	
				0	0	0	
			人	0.8	22,776	18,220	
				0		0	
			式	1		10,561	
				0		0	
			式	1		20,257	
						0	
						101,287	
						0	
						135,000	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	表面処理	タイタンコート防錆前処理剤 0.15m2/橋	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	30,160	6,032		
	橋りょう塗装工		人	0.6	33,488	20,092		
	普通作業員		人	0.4	22,776	9,110		
	タイタンコート 防錆前処理剤 (材料費)	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 ロス含む	k g	0.006	45,300	271	WYB00679	単一 85号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,755		
	諸雑費 (率) 16%		式	1		5,961		
	計					0		
	単価					43,221		
						0		
						288,100	円/m 2	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	ミストコート	タイタンコート防錆塗料 0.73m2/橋	単位	m 2	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
							0
							60,930
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.2	30,160	6,032	
橋りょう塗装工				0	0	0	
			人	0.6	33,488	20,092	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.4	22,776	9,110	
タイタンコート 防錆塗料 (材料費)		変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ロス含む		0	0	0	WYB00681
			kg	0.073	16,600	1,211	単一 86号
タイタンコート 防錆塗料専用シンナー (材料費)		変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ロス含む		0	0	0	WYB00132
			L	0.046	3,675	169	単一 87号
諸雑費 (率+まるめ) 5%				0		0	
			式	1		1,756	
諸雑費 (率) 16%				0		0	
			式	1		6,112	
計						0	
						44,482	
単価						0	
						60,930	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	防錆塗装 (1層目)	タイタンコート防錆塗料 0.89m2/橋	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	30,160	6,032		
	橋りょう塗装工		人	0.6	33,488	20,092		
	普通作業員		人	0.4	22,776	9,110		
	タイタンコート 防錆塗料 (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ロス含む	kg	0.096	16,600	1,593		WYB00683
	タイタンコート 防錆塗料専用シンナー (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ロス含む	L	0.018	3,675	66		WYB00684
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,757		単一 88号
	諸雑費 (率) 16%		式	1		6,184		単一 89号
	計					44,834		
	単価					50,370		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	防錆塗装 (2層目)	タイタコート防錆塗料 0.89m2/橋	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	30,160	6,032		
	橋りょう塗装工		人	0.6	33,488	20,092		
	普通作業員		人	0.4	22,776	9,110		
	タイタコート 防錆塗料 (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ロス含む	kg	0.091	16,600	1,510	WYB00686	単一 90号
	タイタコート 防錆塗料専用シンナー (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ロス含む	L	0.017	3,675	62	WYB00687	単一 91号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,754		
	諸雑費 (率) 16%		式	1		6,169		
	計					44,729		
	単価					50,250	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	中塗り	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩 0.89m2/橋	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	橋りょう塗装工		人	0.2	30,160	6,032		
	普通作業員		人	0.6	33,488	20,092		
	中塗り塗料 (材料費)	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩 ロス含む		0	0	0		WYB00689
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		k g	0.125	3,686	460		単一 92号
	諸雑費 (率) 16%		式	1		2,466		
	計		式	1		6,105		
	単価					0		
						44,265		
						0		
						49,730		円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	上塗り	弱溶剤形無機珪素樹脂塗料上塗り 淡彩 0.89m2/橋	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	橋りょう塗装工		人	0.2	30,160	6,032		
	普通作業員		人	0.6	33,488	20,092		
	上塗り塗料 (材料費)	弱溶剤形無機珪素樹脂塗料上塗り 淡彩 ロス含む		0	0	0		WYB00691
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		k g	0.125	8,057	1,007		単一 93号
	諸雑費 (率) 16%		式	1		2,459		
	計		式	1		6,192		
	単価					0		
						50,440		円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	既設舗装はぎ取り工	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,545
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人	0.04	30,160		1,206		
	特殊作業員	人	0.08	26,624		2,129		
	普通作業員	人	0.09	22,776		2,049		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%	式	1			161		
	計					5,545		
	単価					5,545	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	上フランジ部分撤去	削り取り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,634,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役				2	39,416	78,832		
			人		2	39,416	78,832		
	橋りょう特殊工				4	32,968	131,872		
			人		4	32,968	131,872		
	普通作業員				4	22,776	91,104		
			人		4	22,776	91,104		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%				1		90,492		
			式		1		90,492		
	計						392,300		
							392,300		
	単価						1,634,000		
							1,634,000	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	下フランジ部分撤去	切断撤去	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	571,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役				2	39,416	78,832		
			人		2	39,416	78,832		
	橋りょう特殊工				3	32,968	98,904		
			人		3	32,968	98,904		
	普通作業員				3	22,776	68,328		
			人		3	22,776	68,328		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%				1		73,736		
			式		1		73,736		
	計						319,800		
							319,800		
	単価						571,000		
							571,000	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	廃棄物運搬	ゴムチップ [®] タイル殻	単位	台	数量	1	単価	20,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃棄物運搬	ゴムチップ [®] タイル殻			1	20,000	20,000	
			台		1	20,000	20,000	
	計						20,000	
	単価						20,000	円/台
							20,000	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	処分費（t）	ゴムチップ [®] タイル殻	単位	t	数量	1	単価	70,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（t）				1	70,000	70,000	WB020052
			t		1	70,000	70,000	単- 94号
	計						70,000	
	単価						70,000	円/t
							70,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	歩道橋吊足場	一般単管足場+朝顔+シート張り防護+板張り防護 1.0月	単位	m ²	数量	1	単価	21,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.5	32,968	16,484		
			人	0.5	32,968	16,484		
	歩道橋吊足場 (基本料)	一般単管足場+朝顔+シート張り防護+板張り防護		1	1,078	1,078		
			m ²	1	1,078	1,078		
	歩道橋吊足場 (賃料)	一般単管足場+朝顔+シート張り防護+板張り防護		1	2,086	2,086		
			月	1	2,086	2,086		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		1,642		
			式	1		1,642		
	計					21,290		
	単価					21,290		
						21,290	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	養生シート工	湿式塗膜剥離剤工用 主要道路上 足場面積50m2未満	単位	m 2	数量	10	単価	4,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.5	32,968	16,484		
			人	0.5	32,968	16,484		
	養生シート (損料)	湿式塗膜剥離剤工用 全損		12.5	1,762	22,025		
			m 2	12.5	1,762	22,025		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		4,121		
			式	1		4,121		
	計					42,630		
						42,630		
	単価					4,263		
						4,263	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,664	14,664		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,670		
単価						14,670	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	14,664	14,664	14,670
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					14,670	
	単価					14,670	円/人日

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	電動ファン付き呼吸用保護具		単位	台	数量	0	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電動ファン付き呼吸用保護具		台	1	86,300	86,300	86,300
	計					0	
	単価					0	円/台
						86,300	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	有機溶剤用吸収缶		単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	有機溶剤用吸収缶			0	0	0			
			個	1	2,040	2,040			
	計					0			
						2,040			
	単価					0			
						2,040		円/個	

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	フィルターガード		単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フィルターガード			0	0	0			
			個	1	830	830			
	計					0			
						830			
	単価					0			
						830		円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	カバーグラス（5枚入り）		単位	箱	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
カバーグラス（5枚入り）					0	0	0		
				箱	1	2,300	2,300		
計							0		
							2,300		
単価							0		
							2,300	円/箱	

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	使い捨て化学防護服		単位	箱	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
使い捨て化学防護服					0	0	0		
				箱	1	64,000	64,000		
計							0		
							64,000		
単価							0		
							64,000	円/箱	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	防護手袋（10双入り）		単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護手袋（10双入り）			0	0	0			
			袋	1	3,800	3,800			
	計					0			
						3,800			
	単価					0			
						3,800		円/袋	

						単価使用年月	2024.12		
						歩掛使用年月	2024.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	シューズカバー（10足入り）		単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	シューズカバー（10足入り）			0	0	0			
			袋	1	2,600	2,600			
	計					0			
						2,600			
	単価					0			
						2,600		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	近接調査計測	当て板補修	単位	m ²	数量	1	115,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		昼間単価		0.75	57,000	42,750	
			人	0.75	57,000	42,750	
		昼間単価		0.75	38,400	28,800	
			人	0.75	38,400	28,800	
				0.75	32,968	24,726	
			人	0.75	32,968	24,726	
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		19,224	
			式	1		19,224	
	計					115,500	
	単価					115,500	
						115,500	円/m ²

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0	
単-65号	シーリング材 (材料費)	シリコン系プライマー含む	単位	L	数量	1	単価	5,620
						1		5,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーリング材		シリコン系 プライマー含む		1	5,620	5,620		
			L	1	5,620	5,620		
計						5,620		
単価						5,620		
						5,620	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0	
単-66号	ポリマーセメントモルタル (材料費)		単位	m ³	数量	1	単価	368,000
						1		368,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ³)				1	368,000	368,000	WB020013	
			m ³	1	368,000	368,000	単- 95号	
計						368,000		
単価						368,000		
						368,000	円/m ³	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	工場製作材料費 (t)		単位	t	数量		単価
					1		602,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板鋼材[SS400 L-100×75×7 孔加工]		防食下地・間接労務費・工場管理費含む現着単価	t	1	602,000	602,000	
計						602,000	
単価						602,000	円/t

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	材料費 (組)		単位	組	数量		単価
					1		229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト		六角(溶融亜鉛めっき) F8T M20×60	組	1	229	229	
計						229	
単価						229	円/組

参考資料 (2)

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	シーリング材 (材料費)	高耐候変性シリコン系低モジュラス型 2成分形	単位	L	数量	1	単価	4,362	
						1		4,362	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (L)				1	4,362	4,362	WB020020		
			L	1	4,362	4,362	単- 96号		
	計					4,362			
						4,362			
	単価					4,362	円/L		
						4,362			

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	樹脂発泡目地板 (材料費)	厚10mm 30倍	単位	m ²	数量	1	単価	870	
						1		870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂発泡体目地板		厚10mm 30倍		1	870	870			
			m ²	1	870	870			
	計					870			
						870			
	単価					870	円/m ²		
						870			

参考資料 (2)

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	シーリング材 (材料費)	高耐候変性シリコン系低モジュラス型 2成分形	単位	L	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (L)				0	0	0	WB020020	
			L	1	4,362	4,362	単一 97号	
計						0		
						4,362		
単価						0		
						4,362	円/L	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一72号	材料費 (本)		単位	本	数量	1	単価	189
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		M24×110 溶融亜鉛めっき						
			本	1	189	189		
計						189		
単価						189	円/本	

参考資料（２）

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	六角ナット	M24 めっき	個	1	50	50	
	計					50	
	単価					50	円/個

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	座金（ワッシャー）	丸 M24 めっき	枚	1	20.2	20	
	計					20	
	単価					20	円/枚

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	塗膜剥離剤 (材料費)	材リハ ^レ -泥ハ ^ッ ク橋梁用Type II ロス率15%含む	単位	k g	数量	1	単価	2,060
						1		2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	2,060	2,060	WB020017	
			k g	1	2,060	2,060	単- 98号	
	計					2,060		
	単価					2,060		
						2,060	円/k g	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	塗膜剥離剤 (材料費)	材リハ ^レ -泥ハ ^ッ ク橋梁用Type II ロス率15%含む	単位	k g	数量	1	単価	2,060
						1		2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	2,060	2,060	WB020017	
			k g	1	2,060	2,060	単- 98号	
	計					2,060		
	単価					2,060		
						2,060	円/k g	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0	
単-77号	処分費（式）		単位	式	数量	1	単価	250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		特別管理産業廃棄物(鉛) 50kg以下	式	1		250,000		
計						250,000		
単価						250,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0	
単-78号	タイタンコート 防錆前処理剤（材料費）	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 ㊦含む	単位	k g	数量	1	単価	45,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	45,300	45,300		WB020017
			k g	1	45,300	45,300		単- 99号
計						45,300		
単価						45,300	円/k g	
						45,300		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	タイタンコート 防錆塗料 (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ㊦含む	単位	kg	数量	1	単価	16,600
						1		16,600
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (kg)				1	16,600	16,600	WB020017	
			kg	1	16,600	16,600	単- 100号	
	計					16,600		
						16,600		
	単価					16,600	円/kg	
						16,600		

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	タイタンコート 防錆塗料専用シンナー (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ㊦含む	単位	L	数量	1	単価	3,675
						1		3,675
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (L)				1	3,675	3,675	WB020020	
			L	1	3,675	3,675	単- 101号	
	計					3,675		
						3,675		
	単価					3,675	円/L	
						3,675		

参考資料（２）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	タイタンコート 防錆塗料（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ㊦含む	単位	kg	数量	1	単価	16,600
						1		16,600
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（kg）				1	16,600	16,600	WB020017	
			kg	1	16,600	16,600	単-100号	
	計					16,600		
						16,600		
	単価					16,600	円/kg	
						16,600		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	タイタンコート 防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ㊦含む	単位	L	数量	1	単価	3,675
						1		3,675
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（L）				1	3,675	3,675	WB020020	
			L	1	3,675	3,675	単-101号	
	計					3,675		
						3,675		
	単価					3,675	円/L	
						3,675		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	中塗り塗料 (材料費)	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩 珪素含む	単位	k g	数量	1	単価	3,686
						1		3,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	3,686	3,686	WB020017	
			k g	1	3,686	3,686	単-102号	
	計					3,686		
	単価					3,686	円/k g	
						3,686		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	上塗り塗料 (材料費)	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料上塗 淡彩 珪素含む	単位	k g	数量	1	単価	8,057
						1		8,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	8,057	8,057	WB020017	
			k g	1	8,057	8,057	単-103号	
	計					8,057		
	単価					8,057	円/k g	
						8,057		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	タイタンコート 防錆前処理剤 (材料費)	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 <small>ロを含む</small>	単位	k g	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				0	0	0	WB020017	
			k g	1	45,300	45,300	単- 104号	
計						0		
						45,300		
単価						0		
						45,300	円/k g	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	タイタンコート 防錆塗料 (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 <small>ロを含む</small>	単位	k g	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				0	0	0	WB020017	
			k g	1	16,600	16,600	単- 105号	
計						0		
						16,600		
単価						0		
						16,600	円/k g	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	タイタンコート 防錆塗料専用シンナー (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 含む	単位	L	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (L)				0	0	0	WB020020		
			L	1	3,675	3,675	単-106号		
計						0			
						3,675			
単価						0			
						3,675	円/L		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	タイタンコート 防錆塗料 (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料 含む	単位	k g	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (k g)				0	0	0	WB020017		
			k g	1	16,600	16,600	単-105号		
計						0			
						16,600			
単価						0			
						16,600	円/k g		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	タイタンコート 防錆塗料専用シンナー (材料費)	変性 ^{エポ} キシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ^ロ 含む	単位	L	数量	0	単価	0	
						1		3,675	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (L)				0	0	0	WB020020		
			L	1	3,675	3,675	単-106号		
計						0			
						3,675			
単価						0			
						3,675	円/L		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	タイタンコート 防錆塗料 (材料費)	変性 ^{エポ} キシ樹脂系特殊塗料 ^ロ 含む	単位	k g	数量	0	単価	0	
						1		16,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (k g)				0	0	0	WB020017		
			k g	1	16,600	16,600	単-105号		
計						0			
						16,600			
単価						0			
						16,600	円/k g		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	タイタンコート 防錆塗料専用シンナー (材料費)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ㊦含む	単位	L	数量	0	単価	0
						1		3,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (L)				0	0	0	WB020020	
			L	1	3,675	3,675	単-106号	
計						0		
						3,675		
単価						0		
						3,675	円/L	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	中塗り塗料 (材料費)	弱溶剤形無機珪素樹脂塗料用中塗 淡彩 ㊦含む	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		3,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				0	0	0	WB020017	
			k g	1	3,686	3,686	単-107号	
計						0		
						3,686		
単価						0		
						3,686	円/k g	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	上塗り塗料 (材料費)	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料上塗 淡彩 珪含む	単位	k g	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				0	0	0	WB020017	
			k g	1	8,057	8,057	単-108号	
計						0		
						8,057		
単価						0		
						8,057	円/k g	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	70,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ゴムチップタイル殻						
			t	100	70,000	7,000,000		
計								
						7,000,000		
単価								
						70,000	円/t	

参考資料 (3)

単-95号		材料費 (m ³)	単位	m ³	数量	1	単価	368,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメントモルタル			m ³	1	368,000	368,000		
計						368,000		
単価						368,000	円/m ³	

単-96号		材料費 (L)	単位	L	数量	1	単価	4,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーリング材		高耐候変性シリコン系低モジュラス型 2成分形	L	1	4,362	4,362		
計						4,362		
単価						4,362	円/L	

参考資料 (3)

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	材料費 (L)		単位	L	数量		単価	
						1		4,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーリング材		高耐候変性シリコン系低モジュラス型 2成分形	L	1	4,362	4,362		
計						4,362		
単価						4,362	円/L	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤		ネリハ [®] -泥ハ [®] ック橋梁用Type II	k g	1	2,060	2,060		
計						2,060		
単価						2,060	円/k g	

参考資料（3）

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	材料費 (k g)		単位	k g	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	タイタンコート 防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	k g	1	45,300	45,300	
	計					45,300	
	単価					45,300	円/k g

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	材料費 (k g)		単位	k g	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	タイタンコート 防錆塗料	変性エポキシ樹脂系特殊塗料	k g	1	16,600	16,600	
	計					16,600	
	単価					16,600	円/k g

参考資料（3）

材料費（L）		単位	L	数量	単価	金額	単価	3,675
単-101号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイタンコート 防錆塗料専用シンナー	変性エポキシ樹脂系特殊塗料専用希釈材	L	1	3,675	3,675		
	計					3,675		
	単価					3,675	円/L	

材料費（k g）		単位	k g	数量	単価	金額	単価	3,686
単-102号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中塗り塗料	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩	k g	1	3,686	3,686		
	計					3,686		
	単価					3,686	円/k g	

参考資料（3）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		8,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上塗り塗料		弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料上塗 淡彩						
			k g	1	8,057	8,057		
計						8,057		
単価						8,057	円/k g	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		45,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイタンコート 防錆前処理剤		脱脂剤兼用防錆被膜処理剤						
			k g	1	45,300	45,300		
計						45,300		
単価						45,300	円/k g	

参考資料 (3)

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
						1		16,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイタンコート 防錆塗料		変性球キ樹脂系特殊塗料	k g	1	16,600	16,600		
計						16,600		
単価						16,600	円/k g	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	材料費 (L)		単位	L	数量		単価	
						1		3,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイタンコート 防錆塗料専用シンナー		変性球キ樹脂系特殊塗料専用希釈材	L	1	3,675	3,675		
計						3,675		
単価						3,675	円/L	

参考資料（3）

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	材料費 (k g)		単位	k g	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	中塗り塗料	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗 淡彩	k g	1	3,686	3,686	
	計					3,686	
	単価					3,686	円/k g

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	材料費 (k g)		単位	k g	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	上塗り塗料	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料上塗 淡彩	k g	1	8,057	8,057	
	計					8,057	
	単価					8,057	円/k g

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	既設伸縮装置撤去工	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	2	41,496	82,992	
	橋りょう特殊工		人	8	34,632	277,056	
	普通作業員		人	18	24,024	432,432	
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	2	39,070	78,140	WYB00002 単- 37号
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m ³ /min	日	2	1,920	3,840	
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		197,540	
	計					1,072,000	
	単価					131,600	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,907	2,907	CB227010		
	計					0			
	単価					2,907	円/m ³		
						0			
						2,907			

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	t	2.35	1,600	3,760	WB020052		
	計					0			
	単価					3,760	円/m ³		
						0			
						3,760	単一 38号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	421.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,304	9,234			
とび工		人	0.295	29,640	8,743			
普通作業員		人	0.295	24,024	7,087			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	56,480	16,661	WK250590 単一 39号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		415			
計					42,140			
単価					421.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	敷鉄板賃料	各種 無 5日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22×914×1829 90日以内	枚・日	5	15	75		
	整備費 (敷鉄板)	22×914×1829	枚	1	385	385		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					460		
	単価					460	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	殻運搬	アスファルト殻(無筋)	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	0	0	0	CB227010		
				1	3,693	3,693			
	計					0			
						3,693			
	単価					0			
						3,693	円/m ³		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	殻処分	アスファルト殻(無筋)	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	0	0	0	WB020052		
				2.35	2,000	4,700	単-40号		
	計					0			
						4,700			
	単価					0			
						4,700	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	残土等処分	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)			0	0	0	WB020051	
		m ³	1	2,500	2,500	単- 41号	
計					0		
単価					2,500		
					0		
					2,500	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	伸縮装置設置	アルミ合金製 二次止水装置付 1車線相当 (P26)車道部	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
	橋りょう特殊工		人	2	41,496	82,992		
	普通作業員			0	0	0		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊		0	0	0		
	超速硬コンクリート (材料費)		日	2	38,400	76,800		
	補強鉄筋・加工鉄筋 (材料費)	SD345 D16/D19	m ³	2.3	254,000	584,200		WYB00004 単- 42号
	遊間部型枠 (材料費)	メッキ鋼板など 150×9.0m×2	kg	393	466	183,138		WYB00005 単- 43号
	差筋アンカー (材料費)	D16	m ²	2.7	35,000	94,500		WYB00006 単- 44号
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		本	128	550	70,400		WYB00007 単- 45号
			式	1		222,530		
	計					0		
	単価					1,976,000		
						0		
						242,600		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	地覆部処理工	シール材・バックアップ材	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	31,304	6,260		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.4	27,768	11,107		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.2	24,024	4,804		
	シール材	シリコン系 プライマー含む		0	0	0		
			L	12	5,620	67,440		
	バックアップ材	ウレタンフォーム		0	0	0		
			L	12	450	5,400		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						95,020		
	単価					0		
						39,750	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	伸縮装置（材料費）	KMAIII-230N 2次止水装置付	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮装置		KMAIII-230N 2次止水装置付		0	0	0			
			m	1	783,000	783,000			
計						0			
						783,000			
単価						0			
						783,000	円/m		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	アップスタンド（材料費）	KMA-230N用	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アップスタンド		KMA-230N用		0	0	0			
			個	1	162,000	162,000			
計						0			
						162,000			
単価						0			
						162,000	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	下地処理	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
		人		0.5	31,304	15,652		
	特殊作業員			0	0	0		
		人		2	27,768	55,536		
	普通作業員			0	0	0		
		人		1	24,024	24,024		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
		式		1		9,488		
	計					0		
						104,700		
	単価					0		
						4,362	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	プライマー	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.5	31,304	15,652		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2	27,768	55,536		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	24,024	24,024		
エポキシ樹脂プライマー (材料費)	XPS-400 (塗布量0.2kg/m ²)		0	0	0	WYB00022	
		k g	11.2	4,250	47,600	単- 46号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
		式	1		9,488		
計					0		
					152,300		
単価					0		
					2,719	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	不陸修正	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	31,304	15,652		
特殊作業員		人	2	27,768	55,536		
普通作業員		人	1	24,024	24,024		
エポキシ樹脂パテ (材料費)	L-600(塗布量1.0kg/m ²)	kg	24	2,750	66,000	WYB00026	単- 47号
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		9,488		
計					170,700		
単価					7,112	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	貼付け工	高強度:300g/m2	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	31,304	15,652		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	27,768	55,536		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	24,024	24,024		
	エポキシ樹脂レジン (材料費)	XL-800(塗布量0.8kg/m2)		0	0	0		WYB00016
			k g	15	4,250	63,750		単一 48号
	炭素繊維シート (材料費)	高強度:300g/m2		0	0	0		WYB00017
			m 2	25	11,300	282,500		単一 49号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
			式	1		19,038		
	計					0		
						460,500		
	単価					0		
						35,390		円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	表面塗装 (中塗り)	エポキシ樹脂塗料1回	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	31,304	7,826		
	特殊作業員		人	1	27,768	27,768		
	普通作業員		人	0.5	24,024	12,012		
	エポキシ樹脂塗料 (材料費)	塗付量0.15kg/m ²	kg	7.2	3,465	24,948		WYB00018 単一 50号
	合成シンナー (材料費)	No.6 希釈量15% 0.0225kg/m ²	kg	1.08	1,144	1,235		WYB00019 単一 51号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,751		
	計					78,540		
	単価					1,636		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	表面塗装 (上塗り)	ポリウレタン樹脂1回	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	31,304	7,826		
	特殊作業員		人	1	27,768	27,768		
	普通作業員		人	0.5	24,024	12,012		
	ポリウレタン樹脂塗料 (材料費)	塗布量0.12kg/m ²	k g	5.76	3,577	20,603		WYB00020 単一 52号
	合成シンナー (材料費)	No.5 希釈量15% 0.018kg/m ²	k g	0.86	1,144	983		WYB00021 単一 53号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,758		
	計					73,950		
	単価					1,540		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	下地処理	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
		人		0.5	31,304	15,652		
	特殊作業員			0	0	0		
		人		2	27,768	55,536		
	普通作業員			0	0	0		
		人		1	24,024	24,024		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
		式		1		9,488		
	計					0		
						104,700		
	単価					0		
						4,362	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	プライマー	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.5	31,304	15,652		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2	27,768	55,536		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	24,024	24,024		
エポキシ樹脂プライマー (材料費)	XPS-400 (塗布量0.2kg/m ²)		0	0	0		WYB00040
		k g	11.2	4,250	47,600		単- 46号
諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
		式	1		9,488		
計					0		
					152,300		
単価					0		
					2,719		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	不陸修正		単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
			人	0.5	31,304	15,652		
				0	0	0		
			人	2	27,768	55,536		
				0	0	0		
			人	1	24,024	24,024		
		L-600(塗布量1.0kg/m ²)		0	0	0		WYB00041
			k g	24	2,750	66,000		単- 47号
				0		0		
			式	1		9,488		
						0		
						170,700		
						0		
						7,112		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	貼付け工	高弾性:400g/m2	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	31,304	15,652		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	27,768	55,536		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	24,024	24,024		
	エポキシ樹脂レジン (材料費)	XL-800(塗布量0.8kg/m2)		0	0	0		WYB00037
			k g	16	4,250	68,000		単一 54号
	炭素繊維シート (材料費)	高弾性:400g/m2		0	0	0		WYB00030
			m 2	17.6	28,900	508,640		単一 55号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
			式	1		18,948		
	計					0		
						690,800		
	単価					0		
						43,170		円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	表面塗装 (中塗り)	エポキシ樹脂塗料1回	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	31,304	7,826		
	特殊作業員		人	1	27,768	27,768		
	普通作業員		人	0.5	24,024	12,012		
	エポキシ樹脂塗料 (材料費)	塗付量0.15kg/m ²	kg	7.2	3,465	24,948		WYB00032 単- 50号
	合成シンナー (材料費)	No.6 希釈量15% 0.0225kg/m ²	kg	1.08	1,144	1,235		WYB00033 単- 51号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,751		
	計					78,540		
	単価					1,636		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	表面塗装 (上塗り)	ポリウレタン樹脂1回	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	31,304	7,826		
	特殊作業員		人	1	27,768	27,768		
	普通作業員		人	0.5	24,024	12,012		
	ポリウレタン樹脂塗料 (材料費)	塗布量0.12kg/m ²	k g	5.76	3,577	20,603		WYB00035 単一 52号
	合成シンナー (材料費)	No.5 希釈量15% 0.018kg/m ²	k g	0.86	1,144	983		WYB00036 単一 53号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,758		
	計					73,950		
	単価					1,540		円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	CFRP波型プレート設置工	TYPE-A	単位	箇所	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.5	31,304	15,652	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	2	27,768	55,536	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1	24,024	24,024	
	CFRPロッドHM10φ (材料費)	L=250mm/本		0	0	0	WYB00038
			m	13.75	10,200	140,250	単一 56号
	エポキシ樹脂パテ (材料費)	L-600(0.2+0.05)kg/箇所		0	0	0	WYB00029
			kg	12.5	2,750	34,375	単一 57号
	CFRP波型プレート (材料費)	W150mm+L100mm		0	0	0	WYB00039
			枚	55	2,750	151,250	単一 58号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0	
			式	1		9,513	
	計					0	
						430,600	
	単価					0	
						8,612	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	CFRP波型プレート設置工	TYPE-B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	31,304	15,652			
特殊作業員		人	2	27,768	55,536			
普通作業員		人	1	24,024	24,024			
CFRPロッドGM10φ (材料費)	L=350mm/本	m	16.94	4,000	67,760	WYB00044		単一 59号
エポキシ樹脂パテ (材料費)	L-600(0.3+0.08)kg/箇所	kg	16.72	2,750	45,980	WYB00046		単一 60号
CFRP波型プレート (材料費)	W150mm+L150mm	枚	48.4	4,000	193,600	WYB00045		単一 61号
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		9,448			
計					412,000			
単価					9,363			円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	CFRP波型プレート設置工	TYPE-C	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.5	31,304		15,652	
	特殊作業員		人	2	27,768		55,536	
	普通作業員		人	1	24,024		24,024	
	L型ロッド48束品(材料費)	L=150×150mm/本	m	12.32	5,000		61,600	WYB00050 単一 62号
	エポキシ樹脂パテ(材料費)	L-600(0.3+0.4)kg/箇所	kg	22.4	2,750		61,600	WYB00048 単一 63号
	CFRP波型プレート(材料費)	W150mm+L150mm	枚	35.2	4,000		140,800	WYB00051 単一 64号
	諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1			9,488	
	計						368,700	
	単価						11,520	円/箇所

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	17,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,264	17,264		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,270		
単価						17,270	円/人日	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,496	15,496		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15,500		
単価						15,500	円/人日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鉄筋探査	横向き	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						5.94		20,950
技師 (A)		週休2日補正対象外		0	0	0		
			人	0.5	59,600	29,800		
技師 (B)		週休2日補正対象外		0	0	0		
			人	1	48,500	48,500		
技師 (C)		週休2日補正対象外		0	0	0		
			人	1	40,300	40,300		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
5%			式	1		5,900		
						0		
計						124,500		
						0		
単価						20,950	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	24,440	24,440	
	軽油		L	30.74	144	4,426	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1	10,200	10,200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					39,070	
	単価					39,070	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) 才田砕石工業(株)	t	100	1,600	160,000		
計						160,000		
単価						1,600	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,936	26,936		56,480	
軽油		L	119	144	17,136			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.06	11,700	12,402			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					56,480			
単価					56,480	円/日		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価
					100		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削) 環境施設(株)	t	100	2,000	200,000	
計						200,000	
単価						2,000	円/t

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		砕石(RC-40) 第1種・2種建設発生土(株)江上運送	m ³	100	2,500	250,000	
計						250,000	
単価						2,500	円/m ³

参考資料 (2)

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	超速硬コンクリート (材料費)		単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	超速硬コンクリート			0	0	0			
			m ³	1	254,000	254,000			
	計					0			
						254,000			
	単価					0			
						254,000		円/m ³	

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	補強鉄筋・加工鉄筋 (材料費)	SD345 D16/D19	単位	k g	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強鉄筋・加工鉄筋	SD345 D16/D19		0	0	0			
			k g	1	466	466			
	計					0			
						466			
	単価					0			
						466		円/k g	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	遊間部型枠 (材料費)	メッキ鋼板など 150×9.0m×2	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1	35,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遊間部型枠		メッキ鋼板など 150×9.0m×2		0	0	0			
			m ²	1	35,000	35,000			
計						0			
						35,000			
単価						0			
						35,000	円/m ²		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	差筋アンカー (材料費)	D16	単位	本	数量	0	単価	0	
						1	550		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
差筋アンカー		D16		0	0	0			
			本	1	550	550			
計						0			
						550			
単価						0			
						550	円/本		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	エポキシ樹脂プライマー (材料費)	XPS-400 (塗布量0.2kg/m ²)	単位	k g	数量	0	単価	0	
						1		4,250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
エポキシ樹脂プライマー		XPS-400		0	0	0			
			k g	1	4,250	4,250			
計						0			
						4,250			
単価						0			
						4,250	円/k g		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	エポキシ樹脂パテ (材料費)	L-600 (塗布量1.0kg/m ²)	単位	k g	数量	0	単価	0	
						1		2,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
エポキシ樹脂パテ		L-600		0	0	0			
			k g	1	2,750	2,750			
計						0			
						2,750			
単価						0			
						2,750	円/k g		

参考資料（２）

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-48号	エポキシ樹脂レジン（材料費）	XL-800(塗布量0.8kg/m2)	単位	kg	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	エポキシ樹脂レジン	XL-800		0	0	0			
			kg	1	4,250	4,250			
	計					0			
						4,250			
	単価					0			
						4,250	円/kg		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	炭素繊維シート（材料費）	高強度:300g/m2	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	炭素繊維シート	高強度:300g/m2		0	0	0			
			m2	1	11,300	11,300			
	計					0			
						11,300			
	単価					0			
						11,300	円/m2		

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-50号	エポキシ樹脂塗料 (材料費)	塗付量0.15kg/m2	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		3,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料		塗付量0.15kg/m2		0	0	0		
			k g	1	3,465	3,465		
計						0		
						3,465		
単価						0		
						3,465	円 / k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-51号	合成シンナー (材料費)	No.6 希釈量15% 0.0225kg/m2	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		1,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成シンナー		No.6 希釈量15% 0.0225kg/m2		0	0	0		
			k g	1	1,144	1,144		
計						0		
						1,144		
単価						0		
						1,144	円 / k g	

参考資料（2）

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	ポリウレタン樹脂塗料（材料費）	塗布量0.12kg/m2	単位	k g	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリウレタン樹脂塗料	塗布量0.12kg/m2		0	0	0			
			k g	1	3,577	3,577		3,577	
	計					0		3,577	
	単価					0		3,577	
								円/k g	

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	合成シンナー（材料費）	No.5 希釈量15% 0.018kg/m2	単位	k g	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	合成シンナー	No.5 希釈量15% 0.018kg/m2		0	0	0			
			k g	1	1,144	1,144		1,144	
	計					0		1,144	
	単価					0		1,144	
								円/k g	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	エポキシ樹脂レジン (材料費)	XL-800(塗布量0.8kg/m2)	単位	kg	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	エポキシ樹脂レジン	XL-800		0	0	0			
			kg	1	4,250	4,250		4,250	
	計					0			
						4,250			
	単価					0			
						4,250		円/kg	

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	炭素繊維シート (材料費)	高弾性:400g/m2	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	炭素繊維シート	高弾性:400g/m2		0	0	0			
			m2	1	28,900	28,900		28,900	
	計					0			
						28,900			
	単価					0			
						28,900		円/m2	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	CFRPロッドHM10φ (材料費)	L=250mm/本	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	CFRPロッドHM10φ	L=250mm/本		0	0	0			
			m	1	10,200	10,200			
	計					0			
						10,200			
	単価					0			
						10,200		円/m	

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	エポキシ樹脂パテ (材料費)	L-600(0.2+0.05)kg/箇所	単位	k g	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	エポキシ樹脂パテ	L-600		0	0	0			
			k g	1	2,750	2,750			
	計					0			
						2,750			
	単価					0			
						2,750		円/kg	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	CFRP波型プレート (材料費)	W150mm+L100mm	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	CFRP波型プレート	W150mm+L100mm		0	0	0			
			枚	1	2,750	2,750			
	計					0			
						2,750			
	単価					0			
						2,750	円/枚		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	CFRPロッドGM10φ (材料費)	L=350mm/本	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	CFRPロッドGM10φ	L=350mm/本		0	0	0			
			m	1	4,000	4,000			
	計					0			
						4,000			
	単価					0			
						4,000	円/m		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	エポキシ樹脂パテ (材料費)	L-600 (0.3+0.08)kg/箇所	単位	kg	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	エポキシ樹脂パテ	L-600		0	0	0			
			kg	1	2,750	2,750			
	計					0			
						2,750			
	単価					0			
						2,750	円/kg		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	CFRP波型プレート (材料費)	W150mm+L150mm	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	CFRP波型プレート	W150mm+L150mm		0	0	0			
			枚	1	4,000	4,000			
	計					0			
						4,000			
	単価					0			
						4,000	円/枚		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	L型ロッド48束品 (材料費)	L=150×150mm/本	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	L型ロッド48束品	L=150×150mm/本		0	0	0			
			m	1	5,000	5,000			
	計					0			
						5,000			
	単価					0			
						5,000	円/m		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	エポキシ樹脂パテ (材料費)	L-600 (0.3+0.4)kg/箇所	単位	k g	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	エポキシ樹脂パテ	L-600		0	0	0			
			k g	1	2,750	2,750			
	計					0			
						2,750			
	単価					0			
						2,750	円/kg		

