

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489650062	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	210,848,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	191,653,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	277日間 自 令和 7年 3月11日 (当初) 至 令和 7年12月12日 (2回変更) 至 令和 7年12月12日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	日南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道220号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 7年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 一種(改築)
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1 1		95, 012, 633 106, 041, 756	1	11, 029, 123		
道路土工		式	1 1		22, 892, 617 26, 700, 569	1	3, 807, 952		
掘削工		式	0 1		0 235, 290	1	235, 290		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上 50, 000m3未満	m3	0 1, 100	0 213. 9	0 235, 290	1, 100	235, 290	単-1号	
路体盛土工		式	1 1		606, 239 405, 684	1	-200, 555		
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m3	100 40	4, 950 4, 950	495, 000 198, 000	-60	-297, 000	単-2号	
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	140 140	782. 1 782. 1	109, 494 109, 494	0	0	単-3号	
路体(築堤)盛土	4. 0m以上	m3	8 450	218. 2 218. 2	1, 745 98, 190	442	96, 445	単-4号	
路体盛土工 (ICT)		式	1 1		3, 579, 000 2, 242, 840	1	-1, 336, 160		
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3	15, 000 9, 400	238. 6 238. 6	3, 579, 000 2, 242, 840	-5, 600	-1, 336, 160	単-5号	
路床盛土工		式	1 1		68, 856 410, 630	1	341, 774		
路床盛土	2. 5m未満	m3	5 30	5, 043 5, 043	25, 215 151, 290	25	126, 075	単-6号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	0	0	0	50	41, 135	単-7号
				50	822. 7	41, 135			
路床盛土		4. 0m以上	m3	130	335. 7	43, 641	520	174, 564	単-8号
				650	335. 7	218, 205			
路床盛土工 (ICT)				1		449, 280	-1	-449, 280	
				0		0			
路床盛土 (ICT) (裏込め土)			m3	1, 300	345. 6	449, 280	-1, 300	-449, 280	単-9号
				0	345. 6	0			
土質改良工				1		16, 330, 200	1	3, 903, 417	
				1		20, 233, 617			
土質改良			m3	10, 200	1, 601	16, 330, 200	-10, 200	-16, 330, 200	単-10号
				0	1, 601	0			
粒径処理			m3	0	0	0	9, 600	13, 728, 000	単-11号
				9, 600	1, 430	13, 728, 000			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	8, 500	4, 003, 500	単-12号
				8, 500	471	4, 003, 500			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	570	473, 727	単-13号
				570	831. 1	473, 727			
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	0	0	0	9, 100	2, 028, 390	単-14号
				9, 100	222. 9	2, 028, 390			
法面整形工			式	0		0	1	103, 948	
				1		103, 948			
法面整形 (盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	0	0	0	260	103, 948	単-15号
				260	399. 8	103, 948			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工 (ICT)		式	1 1		961, 065 630, 540	1	-330, 525		
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	1, 890 1, 240	508. 5 508. 5	961, 065 630, 540	-650	-330, 525	単-16号	
防草コンクリート		式	1 1		897, 977 2, 438, 020	1	1, 540, 043		
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し	m2	349 0	2, 573 2, 573	897, 977 0	-349	-897, 977	単-17号	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し	m2	0 621	0 3, 877	0 2, 407, 617	621	2, 407, 617	単-18号	
水抜パイプ	VP50 フィルター無し	m	0 57	0 533. 4	0 30, 403	57	30, 403	単-19号	
地盤改良工		式	1 1		61, 387, 704 67, 171, 082	1	5, 783, 378		
固結工		式	1 0		61, 387, 704 0	-1	-61, 387, 704		
スラリー攪拌 (変位低減型)	セメント系固化材 特殊土用パイプ 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26. 9m 長さ(杭長) 26. 4m	本	56 0	1, 096, 209 1, 096, 209	61, 387, 704 0	-56	-61, 387, 704	単-20号	
固結工 (ICT)		式	0 1		0 67, 171, 082	1	67, 171, 082		
スラリー攪拌 (ICT) (変位低減型)	セメント系固化材 特殊土用パイプ 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26. 9m 長さ(杭長) 26. 2m	本	0 14	0 1, 178, 000	0 16, 492, 000	14	16, 492, 000	単-21号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その５)外工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スリ-攪拌 (ICT) (変位低減型)	セメント系固化材 特殊土 用バ- 杭径 1800mm 長 さ(打設長) 26.9m 長 さ(杭長) 26.4m	本	0 42	0 1,180,000	0 49,560,000	42	49,560,000	単-22号	
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 1,900	0 222.9	0 423,510	1,900	423,510	単-23号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 1,930	0 360.4	0 695,572	1,930	695,572	単-24号	
法面工		式	1 1		750,522 1,076,330	1	325,808		
植生工		式	1 1		750,522 1,076,330	1	325,808		
人工張芝	ネット付き 幅50～100cm	m2	1,290 1,850	581.8 581.8	750,522 1,076,330	560	325,808	単-25号	
擁壁工 (4号補強土壁)		式	1 1		4,192,476 3,829,454	1	-363,022		
作業土工		式	1 1		71,890 71,890	0	0		
床掘り	土砂	m3	70 70		17,458 17,458	0	0	内-1号	
埋戻し	土砂	m3	20 20		50,747 50,747	0	0	内-2号	
基面整正		m2	10 10		3,685 3,685	0	0	内-3号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (4号補強土壁)		式	1		4,034,435	1	-363,022		
			1		3,671,413				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	25		145,802	0	0	内-4号	
			25		145,802				
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	47		1,445,240	-47	-1,445,240	内-5号	
			0		0				
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	0		0	45	1,349,454	内-6号	
			45		1,349,454				
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	388		937,439	-388	-937,439	内-7号	
			0		0				
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	0		0	359	867,624	内-8号	
			359		867,624				
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	187	1,025	191,675	-18	-18,450	単-26号	
			169		173,225				
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	28		716,852	-28	-716,852	内-9号	
			0		0				
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	0		0	25	550,422	内-10号	
			25		550,422				
排水ブランクット		m3	71		327,830	0	0	内-11号	
			71		327,830				
排水管敷設 (地下排水)	管径 200mm	m	32		219,098	-32	-219,098	内-12号	
			0		0				
排水管敷設 (地下排水)	管径 200mm	m	0		0	31	209,403	内-13号	
			31		209,403				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面背面排水層			m3	12 0		49,541 0	-12	-49,541	内-14号
壁面背面排水層			m3	0 11		0 46,695	11	46,695	内-15号
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.2 0.2	4,794 4,794	958 958	0	0	単-27号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1 1		86,151 86,151	0	0	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	1 1	86,151 86,151	86,151 86,151	0	0	単-28号
石・ブロック積(張)工			式	1 1		2,268,501 2,226,722	1	-41,779	
作業土工			式	1 1		69,055 69,055	0	0	
床掘り		土砂	m3	30 30		7,465 7,465	0	0	内-16号
埋戻し		土砂	m3	20 20		56,117 56,117	0	0	内-17号
基面整正			m2	15 15		5,473 5,473	0	0	内-18号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1-2号)			式	1 1		1,114,299 1,080,276	1	-34,023	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	10 10	10,207 10,207	102,070 102,070	0	0	単-29号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	30 0		882,433 0	-30	-882,433	内-19号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm		0 29		0 865,424	29	865,424	内-20号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	9 10	7,588 7,588	68,292 75,880	1	7,588	単-30号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.1 0.06	3,409 3,409	340 204	-0.04	-136	単-31号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1 0.6	61,164 61,164	61,164 36,698	-0.4	-24,466	単-32号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1-4号)			1 1		1,085,147 1,077,391	1	-7,756		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	10 10	10,207 10,207	102,070 102,070	0	0	単-33号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm		29 0		853,281 0	-29	-853,281	内-21号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	0 29		0 862,539	29	862,539	内-22号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		9 10	7,588 7,588	68,292 75,880	1	7,588	単-34号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1 0.06	3,409 3,409	340 204	-0.04	-136	単-35号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)		1 0.6	61,164 61,164	61,164 36,698	-0.4	-24,466	単-36号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	0 1		0 226,807	1	226,807	
アスファルト舗装工			式	0 1		0 226,807	1	226,807	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 277	0 818.8	0 226,807	277	226,807	単-37号
排水構造物工			式	1 1		2,922,697 2,479,418	1	-443,279	
作業土工			式	1 1		51,886 58,288	1	6,402	
床掘り		土砂	m3	20 0		4,125 0	-20	-4,125	内-23号
床掘り		土砂	m3	0 20		0 5,436	20	5,436	内-24号
埋戻し		土砂	m3	9 0		23,091 0	-9	-23,091	内-25号
埋戻し		土砂	m3	0 10		0 36,248	10	36,248	内-26号
基面整正			m2	68 0		24,670 0	-68	-24,670	内-27号
基面整正			m2	0 46		0 16,604	46	16,604	内-28号
側溝工			式	1 1		1,441,800 1,058,865	1	-382,935	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		300×300	m	135	10,680	1,441,800	-46	-491,280	単-38号
				89	10,680	950,520			
プレキャストU型側溝 (再利用)		300×300	m	0	0	0	31	108,345	単-39号
				31	3,495	108,345			
集水桝・マンホール工			式	0		0	1	77,410	
				1		77,410			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	77,410	単-40号
				1	77,410	77,410			
排水工			式	1		1,056,111	1	-418,842	
				1		637,269			
小段排水		側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	27	10,716	289,332	0	0	単-41号
				27	10,716	289,332			
張りコンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	32		236,067	-32	-236,067	内-29号
				0		0			
張りコンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0		0	47	347,937	内-30号
				47		347,937			
張りコンクリート (小段排水法尻・法肩)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	108	4,914	530,712	-108	-530,712	単-42号
				0	4,914	0			
地下排水工			式	1		372,900	1	274,686	
				1		647,586			
地下排水		波状管	m	0		0	21	142,126	内-31号
				21		142,126			
地下排水		網状管	m	0	0	0	19	151,525	単-43号
				19	7,975	151,525			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下排水(基盤排水層)	厚500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m3	64 0		363,006 0	-64	-363,006	内-32号	
地下排水(基盤排水層)	厚500mm 再生クラッシャーラン RC-40		m3	0 64		0 344,041	64	344,041	内-33号
水平排水層	W=300 敷設間隔5m	箇所		6 6	1,649 1,649	9,894 9,894	0	0	単-44号
応急処理工			式	1 1		363,885 878,414	1	514,529	
応急処理作業工		式		1 1		363,885 878,414	1	514,529	
応急作業			式	1 0		363,885 0	-1	-363,885	内-34号
応急作業		式		0 1		0 878,414	1	878,414	内-35号
構造物撤去工			式	1 1		111,340 53,041	1	-58,299	
構造物取壊し工		式		1 0		111,340 0	-1	-111,340	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物		m3	10 0	11,134 11,134	111,340 0	-10	-111,340	単-45号
排水構造物撤去工		式		0 1		0 53,041	1	53,041	
U型側溝撤去	再利用撤去		m	0 31	0 1,711	0 53,041	31	53,041	単-46号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		122, 891	1	1, 277, 028	
				1		1, 399, 919			
工事用道路工			式	0		0	1	785, 464	
				1		785, 464			
工事用道路盛土		4. 0m以上		0		0			内-36号
				270		785, 464			
交通管理工			式	1		122, 891	1	491, 564	
				1		614, 455			
交通誘導警備員			人日	10		122, 891			内-37号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0			内-38号
				50		614, 455			
直接工事費			式	1		95, 012, 633	1	11, 029, 123	
				1		106, 041, 756			
共通仮設費			式	1		19, 722, 609	1	10, 055, 372	
				1		29, 777, 981			
共通仮設費			式	1		10, 211, 222	1	9, 056, 389	
				1		19, 267, 611			
運搬費			式	1		8, 043, 412	0	0	
				1		8, 043, 412			
重建設機械分解組立輸送費			回	1		8, 043, 412	0	0	内-39号
				1		8, 043, 412			
技術管理費			式	1		1, 237, 033			
				1		9, 828, 666	1	8, 591, 633	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費		式	0		0	1	90,050	内-40号	
			1		90,050				
平板載荷試験費		式	0		0	1	186,000	内-41号	
			1		186,000				
六価クロム溶出試験		式	1		66,354	0	0	内-42号	
			1		66,354				
保守管理(ICT)		式	1		71,589	-1	-71,589	内-43号	
			0		0				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	121,866	内-44号	
			1		121,866				
システム初期費(ICT)		式	1		1,041,671	-1	-1,041,671	内-45号	
			0		0				
システム初期費(ICT)		式	0		0	1	2,086,977	内-46号	
			1		2,086,977				
道路施設基本データ作成費		式	1		57,419	0	0	内-47号	
			1		57,419				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0	1	4,420,000	内-48号	
			1		4,420,000				
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用		式	0		0	1	2,800,000	内-49号	
			1		2,800,000				
営繕費		式	0		0	1	377,400		
			1		377,400				
快適トイレ		式	0		0	1	377,400	内-50号	
			1		377,400				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		930, 777	1	87, 356		
			1		1, 018, 133				
共通仮設費（率計上）		式	1		9, 511, 387	1	998, 983		
			1		10, 510, 370				
純工事費		式	1		114, 735, 242	1	21, 084, 495		
			1		135, 819, 737				
現場管理費		式	1		35, 400, 467	1	4, 590, 410		
			1		39, 990, 877				
工事原価		式	1		150, 135, 709	1	25, 674, 905		
			1		175, 810, 614				
一般管理費等		式	1		24, 094, 291	1	2, 535, 095		
			1		26, 629, 386				
工事価格		式	1		174, 230, 000	1	28, 210, 000		
			1		202, 440, 000				
消費税相当額		式	1		17, 423, 000	1	2, 821, 000		
			1		20, 244, 000				
工事費計		式	1		191, 653, 000	1	31, 031, 000		
			1		222, 684, 000				

70m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		73. 2	262. 4	19, 207			CB210030
		m 3	73. 2	262. 4	19, 207	0	0	
合 計					17, 458			
					17, 458		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		18. 9	2, 954	55, 830			CB210410
		m 3	18. 9	2, 954	55, 830	0	0	
合 計					50, 747			
					50, 747		0	

10m2当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

25m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	38,440	76,880	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	10	8,247	82,470	0	0	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.2	5,275	1,055	0	0	CB224710
合 計					145,802		0	

47/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		47.1	2,945	138,709			CB222210
		m 2	47.1	2,945	138,709	0	0	
コンクリートスキン A 4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ [®] 4本		2	53,200	106,400			
		枚	2	53,200	106,400	0	0	
コンクリートスキン A L 4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネティフ [®] 4本		1	62,700	62,700			
		枚	1	62,700	62,700	0	0	
コンクリートスキン B P 4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネティフ [®] 4本 笠石さし筋		7	56,600	396,200			
		枚	7	56,600	396,200	0	0	
コンクリートスキン B R P 4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネティフ [®] 4本 笠石さし筋		2	66,100	132,200			
		枚	2	66,100	132,200	0	0	
コンクリートスキン C 2 (材料費)	1500×750 t=140 コネティフ [®] 2本		8	29,500	236,000			
		枚	8	29,500	236,000	0	0	
コンクリートスキン D P 2 (材料費)	1500×730 t=140 コネティフ [®] 2本 笠石さし筋		8	32,800	262,400			
		枚	8	32,800	262,400	0	0	
コンクリートスキン D R P 2 (材料費)	1350×730 t=140 コネティフ [®] 2本 笠石さし筋		1	42,300	42,300			
		枚	1	42,300	42,300	0	0	
コンクリートスキン D L P 2 (材料費)	1350×730 t=140 コネティフ [®] 2本 笠石さし筋		1	42,300	42,300			
		枚	1	42,300	42,300	0	0	
穴あきスキン A O 4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ [®] 4本 穴位置(中央上)		1	67,500	67,500			
		枚	1	67,500	67,500	0	0	
水平目地材(材料費)	20×85×600 コルブ [®] レート		24	1,870	44,880			
		枚	24	1,870	44,880	0	0	
透水防砂材(材料費)	420×4		40	1,320	52,800			
		m	40	1,320	52,800	0	0	

47/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/45m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222210
		m 2	44.9	2,945	132,230	44.9	132,230	
コンクリートスキン A 4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ [®] 4本		0	0	0			
		枚	2	53,200	106,400	2	106,400	
コンクリートスキン A L 4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネティフ [®] 4本		0	0	0			
		枚	1	62,700	62,700	1	62,700	
コンクリートスキン B P 4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネティフ [®] 4本 笠石さし筋		0	0	0			
		枚	7	56,600	396,200	7	396,200	
コンクリートスキン B R P 4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネティフ [®] 4本 笠石さし筋		0	0	0			
		枚	1	66,100	66,100	1	66,100	
コンクリートスキン C 2 (材料費)	1500×750 t=140 コネティフ [®] 2本		0	0	0			
		枚	8	29,500	236,000	8	236,000	
コンクリートスキン D P 2 (材料費)	1500×730 t=140 コネティフ [®] 2本 笠石さし筋		0	0	0			
		枚	7	32,800	229,600	7	229,600	
コンクリートスキン D R P 2 (材料費)	1350×730 t=140 コネティフ [®] 2本 笠石さし筋		0	0	0			
		枚	1	42,300	42,300	1	42,300	
コンクリートスキン D L P 2 (材料費)	1350×730 t=140 コネティフ [®] 2本 笠石さし筋		0	0	0			
		枚	1	42,300	42,300	1	42,300	
穴あきスキン A O 4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ [®] 4本 穴位置(中央上)		0	0	0			
		枚	1	67,500	67,500	1	67,500	
水平目地材(材料費)	20×85×600 コルグ [®] レート		0	0	0			
		枚	24	1,870	44,880	24	44,880	
透水防砂材(材料費)	420×4		0	0	0			
		m	40	1,320	52,800	40	52,800	

0/45m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト板	U形用蓋 1種 180 250×40×600		0	0	0			
		枚	4	1, 400	5, 600	4	5, 600	
合 計					0			
					1, 484, 610		1, 484, 610	
変更積算金額					0			
					1, 349, 454		1, 349, 454	円／m2

388/0m当たり内訳書

補強材取付
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁		388	109. 2	42, 369			CB222220
		m	388	109. 2	42, 369	0	0	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			388	2, 440	946, 720			CB222221
		m	388	2, 440	946, 720	0	0	
ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ		88	480	42, 240			
		個	88	480	42, 240	0	0	
合 計					937, 439		-937, 439	
					0			

0/359m当たり内訳書

補強材取付
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222220
		m	359	109. 2	39, 202	359	39, 202	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			0	0	0			CB222221
		m	359	2, 440	875, 960	359	875, 960	
ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ		0	0	0			
		個	82	480	39, 360	82	39, 360	
合 計					0			
					954, 522		954, 522	
変更積算金額					0			
					867, 624		867, 624	円／m

28/0m当たり内訳書

壁面上端処理
第 9号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		5. 3	38, 970	206, 541			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5. 3	38, 970	206, 541	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 38	177, 300	67, 374			WB810010
	無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 38	177, 300	67, 374	0	0	単一 57号
型枠	一般型枠 小型構造物		35. 2	8, 247	290, 294			CB240210
		m 2	35. 2	8, 247	290, 294	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		2. 1	5, 275	11, 077			CB224710
		m 2	2. 1	5, 275	11, 077	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		47. 1	4, 530	213, 363			WB252110
		掛m 2	47. 1	4, 530	213, 363	0	0	単一 58号
合 計					716, 852			
					0		-716, 852	

0/25m当たり内訳書

壁面上端処理
第 10号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 3. 6	0 38, 970	0 140, 292	 3. 6	 140, 292	CB240010
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 1. 1	0 38, 440	0 42, 284	 1. 1	 42, 284	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0 0. 28	0 177, 300	0 49, 644	 0. 28	 49, 644	WB810010 単一 59号
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0 30. 9	0 8, 247	0 254, 832	 30. 9	 254, 832	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 1. 9	0 5, 275	0 10, 022	 1. 9	 10, 022	CB224710
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準以外 1. 25無	掛m 2	0 22. 9	0 4, 737	0 108, 477	 22. 9	 108, 477	WB252110 単一 60号
合 計					0 605, 551		 605, 551	
変更積算金額					0 550, 422		 550, 422	円／m

71m3当たり内訳書

排水プランケット

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		70.7	369.4	26,116			CB210520
		m 3	70.7	369.4	26,116	0	0	
排水プランケット(材料費)	再生クッシャーレン RC-40		94	2,600	244,400			WYB00014
		m 3	94	2,600	244,400	0	0	単一 61号
吸出し防止材設置			124	727	90,148			CB224720
		m 2	124	727	90,148	0	0	
合 計					327,830			
					327,830		0	

32/0m当たり内訳書

排水管敷設
第 12号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【高密度ポリエチレン管 φ 200 有効管】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	26. 7	3, 185	85, 039			CB222770
			26. 7	3, 185	85, 039	0	0	
【網状管 φ 200 1/3無孔管 】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	5. 5	4, 921	27, 065			CB222770
			5. 5	4, 921	27, 065	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	8. 9	8, 359	74, 395			CB222780
			8. 9	8, 359	74, 395	0	0	
吸出し防止材設置		m 2	73. 1	727	53, 143			CB224720
			73. 1	727	53, 143	0	0	
キャップ（暗渠排水管用）	φ 200用	個	1	1, 400	1, 400			
			1	1, 400	1, 400	0	0	
合 計					219, 098			
					0		-219, 098	

0/31m当たり内訳書

排水管敷設
第 13号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【高密度ポリエチレン管 φ 200 有孔管】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0 25. 2	0 3, 185	0 80, 262	25. 2	80, 262	CB222770
【網状管 φ 200 1/3無孔管】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	0 5. 5	0 4, 921	0 27, 065	5. 5	27, 065	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	0 8. 5	0 8, 359	0 71, 051	8. 5	71, 051	CB222780
吸出し防止材設置		m 2	0 69. 6	0 727	0 50, 599	69. 6	50, 599	CB224720
キャップ（暗渠排水管用）	φ 200用	個	0 1	0 1, 400	0 1, 400	1	1, 400	
合 計					0 230, 377		230, 377	
変更積算金額					0 209, 403		209, 403	円／m

12/0m3当たり内訳書

壁面背面排水層

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁		11.9	1,128	13,423			CB222230
		m 3	11.9	1,128	13,423	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		15.8	2,600	41,080			
		m 3	15.8	2,600	41,080	0	0	
合 計					49,541			
					0		-49,541	

0/11m3当たり内訳書

壁面背面排水層

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222230
		m 3	11.2	1,128	12,633	11.2	12,633	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	14.9	2,600	38,740	14.9	38,740	
合 計					0			
					51,373		51,373	
変更積算金額					0			
					46,695		46,695	円/m3

30m3当たり内訳書

第 16号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		31.3	262.4	8,213			CB210030
		m 3	31.3	262.4	8,213	0	0	
合 計					7,465			
					7,465		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		20.9	2,954	61,738			CB210410
		m 3	20.9	2,954	61,738	0	0	
合 計					56,117			
					56,117		0	

15m2当たり内訳書

基面整正

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

30/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積		30	31,740	952,200			WB825010
	有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	30	31,740	952,200	0	0	単一 62号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.56	33,240	18,614			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.56	33,240	18,614	0	0	
合 計					882,433			
					0		-882,433	

0/29m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	0 29.4	0 31,740	0 933,156	 29.4	 933,156	WB825010 単一 63号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0.57	0 33,240	0 18,946	 0.57	 18,946	CB240010
合 計					0 952,102		 952,102	
変更積算金額					0 865,424		 865,424	円/m2

29/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積		29	31,740	920,460			WB825010
	有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	29	31,740	920,460	0	0	単一 62号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.55	33,240	18,282			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.55	33,240	18,282	0	0	
合 計					853,281			
					0		-853,281	

0/29m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	0 29. 3	0 31, 740	0 929, 982			WB825010 単一 63号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0. 57	0 33, 240	0 18, 946			CB240010 0. 57 18, 946
合 計					0 948, 928			
変更積算金額					0 862, 539			
								円/m2

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 24号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	22. 8	262. 4	5, 982	22. 8	5, 982	
合 計					0			
					5, 982		5, 982	
変更積算金額					0			
					5, 436		5, 436	円／m3

9/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

第 26号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	13. 5	2, 954	39, 879	13. 5	39, 879	
合 計					0			
					39, 879		39, 879	
変更積算金額					0			
					36, 248		36, 248	円／m3

68/0m2当たり内訳書

第 27号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			67. 6	401. 5	27, 141			CB210080
		m 2	67. 6	401. 5	27, 141	0	0	
合 計					24, 670			
					0		-24, 670	

0/46m2当たり内訳書

第 28号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	45. 5	401. 5	18, 268	45. 5	18, 268	
合 計					0			
					18, 268		18, 268	
変更積算金額					0			
					16, 604		16, 604	円／m2

32/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		8.1	10,370	83,997			WB240720
		m 2	8.1	10,370	83,997	0	0	単一 68号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40（高炉）無し 5m3/100m2 有り		32.5	5,225	169,812			WB240730
		m 2	32.5	5,225	169,812	0	0	単一 69号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		32.5	181.6	5,902			WB240740
		m 2	32.5	181.6	5,902	0	0	単一 70号
合 計					236,067			
					0		-236,067	

0/47m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	12. 2	10, 370	126, 514	12. 2	126, 514	単一 71号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	47. 4	5, 225	247, 665	47. 4	247, 665	単一 72号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	47. 4	181. 6	8, 607	47. 4	8, 607	単一 73号
合 計					0			
					382, 786		382, 786	
変更積算金額					0			
					347, 937		347, 937	円／m2

0/21m当たり内訳書

地下排水

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	21	3, 185	66, 885	21	66, 885	
フィルター材	各種 全ての費用		0	0	0			CB222780
		m 3	6. 1	8, 359	50, 989	6. 1	50, 989	
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	49. 1	727	35, 695	49. 1	35, 695	
キャップ（暗渠排水管用）	φ 200用		0	0	0			
		個	2	1, 400	2, 800	2	2, 800	
合 計					0			
					156, 369		156, 369	
変更積算金額					0			
					142, 126		142, 126	円／m

64/0m3当たり内訳書

地下排水(基盤排水層)

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		64.4	369.4	23,789			CB210520
		m 3	64.4	369.4	23,789	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		33.4	274.6	9,171			CB222770
		m	33.4	274.6	9,171	0	0	
吸出し防止材設置			134	187	25,058			CB224720
		m 2	134	187	25,058	0	0	
吸出し防止材設置	100×100 t=10mm 合繊不織布		0.67	377.9	253			WYB00020
		m 2	0.67	377.9	253	0	0	単一 74号
【以下、材料費のみ】								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		85.6	2,600	222,560			
		m 3	85.6	2,600	222,560	0	0	
硬質塩化ビニル管(材料費)	VPφ50 有孔管		33.4	580	19,372			WYB00022
		m	33.4	580	19,372	0	0	単一 75号
吸出し防止材(材料費)	不織布 t=10mm		134	740	99,160			WYB00023
		m 2	134	740	99,160	0	0	単一 76号
合 計					363,006			
					0		-363,006	

0/64m3当たり内訳書

地下排水(基盤排水層)
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210520
		m 3	64. 4	369. 4	23, 789	64. 4	23, 789	
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	134	986. 2	132, 150	134	132, 150	
【以下、材料費のみ】								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	85. 6	2, 600	222, 560	85. 6	222, 560	
合 計					0			
					378, 499		378, 499	
変更積算金額					0			
					344, 041		344, 041	円／m3

一式当たり内訳書

応急作業

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3,913	39,130			WYB00003
		時間	10	3,913	39,130	0	0	単一 77号
特殊作業員			10	3,471	34,710			WYB00004
		時間	10	3,471	34,710	0	0	単一 78号
普通作業員			10	2,509	25,090			WYB00005
		時間	10	2,509	25,090	0	0	単一 79号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		10	7,653	76,530			WYB00006
		時間	10	7,653	76,530	0	0	単一 80号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3		10	8,769	87,690			WYB00008
		時間	10	8,769	87,690	0	0	単一 81号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級 タイヤ損耗費(普通)		10	6,061	60,610			WYB00007
		時間	10	6,061	60,610	0	0	単一 82号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4〜4.5t級 吊能力2.9t		5	7,808	39,040			WYB00010
		時間	5	7,808	39,040	0	0	単一 83号
高所作業者運転[トラック 架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg		5	7,506	37,530			WYB00011
		時間	5	7,506	37,530	0	0	単一 84号
合 計					363,885			
					0		-363,885	

一式当たり内訳書

応急作業

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00012
		時間	32	3,913	125,216	32	125,216	単一 85号
特殊作業員			0	0	0			WYB00016
		時間	16	3,471	55,536	16	55,536	単一 86号
普通作業員			0	0	0			WYB00017
		時間	16	2,509	40,144	16	40,144	単一 87号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		0	0	0			WYB00037
		時間	24	7,653	183,672	24	183,672	単一 88号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級 タイヤ損耗費(普通)		0	0	0			WYB00038
		時間	8	6,987	55,896	8	55,896	単一 89号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4〜4.5t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00027
		時間	8	7,808	62,464	8	62,464	単一 90号
再生クラッシャーラン(材 料費)	RC-40		0	0	0			WYB00025
		m 3	42	2,600	109,200	42	109,200	単一 91号
ブロー製看板(材料費)	280*1400		0	0	0			WYB00009
		枚	7	25,500	178,500	7	178,500	単一 92号
看板用重石(材料費)	10kg		0	0	0			WYB00029
		個	14	7,130	99,820	14	99,820	単一 93号
ソーラー式工事灯(材料費)			0	0	0			WYB00035
		個	14	3,210	44,940	14	44,940	単一 94号
工事灯取付金具(材料費)			0	0	0			WYB00036
		個	14	786	11,004	14	11,004	単一 95号
合 計					0			
					966,392		966,392	

一式当たり内訳書

応急作業

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					878, 414		878, 414	円／式

0/270m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 265	0 140.9	0 37,338			CB210610
再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	m 3	0 318	0 2,600	0 826,800			WYB00002
合 計					0 864,138			
変更積算金額					0 785,464			
								円／m3

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	13,520	135,200			WB010212
		人日	10	13,520	135,200	0	0	単一 99号
合 計					122,891			
					0		-122,891	

0/50人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	50	13, 520	676, 000	50	676, 000	単一 100号
合 計					0			
					676, 000		676, 000	
変更積算金額					0			
					614, 455		614, 455	円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準以外 1.25無	回	1	8,849,000	8,849,000	0	0	WB010350 単一 101号
合 計					8,043,412		0	
					8,043,412		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場実施にかかる費用			0		0			WYB00061
		式	1		72, 000	1	72, 000	単一 102号
施工状況モニタリング調査	法面整形工(ICT) 技術員0. 5人工		0		0			WYB00062
		式	1		18, 050	1	18, 050	単一 103号
合 計					0			
					90, 050		90, 050	
変更積算金額					0			
					90, 050		90, 050	円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			WYB00001
		箇所	1	186, 000	186, 000	1	186, 000	単一 104号
合 計					0			
					186, 000		186, 000	
変更積算金額					0			
					186, 000		186, 000	円／式

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費			10	7, 300	73, 000			WYB00021
		検体	10	7, 300	73, 000	0	0	単一 105号
合 計					66, 354			
					66, 354		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 15043m3		1		59,947			WB010420
		式	1		59,947	0	0	単一 106号
路床盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 1295m3		1		6,605			WB010430
		式	1		6,605	0	0	単一 107号
法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1889m2		1		12,208			WB010440
		式	1		12,208	0	0	単一 108号
合 計					71,589			
					0		-71,589	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 9414m3		0		0			WB010420
		式	1		37,502	1	37,502	単一 109号
法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 1243m2		0		0			WB010440
		式	1		8,045	1	8,045	単一 110号
スラリー攪拌(I C T)保守点検	単軸施工 φ1800 打設長26.9m 施工数量56本		0		0			WYB00018
		式	1		88,527	1	88,527	単一 111号
合 計					0			
					134,074		134,074	
変更積算金額					0			
					121,866		121,866	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 112号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 113号
合 計					1, 041, 671			
					0			
							-1, 041, 671	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 114号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 115号
システム初期費 (I C T)	深層混合処理機スリ-		0		0			WYB00024
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	単一 116号
合 計					0			
					2, 296, 000		2, 296, 000	
変更積算金額					0			
					2, 086, 977		2, 086, 977	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	63, 170	63, 170			WYB00019
		工事	1	63, 170	63, 170	0	0	単一 117号
合 計					57, 419			
					57, 419		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4420千円		0		0			WB010610
		式	1		4,420,000	1	4,420,000	単一 118号
合 計					0			
					4,420,000		4,420,000	
変更積算金額					0			
					4,420,000		4,420,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元[〃]納品費用・外注経費等費用

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 [〃] 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00039
		式	1		2, 800, 000	1	2, 800, 000	単一 119号
合 計					0			
					2, 800, 000		2, 800, 000	
変更積算金額					0			
					2, 800, 000		2, 800, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 50号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女兼用 1基		0	0	0			WYB00026
		基・月	7. 4	51, 000	377, 400	7. 4	377, 400	単一 120号
合 計					0			
					377, 400		377, 400	
変更積算金額					0			
					377, 400		377, 400	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		213.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	235.3	235.3		
計						0		
						235.3		
単価						0		
						235.3	円／m3	
変更積算単価						213.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,950
						1		4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,446	5,446	CB210510	
			m 3	1	5,446	5,446		
計						5,446		
						5,446		
単価						5,446		
						5,446	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	782.1	
						1		782.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	860.5	860.5	CB210510		
			m 3	1	860.5	860.5			
計						860.5			
						860.5			
単価						860.5	円／m3		
						860.5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	218.2
						1		218.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	240.1	240.1	CB210510	
			m 3	1	240.1	240.1		
計						240.1		
						240.1		
単価						240.1	円／m3	
						240.1		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価		238. 6	
						1			238. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	262. 6	262. 6	CB210570			
			m 3	1	262. 6	262. 6				
計						262. 6				
						262. 6				
単価						262. 6	円／m3			
						262. 6				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 043	
						1		5, 043	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 549	5, 549	CB210520		
			m 3	1	5, 549	5, 549			
計						5, 549			
						5, 549			
単価						5, 549	円／m3		
						5, 549			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		822.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	905.2	905.2		
計						0		
						905.2		
単価						0		
						905.2	円／m3	
変更積算単価						822.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	335.7
						1		335.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	369.4	369.4	CB210520	
			m 3	1	369.4	369.4		
計						369.4		
						369.4		
単価						369.4		
						369.4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土(ICT) (裏込め土)		単位	m3	数量	1	単価	345. 6	
						1		345. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	380. 3	380. 3	CB210580		
			m 3	1	380. 3	380. 3			
計						380. 3			
						380. 3			
単価						380. 3	円／m3		
						380. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土質改良		単位	m3	数量	1	単価	1,601
						1		1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ混合		生石灰 30kg/m3		1	1,762	1,762	WYB00030	
			m 3	1	1,762	1,762	単一 47号	
計						1,762		
						1,762		
単価						1,762	円／m3	
						1,762		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	粒径処理		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		バックホウ山積0.8m3 スカルトンバケット仕様		0	0	0	WYB00013	
			m 3	1	1,573	1,573	単一 48号	
計						0		
						1,573		
単価						0		
						1,573	円／m3	
変更積算単価						1,430	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	518.3	518.3		
計						0		
						518.3		
単価						0		
						518.3	円／m3	
変更積算単価						471	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		831.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	914.6	914.6		
計						0		
						914.6		
単価						0		
						914.6	円／m3	
変更積算単価						831.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		222.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	0	0	0	CB210020	
				1	245.2	245.2		
計						0		
						245.2		
単価						0		
						245.2	円／m3	
変更積算単価						222.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		399.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	439.9	439.9		
計						0		
						439.9		
単価						0		
						439.9	円／m2	
変更積算単価						399.8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	508.5
						1		508.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		1	559.5	559.5	CB220070	
			m 2	1	559.5	559.5		
計						559.5		
						559.5		
単価						559.5		
						559.5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,573
						1		2,573
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	2,738	2,738	WB240730	
		18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2						
		有り	m 2	1	2,738	2,738	単一 49号	
	養生工	防草コンクリート		1	92.19	92.19	WB240740	
			m 2	1	92.19	92.19	単一 50号	
	計					2,830.19		
						2,830.19		
	単価					2,831		
						2,831	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0	WB240730	
		18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2						
		有り	m 2	1	4,172	4,172	単一 51号	
	養生工	防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	92.19	92.19	単一 52号	
	計					0		
						4,264.19		
	単価					0		
						4,265	円／m2	
	変更積算単価							
						3,877	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	水抜パイプ	VP50 フィルター無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		533.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
			m	1	587	587	単一 53号	
計						0		
						587		
単価						0		
						587	円/m	
変更積算単価						533.4	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	スラリー攪拌 (変位低減型)	セメント系固化材 特殊土用パイプ 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.9m 長さ(杭長) 26.4m	単位	本	数量	1	単価	1,096,209
						1		1,096,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌(地中障害物混在地盤対応型)		φ1800 添加量270kg/m3 打設長26.9m 改良長26.4m		1	1,206,000	1,206,000	WYB00032	
			本	1	1,206,000	1,206,000	単一 54号	
計						1,206,000		
						1,206,000		
単価						1,206,000		
						1,206,000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	スラー攪拌 (ICT) (変位低減型)	セメント系固化材 特殊土用パ`ラ 杭径 1800mm 長さ (打設長) 26.9m 長さ (杭長) 26.2m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,178,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌 (I C T) (地中障害物混在地盤対応型)		φ 1800 添加量278.4kg/m3 打設長26.9m 改良長26.2m		0	0	0	WYB00048	
			本	1	1,295,000	1,295,000	単一 55号	
計						0		
						1,295,000		
単価						0		
						1,295,000	円／本	
変更積算単価								
						1,178,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	スラー攪拌 (ICT) (変位低減型)	セメント系固化材 特殊土用パ`ラ 杭径 1800mm 長さ (打設長) 26.9m 長さ (杭長) 26.4m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌 (I C T) (地中障害物混在地盤対応型)		φ 1800 添加量278.4kg/m3 打設長26.9m 改良長26.4m		0	0	0	WYB00054	
			本	1	1,298,000	1,298,000	単一 56号	
計						0		
						1,298,000		
単価						0		
						1,298,000	円／本	
変更積算単価								
						1,180,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		222.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	245.2	245.2		
計						0		
						245.2		
単価						0		
						245.2	円／m3	
変更積算単価						222.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		360.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	396.4	396.4		
計						0		
						396.4		
単価						0		
						396.4	円／m3	
変更積算単価						360.4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	人工張芝	ネット付き 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	581. 8	
						1		581. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	640. 1	640. 1	CB220910		
			m 2	1	640. 1	640. 1			
計						640. 1			
						640. 1			
単価						640. 1			
						640. 1	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,025
						1		1,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1,128	1,128	CB222230	
			m 3	1	1,128	1,128		
計						1,128		
						1,128		
単価						1,128	円／m3	
						1,128		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 794	
						1		4, 794	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	5, 275	5, 275	CB224710		
			m 2	1	5, 275	5, 275			
計						5, 275			
						5, 275			
単価						5, 275			
						5, 275	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	86,151	
						1		86,151	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m 3	1	94,780	94,780	CB226311		
		有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1	94,780	94,780			
計						94,780			
						94,780			
単価						94,780	円／m3		
						94,780			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	10, 207	
						100		10, 207	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	82, 510	1, 122, 136	CB226170		
			m 3	13. 6	82, 510	1, 122, 136			
計						1, 122, 136			
						1, 122, 136			
単価						11, 230	円／m		
						11, 230			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,588
						1		7,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8,349	8,349	CB226120	
			m 3	1	8,349	8,349		
計						8,349		
						8,349		
単価						8,349	円／m3	
						8,349		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 409	
						1		3, 409	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 751	3, 751	CB224710		
			m 2	1	3, 751	3, 751			
計						3, 751			
						3, 751			
単価						3, 751	円／m2		
						3, 751			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	61,164
						1		61,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	67,290	67,290	CB226180	
			m 3	1	67,290	67,290		
計						67,290		
						67,290		
単価						67,290	円／m3	
						67,290		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	10, 207	
						100		10, 207	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	82, 510	1, 122, 136	CB226170		
			m 3	13. 6	82, 510	1, 122, 136			
計						1, 122, 136			
						1, 122, 136			
単価						11, 230	円／m		
						11, 230			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,588
						1		7,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8,349	8,349	CB226120	
			m 3	1	8,349	8,349		
計						8,349		
						8,349		
単価						8,349	円／m3	
						8,349		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 409	
						1		3, 409	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 751	3, 751	CB224710		
			m 2	1	3, 751	3, 751			
計						3, 751			
						3, 751			
単価						3, 751	円／m2		
						3, 751			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	61, 164
						1		61, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	67, 290	67, 290	CB226180	
			m 3	1	67, 290	67, 290		
計						67, 290		
						67, 290		
単価						67, 290	円／m3	
						67, 290		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		818. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	818. 8	818. 8		
計						0		
						818. 8		
単価						0		
						818. 8	円／m2	
変更積算単価						818. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	10, 680
						1		10, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m		1	11, 750	11, 750	WB821410	
			m	1	11, 750	11, 750	単一 64号	
計						11, 750		
						11, 750		
単価						11, 750		
						11, 750	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	プレキャストU型側溝 (再利用)	300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		0	0	0	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40〜0 0.5m3/10m	m	1	3,845	3,845	単一 65号	
計						0		
						3,845		
単価						0		
						3,845	円/m	
変更積算単価								
						3,495	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		77,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,340	50,340		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
			枚	1	34,820	34,820	単一 66号	
	計					0		
						85,160		
	単価					0		
						85,160	円／箇所	
	変更積算単価							
						77,410	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	10, 716	
						1		10, 716	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	11, 790	11, 790	WB821410		
			m	1	11, 790	11, 790	単一 67号		
計						11, 790			
						11, 790			
単価						11, 790			
						11, 790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	張りコンクリート (小段排水法尻・法肩)	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	4, 914	
						1		4, 914	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		1	5, 225	5, 225	WB240730		
		18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1	5, 225	5, 225	単一 69号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝		1	181. 6	181. 6	WB240740		
			m 2	1	181. 6	181. 6	単一 70号		
計						5, 406. 6			
						5, 406. 6			
単価						5, 407			
						5, 407			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	地下排水	網状管	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0	0	0	CB222770	
フィルター材		各種 全ての費用	m	10	5,481	54,810	CB222780	
吸出し防止材設置			m 3	2.2	8,359	18,389.8	CB224720	
			m 2	20	727	14,540		
計						0		
						87,739.8		
単価						0		
						8,774	円／m	
変更積算単価						7,975	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	水平排水層	W=300 敷設間隔5m	単位	箇所	数量	10	単価	1, 649	
						10		1, 649	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		7. 5	2, 419	18, 142. 5	CB221110		
			m 2	7. 5	2, 419	18, 142. 5			
計						18, 142. 5			
						18, 142. 5			
単価						1, 815	円／箇所		
						1, 815			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,134
						1		11,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 3.3以下		1	12,250	12,250	WB824020	
			m 3	1	12,250	12,250	単一 96号	
計						12,250		
						12,250		
単価						12,250	円／m3	
						12,250		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	1,882	1,882	単一	97号
計						0		
						1,882		
単価						0		
						1,882	円/m	
変更積算単価								
						1,711	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一47号	バックホウ混合	生石灰 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	1,762
						100	1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.7	31,304	21,912	
			人	0.7	31,304	21,912	
普通作業員				1.8	20,072	36,129	
			人	1.8	20,072	36,129	
生石灰		特号フレコン1 t 入り		3	22,500	67,500	
			t	3	22,500	67,500	
バックホウ(クローラ)(標準・クレーン機能付き)運転		排ガス(第2次) 山積み0.8m3 2.9t吊り		0.7	72,260	50,582	WYB00031
			日	0.7	72,260	50,582	単一 121号
諸雑費 (まるめ)				1		77	
			式	1		77	
計						176,200	
						176,200	
単価						1,762	
						1,762	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	粒径処理	バックホウ山積0.8m3 スカルトンバケット仕様	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31,304	31,304		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	27,768	27,768		
バックホウ(クローラ)運転[標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 スカルトンバケット仕様		0	0	0	WYB00015	
			日	1	93,580	93,580	単一 122号	
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
8%			式	1		4,648		
計						0		
						157,300		
単価						0		
						1,573	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一49号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	31,304	18,782	
特殊作業員			人	1.1	27,768	30,544	
普通作業員			人	1.9	20,072	38,136	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	6.05	23,700	143,385	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	44,430	39,542	WK240050 単一 123号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,411	
計						273,800	
単価						2,738	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	92. 19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	31, 304	2, 817		
普通作業員			人	0. 31	20, 072	6, 222		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		180		
計						9, 219		
単価						92. 19	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,172
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	31,304	18,782		
	特殊作業員		人	1.1	27,768	30,544		
	普通作業員		人	1.9	20,072	38,136		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	23,700	286,770		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	44,430	39,542	WK240050 単一 124号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,426		
	計					417,200		
	単価					4,172	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	92. 19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	31, 304	2, 817		
普通作業員			人	0. 31	20, 072	6, 222		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		180		
計						9, 219		
単価						92. 19	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	587
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP50 小口 L=4000	m	1	587	587		
	計					587		
	単価					587	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－54号	スラリー攪拌(地中障害物混在地盤 対応型)	φ1800 添加量270kg/m3 打設長26.9m 改良長26.4m	単位	本	数量	1	1,206,000
						1	1,206,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.01	31,304	31,617	
			人	1.01	31,304	31,617	
特殊作業員				2.02	27,768	56,091	
			人	2.02	27,768	56,091	
普通作業員				1.01	20,072	20,272	
			人	1.01	20,072	20,272	
セメント系固化材		特殊土用 バラ		19.952	20,000	399,040	
			t	19.952	20,000	399,040	
深層混合処理[短軸式]		90kw×2杭径1800～2000深度27m		1.01	424,500	428,745	WYB00033
			日	1.01	424,500	428,745	単－ 125号
スラリプラント運転		20m3/h		1.01	78,890	79,678	WK220140
			日	1.01	78,890	79,678	単－ 126号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		190,557	
			式	1		190,557	
計						1,206,000	
						1,206,000	
単価						1,206,000	
						1,206,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－55号	スラリー攪拌（ＩＣＴ）（地中障害物 混在地盤対応型）	φ1800 添加量278.4kg/m3 打設長26.9m 改良長26.2m	単位	本	数量	0 1	単価 0 1,295,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.01	31,304	31,617	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2.02	27,768	56,091	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.01	20,072	20,272	
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0	
			t	20.435	20,000	408,700	
深層混合処理運転		[単軸式] 変位低減型 90kw×2 φ1800		0	0	0	WYB00049
			日	1.01	424,500	428,745	単－ 127号
ＩＣＴ建設機械経費加算額		深層混合処理機スラー式		0	0	0	WYB00050
			日	1.01	78,890	79,678	単－ 128号
スラリプラント運転		20m3/h		0	0	0	WK220140
			日	1.01	78,890	79,678	単－ 129号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				0		0	
			式	1		190,219	
計						0 1,295,000	
単価						0 1,295,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－56号	スラリー攪拌（ＩＣＴ）（地中障害物 混在地盤対応型）	φ1800 添加量278.4kg/m3 打設長26.9m 改良長26.4m	単位	本	数量	0 1	単価 0 1,298,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.01	31,304	31,617	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2.02	27,768	56,091	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.01	20,072	20,272	
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0	
			t	20.564	20,000	411,280	
深層混合処理運転		[単軸式] 変位低減型 90kw×2 φ1800		0	0	0	WYB00057
			日	1.01	424,500	428,745	単－ 127号
ＩＣＴ建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00058
			日	1.01	78,890	79,678	単－ 128号
スラリプラント運転		20m3/h		0	0	0	WK220140
			日	1.01	78,890	79,678	単－ 129号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				0		0	
			式	1		190,639	
計						0 1,298,000	
単価						0 1,298,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,162	71,162		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					177,300		
	単価					177,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,304	50,086		
とび工			人	7	28,600	200,200		
普通作業員			人	1.3	20,072	26,093		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		114,881		
計						453,000		
単価						4,530	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,162	71,162		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					177,300		
	単価					177,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,304	50,086		
とび工			人	7	28,600	200,200		
普通作業員			人	1.3	20,072	26,093		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	55,125	77,175		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		120,146		
計						473,700		
単価						4,737	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	排水ブランケット(材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600	円／m 3	
						2, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,878.8	1,387,880		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	8,032.7	803,270		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	23,700	982,128		
	諸雑費（まるめ）		式	1		722		
	計					3,174,000		
	単価					31,740	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,878.8	1,387,880		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	8,032.7	803,270		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	23,700	982,128		
	諸雑費（まるめ）		式	1		722		
	計					3,174,000		
	単価					31,740	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,688.88	36,888		
U型側溝		本体 普通型 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	15,800	79,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,600	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						117,500		
単価						11,750	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	3,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,688.88	36,888		
U型側溝(再利用)		本体 普通型 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,600	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,450		
単価						3,845	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	811.2	81,120		
グレーチング蓋		500×500用 T-25 ボルト固定 受枠込み	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		880		
計						3,482,000		
単価						34,820	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,884.39	38,843		
U型側溝		本体 普通型 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	15,800	79,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						117,900		
単価						11,790	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	31,304	28,173		
型わく工			人	1.6	28,496	45,593		
普通作業員			人	1.2	20,072	24,086		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5,848		
計						103,700		
単価						10,370	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	31,304	56,347		
	特殊作業員		人	2.1	27,768	58,312		
	普通作業員		人	3.5	20,072	70,252		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	6.05	23,700	143,385		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	14,330	190,589	単－ 130号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,615		
	計					522,500		
	単価					5,225	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	181.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	31,304	6,573		
普通作業員			人	0.56	20,072	11,240		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		347		
計						18,160		
単価						181.6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	31,304	28,173		
型わく工			人	1.6	28,496	45,593		
普通作業員			人	1.2	20,072	24,086		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5,848		
計						103,700		
単価						10,370	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	31,304	56,347		
特殊作業員			人	2.1	27,768	58,312		
普通作業員			人	3.5	20,072	70,252		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	6.05	23,700	143,385		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	14,330	190,589	単一 131号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,615		
計						522,500		
単価						5,225	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	181.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	31,304	6,573		
普通作業員			人	0.56	20,072	11,240		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		347		
計						18,160		
単価						181.6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	吸出し防止材設置	100×100 t=10mm 合繊不織布	単位	m 2	数量	100	単価	377.9
						100		377.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	31,304	6,260		
			人	0.2	31,304	6,260		
普通作業員				1.4	20,072	28,100		
			人	1.4	20,072	28,100		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		3,430		
			式	1		3,430		
計						37,790		
						37,790		
単価						377.9		
						377.9		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	硬質塩化ビニル管(材料費)	VP φ 50 有孔管	単位	m	数量	1	単価	580	
						1		580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（m）				1	580	580	WB020011		
		m	1	580	580	580	単－ 132号		
計						580			
						580			
単価						580	円／m		
						580			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	吸出し防止材(材料費)	不織布 t=10mm	単位	m 2	数量	1	単価	740
						1		740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）				1	740	740	WB020012	
			m 2	1	740	740	単－ 133号	
計						740		
						740		
単価						740	円／m 2	
						740		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 913	
						8		3, 913	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304			
			人	1	31, 304	31, 304			
計						31, 304			
						31, 304			
単価						3, 913	円／時間		
						3, 913			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 471
						8		3, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	27, 768	27, 768		
			人	1	27, 768	27, 768		
計						27, 768		
						27, 768		
単価						3, 471	円／時間	
						3, 471		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 509	
						8		2, 509	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	20, 072	20, 072			
			人	1	20, 072	20, 072			
計						20, 072			
						20, 072			
単価						2, 509	円／時間		
						2, 509			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一80号	バックホウ運転(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
						1		7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	7,653	7,653	単一 134号	
			時間	1	7,653	7,653		
計						7,653		
						7,653		
単価						7,653	円／時間	
						7,653		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3	単位	時間	数量	1	単価	8, 769	
						1		8, 769	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	8, 769	8, 769	単－ 135号		
			時間	1	8, 769	8, 769			
計						8, 769			
						8, 769			
単価						8, 769	円／時間		
						8, 769			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－82号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級 タイヤ損耗費(普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,061
						1		6,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	6,061	6,061	単－ 136号	
			時間	1	6,061	6,061		
計						6,061		
						6,061		
単価						6,061	円／時間	
						6,061		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－83号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
						1		7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		1	7,808	7,808		
			時間	1	7,808	7,808	単－ 137号	
計						7,808		
						7,808		
単価						7,808		
						7,808	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－84号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,506
						1		7,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9 m×1 0 0 0 k g		1	7,506	7,506		
			時間	1	7,506	7,506	単－ 138号	
計						7,506		
						7,506		
単価						7,506		
						7,506	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－85号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31,304	31,304		
計						0		
						31,304		
単価						0		
						3,913	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	27,768	27,768		
計						0		
						27,768		
単価						0		
						3,471	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一87号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20,072	20,072		
計						0		
						20,072		
単価						0		
						2,509	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	バックホウ運転(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	7,653	7,653	単一 139号	
計						0		
						7,653		
単価						0		
						7,653	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一89号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級 タイヤ損耗費(普通)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6,987	6,987	単一 140号	
計						0		
						6,987		
単価						0		
						6,987	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一90号	トラック運転[クレーン装置付]	ベ-トラック4～4.5t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-トラック 4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		0	0	0		
			時間	1	7,808	7,808	単一 141号	
計						0		
						7,808		
単価						0		
						7,808	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－91号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2,600	2,600		
計						0		
						2,600		
単価						0		
						2,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	ブロー製看板(材料費)	280*1400	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロー製看板		280*1400		0	0	0		
			枚	1	25,500	25,500		
計						0		
						25,500		
単価						0		
						25,500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－93号	看板用重石(材料費)	10kg	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板用重石		10kg		0	0	0		
			個	1	7,130	7,130		
計						0		
						7,130		
単価						0		
						7,130	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－94号	ソーラー式工事灯(材料費)		単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソーラー式工事灯				0	0	0		
			個	1	3,210	3,210		
計						0		
						3,210		
単価						0		
						3,210	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	工事灯取付金具(材料費)		単位	個	数量	0	単価	0
						1		786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事灯取付金具				0	0	0		
			個	1	786	786		
計						0		
						786		
単価						0	円／個	
						786		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 3.3以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 045	8, 045	WB824010 単－ 142号	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 055	3, 055	WB020051 単－ 143号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 158	1, 158	CB227010	
計						12, 258		
単価						12, 250	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一97号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		単価	
						10		1,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,881.32	18,813		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18,820		
単価						1,882	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一98号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0	0	0		
				1	2,600	2,600		
計						0		
						2,600		
単価						0		
						2,600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－99号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－100号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	8,849,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	27,768	1,793,812		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	9.9	107,125	1,060,537		
運搬費等率 210%			式	1		5,994,132		
諸雑費（まるめ）			式	1		519		
計						8,849,000		
単価						8,849,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－102号	遠隔臨場実施にかかる費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場実施にかかる費用				0	0	0		
			月	7.2	10,000	72,000		
計						0		
						72,000		
単価						0		
						72,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－103号	施工状況モニタリング調査	法面整形工（ICT）技術員0.5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		186, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験費		50kN以内		0	0	0			
			箇所	1	186, 000	186, 000			
計						0			
						186, 000			
単価						0			
						186, 000	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－105号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,300
						1		7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300		
						7,300	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一106号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 15043m3	単位	式	数量	1	単価	59,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.915	31,304	59,947		
計						59,947		
単価						59,947	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一107号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 1295m3	単位	式	数量	1	単価	6,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.211	31,304	6,605		
計						6,605		
単価						6,605	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 1889m2	単位	式	数量	1	単価	12,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.39	31,304	12,208		
計						12,208		
単価						12,208	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一109号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 9414m3	単位	式	数量	1	単価	37,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.198	31,304	37,502		
計						37,502		
単価						37,502	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 1243m2	単位	式	数量	1	単価	8,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.257	31,304	8,045		
計						8,045		
単価						8,045	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	スラリー攪拌（ＩＣＴ）保守点検	単軸施工 φ1800 打設長26.9m 施工数量56本	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.828	31,304	88,527		
計						0		
単価						88,527		
						0		
						88,527	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一112号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一113号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一114号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一115号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一116号	システム初期費（ＩＣＴ）	深層混合処理機スリ-式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		深層混合処理機スリ-式		0		0		
			式	1		1,150,000		
計						0		
						1,150,000		
単価						0		
						1,150,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一117号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63,170
						1		63,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
						63,175		
単価						63,170		
						63,170	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一118号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4420千円	単位	式	数量	1	単価	4,420,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4,420,000		
計						4,420,000		
単価						4,420,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一119号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用				0		0		
			式	1		2,800,000		
計						0		
						2,800,000		
単価						0		
						2,800,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	快適トイレ費用	男女兼用 1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		51,000
快適トイレ費用		男女兼用 1基		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	バックホウ(クローラ)(標準・クレーン機能付き)運	排ガス(第2次) 山積み0.8m3 2.9t吊り	単位	日	数量	1	単価	72,260
						1		72,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,184	28,184		
			人	1	28,184	28,184		
軽油				108	158	17,064		
			L	108	158	17,064		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1.46	18,500	27,010		
			供用日	1.46	18,500	27,010		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						72,260		
						72,260		
単価						72,260		
						72,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	バックホウ(クローラ)運転[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 スケルトンバケット仕様	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		93,580
運転手(特殊)				0	0	0		
			人	1	28,184	28,184		
軽油				0	0	0		
			L	99	158	15,642		
バックホウ(クローラ)[標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3		0	0	0		
			供用日	1.71	17,400	29,754		
バックホウ用アタッチメント賃料		スケルトンバケット 0.7用		0	0	0		
			日	1	20,000	20,000		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						93,580		
単価						0		
						93,580	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	44,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	37	158	5,846		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44,430		
単価						44,430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	44,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	37	158	5,846		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44,430		
単価						44,430	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-125号	深層混合処理[短軸式]	90kw×2杭径1800～2000深度27m	単位	日	数量	1	424,500
						1	424,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,184	28,184	
			人	1	28,184	28,184	
軽油				83	158	13,114	
			L	83	158	13,114	
クローラ式ベースマシン損料	リーダー21-36m 総重量135t 変位低減型			1.61	150,000	241,500	
			供用日	1.61	150,000	241,500	
エポコラム攪拌翼賃料	単軸式 90kw×2 Φ1800用 変位低減型			1.61	88,000	141,680	
			供用日	1.61	88,000	141,680	
諸雑費（まるめ）				1		22	
			式	1		22	
計						424,500	
						424,500	
単価						424,500	
						424,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	78,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力20m3/h	供用日	1.61	49,000	78,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						78,890		
単価						78,890	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-127号	深層混合処理運転	[単軸式] 変位低減型 90kw×2 φ1800	単位	日	数量	0	0
						1	424,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28,184	28,184	
軽油				0	0	0	
			L	83	158	13,114	
クローラ式杭打機（ベースマシン）損料	直結三点支持式 リ-タ [※] 長21～36m 全装備質量135t			0	0	0	
			供用日	1.61	150,000	241,500	
エポコラム攪拌翼賃料	[単軸式] 変位低減型 90kw×2 φ1800			0	0	0	
			日	1.61	88,000	141,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		22	
計						0	
						424,500	
単価						0	
						424,500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－128号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機スラー式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		78,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラー式		0	0	0		
			日	1.61	49,000	78,890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						78,890		
単価						0		
						78,890	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－129号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	78,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］		能力20m3／h						
			供用日	1.61	49,000	78,890		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						78,890		
単価						78,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	18	158	2,844		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,330		
単価						14,330	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	18	158	2,844		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,330		
単価						14,330	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－132号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニール管	V P φ 5 0 有孔管	m	1	580	580		
	計					580		
	単価					580	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－133号	材料費（m 2）		単位	m 2	数量		単価	740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材	合繊不織布 t = 1 0 mm	m 2	1	740	740		
	計					740		
	単価					740	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,653		
単価						7,653	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,769
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,769		
単価						8,769	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	3.5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,061		
単価						6,061	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一137号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	28,184	4,791		
	軽油		L	5.3	158	837		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,808		
	単価					7,808	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	24,960	4,992		
軽油			L	3	158	474		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,506		
単価						7,506	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,653		
単価						7,653	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	5.4	158	853		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,987		
単価						6,987	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	28,184	4,791		
	軽油		L	5.3	158	837		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,808		
	単価					7,808	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－142号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,045		
単価						8,045	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－143号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)石那田産業(有)	m 3	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円／m 3	