

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本208号大島高架橋オフランプ上部工工事
工事地名	熊本県荒尾市大島地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	12) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489200011	14) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	449,240,000
6) 主 工 種	P C 橋工事	17) 前請負代金額	448,569,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	488日間 自 令和 6年10月 1日 (当初) 至 令和 7年12月10日 (2回変更) 至 令和 8年 1月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	玉名	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道208号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 6年 6月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	熊本２０８号大島高架橋オフランプ上部工工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部			式	1		232,012,001	1	-753,203	
				1		231,258,798			
PC橋工			式	1		173,809,982	0	0	
				1		173,809,982			
ボーステンション桁製作工			式	1		77,988,877	0	0	
				1		77,988,877			
ボーステンション桁製作 (A1～P1径間)		SD345 D13～D22 40-12 -25(20)(早強) 2200kN (225t)型(12S12.7B)	本	3	5,169,165	15,507,495	0	0	単-1号
				3		15,507,495			
ボーステンション桁製作 (P1～P2径間)		SD345 D13～D22 40-12 -25(20)(早強) 2200kN (225t)型(12S12.7B)	本	3		15,688,727	0	0	内-1号
				3		15,688,727			
ボーステンション桁製作 (P2～Pm5径間)		SD345 D13～D22 40-12 -25(20)(早強) 2200kN (225t)型(12S12.7B)	本	3		15,289,838	0	0	内-2号
				3		15,289,838			
インサート		M12×84(セラミック)	個	888	1,899	1,686,312	0	0	単-2号
				888		1,686,312			
機械器具損料			式	1		29,816,505	0	0	内-3号
				1		29,816,505			
支承工			式	1		44,394,164	0	0	
				1		44,394,164			
ゴム支承 (A1)		最大反力 1070kN	個	3		9,002,325	0	0	内-4号
				3		9,002,325			
ゴム支承 (P1L)		最大反力 1420kN	個	3	2,485,315	7,455,945	0	0	単-3号
				3		2,485,315			
ゴム支承 (P1R)		最大反力 1400kN	個	3		7,455,947	0	0	内-5号
				3		7,455,947			

設計内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号大島高架橋オフランプ上部工工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	コンクリート橋上部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承 (P2L)		最大反力 1400kN	個	3	1,917,946	5,753,838	0	0	単-4号
				3	1,917,946	5,753,838			
ゴム支承 (P2R)		最大反力 1530kN	個	3		5,753,838	0	0	内-6号
				3		5,753,838			
ゴム支承 (Pm5)		最大反力 1160kN	個	3	2,990,757	8,972,271	0	0	単-5号
				3	2,990,757	8,972,271			
架設工(クレーン架設)			式	1		23,702,689	0	0	
				1		23,702,689			
桁小運搬			本	9		12,822,408	0	0	内-7号
				9		12,822,408			
桁架設		ボーステンション桁	本	9		10,256,367	0	0	内-8号
				9		10,256,367			
地盤整備費			式	1		623,914	0	0	内-9号
				1		623,914			
床版・横組工			式	1		20,396,628	0	0	
				1		20,396,628			
鉄筋		SD345 D16～25	t	2.62	257,820	675,488	0	0	単-6号
				2.62	257,820	675,488			
鉄筋		SD345 D13	t	0.7	259,733	181,813	0	0	単-7号
				0.7	259,733	181,813			
鉄筋 (ねじ切り)		SD345 D13	t	0.04		101,729	0	0	内-10号
				0.04		101,729			
コンクリート		30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	45	87,901	3,955,545	0	0	単-8号
				45	87,901	3,955,545			

設計内訳書

工事名	熊本２０８号大島高架橋オフランプ上部工工事 (２ 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	コンクリート橋上部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インサート		M12×50	個	168	1,657	278,376	0	0	単-9号
				168	1,657	278,376			
PCケーブル		シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8)	m	1,292	3,141	4,058,172	0	0	単-10号
				1,292	3,141	4,058,172			
緊張		シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	ケーブル	232		5,030,989	0	0	内-11号
				232		5,030,989			
足場			m2	640		4,727,694	0	0	内-12号
				640		4,727,694			
防護			m2	670		510,081	0	0	内-13号
				670		510,081			
登り栈橋			箇所	4		876,741	0	0	内-14号
				4		876,741			
連結工			式	1		7,007,860	0	0	
				1		7,007,860			
鉄筋		SD345 D16～25	t	8.54	257,820	2,201,782	0	0	単-11号
				8.54	257,820	2,201,782			
コンクリート		30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	36	87,901	3,164,436	0	0	単-12号
				36	87,901	3,164,436			
PCケーブル		シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8)	m	231	3,141	725,571	0	0	単-13号
				231	3,141	725,571			
緊張		シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	ケーブル	44		916,071	0	0	内-15号
				44		916,071			
表面含浸工			式	1		319,764	0	0	
				1		319,764			

設計内訳書

工事名	熊本２０８号大島高架橋オフランプ上部工工事 (２ 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	コンクリート橋上部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易清掃			m2	94		24,760	0	0	内-16号
				94		24,760			
簡易清掃 (桁端部)			m2	106	287.7	30,496	0	0	単-14号
				106		30,496			
含浸材塗布		塗布量0.33L/m2(ロス含む) 狭隘箇所含む シラン系	m2	94		120,242	0	0	内-17号
				94		120,242			
含浸材塗布 (桁端部)		塗布量0.33L/m2(ロス含む) 狭隘箇所含む シラン系	m2	106	1,361	144,266	0	0	単-15号
				106		144,266			
橋梁付属物工			式	1		54,706,391	1	-16,118	
				1		54,690,273			
排水装置工			式	1		20,591,268	0	0	
				1		20,591,268			
排水管 (上部工)		VP200	m	7		562,977	0	0	内-18号
				7		562,977			
排水管 (橋面防水工)		VP40	m	91		1,415,998	0	0	内-19号
				91		1,415,998			
排水管 (下部工)		VP200	m	16		977,564	0	0	内-20号
				16		977,564			
コンクリートアンカーボルト設置		M12×50 (HDZT49)	本	24	1,139	27,336	0	0	単-16号
				24		27,336			
コンクリートアンカーボルト設置		M12×100 (HDZT49)	本	52	1,340	69,680	0	0	単-17号
				52		69,680			
コンクリートアンカーボルト設置		W3/8×40 (SUS)	本	54	1,139	61,506	0	0	単-18号
				54		61,506			

設計内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号大島高架橋オフランプ上部工工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝			m	101		17,476,207	0	0	内-21号
				101		17,476,207			
地覆工			式	1		5,681,889	1	-60,083	
				1		5,621,806			
場所打地覆 (G1側)		24-12-25 (20) (普通)	m	104		2,532,795	0	0	内-22号
				104		2,532,795			
場所打地覆 (G3側)		24-12-25 (20) (普通)	m	104		1,878,173	0	0	内-23号
				104		1,878,173			
場所打地覆 (A1橋台)		24-12-25 (20) (高炉)	m	5		47,330	0	0	内-24号
				5		47,330			
照明受台		24-12-25 (20) (普通)	m3	0.3		60,083	-0.3	-60,083	内-25号
				0		0			
地覆高欄施工足場			m	207		1,163,508	0	0	内-26号
				207		1,163,508			
橋梁用高欄工			式	1		23,552,126	0	0	
				1		23,552,126			
橋梁用高欄		アルミ製 橋梁用高欄(組立式)	m	213		23,552,126	0	0	内-27号
				213		23,552,126			
検査路工			式	1		4,838,943	0	0	
				1		4,838,943			
検査路			m	11		4,838,943	0	0	内-28号
				11		4,838,943			
銘板工			式	1		42,165	1	43,965	
				1		86,130			

設計内訳書

工事名	熊本２０８号大島高架橋オフランプ上部工工事 (２ 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板 (橋歴板)		枚	1	42,165	42,165	-1	-42,165	単-19号
			0	42,165	0			
銘板 (橋歴板)		枚	0	0	0	1	22,680	単-20号
			1	22,680	22,680			
銘板 (橋歴板)		枚	0	0	0	1	63,450	単-21号
			1	63,450	63,450			
仮設工		式	1		3,495,628	1	-737,085	
			1		2,758,543			
汚濁防止工		式	1		2,958,604	1	-737,085	
			1		2,221,519			
濁水処理設備		式	1		2,958,604	-1	-2,958,604	内-29号
			0		0			
濁水処理設備		式	0		0	1	2,221,519	内-30号
			1		2,221,519			
交通管理工		式	1		537,024	0	0	
			1		537,024			
交通誘導警備員		人日	42		537,024	0	0	内-31号
			42		537,024			
直接工事費		式	1		232,012,001	1	-753,203	
			1		231,258,798			
共通仮設費		式	1		44,809,672	1	3,234,151	
			1		48,043,823			
共通仮設費		式	1		13,031,090	1	3,314,789	
			1		16,345,879			

設計内訳書

工事名	熊本２０８号大島高架橋オフランプ上部工工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		8,461,628			
				1		8,461,628	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			回	2		8,165,387			内-32号
				2		8,165,387	0	0	
仮設材運搬費			t	29.2		296,241			内-33号
				29.2		296,241	0	0	
技術管理費			式	1		53,549			
				1		2,913,799	1	2,860,250	
施工調査費		施工合理化調査 橋梁 排水管設置工	式	0		0			内-34号
				1		90,250	1	90,250	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0		0			内-35号
				1		2,560,000	1	2,560,000	
道路施設基本データ作成費用			式	1		53,549			内-36号
				1		53,549	0	0	
遠隔臨場費			式	0		0			内-37号
				1		90,000	1	90,000	
諸経費動向調査費			式	0		0			内-38号
				1		120,000	1	120,000	
営繕費			式	0		0			
				1		469,200	1	469,200	
快適トイレ			式	0		0			内-39号
				1		469,200	1	469,200	
現場環境改善費（率計上）			式	1		4,515,913			
				1		4,501,252	1	-14,661	

設計内訳書

工事名	熊本２０８号大島高架橋オフランプ上部工工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1		31,778,582	1	-80,638	
				1		31,697,944			
純工事費			式	1		276,821,673	1	2,480,948	
				1		279,302,621			
現場管理費			式	1		80,409,609	1	964,648	
				1		81,374,257			
工事原価			式	1		357,231,282	1	3,445,596	
				1		360,676,878			
一般管理費等			式	1		50,558,718	1	104,404	
				1		50,663,122			
工事価格			式	1		407,790,000	1	3,550,000	
				1		411,340,000			
消費税相当額			式	1		40,779,000	1	355,000	
				1		41,134,000			
工事費計			式	1		448,569,000	1	3,905,000	
				1		452,474,000			

3本当たり内訳書

第 1号内訳書 ポストテンション桁製作
(P1～P2径間)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポストテンション主桁製作 工 40-12-25(20) (早強)	33. 5m3/本 PCケーブﾙ(225t)型 1576kg/本 5本/本		2	5, 747, 000	11, 494, 000			WYB00065
		本	2	5, 747, 000	11, 494, 000	0	0	単一 23号
ポストテンション主桁製作 工 40-12-25(20) (早強)	33. 4m3/本 PCケーブﾙ(225t)型 1576kg/本 5本/本		1	5, 733, 000	5, 733, 000			WYB00081
		本	1	5, 733, 000	5, 733, 000	0	0	単一 24号
合 計					15, 688, 727			
					15, 688, 727			

3本当たり内訳書

ホ^oステンション桁製作
(P2～Pm5径間)

第 2号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

機械器具損料

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3個当たり内訳書

第 4号内訳書
ゴム支承 (A1)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承Bタイプ据付	0. 161m3/個 標準以外 1. 25無		2	3, 295, 000	6, 590, 000			WB474000
		個	2	3, 295, 000	6, 590, 000	0	0	単一 30号
ゴム支承Bタイプ据付	0. 162m3/個 標準以外 1. 25無		1	3, 295, 000	3, 295, 000			WB474000
		個	1	3, 295, 000	3, 295, 000	0	0	単一 31号
合 計					9, 002, 325			
					9, 002, 325			

3個当たり内訳書

第 5号内訳書
ゴム支承 (P1R)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承Bタイプ据付	0.18m3/個 標準以外 1.25無		2	2,729,000	5,458,000			WB474000
		個	2	2,729,000	5,458,000	0	0	単一 33号
ゴム支承Bタイプ据付	0.179m3/個 標準以外 1.25無		1	2,729,000	2,729,000			WB474000
		個	1	2,729,000	2,729,000	0	0	単一 34号
合 計					7,455,947			
					7,455,947			

3個当たり内訳書

第 6号内訳書
コゝム支承 (P2R)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承Bタイプ据付	0. 122m3/個 標準以外 1. 25無		2	2, 106, 000	4, 212, 000			WB474000
		個	2	2, 106, 000	4, 212, 000	0	0	単一 36号
ゴム支承Bタイプ据付	0. 121m3/個 標準以外 1. 25無		1	2, 106, 000	2, 106, 000			WB474000
		個	1	2, 106, 000	2, 106, 000	0	0	単一 37号
合 計					5, 753, 838			
					5, 753, 838			

9本当たり内訳書

桁小運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重量台車による桁小運搬	発動発電機 84. 6t/本		2	156, 100	312, 200			WB471740
		本	2	156, 100	312, 200	0	0	単一 39号
重量台車による桁小運搬	発動発電機 84. 4t/本		1	155, 700	155, 700			WB471740
		本	1	155, 700	155, 700	0	0	単一 40号
重量台車による桁小運搬	発動発電機 83. 7t/本		2	154, 400	308, 800			WB471740
		本	2	154, 400	308, 800	0	0	単一 41号
重量台車による桁小運搬	発動発電機 83. 5t/本		1	154, 000	154, 000			WB471740
		本	1	154, 000	154, 000	0	0	単一 42号
重量台車による桁小運搬	発動発電機 83. 2t/本		2	153, 500	307, 000			WB471740
		本	2	153, 500	307, 000	0	0	単一 43号
重量台車による桁小運搬	発動発電機 83t/本		1	153, 100	153, 100			WB471740
		本	1	153, 100	153, 100	0	0	単一 44号
軌道設置・撤去			230	10, 400	2, 392, 000			WB471810
		m	230	10, 400	2, 392, 000	0	0	単一 45号
機械器具損料（重量台車による桁小運搬）	軌道設備の延長230m		106	97, 140	10, 296, 840			WYB00003
		供用日	106	97, 140	10, 296, 840	0	0	単一 46号
合 計					12, 822, 408			
					12, 822, 408		0	

9本当たり内訳書

桁架設

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラッククレーン架設（橋梁下）（A1-P1径間G1・G3）	ポ°ステーション桁 84. 6t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1. 25		2	1, 253, 000	2, 506, 000			WYB00007
		本	2	1, 253, 000	2, 506, 000	0	0	単一 47号
トラッククレーン架設（橋梁下）（A1-P1径間G2）	ポ°ステーション桁 84. 4t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1. 25		1	1, 250, 000	1, 250, 000			WYB00009
		本	1	1, 250, 000	1, 250, 000	0	0	単一 48号
トラッククレーン架設（橋梁下）（P1-P2径間G1・G3）	ポ°ステーション桁 83. 7t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1. 25		2	1, 248, 000	2, 496, 000			WYB00011
		本	2	1, 248, 000	2, 496, 000	0	0	単一 49号
トラッククレーン架設（橋梁下）（P1-P2径間G2）	ポ°ステーション桁 83. 5t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1. 25		1	1, 254, 000	1, 254, 000			WYB00013
		本	1	1, 254, 000	1, 254, 000	0	0	単一 50号
トラッククレーン架設（橋梁下）（P2-Pm5径間G1・G3）	ポ°ステーション桁 83. 2t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1. 25		2	1, 250, 000	2, 500, 000			WYB00015
		本	2	1, 250, 000	2, 500, 000	0	0	単一 51号
トラッククレーン架設（橋梁下）（P2-Pm5径間G2）	ポ°ステーション桁 83. 0t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1. 25		1	1, 256, 000	1, 256, 000			WYB00017
		本	1	1, 256, 000	1, 256, 000	0	0	単一 52号
合 計					10, 256, 367			
					10, 256, 367			

一式当たり内訳書

地盤整備費

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		297	395. 9	117, 582			WB253610
		m 2	297	395. 9	117, 582	0	0	単一 53号
敷鉄板賃料	25×1, 524×6, 096 (mm) 無 39日 無 有		16	4, 883	78, 128			WB253630
		枚	16	4, 883	78, 128	0	0	単一 54号
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		94. 4	2, 445	230, 808			CA900020
		m 3	94. 4	2, 445	230, 808	0	0	
整地	敷均し (ルース) 標準 (10, 000m3未満) 無し		189	144. 4	27, 291			CA900310
		m 3	189	144. 4	27, 291	0	0	
敷砂利材料費	RC-40		94. 4	2, 450	231, 280			WYB00008
		m 3	94. 4	2, 450	231, 280	0	0	単一 55号
合 計					623, 914			
					623, 914			

0.04t当たり内訳書

鉄筋
第 10号内訳書 (ねじ切り)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
横組鉄筋工	SD345 D13		0. 04	285, 200	11, 408			WB473910
		t	0. 04	285, 200	11, 408	0	0	単一 57号
ねじ切り加工費	D13 ねじ切り長30mm		168	597	100, 296			WYB00010
		箇所	168	597	100, 296	0	0	単一 58号
合 計					101, 729			
					101, 729			

232ケーブル当たり内訳書

緊張
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工	シンク`ルストラント`システム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置		232	6, 973	1, 617, 736			WB473940
		ケーブル	232	6, 973	1, 617, 736	0	0	単一 62号
P C 鋼材定着装置材料費	後付用 60T型 長方形支圧板(180×100×32) `グ`リット`筋		296	7, 550	2, 234, 800			WYB00012
		組	296	7, 550	2, 234, 800	0	0	単一 63号
P C 鋼材定着装置材料費	後付用 60T型 異形支圧板(180×100×31-33)`グ`リット`筋		148	9, 800	1, 450, 400			WYB00019
		組	148	9, 800	1, 450, 400	0	0	単一 64号
P C 鋼材定着装置材料費	後付用 60T型 正方形支圧板(135×135×28) `グ`リット`筋		16	7, 820	125, 120			WYB00021
		組	16	7, 820	125, 120	0	0	単一 65号
P C 鋼材定着装置材料費	後付用 60T型 異形支圧板(135×135×27-29)`グ`リット`筋		4	9, 040	36, 160			WYB00022
		組	4	9, 040	36, 160	0	0	単一 66号
機械器具損料	シンク`ルストラント`システム 570kN(60t) (1S21. 8) 11供用日		1	60, 060	60, 060			WB474040
		工事	1	60, 060	60, 060	0	0	単一 67号
合 計					5, 030, 989			
					5, 030, 989			

640m2当たり内訳書

足場
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁下足場	ポストテンション桁 片側朝顔 1. 5m≦H 標準以外 4. 1箇所		642	4, 978	3, 195, 876			WB473950
		m 2	642	4, 978	3, 195, 876	0	0	単一 68号
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 5. 7箇所		104	19, 300	2, 007, 200			WB474410
		m	104	19, 300	2, 007, 200	0	0	単一 69号
合 計					4, 727, 694			
					4, 727, 694			

670m2当たり内訳書

防護
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
板張防護工	片側朝顔 標準以外 4.1箇所		83	1,796	149,068			WB473970
		m 2	83	1,796	149,068	0	0	単一 70号
ネット防護工	ネット防護標準(1箇所)		584	706	412,304			WB474420
		m 2	584	706	412,304	0	0	単一 71号
合 計					510,081			
					510,081		0	

4箇所当たり内訳書

登り栈橋
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
A 1								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5.9月 2.3m		1	107,200	107,200			WB470760
		箇所	1	107,200	107,200	0	0	単一 72号
P 1								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5.9月 4.4m		1	205,100	205,100			WB470760
		箇所	1	205,100	205,100	0	0	単一 73号
P 2								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5.9月 6.5m		1	303,000	303,000			WB470760
		箇所	1	303,000	303,000	0	0	単一 74号
P m 5								
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5.9月 7.5m		1	349,600	349,600			WB470760
		箇所	1	349,600	349,600	0	0	単一 75号
合 計					876,741		0	
					876,741			

44ケーブル当たり内訳書

緊張
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置		44	6, 973	306, 812			WB473940
		ケーブル	44	6, 973	306, 812	0	0	単一 62号
P C 鋼材定着装置材料費	後付用 60T型 正方形支圧板(135×135×28) グリット筋		88	7, 820	688, 160			WYB00073
		組	88	7, 820	688, 160	0	0	単一 76号
機械器具損料	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 2供用日		1	10, 920	10, 920			WB474040
		工事	1	10, 920	10, 920	0	0	単一 77号
合 計					916, 071			
					916, 071		0	

94m2当たり内訳書

簡易清掃
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易清掃（手間のみ）	昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 標準部		86. 7	287	24, 882			WYB00018
		m 2	86. 7	287	24, 882	0	0	単一 78号
簡易清掃（手間のみ）	昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 狹隘部		7. 3	316	2, 306			WYB00078
		m 2	7. 3	316	2, 306	0	0	単一 79号
合 計					24, 760			
					24, 760		0	

94m2当たり内訳書

含浸材塗布
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
含浸材塗布（手間のみ）	昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 標準部		86. 7	988	85, 659			WYB00020
		m 2	86. 7	988	85, 659	0	0	単一 81号
含浸材塗布（手間のみ）	昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 狹隘部		7. 3	1, 086	7, 927			WYB00080
		m 2	7. 3	1, 086	7, 927	0	0	単一 82号
表面含浸材材料費	シラソ系 (ウォーターカット)		94	409	38, 446			WYB00024
		m 2	94	409	38, 446	0	0	単一 83号
合 計					120, 242			
					120, 242			

7m当たり内訳書

排水管
第 18号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		6. 6	4, 707	31, 066			CB473320
		m	6. 6	4, 707	31, 066	0	0	
曲管材料費	L1 VP200×2060 (スリープ 付)		1	49, 400	49, 400			WYB00101
		本	1	49, 400	49, 400	0	0	単一 86号
曲管材料費	L2 VP200×2058 (スリープ 付)		1	120, 000	120, 000			WYB00102
		本	1	120, 000	120, 000	0	0	単一 87号
曲管材料費	L3 VP200×1988 (スリープ 付)		1	92, 000	92, 000			WYB00103
		本	1	92, 000	92, 000	0	0	単一 88号
伸縮継手材料費	E1 VP200用		2	66, 000	132, 000			WYB00104
		本	2	66, 000	132, 000	0	0	単一 89号
伸縮継手材料費	E2 VP200用		1	80, 000	80, 000			WYB00105
		本	1	80, 000	80, 000	0	0	単一 90号
取付金具材料費	S2 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		2	18, 830	37, 660			WYB00107
		組	2	18, 830	37, 660	0	0	単一 91号
取付金具材料費	S3 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		1	20, 250	20, 250			WYB00108
		組	1	20, 250	20, 250	0	0	単一 92号
取付金具材料費	S4 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		2	19, 070	38, 140			WYB00109
		組	2	19, 070	38, 140	0	0	単一 93号
取付金具材料費	S5 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		1	19, 070	19, 070			WYB00110
		組	1	19, 070	19, 070	0	0	単一 94号
合 計					562, 977			
					562, 977		0	

91m当たり内訳書

排水管
第 19号内訳書 (橋面防水工)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り		91. 3	4, 409	402, 541			WYB00106
		m	91. 3	4, 409	402, 541	0	0	単一 95号
横引き管材料費	P1 VP40×3000 (スリ-フ°付)		9	4, 190	37, 710			WYB00111
		本	9	4, 190	37, 710	0	0	単一 96号
横引き管材料費	P2 VP40×2561 (スリ-フ°付)		1	4, 190	4, 190			WYB00112
		本	1	4, 190	4, 190	0	0	単一 97号
横引き管材料費	P3 VP40×2000 (スリ-フ°付)		3	4, 600	13, 800			WYB00113
		本	3	4, 600	13, 800	0	0	単一 98号
横引き管材料費	P4 VP40×3561 (スリ-フ°付)		1	4, 190	4, 190			WYB00114
		本	1	4, 190	4, 190	0	0	単一 99号
横引き管材料費	P5 VP40×2560 (スリ-フ°付)		1	4, 190	4, 190			WYB00115
		本	1	4, 190	4, 190	0	0	単一 100号
横引き管材料費	P6 VP40×2558 (スリ-フ°付)		1	4, 190	4, 190			WYB00116
		本	1	4, 190	4, 190	0	0	単一 101号
横引き管材料費	P7 VP40×2549 (スリ-フ°付)		1	4, 190	4, 190			WYB00117
		本	1	4, 190	4, 190	0	0	単一 102号
横引き管材料費	P8 VP40×3549 (スリ-フ°付)		1	4, 190	4, 190			WYB00118
		本	1	4, 190	4, 190	0	0	単一 103号
横引き管材料費	P9 VP40×2637 (スリ-フ°付)		1	4, 190	4, 190			WYB00119
		本	1	4, 190	4, 190	0	0	単一 104号
横引き管材料費	L4 VP40×2508 (スリ-フ°付)		6	32, 800	196, 800			WYB00120
		本	6	32, 800	196, 800	0	0	単一 105号
横引き管材料費	L5 VP40×1756 (スリ-フ°付)		1	15, 500	15, 500			WYB00141
		本	1	15, 500	15, 500	0	0	単一 106号

91m当たり内訳書

排水管
第 19号内訳書 (橋面防水工)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横引き管材料費	L6 VP40×1851 (スリーフ付)		1	15, 500	15, 500			WYB00142
		本	1	15, 500	15, 500	0	0	単一 107号
横引き管材料費	L7 VP40×1844 (スリーフ付)		1	15, 500	15, 500			WYB00143
		本	1	15, 500	15, 500	0	0	単一 108号
エルボ管材料費	L8 VP40×755 (スリーフ付)		1	11, 000	11, 000			WYB00144
		本	1	11, 000	11, 000	0	0	単一 109号
エルボ管材料費	L9 VP40×756 (スリーフ付)		1	11, 000	11, 000			WYB00145
		本	1	11, 000	11, 000	0	0	単一 110号
エルボ管材料費	L10 VP40×653 (スリーフ付)		1	11, 000	11, 000			WYB00146
		本	1	11, 000	11, 000	0	0	単一 111号
エルボ管材料費	L11 VP40×878 (スリーフ付)		1	11, 000	11, 000			WYB00147
		本	1	11, 000	11, 000	0	0	単一 112号
チーヅ管材料費	T1 VP40×1368 (スリーフ付)		2	24, 400	48, 800			WYB00148
		本	2	24, 400	48, 800	0	0	単一 113号
チーヅ管材料費	T2 VP40×1369 (スリーフ付)		2	24, 400	48, 800			WYB00149
		本	2	24, 400	48, 800	0	0	単一 114号
チーヅ管材料費	T3 VP40×1319 (スリーフ付)		3	24, 400	73, 200			WYB00130
		本	3	24, 400	73, 200	0	0	単一 115号
伸縮継手材料費	VP40用		10	1, 962	19, 620			WYB00131
		本	10	1, 962	19, 620	0	0	単一 116号
直管材料費	SD VP40		0. 35	317	110			WYB00132
		m	0. 35	317	110	0	0	単一 117号
曲管材料費	SD2～SD7, SD11 VP40×505		7	17, 400	121, 800			WYB00100
		本	7	17, 400	121, 800	0	0	単一 118号

91m当たり内訳書

排水管
第 19号内訳書 (橋面防水工)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
曲管材料費	SD8 VP40×653		1	17, 400	17, 400			WYB00138
		本	1	17, 400	17, 400	0	0	単一 119号
曲管材料費	SD9 VP40×659		1	17, 400	17, 400			WYB00140
		本	1	17, 400	17, 400	0	0	単一 120号
曲管材料費	SD10 VP40×570		1	17, 200	17, 200			WYB00152
		本	1	17, 200	17, 200	0	0	単一 121号
排水キャップ材料費	STKM38. 1 HDZT49		11	3, 260	35, 860			WYB00133
		個	11	3, 260	35, 860	0	0	単一 122号
吊り金具材料費	a φ40用 全ネジ吊ボルト、アンカー含む SUS		1	12, 800	12, 800			WYB00150
		組	1	12, 800	12, 800	0	0	単一 123号
吊り金具材料費	b φ40用 全ネジ吊ボルト、アンカー含む SUS		33	7, 070	233, 310			WYB00135
		組	33	7, 070	233, 310	0	0	単一 124号
吊り金具材料費	c φ40用 全ネジ吊ボルト、アンカー含む SUS		20	7, 070	141, 400			WYB00136
		組	20	7, 070	141, 400	0	0	単一 125号
合 計					1, 415, 998			
					1, 415, 998			

16m当たり内訳書

排水管
第 20号内訳書 (下部工)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		15. 6	5, 640	87, 984			CB473320
		m	15. 6	5, 640	87, 984	0	0	
直管材料費	P1 VP200×2200 (スリーブ 付)		1	30, 900	30, 900			WYB00051
		本	1	30, 900	30, 900	0	0	単一 126号
曲管材料費	L1 VP200×1937 (スリーブ 付)		1	96, 500	96, 500			WYB00075
		本	1	96, 500	96, 500	0	0	単一 127号
曲管材料費	L2 VP200×1917 (スリーブ 付)		1	96, 500	96, 500			WYB00055
		本	1	96, 500	96, 500	0	0	単一 128号
曲管材料費	L3 VP200×1726 (スリーブ 付)		2	68, 400	136, 800			WYB00057
		本	2	68, 400	136, 800	0	0	単一 129号
曲管材料費	L4 VP200×2564 (スリーブ 付)		1	129, 800	129, 800			WYB00061
		本	1	129, 800	129, 800	0	0	単一 130号
曲管材料費	L5 VP200×2212 (スリーブ 付)		1	108, 600	108, 600			WYB00077
		本	1	108, 600	108, 600	0	0	単一 131号
曲管材料費	L6 VP200×2312 (スリーブ 付)		1	108, 600	108, 600			WYB00079
		本	1	108, 600	108, 600	0	0	単一 132号
取付金具材料費	S6 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		8	21, 050	168, 400			WYB00063
		組	8	21, 050	168, 400	0	0	単一 133号
取付金具材料費	S7 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		3	22, 410	67, 230			WYB00067
		組	3	22, 410	67, 230	0	0	単一 134号
取付金具材料費	S8 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		2	21, 050	42, 100			WYB00071
		組	2	21, 050	42, 100	0	0	単一 135号
合 計					977, 564			
					977, 564			

101m当たり内訳書

鋼製排水溝

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し		101	6, 505	657, 005			WB820010
		m	101	6, 505	657, 005	0	0	単一 136号
鋼製排水溝材料費	一般部 A 200×40		97. 8	180, 000	17, 604, 000			WYB00083
		m	97. 8	180, 000	17, 604, 000	0	0	単一 137号
鋼製排水溝材料費	流末部 D1 200×40		2. 4	192, 000	460, 800			WYB00087
		m	2. 4	192, 000	460, 800	0	0	単一 138号
鋼製排水溝材料費	流末部 D2 200×40		1. 2	195, 000	234, 000			WYB00095
		m	1. 2	195, 000	234, 000	0	0	単一 139号
流末管材料費	DR1 φ216. 3×5. 8		1	80, 600	80, 600			WYB00089
		個	1	80, 600	80, 600	0	0	単一 140号
流末管材料費	DR2 φ216. 3×5. 8		1	80, 600	80, 600			WYB00096
		個	1	80, 600	80, 600	0	0	単一 141号
流末管材料費	DR3 φ216. 3×5. 8		1	80, 600	80, 600			WYB00098
		個	1	80, 600	80, 600	0	0	単一 142号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 2	179, 400	35, 880			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 2	179, 400	35, 880	0	0	単一 143号
合 計					17, 476, 207			
					17, 476, 207		0	

104m当たり内訳書

第 22号内訳書 場所打地覆 (G1側)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		142	9,334	1,325,428			CB240210
		m 2	142	9,334	1,325,428	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		2.08	179,400	373,152			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	2.08	179,400	373,152	0	0	単一 143号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D13 (現場渡し)		0.1	832,000	83,200			WYB00059
		t	0.1	832,000	83,200	0	0	単一 144号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		31.7	28,960	918,032			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	31.7	28,960	918,032	0	0	
シーリング材			17.4	2,189	38,088			CB224820
		m	17.4	2,189	38,088	0	0	
シーリング材 (材料費)			7	7,082	49,574			CB224821
		L	7	7,082	49,574	0	0	
合 計					2,532,795			
					2,532,795		0	

104m当たり内訳書

場所打地覆
第 23号内訳書 (G3側)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		92. 1	9, 334	859, 661			CB240210
		m 2	92. 1	9, 334	859, 661	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 91	179, 400	342, 654			WB810010
		t	1. 91	179, 400	342, 654	0	0	単一 143号
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装 費	D13 (現場渡し)		0. 09	832, 000	74, 880			WYB00082
		t	0. 09	832, 000	74, 880	0	0	単一 145号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	25. 2	28, 960	729, 792			CB240010
		m 3	25. 2	28, 960	729, 792	0	0	
シーリング材			11. 9	2, 189	26, 049			CB224820
		m	11. 9	2, 189	26, 049	0	0	
シーリング材 (材料費)			4. 8	7, 082	33, 993			CB224821
		L	4. 8	7, 082	33, 993	0	0	
合 計					1, 878, 173			
					1, 878, 173		0	

5m当たり内訳書

第 24号内訳書 場所打地覆 (A1橋台)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3. 2	9, 334	29, 868			CB240210
		m 2	3. 2	9, 334	29, 868	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		0. 77	28, 860	22, 222			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0. 77	28, 860	22, 222	0	0	
合 計					47, 330			
					47, 330		0	

0.3/0m3当たり内訳書

照明受台

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0. 8	9, 334	7, 467			CB240210
		m 2	0. 8	9, 334	7, 467	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 03	179, 400	5, 382			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 03	179, 400	5, 382	0	0	単一 143号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0. 33	28, 960	9, 556			CB240010
	24-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0. 33	28, 960	9, 556	0	0	
照明用アンカーボルト設置	4-M24-500L 固定枠付		1	12, 420	12, 420			WYB00093
		組	1	12, 420	12, 420	0	0	単一 146号
照明用アンカーボルト材料費	4-M24-500L 固定枠付		1	31, 300	31, 300			WYB00069
		組	1	31, 300	31, 300	0	0	単一 147号
合 計					60, 083			
					0		-60, 083	

207m当たり内訳書

地覆高欄施工足場
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（側部足場）	地覆・高欄施工用 1.3箇所		207	6,186	1,280,502			WYB00085
		m	207	6,186	1,280,502	0	0	単一 148号
合 計					1,163,508		0	
					1,163,508			

213m当たり内訳書

橋梁用高欄

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄	組立式		213	3, 581	762, 753			CB422740
		m	213	3, 581	762, 753	0	0	
橋梁用車両防護柵材料費	アルミ製(表面処理) SC種(5%用) H=750 アンカーボルト含む		182	118, 000	21, 476, 000			WYB00121
		m	182	118, 000	21, 476, 000	0	0	単一 149号
橋梁用車両防護柵材料費	アルミ製(表面処理) SC種(レベル用) H=750 アンカーボルト含む		31. 2	118, 000	3, 681, 600			WYB00123
		m	31. 2	118, 000	3, 681, 600	0	0	単一 150号
合 計					23, 552, 126			
					23, 552, 126		0	

11m当たり内訳書

検査路

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下部工検査路材料費	アルミ製(表面処理) フラケット, ステップ, 昇降梯子, マンホール含む		1	5, 000, 000	5, 000, 000			WYB00091
		基	1	5, 000, 000	5, 000, 000	0	0	単一 151号
アンカーボルト設置	無		63	2, 520	158, 760			WB474510
		本	63	2, 520	158, 760	0	0	単一 152号
検査路架設	無		10. 8	15, 440	166, 752			WB474520
		m	10. 8	15, 440	166, 752	0	0	単一 153号
合 計					4, 838, 943			
					4, 838, 943		0	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級 クレーン賃料補正=1. 25 長期割引無		1	364, 900	364, 900			WYB00097
		回	1	364, 900	364, 900	0	0	単一 156号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		278	10, 400	2, 891, 200			WYB00099
		日	278	10, 400	2, 891, 200	0	0	単一 157号
合 計					2, 958, 604			
					0		-2, 958, 604	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級 クレーン賃料補正=1. 25 長期割引無		0	0	0			WYB00126
		回	1	364, 900	364, 900	1	364, 900	単一 158号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		0	0	0			WYB00127
		日	200	10, 400	2, 080, 000	200	2, 080, 000	単一 159号
合 計					0			
					2, 444, 900		2, 444, 900	
変更積算金額					0			
					2, 221, 519		2, 221, 519	円／式

42人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			42	14, 040	589, 680			WB010212
		人日	42	14, 040	589, 680	0	0	単一 160号
合 計					537, 024		0	
					537, 024			

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 32号内訳書

單価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

29. 2t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		29. 2	4, 070	118, 844			WB010020
		t	29. 2	4, 070	118, 844	0	0	単一 162号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		29. 2	4, 070	118, 844			WB010020
		t	29. 2	4, 070	118, 844	0	0	単一 162号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		29. 2	1, 500	43, 800			WB010030
		t	29. 2	1, 500	43, 800	0	0	単一 163号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		29. 2	1, 500	43, 800			WB010030
		t	29. 2	1, 500	43, 800	0	0	単一 163号
合 計					296, 241			
					296, 241			

一式当たり内訳書

第 34号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	橋梁排水管設置 技術員 2.5人		0		0			WYB00029
		式	1		90,250	1	90,250	単一 164号
合 計					0			
					90,250		90,250	
変更積算金額					0			
					90,250		90,250	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2560千円		0		0			WB010610
		式	1		2,560,000	1	2,560,000	単一 165号
合 計					0			
					2,560,000		2,560,000	
変更積算金額					0			
					2,560,000		2,560,000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 36号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費	遠隔臨場機能使用料		0	0	0			WYB00034
		月	9	10, 000	90, 000	9	90, 000	単一 167号
合 計					0			
					90, 000		90, 000	
変更積算金額					0			
					90, 000		90, 000	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0		0			WYB00031
		式	1		120, 000	1	120, 000	単一 168号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 39号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基(男性用)		0	0	0			WYB00030
		月	9. 2	51, 000	469, 200	9. 2	469, 200	単一 169号
合 計					0			
					469, 200		469, 200	
変更積算金額					0			
					469, 200		469, 200	円／式

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	ポストテンション桁製作 (A1〜P1径間)	SD345 D13〜D22 40-12-25 (20) (早強) 2200kN (225t) 型 (12S12. 7B)	単位	本	数量	1	単価	5, 169, 165		
						1		5, 169, 165		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポストテンション主桁製作工 40-12-25 (20) (早強)		33. 8m3/本 PCケー ~~ル~~ (225t) 型 1592kg/本 5本/本		1	5, 676, 000	5, 676, 000	WYB00047			
			本	1	5, 676, 000	5, 676, 000	単一 22号			
計						5, 676, 000				
						5, 676, 000				
単価						5, 676, 000				
						5, 676, 000				円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	インサート	M12×84 (セラミック)	単位	個	数量	1	単価	1, 899
						1		1, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先付けインサートアンカー型枠部設置工		M12以下 鋼製型枠		1	1, 745	1, 745	WYB00001	
			個	1	1, 745	1, 745	単一 27号	
インサートアンカー材料費		M12×84 先付け用 セラミック製		1	341	341	WYB00002	
			個	1	341	341	単一 28号	
計						2, 086		
						2, 086		
単価						2, 086		
						2, 086		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	ゴム支承 (P1L)	最大反力 1420kN	単位	個	数量	1	単価	2, 485, 315
						1		2, 485, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0. 179m3/個 標準以外 1. 25無		1	2, 729, 000	2, 729, 000	WB474000	
			個	1	2, 729, 000	2, 729, 000	単一 32号	
計						2, 729, 000		
						2, 729, 000		
単価						2, 729, 000		
						2, 729, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	ゴム支承 (P2L)	最大反力 1400kN	単位	個	数量	1	単価	1, 917, 946
						1		1, 917, 946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0. 121m3/個 標準以外 1. 25無		1	2, 106, 000	2, 106, 000	WB474000	
			個	1	2, 106, 000	2, 106, 000	単一 35号	
計						2, 106, 000		
						2, 106, 000		
単価						2, 106, 000		
						2, 106, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ゴム支承 (Pm5)	最大反力 1160kN	単位	個	数量	1	単価	2, 990, 757
						1		2, 990, 757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0. 112m3/個 標準以外 1. 25無		1	3, 284, 000	3, 284, 000	WB474000	
			個	1	3, 284, 000	3, 284, 000	単一 38号	
計						3, 284, 000		
						3, 284, 000		
単価						3, 284, 000		
						3, 284, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	257, 820
						1		257, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16～25		1	283, 100	283, 100	WB473910	
			t	1	283, 100	283, 100	単一 56号	
計						283, 100		
						283, 100		
単価						283, 100		
						283, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	259, 733
						1		259, 733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D13		1	285, 200	285, 200	WB473910	
			t	1	285, 200	285, 200	単一 57号	
計						285, 200		
						285, 200		
単価						285, 200		
						285, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	87, 901
						1		87, 901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション桁・ポストテンション桁		1	96, 520	96, 520	WB473920	
		30-12-25(20)(早強) 有 プーム打設	m 3	1	96, 520	96, 520	単一 59号	
計						96, 520		
						96, 520		
単価						96, 520		
						96, 520		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	インサート	M12×50	単位	個	数量	1	単価	1, 657
						1		1, 657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先付けインサートアンカー型枠部設置工		M12以下 鋼製型枠		1	1, 745	1, 745	WYB00014	
			個	1	1, 745	1, 745	単一 27号	
インサートアンカー材料費		M12×50 先付け用		1	75	75	WYB00016	
			個	1	75	75	単一 60号	
計						1, 820		
						1, 820		
単価						1, 820		
						1, 820	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	PCケーブル	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8)	単位	m	数量	1	単価	3, 141
						1		3, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 工		ポストテンション桁 シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8)		1	3, 449	3, 449	WB473930	
			m	1	3, 449	3, 449	単一 61号	
計						3, 449		
						3, 449		
単価						3, 449		
						3, 449	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	257, 820
						1		257, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16～25		1	283, 100	283, 100	WB473910	
			t	1	283, 100	283, 100	単一 56号	
計						283, 100		
						283, 100		
単価						283, 100		
						283, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート	30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	87, 901
						1		87, 901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション桁・ポストテンション桁		1	96, 520	96, 520	WB473920	
		30-12-25(20) (早強) 有 プーム打設	m 3	1	96, 520	96, 520	単一 59号	
計						96, 520		
						96, 520		
単価						96, 520		
						96, 520		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	PCケーブル	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8)	単位	m	数量	1	単価	3, 141
						1		3, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC工		ボーステンション桁 シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8)		1	3, 449	3, 449	WB473930	
			m	1	3, 449	3, 449	単一 61号	
計						3, 449		
						3, 449		
単価						3, 449		
						3, 449		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	簡易清掃 (桁端部)		単位	m2	数量	1	単価	287. 7
						1		287. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃（手間のみ）		昼間 時間制約無し 桁端部 高所作業車無し		1	316	316	WYB00023	
			m 2	1	316	316	単一 80号	
狭隘箇所含む								
計						316		
						316		
単価						316		
						316	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	含浸材塗布 (桁端部)	塗布量0. 33L/m2(ロス含む) 狭隘箇所含む シン系	単位	m2	数量	1	単価	1, 361
						1		1, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 (手間のみ)		昼間 時間制約無し 桁端部 高所作業車無し		1	1, 086	1, 086	WYB00026	
			m 2	1	1, 086	1, 086	単一 84号	
狭隘箇所含む								
表面含浸材材料費		シン系(ウォーターカット)		1	409	409	WYB00027	
			m 2	1	409	409	単一 85号	
計						1, 495		
						1, 495		
単価						1, 495		
						1, 495	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリートアンカーボルト設置	M12×50 (HDZT49)	単位	本	数量	1	単価	1, 139
						1		1, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(手間のみ)								
コンクリートアンカーボルト設置		有り		1	1, 251	1, 251	CB473310	
			本	1	1, 251	1, 251		
計						1, 251		
						1, 251		
単価						1, 251	円／本	
						1, 251		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリートアンカーボルト設置	M12×100 (HDZT49)	単位	本	数量	1	単価	1, 340
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(手間のみ)								
コンクリートアンカーボルト設置		無し		1	1, 472	1, 472	CB473310	
			本	1	1, 472	1, 472		
計						1, 472		
						1, 472		
単価						1, 472	円／本	
						1, 472		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリートアンカーボルト設置	W3/8×40 (SUS)	単位	本	数量	1	単価	1, 139
						1		1, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(手間のみ)								
コンクリートアンカーボルト設置		有り		1	1, 251	1, 251	CB473310	
			本	1	1, 251	1, 251		
計						1, 251		
						1, 251		
単価						1, 251	円／本	
						1, 251		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	銘板 (橋歴板)	鋳物用銅合金地金 200×300	単位	枚	数量	1	単価	42, 165
						1		42, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付				1	46, 300	46, 300	CB422720	
			枚	1	46, 300	46, 300		
計						46, 300		
						46, 300		
単価						46, 300	円／枚	
						46, 300		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	銘板 (橋歴板)	アルミウム板 H200×W300	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,680
橋名板等取付				0	0	0	CB422720	
			枚	1	24,900	24,900		
計						0		
						24,900		
単価						0		
						24,900	円／枚	
変更積算単価								
						22,680	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	銘板 (橋歴板)	アルミニウム板 H400×W600	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		63, 450
橋歴板設置工		W600×H400×3. 0t		0	0	0	WYB00025	
			枚	1	5, 067	5, 067	単一 154号	
橋歴板材料費		W600×H400×3. 0t アルミニウム板		0	0	0	WYB00028	
			枚	1	64, 600	64, 600	単一 155号	
計						0		
						69, 667		
単価						0		
						69, 670	円／枚	
変更積算単価								
						63, 450	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-22号	ポストテンション主桁製作工 40-1 2-25(20) (早強)	33. 8m3/本 PCケ-フル(225t)型 1592kg/本 5本/本	単位	本	数量	1	単価	5, 676, 000
						1		5, 676, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				4. 636	38, 376	177, 911		
			人	4. 636	38, 376	177, 911		
橋りょう特殊工				15. 69	33, 072	518, 899		
			人	15. 69	33, 072	518, 899		
土木一般世話役				6. 062	29, 536	179, 047		
			人	6. 062	29, 536	179, 047		
特殊作業員				5. 349	25, 064	134, 067		
			人	5. 349	25, 064	134, 067		
鉄筋工				18. 186	27, 560	501, 206		
			人	18. 186	27, 560	501, 206		
型わく工				13. 907	26, 832	373, 152		
			人	13. 907	26, 832	373, 152		
とび工				2. 14	27, 560	58, 978		
			人	2. 14	27, 560	58, 978		
普通作業員				32. 806	21, 112	692, 600		
			人	32. 806	21, 112	692, 600		
生コンクリート 早強		4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0) W / C 5 0 %以下		34. 476	25, 700	886, 033		
			m 3	34. 476	25, 700	886, 033		
P C鋼より線		SWPR 7 B 径 1 2 . 7		1, 671. 6	504	842, 486		
			k g	1, 671. 6	504	842, 486		
P C鋼材 定着装置		緊張用 225t型		10	31, 000	310, 000		
			組	10	31, 000	310, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	ポストテンション主桁製作工 40-1 2-25(20) (早強)	33. 8m3/本 PCケ-フル(225t)型 1592kg/本 5本/本	単位	本	数量	1	単価	5, 676, 000
						1		5, 676, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 38%				1		1, 001, 621		
			式	1		1, 001, 621		
計						5, 676, 000		
						5, 676, 000		
単価						5, 676, 000		
						5, 676, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	ポストテンション主桁製作工 40-1 2-25(20) (早強)	33. 5m3/本 PCケ-フル(225t)型 1576kg/本 5本/本	単位	本	数量	1	単価	5, 747, 000
						1		5, 747, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				4. 747	38, 376	182, 170		
			人	4. 747	38, 376	182, 170		
橋りょう特殊工				16. 067	33, 072	531, 367		
			人	16. 067	33, 072	531, 367		
土木一般世話役				6. 208	29, 536	183, 359		
			人	6. 208	29, 536	183, 359		
特殊作業員				5. 477	25, 064	137, 275		
			人	5. 477	25, 064	137, 275		
鉄筋工				18. 623	27, 560	513, 249		
			人	18. 623	27, 560	513, 249		
型わく工				14. 241	26, 832	382, 114		
			人	14. 241	26, 832	382, 114		
とび工				2. 191	27, 560	60, 383		
			人	2. 191	27, 560	60, 383		
普通作業員				33. 594	21, 112	709, 236		
			人	33. 594	21, 112	709, 236		
生コンクリート 早強		4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0) W / C 5 0 %以下		34. 17	25, 700	878, 169		
			m 3	34. 17	25, 700	878, 169		
P C鋼より線		SWPR 7 B 径 1 2 . 7		1, 654. 8	504	834, 019		
			k g	1, 654. 8	504	834, 019		
P C鋼材 定着装置		緊張用 225t型		10	31, 000	310, 000		
			組	10	31, 000	310, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	ポステンション主桁製作工 40-1 2-25(20) (早強)	33. 5m3/本 PCケ-フル(225t)型 1576kg/本 5本/本	単位	本	数量	1	単価	5, 747, 000
						1		5, 747, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 38%				1		1, 025, 659		
			式	1		1, 025, 659		
計						5, 747, 000		
						5, 747, 000		
単価						5, 747, 000		
						5, 747, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単ー24号	ポストテンション主桁製作工 40-1 2-25 (20) (早強)	33. 4m3/本 PCケーブル(225t)型 1576kg/本 5本/本	単位	本	数量	1	単価	5, 733, 000
						1		5, 733, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				4. 733	38, 376	181, 633		
			人	4. 733	38, 376	181, 633		
橋りょう特殊工				16. 019	33, 072	529, 780		
			人	16. 019	33, 072	529, 780		
土木一般世話役				6. 189	29, 536	182, 798		
			人	6. 189	29, 536	182, 798		
特殊作業員				5. 461	25, 064	136, 874		
			人	5. 461	25, 064	136, 874		
鉄筋工				18. 567	27, 560	511, 706		
			人	18. 567	27, 560	511, 706		
型わく工				14. 198	26, 832	380, 960		
			人	14. 198	26, 832	380, 960		
とび工				2. 184	27, 560	60, 191		
			人	2. 184	27, 560	60, 191		
普通作業員				33. 494	21, 112	707, 125		
			人	33. 494	21, 112	707, 125		
生コンクリート 早強		4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0) W / C 5 0 %以下		34. 068	25, 700	875, 547		
			m 3	34. 068	25, 700	875, 547		
P C 鋼より線		S W P R 7 B 径 1 2 . 7		1, 654. 8	504	834, 019		
			k g	1, 654. 8	504	834, 019		
P C 鋼材 定着装置		緊張用 225t型		10	31, 000	310, 000		
			組	10	31, 000	310, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	ポストテンション主桁製作工 40-1 2-25(20) (早強)	33. 4m3/本 PCケ-フル(225t)型 1576kg/本 5本/本	単位	本	数量	1	単価	5, 733, 000
						1		5, 733, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 38%				1		1, 022, 367		
			式	1		1, 022, 367		
計						5, 733, 000		
						5, 733, 000		
単価						5, 733, 000		
						5, 733, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	ポストテンション主桁製作工 40-1 2-25(20) (早強)	33. 3m3/本 PCケ-フル(225t)型 1567kg/本 5本/本	単位	本	数量	1	単価	5, 578, 000
						1		5, 578, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				4. 545	38, 376	174, 418		
			人	4. 545	38, 376	174, 418		
橋りょう特殊工				15. 385	33, 072	508, 812		
			人	15. 385	33, 072	508, 812		
土木一般世話役				5. 944	29, 536	175, 561		
			人	5. 944	29, 536	175, 561		
特殊作業員				5. 245	25, 064	131, 460		
			人	5. 245	25, 064	131, 460		
鉄筋工				17. 832	27, 560	491, 449		
			人	17. 832	27, 560	491, 449		
型わく工				13. 636	26, 832	365, 881		
			人	13. 636	26, 832	365, 881		
とび工				2. 098	27, 560	57, 820		
			人	2. 098	27, 560	57, 820		
普通作業員				32. 168	21, 112	679, 130		
			人	32. 168	21, 112	679, 130		
生コンクリート 早強		4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0) W / C 5 0 % 以下		33. 966	25, 700	872, 926		
			m 3	33. 966	25, 700	872, 926		
P C 鋼より線		SWPR 7 B 径 1 2 . 7		1, 645. 35	504	829, 256		
			k g	1, 645. 35	504	829, 256		
P C 鋼材 定着装置		緊張用 225t型		10	31, 000	310, 000		
			組	10	31, 000	310, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	ポストテンション主桁製作工 40-1 2-25(20) (早強)	33. 3m3/本 PCケ-フル(225t)型 1567kg/本 5本/本	単位	本	数量	1	単価	5, 578, 000
						1		5, 578, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 38%				1		981, 287		
			式	1		981, 287		
計						5, 578, 000		
						5, 578, 000		
単価						5, 578, 000		
						5, 578, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一26号	ポストテンション主桁製作工 40-1 2-25(20) (早強)	33. 2m3/本 PCケ-フル(225t)型 1567kg/本 5本/本	単位	本	数量	1	5, 633, 000
						1	5, 633, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4. 618	38, 376	177, 220	
			人	4. 618	38, 376	177, 220	
橋りょう特殊工				15. 631	33, 072	516, 948	
			人	15. 631	33, 072	516, 948	
土木一般世話役				6. 039	29, 536	178, 367	
			人	6. 039	29, 536	178, 367	
特殊作業員				5. 329	25, 064	133, 566	
			人	5. 329	25, 064	133, 566	
鉄筋工				18. 117	27, 560	499, 304	
			人	18. 117	27, 560	499, 304	
型わく工				13. 854	26, 832	371, 730	
			人	13. 854	26, 832	371, 730	
とび工				2. 131	27, 560	58, 730	
			人	2. 131	27, 560	58, 730	
普通作業員				32. 682	21, 112	689, 982	
			人	32. 682	21, 112	689, 982	
生コンクリート 早強		4 0 - 1 2 - 2 5 (2 0) W / C 5 0 %以下		33. 864	25, 700	870, 304	
			m 3	33. 864	25, 700	870, 304	
P C鋼より線		SWPR 7 B 径 1 2 . 7		1, 645. 35	504	829, 256	
			k g	1, 645. 35	504	829, 256	
P C鋼材 定着装置		緊張用 225t型		10	31, 000	310, 000	
			組	10	31, 000	310, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	ポステンション主桁製作工 40-1 2-25(20) (早強)	33. 2m3/本 PCケ-フル(225t)型 1567kg/本 5本/本	単位	本	数量	1	単価	5, 633, 000
						1		5, 633, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 38%				1		997, 593		
			式	1		997, 593		
計						5, 633, 000		
						5, 633, 000		
単価						5, 633, 000		
						5, 633, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	先付けインサートアンカー型枠部設置工	M12以下 鋼製型枠	単位	個	数量	10	単価	1,745
						10		1,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.1	38,376	3,837		
			人	0.1	38,376	3,837		
橋りょう特殊工				0.2	33,072	6,614		
			人	0.2	33,072	6,614		
普通作業員				0.3	21,112	6,333		
			人	0.3	21,112	6,333		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		666		
			式	1		666		
計						17,450		
						17,450		
単価						1,745	円／個	
						1,745		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	インサートアンカー材料費	M12×84 先付け用 セラミック製	単位	個	数量	1	単価	341
						1		341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インサートアンカー		M12×84 先付け式 セラミック製		1	341	341		
			個	1	341	341		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						341		
						341		
単価						341		
						341	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	主桁製作機械器具損料　コンクリート:301 .6m3/工事	緊張ジャッキ:225t型用　型枠:172.3m2/組　支間長:L≦35m	単位	工事	数量	1	単価	32,740,000
						1		32,740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C　緊張ジャッキ　損料		1 2 S 1 2.　7 B　（ポンプ含む）		300.138	10,400	3,121,435		
			供用日	300.138	10,400	3,121,435		
門型クレーン損料　電動ホイスト含		3 t 吊　（新活荷重用）		150.069	11,600	1,740,800		
			供用日	150.069	11,600	1,740,800		
鋼製型枠損料		ポストテンション用		25,856.854	504	13,031,854		
			供用日	25,856.854	504	13,031,854		
雑機械費 83%				1		14,845,911		
			式	1		14,845,911		
計						32,740,000		
						32,740,000		
単価						32,740,000		
						32,740,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－30号	ゴム支承Bタイプ据付	0.161m3/個 標準以外 1.25無	単位	個	数量	10	単価 3, 295, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	3. 333	38, 376	127, 907	
橋りょう特殊工			人	6. 667	33, 072	220, 491	
普通作業員			人	6. 667	21, 112	140, 753	
分散型ゴム支承		最大反力1070kN W=1638. 2kg/個	個	10	3, 190, 000	31, 900, 000	
無収縮剤		セメント系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	3, 018. 75	120	362, 250	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 333	55, 125	183, 731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		14, 868	
計						32, 950, 000	
単価						3, 295, 000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一31号	ゴム支承Bタイプ据付	0. 162m3/個 標準以外 1. 25無	単位	個	数量	10	単価 3, 295, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	3. 333	38, 376	127, 907	
橋りょう特殊工			人	6. 667	33, 072	220, 491	
普通作業員			人	6. 667	21, 112	140, 753	
分散型ゴム支承		最大反力1070kN W=1638. 2kg/個	個	10	3, 190, 000	31, 900, 000	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	3, 037. 5	120	364, 500	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 333	55, 125	183, 731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		12, 618	
計						32, 950, 000	
単価						3, 295, 000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	ゴム支承Bタイプ据付	0. 179m3/個 標準以外 1. 25無	単位	個	数量	10	単価	2, 729, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 333	38, 376	127, 907		
橋りょう特殊工			人	6. 667	33, 072	220, 491		
普通作業員			人	6. 667	21, 112	140, 753		
分散型ゴム支承		最大反力1420kN W=1393. 1kg/個	個	10	2, 620, 000	26, 200, 000		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	3, 356. 25	120	402, 750		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 333	55, 125	183, 731		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		14, 368		
計						27, 290, 000		
単価						2, 729, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－33号	ゴム支承Bタイプ据付	0.18m3/個 標準以外 1.25無	単位	個	数量	10	単価 2, 729, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	3. 333	38, 376	127, 907	
橋りょう特殊工			人	6. 667	33, 072	220, 491	
普通作業員			人	6. 667	21, 112	140, 753	
分散型ゴム支承		最大反力1400kN W=1393. 1kg/個	個	10	2, 620, 000	26, 200, 000	
無収縮剤		セメント系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	3, 375	120	405, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 333	55, 125	183, 731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		12, 118	
計						27, 290, 000	
単価						2, 729, 000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	ゴム支承Bタイプ据付	0. 179m3/個 標準以外 1. 25無	単位	個	数量	10	単価	2, 729, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 333	38, 376	127, 907		
橋りょう特殊工			人	6. 667	33, 072	220, 491		
普通作業員			人	6. 667	21, 112	140, 753		
分散型ゴム支承		最大反力1400kN W=1393. 1kg/個	個	10	2, 620, 000	26, 200, 000		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	3, 356. 25	120	402, 750		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 333	55, 125	183, 731		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		14, 368		
計						27, 290, 000		
単価						2, 729, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－35号	ゴム支承Bタイプ据付	0. 121m3/個 標準以外 1. 25無	単位	個	数量	10	単価 2, 106, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	3. 333	38, 376	127, 907	
橋りょう特殊工			人	6. 667	33, 072	220, 491	
普通作業員			人	6. 667	21, 112	140, 753	
分散型ゴム支承		最大反力1400kN W=1005. 6kg/個	個	10	2, 010, 000	20, 100, 000	
無収縮剤		セメント系 〃レミックスタイプ 〃沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	2, 268. 75	120	272, 250	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 333	55, 125	183, 731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		14, 868	
計						21, 060, 000	
単価						2, 106, 000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－36号	ゴム支承Bタイプ据付	0. 122m3/個 標準以外 1. 25無	単位	個	数量	10	単価 2, 106, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	3. 333	38, 376	127, 907	
橋りょう特殊工			人	6. 667	33, 072	220, 491	
普通作業員			人	6. 667	21, 112	140, 753	
分散型ゴム支承		最大反力1530kN W=1005. 6kg/個	個	10	2, 010, 000	20, 100, 000	
無収縮剤		セメント系 〃レミックスタイプ〃 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	2, 287. 5	120	274, 500	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 333	55, 125	183, 731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		12, 618	
計						21, 060, 000	
単価						2, 106, 000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単-37号	ゴム支承Bタイプ据付	0.121m3/個 標準以外 1.25無	単位	個	数量	10	単価 2, 106, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	3. 333	38, 376	127, 907	
橋りょう特殊工			人	6. 667	33, 072	220, 491	
普通作業員			人	6. 667	21, 112	140, 753	
分散型ゴム支承		最大反力1530kN W=1005. 6kg/個	個	10	2, 010, 000	20, 100, 000	
無収縮剤		セメント系 〃レミックスタイプ 〃沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	2, 268. 75	120	272, 250	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 333	55, 125	183, 731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		14, 868	
計						21, 060, 000	
単価						2, 106, 000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－38号	ゴム支承Bタイプ据付	0. 112m3/個 標準以外 1. 25無	単位	個	数量	10	単価 3, 284, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	3. 333	38, 376	127, 907	
橋りょう特殊工			人	6. 667	33, 072	220, 491	
普通作業員			人	6. 667	21, 112	140, 753	
分散型ゴム支承		最大反力1160kN W=1638. 2kg/個	個	10	3, 190, 000	31, 900, 000	
無収縮剤		セメント系 〃レミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	2, 100	120	252, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 333	55, 125	183, 731	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		15, 118	
計						32, 840, 000	
単価						3, 284, 000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	重量台車による桁小運搬	発動発電機 84. 6t/本	単位	本	数量	10	単価	156, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 496	38, 376	134, 162		
橋りょう特殊工			人	27. 967	33, 072	924, 924		
普通作業員			人	17. 479	21, 112	369, 016		
特殊作業員			人	3. 496	25, 064	87, 623		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		45, 275		
計						1, 561, 000		
単価						156, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	重量台車による桁小運搬	発動発電機 84. 4t/本	単位	本	数量	10	単価	155, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 488	38, 376	133, 855		
橋りょう特殊工			人	27. 901	33, 072	922, 741		
普通作業員			人	17. 438	21, 112	368, 151		
特殊作業員			人	3. 488	25, 064	87, 423		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		44, 830		
計						1, 557, 000		
単価						155, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	重量台車による桁小運搬	発動発電機 83. 7t/本	単位	本	数量	10	単価	154, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 459	38, 376	132, 742		
橋りょう特殊工			人	27. 669	33, 072	915, 069		
普通作業員			人	17. 293	21, 112	365, 089		
特殊作業員			人	3. 459	25, 064	86, 696		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		44, 404		
計						1, 544, 000		
単価						154, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	重量台車による桁小運搬	発動発電機 83. 5t/本	単位	本	数量	10	単価	154, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 45	38, 376	132, 397		
橋りょう特殊工			人	27. 603	33, 072	912, 886		
普通作業員			人	17. 252	21, 112	364, 224		
特殊作業員			人	3. 45	25, 064	86, 470		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		44, 023		
計						1, 540, 000		
単価						154, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	重量台車による桁小運搬	発動発電機 83. 2t/本	単位	本	数量	10	単価	153, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 438	38, 376	131, 936		
橋りょう特殊工			人	27. 504	33, 072	909, 612		
普通作業員			人	17. 19	21, 112	362, 915		
特殊作業員			人	3. 438	25, 064	86, 170		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		44, 367		
計						1, 535, 000		
単価						153, 500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	重量台車による桁小運搬	発動発電機 83t/本	単位	本	数量	10	単価	153, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 43	38, 376	131, 629		
橋りょう特殊工			人	27. 438	33, 072	907, 429		
普通作業員			人	17. 149	21, 112	362, 049		
特殊作業員			人	3. 43	25, 064	85, 969		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		43, 924		
計						1, 531, 000		
単価						153, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	軌道設置・撤去		単位	m	数量	10	単価	10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 6	38, 376	23, 025		
橋りょう特殊工			人	2	33, 072	66, 144		
普通作業員			人	0. 7	21, 112	14, 778		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						104, 000		
単価						10, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	機械器具損料（重量台車による桁小運搬）	軌道設備の延長230m	単位	供用日	数量	1	単価	97, 140
						1		97, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横取り設備損料		定格荷重50t		1	27, 280	27, 280	WYB00004	
			供用日	1	27, 280	27, 280	単一 170号	
引出し設備損料		定格荷重50t		1	55, 880	55, 880	WYB00006	
			供用日	1	55, 880	55, 880	単一 171号	
軌道設備損料		3 0 k g / m		230	22. 1	5, 083		
			日・m	230	22. 1	5, 083		
発動発電機（ディーゼルエンジン）		排ガス型（第1次）45kVA		1	3, 177	3, 177	WYB00005	
			供用日	1	3, 177	3, 177	単一 172号	
橋梁用架設工具損料 PC 橋		プレキャスト桁用		1	5, 720	5, 720		
			供用日	1	5, 720	5, 720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						97, 140		
						97, 140		
単価						97, 140		
						97, 140	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	トラッククレーン架設（橋梁下）（A1-P1径間G1・G3）	ボーステンション桁 84.6t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1.25	単位	本	数量	10	単価	1,253,000
						10		1,253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				6.043	38,376	231,906		
			人	6.043	38,376	231,906		
橋りょう特殊工				48.343	33,072	1,598,799		
			人	48.343	33,072	1,598,799		
普通作業員				30.214	21,112	637,877		
			人	30.214	21,112	637,877		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		360t吊 長期割引無し		12.086	832,000	10,055,552		
			日	12.086	832,000	10,055,552		
諸雑費（まるめ）				1		5,866		
			式	1		5,866		
計						12,530,000		
						12,530,000		
単価						1,253,000	円／本	
						1,253,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	トラッククレーン架設（橋梁下）（A1-P1径間G2）	ボーステンション桁 84.4t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1.25	単位	本	数量	10	単価	1,250,000
						10		1,250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				6.029	38,376	231,368		
			人	6.029	38,376	231,368		
橋りょう特殊工				48.229	33,072	1,595,029		
			人	48.229	33,072	1,595,029		
普通作業員				30.143	21,112	636,379		
			人	30.143	21,112	636,379		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		360t吊 長期割引無し		12.057	832,000	10,031,424		
			日	12.057	832,000	10,031,424		
諸雑費（まるめ）				1		5,800		
			式	1		5,800		
計						12,500,000		
						12,500,000		
単価						1,250,000	円／本	
						1,250,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	トラッククレーン架設（橋梁下）（P1-P2径間G1・G3）	ボーステンション桁 83.7t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1.25	単位	本	数量	10	単価	1,248,000
						10		1,248,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				6.022	38,376	231,100		
			人	6.022	38,376	231,100		
橋りょう特殊工				48.173	33,072	1,593,177		
			人	48.173	33,072	1,593,177		
普通作業員				30.108	21,112	635,640		
			人	30.108	21,112	635,640		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		360t吊 長期割引無し		12.043	832,000	10,019,776		
			日	12.043	832,000	10,019,776		
諸雑費（まるめ）				1		307		
			式	1		307		
計						12,480,000		
						12,480,000		
単価						1,248,000	円／本	
						1,248,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	トラッククレーン架設（橋梁下）（P1-P2径間G2）	ボクストンション桁 83.5t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1.25	単位	本	数量	10	単価	1,254,000
						10		1,254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				6.051	38,376	232,213		
			人	6.051	38,376	232,213		
橋りょう特殊工				48.406	33,072	1,600,883		
			人	48.406	33,072	1,600,883		
普通作業員				30.254	21,112	638,722		
			人	30.254	21,112	638,722		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		360t吊 長期割引無し		12.101	832,000	10,068,032		
			日	12.101	832,000	10,068,032		
諸雑費（まるめ）				1		150		
			式	1		150		
計						12,540,000		
						12,540,000		
単価						1,254,000	円／本	
						1,254,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	トラッククレーン架設（橋梁下）（P2-Pm5径間G1・G3）	ボーステンション桁 83.2t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1.25	単位	本	数量	10	単価	1,250,000
						10		1,250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				6.029	38,376	231,368		
			人	6.029	38,376	231,368		
橋りょう特殊工				48.232	33,072	1,595,128		
			人	48.232	33,072	1,595,128		
普通作業員				30.145	21,112	636,421		
			人	30.145	21,112	636,421		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		360t吊 長期割引無し		12.058	832,000	10,032,256		
			日	12.058	832,000	10,032,256		
諸雑費（まるめ）				1		4,827		
			式	1		4,827		
計						12,500,000		
						12,500,000		
単価						1,250,000	円／本	
						1,250,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-52号	トラッククレーン架設（橋梁下）（P2-Pm5径間G2）	ボーステンション桁 83.0t/本 360t吊 長割無 賃料補正=1.25	単位	本	数量	10	単価	1,256,000
						10		1,256,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				6.058	38,376	232,481		
			人	6.058	38,376	232,481		
橋りょう特殊工				48.467	33,072	1,602,900		
			人	48.467	33,072	1,602,900		
普通作業員				30.292	21,112	639,524		
			人	30.292	21,112	639,524		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		360t吊 長期割引無し		12.117	832,000	10,081,344		
			日	12.117	832,000	10,081,344		
諸雑費（まるめ）				1		3,751		
			式	1		3,751		
計						12,560,000		
						12,560,000		
単価						1,256,000	円／本	
						1,256,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	395. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	29, 536	8, 713		
とび工			人	0. 295	27, 560	8, 130		
普通作業員			人	0. 295	21, 112	6, 228		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 700	16, 136	WK250590 単一 173号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		383		
計						39, 590		
単価						395. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	敷鉄板賃料	25×1, 524×6, 096 (mm) 無 39日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3, 783	3, 783		
整備費（敷鉄板）		2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 883		
単価						4, 883	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	敷砂利材料費	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 450
						1		2, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 450	2, 450		
			m 3	1	2, 450	2, 450		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 450		
						2, 450		
単価						2, 450		
						2, 450	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	横組鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	283, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	29, 536	23, 628		
鉄筋工			人	3. 8	27, 560	104, 728		
普通作業員			人	1. 7	21, 112	35, 890		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 05	107, 000	112, 350		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 504		
計						283, 100		
単価						283, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	285, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	29, 536	23, 628		
鉄筋工			人	3. 8	27, 560	104, 728		
普通作業員			人	1. 7	21, 112	35, 890		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 05	109, 000	114, 450		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 504		
計						285, 200		
単価						285, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	ねじ切り加工費	D13 ねじ切り長30mm	単位	箇所	数量	1	単価	597
						1		597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ切り加工費（手間のみ）		D13 ねじ切り長30mm		1	597	597		
			箇所	1	597	597		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						597		
						597		
単価						597		
						597	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－59号	横組コンクリート工	プレテンション桁・ポストテンション桁 30-12-25(20) (早強) 有 プーム打設	単位	m 3	数量	10	単価 96, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	2. 9	38, 376	111, 290	
特殊作業員			人	4	25, 064	100, 256	
型わく工			人	9. 3	26, 832	249, 537	
普通作業員			人	9. 1	21, 112	192, 119	
生コンクリート 早強		3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	10. 5	22, 700	238, 350	
コンクリートポンプ車運転		プーム式90～110m3/h	時間	1. 5	14, 280	21, 420	WK470090 単－ 174号
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		52, 228	
計						965, 200	
単価						96, 520	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	インサートアンカー材料費	M12×50 先付け用	単位	個	数量	1	単価	75
						1		75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インサートアンカー		M12×50 先付け用		1	75	75		
			個	1	75	75		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						75		
						75		
単価						75		
						75	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	PC工	ボーステンション桁 シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21. 8)	単位	m	数量	100	単価	3, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 67	38, 376	25, 711		
橋りょう特殊工			人	3. 1	33, 072	102, 523		
普通作業員			人	1. 8	21, 112	38, 001		
PC鋼より線		1 S 2 1. 8 (SWPR 1 9)	k g	260. 61	539	140, 468		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		38, 197		
計						344, 900		
単価						3, 449	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	緊張工	シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	6, 973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 4	38, 376	15, 350		
橋りょう特殊工			人	1. 2	33, 072	39, 686		
普通作業員			人	0. 6	21, 112	12, 667		
P C鋼材 定着装置 別途計上			組	20	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 027		
計						69, 730		
単価						6, 973	円／ケーブル	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	P C鋼材定着装置材料費	後付用 60T型 長方形支圧板(180×100×32) グリッド筋	単位	組	数量	1	単価	7, 550
						1		7, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼材 定着装置		後付用 60T型 長方形支圧板(180×100×32) グリッド筋		1	7, 550	7, 550		
			組	1	7, 550	7, 550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 550		
						7, 550		
単価						7, 550	円／組	
						7, 550		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	P C鋼材定着装置材料費	後付用 60T型 異形支圧板(180×100×31-33)ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋	単位	組	数量	1	単価	9, 800
						1		9, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼材 定着装置		後付用 60T型 異形支圧板(180×100×31-33)ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋		1	9, 800	9, 800		
			組	1	9, 800	9, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 800		
						9, 800		
単価						9, 800		
						9, 800	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	P C鋼材定着装置材料費	後付用 60T型 正方形支圧板(135×135×28) グリッド筋	単位	組	数量	1	単価	7, 820
						1		7, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼材 定着装置		後付用 60T型 正方形支圧板(135×135×28) グリッド筋		1	7, 820	7, 820		
			組	1	7, 820	7, 820		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 820		
						7, 820		
単価						7, 820	円／組	
						7, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	P C鋼材定着装置材料費	後付用 60T型 異形支圧板(135×135×27-29)ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋	単位	組	数量	1	単価	9, 040
						1		9, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼材 定着装置		後付用 60T型 異形支圧板(135×135×27-29)ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋		1	9, 040	9, 040		
			組	1	9, 040	9, 040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 040		
						9, 040		
単価						9, 040	円／組	
						9, 040		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	機械器具損料	シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 11供用日	単位	工事	数量	1	単価	60, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 緊張ジャッキ 損料		1 S 1 7. 8～1 S 2 1. 8 (ポンプ含む)	供用日	11	5, 460	60, 060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 060		
単価						60, 060	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	桁下足場	ボーステンション桁 片側朝顔 1. 5m≦H 標準以外 4. 1箇所	単位	m 2	数量	1	単価	4, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 11	33, 072	3, 637		
足場材賃料			月	4. 1	327. 31	1, 341		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 978		
単価						4, 978	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 5.7箇所	単位	m	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.38	33,072	12,567		
足場材賃料			月	5.7	1,180.7	6,729		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19,300		
単価						19,300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	板張防護工	片側朝顔 標準以外 4. 1箇月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 04	33, 072	1, 322		
防護材賃料			月	4. 1	115. 85	474		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 796		
単価						1, 796	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	ネット防護工	ネット防護標準(1箇月)	単位	m 2	数量	1	単価	706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 02	33, 072	661		
防護材賃料			月	1	45	45		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						706		
単価						706	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5.9月 2.3m	単位	箇所	数量	1	単価	107,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1.688	33,072	55,825		
登り栈橋損料			月	5.9	8,703.47	51,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						107,200		
単価						107,200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5. 9月 4. 4m	単位	箇所	数量	1	単価	205, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	3. 23	33, 072	106, 822		
登り栈橋損料			月	5. 9	16, 650. 12	98, 235		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						205, 100		
単価						205, 100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5. 9月 6. 5m	単位	箇所	数量	1	単価	303, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4. 771	33, 072	157, 786		
登り栈橋損料			月	5. 9	24, 596. 77	145, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						303, 000		
単価						303, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5. 9月 7. 5m	単位	箇所	数量	1	単価	349, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	5. 505	33, 072	182, 061		
登り栈橋損料			月	5. 9	28, 380. 89	167, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						349, 600		
単価						349, 600	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	P C鋼材定着装置材料費	後付用 60T型 正方形支圧板(135×135×28) クリット筋	単位	組	数量	1	単価	7, 820
						1		7, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼材 定着装置		後付用 60T型 正方形支圧板(135×135×28) クリット筋		1	7, 820	7, 820		
			組	1	7, 820	7, 820		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 820		
						7, 820		
単価						7, 820	円／組	
						7, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	機械器具損料	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 2供用日	単位	工事	数量	1	単価	10, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 緊張ジャッキ 損料		1 S 1 7. 8～1 S 2 1. 8 (ポンプ含む)	供用日	2	5, 460	10, 920		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						10, 920		
単価						10, 920	円／工事	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	簡易清掃（手間のみ）	昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 標準部	単位	m 2	数量	1	単価	287
						1		287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃（手間のみ）		昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 標準部		1	287. 97	287		
			m 2	1	287. 97	287		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						287		
						287		
単価						287		
						287		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	簡易清掃（手間のみ）	昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 狭隘部	単位	m 2	数量	1	単価	316
						1		316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃（手間のみ）		昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 狭隘部		1	316. 68	316		
			m 2	1	316. 68	316		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						316		
						316		
単価						316		
						316		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	簡易清掃（手間のみ）	昼間 時間制約無し 桁端部 高所作業車無し	単位	m 2	数量	1	単価	316
						1		316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃（手間のみ）		昼間 時間制約無し 桁端部 高所作業車無 狭隘箇所含		1	316. 68	316		
			m 2	1	316. 68	316		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						316		
						316		
単価						316		
						316		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	含浸材塗布（手間のみ）	昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 標準部	単位	m 2	数量	1	単価	988
						1		988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布（手間のみ）		昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 標準部		1	988. 52	988		
			m 2	1	988. 52	988		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						988		
						988		
単価						988		
						988		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	含浸材塗布（手間のみ）	昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 狭隘部	単位	m 2	数量	1	単価	1, 086
						1		1, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布（手間のみ）		昼間 時間制約無し 100m2未満 高所作業車無 狭隘部		1	1, 086. 8	1, 086		
			m 2	1	1, 086. 8	1, 086		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 086		
						1, 086		
単価						1, 086		
						1, 086		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	表面含浸材材料費	ｼﾝ系 (ｵｰﾀｰｶｯﾄ)	単位	m 2	数量	1	単価	409
						1		409
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
表面含浸材		ｼﾝ系 浸透型吸水防止剤		0. 33	1, 240	409		
			L	0. 33	1, 240	409		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						409		
						409		
単価						409		
						409		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	含浸材塗布（手間のみ）	昼間 時間制約無し 桁端部 高所作業車無し	単位	m 2	数量	1	単価	1, 086
						1		1, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布（手間のみ）		昼間 時間制約無し 桁端部 高所作業車無 狭隘箇所含		1	1, 086. 8	1, 086		
			m 2	1	1, 086. 8	1, 086		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 086		
						1, 086		
単価						1, 086		
						1, 086		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	表面含浸材材料費	ｼﾝ系 (ｵｰﾀｰｶｯﾄ)	単位	m 2	数量	1	単価	409
						1		409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸材		ｼﾝ系 浸透型吸水防止剤	L	0. 33	1, 240	409		
				0. 33	1, 240	409		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						409		
						409		
単価						409		
						409		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	曲管材料費	L1 VP200×2060 (スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	49, 400
						1		49, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管		L1 VP200×2060 (スリーブ付)		1	49, 400	49, 400		
			本	1	49, 400	49, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						49, 400		
						49, 400		
単価						49, 400	円／本	
						49, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	曲管材料費	L2 VP200×2058 (スリーブ 付)	単位	本	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
曲管		L2 VP200×2058 (スリーブ 付)	本	1	120, 000	120, 000		
				1	120, 000	120, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000	円／本	
						120, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-88号	曲管材料費	L3 VP200×1988(ｽﾘｰﾌ 付)	単位	本	数量	1	単価	92, 000
						1		92, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管		L3 VP200×1988(ｽﾘｰﾌ 付)	本	1	92, 000	92, 000		
				1	92, 000	92, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						92, 000		
						92, 000		
単価						92, 000	円／本	
						92, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	伸縮継手材料費	E1 VP200用	単位	本	数量	1	単価	66, 000
						1		66, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		E1 VP200用	本	1	66, 000	66, 000		
				1	66, 000	66, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						66, 000		
						66, 000		
単価						66, 000	円／本	
						66, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	伸縮継手材料費	E2 VP200用	単位	本	数量	1	単価	80, 000
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		E2 VP200用		1	80, 000	80, 000		
			本	1	80, 000	80, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						80, 000		
						80, 000		
単価						80, 000		
						80, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	取付金具材料費	S2 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	18, 830
						1		18, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		S2 SS400 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		1	18, 826	18, 826		
			組	1	18, 826	18, 826		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						18, 830		
						18, 830		
単価						18, 830	円／組	
						18, 830		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	取付金具材料費	S3 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	20, 250
						1		20, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		S3 SS400 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		1	20, 246	20, 246		
			組	1	20, 246	20, 246		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						20, 250		
						20, 250		
単価						20, 250		
						20, 250	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	取付金具材料費	S4 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	19, 070
						1		19, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		S4 SS400 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		1	19, 066	19, 066		
			組	1	19, 066	19, 066		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						19, 070		
						19, 070		
単価						19, 070	円／組	
						19, 070		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	取付金具材料費	S5 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	19,070
						1		19,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		S5 SS400 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		1	19,066	19,066		
			組	1	19,066	19,066		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						19,070		
						19,070		
単価						19,070		
						19,070	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	排水管設置	VP管　φ 100mm未満　足場有り	単位	m	数量	10	単価	4, 409
						10		4, 409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	29, 536	8, 860		
			人	0. 3	29, 536	8, 860		
特殊作業員				0. 9	25, 064	22, 557		
			人	0. 9	25, 064	22, 557		
普通作業員				0. 6	21, 112	12, 667		
			人	0. 6	21, 112	12, 667		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 090		
						44, 090		
単価						4, 409		
						4, 409	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	横引き管材料費	P1 VP40×3000 (スリフ付)	単位	本	数量	1	単価	4, 190
						1		4, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横引き管		P1 VP40×3000 (スリフ付)		1	4, 190	4, 190		
			本	1	4, 190	4, 190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 190		
						4, 190		
単価						4, 190		
						4, 190	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	横引き管材料費	P2 VP40×2561 (スリフ付)	単位	本	数量	1	単価	4, 190
						1		4, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横引き管		P2 VP40×2561 (スリフ付)		1	4, 190	4, 190		
			本	1	4, 190	4, 190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 190		
						4, 190		
単価						4, 190		
						4, 190	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	横引き管材料費	P3 VP40×2000 (スリフ付)	単位	本	数量	1	単価	4, 600
						1		4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横引き管		P3 VP40×2000 (スリフ付)		1	4, 600	4, 600		
			本	1	4, 600	4, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 600		
						4, 600		
単価						4, 600		
						4, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	横引き管材料費	P4 VP40×3561 (スリフ付)	単位	本	数量	1	単価	4, 190
						1		4, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横引き管		P4 VP40×3561 (スリフ付)		1	4, 190	4, 190		
			本	1	4, 190	4, 190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 190		
						4, 190		
単価						4, 190		
						4, 190	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	横引き管材料費	P5 VP40×2560 (スリーフ 付)	単位	本	数量	1	単価	4, 190
						1		4, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横引き管		P5 VP40×2560 (スリーフ 付)		1	4, 190	4, 190		
			本	1	4, 190	4, 190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 190		
						4, 190		
単価						4, 190		
						4, 190	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	横引き管材料費	P6 VP40×2558 (スリーフ 付)	単位	本	数量	1	単価	4, 190
						1		4, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横引き管		P6 VP40×2558 (スリーフ 付)		1	4, 190	4, 190		
			本	1	4, 190	4, 190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 190		
						4, 190		
単価						4, 190		
						4, 190	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	横引き管材料費	P7 VP40×2549(スリーフ 付)	単位	本	数量	1	単価	4, 190
						1		4, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横引き管		P7 VP40×2549(スリーフ 付)		1	4, 190	4, 190		
			本	1	4, 190	4, 190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 190		
						4, 190		
単価						4, 190		
						4, 190	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	横引き管材料費	P8 VP40×3549(スリーフ 付)	単位	本	数量	1	単価	4, 190
						1		4, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横引き管		P8 VP40×3549(スリーフ 付)		1	4, 190	4, 190		
			本	1	4, 190	4, 190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 190		
						4, 190		
単価						4, 190		
						4, 190	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	横引き管材料費	P9 VP40×2637 (スリーフ 付)	単位	本	数量	1	単価	4, 190
						1		4, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横引き管		P9 VP40×2637 (スリーフ 付)		1	4, 190	4, 190		
			本	1	4, 190	4, 190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 190		
						4, 190		
単価						4, 190		
						4, 190	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	横引き管材料費	L4 VP40×2508 (スリーフ 付)	単位	本	数量	1	単価	32, 800
						1		32, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
横引き管		L4 VP40×2508 (スリーフ 付)		1	32, 800	32, 800		
			本	1	32, 800	32, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						32, 800		
						32, 800		
単価						32, 800		
						32, 800	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	横引き管材料費	L5 VP40×1756 (スリーフ 付)	単位	本	数量	1	単価	15, 500
						1		15, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横引き管		L5 VP40×1756 (スリーフ 付)		1	15, 500	15, 500		
			本	1	15, 500	15, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15, 500		
						15, 500		
単価						15, 500		
						15, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	横引き管材料費	L6 VP40×1851 (スリーフ 付)	単位	本	数量	1	単価	15, 500
						1		15, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
横引き管		L6 VP40×1851 (スリーフ 付)		1	15, 500	15, 500		
			本	1	15, 500	15, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15, 500		
						15, 500		
単価						15, 500		
						15, 500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	横引き管材料費	L7 VP40×1844 (スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	15, 500
						1		15, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横引き管		L7 VP40×1844 (スリーブ付)		1	15, 500	15, 500		
			本	1	15, 500	15, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15, 500		
						15, 500		
単価						15, 500	円／本	
						15, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	エルボ管材料費	L8 VP40×755(スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	11, 000
						1		11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ管		L8 VP40×755(スリーブ付)	本	1	11, 000	11, 000		
				1	11, 000	11, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						11, 000		
						11, 000		
単価						11, 000	円／本	
						11, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	エルボ管材料費	L9 VP40×756(スリーフ付)	単位	本	数量	1	単価	11, 000
						1		11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ管		L9 VP40×756(スリーフ付)		1	11, 000	11, 000		
			本	1	11, 000	11, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11, 000		
						11, 000		
単価						11, 000	円／本	
						11, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	エルボ管材料費	L10 VP40×653 (スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	11, 000
						1		11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ管		L10 VP40×653 (スリーブ付)		1	11, 000	11, 000		
			本	1	11, 000	11, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11, 000		
						11, 000		
単価						11, 000		
						11, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	エルボ管材料費	L11 VP40×878(スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	11, 000
						1		11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ管		L11 VP40×878(スリーブ付)		1	11, 000	11, 000		
			本	1	11, 000	11, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11, 000		
						11, 000		
単価						11, 000		
						11, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	チーz管材料費	T1 VP40×1368(スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	24, 400
						1		24, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チーz管		T1 VP40×1368(スリーブ付)		1	24, 400	24, 400		
			本	1	24, 400	24, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24, 400		
						24, 400		
単価						24, 400		
						24, 400	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	チーヅ管材料費	T2 VP40×1369 (スリーフ付)	単位	本	数量	1	単価	24, 400
						1		24, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チーヅ管		T2 VP40×1369 (スリーフ付)		1	24, 400	24, 400		
			本	1	24, 400	24, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24, 400		
						24, 400		
単価						24, 400		
						24, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	チーヅ管材料費	T3 VP40×1319(スリーフ付)	単位	本	数量	1	単価	24, 400
						1		24, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チーヅ管		T3 VP40×1319(スリーフ付)		1	24, 400	24, 400		
			本	1	24, 400	24, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24, 400		
						24, 400		
単価						24, 400	円／本	
						24, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	伸縮継手材料費	VP40用	単位	本	数量	1	単価	1, 962
						1		1, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		VP40用		1	1, 962	1, 962		
			本	1	1, 962	1, 962		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 962		
						1, 962		
単価						1, 962		
						1, 962	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	直管材料費	SD VP40	単位	m	数量	1	単価	317
						1		317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－40		1	317. 5	317		
			m	1	317. 5	317		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						317		
						317		
単価						317		
						317	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	曲管材料費	SD2～SD7, SD11 VP40×505	単位	本	数量	1	単価	17, 400
						1		17, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管		SD2～SD7, SD11 VP40×505		1	17, 400	17, 400		
			本	1	17, 400	17, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17, 400		
						17, 400		
単価						17, 400		
						17, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	曲管材料費	SD8 VP40×653	単位	本	数量	1	単価	17, 400
						1		17, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管		SD8 VP40×653		1	17, 400	17, 400		
			本	1	17, 400	17, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17, 400		
						17, 400		
単価						17, 400		
						17, 400	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	曲管材料費	SD9 VP40×659	単位	本	数量	1	単価	17, 400
						1		17, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管		SD9 VP40×659		1	17, 400	17, 400		
			本	1	17, 400	17, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17, 400		
						17, 400		
単価						17, 400	円／本	
						17, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	曲管材料費	SD10 VP40×570	単位	本	数量	1	単価	17, 200
						1		17, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管		SD10 VP40×570		1	17, 200	17, 200		
			本	1	17, 200	17, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17, 200		
						17, 200		
単価						17, 200		
						17, 200	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単ー122号	排水キャップ材料費	STKM38. 1 HDZT49	単位	個	数量	1	単価	3, 260
						1		3, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水キャップ		STKM38. 1 HDZT49		1	3, 260	3, 260		
			個	1	3, 260	3, 260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 260		
						3, 260		
単価						3, 260	円／個	
						3, 260		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	吊り金具材料費	a φ40用 全ネジ吊ボルト、アンカー含む SUS	単位	組	数量	1	単価	12, 800
						1		12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊り金具		a φ40用 全ネジ吊ボルト、アンカー含む SUS	組	1	12, 800	12, 800		
				1	12, 800	12, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						12, 800		
						12, 800		
単価						12, 800	円／組	
						12, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	吊り金具材料費	b φ40用 全糸φ吊ボルト、アンカー含む SUS	単位	組	数量	1	単価	7, 070
						1		7, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊り金具		b φ40用 全糸φ吊ボルト、アンカー含む SUS	組	1	7, 070	7, 070		
				1	7, 070	7, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						7, 070		
						7, 070		
単価						7, 070	円／組	
						7, 070		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	吊り金具材料費	c φ40用 全糸吊ボルト、アンカー含む SUS	単位	組	数量	1	単価	7, 070
						1		7, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊り金具		c φ40用 全糸吊ボルト、アンカー含む SUS		1	7, 070	7, 070		
			組	1	7, 070	7, 070		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 070		
						7, 070		
単価						7, 070	円／組	
						7, 070		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	直管材料費	P1 VP200×2200 (スリーブ 付)	単位	本	数量	1	単価	30, 900
						1		30, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直管		P1 VP200×2200 (スリーブ 付)		1	30, 900	30, 900		
			本	1	30, 900	30, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						30, 900		
						30, 900		
単価						30, 900		
						30, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	曲管材料費	L1 VP200×1937 (スリーブ 付)	単位	本	数量	1	単価	96, 500
						1		96, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
曲管		L1 VP200×1937 (スリーブ 付)	本	1	96, 500	96, 500		
				1	96, 500	96, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						96, 500		
						96, 500		
単価						96, 500	円／本	
						96, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	曲管材料費	L2 VP200×1917(スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	96, 500
						1		96, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管		L2 VP200×1917(スリーブ付)		1	96, 500	96, 500		
			本	1	96, 500	96, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						96, 500		
						96, 500		
単価						96, 500	円／本	
						96, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	曲管材料費	L3 VP200×1726(スリーブ 付)	単位	本	数量	1	単価	68, 400
						1		68, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管		L3 VP200×1726(スリーブ 付)	本	1	68, 400	68, 400		
				1	68, 400	68, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						68, 400		
						68, 400		
単価						68, 400	円／本	
						68, 400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	曲管材料費	L4 VP200×2564(スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	129, 800
						1		129, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管		L4 VP200×2564(スリーブ付)		1	129, 800	129, 800		
			本	1	129, 800	129, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						129, 800		
						129, 800		
単価						129, 800		
						129, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	曲管材料費	L5 VP200×2212(スリーフ付)	単位	本	数量	1	単価	108, 600
						1		108, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管		L5 VP200×2212(スリーフ付)		1	108, 600	108, 600		
			本	1	108, 600	108, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108, 600		
						108, 600		
単価						108, 600	円／本	
						108, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	曲管材料費	L6 VP200×2312(スリーフ付)	単位	本	数量	1	単価	108, 600
						1		108, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲管		L6 VP200×2312(スリーフ付)		1	108, 600	108, 600		
			本	1	108, 600	108, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108, 600		
						108, 600		
単価						108, 600		
						108, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	取付金具材料費	S6 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	21, 050
						1		21, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		S6 SS400 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		1	21, 050	21, 050		
			組	1	21, 050	21, 050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						21, 050		
						21, 050		
単価						21, 050		
						21, 050	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	取付金具材料費	S7 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	22, 410
						1		22, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		S7 SS400 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		1	22, 410	22, 410		
			組	1	22, 410	22, 410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22, 410		
						22, 410		
単価						22, 410		
						22, 410	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	取付金具材料費	S8 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	21, 050
						1		21, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		S8 SS400 φ200用 ボルト、ナット、アンカー含む 溶融亜鉛メッキ		1	21, 050	21, 050		
			組	1	21, 050	21, 050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						21, 050		
						21, 050		
単価						21, 050		
						21, 050		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 無し	単位	m	数量		単価	
						1		6, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝設置		時間制約無 100kg/個未満 溶接有	m	1	6, 505. 2	6, 505		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 505		
単価						6, 505	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	鋼製排水溝材料費	一般部 A 200×40	単位	m	数量	1	単価	180, 000
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝		一般部 A 200×40	m	1	180, 000	180, 000		
			m	1	180, 000	180, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
						0		
計						180, 000		
						180, 000		
単価						180, 000		
						180, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	鋼製排水溝材料費	流末部 D1 200×40	単位	m	数量	1	単価	192, 000	
						1		192, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製排水溝		流末部 D1 200×40		1	192, 000	192, 000			
			m	1	192, 000	192, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						192, 000			
						192, 000			
単価						192, 000			
						192, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	鋼製排水溝材料費	流末部 D2 200×40	単位	m	数量	1	単価	195, 000	
						1		195, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製排水溝		流末部 D2 200×40		1	195, 000	195, 000			
			m	1	195, 000	195, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						195, 000			
						195, 000			
単価						195, 000			
						195, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	流末管材料費	DR1 φ 216. 3×5. 8	単位	個	数量	1	単価	80, 600
						1		80, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流末管		DR1 φ 216. 3×5. 8		1	80, 600	80, 600		
			個	1	80, 600	80, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						80, 600		
						80, 600		
単価						80, 600		
						80, 600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	流末管材料費	DR2 φ 216. 3×5. 8	単位	個	数量	1	単価	80, 600
						1		80, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流末管		DR2 φ 216. 3×5. 8		1	80, 600	80, 600		
			個	1	80, 600	80, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						80, 600		
						80, 600		
単価						80, 600		
						80, 600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	流末管材料費	DR3 φ216. 3×5. 8	単位	個	数量	1	単価	80, 600
						1		80, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流末管	DR3 φ216. 3×5. 8		1	80, 600	80, 600		
			個	1	80, 600	80, 600		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					80, 600		
						80, 600		
	単価					80, 600		
						80, 600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						179, 400		
単価						179, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D13（現場渡し）	単位	t	数量	1	単価	832, 000
						1		832, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		D13(現場渡し)		1	832, 000	832, 000		
			t	1	832, 000	832, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						832, 000		
						832, 000		
単価						832, 000		
						832, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D13（現場渡し）	単位	t	数量	1	単価	832, 000
						1		832, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		D13(現場渡し)		1	832, 000	832, 000		
			t	1	832, 000	832, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						832, 000		
						832, 000		
単価						832, 000		
						832, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	照明用アンカーボルト設置	4-M24-500L 固定枠付	単位	組	数量	10	単価	12, 420
						10		12, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				2. 5	26, 104	65, 260		
			人	2. 5	26, 104	65, 260		
普通作業員				2. 5	22, 152	55, 380		
			人	2. 5	22, 152	55, 380		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 560		
			式	1		3, 560		
計						124, 200		
						124, 200		
単価						12, 420	円／組	
						12, 420		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-147号	照明用アンカーボルト材料費	4-M24-500L 固定枠付	単位	組	数量	1	単価	31,300
						1		31,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明用アンカーボルト		4-M24-500L 固定枠付		1	31,300	31,300		
			組	1	31,300	31,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,300		
						31,300		
単価						31,300		
						31,300	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－148号	足場（側部足場）	地覆・高欄施工用 1.3箇月	単位	m	数量	1	単価	6,186
						1		6,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.158	34,632	5,471		
			人	0.158	34,632	5,471		
足場材賃料		地覆・高欄施工用		1.3	550	715		
			月・m	1.3	550	715		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,186		
						6,186		
単価						6,186		
						6,186		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-149号	橋梁用車両防護柵材料費	アルミ製(表面処理) SC種(5%用) H=750 アンカーボルト含む	単位	m	数量	1	単価	118, 000
						1		118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用車両防護柵		アルミ製(表面処理) SC種(5%用) H=750 アンカーボルト含む		1	118, 000	118, 000		
			m	1	118, 000	118, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						118, 000		
						118, 000		
単価						118, 000	円／m	
						118, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-150号	橋梁用車両防護柵材料費	アルミ製(表面処理) SC種(レベル用) H=750 アンカーボルト含む	単位	m	数量	1	単価	118, 000
						1		118, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用車両防護柵		アルミ製(表面処理) SC種(レベル用) H=750 アンカーボルト含む		1	118, 000	118, 000		
			m	1	118, 000	118, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						118, 000		
						118, 000		
単価						118, 000	円／m	
						118, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	下部工検査路材料費	アルミ製(表面処理) フラケット, ステップ, 昇降梯子, マンホール含む	単位	基	数量	1	単価	5, 000, 000
						1		5, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工検査路		アルミ製(表面処理) フラケット, ステップ, 昇降梯子, マンホール含む		1	5, 000, 000	5, 000, 000		
			基	1	5, 000, 000	5, 000, 000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						5, 000, 000		
						5, 000, 000		
単価						5, 000, 000		
						5, 000, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	アンカーボルト設置	無	単位	本	数量	100	単価	2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	30, 576	36, 691		
特殊作業員			人	1. 3	26, 104	33, 935		
普通作業員			人	0. 7	22, 152	15, 506		
打込式アンカー		M16×120 SUS ナット付き	本	100	1, 010	101, 000		
高所作業車運転			日	1. 1	57, 450	63, 195	WK470170 単一 175号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 673		
計						252, 000		
単価						2, 520	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	検査路架設	無	単位	m	数量	10	単価	15, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 7	30, 576	21, 403		
特殊作業員			人	1. 7	26, 104	44, 376		
普通作業員			人	0. 8	22, 152	17, 721		
トラック運転			日	0. 71	42, 110	29, 898	WK470180 単－ 176号	
高所作業車運転			日	0. 71	57, 450	40, 789	WK470170 単－ 175号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%			式	1		213		
計						154, 400		
単価						15, 440	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	橋歴板設置工	W600×H400×3. 0t	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		5, 067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 4	21, 112	50, 668		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						50, 670		
単価						0		
						5, 067	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	橋歴板材料費	W600×H400×3. 0t アルミニウム板	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		64, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋歴板		W600×H400×3. 0t アルミニウム板		0	0	0		
			枚	1	64, 600	64, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						64, 600		
単価						0		
						64, 600	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級 クレーン賃料補正=1. 25 長期割引無	単位	回	数量	1	単価	364, 900
						1		364, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072		
			人	2	29, 536	59, 072		
電工				2	23, 192	46, 384		
			人	2	23, 192	46, 384		
設備機械工				2	27, 872	55, 744		
			人	2	27, 872	55, 744		
普通作業員				3	21, 112	63, 336		
			人	3	21, 112	63, 336		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9t吊 長期割引無し		2	39, 800	79, 600		
			日	2	39, 800	79, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		60, 764		
			式	1		60, 764		
計						364, 900		
						364, 900		
単価						364, 900		
						364, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－157号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	10, 400
						1		10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3/h級		1	10, 400	10, 400		
			日	1	10, 400	10, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10, 400		
						10, 400		
単価						10, 400		
						10, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級 クレーン賃料補正=1. 25 長期割引無	単位	回	数量	0	単価	0
						1		364, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	29, 536	59, 072		
電工				0	0	0		
			人	2	23, 192	46, 384		
設備機械工				0	0	0		
			人	2	27, 872	55, 744		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	21, 112	63, 336		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9t吊 長期割引無し		0	0	0		
			日	2	39, 800	79, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		60, 764		
計						0		
						364, 900		
単価						0		
						364, 900	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3/h級		0	0	0		
			日	1	10, 400	10, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10, 400		
単価						0		
						10, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	4, 483, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 7	25, 064	293, 248		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	4	151, 250	605, 000		
運搬費等率 399%			式	1		3, 584, 009		
諸雑費（まるめ）			式	1		743		
計						4, 483, 000		
単価						4, 483, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4, 070	4, 070			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4, 070			
単価						4, 070	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	施工合理化調査	橋梁排水管設置 技術員 2.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		90, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	2. 5	36, 100	90, 250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						90, 250		
単価						0		
						90, 250	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2560千円	単位	式	数量	1	単価	2, 560, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		2, 560, 000		
計								
						2, 560, 000		
単価								
						2, 560, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0		
単－166号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58, 800	
						1		58, 800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					1. 75	33, 600	58, 800		
				人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							58, 800		
							58, 800		
単価							58, 800		
							58, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	遠隔臨場システム費	遠隔臨場機能使用料	単位	月	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム費		遠隔臨場機能使用料		0	0	0		
			月	1	10, 000	10, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10, 000		
単価						0	円／月	
						10, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費用				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						120, 000		
単価						0	円／式	
						120, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	快適トイレ費用	1基(男性用)	単位	月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男性用		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／月	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	横取り設備損料	定格荷重50t	単位	供用日	数量	1	単価	27,280
						1		27,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横取り装置（P C 橋用）		耐力50t スチールボール型		2	2,540	5,080		
			組	2	2,540	5,080		
油圧ジャッキ（橋梁架設用）		ポンプ 分離型 安全ナット付 複動 能力75t		4	1,320	5,280		
			台	4	1,320	5,280		
油圧ジャッキ送り台（橋梁架設用）		最大積載荷重75t ストローク150mm		4	1,170	4,680		
			台	4	1,170	4,680		
電動油圧ポンプ		2連動 3.7kW		2	5,480	10,960		
			台	2	5,480	10,960		
チルホール		手動 能力3.0t		2	346	692		
			台	2	346	692		
レバールック		能力3.2t		2	163	326		
			台	2	163	326		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		262		
			式	1		262		
計						27,280		
						27,280		
単価						27,280		
						27,280		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	引出し設備損料	定格荷重50t	単位	供用日	数量	1	単価	55, 880
						1		55, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウインチ（橋梁架設用）		複胴式 直引能力3. 0t		1	19, 700	19, 700		
			台	1	19, 700	19, 700		
滑車		ジャックル式 φ400 2車		2	442	884		
			個	2	442	884		
ワイヤロープ		φ18(m当り)		800	2. 93	2, 344		
			m	800	2. 93	2, 344		
重量台車		直線型 積載能力60t		12	2, 700	32, 400		
			台	12	2, 700	32, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		552		
			式	1		552		
計						55, 880		
						55, 880		
単価						55, 880	円／供用日	
						55, 880		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	発動発電機(ディーゼルエンジン)	排ガス型(第1次) 45kVA	単位	供用日	数量	1	単価	3,177
						1		3,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				2.5	143	357		
			L	2.5	143	357		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 37 / 45 kVA		1	2,820	2,820		
			供用日	1	2,820	2,820		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,177		
						3,177		
単価						3,177		
						3,177		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						54, 700		
単価						54, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 14	25, 272	3, 538		
軽油			L	13	143	1, 859		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8, 880	8, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	57, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	23	143	3, 289		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～12m以下	日	1. 36	20, 400	27, 744		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						57, 450		
単価						57, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	トラック運転		単位	日	数量	1	単価	42, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	29	143	4, 147		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1. 31	8, 810	11, 541		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						42, 110		
単価						42, 110	円／日	