

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号松浦地区道路付属物設置（その1）工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町浦免地先～志佐町庄野免地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489450056	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	302,929,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	302,918,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	354日間 自 令和 7年 3月11日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (3回変更) 至 令和 8年 2月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	松浦	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処 分 費 等	859
		23) 公 告 日	令和 7年 1月10日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区道路付属物設置（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1 1		166, 219, 345 171, 693, 759	1	5, 474, 414		
防護柵工		式	1 1		150, 157, 153 150, 676, 608	1	519, 455		
路側防護柵工		式	1 1		40, 213, 395 40, 055, 433	1	-157, 962		
ガードレール	Gp-A-2B 塗装品 100m 以上 曲線部補正無 ク レ－ヘ－ジ ュ	m	1, 592 1, 579	17, 110 17, 110	27, 239, 120 27, 016, 690	-13	-222, 430	単-1号	
ガードレール（摺り付け端部）	Gp-A種 クレ－ヘ－ジ ュ	箇所	13 13		752, 699 752, 699	0	0	内-1号	
ガードレール（摺り付け中間部）	Gp-A種 間隔材 ヘ－スプ レート含む クレ－ヘ－ジ ュ	m	143 143		9, 214, 813 9, 214, 813	0	0	内-2号	
ガードレール（ノズレ含む）	Gp-A-2B ヘ－スプ レート含 む クレ－ヘ－ジ ュ	m	21 21		920, 615 920, 615	0	0	内-3号	
ガードレール（ノズレ含む）	Gp-A-3E クレ－ヘ－ジ ュ	m	73 0		1, 824, 392 0	-73	-1, 824, 392	内-4号	
ガードレール（ノズレ含む）	Gp-A-3E クレ－ヘ－ジ ュ	m	0 76		0 1, 893, 522	76	1, 893, 522	内-5号	
コンクリート削孔	φ 180×100	箇所	17 18	7, 508 7, 508	127, 636 135, 144	1	7, 508	単-2号	
コンクリート削孔	φ 180×400	箇所	15 15	8, 130 8, 130	121, 950 121, 950	0	0	単-3号	
アスファルト削孔	φ 180×100	箇所	5 0	2, 434 2, 434	12, 170 0	-5	-12, 170	単-4号	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦地区道路付属物設置（その１）工事（３回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工			式	1 1		109,943,758 110,621,175	1	677,417	
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=500 亜鉛メッキ	基	0 7	0 4,118	0 28,826	7	28,826	単-5号
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600 亜鉛メッキ	基	201 225	4,474 4,474	899,274 1,006,650	24	107,376	単-6号
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 350×350×600	基	4 6	14,488 14,488	57,952 86,928	2	28,976	単-7号
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 500×500×700	基	6 4	26,629 26,629	159,774 106,516	-2	-53,258	単-8号
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 300×300×600	基	0 4	0 7,347	0 29,388	4	29,388	単-9号
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 300×200×200	基	3 2	1,889 1,889	5,667 3,778	-1	-1,889	単-10号
金網・支柱（立入防止柵）		ネットフェンス 丸パイプ型 柵 高1.2m 支柱間隔2.0m	m	0 11	0 8,194	0 90,134	11	90,134	単-11号
金網・支柱（立入防止柵）		ネットフェンス 丸パイプ型 柵 高1.5m 支柱間隔2.0m	m	399 447	9,327 9,327	3,721,473 4,169,169	48	447,696	単-12号
門扉		丸パイプ型 片開き H=1.2m W=1.0m	基	0 2	0 62,100	0 124,200	2	124,200	単-13号
門扉		丸パイプ型 片開き H=1.5m W=1.0m	基	2 3	89,444 89,444	178,888 268,332	1	89,444	単-14号
門扉		丸パイプ型 両開き H=1.5m W=4.0m	基	3 2	246,476 246,476	739,428 492,952	-1	-246,476	単-15号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区道路付属物設置（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔		φ 100×50	箇所	30	5, 500	165, 000	6	33, 000	単-16号
				36	5, 500	198, 000			
落下物等防止柵		ネットフェンス 丸パイプ型 柵 高 2.0m 添架用	m	1, 785	53, 871	96, 159, 735	0	0	単-17号
				1, 785	53, 871	96, 159, 735			
落下物等防止柵		ネットフェンス 丸パイプ型 柵 高 2.0m 添架用 L500 袖部	箇所	14	45, 408	635, 712	0	0	単-18号
				14	45, 408	635, 712			
落下物等防止柵		ネットフェンス 丸パイプ型 柵 高 2.0m 添架用 L500 特殊袖部	箇所	9		1, 741, 130	0	0	内-6号
				9		1, 741, 130			
落下物等防止柵		ベースプレート支柱	箇所	1	52, 642	52, 642	0	0	単-19号
				1	52, 642	52, 642			
落下物等防止柵取付金具		中間柱構成	箇所	1	65, 300	65, 300	0	0	単-20号
				1	65, 300	65, 300			
落下物防止柵門扉 （本線No. 16+5）		丸パイプ型 片開き H=1 . 1m W=1. 0m	箇所	1	466, 064	466, 064	0	0	単-21号
				1	466, 064	466, 064			
落下物防止柵門扉 （ランプ）		丸パイプ型 片開き H=1 . 1m W=0. 8m（直線部）	箇所	3	399, 392	1, 198, 176	0	0	単-22号
				3	399, 392	1, 198, 176			
落下物防止柵門扉 （2号橋～3号橋）		丸パイプ型 片開き H=1 . 1m W=0. 8m（凹凸部）	箇所	2	503, 653	1, 007, 306	0	0	単-23号
				2	503, 653	1, 007, 306			
目隠しフェンス		H2. 0m 添加用 グレーベージュ	m	16		2, 690, 237	0	0	内-7号
				16		2, 690, 237			
区画線工			式	1		3, 304, 328	0	0	
				1		3, 304, 328			
区画線工			式	1		3, 304, 328	0	0	
				1		3, 304, 328			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦地区道路付属物設置（その１）工事（３回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 実線 20cm	m						単-24号
		厚1.5mm 排水性舗装 無		900 900	358.1 358.1	322,290 322,290	 0	 0	
溶融式区画線		溶融式手動 破線 45cm	m						単-25号
		厚1.5mm 排水性舗装 無		30 30	733 733	21,990 21,990	 0	 0	
溶融式区画線		溶融式手動 破線 45～73cm 15cm換算 厚1.5m	m	12	725.1	8,701			単-26号
		m 排水性舗装無		12	725.1	8,701	0	0	
溶融式区画線		溶融式手動 破線 45～83cm 15cm換算 厚1.5m	m	25	725.1	18,127			単-27号
		m 排水性舗装無		25	725.1	18,127	0	0	
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45cm	m						単-28号
		厚1.5mm 排水性舗装 無		100 100	768.8 768.8	76,880 76,880	 0	 0	
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	m	120	648.6	77,832			単-29号
		排水性舗装無		120	648.6	77,832	0	0	
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱	m	7,880	290.7	2,290,716			単-30号
				7,880	290.7	2,290,716	0	0	
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 破線 45cm 加熱	m	64	777.6	49,766			単-31号
				64	777.6	49,766	0	0	
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 破線 45～67cm 15cm換算 加熱	m	22	229.8	5,055			単-32号
				22	229.8	5,055	0	0	
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 破線 45～134cm 15cm換算 加熱	m	92	229.8	21,141			単-33号
				92	229.8	21,141	0	0	
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 ゼブラ 45cm 加熱	m	280	1,151	322,280			単-34号
				280	1,151	322,280	0	0	
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 矢印・記号・文字 15cm換算 加熱	m	75	1,194	89,550			単-35号
				75	1,194	89,550	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎497号松浦地区道路付属物設置（その1）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		10,522,007				
			1		10,606,390	1	84,383		
境界工		式	1		503,002				
			1		544,837	1	41,835		
境界杭	国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し	本	58	6,749	391,442			単-36号	
			58	6,749	391,442	0	0		
境界鋸	金属製 40×100×2 30枚以上	枚	40	2,789	111,560			単-37号	
			55	2,789	153,395	15	41,835		
道路付属物工		式	1		10,019,005				
			1		10,061,553	1	42,548		
視線誘導標（土中用）	片面 反射体（橙色）φ100 支柱径φ34 土中建込 30本以上	本	18	7,766	139,788			単-38号	
			18	7,766	139,788	0	0		
視線誘導標（添架用）	片面 反射体（白色）φ100 支柱径φ34 防護柵取付 30本以上	本	43	4,022	172,946			単-39号	
			43	4,022	172,946	0	0		
視線誘導標（添架用）	片面 反射体（橙色）φ100 支柱径φ34 防護柵取付 30本以上	本	10	4,022	40,220			単-40号	
			10	4,022	40,220	0	0		
視線誘導標（橋梁用）	片面 反射体（白色）φ100 支柱径φ34 構造物取付 30本以上	本	5	11,400	57,000			単-41号	
			5	11,400	57,000	0	0		
視線誘導標（橋梁用）	片面 反射体（橙色）φ100 支柱径φ34 構造物取付 30本以上	本	2	11,400	22,800			単-42号	
			2	11,400	22,800	0	0		
視線誘導標（橋梁用）	片面 反射体（白色）φ100 支柱径φ34 構造物取付 ベースプレート式 落下物防止柵あり	本	58	19,553	1,134,074			単-43号	
			58	19,553	1,134,074	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区道路付属物設置（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標 (橋梁用)	片面 反射体(橙色)φ100 支柱径φ34 構造物 取付 へゝｽﾌﾟﾚｰﾄ式 落 下物防止柵あり	本	2	19,553	39,106	0	0	単-44号	
			2	19,553	39,106				
視線誘導標 (中分用)	両面 反射体(橙色)φ100 構造物取付 30本以上	本	64	5,471	350,144	0	0	単-45号	
			64	5,471	350,144				
視線誘導標 (添架用)	二眼視線誘導標 片面 縦型 防護柵取付	本	10	12,451	124,510	0	0	単-46号	
			10	12,451	124,510				
視線誘導標 (添架用)	二眼視線誘導標 2本 落下物防止柵取付金具	本	4	36,262	145,048	0	0	単-47号	
			4	36,262	145,048				
視線誘導標 (橋梁用)	二眼視線誘導標 片面 縦型 構造物取付 へゝｽ ﾌﾟﾚｰﾄ式 落下物防止柵 あり	本	13	25,562	332,306	0	0	単-48号	
			13	25,562	332,306				
視線誘導標 (橋梁用)	三眼視線誘導標 片面 横型 構造物取付	本	1	14,296	14,296	0	0	単-49号	
			1	14,296	14,296				
視線誘導標 (橋梁用)	三眼視線誘導標片面 縦型 構造物取付 へゝｽ ﾌﾟﾚｰﾄ式 落下物防止柵 あり	本	1	28,616	28,616	0	0	単-50号	
			1	28,616	28,616				
視線誘導標 (添架用)	三眼視線誘導標 片面 横型 防護柵取付	本	1	15,200	15,200	0	0	単-51号	
			1	15,200	15,200				
視線誘導標	高輝度矢印板450×800 構造物取付	基	6	118,942	713,652	0	0	単-52号	
			6	118,942	713,652				
道路鋲	両面反射 貼付式 小型 鋲 30個以上	個	0	0	0	31	57,815	単-53号	
			31	1,865	57,815				
車線分離標	柱φ80 へゝｽφ250 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	69	24,007	1,656,483	-1	-24,007	単-54号	
			68	24,007	1,632,476				

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区道路付属物設置（その 1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通遮断機 (Bランプ)		W6800 基礎タイプ	基	1	2,249,130	2,249,130	-1	-2,249,130	単-55号
				0	2,249,130	0			
交通遮断機 (Bランプ)		W6800 基礎及び受け支柱添加タイプ	基	0	0	0	1	2,254,000	単-56号
				1	2,254,000	2,254,000			
交通遮断機 (Cランプ)		W6800 基礎タイプ	基	1	2,249,130	2,249,130	-1	-2,249,130	単-57号
				0	2,249,130	0			
交通遮断機 (Cランプ)		W6800 基礎及び受け支柱添加タイプ	基	0	0	0	1	2,253,000	単-58号
				1	2,253,000	2,253,000			
橋梁接続鋼板		鋼板 t=2mm(SUS304)	箇所	6		534,556	0	0	内-8号
				6		534,556			
橋梁付属物工			式	1		980,480	1	-421,020	
				1		559,460			
銘板工			式	1		980,480	1	-421,020	
				1		559,460			
橋名板		200×500	枚	16	61,280	980,480	-8	-490,240	単-59号
				8	61,280	490,240			
橋名板		150×300	枚	0	0	0	2	69,220	単-60号
				2	34,610	69,220			
構造物撤去工			式	1		20,800	1	-19,658	
				1		1,142			
構造物取壊し工			式	1		7,069	-1	-7,069	
				0		0			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	613.7	6,137	-10	-6,137	単-61号
				0	613.7	0			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区道路付属物設置（その 1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	m2	5	186. 4	932	-5	-932	単-62号
				0	186. 4	0			
運搬処理工			式	1		13, 731	1	-12, 589	
				1		1, 142			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	2	1, 419	2, 838	-1. 8	-2, 555	単-63号
				0. 2	1, 419	283			
殻運搬		アスファルト殻	m3	0. 3	3, 367	1, 010	-0. 3	-1, 010	単-64号
				0	3, 367	0			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	2	4, 298	8, 596	-1. 8	-7, 737	単-65号
				0. 2	4, 298	859			
殻処分		アスファルト殻(2. 35t/m3)	m3	0. 3	4, 293	1, 287	-0. 3	-1, 287	単-66号
				0	4, 293	0			
応急処理工			式	1		876, 249	1	4, 186, 512	
				1		5, 062, 761			
応急処理作業工			式	1		876, 249	1	4, 186, 512	
				1		5, 062, 761			
応急処理作業費			式	1		876, 249	-1	-876, 249	内-9号
				0		0			
応急処理作業費			式	0		0	1	3, 699, 702	内-10号
				1		3, 699, 702			
応急処理材料費			式	0		0	1	1, 363, 059	内-11号
				1		1, 363, 059			
仮設工			式	1		358, 328	1	1, 124, 742	
				1		1, 483, 070			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区道路付属物設置（その 1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護施設工			式	0 1		0 762, 480	1	762, 480	
仮囲い		撤去 高さ 3m	m	0 256	0 2, 824	0 722, 944	256	722, 944	単-67号
仮囲い		撤去 高さ 2m	m	0 14	0 2, 824	0 39, 536	14	39, 536	単-68号
運搬処理工			式	0 1		0 362, 262	1	362, 262	
現場発生品運搬			t	0 20. 76	0 17, 450	0 362, 262	20. 76	362, 262	単-69号
交通管理工			式	1 1		358, 328 358, 328	0	0	
交通誘導警備員			人日	24 24		358, 328 358, 328	0	0	内-12号
直接工事費			式	1 1		166, 219, 345 171, 693, 759	1	5, 474, 414	
共通仮設費			式	1 1		17, 773, 706 18, 444, 127	1	670, 421	
共通仮設費			式	1 1		1, 968, 114 2, 446, 319	1	478, 205	
技術管理費			式	1 1		521, 265 521, 265	0	0	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			式	1 1		430, 533 430, 533	0	0	内-13号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号松浦地区道路付属物設置（その 1） 工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分		道路新設・改築	
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費		式	1		33,015	0	0	内-14号	
			1		33,015				
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,717	0	0	内-15号	
			1		57,717				
営繕費		式	0		0	1	459,000		
			1		459,000				
快適トレ		式	0		0	1	459,000	内-16号	
			1		459,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,446,849	1	19,205		
			1		1,466,054				
共通仮設費（率計上）		式	1		15,805,592	1	192,216		
			1		15,997,808				
純工事費		式	1		183,993,051	1	6,144,835		
			1		190,137,886				
現場管理費		式	1		55,392,740	1	1,404,160		
			1		56,796,900				
工事原価		式	1		239,385,791	1	7,548,995		
			1		246,934,786				
一般管理費等		式	1		35,994,209	1	571,005		
			1		36,565,214				
工事価格		式	1		275,380,000	1	8,120,000		
			1		283,500,000				
消費税相当額		式	1		27,538,000	1	812,000		
			1		28,350,000				

設計内訳書

工事名	長崎４ ９ ７ 号松浦地区道路付属物設置（その１）工事（ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		302,918,000	1	8,932,000		
			1		311,850,000				

13箇所当たり内訳書

ガードパイプ (摺り付け端部)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	摺り付け部 Gp-A種		13	14,970	194,610			WYB00032
		箇所	13	14,970	194,610	0	0	単一 72号
ガードパイプ 摺り付け部ビームパイプ (材料費)	クレーンジョッキ系10YR6.0/1.0程度 L=2000×3本		11	46,000	506,000			WYB00033
		組	11	46,000	506,000	0	0	単一 73号
ガードパイプ 摺り付け部ビームパイプ (材料費)	クレーンジョッキ系10YR6.0/1.0程度 L=2150×3本		1	41,700	41,700			WYB00040
		組	1	41,700	41,700	0	0	単一 74号
ガードパイプ 摺り付け部ビームパイプ (材料費)	クレーンジョッキ系10YR6.0/1.0程度 L=2200×3本		1	41,700	41,700			WYB00026
		組	1	41,700	41,700	0	0	単一 75号
穿孔式めねじアンカーボルト (材料費)	3-M16×63 (固定ボルト : 3-M16×35)		13	3,000	39,000			WYB00034
		組	13	3,000	39,000	0	0	単一 76号
合 計					752,699			
					752,699		0	

143m当たり内訳書

ガードパイプ (摺り付け中間部)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-A-2B 塗装品		90. 9	2, 727	247, 884			WYB00200
		m	90. 9	2, 727	247, 884	0	0	単一 77号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	摺り付け部 Gp-A-1B		51. 8	8, 022	415, 539			WYB00035
		m	51. 8	8, 022	415, 539	0	0	単一 78号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	摺り付け部 Gp-A種 ベースプレート加算額		33	18, 530	611, 490			WYB00046
		箇所	33	18, 530	611, 490	0	0	単一 79号
ガードパイプ支柱 (材料費)	Gp-A種 ベース用 4. 5×139. 8×825		33	45, 250	1, 493, 250			WYB00047
		本	33	45, 250	1, 493, 250	0	0	単一 80号
ガードパイプ支柱 (材料費)	Gp-A種 構造物用 4. 5×139. 8×1225		69	12, 500	862, 500			WYB00048
		本	69	12, 500	862, 500	0	0	単一 81号
ケミカルアンカーボルト (材料費)	D25×260		132	5, 500	726, 000			WYB00049
		本	132	5, 500	726, 000	0	0	単一 82号
ビームパイプ (材料費)	3. 8×60. 5×4000×3本		7	46, 500	325, 500			WYB00050
		組	7	46, 500	325, 500	0	0	単一 83号
ビームパイプ (材料費)	3. 8×60. 5×3200×3本		1	74, 850	74, 850			WYB00052
		組	1	74, 850	74, 850	0	0	単一 84号
ビームパイプ (材料費)	3. 8×60. 5×2000(折)×3本		2	17, 100	34, 200			WYB00053
		組	2	17, 100	34, 200	0	0	単一 85号
ビームパイプ (材料費)	3. 8×60. 5×1962(R)×3本		1	17, 100	17, 100			WYB00055
		組	1	17, 100	17, 100	0	0	単一 86号
ビームパイプ (材料費)	3. 8×60. 5×2056(R)×3本		1	17, 100	17, 100			WYB00056
		組	1	17, 100	17, 100	0	0	単一 87号
ビームパイプ (材料費)	3. 8×60. 5×800×3本		1	11, 100	11, 100			WYB00059
		組	1	11, 100	11, 100	0	0	単一 88号

143m当たり内訳書

ガートパイプ (摺り付け中間部)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×2000×3本		22	17,100	376,200			WYB00061
		組	22	17,100	376,200	0	0	単一 89号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×986(R)×3本		1	11,100	11,100			WYB00063
		組	1	11,100	11,100	0	0	単一 90号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×960(R)×3本		1	11,100	11,100			WYB00064
		組	1	11,100	11,100	0	0	単一 91号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1022(R)×3本		1	11,100	11,100			WYB00065
		組	1	11,100	11,100	0	0	単一 92号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1080(R)×3本		1	11,100	11,100			WYB00066
		組	1	11,100	11,100	0	0	単一 93号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1000×3本		5	11,100	55,500			WYB00067
		組	5	11,100	55,500	0	0	単一 94号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1953(R)×3本		1	17,100	17,100			WYB00068
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 95号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×2071(R)×3本		1	17,100	17,100			WYB00069
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 96号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×2520×3本		1	27,750	27,750			WYB00070
		組	1	27,750	27,750	0	0	単一 97号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1945(R)×3本		1	17,100	17,100			WYB00071
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 98号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×2100(R)×3本		1	17,100	17,100			WYB00072
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 99号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×2600×3本		1	27,750	27,750			WYB00073
		組	1	27,750	27,750	0	0	単一 100号

143m当たり内訳書

ガートパイプ (摺り付け中間部)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×2038(折)×3本		1	17,100	17,100			WYB00074
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 101号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1984(R)×3本		3	17,100	51,300			WYB00075
		組	3	17,100	51,300	0	0	単一 102号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×2037(R)×3本		1	17,100	17,100			WYB00076
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 103号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1140×3本		1	11,100	11,100			WYB00077
		組	1	11,100	11,100	0	0	単一 104号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1969(R)×3本		1	17,100	17,100			WYB00078
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 105号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×2046(R)×3本		1	17,100	17,100			WYB00079
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 106号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1400×3本		1	17,100	17,100			WYB00080
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 107号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×990(R)×3本		1	11,100	11,100			WYB00081
		組	1	11,100	11,100	0	0	単一 108号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×985(R)×3本		1	11,100	11,100			WYB00082
		組	1	11,100	11,100	0	0	単一 109号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1021(R)×3本		1	11,100	11,100			WYB00083
		組	1	11,100	11,100	0	0	単一 110号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1018(R)×3本		1	11,100	11,100			WYB00084
		組	1	11,100	11,100	0	0	単一 111号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1950(R)×3本		1	17,100	17,100			WYB00086
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 112号

143m当たり内訳書

ガートパイプ (摺り付け中間部)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×2077(R)×3本		1	17,100	17,100			WYB00199
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 113号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×2031(R)×3本		2	17,100	34,200			WYB00087
		組	2	17,100	34,200	0	0	単一 114号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1967(R)×3本		1	17,100	17,100			WYB00088
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 115号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×2049(R)×3本		1	17,100	17,100			WYB00089
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 116号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1500×3本		1	17,100	17,100			WYB00090
		組	1	17,100	17,100	0	0	単一 117号
ビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1005(R)×3本		4	11,100	44,400			WYB00091
		組	4	11,100	44,400	0	0	単一 118号
曲加工エキストラ (材料費)	3本/組		33	13,500	445,500			WYB00092
		組	33	13,500	445,500	0	0	単一 119号
間隔材 (材料費)	W=291		1	15,400	15,400			WYB00093
		個	1	15,400	15,400	0	0	単一 120号
間隔材 (材料費)	W=460		5	22,500	112,500			WYB00094
		個	5	22,500	112,500	0	0	単一 121号
間隔材 (材料費)	W=315		2	17,050	34,100			WYB00096
		個	2	17,050	34,100	0	0	単一 122号
間隔材 (材料費)	W=527		1	25,350	25,350			WYB00097
		個	1	25,350	25,350	0	0	単一 123号
間隔材 (材料費)	W=600		4	28,450	113,800			WYB00098
		個	4	28,450	113,800	0	0	単一 124号

143m当たり内訳書

ガートパイク (摺り付け中間部)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間隔材 (材料費)	W=314		1	17, 050	17, 050			WYB00099
		個	1	17, 050	17, 050	0	0	単一 125号
間隔材 (材料費)	W=510		4	24, 650	98, 600			WYB00100
		個	4	24, 650	98, 600	0	0	単一 126号
間隔材 (材料費)	W=320		1	17, 050	17, 050			WYB00101
		個	1	17, 050	17, 050	0	0	単一 127号
間隔材 (材料費)	W=580		5	27, 600	138, 000			WYB00102
		個	5	27, 600	138, 000	0	0	単一 128号
間隔材 (材料費)	W=270		1	14, 500	14, 500			WYB00103
		個	1	14, 500	14, 500	0	0	単一 129号
間隔材 (材料費)	W=230		11	12, 800	140, 800			WYB00104
		個	11	12, 800	140, 800	0	0	単一 130号
間隔材 (材料費)	W=180		12	10, 700	128, 400			WYB00105
		個	12	10, 700	128, 400	0	0	単一 131号
間隔材 (材料費)	W=153		1	9, 550	9, 550			WYB00106
		個	1	9, 550	9, 550	0	0	単一 132号
間隔材 (材料費)	W=210		4	11, 950	47, 800			WYB00128
		個	4	11, 950	47, 800	0	0	単一 133号
間隔材 (材料費)	W=257		1	13, 950	13, 950			WYB00107
		個	1	13, 950	13, 950	0	0	単一 134号
間隔材 (材料費)	W=410		7	20, 400	142, 800			WYB00108
		個	7	20, 400	142, 800	0	0	単一 135号
間隔材 (材料費)	W=145		1	10, 700	10, 700			WYB00109
		個	1	10, 700	10, 700	0	0	単一 136号

143m当たり内訳書

ガートパ イ (摺り付け中間部)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間隔材 (材料費)	W=223		1	12, 500	12, 500			WYB00110
		個	1	12, 500	12, 500	0	0	単一 137号
間隔材 (材料費)	W=233		2	12, 950	25, 900			WYB00111
		個	2	12, 950	25, 900	0	0	単一 138号
間隔材 (材料費)	W=200		2	11, 950	23, 900			WYB00112
		個	2	11, 950	23, 900	0	0	単一 139号
間隔材 (材料費)	W=170		4	10, 700	42, 800			WYB00113
		個	4	10, 700	42, 800	0	0	単一 140号
間隔材 (材料費)	W=150		1	10, 700	10, 700			WYB00114
		個	1	10, 700	10, 700	0	0	単一 141号
間隔材 (材料費)	W=140		2	10, 700	21, 400			WYB00115
		個	2	10, 700	21, 400	0	0	単一 142号
間隔材 (材料費)	W=158		2	9, 250	18, 500			WYB00116
		個	2	9, 250	18, 500	0	0	単一 143号
間隔材 (材料費)	W=160		3	10, 700	32, 100			WYB00117
		個	3	10, 700	32, 100	0	0	単一 144号
間隔材 (材料費)	W=324		1	17, 050	17, 050			WYB00118
		個	1	17, 050	17, 050	0	0	単一 145号
間隔材 (材料費)	W=400		1	20, 400	20, 400			WYB00119
		個	1	20, 400	20, 400	0	0	単一 146号
間隔材 (材料費)	W=350		1	17, 050	17, 050			WYB00120
		個	1	17, 050	17, 050	0	0	単一 147号
間隔材 (材料費)	W=260		3	14, 500	43, 500			WYB00121
		個	3	14, 500	43, 500	0	0	単一 148号

143m当たり内訳書

ガートパイク (摺り付け中間部)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間隔材 (材料費)	W=280		1	14, 500	14, 500			WYB00122
		個	1	14, 500	14, 500	0	0	単一 149号
間隔材 (材料費)	W=277		1	14, 500	14, 500			WYB00123
		個	1	14, 500	14, 500	0	0	単一 150号
間隔材 (材料費)	W=430		3	21, 250	63, 750			WYB00124
		個	3	21, 250	63, 750	0	0	単一 151号
間隔材 (材料費)	W=360		1	18, 300	18, 300			WYB00125
		個	1	18, 300	18, 300	0	0	単一 152号
間隔材 (材料費)	W=300		1	17, 050	17, 050			WYB00126
		個	1	17, 050	17, 050	0	0	単一 153号
間隔材 (材料費)	W=366		1	18, 300	18, 300			WYB00127
		個	1	18, 300	18, 300	0	0	単一 154号
接合部ブラケット (材料費)			228	1, 450	330, 600			WYB00129
		個	228	1, 450	330, 600	0	0	単一 155号
中間部ブラケット (材料費)			81	1, 500	121, 500			WYB00130
		個	81	1, 500	121, 500	0	0	単一 156号
インナースリーブ (材料費)			228	4, 700	1, 071, 600			WYB00131
		本	228	4, 700	1, 071, 600	0	0	単一 157号
ブラケット取付用ボルト (材料費)	M16×30		303	320	96, 960			WYB00134
		本	303	320	96, 960	0	0	単一 158号
間隔材取付用ボルト (材料費)	M16×165		303	550	166, 650			WYB00132
		本	303	550	166, 650	0	0	単一 159号
ビーム取付用ボルト (材料費)	M16×80		1, 194	450	537, 300			WYB00133
		本	1, 194	450	537, 300	0	0	単一 160号

143m当たり内訳書

ガートハ イ (摺り付け中間部)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					9,214,813			
					9,214,813		0	

21m当たり内訳書

ガードパイプ (ノースパイプ含む)

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	Gp-A-2B ヘースパイプ 支柱含む		20.8	2,727	56,721			WYB00150
		m	20.8	2,727	56,721	0	0	単一 161号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	摺り付け部 Gp-A種 ヘースパイプ 加算額		12	18,530	222,360			WYB00176
		箇所	12	18,530	222,360	0	0	単一 162号
ガードパイプ (材料費)	Gp-A-2B ヘースパイプ 支柱含む		17.6	33,550	590,480			WYB00180
		m	17.6	33,550	590,480	0	0	単一 163号
ガードパイプ (材料費)	E型袖 L=700		2	43,550	87,100			WYB00205
		組	2	43,550	87,100	0	0	単一 164号
曲げビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1848 (R300) ×3本		1	49,950	49,950			WYB00208
		組	1	49,950	49,950	0	0	単一 165号
合 計					920,615			
					920,615		0	

73/0m当たり内訳書

ガードパイプ (ノースパイプ含む)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	Gp-A-3E		72. 5	5, 196	376, 710			WYB00182
		m	72. 5	5, 196	376, 710	0	0	単一 166号
ガードパイプ（材料費）	Gp-A-3E		66. 9	20, 000	1, 338, 000			WYB00170
		m	66. 9	20, 000	1, 338, 000	0	0	単一 167号
ガードパイプ（材料費）	E型袖 L=600		3	43, 550	130, 650			WYB00184
		組	3	43, 550	130, 650	0	0	単一 168号
ガードパイプ（材料費）	E型袖 L=1000		2	49, 750	99, 500			WYB00185
		組	2	49, 750	99, 500	0	0	単一 169号
曲げビームパイプ（材料費）	3. 8×60. 5×1774(R175) ×3本		1	49, 950	49, 950			WYB00186
		組	1	49, 950	49, 950	0	0	単一 170号
合 計					1, 824, 392			
					0			

0/76m当たり内訳書

ガードパイプ (ノースパイプ含む)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	Gp-A-3E		0	0	0			WYB00203
		m	75.5	5,196	392,298	75.5	392,298	単一 171号
ガードパイプ (材料費)	Gp-A-3E		0	0	0			WYB00202
		m	69.9	20,000	1,398,000	69.9	1,398,000	単一 172号
ガードパイプ (材料費)	E型袖 L=600		0	0	0			WYB00207
		組	3	43,550	130,650	3	130,650	単一 173号
ガードパイプ (材料費)	E型袖 L=1000		0	0	0			WYB00209
		組	2	49,750	99,500	2	99,500	単一 174号
曲げビームパイプ (材料費)	3.8×60.5×1774(R175)×3本		0	0	0			WYB00210
		組	1	49,950	49,950	1	49,950	単一 175号
合 計					0			
					2,070,398		2,070,398	
変更積算金額					0			
					1,893,522		1,893,522	円/m

9箇所当たり内訳書

落下物等防止柵

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵設置工	特殊袖部 H2000 添架用 Z-GS7		9	30, 530	274, 770			WYB00140
		箇所	9	30, 530	274, 770	0	0	単一 188号
落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7 (材料費)	H1160×W875 (上部)		1	181, 000	181, 000			WYB00139
		箇所	1	181, 000	181, 000	0	0	単一 189号
落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7 (材料費)	H1190×W975(上部)+H780×W250(下部)		3	181, 000	543, 000			WYB00144
		箇所	3	181, 000	543, 000	0	0	単一 190号
落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7 (材料費)	H1175×W975(上部)+H795×W250(下部)		1	181, 000	181, 000			WYB00146
		箇所	1	181, 000	181, 000	0	0	単一 191号
落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7 (材料費)	H1215×W1125(上部)+H755×W400(下部)		1	181, 000	181, 000			WYB00142
		箇所	1	181, 000	181, 000	0	0	単一 192号
落下物防止柵 H2000 添架用 H2000 Z-GS7 (材料費)	H1190×W875(上部)+H780×W170(下部)		1	181, 000	181, 000			WYB00141
		箇所	1	181, 000	181, 000	0	0	単一 193号
落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7 (材料費)	H1205×W975(上部)+H765×W250(下部)		2	181, 000	362, 000			WYB00143
		箇所	2	181, 000	362, 000	0	0	単一 194号
合 計					1, 741, 130			
					1, 741, 130		0	

16m当たり内訳書

目隠しフェンス

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目隠しフェンス設置工	H2000 添加用		16. 3	12, 180	198, 534			WYB00157
		m	16. 3	12, 180	198, 534	0	0	単一 204号
目隠しフェンス 防護柵取付 (材料費)	H2000 添加用 W2000(標準) クレールシユ		14	136, 000	1, 904, 000			WYB00161
		m	14	136, 000	1, 904, 000	0	0	単一 205号
目隠しフェンス 防護柵取付 (材料費)	H2000 添加用 W1150(標準) クレールシユ		1	348, 000	348, 000			WYB00204
		箇所	1	348, 000	348, 000	0	0	単一 206号
目隠しフェンス 防護柵取付 (材料費)	H2000 添加用 W1190(440) クレールシユ		1	377, 000	377, 000			WYB00166
		箇所	1	377, 000	377, 000	0	0	単一 207号
目隠しフェンス 防護柵取付 (材料費)	接続柱		1	114, 000	114, 000			WYB00167
		本	1	114, 000	114, 000	0	0	単一 208号
合 計					2, 690, 237			
					2, 690, 237		0	

6箇所当たり内訳書

橋梁接続鋼板

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カバープレート設置工	上段 H670×L620 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		2	27,270	54,540			WYB00192
		組	2	27,270	54,540	0	0	単一 245号
カバープレート設置工	上段 H670×L623 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		1	27,270	27,270			WYB00193
		組	1	27,270	27,270	0	0	単一 246号
カバープレート設置工	下段 H200×L618 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		3	16,710	50,130			WYB00194
		組	3	16,710	50,130	0	0	単一 247号
カバープレート設置工	上下段 L500 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		3	36,350	109,050			WYB00195
		組	3	36,350	109,050	0	0	単一 248号
カバープレート (材料費)	上段 H670×L620 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		2	47,000	94,000			WYB00179
		組	2	47,000	94,000	0	0	単一 249号
カバープレート (材料費)	上段 H670×L623 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		1	47,000	47,000			WYB00188
		組	1	47,000	47,000	0	0	単一 250号
カバープレート (材料費)	下段 H200×L618 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		3	17,500	52,500			WYB00189
		組	3	17,500	52,500	0	0	単一 251号
カバープレート (材料費)	上下段 L500 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		3	50,000	150,000			WYB00190
		組	3	50,000	150,000	0	0	単一 252号
合 計					534,556			
					534,556		0	

一式当たり内訳書

応急処理作業費

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		100	3, 679	367, 900			WYB00191
		時間	100	3, 679	367, 900	0	0	単一 257号
特殊作業員	(昼間)		100	3, 198	319, 800			WYB00196
		時間	100	3, 198	319, 800	0	0	単一 258号
普通作業員	(昼間)		100	2, 704	270, 400			WYB00197
		時間	100	2, 704	270, 400	0	0	単一 259号
合 計					876, 249			
					0		-876, 249	

一式当たり内訳書

応急処理作業費

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		0	0	0			WYB00272
		時間	374	3, 679	1, 375, 946	374	1, 375, 946	単一 260号
特殊作業員	(昼間)		0	0	0			WYB00273
		時間	374	3, 198	1, 196, 052	374	1, 196, 052	単一 261号
普通作業員	(昼間)		0	0	0			WYB00274
		時間	374	2, 704	1, 011, 296	374	1, 011, 296	単一 262号
資材倉庫設置			0	0	0			WYB00275
		基	1	462, 000	462, 000	1	462, 000	単一 263号
合 計					0			
					4, 045, 294			
変更積算金額					0			
					3, 699, 702			

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事看板（材料費）	550×1400 反射		0	0	0			WYB00228
		枚	2	7, 930	15, 860	2	15, 860	単一 264号
工事看板（材料費）	1100×1400 反射		0	0	0			WYB00229
		枚	2	13, 100	26, 200	2	26, 200	単一 265号
鉄柵（材料費）	550×1400		0	0	0			WYB00230
		台	2	2, 760	5, 520	2	5, 520	単一 266号
鉄柵（材料費）	1100×1400		0	0	0			WYB00231
		台	2	2, 760	5, 520	2	5, 520	単一 267号
看板用マグネット（材料費）	H440×W340 高輝度		0	0	0			WYB00232
		枚	2	3, 400	6, 800	2	6, 800	単一 268号
看板用マグネット（材料費）	H490×W240 高輝度		0	0	0			WYB00233
		枚	6	2, 730	16, 380	6	16, 380	単一 269号
看板用マグネット（材料費）	H250×W620 高輝度		0	0	0			WYB00234
		枚	1	3, 230	3, 230	1	3, 230	単一 270号
看板用マグネット（材料費）	H300×W770 高輝度		0	0	0			WYB00235
		枚	1	4, 760	4, 760	1	4, 760	単一 271号
看板用重し（材料費）	10kg		0	0	0			WYB00236
		個	10	6, 330	63, 300	10	63, 300	単一 272号
セーフティコーン（材料費）	□365×H700 プリズM型 3kg 赤白		0	0	0			WYB00237
		個	10	5, 660	56, 600	10	56, 600	単一 273号
社名ステッカー（材料費）	専用 文字50×350		0	0	0			WYB00238
		枚	10	683	6, 830	10	6, 830	単一 274号
セーフティコーン（材料費）	伸縮 □330×H700		0	0	0			WYB00239
		個	12	8, 330	99, 960	12	99, 960	単一 275号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーンバー（材料費）	蛍光 φ34×L2000		0	0	0			WYB00240
		本	6	1,760	10,560	6	10,560	単一 276号
点滅灯（ソーラータイプ） （材料費）	赤点滅 W93×D61×H264		0	0	0			WYB00241
		個	10	2,100	21,000	10	21,000	単一 277号
方向矢印板（材料費）	山型 樹脂製 900×410×460		0	0	0			WYB00242
		枚	8	6,230	49,840	8	49,840	単一 278号
方向矢印板（材料費）	板面アルミ製 W720×H360 自発光		0	0	0			WYB00243
		枚	8	33,200	265,600	8	265,600	単一 279号
方向矢印板（材料費）	板面アルミ製 折りたたみ式 W700×H500		0	0	0			WYB00244
		枚	9	27,300	245,700	9	245,700	単一 280号
ヘルメット（材料費）	バック用		0	0	0			WYB00245
		個	4	11,000	44,000	4	44,000	単一 281号
手旗（材料費）	赤 1100×900		0	0	0			WYB00246
		本	8	5,000	40,000	8	40,000	単一 282号
牽引ロープ（材料費）	小型トラック用		0	0	0			WYB00247
		組	6	22,600	135,600	6	135,600	単一 283号
誘導棒（材料費）	φ34～30 長さ560 赤点滅LED		0	0	0			WYB00248
		個	8	5,660	45,280	8	45,280	単一 284号
安全ベスト（材料費）	LEDベスト(黄色0点滅)		0	0	0			WYB00249
		着	6	7,700	46,200	6	46,200	単一 285号
車止め（材料費）	普通車用 W120×D200×H150 ゴム製 滑止付 紐1200		0	0	0			WYB00250
		組	8	4,730	37,840	8	37,840	単一 286号
呼子笛（材料費）	真鍮		0	0	0			WYB00251
		個	4	306	1,224	4	1,224	単一 287号

一式当たり内訳書

応急処理材料費

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発煙筒（材料費）	φ 37×150		0	0	0			WYB00252
		本	160	683	109, 280	160	109, 280	単一 288号
油吸着剤（材料費）	オイルトライ 18kg入		0	0	0			WYB00253
		袋	10	9, 330	93, 300	10	93, 300	単一 289号
融雪材（材料費）	塩化カルシウム 25kg		0	0	0			WYB00254
		袋	10	3, 400	34, 000	10	34, 000	単一 290号
合 計					0			
					1, 490, 384		1, 490, 384	
変更積算金額					0			
					1, 363, 059		1, 363, 059	円／式

24人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			2	17,370	34,740			WB010211
		人日	2	17,370	34,740	0	0	単一 293号
交通誘導警備員 B			22	16,230	357,060			WB010212
		人日	22	16,230	357,060	0	0	単一 294号
合 計					358,328			
					358,328			

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			1		470, 750			WYB00181
		式	1		470, 750	0	0	単一 295号
合 計					430, 533			
					430, 533		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	立入り防止柵工 技術員 0.5人工		1	18,050	18,050			WYB00211
		工種	1	18,050	18,050	0	0	単一 296号
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	橋梁付属施設設置工 橋名板等取付 技術員 0.5人工		1	18,050	18,050			WYB00212
		工種	1	18,050	18,050	0	0	単一 297号
合 計					33,015		0	
					33,015			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 16号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00001
		基・月	9	51, 000	459, 000	9	459, 000	単一 299号
合 計					0			
					459, 000		459, 000	
変更積算金額					0			
					459, 000		459, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	ガードパイプ	Gp-A-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無 グレーベージュ	単位	m	数量	1	単価	17,110
						1		17,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gp-A-2B 塗装品 100m以上		1	2,727	2,727	WYB00004	
			m	1	2,727	2,727	単一 70号	
ガードパイプ（材料費）		Gp-A-2B コンクリート建込 グレーベージュ系10YR6.0/1.0程度		1	16,000	16,000	WYB00005	
			m	1	16,000	16,000	単一 71号	
計						18,727		
						18,727		
単価						18,730		
						18,730	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート削孔	φ180×100	単位	箇所	数量	1	単価	7,508
						1		7,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満		1	8,210	8,210	CB224430	
			孔	1	8,210	8,210		
計						8,210		
						8,210		
単価						8,210		
						8,210	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	コンクリート削孔	φ 180×400	単位	箇所	数量	1	単価	8, 130	
						1		8, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		180mm以上200mm以下	孔	1	8, 890	8, 890	CB224430		
		200mm以上400mm以下		1	8, 890	8, 890			
計						8, 890			
						8, 890			
単価						8, 890	円／箇所		
						8, 890			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	アスファルト削孔	φ 180×100	単位	箇所	数量	1	単価	2, 434	
						1		2, 434	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト削孔		180以上200mm以下		1	2, 662	2, 662	WB435110		
			孔	1	2, 662	2, 662	単一 176号		
計						2, 662			
						2, 662			
単価						2, 662	円／箇所		
						2, 662			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=500 亜鉛メッキ	単位	基	数量	0	単価	0
						1		4,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		0	0	0	CB420820	
			基	1	4,508	4,508		
計						0		
						4,508		
単価						0		
						4,508	円／基	
変更積算単価								
						4,118	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	4,474
						1		4,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	4,898	4,898	CB420820	
			基	1	4,898	4,898		
計						4,898		
						4,898		
単価						4,898		
						4,898	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 350×350×600	単位	基	数量	1	単価	14, 488	
						1		14, 488	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用		1	15, 860	15, 860	CB420820		
			基	1	15, 860	15, 860			
計						15, 860			
						15, 860			
単価						15, 860	円／基		
						15, 860			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-8号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 500×500×700	単位	基	数量	1	単価	26,629
						1		26,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用		1	29,150	29,150	CB420820	
			基	1	29,150	29,150		
計						29,150		
						29,150		
単価						29,150	円／基	
						29,150		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 300×300×600	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7,347
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.54	34,380	18,565.2	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7.2	8,274	59,572.8	CB240210	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	1.6	1,416	2,265.6	CB221110	
計						0		
						80,403.6		
単価						0		
						8,041	円／基	
変更積算単価								
						7,347	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 300×200×200	単位	基	数量	10	単価	1,889
						10		1,889
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.12	34,380	4,125.6	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.12	34,380	4,125.6		
型枠		一般型枠 小型構造物		2	8,274	16,548	CB240210	
			m 2	2	8,274	16,548		
計						20,673.6		
						20,673.6		
単価						2,068		
						2,068	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	金網・支柱(立入防止柵)	ネットフェンス 丸パイプ型 柵高1.2m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱 (立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840	
			m	1	2,995	2,995		
	ネットフェンス H=1 2 0 0 (材料費)	丸パイプ型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56		0	0	0	WYB00013	
			m	1	5,970	5,970	単一 177号	
	計					0		
						8,965		
	単価					0		
						8,965	円/m	
	変更積算単価							
						8,194	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	金網・支柱(立入防止柵)	ネットフェンス 丸パイプ型 柵高1.5m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	1	単価	9,327
						1		9,327
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱 (立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		1	2,995	2,995	CB420840	
			m	1	2,995	2,995		
	ネットフェンス H=1500 (材料費)	丸パイプ型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56		1	7,210	7,210	WYB00008	
			m	1	7,210	7,210	単一 178号	
	計					10,205		
						10,205		
	単価					10,210		
						10,210	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	門扉	丸ハ°イ°型 片開き H=1.2m W=1.0m	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		62,100
門扉		片開き 2m以下		0	0	0	CB420850	
			基	1	14,500	14,500		
片開き門扉（ネットフェンス用）（材料費）		H1200×W1000 丸ハ°イ°型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56		0	0	0	WYB00218	
			基	1	53,400	53,400	単一 179号	
計						0		
						67,900		
単価						0		
						67,900	円／基	
変更積算単価								
						62,100	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	門扉	丸ハ°イ7°型 片開き H=1.5m W=1.0m	単位	基	数量	1	単価	89,444
						1		89,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き 2m以下		1	14,500	14,500	CB420850	
			基	1	14,500	14,500		
片開き門扉（ネットフェンス用）（材料費）		H1500×W1000 丸ハ°イ7°型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56		1	59,500	59,500	WYB00137	
			基	1	59,500	59,500	単一 180号	
立入禁止看板（材料費）		H450×W600 取付金具含む		1	21,700	21,700	WYB00168	
			枚	1	21,700	21,700	単一 181号	
南京錠（材料費）		40mm		1	2,100	2,100	WYB00169	
			個	1	2,100	2,100	単一 182号	
計						97,800		
						97,800		
単価						97,800		
						97,800	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	門扉	丸ハ°イ7°型 両開き H=1.5m W=4.0m	単位	基	数量	1	単価	246,476
						1		246,476
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	門扉	両開き		1	34,620	34,620	CB420850	
			基	1	34,620	34,620		
	両開き門扉（車両出入り口）（材料費）	H1500×W4000 丸ハ°イ7°型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56		1	211,000	211,000	WYB00171	
			組	1	211,000	211,000	単一 183号	
	立入禁止看板（材料費）	H450×W600 取付金具含む		1	21,700	21,700	WYB00172	
			枚	1	21,700	21,700	単一 181号	
	南京錠（材料費）	40mm		1	2,100	2,100	WYB00173	
			個	1	2,100	2,100	単一 182号	
	計					269,420		
						269,420		
	単価					269,500		
						269,500	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	コンクリート削孔	φ 100×50	単位	箇所	数量	1	単価	5, 500	
						1		5, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		100mm以上110mm未満	孔	1	6, 014	6, 014	CB224430		
		50mm以上200mm未満		1	6, 014	6, 014			
計						6, 014			
						6, 014			
単価						6, 014	円／箇所		
						6, 014			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－17号	落下物等防止柵	ネットフェンス 丸パイプ型 柵高 2.0m 添架用	単位	m	数量	1	単価	53,871
						1		53,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵設置工		ガードパイプ 取付 H=2000		1	8,064	8,064	WYB00016	
			m	1	8,064	8,064	単－ 184号	
落下物防止柵（材料費）		H2000 添架用 亜鉛めっき Z-GS7 2.6×25		1	50,900	50,900	WYB00017	
			m	1	50,900	50,900	単－ 185号	
計						58,964		
						58,964		
単価						58,970		
						58,970		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	落下物等防止柵	ネットフェンス 丸パイプ型 柵高 2.0m 添架用 L500 袖部	単位	箇所	数量	1	単価	45, 408	
						1		45, 408	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物等防止柵設置工		L500 袖部		1	19, 650	19, 650	WYB00138		
			箇所	1	19, 650	19, 650	単－ 186号		
落下物防止柵 袖部 添架用 H2000 Z-GS7 (材料費)		L500		1	30, 000	30, 000	WYB00136		
			箇所	1	30, 000	30, 000	単－ 187号		
計						49, 650			
						49, 650			
単価						49, 650			
						49, 650			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	落下物等防止柵	ベースプレート支柱	単位	箇所	数量	1	単価	52,642
						1		52,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵設置工		ベースプレート付		1	4,360	4,360	WYB00151	
			本	1	4,360	4,360	単一 195号	
落下物防止柵 ベースプレート付（材料費）		H2000 勾配用 Z-GS7		1	53,200	53,200	WYB00152	
			本	1	53,200	53,200	単一 196号	
計						57,560		
						57,560		
単価						57,560		
						57,560		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	落下物等防止柵取付金具	中間柱構成	単位	箇所	数量	1	単価	65,300
						1		65,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 曲柱取付用（材料費）		H2000 中間柱構成 防護柵取付 加算額		1	41,800	41,800	WYB00198	
			組	1	41,800	41,800	単一 197号	
落下物防止柵 胴縁自在取付用金具（材料費）		H2000 中間柱構成(直柱) 加算額		2	14,800	29,600	WYB00201	
			組	2	14,800	29,600	単一 198号	
計						71,400		
						71,400		
単価						71,400		
						71,400		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	落下物防止柵門扉 (本線No. 16+5)	丸ハ イ 型 片開き H=1. 1m W=1. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	466, 064
						1		466, 064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 片開き門扉設置工		H2000用 H1100×W1000		1	115, 500	115, 500	WYB00160	
			箇所	1	115, 500	115, 500	単一 199号	
落下物防止柵 片開き門扉 (材料費)		H2000 添加用(直線部) 門扉付きH1100×W1000		1	392, 000	392, 000	WYB00155	
			箇所	1	392, 000	392, 000	単一 200号	
南京錠 (材料費)		40mm		1	2, 100	2, 100	WYB00156	
			個	1	2, 100	2, 100	単一 182号	
計						509, 600		
						509, 600		
単価						509, 600	円／箇所	
						509, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	落下物防止柵門扉 (C777)	丸ハ°イ7°型 片開き H=1. 1m W=0. 8m (直線部)	単位	箇所	数量	1	単価	399, 392	
						1		399, 392	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物防止柵 片開き門扉設置工		H2000用 H1100×W800 ハ°-スパ°レート付		1	89, 600	89, 600	WYB00162		
			箇所	1	89, 600	89, 600	単－ 201号		
落下物防止柵 片開き門扉 (材料費)		H2000 ハ°-スパ°レート付(直線部) 門扉付きH1100×W800		1	345, 000	345, 000	WYB00158		
			箇所	1	345, 000	345, 000	単－ 202号		
南京錠 (材料費)		40mm		1	2, 100	2, 100	WYB00159		
			個	1	2, 100	2, 100	単－ 182号		
計						436, 700			
						436, 700			
単価						436, 700	円／箇所		
						436, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	落下物防止柵門扉 (2号橋～3号橋)	丸ハ [°] イ [°] 型 片開き H=1. 1m W=0. 8m (凹凸部)	単位	箇所	数量	1	単価	503, 653
						1		503, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 片開き門扉設置工		H2000用 H1100×W800 ハ [°] ース [°] レ [°] ト付		1	89, 600	89, 600	WYB00164	
			箇所	1	89, 600	89, 600	単一 201号	
落下物防止柵 片開き門扉 (材料費)		H2000 ハ [°] ース [°] レ [°] ト付(凹凸部) 門扉付きH1100×W800		1	459, 000	459, 000	WYB00163	
			箇所	1	459, 000	459, 000	単一 203号	
南京錠 (材料費)		40mm		1	2, 100	2, 100	WYB00165	
			個	1	2, 100	2, 100	単一 182号	
計						550, 700		
						550, 700		
単価						550, 700	円／箇所	
						550, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	358. 1	
						1		358. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し	m	1	392	392	WB821210		
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	392	392	単一 209号		
計						392			
						392			
単価						392	円／m		
						392			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	733
						1		733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し	m	1	802.4	802.4	WB821210	
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	802.4	802.4	単一 210号	
計						802.4		
						802.4		
単価						802.4		
						802.4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45～73cm 15cm換算 厚1.5mm 排水性 舗装無	単位	m	数量	1	単価	725. 1	
						1		725. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 溶融式手動 破線45～100cm以下		15cm換算 1.5mm 未供用部 含有量15～18% 白 As舗装		1	793. 8	793. 8	WYB00037		
			m	1	793. 8	793. 8	単－ 211号		
計						793. 8			
						793. 8			
単価						793. 8	円／m		
						793. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－27号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45～83cm 15cm換算 厚1.5mm 排水性 舗装無	単位	m	数量	1	単価	725.1
						1		725.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 溶融式手動 破線45～100cm以下		15cm換算 1.5mm 未供用部 含有量15～18% 白 As舗装		1	793.8	793.8	WYB00039	
			m	1	793.8	793.8	単－ 211号	
計						793.8		
						793.8		
単価						793.8		
						793.8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	768. 8	
						1		768. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し	m	1	841. 6	841. 6	WB821210		
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	841. 6	841. 6	単一 212号		
計						841. 6			
						841. 6			
単価						841. 6			
						841. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－29号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	648.6	
						1		648.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字	m	1	710	710	WB821210		
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装		1	710	710	単－ 213号		
計						710			
						710			
単価						710			
						710			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	へ° イト式区画線	へ° イト式 水性型 実線 20cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	290. 7	
						1		290. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		へ° イト式水性型 実線20cm 加熱 未供用部 白		1	318. 3	318. 3	WYB00030		
			m	1	318. 3	318. 3	単－ 214号		
計						318. 3			
						318. 3			
単価						318. 3			
						318. 3			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	へ°イント式区画線	へ°イント式 水性型 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	777.6	
						1		777.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		へ°イント式水性型 破線45cm 加熱 未供用部 白		1	851.3	851.3	WYB00038		
			m	1	851.3	851.3	単－ 215号		
計						851.3			
						851.3			
単価						851.3			
						851.3			円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	へいん式区画線	へいん式 水性型 破線 45～67cm 15cm換算 加熱	単位	m	数量	1	単価	229. 8	
						1		229. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 へいん式水性型		破線45～150cm 15cm換算 加熱 未供用部 白		1	251. 6	251. 6	WYB00041		
			m	1	251. 6	251. 6	単一 216号		
計						251. 6			
						251. 6			
単価						251. 6			
						251. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	へいん式区画線	へいん式 水性型 破線 45～134cm 15cm換算 加熱	単位	m	数量	1	単価	229.8
						1		229.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 へいん式水性型		破線45～150cm 15cm換算 加熱 未供用部 白		1	251.6	251.6	WYB00044	
			m	1	251.6	251.6	単一 216号	
計						251.6		
						251.6		
単価						251.6		
						251.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－34号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 セラ 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	1,151
						1		1,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		ペイント式水性型 セラ45cm 加熱 未供用部 白		1	1,260	1,260	WYB00057	
			m	1	1,260	1,260	単－ 217号	
計						1,260		
						1,260		
単価						1,260		
						1,260	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 矢印・記号・文字 15cm換算 加熱	単位	m	数量	1	単価	1,194
						1		1,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 ペイント式水性型		矢印・記号・文字 15cm換算 加熱 未供用部 白		1	1,308	1,308	WYB00060	
			m	1	1,308	1,308	単－ 218号	
計						1,308		
						1,308		
単価						1,308		
						1,308	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	境界杭	国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	6, 749	
						1		6, 749	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し		1	7, 388	7, 388	WB812330		
		手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準） 無 無	本	1	7, 388	7, 388	単－ 219号		
計						7, 388			
						7, 388			
単価						7, 388			
						7, 388	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	境界鉾	金属製 40×100×2 30枚以上	単位	枚	数量	1	単価	2,789
						1		2,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉾設置)		30枚以上(標準)		1	3,050	3,050	WB812350	
		手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	枚	1	3,050	3,050	単－ 220号	
計						3,050		
						3,050		
単価						3,050		
						3,050	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	視線誘導標 (土中用)	片面 反射体(橙色)φ100 支柱径φ34 土中建込 30本 以上	単位	本	数量	10	単価	7,766
						10		7,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無		10	7,302	73,020	WB812310	
			本	10	7,302	73,020	単一 221号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.06	34,380	2,062.8	CB240010	
			m 3	0.06	34,380	2,062.8		
型枠		一般型枠 小型構造物		1.2	8,274	9,928.8	CB240210	
			m 2	1.2	8,274	9,928.8		
計						85,011.6		
						85,011.6		
単価						8,502		
						8,502	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	視線誘導標 (添架用)	片面 反射体(白色) φ100 支柱径 φ34 防護柵取付 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	4,022
						1		4,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径 φ100以下 バント式 標準 30本以上(標準) 無 無		1	4,403	4,403	WB812310	
			本	1	4,403	4,403	単－ 222号	
計						4,403		
単価						4,403		
						4,403	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	視線誘導標 (添架用)	片面 反射体(橙色) φ100 支柱径 φ34 防護柵取付 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	4,022
						1		4,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径 φ100以下 バント式 標準 30本以上(標準) 無 無		1	4,403	4,403	WB812310	
			本	1	4,403	4,403	単－ 222号	
計						4,403		
単価						4,403		
						4,403	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	視線誘導標 (橋梁用)	片面 反射体(白色) φ100 支柱径 φ34 構造物取付 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	11,400
						1		11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径 φ100以下 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無		1	12,480	12,480	WB812310	
			本	1	12,480	12,480	単一 223号	
計						12,480		
単価						12,480		
						12,480	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	視線誘導標 (橋梁用)	片面 反射体(橙色) φ100 支柱径 φ34 構造物取付 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	11,400
						1		11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径 φ100以下 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無		1	12,480	12,480	WB812310	
			本	1	12,480	12,480	単一 223号	
計						12,480		
単価						12,480		
						12,480	円/本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	視線誘導標 (橋梁用)	片面 反射体(白色) φ100 支柱径 φ34 構造物取付 ヘ- スプレート式 落下物防止柵あり	単位	本	数量	1	単価	19, 553	
						1		19, 553	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径 φ100以下 ヘ-スプレート式 30本以上(標準) 無 無		1	2, 373	2, 373	WB812310		
			本	1	2, 373	2, 373	単一 224号		
視線誘導標 (材料費)		STK- φ34×t2.3 白色 φ100 1眼		1	19, 000	19, 000	WYB00174		
			本	1	19, 000	19, 000	単一 225号		
計						21, 373			
						21, 373			
単価						21, 380			
						21, 380	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	視線誘導標 (橋梁用)	片面 反射体(橙色) φ100 支柱径 φ34 構造物取付 ヘ- スプレート式 落下物防止柵あり	単位	本	数量	1	単価	19, 553	
						1		19, 553	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径 φ100以下 ヘ-スプレート式 30本以上(標準) 無 無		1	2, 373	2, 373	WB812310		
			本	1	2, 373	2, 373	単一 224号		
視線誘導標 (材料費)		STK- φ34×t2.3 橙色 φ100 1眼		1	19, 000	19, 000	WYB00175		
			本	1	19, 000	19, 000	単一 226号		
計						21, 373			
						21, 373			
単価						21, 380			
						21, 380	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	視線誘導標 (中分用)	両面 反射体(橙色) φ 100 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	5, 471	
						1		5, 471	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間＋材料費 両面		1	5, 989	5, 989	WB812310		
		反射体径 φ 100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5, 989	5, 989	単一 227号		
計						5, 989			
						5, 989			
単価						5, 989			
						5, 989	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	視線誘導標 (添架用)	二眼視線誘導標 片面 縦型 防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	12,451	
						1		12,451	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置（手間＋材料費）4週8休補正		二眼視線誘導標 片面 縦型 防護柵取付 バンド式		1	13,630	13,630	WYB00042		
			本	1	13,630	13,630	単一 228号		
計						13,630			
						13,630			
単価						13,630			
						13,630			円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	視線誘導標 (添架用)	二眼視線誘導標 2本 落下物防止柵取付金具	単位	本	数量	1	単価	36, 262	
						1		36, 262	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無		2	2, 373	4, 746	WB812310		
			本	2	2, 373	4, 746	単一 224号		
視線誘導標 (材料費)		二眼視線誘導標 2本 φ100白色 落下物防止柵取付金具		1	34, 900	34, 900	WYB00149		
			本	1	34, 900	34, 900	単一 229号		
計						39, 646			
						39, 646			
単価						39, 650			
						39, 650	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	視線誘導標 (橋梁用)	二眼視線誘導標 片面 縦型 構造物取付 ベースプレート式 落下物防止柵あり	単位	本	数量	1	単価	25, 562	
						1		25, 562	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 ベースプレート式 落下物防止柵あり		1	4, 434	4, 434	WYB00178		
			本	1	4, 434	4, 434	単一 230号		
視線誘導標 (材料費)		AL- φ 34×t2. 3×450 150×340 橙色 φ 100 2眼縦		1	23, 510	23, 510	WYB00177		
			本	1	23, 510	23, 510	単一 231号		
計						27, 944			
						27, 944			
単価						27, 950			
						27, 950	円／本		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	視線誘導標 (橋梁用)	三眼視線誘導標 片面 横型 構造物取付	単位	本	数量	1	1	単価	14, 296	
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置（手間＋材料費） 4 週 8 休補正			三眼視線誘導標 片面 横型 構造物取付 ベースプレート式				1	15, 650	15, 650	WYB00058
						本	1	15, 650	15, 650	単一 232号
計									15, 650	
									15, 650	
単価									15, 650	
									15, 650	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	視線誘導標 (橋梁用)	三眼視線誘導標片面 縦型 構造物取付 ベースプレート式 落下物防止柵あり	単位	本	数量	1	単価	28,616	
						1		28,616	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 ベースプレート式 落下物防止柵あり		1	4,434	4,434	WYB00045		
			本	1	4,434	4,434	単一 230号		
視線誘導標 (材料費)		AL-φ34×t2.3×500 190×480 白色(橙色)φ1003眼縦		1	26,850	26,850	WYB00022		
			本	1	26,850	26,850	単一 233号		
計						31,284			
						31,284			
単価						31,290			
						31,290	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	視線誘導標 (添架用)	三眼視線誘導標 片面 横型 防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	15, 200	
						1		15, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		三眼視線誘導標 片面 横型 防護柵取付 ハンド式		1	1, 906	1, 906	WYB00145		
			本	1	1, 906	1, 906	単－ 234号		
視線誘導標 (材料費)		AL- φ 34×t2. 0 190×480 橙色 φ 100 3眼横		1	14, 710	14, 710	WYB00147		
			本	1	14, 710	14, 710	単－ 235号		
計						16, 616			
						16, 616			
単価						16, 620			
						16, 620	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－52号	視線誘導標	高輝度矢印板450×800 構造物取付	単位	基	数量	1	単価	118,942
						1		118,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置（手間＋材料費）4週8休補正		高輝度矢印板450×800 ペースプレート式		1	130,200	130,200	WYB00062	
			基	1	130,200	130,200	単－ 236号	
計						130,200		
						130,200		
単価						130,200		
						130,200	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	道路鋳	両面反射 貼付式 小型鋳 30個以上	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		1, 865	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(道路鋳設置)		小型鋳 手間+材料費 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812340		
			個	1	2, 040	2, 040	単－ 237号		
計						0			
						2, 040			
単価						0			
						2, 040	円／個		
変更積算単価									
						1, 865	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	車線分離標	柱 φ 80 へゝス φ 250 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	24, 007
						1		24, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径 φ 80 へゝス径 φ 250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無		1	26, 280	26, 280	WB812400	
			本	1	26, 280	26, 280	単－ 238号	
計						26, 280		
						26, 280		
単価						26, 280		
						26, 280	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一55号	交通遮断機 (Bランプ)	W6800 基礎タイプ	単位	基	数量	1	2,249,130
						1	2,249,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.32	34,380	11,001.6	CB240010
				0.32	34,380	11,001.6	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	8,274	24,822	CB240210
				3	8,274	24,822	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0.99	1,416	1,401.84	CB221110
				0.99	1,416	1,401.84	
遮断機設置		(基礎工を除く)	基	1	114,400	114,400	WYB00002
				1	114,400	114,400	単一 239号
交通遮断機 (材料費)		Bランプ W6800 本体支柱、受支柱2本含む	基	1	2,310,000	2,310,000	WYB00003
				1	2,310,000	2,310,000	単一 240号
計						2,461,625.44	
						2,461,625.44	
単価						2,462,000	
						2,462,000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一56号	交通遮断機 (Bラング)	W6800 基礎及び受け支柱添加タイプ	単位	基	数量	0	0
						1	2,254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.29	34,380	9,970.2	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.5	8,274	20,685	CB240210
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0.74	1,416	1,047.84	CB221110
遮断機設置		(基礎工を除く)	基	1	114,400	114,400	WYB00154 単一 241号
交通遮断機 (材料費)		W6800 本体支柱H1369、受支柱	基	1	2,320,000	2,320,000	WYB00187 単一 242号
計						0	
単価						2,466,103.04	
変更積算単価						0	
						2,467,000	円／基
						2,254,000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一57号	交通遮断機 (Cランプ)	W6800 基礎タイプ	単位	基	数量	1	2,249,130
						1	2,249,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.32	34,380	11,001.6	CB240010
				0.32	34,380	11,001.6	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	8,274	24,822	CB240210
				3	8,274	24,822	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0.99	1,416	1,401.84	CB221110
				0.99	1,416	1,401.84	
遮断機設置		(基礎工を除く)	基	1	114,400	114,400	WYB00009
				1	114,400	114,400	単一 239号
交通遮断機 (材料費)		Cランプ W6800 本体支柱、受支柱2本含む	基	1	2,310,000	2,310,000	WYB00012
				1	2,310,000	2,310,000	単一 243号
計						2,461,625.44	
						2,461,625.44	
単価						2,462,000	
						2,462,000	円／基

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	交通遮断機 (Cランプ)	W6800 基礎及び受け支柱添加タイプ	単位	基	数量	0	単価	0
						1		2,253,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.28	34,380	9,626.4	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2.5	8,274	20,685	CB240210	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0.73	1,416	1,033.68	CB221110	
	遮断機設置	(基礎工を除く)	基	1	114,400	114,400	WYB00213 単一 241号	
	交通遮断機 (材料費)	W6800 本体支柱H1227、受支柱	基	1	2,320,000	2,320,000	WYB00217 単一 244号	
	計					0		
	単価					2,465,745.08		
						0		
						2,466,000	円／基	
	変更積算単価					2,253,000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	橋名板	200×500	単位	枚	数量	1	単価	61,280
						1		61,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付				1	3,374	3,374	CB422720	
			枚	1	3,374	3,374		
銘板（橋名板）（材料費）		200×500×13 鋳物用銅合金地金		1	63,700	63,700	WYB00011	
			枚	1	63,700	63,700	単一 253号	
計						67,074		
						67,074		
単価						67,080		
						67,080	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	橋名板	150×300	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		34,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付				0	0	0	CB422720	
			枚	1	3,374	3,374		
銘板（橋名板）（材料費）		150×300×13 鋳物用銅合金地金		0	0	0	WYB00219	
			枚	1	34,500	34,500	単一 254号	
計						0		
						37,874		
単価						0		
						37,880	円／枚	
変更積算単価								
						34,610	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	613. 7	
						1		613. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	671. 8	671. 8	CB430510		
			m	1	671. 8	671. 8			
計						671. 8			
						671. 8			
単価						671. 8			
						671. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	単位	m2	数量	1	単価	186.4
						1		186.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204.1	204.1	CB430310	
			m 2	1	204.1	204.1		
計						204.1		
						204.1		
単価						204.1		
						204.1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 419	
						1		1, 419	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用		1	1, 552	1, 552	CB227010		
			m 3	1	1, 552	1, 552			
計						1, 552			
						1, 552			
単価						1, 552	円／m3		
						1, 552			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,367
						1		3,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	3,686	3,686	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,686	3,686		
計						3,686		
						3,686		
単価						3,686	円／m3	
						3,686		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 298	
						1		4, 298	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	4, 700	4, 700	WB020051		
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 255号		
計						4, 700			
						4, 700			
単価						4, 700			
						4, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－66号	殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4,293
						1		4,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)		アスファルト殻(2.35t/m3)		1	4,700	4,700	WYB00018	
			m 3	1	4,700	4,700	単－ 256号	
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700	円／m3	
						4,700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	仮囲い	撤去 高さ 3m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			2,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		撤去		0	0	0	WB253110	
			m	1	3,087	3,087	単一 291号	
計						0		
						3,087		
単価						0		
						3,087	円／m	
変更積算単価						2,824	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	仮囲い	撤去 高さ 2m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			2,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		撤去		0	0	0	WYB00006	
			m	1	3,087	3,087	単一 292号	
計						0		
						3,087		
単価						0		
						3,087	円／m	
変更積算単価						2,824	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	0	0	0	CB010410	
			t	1	9,788	9,788		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420	
			t	1	9,283	9,283		
	計					0		
						19,071		
	単価					0		
						19,080	円／t	
	変更積算単価							
						17,450	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-70号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-A-2B 塗装品 100m以上	単位	m	数量	1	単価	2,727	
						1		2,727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） 4週8休補正		コンクリート建込 Gp-A-2B 塗装品 100m以上		1	2,727	2,727			
			m	1	2,727	2,727			
計						2,727			
						2,727			
単価						2,727	円／m		
						2,727			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-71号	ガードパイプ（材料費）	Gp-A-2B コンクリート建込 クレーベージュ系10YR6.0/1.0程度	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		Gp-A-2B コンクリート建込 クレーベージュ系10YR6.0/1.0程度		1	16,000	16,000		
			m	1	16,000	16,000		
計						16,000		
						16,000		
単価						16,000		
						16,000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	摺り付け部 Gp-A種	単位	箇所	数量	1	単価	14, 970
						1		14, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	29, 432	5, 886		
			人	0. 2	29, 432	5, 886		
普通作業員				0. 4	21, 632	8, 652		
			人	0. 4	21, 632	8, 652		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		432		
			式	1		432		
計						14, 970		
						14, 970		
単価						14, 970	円／箇所	
						14, 970		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-73号	カーポートハーフ 摺り付け部ヒールハーフ (材料費)	クレーン・ショベル系10YR6. 0/1. 0程度 L=2000×3本	単位	組	数量	1	単価	46, 000	
						1		46, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カーポートハーフ 摺り付け部ヒールハーフ		クレーン・ショベル系10YR6. 0/1. 0程度 L=2000×3本		1	46, 000	46, 000			
			組	1	46, 000	46, 000			
計						46, 000			
						46, 000			
単価						46, 000	円／組		
						46, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	カーポートハーフ 摺り付け部ヒールハーフ (材料費)	クレーン・ショベル系10YR6.0/1.0程度 L=2150×3本	単位	組	数量	1	単価	41,700	
						1		41,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カーポートハーフ 摺り付け部ヒールハーフ		クレーン・ショベル系10YR6.0/1.0程度 L=2150		3	13,900	41,700			
			本	3	13,900	41,700			
計						41,700			
						41,700			
単価						41,700	円／組		
						41,700			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-A-2B 塗装品	単位	m	数量	1	単価	2,727
						1		2,727
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） 4 週 8 休補正	コンクリート建込 Gp-A-2B 塗装品 100m以上		1	2,727	2,727		
			m	1	2,727	2,727		
	計					2,727		
						2,727		
	単価					2,727		
						2,727	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	摺り付け部 Gp-A-1B	単位	m	数量	50	単価	8,022
						50		8,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29,432	58,864		
			人	2	29,432	58,864		
普通作業員				8	21,632	173,056		
			人	8	21,632	173,056		
特殊作業員				4	25,584	102,336		
			人	4	25,584	102,336		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		66,844		
			式	1		66,844		
計						401,100		
						401,100		
単価						8,022		
						8,022	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	摺り付け部 Gp-A種 ベースプレート加算額	単位	箇所	数量	21	単価	18,530
						21		18,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	29,432	58,864		
			人	2	29,432	58,864		
	普通作業員			4	21,632	86,528		
			人	4	21,632	86,528		
	特殊作業員			7	25,584	179,088		
			人	7	25,584	179,088		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		64,820		
			式	1		64,820		
	計					389,300		
						389,300		
	単価					18,530		
						18,530	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-80号	ガードパイプ支柱（材料費）	Gp-A種 ベース用 4.5×139.8×825	単位	本	数量	1	単価	45,250
						1		45,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ支柱		Gp-A種 ベース用 4.5×139.8×825		1	45,250	45,250		
			本	1	45,250	45,250		
計						45,250		
						45,250		
単価						45,250		
						45,250	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-81号	ガードパイプ支柱（材料費）	Gp-A種 構造物用 4.5×139.8×1225	単位	本	数量	1	単価	12,500
						1		12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ支柱		Gp-A種 構造物用 4.5×139.8×1225		1	12,500	12,500		
			本	1	12,500	12,500		
計						12,500		
						12,500		
単価						12,500		
						12,500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-82号	ケミカルアンカーボルト（材料費）	D25×260	単位	本	数量	1	単価	5,500
						1		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケミカルアンカーボルト		D25×260		1	5,500	5,500		
			本	1	5,500	5,500		
計						5,500		
						5,500		
単価						5,500		
						5,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-83号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×4000×3本	単位	組	数量	1	単価	46,500
						1		46,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×4000		3	15,500	46,500		
			本	3	15,500	46,500		
計						46,500		
						46,500		
単価						46,500		
						46,500	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-84号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×3200×3本	単位	組	数量	1	単価	74,850
						1		74,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×3200		3	24,950	74,850		
			本	3	24,950	74,850		
計						74,850		
						74,850		
単価						74,850		
						74,850	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-85号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×2000(折)×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×2000(折)		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-86号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1962(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×1962(R)		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-87号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×2056(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×2056(R)		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-88号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×800×3本	単位	組	数量	1	単価	11,100	
						1		11,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビームパイプ		3.8×60.5×800		3	3,700	11,100			
			本	3	3,700	11,100			
計						11,100			
						11,100			
単価						11,100	円／組		
						11,100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-89号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×2000×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×2000		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-90号	ビームパイプ（材料費）	3. 8×60. 5×986(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	11, 100	
						1		11, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビームパイプ		3. 8×60. 5×986(R)		3	3, 700	11, 100			
			本	3	3, 700	11, 100			
計						11, 100			
						11, 100			
単価						11, 100	円／組		
						11, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-91号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×960(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	11,100
						1		11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×960(R)		3	3,700	11,100		
			本	3	3,700	11,100		
計						11,100		
						11,100		
単価						11,100		
						11,100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-92号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1022(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	11,100
						1		11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×1022(R)		3	3,700	11,100		
			本	3	3,700	11,100		
計						11,100		
						11,100		
単価						11,100		
						11,100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-93号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1080(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	11,100
						1		11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×1080(R)		3	3,700	11,100		
			本	3	3,700	11,100		
計						11,100		
						11,100		
単価						11,100		
						11,100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-94号	ビームパイプ（材料費）	3. 8×60. 5×1000×3本	単位	組	数量	1	単価	11, 100	
						1		11, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビームパイプ		3. 8×60. 5×1000		3	3, 700	11, 100			
			本	3	3, 700	11, 100			
計						11, 100			
						11, 100			
単価						11, 100	円／組		
						11, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-95号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1953(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×1953(R)		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－98号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1945(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×1945(R)		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－99号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×2100(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×2100(R)		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-100号	ビームパイプ（材料費）	3. 8×60. 5×2600×3本	単位	組	数量	1	単価	27, 750	
						1		27, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビームパイプ		3. 8×60. 5×2600		3	9, 250	27, 750			
			本	3	9, 250	27, 750			
計						27, 750			
						27, 750			
単価						27, 750			
						27, 750	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-101号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×2038(折)×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×2038(折)		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-104号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1140×3本	単位	組	数量	1	単価	11,100	
						1		11,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビームパイプ		3.8×60.5×1140		3	3,700	11,100			
			本	3	3,700	11,100			
計						11,100			
						11,100			
単価						11,100	円／組		
						11,100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-105号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1969(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×1969(R)		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-106号	ビームパイプ（材料費）	3. 8×60. 5×2046 (R) ×3本	単位	組	数量	1	単価	17, 100	
						1		17, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビームパイプ		3. 8×60. 5×2046 (R)		3	5, 700	17, 100			
			本	3	5, 700	17, 100			
計						17, 100			
						17, 100			
単価						17, 100	円／組		
						17, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-107号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1400×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×1400		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-108号	ビームパイプ（材料費）	3. 8×60. 5×990(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	11, 100
						1		11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3. 8×60. 5×990(R)		3	3, 700	11, 100		
			本	3	3, 700	11, 100		
計						11, 100		
						11, 100		
単価						11, 100	円／組	
						11, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-109号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×985(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	11,100
						1		11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×985(R)		3	3,700	11,100		
			本	3	3,700	11,100		
計						11,100		
						11,100		
単価						11,100		
						11,100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	ビームパイプ（材料費）	3. 8×60. 5×1950 (R) ×3本	単位	組	数量	1	単価	17, 100	
						1		17, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビームパイプ		3. 8×60. 5×1950 (R)		3	5, 700	17, 100			
			本	3	5, 700	17, 100			
計						17, 100			
						17, 100			
単価						17, 100			
						17, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-113号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×2077(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×2077(R)		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-114号	ビームパイプ（材料費）	3. 8×60. 5×2031 (R) ×3本	単位	組	数量	1	単価	17, 100	
						1		17, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビームパイプ		3. 8×60. 5×2031 (R)		3	5, 700	17, 100			
			本	3	5, 700	17, 100			
計						17, 100			
						17, 100			
単価						17, 100	円／組		
						17, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-115号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1967(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×1967(R)		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-116号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×2049(R)×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×2049(R)		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-117号	ビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1500×3本	単位	組	数量	1	単価	17,100
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビームパイプ		3.8×60.5×1500		3	5,700	17,100		
			本	3	5,700	17,100		
計						17,100		
						17,100		
単価						17,100		
						17,100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-118号	ビームパイプ（材料費）	3. 8×60. 5×1005 (R) ×3本	単位	組	数量	1	単価	11, 100	
						1		11, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビームパイプ		3. 8×60. 5×1005 (R)		3	3, 700	11, 100			
			本	3	3, 700	11, 100			
計						11, 100			
						11, 100			
単価						11, 100	円／組		
						11, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	曲加工エキストラ（材料費）	3本/組	単位	組	数量	1	単価	13, 500
						1		13, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲加工エキストラ				3	4, 500	13, 500		
			本	3	4, 500	13, 500		
計						13, 500		
						13, 500		
単価						13, 500		
						13, 500	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－120号	間隔材（材料費）	W=291	単位	個	数量	1	単価	15,400
						1		15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=291		1	15,400	15,400		
			個	1	15,400	15,400		
計						15,400		
						15,400		
単価						15,400		
						15,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－121号	間隔材（材料費）	W=460	単位	個	数量	1	単価	22,500
						1		22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=460		1	22,500	22,500		
			個	1	22,500	22,500		
計						22,500		
						22,500		
単価						22,500		
						22,500	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	間隔材（材料費）	W=315	単位	個	数量	1	単価	17, 050	
						1		17, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=315		1	17, 050	17, 050			
			個	1	17, 050	17, 050			
計						17, 050			
						17, 050			
単価						17, 050			
						17, 050	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	間隔材（材料費）	W=527	単位	個	数量	1	単価	25, 350
						1		25, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=527		1	25, 350	25, 350		
			個	1	25, 350	25, 350		
計						25, 350		
						25, 350		
単価						25, 350		
						25, 350		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	間隔材（材料費）	W=600	単位	個	数量	1	単価	28, 450	
						1		28, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=600		1	28, 450	28, 450			
			個	1	28, 450	28, 450			
計						28, 450			
						28, 450			
単価						28, 450			
						28, 450	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	間隔材（材料費）	W=314	単位	個	数量	1	単価	17, 050
						1		17, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=314		1	17, 050	17, 050		
			個	1	17, 050	17, 050		
計						17, 050		
						17, 050		
単価						17, 050		
						17, 050	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	間隔材（材料費）	W=510	単位	個	数量	1	単価	24, 650	
						1		24, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=510		1	24, 650	24, 650			
			個	1	24, 650	24, 650			
計						24, 650			
						24, 650			
単価						24, 650			
						24, 650	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－127号	間隔材（材料費）	W=320	単位	個	数量	1	単価	17,050
						1		17,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=320		1	17,050	17,050		
			個	1	17,050	17,050		
計						17,050		
						17,050		
単価						17,050		
						17,050	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	間隔材（材料費）	W=580	単位	個	数量	1	単価	27, 600	
						1		27, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=580		1	27, 600	27, 600			
			個	1	27, 600	27, 600			
計						27, 600			
						27, 600			
単価						27, 600	円／個		
						27, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	間隔材（材料費）	W=270	単位	個	数量	1	単価	14, 500
						1		14, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=270		1	14, 500	14, 500		
			個	1	14, 500	14, 500		
計						14, 500		
						14, 500		
単価						14, 500		
						14, 500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－130号	間隔材（材料費）	W=230	単位	個	数量	1	単価	12,800
						1		12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=230		1	12,800	12,800		
			個	1	12,800	12,800		
計						12,800		
						12,800		
単価						12,800		
						12,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－131号	間隔材（材料費）	W=180	単位	個	数量	1	単価	10,700
						1		10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=180		1	10,700	10,700		
			個	1	10,700	10,700		
計						10,700		
						10,700		
単価						10,700		
						10,700	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	間隔材（材料費）	W=153	単位	個	数量	1	単価	9, 550	
						1		9, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=153		1	9, 550	9, 550			
			個	1	9, 550	9, 550			
計						9, 550			
						9, 550			
単価						9, 550	円／個		
						9, 550			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	間隔材（材料費）	W=210	単位	個	数量	1	単価	11, 950
						1		11, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=210		1	11, 950	11, 950		
			個	1	11, 950	11, 950		
計						11, 950		
						11, 950		
単価						11, 950		
						11, 950	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	間隔材（材料費）	W=257	単位	個	数量	1	単価	13, 950	
						1		13, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=257		1	13, 950	13, 950			
			個	1	13, 950	13, 950			
計						13, 950			
						13, 950			
単価						13, 950			
						13, 950	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	間隔材（材料費）	W=410	単位	個	数量	1	単価	20, 400
						1		20, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=410		1	20, 400	20, 400		
			個	1	20, 400	20, 400		
計						20, 400		
						20, 400		
単価						20, 400		
						20, 400	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	間隔材（材料費）	W=145	単位	個	数量	1	単価	10, 700	
						1		10, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=145		1	10, 700	10, 700			
			個	1	10, 700	10, 700			
計						10, 700			
						10, 700			
単価						10, 700	円／個		
						10, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	間隔材（材料費）	W=223	単位	個	数量	1	単価	12, 500
						1		12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=223		1	12, 500	12, 500		
			個	1	12, 500	12, 500		
計						12, 500		
						12, 500		
単価						12, 500		
						12, 500	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	間隔材（材料費）	W=233	単位	個	数量	1	単価	12, 950	
						1		12, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=233		1	12, 950	12, 950			
			個	1	12, 950	12, 950			
計						12, 950			
						12, 950			
単価						12, 950	円／個		
						12, 950			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	間隔材（材料費）	W=200	単位	個	数量	1	単価	11, 950
						1		11, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=200		1	11, 950	11, 950		
			個	1	11, 950	11, 950		
計						11, 950		
						11, 950		
単価						11, 950		
						11, 950	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	間隔材（材料費）	W=170	単位	個	数量	1	単価	10, 700	
						1		10, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=170		1	10, 700	10, 700			
			個	1	10, 700	10, 700			
計						10, 700			
						10, 700			
単価						10, 700	円／個		
						10, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	間隔材（材料費）	W=150	単位	個	数量	1	単価	10, 700
						1		10, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=150		1	10, 700	10, 700		
			個	1	10, 700	10, 700		
計						10, 700		
						10, 700		
単価						10, 700		
						10, 700	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	間隔材（材料費）	W=140	単位	個	数量	1	単価	10, 700	
						1		10, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=140		1	10, 700	10, 700			
			個	1	10, 700	10, 700			
計						10, 700			
						10, 700			
単価						10, 700	円／個		
						10, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	間隔材（材料費）	W=158	単位	個	数量	1	単価	9, 250
						1		9, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=158		1	9, 250	9, 250		
			個	1	9, 250	9, 250		
計						9, 250		
						9, 250		
単価						9, 250		
						9, 250	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	間隔材（材料費）	W=160	単位	個	数量	1	単価	10, 700	
						1		10, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=160		1	10, 700	10, 700			
			個	1	10, 700	10, 700			
計						10, 700			
						10, 700			
単価						10, 700	円／個		
						10, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－145号	間隔材（材料費）	W=324	単位	個	数量	1	単価	17,050
						1		17,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=324		1	17,050	17,050		
			個	1	17,050	17,050		
計						17,050		
						17,050		
単価						17,050		
						17,050	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	間隔材（材料費）	W=400	単位	個	数量	1	単価	20, 400	
						1		20, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=400		1	20, 400	20, 400			
			個	1	20, 400	20, 400			
計						20, 400			
						20, 400			
単価						20, 400	円／個		
						20, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	間隔材（材料費）	W=350	単位	個	数量	1	単価	17, 050
						1		17, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=350		1	17, 050	17, 050		
			個	1	17, 050	17, 050		
計						17, 050		
						17, 050		
単価						17, 050		
						17, 050	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－148号	間隔材（材料費）	W=260	単位	個	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=260		1	14,500	14,500		
			個	1	14,500	14,500		
計						14,500		
						14,500		
単価						14,500		
						14,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－149号	間隔材（材料費）	W=280	単位	個	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=280		1	14,500	14,500		
			個	1	14,500	14,500		
計						14,500		
						14,500		
単価						14,500		
						14,500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－150号	間隔材（材料費）	W=277	単位	個	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=277		1	14,500	14,500		
			個	1	14,500	14,500		
計						14,500		
						14,500		
単価						14,500		
						14,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－151号	間隔材（材料費）	W=430	単位	個	数量	1	単価	21,250
						1		21,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=430		1	21,250	21,250		
			個	1	21,250	21,250		
計						21,250		
						21,250		
単価						21,250		
						21,250	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	間隔材（材料費）	W=360	単位	個	数量	1	単価	18, 300	
						1		18, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=360		1	18, 300	18, 300			
			個	1	18, 300	18, 300			
計						18, 300			
						18, 300			
単価						18, 300			
						18, 300	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	間隔材（材料費）	W=300	単位	個	数量	1	単価	17, 050
						1		17, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材		W=300		1	17, 050	17, 050		
			個	1	17, 050	17, 050		
計						17, 050		
						17, 050		
単価						17, 050		
						17, 050	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	間隔材（材料費）	W=366	単位	個	数量	1	単価	18, 300	
						1		18, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間隔材		W=366		1	18, 300	18, 300			
			個	1	18, 300	18, 300			
計						18, 300			
						18, 300			
単価						18, 300			
						18, 300	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一155号	接合部ブラケット（材料費）			単位	個	数量	1	単価	1,450
							1		1,450
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
接合部ブラケット						1	1,450	1,450	
			個			1	1,450	1,450	
計								1,450	
								1,450	
単価								1,450	
								1,450	円／個

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	中間部ブラケット（材料費）			単位	個	数量	1	単価	1, 500
						1			1, 500
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間部ブラケット					1	1, 500	1, 500		
			個		1	1, 500	1, 500		
計							1, 500		
							1, 500		
単価							1, 500	円／個	
							1, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-157号	インナースリーブ（材料費）		単位	本	数量	1	単価	4,700
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナースリーブ				1	4,700	4,700		
			本	1	4,700	4,700		
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700	円／本	
						4,700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	ブラケット取付用ボルト（材料費）	M16×30	単位	本	数量	1	単価	320	
						1		320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブラケット取付用ボルト		M16×30		1	320	320			
			本	1	320	320			
計						320			
						320			
単価						320			
						320	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	間隔材取付用ボルト（材料費）	M16×165	単位	本	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間隔材取付用ボルト		M16×165		1	550	550		
			本	1	550	550		
計						550		
						550		
単価						550		
						550	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	ビーム取付用ボルト（材料費）	M16×80	単位	本	数量	1	単価	450	
						1		450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビーム取付用ボルト		M16×80		1	450	450			
			本	1	450	450			
計						450			
						450			
単価						450	円／本		
						450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一161号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	Gp-A-2B ベースプレート支柱含む	単位	m	数量	1	単価	2,727
						1		2,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） 4週8休補正		コンクリート建込 Gp-A-2B 塗装品 100m以上		1	2,727	2,727		
			m	1	2,727	2,727		
計						2,727		
						2,727		
単価						2,727	円／m	
						2,727		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単－162号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	摺り付け部 Gp-A種 ベースプレート加算額	単位	箇所	数量	21	単価	18,530
						21		18,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29,432	58,864		
			人	2	29,432	58,864		
普通作業員				4	21,632	86,528		
			人	4	21,632	86,528		
特殊作業員				7	25,584	179,088		
			人	7	25,584	179,088		
諸雑費（率＋まるめ）				1		64,820		
20%			式	1		64,820		
計						389,300		
						389,300		
単価						18,530		
						18,530	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-163号	ガードパイプ（材料費）	Gp-A-2B ベースプレート支柱含む	単位	m	数量	1	単価	33,550	
						1		33,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ		Gp-A-2B ベースプレート支柱含む		1	33,550	33,550			
			m	1	33,550	33,550			
計						33,550			
						33,550			
単価						33,550	円／m		
						33,550			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	ガードパイプ（材料費）	E型袖 L=700	単位	組	数量	1	単価	43, 550
						1		43, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		E型袖 L=700		1	43, 550	43, 550		
			組	1	43, 550	43, 550		
計						43, 550		
						43, 550		
単価						43, 550		
						43, 550		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	曲げビームパイプ（材料費）	3. 8×60. 5×1848 (R300) ×3本	単位	組	数量	1	単価	49, 950
						1		49, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲げビームパイプ		3. 8×60. 5×1848 (R300)		3	16, 650	49, 950		
			本	3	16, 650	49, 950		
計						49, 950		
						49, 950		
単価						49, 950		
						49, 950		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一166号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	Gp-A-3E	単位	m	数量	50	単価	5,196
						50		5,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29,432	29,432		
			人	1	29,432	29,432		
普通作業員				5	21,632	108,160		
			人	5	21,632	108,160		
特殊作業員				1	25,584	25,584		
			人	1	25,584	25,584		
ガードレール支柱打込み機械運転（損料）				1	64,070	64,070	WYB00183	
			日	1	64,070	64,070	単一 300号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		32,554		
			式	1		32,554		
計						259,800		
						259,800		
単価						5,196		
						5,196	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	ガードパイプ（材料費）	Gp-A-3E	単位	m	数量	1	単価	20, 000	
						1		20, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ		Gp-A-3E		1	20, 000	20, 000			
			m	1	20, 000	20, 000			
計						20, 000			
						20, 000			
単価						20, 000	円／m		
						20, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－168号	ガードパイプ（材料費）	E型袖 L=600	単位	組	数量	1	単価	43,550
						1		43,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		E型袖 L=600		1	43,550	43,550		
			組	1	43,550	43,550		
計						43,550		
						43,550		
単価						43,550	円／組	
						43,550		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-169号	ガードパイプ（材料費）	E型袖 L=1000	単位	組	数量	1	単価	49,750
						1		49,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		E型袖 L=1000		1	49,750	49,750		
			組	1	49,750	49,750		
計						49,750		
						49,750		
単価						49,750		
						49,750	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-170号	曲げビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1774(R175)×3本	単位	組	数量	1	単価	49,950
						1		49,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲げビームパイプ		3.8×60.5×1774(R175)		3	16,650	49,950		
			本	3	16,650	49,950		
計						49,950		
						49,950		
単価						49,950		
						49,950	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一171号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	Gp-A-3E	単位	m	数量	0	0
						50	5,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	29,432	29,432	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	21,632	108,160	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	25,584	25,584	
ガードレール支柱打込み機械運転（損料）				0	0	0	WYB00206
			日	1	64,070	64,070	単一 301号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		32,554	
計						0	
						259,800	
単価						0	
						5,196	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-172号	ガードパイプ（材料費）	Gp-A-3E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		Gp-A-3E		0	0	0		
			m	1	20,000	20,000		
計						0		
						20,000		
単価						0		
						20,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-173号	ガードパイプ（材料費）	E型袖 L=600	単位	組	数量	0	単価	0
						1		43,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		E型袖 L=600		0	0	0		
			組	1	43,550	43,550		
計						0		
						43,550		
単価						0		
						43,550	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-174号	ガードパイプ（材料費）	E型袖 L=1000	単位	組	数量	0	単価	0
						1		49,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ		E型袖 L=1000		0	0	0		
			組	1	49,750	49,750		
計						0		
						49,750		
単価						0		
						49,750	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-175号	曲げビームパイプ（材料費）	3.8×60.5×1774(R175)×3本	単位	組	数量	0	単価	0
						1		49,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲げビームパイプ		3.8×60.5×1774(R175)		0	0	0		
			本	3	16,650	49,950		
計						0		
						49,950		
単価						0		
						49,950	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一176号	アスファルト削孔	180以上200mm以下	単位	孔	数量	100	単価 2,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	29,432	29,432	
特殊作業員			人	2	25,584	51,168	
普通作業員			人	2	21,632	43,264	
ダイヤモンドビット		2 0 4 m m スタンダード	個	2	52,800	105,600	
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径 2 5 c m	日	2.6	3,180	8,268	単一 302号
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		28,468	
計						266,200	
単価						2,662	円／孔

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-177号	ネットフェンス H=1200（材料費）	丸ハ型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス H=1200		丸ハ型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56		0	0	0		
			m	1	5,970	5,970		
計						0		
						5,970		
単価						0		
						5,970	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-178号	ネットフェンス H=1500（材料費）	丸ハ型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56	単位	m	数量	1	単価	7,210
						1		7,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス H=1500		丸ハ型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56		1	7,210	7,210		
			m	1	7,210	7,210		
計						7,210		
						7,210		
単価						7,210		
						7,210	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一179号	片開き門扉（ネットフェンス用）（ 材料費）	H1200×W1000 丸バ [°] イ [°] 型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56	単位	基	数量	0	単価	0
						1		53,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	片開き門扉（ネットフェンス用）	H1200×W1000 丸バ [°] イ [°] 型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56		0	0	0		
			基	1	53,400	53,400		
	計					0		
						53,400		
	単価					0		
						53,400	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一180号	片開き門扉（ネットフェンス用）（ 材料費）	H1500×W1000 丸バ [°] イ [°] 型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56	単位	基	数量	1	単価	59,500
						1		59,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	片開き門扉（ネットフェンス用）	H1500×W1000 丸バ [°] イ [°] 型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56		1	59,500	59,500		
			基	1	59,500	59,500		
	計					59,500		
						59,500		
	単価					59,500		
						59,500	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	立入禁止看板（材料費）	H450×W600 取付金具含む	単位	枚	数量	1	単価	21, 700	
						1		21, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入禁止看板		H450×W600 取付金具含む		1	21, 703	21, 703			
			枚	1	21, 703	21, 703			
計						21, 703			
						21, 703			
単価						21, 700			
						21, 700	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－182号	南京錠（材料費）	40mm	単位	個	数量	1	単価	2,100
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
南京錠		40mm		1	2,100	2,100		
			個	1	2,100	2,100		
計						2,100		
						2,100		
単価						2,100		
						2,100	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一183号	両開き門扉（車両出入り口）（材料費）	H1500×W4000 丸ハ°イ°型 亜鉛めっき Z-GS7 3.2×56	単位	組	数量	1	単価	211,000
						1		211,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	両開き門扉(車両出入り口)	H1500×W4000(一般型)		1	211,000	211,000		
			組	1	211,000	211,000		
	計					211,000		
						211,000		
	単価					211,000		
						211,000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	落下物等防止柵設置工	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 取付 H=2000	単位	m	数量	10	単価	8, 064
						10		8, 064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	29, 432	14, 716		
			人	0. 5	29, 432	14, 716		
普通作業員				2	21, 632	43, 264		
			人	2	21, 632	43, 264		
橋梁点検車（賃料）（長期割引有）		作業高約6m 積載質量200kg（4週8休以上）		0. 25	59, 700	14, 925		
			日	0. 25	59, 700	14, 925		
運転手（一般）				0. 25	23, 296	5, 824		
			人	0. 25	23, 296	5, 824		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 911		
			式	1		1, 911		
計						80, 640		
						80, 640		
単価						8, 064		
						8, 064		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	落下物等防止柵設置工	L500 袖部	単位	箇所	数量	1	単価	19, 650
						1		19, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	29, 432	8, 829		
			人	0. 3	29, 432	8, 829		
普通作業員				0. 5	21, 632	10, 816		
			人	0. 5	21, 632	10, 816		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						19, 650		
						19, 650		
単価						19, 650		
						19, 650	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	落下物防止柵 袖部 添架用 H2000 Z-GS7（材料費）	L500	単位	箇所	数量	1	単価	30, 000
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 袖部 添架用 H2000 Z-GS7		L500		1	30, 000	30, 000		
			箇所	1	30, 000	30, 000		
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000	円／箇所	
						30, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	落下物等防止柵設置工	特殊袖部 H2000 添架用 Z-GS7	単位	箇所	数量	1	単価	30, 530
						1		30, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 4	29, 432	11, 772		
			人	0. 4	29, 432	11, 772		
普通作業員				0. 8	21, 632	17, 305		
			人	0. 8	21, 632	17, 305		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 453		
			式	1		1, 453		
計						30, 530		
						30, 530		
単価						30, 530	円／箇所	
						30, 530		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一189号	落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7（材料費）	H1160×W875（上部）	単位	箇所	数量	1	単価	181,000
						1		181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7		H1160×W875（上部）		1	181,000	181,000		
			箇所	1	181,000	181,000		
計						181,000		
						181,000		
単価						181,000		
						181,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一190号	落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7（材料費）	H1190×W975(上部)+H780×W250(下部)	単位	箇所	数量	1	単価	181,000
						1		181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7		H1190×W975(上部)+H780×W250(下部)		1	181,000	181,000		
			箇所	1	181,000	181,000		
計						181,000		
						181,000		
単価						181,000		
						181,000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7（材料費）	H1175×W975(上部)+H795×W250(下部)	単位	箇所	数量	1	単価	181, 000	
						1		181, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7		H1175×W975(上部)+H795×W250(下部)		1	181, 000	181, 000			
			箇所	1	181, 000	181, 000			
計						181, 000			
						181, 000			
単価						181, 000	円／箇所		
						181, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一192号	落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7（材料費）	H1215×W1125(上部)+H755×W400(下部)	単位	箇所	数量	1	単価	181,000	
						1		181,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7		H1215×W1125(上部)+H755×W400(下部)		1	181,000	181,000			
			箇所	1	181,000	181,000			
計						181,000			
						181,000			
単価						181,000	円／箇所		
						181,000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一193号	落下物防止柵 H2000 添架用 H2000 Z-GS7（材料費）	H1190×W875(上部)+H780×W170(下部)	単位	箇所	数量	1	単価	181, 000	
						1		181, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7		H1190×W875(上部)+H780×W170(下部)		1	181, 000	181, 000			
			箇所	1	181, 000	181, 000			
計						181, 000			
						181, 000			
単価						181, 000	円／箇所		
						181, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一194号	落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7（材料費）	H1205×W975(上部)+H765×W250(下部)	単位	箇所	数量	1	単価	181,000
						1		181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 特殊袖 H2000 添架用 Z-GS7		H1205×W975(上部)+H765×W250(下部)		1	181,000	181,000		
			箇所	1	181,000	181,000		
計						181,000		
						181,000		
単価						181,000	円／箇所	
						181,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一195号	落下物防止柵設置工	ベースプレート付	単位	本	数量	1	単価	4,360
						1		4,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.05	29,432	1,471		
			人	0.05	29,432	1,471		
普通作業員				0.1	21,632	2,163		
			人	0.1	21,632	2,163		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		726		
			式	1		726		
計						4,360		
						4,360		
単価						4,360		
						4,360	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一196号	落下物防止柵 ベースプレート付（材料費）	H2000 勾配用 Z-GS7	単位	本	数量	1	単価	53,200
						1		53,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 ベースプレート付		H2000 勾配用 Z-GS7		1	53,200	53,200		
			本	1	53,200	53,200		
計						53,200		
						53,200		
単価						53,200		
						53,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一197号	落下物防止柵 曲柱取付用（材料費）	H2000 中間柱構成 防護柵取付 加算額	単位	組	数量	1	単価	41,800
						1		41,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 曲柱取付用		H2000 中間柱構成 防護柵取付 加算額		1	41,800	41,800		
			組	1	41,800	41,800		
計						41,800		
						41,800		
単価						41,800		
						41,800	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一198号	落下物防止柵 胴縁自在取付用金具 (材料費)	H2000 中間柱構成(直柱) 加算額	単位	組	数量	1	単価	14,800
						1		14,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落下物防止柵 胴縁自在取付用金具	H2000 中間柱構成(直柱) 加算額		1	14,800	14,800		
			組	1	14,800	14,800		
	計					14,800		
						14,800		
	単価					14,800		
						14,800	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	落下物防止柵 片開き門扉設置工	H2000用 H1100×W1000	単位	箇所	数量	1	単価	115, 500
						1		115, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 432	29, 432		
			人	1	29, 432	29, 432		
普通作業員				2. 5	21, 632	54, 080		
			人	2. 5	21, 632	54, 080		
特殊作業員				0. 5	25, 584	12, 792		
			人	0. 5	25, 584	12, 792		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		19, 196		
			式	1		19, 196		
計						115, 500		
						115, 500		
単価						115, 500		
						115, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	落下物防止柵 片開き門扉（材料費）	H2000 添加用(直線部) 門扉付きH1100×W1000	単位	箇所	数量	1	単価	392,000
						1		392,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落下物防止柵 片開き門扉	H2000 添加用(直線部) 門扉付きH1100×W1000		1	392,000	392,000		
			箇所	1	392,000	392,000		
	計					392,000		
						392,000		
	単価					392,000		
						392,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－201号	落下物防止柵 片開き門扉設置工	H2000用 H1100×W800 ベースプレート付	単位	箇所	数量	1	89,600
						1	89,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	29,432	29,432	
			人	1	29,432	29,432	
普通作業員				1.5	21,632	32,448	
			人	1.5	21,632	32,448	
特殊作業員				0.5	25,584	12,792	
			人	0.5	25,584	12,792	
諸雑費（率＋まるめ）				1		14,928	
20%			式	1		14,928	
計						89,600	
						89,600	
単価						89,600	
						89,600	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	落下物防止柵 片開き門扉（材料費）	H2000 ヘースプレート付(直線部) 門扉付きH1100×W800	単位	箇所	数量	1	単価	345, 000
						1		345, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 片開き門扉		H2000 ヘースプレート付(直線部) 門扉付きH1100×W800		1	345, 000	345, 000		
			箇所	1	345, 000	345, 000		
計						345, 000		
						345, 000		
単価						345, 000	円／箇所	
						345, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	落下物防止柵 片開き門扉（材料費）	H2000 ヘースプレート付(凹凸部) 門扉付きH1100×W800	単位	箇所	数量	1	単価	459, 000
						1		459, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 片開き門扉		H2000 ヘースプレート付(凹凸部) 門扉付きH1100×W800		1	459, 000	459, 000		
			箇所	1	459, 000	459, 000		
計						459, 000		
						459, 000		
単価						459, 000	円／箇所	
						459, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	目隠しフェンス設置工	H2000 添加用	単位	m	数量	50	単価	12, 180
						50		12, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	29, 432	88, 296		
			人	3	29, 432	88, 296		
普通作業員				10	21, 632	216, 320		
			人	10	21, 632	216, 320		
特殊作業員				6	25, 584	153, 504		
			人	6	25, 584	153, 504		
橋梁点検車（賃料）（長期割引有）		作業高約6m 積載質量200kg（4週8休以上）		1	59, 700	59, 700		
			日	1	59, 700	59, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		91, 580		
			式	1		91, 580		
計						609, 400		
						609, 400		
単価						12, 180		
						12, 180	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-205号	目隠しフェンス 防護柵取付（材料費）	H2000 添加用 W2000(標準) グレヘーシユ	単位	m	数量	1	単価	136,000
						1		136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しフェンス 防護柵取付		H2000 添加用 W2000(標準) グレヘーシユ		1	136,000	136,000		
			m	1	136,000	136,000		
計						136,000		
						136,000		
単価						136,000		
						136,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-206号	目隠しフェンス 防護柵取付（材料費）	H2000 添加用 W1150(標準) グレヘーシユ	単位	箇所	数量	1	単価	348,000
						1		348,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しフェンス 防護柵取付		H2000 添加用 W1150(標準) グレヘーシユ		1	348,000	348,000		
			箇所	1	348,000	348,000		
計						348,000		
						348,000		
単価						348,000		
						348,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－207号	目隠しフェンス 防護柵取付（材料費）	H2000 添加用 W1190(440) クレハージュ	単位	箇所	数量	1	単価	377,000
						1		377,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しフェンス 防護柵取付		H2000 添加用 W1190(440) クレハージュ		1	377,000	377,000		
			箇所	1	377,000	377,000		
計						377,000		
						377,000		
単価						377,000		
						377,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－208号	目隠しフェンス 防護柵取付（材料費）	接続柱	単位	本	数量	1	単価	114,000
						1		114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しフェンス 防護柵取付		接続柱		1	114,000	114,000		
			本	1	114,000	114,000		
計						114,000		
						114,000		
単価						114,000		
						114,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	183.6	183,600		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	225	171,000		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	33	175	5,775		
接着用プライマー		区画線用	k g	33	470	15,510		
軽油			L	39	159	6,201		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,914		
計						392,000		
単価						392	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-210号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 802.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	337.86	337,860	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250	
軽油			L	73	159	11,607	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,058	
計						802,400	
単価						802.4	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-211号	区画線設置 溶融式手動 破線45～10 0cm以下	15cm換算 1.5mm 未供用部 含有量15～18% 白 As舗装	単位	m	数量	1,000	単価	793.8
						1,000		793.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.5	29,432	73,580		
			人	2.5	29,432	73,580		
特殊作業員				5	25,584	127,920		
			人	5	25,584	127,920		
普通作業員				10	21,632	216,320		
			人	10	21,632	216,320		
諸雑費（率＋まるめ） 90%				1		375,980		
			式	1		375,980		
計						793,800		
						793,800		
単価						793.8		
						793.8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-212号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 841.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	375.72	375,720	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	175	13,125	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	470	35,250	
軽油			L	81	159	12,879	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,126	
計						841,600	
単価						841.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	424.93	509,916		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14,100		
軽油			L	109.2	159	17,362		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,472		
計						710,000		
単価						710	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	区画線設置	ペイント式水性型 実線20cm 加熱 未供用部 白	単位	m	数量	1, 000	単価	318. 3
						1, 000		318. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	29, 432	14, 716		
			人	0. 5	29, 432	14, 716		
特殊作業員				1	25, 584	25, 584		
			人	1	25, 584	25, 584		
普通作業員				2	21, 632	43, 264		
			人	2	21, 632	43, 264		
諸雑費（率＋まるめ） 281%				1		234, 736		
			式	1		234, 736		
計						318, 300		
						318, 300		
単価						318. 3		
						318. 3	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	区画線設置	ペイント式水性型 破線45cm 加熱 未供用部 白	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	851. 3 851. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 563	29, 432	46, 002		
			人	1. 563	29, 432	46, 002		
特殊作業員				3. 125	25, 584	79, 950		
			人	3. 125	25, 584	79, 950		
普通作業員				6. 25	21, 632	135, 200		
			人	6. 25	21, 632	135, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 226%				1		590, 148		
			式	1		590, 148		
計						851, 300 851, 300		
単価						851. 3 851. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一216号	区画線設置 ペイント式水性型	破線45～150cm 15cm換算 加熱 未供用部 白	単位	m	数量	1,000 1,000	単価 251.6 251.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.42	29,432	12,361	
			人	0.42	29,432	12,361	
特殊作業員				0.83	25,584	21,234	
			人	0.83	25,584	21,234	
普通作業員				1.67	21,632	36,125	
			人	1.67	21,632	36,125	
諸雑費（率＋まるめ）				1		181,880	
261%			式	1		181,880	
計						251,600	
						251,600	
単価						251.6	
						251.6	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	区画線設置	ペイント式水性型 セーフ745cm 加熱 未供用部 白	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	1, 260 1, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 167	29, 432	122, 643		
			人	4. 167	29, 432	122, 643		
特殊作業員				8. 333	25, 584	213, 191		
			人	8. 333	25, 584	213, 191		
普通作業員				16. 67	21, 632	360, 605		
			人	16. 67	21, 632	360, 605		
諸雑費（率＋まるめ） 81%				1		563, 561		
			式	1		563, 561		
計						1, 260, 000 1, 260, 000		
単価						1, 260 1, 260	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	区画線設置　ペイント式水性型	矢印・記号・文字 15cm換算 加熱 未供用部 白	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 308
						1, 000		1, 308
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				5. 56	29, 432	163, 641		
			人	5. 56	29, 432	163, 641		
特殊作業員				11. 1	25, 584	283, 982		
			人	11. 1	25, 584	283, 982		
普通作業員				22. 2	21, 632	480, 230		
			人	22. 2	21, 632	480, 230		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		380, 147		
			式	1		380, 147		
計						1, 308, 000		
						1, 308, 000		
単価						1, 308		
						1, 308		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量	1	単価	7,388
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	3,878.4	3,878		
	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	3,510	3,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,388		
	単価					7,388	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	道路付属物設置工(境界鉾設置)	30枚以上(標準) 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉾設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,070.6	1,070		
	道路境界鉾	国土交通省型 40×100×2 (足付き)	個	1	1,980	1,980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,050		
	単価					3,050	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－221号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 7,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	7,302.3	7,302		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,302		
単価						7,302	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－222号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 4,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,403.6	4,403		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,403		
単価						4,403	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	12,473.5	12,473		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					12,480		
	単価					12,480	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一224号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 構造物取付用		片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	12,473.5	12,473		
視線誘導標		構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,373		
単価						2,373	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	視線誘導標（材料費）	STK-φ34×t2.3 白色 φ100 1眼	単位	本	数量	1	単価	19, 000	
						1		19, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標		STK-φ34×t2.3 白色(橙色) φ100 1眼		1	19, 000	19, 000			
			本	1	19, 000	19, 000			
計						19, 000			
						19, 000			
単価						19, 000			
						19, 000	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	視線誘導標（材料費）	STK-φ34×t2.3 橙色 φ100 1眼	単位	本	数量	1	単価	19,000
						1		19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		STK-φ34×t2.3 白色(橙色) φ100 1眼		1	19,000	19,000		
			本	1	19,000	19,000		
計						19,000		
						19,000		
単価						19,000		
						19,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－227号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 構造物取付用		両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	5,989.3	5,989		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,989		
単価						5,989	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－228号	視線誘導標設置（手間＋材料費） 4 週8休補正	二眼視線誘導標 片面 縦型 防護柵取付 パンツ式	単位	本	数量	1	単価	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置（手間＋材料費） 4週8休補正		二眼視線誘導標 片面 縦型 防護柵取付 パンツ式	本	1	13,635	13,635		
計						13,635		
単価						13,630	円／本	
						13,630		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	視線誘導標（材料費）	二眼視線誘導標 2本 φ 100白色 落下物防止柵取付金具	単位	本	数量	1	単価	34, 900
						1		34, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		二眼視線誘導標 2本 φ 100白色 落下物防止柵取付金具		1	34, 900	34, 900		
			本	1	34, 900	34, 900		
計						34, 900		
						34, 900		
単価						34, 900	円／本	
						34, 900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一230号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 ベースプレート式 落下物防止柵あり	単位	本	数量	1	4,434
						1	4,434
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.07	29,432	2,060	
			人	0.07	29,432	2,060	
普通作業員				0.1	21,632	2,163	
			人	0.1	21,632	2,163	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		211	
			式	1		211	
計						4,434	
						4,434	
単価						4,434	
						4,434	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	視線誘導標（材料費）	AL-φ 34×t2. 3×450 150×340 橙色 φ 100 2眼縦	単位	本	数量	1	単価	23, 510	
						1		23, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標		AL- φ 34×t2. 3×450 150×340 橙色 φ 100 2眼縦		1	23, 510	23, 510			
			本	1	23, 510	23, 510			
計						23, 510			
						23, 510			
単価						23, 510	円／本		
						23, 510			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－232号	視線誘導標設置（手間＋材料費）4週8休補正	三眼視線誘導標 片面 横型 構造物取付 ペースプレート式	単位	本	数量	1	単価	15,650
						1		15,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置（手間＋材料費）4週8休補正		三眼視線誘導標 片面 横型 構造物取付 ペースプレート式		1	15,655	15,655		
			本	1	15,655	15,655		
計						15,655		
						15,655		
単価						15,650	円／本	
						15,650		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	視線誘導標（材料費）	AL- φ 34×t2. 3×500 190×480 白色(橙色) φ 1003眼縦	単位	本	数量	1	単価	26, 850
						1		26, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		AL- φ 34×t2. 3×500 190×480 白色(橙色) φ 1003眼縦		1	26, 850	26, 850		
			本	1	26, 850	26, 850		
計						26, 850		
						26, 850		
単価						26, 850	円／本	
						26, 850		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	三眼視線誘導標 片面 横型 防護柵取付 バンド式	単位	本	数量	1	単価	1, 906
						1		1, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 025	29, 432	735		
			人	0. 025	29, 432	735		
普通作業員				0. 05	21, 632	1, 081		
			人	0. 05	21, 632	1, 081		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		90		
			式	1		90		
計						1, 906		
						1, 906		
単価						1, 906	円／本	
						1, 906		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	視線誘導標（材料費）	AL-φ 34×t2. 0 190×480 橙色 φ 100 3眼横	単位	本	数量	1	単価	14, 710	
						1		14, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標		AL-φ 34×t2. 0 190×480 橙色 φ 100 3眼横		1	14, 710	14, 710			
			本	1	14, 710	14, 710			
計						14, 710			
						14, 710			
単価						14, 710	円／本		
						14, 710			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－236号	視線誘導標設置（手間＋材料費）4週8休補正	高輝度矢印板450×800 へースプレート式	単位	基	数量	1	単価	130,200
						1		130,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置（手間＋材料費）4週8休補正		線形誘導標示板 高輝度矢印板800×450 へースプレート式		1	130,290	130,290		
			基	1	130,290	130,290		
計						130,290		
						130,290		
単価						130,200	円／基	
						130,200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一237号	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳 手間+材料費 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量		1	単価 2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋳設置工 小型鋳		貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,040.2	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,040		
単価						2,040	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一238号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 26,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,280.2	26,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,280		
単価						26,280	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	遮断機設置	(基礎工を除く)	単位	基	数量	1	単価	114,400
						1		114,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.5	29,432	44,148		
			人	1.5	29,432	44,148		
普通作業員				3	21,632	64,896		
			人	3	21,632	64,896		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5,356		
5%			式	1		5,356		
計						114,400		
						114,400		
単価						114,400		
						114,400	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	交通遮断機（材料費）	Bランプ W6800 本体支柱、受支柱2本含む	単位	基	数量	1	単価	2, 310, 000	
						1		2, 310, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通遮断機		Bランプ W6800 本体支柱、受支柱2本含む		1	2, 310, 000	2, 310, 000			
			基	1	2, 310, 000	2, 310, 000			
計						2, 310, 000			
						2, 310, 000			
単価						2, 310, 000			
						2, 310, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－241号	遮断機設置	(基礎工を除く)	単位	基	数量	0	単価 114,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1.5	29,432	44,148	
	普通作業員			0	0	0	
			人	3	21,632	64,896	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		5,356	
	計					0	
						114,400	
	単価					0	
						114,400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一242号	交通遮断機（材料費）	W6800 本体支柱H1369、受支柱	単位	基	数量	0	単価	0
						1		2,320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通遮断機		W6800 本体支柱H1369、受支柱		0	0	0		
			基	1	2,320,000	2,320,000		
計						0		
						2,320,000		
単価						0		
						2,320,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一243号	交通遮断機（材料費）	Cランプ W6800 本体支柱、受支柱2本含む	単位	基	数量	1	単価	2,310,000
						1		2,310,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通遮断機		Cランプ W6800 本体支柱、受支柱2本含む		1	2,310,000	2,310,000		
			基	1	2,310,000	2,310,000		
計						2,310,000		
						2,310,000		
単価						2,310,000		
						2,310,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	交通遮断機（材料費）	W6800 本体支柱H1227、受支柱	単位	基	数量	0	単価	0
						1		2,320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通遮断機		W6800 本体支柱H1227、受支柱		0	0	0		
			基	1	2,320,000	2,320,000		
計						0		
						2,320,000		
単価						0	円／基	
						2,320,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	カバープレート設置工	上段 H670×L620 鋼板 t=2mm (SUS304) M107ソカー含む	単位	組	数量	1	単価	27,270
						1		27,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.375	29,432	11,037		
			人	0.375	29,432	11,037		
普通作業員				0.75	21,632	16,224		
			人	0.75	21,632	16,224		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						27,270		
						27,270		
単価						27,270		
						27,270		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	カバープレート設置工	上段 H670×L623 鋼板 t=2mm(SUS304) M107ソカー含む	単位	組	数量	1	単価	27,270
						1		27,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.375	29,432	11,037		
			人	0.375	29,432	11,037		
普通作業員				0.75	21,632	16,224		
			人	0.75	21,632	16,224		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						27,270		
						27,270		
単価						27,270	円／組	
						27,270		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	カバープレート設置工	下段 H200×L618 鋼板 t=2mm (SUS304) M107ノカ-含む	単位	組	数量	1	単価	16,710
						1		16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	29,432	5,886		
			人	0.2	29,432	5,886		
普通作業員				0.5	21,632	10,816		
			人	0.5	21,632	10,816		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						16,710		
						16,710		
単価						16,710		
						16,710	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一248号	カバープレート設置工	上下段 L500 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む	単位	組	数量	1	単価	36,350
						1		36,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	29,432	14,716		
			人	0.5	29,432	14,716		
普通作業員				1	21,632	21,632		
			人	1	21,632	21,632		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						36,350		
						36,350		
単価						36,350	円／組	
						36,350		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-249号	カバープレート（材料費）	上段 H670×L620 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む	単位	組	数量	1	単価	47,000
						1		47,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カバープレート		上段 H670×L620 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		1	47,000	47,000		
			組	1	47,000	47,000		
計						47,000		
						47,000		
単価						47,000		
						47,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-250号	カバープレート（材料費）	上段 H670×L623 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む	単位	組	数量	1	単価	47,000
						1		47,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カバープレート		上段 H670×L623 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		1	47,000	47,000		
			組	1	47,000	47,000		
計						47,000		
						47,000		
単価						47,000		
						47,000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-251号	カバープレート（材料費）	下段 H200×L618 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む	単位	組	数量	1	単価	17, 500
						1		17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カバープレート		下段 H200×L618 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		1	17, 500	17, 500		
			組	1	17, 500	17, 500		
計						17, 500		
						17, 500		
単価						17, 500	円／組	
						17, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-252号	カバープレート（材料費）	上下段 L500 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む	単位	組	数量	1	単価	50,000
						1		50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カバープレート		上下段 L500 鋼板 t=2mm(SUS304) M10アンカー含む		1	50,000	50,000		
			組	1	50,000	50,000		
計						50,000		
						50,000		
単価						50,000	円／組	
						50,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－253号	銘板（橋名板）（材料費）	200×500×13 鋳物用銅合金地金	単位	枚	数量	1	単価	63,700
						1		63,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板（橋名板）		200×500×13 鋳物用銅合金地金		1	63,700	63,700		
			枚	1	63,700	63,700		
計						63,700		
						63,700		
単価						63,700		
						63,700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－254号	銘板（橋名板）（材料費）	150×300×13 鋳物用銅合金地金	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		34,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板（橋名板）		150×300×15 鋳物用銅合金地金		0	0	0		
			枚	1	34,500	34,500		
計						0		
						34,500		
単価						0		
						34,500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－255号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－256号	処分費（m 3）	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4,700	4,700	WB020051	
			m 3	1	4,700	4,700	単－ 303号	
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	8	単価	3, 679	
						8		3, 679	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	29, 432	29, 432			
			人	1	29, 432	29, 432			
計						29, 432			
						29, 432			
単価						3, 679	円／時間		
						3, 679			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	8	単価	3, 198
						8		3, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	25, 584	25, 584		
			人	1	25, 584	25, 584		
計						25, 584		
						25, 584		
単価						3, 198		
						3, 198		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	8	単価	2, 704
						8		2, 704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	21, 632	21, 632		
			人	1	21, 632	21, 632		
計						21, 632		
						21, 632		
単価						2, 704	円／時間	
						2, 704		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	29, 432	29, 432		
計						0		
						29, 432		
単価						0	円／時間	
						3, 679		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－261号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	25, 584	25, 584		
計						0		
						25, 584		
単価						0		
						3, 198	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 632	21, 632		
計						0		
						21, 632		
単価						0		
						2, 704	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－263号	資材倉庫設置		単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	資材倉庫設置			0	0	0		WYB00276
			基	1	112, 200	112, 200		単－ 304号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0		CB240010
			m 3	0. 87	29, 010	25, 238		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0		CB240210
			m 2	1. 1	4, 658	5, 123		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0		CB240010
			m 3	0. 22	34, 380	7, 563		
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0		CB240210
			m 2	3. 5	8, 274	28, 959		
	資材倉庫	L0D-2225HD		0	0	0		
			基	1	283, 000	283, 000		
	計					0		
						462, 083		
	単価					0		
						462, 000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－264号	工事看板（材料費）	550×1400 反射	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		7, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事看板		550×1400 反射		0	0	0			
			枚	1	7, 930	7, 930			
計						0			
						7, 930			
単価						0			
						7, 930	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－265号	工事看板（材料費）	1100×1400 反射	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事看板		1100×1400 反射		0	0	0		
			枚	1	13, 100	13, 100		
計						0		
						13, 100		
単価						0		
						13, 100	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－266号	鉄棒（材料費）	550×1400	単位	台	数量	0	単価	0
						1		2, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄棒		550×1400		0	0	0		
			台	1	2, 760	2, 760		
計						0		
						2, 760		
単価						0		
						2, 760	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－267号	鉄棒（材料費）	1100×1400	単位	台	数量	0	単価	0
						1		2, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄棒		1100×1400		0	0	0		
			台	1	2, 760	2, 760		
計						0		
						2, 760		
単価						0		
						2, 760	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－268号	看板用マグネット（材料費）	H440×W340 高輝度	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板用マグネット		H440×W340 高輝度		0	0	0		
			枚	1	3, 400	3, 400		
計						0		
						3, 400		
単価						0		
						3, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	看板用マグネット（材料費）	H490×W240 高輝度	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板用マグネット		H490×W240 高輝度		0	0	0		
			枚	1	2, 730	2, 730		
計						0		
						2, 730		
単価						0		
						2, 730	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一270号	看板用マグネット（材料費）	H250×W620 高輝度	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板用マグネット		H250×W620 高輝度		0	0	0		
			枚	1	3, 230	3, 230		
計						0		
						3, 230		
単価						0		
						3, 230	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一271号	看板用マグネット（材料費）	H300×W770 高輝度	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板用マグネット		H300×W770 高輝度		0	0	0		
			枚	1	4, 760	4, 760		
計						0		
						4, 760		
単価						0		
						4, 760	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一272号	看板用重し（材料費）	10kg	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板用重し		10kg		0	0	0		
			個	1	6, 330	6, 330		
計						0		
						6, 330		
単価						0		
						6, 330	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一273号	セーフティコーン（材料費）	□365×H700 プラスαΔV型 3kg 赤白	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティコーン		□365×H700 プラスαΔV型 3kg 赤白		0	0	0		
			個	1	5, 660	5, 660		
計						0		
						5, 660		
単価						0		
						5, 660	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-274号	社名ステッカー（材料費）	コーン用 文字50×350	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
社名ステッカー		コーン用 文字50×350		0	0	0		
			枚	1	683	683		
計						0		
						683		
単価						0		
						683	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-275号	セーフティコーン（材料費）	伸縮 □330×H700	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティコーン		伸縮 □330×H700		0	0	0		
			個	1	8, 330	8, 330		
計						0		
						8, 330		
単価						0		
						8, 330	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-276号	コーンバー（材料費）	蛍光 φ34×L2000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーンバー		蛍光 φ34×L2000		0	0	0		
			本	1	1,760	1,760		
計						0		
						1,760		
単価						0		
						1,760	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-277号	点滅灯（ソーラータイプ）（材料費）	赤点滅 W93×D61×H264	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点滅灯（ソーラータイプ）		赤点滅 W93×D61×H264		0	0	0		
			個	1	2,100	2,100		
計						0		
						2,100		
単価						0		
						2,100	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一278号	方向矢印板（材料費）	山型 樹脂製 900×410×460	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
方向矢印板		山型 樹脂製 900×410×460		0	0	0		
			枚	1	6, 230	6, 230		
計						0		
						6, 230		
単価						0		
						6, 230	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一279号	方向矢印板（材料費）	板面アルミ製 W720×H360 自発光	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		33, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
方向矢印板		板面アルミ製 W720×H360 自発光		0	0	0		
			枚	1	33, 200	33, 200		
計						0		
						33, 200		
単価						0		
						33, 200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-280号	方向矢印板（材料費）	板面アルミ製 折りたたみ式 W700×H500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
方向矢印板		板面アルミ製 折りたたみ式 W700×H500		0	0	0		
			枚	1	27, 300	27, 300		
計						0		
						27, 300		
単価						0		
						27, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-281号	ヘルメット（材料費）	バイク用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘルメット		バイク用		0	0	0		
			個	1	11, 000	11, 000		
計						0		
						11, 000		
単価						0		
						11, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－282号	手旗（材料費）	赤 1100×900	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手旗		赤 1100×900		0	0	0		
			本	1	5, 000	5, 000		
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	牽引ロープ（材料費）	小型トラック用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		22, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
牽引ロープ		小型トラック用		0	0	0		
			組	1	22, 600	22, 600		
計						0		
						22, 600		
単価						0		
						22, 600	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一284号	誘導棒（材料費）	φ 34～30 長さ560 赤点滅LED	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘導棒		φ 34～30 長さ560 赤点滅LED		0	0	0		
			個	1	5, 660	5, 660		
計						0		
						5, 660		
単価						0		
						5, 660	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一285号	安全ベスト（材料費）	LEDベスト(黄色0点滅)	単位	着	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全ベスト		LEDベスト(黄色0点滅)		0	0	0		
			着	1	7, 700	7, 700		
計						0		
						7, 700		
単価						0		
						7, 700	円／着	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－286号	車止め（材料費）	普通車用 W120×D200×H150 ゴム製 滑止付 紐1200	単位	組	数量	0	単価	0
						1		4, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め		普通車用 W120×D200×H150 ゴム製 滑止付 紐1200		0	0	0		
			組	1	4, 730	4, 730		
計						0		
						4, 730		
単価						0		
						4, 730	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－287号	呼子笛（材料費）	真鍮	単位	個	数量	0	単価	0
						1		306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼子笛		真鍮		0	0	0		
			個	1	306	306		
計						0		
						306		
単価						0		
						306	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－288号	発煙筒（材料費）	φ 37×150	単位	本	数量	0	単価	0
						1		683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発煙筒		φ 37×150		0	0	0		
			本	1	683	683		
計						0		
						683		
単価						0		
						683	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－289号	油吸着剤（材料費）	オイルトライ 18kg入	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		9, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着剤		オイルトライ 18kg入		0	0	0		
			袋	1	9, 330	9, 330		
計						0		
						9, 330		
単価						0		
						9, 330	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	融雪材（材料費）	塩化カルシウム 25kg	単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,400
融雪材		塩化カルシウム 25kg		0	0	0		
			袋	1	3,400	3,400		
	計					0		
						3,400		
	単価					0		
						3,400	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	仮囲い設置・撤去	撤去	単位	m	数量	10	単価	3,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.204	29,432	6,004		
普通作業員			人	1.02	21,632	22,064		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2,802		
計						30,870		
単価						3,087	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一292号	仮囲い設置・撤去	撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						10		3,087
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.204	29,432	6,004		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.02	21,632	22,064		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		2,802		
計						0		
						30,870		
単価						0		
						3,087	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－293号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	17,368	17,368	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						17,370	
単価						17,370	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－294号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 16,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,224	16,224	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						16,230	
単価						16,230	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－295号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		単位	式	数量	1	単価	470, 750
						1		470, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験				1		470, 750		
			式	1		470, 750		
計						470, 750		
						470, 750		
単価						470, 750		
						470, 750	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－296号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	立入り防止柵工 技術員 0.5人工	単位	工種	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）		立入り防止柵工 技術員 0.5人工		1	18, 050	18, 050		
			工種	1	18, 050	18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／工種	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	橋梁付属施設設置工 橋名板等取付 技術員 0.5人工	単位	工種	数量	1	単価	18, 050	
						1		18, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）		橋梁付属施設設置工 橋名板等取付 技術員 0.5人工		1	18, 050	18, 050			
			工種	1	18, 050	18, 050			
計						18, 050			
						18, 050			
単価						18, 050	円／工種		
						18, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	道路施設基本データ作成費用			単位	式	数量	1	単価	63, 180
							1		63, 180
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					1. 75	36, 100	63, 175		
				人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）					1		5		
				式	1		5		
計							63, 180		
							63, 180		
単価							63, 180		
							63, 180		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－299号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0	円／基・月	
						51,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ガードレール支柱打込み機械運転（ 損料）		単位	日	数量	1	単価	64,070
						1		64,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,296	23,296		
			人	1	23,296	23,296		
軽油				41	159	6,519		
			L	41	159	6,519		
ガードレール支柱打込み機械（損料）				1.25	27,400	34,250		
			供用日	1.25	27,400	34,250		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						64,070		
						64,070		
単価						64,070	円／日	
						64,070		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ガードレール支柱打込み機械運転（ 損料）		単位	日	数量	0	単価	0
						1		64,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	23,296	23,296		
軽油				0	0	0		
			L	41	159	6,519		
ガードレール支柱打込み機械（損料）				0	0	0		
			供用日	1.25	27,400	34,250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						64,070		
単価						0		
						64,070	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－302号	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径 2 5 c m	単位	日	数量	1	単価	3,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		最大穿孔径 2 5 c m	日	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,180		
単価						3,180	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－303号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2.35t/m3)	m 3	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単－304号	資材倉庫設置		単位	基	数量	0	0
						1	112, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1	29, 432	29, 432	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1	25, 584	25, 584	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1	21, 632	21, 632	
	運転手（特殊）			0	0	0	
			人	1	25, 272	25, 272	
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			供用日	1	10, 200	10, 200	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		80	
	計					0	
						112, 200	
	単価					0	
						112, 200	円／基