

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工(A1)工事
工事地名	熊本県合志市合生地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	12) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489200021	14) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	444,070,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	444,070,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	587日間 自 令和 6年11月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 6月10日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	合志	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	1,452,851
		23) 公 告 日	令和 6年 7月24日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	熊本５７号 西合志ＩＣ橋下部工（Ａ１）工事（３回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		244,407,320	1	63,515,671	
				1		307,922,991			
橋台工			式	1		236,833,360	1	19,468,869	
				1		256,302,229			
作業土工			式	1		4,949,662	1	-1,869,637	
				1		3,080,025			
床掘り(掘削)		土砂		2,000		552,690			内-1号
				0		0			
床掘り		土砂		2,200		548,239			内-2号
				0		0			
埋戻し				770		717,865			内-3号
				770		717,865			
埋戻し (裏込)(橋台背面)				280		403,976			内-4号
				280		403,976			
基面整正				300		115,049			内-5号
				300		115,049			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		1,200		271,866			内-6号
				1,200		271,866			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		3,380		2,339,977			内-7号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-8号
				3,380		1,571,269			
作業土工(ICT)			式	0		0			
				1		1,858,456			

設計内訳書

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工（A1）工事 （3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削ICT)		土砂	m3	0		0	2,000	868,736	内-9号
				2,000		868,736			
床掘り(ICT)		土砂	m3	0		0	2,200	989,720	内-10号
				2,200		989,720			
場所打杭工			式	1		154,441,912	1	8,464,223	
				1		162,906,135			
場所打杭		杭径 2000mm 杭長(設計長) 42.5m 30-18-25(20)高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	本	15	10,138,141	152,072,115	-10	-101,381,410	単-1号
				5		50,690,705			
場所打杭		杭径 2000mm 杭長(設計長) 42.5m 30-18-25(20)高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	本	0	0	0	10	108,500,000	単-2号
				10		10,850,000			
積込(ルーズ)		土砂	m3	2,100		488,891	0	0	内-11号
				2,100		488,891			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,970		1,364,698	-1,970	-1,364,698	内-12号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,970		682,439	1,970	682,439	内-13号
				0		0			
土砂等運搬		軟岩	m3	110		95,360	-110	-95,360	内-14号
				0		0			
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0	110	47,679	内-15号
				110		47,679			
積込(コンクリート殻)			m3	84		88,341	0	0	内-16号
				84		88,341			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 西合志ＩＣ橋下部工（Ａ１）工事 （３回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	84		116,254	0	0	内-17号
				84		116,254			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	84		216,253	0	0	内-18号
				84		216,253			
濁水処理施設			式	0		0	1	632,366	内-19号
				1		632,366			
汚泥処理			m3	0		0	42	1,247,768	内-20号
				42		1,247,768			
処理水運搬		トラック架装型・タンク容量 3 800L	式	0		0	1	195,439	内-21号
				1		195,439			
橋台躯体工			式	1		77,441,786	1	11,015,827	
				1		88,457,613			
基礎材		再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20.0cm以下	m2	300	1,472	441,600	0	0	単-3号
				300		441,600			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C規 定なし 敷厚 10 c m	m2	300		763,630	0	0	内-22号
				300		763,630			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	1,335	22,537	30,086,895	400	9,014,800	単-4号
				1,735		39,101,695			
鉄筋		SD345 D38	t	35.39	158,599	5,612,818	0	0	単-5号
				35.39		5,612,818			
鉄筋		SD345 D35	t	35.81	157,590	5,643,297	0	0	単-6号
				35.81		5,643,297			
鉄筋		SD345 D29～32	t	51.53	154,838	7,978,802	0	0	単-7号
				51.53		7,978,802			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 西合志ＩＣ橋下部工（Ａ１）工事 （３回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～25	t	53.78	153,829	8,272,923	0	0	単-8号
				53.78	153,829	8,272,923			
鉄筋 （ひび割れ補強鉄筋）		SD345 D16～25	t	0	0	0	6.53	1,004,967	単-9号
				6.53	153,900	1,004,967			
鉄筋		SD345 D13	t	0.53	155,756	82,550	0	0	単-10号
				0.53	155,756	82,550			
アンカー筋(踏掛版受台)		SD345 D22 L=600 溶融 亜鉛メッキ(HDZT77)	本	23	2,483	57,109	0	0	単-11号
				23	2,483	57,109			
ガス圧接		D35+D35	箇所	249	1,303	324,447	0	0	単-12号
				249	1,303	324,447			
ガス圧接		D29+D29	箇所	260	750.3	195,078	0	0	単-13号
				260	750.3	195,078			
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22	箇所	2,356		1,225,365	0	0	内-23号
				2,356		1,225,365			
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16	箇所	453		140,272	0	0	内-24号
				453		140,272			
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13	箇所	252		65,879	0	0	内-25号
				252		65,879			
型枠		一般型枠	m2	1,180		9,670,445	0	0	内-26号
				1,180		9,670,445			
アンカーボルト箱抜き		φ175	箇所	32		18,683	0	0	内-27号
				32		18,683			
コンクリート保護塗装		塗装仕様 CC-B	m2	135	6,556	885,060	0	0	単-14号
				135	6,556	885,060			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 西合志ＩＣ橋下部工（Ａ１）工事 （３回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	90		361,354			内-28号
				90		361,354	0	0	
足場		安全ネット 必要	掛m2	1,150		5,330,969			内-29号
				1,150		5,330,969	0	0	
排水材設置		透水材(水平排水材) 幅400mm×厚30mm 面状 系 全透水タイプ	m	106	2,685	284,610			単-15号
				0	2,685	0	-106	-284,610	
ひび割れ誘発目地			箇所	0		0			内-30号
				3		1,280,670	3	1,280,670	
構造物撤去工			式	1		79,035			
				1		35,837,054	1	35,758,019	
防護柵撤去工			式	1		11,118			
				1		11,118	0	0	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	11		11,118			内-31号
				11		11,118	0	0	
構造物取壊し工			式	1		42,482			
				1		35,643,640	1	35,601,158	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	0.9	14,853	13,367			単-16号
				0.9	14,853	13,367	0	0	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	9		5,730			内-32号
				9		5,730	0	0	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	89	185.1	16,473			単-17号
				89	185.1	16,473	0	0	
防草シート撤去			m2	10	691.2	6,912			単-18号
				10	691.2	6,912	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工（A1）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート杭撤去			式	0 1		0 35,601,158	1	35,601,158	内-33号
運搬処理工			式	1 1		25,435 182,296	1	156,861	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9 35	2,307 2,307	2,076 80,745	34.1	78,669	単-19号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4 4	3,306 3,306	13,224 13,224	0	0	単-20号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9 35	2,293 2,293	2,063 80,255	34.1	78,192	単-21号	
殻処分	アスファルト殻(2.20t/m3)	m3	4 4	2,018 2,018	8,072 8,072	0	0	単-22号	
仮設工			式	1 1		7,494,925 15,783,708	1	8,288,783	
掘削工			式	1 1		2,180,239 2,201,227	1	20,988	
掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	440 0	276 276	121,440 0	-440	-121,440	単-23号	
掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 440	0 323.7	0 142,428	440	142,428	単-24号	
土砂等運搬 (表土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	440 440		1,488,495 1,488,495	0	0	内-34号	
表土処分			m3	440 440		570,304 570,304	0	0	内-35号

設計内訳書

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工（A1）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	1 1		314,701 651,064	1	336,363	
敷砂利	再生クワッシュラン(RC-40) 敷厚 100mm	m2	0 360		0 87,309	360	87,309		内-36号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 204		0 237,831	204	237,831		内-37号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	0 9		0 11,223	9	11,223		内-38号
乗入舗装	乗入2種	m2	58 58		314,701 314,701	0	0		内-39号
仮設付替え道路工		式	1 1		1,342,837 1,440,797	1	97,960		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	620 0	276 276	171,120 0	-620	-171,120		単-25号
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0 620	0 434	0 269,080	620	269,080		単-26号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	70 70	230.2 230.2	16,114 16,114	0	0		単-27号
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	440 440	777.1 777.1	341,924 341,924	0	0		単-28号
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制 約無し	m2	40 40	388.1 388.1	15,524 15,524	0	0		単-29号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	550 550		190,239 190,239	0	0		内-40号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 西合志ＩＣ橋下部工（Ａ１）工事 （ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人工張芝		ネット付 幅50～100cm	m2	480	592.7	284,496	0	0	単-30号
				480	592.7	284,496			
敷砂利		再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 敷厚 100mm	m2	130		30,559	0	0	内-41号
				130		30,559			
乗入舗装		乗入2種	m2	18		97,250	0	0	内-42号
				18		97,250			
歩道舗装			m2	29		70,402	0	0	内-43号
				29		70,402			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B型	m	14		125,209	0	0	内-44号
				14		125,209			
仮水路工			式	1		221,254	0	0	
				1		221,254			
素掘側溝			m	113	1,958	221,254	0	0	単-31号
				113	1,958	221,254			
作業ﾔｰﾄﾞ 整備工			式	1		2,997,927	1	6,771,914	
				1		9,769,841			
掘削		土砂 オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	1,390	276.8	384,752	-1,390	-384,752	単-32号
				0	276.8	0			
掘削		土砂 オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0	1,900	616,550	単-33号
				1,900	324.5	616,550			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,970		1,359,856	-1,970	-1,359,856	内-45号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0	3,110	1,753,823	内-46号
				3,110		1,753,823			

設計内訳書

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工（A1）工事 （3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルース)	m3	6,000 0		792,458 0	-6,000	-792,458	内-47号	
整地	敷均し(ルース)	m3	0 7,600		0 1,005,049	7,600	1,005,049	内-48号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000 0		460,861 0	-2,000	-460,861	内-49号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 3,100		0 727,859	3,100	727,859	内-50号	
置換	再生クワッシュラン(RC-40)	m3	0 2,330	0 2,432	0 5,666,560	2,330	5,666,560	単-34号	
交通管理工		式	1 1		437,967 1,499,525	1	1,061,558		
交通誘導警備員		人日	34 0		437,967 0	-34	-437,967	内-51号	
交通誘導警備員		人日	0 104		0 1,499,525	104	1,499,525	内-52号	
直接工事費		式	1 1		244,407,320 307,922,991	1	63,515,671		
共通仮設費		式	1 1		29,002,227 63,892,977	1	34,890,750		
共通仮設費		式	1 1		7,639,650 38,546,005	1	30,906,355		
運搬費		式	1 1		5,613,135 12,738,109	1	7,124,974		

設計内訳書

工事名	熊本５７号 西合志ＩＣ橋下部工（Ａ１）工事（ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	3 0		5,613,135 0	-3	-5,613,135	内-53号	
重建設機械分解組立輸送費		回	0 6		0 12,363,943	6	12,363,943	内-54号	
仮設材運搬費		式	0 1		0 374,166	1	374,166	内-55号	
技術管理費		式	1 1		53,936 21,988,317	1	21,934,381		
施工合理化調査費		式	0 1		0 191,400	1	191,400	内-56号	
施工形態動向調査費(モニタリング調査)		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-57号	
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-58号	
コンクリート構造物の工事資料		式	0 1		0 1,180,000	1	1,180,000	内-59号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 33,571	1	33,571	内-60号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-61号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 4,410,000	1	4,410,000	内-62号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用(ICT)		式	0 1		0 5,278,000	1	5,278,000	内-63号	

設計内訳書

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工（A1）工事 （3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
BIM/CIM活用費			0		0			内-64号	
		式	1		6,841,000	1	6,841,000		
遠隔臨場機能費			0		0			内-65号	
		式	1		150,000	1	150,000		
道路施設基本データ作成費用			1		53,936			内-66号	
		式	1		53,936	0	0		
温度応力解析費用			0		0			内-67号	
		式	1		3,089,000	1	3,089,000		
CCUS現場利用等費			0		0			内-68号	
		式	1		25,360	1	25,360		
営繕費			0		0				
		式	1		1,428,800	1	1,428,800		
快適トレ			0		0			内-69号	
		式	1		1,428,800	1	1,428,800		
現場環境改善費（率計上）			1		1,972,579				
		式	1		2,390,779	1	418,200		
共通仮設費（率計上）			1		21,362,577				
		式	1		25,346,972	1	3,984,395		
純工事費			1		273,409,547				
		式	1		371,815,968	1	98,406,421		
現場管理費			1		80,031,681				
		式	1		100,785,014	1	20,753,333		
工事原価			1		353,441,228				
		式	1		472,600,982	1	119,159,754		

設計内訳書

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工（A1）工事 （3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		50,258,772	1	12,350,246		
			1		62,609,018				
工事価格		式	1		403,700,000	1	131,510,000		
			1		535,210,000				
消費税相当額		式	1		40,370,000	1	13,151,000		
			1		53,521,000				
工事費計		式	1		444,070,000	1	144,661,000		
			1		588,731,000				

2,000/0m3あたり内訳書

床掘り（掘削）

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,200/0m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,132	242. 4	274,396			CB210030
		m 3	1,132	242. 4	274,396	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 有り		1,091	296. 2	323,154			CB210030
		m 3	1,091	296. 2	323,154	0	0	
合 計					548,239		-548,239	
					0			

770m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		768	1, 019	782, 592			CB210410
		m 3	768	1, 019	782, 592	0	0	
合 計					717, 865		0	
					717, 865			

280m3当たり内訳書

第 4号内訳書
埋戻し
(裏込) (橋台背面)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		125	386. 2	48, 275			CA900040
		m 3	125	386. 2	48, 275	0	0	
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満		99. 5	932. 1	92, 743			CA900040
		m 3	99. 5	932. 1	92, 743	0	0	
路床盛土	2. 5m未満		51. 6	5, 802	299, 383			CA900040
		m 3	51. 6	5, 802	299, 383	0	0	
合 計					403, 976		0	
					403, 976			

300m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,200m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 6号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,380/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【搬出】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	2,223	753.9	1,675,919			CB210110
			2,223	753.9	1,675,919	0	0	
【搬入】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1,160	753.9	874,524			CB210110
			1,160	753.9	874,524	0	0	
合 計					2,339,977			
					0		-2,339,977	

0/3, 380m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【搬出】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 2, 223	0 377	0 838, 071	 2, 223	 838, 071	CB210110
【搬入】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0 1, 160	0 753. 9	0 874, 524	 1, 160	 874, 524	CB210110
合 計					0 1, 712, 595		 1, 712, 595	
変更積算金額					0 1, 571, 269		 1, 571, 269	円／m3

0/2,000m3当たり内訳書

床堀り（掘削ICT）

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 200m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	1, 132	437. 4	495, 136	1, 132	495, 136	
床掘り (I C T)	無し 有り		0	0	0			CB210130
		m 3	1, 091	535	583, 685	1, 091	583, 685	
合 計					0			
					1, 078, 821		1, 078, 821	
変更積算金額					0			
					989, 720		989, 720	円／m3

2,100m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,970/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 970m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 1, 973	0 377	0 743, 821	 1, 973	 743, 821	CB210110
合 計					0 743, 821		 743, 821	
変更積算金額					0 682, 439		 682, 439	円／m3

110/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

84m3当たり内訳書

積込(コンクリート殻)

第 16号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

84m3当たり内訳書

第 17号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	83. 6	1, 516	126, 737			CB227010
			83. 6	1, 516	126, 737	0	0	
合 計					116, 254			
					116, 254		0	

84m3当たり内訳書

第 18号内訳書

殻処分

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			83. 6	2, 820	235, 752			WB020051
		m 3	83. 6	2, 820	235, 752	0	0	単一 59号
合 計					216, 253			
					216, 253		0	

一式当たり内訳書

濁水処理施設

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
泥水処理（中和装置）	機械装置設置		0		0			WYB00021
		式	1		278, 800	1	278, 800	単一 60号
泥水処理（中和装置）	機械装置撤去		0		0			WYB00022
		式	1		158, 300	1	158, 300	単一 61号
中和処理装置（賃料）	20m3/hr級		0	0	0			WYB00051
		日	31	6, 950	215, 450	31	215, 450	単一 62号
鋼製水槽（賃料）	0. 5m3		0	0	0			WYB00052
		日	31	466	14, 446	31	14, 446	単一 63号
配管・配線材料（賃料）			0		0			WYB00053
		式	1		22, 300	1	22, 300	単一 64号
合 計					0			
					689, 296		689, 296	
変更積算金額					0			
					632, 366		632, 366	円／式

0/42m3当たり内訳書

汚泥処理
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
汚泥収集運搬	大型車		0	0	0			WYB00048
		台・回	7	104, 300	730, 100	7	730, 100	単一 65号
処分費（m 3）	汚泥処理		0	0	0			WYB00056
		m 3	42	15, 000	630, 000	42	630, 000	単一 66号
合 計					0			
					1, 360, 100		1, 360, 100	
変更積算金額					0			
					1, 247, 768		1, 247, 768	円／m3

一式当たり内訳書

処理水運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処理水運搬	トラック架装型・タンク容量 3800L		0	0	0			WYB00001
		日	5. 8	36, 730	213, 034	5. 8	213, 034	単一 67号
合 計					0			
					213, 034		213, 034	
変更積算金額					0			
					195, 439		195, 439	円／式

300m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		29. 7	26, 860	797, 742			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 養生無し							
	延長無し 全ての費用	m 3	29. 7	26, 860	797, 742	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		7. 7	4, 512	34, 742			CB240210
		m 2	7. 7	4, 512	34, 742	0	0	
合 計					763, 630			
					763, 630			

2,356箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 L=2610 (Head-bar工法)		371	567	210,357			WYB00012
		箇所	371	567	210,357	0	0	単一 79号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 L=2760 (Head-bar工法)		1,985	567	1,125,495			WYB00013
		箇所	1,985	567	1,125,495	0	0	単一 80号
合 計					1,225,365		0	
					1,225,365			

453箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=2520 (Head-bar 工法)		85	392	33, 320			WYB00014
		箇所	85	392	33, 320	0	0	単一 81号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1530 (Tヘッド工法)		368	325	119, 600			WYB00015
		箇所	368	325	119, 600	0	0	単一 82号
合 計					140, 272		0	
					140, 272			

252箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 L=440 (Head-bar 工法)		252	285	71, 820			WYB00016
		箇所	252	285	71, 820	0	0	単一 83号
合 計					65, 879		0	
					65, 879			

1,180m2当たり内訳書

型枠
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1,181	8,905	10,516,805			CB240210
		m 2	1,181	8,905	10,516,805	0	0	
硬質塩化ビニル管設置	据付 直管 50～150mm		22. 6	717. 6	16,217			WYB00004
		m	22. 6	717. 6	16,217	0	0	単一 84号
水抜きパイプ（材料費）	VP φ 50 L=2510mm		9	1,041	9,369			WYB00017
		本	9	1,041	9,369	0	0	単一 85号
合 計					9,670,445		0	
					9,670,445			

32箇所当たり内訳書

アンカーボルト箱抜き

第 27号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90空m3当たり内訳書

支保

第 28号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,150掛m2当たり内訳書

足場

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		1,149	5,058	5,811,642			WB252110
		掛m2	1,149	5,058	5,811,642	0	0	単一 94号
合 計					5,330,969			
					5,330,969		0	

0/3箇所当たり内訳書

ひび割れ誘発目地

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地材設置	A-40		0	0	0			WYB00011
		m	68. 1	443. 1	30, 175	68. 1	30, 175	単一 96号
ひび割れ誘発目地材設置	T-30		0	0	0			WYB00032
		m	12. 9	443. 1	5, 715	12. 9	5, 715	単一 97号
ひび割れ誘発目地材設置	BL-100		0	0	0			WYB00045
		m	8. 9	886. 2	7, 887	8. 9	7, 887	単一 98号
ひび割れ誘発目地材設置	BL-250		0	0	0			WYB00033
		m	26. 4	1, 342	35, 428	26. 4	35, 428	単一 99号
ひび割れ誘発目地材設置	BL-350		0	0	0			WYB00037
		m	26. 4	1, 554	41, 025	26. 4	41, 025	単一 100号
ひび割れ誘発目地材設置	I-500型鋼板、鋼板固定用鉄筋D19		0	0	0			WYB00046
		m	26. 4	5, 538	146, 203	26. 4	146, 203	単一 101号
ひび割れ誘発目地材設置	埋め込み化粧目地材(標準タイプ)		0	0	0			WYB00047
		m	72. 7	443. 1	32, 213	72. 7	32, 213	単一 102号
ひび割れ誘発目地材 (材料費)	A部材 H=40		0	0	0			WYB00002
		m	68. 1	2, 430	165, 483	68. 1	165, 483	単一 103号
ひび割れ誘発目地材 (材料費)	T部材 H=30		0	0	0			WYB00003
		m	12. 9	3, 150	40, 635	12. 9	40, 635	単一 104号
ひび割れ誘発目地材 (材料費)	BL部材 W=100		0	0	0			WYB00005
		m	8. 9	2, 430	21, 627	8. 9	21, 627	単一 105号
ひび割れ誘発目地材 (材料費)	BL部材 W=250		0	0	0			WYB00006
		m	26. 4	5, 760	152, 064	26. 4	152, 064	単一 106号
ひび割れ誘発目地材 (材料費)	BL部材 W=350		0	0	0			WYB00007
		m	26. 4	8, 100	213, 840	26. 4	213, 840	単一 107号

0/3箇所当たり内訳書

ひび割れ誘発目地

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地材（材料費）	W=500		0	0	0			WYB00031
		m	26. 4	12, 100	319, 440	26. 4	319, 440	単一 108号
埋込化粧目地材（材料費）	L型		0	0	0			WYB00030
		m	72. 7	1, 570	114, 139	72. 7	114, 139	単一 109号
固定用治具（材料費）	A部材 H=40用(D13-16用)		0	0	0			WYB00024
		個	46	250	11, 500	46	11, 500	単一 110号
固定用治具（材料費）	A部材 H=40用(D19-22用)		0	0	0			WYB00025
		個	162	250	40, 500	162	40, 500	単一 111号
固定用治具（材料費）	BL部材 W=100用(D13-19用)		0	0	0			WYB00026
		個	27	70	1, 890	27	1, 890	単一 112号
固定用治具（材料費）	BL部材 W=250用(D22-29用)		0	0	0			WYB00028
		個	81	100	8, 100	81	8, 100	単一 113号
固定用治具（材料費）	BL部材 W=350用(D22-29用)		0	0	0			WYB00029
		個	81	100	8, 100	81	8, 100	単一 114号
合 計					0			
					1, 395, 964			
変更積算金額					0			
					1, 280, 670			

11m当たり内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去

第 31号内訳書

單價使用年月	2025. 1
步掛使用年月	2025. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

9m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 32号内訳書

單価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

コンクリート杭撤去

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋切断引上げ	φ 2000ケーシング・掘削機 クレーン100t吊		0		0			WYB00725
		式	1		5, 145, 000	1	5, 145, 000	単一 118号
ケーシング内埋戻し	ケーシング φ 2000 H=35. 2m 材料込み		0	0	0			WYB00749
		箇所	1	645, 700	645, 700	1	645, 700	単一 119号
ケーシング破砕	φ 1200 H=10. 9m		0	0	0			WYB00751
		箇所	1	9, 932, 000	9, 932, 000	1	9, 932, 000	単一 120号
チゼル破砕	φ 2000 H=10. 9m		0	0	0			WYB00765
		箇所	1	13, 750, 000	13, 750, 000	1	13, 750, 000	単一 121号
コンクリート杭	材料費		0		0			WYB00774
		式	1		1, 296, 000	1	1, 296, 000	単一 122号
ケーシング揺動費			0		0			WYB00775
		式	1		8, 041, 000	1	8, 041, 000	単一 123号
合 計					0			
					38, 809, 700		38, 809, 700	
変更積算金額					0			
					35, 601, 158		35, 601, 158	円／式

440m3当たり内訳書

第 34号内訳書 土砂等運搬 (表土)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3)		444	3, 654	1, 622, 376			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	444	3, 654	1, 622, 376	0	0	
合 計					1, 488, 495			
					1, 488, 495		0	

440m3当たり内訳書

表土処分
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m 3)			444	1, 400	621, 600			WB020051
		m 3	444	1, 400	621, 600	0	0	単一 126号
合 計					570, 304			
					570, 304		0	

0/360m2当たり内訳書

敷砂利

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 36	0 143. 6	0 5, 169	 36	 5, 169	CA900310
再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	m 3	0 36	0 2, 500	0 90, 000	 36	 90, 000	WYB00035 単一 127号
合 計					0 95, 169		 95, 169	
変更積算金額					0 87, 309		 87, 309	円／m2

0/204m2当たり内訳書

敷鉄板

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	204	410. 2	83, 680	204	83, 680	単一 128号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 80日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	22	7, 980	175, 560	22	175, 560	単一 129号
合 計					0			
					259, 240		259, 240	
変更積算金額					0			
					237, 831		237, 831	円／m2

0/9m2当たり内訳書

敷鉄板
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	9. 3	410. 2	3, 814	9. 3	3, 814	単一 128号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 80日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	2	4, 210	8, 420	2	8, 420	単一 130号
合 計					0			
					12, 234		12, 234	
変更積算金額					0			
					11, 223		11, 223	円／m2

58m2当たり内訳書

乗入舗装

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		57.6	1,066	61,401			CB410031
		m 2	57.6	1,066	61,401	0	0	
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		57.6	1,002	57,715			CB410041
		m 2	57.6	1,002	57,715	0	0	
基層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		57.6	1,967	113,299			CB410241
		m 2	57.6	1,967	113,299	0	0	
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用		57.6	1,920	110,592			CB410261
		m 2	57.6	1,920	110,592	0	0	
合 計					314,701			
					314,701			

550m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	550	377	207, 350			CB210110
			550	377	207, 350	0	0	
合 計					190, 239			
					190, 239		0	

130m2当たり内訳書

第 41号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		12. 6	144. 1	1, 815			CA900310
		m 3	12. 6	144. 1	1, 815	0	0	
再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40		12. 6	2, 500	31, 500			WYB00023
		m 3	12. 6	2, 500	31, 500	0	0	単一 131号
合 計					30, 559			
					30, 559		0	

18m2当たり内訳書

乗入舗装

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		17.8	1,066	18,974			CB410031
		m 2	17.8	1,066	18,974	0	0	
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		17.8	1,002	17,835			CB410041
		m 2	17.8	1,002	17,835	0	0	
基層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		17.8	1,967	35,012			CB410241
		m 2	17.8	1,967	35,012	0	0	
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用		17.8	1,920	34,176			CB410261
		m 2	17.8	1,920	34,176	0	0	
合 計					97,250			
					97,250		0	

29m2当たり内訳書

歩道舗装

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	29.3	906	26,545	0	0	CB410031
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	29.3	1,713	50,190	0	0	CB410261
合 計					70,402		0	

14m当たり内訳書

歩車道境界ブロック

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	12.8	9,699	124,147			CB422510
乗入部 L=600								
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	1.2	10,270	12,324			CB422510
すりつけ部 L=600								
合 計					125,209			
					125,209		0	

1,970/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 45号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 110m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0 1, 966	0 753. 9	0 1, 482, 167	 1, 966	 1, 482, 167	CB210110
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 1, 139	0 377	0 429, 403	 1, 139	 429, 403	CB210110
合 計					0 1, 911, 570		 1, 911, 570	
変更積算金額					0 1, 753, 823		 1, 753, 823	円／m3

6,000/0m3当たり内訳書

第 47号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		5,994	144. 1	863,735			CA900310
	無し	m 3	5,994	144. 1	863,735	0	0	
合 計					792,458			
					0		-792,458	

0/7, 600m3当たり内訳書

第 48号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 7, 602	0 144. 1	0 1, 095, 448	 7, 602	 1, 095, 448	CA900310
合 計					0 1, 095, 448		 1, 095, 448	
変更積算金額					0 1, 005, 049		 1, 005, 049	円／m3

2,000/0m3あたり内訳書

積込(ルーズ)

第 49号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 100m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3, 105	255. 5	793, 327	3, 105	793, 327	
合 計					0			
					793, 327		793, 327	
変更積算金額					0			
					727, 859		727, 859	円／m3

34/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 51号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 52号内訳書

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3/0回当たり内訳書

第 53号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング 掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス2011年100t)		1	2, 386, 000	2, 386, 000			WB010350
		回	1	2, 386, 000	2, 386, 000	0	0	単一 136号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準以外 1. 25無		1	2, 554, 000	2, 554, 000			WB010350
		回	1	2, 554, 000	2, 554, 000	0	0	単一 137号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準以外 1. 25無		1	1, 178, 000	1, 178, 000			WB010350
		回	1	1, 178, 000	1, 178, 000	0	0	単一 138号
合 計					5, 613, 135			
					0			
							-5, 613, 135	

0/6回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費
第 54号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング 掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス2011年100t)		0	0	0			WB010350
		回	1	2, 386, 000	2, 386, 000	1	2, 386, 000	単一 139号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		0	0	0			WYB00069
		回	1	3, 626, 000	3, 626, 000	1	3, 626, 000	単一 140号
オールケーシング 掘削機スキッド式(クローラークレーン排ガス2011年120t)								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準以外 1. 25無		0	0	0			WB010350
		回	2	2, 554, 000	5, 108, 000	2	5, 108, 000	単一 141号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準以外 1. 25無		0	0	0			WB010350
		回	2	1, 178, 000	2, 356, 000	2	2, 356, 000	単一 142号
合 計					0		13, 476, 000	
					13, 476, 000			
変更積算金額					0		12, 363, 943	
					12, 363, 943			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	73.8	3,570	263,466	73.8	263,466	WB010020 単一 143号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	36.9	3,000	110,700	36.9	110,700	WB010030 単一 144号
合 計					0 374,166		374,166	
変更積算金額					0 374,166		374,166	円／式

一式当たり内訳書

施工合理化調査費

第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	橋台・橋脚工(2) 技術員3. 0人工		0		0			WYB00049
		式	1		108, 300	1	108, 300	単一 145号
施工合理化調査費	杭頭処理工 技術員2. 3人工		0		0			WYB00050
		式	1		83, 100	1	83, 100	単一 146号
合 計					0			
					191, 400		191, 400	
変更積算金額					0			
					191, 400		191, 400	円／式

一式当たり内訳書

第 57号内訳書

施工形態動向調査費(モニタリング調査)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	全回転式オルケーシング工 技術員0.5人工		0		0			WYB00040
		式	1		18,050	1	18,050	単一 147号
合 計					0			
					18,050			
変更積算金額					0			
					18,050			

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費用			0		0			WYB00041
		式	1		120, 000	1	120, 000	単一 148号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

コンクリート構造物の工事資料

第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物の工事 資料作成			0		0			WYB00055
		式	1		1, 180, 000	1	1, 180, 000	単一 149号
合 計					0			
					1, 180, 000		1, 180, 000	
変更積算金額					0			
					1, 180, 000		1, 180, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2627m3		0		0			WA991010
		式	1		17,856	1	17,856	単一 150号
床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 1132m3		0		0			WB010490
		式	1		7,215	1	7,215	単一 151号
床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 有り 1091m3		0		0			WB010490
		式	1		8,500	1	8,500	単一 152号
合 計					0			
					33,571		33,571	
変更積算金額					0			
					33,571		33,571	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 153号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 62号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用(ICT)

第 63号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用費

第 64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M活用費			0		0			WYB00038
		式	1		6,841,000	1	6,841,000	単一 156号
合 計					0			
					6,841,000		6,841,000	
変更積算金額					0			
					6,841,000		6,841,000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場機能費
第 65号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場機能費	現場ｸﾗｲﾄﾞ 一式 15.2ヶ月		0		0			WYB00039
		式	1		150, 000	1	150, 000	単一 157号
合 計					0			
					150, 000		150, 000	
変更積算金額					0			
					150, 000		150, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 66号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	58, 800	58, 800			WYB00020
		工事	1	58, 800	58, 800	0	0	単一 158号
合 計					53, 936			
					53, 936		0	

一式当たり内訳書

温度応力解析費用

第 67号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
温度応力解析費用			0		0			WYB00043
		式	1		3, 089, 000	1	3, 089, 000	単一 159号
合 計					0			
					3, 089, 000		3, 089, 000	
変更積算金額					0			
					3, 089, 000		3, 089, 000	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用等費

第 68号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 69号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用 15. 2ヶ月		0	0	0			WYB00044
		基	1	714, 400	714, 400	1	714, 400	単一 161号
快適トイレ	女性用 15. 2ヶ月		0	0	0			WYB00036
		基	1	714, 400	714, 400	1	714, 400	単一 162号
合 計					0			
					1, 428, 800		1, 428, 800	
変更積算金額					0			
					1, 428, 800		1, 428, 800	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1.000-00-00-2-0
単一1号	場所打杭	杭径 2000mm 杭長(設計長) 42.5m 30-18-25(20)高 炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	本	数量	1	10,138,141
						1	10,138,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		2,000mm 43.4m 2.4m 杭長L=42.5m 30-18-25(20)高炉		1	6,528,000	6,528,000	WYB00091
			本	1	6,528,000	6,528,000	単一 35号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	15.14	163,800	2,479,932	WB810010
				15.14	163,800	2,479,932	単一 36号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.65	159,700	742,605	WB810010
				4.65	159,700	742,605	単一 37号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05	161,700	8,085	WB810010
				0.05	161,700	8,085	単一 38号
主筋固定金具 (材料費)		D35×D35-115		96	3,955	379,680	WYB00093
			個	96	3,955	379,680	単一 39号
補強リング (材料・曲げ加工費)		L-12×75×75 4932mm SS400		16	18,630	298,080	WYB00094
			本	16	18,630	298,080	単一 40号
補強リング (材料・曲げ加工費)		L-6×65×65 4021mm SS400		5	10,130	50,650	WYB00095
			本	5	10,130	50,650	単一 41号
補強リング加工費		穴開け加工(等辺山形鋼)		1,248	100	124,800	WYB00096
			箇所	1,248	100	124,800	単一 42号
補強リング固定金具 (材料費)		U ^{ボルト} D35用 ナット2個含む		624	280	174,720	WYB00097
			個	624	280	174,720	単一 43号
スペーサー固定金具 (材料費)		重ね継手用U ^{ボルト} D35用 ナット2個及び裏当て材含む		140	480	67,200	WYB00098
			個	140	480	67,200	単一 44号
フレア溶接 (V型)		D22 L=220		54	2,742	148,068	WYB00099
			箇所	54	2,742	148,068	単一 45号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 2000mm 杭長(設計長) 42.5m 30-18-25(20)高 炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	本	数量	1	単価	10,138,141
						1		10,138,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		2,000mm		1	41,950	41,950	WB230350	
			本	1	41,950	41,950	単一 46号	
計						11,043,770		
						11,043,770		
単価						11,050,000	円／本	
						11,050,000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単-2号	場所打杭	杭径 2000mm 杭長(設計長) 42. 5m 30-18-25 (20) 高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	本	数量	0	0
						1	10, 850, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		2, 000mm 43. 4m 2. 4m 杭長L=42. 5m 30-18-25 (20) 高炉		0	0	0	WYB00121
			本	1	7, 303, 000	7, 303, 000	単- 47号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	15. 14	163, 800	2, 479, 932	単- 48号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 65	159, 700	742, 605	単- 49号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 05	161, 700	8, 085	単- 50号
主筋固定金具 (材料費)		D35×D35-115		0	0	0	WYB00125
			個	96	3, 955	379, 680	単- 51号
補強リング (材料・曲げ加工費)		L-12×75×75 4932mm SS400		0	0	0	WYB00126
			本	16	18, 630	298, 080	単- 52号
補強リング (材料・曲げ加工費)		L-6×65×65 4021mm SS400		0	0	0	WYB00127
			本	5	10, 130	50, 650	単- 53号
補強リング加工費		穴開け加工(等辺山形鋼)		0	0	0	WYB00128
			箇所	1, 248	100	124, 800	単- 54号
補強リング固定金具 (材料費)		U ^{ボルト} D35用 ナット2個含む		0	0	0	WYB00129
			個	624	280	174, 720	単- 55号
スペーサー固定金具 (材料費)		重ね継手用U ^{ボルト} D35用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0	WYB00130
			個	140	480	67, 200	単- 56号
フレア溶接 (V型)		D22 L=220		0	0	0	WYB00131
			箇所	54	2, 742	148, 068	単- 57号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	場所打杭	杭径 2000mm 杭長(設計長) 42. 5m 30-18-25(20) 高 炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10, 850, 000
杭頭処理		2, 000mm		0	0	0	WB230350	
			本	1	41, 950	41, 950	単一 58号	
計						0		
						11, 818, 770		
単価						0		
						11, 820, 000	円／本	
変更積算単価								
						10, 850, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 472
						1		1, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下		1	1, 605	1, 605	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 605	1, 605		
計						1, 605		
						1, 605		
単価						1, 605		
						1, 605		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	22, 537
						1		22, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無		1	24, 570	24, 570	WB474310	
			m 3	1	24, 570	24, 570	単一 68号	
計						24, 570		
						24, 570		
単価						24, 570		
						24, 570		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	158, 599
						1		158, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	172, 900	172, 900	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)		1	172, 900	172, 900	単一 69号	
計						172, 900		
						172, 900		
単価						172, 900		
						172, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	157, 590
						1		157, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	171, 800	171, 800	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	t	1	171, 800	171, 800	単一 70号	
計						171, 800		
						171, 800		
単価						171, 800		
						171, 800	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	154, 838
						1		154, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	168, 800	168, 800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満		1	168, 800	168, 800	単一 71号	
計						168, 800		
						168, 800		
単価						168, 800		
						168, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	153, 829
						1		153, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	167, 700	167, 700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合10%以上20%未満	t	1	167, 700	167, 700	単一 72号	
計						167, 700		
						167, 700		
単価						167, 700		
						167, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋 (ひび割れ補強鉄筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		153, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満	t	0 1	0 167, 700	0 167, 700	WB810010 単一 73号	
計						0 167, 700		
単価						0 167, 700	円/t	
変更積算単価						153, 900	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	155, 756
						1		155, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	t	1 1	169, 800 169, 800	169, 800 169, 800	WB810010 単一 74号	
計						169, 800 169, 800		
単価						169, 800 169, 800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	アンカー筋(踏掛版受台)	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	単位	本	数量	23	単価	2, 483
						23		2, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0. 04	55, 580	2, 223. 2	WB810010	
		無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 差筋及び杭頭処理	t	0. 04	55, 580	2, 223. 2	単一 75号	
鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費) 別途計上								
アンカー筋 (材料費)		SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)		23	2, 610	60, 030	WYB00010	
			本	23	2, 610	60, 030	単一 76号	
計						62, 253. 2		
						62, 253. 2		
単価						2, 707		
						2, 707	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	ガス圧接	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1, 303	
						1		1, 303	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無		1	1, 421	1, 421	WB810110		
			箇所	1	1, 421	1, 421	単一 77号		
計						1, 421			
						1, 421			
単価						1, 421	円／箇所		
						1, 421			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	ガス圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	750. 3	
						1		750. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	818	818	WB810110		
			箇所	1	818	818	単一 78号		
計						818			
						818			
単価						818	円／箇所		
						818			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	コンクリート保護塗装	塗装仕様 CC-B	単位	m2	数量	1	単価	6, 556
						1		6, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面被覆)		無し 無し 無		1	1, 201	1, 201	WB820110	
			m 2	1	1, 201	1, 201	単一 88号	
プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)		無し 無し 無		1	748	748	WB820120	
			m 2	1	748	748	単一 89号	
下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)		無し 無し 無		1	2, 065	2, 065	WB820130	
			m 2	1	2, 065	2, 065	単一 90号	
塗装 (中塗り) (CC-B塗装)		無し 無し 無		1	1, 573	1, 573	WB820150	
			m 2	1	1, 573	1, 573	単一 91号	
塗装 (上塗り) (CC-B塗装)		無し 無し 無		1	1, 561	1, 561	WB820170	
			m 2	1	1, 561	1, 561	単一 92号	
計						7, 148		
						7, 148		
単価						7, 148		
						7, 148		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	排水材設置	透水材(水平排水材) 幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ	単位	m	数量	1	単価	2, 685
						1		2, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置				1	2, 928	2, 928	WB228510	
			m	1	2, 928	2, 928	単－ 95号	
計						2, 928		
						2, 928		
単価						2, 928		
						2, 928		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 853
						1		14, 853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 190	16, 190	WB824010	
			m 3	1	16, 190	16, 190	単－ 116号	
計						16, 190		
						16, 190		
単価						16, 190		
						16, 190		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	185. 1	
						1		185. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201. 8	201. 8	CB430310		
			m 2	1	201. 8	201. 8			
計						201. 8			
						201. 8			
単価						201. 8	円／m2		
						201. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	防草シート撤去		単位	m2	数量	1	単価	691. 2
						1		691. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート撤去				1	753. 4	753. 4	WYB00027	
		m 2	1	753. 4	753. 4	単－ 117号		
計						753. 4		
						753. 4		
単価						753. 4		
						753. 4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 307	
						1		2, 307	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 515	2, 515	CB227010		
			m 3	1	2, 515	2, 515			
計						2, 515			
						2, 515			
単価						2, 515			
						2, 515			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,306
						1		3,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	3,604	3,604	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,604	3,604		
計						3,604		
						3,604		
単価						3,604	円／m3	
						3,604		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 293	
						1		2, 293	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2, 500	2, 500	WB020051		
			m 3	1	2, 500	2, 500	単－ 124号		
計						2, 500			
						2, 500			
単価						2, 500	円／m3		
						2, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－22号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.20t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	2,018	
						1		2,018	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	2,200	2,200	WB020051		
			m 3	1	2,200	2,200	単－ 125号		
計						2,200			
						2,200			
単価						2,200			
						2,200			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	276
						1		276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	300.9	300.9	CA900020	
			m 3	1	300.9	300.9		
計						300.9		
						300.9		
単価						300.9	円／m3	
						300.9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 323. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0 1	0 352. 8	0 352. 8	CA900020	
計						0 352. 8		
単価						0 352. 8	円／m3	
変更積算単価						323. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	276
						1		276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	300.9	300.9	CA900020	
			m 3	1	300.9	300.9		
計						300.9		
						300.9		
単価						300.9	円／m3	
						300.9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	473	473		
計						0		
						473		
単価						0	円／m3	
						473		
変更積算単価						434	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	230. 2
						1		230. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	251	251	CA900030	
			m 3	1	251	251		
計						251		
						251		
単価						251	円／m3	
						251		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	777. 1
						1		777. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	847. 2	847. 2	CB220010	
			m 2	1	847. 2	847. 2		
計						847. 2		
						847. 2		
単価						847. 2	円／m2	
						847. 2		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	388. 1		
						1		388. 1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	423. 1	423. 1	CB220010			
			m 2	1	423. 1	423. 1				
計						423. 1				
						423. 1				
単価						423. 1	円／m2			
						423. 1				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	人工張芝	ネット付 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	592. 7
						1		592. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	646. 2	646. 2	CB220910	
			m 2	1	646. 2	646. 2		
計						646. 2		
						646. 2		
単価						646. 2	円／m2	
						646. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	素掘側溝		単位	m	数量	113	単価	1, 958	
						113		1, 958	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		87. 1	274. 9	23, 943. 79	CB210030		
			m 3	87. 1	274. 9	23, 943. 79			
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		256	848. 5	217, 216	CB220010		
			m 2	256	848. 5	217, 216			
計						241, 159. 79			
						241, 159. 79			
単価						2, 135			
						2, 135	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一32号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	276.8
						1		276.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	301.8	301.8	CA900020	
			m 3	1	301.8	301.8		
計						301.8		
						301.8		
単価						301.8	円／m3	
						301.8		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		324.5
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	353.8	353.8		
計						0		
						353.8		
単価						0		
						353.8	円／m3	
変更積算単価								
						324.5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	置換	再生クラッシュラン(RC-40)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
置換材料(材料費)		再生クラッシュラン(RC-40)		0	0	0	WYB00034	
			m 3	1	2,500	2,500	単一 132号	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CA900310	
		無し	m 3	1	150.1	150.1		
計						0		
						2,650.1		
単価						0		
						2,651	円/m3	
変更積算単価								
						2,432	円/m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一35号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 43. 4m 2. 4m 杭長L=42. 5m 30-18-25 (20) 高炉	単位	本	数量	1	6, 528, 000
						1	6, 528, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 9	29, 536	85, 654	
			人	2. 9	29, 536	85, 654	
とび工				2. 9	27, 560	79, 924	
			人	2. 9	27, 560	79, 924	
特殊作業員				2. 9	25, 064	72, 685	
			人	2. 9	25, 064	72, 685	
普通作業員				2. 9	21, 112	61, 224	
			人	2. 9	21, 112	61, 224	
全回転型オールケーシング掘削機運転		2, 000mm 43. 4m 2. 4m 0m 0m		2. 9	355, 400	1, 030, 660	WK230580
			日	2. 9	355, 400	1, 030, 660	単一 163号
クローラクレーン運転		2, 000mm 43. 4m 2. 4m 0m 0m		2. 9	206, 200	597, 980	WK230070
			日	2. 9	206, 200	597, 980	単一 164号
バックホウ運転				2. 9	34, 530	100, 137	WK230570
			日	2. 9	34, 530	100, 137	単一 165号
クローラクレーン運転（損料）		排ガス対策(第3次) 機械駆動ウインチ・ラジスブ 50～55t吊		2. 9	119, 800	347, 420	WYB00092
			日	2. 9	119, 800	347, 420	単一 166号
生コンクリート（高炉）		30-18-25 (20) C=350kg/m3以上 W/C=55%以下		145. 534	23, 800	3, 463, 709	
			m 3	145. 534	23, 800	3, 463, 709	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		688, 607	
			式	1		688, 607	
計						6, 528, 000	
						6, 528, 000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						163, 800		
単価						163, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						159, 700		
単価						159, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						161, 700		
単価						161, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	主筋固定金具（材料費）	D35×D35-115	単位	個	数量	1	単価	3,955
						1		3,955
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主筋固定金具	D35×D35-115		1	3,955	3,955		
			個	1	3,955	3,955		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,955		
						3,955		
	単価					3,955		
						3,955	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	補強リング（材料・曲げ加工費）	L-12×75×75 4932mm SS400	単位	本	数量	1, 000	単価	18, 630
						1, 000		18, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 2 × 7 5 × 7 5		64. 12	133, 000	8, 527, 960		
			t	64. 12	133, 000	8, 527, 960		
補強リング加工費		曲げ加工（等辺山形鋼） 55kg以上75kg未満（溶接共）		1, 000	10, 100	10, 100, 000		
			本	1, 000	10, 100	10, 100, 000		
諸雑費（まるめ）				1		2, 040		
			式	1		2, 040		
計						18, 630, 000		
						18, 630, 000		
単価						18, 630	円／本	
						18, 630		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	補強リング（材料・曲げ加工費）	L-6×65×65 4021mm SS400	単位	本	数量	1, 000	単価	10, 130
						1, 000		10, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		23. 76	123, 000	2, 922, 480		
			t	23. 76	123, 000	2, 922, 480		
補強リング加工費		曲げ加工(等辺山形鋼) 30kg未満(溶接共)		1, 000	7, 200	7, 200, 000		
			本	1, 000	7, 200	7, 200, 000		
諸雑費（まるめ）				1		7, 520		
			式	1		7, 520		
計						10, 130, 000		
						10, 130, 000		
単価						10, 130		
						10, 130		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	補強リング加工費	穴開け加工(等辺山形鋼)	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		穴開け加工(等辺山形鋼)		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						100		
						100		
単価						100	円／箇所	
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー43号	補強リング固定金具（材料費）	UボルトD35用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	280
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定金具		UボルトD35用 ナット2個含む		1	280	280		
			個	1	280	280		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						280		
						280		
単価						280		
						280	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	スペーサー固定金具（材料費）	重ね継手用Uボルト D35用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	480
						1		480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		重ね継手用Uボルト D35用 ナット2個及び裏当て材含む		1	480	480		
			個	1	480	480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						480		
						480		
単価						480		
						480	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	フレア溶接（V型）	D22 L=220	単位	箇所	数量	100	単価	2, 742
						100		2, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 55	29, 536	75, 316		
			人	2. 55	29, 536	75, 316		
溶接工				6. 5	28, 600	185, 900		
			人	6. 5	28, 600	185, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		12, 984		
			式	1		12, 984		
計						274, 200		
						274, 200		
単価						2, 742	円／箇所	
						2, 742		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	杭頭処理	2, 000mm	単位	本	数量	1	単価	41, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18	29, 536	5, 316		
特殊作業員			人	0. 62	25, 064	15, 539		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊	日	0. 18	80, 000	14, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		6, 695		
計						41, 950		
単価						41, 950	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一47号	全回転式オールケーシング工	2, 000mm 43. 4m 2. 4m 杭長L=42. 5m 30-18-25 (20) 高炉	単位	本	数量	0	0
						1	7, 303, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 9	29, 536	85, 654	
とび工				0	0	0	
			人	2. 9	27, 560	79, 924	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 9	25, 064	72, 685	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 9	21, 112	61, 224	
全回転オールケーシング掘削機運転（硬質地盤用）		スキッド式・ディーゼル・油圧駆動・最大掘削径φ2600mm		0	0	0	WYB00122
			日	2. 9	533, 800	1, 548, 020	単一 167号
クローラクレーン運転排ガス対策(2011年規制) (損料)		油圧駆動ウインチ・ラジジブ型・120t吊		0	0	0	WYB00123
			日	2. 9	234, 900	681, 210	単一 168号
バックホウ運転				0	0	0	WK230570
			日	2. 9	34, 530	100, 137	単一 169号
クローラクレーン運転（損料）		排ガス対策(第3次) 機械駆動ウインチ・ラジジブ 50～55t吊		0	0	0	WYB00124
			日	2. 9	119, 800	347, 420	単一 170号
生コンクリート（高炉）		30-18-25 (20) C=350kg/m3以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	145. 534	23, 800	3, 463, 709	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0	
			式	1		863, 017	
計						0	
						7, 303, 000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						163, 800		
単価						163, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						159, 700		
単価						159, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 440	50, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						161, 700		
単価						161, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	主筋固定金具（材料費）	D35×D35-115	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 955
	主筋固定金具	D35×D35-115		0	0	0		
			個	1	3, 955	3, 955		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3, 955		
	単価					0		
						3, 955	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	補強リング（材料・曲げ加工費）	L-12×75×75 4932mm SS400	単位	本	数量	0	単価	0
						1, 000		18, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 2 × 7 5 × 7 5		0	0	0		
			t	64. 12	133, 000	8, 527, 960		
補強リング加工費		曲げ加工(等辺山形鋼) 55kg以上75kg未満（溶接共）		0	0	0		
			本	1, 000	10, 100	10, 100, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2, 040		
計						0		
						18, 630, 000		
単価						0		
						18, 630	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	補強リング（材料・曲げ加工費）	L-6×65×65 4021mm SS400	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1, 000	金額	10, 130
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0	0		0	
			t	23. 76	123, 000		2, 922, 480	
補強リング加工費		曲げ加工(等辺山形鋼) 30kg未満(溶接共)		0	0		0	
			本	1, 000	7, 200		7, 200, 000	
諸雑費（まるめ）				0			0	
			式	1			7, 520	
計							0	
							10, 130, 000	
単価							0	
							10, 130	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	補強リング加工費	穴開け加工(等辺山形鋼)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		穴開け加工(等辺山形鋼)		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						100		
単価						0		
						100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー55号	補強リング固定金具（材料費）	UボルトD35用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定金具		UボルトD35用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	280	280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						280		
単価						0		
						280		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	スペーサー固定金具（材料費）	重ね継手用Uボルト D35用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D35用 ナット2個及び裏当て材含む		0	0	0		
			個	1	480	480		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						480		
	単価					0		
						480	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	フレア溶接（V型）	D22 L=220	単位	箇所	数量	0	単価	0
						100		2, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 55	29, 536	75, 316		
溶接工				0	0	0		
			人	6. 5	28, 600	185, 900		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		12, 984		
計						0		
						274, 200		
単価						0		
						2, 742	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	杭頭処理	2, 000mm	単位	本	数量	1	単価	41, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18	29, 536	5, 316		
特殊作業員			人	0. 62	25, 064	15, 539		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊	日	0. 18	80, 000	14, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		6, 695		
計						41, 950		
単価						41, 950	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一60号	泥水处理（中和装置）	機械装置設置	単位	式	数量	0	0
						1	278, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 2	30, 576	67, 267	
電工				0	0	0	
			人	0. 7	25, 376	17, 763	
設備機械工				0	0	0	
			人	1. 2	29, 224	35, 068	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			日	0. 5	8, 810	4, 405	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 5	22, 152	55, 380	
諸雑費（率＋まるめ） 55%				0		0	
			式	1		98, 917	
計						0	
						278, 800	
単価						0	
						278, 800	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一61号	泥水处理（中和装置）	機械装置撤去	単位	式	数量	0	0
						1	158, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 2	30, 576	36, 691	
電工				0	0	0	
			人	0. 5	25, 376	12, 688	
設備機械工				0	0	0	
			人	1. 2	29, 224	35, 068	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			日	0. 5	8, 810	4, 405	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 6	22, 152	13, 291	
諸雑費（率＋まるめ） 55%				0		0	
			式	1		56, 157	
計						0	
						158, 300	
単価						0	
						158, 300	円／式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	中和処理装置（賃料）	20m3/hr級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置（賃料）		20m3/hr級		0	0	0		
			日	1	6, 950	6, 950		
計						0		
						6, 950		
単価						0		
						6, 950	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	鋼製水槽（賃料）	0. 5m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製水槽（賃料）		0. 5m3		0	0	0		
			日	1	466	466		
計						0		
						466		
単価						0		
						466	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	配管・配線材料（賃料）		単位	式	数量	0	単価	0
						1		22, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管・配線材料（賃料）				0		0		
			式	1		22, 300		
計						0		
						22, 300		
単価						0		
						22, 300	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	汚泥収集運搬	大型車	単位	台・回	数量	0	単価	0
						1		104, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥収集運搬		大型車		0	0	0		
			台・回	1	104, 394	104, 394		
計						0		
						104, 394		
単価						0		
						104, 300	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	処分費（m 3）	污泥处理	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		15, 000
処分費		污泥处理		0	0	0		
			m 3	1	15, 000	15, 000		
	計					0		
						15, 000		
	単価					0		
						15, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	処理水運搬	トラック架装型・タンク容量 3800L	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 024	24, 024		
軽油				0	0	0		
			L	35. 2	153	5, 385		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L		0	0	0		
			供用日	1	7, 320	7, 320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						36, 730		
単価						0		
						36, 730	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	24, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	29, 536	1, 772		
特殊作業員			人	0. 18	25, 064	4, 511		
普通作業員			人	0. 24	21, 112	5, 066		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	21, 900	223, 380		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	89, 560	5, 373	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	510. 6	5, 106	単一 171号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		492	WB240050	
計						245, 700	単一 172号	
単価						24, 570	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	172, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 500	58, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					172, 900		
	単価					172, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	171, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 500	58, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					171, 800		
	単価					171, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満	単位	t	数量	1	単価	168, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 500	58, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						168, 800		
単価						168, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満	単位	t	数量	1	単価	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 500	58, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						167, 700		
単価						167, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満	単位	t	数量	1	単価	167, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 500	58, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						167, 700		
単価						167, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	169, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 500	58, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					169, 800		
	単価					169, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	55, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		別途計上	t	1. 03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 575	55, 575		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						55, 580		
単価						55, 580	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	単位	本	数量	1	単価	2, 610
						1		2, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)		1	2, 610	2, 610		
			本	1	2, 610	2, 610		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 610		
						2, 610		
単価						2, 610		
						2, 610	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5						
			箇所	1	1, 421. 4	1, 421		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 421		
単価						1, 421		
						1, 421	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	818. 85	818		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						818		
単価						818	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 L=2610 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	567
						1		567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 L=2610 (Head-bar工法)		1	567	567		
			箇所	1	567	567		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						567		
						567		
単価						567		
						567	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 L=2760 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	567
						1		567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 L=2760 (Head-bar工法)		1	567	567		
			箇所	1	567	567		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						567		
						567		
単価						567	円／箇所	
						567		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=2520 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	392
						1		392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 L=2520 (Head-bar工法)		1	392	392		
			箇所	1	392	392		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						392		
						392		
単価						392		
						392		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1530 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	325
						1		325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 L=1530 (Tヘッド工法)		1	325	325		
			箇所	1	325	325		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						325		
						325		
単価						325	円／箇所	
						325		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 L=440 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	285
						1		285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 L=440 (Head-bar工法)		1	285	285		
			箇所	1	285	285		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						285		
						285		
単価						285	円／箇所	
						285		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	硬質塩化ビニル管設置	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	100	単価	717. 6
						100		717. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
普通作業員				2	21, 112	42, 224		
			人	2	21, 112	42, 224		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						71, 760		
						71, 760		
単価						717. 6	円／m	
						717. 6		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	水抜きパイプ（材料費）	VP φ 50 L=2510mm	単位	本	数量	1	単価	1, 041
						1		1, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－5 0		2. 51	415	1, 041		
			m	2. 51	415	1, 041		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 041		
						1, 041		
単価						1, 041		
						1, 041		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	箱抜き部型枠設置	円形空洞型枠 φ 175mm L=0.55m	単位	箇所	数量	1 1	単価	614 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用		0.55	1,117	614	CB420860	
			m	0.55	1,117	614		
計						614 614		
						614		
単価						614 614	円／箇所	
						614		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	箱抜き部型枠設置	円形空洞型枠 φ175mm L=0.59m	単位	箇所	数量	1	単価	659
						1		659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用		0.59	1,117	659	CB420860	
			m	0.59	1,117	659		
計						659		
						659		
単価						659	円／箇所	
						659		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面被覆) 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 201. 56	1, 201		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 201		
単価						1, 201	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－89号	プライマー塗布（CC-A塗装, CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m 2	数量	1	単価 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布(CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	748. 68	748	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						748	
単価						748	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－90号	下地調整（CC-A塗装, CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m 2	数量	1	単価 2, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整(CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	2, 065. 5	2, 065	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2, 065	
単価						2, 065	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	塗装（中塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装(中塗りCC-B塗装) 昼間		時間制約無 固定足場						
			m 2	1	1, 573. 86	1, 573		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 573		
単価						1, 573	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	塗装（上塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装(上塗りCC-B塗装) 昼間		時間制約無 固定足場						
			m 2	1	1, 561. 62	1, 561		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 561		
単価						1, 561	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-93号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	29,536	76,793		
型わく工			人	4.7	26,832	126,110		
とび工			人	2.2	27,560	60,632		
普通作業員			人	5.1	21,112	107,671		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		55,594		
計						426,800		
単価						4,268	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1. 25無	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	55, 125	77, 175		
諸雑費 (率＋まるめ) 31%			式	1		119, 663		
計						505, 800		
単価						5, 058	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	排水材設置		単位	m	数量	10	単価	2, 928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03	29, 536	886		
普通作業員			人	0. 26	21, 112	5, 489		
透水材(水平排水材)		幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ	m	10. 5	2, 160	22, 680		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		225		
計						29, 280		
単価						2, 928	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	ひび割れ誘発目地材設置	A-40	単位	m	数量	0	単価	0
						100		443. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	22, 152	44, 304		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						44, 310		
単価						0		
						443. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	ひび割れ誘発目地材設置	T-30	単位	m	数量	0	単価	0
						100		443. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	22, 152	44, 304		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						44, 310		
単価						0		
						443. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	ひび割れ誘発目地材設置	BL-100	単位	m	数量	0	単価	0
						50		886. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	22, 152	44, 304		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						44, 310		
単価						0		
						886. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	ひび割れ誘発目地材設置	BL-250	単位	m	数量	0	単価	0
						33		1, 342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	22, 152	44, 304		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						44, 310		
単価						0		
						1, 342	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	ひび割れ誘発目地材設置	BL-350	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	28. 5		1, 554
普通作業員				0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			人	2	22, 152	44, 304		
			式	1		6		
計						0		
						44, 310		
単価						0		
						1, 554	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	ひび割れ誘発目地材設置	I-500型鋼板、鋼板固定用鉄筋D19	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	8		5, 538
普通作業員				0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			人	2	22, 152	44, 304		
			式	1		6		
計						0		
						44, 310		
単価						0		
						5, 538	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	ひび割れ誘発目地材設置	埋め込み化粧目地材(標準タイプ)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		443. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	22, 152	44, 304		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						44, 310		
単価						0		
						443. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	ひび割れ誘発目地材（材料費）	A部材 H=40	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ誘発目地材		A部材 H=40		0	0	0		
			m	1	2, 430	2, 430		
計						0		
						2, 430		
単価						0		
						2, 430	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	ひび割れ誘発目地材（材料費）	T部材 H=30	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ誘発目地材		T部材 H=30		0	0	0		
			m	1	3, 150	3, 150		
計						0		
						3, 150		
単価						0		
						3, 150	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	ひび割れ誘発目地材（材料費）	BL部材 W=100	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ誘発目地材		BL部材 W=100		0	0	0		
			m	1	2, 430	2, 430		
計						0		
						2, 430		
単価						0		
						2, 430	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	ひび割れ誘発目地材（材料費）	BL部材 W=250	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ誘発目地材		BL部材 W=250		0	0	0		
			m	1	5,760	5,760		
計						0		
						5,760		
単価						0		
						5,760	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	ひび割れ誘発目地材（材料費）	BL部材 W=350	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ誘発目地材		BL部材 W=350		0	0	0		
			m	1	8,100	8,100		
計						0		
						8,100		
単価						0		
						8,100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	ひび割れ誘発目地材（材料費）	W=500	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面欠損鋼板		W=500		0	0	0		
			m	1	12, 100	12, 100		
計						0		
						12, 100		
単価						0		
						12, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	埋込化粧目地材（材料費）	L型	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋込化粧目地材		L型		0	0	0		
			m	1	1, 570	1, 570		
計						0		
						1, 570		
単価						0		
						1, 570	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	固定用治具（材料費）	A部材 H=40用 (D13-16用)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用治具		A部材 H=40用 (D13-16用)		0	0	0		
			個	1	250	250		
計						0		
						250		
単価						0		
						250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	固定用治具（材料費）	A部材 H=40用 (D19-22用)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用治具		A部材 H=40用 (D19-22用)		0	0	0		
			個	1	250	250		
計						0		
						250		
単価						0		
						250	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	固定用治具（材料費）	BL部材 W=100用(D13-19用)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用治具		BL部材 W=100用(D13-19用)		0	0	0		
			個	1	70	70		
計						0		
						70		
単価						0		
						70	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	固定用治具（材料費）	BL部材 W=250用(D22-29用)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用治具		BL部材 W=250用(D22-29用)		0	0	0		
			個	1	100	100		
計						0		
						100		
単価						0		
						100	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	固定用治具（材料費）	BL部材 W=350用(D22-29用)	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固定用治具	BL部材 W=350用(D22-29用)		0	0	0		
			個	1	100	100		
	計					0		
						100		
	単価					0		
						100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1, 082
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	1, 081. 6	108, 160		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		40		
	計					108, 200		
	単価					1, 082	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,186.45	16,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,190		
単価						16,190	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	防草シート撤去		単位	m 2	数量	100	単価	753. 4
						100		753. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
普通作業員				2	21, 112	42, 224		
			人	2	21, 112	42, 224		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 580		
			式	1		3, 580		
計						75, 340		
						75, 340		
単価						753. 4	円／m 2	
						753. 4		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一118号	鉄筋切断引上げ	φ 2000ケーシング・掘削機 クレーン100t吊	単位	式	数量	0 1	単価 5, 145, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	30, 576	91, 728	
とび工				0	0	0	
			人	3	28, 912	86, 736	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	26, 104	78, 312	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	22, 152	66, 456	
掘削運転		スキッド式・ディゼール φ 2000mm級		0	0	0	WYB00726
			日	3	370, 400	1, 111, 200	単一 173号
クローラークレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジアル型 100t吊		0	0	0	WYB00731
			日	3	200, 900	602, 700	単一 174号
かご鉄筋切断工		SD345 D35 N=24本切断		0	0	0	WYB00732
			箇所	1	135, 200	135, 200	単一 175号
螺旋階段設置・撤去				0		0	WYB00733
			式	1		1, 119, 600	単一 176号
送気ファン運転		80(m3/min)		0		0	WYB00744
			式	1		288, 500	単一 177号
水中ポンプ運転				0		0	WYB00746
			式	1		989, 300	単一 178号
水槽		容量42m3×2、容量35m3×2、容量25m3×1		0	0	0	
			日	3	36, 000	108, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	鉄筋切断引上げ	φ 2000ケーシング・掘削機 クレーン100t吊	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5, 145, 000
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		467, 268		
	計					0		
						5, 145, 000		
単価						0		
						5, 145, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一119号	ケーシング内埋戻し	ケーシング φ 2000 H=35. 2m 材料込み	単位	箇所	数量	0	0
						1	645, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1	30, 576	30, 576	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	2	26, 104	52, 208	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1	22, 152	22, 152	
	バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3 [排ガス型(2次)]		0	0	0	WYB00750
			日	2	40, 360	80, 720	単一 179号
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		9, 244	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0	0	0	
			m 3	127	3, 550	450, 850	
	計					0	
						645, 750	
	単価					0	
						645, 700	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一120号	ケーシング破砕	φ 1200 H=10. 9m	単位	箇所	数量	0	0
						1	9, 932, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5	30, 576	152, 880	
とび工				0	0	0	
			人	5	28, 912	144, 560	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5	26, 104	130, 520	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	22, 152	110, 760	
掘削機運転		スキッド式・ディゼル φ 2000mm級		0	0	0	WYB00752
			日	5	823, 300	4, 116, 500	単一 180号
クローラークレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジジブ型 100t吊		0	0	0	WYB00761
			日	5	186, 200	931, 000	単一 181号
バックホウ運転（損料）		山積0. 45m3 〔排ガス型(2次)〕		0	0	0	WYB00762
			日	5	40, 360	201, 800	単一 182号
クローラークレーン運転（排対3次）		油圧駆動ウインチ・ラジジブ型・50～55吊		0	0	0	WYB00763
			日	1	121, 600	121, 600	単一 183号
諸雑費（率＋まるめ） 35%				0		0	
			式	1		2, 025, 380	
ビット損耗費				0	0	0	WYB00764
			本	1	297, 800	297, 800	単一 184号
資機材輸送費				0		0	
			式	1		1, 700, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	ケーシング破砕	φ 1200 H=10. 9m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		9, 932, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						9, 932, 800		
単価						0	円／箇所	
						9, 932, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一121号	チゼル破碎	φ 2000 H=10. 9m	単位	箇所	数量	0	0
						1	13, 750, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	7	30, 576	214, 032	
とび工				0	0	0	
			人	7	28, 912	202, 384	
特殊作業員				0	0	0	
			人	7	26, 104	182, 728	
普通作業員				0	0	0	
			人	7	22, 152	155, 064	
掘削機運転		スキッド式・ディーゼル φ 2600mm級		0	0	0	WYB00766
			日	7	916, 700	6, 416, 900	単一 185号
クローラクレーン運転排ガス対策(2011年規制) (損料)		油圧駆動ウインチ・ラジジブ型・120t吊		0	0	0	WYB00771
			日	7	228, 600	1, 600, 200	単一 186号
バックホウ運転 (損料)		山積0. 45m3 [排ガス型(2次)]		0	0	0	WYB00772
			日	7	40, 360	282, 520	単一 187号
諸雑費 (率+まるめ) 35%				0		0	
			式	1		3, 166, 172	
ビット損耗費				0	0	0	WYB00773
			本	1	1, 534, 000	1, 534, 000	単一 188号
計						0	
						13, 754, 000	
単価						0	
						13, 750, 000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単-122号	コンクリート杭	材料費	単位	式	数量	0	0
						1	1, 296, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉		30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下		0	0	0	
			m 3	34. 2	23, 800	813, 960	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	WB810010
			t	2. 235	158, 100	353, 353	単- 189号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	WB810010
			t	0. 801	154, 000	123, 354	単- 190号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0	0	0	WB810010
			t	0. 029	156, 100	4, 526	単- 191号
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		807	
計						0	
						1, 296, 000	
単価						0	
						1, 296, 000	円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	ケーシング揺動費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		8, 041, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	23	30, 576	703, 248		
掘削運転		スキッド式・ディーゼル φ2000mm級		0	0	0	WYB00776	
			日	23	212, 000	4, 876, 000	単－ 192号	
クローラークレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジジフ型 100t吊		0	0	0	WYB00777	
			日	23	107, 000	2, 461, 000	単－ 193号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		752		
計						0		
						8, 041, 000		
単価						0		
						8, 041, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－124号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			m 3	100	2,500	250,000		
計						250,000		
単価						2,500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－125号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2.20t/m3)						
			m 3	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-126号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		表土						
			m 3	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-127号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2,500	2,500		
計						0		
						2,500		
単価						0		
						2,500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一128号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	410. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	30, 576	9, 019			
とび工		人	0. 295	28, 912	8, 529			
普通作業員		人	0. 295	22, 152	6, 534			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 050	16, 534	WK250590 単一 194号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		404			
計					41, 020			
単価					410. 2	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 80日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	6, 880	6, 880		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 980		
単価						7, 980	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 80日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	3,440	3,440		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,210		
単価						4,210	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 500
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		1	2, 500	2, 500		
			m 3	1	2, 500	2, 500		
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500	円／m 3	
						2, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	置換材料（材料費）	再生クラッシャー(RC-40)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 500	2, 500		
計						0		
						2, 500		
単価						0		
						2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－133号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14, 040	
単価						14, 040	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－134号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	16, 016	16, 016	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						16, 020	
単価						16, 020	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－135号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス2011年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 386, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	25, 064	122, 813		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (2 0 1 1 年規制) 1 0 0 t 吊	時間	11. 9	33, 160	394, 604	単一 195号	
運搬費等率 361%			式	1		1, 867, 875		
諸雑費 (まるめ)			式	1		708		
計						2, 386, 000		
単価						2, 386, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	2, 554, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	25, 064	283, 223		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	107, 125	332, 087		
運搬費等率 315%			式	1		1, 938, 226		
諸雑費 (まるめ)			式	1		464		
計						2, 554, 000		
単価						2, 554, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	1, 178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	25, 064	137, 852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	55, 125	82, 687		
運搬費等率 434%			式	1		957, 139		
諸雑費 (まるめ)			式	1		322		
計						1, 178, 000		
単価						1, 178, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス2011年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 386, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	25, 064	122, 813		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (2 0 1 1 年規制) 1 0 0 t 吊	時間	11. 9	33, 160	394, 604	単－ 196号	
運搬費等率 361%			式	1		1, 867, 875		
諸雑費 (まるめ)			式	1		708		
計						2, 386, 000		
単価						2, 386, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)	単位	回	数量	0	単価	0
						1		3, 626, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	6. 7	25, 064	167, 928		
クローラクレーン運転排ガス対策(2011年規制)(損料)		油圧駆動ウインチ・ラジエター型・120t吊		0	0	0	WYB00070	
			時間	11. 9	37, 800	449, 820	単一 197号	
運搬費等率 483%				0		0		
			式	1		2, 983, 722		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0		
			式	1		24, 530		
計						0		
						3, 626, 000		
単価						0		
						3, 626, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	2, 554, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	25, 064	283, 223		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	107, 125	332, 087		
運搬費等率 315%			式	1		1, 938, 226		
諸雑費 (まるめ)			式	1		464		
計						2, 554, 000		
単価						2, 554, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	1, 178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	25, 064	137, 852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	55, 125	82, 687		
運搬費等率 434%			式	1		957, 139		
諸雑費 (まるめ)			式	1		322		
計						1, 178, 000		
単価						1, 178, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	施工合理化調査費	橋台・橋脚工(2) 技術員3. 0人工	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	108, 300	
施工合理化調査費		橋台・橋脚工(2) 技術員3. 0人工		0		0		
			式	1		108, 300		
計						0		
						108, 300		
単価						0		
						108, 300	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	施工合理化調査費	杭頭処理工 技術員2. 3人工	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	83, 100	
施工合理化調査費		杭頭処理工 技術員2. 3人工		0		0		
			式	1		83, 100		
計						0		
						83, 100		
単価						0		
						83, 100	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一147号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	全回転式ウォルキング工 技術員0. 5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		全回転式ウォルキング工 技術員0. 5人工		0		0		
			式	1		18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	諸経費動向調査費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費用				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0		
						120, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	コンクリート構造物の工事資料作成		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート構造物の工事資料作成				0		0		
			式	1		1, 180, 000		
計						0		
						1, 180, 000		
単価						0		
						1, 180, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 2627m3	単位	式	数量	1	単価	17, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 584	30, 576	17, 856		
計						17, 856		
単価								
						17, 856	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－151号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 1132m3	単位	式	数量	1	単価	7,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.236	30,576	7,215		
計						7,215		
単価						7,215	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－152号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 有り 1091m3	単位	式	数量	1	単価	8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	30,576	8,500		
計						8,500		
単価						8,500	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一153号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一154号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	4410千円	単位	式	数量	1	単価	4,410,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4,410,000		
計						4,410,000		
単価						4,410,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一155号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用（ＩＣＴ）		単位	式	数量	0	単価	0
						1		5,278,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用（ＩＣＴ）				0		0		
			式	1		5,278,000		
計						0		
						5,278,000		
単価						0		
						5,278,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一156号	B I M／C I M活用費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		6,841,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M活用費				0		0		
			式	1		6,841,000		
計						0		
						6,841,000		
単価						0		
						6,841,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	遠隔臨場機能費	現場ｸﾗｲﾄﾞ 一式 15.2ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場機能費		現場ｸﾗｲﾄﾞ 一式 15.2ヶ月		0		0		
			式	1		150, 000		
計						0		
						150, 000		
単価						0		
						150, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	33, 600	58, 800		
				1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／工事	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	温度応力解析費用		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		3, 089, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
温度応力解析費用				0		0			
			式	1		3, 089, 000			
計						0			
						3, 089, 000			
単価						0			
						3, 089, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	カードタッチ等費用		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		25, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カードタッチ等費用				0		0			
			式	1		25, 360			
計						0			
						25, 360			
単価						0			
						25, 360	円／式		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	快適トイレ	男性用 15.2ヶ月	単位	基	数量	0	単価	0
						1		714, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男性用・女性用 共通		0	0	0		
			基・月	15.2	47, 000	714, 400		
計						0		
						714, 400		
単価						0		
						714, 400	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	快適トイレ	女性用 15.2ヶ月	単位	基	数量	0	単価	0
						1		714, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男性用・女性用 共通		0	0	0		
			基・月	15. 2	47, 000	714, 400		
計						0		
						714, 400		
単価						0		
						714, 400	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一163号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 43. 4m 2. 4m 0m 0m	単位	日	数量	1	単価	355, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	145	142	20, 590		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						355, 400		
単価						355, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－164号	クローラクレーン運転	2, 000mm 43. 4m 2. 4m 0m 0m	単位	日	数量	1	単価	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	供用日	1. 39	118, 000	164, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						206, 200		
単価						206, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	25, 272	20, 217		
軽油			L	28	142	3, 976		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 460	10, 336		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						34, 530		
単価						34, 530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一166号	クローラクレーン運転（損料）	排ガス対策(第3次) 機械駆動ウインチ・ラチスジブ 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	119, 800
						1		119, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				73	142	10, 366		
			L	73	142	10, 366		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 39	60, 500	84, 095		
			供用日	1. 39	60, 500	84, 095		
諸雑費（まるめ）				1		67		
			式	1		67		
計						119, 800		
						119, 800		
単価						119, 800		
						119, 800		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	全回転オールケーシング掘削機運転 (硬質地盤用)	スロット式・ディーゼル・油圧駆動・最大掘削径φ2600mm	単位	日	数量	0	単価	0
					1			533, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	198	142	28, 116		
全回転オールケーシング掘削機		スロット式・ディーゼル・油圧駆動・最大掘削径φ2600mm		0	0	0		
			供用日	1. 46	329, 000	480, 340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		72		
計						0		
						533, 800		
単価						0		
						533, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	クローラクレーン運転排ガス対策(2011年規制)(損料)	油圧駆動ウインチ・ラジジブ型・120t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		234, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	125	142	17, 750		
クローラクレーン〔排出ガス対策（2011年規制）〕		油圧駆動ウインチ・ラジジブ型・120t吊		0	0	0		
			供用日	1. 39	138, 000	191, 820		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		58		
計						0		
						234, 900		
単価						0		
						234, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	25, 272	20, 217		
軽油			L	28	142	3, 976		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 460	10, 336		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						34, 530		
単価						34, 530	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	クローラクレーン運転（損料）	排ガス対策(第3次) 機械駆動ウインチ・ラチスジブ 50～55t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		119, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	73	142	10, 366		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）5 0～5 5 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 39	60, 500	84, 095		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		67		
計						0		
						119, 800		
単価						0		
						119, 800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	89, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	66	142	9, 372		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						89, 560		
単価						89, 560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	510. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	29, 536	1, 476		
普通作業員			人	0. 13	21, 112	2, 744		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		886		
計						5, 106		
単価						510. 6	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一173号	掘削運転	スキッド式・ディーゼル φ2000mm級	単位	日	数量	0	0
						1	370, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm		0	0	0	
			供用日	1	212, 000	212, 000	
ケーシングチューブ（損料）（φ2000）		6m×7		0	0	0	WYB00727
			供用日	1	109, 200	109, 200	単一 198号
ケーシングチューブ（損料）（φ2000）		3m×1		0	0	0	WYB00728
			供用日	1	13, 100	13, 100	単一 199号
ケーシングチューブ（損料）（φ2000）		1m×2		0	0	0	WYB00729
			供用日	1	19, 080	19, 080	単一 200号
ケーシングチューブ（損料）（φ2000）		2m×1		0	0	0	WYB00730
			供用日	1	17, 100	17, 100	単一 201号
計						0	
						370, 480	
単価						0	
						370, 400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 型 100t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		200, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	108	151	16, 308		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００t吊		0	0	0		
			供用日	1. 34	118, 000	158, 120		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		56		
計						0		
						200, 900		
単価						0		
						200, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	かご鉄筋切断工	SD345 D35 N=24本切断	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		135, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30, 576	30, 576		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	26, 104	52, 208		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22, 152	22, 152		
溶接工				0	0	0		
			人	1	30, 264	30, 264		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						135, 200		
単価						0		
						135, 200	円／箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	螺旋階段設置・撤去		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	螺旋階段設置・撤去	φ 800 L=2000 4本、φ 1000 L=1000 1本 螺旋階吊鉄板		0		0	WYB00734	
			式	1		190, 000	単一 202号	
	足場材	φ 800 L=2000 4本、φ 1000 L=1000 1本 螺旋階吊鉄板		0		0	WYB00738	
			式	1		929, 600	単一 203号	
	計					0		
						1, 119, 600		
	単価					0		
						1, 119, 600	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	送気ファン運転	80(m3/min)	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		288, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送気ファン（賃料）		送気量 80(m3/min) 1.5KW		0	0	0	WYB00745		
			日・台	1	3, 860	3, 860	単一 204号		
基本料				0	0	0			
			台	1	36, 000	36, 000			
レジャーサー		φ 325< φ 250 ハンド付		0	0	0			
			個	1	35, 000	35, 000			
N L F 風管		φ 250×10m N=6本		0	0	0			
			本・日	6	600	3, 600			
機器取寄送料				0	0	0			
			回	1	50, 000	50, 000			
納入・引取運搬費				0	0	0			
			回	2	80, 000	160, 000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		40			
計						0			
						288, 500			
単価						0			
						288, 500	円／式		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	水中ポンプ運転		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		989, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中ポンプ（賃料）		2吋 5. 5kw 高揚程46m 逆止弁付		0	0	0	WYB00747		
			日	3	2, 067	6, 201	単一 205号		
水中ポンプホース		2吋タイプホース10k耐圧		0	0	0			
			m	100	7, 600	760, 000			
水中ポンプホース		2吋タイプホース3k耐圧		0	0	0			
			m	60	1, 130	67, 800			
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］運転（賃料）		出力60kVA低騒音・超低騒音		0	0	0	WYB00748		
			日	3	11, 740	35, 220	単一 206号		
納入・引取運賃				0	0	0			
			回	2	60, 000	120, 000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		79			
計						0			
						989, 300			
単価						0			
						989, 300	円／式		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3〔排ガス型(2次)〕	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.8	26,416	21,132		
軽油				0	0	0		
			L	26	151	3,926		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1.5	10,200	15,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						40,360		
単価						0		
						40,360	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一180号	掘削機運転	スキッド式・ディーゼル φ2000mm級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0	0	0	
			人	1	26,416	26,416	
軽油			L	0	0	0	
			L	138	151	20,838	
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm			0	0	0	
			供用日	1.45	212,000	307,400	
全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機本体径変更器具〕	最大掘削径2000mm・口径1000～1800mm			0	0	0	
			供用日	1.45	4,390	6,365	
全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機械器具〕	副ハント・最大掘削径2000mm			0	0	0	
			供用日	1.45	11,700	16,965	
全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機械器具〕	ハマクラフ 1200～1300mm			0	0	0	
			供用日	1.45	19,600	28,420	
全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機械器具〕	ハマクラウン 1200mm以下			0	0	0	
			供用日	1.45	4,510	6,539	
ケーシングチューブ（損料）	6m×7			0	0	0	WYB00753
			供用日	1.45	67,620	98,049	単一 207号
ケーシングチューブ（損料）	3m×1			0	0	0	WYB00754
			供用日	1.45	7,880	11,426	単一 208号
ケーシングチューブ（損料）	1m×2			0	0	0	WYB00755
			供用日	1.45	11,120	16,124	単一 209号
ファーストグチューブ（損料）	2m×1			0	0	0	WYB00756
			供用日	1.45	10,600	15,370	単一 210号

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一180号	掘削機運転	スキッド式・ディゼル φ2000mm級	単位	日	数量	0	0
						1	823, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転型オールケーシング掘削機[掘削機械器具]		チゼル1200～1300mm		0	0	0	
			供用日	1. 45	27, 300	39, 585	
ケーシングチューブ（損料）（φ2000）		6m×7		0	0	0	WYB00757
			供用日	1. 45	109, 200	158, 340	単一 211号
ケーシングチューブ（損料）（φ2000）		3m×1		0	0	0	WYB00758
			供用日	1. 45	13, 100	18, 995	単一 212号
ケーシングチューブ（損料）（φ2000）		1m×2		0	0	0	WYB00759
			供用日	1. 45	19, 080	27, 666	単一 213号
ファーストチューブ（損料）（φ2000）		2m×1		0	0	0	WYB00760
			供用日	1. 45	17, 100	24, 795	単一 214号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						823, 300	
単価						0	
						823, 300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 型 100t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		186, 200
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	108	151	16, 308		
クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	1 0 0 t 吊			0	0	0		
			供用日	1. 34	107, 000	143, 380		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						186, 200		
単価						0		
						186, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－182号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3 [排ガス型(2次)]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.8	26,416	21,132		
軽油				0	0	0		
			L	26	151	3,926		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0		
			供用日	1.5	10,200	15,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						40,360		
単価						0		
						40,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	クローラクレーン運転（排対3次）	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型・50～55吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		121, 600
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	73	151	11, 023		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）5 0～5 5 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 39	60, 500	84, 095		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		66		
計						0		
						121, 600		
単価						0		
						121, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	ビット損耗費		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		297, 800
ビット損耗費		35. 2m(土砂)		0	0	0		
			個	0. 141	44, 000	6, 204		
ビット損耗費		10. 9m(無筋コンクリート)		0	0	0		
			個	6. 627	44, 000	291, 588		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						297, 800		
単価						0		
						297, 800	円／本	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一185号	掘削機運転	スキッド式・ディーゼル φ2600mm級	単位	日	数量	0	0
						1	916, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				0	0	0	
			L	198	151	29, 898	
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル・油圧駆動・最大掘削径2600mm		0	0	0	
			供用日	1. 45	329, 000	477, 050	
全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機本体口径変更器具〕		最大掘削径2600mm・口径2000～2500mm		0	0	0	
			供用日	1. 45	4, 110	5, 959	
全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機器器具〕		副ハント・最大掘削径2600mm		0	0	0	
			供用日	1. 45	13, 000	18, 850	
全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機器器具〕		ハンマクラブ 2000mm		0	0	0	
			供用日	1. 45	40, 300	58, 435	
全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機器器具〕		ハンマクラウン 1300mm以上		0	0	0	
			供用日	1. 45	6, 230	9, 033	
ケーシングチューブ（損料）（φ 2 0 0 0）		6m×7		0	0	0	WYB00767
			供用日	1. 45	109, 200	158, 340	単一 211号
ケーシングチューブ（損料）（φ 2 0 0 0）		3m×1		0	0	0	WYB00768
			供用日	1. 45	13, 100	18, 995	単一 212号
ケーシングチューブ（損料）（φ 2 0 0 0）		1m×2		0	0	0	WYB00769
			供用日	1. 45	19, 080	27, 666	単一 213号
ファーストチューブ（損料）（φ 2 0 0 0）		2m×1		0	0	0	WYB00770
			供用日	1. 45	17, 100	24, 795	単一 214号

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	掘削機運転	スロット式・ディゼル φ2600mm級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		916, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機器器具〕	ディゼル 2000mm		0	0	0		
			供用日	1. 45	42, 200	61, 190		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		73		
	計					0		
						916, 700		
	単価					0		
						916, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	クローラクレーン運転排ガス対策(2011年規制)(損料)	油圧駆動ウインチ・ラジジブ型・120t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		228, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	114	151	17, 214		
クローラクレーン〔排出ガス対策（2011年規制）〕		油圧駆動ウインチ・ラジジブ型・120t吊		0	0	0		
			供用日	1. 34	138, 000	184, 920		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						228, 600		
単価						0		
						228, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3 [排ガス型(2次)]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.8	26,416	21,132		
軽油				0	0	0		
			L	26	151	3,926		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0		
			供用日	1.5	10,200	15,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						40,360		
単価						0		
						40,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-188号	ビット損耗費		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 534, 000
	ビット損耗費	10. 9m(鉄筋コンクリート)		0	0	0		
			個	34. 858	44, 000	1, 533, 752		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		248		
	計					0		
						1, 534, 000		
	単価					0		
						1, 534, 000	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	158, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	104, 000	107, 120		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 960	50, 960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					158, 100		
	単価					158, 100	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	154, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 960	50, 960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					154, 000		
	単価					154, 000	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	102, 000	105, 060		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	50, 960	50, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						156, 100		
単価						156, 100	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	掘削運転	スキッド式・ディーゼル φ2000mm級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		212, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm		0	0	0		
			供用日	1	212, 000	212, 000		
計						0		
						212, 000		
単価						0		
						212, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]		100t吊		0	0	0		
			供用日	1	107, 000	107, 000		
計						0		
						107, 000		
単価						0		
						107, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 900	12, 614		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 050		
単価						56, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	33, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	18	142	2, 556		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	時間	1	26, 300	26, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33, 160		
単価						33, 160	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	33, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油			L	18	142	2, 556		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	時間	1	26, 300	26, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33, 160		
単価						33, 160	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	クローラクレーン運転排ガス対策(2011年規制)(損料)	油圧駆動ウインチ・ラチスジ [®] 型・120t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		37, 800
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	25, 272	4, 296		
軽油				0	0	0		
			L	19	142	2, 698		
クローラクレーン〔排出ガス対策（2011年規制）〕		油圧駆動ウインチ・ウチスジ [®] 型・120t吊		0	0	0		
			時間	1	30, 800	30, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						37, 800		
単価						0		
						37, 800	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	ケーシングチューブ（損料）（φ 2000）	6m×7	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		109, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]		ケーシングチューブ・径2000mm・長さ6m		0	0	0		
			本	7	15, 600	109, 200		
計						0		
						109, 200		
単価						0		
						109, 200	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	ケーシングチューブ（損料）（φ 2000）	3m×1	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]		ケーシングチューブ・径2000mm・長さ3～5m		0	0	0		
			本	1	13, 100	13, 100		
計						0		
						13, 100		
単価						0		
						13, 100	円／供用日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-200号	ケーシングチューブ（損料）（φ 2000）	1m×2	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]		ケーシングチューブ・径2000mm・長さ1～2m		0	0	0		
			本	2	9, 540	19, 080		
計						0		
						19, 080		
単価						0		
						19, 080	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-201号	ケーシングチューブ（損料）（φ 2000）	2m×1	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		17, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]		ファーストチューブ・径2000mm・長さ1. 5～1. 8m		0	0	0		
			本	1	17, 100	17, 100		
計						0		
						17, 100		
単価						0		
						17, 100	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	螺旋階段設置・撤去	φ 800 L=2000 4本、φ 1000 L=1000 1本 螺旋階吊鉄板	単位	式	数量	0	単価	0
						1		190, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	螺旋階段組立・設置			0	0	0	WYB00735	
			m	9	5, 725	51, 525	単－ 215号	
	螺旋階段撤去・解体			0	0	0	WYB00736	
			m	9	5, 725	51, 525	単－ 216号	
	螺旋階段吊桁設置・撤去			0	0	0	WYB00737	
			組	1	86, 890	86, 890	単－ 217号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		60		
	計					0		
						190, 000		
	単価					0		
						190, 000	円／式	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	足場材	φ 800 L=2000 4本、φ 1000 L=1000 1本 螺旋階吊鉄板	単位	式	数量	0	単価	0
						1		929, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
螺旋階段、桁材賃料				0		0	WYB00739	
			式	1		180, 000	単－ 218号	
消耗品		ボルト・ナット		0		0	WYB00740	
			式	1		8, 752	単－ 219号	
螺旋階段加工費				0		0	WYB00741	
			式	1		288, 200	単－ 220号	
整備料				0		0	WYB00742	
			式	1		28, 000	単－ 221号	
運搬費				0		0	WYB00743	
			式	1		424, 600	単－ 222号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		48		
計						0		
						929, 600		
単価						0		
						929, 600	円／式	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一204号	送気ファン（賃料）	送気量 80(m3/min) 1.5KW	単位	日・台	数量	0	単価	0
						1		3, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送気ファン（賃料）		送気量 80(m3/min) 1.5KW		0	0	0		
			日・台	1	3, 800	3, 800		
サポート料				0	0	0		
			日・台	1	60	60		
計						0		
						3, 860		
単価						0		
						3, 860	円／日・台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一205号	水中ポンプ（賃料）	2吋 5.5kw 高揚程46m 逆止弁付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2, 067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中ポンプ（賃料）		2吋 5.5kw 高揚程46m 逆止弁付		0	0	0		
			日	1	1, 167	1, 167		
延長ケーブル		5. 5sp		0	0	0		
			日	1	900	900		
計						0		
						2, 067		
単価						0		
						2, 067	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一206号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転 (賃料)	出力60kVA低騒音・超低騒音	単位	日	数量	0	単価	0
						1		11, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	56	151	8, 456		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 2	2, 740	3, 288		
計						0		
						11, 744		
単価						0		
						11, 740	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一207号	ケーシングチューブ (損料)	6m×7	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		67, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]		ケーシングチューブ・径1200～1300mm・長さ6m		0	0	0		
			本	7	9, 660	67, 620		
計						0		
						67, 620		
単価						0		
						67, 620	円／供用日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-208号	ケーシングチューブ（損料）	3m×1	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		7, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]		ケーシングチューブ・径1200～1300mm・長さ3～5m		0	0	0		
			本	1	7, 880	7, 880		
計						0		
						7, 880		
単価						0		
						7, 880	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-209号	ケーシングチューブ（損料）	1m×2	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		11, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]		ケーシングチューブ・径1200～1300mm・長さ1～2m		0	0	0		
			本	2	5, 560	11, 120		
計						0		
						11, 120		
単価						0		
						11, 120	円／供用日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-210号	ファーストグチューブ（損料）	2m×1	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]		ファーストチューブ・径1200～1300mm・長さ1. 5～1. 8m		0	0	0		
			本	1	10, 600	10, 600		
計						0		
						10, 600		
単価						0		
						10, 600	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-211号	ケーシングチューブ（損料）（φ 2 0 0 0）	6m×7	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		109, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]		ケーシングチューブ・径2000mm・長さ6m		0	0	0		
			本	7	15, 600	109, 200		
計						0		
						109, 200		
単価						0		
						109, 200	円／供用日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-212号	ケーシングチューブ（損料）（φ 2000）	3m×1	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]		ケーシングチューブ・径2000mm・長さ3～5m		0	0	0		
			本	1	13, 100	13, 100		
計						0		
						13, 100		
単価						0		
						13, 100	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-213号	ケーシングチューブ（損料）（φ 2000）	1m×2	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]		ケーシングチューブ・径2000mm・長さ1～2m		0	0	0		
			本	2	9, 540	19, 080		
計						0		
						19, 080		
単価						0		
						19, 080	円／供用日	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-214号	ファーストチューブ（損料）（φ 2 0 0 0）	2m×1	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		17, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシング装置]	ファーストチューブ・径2000mm・長さ1. 5～1. 8m		0	0	0		
			本	1	17, 100	17, 100		
	計					0		
						17, 100		
	単価					0		
						17, 100	円／供用日	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-215号	螺旋階段組立・設置		単位	m	数量	0	単価	0
						10		5,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.5	30,576	15,288		
とび工				0	0	0		
			人	1	28,912	28,912		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.5	26,104	13,052		
計						0		
						57,252		
単価						0		
						5,725		

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	螺旋階段撤去・解体		単位	m	数量	0	単価	0
						10		5, 725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	30, 576	15, 288		
とび工				0	0	0		
			人	1	28, 912	28, 912		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 5	26, 104	13, 052		
計						0		
						57, 252		
単価						0		
						5, 725	円／m	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一217号	螺旋階段吊桁設置・撤去		単位	組	数量	0	0
						1	86, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 75	30, 576	22, 932	
とび工				0	0	0	
			人	0. 75	28, 912	21, 684	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 75	26, 104	19, 578	
溶接工				0	0	0	
			人	0. 75	30, 264	22, 698	
計						0	
						86, 892	
単価						0	
						86, 890	円／組

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－218号	螺旋階段、桁材質料		単位	式	数量	0	単価	0
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
螺旋階段		φ 800 L=2000		0	0	0		
			本	4	30, 000	120, 000		
螺旋階段		φ 1000 L=2000 手摺		0	0	0		
			本	1	15, 000	15, 000		
螺旋階段		φ 800-1000 レンジャー		0	0	0		
			組	1	5, 000	5, 000		
螺旋階段吊鉄板				0	0	0		
			組	1	3, 000	3, 000		
吊桁		1500 L=2500 2本		0	0	0		
			組	1	500	500		
救護かご				0	0	0		
			基	1	21, 000	21, 000		
照明・通信設備				0		0		
			式	1		15, 500		
計						0		
						180, 000		
単価						0		
						180, 000		

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	消耗品	ボルト・ナット	単位	式	数量	0	単価	0
						1		8,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合高力ボルト六角（溶融亜鉛メッキ）		F8T M20×45mm		0	0	0		
			組	24	207	4,968		
摩擦接合高力ボルト六角（溶融亜鉛メッキ）		F8T M20×65mm		0	0	0		
			組	16	236.5	3,784		
計						0		
						8,752		
単価						0		
						8,752	円／式	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－220号	螺旋階段加工費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	288, 200
溶接工				0	0	0		
			人	5	30, 264	151, 320		
普通作業員				0	0	0		
			人	5	22, 152	110, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		26, 120		
計						0		
						288, 200		
単価						0		
						288, 200	円／式	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－221号	整備料		単位	式	数量	0	単価	0
						1		28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
螺旋階段		整備料		0	0	0		
			本	5	3, 000	15, 000		
フランジ受鋼板		整備料		0	0	0		
			組	1	3, 000	3, 000		
救護かご		整備料		0	0	0		
			基	1	5, 000	5, 000		
桁材、照明・通信機材等		整備料		0		0		
			式	1		5, 000		
計						0		
						28, 000		
単価						0		
						28, 000	円／式	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－222号	運搬費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		424, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		愛知～熊本		0	0	0		
			回	2	212, 300	424, 600		
計						0		
						424, 600		
単価						0	円／式	
						424, 600		