

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区道路改良（その 1 2）工事
工事地名	大分県竹田市大字会々字上鹿口地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	佐伯河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489610005	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	220, 726, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	200, 992, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	361日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月 9日 (2回変更) 至 令和 8年 3月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	竹田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 5 7 号	2 2) 処 分 費 等	1, 123, 750
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月10日

3. 予算科目

1) 予算科目 : 地域連携道路事業費	2) 目 : 地域連携道路事業費	3) 目の細分 : 工事費	4) 事業名 : 竹田阿蘇道路
------------------------	---------------------	------------------	--------------------

設計総括表

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区道路改良（その 1 2）工事 （ 2回変更）			事業区分	道路新設・改築			
				工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		105,647,584			
		式	1		127,183,094	1	21,535,510	
道路土工			1		29,910,605			
		式	1		13,938,824	1	-15,971,781	
掘削工			0		0			
		式	1		135,344	1	135,344	
掘削工 (ICT)			1		59,505			
		式	0		0	-1	-59,505	
路体盛土工 (ICT)			1		29,851,100			
		式	1		13,803,480	1	-16,047,620	
地盤改良工			1		37,236,123			
		式	1		6,302,560	1	-30,933,563	
自走式土質改良工			1		15,444,147			
		式	0		0	-1	-15,444,147	
置換工			0		0			
		式	1		147,640	1	147,640	
固結工			1		21,791,976			
		式	1		6,154,920	1	-15,637,056	
カルバート工			0		0			
		式	1		104,026,053	1	104,026,053	
プレキャストカルバート工			0		0			
		式	1		104,026,053	1	104,026,053	
排水構造物工			1		32,976,578			
		式	1		731,397	1	-32,245,181	
作業土工			1		202,838			
		式	1		3,797	1	-199,041	

設計総括表

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良（その12）工事 （2回変更）			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		1		30,352,110			
	式	0		0	-1	-30,352,110	
集水桝・マンホール工		1		2,239,970			
	式	0		0	-1	-2,239,970	
地下排水工		1		181,660			
	式	1		727,600	1	545,940	
応急処理工		1		1,611,115			
	式	1		176,761	1	-1,434,354	
応急処理作業工		1		1,611,115			
	式	1		176,761	1	-1,434,354	
構造物撤去工		0		0			
	式	1		475,130	1	475,130	
構造物取壊し工		0		0			
	式	1		134,100	1	134,100	
運搬処理工		0		0			
	式	1		341,030	1	341,030	
仮設工		1		3,913,163			
	式	1		1,532,369	1	-2,380,794	
工事用道路工		0		0			
	式	1		789,947	1	789,947	
水替工		1		1,717,154			
	式	0		0	-1	-1,717,154	
仮設水路工		0		0			
	式	1		183,900	1	183,900	
交通管理工		1		2,196,009			
	式	1		558,522	1	-1,637,487	

設計総括表

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良（その12）工事 （2回変更）			事業区分	道路新設・改築			
				工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			1		105,647,584			
		式	1		127,183,094	1	21,535,510	
共通仮設費			1		14,832,001			
		式	1		19,398,165	1	4,566,164	
共通仮設費			1		4,361,980			
		式	1		6,931,394	1	2,569,414	
運搬費			1		1,673,673			
		式	1		3,396,518	1	1,722,845	
準備費			0		0			
		式	1		1,228,704	1	1,228,704	
安全費			0		0			
		式	1		273,215	1	273,215	
技術管理費			1		1,684,832			
		式	1		864,182	1	-820,650	
現場環境改善費（率計上）			1		1,003,475			
		式	1		1,168,775	1	165,300	
共通仮設費（率計上）			1		10,470,021			
		式	1		12,466,771	1	1,996,750	
純工事費			1		120,479,585			
		式	1		146,581,259	1	26,101,674	
現場管理費			1		37,104,015			
		式	1		44,622,362	1	7,518,347	
工事原価			1		157,583,600			
		式	1		191,203,621	1	33,620,021	
一般管理費等			1		25,136,400			
		式	1		29,676,379	1	4,539,979	

設計総括表

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区道路改良（その 1 2）工事 （ 2回変更）			事業区分	共通仮設費			
				工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			1		182,720,000			
		式	1		220,880,000	1	38,160,000	
消費税相当額			1		18,272,000			
		式	1		22,088,000	1	3,816,000	
工事費計			1		200,992,000			
		式	1		242,968,000	1	41,976,000	

設計内訳書

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良（その12）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				1		105,647,584			
			式	1		127,183,094	1	21,535,510	
道路土工				1		29,910,605			
			式	1		13,938,824	1	-15,971,781	
掘削工				0		0			
			式	1		135,344	1	135,344	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0			単-1号
			m3	440	307.6	135,344	440	135,344	
掘削工(ICT)				1		59,505			
			式	0		0	-1	-59,505	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満		150	396.7	59,505			単-2号
			m3	0	396.7	0	-150	-59,505	
路体盛土工(ICT)				1		29,851,100			
			式	1		13,803,480	1	-16,047,620	
路体(築堤)盛土(ICT)				17,300	239	4,134,700			単-3号
			m3	14,200	239	3,393,800	-3,100	-740,900	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		2,000	1,373	2,746,000			単-4号
			m3	0	1,373	0	-2,000	-2,746,000	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0			単-5号
			m3	5,690	1,545	8,791,050	5,690	8,791,050	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満		2,000	223.2	446,400			単-6号
			m3	5,700	223.2	1,272,240	3,700	825,840	
土材料 (購入土)				6,000	3,754	22,524,000			単-7号
			m3	0	3,754	0	-6,000	-22,524,000	

設計内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:33

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良（その12）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料 （購入土）			m3	0 110	0 3,149	0 346,390	110	346,390	単-8号
地盤改良工			式	1 1		37,236,123 6,302,560	1	-30,933,563	
自走式土質改良工			式	1 0		15,444,147 0	-1	-15,444,147	
土質改良		粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰（特号）	m3	8,000 0		15,444,147 0	-8,000	-15,444,147	内-1号
置換工			式	0 1		0 147,640	1	147,640	
置換			m3	0 40	0 3,691	0 147,640	40	147,640	単-9号
固結工			式	1 1		21,791,976 6,154,920	1	-15,637,056	
中層混合処理 （10号管渠）		セメント系固化材（一般軟弱土用）改良深度4.4m 改良材添加量200kg/m3	m3	1,218 0		7,444,072 0	-1,218	-7,444,072	内-2号
中層混合処理 （11号管渠）		セメント系固化材（一般軟弱土用）改良深度4.4m 改良材添加量200kg/m3	m3	1,321 0		8,058,686 0	-1,321	-8,058,686	内-3号
中層混合処理 （11号管渠）		セメント系固化材（一般軟弱土用）改良深度3.2m 改良材添加量150kg/m3	m3	0 565	0 5,172	0 2,922,180	565	2,922,180	単-10号

設計内訳書

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区道路改良（その 1 2）工事					（ 2 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理 (7号函渠)		セメント系固化材(一般軟弱土用) 改良深度2.23m 改良材添加量200kg/m3	m3	1,054 0	5,967 5,967	6,289,218 0		-1,054	-6,289,218	単-11号
中層混合処理 (7号函渠)		セメント系固化材(一般軟弱土用) 改良深度2.58m 改良材添加量140kg/m3	m3	0 645	0 5,012	0 3,232,740		645	3,232,740	単-12号
カルバート工			式	0 1		0 104,026,053		1	104,026,053	
プレキャストカルバート工			式	0 1		0 104,026,053		1	104,026,053	
プレキャストボックス		内幅 3.4m 内高 3.6m	m	0 47.3		0 104,026,053		47.3	104,026,053	内-4号
排水構造物工			式	1 1		32,976,578 731,397		1	-32,245,181	
作業土工			式	1 1		202,838 3,797		1	-199,041	
床掘り		土砂	m3	500 0		119,185 0		-500	-119,185	内-5号
床掘り		土砂	m3	0 20		0 3,797		20	3,797	内-6号
埋戻し			m3	40 0		76,374 0		-40	-76,374	内-7号
埋戻し			m3	0.3 0		792 0		-0.3	-792	内-8号

設計内訳書

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良（その12）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	170		6,4870	-17	-6,487	内-9号	
管渠工		式	10		30,352,1100	-1	-30,352,110		
耐圧ポリエチレン管（ハウエル管）	R30 φ1500 再生クラッシュン RC-40	m	139.40		30,352,1100	-139.4	-30,352,110	内-10号	
集水桝・マンホール工		式	10		2,239,9700	-1	-2,239,970		
現場打ち集水桝（10号管渠呑口桝）	現場打材 24-12-40（高炉）1800×1800×1850	箇所	10	640,967	640,9670	-1	-640,967	単-13号	
現場打ち集水桝（10号管渠吐口桝）	現場打材 18-8-40（高炉）1800×1800×500/1900	箇所	10	323,898	323,8980	-1	-323,898	単-14号	
現場打ち集水桝（11号管渠呑口桝）	現場打材 18-8-40（高炉）1800×1800×500/1900	箇所	10	323,898	323,8980	-1	-323,898	単-15号	
現場打ち集水桝（11号管渠吐口桝）	現場打材 24-12-40（高炉）1800×1800×1800/2400	箇所	10	578,592	578,5920	-1	-578,592	単-16号	
蓋（G2）	縞鋼板蓋 桝穴1800×1800用 t=6mm HDZT77ボルト固定（4枚割）	組	10	372,615	372,6150	-1	-372,615	単-17号	
地下排水工		式	11		181,660727,600	1	545,940		
地下排水	高密度ポリエチレン管（タプル構造・有孔管）管径300mm	m	100	10,890	108,9000	-10	-108,900	単-18号	
地下排水	高密度ポリエチレン管（タプル構造・有孔管）管径200mm	m	100	7,276	72,760727,600	90	654,840	単-19号	

設計内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:33

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１２）工事（２回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	1		1,611,115	1	-1,434,354	
				1		176,761			
応急処理作業工			式	1		1,611,115	1	-1,434,354	
				1		176,761			
応急作業			式	1		1,611,115	-1	-1,611,115	内-11号
				0		0			
応急作業			式	0		0	1	176,761	内-12号
				1		176,761			
構造物撤去工			式	0		0	1	475,130	
				1		475,130			
構造物取壊し工			式	0		0	1	134,100	
				1		134,100			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		0		0			単-20号
				m3		3			
舗装版破碎		コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm		0		0			単-21号
				m2		400			
運搬処理工			式	0		0	1	341,030	
				1		341,030			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)		0		0			単-22号
				m3		3			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		0		0			単-23号
				m3		40			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)		0		0			単-24号
				m3		3			

設計内訳書

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区道路改良（その 1 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	40	188,000	単-25号
				40	4,700	188,000			
仮設工			式	1		3,913,163	1	-2,380,794	
				1		1,532,369			
工事用道路工			式	0		0	1	789,947	
				1		789,947			
敷鉄板		22×1524×3048 設置	m2	0		0	42	789,947	内-13号
				42		789,947			
水替工			式	1		1,717,154	-1	-1,717,154	
				0		0			
ポンプ排水			日	179		1,717,154	-179	-1,717,154	内-14号
				0		0			
仮設水路工			式	0		0	1	183,900	
				1		183,900			
仮設排水管		高密度ポリエチレン管(シングル構造・無孔管) 管径600mm	m	0	0	0	10	183,900	単-26号
				10	18,390	183,900			
交通管理工			式	1		2,196,009	1	-1,637,487	
				1		558,522			
交通誘導警備員			人日	173		2,196,009	-173	-2,196,009	内-15号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	44	558,522	内-16号
				44		558,522			
直接工事費			式	1		105,647,584	1	21,535,510	
				1		127,183,094			

設計内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:34

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区道路改良（その 1 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		14, 832, 001	1	4, 566, 164	
				1		19, 398, 165			
共通仮設費			式	1		4, 361, 980	1	2, 569, 414	
				1		6, 931, 394			
運搬費			式	1		1, 673, 673	1	1, 722, 845	
				1		3, 396, 518			
重建設機械分解組立輸送費			回	1		1, 673, 673	-1	-1, 673, 673	内-17号
				0		0			
重建設機械分解組立輸送費			回	0		0	2	3, 396, 518	内-18号
				2		3, 396, 518			
準備費			式	0		0	1	1, 228, 704	
				1		1, 228, 704			
木根等処分費			式	0		0	1	1, 228, 704	内-19号
				1		1, 228, 704			
安全費			式	0		0	1	273, 215	
				1		273, 215			
架空電線防護費用			式	0		0	1	273, 215	内-20号
				1		273, 215			
技術管理費			式	1		1, 684, 832	1	-820, 650	
				1		864, 182			
土質等試験費			式	1		13, 294	0	0	内-21号
				1		13, 294			
地質調査費			式	1		508, 112	-1	-508, 112	内-22号
				0		0			

設計内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:34

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良（その12）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地質調査費		式	0		0	1	243,731	内-23号	
			1		243,731				
保守管理(ICT)		式	1		62,354	-1	-62,354	内-24号	
			0		0				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	50,621	内-25号	
			1		50,621				
システム初期費(ICT)		式	1		1,043,541	-1	-1,043,541	内-26号	
			0		0				
システム初期費(ICT)		式	0		0	1	499,005	内-27号	
			1		499,005				
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,531	0	0	内-28号	
			1		57,531				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,003,475	1	165,300		
			1		1,168,775				
共通仮設費（率計上）		式	1		10,470,021	1	1,996,750		
			1		12,466,771				
純工事費		式	1		120,479,585	1	26,101,674		
			1		146,581,259				
現場管理費		式	1		37,104,015	1	7,518,347		
			1		44,622,362				
工事原価		式	1		157,583,600	1	33,620,021		
			1		191,203,621				
一般管理費等		式	1		25,136,400	1	4,539,979		
			1		29,676,379				

設計内訳書

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１２）工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		182,720,000	1	38,160,000	
				1		220,880,000			
消費税相当額			式	1		18,272,000	1	3,816,000	
				1		22,088,000			
工事費計			式	1		200,992,000	1	41,976,000	
				1		242,968,000			

8,000/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:34

土質改良
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3		8,000	2,090	16,720,000			WB211720
		m 3	8,000	2,090	16,720,000	0	0	単一 29号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	240,500	240,500			WB211710
		台・回	1	240,500	240,500	0	0	単一 30号
合 計					15,444,147		-15,444,147	
					0			

1,218/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:34

第 2号内訳書 中層混合処理
(10号管渠)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理工	2m<L≦5m 1,000m3以上 200kg/m3 有		1,218	6,553	7,981,554			WB223410
		m 3	1,218	6,553	7,981,554	0	0	単一 32号
スラリプラント現場内移設	標準		1	193,400	193,400			WB223230
		回	1	193,400	193,400	0	0	単一 33号
合 計					7,444,072			
					0		-7,444,072	

1,321/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:34

第 3号内訳書 中層混合処理
(11号管渠)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理工	2m<L≦5m 1,000m3以上 200kg/m3 有		1,321	6,553	8,656,513			WB223410
		m 3	1,321	6,553	8,656,513	0	0	単一 32号
スラリプラント現場内移設	標準		1	193,400	193,400			WB223230
		回	1	193,400	193,400	0	0	単一 33号
合 計					8,058,686			
					0			

0/47.3m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:35

プレキャストボックス

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【基礎】								
基礎碎石	22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	228	2,242	511,176	228	511,176	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	45.6	31,300	1,427,280	45.6	1,427,280	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	19	8,945	169,955	19	169,955	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	4.4	88,330	388,652	4.4	388,652	CB240060
【本体】								
部材据付工	3組/日 47.3m/式	式	1		8,739,000	1	8,739,000	WYB00098 単一 36号
大型プレキャストボックス カルバート (材料費)	1.1m/本 2分割 内幅3.4m 内高3.6m	本	43	2,050,000	88,150,000	43	88,150,000	WYB00099 単一 37号
【縦連結】								
P C工	B種1号 φ17 L=990mm/本 168本/式	本	168	15,670	2,632,560	168	2,632,560	WYB00130 単一 38号
【上下連結】								
接合部モルタル充填工	1.81m3/式	式	1		2,007,430	1	2,007,430	WYB00127 単一 39号

0/47.3m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:35

第 4号内訳書
プレキャストボックス

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0 104,026,053		104,026,053	
変更積算金額					0 104,026,053		104,026,053	円／m

500/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/03/13 09:04:35

床掘り

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:35

第 6号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	15.9	262.3	4,170	15.9	4,170	
合 計					0			
					4,170		4,170	
変更積算金額					0			
					3,797		3,797	円／m3

40/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:35

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		44.9	1,868	83,873			CB210410
		m 3	44.9	1,868	83,873	0	0	
合 計					76,374			
					0		-76,374	

0.3/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/03/13 09:04:35

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

17/0m2当たり内訳書

印刷日時 : 2026/03/13 09:04:35

基面整正

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

139. 4/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:35

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm		139	5, 960	828, 440			WB827010
		m	139	5, 960	828, 440	0	0	単一 40号
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	直管 R30 呼び径1500mm L=5. 0m		27	809, 000	21, 843, 000			WYB00003
		本	27	809, 000	21, 843, 000	0	0	単一 41号
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	短管 R30 呼び径1500mm L=2. 6m		1	470, 900	470, 900			WYB00005
		本	1	470, 900	470, 900	0	0	単一 42号
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	短管 R30 呼び径1500mm L=1. 8m		1	345, 400	345, 400			WYB00004
		本	1	345, 400	345, 400	0	0	単一 43号
フィルター材	再生クラッシュ RC-40 全ての費用		1, 378	7, 144	9, 844, 432			CB222780
		m 3	1, 378	7, 144	9, 844, 432	0	0	
合 計					30, 352, 110			
					0		-30, 352, 110	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:35

応急作業

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		100	3,835	383,500			WYB00006
		時間	100	3,835	383,500	0	0	単一 54号
普通作業員	(昼間)		100	2,574	257,400			WYB00014
		時間	100	2,574	257,400	0	0	単一 55号
運転手 (特殊)	(昼間)		100	3,510	351,000			WYB00012
		時間	100	3,510	351,000	0	0	単一 56号
運転手 (一般)	(昼間)		100	3,341	334,100			WYB00011
		時間	100	3,341	334,100	0	0	単一 57号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級(損料+燃料) タイヤ損耗費:良好		100	1,795	179,500			WYB00010
		時間	100	1,795	179,500	0	0	単一 58号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型(1次) 山積0.28m3(損料+燃料)		100	2,638	263,800			WYB00018
		時間	100	2,638	263,800	0	0	単一 59号
合 計					1,611,115			
					0			
							-1,611,115	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:36

応急作業

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		0	0	0			WYB00040
		時間	17	3, 835	65, 195	17	65, 195	単一 60号
特殊作業員	(昼間)		0	0	0			WYB00041
		時間	17	3, 107	52, 819	17	52, 819	単一 61号
配管工	(昼間)		0	0	0			WYB00044
		時間	16	3, 172	50, 752	16	50, 752	単一 62号
ハンドカッター (賃料)	エンジン式 長期割引無し		0	0	0			WYB00045
		日	1	1, 940	1, 940	1	1, 940	単一 63号
ガソリン発電機 (賃料)	出力2. 0kVA 長期割引無し		0	0	0			WYB00022
		基・日	1	918	918	1	918	単一 64号
草刈機 (賃料)	肩掛式 長期割引無し		0	0	0			WYB00034
		基・日	3	1, 330	3, 990	3	3, 990	単一 65号
鋼製グレーチング (材料費)	300用 T-14 並目 L=1000		0	0	0			WYB00035
		枚	1	17, 500	17, 500	1	17, 500	単一 66号
ガソリン	レギュラー		0	0	0			WYB00036
		L	5. 8	173	1, 003	5. 8	1, 003	単一 67号
合 計					0			
					194, 117			
変更積算金額					0			
					176, 761			

0/42m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:36

敷鉄板

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m 2	41. 8	213. 1	8, 907	41. 8	8, 907	単一 71号
敷鉄板（中古品）（材料費）	22×1524×3048		0	0	0			WYB00051
		枚	9	95, 400	858, 600	9	858, 600	単一 72号
合 計					0			
					867, 507		867, 507	
変更積算金額					0			
					789, 947		789, 947	円／m2

179/0日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:36

ポンプ排水

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	85,010	85,010			WB252320
		箇所	1	85,010	85,010	0	0	単一 73号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		179	10,060	1,800,740			WB252310
		日	179	10,060	1,800,740	0	0	単一 74号
合 計					1,717,154			
					0		-1,717,154	

173/0人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:36

交通誘導警備員
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			173	13,940	2,411,620			WB010212
		人日	173	13,940	2,411,620	0	0	単一 75号
合 計					2,196,009			
					0		-2,196,009	

0/44人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:36

交通誘導警備員
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	44	13,940	613,360	44	613,360	単一 76号
合 計					0			
					613,360		613,360	
変更積算金額					0			
					558,522		558,522	円／人日

1/0回当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:36

重建設機械分解組立輸送費

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)		1	1,838,000	1,838,000			WB010350
		回	1	1,838,000	1,838,000	0	0	単一 77号
合 計					1,673,673			
					0		-1,673,673	

0/2回当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:36

重建設機械分解組立輸送費

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	1,838,000	1,838,000	1	1,838,000	単一 78号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	1,892,000	1,892,000	1	1,892,000	単一 79号
合 計					0			
					3,730,000		3,730,000	
変更積算金額					0			
					3,396,518		3,396,518	円/回

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:36

木根等処分費

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
収集運搬費	根株 L=10. 0km以下		0	0	0			WYB00109
		t	2. 5	4, 381	10, 952	2. 5	10, 952	単一 80号
収集運搬費	枝葉 L=10. 0km以下		0	0	0			WYB00110
		t	10. 7	7, 009	74, 996	10. 7	74, 996	単一 81号
収集運搬費	竹 L=10. 0km以下		0	0	0			WYB00111
		t	19. 2	11, 680	224, 256	19. 2	224, 256	単一 82号
処分費	根株		0	0	0			WYB00121
		t	2. 5	30, 000	75, 000	2. 5	75, 000	単一 83号
処分費	枝葉		0	0	0			WYB00122
		t	10. 7	25, 000	267, 500	10. 7	267, 500	単一 84号
処分費	竹		0	0	0			WYB00123
		t	19. 2	30, 000	576, 000	19. 2	576, 000	単一 85号
合 計					0			
					1, 228, 704		1, 228, 704	
変更積算金額					0			
					1, 228, 704		1, 228, 704	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:36

架空電線防護費用

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
電線防護費	基本料+電線防護費		0		0			WYB00067
		式	1		109, 000	1	109, 000	単一 86号
電線防護費	ケーブルテレビ線嵩上げ		0		0			WYB00068
		式	1		164, 215	1	164, 215	単一 87号
合 計					0			
					273, 215		273, 215	
変更積算金額					0			
					273, 215		273, 215	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2026/03/13 09:04:36

土質等試験費

第 21号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:37

地質調査費

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50KN以内		3	186,000	558,000			WYB00007
		箇所	3	186,000	558,000	0	0	単一 89号
合 計					508,112			
					0		-508,112	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:37

地質調査費

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50KN以内		0	0	0			WYB00050
		箇所	1	186,000	186,000	1	186,000	単一 90号
スクリーウェイト貫入試験			0	0	0			WYB00049
		m	13.3	6,140	81,662	13.3	81,662	単一 91号
合 計					0			
					267,662		267,662	
変更積算金額					0			
					243,731		243,731	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:37

保守管理(ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オブ ンカット 無し 5,000m3未満 150m3		1		920			WB010400
		式	1		920	0	0	単一 92号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 17300m3		1		67,557			WB010420
		式	1		67,557	0	0	単一 93号
合 計					62,354			
					0		-62,354	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:37

保守管理(ICT)

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 14240m3		0		0			WB010420
		式	1		55,592	1	55,592	単一 94号
合 計					0			
					55,592		55,592	
変更積算金額					0			
					50,621		50,621	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:37

システム初期費 (ICT)
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 95号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 96号
合 計					1,043,541			
					0		-1,043,541	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/13 09:04:37

システム初期費(ICT)

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	フルト-サ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 97号
合 計					0			
					548,000		548,000	
変更積算金額					0			
					499,005		499,005	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2026/03/13 09:04:37

道路施設基本データ作成費用

第 28号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0		
						1		307.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100			
			m 3	1	337.8	337.8				
計						0				
						337.8				
単価						0				
						337.8	円／m3			
変更積算単価										
						307.6	円／m3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	396. 7
						1		396. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満		1	435. 7	435. 7	CB210120	
			m 3	1	435. 7	435. 7		
計						435. 7		
						435. 7		
単価						435. 7		
						435. 7		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	239		
						1		239		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	262. 5	262. 5	CB210570			
			m 3	1	262. 5	262. 5				
計						262. 5				
						262. 5				
単価						262. 5	円／m3			
						262. 5				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,373
						1		1,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	1,508	1,508	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,508	1,508		
計						1,508		
						1,508		
単価						1,508		
						1,508		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1,696	1,696		
計						0		
						1,696		
単価						0	円／m3	
						1,696		
変更積算単価							円／m3	
						1,545		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	223. 2
						1		223. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	245. 2	245. 2	CB210020	
			m 3	1	245. 2	245. 2		
計						245. 2		
						245. 2		
単価						245. 2	円／m3	
						245. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土材料 (購入土)		単位	m3	数量	1	単価	3, 754
						1		3, 754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料(材料費)		土砂 1. 33m3/m3		1	4, 123	4, 123	WYB00001	
			m 3	1	4, 123	4, 123	単一 27号	
計						4, 123		
						4, 123		
単価						4, 123	円／m3	
						4, 123		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土材料 (購入土)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料(材料費)		RC-40 1.33m3/m3		0	0	0	WYB00016	
			m 3	1	3,458	3,458	単一 28号	
計						0		
						3,458		
単価						0		
						3,458		
変更積算単価						3,149	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	置換		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0	0	0	CB210100	
				1	333.7	333.7		
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し	m 3	0	0	0	CB210570	
				1	260.8	260.8		
土材料（材料費）		RC-40 1.33m3/m3	m 3	0	0	0	WYB00008	
				1	3,458	3,458	単一 31号	
計						0		
						4,052.5		
単価						0		
						4,053	円／m3	
変更積算単価								
						3,691	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	中層混合処理 (11号管渠)	セメント系固化材(一般軟弱土用) 改良深度3.2m 改良材添加量150kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 150kg/m3 有		0	0	0	WB223410	
			m 3	1	5,679	5,679	単一 34号	
計						0		
						5,679		
単価						0		
						5,679	円／m3	
変更積算単価								
						5,172	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	中層混合処理 (7号函渠)	セメント系固化材(一般軟弱土用) 改良深度2.23m 改良材添加量200kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	5,967
						1		5,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 200kg/m3 有		1	6,553	6,553	WB223410	
			m 3	1	6,553	6,553	単一 32号	
計						6,553		
						6,553		
単価						6,553		
						6,553	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	中層混合処理 (7号函渠)	セメント系固化材(一般軟弱土用) 改良深度2.58m 改良材 添加量140kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 140kg/m3 有		0	0	0	WB223410	
			m 3	1	5,504	5,504	単一	35号
	計					0		
						5,504		
	単価					0		
						5,504	円／m3	
	変更積算単価							
						5,012	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一13号	現場打ち集水桝 (10号管渠呑口桝)	現場打材 24-12-40(高炉) 1800×1800×1850	単位	箇所	数量	1	640,967
						1	640,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.58	31,650	18,357	CB240010
			m 3	0.58	31,650	18,357	
(18-8-40(高炉)W/C指定無し)							
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0.96	4,538	4,356.48	CB240210
			m 2	0.96	4,538	4,356.48	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 3.25m3を超え3.42m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	395,900	395,900	CB222950
			箇所	1	395,900	395,900	
(24-12-40(高炉))							
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.16	176,300	28,208	WB810010
			t	0.16	176,300	28,208	単一 44号
縞鋼板蓋受桁設置		H形鋼 150×150 L=2000		1	2,156	2,156	WYB00013
			本	1	2,156	2,156	単一 45号
縞鋼板蓋受桁（材料費）		H形鋼 150×150 L=2000（加工品）蓋止めボルト付		1	84,300	84,300	WYB00015
			本	1	84,300	84,300	単一 46号
足掛金物（材料費）		W=300 φ19		4	2,170	8,680	WYB00017
			個	4	2,170	8,680	単一 47号
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		36	4,497	161,892	WB252110
			掛m 2	36	4,497	161,892	単一 48号
計						703,849.48	
						703,849.48	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	現場打ち集水桝 (10号管渠吐口桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 1800×1800×500/1900	単位	箇所	数量	1	単価	323, 898
						1		323, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	1	355, 700	355, 700	CB222950	
		2. 92m3を超え3. 08m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	355, 700	355, 700		
計						355, 700		
						355, 700		
単価						355, 700	円／箇所	
						355, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場打ち集水桝 (11号管渠呑口桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 1800×1800×500/1900	単位	箇所	数量	1	単価	323, 898
						1		323, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	1	355, 700	355, 700	CB222950	
		2. 92m3を超え3. 08m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	355, 700	355, 700		
計						355, 700		
						355, 700		
単価						355, 700	円／箇所	
						355, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	現場打ち集水桝 (11号管渠吐口桝)	現場打材 24-12-40(高炉) 1800×1800×1800/2400	単位	箇所	数量	1 1	単価	578, 592 578, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 58	31, 650	18, 357	CB240010	
				0. 58	31, 650	18, 357		
(18-8-40(高炉)W/C指定無し)								
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 96	4, 538	4, 356. 48	CB240210	
				0. 96	4, 538	4, 356. 48		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 3. 25m3を超え3. 42m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	395, 900	395, 900	CB222950	
				1	395, 900	395, 900		
(24-12-40(高炉))								
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 16	176, 300	28, 208	WB810010	
				0. 16	176, 300	28, 208	単一 44号	
足掛金物（材料費）		W=300 φ19	個	4	2, 170	8, 680	WYB00021	
				4	2, 170	8, 680	単一 47号	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	40	4, 497	179, 880	WB252110	
				40	4, 497	179, 880	単一 48号	
計						635, 381. 48 635, 381. 48		
単価						635, 400 635, 400	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	蓋 (G2)	縞鋼板蓋 枠穴1800×1800用 t=6mm HDZT77 ボルト固定 (4枚割)	単位	組	数量	1	単価	372, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		4	819. 6	3, 278. 4	WB821430	
			枚	4	819. 6	3, 278. 4	単一 49号	
縞鋼板蓋 (材料費)		1800×1800用 t=6mm HDZT77 ボルト固定 ずれ止め付		1	397, 200	397, 200	WYB00020	
			組	1	397, 200	397, 200	単一 50号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		12	611. 6	7, 339. 2	CB224410	
			孔	12	611. 6	7, 339. 2		
あと施工アンカー (材料費)		M12×70 メッキ		12	104	1, 248	WYB00027	
			本	12	104	1, 248	単一 51号	
ナット (材料費)		M12 メッキ		4	6. 55	26. 2	WYB00025	
			個	4	6. 55	26. 2	単一 52号	
ワッシャー (材料費)		M12 メッキ		4	4	16	WYB00023	
			枚	4	4	16	単一 53号	
計						409, 107. 8		
						409, 107. 8		
単価						409, 200		
						409, 200	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	地下排水	高密度ポリエチレン管(ダブル構造・有孔管) 管径300mm	単位	m	数量	10	単価	10, 890
						10		10, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		10	6, 332	63, 320	CB222770	
			m	10	6, 332	63, 320		
フィルター材		各種 全ての費用		3. 2	8, 587	27, 478. 4	CB222780	
			m 3	3. 2	8, 587	27, 478. 4		
(単位粒度砕石 5号 20-13mm)								
吸出し防止材設置				29. 1	989. 5	28, 794. 45	CB224720	
			m 2	29. 1	989. 5	28, 794. 45		
(合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m)								
計						119, 592. 85		
						119, 592. 85		
単価						11, 960	円／m	
						11, 960		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	地下排水	高密度ポリエチレン管(ダブル構造・有孔管) 管径200mm	単位	m	数量	10	単価	7, 276	
						10		7, 276	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		10	3, 515	35, 150	CB222770		
			m	10	3, 515	35, 150			
フィルター材		各種 全ての費用		2. 4	8, 587	20, 608. 8	CB222780		
			m 3	2. 4	8, 587	20, 608. 8			
(単位粒度砕石 5号 20-13mm)									
吸出し防止材設置				24. 4	989. 5	24, 143. 8	CB224720		
			m 2	24. 4	989. 5	24, 143. 8			
(合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m)									
計						79, 902. 6			
						79, 902. 6			
単価						7, 991	円／m		
						7, 991			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		16, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16, 660	16, 660	単－ 68号	
計						0		
						16, 660		
単価						0		
						16, 660	円／m3	
変更積算単価								
						16, 660	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 210. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0 1	0 210. 3	0 210. 3	CB430310	
計						0 210. 3		
単価						0 210. 3	円／m2	
変更積算単価						210. 3	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3, 300	3, 300		
計						0		
						3, 300		
単価						0		
						3, 300	円／m3	
変更積算単価								
						3, 300	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 3, 147	0 3, 147	CB227010	
計						0 3, 147		
単価						0 3, 147	円／m3	
変更積算単価						3, 147	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価		0	
						1			5, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051			
			m 3	1	5, 750	5, 750	単－ 69号			
計						0				
						5, 750				
単価						0				
						5, 750	円／m3			
変更積算単価										
						5, 750	円／m3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 70号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700		
変更積算単価						4, 700	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	仮設排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造・無孔管) 管径600mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,390
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	20,190	20,190		
計						0		
						20,190		
単価						0		
						20,190	円／m	
変更積算単価								
						18,390	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	土材料(材料費)	土砂 1. 33m3/m3	単位	m 3	数量	1	単価	4, 123
						1		4, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		土砂(ほぐし土)		1. 33	3, 100	4, 123		
			m 3	1. 33	3, 100	4, 123		
計						4, 123		
						4, 123		
単価						4, 123	円／m 3	
						4, 123		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	土材料(材料費)	RC-40 1. 33m3/m3	単位	m 3	数量	0 10	単価	0 3, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	13. 3	2, 600	34, 580		
計						0 34, 580		
単価						0 3, 458	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.332	30,680	10,185		
特殊作業員			人	0.332	24,856	8,252		
固化材		生石灰 特号ﾌﾙｺﾝ 1t入り	t	3.12	21,500	67,080		
自走式土質改良機運転			日	0.332	280,700	93,192	WK210320 単一 99号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.332	63,450	21,065	WK210330 単一 100号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9,226		
計						209,000		
単価						2,090	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	240,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.66	30,680	20,248		
	特殊作業員		人	0.66	24,856	16,404		
	運転手（特殊）		人	0.66	28,080	18,532		
	自走式土質改良機運転		日	0.66	280,700	185,262	WK210320 単一 99号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		54		
	計					240,500		
	単価					240,500	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－31号	土材料（材料費）	RC-40 1. 33m3/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0		
			m 3	13. 3	2, 600	34, 580		
	計					0		
						34, 580		
	単価					0		
						3, 458	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 200kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	6,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.444	30,680	13,621		
特殊作業員			人	0.444	24,856	11,036		
普通作業員			人	0.889	20,592	18,306		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	21.2	16,500	349,800		
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0.444	337,200	149,716	WK220610 単－ 101号	
スラリープラント運転			日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単－ 102号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		73,271		
特許料金		中層混合処理	m 3	100	30	3,000		
計						655,300		
単価						6,553	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	スラリプラント現場内移設	標準	単位	回	数量	1	単価	193,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,680	30,680		
特殊作業員			人	2.9	24,856	72,082		
普通作業員			人	1.4	20,592	28,828		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						193,400		
単価						193,400	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1, 000m3以上 150kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	5, 679
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 444	30, 680	13, 621		
特殊作業員			人	0. 444	24, 856	11, 036		
普通作業員			人	0. 889	20, 592	18, 306		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	15. 9	16, 500	262, 350		
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0. 444	337, 200	149, 716	WK220610 単－ 103号	
スラリープラント運転			日	0. 444	82, 320	36, 550	WK220620 単－ 104号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		73, 321		
特許料金		中層混合処理	m 3	100	30	3, 000		
計						567, 900		
単価						5, 679	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1, 000m3以上 140kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	5, 504
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 444	30, 680	13, 621		
特殊作業員			人	0. 444	24, 856	11, 036		
普通作業員			人	0. 889	20, 592	18, 306		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	14. 84	16, 500	244, 860		
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0. 444	337, 200	149, 716	WK220610 単－ 103号	
スラリープラント運転			日	0. 444	82, 320	36, 550	WK220620 単－ 104号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		73, 311		
特許料金		中層混合処理	m 3	100	30	3, 000		
計						550, 400		
単価						5, 504	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	部材据付工	3組/日 47. 3m/式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		8, 739, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	15	30, 680	460, 200		
特殊作業員				0	0	0		
			人	45	24, 856	1, 118, 520		
普通作業員				0	0	0		
			人	30	20, 592	617, 760		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（賃料）		160t吊（4週8休以上）長期割引無し		0	0	0		
			日	15	378, 000	5, 670, 000		
側面固定金具				0	0	0		
			個	172	500	86, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		786, 520		
計						0		
						8, 739, 000		
単価						0		
						8, 739, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 06	
歩掛使用年月		2025. 06	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－37号	大型プレキャストボックスカルバート（材料費）	1. 1m/本 2分割 内幅3. 4m 内高3. 6m	0
		単位	本
		数量	0
		単価	1
		金額	2, 050, 000
		摘要	
名称	規格	単位	数量
大型プレキャストボックスカルバート	1. 1m/本 2分割 内幅3. 4m 内高3. 6m		0
		本	1
			2, 050, 000
			2, 050, 000
計			0
			2, 050, 000
単価			0
			2, 050, 000
			円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	PC工	B種1号 φ17 L=990mm/本 168本/式	単位	本	数量	0	単価	0
						168		15, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼棒		B種1号 φ17 L=990mm/本		0	0	0		
			本	168	1, 460	245, 280		
PC用定着装置		普通鋼棒用 後付用 φ17		0	0	0		
			組	336	1, 132	380, 352		
縦締緊張工		PC鋼棒 B種 φ17用		0	0	0	WYB00131	
			本	168	5, 608	942, 144	単－ 105号	
縦締グラウト工				0	0	0	WYB00132	
			m	142. 8	2, 492	355, 857	単－ 106号	
定着部モルタル工				0	0	0	WYB00134	
			ヶ所	172	2, 871	493, 812	単－ 107号	
機械機具損料		(PC工)		0	0	0	WYB00135	
			日	15	14, 400	216, 000	単－ 108号	
計						0		
						2, 633, 445		
単価						0		
						15, 670	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	接合部モルタル充填工	1. 81m3/式	単位	式	数量	0	単価	0
						1	2, 007, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接合部モルタル充填				0	0	0	WYB00128	
			m 3	1. 81	1, 078, 000	1, 951, 180	単－ 109号	
機械機具損料		(接合部モルタル充填部)		0	0	0	WYB00129	
			日	5	11, 250	56, 250	単－ 110号	
計						0		
						2, 007, 430		
単価						0		
						2, 007, 430	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	単位	m	数量		1	単価	5,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無	m	1	5,960.61	5,960			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）		別途計上	m	1	0	0			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5,960			
単価						5,960	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	直管 R30 呼び径1500mm L=5. 0m	単位	本	数量	1	単価	809, 000
						1		809, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）		直管 R30 呼び径1500mm L=5. 0m		1	809, 000	809, 000		
			本	1	809, 000	809, 000		
計						809, 000		
						809, 000		
単価						809, 000		
						809, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	短管 R30 呼び径1500mm L=2. 6m	単位	本	数量	1	単価	470, 900
						1		470, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）		短管 R30 呼び径1500mm L=2. 6m		1	470, 900	470, 900		
			本	1	470, 900	470, 900		
計						470, 900		
						470, 900		
単価						470, 900		
						470, 900		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）	短管 R30 呼び径1500mm L=1. 8m	単位	本	数量	1	単価	345, 400
						1		345, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）		短管 R30 呼び径1500mm L=1. 8m		1	345, 400	345, 400		
			本	1	345, 400	345, 400		
計						345, 400		
						345, 400		
単価						345, 400	円／本	
						345, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71,162	71,162		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						176,300		
単価						176,300	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	縞鋼板蓋受桁設置	H形鋼 150×150 L=2000	単位	本	数量	10	単価	2,156
						10		2,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	30,680	9,204		
				0.3	30,680	9,204		
普通作業員			人	0.6	20,592	12,355		
				0.6	20,592	12,355		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
				1		1		
計						21,560		
						21,560		
単価						2,156	円／本	
						2,156		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	縞鋼板蓋受桁（材料費）	H形鋼 150×150 L=2000（加工品）蓋止めボルト付	単位	本	数量	1	単価	84,300
						1		84,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋受桁		H形鋼 150×150 L=2000（加工品）蓋止めボルト付		1	84,300	84,300		
			本	1	84,300	84,300		
計						84,300		
						84,300		
単価						84,300		
						84,300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	足掛金物（材料費）	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300 φ 19		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,680	49,088		
とび工			人	7	28,288	198,016		
普通作業員			人	1.3	20,592	26,769		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		114,087		
計						449,700		
単価						4,497	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	819.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819.52	81,952		
縞鋼板蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						81,960		
単価						819.6	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	縞鋼板蓋（材料費）	1800×1800用 t=6mm HDZT77 ボルト固定 ずれ止め付	単位	組	数量	1	単価	397, 200
						1		397, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		1800×1800用 t=6mm HDZT77 ボルト固定 ずれ止め付		1	397, 200	397, 200		
			組	1	397, 200	397, 200		
計						397, 200		
						397, 200		
単価						397, 200		
						397, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単ー51号	あと施工アンカー（材料費）	M12×70 メッキ	単位	本	数量	1	単価	104
						1		104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M12×70 メッキ 芯棒打込式		1	104	104		
			本	1	104	104		
計						104		
						104		
単価						104		
						104		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	ナット（材料費）	M12 メッキ	単位	個	数量	100	単価	6. 55		
						100		6. 55		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
六角ナット		M12 メッキ		100	6. 55	655				
			個	100	6. 55	655				
計						655				
						655				
単価						6. 55	円／個			
						6. 55				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー53号	ワッシャー（材料費）	M12 メッキ	単位	枚	数量	1	単価	4
						1		4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸座金		M12 メッキ		1	4	4		
			枚	1	4	4		
計						4		
						4		
単価						4		
						4		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－54号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,835
						1		3,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	30,680	3,835		
			人	0.125	30,680	3,835		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,835		
						3,835		
単価						3,835		
						3,835	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2,574
						1		2,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	20,592	2,574		
			人	0.125	20,592	2,574		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,574		
						2,574		
単価						2,574		
						2,574	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	運転手（特殊）	（昼間）	単位	時間	数量	1	単価	3, 510
						1		3, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	28, 080	3, 510		
			人	0. 125	28, 080	3, 510		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 510		
						3, 510		
単価						3, 510	円／時間	
						3, 510		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	運転手（一般）	（昼間）	単位	時間	数量	1	単価	3, 341
						1		3, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 125	26, 728	3, 341		
				0. 125	26, 728	3, 341		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 341		
						3, 341		
単価						3, 341		
						3, 341		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級(損料+燃料) 々々損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	1,795
						1		1,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	6,338	6,338	単一 111号	
			時間	1	6,338	6,338		
運転手 (一般)				-0.17	26,728	-4,543		
			人	-0.17	26,728	-4,543		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,795		
						1,795		
単価						1,795	円／時間	
						1,795		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型(1次) 山積0.28m3(損料+燃料)	単位	時間	数量	1	単価	2,638
						1		2,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	7,411	7,411	単－ 112号	
			時間	1	7,411	7,411		
運転手（特殊）				-0.17	28,080	-4,773		
			人	-0.17	28,080	-4,773		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,638		
						2,638		
単価						2,638	円／時間	
						2,638		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－60号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	30,680	3,835		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,835		
単価						0		
						3,835	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－61号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	24,856	3,107		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,107		
単価						0		
						3,107	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	配管工	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0.125	25,376	3,172		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,172		
単価						0		
						3,172	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	ハンドカッター（賃料）	エンジン式 長期割引無し	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドカッター（賃料）（4週8休）		エンジン式 長期割引無し		0	0	0		
			日	1	1,940	1,940		
計						0		
						1,940		
単価						0		
						1,940	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	ガソリン発電機（賃料）	出力2. 0kVA 長期割引無し	単位	基・日	数量	0	単価	0
						1		918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン発電機（賃料）（４週８休）		出力2. 0kVA 長期割引無し		0	0	0		
			基・日	1	918	918		
計						0		
						918		
単価						0	円／基・日	
						918		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	草刈機（賃料）	肩掛式 長期割引無し	単位	基・日	数量	0	単価	0
						1		1, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機（賃料）（4週8休）		肩掛式 長期割引無し		0	0	0		
			基・日	1	1, 330	1, 330		
計						0		
						1, 330		
単価						0	円／基・日	
						1, 330		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	鋼製グレーチング（材料費）	300用 T-14 並目 L=1000	単位	枚	数量	0	単価	0		
						1		17, 500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼製グレーチング		300用 T-14 並目 L=1000		0	0	0				
			枚	1	17, 500	17, 500				
計						0				
						17, 500				
単価						0				
						17, 500	円／枚			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	ガソリン	レギュラー	単位	L	数量	0 1	単価	0 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	1	173	173		
計						0 173		
単価						0 173	円／L	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 655. 1	16, 655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16, 660		
単価						16, 660	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)（株）友岡組	m 3	100	5, 750	575, 000		
計						575, 000		
単価						5, 750	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)（有）竹田産業廃棄物環境	m 3	100	4, 700	470, 000		
	計					470, 000		
	単価					4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	213. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	30, 680	4, 663		
とび工			人	0. 152	28, 288	4, 299		
普通作業員			人	0. 152	20, 592	3, 129		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	59, 290	9, 012	WK250590 単一 113号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		207		
計						21, 310		
単価						213. 1	円／m 2	

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	85,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	30,680	15,340		
特殊作業員			人	0.1	24,856	2,485		
普通作業員			人	2	20,592	41,184		
バックホウ運転			日	0.5	51,990	25,995	WK250540 単一 114号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						85,010		
単価						85,010	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	24,856	3,479		
工事用水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単一 115号	
発動発電機運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,802	5,802	WK250410 単一 116号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		286		
計						10,060		
単価						10,060	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一75号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	13,936	13,936	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						13,940	
単価						13,940	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一76号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	13,936	13,936	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						13,940	
単価						13,940	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,838,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	24,856	397,696		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.4	44,100	105,840		
運搬費等率 265%			式	1		1,334,370		
諸雑費 (まるめ)			式	1		94		
計						1,838,000		
単価						1,838,000	円／回	

参考資料（１）

単一78号		重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	16	24,856	397,696	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			2 5 t 吊	日	2.4	44,100	105,840	
運搬費等率 265%				式	1		1,334,370	
諸雑費 (まるめ)				式	1		94	
計							1,838,000	
単価							1,838,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,892,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.7	24,856	141,679		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	1.9	121,000	229,900		
運搬費等率 409%			式	1		1,519,758		
諸雑費 (まるめ)			式	1		663		
計						1,892,000		
単価						1,892,000	円／回	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	収集運搬費	根株 L=10. 0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	金額	4, 381
収集運搬費		根株 L=10. 0km以下（株）重松組		0	0	0		
			t	1	4, 381	4, 381		
計						0		
						4, 381		
単価						0		
						4, 381	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	収集運搬費	枝葉 L=10. 0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	金額	7, 009
収集運搬費		枝葉 L=10. 0km以下 (株)重松組		0	0	0		
			t	1	7, 009	7, 009		
計						0		
						7, 009		
単価						0		
						7, 009	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	収集運搬費	竹 L=10. 0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		11, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		竹 L=10. 0km以下（株）重松組		0	0	0		
			t	1	11, 682	11, 682		
計						0		
						11, 682		
単価						0		
						11, 680	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	処分費	根株	単位	t	数量	0	単価	0
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株（株）重松組		0	0	0		
			t	1	30, 000	30, 000		
計						0		
						30, 000		
単価						0	円／ t	
						30, 000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	処分費	枝葉	単位	t	数量	0	単価	0
						1		25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉（株）重松組		0	0	0		
			t	1	25, 000	25, 000		
計						0		
						25, 000		
単価						0		
						25, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	処分費	竹	単位	t	数量	0	単価	0
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹（株）重松組		0	0	0		
			t	1	30, 000	30, 000		
計						0		
						30, 000		
単価						0		
						30, 000	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	電線防護費	基本料+電線防護費	単位	式	数量	0	単価	0
						1		109, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線防護費		基本料+電線防護費		0		0		
			式	1		109, 000		
計						0		
						109, 000		
単価						0		
						109, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	電線防護費	ケーブルテレビ線嵩上げ	単位	式	数量	0 1	単価	0 164, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線防護費		ケーブルテレビ線嵩上げ	式	0 1		0 164, 215		
計						0 164, 215		
単価						0 164, 215	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0		
単－88号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 300			
						1		7, 300			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験費		1	7, 300	7, 300					
			検体	1	7, 300	7, 300					
計						7, 300					
						7, 300					
単価						7, 300	円／検体				
						7, 300					

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	平板載荷試験費	50KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50KN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000	円／箇所	
						186, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	平板載荷試験費	50KN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0		
						1		186, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
平板載荷試験費		50KN以内		0	0	0				
			箇所	1	186, 000	186, 000				
計						0				
						186, 000				
単価						0				
						186, 000	円／箇所			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	スクリーウエイト貫入試験		単位	m	数量	0 1	単価	0 6, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクリーウエイト貫入試験				0	0	0		
			m	1	6, 140	6, 140		
計						0 6, 140		
単価						0 6, 140	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 150m3	単位	式	数量	1	単価	920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.03	30,680	920		
計						920		
単価						920	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－93号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 17300m3	単位	式	数量	1	単価	67,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.202	30,680	67,557		
計						67,557		
単価						67,557	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点 検	20,000m3未満 無し 14240m3	単位	式	数量	1	単価	55, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 812	30, 680	55, 592		
計						55, 592		
単価						55, 592	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－96号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－97号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1	36,100	63,175		
				1		5		
計						63,180		
単価						63,180		
						63,180	円／工事	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	159	19,398		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕	機械質量20t級		供用日	1.84	142,000	261,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						280,700		
単価						280,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	63,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	99	159	15,741		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,900	19,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						63,450		
単価						63,450	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	337,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	113	159	17,967		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		20t（0.8m3）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5m 適合ベースマシン20t級	供用日	1.68	121,000	203,280		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						337,200		
単価						337,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力20m ³ /h	供用日	1.68	49,000	82,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,320		
単価						82,320	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	337,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	113	159	17,967		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		20t（0.8m3）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5m 適合ベースマシン20t級	供用日	1.68	121,000	203,280		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						337,200		
単価						337,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力20m ³ /h	供用日	1.68	49,000	82,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,320		
単価						82,320	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	縦締緊張工	PC鋼棒 B種 φ17用	単位	本	数量	0	単価	0
						10		5, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 4	30, 680	12, 272		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 2	24, 856	29, 827		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	20, 592	12, 355		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		1, 626		
計						0		
						56, 080		
単価						0		
						5, 608	円／本	

参考資料（2）

単一106号		縦縮グラウト工		単位	m	数量	0	単価	0
							100		2,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	30,680	30,680			
特殊作業員				0	0	0			
			人	4	24,856	99,424			
普通作業員				0	0	0			
			人	4	20,592	82,368			
グラウト材				0	0	0	WYB00133		
			m3	0.103	295,000	30,385	単一 117号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0			
			式	1		6,343			
計						0			
						249,200			
単価						0			
						2,492	円／m		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	定着部モルタル工		単位	ヶ所	数量	0	単価	0
					100			2, 871
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	30, 680	30, 680		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	20, 592	61, 776		
	左官			0	0	0		
			人	1	28, 808	28, 808		
	モルタル材			0	0	0		
			m 3	0. 555	288, 000	159, 840		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	5%		式	1		5, 996		
	計					0		
						287, 100		
	単価					0		
						2, 871	円／ヶ所	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	機械機具損料	(PC工)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦締ジャッキ・ポンプ（損料）	PC鋼棒 B種 φ17		0	0	0		
			組	2. 1	1, 500	3, 150		
	ハンドミキサ（損料）	羽根外径 φ115mm		0	0	0		
			供用日	2. 1	56	117		
	グラウト注入機	スクイーズ式・インバーター付		0	0	0		
			供用日	2. 1	4, 950	10, 395		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A		0	0	0		
			日	1	737	737		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						14, 400		
	単価					0		
						14, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	接合部モルタル充填		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 078, 000
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30, 680	30, 680		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4	24, 856	99, 424		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	20, 592	82, 368		
無収縮モルタル材	SSモルタル 15kg/袋			0	0	0		
			m 3	1. 3	630, 000	819, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0		
			式	1		46, 528		
計						0		
						1, 078, 000		
単価						0		
						1, 078, 000	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	機械機具損料	(接合部モルタル充填部)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11, 250
	ハンドミキサ（損料）	羽根外径 φ 115mm		0	0	0		
			供用日	2. 1	56	117		
	グラウト注入機	スクイーズ式・インバーター付		0	0	0		
			供用日	2. 1	4, 950	10, 395		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A		0	0	0		
			日	1	737	737		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						11, 250		
	単価					0		
						11, 250	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,728	4,543		
軽油			L	3.5	159	556		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,338		
単価						6,338	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,080	4,773		
軽油			L	5.9	159	938		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,411		
単価						7,411	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 080	28, 080		
軽油			L	119	158	18, 802		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						59, 290		
単価						59, 290	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	65	159	10,335		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,700	13,572		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						51,990		
単価						51,990	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						493		
単価						493	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	159	3,498		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.2	1,920	2,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,802		
単価						5,802	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-117号	グラウト材		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		295, 000
グラウト材		25kg/袋		0	0	0		
			袋	59	5, 000	295, 000		
	計					0		
						295, 000		
	単価					0		
						295, 000	円／m3	