

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡3号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事
工事地名	福岡県北九州市八幡西区黒崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	北九州国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489330009	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	272, 239, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	272, 140, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	473日間 自 令和 7年 3月15日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (2回変更) 至 令和 8年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八幡西区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 3 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月30日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			式	1		176,910,097	1	1,567,368	
				1		178,477,465			
床版工			式	1		133,670,904	1	811,455	
				1		134,482,359			
床版工 [ONランプ]			式	1		65,661,339	1	998,381	
				1		66,659,720			
床版架設 【夜間】			m2	137		11,561,217	-137	-11,561,217	内-1号
				0		0			
床版架設 【夜間】			m2	0		0	137	12,126,651	内-2号
				137		12,126,651			
床版 【筑豊電鉄】			m2	269		19,108,736	-269	-19,108,736	内-3号
				0		0			
床版 【筑豊電鉄】			m2	0		0	261	18,546,293	内-4号
				261		18,546,293			
床版 【JR】			m2	397		30,954,027	-397	-30,954,027	内-5号
				0		0			
床版 【JR】			m2	0		0	405	32,241,309	内-6号
				405		32,241,309			
鉄筋		SD345 D16～25		2.5	198,661	496,652	0.71	141,049	単-1号
				3.21		637,701			
鉄筋		SD345 D16～25		1.89	94,578	178,752	-0.08	-7,566	単-2号
				1.81		94,578			
鉄筋		SD345 D16～25		11.63	94,578	1,099,942	-0.52	-49,181	単-3号
				11.11		94,578			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		24-12-25 (20) (普通)	m3	85 0		2, 262, 013 0	-85	-2, 262, 013	内-7号
コンクリート		24-12-25 (20) (普通)		0 71		0 1, 885, 819	71	1, 885, 819	内-8号
床版工 [OFFランプ°]			式	1 1		68, 009, 565 67, 822, 639	1	-186, 926	
床版架設 【夜間】			m2	156 0		12, 704, 778 0	-156	-12, 704, 778	内-9号
床版架設 【夜間】				0 156		0 12, 965, 735	156	12, 965, 735	内-10号
床版 【筑豊電鉄】			m2	261 0		18, 967, 837 0	-261	-18, 967, 837	内-11号
床版 【筑豊電鉄】				0 266		0 19, 055, 679	266	19, 055, 679	内-12号
床版 【JR】			m2	417 0		32, 189, 268 0	-417	-32, 189, 268	内-13号
床版 【JR】				0 412		0 32, 000, 886	412	32, 000, 886	内-14号
鉄筋		SD345 D16～25	t	2. 43 3. 29	198, 661 198, 661	482, 746 653, 594	0. 86	170, 848	単-4号
鉄筋		SD345 D16～25		2. 15 2. 01	94, 578 94, 578	203, 342 190, 101	-0. 14	-13, 241	単-5号
鉄筋		SD345 D16～25	t	11. 8 11. 31	94, 578 94, 578	1, 116, 020 1, 069, 677	-0. 49	-46, 343	単-6号

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		24-12-25 (20) (普通)	m3	88		2, 345, 574	-88	-2, 345, 574	内-15号
				0		0			
コンクリート		24-12-25 (20) (普通)	m3	0		1, 886, 967	71	1, 886, 967	内-16号
				71		0			
橋梁付属物工			式	1		38, 973, 251	1	1, 055, 499	
				1		40, 028, 750			
伸縮装置工 [ONランプ]			式	1		5, 531, 116	1	789, 883	
				1		6, 320, 999			
鋼・コン製伸縮装置		荷重支持型	m	5. 5		5, 531, 116	0	0	内-17号
				5. 5		5, 531, 116			
伸縮装置受け部設置 (RP6)			式	0		0	1	786, 819	内-18号
				1		786, 819			
鉄筋 (RP2)		SD345 D16～25	t	0	0	0	0. 02	3, 064	単-7号
				0. 02		153, 200			
伸縮装置工 [OFFランプ]			式	1		6, 748, 376	1	3, 064	
				1		6, 751, 440			
鋼・コン製伸縮装置		荷重支持型	m	5. 4		6, 748, 376	0	0	内-19号
				5. 4		6, 748, 376			
鉄筋 (RP2)		SD345 D16～25	t	0	0	0	0. 02	3, 064	単-8号
				0. 02		153, 200			
排水装置工 [ONランプ]			式	1		3, 675, 274	1	1, 058, 150	
				1		4, 733, 424			
排水柵		排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	10	254, 675	2, 546, 750	-10	-2, 546, 750	単-9号
				0		254, 675			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水桷	排水桷B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	0	0	0	2,800,000	10	2,800,000	単-10号
			10	280,000					
排水桷		箇所	0	0	0	804,900	3	804,900	単-11号
			3	268,300					
排水管 〔上部工排水〕(DL1～3)	VP管	m	26		626,557	0	0		内-20号
			26		626,557				
排水管 〔上部工排水〕(DL1～3)	VP管	m	8		74,753	0	0		内-21号
			8		74,753				
排水管 〔下部工排水〕(RP3)	VP管	m	13		398,174	0	0		内-22号
			13		398,174				
コンクリートアンカーボルト設置		本	20	1,452	29,040	0	0		単-12号
			20	1,452	29,040				
排水装置工 〔OFFランプ〕		式	1		3,972,697	1	509,059		
			1		4,481,756				
排水桷	排水桷B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	7	254,675	1,782,725	-7	-1,782,725		単-13号
			0	254,675	0				
排水桷	排水桷B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	0	0	0	7	1,960,000		単-14号
			7	280,000	1,960,000				
排水桷		箇所	0	0	0	2	536,600		単-15号
			2	268,300	536,600				
排水管 〔上部工排水〕(DR1～4)	VP管	m	31		1,303,856	0	0		内-23号
			31		1,303,856				
排水管 〔上部工排水〕(DR1～4)	VP管	m	5		82,789	0	0		内-24号
			5		82,789				

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管 [下部工排水](RP2)		VP管		23 0		803,327 0	-23	-803,327	内-25号
排水管 [下部工排水](RP2)		VP管	m	0 23		0 598,511	23	598,511	内-26号
地覆工 [ONランプ]			式	1 1		5,638,341 4,974,927	1	-663,414	
場所打地覆 (左側)		24-12-25(20)(普通)	m	70 0		2,514,682 0	-70	-2,514,682	内-27号
場所打地覆 (左側)		24-12-25(20)(普通)	m	0 70		0 2,486,101	70	2,486,101	内-28号
場所打地覆 (右側)		24-12-25(20)(普通)	m	69 0		2,458,257 0	-69	-2,458,257	内-29号
場所打地覆 (右側)		24-12-25(20)(普通)	m	0 69		0 2,420,786	69	2,420,786	内-30号
アンカーボルト (照明柱用)			箇所	2 2	34,020 34,020	68,040 68,040	0	0	単-16号
足場			m	70 0		597,362 0	-70	-597,362	内-31号
地覆工 [OFFランプ]			式	1 1		5,708,111 5,063,718	1	-644,393	
場所打地覆 (左側)		24-12-25(20)(普通)	m	72 0		2,533,068 0	-72	-2,533,068	内-32号
場所打地覆 (左側)		24-12-25(20)(普通)	m	0 72		0 2,519,005	72	2,519,005	内-33号

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打地覆 （右側）		24-12-25 (20) (普通)	m	69 0		2, 513, 921 0	-69	-2, 513, 921	内-34号
場所打地覆 （右側）		24-12-25 (20) (普通)		0 69		0 2, 476, 673	69	2, 476, 673	内-35号
アンカーボルト （照明柱用）			箇所	2 2	34, 020 34, 020	68, 040 68, 040	0	0	単-17号
足場				69 0		593, 082 0	-69	-593, 082	内-36号
通信管路工 [ONランプ]			式	1 1		925, 729 927, 979	1	2, 250	
通信管路				207 0		925, 729 0	-207	-925, 729	内-37号
通信管路			m	0 207		0 927, 979	207	927, 979	内-38号
通信管路工 [OFFランプ]				1 1		613, 538 614, 438	1	900	
通信管路			m	109 0		613, 538 0	-109	-613, 538	内-39号
通信管路				0 109		0 614, 438	109	614, 438	内-40号
橋梁用防護柵工 [ONランプ]			式	1 1		3, 069, 110 3, 069, 110	0	0	
落下物等防止柵		柵高 1m アンカーボルト設置有		139 139		3, 069, 110 3, 069, 110	0	0	内-41号

設計内訳書

工事名	福岡3号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁用防護柵工 [OFFランプ]		式	1		3,090,959				
			1		3,090,959	0	0		
落下物等防止柵	柵高 1m アンカーボルト設置有	m	140		3,090,959			内-42号	
			140		3,090,959	0	0		
鋼橋足場等設置工		式	1		1,919,090				
			1		1,873,155	1	-45,935		
橋梁足場工 [ONランプ]		式	1		394,627				
			1		363,933	1	-30,694		
床版足場 【夜間】	プレートガーダー・ボックスガーダー		140		394,627			内-43号	
		m2	0		0	-140	-394,627		
床版足場 【夜間】	プレートガーダー・ボックスガーダー		0		0			内-44号	
			140		363,933	140	363,933		
橋梁足場工 [OFFランプ]		式	1		355,956				
			1		347,572	1	-8,384		
床版足場 【夜間】	プレートガーダー・ボックスガーダー		150		355,956			内-45号	
		m2	0		0	-150	-355,956		
床版足場 【夜間】	プレートガーダー・ボックスガーダー		0		0			内-46号	
			150		347,572	150	347,572		
橋梁防護工 [ONランプ]		式	1		220,167				
			1		336,029	1	115,862		
板張防護 【夜間】		m2	140		220,167			内-47号	
			0		0	-140	-220,167		
板張防護 【夜間】		m2	0		0			内-48号	
			140		232,656	140	232,656		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護				0		0			内-49号
			m2	140		103,373	140	103,373	
橋梁防護工 [OFFランプ]				1		185,438			
			式	1		309,915	1	124,477	
板張防護 【夜間】				150		185,438			内-50号
			m2	0		0	-150	-185,438	
板張防護 【夜間】				0		0			内-51号
			m2	150		212,152	150	212,152	
シート張防護				0		0			内-52号
			m2	150		97,763	150	97,763	
昇降用設備工 [ONランプ]				1		428,048			
			式	0		0	-1	-428,048	
登り栈橋				1		428,048			内-53号
			箇所	0		0	-1	-428,048	
昇降用設備工 [OFFランプ]				1		334,854			
			式	1		515,706	1	180,852	
登り栈橋				1		334,854			内-54号
			箇所	0		0	-1	-334,854	
登り栈橋				0		0			内-55号
			箇所	1		515,706	1	515,706	
応急処理工				1		659,590			
			式	1		27,700	1	-631,890	
応急処理作業工				1		659,590			
			式	1		27,700	1	-631,890	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2－R P 6）床版外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			時間	10	2,770	27,700	0	0	単-18号
				10	2,770	27,700			
特殊作業員			時間	105	3,201	336,105	-105	-336,105	単-19号
				0	3,201	0			
一般運転手			時間	105	2,817	295,785	-105	-295,785	単-20号
				0	2,817	0			
仮設工			式	1		1,687,262	1	378,239	
				1		2,065,501			
交通管理工			式	1		1,687,262	1	378,239	
				1		2,065,501			
交通誘導警備員 A			人日	59		940,184	-59	-940,184	内-56号
				0		0			
交通誘導警備員 B			人日	0		0	21	300,344	内-57号
				21		300,344			
交通誘導警備員 A【夜間】			人日	16		382,374	-16	-382,374	内-58号
				0		0			
交通誘導警備員 A【夜間】			人日	0		0	20	477,967	内-59号
				20		477,967			
交通誘導警備員 B【夜間】			人日	17		364,704	-17	-364,704	内-60号
				0		0			
交通誘導警備員 B【夜間】			人日	0		0	60	1,287,190	内-61号
				60		1,287,190			
直接工事費			式	1		176,910,097	1	1,567,368	
				1		178,477,465			

設計内訳書

工事名	福岡3号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		9,030,186				
			1		10,042,305	1	1,012,119		
共通仮設費		式	1		1,501,519				
			1		2,549,437	1	1,047,918		
技術管理費		式	1		162,188				
			1		1,212,188	1	1,050,000		
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,297			内-62号	
			1		58,297	0	0		
施工合理化調査費		式	1		86,576			内-63号	
			1		86,576	0	0		
施工状況モニタリング調査費		式	1		17,315			内-64号	
			1		17,315	0	0		
床版コンクリート打設順序検討費用		式	0		0			内-65号	
			1		1,050,000	1	1,050,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,339,331				
			1		1,337,249	1	-2,082		
共通仮設費（率計上）		式	1		7,528,667				
			1		7,492,868	1	-35,799		
純工事費		式	1		185,940,283				
			1		188,519,770	1	2,579,487		
現場管理費		式	1		28,636,054				
			1		28,569,784	1	-66,270		
工事原価		式	1		214,576,337				
			1		217,089,554	1	2,513,217		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		32, 823, 663	1	176, 783		
			1		33, 000, 446				
工事価格		式	1		247, 400, 000	1	2, 690, 000		
			1		250, 090, 000				
消費税相当額		式	1		24, 740, 000	1	269, 000		
			1		25, 009, 000				
工事費計		式	1		272, 140, 000	1	2, 959, 000		
			1		275, 099, 000				

137/0m2当たり内訳書

第 1号内訳書 床版架設
【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版架設	標準ブロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=137m2		137	10, 940	1, 498, 780			WYB00173
		m 2	137	10, 940	1, 498, 780	0	0	単一 21号
材料費（グレーチング床版）	本体パネル		8. 4	738, 000	6, 199, 200			WB471320
		t	8. 4	738, 000	6, 199, 200	0	0	単一 22号
材料費（壁高欄型枠外側プレート）			2. 2	1, 037, 000	2, 281, 400			WYB00174
		t	2. 2	1, 037, 000	2, 281, 400	0	0	単一 23号
材料費（グレーチング床版ハンチ部）			2. 4	856, 000	2, 054, 400			WB471340
		t	2. 4	856, 000	2, 054, 400	0	0	単一 24号
排水桝部加工			10	50, 000	500, 000			WYB00175
		箇所	10	50, 000	500, 000	0	0	単一 25号
合 計					11, 561, 217			
					0		-11, 561, 217	

0/137m2当たり内訳書

第 2号内訳書 床版架設
【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版架設	標準ブロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=137m2		0	0	0			WYB00205
		m 2	137	10, 940	1, 498, 780	137	1, 498, 780	単一 26号
材料費（グレーチング床版）	本体パネル		0	0	0			WB471320
		t	8. 4	738, 000	6, 199, 200	8. 4	6, 199, 200	単一 27号
材料費（壁高欄型枠外側プレート）			0	0	0			WYB00206
		t	2. 2	1, 037, 000	2, 281, 400	2. 2	2, 281, 400	単一 28号
材料費（グレーチング床版ハンチ部）			0	0	0			WB471340
		t	2. 4	856, 000	2, 054, 400	2. 4	2, 054, 400	単一 29号
主部材切欠き加工			0	0	0			WYB00207
		箇所	20	20, 000	400, 000	20	400, 000	単一 30号
モニタリング孔加工			0	0	0			WYB00208
		箇所	63	1, 000	63, 000	63	63, 000	単一 31号
排水柵部加工			0	0	0			WYB00209
		箇所	13	50, 000	650, 000	13	650, 000	単一 32号
合 計					0			
					13, 146, 780		13, 146, 780	
変更積算金額					0			
					12, 126, 651		12, 126, 651	円／m2

269/0m2当たり内訳書

第 3号内訳書 床版 【筑豊電鉄】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体ハネル		18.1	738,000	13,357,800			WYB00156
		t	18.1	738,000	13,357,800	0	0	単一 33号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			4.2	1,037,000	4,355,400			WYB00157
		t	4.2	1,037,000	4,355,400	0	0	単一 34号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			3.5	856,000	2,996,000			WYB00159
		t	3.5	856,000	2,996,000	0	0	単一 35号
合 計					19,108,736		-19,108,736	
					0			

0/261m2当たり内訳書

第 4号内訳書 床版 【筑豊電鉄】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体パネル		0	0	0			WYB00269
		t	16. 8	738, 000	12, 398, 400	16. 8	12, 398, 400	単一 36号
グレーチング床版（材料費）	異形パネル		0	0	0			WYB00270
		t	0. 85	857, 000	728, 450	0. 85	728, 450	単一 37号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			0	0	0			WYB00271
		t	4	1, 037, 000	4, 148, 000	4	4, 148, 000	単一 38号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			0	0	0			WYB00272
		t	3. 3	856, 000	2, 824, 800	3. 3	2, 824, 800	単一 39号
合 計					0			
					20, 099, 650		20, 099, 650	
変更積算金額					0			
					18, 546, 293		18, 546, 293	円／m2

397/0m2当たり内訳書

第 5号内訳書 床版 【JR】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体パネ		2. 8	738, 000	2, 066, 400			WYB00132
		t	2. 8	738, 000	2, 066, 400	0	0	単一 40号
グレーチング床版（材料費）	異形パネ		24. 3	857, 000	20, 825, 100			WYB00136
		t	24. 3	857, 000	20, 825, 100	0	0	単一 41号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			5. 9	1, 037, 000	6, 118, 300			WYB00160
		t	5. 9	1, 037, 000	6, 118, 300	0	0	単一 42号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			5. 3	856, 000	4, 536, 800			WYB00137
		t	5. 3	856, 000	4, 536, 800	0	0	単一 43号
合 計					30, 954, 027			
					0			
							-30, 954, 027	

0/405m2当たり内訳書

第 6号内訳書 床版 【JR】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体パネル		0	0	0			WYB00262
		t	2. 9	738, 000	2, 140, 200	2. 9	2, 140, 200	単一 44号
グレーチング床版（材料費）	異形パネル		0	0	0			WYB00263
		t	25. 4	857, 000	21, 767, 800	25. 4	21, 767, 800	単一 45号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			0	0	0			WYB00264
		t	6. 1	1, 037, 000	6, 325, 700	6. 1	6, 325, 700	単一 46号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			0	0	0			WYB00265
		t	5. 5	856, 000	4, 708, 000	5. 5	4, 708, 000	単一 47号
合 計					0			
					34, 941, 700		34, 941, 700	
変更積算金額					0			
					32, 241, 309		32, 241, 309	円／m2

85/0m3当たり内訳書

コンクリート
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 養生無		84. 7	6, 069	514, 044			WYB00022
		m 3	84. 7	6, 069	514, 044	0	0	単一 50号
コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1. 03m3/m3)		84. 7	20, 600	1, 744, 820			WYB00120
		m 3	84. 7	20, 600	1, 744, 820	0	0	単一 51号
養生（鋼橋床版）			406	384. 4	156, 066			WYB00025
		m 2	406	384. 4	156, 066	0	0	単一 52号
養生マット（材料費）	1000×50×3(1. 1m2/m2)		406	90	36, 540			WYB00108
		m 2	406	90	36, 540	0	0	単一 53号
合 計					2, 262, 013			
					0			

0/71m3当たり内訳書

コンクリート
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 養生無		0	0	0			WYB00028
		m 3	70. 8	6, 069	429, 685	70. 8	429, 685	単一 54号
コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1. 03m3/m3)		0	0	0			WYB00122
		m 3	70. 8	20, 600	1, 458, 480	70. 8	1, 458, 480	単一 55号
養生（鋼橋床版）			0	0	0			WYB00027
		m 2	328	384. 4	126, 083	328	126, 083	単一 56号
養生マット（材料費）	1000×50×3(1. 1m2/m2)		0	0	0			WYB00111
		m 2	328	90	29, 520	328	29, 520	単一 57号
合 計					0			
					2, 043, 768		2, 043, 768	
変更積算金額					0			
					1, 885, 819		1, 885, 819	円／m3

156/0m2当たり内訳書

第 9号内訳書 床版架設
【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版架設	標準ブロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=156m2		156	10, 940	1, 706, 640			WYB00176
		m 2	156	10, 940	1, 706, 640	0	0	単一 58号
材料費（グレーチング床版）	本体パネル		9	738, 000	6, 642, 000			WB471320
		t	9	738, 000	6, 642, 000	0	0	単一 22号
材料費（壁高欄型枠外側プレート）			2. 5	1, 037, 000	2, 592, 500			WYB00177
		t	2. 5	1, 037, 000	2, 592, 500	0	0	単一 59号
材料費（グレーチング床版ハンチ部）			2. 9	856, 000	2, 482, 400			WB471340
		t	2. 9	856, 000	2, 482, 400	0	0	単一 24号
排水桝部加工			7	50, 000	350, 000			WYB00178
		箇所	7	50, 000	350, 000	0	0	単一 60号
合 計					12, 704, 778			
					0		-12, 704, 778	

0/156m2当たり内訳書

床版架設
第 10号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版架設	標準 ^ア ロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=156m2		0	0	0			WYB00243
		m 2	156	10, 940	1, 706, 640	156	1, 706, 640	単一 61号
材料費（グレーチング床版）	本体パ ^ネ ル		0	0	0			WB471320
		t	8. 2	738, 000	6, 051, 600	8. 2	6, 051, 600	単一 27号
材料費（グレーチング床版）	異形パ ^ネ ル		0	0	0			WYB00244
		t	0. 83	857, 000	711, 310	0. 83	711, 310	単一 62号
材料費（壁高欄型枠外側プレート）			0	0	0			WYB00245
		t	2. 5	1, 037, 000	2, 592, 500	2. 5	2, 592, 500	単一 63号
材料費（グレーチング床版ハンチ部）			0	0	0			WB471340
		t	2. 9	856, 000	2, 482, 400	2. 9	2, 482, 400	単一 29号
モニタリング孔加工			0	0	0			WYB00246
		箇所	62	1, 000	62, 000	62	62, 000	単一 64号
排水柵部加工			0	0	0			WYB00247
		箇所	9	50, 000	450, 000	9	450, 000	単一 65号
合 計					0			
					14, 056, 450		14, 056, 450	
変更積算金額					0			
					12, 965, 735		12, 965, 735	円／m2

261/0m2当たり内訳書

第 11号内訳書 床版 【筑豊電鉄】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体パネル		11	738, 000	8, 118, 000			WYB00140
		t	11	738, 000	8, 118, 000	0	0	単一 66号
グレーチング床版（材料費）	異形パネル		5. 4	857, 000	4, 627, 800			WYB00141
		t	5. 4	857, 000	4, 627, 800	0	0	単一 67号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			3. 9	1, 037, 000	4, 044, 300			WYB00161
		t	3. 9	1, 037, 000	4, 044, 300	0	0	単一 68号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			4. 4	856, 000	3, 766, 400			WYB00142
		t	4. 4	856, 000	3, 766, 400	0	0	単一 69号
合 計					18, 967, 837			
					0			
							-18, 967, 837	

0/266m2当たり内訳書

第 12号内訳書 床版 【筑豊電鉄】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体パネル		0	0	0			WYB00277
		t	10. 2	738, 000	7, 527, 600	10. 2	7, 527, 600	単一 70号
グレーチング床版（材料費）	異形パネル		0	0	0			WYB00278
		t	6. 2	857, 000	5, 313, 400	6. 2	5, 313, 400	単一 71号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			0	0	0			WYB00279
		t	3. 9	1, 037, 000	4, 044, 300	3. 9	4, 044, 300	単一 72号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			0	0	0			WYB00280
		t	4. 4	856, 000	3, 766, 400	4. 4	3, 766, 400	単一 73号
合 計					0			
					20, 651, 700		20, 651, 700	
変更積算金額					0			
					19, 055, 679		19, 055, 679	円／m2

417/0m2当たり内訳書

第 13号内訳書 床版 【JR】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体パネル		0.9	738,000	664,200			WYB00143
		t	0.9	738,000	664,200	0	0	単一 74号
グレーチング床版（材料費）	異形パネル		26	857,000	22,282,000			WYB00144
		t	26	857,000	22,282,000	0	0	単一 75号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			5.9	1,037,000	6,118,300			WYB00160
		t	5.9	1,037,000	6,118,300	0	0	単一 42号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			6.8	856,000	5,820,800			WYB00145
		t	6.8	856,000	5,820,800	0	0	単一 76号
合 計					32,189,268			
					0			
							-32,189,268	

0/412m2当たり内訳書

第 14号内訳書 床版 【JR】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体パネル		0	0	0			WYB00282
		t	0. 88	738, 000	649, 440	0. 88	649, 440	単一 77号
グレーチング床版（材料費）	異形パネル		0	0	0			WYB00283
		t	25. 9	857, 000	22, 196, 300	25. 9	22, 196, 300	単一 78号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			0	0	0			WYB00284
		t	5. 8	1, 037, 000	6, 014, 600	5. 8	6, 014, 600	単一 79号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			0	0	0			WYB00285
		t	6. 8	856, 000	5, 820, 800	6. 8	5, 820, 800	単一 80号
合 計					0			
					34, 681, 140		34, 681, 140	
変更積算金額					0			
					32, 000, 886		32, 000, 886	円／m2

88/0m3当たり内訳書

コンクリート

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/71m3当たり内訳書

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 養生無		0	0	0			WYB00216
		m 3	70. 9	6, 069	430, 292	70. 9	430, 292	単一 85号
コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1. 03m3/m3)		0	0	0			WYB00218
		m 3	70. 9	20, 600	1, 460, 540	70. 9	1, 460, 540	単一 86号
養生（鋼橋床版）			0	0	0			WYB00219
		m 2	325	384. 4	124, 930	325	124, 930	単一 87号
養生マット（材料費）	1000×50×3(1. 1m2/m2)		0	0	0			WYB00220
		m 2	325	90	29, 250	325	29, 250	単一 88号
合 計					0			
					2, 045, 012		2, 045, 012	
変更積算金額					0			
					1, 886, 967		1, 886, 967	円／m3

5.5m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 (ONRP6)	新設 車道用 重量型(二次止水構造付)		5. 5	268, 500	1, 476, 750			WYB00182
		m	5. 5	268, 500	1, 476, 750	0	0	単一 89号
橋梁用伸縮継手装置【材料 費】(ONRP6)	新設 車道用 重量型(二次止水構造付)		1		4, 519, 660			WYB00183
		式	1		4, 519, 660	0	0	単一 90号
合 計					5, 531, 116			
					5, 531, 116		0	

一式当たり内訳書

第 18号内訳書 伸縮装置受け部設置 (RP6)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置受け部設置			0		0			WYB00006
アノカー設置含む		式	1		853, 000	1	853, 000	単一 91号
合 計					0			
					853, 000		853, 000	
変更積算金額					0			
					786, 819		786, 819	円／式

5. 4m当たり内訳書

鋼・ゴム製伸縮装置

第 19号内訳書

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

26m当たり内訳書

排水管
第 20号内訳書 [上部工排水] (DL1～3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		25. 9	5, 201	134, 705			CB473320
		m	25. 9	5, 201	134, 705	0	0	
排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm (スリ-フ 付)		3	22, 000	66, 000			WYB00535
		本	3	22, 000	66, 000	0	0	単一 98号
排水管（材料費）	直管 VP200A L=3500mm (スリ-フ 付)		2	45, 730	91, 460			WYB00536
		本	2	45, 730	91, 460	0	0	単一 99号
排水管（材料費）	加工管 LL1		1	85, 100	85, 100			WYB00538
		本	1	85, 100	85, 100	0	0	単一 100号
排水管（材料費）	加工管 LL2		1	167, 600	167, 600			WYB00539
		本	1	167, 600	167, 600	0	0	単一 101号
伸縮継手（材料費）	EX1		2	67, 200	134, 400			WYB00544
		個	2	67, 200	134, 400	0	0	単一 102号
合 計					626, 557			
					626, 557		0	

8m当たり内訳書

排水管
第 21号内訳書 [上部工排水] (DL1～3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り		8	4,880	39,040			WYB00644
		m	8	4,880	39,040	0	0	単一 103号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=2500mm (スリーブ付)		1	2,910	2,910			WYB00645
		本	1	2,910	2,910	0	0	単一 104号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=2662mm (スリーブ付)		1	3,370	3,370			WYB00646
		本	1	3,370	3,370	0	0	単一 105号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=815mm (スリーブ付)		1	1,290	1,290			WYB00652
		本	1	1,290	1,290	0	0	単一 106号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=903mm (スリーブ付)		1	1,290	1,290			WYB00653
		本	1	1,290	1,290	0	0	単一 107号
排水管 (材料費)	加工管 VF1		2	13,100	26,200			WYB00654
		本	2	13,100	26,200	0	0	単一 108号
排水キャップ (材料費)			2	2,291	4,582			WYB00655
		個	2	2,291	4,582	0	0	単一 109号
フレキシブルチューブ (材料費)	20A×490 (SUS304)		1	2,360	2,360			WYB00656
		本	1	2,360	2,360	0	0	単一 110号
合 計					74,753			
					74,753		0	

13m当たり内訳書

排水管
第 22号内訳書 [下部工排水] (RP3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		12. 9	6, 052	78, 070			CB473320
		m	12. 9	6, 052	78, 070	0	0	
排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm (スリ-フゝ付)		1	22, 000	22, 000			WYB00494
		本	1	22, 000	22, 000	0	0	単一 111号
排水管（材料費）	直管 VP200A L=2344mm (スリ-フゝ付)		1	32, 400	32, 400			WYB00495
		本	1	32, 400	32, 400	0	0	単一 112号
排水管（材料費）	直管 VP200A L=2655mm (スリ-フゝ付)		1	36, 500	36, 500			WYB00496
		本	1	36, 500	36, 500	0	0	単一 113号
排水管（材料費）	加工管 L1		1	133, 500	133, 500			WYB00497
		本	1	133, 500	133, 500	0	0	単一 114号
排水管（材料費）	加工管 L2		1	62, 000	62, 000			WYB00498
		本	1	62, 000	62, 000	0	0	単一 115号
伸縮継手（材料費）	EX1		1	67, 200	67, 200			WYB00499
		個	1	67, 200	67, 200	0	0	単一 116号
合 計					398, 174			
					398, 174		0	

31m当たり内訳書

排水管
第 23号内訳書 [上部工排水] (DR1～4)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		31. 4	5, 201	163, 311			CB473320
		m	31. 4	5, 201	163, 311	0	0	
排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm (スリ-フ付)		3	22, 000	66, 000			WYB00535
		本	3	22, 000	66, 000	0	0	単一 98号
排水管（材料費）	直管 VP200A L=2983mm (スリ-フ付)		1	45, 730	45, 730			WYB00560
		本	1	45, 730	45, 730	0	0	単一 117号
排水管（材料費）	直管 VP200A L=2683mm (スリ-フ付)		1	36, 500	36, 500			WYB00561
		本	1	36, 500	36, 500	0	0	単一 118号
排水管（材料費）	加工管 Y1		1	309, 800	309, 800			WYB00562
		本	1	309, 800	309, 800	0	0	単一 119号
排水管（材料費）	加工管 L1		1	55, 800	55, 800			WYB00563
		本	1	55, 800	55, 800	0	0	単一 120号
排水管（材料費）	加工管 T1		1	158, 000	158, 000			WYB00564
		本	1	158, 000	158, 000	0	0	単一 121号
排水管（材料費）	加工管 T2		1	158, 000	158, 000			WYB00565
		本	1	158, 000	158, 000	0	0	単一 122号
排水管（材料費）	加工管 H1		1	138, 800	138, 800			WYB00566
		本	1	138, 800	138, 800	0	0	単一 123号
伸縮継手（材料費）	EX1		3	67, 200	201, 600			WYB00567
		個	3	67, 200	201, 600	0	0	単一 124号
伸縮継手（材料費）	EX2		1	80, 000	80, 000			WYB00568
		個	1	80, 000	80, 000	0	0	単一 125号
合 計					1, 303, 856			
					1, 303, 856		0	

5m当たり内訳書

排水管
第 24号内訳書 [上部工排水] (DR1～4)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り		4.9	4,880	23,912			WYB00647
		m	4.9	4,880	23,912	0	0	単一 126号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=632mm(スリーブ付)		1	1,160	1,160			WYB00648
		本	1	1,160	1,160	0	0	単一 127号
排水管 (材料費)	加工管 VF1		1	13,500	13,500			WYB00649
		本	1	13,500	13,500	0	0	単一 128号
排水管 (材料費)	加工管 VF2		1	12,800	12,800			WYB00650
		本	1	12,800	12,800	0	0	単一 129号
排水管 (材料費)	加工管 T1s		1	33,800	33,800			WYB00651
		本	1	33,800	33,800	0	0	単一 130号
排水キャップ (材料費)			2	2,291	4,582			WYB00655
		個	2	2,291	4,582	0	0	単一 109号
合 計					82,789			
					82,789		0	

23/0m当たり内訳書

排水管
第 25号内訳書 [下部工排水] (RP2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		23. 2	6, 052	140, 406			CB473320
		m	23. 2	6, 052	140, 406	0	0	
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=3000mm (スリ-フ 付)		5	38, 760	193, 800			WYB00573
		本	5	38, 760	193, 800	0	0	単一 131号
排水管 (材料費)	加工管 L1 (RP2)		1	218, 600	218, 600			WYB00574
		本	1	218, 600	218, 600	0	0	単一 132号
排水管 (材料費)	加工管 L2 (RP2)		1	94, 400	94, 400			WYB00575
		本	1	94, 400	94, 400	0	0	単一 133号
排水管 (材料費)	加工管 L3 (RP2)		1	156, 500	156, 500			WYB00576
		本	1	156, 500	156, 500	0	0	単一 134号
伸縮継手 (材料費)	EX1		1	67, 200	67, 200			WYB00499
		個	1	67, 200	67, 200	0	0	単一 116号
合 計					803, 327			
					0		-803, 327	

0/23m当たり内訳書

排水管
第 26号内訳書 [下部工排水] (RP2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		0	0	0			CB473320
		m	23. 1	6, 052	139, 801	23. 1	139, 801	
排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm (スリ-フゝ付)		0	0	0			WYB00704
		本	3	22, 000	66, 000	3	66, 000	単一 135号
排水管（材料費）	直管 VP200A L=3000mm (スリ-フゝ付)		0	0	0			WYB00705
		本	1	38, 760	38, 760	1	38, 760	単一 136号
排水管（材料費）	直管 VP200A L=1678mm (スリ-フゝ付)		0	0	0			WYB00706
		本	1	22, 130	22, 130	1	22, 130	単一 137号
排水管（材料費）	加工管 L1 (RP2) L=1490mm		0	0	0			WYB00707
		本	1	110, 200	110, 200	1	110, 200	単一 138号
排水管（材料費）	加工管 L2 (RP2) L=2460mm		0	0	0			WYB00708
		本	1	54, 670	54, 670	1	54, 670	単一 139号
排水管（材料費）	加工管 L3 (RP2) L=1760mm		0	0	0			WYB00709
		本	1	45, 600	45, 600	1	45, 600	単一 140号
排水管（材料費）	加工管 L4 (RP2) L=1533mm		0	0	0			WYB00710
		本	1	110, 200	110, 200	1	110, 200	単一 141号
伸縮継手（材料費）	B		0	0	0			WYB00711
		個	1	61, 500	61, 500	1	61, 500	単一 142号
合 計					0			
					648, 861		648, 861	
変更積算金額					0			
					598, 511		598, 511	円／m

70/0m当たり内訳書

場所打地覆
第 27号内訳書 (左側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		80. 3	11, 350	911, 405			WYB00075
		m 2	80. 3	11, 350	911, 405	0	0	単一 143号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		2. 58	112, 800	291, 024			WYB00163
		t	2. 58	112, 800	291, 024	0	0	単一 144号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1. 03t/t)		2. 58	102, 500	264, 450			WYB00165
		t	2. 58	102, 500	264, 450	0	0	単一 145号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		1. 62	135, 400	219, 348			WYB00166
		t	1. 62	135, 400	219, 348	0	0	単一 146号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1. 03t/t)		1. 62	104, 100	168, 642			WYB00167
		t	1. 62	104, 100	168, 642	0	0	単一 147号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ホﾟﾝﾌﾞ車 圧送管長60m以下 一般養生		24. 6	6, 016	147, 993			WYB00169
		m 3	24. 6	6, 016	147, 993	0	0	単一 148号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1. 03m3/m3)		24. 6	20, 600	506, 760			WYB00168
		m 3	24. 6	20, 600	506, 760	0	0	単一 149号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 053	4, 053			CB224710
		m 2	1	4, 053	4, 053	0	0	
シール材			69. 8	2, 335	162, 983			CB224820
		m	69. 8	2, 335	162, 983	0	0	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1. 26L/L)		7	7, 081	49, 567			WYB00171
		L	7	7, 081	49, 567	0	0	単一 150号
合 計					2, 514, 682			
					0		-2, 514, 682	

0/70m当たり内訳書

場所打地覆
第 28号内訳書 (左側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		0	0	0			WYB00080
		m 2	80. 5	11, 350	913, 675	80. 5	913, 675	単一 151号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00210
		t	2. 46	112, 800	277, 488	2. 46	277, 488	単一 152号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1. 03t/t)		0	0	0			WYB00212
		t	2. 46	102, 500	252, 150	2. 46	252, 150	単一 153号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00213
		t	1. 59	135, 400	215, 286	1. 59	215, 286	単一 154号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1. 03t/t)		0	0	0			WYB00214
		t	1. 59	104, 100	165, 519	1. 59	165, 519	単一 155号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生		0	0	0			WYB00221
		m 3	24. 6	6, 016	147, 993	24. 6	147, 993	単一 156号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1. 03m3/m3)		0	0	0			WYB00215
		m 3	24. 6	20, 600	506, 760	24. 6	506, 760	単一 157号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	1	4, 053	4, 053	1	4, 053	
シール材			0	0	0			CB224820
		m	69. 7	2, 335	162, 749	69. 7	162, 749	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1. 26L/L)		0	0	0			WYB00223
		L	7	7, 081	49, 567	7	49, 567	単一 158号
合 計					0			
					2, 695, 240			
変更積算金額					0			
					2, 486, 101			
							2, 486, 101	円／m

69/0m当たり内訳書

場所打地覆
第 29号内訳書 (右側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		79	11,350	896,650			WYB00041
		m 2	79	11,350	896,650	0	0	単一 159号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		2.57	112,800	289,896			WYB00042
		t	2.57	112,800	289,896	0	0	単一 160号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1.03t/t)		2.57	102,500	263,425			WYB00043
		t	2.57	102,500	263,425	0	0	単一 161号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		1.56	135,400	211,224			WYB00044
		t	1.56	135,400	211,224	0	0	単一 162号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1.03t/t)		1.56	104,100	162,396			WYB00070
		t	1.56	104,100	162,396	0	0	単一 163号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生		23.6	6,016	141,977			WYB00072
		m 3	23.6	6,016	141,977	0	0	単一 164号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1.03m3/m3)		23.6	20,600	486,160			WYB00071
		m 3	23.6	20,600	486,160	0	0	単一 165号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,053	4,053			CB224710
		m 2	1	4,053	4,053	0	0	
シール材			68.7	2,335	160,414			CB224820
		m	68.7	2,335	160,414	0	0	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1.26L/L)		6.9	7,081	48,858			WYB00074
		L	6.9	7,081	48,858	0	0	単一 166号
合 計					2,458,257			
					0		-2,458,257	

0/69m当たり内訳書

場所打地覆
第 30号内訳書 (右側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		0	0	0			WYB00048
		m 2	79. 3	11, 350	900, 055	79. 3	900, 055	単一 167号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00049
		t	2. 41	112, 800	271, 848	2. 41	271, 848	単一 168号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1. 03t/t)		0	0	0			WYB00050
		t	2. 41	102, 500	247, 025	2. 41	247, 025	単一 169号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00051
		t	1. 52	135, 400	205, 808	1. 52	205, 808	単一 170号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1. 03t/t)		0	0	0			WYB00081
		t	1. 52	104, 100	158, 232	1. 52	158, 232	単一 171号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ホﾟﾝﾌﾞ車 圧送管長60m以下 一般養生		0	0	0			WYB00083
		m 3	23. 6	6, 016	141, 977	23. 6	141, 977	単一 172号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1. 03m3/m3)		0	0	0			WYB00082
		m 3	23. 6	20, 600	486, 160	23. 6	486, 160	単一 173号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	1	4, 053	4, 053	1	4, 053	
シール材			0	0	0			CB224820
		m	68. 7	2, 335	160, 414	68. 7	160, 414	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1. 26L/L)		0	0	0			WYB00085
		L	6. 9	7, 081	48, 858	6. 9	48, 858	単一 174号
合 計					0			
					2, 624, 430		2, 624, 430	
変更積算金額					0			
					2, 420, 786		2, 420, 786	円／m

70/0m当たり内訳書

足場

第 31号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

72/0m当たり内訳書

場所打地覆
第 32号内訳書 (左側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		82. 3	11, 350	934, 105			WYB00148
		m 2	82. 3	11, 350	934, 105	0	0	単一 178号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		2. 62	112, 800	295, 536			WYB00150
		t	2. 62	112, 800	295, 536	0	0	単一 179号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1. 03t/t)		2. 62	102, 500	268, 550			WYB00151
		t	2. 62	102, 500	268, 550	0	0	単一 180号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		1. 55	135, 400	209, 870			WYB00152
		t	1. 55	135, 400	209, 870	0	0	単一 181号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1. 03t/t)		1. 55	104, 100	161, 355			WYB00153
		t	1. 55	104, 100	161, 355	0	0	単一 182号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ホンヅ車 圧送管長60m以下 一般養生		24. 6	6, 016	147, 993			WYB00169
		m 3	24. 6	6, 016	147, 993	0	0	単一 148号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1. 03m3/m3)		24. 6	20, 600	506, 760			WYB00168
		m 3	24. 6	20, 600	506, 760	0	0	単一 149号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 053	4, 053			CB224710
		m 2	1	4, 053	4, 053	0	0	
シール材			71. 5	2, 335	166, 952			CB224820
		m	71. 5	2, 335	166, 952	0	0	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1. 26L/L)		7. 2	7, 081	50, 983			WYB00164
		L	7. 2	7, 081	50, 983	0	0	単一 183号
合 計					2, 533, 068			
					0		-2, 533, 068	

0/72m当たり内訳書

第 33号内訳書 場所打地覆 (左側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		0	0	0			WYB00224
		m 2	82. 6	11, 350	937, 510	82. 6	937, 510	単一 184号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00225
		t	2. 5	112, 800	282, 000	2. 5	282, 000	単一 185号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1. 03t/t)		0	0	0			WYB00226
		t	2. 5	102, 500	256, 250	2. 5	256, 250	単一 186号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00227
		t	1. 58	135, 400	213, 932	1. 58	213, 932	単一 187号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1. 03t/t)		0	0	0			WYB00228
		t	1. 58	104, 100	164, 478	1. 58	164, 478	単一 188号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生		0	0	0			WYB00221
		m 3	24. 6	6, 016	147, 993	24. 6	147, 993	単一 156号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1. 03m3/m3)		0	0	0			WYB00215
		m 3	24. 6	20, 600	506, 760	24. 6	506, 760	単一 157号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	1	4, 053	4, 053	1	4, 053	
シール材			0	0	0			CB224820
		m	71. 5	2, 335	166, 952	71. 5	166, 952	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1. 26L/L)		0	0	0			WYB00232
		L	7. 2	7, 081	50, 983	7. 2	50, 983	単一 189号
合 計					0			
					2, 730, 911		2, 730, 911	
変更積算金額					0			
					2, 519, 005		2, 519, 005	円／m

69/0m当たり内訳書

場所打地覆
第 34号内訳書 (右側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		79. 7	11, 350	904, 595			WYB00076
		m 2	79. 7	11, 350	904, 595	0	0	単一 190号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		2. 64	112, 800	297, 792			WYB00077
		t	2. 64	112, 800	297, 792	0	0	単一 191号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1. 03t/t)		2. 64	102, 500	270, 600			WYB00078
		t	2. 64	102, 500	270, 600	0	0	単一 192号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		1. 61	135, 400	217, 994			WYB00130
		t	1. 61	135, 400	217, 994	0	0	単一 193号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1. 03t/t)		1. 61	104, 100	167, 601			WYB00133
		t	1. 61	104, 100	167, 601	0	0	単一 194号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生		24. 5	6, 016	147, 392			WYB00146
		m 3	24. 5	6, 016	147, 392	0	0	単一 195号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1. 03m3/m3)		24. 5	20, 600	504, 700			WYB00139
		m 3	24. 5	20, 600	504, 700	0	0	単一 196号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 053	4, 053			CB224710
		m 2	1	4, 053	4, 053	0	0	
シール材			69. 3	2, 335	161, 815			CB224820
		m	69. 3	2, 335	161, 815	0	0	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1. 26L/L)		6. 9	7, 081	48, 858			WYB00074
		L	6. 9	7, 081	48, 858	0	0	単一 166号
合 計					2, 513, 921			
					0		-2, 513, 921	

0/69m当たり内訳書

場所打地覆
第 35号内訳書 (右側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		0	0	0			WYB00086
		m 2	80	11, 350	908, 000	80	908, 000	単一 197号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00087
		t	2. 47	112, 800	278, 616	2. 47	278, 616	単一 198号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1. 03t/t)		0	0	0			WYB00088
		t	2. 47	102, 500	253, 175	2. 47	253, 175	単一 199号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00227
		t	1. 58	135, 400	213, 932	1. 58	213, 932	単一 187号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1. 03t/t)		0	0	0			WYB00228
		t	1. 58	104, 100	164, 478	1. 58	164, 478	単一 188号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生		0	0	0			WYB00236
		m 3	24. 5	6, 016	147, 392	24. 5	147, 392	単一 200号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1. 03m3/m3)		0	0	0			WYB00235
		m 3	24. 5	20, 600	504, 700	24. 5	504, 700	単一 201号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	1	4, 053	4, 053	1	4, 053	
シール材			0	0	0			CB224820
		m	69. 3	2, 335	161, 815	69. 3	161, 815	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1. 26L/L)		0	0	0			WYB00085
		L	6. 9	7, 081	48, 858	6. 9	48, 858	単一 174号
合 計					0			
					2, 685, 019		2, 685, 019	
変更積算金額					0			
					2, 476, 673		2, 476, 673	円／m

69/0m当たり内訳書

足場
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場 場所打地覆用	1.2箇所		69.3	9,275	642,757			WYB00128
		m	69.3	9,275	642,757	0	0	単一 202号
合 計					593,082			
					0		-593,082	

207/0m当たり内訳書

通信管路

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		202	2, 026	409, 252			WE112010
		m	202	2, 026	409, 252	0	0	単一 203号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		5	1, 148	5, 740			WE112010
		m	5	1, 148	5, 740	0	0	単一 204号
硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%		202	500	101, 000			WE505400
		m	202	500	101, 000	0	0	単一 205号
硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 36 0%		5	267	1, 335			WE505400
		m	5	267	1, 335	0	0	単一 206号
厚鋼電線管	EX-54-ZP		3	6, 590	19, 770			WYB00293
		本	3	6, 590	19, 770	0	0	単一 207号
伸縮継手	EX-54-PLVE		3	37, 900	113, 700			WYB00294
		個	3	37, 900	113, 700	0	0	単一 208号
異種管継手	AD50		3	950	2, 850			WYB00295
		個	3	950	2, 850	0	0	単一 209号
ブルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm		1	10, 890	10, 890			WE122300
		個	1	10, 890	10, 890	0	0	単一 210号
ブルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm		1	13, 650	13, 650			WE122300
		個	1	13, 650	13, 650	0	0	単一 211号
ブルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型		1	138, 000	138, 000			WYB00296
		個	1	138, 000	138, 000	0	0	単一 212号
ブルボックス（材料費）	50cm×35cm×14cm SUS製 防水型		1	181, 000	181, 000			WYB00297
		個	1	181, 000	181, 000	0	0	単一 213号
リード線（材料費）	φ 4mm(通信用)		207	31	6, 417			WYB00298
		m	207	31	6, 417	0	0	単一 214号

207/0m当たり内訳書

通信管路
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					925,729			
					0		-925,729	

0/207m当たり内訳書

通信管路

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	202	2, 026	409, 252	202	409, 252	単一 215号
合成樹脂可とう電線管（P F管・CD管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外		0	0	0			WE112160
		m	5	1, 709	8, 545	5	8, 545	単一 216号
硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 54 0%		0	0	0			WE505400
		m	202	500	101, 000	202	101, 000	単一 217号
合成樹脂可とう電線管（P F管・CD管）	立上げ管 PFD28mm		0	0	0			WYB00013
		m	5	194	970	5	970	単一 218号
厚鋼電線管	EX-54-ZP		0	0	0			WYB00319
		本	3	6, 590	19, 770	3	19, 770	単一 219号
伸縮継手	EX-54-PLVE		0	0	0			WYB00320
		個	3	37, 900	113, 700	3	113, 700	単一 220号
異種管継手	AD50		0	0	0			WYB00321
		個	3	950	2, 850	3	2, 850	単一 221号
ブルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm		0	0	0			WE122300
		個	1	10, 890	10, 890	1	10, 890	単一 222号
ブルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm		0	0	0			WE122300
		個	1	13, 650	13, 650	1	13, 650	単一 223号
ブルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型		0	0	0			WYB00322
		個	1	138, 000	138, 000	1	138, 000	単一 224号
ブルボックス（材料費）	50cm×35cm×14cm SUS製 防水型		0	0	0			WYB00323
		個	1	181, 000	181, 000	1	181, 000	単一 225号
リード線（材料費）	φ 4mm(通信用)		0	0	0			WYB00324
		m	207	31	6, 417	207	6, 417	単一 226号

0/207m当たり内訳書

通信管路
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					1, 006, 044		1, 006, 044	
変更積算金額					0			
					927, 979		927, 979	円／m

109/0m当たり内訳書

通信管路

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		107	2, 026	216, 782			WE112010
		m	107	2, 026	216, 782	0	0	単一 203号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		2	1, 148	2, 296			WE112010
		m	2	1, 148	2, 296	0	0	単一 204号
硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%		107	500	53, 500			WE505400
		m	107	500	53, 500	0	0	単一 205号
硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 36 0%		2	267	534			WE505400
		m	2	267	534	0	0	単一 206号
厚鋼電線管	EX-54-ZP		2	6, 590	13, 180			WYB00310
		本	2	6, 590	13, 180	0	0	単一 227号
伸縮継手	EX-54-CDVE		2	37, 900	75, 800			WYB00311
		個	2	37, 900	75, 800	0	0	単一 228号
異種管継手	AD50		2	950	1, 900			WYB00312
		個	2	950	1, 900	0	0	単一 229号
ブルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm		2	10, 890	21, 780			WE122300
		個	2	10, 890	21, 780	0	0	単一 210号
ブルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型		2	138, 000	276, 000			WYB00313
		個	2	138, 000	276, 000	0	0	単一 230号
リード線（材料費）	φ 4mm(通信用)		109	31	3, 379			WYB00314
		m	109	31	3, 379	0	0	単一 231号
合 計					613, 538			
					0			

0/109m当たり内訳書

通信管路
第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	107	2, 026	216, 782	107	216, 782	単一 215号
合成樹脂可とう電線管（P F管・CD管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外		0	0	0			WE112160
		m	2	1, 709	3, 418	2	3, 418	単一 216号
硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 54 0%		0	0	0			WE505400
		m	107	500	53, 500	107	53, 500	単一 217号
合成樹脂可とう電線管（P F管・CD管）	立上げ管 PFD28mm		0	0	0			WYB00015
		m	2	194	388	2	388	単一 232号
厚鋼電線管	EX-54-ZP		0	0	0			WYB00316
		本	2	6, 590	13, 180	2	13, 180	単一 233号
伸縮継手	EX-54-CDVE		0	0	0			WYB00317
		個	2	37, 900	75, 800	2	75, 800	単一 234号
異種管継手	AD50		0	0	0			WYB00325
		個	2	950	1, 900	2	1, 900	単一 235号
ブルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm		0	0	0			WE122300
		個	2	10, 890	21, 780	2	21, 780	単一 222号
ブルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型		0	0	0			WYB00326
		個	2	138, 000	276, 000	2	276, 000	単一 236号
リード線（材料費）	φ 4mm(通信用)		0	0	0			WYB00327
		m	109	31	3, 379	109	3, 379	単一 237号
合 計					0			
					666, 127			
変更積算金額					0			
					614, 438			
							614, 438	円／m

139m当たり内訳書

落下物等防止柵

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵	有り		139	4, 387	609, 793			CB421810
		m	139	4, 387	609, 793	0	0	
落下物防止柵(標準部)(材料費)	菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付		137	19, 300	2, 644, 100			WYB00004
		m	137	19, 300	2, 644, 100	0	0	単一 238号
落下物防止柵(伸縮部)(材料費)	菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ 1. 0m/箇所		2	36, 700	73, 400			WYB00001
		箇所	2	36, 700	73, 400	0	0	単一 239号
合 計					3, 069, 110			
					3, 069, 110		0	

140m当たり内訳書

落下物等防止柵

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵	有り		140	4, 387	614, 180			CB421810
		m	140	4, 387	614, 180	0	0	
落下物防止柵(標準部) (材料費)	菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付		138	19, 300	2, 663, 400			WYB00180
		m	138	19, 300	2, 663, 400	0	0	単一 240号
落下物防止柵(伸縮部) (材料費)	菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ 1. 0m/箇所		2	36, 700	73, 400			WYB00001
		箇所	2	36, 700	73, 400	0	0	単一 239号
合 計					3, 090, 959			
					3, 090, 959			

140/0m2当たり内訳書

床版足場

【夜間】

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/140m2当たり内訳書

床版足場

第 44号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

150/0m2当たり内訳書

床版足場

第 45号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/150m2当たり内訳書

床版足場

第 46号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

140/0m2当たり内訳書

板張防護

第 47号内訳書

【夜間】

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/140m2当たり内訳書

板張防護

第 48号内訳書

【夜間】

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/140m2当たり内訳書

第 49号内訳書

シート張防護

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置・撤去・賃料 8月 片側朝顔		0	0	0			WB470730
		m 2	144	778	112, 032	144	112, 032	単一 251号
合 計					0			
					112, 032		112, 032	
変更積算金額					0			
					103, 373		103, 373	円／m2

150/0m2当たり内訳書

板張防護

第 50号内訳書

【夜間】

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/150m2当たり内訳書

第 51号内訳書 板張防護
【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	賃料・撤去 6月 片側朝顔		0	0	0			WB470720
		m 2	154	1,493	229,922	154	229,922	単一 253号
合 計					0			
					229,922		229,922	
変更積算金額					0			
					212,152		212,152	円／m2

0/150m2当たり内訳書

第 52号内訳書

シート張防護

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置・撤去・賃料 6月 片側朝顔		0	0	0			WB470730
		m 2	154	688	105, 952	154	105, 952	単一 254号
合 計					0			
					105, 952		105, 952	
変更積算金額					0			
					97, 763		97, 763	円／m2

1/0箇所当たり内訳書

登り 栈橋

第 53号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1/0箇所当たり内訳書

登り 棧橋

第 54号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1箇所当たり内訳書

登り栈橋
第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り栈橋工（箇所）（R P 2）	作業区分:損料・撤去 供用日数:8.0月 H=14.3m		0	0	0			WYB00100
		箇所	1	558,900	558,900	1	558,900	単一 257号
合 計					0			
					558,900		558,900	
変更積算金額					0			
					515,706		515,706	円／箇所

59/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 56号内訳書 A

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

第 57号内訳書 交通誘導警備員 B

[illegible]

16/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 58号内訳書 A【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			16	25,900	414,400			WB010211
		人日	16	25,900	414,400	0	0	単一 263号
合 計					382,374			
					0		-382,374	

0/20人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 59号内訳書

A 【夜間】

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[illegible]

交通誘導警備員
第 60号内訳書 B【夜間】

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/60人日当たり内訳書

第 61号内訳書 交通誘導警備員
B【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	60	23,250	1,395,000	60	1,395,000	単一 266号
合 計					0			
					1,395,000		1,395,000	
変更積算金額					0			
					1,287,190		1,287,190	円／人日

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1		63,180			WYB00003
		式	1		63,180	0	0	単一 267号
合 計					58,297			
					58,297		0	

一式当たり内訳書

施工合理化調査費

第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁排水管設置工 技術員 2.5人			1		93, 860			WYB00037
		式	1		93, 860	0	0	単一 268号
合 計					86, 576			
					86, 576		0	

一式当たり内訳書

施工状況モニタリング調査費

第 64号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

床版コンクリート打設順序検討費用
第 65号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版コンクリート打設順序 検討費用			0		0			WYB00018
		式	1		1, 050, 000	1	1, 050, 000	単一 270号
合 計					0			
					1, 050, 000		1, 050, 000	
変更積算金額					0			
					1, 050, 000		1, 050, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	198, 661	
						1		198, 661	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工（鋼橋床版）		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 橋梁用床版		1	112, 800	112, 800	WYB00021		
			t	1	112, 800	112, 800	単一 48号		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1.03t/t)		1	102, 500	102, 500	WYB00024		
			t	1	102, 500	102, 500	単一 49号		
計						215, 300			
						215, 300			
単価						215, 300			
						215, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	94, 578	
						1		94, 578	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1. 03t/t)		1	102, 500	102, 500	WYB00012		
			t	1	102, 500	102, 500	単一 49号		
計						102, 500			
						102, 500			
単価						102, 500	円／t		
						102, 500			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	94, 578	
						1		94, 578	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1.03t/t)		1	102, 500	102, 500	WYB00126		
			t	1	102, 500	102, 500	単一 49号		
計						102, 500			
						102, 500			
単価						102, 500	円／t		
						102, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	198,661
						1		198,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（鋼橋床版）		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 橋梁用床版		1	112,800	112,800	WYB00054	
			t	1	112,800	112,800	単一 48号	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1.03t/t)		1	102,500	102,500	WYB00055	
			t	1	102,500	102,500	単一 49号	
計						215,300		
						215,300		
単価						215,300		
						215,300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	94, 578	
						1		94, 578	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1.03t/t)		1	102, 500	102, 500	WYB00045		
			t	1	102, 500	102, 500	単一 49号		
計						102, 500			
						102, 500			
単価						102, 500	円／t		
						102, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	94,578	
						1		94,578	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1.03t/t)		1	102,500	102,500	WYB00125		
			t	1	102,500	102,500	単一 49号		
計						102,500			
						102,500			
単価						102,500	円／t		
						102,500			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋 (RP2)	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		153,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 1	0 166,000	0 166,000	WB810010 単一 92号	
計						0 166,000		
単価						0 166,000	円／t	
変更積算単価						153,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋 (RP2)	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		153,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 1	0 166,000	0 166,000	WB810010 単一 92号	
計						0 166,000		
単価						0 166,000	円／t	
変更積算単価						153,200	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	1	単価	254,675
						1		254,675
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		1	12,730	12,730	CB422710	
			箇所	1	12,730	12,730		
	鋼製排水桝（材料費）	FC250 534×400×485		1	263,300	263,300	WYB00038	
			個	1	263,300	263,300	単一 95号	
	計					276,030		
						276,030		
	単価					276,100		
						276,100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	排水柵	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		280,000
排水柵		排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0	CB422710	
			箇所	1	12,730	12,730		
鋼製排水柵（材料費）		FC250 534×400×485		0	0	0	WYB00047	
			個	1	263,300	263,300	単一 96号	
排水管切断（排水柵）		鋼製排水柵		0	0	0	WYB00020	
			箇所	1	27,430	27,430	単一 97号	
計						0		
						303,460		
単価						0		
						303,500	円／箇所	
変更積算単価								
						280,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	排水柵		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		268,300
鋼製排水柵（材料費）	FC250 534×400×485			0	0	0	WYB00053	
			個	1	263,300	263,300	単一 96号	
排水管切断（排水柵）	鋼製排水柵			0	0	0	WYB00017	
			箇所	1	27,430	27,430	単一 97号	
計						0		
						290,730		
単価						0		
						290,800	円／箇所	
変更積算単価								
						268,300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価	1,452
						1		1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		無し		1	1,574	1,574	CB473310	
			本	1	1,574	1,574		
計						1,574		
						1,574		
単価						1,574	円／本	
						1,574		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	1	単価	254,675
						1		254,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		1	12,730	12,730	CB422710	
			箇所	1	12,730	12,730		
鋼製排水桝（材料費）		FC250 534×400×485		1	263,300	263,300	WYB00179	
			個	1	263,300	263,300	単一 95号	
計						276,030		
						276,030		
単価						276,100		
						276,100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		280,000
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		0	0	0	CB422710	
			箇所	1	12,730	12,730		
鋼製排水桝（材料費）		FC250 534×400×485		0	0	0	WYB00186	
			個	1	263,300	263,300	単一 96号	
排水管切断（排水桝）		鋼製排水桝		0	0	0	WYB00030	
			箇所	1	27,430	27,430	単一 97号	
計						0		
						303,460		
単価						0		
						303,500	円／箇所	
変更積算単価								
						280,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	排水柵		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		268,300
鋼製排水柵（材料費）	FC250 534×400×485			0	0	0	WYB00234	
			個	1	263,300	263,300	単一 96号	
排水管切断（排水柵）	鋼製排水柵			0	0	0	WYB00032	
			箇所	1	27,430	27,430	単一 97号	
計						0		
						290,730		
単価						0		
						290,800	円／箇所	
変更積算単価								
						268,300	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	アンカーボルト (照明柱用)		単位	箇所	数量	1	単価	34, 020	
						1		34, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルト設置				1	3, 968	3, 968	WYB00117		
			箇所	1	3, 968	3, 968	単－ 175号		
アンカーボルト (材料費)		FB50×3t付 4-M24(ワッシャー, ナット付) 溶融亜鉛メッキ		1	32, 900	32, 900	WYB00119		
			組	1	32, 900	32, 900	単－ 176号		
計						36, 868			
						36, 868			
単価						36, 870			
						36, 870	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	アンカーボルト (照明柱用)		単位	箇所	数量	1	単価	34,020	
						1		34,020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルト設置				1	3,968	3,968	WYB00110		
			箇所	1	3,968	3,968	単一 175号		
アンカーボルト (材料費)		FB50×3t付 4-M24(ワッシャー,ナット付) 溶融亜鉛メッキ		1	32,900	32,900	WYB00115		
			組	1	32,900	32,900	単一 176号		
計						36,868			
						36,868			
単価						36,870			
						36,870	円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 770	
						1		2, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	3, 003	3, 003	WYB00124		
			時間	1	3, 003	3, 003	単－ 258号		
計						3, 003			
						3, 003			
単価						3, 003	円／時間		
						3, 003			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 201	
						1		3, 201	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				1	3, 471	3, 471	WYB00131		
			時間	1	3, 471	3, 471	単－ 259号		
計						3, 471			
						3, 471			
単価						3, 471			
						3, 471			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	一般運転手		単位	時間	数量	1	単価	2,817
						1		2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				1	3,055	3,055	WYB00005	
			時間	1	3,055	3,055	単一 260号	
計						3,055		
						3,055		
単価						3,055		
						3,055		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50
単-21号	グレーチング床版架設	標準 ^ア ロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=137m ²	単位	m ²	数量	100	10,940
						100	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2.4	62,244	149,385	
			人	2.4	62,244	149,385	
橋りょう特殊工				4.8	51,948	249,350	
			人	4.8	51,948	249,350	
溶接工				2.4	46,176	110,822	
			人	2.4	46,176	110,822	
普通作業員				7.2	36,036	259,459	
			人	7.2	36,036	259,459	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊		2.4	113,000	271,200	
			日	2.4	113,000	271,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		53,784	
			式	1		53,784	
計						1,094,000	
						1,094,000	
単価						10,940	
						10,940	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単-22号	材料費（グレーチング床版）	本体ハ° 祉	単位	t	数量	1	単価	738,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）	t	1	738,000	738,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						738,000		
単価						738,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単-23号	材料費（壁高欄型枠外側プレート）		単位	t	数量	1	単価	1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠	t	1	1,037,000	1,037,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,037,000		
単価						1,037,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一24号	材料費（グレーチング床版 ハンチ部）		単位	t	数量	1	単価	856,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部	t	1	856,000	856,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						856,000		
単価						856,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一25号	排水柵部加工		単位	箇所	数量	1	単価	50,000
					1			50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵部加工				1	50,000	50,000		
			箇所	1	50,000	50,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,000		
						50,000		
単価						50,000		
						50,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50
単-26号	グレーチング床版架設	標準 ^ア ロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=137m ²	単位	m ²	数量	0	0
						100	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	2.4	62,244	149,385	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4.8	51,948	249,350	
溶接工				0	0	0	
			人	2.4	46,176	110,822	
普通作業員				0	0	0	
			人	7.2	36,036	259,459	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊		0	0	0	
			日	2.4	113,000	271,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		53,784	
計						0	
						1,094,000	
単価						0	
						10,940	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一27号	材料費（グレーチング床版）	本体ハ° 祉	単位	t	数量	1	単価	738,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）	t	1	738,000	738,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						738,000		
単価						738,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一28号	材料費（壁高欄型枠外側プレート）		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠	t	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1	1,037,000	1,037,000		
計						0		
単価						1,037,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一29号	材料費（グレーチング床版 ハンチ部）		単位	t	数量	1	単価	856,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部	t	1	856,000	856,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						856,000		
単価						856,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一30号	主部材切欠き加工		単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材切欠き加工				0	0	0		
			箇所	1	20,000	20,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20,000		
単価						0		
						20,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－31号	モニタリング孔加工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モニタリング孔加工				0	0	0		
			箇所	1	1,000	1,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,000		
単価						0		
						1,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－32号	排水柵部加工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵部加工				0	0	0		
			箇所	1	50,000	50,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						50,000		
単価						0		
						50,000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	グレーチング床版（材料費）	本体パネル	単位	t	数量	1	単価	738, 000	
						1		738, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）		1	738, 000	738, 000			
			t	1	738, 000	738, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						738, 000			
						738, 000			
単価						738, 000			
						738, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－34号	壁高欄型枠外側プレート（材料費）		単位	t	数量	1	単価	1,037,000
						1		1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠		1	1,037,000	1,037,000		
			t	1	1,037,000	1,037,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,037,000		
						1,037,000		
単価						1,037,000		
						1,037,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	グレーチング床版 ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	1	単価	856,000
						1		856,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部		1	856,000	856,000		
			t	1	856,000	856,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						856,000		
						856,000		
単価						856,000		
						856,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	グレーチング床版（材料費）	本体バ ^レ ネ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		738,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）		0	0	0		
			t	1	738,000	738,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						738,000		
単価						0		
						738,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－37号	グレーチング床版（材料費）	異形パネル	単位	t	数量	0	単価	0
						1		857,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		0	0	0		
			t	1	857,000	857,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						857,000		
単価						0		
						857,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－38号	壁高欄型枠外側プレート（材料費）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠		0	0	0		
			t	1	1,037,000	1,037,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,037,000		
単価						0		
						1,037,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－39号	グレーチング床版 ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		856,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部		0	0	0		
			t	1	856,000	856,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						856,000		
単価						0		
						856,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－40号	グレーチング床版（材料費）	本体パネ	単位	t	数量	1	単価	738,000
						1		738,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）		1	738,000	738,000		
			t	1	738,000	738,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						738,000		
						738,000		
単価						738,000		
						738,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	グレーチング床版（材料費）	異形パネル	単位	t	数量	1	単価	857,000
						1		857,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		1	857,000	857,000		
			t	1	857,000	857,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						857,000		
						857,000		
単価						857,000		
						857,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	壁高欄型枠外側プレート（材料費）		単位	t	数量	1	単価	1,037,000
						1		1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠		1	1,037,000	1,037,000		
			t	1	1,037,000	1,037,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,037,000		
						1,037,000		
単価						1,037,000		
						1,037,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	グレーチング床版 ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	1	単価	856,000
						1		856,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部		1	856,000	856,000		
			t	1	856,000	856,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						856,000		
						856,000		
単価						856,000		
						856,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	グレーチング床版（材料費）	本体バ ^レ ネ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		738,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）		0	0	0		
			t	1	738,000	738,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						738,000		
単価						0		
						738,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	グレーチング床版（材料費）	異形パネル	単位	t	数量	0	単価	0
						1		857,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		0	0	0		
			t	1	857,000	857,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						857,000		
単価						0		
						857,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	壁高欄型枠外側プレート（材料費）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠		0	0	0		
			t	1	1,037,000	1,037,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,037,000		
単価						0		
						1,037,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	グレーチング床版　ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	0	単価	0
					1	856,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部		0	0	0		
			t	1	856,000	856,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						856,000		
単価						0		
						856,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工（鋼橋床版）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	112,800
						1		112,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.33	31,304	10,330		
			人	0.33	31,304	10,330		
鉄筋工				1.68	28,704	48,222		
			人	1.68	28,704	48,222		
普通作業員				1.32	24,024	31,711		
			人	1.32	24,024	31,711		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		22,537		
			式	1		22,537		
計						112,800		
						112,800		
単価						112,800		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			1		15		
			式	1		15		
	計					102,500		
						102,500		
	単価					102,500		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-50号	コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 養生無	単位	m ³	数量	100	6,069
						100	6,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	31,304	43,825	
			人	1.4	31,304	43,825	
特殊作業員				4	27,768	111,072	
			人	4	27,768	111,072	
普通作業員				9.4	24,024	225,825	
			人	9.4	24,024	225,825	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.95	101,200	197,340	WYB00023
			日	1.95	101,200	197,340	単- 271号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28,838	
			式	1		28,838	
計						606,900	
						606,900	
単価						6,069	
						6,069	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－51号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20,600
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		2 4－1 2－2 5 （2 0）		1.03	20,000	20,600		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,600		
						20,600		
単価						20,600		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－52号	養生（鋼橋床版）		単位	m 2	数量	100	単価	384.4
						100		384.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.6	24,024	38,438		
			人	1.6	24,024	38,438		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						38,440		
						38,440		
単価						384.4		
						384.4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー53号	養生マット（材料費）	1000×50×3 (1. 1m2/m2)	単位	m 2	数量	1	単価	90
						1		90
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生マット（材料費）				1. 1	82. 5	90	CB471221	
			m 2	1. 1	82. 5	90		
計						90		
						90		
単価						90	円／m 2	
						90		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一54号	コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 養生無	単位	m ³	数量	0	0
						100	6,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.4	31,304	43,825	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	27,768	111,072	
普通作業員				0	0	0	
			人	9.4	24,024	225,825	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	WYB00029
			日	1.95	101,200	197,340	単一 272号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		28,838	
計						0	
						606,900	
単価						0	
						6,069	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		24-12-25（20）		0	0	0		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20,600		
単価						0		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－56号	養生（鋼橋床版）		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		384.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1.6	24,024	38,438		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						38,440		
単価						0		
						384.4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	養生マット（材料費）	1000×50×3(1.1m2/m2)	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		90
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	養生マット（材料費）			0	0	0	CB471221	
			m 2	1.1	82.5	90		
	計					0		
						90		
	単価					0		
						90	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50
単-58号	グレーチング床版架設	標準 ^ア ロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=156m ²	単位	m ²	数量	100	10,940
						100	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2.4	62,244	149,385	
			人	2.4	62,244	149,385	
橋りょう特殊工				4.8	51,948	249,350	
			人	4.8	51,948	249,350	
溶接工				2.4	46,176	110,822	
			人	2.4	46,176	110,822	
普通作業員				7.2	36,036	259,459	
			人	7.2	36,036	259,459	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊		2.4	113,000	271,200	
			日	2.4	113,000	271,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		53,784	
			式	1		53,784	
計						1,094,000	
						1,094,000	
単価						10,940	
						10,940	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単－59号	材料費（壁高欄型枠外側プレート）		単位	t	数量	1	単価	1, 037, 000	
						1		1, 037, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠		1	1, 037, 000	1, 037, 000			
			t	1	1, 037, 000	1, 037, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 037, 000			
						1, 037, 000			
単価						1, 037, 000			
						1, 037, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単－60号	排水桝部加工		単位	箇所	数量	1	単価	50, 000	
						1		50, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水桝部加工				1	50, 000	50, 000			
			箇所	1	50, 000	50, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						50, 000			
						50, 000			
単価						50, 000			
						50, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50
単一61号	グレーチング床版架設	標準 ^ア ロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=156m ²	単位	m ²	数量	0	0
						100	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	2.4	62,244	149,385	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4.8	51,948	249,350	
溶接工				0	0	0	
			人	2.4	46,176	110,822	
普通作業員				0	0	0	
			人	7.2	36,036	259,459	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊		0	0	0	
			日	2.4	113,000	271,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		53,784	
計						0	
						1,094,000	
単価						0	
						10,940	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一62号	材料費（グレーチング床版）	異形パネル	単位	t	数量	0	単価	0
						1		857,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		0	0	0		
			t	1	857,000	857,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						857,000		
単価						0		
						857,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一63号	材料費（壁高欄型枠外側プレート）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠		0	0	0		
			t	1	1,037,000	1,037,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,037,000		
単価						0		
						1,037,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一64号	モニタリング孔加工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モニタリング孔加工				0	0	0		
			箇所	1	1,000	1,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,000		
単価						0		
						1,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一65号	排水柵部加工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵部加工				0	0	0		
			箇所	1	50,000	50,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						50,000		
単価						0		
						50,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	グレーチング床版（材料費）	本体パネル	単位	t	数量	1	単価	738,000
						1		738,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）		1	738,000	738,000		
			t	1	738,000	738,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						738,000		
						738,000		
単価						738,000		
						738,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	グレーチング床版（材料費）	異形パネル	単位	t	数量	1	単価	857,000
						1		857,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		1	857,000	857,000		
			t	1	857,000	857,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						857,000		
						857,000		
単価						857,000		
						857,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	壁高欄型枠外側プレート（材料費）			単位	t	数量	1	単価	1, 037, 000
							1		1, 037, 000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）			壁高欄側型枠		1	1, 037, 000	1, 037, 000		
				t	1	1, 037, 000	1, 037, 000		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							1, 037, 000		
							1, 037, 000		
単価							1, 037, 000	円／ t	
							1, 037, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	グレーチング床版　ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	1	単価	856, 000
						1		856, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部		1	856, 000	856, 000		
			t	1	856, 000	856, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						856, 000		
						856, 000		
単価						856, 000		
						856, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	グレーチング床版（材料費）	本体パネ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		738,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）		0	0	0		
			t	1	738,000	738,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						738,000		
単価						0		
						738,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	グレーチング床版（材料費）	異形パネ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		857,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		0	0	0		
			t	1	857,000	857,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						857,000		
単価						0		
						857,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	壁高欄型枠外側プレート（材料費）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠		0	0	0		
			t	1	1,037,000	1,037,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,037,000		
単価						0		
						1,037,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	グレーチング床版 ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		856,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部		0	0	0		
			t	1	856,000	856,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						856,000		
単価						0		
						856,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一76号	グレーチング床版 ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	1	単価	856,000
						1		856,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部		1	856,000	856,000		
			t	1	856,000	856,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						856,000		
						856,000		
単価						856,000		
						856,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	グレーチング床版（材料費）	本体バ ^レ ネ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		738,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）		0	0	0		
			t	1	738,000	738,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						738,000		
単価						0		
						738,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	グレーチング床版（材料費）	異形パネル	単位	t	数量	0	単価	0
						1		857,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		0	0	0		
			t	1	857,000	857,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						857,000		
単価						0		
						857,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一79号	壁高欄型枠外側プレート（材料費）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠		0	0	0		
			t	1	1,037,000	1,037,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,037,000		
単価						0		
						1,037,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	グレーチング床版 ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		856,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）	ハンチ部			0	0	0		
			t	1	856,000	856,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						856,000		
単価						0		
						856,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一81号	コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 養生無	単位	m ³	数量	100	6,069
						100	6,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	31,304	43,825	
			人	1.4	31,304	43,825	
特殊作業員				4	27,768	111,072	
			人	4	27,768	111,072	
普通作業員				9.4	24,024	225,825	
			人	9.4	24,024	225,825	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.95	101,200	197,340	WYB00059
			日	1.95	101,200	197,340	単一 271号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28,838	
			式	1		28,838	
計						606,900	
						606,900	
単価						6,069	
						6,069	円／m ³

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20) (普通) (1. 03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20, 600	
						1		20, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		2 4－1 2－2 5 （2 0）		1. 03	20, 000	20, 600			
			m 3	1. 03	20, 000	20, 600			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						20, 600			
						20, 600			
単価						20, 600	円／m 3		
						20, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	養生（鋼橋床版）		単位	m 2	数量	100	単価	384. 4	
						100		384. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1. 6	24, 024	38, 438			
			人	1. 6	24, 024	38, 438			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						38, 440			
						38, 440			
単価						384. 4			
						384. 4	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	養生マット（材料費）	1000×50×3 (1. 1m2/m2)	単位	m 2	数量	1	単価	90
						1		90
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生マット（材料費）				1. 1	82. 5	90	CB471221	
			m 2	1. 1	82. 5	90		
計						90		
						90		
単価						90	円／m 2	
						90		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一85号	コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 養生無	単位	m ³	数量	0	0
						100	6,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.4	31,304	43,825	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	27,768	111,072	
普通作業員				0	0	0	
			人	9.4	24,024	225,825	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	WYB00217
			日	1.95	101,200	197,340	単一 272号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		28,838	
計						0	
						606,900	
単価						0	
						6,069	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－86号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		24-12-25（20）		0	0	0		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20,600		
単価						0		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－87号	養生（鋼橋床版）		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		384.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1.6	24,024	38,438		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						38,440		
単価						0		
						384.4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	養生マット（材料費）	1000×50×3(1.1m2/m2)	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		90
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	養生マット（材料費）			0	0	0	CB471221	
			m 2	1.1	82.5	90		
	計					0		
						90		
	単価					0		
						90	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	橋梁用伸縮継手装置設置工（O N R P 6）	新設 車道用 重量型（二次止水構造付）	単位	m	数量	10	単価	268, 500
						10		268, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費		ONランﾌﾟ RP6		1		1, 805, 544	WYB00002	
			式	1		1, 805, 544	単－ 273号	
機械経費		ONランﾌﾟ RP6		1		273, 578		
			式	1		273, 578		
諸資材		ONランﾌﾟ RP6		1		605, 903		
			式	1		605, 903		
計						2, 685, 025		
						2, 685, 025		
単価						268, 500		
						268, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	橋梁用伸縮継手装置【材料費】（ON R P 6）	新設 車道用 重量型（二次止水構造付）	単位	式	数量	1	単価	4, 519, 660
						1		4, 519, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置（ON R P 6）	荷重支持型 遊間量300mm（二次止水構造付）		1		4, 519, 660		
			式	1		4, 519, 660		
	計					4, 519, 660		
	単価					4, 519, 660		
						4, 519, 660	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－91号	伸縮装置受け部設置		単位	式	数量	0	単価	0
	アンカー設置含む					1		853, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	10	31, 304	313, 040		
特殊作業員				0	0	0		
			人	10	27, 768	277, 680		
普通作業員				0	0	0		
			人	5	24, 024	120, 120		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
20%			式	1		142, 160		
計						0		
						853, 000		
単価						0		
						853, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,440	63,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					166,000		
	単価					166,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	橋梁用伸縮継手装置設置工（OFF RP6）	新設 車道用 重量型(二次止水構造付)	単位	m	数量	10	単価	316,400
						10		316,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費		OFFランプ RP6		1		2,006,160	WYB00008	
			式	1		2,006,160	単－ 274号	
機械経費		OFFランプ RP6		1		294,332		
			式	1		294,332		
諸資材		OFFランプ RP6		1		863,510		
			式	1		863,510		
計						3,164,002		
						3,164,002		
単価						316,400		
						316,400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	橋梁用伸縮継手装置【材料費】（O F F R P 6）	新設 車道用 重量型（二次止水構造付）	単位	式	数量	1	単価	5, 607, 509
						1		5, 607, 509
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置（O F F R P 6）	荷重支持型 遊間量400mm（二次止水構造付）		1		5, 607, 509		
			式	1		5, 607, 509		
	計					5, 607, 509		
						5, 607, 509		
	単価					5, 607, 509		
						5, 607, 509	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	鋼製排水柵（材料費）	FC250 534×400×485	単位	個	数量	1	単価	263, 300
						1		263, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製排水柵	FC250 534×400×485		1	263, 300	263, 300		
			個	1	263, 300	263, 300		
	計					263, 300		
						263, 300		
	単価					263, 300		
						263, 300	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鋼製排水柵（材料費）	FC250 534×400×485	単位	個	数量	0	単価	0
						1		263, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水柵		FC250 534×400×485		0	0	0		
			個	1	263, 300	263, 300		
計						0		
						263, 300		
単価						0		
						263, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一97号	排水管切断（排水桝）	鋼製排水桝	単位	箇所	数量	0	0
						22	27, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	31, 304	31, 304	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	27, 768	83, 304	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	24, 024	48, 048	
鋳物切断用ダイヤモンド刃		355×3. 4×2. 0×30. 5		0	0	0	
			枚	5	81, 700	408, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		32, 444	
計						0	
						603, 600	
単価						0	
						27, 430	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一98号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=4000mm（スリーブ付）		1	22,000	22,000		
			本	1	22,000	22,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22,000		
						22,000		
単価						22,000		
						22,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一99号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=3500mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	45,730
						1		45,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=3500mm（スリーブ付）		1	45,730	45,730		
			本	1	45,730	45,730		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						45,730		
						45,730		
単価						45,730		
						45,730	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	排水管（材料費）	加工管 LL1	単位	本	数量	1	単価	85, 100	
						1		85, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管		加工管 LL1		1	85, 100	85, 100			
			本	1	85, 100	85, 100			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						85, 100			
						85, 100			
単価						85, 100	円／本		
						85, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	排水管（材料費）	加工管 LL2	単位	本	数量	1	単価	167, 600
						1		167, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 LL2		1	167, 600	167, 600		
			本	1	167, 600	167, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						167, 600		
						167, 600		
単価						167, 600	円／本	
						167, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	伸縮継手（材料費）	EX1	単位	個	数量	1	単価	67, 200
						1		67, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX1		1	67, 200	67, 200		
			個	1	67, 200	67, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						67, 200		
						67, 200		
単価						67, 200		
						67, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り	単位	m	数量	10	単価	4,880
						10		4,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391		
			人	0.3	31,304	9,391		
特殊作業員				0.9	27,768	24,991		
			人	0.9	27,768	24,991		
普通作業員				0.6	24,024	14,414		
			人	0.6	24,024	14,414		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48,800		
						48,800		
単価						4,880		
						4,880	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－104号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=2500mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	2,910
						1		2,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=2500mm（スリーブ付）		1	2,910	2,910		
			本	1	2,910	2,910		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,910		
						2,910		
単価						2,910		
						2,910	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－105号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=2662mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	3,370
						1		3,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=2662mm（スリーブ付）		1	3,370	3,370		
			本	1	3,370	3,370		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,370		
						3,370		
単価						3,370		
						3,370	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一106号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=815mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	1,290
						1		1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=815mm（スリーブ付）		1	1,290	1,290		
			本	1	1,290	1,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,290		
						1,290		
単価						1,290		
						1,290	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一107号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=903mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	1,290
						1		1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=903mm（スリーブ付）		1	1,290	1,290		
			本	1	1,290	1,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,290		
						1,290		
単価						1,290		
						1,290	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－108号	排水管（材料費）	加工管 VF1	単位	本	数量	1	単価	13,100
						1		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VF1 VP40A(ONランプ)		1	13,100	13,100		
			本	1	13,100	13,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13,100		
						13,100		
単価						13,100		
						13,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－109号	排水キャップ（材料費）		単位	個	数量	1	単価	2,291
						1		2,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水キャップ		VP40A用		1	2,291	2,291		
			個	1	2,291	2,291		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,291		
						2,291		
単価						2,291		
						2,291	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-110号	フレキシブルチューブ（材料費）	20A×490 (SUS304)	単位	本	数量	1	単価	2,360
						1		2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルチューブ		20A×490 (SUS304)		1	2,360	2,360		
			本	1	2,360	2,360		
計						2,360		
						2,360		
単価						2,360		
						2,360	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-111号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm (スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=4000mm (スリーブ付)		1	22,000	22,000		
			本	1	22,000	22,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22,000		
						22,000		
単価						22,000		
						22,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一112号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2344mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	32,400
						1		32,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2344mm（スリーブ付）		1	32,400	32,400		
			本	1	32,400	32,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						32,400		
						32,400		
単価						32,400		
						32,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一113号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2655mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	36,500
						1		36,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2655mm（スリーブ付）		1	36,500	36,500		
			本	1	36,500	36,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36,500		
						36,500		
単価						36,500		
						36,500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	排水管（材料費）	加工管 L1	単位	本	数量	1	単価	133, 500	
						1		133, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管		加工管 L1 (RP3)		1	133, 500	133, 500			
			本	1	133, 500	133, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						133, 500			
						133, 500			
単価						133, 500	円／本		
						133, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－115号	排水管（材料費）	加工管 L2	単位	本	数量	1	単価	62,000
						1		62,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L2(RP3)		1	62,000	62,000		
			本	1	62,000	62,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						62,000		
						62,000		
単価						62,000		
						62,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－116号	伸縮継手（材料費）	EX1	単位	個	数量	1	単価	67,200
						1		67,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX1		1	67,200	67,200		
			個	1	67,200	67,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						67,200		
						67,200		
単価						67,200		
						67,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－117号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2983mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	45,730
						1		45,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2983mm（スリーブ付）		1	45,730	45,730		
			本	1	45,730	45,730		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						45,730		
						45,730		
単価						45,730		
						45,730	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一118号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2683mm（スリープ付）	単位	本	数量	1	単価	36,500
						1		36,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2683mm（スリープ付）		1	36,500	36,500		
			本	1	36,500	36,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36,500		
						36,500		
単価						36,500		
						36,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一119号	排水管（材料費）	加工管 Y1	単位	本	数量	1	単価	309,800
						1		309,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 Y1		1	309,800	309,800		
			本	1	309,800	309,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						309,800		
						309,800		
単価						309,800		
						309,800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－120号	排水管（材料費）	加工管 L1	単位	本	数量	1	単価	55,800
						1		55,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L1(OFFランブ)		1	55,800	55,800		
			本	1	55,800	55,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55,800		
						55,800		
単価						55,800		
						55,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－121号	排水管（材料費）	加工管 T1	単位	本	数量	1	単価	158,000
						1		158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 T1		1	158,000	158,000		
			本	1	158,000	158,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						158,000		
						158,000		
単価						158,000		
						158,000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	排水管（材料費）	加工管 T2	単位	本	数量	1	単価	158, 000
						1		158, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 T2		1	158, 000	158, 000		
			本	1	158, 000	158, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						158, 000		
						158, 000		
単価						158, 000		
						158, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－123号	排水管（材料費）	加工管 H1	単位	本	数量	1	単価	138,800
						1		138,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 H1		1	138,800	138,800		
			本	1	138,800	138,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						138,800		
						138,800		
単価						138,800		
						138,800	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	伸縮継手（材料費）	EX1	単位	個	数量	1	単価	67, 200
						1		67, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX1	個	1	67, 200	67, 200		
				1	67, 200	67, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						67, 200		
						67, 200		
単価						67, 200	円／個	
						67, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	伸縮継手（材料費）	EX2	単位	個	数量	1	単価	80, 000
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX2		1	80, 000	80, 000		
			個	1	80, 000	80, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						80, 000		
						80, 000		
単価						80, 000		
						80, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り	単位	m	数量	10	単価	4,880
						10		4,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391		
			人	0.3	31,304	9,391		
特殊作業員				0.9	27,768	24,991		
			人	0.9	27,768	24,991		
普通作業員				0.6	24,024	14,414		
			人	0.6	24,024	14,414		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48,800		
						48,800		
単価						4,880		
						4,880	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=632mm（スリーブ 付）	単位	本	数量	1	単価	1, 160	
						1		1, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管		直管 VP40A L=632mm（スリーブ 付）		1	1, 160	1, 160			
			本	1	1, 160	1, 160			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 160			
						1, 160			
単価						1, 160			
						1, 160	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－128号	排水管（材料費）	加工管 VF1	単位	本	数量	1	単価	13,500
						1		13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VF1 VP40A (OFFランプ)		1	13,500	13,500		
			本	1	13,500	13,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13,500		
						13,500		
単価						13,500		
						13,500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－129号	排水管（材料費）	加工管 VF2	単位	本	数量	1	単価	12,800
						1		12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VF2 VP40A		1	12,800	12,800		
			本	1	12,800	12,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12,800		
						12,800		
単価						12,800		
						12,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－130号	排水管（材料費）	加工管 T1s	単位	本	数量	1	単価	33,800
						1		33,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 T1s VP40A		1	33,800	33,800		
			本	1	33,800	33,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,800		
						33,800		
単価						33,800		
						33,800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－131号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=3000mm(スリープ付)	単位	本	数量	1	単価	38,760
						1		38,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=3000mm(スリープ付)		1	38,760	38,760		
			本	1	38,760	38,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						38,760		
						38,760		
単価						38,760		
						38,760	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－132号	排水管（材料費）	加工管 L1(RP2)	単位	本	数量	1	単価	218,600
						1		218,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L1(RP2)		1	218,600	218,600		
			本	1	218,600	218,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						218,600		
						218,600		
単価						218,600		
						218,600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－133号	排水管（材料費）	加工管 L2(RP2)	単位	本	数量	1	単価	94,400
						1		94,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L2(RP2)		1	94,400	94,400		
			本	1	94,400	94,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						94,400		
						94,400		
単価						94,400		
						94,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－134号	排水管（材料費）	加工管 L3(RP2)	単位	本	数量	1	単価	156,500
						1		156,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L3(RP2)		1	156,500	156,500		
			本	1	156,500	156,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						156,500		
						156,500		
単価						156,500		
						156,500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－135号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm(スリーブ付)	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=4000mm(スリーブ付)		0	0	0		
			本	1	22,000	22,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						22,000		
単価						0		
						22,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－136号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=3000mm(スリーブ付)	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=3000mm(スリーブ付)		0	0	0		
			本	1	38,760	38,760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						38,760		
単価						0		
						38,760	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－137号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=1678mm（スリープ付）	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=1678mm（スリープ付）		0	0	0		
			本	1	22,130	22,130		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						22,130		
単価						0		
						22,130	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－138号	排水管（材料費）	加工管 L1(RP2) L=1490mm	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L1(RP2) L=1490mm		0	0	0		
			本	1	110,200	110,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						110,200		
単価						0		
						110,200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－141号	排水管（材料費）	加工管 L4(RP2) L=1533mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		110,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L4(RP2) L=1533mm		0	0	0		
			本	1	110,200	110,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						110,200		
単価						0		
						110,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－142号	伸縮継手（材料費）	B	単位	個	数量	0	単価	0
						1		61,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		B		0	0	0		
			個	1	61,500	61,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						61,500		
単価						0		
						61,500	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m 2	数量	100	単価	11, 350	
						100		11, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 7	31, 304	115, 824			
			人	3. 7	31, 304	115, 824			
型わく工				18. 6	28, 288	526, 156			
			人	18. 6	28, 288	526, 156			
普通作業員				11. 7	24, 024	281, 080			
			人	11. 7	24, 024	281, 080			
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		211, 940			
			式	1		211, 940			
計						1, 135, 000			
						1, 135, 000			
単価						11, 350			
						11, 350	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一144号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	112,800
						1	112,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.33	31,304	10,330	
			人	0.33	31,304	10,330	
鉄筋工				1.68	28,704	48,222	
			人	1.68	28,704	48,222	
普通作業員				1.32	24,024	31,711	
			人	1.32	24,024	31,711	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		22,537	
			式	1		22,537	
計						112,800	
						112,800	
単価						112,800	
						112,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			1		15		
			式	1		15		
	計					102,500		
						102,500		
	単価					102,500		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	鉄筋工（地覆）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	135,400
						1		135,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	31,304	12,521		
			人	0.4	31,304	12,521		
	鉄筋工			2	28,704	57,408		
			人	2	28,704	57,408		
	普通作業員			1.6	24,024	38,438		
			人	1.6	24,024	38,438		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		27,033		
	25%		式	1		27,033		
	計					135,400		
						135,400		
	単価					135,400		
						135,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	104,100
						1		104,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1.03	101,000	104,030		
			t	1.03	101,000	104,030		
	諸雑費（まるめ）			1		70		
			式	1		70		
	計					104,100		
						104,100		
	単価					104,100		
						104,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一148号	コンクリート（地覆）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生	単位	m ³	数量	100	6,016
						100	6,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	31,304	43,825	
			人	1.4	31,304	43,825	
特殊作業員				4	27,768	111,072	
			人	4	27,768	111,072	
普通作業員				11	24,024	264,264	
			人	11	24,024	264,264	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.52	101,200	153,824	WYB00170
			日	1.52	101,200	153,824	単一 275号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28,615	
			式	1		28,615	
計						601,600	
						601,600	
単価						6,016	
						6,016	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-149号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20,600
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		24-12-25(20)		1.03	20,000	20,600		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,600		
						20,600		
単価						20,600		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-150号	シール材（材料費）	シリコン系(1.26L/L)	単位	L	数量	1	単価	7,081
						1		7,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		1.26	5,620	7,081		
			L	1.26	5,620	7,081		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,081		
						7,081		
単価						7,081		
						7,081	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3.7	31,304	115,824		
型わく工				0	0	0		
			人	18.6	28,288	526,156		
普通作業員				0	0	0		
			人	11.7	24,024	281,080		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		211,940		
計						0		
						1,135,000		
単価						0		
						11,350	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		112,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.33	31,304	10,330		
鉄筋工				0	0	0		
			人	1.68	28,704	48,222		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.32	24,024	31,711		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
25%			式	1		22,537		
計						0		
						112,800		
単価						0		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		102,500
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25		0	0	0		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		15		
	計					0		
						102,500		
	単価					0		
						102,500	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	鉄筋工（地覆）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		135,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.4	31,304	12,521		
	鉄筋工			0	0	0		
			人	2	28,704	57,408		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.6	24,024	38,438		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	25%		式	1		27,033		
	計					0		
						135,400		
	単価					0		
						135,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13(1.03t/t)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		104,100
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1.03	101,000	104,030		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		70		
	計					0		
						104,100		
	単価					0		
						104,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一156号	コンクリート（地覆）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生	単位	m ³	数量	0	0
						100	6,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.4	31,304	43,825	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	27,768	111,072	
普通作業員				0	0	0	
			人	11	24,024	264,264	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	WYB00222
			日	1.52	101,200	153,824	単一 276号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		28,615	
計						0	
						601,600	
単価						0	
						6,016	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－157号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		24-12-25（20）		0	0	0		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20,600		
単価						0		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－158号	シーラ材（材料費）	シリコン系(1.26L/L)	単位	L	数量	0	単価	0
						1		7,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーラ材		シリコン系 プライマー含む		0	0	0		
			L	1.26	5,620	7,081		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,081		
単価						0		
						7,081	円／L	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－159号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m 2	数量	100	11,350
						100	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.7	31,304	115,824	
			人	3.7	31,304	115,824	
型わく工				18.6	28,288	526,156	
			人	18.6	28,288	526,156	
普通作業員				11.7	24,024	281,080	
			人	11.7	24,024	281,080	
諸雑費（率＋まるめ）				1		211,940	
23%			式	1		211,940	
計						1,135,000	
						1,135,000	
単価						11,350	
						11,350	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	112,800
						1		112,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.33	31,304	10,330		
			人	0.33	31,304	10,330		
	鉄筋工			1.68	28,704	48,222		
			人	1.68	28,704	48,222		
	普通作業員			1.32	24,024	31,711		
			人	1.32	24,024	31,711		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		22,537		
	25%		式	1		22,537		
	計					112,800		
						112,800		
	単価					112,800		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25 (1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						102,500		
						102,500		
単価						102,500		
						102,500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鉄筋工（地覆）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	135,400
						1		135,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	31,304	12,521		
			人	0.4	31,304	12,521		
	鉄筋工			2	28,704	57,408		
			人	2	28,704	57,408		
	普通作業員			1.6	24,024	38,438		
			人	1.6	24,024	38,438		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		27,033		
	25%		式	1		27,033		
	計					135,400		
						135,400		
	単価					135,400		
						135,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	104,100
						1		104,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1.03	101,000	104,030		
			t	1.03	101,000	104,030		
	諸雑費（まるめ）			1		70		
			式	1		70		
	計					104,100		
						104,100		
	単価					104,100		
						104,100	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一164号	コンクリート（地覆）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生	単位	m 3	数量	100	単価	6, 016	
						100		6, 016	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 4	31, 304	43, 825			
			人	1. 4	31, 304	43, 825			
特殊作業員				4	27, 768	111, 072			
			人	4	27, 768	111, 072			
普通作業員				11	24, 024	264, 264			
			人	11	24, 024	264, 264			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1. 52	101, 200	153, 824	WYB00073		
			日	1. 52	101, 200	153, 824			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28, 615	単一 275号		
			式	1		28, 615			
計						601, 600			
						601, 600			
単価						6, 016	円／m 3		
						6, 016			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－165号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20,600
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0）		1.03	20,000	20,600		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,600		
						20,600		
単価						20,600		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－166号	シール材（材料費）	シリコン系(1.26L/L)	単位	L	数量	1	単価	7,081
						1		7,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		1.26	5,620	7,081		
			L	1.26	5,620	7,081		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,081		
						7,081		
単価						7,081		
						7,081	円／L	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		11,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3.7	31,304	115,824		
	型わく工			0	0	0		
			人	18.6	28,288	526,156		
	普通作業員			0	0	0		
			人	11.7	24,024	281,080		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	23%		式	1		211,940		
	計					0		
						1,135,000		
	単価					0		
						11,350	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		112, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.33	31,304	10,330		
	鉄筋工			0	0	0		
			人	1.68	28,704	48,222		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.32	24,024	31,711		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	25%		式	1		22,537		
	計					0		
						112,800		
	単価					0		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		102,500
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25		0	0	0		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		15		
	計					0		
						102,500		
	単価					0		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	鉄筋工（地覆）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		135,400
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.4	31,304	12,521		
	鉄筋工			0	0	0		
			人	2	28,704	57,408		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.6	24,024	38,438		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	25%		式	1		27,033		
	計					0		
						135,400		
	単価					0		
						135,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13(1.03t/t)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		104,100
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1.03	101,000	104,030		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		70		
	計					0		
						104,100		
	単価					0		
						104,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	コンクリート（地覆）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生	単位	m ³	数量	0	単価	0
						100		6,016
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.4	31,304	43,825		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	4	27,768	111,072		
	普通作業員			0	0	0		
			人	11	24,024	264,264		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	WYB00084	
			日	1.52	101,200	153,824	単一 276号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		28,615		
	計					0		
						601,600		
	単価					0		
						6,016	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一173号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		24-12-25（20）		0	0	0		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20,600		
単価						0		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一174号	シーラ材（材料費）	シリコン系(1.26L/L)	単位	L	数量	0	単価	0
						1		7,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーラ材		シリコン系 プライマー含む		0	0	0		
			L	1.26	5,620	7,081		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,081		
単価						0		
						7,081	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	アンカーボルト設置		単位	箇所	数量	10	単価	3,968
						10		3,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	31,304	15,652		
			人	0.5	31,304	15,652		
普通作業員				1	24,024	24,024		
			人	1	24,024	24,024		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						39,680		
						39,680		
単価						3,968	円／箇所	
						3,968		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	アンカーボルト（材料費）	FB50×3t付 4-M24(ワッシャー,ナット付) 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	32,900
						1		32,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト	FB50×3t付 4-M24(ワッシャー,ナット付) 溶融亜鉛メッキ		1	32,900	32,900		
			組	1	32,900	32,900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					32,900		
						32,900		
	単価					32,900		
						32,900	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	側部足場 場所打地覆用	1.2箇所	単位	m	数量	1	単価	9,275
						1		9,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.2	34,632	6,926		
			人	0.2	34,632	6,926		
足場材賃料		安全ネット必要		1.2	1,958	2,349		
			月・m	1.2	1,958	2,349		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,275		
						9,275		
単価						9,275		
						9,275	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m 2	数量	100	単価	11, 350
						100		11, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 7	31, 304	115, 824		
			人	3. 7	31, 304	115, 824		
型わく工				18. 6	28, 288	526, 156		
			人	18. 6	28, 288	526, 156		
普通作業員				11. 7	24, 024	281, 080		
			人	11. 7	24, 024	281, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		211, 940		
			式	1		211, 940		
計						1, 135, 000		
						1, 135, 000		
単価						11, 350	円／m 2	
						11, 350		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－179号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	112, 800
						1		112, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 33	31, 304	10, 330		
			人	0. 33	31, 304	10, 330		
鉄筋工				1. 68	28, 704	48, 222		
			人	1. 68	28, 704	48, 222		
普通作業員				1. 32	24, 024	31, 711		
			人	1. 32	24, 024	31, 711		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		22, 537		
			式	1		22, 537		
計						112, 800		
						112, 800		
単価						112, 800		
						112, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25 (1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						102,500		
						102,500		
単価						102,500		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	鉄筋工（地覆）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	135,400
						1		135,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	31,304	12,521		
			人	0.4	31,304	12,521		
	鉄筋工			2	28,704	57,408		
			人	2	28,704	57,408		
	普通作業員			1.6	24,024	38,438		
			人	1.6	24,024	38,438		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		27,033		
	25%		式	1		27,033		
	計					135,400		
						135,400		
	単価					135,400		
						135,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－182号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	104,100
						1		104,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1.03	101,000	104,030		
			t	1.03	101,000	104,030		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						104,100		
						104,100		
単価						104,100		
						104,100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－183号	シール材（材料費）	シリコン系(1.26L/L)	単位	L	数量	1	単価	7,081
						1		7,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		1.26	5,620	7,081		
			L	1.26	5,620	7,081		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,081		
						7,081		
単価						7,081		
						7,081	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3.7	31,304	115,824		
型わく工				0	0	0		
			人	18.6	28,288	526,156		
普通作業員				0	0	0		
			人	11.7	24,024	281,080		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0		
			式	1		211,940		
計						0		
						1,135,000		
単価						0		
						11,350		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		112, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.33	31,304	10,330		
鉄筋工				0	0	0		
			人	1.68	28,704	48,222		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.32	24,024	31,711		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
25%			式	1		22,537		
計						0		
						112,800		
単価						0		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		102,500
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25		0	0	0		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		15		
	計					0		
						102,500		
	単価					0		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	鉄筋工（地覆）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		135,400
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.4	31,304	12,521		
	鉄筋工			0	0	0		
			人	2	28,704	57,408		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.6	24,024	38,438		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	25%		式	1		27,033		
	計					0		
						135,400		
	単価					0		
						135,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－188号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13(1.03t/t)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		104,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13		0	0	0		
			t	1.03	101,000	104,030		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		70		
計						0		
						104,100		
単価						0		
						104,100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－189号	シール材（材料費）	シリコン系(1.26L/L)	単位	L	数量	0	単価	0
						1		7,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		0	0	0		
			L	1.26	5,620	7,081		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,081		
単価						0		
						7,081	円／L	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－190号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m 2	数量	100	11,350
						100	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.7	31,304	115,824	
			人	3.7	31,304	115,824	
型わく工				18.6	28,288	526,156	
			人	18.6	28,288	526,156	
普通作業員				11.7	24,024	281,080	
			人	11.7	24,024	281,080	
諸雑費（率＋まるめ）				1		211,940	
23%			式	1		211,940	
計						1,135,000	
						1,135,000	
単価						11,350	
						11,350	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	112,800
						1		112,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.33	31,304	10,330		
			人	0.33	31,304	10,330		
鉄筋工				1.68	28,704	48,222		
			人	1.68	28,704	48,222		
普通作業員				1.32	24,024	31,711		
			人	1.32	24,024	31,711		
諸雑費（率＋まるめ）				1		22,537		
25%			式	1		22,537		
計						112,800		
						112,800		
単価						112,800		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			1		15		
			式	1		15		
	計					102,500		
						102,500		
	単価					102,500		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	鉄筋工（地覆）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	135,400
						1		135,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	31,304	12,521		
			人	0.4	31,304	12,521		
	鉄筋工			2	28,704	57,408		
			人	2	28,704	57,408		
	普通作業員			1.6	24,024	38,438		
			人	1.6	24,024	38,438		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		27,033		
	25%		式	1		27,033		
	計					135,400		
						135,400		
	単価					135,400		
						135,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	104,100
						1		104,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1.03	101,000	104,030		
			t	1.03	101,000	104,030		
	諸雑費（まるめ）			1		70		
			式	1		70		
	計					104,100		
						104,100		
	単価					104,100		
						104,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一195号	コンクリート（地覆）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生	単位	m 3	数量	100	6, 016
						100	6, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	31, 304	43, 825	
			人	1. 4	31, 304	43, 825	
特殊作業員				4	27, 768	111, 072	
			人	4	27, 768	111, 072	
普通作業員				11	24, 024	264, 264	
			人	11	24, 024	264, 264	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1. 52	101, 200	153, 824	WYB00147
			日	1. 52	101, 200	153, 824	単一 275号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28, 615	
			式	1		28, 615	
計						601, 600	
						601, 600	
単価						6, 016	
						6, 016	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20) (普通) (1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20,600
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		2 4－1 2－2 5 （2 0）		1.03	20,000	20,600		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,600		
						20,600		
単価						20,600	円／m 3	
						20,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一197号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3.7	31,304	115,824		
型わく工				0	0	0		
			人	18.6	28,288	526,156		
普通作業員				0	0	0		
			人	11.7	24,024	281,080		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		211,940		
計						0		
						1,135,000		
単価						0		
						11,350	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		112, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.33	31,304	10,330		
	鉄筋工			0	0	0		
			人	1.68	28,704	48,222		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.32	24,024	31,711		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	25%		式	1		22,537		
	計					0		
						112,800		
	単価					0		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		102,500
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25		0	0	0		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		15		
	計					0		
						102,500		
	単価					0		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一200号	コンクリート（地覆）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生	単位	m 3	数量	0	0
						100	6,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.4	31,304	43,825	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	27,768	111,072	
普通作業員				0	0	0	
			人	11	24,024	264,264	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		0	0	0	WYB00237
			日	1.52	101,200	153,824	単一 276号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		28,615	
計						0	
						601,600	
単価						0	
						6,016	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 （ 2 0 ）		0	0	0		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						20,600		
	単価					0		
						20,600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一202号	側部足場 場所打地覆用	1.2箇所	単位	m	数量	1	単価	9,275
						1		9,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.2	34,632	6,926		
			人	0.2	34,632	6,926		
足場材賃料		安全ネット必要		1.2	1,958	2,349		
			月・m	1.2	1,958	2,349		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,275		
						9,275		
単価						9,275		
						9,275	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一203号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		2,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7.35	27,560	202,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						202,600		
単価						2,026	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一204号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		1,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.165	27,560	114,787		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						114,800		
単価						1,148	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-205号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%	単位	m	数量		単価	
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 5 4 mm	m	1	500	500		
計						500		
単価						500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-206号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 36 0%	単位	m	数量		単価	
						1		267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 3 6 mm	m	1	267.5	267		
計						267		
単価						267	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－207号	厚鋼電線管	EX-54-ZP	単位	本	数量	1	単価	6,590
						1		6,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		EX-54-ZP		1	6,590	6,590		
			本	1	6,590	6,590		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,590		
						6,590		
単価						6,590		
						6,590	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－208号	伸縮継手	EX-54-PLVE	単位	個	数量	1	単価	37,900
						1		37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX-54-PLVE		1	37,900	37,900		
			個	1	37,900	37,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,900		
						37,900		
単価						37,900		
						37,900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一209号	異種管継手	AD50	単位	個	数量	1	単価	950
						1		950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		AD50		1	950	950		
			個	1	950	950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						950		
						950		
単価						950		
						950	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一210号	ブルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm	単位	個	数量	1	単価	10,890
						1		10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	0.395	27,560	10,886		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		4		
計						10,890		
						10,890		
単価						10,890		
						10,890	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-211号	プルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm	単位	個	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.495	27,560	13,642		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,650		
単価						13,650	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-212号	プルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型	単位	個	数量	1	単価	138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製プルボックス		30cm×35cm×14cm SUS製 防水型	個	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						138,000		
単価						138,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-213号	プルボックス（材料費）	50cm×35cm×14cm SUS製 防水型	単位	個	数量	1	単価	181,000
						1		181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製プルボックス		50cm×35cm×14cm SUS製 防水型		1	181,000	181,000		
			個	1	181,000	181,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						181,000		
						181,000		
単価						181,000		
						181,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-214号	リード線（材料費）	φ 4mm(通信用)	単位	m	数量	100	単価	31
						100		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤ-（リード線）		φ 4mm（通信用）		100	31	3,100		
			m	100	31	3,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,100		
						3,100		
単価						31		
						31	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一215号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		2,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7.35	27,560	202,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						202,600		
単価						2,026	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一216号	合成樹脂可とう電線管（P F管・C D管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外	単位	m	数量		単価	
						100		1,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.2	27,560	170,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						170,900		
単価						1,709	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-217号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%	単位	m	数量		単価	500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ビニル電線管	V E 5 4 m m	m	1	500	500		
	計					500		
	単価					500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-218号	合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）	立上げ管 PFD28mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		194
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合成樹脂製可とう電線管	立上げ管 PFD 呼び径 28	m	0	0	0		
			m	1	194	194		
	計					0		
						194		
	単価					0		
						194	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－219号	厚鋼電線管	EX-54-ZP	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		EX-54-ZP		0	0	0		
			本	1	6,590	6,590		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,590		
単価						0		
						6,590	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－220号	伸縮継手	EX-54-PLVE	単位	個	数量	0	単価	0
						1		37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX-54-PLVE		0	0	0		
			個	1	37,900	37,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37,900		
単価						0		
						37,900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－221号	異種管継手	AD50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		AD50		0	0	0		
			個	1	950	950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						950		
単価						0		
						950	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－222号	ブルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm	単位	個	数量	1	単価	10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	0.395	27,560	10,886		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		4		
計								
						10,890		
単価								
						10,890	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-223号	プルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm	単位	個	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.495	27,560	13,642		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,650		
単価						13,650	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-224号	プルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製プルボックス		30cm×35cm×14cm SUS製 防水型	個	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1	138,000	138,000		
計						0		
単価						138,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-225号	プルボックス（材料費）	50cm×35cm×14cm SUS製 防水型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製プルボックス		50cm×35cm×14cm SUS製 防水型		0	0	0		
			個	1	181,000	181,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						181,000		
単価						0		
						181,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-226号	リード線（材料費）	φ 4mm(通信用)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤ（リード線）		φ 4mm（通信用）		0	0	0		
			m	100	31	3,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,100		
単価						0		
						31	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－227号	厚鋼電線管	EX-54-ZP	単位	本	数量	1	単価	6,590
						1		6,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		EX-54-ZP		1	6,590	6,590		
			本	1	6,590	6,590		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,590		
						6,590		
単価						6,590		
						6,590	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－228号	伸縮継手	EX-54-CDVE	単位	個	数量	1	単価	37,900
						1		37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX-54-CDVE		1	37,900	37,900		
			個	1	37,900	37,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,900		
						37,900		
単価						37,900		
						37,900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－229号	異種管継手	AD50	単位	個	数量	1	単価	950
						1		950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		AD50		1	950	950		
			個	1	950	950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						950		
						950		
単価						950		
						950	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－230号	プルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型	単位	個	数量	1	単価	138,000
						1		138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製プルボックス		30cm×35cm×14cm SUS製 防水型		1	138,000	138,000		
			個	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						138,000		
						138,000		
単価						138,000		
						138,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－231号	リード線（材料費）	φ 4mm(通信用)	単位	m	数量	100	単価	31
						100		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パ イロットワイヤ- (リード 線)		φ 4mm (通信用)		100	31	3,100		
			m	100	31	3,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,100		
						3,100		
単価						31		
						31	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－232号	合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）	立上げ管 PFD28mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂製可とう電線管		立上げ管 PFD 呼び径 28		0	0	0		
			m	1	194	194		
計						0		
						194		
単価						0		
						194	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－233号	厚鋼電線管	EX-54-ZP	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		EX-54-ZP		0	0	0		
			本	1	6,590	6,590		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,590		
単価						0		
						6,590	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－234号	伸縮継手	EX-54-CDVE	単位	個	数量	0	単価	0
						1		37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX-54-CDVE		0	0	0		
			個	1	37,900	37,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37,900		
単価						0		
						37,900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－235号	異種管継手	AD50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		AD50		0	0	0		
			個	1	950	950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						950		
単価						0		
						950	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－236号	プルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製プルボックス		30cm×35cm×14cm SUS製 防水型		0	0	0		
			個	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						138,000		
単価						0		
						138,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－237号	リード線（材料費）	φ 4mm(通信用)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ- (リ-ド 線)		φ 4mm（通信用）		0	0	0		
			m	100	31	3,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,100		
単価						0		
						31	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単－238号	落下物防止柵（標準部）（材料費）	菱形金網 H=1.0m φ 2.6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付	単位	m	数量	1	単価	19,300
						1		19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵（標準部）		菱形金網 H=1.0m φ 2.6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付		1	19,300	19,300		
			m	1	19,300	19,300		
計						19,300		
						19,300		
単価						19,300		
						19,300	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	落下物防止柵（伸縮部）（材料費）	菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ 1. 0m/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	36, 700	
						1		36, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物防止柵（伸縮部）		菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ 1. 0m/箇所		1	36, 700	36, 700			
			箇所	1	36, 700	36, 700			
計						36, 700			
						36, 700			
単価						36, 700	円／箇所		
						36, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	落下物防止柵（標準部）（材料費）	菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付	単位	m	数量	1	単価	19, 300
						1		19, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵（標準部）		菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付		1	19, 300	19, 300		
			m	1	19, 300	19, 300		
計						19, 300		
						19, 300		
単価						19, 300		
						19, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-241号	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 5.8月	単位	m ²	数量		単価	1,865
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.02	51,948	1,038		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	5.8	142.65	827		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,865		
単価						1,865	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一242号	朝顔	プレートガーター・ボックスガーター 賃料・撤去 5.8月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.01	51,948	519		
朝顔賃料			月	5.8	101.1	586		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,105		
単価						1,105	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-243号	主体足場（パイプ吊足場）	プレート・ボックス・撤去 8月	単位	m 2	数量		単価	2,102
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.02	51,948	1,038		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	8	133.12	1,064		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,102		
単価						2,102	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一244号	朝顔	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 8月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.01	25,974	259		
朝顔賃料			月	8	47.37	378		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						637		
単価						637	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-245号	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガ-ター・ボックスガ-ター 賃料・撤去 3.3月	単位	m 2	数量		単価	1,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.02	51,948	1,038		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	3.3	168.9	557		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,595		
単価						1,595	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一246号	朝顔	プレートガター・ボックスガター 賃料・撤去 3.3月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.01	51,948	519		
朝顔賃料			月	3.3	118.6	391		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						910		
単価						910	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-247号	主体足場（パイプ吊足場）	プレート・ボックス・撤去 6月	単位	m 2	数量		単価	1,887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.02	51,948	1,038		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	6	141.5	849		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,887		
単価						1,887	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一248号	朝顔	プレートガター・ボックスガター 賃料・撤去 6月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.01	25,974	259		
朝顔賃料			月	6	50.16	300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						559		
単価						559	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－249号	板張防護工	賃料・撤去 5.8月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.012	51,948	623		
防護材賃料			月	5.8	178.41	1,034		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,657		
単価						1,657	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－250号	板張防護工	賃料・撤去 8月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.011	51,948	571		
防護材賃料			月	8	147.62	1,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,751		
単価						1,751	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一251号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 8月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 01	34, 632	346		
シート張防護材賃料			月	8	54. 12	432		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						778		
単価						778	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－252号	板張防護工	賃料・撤去 3.3月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.012	51,948	623		
防護材賃料			月	3.3	206.75	682		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,305		
単価						1,305	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－253号	板張防護工	賃料・撤去 6月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.011	51,948	571		
防護材賃料			月	6	153.83	922		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,493		
単価						1,493	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－254号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 6月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 01	34, 632	346		
シート張防護材賃料			月	6	57. 16	342		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						688		
単価						688	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	登り 栈橋工（箇所）（R P 2）	作業区分:損料・撤去 供用日数:5. 8月 H=14. 2m	単位	箇所	数量	1	単価	463, 900	
						1		463, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
登り 栈橋工（箇所）		損料・撤去 5. 8月 14. 2m		1	463, 900	463, 900	WB470760		
			箇所	1	463, 900	463, 900	単－ 277号		
計						463, 900			
						463, 900			
単価						463, 900			
						463, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－256号	登り栈橋工（箇所）（R P 2）	作業区分:損料・撤去 供用日数:3.3月 H=14.3m	単位	箇所	数量	1	単価	362,900
						1		362,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		損料・撤去 3.3月 14.3m		1	362,900	362,900	WB470760	
			箇所	1	362,900	362,900	単－ 278号	
計						362,900		
						362,900		
単価						362,900		
						362,900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－257号	登り栈橋工（箇所）（R P 2）	作業区分:損料・撤去 供用日数:8.0月 H=14.3m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		558,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		損料・撤去 8月 14.3m		0	0	0	WB470760	
			箇所	1	558,900	558,900	単－ 279号	
計						0		
						558,900		
単価						0		
						558,900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－258号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,003
						1		3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	24,024	3,003		
			人	0.125	24,024	3,003		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,003		
						3,003		
単価						3,003		
						3,003	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 471	
						1		3, 471	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0. 125	27, 768	3, 471			
			人	0. 125	27, 768	3, 471			
計						3, 471			
						3, 471			
単価						3, 471			
						3, 471			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	一般運転手		単位	時間	数量	1	単価	3, 055
						1		3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	24, 440	3, 055		
			人	0. 125	24, 440	3, 055		
計						3, 055		
						3, 055		
単価						3, 055		
						3, 055		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一261号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,264	17,264		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,270		
単価						17,270	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一262号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,496	15,496		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15,500		
単価						15,500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－263号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	25,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	25,896	25,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						25,900		
単価						25,900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－264号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	25,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	25,896	25,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						25,900		
単価						25,900	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50		
単－265号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	23,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,244	23,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						23,250		
単価						23,250	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50		
単－266号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	23,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,244	23,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						23,250		
単価						23,250	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単－267号	道路施設基本データ作成費用			単位	式	数量	1	単価	63, 180
							1		63, 180
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			4週8休補正対象外		1. 75	36, 100	63, 175		
				人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）					1		5		
				式	1		5		
計							63, 180		
							63, 180		
単価							63, 180		
							63, 180		
							63, 180	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－268号	橋梁排水管設置工 技術員2.5人			単位	式	数量	1	単価	93, 860
							1		93, 860
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					2. 5	37, 544	93, 860		
			人		2. 5	37, 544	93, 860		
計							93, 860		
							93, 860		
単価							93, 860		
							93, 860	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	橋梁付属施設設置工 排水桝 技術 員0.5人		単位	式	数量	1	単価	18, 772
						1		18, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0. 5	37, 544	18, 772		
			人	0. 5	37, 544	18, 772		
計						18, 772		
						18, 772		
単価						18, 772		
						18, 772	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－270号	床版コンクリート打設順序検討費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 050, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版コンクリート打設順序検討費用				0		0		
			式	1		1, 050, 000		
計						0		
						1, 050, 000		
単価						0		
						1, 050, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	単価	101,200
						1		101,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,936	26,936		
			人	1	26,936	26,936		
軽油				88	153	13,464		
			L	88	153	13,464		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.15	52,800	60,720		
			供用日	1.15	52,800	60,720		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						101,200		
						101,200		
単価						101,200		
						101,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		101,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,936	26,936		
軽油				0	0	0		
			L	88	153	13,464		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		0	0	0		
			供用日	1.15	52,800	60,720		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						101,200		
単価						0		
						101,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一273号	労務費	ONランプ RP6	単位	式	数量	1	単価	1, 805, 544
						1		1, 805, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				9	41, 496	373, 464		
			人	9	41, 496	373, 464		
特殊作業員				36	27, 768	999, 648		
			人	36	27, 768	999, 648		
普通作業員				18	24, 024	432, 432		
			人	18	24, 024	432, 432		
計						1, 805, 544		
						1, 805, 544		
単価						1, 805, 544		
						1, 805, 544		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一274号	労務費	OFFランプ RP6	単位	式	数量	1	単価	2, 006, 160
						1		2, 006, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				10	41, 496	414, 960		
			人	10	41, 496	414, 960		
特殊作業員				40	27, 768	1, 110, 720		
			人	40	27, 768	1, 110, 720		
普通作業員				20	24, 024	480, 480		
			人	20	24, 024	480, 480		
計						2, 006, 160		
						2, 006, 160		
単価						2, 006, 160		
						2, 006, 160	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一275号	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	101,200
						1		101,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,936	26,936		
			人	1	26,936	26,936		
軽油				88	153	13,464		
			L	88	153	13,464		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		1.15	52,800	60,720		
			供用日	1.15	52,800	60,720		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						101,200		
						101,200		
単価						101,200		
						101,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		101,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,936	26,936		
軽油				0	0	0		
			L	88	153	13,464		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		0	0	0		
			供用日	1.15	52,800	60,720		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						101,200		
単価						0		
						101,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一277号	登り栈橋工（箇所）	損料・撤去 5.8月 14.2m	単位	箇所	数量	1	単価	463,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4.359	34,632	150,960		
登り栈橋損料			月	5.8	53,946.77	312,891		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						463,900		
単価						463,900	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一278号	登り栈橋工（箇所）	損料・撤去 3.3月 14.3m	単位	箇所	数量	1	単価	362,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4.39	34,632	152,034		
登り栈橋損料			月	3.3	63,882.43	210,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						362,900		
単価						362,900	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一279号	登り栈橋工（箇所）	損料・撤去 8月 14.3m	単位	箇所	数量	1	単価	558,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4.39	34,632	152,034		
登り栈橋損料			月	8	50,857.95	406,863		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						558,900		
単価						558,900	円／箇所	