

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡497号 糸島高架橋（上り線）下部工（P12）工事
工事地名	福岡県糸島市東地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489320030	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	112,981,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	103,488,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	284日間 自 令和 7年 4月22日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 (3回変更) 至 令和 8年 1月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	前原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道202号	22) 処 分 費 等	276,139
		23) 公 告 日	令和 7年 1月10日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（P 1 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		48,601,522	1	9,623,550	
				1		58,225,072			
RC橋脚工			式	1		25,945,779	1	749,339	
				1		26,695,118			
作業土工			式	1		506,586	1	913	
				1		507,499			
床掘り	土砂								内-1号
		m3	290			112,601			
			0			0	-290	-112,601	
床掘り	土砂								内-2号
		m3	0			0			
			280			111,834	280	111,834	
埋戻し									内-3号
		m3	130			239,702			
			0			0	-130	-239,702	
埋戻し									内-4号
		m3	0			0			
			140			258,140	140	258,140	
基面整正									内-5号
		m2	65			28,607			
			65			28,607	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)								内-6号
		m3	150			107,416			
			0			0	-150	-107,416	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)								内-7号
		m3	0			0			
			130			93,093	130	93,093	
整地	残土受入れ地での処理								内-8号
		m3	150			18,260			
			0			0	-150	-18,260	
整地	残土受入れ地での処理								内-9号
			0			0			
		m3	130			15,825	130	15,825	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（P 1 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工			式	1		10,675,126	1	64,608	
				1		10,739,734			
場所打杭		杭径 1500mm 杭長（設計長）15m	本	5	2,098,503	10,492,515	0	0	単-1号
				5		10,492,515			
積込(ルース)		土砂	m3	150		32,906	0	0	内-10号
				150		32,906			
整地			m3	150		18,260	0	0	内-11号
				150		18,260			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100		71,611	0	0	内-12号
				100		71,611			
土砂等運搬		軟岩	m3	50		43,682	0	0	内-13号
				50		43,682			
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	3	1,940	5,820	12	23,280	単-2号
				15		29,100			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	3	3,444	10,332	12	41,328	単-3号
				15		3,444			
橋脚躯体工(構造物単位)				1		14,764,067			
			式	0		0	-1	-14,764,067	
T型橋脚		10m以上15m未満 220m3 以上440m3未満 24-12- 25(20)(高炉)	m3	271	31,756	8,605,876	-271	-8,605,876	単-4号
				0		31,756			
鉄筋		SD345 D16～25	t	10.97	140,419	1,540,396	-10.97	-1,540,396	単-5号
				0		140,419			
鉄筋		SD345 D29～32	t	13.79	140,877	1,942,693	-13.79	-1,942,693	単-6号
				0		140,877			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（P 1 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D38	t	15. 45 0	144, 632 144, 632	2, 234, 564 0	-15. 45	-2, 234, 564	単-7号
ガス圧接		D29+D29		箇所	24 0	910. 4 910. 4	21, 849 0	-24	-21, 849
アンカーボルト用箱抜き		φ 150×350	箇所		20 0	677. 3 677. 3	13, 546 0	-20	-13, 546
機械式定着加工費				箇所	1, 039 0		405, 143 0	-1, 039	-405, 143
橋脚躯体工			式		0 1		0 15, 447, 885	1	15, 447, 885
基礎材		再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下		m2	0 65	0 1, 483	0 96, 395	65	96, 395
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2		0 65	0 3, 113	0 202, 345	65	202, 345
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無		m3	0 134	0 18, 440	0 2, 470, 960	134	2, 470, 960
コンクリート		27-12-25(20)(高炉) (石灰100%) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3		0 137	0 19, 840	0 2, 718, 080	137	2, 718, 080
鉄筋		SD345 D16～25		t	0 10. 97	0 140, 500	0 1, 541, 285	10. 97	1, 541, 285
鉄筋		SD345 D29～32	t		0 13. 79	0 140, 900	0 1, 943, 011	13. 79	1, 943, 011
鉄筋		SD345 D38		t	0 15. 45	0 144, 700	0 2, 235, 615	15. 45	2, 235, 615

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（P 1 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガス圧接		D29+D29	箇所	0 24	0 910.5	0 21,852	24	21,852	単-17号
型枠		一般型枠	m2	0 240		0 2,113,026	240	2,113,026	内-15号
アンカーボルト用箱抜き		φ 150	箇所	0 20	0 677.4	0 13,548	20	13,548	単-18号
機械式定着加工費			箇所	0 1,039		0 405,139	1,039	405,139	内-16号
支保		40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]	空m3	0 100		0 5,647	100	5,647	内-17号
足場		安全ネット必要	掛m2	0 320		0 1,516,548	320	1,516,548	内-18号
足場			m2	0 8		0 164,434	8	164,434	内-19号
排水構造物工			式	1 1		5,871,678 5,995,420	1	123,742	
管渠工			式	1 1		5,871,678 5,995,420	1	123,742	
既設管充填			m3	109 0		5,871,678 0	-109	-5,871,678	内-20号
既設管充填			m3	0 98		0 5,995,420	98	5,995,420	内-21号
構造物撤去工			式	0 1		0 275,286	1	275,286	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（P 1 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	0 1		0 127, 922	1	127, 922		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	0 42		0 62, 958	42	62, 958	内-22号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 26 c m	m2	0 109	0 596	0 64, 964	109	64, 964	単-19号	
運搬処理工		式	0 1		0 147, 364	1	147, 364		
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 28	0 1, 268	0 35, 504	28	35, 504	単-20号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 28	0 3, 995	0 111, 860	28	111, 860	単-21号	
仮設工		式	1 1		16, 784, 065 25, 259, 248	1	8, 475, 183		
土留・仮締切工		式	1 1		15, 747, 637 18, 165, 077	1	2, 417, 440		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	104 0		14, 885, 434 0	-104	-14, 885, 434	内-23号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8. 5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	0 104		0 17, 306, 318	104	17, 306, 318	内-24号	
切梁・腹起し		t	11 0		862, 203 0	-11	-862, 203	内-25号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（P 1 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切梁・腹起し		t	0 11		0 858,759	11	858,759	内-26号	
防護施設工		式	0 1		0 6,036,447	1	6,036,447		
仮設防護柵	A型ハ゜リケート	m	0 244		0 5,442,942	244	5,442,942	内-27号	
仮設防護柵	H鋼式 Gr-B-2B L=5.0m	m	0 125		0 324,210	125	324,210	内-28号	
現場発生品運搬	移動式防護柵基礎	t	0 15.08		0 269,295	15.08	269,295	内-29号	
交通管理工		式	1 1		1,036,428 1,057,724	1	21,296		
交通誘導警備員		人日	73 73		1,036,428 1,036,428	0	0	内-30号	
交通誘導警備員 （夜間）		人日	0 1		0 21,296	1	21,296	内-31号	
直接工事費		式	1 1		48,601,522 58,225,072	1	9,623,550		
共通仮設費		式	1 1		11,662,317 17,330,702	1	5,668,385		
共通仮設費		式	1 1		5,781,745 10,611,909	1	4,830,164		
運搬費		式	1 1		5,179,784 5,148,420	1	-31,364		

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（P 1 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	1		130,068	0	0	内-32号	
			1		130,068				
重建設機械分解組立輸送費		回	3		4,364,630	0	0	内-33号	
			3		4,364,630				
仮設材運搬費		t	69.9		685,086	-69.9	-685,086	内-34号	
			0		0				
仮設材運搬費		t	0		0	66.7	653,722	内-35号	
			66.7		653,722				
技術管理費		式	1		57,871	1	4,779,685		
			1		4,837,556				
道路施設基本データ作成費		式	1		57,871	0	0	内-36号	
			1		57,871				
施工調査費		式	0		0	1	799,685	内-37号	
			1		799,685				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0	1	3,980,000	内-38号	
			1		3,980,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		544,090	1	81,843		
			1		625,933				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,880,572	1	838,221		
			1		6,718,793				
純工事費		式	1		60,263,839	1	15,291,935		
			1		75,555,774				
現場管理費		式	1		19,856,549	1	3,149,681		
			1		23,006,230				

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（P 1 2）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1 1		80,120,388 98,562,004	1	18,441,616	
一般管理費等			式	1 1		13,959,612 16,137,996	1	2,178,384	
工事価格			式	1 1		94,080,000 114,700,000	1	20,620,000	
消費税相当額			式	1 1		9,408,000 11,470,000	1	2,062,000	
工事費計			式	1 1		103,488,000 126,170,000	1	22,682,000	

290/0m3当たり内訳書

床掘り
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		160	326.7	52,272			CB210030
		m 3	160	326.7	52,272	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		134	527.3	70,658			CB210030
		m 3	134	527.3	70,658	0	0	
合 計					112,601		-112,601	
					0			

0/280m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	130	326. 7	42, 471	130	42, 471	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	151	527. 3	79, 622	151	79, 622	
合 計					0			
					122, 093		122, 093	
変更積算金額					0			
					111, 834		111, 834	円／m3

130/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	140	2, 013	281, 820	140	281, 820	
合 計					0			
					281, 820		281, 820	
変更積算金額					0			
					258, 140		258, 140	円／m3

65m2当たり内訳書

第 5号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			65	480. 5	31, 232			CB210080
		m 2	65	480. 5	31, 232	0	0	
合 計					28, 607		0	
					28, 607			

150/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	150	781.8	117,270			CB210110
			150	781.8	117,270	0	0	
合 計					107,416			
					0			
							-107,416	

0/130m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

150/0m3当たり内訳書

整地

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 9号内訳書

[illegible]

150m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		150	239.5	35,925			CB210020
		m 3	150	239.5	35,925	0	0	
合 計					32,906		0	
					32,906			

150m3当たり内訳書

第 11号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		150	132. 9	19, 935			CB210610
		m 3	150	132. 9	19, 935	0	0	
合 計					18, 260		0	
					18, 260			

100m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	100	781.8	78,180			CB210110
			100	781.8	78,180	0	0	
合 計					71,611		0	
					71,611			

50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

機械式定着加工費

第 14号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/240m2当たり内訳書

第 15号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	240	9, 612	2, 306, 880	240	2, 306, 880	
合 計					0			
					2, 306, 880		2, 306, 880	
変更積算金額					0			
					2, 113, 026		2, 113, 026	円／m2

0/1,039箇所当たり内訳書

機械式定着加工費

第 16号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

支保

第 17号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/320掛m2当たり内訳書

足場
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	320	5, 174	1, 655, 680	320	1, 655, 680	単一 47号
合 計					0			
					1, 655, 680		1, 655, 680	
変更積算金額					0			
					1, 516, 548		1, 516, 548	円／掛m2

0/8m2当たり内訳書

足場
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張出足場	足場設置月:2ヵ月(標準)		0	0	0			WYB00043
		m 2	8	22, 440	179, 520	8	179, 520	単一 48号
合 計					0			
					179, 520		179, 520	
変更積算金額					0			
					164, 434		164, 434	円／m2

109/0m3当たり内訳書

既設管充填

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中詰工			109	58,810	6,410,290			WYB00003
		m 3	109	58,810	6,410,290	0	0	単一 49号
合 計					5,871,678			
					0		-5,871,678	

0/98m3当たり内訳書

既設管充填

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中詰工			0	0	0			WYB00070
		m 3	98. 3	58, 810	5, 781, 023	98. 3	5, 781, 023	単一 50号
管内清掃			0	0	0			WYB00093
		m 3	8. 3	58, 670	486, 961	8. 3	486, 961	単一 51号
注入用ボーリング			0	0	0			WYB00095
		孔	5	55, 480	277, 400	5	277, 400	単一 52号
合 計					0			
					6, 545, 384		6, 545, 384	
変更積算金額					0			
					5, 995, 420		5, 995, 420	円／m3

0/42m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 22号内訳書

單価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

104/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（50<Nmax≤100 III型 9m以下 x≤600）			104	76,730	7,979,920			WB251390
		枚	104	76,730	7,979,920	0	0	単一 54号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上		1	107,000	107,000			WB251380
		回	1	107,000	107,000	0	0	単一 55号
鋼矢板引抜工（同時充填併用）	III型 L=9.5m		104	10,530	1,095,120			WYB00026
		枚	104	10,530	1,095,120	0	0	単一 56号
充填管設置工	YT-3充填管 充填管建込L=8.80m		17	92,630	1,574,710			WYB00059
		本	17	92,630	1,574,710	0	0	単一 57号
引抜同時充填工			104	32,150	3,343,600			WYB00034
		枚	104	32,150	3,343,600	0	0	単一 58号
特許技術料			26,208	4	104,832			WYB00025
		L	26,208	4	104,832	0	0	単一 59号
充填設備（車載型）据付・解体			1	433,700	433,700			WYB00054
		回	1	433,700	433,700	0	0	単一 60号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 156日 無 有 3650円 無 1回		104	15,500	1,612,000			WB250150
		枚	104	15,500	1,612,000	0	0	単一 61号
合 計					14,885,434			
					0			

0/104枚当たり内訳書

鋼矢板

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（50<Nmax x ≤ 600）	50<Nmax ≤ 100 III型 9m以下		0	0	0			WB251390
		枚	104	76,730	7,979,920	104	7,979,920	単一 62号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上		0	0	0			WB251380
		回	1	107,000	107,000	1	107,000	単一 63号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0			WB250240
		枚	17	5,369	91,273	17	91,273	単一 64号
鋼矢板引抜工（同時充填併用）	III型 L=9.5m		0	0	0			WYB00229
		枚	87	10,530	916,110	87	916,110	単一 65号
充填管設置工	YT-3充填管 充填管建込L=8.80m		0	0	0			WYB00231
		本	17	92,630	1,574,710	17	1,574,710	単一 66号
引抜同時充填工			0	0	0			WYB00241
		枚	87	32,150	2,797,050	87	2,797,050	単一 67号
特許技術料			0	0	0			WYB00248
		L	18,813	4	75,252	18,813	75,252	単一 68号
充填設備（車載型）据付・解体			0	0	0			WYB00249
		回	1	433,700	433,700	1	433,700	単一 69号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 156日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	104	14,680	1,526,720	104	1,526,720	単一 70号
既設函渠取壊し			0	0	0			WYB00251
		本	3	576,600	1,729,800	3	1,729,800	単一 71号
既設函渠取壊し〔夜間〕			0	0	0			WYB00255
		本	2	800,600	1,601,200	2	1,601,200	単一 72号
穀運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m 3	10	2,115	21,150	10	21,150	

0/104枚当たり内訳書

鋼矢板

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)			0	0	0			WYB00259
		m 3	10	3, 995	39, 950	10	39, 950	単一 73号
合 計					0			
					18, 893, 835		18, 893, 835	
変更積算金額					0			
					17, 306, 318		17, 306, 318	円／枚

11/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/11t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 26号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/244m当たり内訳書

仮設防護柵

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A型ハリケート(賃料)	賃料日数244日		0	0	0			WYB00074
		基	122	7, 564	922, 808	122	922, 808	単一 78号
単管パイプ(賃料)	4. 0m 1. 8mm厚 賃料日数244日		0	0	0			WYB00075
		本	122	4, 770	581, 940	122	581, 940	単一 79号
単管パイプ(賃料)	1. 0m 1. 8mm厚 賃料日数244日		0	0	0			WYB00076
		本	60	1, 434	86, 040	60	86, 040	単一 80号
自在クランプ(賃料)	φ 48. 6 賃料日数244日		0	0	0			WYB00077
		個	240	1, 483	355, 920	240	355, 920	単一 81号
ガードスチールベース(賃料)	10kg 賃料日数244日		0	0	0			WYB00079
		個	122	5, 490	669, 780	122	669, 780	単一 82号
点滅灯(賃料)	2. 4GHz 同期点滅 賃料日数244日		0	0	0			WYB00080
		本	119	26, 590	3, 164, 210	119	3, 164, 210	単一 83号
F型ホルダー(賃料)	賃料日数244日		0	0	0			WYB00081
		個	61	1, 952	119, 072	61	119, 072	単一 84号
G型ホルダー(賃料)	賃料日数244日		0	0	0			WYB00082
		個	58	732	42, 456	58	42, 456	単一 85号
合 計					0			
					5, 942, 226		5, 942, 226	
変更積算金額					0			
					5, 442, 942		5, 442, 942	円／m

0/125m当たり内訳書

仮設防護柵

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	H鋼基礎		0	0	0			WYB00045
		m	125	1, 505	188, 125	125	188, 125	単一 86号
仮設防護柵撤去	H鋼基礎		0	0	0			WYB00046
		m	125	1, 251	156, 375	125	156, 375	単一 87号
摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×80		0	0	0			WYB00029
		組	50	189	9, 450	50	9, 450	単一 88号
移動式防護柵基礎	H鋼式 L=5. 0m		0	0	0			WYB00047
		台	25	0	0	25	0	単一 89号
合 計					0			
					353, 950		353, 950	
変更積算金額					0			
					324, 210		324, 210	円／m

0/15.08t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 15.08	0 9,698	0 146,245	15.08	146,245	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 15.08	0 9,798	0 147,753	15.08	147,753	CB010420
合 計					0 293,998		293,998	
変更積算金額					0 269,295		269,295	円／t

73人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			73	15,500	1,131,500			WB010212
		人日	73	15,500	1,131,500	0	0	単一 90号
合 計					1,036,428		0	
					1,036,428			

0/1人日当たり内訳書

第 31号内訳書 交通誘導警備員
(夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	1	23, 250	23, 250	1	23, 250	単一 91号
合 計					0			
					23, 250		23, 250	
変更積算金額					0			
					21, 296		21, 296	円／人日

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3回当たり内訳書

第 33号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング 掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)		1	2, 427, 000	2, 427, 000			WB010350
		回	1	2, 427, 000	2, 427, 000	0	0	単一 93号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		2	1, 169, 000	2, 338, 000			WB010350
		回	2	1, 169, 000	2, 338, 000	0	0	単一 94号
合 計					4, 364, 630			
					4, 364, 630			

69.9/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	69.9	3,850	269,115	0	0	WB010020 単一 95号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	69.9	1,500	104,850	0	0	WB010030 単一 96号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	69.9	3,850	269,115	0	0	WB010020 単一 95号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	69.9	1,500	104,850	0	0	WB010030 単一 96号
合 計					685,086			
					0		-685,086	

0/66.7t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 66.7	0 3,850	0 256,795			WB010020 単一 97号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 66.7	0 1,500	0 100,050			WB010030 単一 98号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 66.7	0 3,850	0 256,795			WB010020 単一 97号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 66.7	0 1,500	0 100,050			WB010030 単一 98号
合 計					0 713,690			
変更積算金額					0 653,722			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 36号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	土砂等運搬		0		0			WYB00030
		式	1		86, 351	1	86, 351	単一 100号
施工合理化調査	埋戻工		0		0			WYB00031
		式	1		135, 158	1	135, 158	単一 101号
施工合理化調査	杭頭処理工		0		0			WYB00032
		式	1		86, 351	1	86, 351	単一 102号
施工合理化調査	コンクリート工		0		0			WYB00033
		式	1		195, 228	1	195, 228	単一 103号
施工合理化調査	仮設材設置撤去工		0		0			WYB00038
		式	1		78, 842	1	78, 842	単一 104号
施工合理化調査	橋台・橋脚工(1)(構造物単位)/橋台・橋脚工(2)		0		0			WYB00039
		式	1		112, 632	1	112, 632	単一 105号
施工合理化調査	鉄筋工		0		0			WYB00053
		式	1		67, 579	1	67, 579	単一 106号
施工形態動向調査(モニタリング調査)	全回転式オールケーシング工		0		0			WYB00040
		式	1		18, 772	1	18, 772	単一 107号
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	機械土工(残土受入れ地での処理)		0		0			WYB00041
		式	1		18, 772	1	18, 772	単一 108号
合 計					0			
					799, 685		799, 685	
変更積算金額					0			
					799, 685		799, 685	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	3980千円		0		0			WB010610
		式	1		3,980,000	1	3,980,000	単一 109号
合 計					0			
					3,980,000		3,980,000	
変更積算金額					0			
					3,980,000		3,980,000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 15m	単位	本	数量	1	単価	2, 098, 503	
						1		2, 098, 503	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 11. 3m 6m 0m 0m	本	1	1, 457, 000	1, 457, 000	WB230310		
		15m 生コンクリート各種		1	1, 457, 000	1, 457, 000	単一 22号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋	t	0. 01	153, 500	1, 535	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 01	153, 500	1, 535	単一 23号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋	t	0. 89	151, 900	135, 191	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 89	151, 900	135, 191	単一 24号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋	t	3. 19	152, 400	486, 156	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		3. 19	152, 400	486, 156	単一 25号		
杭頭処理		1, 500mm	本	1	33, 740	33, 740	WB230350		
				1	33, 740	33, 740	単一 26号		
無溶接工法補強材 (材料費)		補強リンク+Uボルト スペースー固定金具	式	1		172, 900	WYB00008		
				1		172, 900	単一 27号		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	2. 9	1, 243	3, 604. 7	CB224260		
				2. 9	1, 243	3, 604. 7			
計						2, 290, 126. 7			
						2, 290, 126. 7			
単価						2, 291, 000			
						2, 291, 000	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1,940	
						1		1,940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2,119	2,119	CB227010		
			m 3	1	2,119	2,119			
計						2,119			
						2,119			
単価						2,119	円／m3		
						2,119			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 444	
						1		3, 444	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2. 35	1, 600	3, 760	WB020052		
			t	2. 35	1, 600	3, 760	単一 28号		
計						3, 760			
						3, 760			
単価						3, 760	円／m3		
						3, 760			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	T型橋脚	10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31, 756	
						1		31, 756	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
T形橋脚		10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	34, 670	34, 670	WB474210		
				1	34, 670	34, 670	単一 29号		
計						34, 670			
						34, 670			
単価						34, 670			
						34, 670	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	140, 419	
						1		140, 419	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	153, 300	153, 300	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満		1	153, 300	153, 300	単一 30号		
計						153, 300			
						153, 300			
単価						153, 300	円／t		
						153, 300			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	140, 877	
						1		140, 877	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物		1	153, 800	153, 800	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	153, 800	153, 800	単一 31号		
計						153, 800			
						153, 800			
単価						153, 800			
						153, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	144, 632	
						1		144, 632	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	157, 900	157, 900	WB810010		
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)		1	157, 900	157, 900	単一 32号		
計						157, 900			
						157, 900			
単価						157, 900	円／t		
						157, 900			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	ガス圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	910. 4	
						1		910. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所未満 無		1	994	994	WB810110		
			箇所	1	994	994	単一 33号		
計						994			
						994			
単価						994	円／箇所		
						994			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	アンカーボルト用箱抜き	φ 150×350	単位	箇所	数量	1	単価	677. 3
						1		677. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠(材料費)		D150		1. 5	493	739. 5	WYB00001	
			m	1. 5	493	739. 5	単一 34号	
計						739. 5		
						739. 5		
単価						739. 5	円／箇所	
						739. 5		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	基礎材	再生クラッシャー40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				1	1,618	1,618		
計						0		
						1,618		
単価						0		
						1,618	円／m2	
変更積算単価						1,483	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						65		3,113
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010	
		バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生						
		全ての費用	m 3	6.5	31,450	204,425		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210	
			m 2	3.4	4,842	16,462.8		
	計					0		
						220,887.8		
	単価					0		
						3,399	円/m2	
	変更積算単価							
						3,113	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		18,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		0	0	0	WB474310	
			m 3	1	20,130	20,130	単一 37号	
計						0		
						20,130		
単価						0		
						20,130	円／m3	
変更積算単価						18,440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート	27-12-25(20)(高炉)(石灰100%) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		19,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		0	0	0	WB474310	
			m 3	1	21,660	21,660	単一 38号	
計						0		
						21,660		
単価						0		
						21,660	円／m3	
変更積算単価						19,840	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		140,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	0 1	0 153,300	0 153,300	WB810010 単一 39号	
計						0 153,300		
単価						0 153,300	円／t	
変更積算単価						140,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0	単価	0
						1		140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	0 1	0 153,800	0 153,800	WB810010 単一 40号	
計						0 153,800		
単価						0 153,800	円／t	
変更積算単価						140,900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 157,900	0 157,900	WB810010 単－ 41号		
計						0 157,900			
単価						0 157,900	円／t		
変更積算単価						144,700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	ガス圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 910.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所未満 無		0	0	0	WB810110	
			箇所	1	994	994	単一 42号	
計						0 994		
単価						0 994	円／箇所	
変更積算単価						910.5	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	アンカーボルト用箱抜き	φ150	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		677.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠(材料費)		D150		0	0	0	WYB00044	
			m	1.5	493	739.5	単一 43号	
計						0		
						739.5		
単価						0		
						739.5	円／箇所	
変更積算単価						677.4	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1.000-00-00-2-0	
単一19号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 26 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	596	596		
計						0		
						596		
単価						0		
						596	円／m2	
変更積算単価						596	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
		無し 2. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 268	1, 268		
計						0		
						1, 268		
単価						0		
						1, 268	円／m3	
変更積算単価								
						1, 268	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 700	3, 995	単一 53号	
計						0		
						3, 995		
単価						0		
						3, 995	円／m3	
変更積算単価								
						3, 995	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一22号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 11.3m 6m 0m 0m 15m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1,457,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.28	31,304	40,069	
とび工			人	1.28	29,640	37,939	
特殊作業員			人	1.28	27,768	35,543	
普通作業員			人	1.28	24,024	30,750	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 11.3m 6m	日	1.28	268,200	343,296	WK230580 単一 110号
クローラクレーン運転		1,500mm 11.3m 6m	日	1.28	143,700	183,936	WK230070 単一 111号
バックホウ運転			日	1.28	36,170	46,297	WK230570 単一 112号
生コンクリート		30-15-25(20)(高炉) C=350	m ³	28.893	18,400	531,631	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		207,539	
計						1,457,000	
単価						1,457,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49,400	49,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						153,500		
単価						153,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	151,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49,400	49,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					151,900		
	単価					151,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	152,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49,400	49,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					152,400		
	単価					152,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量	1	単価	33,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.14	31,304	4,382		
特殊作業員			人	0.46	27,768	12,773		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		50t吊	日	0.14	80,000	11,200		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		5,385		
計						33,740		
単価						33,740	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一27号	無溶接工法補強材（材料費）	補強リング+Uボルト スペーサー固定金具	単位	式	数量	1	172,900
						1	172,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	補強リング（材料費）	L-6×65×65 L=3402mm/本		0.12	114,000	13,680	WYB00007
			t	0.12	114,000	13,680	単一 113号
	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満		6	7,200	43,200	WYB00012
			本	6	7,200	43,200	単一 114号
	補強リング固定用Uボルト（材料費）	D32用		140	270	37,800	WYB00009
			個	140	270	37,800	単一 115号
	補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼		280	100	28,000	WYB00013
			箇所	280	100	28,000	単一 116号
	スペーサー固定用金具（材料費）	SS400 30×4.5 L=80mm/枚		54	660	35,640	WYB00010
			枚	54	660	35,640	単一 117号
	スペーサー固定用Uボルト（材料費）	D32用		54	270	14,580	WYB00011
			個	54	270	14,580	単一 118号
	計					172,900	
						172,900	
	単価					172,900	
						172,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート 松隈重機(株)	t	100	1,600	160,000		
	計					160,000		
	単価					1,600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一29号	T形橋脚	10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 34,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	31,304	18,782	
特殊作業員			人	0.2	27,768	5,553	
型わく工			人	1.5	28,288	42,432	
とび工			人	0.7	29,640	20,748	
普通作業員			人	1.4	24,024	33,633	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	17,350	176,970	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	91,950	5,517	WK470110 単一 119号
雑工種 6%			式	1		7,599	
諸雑費（率+まるめ） 28%			式	1		35,466	
計						346,700	
単価						34,670	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	153,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	50,752	50,752		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					153,300		
	単価					153,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	153,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	50,752	50,752		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					153,800		
	単価					153,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	157,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1.03	104,000	107,120		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	50,752	50,752		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					157,900		
	単価					157,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－33号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	994.98	994		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						994		
単価						994	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－34号	円形空洞型枠(材料費)	D150	単位	m	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		D 1 5 0	m	1	493.7	493		
計						493		
単価						493	円／m	
						493		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	20,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	31,304	1,878		
特殊作業員			人	0.18	27,768	4,998		
普通作業員			人	0.24	24,024	5,765		
生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m 3	10.2	17,350	176,970		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	91,950	5,517	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	567.2	5,672	WB240050	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		500	単一 121号	
計						201,300		
単価						20,130	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一38号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 21,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.06	31,304	1,878	
特殊作業員			人	0.18	27,768	4,998	
普通作業員			人	0.24	24,024	5,765	
生コンクリート 高炉		27-12-25(20) 石灰100%	m 3	10.2	18,850	192,270	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	91,950	5,517	WK470110
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	567.2	5,672	WB240050
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		500	単一 121号
計						216,600	
単価						21,660	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	153,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	50,752	50,752		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					153,300		
	単価					153,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	153,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	50,752	50,752		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					153,800		
	単価					153,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	157,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1.03	104,000	107,120		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	50,752	50,752		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					157,900		
	単価					157,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一42号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	994.98	994	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						994	
単価						994	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一43号	円形空洞型枠(材料費)	D150	単位	m	数量	0 1	単価 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠		D 1 5 0	m	0 1	0 493.7	0 493	
計						0 493	
単価						0 493	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	機械式定着加工費	D16 2m超～4m以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m超～3m以下		0	0	0		
			箇所	1	392	392		
計						0		
						392		
単価						0		
						392	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	機械式定着加工費	D22 2m以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 1m超～2m以下		0	0	0		
			箇所	1	477	477		
計						0		
						477		
単価						0		
						477	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1.0)	単位	空m3	数量	100	単価	6,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	31,304	65,738		
型わく工			人	2.7	28,288	76,377		
とび工			人	4.2	29,640	124,488		
普通作業員			人	6	24,024	144,144		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.2	44,100	52,920		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		152,933		
計						616,600		
単価						6,166	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,174
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	31,304	50,086		
	とび工		人	8.5	29,640	251,940		
	普通作業員		人	1.3	24,024	31,231		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		122,403		
	計					517,400		
	単価					5,174	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	張出足場	足場設置月:2ヵ月(標準)	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	22, 440
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	0. 6	34, 632	20, 779		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			0		0		
			式	1		1, 661		
	計					0		
						22, 440		
	単価					0		
						22, 440	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一49号	中詰工		単位	m 3	数量	109	58,810
						109	58,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填材（材料費）				118	18,190	2,146,420	WYB00004
			m 3	118	18,190	2,146,420	単一 122号
土木一般世話役				7.9	31,304	247,301	
			人	7.9	31,304	247,301	
特殊作業員				23.8	27,768	660,878	
			人	23.8	27,768	660,878	
普通作業員				23.8	24,024	571,771	
			人	23.8	24,024	571,771	
機械器具損料				1		1,208,000	WYB00005
			式	1		1,208,000	単一 123号
プラント組立・解体				1	762,200	762,200	WYB00006
			回	1	762,200	762,200	単一 124号
配管設置・撤去費				1	77,360	77,360	WYB00017
			回	1	77,360	77,360	単一 125号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		737,070	
			式	1		737,070	
計						6,411,000	
						6,411,000	
単価						58,810	
						58,810	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	中詰工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						109		58,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材（材料費）				0	0	0	WYB00078	
			m 3	118	18,190	2,146,420	単－ 126号	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	7.9	31,304	247,301		
特殊作業員				0	0	0		
			人	23.8	27,768	660,878		
普通作業員				0	0	0		
			人	23.8	24,024	571,771		
機械器具損料				0		0	WYB00089	
			式	1		1,208,000	単－ 127号	
プラント組立・解体				0	0	0	WYB00091	
			回	1	762,200	762,200	単－ 128号	
配管設置・撤去費				0	0	0	WYB00092	
			回	1	77,360	77,360	単－ 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0		
			式	1		737,070		
計						0		
						6,411,000		
単価						0		
						58,810	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	管内清掃		単位	m 3	数量	0	単価	0
						8. 3		58, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31, 304	31, 304		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	24, 024	72, 072		
バキューム車		10t		0	0	0	WYB00094	
			台	2	150, 300	300, 600	単一 130号	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	8. 3	10, 000	83, 000	単一 131号	
計						0		
						486, 976		
単価						0		
						58, 670	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一52号	注入用ボーリング		単位	孔	数量	0 5	単価 0 55, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 2	31, 304	68, 868	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 2	27, 768	61, 089	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 2	24, 024	52, 852	
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級		0	0	0	
			日	2. 2	6, 560	14, 432	
薬液注入施工機器 (削孔用ポンプ)		5～20L/min×29. 8Mp		0	0	0	
			日	2. 2	5, 510	12, 122	
塩ビ建込削孔損耗材料費				0	0	0	
			m	20	3, 400	68, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		37	
計						0	
						277, 400	
単価						0	
						55, 480	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 福岡中央アスコン(株)	t	100	1, 700	170, 000		
	計					170, 000		
	単価					1, 700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	50＜Nmax≤100 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	76,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.087	31,304	34,027		
特殊作業員			人	1.087	27,768	30,183		
とび工			人	2.174	29,640	64,437		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50＜Nmax≤600) III型	日	1.087	346,700	376,862	WK250240 単－ 132号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.087	143,500	155,984	WK250560 単－ 133号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		105,807		
計						767,300		
単価						76,730	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	107,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.29	31,304	9,078		
	特殊作業員		人	0.29	27,768	8,052		
	とび工		人	0.58	29,640	17,191		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.25	179,400	44,850	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	92,720	27,816	単一 134号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		13	WK250560	
	計					107,000	単一 135号	
	単価					107,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－56号	鋼矢板引抜き工（同時充填併用）	Ⅲ型 L=9.5m	単位	枚	数量	10	10,530
						10	10,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.35	31,304	10,956	
			人	0.35	31,304	10,956	
とび工				0.7	29,640	20,748	
			人	0.7	29,640	20,748	
普通作業員				0.35	24,024	8,408	
			人	0.35	24,024	8,408	
パイプロハンマ運転		引抜き 電動式60kN		0.35	136,200	47,670	WYB00027
			日	0.35	136,200	47,670	単－ 136号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		17,518	
			式	1		17,518	
計						105,300	
						105,300	
単価						10,530	
						10,530	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一57号	充填管設置工	YT-3充填管 充填管建込L=8.80m	単位	本	数量	1	92,630
						1	92,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.184	31,304	5,759	
			人	0.184	31,304	5,759	
特殊作業員				0.367	27,768	10,190	
			人	0.367	27,768	10,190	
普通作業員				0.184	24,024	4,420	
			人	0.184	24,024	4,420	
ボーリングマシン〔油圧式〕		5. 5kW級		0.184	6,560	1,207	
			日	0.184	6,560	1,207	
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2（9.8MPa）		0.184	5,510	1,013	
			日	0.184	5,510	1,013	
マシンセット専用台				0.184	6,900	1,269	
			組	0.184	6,900	1,269	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 25kVA		0.184	5,286	972	WYB00060
			日	0.184	5,286	972	単一 137号
バックホウ運転		山積0.28m3 クレーン機能付き 1.7t吊		0.184	27,390	5,039	WYB00061
			日	0.184	27,390	5,039	単一 138号
クレーン装置付きトラック運転		4t積 2.9t吊		0.184	29,380	5,405	WYB00062
			日	0.184	29,380	5,405	単一 139号
トラック運転		普通型 4～4.5t積		0.184	25,420	4,677	WYB00063
			日	0.184	25,420	4,677	単一 140号
設置消耗材料費				1	43,380	43,380	WYB00064
			本	1	43,380	43,380	単一 141号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－57号	充填管設置工	YT-3充填管 充填管建込L=8.80m	単位	本	数量	1	92,630
						1	92,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車運転		トラック架装型・タンク容量3800L		0.184	26,320	4,842	WYB00068
			日	0.184	26,320	4,842	単－ 142号
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		0.184	633	116	
			供用日	0.184	633	116	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 2 0 m		0.184	385	70	
			日	0.184	385	70	
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		4,271	
			式	1		4,271	
計						92,630	
						92,630	
単価						92,630	
						92,630	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一58号	引抜同時充填工		単位	枚	数量	1	32,150
						1	32,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.035	31,304	1,095	
			人	0.035	31,304	1,095	
特殊作業員				0.104	27,768	2,887	
			人	0.104	27,768	2,887	
普通作業員				0.104	24,024	2,498	
			人	0.104	24,024	2,498	
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9.8MPa）		0.069	5,510	380	
			日	0.069	5,510	380	
グラウトミキサ〔上下2槽式〕		攪拌容量400L×2槽		0.035	3,380	118	
			日	0.035	3,380	118	
ゲルミキサ		300L×1槽		0.035	9,540	333	
			日	0.035	9,540	333	
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕		0～120L／分 0～5.9MPa		0.035	8,800	308	
			日	0.035	8,800	308	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 25kVA		0.035	5,286	185	WYB00035
			日	0.035	5,286	185	単一 143号
クレーン装置付きトラック運転		4t積 2.9t吊		0.035	29,960	1,048	WYB00036
			日	0.035	29,960	1,048	単一 144号
トラック運転		普通型 4～4.5t積		0.035	25,420	889	WYB00037
			日	0.035	25,420	889	単一 145号
充填消耗材料費				0.268	19,990	5,357	WYB00048
			KL	0.268	19,990	5,357	単一 146号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	引抜同時充填工		単位	枚	数量	1	単価	32, 150
						1		32, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材（材料費）	ロス率6%含む			268	55	14, 740	WYB00050	
			L	268	55	14, 740	単－ 147号	
散水車運転	トラック架装型・タンク容量3800L			0. 035	26, 320	921	WYB00051	
			日	0. 035	26, 320	921	単－ 148号	
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3			0. 035	633	22		
			供用日	0. 035	633	22		
工事中水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 2 0 m			0. 035	385	13		
			日	0. 035	385	13		
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		1, 356		
			式	1		1, 356		
計						32, 150		
						32, 150		
単価						32, 150		
						32, 150	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	特許技術料		単位	L	数量	1	単価	4
						1		4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特許技術料				1	4	4		
			L	1	4	4		
計						4		
						4		
単価						4	円／L	
						4		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	充填設備（車載型）据付・解体		単位	回	数量	1	単価	433,700
						1		433,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3	31,304	93,912		
			人	3	31,304	93,912		
	特殊作業員			3	27,768	83,304		
			人	3	27,768	83,304		
	普通作業員			6	24,024	144,144		
			人	6	24,024	144,144		
	クレーン装置付きトラック運転	4t積 2.9t吊		3	29,960	89,880	WYB00055	
			日	3	29,960	89,880	単一 149号	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		22,460		
			式	1		22,460		
	計					433,700		
						433,700		
	単価					433,700		
						433,700	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 156日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.57	14,040	8,002		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.57	13,140	7,489		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15,500		
単価						15,500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	50<Nmax≤100 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	76,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.087	31,304	34,027		
特殊作業員			人	1.087	27,768	30,183		
とび工			人	2.174	29,640	64,437		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤600) III型	日	1.087	346,700	376,862	WK250240 単一 150号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.087	143,500	155,984	WK250560 単一 151号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		105,807		
計						767,300		
単価						76,730	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	107,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.29	31,304	9,078		
	特殊作業員		人	0.29	27,768	8,052		
	とび工		人	0.58	29,640	17,191		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.25	179,400	44,850	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	92,720	27,816	単一 152号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		13	WK250560	
	計					107,000	単一 153号	
	単価					107,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	5, 369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172	31, 304	5, 384		
とび工			人	0. 345	29, 640	10, 225		
普通作業員			人	0. 172	24, 024	4, 132		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	149, 800	25, 765	WK250010 単一 154号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		8, 184		
計						53, 690		
単価						5, 369	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	鋼矢板引抜工（同時充填併用）	Ⅲ型 L=9.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		10,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.35	31,304	10,956		
とび工				0	0	0		
			人	0.7	29,640	20,748		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.35	24,024	8,408		
パイプロハンマ運転		引抜き 電動式60kN		0	0	0	WYB00230	
			日	0.35	136,200	47,670	単一 155号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		17,518		
計						0		
						105,300		
単価						0		
						10,530	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	充填管設置工	YT-3充填管 充填管建込L=8. 80m	単位	本	数量	0 1	単価	0 92, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0 0. 184	0 31, 304	0 5, 759			
特殊作業員			人	0 0. 367	0 27, 768	0 10, 190			
普通作業員			人	0 0. 184	0 24, 024	0 4, 420			
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級	日	0 0. 184	0 6, 560	0 1, 207			
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9. 8 M P a ）	日	0 0. 184	0 5, 510	0 1, 013			
マシンセット専用台			組	0 0. 184	0 6, 900	0 1, 269			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 25kVA	日	0 0. 184	0 5, 286	0 972	WYB00232 単－ 156号		
バックホウ運転		山積0. 28m3 クレーン機能付き 1. 7t吊	日	0 0. 184	0 27, 390	0 5, 039	WYB00233 単－ 157号		
クレーン装置付きトラック運転		4t積 2. 9t吊	日	0 0. 184	0 29, 380	0 5, 405	WYB00234 単－ 158号		
トラック運転		普通型 4～4. 5t積	日	0 0. 184	0 25, 420	0 4, 677	WYB00235 単－ 159号		
設置消耗材料費			本	0 1	0 43, 380	0 43, 380	WYB00236 単－ 160号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－66号	充填管設置工	YT-3充填管 充填管建込L=8.80m	単位	本	数量	0	0
						1	92,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車運転		トラック架装型・タンク容量3800L		0	0	0	WYB00240
			日	0.184	26,320	4,842	単－161号
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		0	0	0	
			供用日	0.184	633	116	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m		0	0	0	
			日	0.184	385	70	
諸雑費（率＋まるめ） 21%				0		0	
			式	1		4,271	
計						0	
						92,630	
単価						0	
						92,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	引抜同時充填工		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		32,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.035	31,304	1,095		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.104	27,768	2,887		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.104	24,024	2,498		
	薬液注入ポンプ	5～20L／min×2（9.8MPa）		0	0	0		
			日	0.069	5,510	380		
	グラウトミキサ〔上下2槽式〕	攪拌容量400L×2槽		0	0	0		
			日	0.035	3,380	118		
	ゲルミキサ	300L×1槽		0	0	0		
			日	0.035	9,540	333		
	グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕	0～120L／分 0～5.9MPa		0	0	0		
			日	0.035	8,800	308		
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 25kVA		0	0	0	WYB00242	
			日	0.035	5,286	185	単一 162号	
	クレーン装置付きトラック運転	4t積 2.9t吊		0	0	0	WYB00243	
			日	0.035	29,960	1,048	単一 163号	
	トラック運転	普通型 4～4.5t積		0	0	0	WYB00244	
			日	0.035	25,420	889	単一 164号	
	充填消耗材料費			0	0	0	WYB00245	
			KL	0.268	19,990	5,357	単一 165号	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	引抜同時充填工		単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	32,150
充填材（材料費）	ロス率6%含む			0	0	0	WYB00246	
			L	268	55	14,740	単一 166号	
散水車運転	トラック架装型・タンク容量3800L			0	0	0	WYB00247	
			日	0.035	26,320	921	単一 167号	
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3			0	0	0		
			供用日	0.035	633	22		
工事中水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 2 0 m			0	0	0		
			日	0.035	385	13		
諸雑費（率＋まるめ） 21%				0		0		
			式	1		1,356		
計						0		
						32,150		
単価						0		
						32,150	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	特許技術料		単位	L	数量	0	単価	0
						1		4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特許技術料				0	0	0		
			L	1	4	4		
計						0		
						4		
単価						0	円／L	
						4		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	充填設備（車載型）据付・解体		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	433,700
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	31,304	93,912		
特殊作業員				0	0	0		
			人	3	27,768	83,304		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	24,024	144,144		
クレーン装置付きトラック運転	4t積 2.9t吊			0	0	0	WYB00250	
			日	3	29,960	89,880	単一 168号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0		
			式	1		22,460		
計						0		
						433,700		
単価						0		
						433,700	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 156日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	14,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.54	14,040	7,581		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.54	13,140	7,095		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,680		
単価						14,680	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一71号	既設函渠取壊し		単位	本	数量	0	0
						1	576, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 31	31, 304	41, 008	
とび工				0	0	0	
			人	1. 31	29, 640	38, 828	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 31	27, 768	36, 376	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 61	24, 024	62, 702	
全回転型オールケーシング掘削機運転		径1500mm		0	0	0	WYB00252
			日	1. 31	196, 300	257, 153	単一 169号
クローラクレーン運転				0	0	0	WYB00253
			日	0. 65	143, 500	93, 275	単一 170号
バックホウ運転				0	0	0	WYB00254
			日	1. 31	36, 120	47, 317	単一 171号
計						0	
						576, 659	
単価						0	
						576, 600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50
単一72号	既設函渠取壊し〔夜間〕		単位	本	数量	0	0
						1	800, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1. 31	46, 956	61, 512	
	とび工			0	0	0	
			人	1. 31	44, 460	58, 242	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1. 31	41, 652	54, 564	
	普通作業員			0	0	0	
			人	2. 61	36, 036	94, 053	
	全回転型オールケーシング掘削機運転	径1500mm		0	0	0	WYB00256
			日	1. 31	281, 500	368, 765	単一 172号
	クローラクレーン運転			0	0	0	WYB00257
			日	0. 65	157, 000	102, 050	単一 173号
	バックホウ運転			0	0	0	WYB00258
			日	1. 31	46, 890	61, 425	単一 174号
	計					0	
						800, 611	
	単価					0	
						800, 600	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	処分費(t)		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 995
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 700	3, 995	単一 175号	
計						0		
						3, 995		
単価						0		
						3, 995	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	52,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	32,820	328,200	WB251931 単一 176号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	19,640	196,400	WB251932 単一 177号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						524,600		
単価						52,460	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	山留材質料	無 112日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	41,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	13,440	13,440		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
鋼製山留材（賃料）		部品 112日以内	t	0.22	39,780	8,751		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,770		
単価						41,770	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	52,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	32,820	328,200	WB251931 単一 178号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	19,640	196,400	WB251932 単一 179号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						524,600		
単価						52,460	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	山留材質料	無 112日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	41,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	13,440	13,440		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
鋼製山留材（賃料）		部品 112日以内	t	0.22	39,780	8,751		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,770		
単価						41,770	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	A型バリケード（賃料）	賃料日数244日	単位	基	数量	0	単価	0
						1		7, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A型バリケード				0	0	0		
			組・日	244	31	7, 564		
計						0		
						7, 564		
単価						0		
						7, 564	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	単管パイプ（賃料）	4. 0m 1. 8mm厚 賃料日数244日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		4. 0m 1. 8mm厚		0	0	0		
			本・日	244	19. 55	4, 770		
計						0		
						4, 770		
単価						0		
						4, 770	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	単管パイプ(賃料)	1. 0m 1. 8mm厚 賃料日数244日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		1. 0m 1. 8mm厚		0	0	0		
			本・日	244	5. 88	1, 434		
計						0		
						1, 434		
単価						0		
						1, 434	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	自在クランプ(賃料)	φ 48. 6 賃料日数244日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ H C R－自在		φ 48. 6× φ 48. 6		0	0	0		
			個・日	244	6. 08	1, 483		
計						0		
						1, 483		
単価						0		
						1, 483	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	ガードスチールベース(賃料)	10kg 賃料日数244日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードスチールベース		10Kg		0	0	0		
			個・日	244	22. 5	5, 490		
計						0		
						5, 490		
単価						0		
						5, 490	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	点滅灯(賃料)	2. 4GHz 同期点滅 賃料日数244日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		26, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点滅灯		2. 4GHz 同期点滅		0	0	0		
			本・日	244	109	26, 596		
計						0		
						26, 596		
単価						0		
						26, 590	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	F型ホルダー(賃料)	賃料日数244日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F型ホルダー				0	0	0		
			個・日	244	8	1, 952		
計						0		
						1, 952		
単価						0		
						1, 952	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	G型ホルダー(賃料)	賃料日数244日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
G型ホルダー		ガードレール用		0	0	0		
			個・日	244	3	732		
計						0		
						732		
単価						0		
						732	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	仮設防護柵設置	H鋼基礎	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵 設置		H鋼基礎 時間の制約なし		0	0	0		
			m	1	1, 505	1, 505		
計						0		
						1, 505		
単価						0		
						1, 505	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	仮設防護柵撤去	H鋼基礎	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵 撤去		H鋼基礎 時間の制約なし		0	0	0		
			m	1	1, 251	1, 251		
計						0		
						1, 251		
単価						0		
						1, 251	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×80	単位	組	数量	0	単価	0
						1		189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 0 × 8 0		0	0	0		
			組	1	189. 2	189		
計						0		
						189		
単価						0		
						189	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	移動式防護柵基礎	H鋼式 L=5. 0m	単位	台	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動式防護柵基礎		H鋼式 L=5. 0m		0	0	0	支給品	
			台	1	237, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一90号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,496	15,496		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15,500		
単価						15,500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-50	
単一91号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	23,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,244	23,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						23,250		
単価						23,250	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引拔機 鋼矢板II・III・IV型用 4.7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,427,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	27,768	136,063		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	11.9	23,130	275,247	単－180号	
運搬費等率 490%			式	1		2,015,419		
諸雑費（まるめ）			式	1		271		
計						2,427,000		
単価						2,427,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,169,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.5	27,768	152,724		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	44,100	66,150		
	運搬費等率 434%		式	1		949,913		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		213		
	計					1,169,000		
	単価					1,169,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一95号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一96号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一97号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,850	
単価						3,850	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一98号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－99号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		4週8休補正対象外		1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63,180		
						63,180		
単価						63,180		
						63,180	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0	
単－100号	施工合理化調査	土砂等運搬	単位	式	数量	0	単価	0
						1		86,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	2.3	37,544	86,351		
計						0		
						86,351		
単価						0		
						86,351	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	施工合理化調査	埋戻工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		135, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	3. 6	37, 544	135, 158		
計						0		
						135, 158		
単価						0		
						135, 158	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	施工合理化調査	杭頭処理工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		86, 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	2. 3	37, 544	86, 351		
計						0		
						86, 351		
単価						0		
						86, 351	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	施工合理化調査	コンクリート工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		195, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	5. 2	37, 544	195, 228		
計						0		
						195, 228		
単価						0		
						195, 228	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	施工合理化調査	仮設材設置撤去工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		78, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	2. 1	37, 544	78, 842		
計						0		
						78, 842		
単価						0		
						78, 842	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	施工合理化調査	橋台・橋脚工(1) (構造物単位)/橋台・橋脚工(2)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		112, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	3	37, 544	112, 632		
計						0		
						112, 632		
単価						0		
						112, 632	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	施工合理化調査	鉄筋工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		67, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1. 8	37, 544	67, 579		
計						0		
						67, 579		
単価						0		
						67, 579	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	施工形態動向調査(モニタリング調査)	全回転式オールケーシング工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	37, 544	18, 772		
計						0		
						18, 772		
単価						0		
						18, 772	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	機械土工(残土受入れ地での処理)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	37, 544	18, 772		
計						0		
						18, 772		
単価						0		
						18, 772	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3980千円	単位	式	数量	1	単価	3, 980, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 980, 000		
計						3, 980, 000		
単価						3, 980, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 11.3m 6m	単位	日	数量	1	単価	268,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936		
	軽油		L	88	153	13,464		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					268,200		
	単価					268,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	クローラクレーン運転	1,500mm 11.3m 6m	単位	日	数量	1	単価	143,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,936	26,936		
軽油			L	106	153	16,218		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						143,700		
単価						143,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	36,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.8	26,936	21,548		
軽油			L	28	153	4,284		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.6	6,460	10,336		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						36,170		
単価						36,170	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－113号	補強リング（材料費）	L-6×65×65 L=3402mm/本	単位	t	数量	1	単価	114,000
						1		114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		1	114,000	114,000		
			t	1	114,000	114,000		
計						114,000		
						114,000		
単価						114,000		
						114,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－114号	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満		1	7,200	7,200		
			本	1	7,200	7,200		
計						7,200		
						7,200		
単価						7,200		
						7,200	円／本	

参考資料（２）

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	補強リング固定用Ｕボルト（材料費）	D32用	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D32用		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270		
						270	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		穴あけ加工 等辺山形鋼		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100		
						100	円／箇所	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-117号	スペーサー固定用金具（材料費）	SS400 30×4. 5 L=80mm/枚	単位	枚	数量	1	単価	660
						1		660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用金具		SS400 30×4. 5 L=80mm/枚		1	660	660		
			枚	1	660	660		
計						660		
						660		
単価						660	円／枚	
						660		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-118号	スペーサー固定用Uボルト（材料費）	D32用	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用Uボルト		D32用		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270	円／個	
						270		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	91,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,936	26,936		
軽油			L	66	153	10,098		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						91,950		
単価						91,950	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	91,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,936	26,936		
軽油			L	66	153	10,098		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						91,950		
単価						91,950	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	567.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	31,304	1,565		
普通作業員			人	0.13	24,024	3,123		
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		984		
計						5,672		
単価						567.2	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	充填材（材料費）		単位	m 3	数量	100	単価	18, 190
						100		18, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 1 高炉		45. 4	35, 650	1, 618, 510		
			m 3	45. 4	35, 650	1, 618, 510		
起泡剤		ｼｵﾊｰﾄ2		182	1, 100	200, 200		
			L	182	1, 100	200, 200		
諸雑費（まるめ）				1		290		
			式	1		290		
計						1, 819, 000		
						1, 819, 000		
単価						18, 190		
						18, 190		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一123号	機械器具損料			単位	式	数量	1	単価	1,208,000
							1		1,208,000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プラント（B）						8	99,240	793,920	
					日	8	99,240	793,920	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕			5 m 3			21.1	633	13,356	
					供用日	21.1	633	13,356	
水中ポンプ						8	597	4,776	
					日	8	597	4,776	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]			100/125KVA 超低騒音型 排ガス対策3次基準値			8	25,710	205,680	WYB00018
					日	8	25,710	205,680	単一 181号
エアモルタル流量計						8	12,200	97,600	
					日	8	12,200	97,600	
高圧洗浄機						8	976	7,808	
					日	8	976	7,808	
配管材						4,223	20	84,460	
					m・日	4,223	20	84,460	
諸雑費（まるめ）						1		400	
					式	1		400	
計								1,208,000	
								1,208,000	
単価								1,208,000	
								1,208,000	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-124号	プラント組立・解体		単位	回	数量	1	762,200
						1	762,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	31,304	125,216	
			人	4	31,304	125,216	
電工				2	27,560	55,120	
			人	2	27,560	55,120	
特殊作業員				8	27,768	222,144	
			人	8	27,768	222,144	
普通作業員				8	24,024	192,192	
			人	8	24,024	192,192	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊			4	40,400	161,600	
			日	4	40,400	161,600	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		5,928	
			式	1		5,928	
計						762,200	
						762,200	
単価						762,200	
						762,200	円／回

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	配管設置・撤去費		単位	回	数量	1	単価	77,360
						1		77,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				3.22	24,024	77,357		
			人	3.22	24,024	77,357		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						77,360		
						77,360		
単価						77,360		
						77,360	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	充填材（材料費）		単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		18, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 1 高炉		0	0	0		
			m 3	45. 4	35, 650	1, 618, 510		
起泡剤		ｼｵﾊｰﾄ2		0	0	0		
			L	182	1, 100	200, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		290		
計						0		
						1, 819, 000		
単価						0		
						18, 190		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一127号	機械器具損料		単位	式	数量	0	0
						1	1,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラント（Ｂ）				0	0	0	
			日	8	99,240	793,920	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		0	0	0	
			供用日	21.1	633	13,356	
水中ポンプ				0	0	0	
			日	8	597	4,776	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		100/125KVA 超低騒音型 排ガス対策3次基準値		0	0	0	WYB00090
			日	8	25,710	205,680	単一 182号
エアモルタル流量計				0	0	0	
			日	8	12,200	97,600	
高圧洗浄機				0	0	0	
			日	8	976	7,808	
配管材				0	0	0	
			m・日	4,223	20	84,460	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		400	
計						0	
						1,208,000	
単価						0	
						1,208,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	プラント組立・解体		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		762,200
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4	31,304	125,216		
電工				0	0	0		
			人	2	27,560	55,120		
特殊作業員				0	0	0		
			人	8	27,768	222,144		
普通作業員				0	0	0		
			人	8	24,024	192,192		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊			0	0	0		
			日	4	40,400	161,600		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
			式	1		5,928		
計						0		
						762,200		
単価						0		
						762,200	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	配管設置・撤去費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		77,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	3.22	24,024	77,357		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						77,360		
単価						0		
						77,360		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	バキューム車	10t	単位	台	数量	0	単価	0
						1		150, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 936	26, 936		
軽油				0	0	0		
			L	88	151	13, 288		
バキューム車		10t		0	0	0		
			供用日	1	109, 980	109, 980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						150, 300		
単価						0		
						150, 300	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	10, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥処分費 中間処理	m 3	100	10, 000	1, 000, 000		
	計					1, 000, 000		
	単価					10, 000	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III型	単位	日	数量	1	単価	346,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	153	26,928		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.46	219,000	319,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						346,700		
単価						346,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	143,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936		
	軽油		L	132	153	20,196		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.46	66,000	96,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					143,500		
	単価					143,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	単位	日	数量	1	単価	179,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	153	20,196		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		64		
計						179,400		
単価						179,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	92,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,936	26,936		
軽油			L	95	153	14,535		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100	51,246		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						92,720		
単価						92,720	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-136号	パイプロハンマ運転	引抜き 電動式60kN	単位	日	数量	1	136,200
						1	136,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26,936	26,936	
			人	1	26,936	26,936	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊		1.31	52,800	69,168	
			供用日	1.31	52,800	69,168	
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW		1.31	21,700	28,427	
			供用日	1.31	21,700	28,427	
軽油				76	153	11,628	
			L	76	153	11,628	
諸雑費（まるめ）				1		41	
			式	1		41	
計						136,200	
						136,200	
単価						136,200	
						136,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一137号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 25kVA	単位	日	数量	1	5,286
						1	5,286
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				22	153	3,366	
			L	22	153	3,366	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA			1	1,920	1,920	
			日	1	1,920	1,920	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,286	
						5,286	
単価						5,286	
						5,286	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－138号	バックホウ運転	山積0.28m3 クレーン機能付き 1.7t吊	単位	日	数量	1	27,390
						1	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.63	26,936	16,969	
			人	0.63	26,936	16,969	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊		1	6,500	6,500	
			日	1	6,500	6,500	
軽油				25.6	153	3,916	
			L	25.6	153	3,916	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						27,390	
						27,390	
単価						27,390	
						27,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	クレーン装置付きトラック運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	29,380
						1		29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.63	26,936	16,969		
			人	0.63	26,936	16,969		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		1	8,810	8,810		
			日	1	8,810	8,810		
軽油				23.5	153	3,595		
			L	23.5	153	3,595		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						29,380		
						29,380		
単価						29,380		
						29,380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	トラック運転	普通型 4～4.5t積	単位	日	数量	1	単価	25,420
						1		25,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.63	24,440	15,397		
			人	0.63	24,440	15,397		
トラック〔普通型〕		4～4.5t積		1	6,420	6,420		
			供用日	1	6,420	6,420		
軽油				23.5	153	3,595		
			L	23.5	153	3,595		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						25,420		
						25,420		
単価						25,420		
						25,420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	設置消耗材料費		単位	本	数量	1	単価	43,380
						1		43,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粘性土				1.9	3,685	7,001	WYB00065	
			m	1.9	3,685	7,001	単－ 183号	
砂質土				2.8	4,317	12,087	WYB00066	
			m	2.8	4,317	12,087	単－ 184号	
礫質土				4.1	5,925	24,292	WYB00067	
			m	4.1	5,925	24,292	単－ 185号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						43,380		
						43,380		
単価						43,380		
						43,380	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	散水車運転	トラック架装型・タンク容量3800L	単位	日	数量	1	単価	26,320
						1		26,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.63	24,440	15,397		
			人	0.63	24,440	15,397		
散水車〔トラック架装型〕		3800L		1	7,320	7,320		
			供用日	1	7,320	7,320		
軽油				23.5	153	3,595		
			L	23.5	153	3,595		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						26,320		
						26,320		
単価						26,320		
						26,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 25kVA	単位	日	数量	1	単価	5,286
						1		5,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				22	153	3,366		
			L	22	153	3,366		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		1	1,920	1,920		
			日	1	1,920	1,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,286		
						5,286		
単価						5,286		
						5,286		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	クレーン装置付きトラック運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	29,960
						1		29,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.635	26,936	17,104		
			人	0.635	26,936	17,104		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		1	8,810	8,810		
			日	1	8,810	8,810		
軽油				26.4	153	4,039		
			L	26.4	153	4,039		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						29,960		
						29,960		
単価						29,960		
						29,960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一145号	トラック運転	普通型 4～4.5t積	単位	日	数量	1	単価	25,420
						1		25,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.63	24,440	15,397		
			人	0.63	24,440	15,397		
トラック〔普通型〕		4～4.5t積		1	6,420	6,420		
			供用日	1	6,420	6,420		
軽油				23.5	153	3,595		
			L	23.5	153	3,595		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						25,420		
						25,420		
単価						25,420		
						25,420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	充填消耗材料費		単位	K L	数量	1	単価	19,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	特殊グラウトモニタ	φ 40.5mm 逆止弁付	個	0.02	391,000	7,820		
				0.02	391,000	7,820		
	注入用ホース類	単相用 φ 12mm 4.9MPa L=50m×2	組	0.005	214,000	1,070		
				0.005	214,000	1,070		
	サクシヨンホース	単相用 φ 38mm L=3m×2	組	0.003	17,900	53		
				0.003	17,900	53		
	特殊スィベル	充填材分別機	個	0.02	299,000	5,980		
				0.02	299,000	5,980		
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		5,067		
				1		5,067		
	計					19,990		
						19,990		
	単価					19,990		
						19,990	円／K L	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	充填材（材料費）	ロス率6%含む	単位	L	数量	1	単価	55
						1		55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材		YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型		1	55	55		
			L	1	55	55		
計						55		
						55		
単価						55	円／L	
						55		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	散水車運転	トラック架装型・タンク容量3800L	単位	日	数量	1	単価	26,320
						1		26,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.63	24,440	15,397		
			人	0.63	24,440	15,397		
散水車〔トラック架装型〕		3800L		1	7,320	7,320		
			供用日	1	7,320	7,320		
軽油				23.5	153	3,595		
			L	23.5	153	3,595		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						26,320		
						26,320		
単価						26,320		
						26,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	クレーン装置付きトラック運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	29,960
						1		29,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.635	26,936	17,104		
			人	0.635	26,936	17,104		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		1	8,810	8,810		
			日	1	8,810	8,810		
軽油				26.4	153	4,039		
			L	26.4	153	4,039		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						29,960		
						29,960		
単価						29,960		
						29,960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III型	単位	日	数量	1	単価	346,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	153	26,928		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.46	219,000	319,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						346,700		
単価						346,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	143,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936		
	軽油		L	132	153	20,196		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.46	66,000	96,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					143,500		
	単価					143,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	179,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	153	20,196		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		64		
計						179,400		
単価						179,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	92,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,936	26,936		
軽油			L	95	153	14,535		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100	51,246		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						92,720		
単価						92,720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	149, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 936	26, 936		
軽油			L	76	144	10, 944		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						149, 800		
単価						149, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	パイプロハンマ運転	引抜き 電動式60kN	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		136,200
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,936	26,936		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊			0	0	0		
			供用日	1.31	52,800	69,168		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW			0	0	0		
			供用日	1.31	21,700	28,427		
軽油				0	0	0		
			L	76	153	11,628		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		41		
計						0		
						136,200		
単価						0		
						136,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5,286
軽油				0	0	0		
			L	22	153	3,366		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		0	0	0		
			日	1	1,920	1,920		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,286		
単価						0		
						5,286	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一157号	バックホウ運転	山積0.28m3 クレーン機能付き 1.7t吊	単位	日	数量	0	0
						1	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.63	26,936	16,969	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊		0	0	0	
			日	1	6,500	6,500	
軽油				0	0	0	
			L	25.6	153	3,916	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						27,390	
単価						0	
						27,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	クレーン装置付きトラック運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.63	26,936	16,969		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t		0	0	0		
			日	1	8,810	8,810		
軽油				0	0	0		
			L	23.5	153	3,595		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						29,380		
単価						0		
						29,380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一159号	トラック運転	普通型 4～4.5t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		25,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.63	24,440	15,397		
トラック〔普通型〕		4～4.5t積		0	0	0		
			供用日	1	6,420	6,420		
軽油				0	0	0		
			L	23.5	153	3,595		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						25,420		
単価						0		
						25,420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	設置消耗材料費		単位	本	数量	0	単価	0
						1		43,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粘性土				0	0	0	WYB00237	
			m	1.9	3,685	7,001	単－ 186号	
砂質土				0	0	0	WYB00238	
			m	2.8	4,317	12,087	単－ 187号	
礫質土				0	0	0	WYB00239	
			m	4.1	5,925	24,292	単－ 188号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						43,380		
単価						0		
						43,380	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一161号	散水車運転	トラック架装型・タンク容量3800L	単位	日	数量	0	単価	0
						1		26,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.63	24,440	15,397		
散水車〔トラック架装型〕		3800L		0	0	0		
			供用日	1	7,320	7,320		
軽油				0	0	0		
			L	23.5	153	3,595		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						26,320		
単価						0		
						26,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一162号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5,286
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	22	153	3,366		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		25kVA		0	0	0		
			日	1	1,920	1,920		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						5,286		
						0		
単価						5,286	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	クレーン装置付きトラック運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		29,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.635	26,936	17,104		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			日	1	8,810	8,810		
軽油				0	0	0		
			L	26.4	153	4,039		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						29,960		
単価						0		
						29,960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一164号	トラック運転	普通型 4～4.5t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		25,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.63	24,440	15,397		
トラック〔普通型〕		4～4.5t積		0	0	0		
			供用日	1	6,420	6,420		
軽油				0	0	0		
			L	23.5	153	3,595		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						25,420		
単価						0		
						25,420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	充填消耗材料費		単位	K L	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	19,990
特殊グラウトモニタ	φ 40.5mm 逆止弁付		個	0.02	391,000	7,820		
注入用ホース類	単相用 φ 12mm 4.9MPa L=50m×2		組	0.005	214,000	1,070		
サクシヨンホース	単相用 φ 38mm L=3m×2		組	0.003	17,900	53		
特殊スイベル	充填材分別機		個	0.02	299,000	5,980		
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		5,067		
計						0		
単価						19,990	円／K L	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	充填材（材料費）	ロス率6%含む	単位	L	数量	0	単価	0
						1		55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材		YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型		0	0	0		
			L	1	55	55		
計						0		
						55		
単価						0	円／L	
						55		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	散水車運転	トラック架装型・タンク容量3800L	単位	日	数量	0	単価	0
						1		26,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.63	24,440	15,397		
散水車〔トラック架装型〕		3800L		0	0	0		
			供用日	1	7,320	7,320		
軽油				0	0	0		
			L	23.5	153	3,595		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						26,320		
単価						0		
						26,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	クレーン装置付きトラック運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		29,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.635	26,936	17,104		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t		0	0	0		
			日	1	8,810	8,810		
軽油				0	0	0		
			L	26.4	153	4,039		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						29,960		
単価						0		
						29,960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	径1500mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		196, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 936	26, 936		
軽油				0	0	0		
			L	88	151	13, 288		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm		0	0	0		
			供用日	1	156, 000	156, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		76		
計						0		
						196, 300		
単価						0		
						196, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	クローラクレーン運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		143, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 936	26, 936		
軽油				0	0	0		
			L	106	151	16, 006		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		61		
計						0		
						143, 500		
単価						0		
						143, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	バックホウ運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 8	26, 936	21, 548		
軽油				0	0	0		
			L	28	151	4, 228		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		0	0	0		
			日	1. 6	6, 460	10, 336		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						36, 120		
単価						0		
						36, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一172号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	径1500mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	281, 500
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	40, 404	40, 404		
軽油				0	0	0		
			L	88	151	13, 288		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm			0	0	0		
			供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		48		
計						0		
						281, 500		
単価						0		
						281, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一173号	クローラクレーン運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		157, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	40, 404	40, 404		
軽油				0	0	0		
			L	106	151	16, 006		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		93		
計						0		
						157, 000		
単価						0		
						157, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一174号	バックホウ運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 8	40, 404	32, 323		
軽油				0	0	0		
			L	28	151	4, 228		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		0	0	0		
			日	1. 6	6, 460	10, 336		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						46, 890		
単価						0		
						46, 890	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 松隈重機工業(株)	t	100	1, 700	170, 000		
	計					170, 000		
	単価					1, 700	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	31,304	53,216		
	とび工		人	3.2	29,640	94,848		
	溶接工		人	1.7	30,784	52,332		
	普通作業員		人	1.7	24,024	40,840		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	44,100	74,970		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,994		
	計					328,200		
	単価					32,820	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31,304	31,304		
	とび工		人	1.9	29,640	56,316		
	溶接工		人	1	30,784	30,784		
	普通作業員		人	1	24,024	24,024		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	44,100	44,100		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,872		
	計					196,400		
	単価					19,640	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	31,304	53,216		
	とび工		人	3.2	29,640	94,848		
	溶接工		人	1.7	30,784	52,332		
	普通作業員		人	1.7	24,024	40,840		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	44,100	74,970		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,994		
	計					328,200		
	単価					32,820	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31,304	31,304		
	とび工		人	1.9	29,640	56,316		
	溶接工		人	1	30,784	30,784		
	普通作業員		人	1	24,024	24,024		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	44,100	44,100		
	諸雑費 (率＋まるめ) 7%		式	1		9,872		
	計					196,400		
	単価					19,640	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一180号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	23,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,936	4,579		
軽油			L	16	153	2,448		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						23,130		
単価						23,130	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一181号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100/125KVA 超低騒音型 排ガス対策3次基準値	単位	日	数量	1	単価	25,710
						1		25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				89.6	153	13,708		
			L	89.6	153	13,708		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		100/125KVA 超低騒音型 排ガス対策3次基準値		1	12,000	12,000		
			日	1	12,000	12,000		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						25,710		
						25,710		
単価						25,710		
						25,710	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一182号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100/125KVA 超低騒音型 排ガス対策3次基準値	単位	日	数量	0	単価	0
						1		25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	89.6	153	13,708		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		100/125KVA 超低騒音型 排ガス対策3次基準値		0	0	0		
			日	1	12,000	12,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						25,710		
単価						0		
						25,710	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	粘性土		単位	m	数量	1	単価	3,685
						1		3,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド				0.22	9,720	2,138		
			m	0.22	9,720	2,138		
メタルクラウン		径41		0.03	2,560	76		
			個	0.03	2,560	76		
特殊グラウトモニタ		φ40.5mm 逆止弁付		0.002	391,000	782		
			個	0.002	391,000	782		
諸雑費（率+まるめ）				1		689		
23%			式	1		689		
計						3,685		
						3,685		
単価						3,685		
						3,685	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	砂質土		単位	m	数量	1	単価	4,317
						1		4,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド				0.23	9,720	2,235		
			m	0.23	9,720	2,235		
メタルクラウン		径41		0.04	2,560	102		
			個	0.04	2,560	102		
特殊グラウトモニタ		φ40.5mm 逆止弁付		0.003	391,000	1,173		
			個	0.003	391,000	1,173		
諸雑費（率+まるめ）				1		807		
23%			式	1		807		
計						4,317		
						4,317		
単価						4,317		
						4,317	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	礫質土		単位	m	数量	1	単価	5,925
						1		5,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド				0.25	9,720	2,430		
			m	0.25	9,720	2,430		
メタルクラウン		径4 1		0.3	2,560	768		
			個	0.3	2,560	768		
特殊グラウトモニタ		φ40.5mm 逆止弁付		0.005	391,000	1,955		
			個	0.005	391,000	1,955		
諸雑費（率+まるめ）				1		772		
15%			式	1		772		
計						5,925		
						5,925		
単価						5,925		
						5,925	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	粘性土		単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド				0	0	0		
			m	0.22	9,720	2,138		
メタルクラウン		径41		0	0	0		
			個	0.03	2,560	76		
特殊グラウトモニタ		φ40.5mm 逆止弁付		0	0	0		
			個	0.002	391,000	782		
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
23%			式	1		689		
計						0		
						3,685		
単価						0		
						3,685	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	砂質土		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	4,317
	二重管ボーリングロッド			0	0	0		
			m	0.23	9,720	2,235		
	メタルクラウン	径41		0	0	0		
			個	0.04	2,560	102		
	特殊グラウトモニタ	φ40.5mm 逆止弁付		0	0	0		
			個	0.003	391,000	1,173		
	諸雑費（率+まるめ）			0		0		
	23%		式	1		807		
	計					0		
						4,317		
	単価					0		
						4,317	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	礫質土		単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド				0	0	0		
			m	0.25	9,720	2,430		
メタルクラウン		径41		0	0	0		
			個	0.3	2,560	768		
特殊グラウトモニタ		φ40.5mm 逆止弁付		0	0	0		
			個	0.005	391,000	1,955		
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
15%			式	1		772		
計						0		
						5,925		
単価						0		
						5,925	円/m	