

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市西横山地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489720038	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	198, 913, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	181, 192, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	361日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (2回変更) 至 令和 8年 3月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	川内	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道3号	2 2) 処 分 費 等	1, 575, 082
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		96,144,329 96,887,580	1	743,251	
道路土工			式	1 1		17,077,269 24,844,575	1	7,767,306	
掘削工(ICT)			式	1 1		232,275 334,150	1	101,875	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	570 820	407.5 407.5	232,275 334,150	250	101,875	単-1号
路体盛土工			式	1 1		194,050 301,030	1	106,980	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	30 50	5,349 5,349	160,470 267,450	20	106,980	単-2号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	40 40	839.5 839.5	33,580 33,580	0	0	単-3号
路体盛土工(ICT)			式	1 1		15,278,692 22,624,765	1	7,346,073	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	28,600 25,000	239 239	6,835,400 5,975,000	-3,600	-860,400	単-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,760 0	381.7 381.7	4,107,092 0	-10,760	-4,107,092	単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 9,710	0 878.5	0 8,530,235	9,710	8,530,235	単-6号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10,800 9,700	231.9 231.9	2,504,520 2,249,430	-1,100	-255,090	単-7号

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料		良質土	m3	540	3,392	1,831,680	-540	-1,831,680	単-8号
				0	3,392	0			
土材料		再生クワッシャー RC-40	m3	0	0	0	1,700	5,870,100	単-9号
				1,700	3,453	5,870,100			
敷外盛土工			式	1		9,415	0	0	
				1		9,415			
整地		敷均し(ルース)	m3	70	134.5	9,415	0	0	単-10号
				70	134.5	9,415			
法面整形工(ICT)			式	1		949,852	1	-71,400	
				1		878,452			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め有り	m2	290	838.4	243,136	-60	-50,304	単-11号
				230	838.4	192,832			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	1,340	527.4	706,716	-40	-21,096	単-12号
				1,300	527.4	685,620			
防草コンクリート			式	1		412,985	1	283,778	
				1		696,763			
張りコンクリート		18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	120		412,985	-120	-412,985	内-1号
				0		0			
張りコンクリート		18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	0		0	223	696,763	内-2号
				223		696,763			
地盤改良工			式	1		6,074,791	1	-2,983,811	
				1		3,090,980			
自走式土質改良工			式	1		1,354,781	-1	-1,354,781	
				0		0			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号西横山地区改良（その 1） 工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良		粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰 特号(フレコン)	m3	570 0		1,354,781 0	-570	-1,354,781	内-3号
置換工			式	1 1		4,720,010 3,090,980	1	-1,629,030	
置換		再生クワッシュラン RC-40	m3	1,130 740	4,177 4,177	4,720,010 3,090,980	-390	-1,629,030	単-13号
法面工			式	1 1		183,600 177,480	1	-6,120	
植生工			式	1 1		183,600 177,480	1	-6,120	
人工張芝		ネット付	m2	300 290	612 612	183,600 177,480	-10	-6,120	単-14号
擁壁工			式	1 1		38,267,690 27,855,318	1	-10,412,372	
作業土工			式	1 1		411,231 706,571	1	295,340	
床掘り		土砂	m3	590 0		147,614 0	-590	-147,614	内-4号
床掘り		土砂	m3	0 730		0 182,509	730	182,509	内-5号
埋戻し			m3	130 0		248,640 0	-130	-248,640	内-6号
埋戻し			m3	0 270		0 510,268	270	510,268	内-7号

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号西横山地区改良（その 1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	40 0		14,977 0	-40	-14,977	内-8号	
基面整正		m2	0 35		0 13,794	35	13,794	内-9号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 1		660,056 454,064	1	-205,992		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	8 8	56,758 56,758	454,064 454,064	0	0	単-15号	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉)	m3	3 0	68,664 68,664	205,992 0	-3	-205,992	単-16号	
ジオキスナル補強土壁工(二重壁タイプ)		式	1 1		21,080,843 21,148,157	1	67,314		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	42 0		315,887 0	-42	-315,887	内-10号	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	0 42		0 296,481	42	296,481	内-11号	
補強土壁壁面材組立・設置		m2	253 253	35,643 35,643	9,017,679 9,017,679	0	0	単-17号	
補強材取付		m2	2,643 0	2,607 2,607	6,890,301 0	-2,643	-6,890,301	単-18号	
補強材取付		m2	0 2,588	0 2,689	0 6,959,132	2,588	6,959,132	単-19号	
碎石投入 (壁面排水層)	単粒度碎石4号 30-20m m	m3	92 92	5,965 5,965	548,780 548,780	0	0	単-20号	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号西横山地区改良（その 1） 工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,700	1,104	1,876,800	0	0	単-21号	
			1,700	1,104	1,876,800				
まき出し・敷均し、締固め （基盤排水層）	単粒度砕石4号 30-20mm	m3	143	6,676	954,668	3	20,028	単-22号	
			146	6,676	974,696				
盛土内排水（水平排水材）	不織布系 幅300 厚4.0mm	m	784	387.1	303,486	8	3,097	単-23号	
			792	387.1	306,583				
壁面上端処理 （笠コンクリート）	幅 0.3m 24-12-25(20) （高炉）	m	17 0		417,502 0	-17	-417,502	内-12号	
壁面上端処理 （笠コンクリート）	幅 0.3m 24-12-25(20) （高炉）	m	0 17		0 425,438	17	425,438	内-13号	
天端排水材	長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm	m2	171	872.1	149,129	-63	-54,943	単-24号	
			108	872.1	94,186				
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織布 1.0mm～1.1mm	m2	500	473.7	236,850	0	0	単-25号	
			500	473.7	236,850				
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	2	4,751	9,502	0	0	単-26号	
			2	4,751	9,502				
排水管敷設 （地下排水）	波状管 高密度ポリエチレン管（有孔管 シングル構造） 管径 150mm	m	53	1,680	89,040	0	0	単-27号	
			53	1,680	89,040				
排水管敷設 （地下排水）	波状管 高密度ポリエチレン管（無孔管 シングル構造） 管径 150mm	m	39	1,680	65,520	0	0	単-28号	
			39	1,680	65,520				
排水管（材料費）	高密度ポリエチレン管（有孔管・無孔管 シングル構造） 管径 150mm	m	0		0	28	41,313	内-14号	
			28		41,313				
フィルター材	単粒度砕石 4号30-20mm	m3	18	8,969	161,442	0	0	単-29号	
			18	8,969	161,442				

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場		m	17 17		44,257 44,257	0	0	内-15号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	t	0 0.03		0 458	0.03	458	内-16号	
ジオテキスタイル補強土壁工（鋼製枠タイプ）		式	1 0		3,713,690 0	-1	-3,713,690		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠 H=0.6m	m2	63 0	21,424 21,424	1,349,712 0	-63	-1,349,712	単-30号	
ジオテキスタイル敷設		m2	719 0	1,505 1,505	1,082,095 0	-719	-1,082,095	単-31号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	530 0	1,072 1,072	568,160 0	-530	-568,160	単-32号	
まき出し・敷均し、締固め （基盤排水層）	単粒度砕石4号 30-20mm	m3	62 0	6,645 6,645	411,990 0	-62	-411,990	単-33号	
盛土内排水（水平排水材）	不織布系 幅300 厚4.0mm	m	160 0	387.1 387.1	61,936 0	-160	-61,936	単-34号	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織布 1.0mm～1.1mm	m2	200 0	473.7 473.7	94,740 0	-200	-94,740	単-35号	
水平排水材	厚30mm 幅250mm	m	5 0	1,557 1,557	7,785 0	-5	-7,785	単-36号	
排水管敷設 （地下排水）	波状管 高密度ポリエチレン管（有孔管 シングル構造） 管径 150mm	m	13 0	1,680 1,680	21,840 0	-13	-21,840	単-37号	
排水管敷設 （地下排水）	波状管 高密度ポリエチレン管（無孔管 シングル構造） 管径 150mm	m	26 0	1,680 1,680	43,680 0	-26	-43,680	単-38号	

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター材		単粒度砕石 4号30-20m m	m3	8 0	8,969 8,969	71,752 0	-8	-71,752	単-39号
補強盛土工				1 1		9,525,785 2,670,441	1	-6,855,344	
補強材敷設		Tmax=50kN/m	m2	356 0	902.2 902.2	321,183 0	-356	-321,183	単-40号
補強材敷設		Tmax=150kN/m		1,109 1,188	1,038 1,038	1,151,142 1,233,144	79	82,002	単-41号
補強材敷設		Tmax=700kN/m	m2	2,772 0	2,879 2,879	7,980,588 0	-2,772	-7,980,588	単-42号
補強材(材料費)		Tmax=250kN/m		0 1,100		0 1,352,966	1,100	1,352,966	内-17号
吊治具		専用吊治具(1t)	式	1 1		72,872 72,872	0	0	内-18号
現場発生品運搬		補強材(パライソク)		0 0.79		0 11,459	0.79	11,459	内-19号
かご工			式	1 1		2,876,085 2,876,085	0	0	
ふとんかご		階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200m m		151 151	18,710 18,710	2,825,210 2,825,210	0	0	単-43号
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	m2	37 37	1,375 1,375	50,875 50,875	0	0	単-44号
排水構造物工				1 1		28,252,751 25,568,670	1	-2,684,081	

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1 1		591,844 1,204,316	1	612,472	
床掘り	土砂			0 60		0 113,498	60	113,498	内-20号
床掘り	土砂			110 0		33,259 0	-110	-33,259	内-21号
床掘り	土砂			0 110		0 31,234	110	31,234	内-22号
床掘り	土砂			290 0		72,050 0	-290	-72,050	内-23号
床掘り	土砂			0 600		0 151,379	600	151,379	内-24号
埋戻し				80 0		236,707 0	-80	-236,707	内-25号
埋戻し				0 240		0 692,797	240	692,797	内-26号
埋戻し				110 0		204,107 0	-110	-204,107	内-27号
埋戻し				0 90		0 174,418	90	174,418	内-28号
基面整正				120 0		45,721 0	-120	-45,721	内-29号
基面整正				0 100		0 40,990	100	40,990	内-30号

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1 1		4,232,172 3,915,693	1	-316,479	
プレキャストU型側溝		300×300(水路用)	m	56 51	9,528 9,528	533,568 485,928	-5	-47,640	単-45号
プレキャストU型側溝		450×450(水路用)	m	28 27	15,303 15,303	428,484 413,181	-1	-15,303	単-46号
プレキャストU型側溝 （三面水路）		700×700(T-2)	m	11 12	26,589 26,589	292,479 319,068	1	26,589	単-47号
プレキャストU型側溝 （落蓋式三面水路）		700×700(T-25)	m	36 36	45,436 45,436	1,635,696 1,635,696	0	0	単-48号
側溝蓋（落蓋式三面水路）		700用(コンクリート蓋版) T-25	枚	36 36	29,495 29,495	1,061,820 1,061,820	0	0	単-49号
横断暗渠		300型 T-25 L=2000	m	9 0	31,125 31,125	280,125 0	-9	-280,125	単-50号
管渠工			式	1 1		16,446,153 14,928,195	1	-1,517,958	
高耐圧ポリエチレン管		耐圧ポリエチレンリブ管 R30 φ1200mm	m	113.3 0		16,446,153 0	-113.3	-16,446,153	内-31号
高耐圧ポリエチレン管		耐圧ポリエチレンリブ管 R30 φ1200mm	m	0 100		0 13,616,942	100	13,616,942	内-32号
高耐圧ポリエチレン管(材料費)		耐圧ポリエチレンリブ管 R30 φ1200	m	0 14		0 1,289,841	14	1,289,841	内-33号
現場発生品運搬		高耐圧ポリエチレン管	t	0 1.36		0 21,412	1.36	21,412	内-34号

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事 （2回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工		式	1		1,791,398	1	-747,084	
			1		1,044,314			
現場打ち集水桝 （呑口工）	2200×2200×2100 現場 打材 24-12-40(高炉 ）法面作業補正無	箇所	1 0		526,920 0	-1	-526,920	内-35号
現場打ち集水桝 （吐口工）	2200×2200×1900 現場 打材 24-12-40(高炉 ）法面作業補正無	箇所	1 1		489,572 489,572	0	0	内-36号
現場打ち集水桝	500×500×500-1 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	44,926	89,852	0	0	単-51号
			2	44,926	89,852			
現場打ち集水桝	500×500×500-2 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	42,858	42,858	0	0	単-52号
			1	42,858	42,858			
現場打ち集水桝	500×500×500-3 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	42,858	42,858	0	0	単-53号
			1	42,858	42,858			
現場打ち集水桝 （縞鋼板蓋）	600×600×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	53,215	53,215	0	0	単-54号
			1	53,215	53,215			
現場打ち集水桝 （縞鋼板蓋）	800×800×900 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	78,593	78,593	0	0	単-55号
			1	78,593	78,593			
蓋版（縞鋼板蓋）	600×600用(700×700 ×3.2)	枚	1	18,272	18,272	0	0	単-56号
			1	18,272	18,272			
蓋版（縞鋼板蓋）	800×800用(900×900 ×3.2)	枚	1	29,477	29,477	0	0	単-57号
			1	29,477	29,477			
足掛金具	W=300mm φ19mm	個	11	2,377	26,147	-6	-14,262	単-58号
			5	2,377	11,885			
足場	安全ネット必要	掛m2	80		393,634	-80	-393,634	内-37号
			0		0			

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット必要	掛m2	0		0			内-38号
				40		187,732	40	187,732	
地下排水工			式	1		377,717			
				1		1,611,166	1	1,233,449	
地下排水		波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ200mm	m	0	0	0			単-59号
				203	5,554	1,127,462	203	1,127,462	
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系 不織布 t=2.0～2.1mm	m2	0	0	0			単-60号
				440	734.5	323,180	440	323,180	
水平排水層		再生クワッシュラン RC-40	m3	101	3,684	372,084			単-61号
				43	3,684	158,412	-58	-213,672	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm VP-50	m	8	704.2	5,633			単-62号
				3	704.2	2,112	-5	-3,521	
場所打水路工			式	0		0			
				1		245,820	1	245,820	
現場打水路（三面水路）		内幅1200 内高1000 24-12-25(20) (高炉)	m	0	0	0			単-63号
				3	81,940	245,820	3	245,820	
排水工			式	1		1,119,412			
				1		804,106	1	-315,306	
小段排水（U型側溝）		側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	m	99	9,555	945,945			単-64号
				54	9,555	515,970	-45	-429,975	
縦排水（U型側溝）		側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	m	12	10,083	120,996			単-65号
				16	10,083	161,328	4	40,332	
縦排水管		波状管 高密度ポリエチレン管（無孔管 シングル構造） φ300	m	1	4,376	4,376			単-66号
				0	4,376	0	-1	-4,376	

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水管		波状管 高密度ポリエチレン管（無孔管 ダブル構造）φ300	m	0 3		0 78,713			内-39号
縦排水蓋		縞鋼板 400×600×3.2	枚	5 5	9,619 9,619	48,095 48,095	3 0	78,713 0	単-67号
防草コンクリート			式	1 1		3,694,055 1,815,060	1	-1,878,995	
張りコンクリート（小段排水）		18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	514 0		3,605,552 0	-514	-3,605,552	内-40号
張りコンクリート（小段排水）		18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	0 241		0 1,683,106	241	1,683,106	内-41号
張りコンクリート（縦排水）		18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	12 0		88,503 0	-12	-88,503	内-42号
張りコンクリート（縦排水）		18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	0 18		0 131,954	18	131,954	内-43号
舗装工			式	1 1		313,626 313,626	0	0	
アスファルト舗装工			式	1 1		313,626 313,626	0	0	
下層路盤（車道・路肩部）		再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	127 127	598.5 598.5	76,009 76,009	0	0	単-68号
表層（車道・路肩部）		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	127 127	1,871 1,871	237,617 237,617	0	0	単-69号
構造物撤去工			式	1 1		780,305 1,376,458	1	596,153	

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号西横山地区改良（その 1） 工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		413,085				
			1		834,560	1	421,475		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	44	7,760	341,440			単-70号	
			20	7,760	155,200	-24	-186,240		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0			単-71号	
			39	15,320	597,480	39	597,480		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	350	204.7	71,645			単-72号	
			400	204.7	81,880	50	10,235		
排水構造物撤去工		式	0		0				
			1		26,700	1	26,700		
U型側溝撤去	再利用撤去 L=1000 1000kg/個以下	m	0	0	0			単-73号	
			12	2,225	26,700	12	26,700		
運搬処理工		式	1		367,220				
			1		515,198	1	147,978		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	44	1,335	58,740			単-74号	
			20	1,335	26,700	-24	-32,040		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-75号	
			39	1,655	64,545	39	64,545		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	35	2,944	103,040			単-76号	
			40	2,944	117,760	5	14,720		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	80	2,568	205,440			単-77号	
			60	2,568	154,080	-20	-51,360		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-78号	
			39	3,188	124,332	39	124,332		

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	側溝		0		0			内-44号	
		t	1.56		27,781	1.56	27,781		
応急処理工			1		1,549,231				
		式	1		7,605,734	1	6,056,503		
応急処理作業工			1		1,549,231				
		式	1		7,605,734	1	6,056,503		
応急処理作業			1		1,549,231			内-45号	
		式	0		0	-1	-1,549,231		
応急処理作業			0		0			内-46号	
		式	1		7,605,734	1	7,605,734		
仮設工			1		3,645,066				
		式	1		6,054,739	1	2,409,673		
工事用道路工			1		2,434,830				
		式	1		2,547,019	1	112,189		
工事用道路			2,500		2,030,790			内-47号	
		m3	0		0	-2,500	-2,030,790		
工事用道路			0		0			内-48号	
		m3	2,000		2,088,379	2,000	2,088,379		
敷砂利	再生クワッシャー ン RC-40 敷厚 100mm		1,480	273	404,040			単-79号	
		m2	1,680	273	458,640	200	54,600		
付替道路工			0		0				
		式	1		1,014,631	1	1,014,631		
付替道路			0		0			内-49号	
		m	48		390,019	48	390,019		

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号西横山地区改良（その 1） 工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設舗装			m2	0 133		0 624, 612	133	624, 612	内-50号
仮橋・仮栈橋工			式	0 1		0 550, 956	1	550, 956	
覆工板賃料（既設覆工板）		2000×1000 鋼製 補強型	m2	0 84	0 6, 559	0 550, 956	84	550, 956	単-80号
仮水路工			式	0 1		0 97, 344	1	97, 344	
仮排水溝		18-8-40(高炉) t=5cm	m	0 42	0 2, 291	0 96, 222	42	96, 222	単-81号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 0. 3	0 3, 741	0 1, 122	0. 3	1, 122	単-82号
防塵対策工			式	0 1		0 352, 191	1	352, 191	
タ付洗浄池		4. 0×6. 0×0. 5 18-8-40(高炉)	箇所	0 1		0 352, 191	1	352, 191	内-51号
法面吹付工			式	0 1		0 315, 520	1	315, 520	
仮設用マルチ吹付		高炉B(袋物) 100m2以上250m2未満 法面清掃不要の補正無	m2	0 145	0 2, 176	0 315, 520	145	315, 520	単-83号
交通管理工			式	1 1		1, 210, 236 1, 177, 078	1	-33, 158	
交通誘導警備員			人日	73 0		1, 210, 236 0	-73	-1, 210, 236	内-52号

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 71		0 1,177,078	71	1,177,078	内-53号	
直接工事費		式	1 1		96,144,329 96,887,580	1	743,251		
共通仮設費		式	1 1		12,114,578 23,971,098	1	11,856,520		
共通仮設費		式	1 1		2,493,539 14,477,088	1	11,983,549		
準備費		式	1 1		188,694 6,721,064	1	6,532,370		
伐採費		式	1 0		86,263 0	-1	-86,263	内-54号	
伐採費		式	0 1		0 4,521,906	1	4,521,906	内-55号	
木根等処分費		式	1 0		102,431 0	-1	-102,431	内-56号	
木根等処分費		式	0 1		0 2,023,166	1	2,023,166	内-57号	
現場発生品運搬		式	0 1		0 175,992	1	175,992	内-58号	
技術管理費		式	1 1		1,374,806 6,425,764	1	5,050,958		
施工調査費		式	0 1		0 158,850	1	158,850	内-59号	

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-60号	
平板載荷試験費		式	1 0		169,429 0	-1	-169,429	内-61号	
平板載荷試験費		式	0 1		0 553,832	1	553,832	内-62号	
保守管理(ICT)		式	1 0		103,928 0	-1	-103,928	内-63号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 93,583	1	93,583	内-64号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		1,043,903 1,043,903	0	0	内-65号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,360,000	1	2,360,000	内-66号	
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用(ICT)		式	0 1		0 1,940,000	1	1,940,000	内-67号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-68号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		57,546 57,546	0	0	内-69号	
建設現場における遠隔臨場		式	0 1		0 80,000	1	80,000	内-70号	
営繕費		式	0 1		0 417,000	1	417,000		

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西横山地区改良（その1）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適化		式	0		0	1	417,000	内-71号	
			1						
現場環境改善費（率計上）		式	1		930,039	1	-16,779		
			1		913,260				
共通仮設費（率計上）		式	1		9,621,039	1	-127,029		
			1		9,494,010				
純工事費		式	1		108,258,907	1	12,599,771		
			1		120,858,678				
現場管理費		式	1		33,518,784	1	1,914,869		
			1		35,433,653				
工事原価		式	1		141,777,691	1	14,514,640		
			1		156,292,331				
一般管理費等		式	1		22,942,309	1	1,405,360		
			1		24,347,669				
工事価格		式	1		164,720,000	1	15,920,000		
			1		180,640,000				
消費税相当額		式	1		16,472,000	1	1,592,000		
			1		18,064,000				
工事費計		式	1		181,192,000	1	17,512,000		
			1		198,704,000				

120/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	12	30,810	369,720	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	16.4	5,101	83,656	0	0	CB240210
合 計					412,985		-412,985	
					0			

0/223m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	22. 3	30, 810	687, 063	22. 3	687, 063	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	13. 8	5, 101	70, 393	13. 8	70, 393	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1. 9	3, 923	7, 453	1. 9	7, 453	CB224710
合 計					0 764, 909		764, 909	
変更積算金額					0 696, 763		696, 763	円／m2

570/0m3当たり内訳書

土質改良

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3		569	2, 178	1, 239, 282			WB211720
		m 3	569	2, 178	1, 239, 282	0	0	単一 85号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	248, 000	248, 000			WB211710
		台・回	1	248, 000	248, 000	0	0	単一 86号
合 計					1, 354, 781			
					0		-1, 354, 781	

590/0m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/730m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	727	275. 6	200, 361	727	200, 361	
合 計					0			
					200, 361		200, 361	
変更積算金額					0			
					182, 509		182, 509	円／m3

130/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/270m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

40/0m2あたり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/35m2当たり内訳書

基面整正
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	35	432. 7	15, 144	35	15, 144	
合 計					0			
					15, 144		15, 144	
変更積算金額					0			
					13, 794		13, 794	円／m2

42/0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.4	39,300	172,920	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	19.4	8,962	173,862	0	0	CB240210
合 計					315,887		-315,887	

0/42m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4. 2	39, 300	165, 060	4. 2	165, 060	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	17. 9	8, 962	160, 419	17. 9	160, 419	CB240210
合 計					0 325, 479		325, 479	
変更積算金額					0 296, 481		296, 481	円／m

17/0m当たり内訳書

壁面上端処理
第 12号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		3. 9	42, 050	163, 995			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3. 9	42, 050	163, 995	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 38	177, 900	67, 602			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 38	177, 900	67, 602	0	0	単一 90号
型枠	一般型枠 小型構造物		25. 3	8, 962	226, 738			CB240210
		m 2	25. 3	8, 962	226, 738	0	0	
合 計					417, 502			
					0			
							-417, 502	

0/17m当たり内訳書

壁面上端処理
第 13号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		0	0	0			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)一般養生 全ての費用	m 3	4	42, 050	168, 200	4	168, 200	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 36	177, 900	64, 044	0. 36	64, 044	単一 91号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	26. 2	8, 962	234, 804	26. 2	234, 804	
合 計					0			
					467, 048		467, 048	
変更積算金額					0			
					425, 438		425, 438	円／m

0/28m当たり内訳書

排水管(材料費)
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管(材料費)	φ150(有孔管) シンク [※] ル構造 L=4.0m		0	0	0			WYB00031
		本	4	6,480	25,920	4	25,920	単一 92号
高密度ポリエチレン管(材料費)	φ150(無孔管) シンク [※] ル構造 L=4.0m		0	0	0			WYB00039
		本	3	6,480	19,440	3	19,440	単一 93号
合 計					0			
					45,360		45,360	
変更積算金額					0			
					41,313		41,313	円／m

17m当たり内訳書

足場
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			17	2,858	48,586			WB330340
		m	17	2,858	48,586	0	0	単一 94号
合 計					44,257			
					44,257		0	

0/0.03t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m2当たり内訳書

補強材(材料費)

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

吊治具

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.79t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	0.79	5,758	4,548	0.79	4,548	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.79	10,170	8,034	0.79	8,034	CB010420
合 計					12,582		12,582	
変更積算金額					11,459		11,459	円／t

0/60m3当たり内訳書

第 20号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	56	2, 225	124, 600	56	124, 600	
合 計					0			
					124, 600		124, 600	
変更積算金額					0			
					113, 498		113, 498	円／m3

110/0m3当たり内訳書

第 21号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		115	317. 5	36, 512			CB210030
		m 3	115	317. 5	36, 512	0	0	
合 計					33, 259			
					0		-33, 259	

0/110m3当たり内訳書

第 22号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	108	317. 5	34, 290	108	34, 290	
合 計					0			
					34, 290		34, 290	
変更積算金額					0			
					31, 234		31, 234	円／m3

第 23号内訳書

[illegible]

0/600m3当たり内訳書

第 24号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	603	275. 6	166, 186	603	166, 186	
合 計					0			
					166, 186		166, 186	
変更積算金額					0			
					151, 379		151, 379	円／m3

80/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		82	3, 169	259, 858			CB210410
		m 3	82	3, 169	259, 858	0	0	
合 計					236, 707			
					0		-236, 707	

0/240m3当たり内訳書

埋戻し
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	240	3, 169	760, 560	240	760, 560	
合 計					0			
					760, 560		760, 560	
変更積算金額					0			
					692, 797		692, 797	円／m3

110/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 27号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

埋戻し
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	94	2, 037	191, 478	94	191, 478	
合 計					0			
					191, 478		191, 478	
変更積算金額					0			
					174, 418		174, 418	円／m3

120/0m2当たり内訳書

基面整正

第 29号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m2当たり内訳書

第 30号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	104	432. 7	45, 000	104	45, 000	
合 計					0			
					45, 000		45, 000	
変更積算金額					0			
					40, 990		40, 990	円／m2

113. 3/0m当たり内訳書

高耐圧ポリエチレン管

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm		113. 3	6, 514	738, 036			WB827010
		m	113. 3	6, 514	738, 036	0	0	単一 109号
フィルター材	再生クワシヤン RC-40 全ての費用		775	7, 744	6, 001, 600			CB222780
		m 3	775	7, 744	6, 001, 600	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管切断	90°		1	38, 990	38, 990			WYB00045
		口	1	38, 990	38, 990	0	0	単一 110号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 φ1200 L=5000		22	493, 000	10, 846, 000			WYB00046
		本	22	493, 000	10, 846, 000	0	0	単一 111号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 φ1200 L=4000		1	430, 000	430, 000			WYB00047
		本	1	430, 000	430, 000	0	0	単一 112号
合 計					16, 446, 153			
					0			
							-16, 446, 153	

0/100m当たり内訳書

高耐圧ポリエチレン管

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm		0	0	0			WB827010
		m	100	6, 514	651, 400	100	651, 400	単一 113号
フィルター材	再生クワッチャン RC-40 全ての費用		0	0	0			CB222780
		m 3	573	7, 744	4, 437, 312	573	4, 437, 312	
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 φ1200 L=5000		0	0	0			WYB00055
		本	20	493, 000	9, 860, 000	20	9, 860, 000	単一 114号
合 計					0			
					14, 948, 712		14, 948, 712	
変更積算金額					0			
					13, 616, 942		13, 616, 942	円／m

0/14m当たり内訳書

高耐圧ポリエチレン管(材料費)

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管(材料費)	R30 φ1200 L=5000		0	0	0			WYB00048
		本	2	493, 000	986, 000	2	986, 000	単一 115号
耐圧ポリエチレンリブ管(材料費)	R30 φ1200 L=4000		0	0	0			WYB00056
		本	1	430, 000	430, 000	1	430, 000	単一 116号
合 計					0			
					1, 416, 000		1, 416, 000	
変更積算金額					0			
					1, 289, 841		1, 289, 841	円／m

0/1. 36t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下	t	0 1. 4	0 6, 071	0 8, 499	1. 4	8, 499	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0 1. 4	0 10, 720	0 15, 008	1. 4	15, 008	CB010420
合 計					0 23, 507		23, 507	
変更積算金額					0 21, 412		21, 412	円／t

1/0箇所当たり内訳書

現場打ち集水桝
第 35号内訳書 (呑口工)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m ²	7.8	1,798	14,024	0	0	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	4.5	41,000	184,500	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	34	9,971	339,014	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.23	177,900	40,917	0	0	WB810010
合 計					526,920		-526,920	単一 90号
					0			

1箇所当たり内訳書

第 36号内訳書 現場打ち集水桝
(吐口工)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	7.8	1,798	14,024			CB221110
			7.8	1,798	14,024	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	4.2	41,000	172,200			CB240010
			4.2	41,000	172,200	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	31.3	9,971	312,092			CB240210
			31.3	9,971	312,092	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.22	177,900	39,138			WB810010
			0.22	177,900	39,138	0	0	単一 90号
合 計					489,572			
					489,572		0	

80/0掛m2当たり内訳書

足場
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		84.5	5,114	432,133			WB252110
		掛m2	84.5	5,114	432,133	0	0	単一 120号
合 計					393,634			
					0		-393,634	

0/40掛m2当たり内訳書

足場
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	40.3	5,114	206,094	40.3	206,094	単一 121号
合 計					0			
					206,094		206,094	
変更積算金額					0			
					187,732		187,732	円／掛m2

0/3m当たり内訳書

縦排水管

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水管据付	高密度ポリエチレン管 波状管 φ300		0	0	0			WYB00062
		m	3	5,864	17,592	3	17,592	単一 126号
高密度ポリエチレン管継手 (材料費)	90° エルボ φ300 ダブル管用		0	0	0			WYB00006
		個	2	28,500	57,000	2	57,000	単一 127号
固定バンド (材料費)	φ300用 亜鉛メッキ鋼板 t=3.2 アンカーボルト含む		0	0	0			WYB00005
		組	2	5,910	11,820	2	11,820	単一 128号
合 計					0			
					86,412		86,412	
変更積算金額					0			
					78,713		78,713	円／m

514/0m2当たり内訳書

第 40号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		29.7	11,250	334,125			WB240720
		m 2	29.7	11,250	334,125	0	0	単一 130号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		514	6,855	3,523,470			WB240730
		m 2	514	6,855	3,523,470	0	0	単一 131号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		514	195.7	100,589			WB240740
		m 2	514	195.7	100,589	0	0	単一 132号
合 計					3,605,552			
					0		-3,605,552	

0/241m2当たり内訳書

第 41号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	13. 2	11, 250	148, 500	13. 2	148, 500	単一 133号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	241	6, 855	1, 652, 055	241	1, 652, 055	単一 134号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	241	195. 7	47, 163	241	47, 163	単一 135号
合 計					0			
					1, 847, 718		1, 847, 718	
変更積算金額					0			
					1, 683, 106		1, 683, 106	円／m2

12/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 42号内訳書 (縦排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		1. 2	12, 320	14, 784			WB240720
		m 2	1. 2	12, 320	14, 784	0	0	単一 136号
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン		11. 7	6, 845	80, 086			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り 標準	m 2	11. 7	6, 845	80, 086	0	0	単一 137号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		11. 7	195. 7	2, 289			WB240740
		m 2	11. 7	195. 7	2, 289	0	0	単一 132号
合 計					88, 503			
					0		-88, 503	

0/18m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 43号内訳書 (縦排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	1. 7	12, 320	20, 944	1. 7	20, 944	単一 138号
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り 標準	m 2	17. 6	6, 845	120, 472	17. 6	120, 472	単一 139号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	17. 6	195. 7	3, 444	17. 6	3, 444	単一 135号
合 計					0			
					144, 860		144, 860	
変更積算金額					0			
					131, 954		131, 954	円／m2

0/1.56t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	0 1.6	0 8,895	0 14,232	1.6	14,232	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0 1.6	0 10,170	0 16,272	1.6	16,272	CB010420
合 計					0 30,504		30,504	
変更積算金額					0 27,781		27,781	円／t

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			50	4, 212	210, 600			WYB00016
		時間	50	4, 212	210, 600	0	0	単一 145号
運転手（特殊）（昼間）			50	3, 874	193, 700			WYB00017
		時間	50	3, 874	193, 700	0	0	単一 146号
運転手（一般）（昼間）			50	3, 549	177, 450			WYB00018
		時間	50	3, 549	177, 450	0	0	単一 147号
特殊作業員（昼間）			50	3, 796	189, 800			WYB00019
		時間	50	3, 796	189, 800	0	0	単一 148号
普通作業員（昼間）			50	2, 704	135, 200			WYB00020
		時間	50	2, 704	135, 200	0	0	単一 149号
軽作業員（昼間）			50	2, 288	114, 400			WYB00021
		時間	50	2, 288	114, 400	0	0	単一 150号
ダンプトラック運転（損料）	10t積級（燃料含む）		50	200	10, 000			WYB00022
		k m	50	200	10, 000	0	0	単一 151号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）		50	88	4, 400			WYB00024
		k m	50	88	4, 400	0	0	単一 152号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）		50	59	2, 950			WYB00026
		k m	50	59	2, 950	0	0	単一 153号
トラック（クレーン装置付）運転（損料）	4～4. 5t積 2. 9t吊（燃料含む）		50	99	4, 950			WYB00023
		k m	50	99	4, 950	0	0	単一 154号
トラック（クレーン装置付）運転（損料）	2t積 2. 9t吊（燃料含む）		50	74	3, 700			WYB00027
		k m	50	74	3, 700	0	0	単一 155号
ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1. 5L（燃料含む）		50	32	1, 600			WYB00025
		k m	50	32	1, 600	0	0	単一 156号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 45号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			0	0	0			WYB00240
		時間	243	4, 212	1, 023, 516	243	1, 023, 516	単一 160号
運転手（特殊）（昼間）			0	0	0			WYB00241
		時間	76	3, 874	294, 424	76	294, 424	単一 161号
運転手（一般）（昼間）			0	0	0			WYB00242
		時間	6	3, 549	21, 294	6	21, 294	単一 162号
電工（昼間）			0	0	0			WYB00243
		時間	192	3, 198	614, 016	192	614, 016	単一 163号
特殊作業員（昼間）			0	0	0			WYB00244
		時間	96	3, 796	364, 416	96	364, 416	単一 164号
普通作業員（昼間）			0	0	0			WYB00245
		時間	298	2, 704	805, 792	298	805, 792	単一 165号
ダンプトラック運転（損料）	10t積級（燃料含む）		0	0	0			WYB00246
		k m	14. 8	200	2, 960	14. 8	2, 960	単一 166号
ダンプトラック運転（損料）	8t積級（燃料含む）		0	0	0			WYB00035
		k m	14. 8	147	2, 175	14. 8	2, 175	単一 167号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）		0	0	0			WYB00247
		k m	14. 8	59	873	14. 8	873	単一 168号
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	山積0. 8m3〔排ガス型(第1次)〕（燃料含む）		0	0	0			WYB00249
		時間	18	6, 605	118, 890	18	118, 890	単一 169号
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	山積0. 45m3〔排ガス型(第1次)〕（燃料含む）		0	0	0			WYB00250
		時間	18	3, 797	68, 346	18	68, 346	単一 170号
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	山積0. 28m3〔排ガス型(第1次)〕（燃料含む）		0	0	0			WYB00251
		時間	48	2, 638	126, 624	48	126, 624	単一 171号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ（クローラ）[標準]運転（損料）	山積0.13m3[排ガス型(第1次)]（燃料含む）		0	0	0			WYB00252
		時間	48	1,834	88,032	48	88,032	単一 172号
不整地運搬車[クローラ型・タンク式]運転（損料）	8～11t積[排ガス型(第1次)]（燃料含む）		0	0	0			WYB00253
		時間	16	8,200	131,200	16	131,200	単一 173号
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]運転（損料）	バスケット型 作業床高9.7m 積載荷重200kg（燃料含む）		0	0	0			WYB00254
		時間	48	3,262	156,576	48	156,576	単一 174号
トラック（クレーン装置付）運転（損料）	2t積 2.9t吊（燃料含む）		0	0	0			WYB00281
		時間	8	2,260	18,080	8	18,080	単一 175号
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転（賃料）	12～13t吊（燃料含む）		0	0	0			WYB00255
		時間	8	4,687	37,496	8	37,496	単一 176号
ランマ運転（賃料）	質量60kg級（燃料含む）		0	0	0			WYB00256
		時間	48	283	13,584	48	13,584	単一 177号
振動コンパクタ[ディーゼルエンジン駆動]運転（損料）	前後進型 330kg級（燃料含む）		0	0	0			WYB00257
		時間	8	825	6,600	8	6,600	単一 178号
振動ローラ（ハンドガイド式）運転（賃料）	0.8～1.1t級（燃料含む）		0	0	0			WYB00258
		時間	16	446	7,136	16	7,136	単一 179号
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転（賃料）	2KVA（燃料含む）		0	0	0			WYB00259
		時間	16	280	4,480	16	4,480	単一 180号
工事用水中モーターポンプ[普通型]（賃料）	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00260
		時間	40	20	800	40	800	単一 181号
草刈機（肩掛式）運転（損料）	カット径230mm（燃料含む）		0	0	0			WYB00261
		時間	16	80	1,280	16	1,280	単一 182号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		0	0	0			WYB00262
		m 3	202	2,850	575,700	202	575,700	単一 183号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
テレビ共同受信施設移設（材料費）	網津地区		0		0			WYB00263
		式	1		217, 865	1	217, 865	単一 184号
SKXエルボ（材料費）	φ 30		0	0	0			WYB00264
		個	4	5, 970	23, 880	4	23, 880	単一 185号
SKXソケット（材料費）	φ 30×20		0	0	0			WYB00265
		個	1	4, 380	4, 380	1	4, 380	単一 186号
VLP（材料費）	φ 20×4m		0	0	0			WYB00266
		本	1	15, 520	15, 520	1	15, 520	単一 187号
鋼管ニップル継手（材料費）	φ 13		0	0	0			WYB00267
		個	1	773	773	1	773	単一 188号
鋼管径違いエルボ（材料費）	φ 20×φ 13		0	0	0			WYB00268
		個	1	1, 000	1, 000	1	1, 000	単一 189号
水栓柱（材料費）	60-11C×1200		0	0	0			WYB00269
		本	1	4, 660	4, 660	1	4, 660	単一 190号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	HIVP φ 30 L=4. 0m		0	0	0			WYB00270
		本	1	1, 570	1, 570	1	1, 570	単一 191号
横水栓（吐水口回転形）（材料費）	口径13mm		0	0	0			WYB00271
		個	1	2, 860	2, 860	1	2, 860	単一 192号
メカ形キャップ（材料費）	125A		0	0	0			WYB00272
		個	1	30, 750	30, 750	1	30, 750	単一 193号
MH型フイールド・バルブ TSタイプ（材料費）	φ 50		0	0	0			WYB00273
		個	1	18, 500	18, 500	1	18, 500	単一 194号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VU φ 50 L=4. 0m		0	0	0			WYB00274
		本	5	948	4, 740	5	4, 740	単一 195号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手 (材料費)	ソケット VUφ50		0	0	0			WYB00275
		個	4	52	208	4	208	単一 196号
取水井水位計外設置 (材料費)	網津水源地		0		0			WYB00276
		式	1		3, 420, 000	1	3, 420, 000	単一 197号
処分費	廃プラスチック類		0	0	0			WYB00277
		t	0. 26	70, 000	18, 200	0. 26	18, 200	単一 198号
処分費	混合廃棄物		0	0	0			WYB00004
		t	1. 1	90, 000	99, 000	1. 1	99, 000	単一 199号
産業廃棄物税	最終処分		0	0	0			WYB00280
		t	1. 4	1, 000	1, 400	1. 4	1, 400	単一 200号
合 計					0			
					8, 349, 596		8, 349, 596	
変更積算金額					0			
					7, 605, 734		7, 605, 734	円／式

2,500/0m3当たり内訳書

工事用道路

第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1,622	244.2	396,092			CB210100
		m 3	1,622	244.2	396,092	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		18	5,873	105,714			CB210510
		m 3	18	5,873	105,714	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		262	921.7	241,485			CB210510
		m 3	262	921.7	241,485	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		2,199	254.4	559,425			CB210510
		m 3	2,199	254.4	559,425	0	0	
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		560	930.8	521,248			CB220010
		m 2	560	930.8	521,248	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		868	467.1	405,442			CB220010
		m 2	868	467.1	405,442	0	0	
合 計					2,030,790			
					0			

0/2,000m3当たり内訳書

工事用道路

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	0 2,246	0 244.2	0 548,473	 2,246	 548,473	CB210100
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	0 10	0 5,873	0 58,730	 10	 58,730	CB210510
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	0 389	0 921.7	0 358,541	 389	 358,541	CB210510
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	0 1,587	0 254.4	0 403,732	 1,587	 403,732	CB210510
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 639	0 930.8	0 594,781	 639	 594,781	CB220010
法面整形	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 703	0 467.1	0 328,371	 703	 328,371	CB220010
合 計					0 2,292,628			
変更積算金額					0 2,088,379			

0/48m当たり内訳書

付替道路

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	42	240. 9	10, 117	42	10, 117	CB210100
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	67	5, 873	393, 491	67	393, 491	CB210510
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	16	926. 4	14, 822	16	14, 822	CB220010
法面整形	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	21	464. 3	9, 750	21	9, 750	CB220010
合 計					0 428, 180		428, 180	
変更積算金額					0 390, 019		390, 019	円／m

0/133m2当たり内訳書

仮設舗装

第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-30 全ての費用	m 2	0	0	0			CB410031
		m 2	133	1, 104	146, 832	133	146, 832	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
		m 3	13. 3	36, 350	483, 455	13. 3	483, 455	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0	0	0			CB240210
		m 2	9. 5	5, 101	48, 459	9. 5	48, 459	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0	0	0			CB224710
		m 2	1. 7	4, 106	6, 980	1. 7	6, 980	
合 計					0			
					685, 726		685, 726	
変更積算金額					0			
					624, 612		624, 612	円／m2

0/1箇所当たり内訳書

タ代洗浄池

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	8	35, 920	287, 360	8	287, 360	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	8	3, 192	25, 536	8	25, 536	
割栗石（材料費）	50-150mm		0	0	0			WYB00094
		m 3	14. 9	4, 950	73, 755	14. 9	73, 755	単一 203号
合 計					0			
					386, 651		386, 651	
変更積算金額					0			
					352, 191		352, 191	円／箇所

73/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			73	18, 200	1, 328, 600			WB010211
		人日	73	18, 200	1, 328, 600	0	0	単一 205号
合 計					1, 210, 236			
					0		-1, 210, 236	

0/71人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	71	18, 200	1, 292, 200	71	1, 292, 200	単一 206号
合 計					0			
					1, 292, 200		1, 292, 200	
変更積算金額					0			
					1, 177, 078		1, 177, 078	円／人日

一式当たり内訳書

伐採費

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・玉切・集積・積込	50本/100m2未満		100	947	94, 700			WYB00043
		m 2	100	947	94, 700	0	0	単一 207号
合 計					86, 263			
					0		-86, 263	

一式当たり内訳書

伐採費

第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・玉切・集積・積込	50本/100m2未満		0	0	0			WYB00098
		m 2	5, 242	947	4, 964, 174	5, 242	4, 964, 174	単一 208号
合 計					0			
					4, 964, 174		4, 964, 174	
変更積算金額					0			
					4, 521, 906		4, 521, 906	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費[運搬費]	立木・生木 運搬距離 20. 3km		10	3, 030	30, 300			WYB00034
		m 3	10	3, 030	30, 300	0	0	単一 209号
準備費[運搬費]	木根 運搬距離 20. 3km		5	3, 030	15, 150			WYB00040
		m 3	5	3, 030	15, 150	0	0	単一 210号
準備費[処分費]	立木・生木		10	4, 200	42, 000			WYB00036
		m 3	10	4, 200	42, 000	0	0	単一 211号
準備費[処分費]	木根		5	5, 000	25, 000			WYB00037
		m 3	5	5, 000	25, 000	0	0	単一 212号
合 計					102, 431			
					0		-102, 431	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費[運搬費]	立木・生木 運搬距離 20. 3km		0	0	0			WYB00097
		m 3	254	3, 030	769, 620	254	769, 620	単一 213号
準備費[運搬費]	木根 運搬距離 20. 3km		0	0	0			WYB00101
		m 3	47. 9	3, 030	145, 137	47. 9	145, 137	単一 214号
準備費[処分費]	立木・生木		0	0	0			WYB00102
		m 3	254	4, 200	1, 066, 800	254	1, 066, 800	単一 215号
準備費[処分費]	木根		0	0	0			WYB00103
		m 3	47. 9	5, 000	239, 500	47. 9	239, 500	単一 216号
合 計					0			
					2, 221, 057		2, 221, 057	
変更積算金額					0			
					2, 023, 166		2, 023, 166	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬・積込・荷卸し	伐採木(杉・檜) DID無 運搬距離L=2. 6km		0	0	0			WYB00007
		m 3	61. 3	2, 871	175, 992	61. 3	175, 992	単一 217号
合 計					0			
					175, 992		175, 992	
変更積算金額					0			
					175, 992		175, 992	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査 補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強)	土壁, ショートキスライル補強土壁) (技術員 2.9人)		0	0	0			WYB00105
		工種	1	104,700	104,700	1	104,700	単一 218号
施工形態動向調査 (モニタリング調査)	排水材設置工 (水平排水層) (技術員 0.5人)		0	0	0			WYB00106
		工種	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 219号
施工形態動向調査 (施工状況モニタリング調査)	土の敷均し締固め工 (ICT) (技術員 0.5人)		0	0	0			WYB00107
		工種	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 220号
施工形態動向調査 (オンライン調査)	構造物とりこわし工 (技術員 0.5人)		0	0	0			WYB00108
		工種	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 221号
合 計					0			
					158,850		158,850	
変更積算金額					0			
					158,850		158,850	
								円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 60号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00114
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 222号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186, 000	186, 000			WYB00008
		箇所	1	186, 000	186, 000	0	0	単一 223号
合 計					169, 429			
					0		-169, 429	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			WYB00104
		箇所	2	186, 000	372, 000	2	372, 000	単一 224号
平板載荷試験費	100kN以内		0	0	0			WYB00112
		箇所	1	236, 000	236, 000	1	236, 000	単一 225号
合 計					0			
					608, 000		608, 000	
変更積算金額					0			
					553, 832		553, 832	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 569m3		1		3,841			WB010400
		式	1		3,841	0	0	単一 226号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 28596m3		1		97,752			WB010420
		式	1		97,752	0	0	単一 227号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 289m2		1		3,167			WB010440
		式	1		3,167	0	0	単一 228号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1340m2		1		9,333			WB010440
		式	1		9,333	0	0	単一 229号
合 計					103,928			
					0			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 819m3		0		0			WB010400
		式	1		5, 526	1	5, 526	単一 230号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 25049m3		0		0			WB010420
		式	1		85, 621	1	85, 621	単一 231号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 233m2		0		0			WB010440
		式	1		2, 560	1	2, 560	単一 232号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 1298m2		0		0			WB010440
		式	1		9, 030	1	9, 030	単一 233号
合 計					0			
					102, 737		102, 737	
変更積算金額					0			
					93, 583		93, 583	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 65号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 234号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 235号
合 計					1,043,903		0	
					1,043,903			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 66号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2360千円		0		0			WB010610
		式	1		2,360,000	1	2,360,000	単一 236号
合 計					0			
					2,360,000		2,360,000	
変更積算金額					0			
					2,360,000		2,360,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用 (ICT)

第 67号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用 (ICT)			0		0			WYB00116
		式	1		1, 940, 000	1	1, 940, 000	単一 237号
合 計					0			
					1, 940, 000		1, 940, 000	
変更積算金額					0			
					1, 940, 000		1, 940, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 68号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	技術員 0.5人		0	0	0			WYB00109
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 238号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 69号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場における遠隔臨場
第 70号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場における遠隔臨場	8.0ヶ月		0		0			WYB00118
		式	1		80,000	1	80,000	単一 240号
合 計					0			
					80,000		80,000	
変更積算金額					0			
					80,000		80,000	円／式

一式当たり内訳書

第 71号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基 8.19ヶ月		0		0			WYB00111
		式	1		417,000	1	417,000	単一 241号
合 計					0			
					417,000		417,000	
変更積算金額					0			
					417,000		417,000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	407. 5	
						1		407. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	447. 4	447. 4	CB210120		
			m 3	1	447. 4	447. 4			
計						447. 4			
						447. 4			
単価						447. 4			
						447. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,349
						1		5,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,873	5,873	CB210510	
			m 3	1	5,873	5,873		
計						5,873		
						5,873		
単価						5,873	円／m3	
						5,873		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	839. 5	
						1		839. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	921. 7	921. 7	CB210510		
			m 3	1	921. 7	921. 7			
計						921. 7			
						921. 7			
単価						921. 7	円／m3		
						921. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	239
						1		239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3以上 無し		1	262.4	262.4	CB210570	
			m 3	1	262.4	262.4		
計						262.4		
						262.4		
単価						262.4	円／m3	
						262.4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	381. 7	
						1		381. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	419. 1	419. 1	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	419. 1	419. 1			
計						419. 1			
						419. 1			
単価						419. 1	円／m3		
						419. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		878.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 440m以下		0	0	0	WB211810	
			m 3	1	964.5	964.5	単一	84号
計						0		
						964.5		
単価						0		
						964.5	円／m3	
変更積算単価								
						878.5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231. 9	
						1		231. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	254. 6	254. 6	CB210020		
			m 3	1	254. 6	254. 6			
計						254. 6			
						254. 6			
単価						254. 6	円／m3		
						254. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土材料	良質土	単位	m3	数量	100	単価	3,392
						100		3,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				133	2,800	372,400	CB210550	
			m 3	133	2,800	372,400		
計						372,400		
						372,400		
単価						3,724	円／m3	
						3,724		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土材料	再生クワッシャー RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		3,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	133	2,850	379,050		
計						0		
						379,050		
単価						0		
						3,791	円／m3	
変更積算単価						3,453	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	134.5
						1		134.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	147.7	147.7	CB210610	
			m 3	1	147.7	147.7		
計						147.7		
						147.7		
単価						147.7		
						147.7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	838. 4	
						1		838. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 有り ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	920. 5	920. 5	CB220070		
			m 2	1	920. 5	920. 5			
計						920. 5			
						920. 5			
単価						920. 5			
						920. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	527.4
						1		527.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	579	579	CB220070	
			m 2	1	579	579		
計						579		
						579		
単価						579		
						579		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	置換	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	100	単価	4,177
						100		4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		100	244.2	24,420	CB210100	
			m 3	100	244.2	24,420		
土材料				120	2,850	342,000	CB210550	
			m 3	120	2,850	342,000		
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		100	921.7	92,170	CB210510	
			m 3	100	921.7	92,170		
計						458,590		
						458,590		
単価						4,586		
						4,586		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-14号	人工張芝	ネット付	単位	m2	数量	1	単価	612	
						1		612	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	671.9	671.9	CB220910		
			m 2	1	671.9	671.9			
計						671.9			
						671.9			
単価						671.9			
						671.9	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56, 758	
						1		56, 758	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		1	62, 310	62, 310	CB226320		
			m 3	1	62, 310	62, 310			
計						62, 310			
						62, 310			
単価						62, 310	円／m3		
						62, 310			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68,664	
						1		68,664	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り	m 3	1	75,380	75,380	CB226320		
		無し 一般養生 延長無し		1	75,380	75,380			
計						75,380			
						75,380			
単価						75,380	円／m3		
						75,380			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	補強土壁壁面材組立・設置		単位	m2	数量	1	単価	35,643
						1		35,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		1	2,430	2,430	CB222210	
		m 2	1	2,430	2,430			
補強土壁壁面材（材料費）			1	36,700	36,700	CB222211		
		m 2	1	36,700	36,700			
計						39,130		
						39,130		
単価						39,130		
						39,130	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	補強材取付		単位	m2	数量	1	単価	2,607
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	補強材取付(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			1	252.1	252.1		CB222280
			m 2	1	252.1	252.1		
	補強材(材料費)(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			1	2,610	2,610		CB222281
			m 2	1	2,610	2,610		
	計					2,862.1		
						2,862.1		
	単価					2,863		
						2,863	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	補強材取付		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付(ｼﾞｵﾂﾂｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			0	0	0	CB222280	
			m 2	1	252.1	252.1		
	補強材 (材料費) (ｼﾞｵﾂﾂｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			0	0	0	CB222281	
			m 2	1	2,700	2,700		
	計					0		
						2,952.1		
	単価					0		
						2,953	円／m2	
	変更積算単価							
						2,689	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	碎石投入 (壁面排水層)	単粒度碎石4号 30-20mm	単位	m3	数量	1	単価	5,965
						1		5,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石投入				1	1,949	1,949	CB222290	
			m 3	1	1,949	1,949		
単粒度碎石(材料費)		4号30-20mm		1	4,600	4,600	WYB00003	
			m 3	1	4,600	4,600	単一 87号	
計						6,549		
						6,549		
単価						6,549		
						6,549	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,104
						1		1,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		1	1,212	1,212	CB222230	
			m 3	1	1,212	1,212		
計						1,212		
						1,212		
単価						1,212		
						1,212	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	単粒度碎石4号 30-20mm	単位	m3	数量	100	単価	6, 676	
						100		6, 676	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｬﾂｴｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		100	1, 212	121, 200	CB222230		
			m 3	100	1, 212	121, 200			
単粒度碎石(材料費)		4号30-20mm		133	4, 600	611, 800	WYB00013 単一 88号		
			m 3	133	4, 600	611, 800			
計						733, 000			
						733, 000			
単価						7, 330	円／m3		
						7, 330			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	盛土内排水(水平排水材)	不織布系 幅300 厚4. 0mm	単位	m	数量	1	単価	387. 1
						1		387. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(材料費)		不織布系 幅300mm 厚4mm		1	425	425	WYB00001	
			m	1	425	425	単一 89号	
計						425		
						425		
単価						425		
						425	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	天端排水材	長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	872.1	
						1		872.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	957.5	957.5	CB224720		
			m 2	1	957.5	957.5			
計						957.5			
						957.5			
単価						957.5	円／m2		
						957.5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	吸出し防止材	長繊維 ^ホ ポリエステル系 不織布 1. 0mm～1. 1mm	単位	m2	数量	1	単価	473. 7	
						1		473. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	520. 1	520. 1	CB224720		
			m 2	1	520. 1	520. 1			
計						520. 1			
						520. 1			
単価						520. 1			
						520. 1			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1	単価	4, 751	
						1		4, 751	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	5, 216	5, 216	CB224710		
			m 2	1	5, 216	5, 216			
計						5, 216			
						5, 216			
単価						5, 216			
						5, 216	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	排水管敷設 (地下排水)	波状管 高密度ポリエチレン管(有孔管 シングル構造) 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,680	
						1		1,680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		1	1,845	1,845	CB222770		
			m	1	1,845	1,845			
計						1,845			
						1,845			
単価						1,845			
						1,845	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	排水管敷設 (地下排水)	波状管 高密度ポリエチレン管(無孔管 シングル構造) 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,680
						1		1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		1	1,845	1,845	CB222770	
			m	1	1,845	1,845		
計						1,845		
						1,845		
単価						1,845		
						1,845	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	フィルター材	単粒度砕石 4号30-20mm	単位	m3	数量	1	単価	8,969
						1		8,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		1	9,847	9,847	CB222780	
			m 3	1	9,847	9,847		
計						9,847		
						9,847		
単価						9,847		
						9,847	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製枠 H=0.6m	単位	m2	数量	1	単価	21,424
						1		21,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置				1	1,825	1,825	CB222240	
			m 2	1	1,825	1,825		
ジオテキスタイル壁面材（材料費）		1.39個/m2		1	21,690	21,690	CB222241	
			m 2	1	21,690	21,690		
計						23,515		
						23,515		
単価						23,520		
						23,520	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	ジオテキスタイル敷設		単位	m2	数量	1	単価	1,505
						1		1,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設				1	282.3	282.3	CB222260	
			m 2	1	282.3	282.3		
ジオテキスタイル（材料費）				1	1,370	1,370	CB222250	
			m 2	1	1,370	1,370		
計						1,652.3		
						1,652.3		
単価						1,653		
						1,653	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1, 072	
						1		1, 072	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め				1	1, 177	1, 177	CB222270		
			m 3	1	1, 177	1, 177			
計						1, 177			
						1, 177			
単価						1, 177	円／m3		
						1, 177			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	単粒度碎石4号 30-20mm	単位	m3	数量	100	単価	6, 645
						100		6, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め				100	1, 177	117, 700	CB222270	
			m 3	100	1, 177	117, 700		
単粒度碎石(材料費)		4号30-20mm		133	4, 600	611, 800	WYB00033	
			m 3	133	4, 600	611, 800	単一 88号	
計						729, 500		
						729, 500		
単価						7, 295		
						7, 295	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	盛土内排水(水平排水材)	不織布系 幅300 厚4. 0mm	単位	m	数量	1	単価	387. 1	
						1		387. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材(材料費)		不織布系 幅300mm 厚4mm		1	425	425	WYB00011		
			m	1	425	425	単－ 89号		
計						425			
						425			
単価						425	円／m		
						425			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	吸出し防止材	長繊維 ^ホ リエステル系 不織布 1. 0mm～1. 1mm	単位	m2	数量	1	単価	473. 7	
						1		473. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	520. 1	520. 1	CB224720		
			m 2	1	520. 1	520. 1			
計						520. 1			
						520. 1			
単価						520. 1	円／m2		
						520. 1			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	水平排水材	厚30mm 幅250mm	単位	m	数量	1	単価	1, 557	
						1		1, 557	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材(材料費)		面形状 厚30mm 幅250mm		1	1, 710	1, 710	WYB00053		
			m	1	1, 710	1, 710	単一 95号		
計						1, 710			
						1, 710			
単価						1, 710			
						1, 710			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	排水管敷設 (地下排水)	波状管 高密度ポリエチレン管(有孔管 シングル構造) 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,680	
						1		1,680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		1	1,845	1,845	CB222770		
			m	1	1,845	1,845			
計						1,845			
						1,845			
単価						1,845	円／m		
						1,845			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	排水管敷設 (地下排水)	波状管 高密度ポリエチレン管(無孔管 シングル構造) 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,680
						1		1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		1	1,845	1,845	CB222770	
			m	1	1,845	1,845		
計						1,845		
						1,845		
単価						1,845		
						1,845	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一39号	フィルター材	単粒度砕石 4号30-20mm	単位	m3	数量	1	単価	8,969
						1		8,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		1	9,847	9,847	CB222780	
			m 3	1	9,847	9,847		
計						9,847		
						9,847		
単価						9,847		
						9,847	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	補強材敷設	Tmax=50kN/m	単位	m2	数量	1	単価	902. 2	
						1		902. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材敷設		Tmax=50kN/m		1	990. 5	990. 5	WYB00074		
			m 2	1	990. 5	990. 5	単一 96号		
計						990. 5			
						990. 5			
単価						990. 5			
						990. 5	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	補強材敷設	Tmax=150kN/m	単位	m2	数量	1	単価	1, 038
						1		1, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材敷設		Tmax=150kN/m		1	1, 140	1, 140	WYB00081	
			m 2	1	1, 140	1, 140	単一 97号	
計						1, 140		
						1, 140		
単価						1, 140		
						1, 140	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	補強材敷設	Tmax=700kN/m	単位	m2	数量	1	単価	2,879
						1		2,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材敷設		Tmax=700kN/m		1	3,161	3,161	WYB00057	
			m 2	1	3,161	3,161	単一 98号	
計						3,161		
						3,161		
単価						3,161		
						3,161	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	18,710
						1		18,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	20,540	20,540	CB225030	
			m	1	20,540	20,540		
計						20,540		
						20,540		
単価						20,540		
						20,540	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	単位	m2	数量	1	単価	1,375
						1		1,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種		1	1,510	1,510	CB226130	
			m 2	1	1,510	1,510		
計						1,510		
						1,510		
単価						1,510		
						1,510	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	プレキャストU型側溝	300×300(水路用)	単位	m	数量	1	単価	9,528
						1		9,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		1	10,460	10,460	WB821410	
			m	1	10,460	10,460	単一 102号	
計						10,460		
						10,460		
単価						10,460		
						10,460	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	プレキャストU型側溝	450×450(水路用)	単位	m	数量	1	単価	15,303
						1		15,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	16,800	16,800	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40～0 0.63m3/10m	m	1	16,800	16,800	単一 103号	
計						16,800		
						16,800		
単価						16,800		
						16,800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	プレキャストU型側溝 (三面水路)	700×700(T-2)	単位	m	数量	10	単価	26, 589	
						10		26, 589	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm	m	10	27, 190	271, 900	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り		10	27, 190	271, 900	単一 104号		
		再生クラッシュラン 40〜0 1. 32m3/10m							
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	m 3	0. 44	33, 680	14, 819. 2	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用		0. 44	33, 680	14, 819. 2			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5, 101	5, 101	CB240210		
				1	5, 101	5, 101			
計						291, 820. 2			
						291, 820. 2			
単価						29, 190	円／m		
						29, 190			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	プレキャストU型側溝 (落蓋式三面水路)	700×700 (T-25)	単位	m	数量	10	単価	45, 436	
						10		45, 436	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 1.35m3/10m	m	10	47, 850	478, 500	WB821410		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 45	33, 680	15, 156	単一 105号 CB240010		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5, 101	5, 101	CB240210		
計						498, 757			
単価						49, 880			
						49, 880	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	側溝蓋（落蓋式三面水路）	700用（コンクリート蓋版） T-25	単位	枚	数量	1	単価	29,495
						1		29,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋板設置		据付け 170を超え400kg/枚以下		1	6,271	6,271	WYB00065	
			枚	1	6,271	6,271	単一 106号	
側溝蓋(落蓋式三面水路)(材料費)		700用（コンクリート蓋版） T-25		1	26,100	26,100	WYB00015	
			枚	1	26,100	26,100	単一 107号	
計						32,371		
						32,371		
単価						32,380	円／枚	
						32,380		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	横断暗渠	300型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10	単価	31,125
						10		31,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠据付		長さ2000mm 内空幅200以上400mm以下		10	32,810	328,100	WYB00079	
			m	10	32,810	328,100	単一 108号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.25	33,680	8,420	CB240010	
			m 3	0.25	33,680	8,420		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	5,101	5,101	CB240210	
			m 2	1	5,101	5,101		
計						341,621		
						341,621		
単価						34,170	円／m	
						34,170		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	現場打ち集水桝	500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44, 926	
						1		44, 926	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	49, 320	49, 320	CB222950		
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	49, 320	49, 320			
計						49, 320			
						49, 320			
単価						49, 320	円／箇所		
						49, 320			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	現場打ち集水桝	500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	42, 858
						1		42, 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	47, 050	47, 050	CB222950	
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47, 050	47, 050		
計						47, 050		
						47, 050		
単価						47, 050	円／箇所	
						47, 050		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	現場打ち集水桝	500×500×500-3 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	42, 858	
						1		42, 858	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	47, 050	47, 050	CB222950		
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	47, 050	47, 050			
計						47, 050			
						47, 050			
単価						47, 050	円／箇所		
						47, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	600×600×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	53, 215	
						1		53, 215	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	58, 420	58, 420	CB222950		
		0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58, 420	58, 420			
計						58, 420			
						58, 420			
単価						58, 420	円／箇所		
						58, 420			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一55号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	800×800×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	78,593
						1		78,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	86,280	86,280	CB222950	
		0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	86,280	86,280		
計						86,280		
						86,280		
単価						86,280		
						86,280	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一56号	蓋版(縞鋼板蓋)	600×600用(700×700×3.2)	単位	枚	数量	1	単価	18,272
						1		18,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	20,060	20,060	WB821430	
			枚	1	20,060	20,060	単一 117号	
計						20,060		
						20,060		
単価						20,060		
						20,060	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一57号	蓋版(縞鋼板蓋)	800×800用(900×900×3.2)	単位	枚	数量	1	単価	29,477
						1		29,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	32,360	32,360	WB821430	
			枚	1	32,360	32,360	単一 118号	
計						32,360		
						32,360		
単価						32,360		
						32,360	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	足掛金具	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1	単価	2,377
						1		2,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具(材料費)		W=300mm φ19mm		1	2,610	2,610	WYB00049	
			個	1	2,610	2,610	単一 119号	
計						2,610		
						2,610		
単価						2,610		
						2,610	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ200mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	10	3, 329	33, 290		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0	CB222780	
			m 3	2. 4	11, 530	27, 672		
計						0		
						60, 962		
単価						0		
						6, 097	円／m	
変更積算単価								
						5, 554	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織布 t=2. 0～2. 1mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		734. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	806. 3	806. 3		
計						0		
						806. 3		
単価						0		
						806. 3	円／m2	
変更積算単価						734. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	水平排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	100	単価	3, 684
						100		3, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		100	254. 4	25, 440	CB210510	
			m 3	100	254. 4	25, 440		
再生クラッシュラン(材料費)		RC-40		133	2, 850	379, 050	WYB00050	
			m 3	133	2, 850	379, 050	単一 122号	
計						404, 490		
						404, 490		
単価						4, 045		
						4, 045	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm VP-50	単位	m	数量	1	単価	704.2
						1		704.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		1	773.1	773.1	CB222770	
			m	1	773.1	773.1		
計						773.1		
						773.1		
単価						773.1		
						773.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単一63号	現場打水路 (三面水路)	内幅1200 内高1000 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		81,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路（本体）		24-12-25(20)(高炉) 有り 6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下 パッキホリ(クレーン機能付)打設		0	0	0	CB222940	
			m	1	89,950	89,950		
計						0		
						89,950		
単価						0		
						89,950	円／m	
変更積算単価								
						81,940	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	小段排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	9,555
						1		9,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	10,490	10,490	WB821410	
				1	10,490	10,490	単一 123号	
計						10,490		
						10,490		
単価						10,490		
						10,490	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	縦排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	10,083
						1		10,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	11,070	11,070	WB821410	
				1	11,070	11,070	単一 124号	
計						11,070		
						11,070		
単価						11,070		
						11,070	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	縦排水管	波状管 高密度ポリエチレン管（無孔管 シングル構造）φ 300	単位	m	数量	1	単価	4, 376	
						1		4, 376	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦排水管据付		高密度ポリエチレン管 波状管 φ 300		1	4, 804	4, 804	WYB00051		
			m	1	4, 804	4, 804	単一 125号		
計						4, 804			
						4, 804			
単価						4, 804	円／m		
						4, 804			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	縦排水蓋	縞鋼板 400×600×3.2	単位	枚	数量	1	単価	9,619
						1		9,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	10,560	10,560	WB821430	
			枚	1	10,560	10,560	単一 129号	
計						10,560		
						10,560		
単価						10,560	円／枚	
						10,560		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	598. 5	
						1		598. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用		1	657. 1	657. 1	CB410030		
			m 2	1	657. 1	657. 1			
計						657. 1			
						657. 1			
単価						657. 1	円／m2		
						657. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,871
						1		1,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,054	2,054	CB410260	
			m 2	1	2,054	2,054		
計						2,054		
						2,054		
単価						2,054	円／m2	
						2,054		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,760
						1		7,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,520	8,520	WB824010	
			m 3	1	8,520	8,520	単一 140号	
計						8,520		
						8,520		
単価						8,520		
						8,520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,810	16,810	単一 141号	
計						0		
						16,810		
単価						0		
						16,810	円／m3	
変更積算単価						15,320	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	204.7
						1		204.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	224.8	224.8	CB430310	
			m 2	1	224.8	224.8		
計						224.8		
						224.8		
単価						224.8		
						224.8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一73号	U型側溝撤去	再利用撤去 L=1000 1000kg/個以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	2,443	2,443	単一 142号	
計						0		
						2,443		
単価						0		
						2,443	円／m	
変更積算単価								
						2,225	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 335	
						1		1, 335	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 466	1, 466	CB227010		
			m 3	1	1, 466	1, 466			
計						1, 466			
						1, 466			
単価						1, 466	円／m3		
						1, 466			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,817	1,817		
計						0		
						1,817		
単価						0		
						1,817		
変更積算単価						1,655	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 944	
						1		2, 944	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 232	3, 232	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	3, 232	3, 232			
計						3, 232			
						3, 232			
単価						3, 232	円／m3		
						3, 232			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-77号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 568	
						1		2, 568	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2. 35	1, 200	2, 820	WB020052		
			t	2. 35	1, 200	2, 820	単- 143号		
計						2, 820			
						2, 820			
単価						2, 820			
						2, 820			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	1,400	3,500	単一 144号	
計						0		
						3,500		
単価						0		
						3,500	円/m3	
変更積算単価						3,188	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	273
						100		273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		10	147.7	1,477	CB210610	
			m 3	10	147.7	1,477		
再生クラッシャーラン (材料費)		RC-40		10	2,850	28,500	WYB00029	
			m 3	10	2,850	28,500	単一 201号	
計						29,977		
						29,977		
単価						299.8		
						299.8	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	覆工板賃料（既設覆工板）	2000×1000 鋼製 補強型	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 559
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板賃料(2000×1000 鋼製 補強型)	供用月数:12. 0月 総供用月数:72月 修理・損耗費:無		0	0	0	WYB00099	
			m 2	1	7, 200	7, 200	単一 202号	
	計					0		
						7, 200		
	単価					0		
						7, 200	円／m2	
	変更積算単価					6, 559	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	仮排水溝	18-8-40(高炉) t=5cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		2, 291
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0. 7	35, 920	25, 144		
	計					0		
						25, 144		
	単価					0		
						2, 515	円／m	
	変更積算単価					2, 291	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4, 106	4, 106		
計						0		
						4, 106		
単価						0		
						4, 106	円／m2	
変更積算単価						3, 741	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 100m2以上250m2未満 法面清掃不要の補正無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		高炉B(袋物) 無し 標準		0	0	0	WB254010	
			m 2	1	2, 388	2, 388	単一 204号	
計						0		
						2, 388		
単価						0		
						2, 388	円／m2	
変更積算単価						2, 176	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホ積0.8m3(平積0.6m3) 440m以下	単位	m 3	数量	100	単価	964.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3以上	日	0.893	108,000	96,444	WK210340 単一 242号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						96,450		
単価						964.5	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	33,696	11,187		
	特殊作業員		人	0.332	30,368	10,082		
	生石灰	特号フレコン1t入り	t	3.12	23,000	71,760		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	280,700	93,192	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	66,360	22,031	WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,548	単一 243号	
	計					217,800	単一 244号	
	単価					2,178	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	248, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	33, 696	22, 239		
特殊作業員			人	0. 66	30, 368	20, 042		
運転手（特殊）			人	0. 66	30, 992	20, 454		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	280, 700	185, 262	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	単一 243号	
計						248, 000		
単価						248, 000	円／台・回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一87号	単粒度碎石(材料費)	4号30-20mm	単位	m 3	数量	1	単価	4,600
						1		4,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4号30-20mm		1	4,600	4,600		
			m 3	1	4,600	4,600		
計						4,600		
						4,600		
単価						4,600		
						4,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	単粒度碎石(材料費)	4号30-20mm	単位	m 3	数量	1	単価	4,600
						1		4,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4号30-20mm		1	4,600	4,600		
			m 3	1	4,600	4,600		
計						4,600		
						4,600		
単価						4,600		
						4,600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	水平排水材(材料費)	不織布系 幅300mm 厚4mm	単位	m	数量	1	単価	425
						1		425
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平排水材	不織布系 幅300mm 厚4mm		1	425	425		
			m	1	425	425		
	計					425		
						425		
	単価					425		
						425	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,760	71,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					177,900		
	単価					177,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,760	71,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					177,900		
	単価					177,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	高密度ポリエチレン管(材料費)	φ150(有孔管) シングル構造 L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	4	1,620	6,480	単－ 245号	
計						0		
						6,480		
単価						0		
						6,480	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－93号	高密度ポリエチレン管(材料費)	φ150(無孔管) シングル構造 L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	4	1,620	6,480	単－ 245号	
計						0		
						6,480		
単価						0		
						6,480	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	33,696	3,369		
とび工			人	0.4	29,016	11,606		
普通作業員			人	0.4	21,632	8,652		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		4,953		
計						28,580		
単価						2,858	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	水平排水材(材料費)	面形状 厚30mm 幅250mm	単位	m	数量	1	単価	1,710
						1		1,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		面形状 厚30mm 幅250mm		1	1,710	1,710		
			m	1	1,710	1,710		
計						1,710		
						1,710		
単価						1,710	円／m	
						1,710		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	補強材敷設	Tmax=50kN/m	単位	m 2	数量	2, 000	単価	990. 5	
						2, 000		990. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	33, 696	33, 696			
			人	1	33, 696	33, 696			
普通作業員				2	21, 632	43, 264			
			人	2	21, 632	43, 264			
補強材(材料費)		Tmax=50kN/m		2, 000	850	1, 700, 000	WYB00075		
			m 2	2, 000	850	1, 700, 000	単－ 246号		
止めピン(材料費)		φ 7mm		200	180	36, 000	WYB00076		
			本	200	180	36, 000	単－ 247号		
接続金具(材料費)		180×120×20		38	2, 560	97, 280	WYB00077		
			個	38	2, 560	97, 280	単－ 248号		
バックホウ(クローラ)運転[標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		1	65, 400	65, 400	WYB00078		
			日	1	65, 400	65, 400	単－ 249号		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊 標準(1. 0)		0. 13	31, 800	4, 134	WB470480		
			日	0. 13	31, 800	4, 134	単－ 250号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 226			
			式	1		1, 226			
計						1, 981, 000			
						1, 981, 000			
単価						990. 5			
						990. 5	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一97号	補強材敷設	Tmax=150kN/m	単位	m ²	数量	2,000	単価	1,140
						2,000		1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	33,696	33,696		
			人	1	33,696	33,696		
普通作業員				2	21,632	43,264		
			人	2	21,632	43,264		
補強材(材料費)		Tmax=150kN/m		2,000	990	1,980,000	WYB00082	
			m ²	2,000	990	1,980,000	単一 251号	
止めピン(材料費)		φ 7mm		200	180	36,000	WYB00083	
			本	200	180	36,000	単一 247号	
接続金具(材料費)		180×120×20		46	2,560	117,760	WYB00084	
			個	46	2,560	117,760	単一 252号	
バックホウ(クローラ)運転[標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊		1	65,400	65,400	WYB00085	
			日	1	65,400	65,400	単一 249号	
移動式クレーン運転費(賃料)		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 標準(1.0)		0.13	31,800	4,134	WB470480	
			日	0.13	31,800	4,134	単一 250号	
諸雑費(率+まるめ) 1%				1		746		
			式	1		746		
計						2,281,000		
						2,281,000		
単価						1,140		
						1,140	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－98号	補強材敷設	Tmax=700kN/m	単位	m 2	数量	2,000	単価	3,161
						2,000		3,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	33,696	33,696		
			人	1	33,696	33,696		
普通作業員				2	21,632	43,264		
			人	2	21,632	43,264		
補強材(材料費)		Tmax=700kN/m		2,000	3,070	6,140,000	WYB00058	
			m 2	2,000	3,070	6,140,000	単－ 253号	
止めピン(材料費)		φ 7mm		200	180	36,000	WYB00059	
			本	200	180	36,000	単－ 247号	
バックホウ(クローラ)運転[標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1	65,400	65,400	WYB00060	
			日	1	65,400	65,400	単－ 249号	
移動式クレーン運転費(賃料)		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊 標準(1.0)		0.13	31,800	4,134	WB470480	
			日	0.13	31,800	4,134	単－ 250号	
諸雑費(率+まるめ) 1%				1		506		
			式	1		506		
計						6,323,000		
						6,323,000		
単価						3,161		
						3,161	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－99号	補強材(材料費)	Tmax=250kN/m	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		1,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）				0	0	0	WB020012	
			m 2	1	1,330	1,330	単－ 254号	
計						0		
						1,330		
単価						0		
						1,330	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－100号	補強材(止めピン)(材料費)	φ 7mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	180	180	単－ 255号	
計						0		
						180		
単価						0		
						180	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	専用吊治具賃料	1t	単位	式	数量	1	単価	80,000
						1		80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	専用吊治具賃料			1		80,000		
			式	1		80,000		
	計					80,000		
						80,000		
	単価					80,000		
						80,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,929.12	39,291		
U型側溝		300×300×2000（水路用）	個	5	12,700	63,500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.6	2,850	1,710		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						104,600		
単価						10,460	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,929.12	39,291		
U型側溝		450×450×2000（水路用）	個	5	25,300	126,500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.756	2,850	2,154		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						168,000		
単価						16,800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.32m3/10m	単位	m	数量	10	単価	27,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,929.12	39,291		
三面水路		700×700×2000 (T-2)	個	5	45,600	228,000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1.584	2,850	4,514		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						271,900		
単価						27,190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 1.35m3/10m	単位	m	数量	10	単価	47,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,929.12	39,291		
落蓋式三面水路		700×700×2000 (T-25)	個	5	86,900	434,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.62	2,850	4,617		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						478,500		
単価						47,850	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一106号	蓋板設置	据付け 170を超え400kg/枚以下	単位	枚	数量	10	6,271
						10	6,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	33,696	10,108	
			人	0.3	33,696	10,108	
特殊作業員				0.2	30,368	6,073	
			人	0.2	30,368	6,073	
普通作業員				0.9	21,632	19,468	
			人	0.9	21,632	19,468	
バックホウ(クローラ)運転[標準・クレーン機能付]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		3	9,019	27,057	WYB00066
			時間	3	9,019	27,057	単一 256号
諸雑費 (まるめ)				1		4	
			式	1		4	
計						62,710	
						62,710	
単価						6,271	
						6,271	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	側溝蓋(落蓋式三面水路)(材料費)	700用(コンクリート蓋版) T-25	単位	枚	数量	1	単価	26,100
						1		26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(落蓋式三面水路)		700×700用 L=1000 コンクリート蓋版 T-25		1	26,100	26,100		
			枚	1	26,100	26,100		
計						26,100		
						26,100		
単価						26,100	円／枚	
						26,100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	横断暗渠据付	長さ2000mm 内空幅200以上400mm以下	単位	m	数量	10	単価	32,810	
						10		32,810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.3	33,696	10,108			
			人	0.3	33,696	10,108			
特殊作業員				0.5	30,368	15,184			
			人	0.5	30,368	15,184			
普通作業員				0.6	21,632	12,979			
			人	0.6	21,632	12,979			
バックホウ(クローラ)運転[標準・クレーン機能付]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		6	9,019	54,114	WYB00080 単一 257号		
			時間	6	9,019	54,114			
横断暗渠		300型 T-25 L=2000		5	45,300	226,500			
			個	5	45,300	226,500			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		9,215			
			式	1		9,215			
計						328,100			
						328,100			
単価						32,810			
						32,810			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	単位	m	数量	1	単価	6,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無	m	1	6,514.75	6,514		
耐圧ポリエチレンリブ管(別途計上)		R30 φ1200mm	m	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,514		
単価						6,514	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	耐圧ポリエチレンリブ管切断	90°	単位	口	数量	1	単価	38,990
						1		38,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.3	30,368	9,110		
			人	0.3	30,368	9,110		
普通作業員				1.2	21,632	25,958		
			人	1.2	21,632	25,958		
ハンドカッタ賃料(4週8休)		エンジン式 プレート別		0.3	1,260	378		
			日	0.3	1,260	378		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3,544		
10%			式	1		3,544		
計						38,990		
						38,990		
単価						38,990		
						38,990	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	単位	m	数量	1	単価	6,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無	m	1	6,514.75	6,514		
耐圧ポリエチレンリブ管(別途計上)		R30 φ1200mm	m	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,514		
単価						6,514	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－114号	耐圧ポリエチレンリブ管(材料費)	R30 φ1200 L=5000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		493,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管		R30 φ1200mm L=5000		0	0	0		
			本	1	493,000	493,000		
計						0		
						493,000		
単価						0		
						493,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－115号	耐圧ポリエチレンリブ管(材料費)	R30 φ1200 L=5000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		493,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管		R30 φ1200mm L=5000		0	0	0		
			本	1	493,000	493,000		
計						0		
						493,000		
単価						0		
						493,000	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	359.84	35,984		
縞鋼板蓋(600×600用)		700×700×3.2 穴あけ加工 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	100	19,700	1,970,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						2,006,000		
単価						20,060	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	359.84	35,984		
縞鋼板蓋(800×800用)		900×900×3.2 穴あけ加工 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	100	32,000	3,200,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						3,236,000		
単価						32,360	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	足掛金具(材料費)	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1	単価	2,610
						1		2,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金具	W=300 φ19mm		1	2,610	2,610		
			個	1	2,610	2,610		
	計					2,610		
						2,610		
	単価					2,610		
						2,610	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	33,696	53,913		
とび工			人	8.5	29,016	246,636		
普通作業員			人	1.3	21,632	28,121		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		120,990		
計						511,400		
単価						5,114	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	33,696	53,913		
とび工			人	8.5	29,016	246,636		
普通作業員			人	1.3	21,632	28,121		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		120,990		
計						511,400		
単価						5,114	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,850
						1		2,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		1	2,850	2,850		
			m 3	1	2,850	2,850		
	計					2,850		
						2,850		
	単価					2,850		
						2,850	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,137.36	41,373		
U型側溝		300×300×2000（水路用）	個	5	12,700	63,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						104,900		
単価						10,490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,718.87	47,188		
U型側溝		300×300×2000（水路用）	個	5	12,700	63,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						110,700		
単価						11,070	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－125号	縦排水管据付	高密度ポリエチレン管 波状管 φ300	単位	m	数量	100	4,804
						100	4,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.6	33,696	20,217	
			人	0.6	33,696	20,217	
普通作業員				1.1	21,632	23,795	
			人	1.1	21,632	23,795	
高密度ポリエチレン管(材料費)		シングル構造 φ300(有孔・無孔)		101	4,320	436,320	WYB00052
			m	101	4,320	436,320	単－ 258号
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	
計						480,400	
						480,400	
単価						4,804	
						4,804	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	縦排水管据付	高密度ポリエチレン管 波状管 φ300	単位	m	数量	0	単価	0
						100		5,864
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.6	33,696	20,217		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.1	21,632	23,795		
	高密度ポリエチレン管(材料費)	φ300(無孔 ダブル構造)		0	0	0	WYB00063	
			m	101	5,370	542,370	単－ 259号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		18		
	計					0		
						586,400		
	単価					0		
						5,864	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－127号	高密度ポリエチレン管継手（材料費）	90° エルボ φ300 ダブル管用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	28,500	28,500	単－ 260号	
計						0		
						28,500		
単価						0		
						28,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－128号	固定バンド（材料費）	φ300用 亜鉛メッキ鋼板 t=3.2 アンカーボルト含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		5,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定バンド		φ300用 亜鉛メッキ鋼板 t=3.2 アンカーボルト含む		0	0	0		
			組	1	5,910	5,910		
計						0		
						5,910		
単価						0		
						5,910	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	359.84	35,984		
縦排水蓋(縞鋼板蓋)		400×600×3.2 穴あけ加工 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	100	10,200	1,020,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						1,056,000		
単価						10,560	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	33, 696	30, 326		
型わく工			人	1. 6	31, 200	49, 920		
普通作業員			人	1. 2	21, 632	25, 958		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 296		
計						112, 500		
単価						11, 250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	33,696	60,652		
	特殊作業員		人	2.1	30,368	63,772		
	普通作業員		人	3.5	21,632	75,712		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	23,500	284,350		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	14,820	197,106	単一 261号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		3,908		
	計					685,500		
	単価					6,855	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	195. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	33, 696	7, 076		
普通作業員			人	0. 56	21, 632	12, 113		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		381		
計						19, 570		
単価						195. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	33,696	30,326		
型わく工			人	1.6	31,200	49,920		
普通作業員			人	1.2	21,632	25,958		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,296		
計						112,500		
単価						11,250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	33,696	60,652		
	特殊作業員		人	2.1	30,368	63,772		
	普通作業員		人	3.5	21,632	75,712		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	23,500	284,350		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	14,820	197,106	単一 262号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		3,908		
	計					685,500		
	単価					6,855	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	195. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	33, 696	7, 076		
普通作業員			人	0. 56	21, 632	12, 113		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		381		
計						19, 570		
単価						195. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	12, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	33, 696	40, 435		
型わく工			人	1. 6	31, 200	49, 920		
普通作業員			人	1. 2	21, 632	25, 958		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 887		
計						123, 200		
単価						12, 320	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,845
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	33,696	131,414		
	特殊作業員		人	5	30,368	151,840		
	普通作業員		人	8	21,632	173,056		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	23,500	142,175		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	44,100	83,790		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		2,225		
	計					684,500		
	単価					6,845	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	12, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	33, 696	40, 435		
型わく工			人	1. 6	31, 200	49, 920		
普通作業員			人	1. 2	21, 632	25, 958		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 887		
計						123, 200		
単価						12, 320	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,845
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	33,696	131,414		
	特殊作業員		人	5	30,368	151,840		
	普通作業員		人	8	21,632	173,056		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	23,500	142,175		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	44,100	83,790		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		2,225		
	計					684,500		
	単価					6,845	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一140号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,520.16	8,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,520		
単価						8,520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一141号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,809.6	16,809		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						16,810		
単価						16,810	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	U型側溝	再利用撤去 L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		単価	
						10		2, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	2, 442. 54	24, 425		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						24, 430		
単価						2, 443	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(コンクリート殻(無筋))		(株)外菌運輸機工 川内リサイクルセンター	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-144号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（鉄筋））		(株)外菌運輸機工 川内リサイクルセンター	t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-145号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,212
						1		4,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	33,696	4,212		
			人	0.125	33,696	4,212		
計						4,212		
						4,212		
単価						4,212		
						4,212	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3, 874	
						1		3, 874	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0. 125	30, 992	3, 874			
			人	0. 125	30, 992	3, 874			
計						3, 874			
						3, 874			
単価						3, 874	円／時間		
						3, 874			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3, 549
						1		3, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	28, 392	3, 549		
			人	0. 125	28, 392	3, 549		
計						3, 549		
						3, 549		
単価						3, 549	円／時間	
						3, 549		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3, 796	
						1		3, 796	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0. 125	30, 368	3, 796			
			人	0. 125	30, 368	3, 796			
計						3, 796			
						3, 796			
単価						3, 796	円／時間		
						3, 796			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2, 704	
						1		2, 704	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 125	21, 632	2, 704			
			人	0. 125	21, 632	2, 704			
計						2, 704			
						2, 704			
単価						2, 704			
						2, 704	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	軽作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,288
						1		2,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員				0.125	18,304	2,288		
			人	0.125	18,304	2,288		
計						2,288		
						2,288		
単価						2,288	円／時間	
						2,288		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一151号	ダンプトラック運転（損料）	10t積級（燃料含む）	単位	k m	数量	1	200
						1	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0.33	159	52	
			L	0.33	159	52	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0.033	4,350	143	
			時間	0.033	4,350	143	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0.033	162	5	
			時間	0.033	162	5	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						200	
						200	
単価						200	
						200	円／k m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）	単位	k m	数量	1	単価	88
						1		88
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0.18	159	28		
			L	0.18	159	28		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0.033	1,800	59		
			時間	0.033	1,800	59		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0.033	57	1		
			時間	0.033	57	1		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						88		
						88		
単価						88	円／k m	
						88		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）	単位	k m	数量	1	単価	59
						1		59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0.12	159	19		
			L	0.12	159	19		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0.033	1,200	39		
			時間	0.033	1,200	39		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0.033	39	1		
			時間	0.033	39	1		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						59		
						59		
単価						59		
						59		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	トラック（クレーン装置付）運転（ 損料）	4～4.5t積 2.9t吊（燃料含む）	単位	k m	数量	1	単価	99
						1		99
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0.18	159	28		
			L	0.18	159	28		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		0.033	2,180	71		
			時間	0.033	2,180	71		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						99		
						99		
単価						99		
						99	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	トラック（クレーン装置付）運転（損料）	2t積 2.9t吊（燃料含む）	単位	k m	数量	1	単価	74
						1		74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0.13	159	20		
			L	0.13	159	20		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		0.033	1,640	54		
			時間	0.033	1,640	54		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						74		
						74		
単価						74		
						74	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一156号	ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L（燃料含む）	単位	k m	数量	1	単価	32
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		32
ガソリン		レギュラー		0.091	172	15		
			L	0.091	172	15		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L		0.033	543	17		
			時間	0.033	543	17		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						32		
						32		
単価						32		
						32	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転 （損料）	山積0.8m3〔排ガス型（第1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	6,605
						1		6,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				15	159	2,385		
			L	15	159	2,385		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		1	4,220	4,220		
			時間	1	4,220	4,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,605		
						6,605		
単価						6,605		
						6,605	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転 （損料）	山積0.45m3〔排ガス型（第1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	3,797
						1		3,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	159	1,367		
			L	8.6	159	1,367		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,797		
						3,797		
単価						3,797		
						3,797	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一159号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転 （損料）	山積0.28m3〔排ガス型（第1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	2,638
						1		2,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	159	938		
			L	5.9	159	938		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,700	1,700		
			時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,638		
						2,638		
単価						2,638		
						2,638	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－160号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	33,696	4,212		
計						0		
						4,212		
単価						0		
						4,212	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－161号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	30,992	3,874		
計						0		
						3,874		
単価						0		
						3,874	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		3, 549	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0	0	0			
			人	0. 125	28, 392	3, 549			
計						0			
						3, 549			
単価						0			
						3, 549	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	電工（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		3, 198	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0	0	0			
			人	0. 125	25, 584	3, 198			
計						0			
						3, 198			
単価						0			
						3, 198	円／時間		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－164号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	30,368	3,796		
計						0		
						3,796		
単価						0		
						3,796	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－165号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	21,632	2,704		
計						0		
						2,704		
単価						0		
						2,704	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	ダンプトラック運転（損料）	10t積級（燃料含む）	単位	k m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	200
軽油				0	0	0		
			L	0.33	159	52		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級			0	0	0		
		時間		0.033	4,350	143		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0	0	0		
		時間		0.033	162	5		
諸雑費（まるめ）				0		0		
		式		1		0		
計						0		
						200		
単価						0		
						200	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	ダンプトラック運転（損料）	8t積級（燃料含む）	単位	k m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		147
軽油				0	0	0		
			L	0.24	159	38		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級		0	0	0		
			時間	0.033	3,230	106		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	0.033	91	3		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						147		
単価						0		
						147	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）	単位	k m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油				0	0	0		
			L	0.12	159	19		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	0.033	1,200	39		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	0.033	39	1		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						59		
単価						0		
						59	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転 （損料）	山積0.8m3〔排ガス型（第1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	15	159	2,385		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0	0	0		
			時間	1	4,220	4,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,605		
単価						0		
						6,605	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転 （損料）	山積0.45m3〔排ガス型（第1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,797
軽油				0	0	0		
			L	8.6	159	1,367		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						3,797		
						0		
単価						3,797	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転 （損料）	山積0.28m3〔排ガス型（第1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,638
軽油				0	0	0		
			L	5.9	159	938		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,638		
単価						0		
						2,638	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 運転（損料）	山積0.13m3〔排ガス型（第1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3.6	159	572		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3		0	0	0		
			日	0.125	10,100	1,262		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,834		
単価						0		
						1,834	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]運転 (損料)	8～11t積[排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	25	159	3,975		
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] (損料)		8～11t積 [排ガス型(第1次)]		0	0	0		
			日	0.125	33,800	4,225		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,200		
単価						0		
						8,200	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一174号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]運 転（損料）	バスケット型 作業床高9.7m 積載荷重200kg（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3.6	159	572		
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型]（損料）		作業床高9.7m 積載荷重200kg		0	0	0		
			時間	1	2,690	2,690		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,262		
単価						0		
						3,262	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	トラック（クレーン装置付）運転（ 損料）	2t積 2.9t吊（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,260
軽油				0	0	0		
			L	3.9	159	620		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			時間	1	1,640	1,640		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,260		
単価						0		
						2,260	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型]運転（賃料	12～13t吊（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,687
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 2 ～ 1 3 t 吊		0	0	0		
			日	0.125	37,500	4,687		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,687		
	単価					0		
						4,687	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	ランマ運転（賃料）	質量60kg級（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	1.2	172	206		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		0	0	0		
			日	0.125	619	77		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						283		
単価						0		
						283		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	振動コンパクタ[ディーゼルエンジン駆動]運転 (損料)	前後進型 330kg級 (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	2	159	318		
振動コンパクタ[ディーゼルエンジン駆動] (損料)		前後進型 330kg級		0	0	0		
			日	0.125	4,060	507		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						825		
単価						0		
						825	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	振動ローラ（ハンドガイド式）運転（賃料）	0.8～1.1t級（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	1.3	159	206		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		0	0	0		
			日	0.125	1,920	240		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						446		
単価						0		
						446	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一180号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 運転(賃料)	2KVA (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	1.2	172	206		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		0	0	0		
			日	0.125	597	74		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						280		
単価						0		
						280	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	工事用水中モーターポンプ[普通型] (賃料)	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		20
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	0.125	162	20		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20		
単価						0	円／時間	
						20		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一182号	草刈機（肩掛式）運転（損料）	カッタ径230mm（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		80
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	0.3	172	51		
	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径230mm		0	0	0		
			日	0.125	232	29		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						80		
	単価					0		
						80	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－183号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2,850	2,850		
計						0		
						2,850		
単価						0		
						2,850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－184号	テレビ共同受信施設移設（材料費）	網津地区	単位	式	数量	0	単価	0
						1		217,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		217,865	単－ 263号	
計						0		
						217,865		
単価						0		
						217,865	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－185号	SKXエルボ（材料費）	φ 30	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	5,970	5,970	単－ 264号	
計						0		
						5,970		
単価						0		
						5,970	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－186号	SKXソケット（材料費）	φ 30×20	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	4,380	4,380	単－ 265号	
計						0		
						4,380		
単価						0		
						4,380	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－187号	VLP（材料費）	φ 20×4m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	15,520	15,520	単－ 266号	
計						0		
						15,520		
単価						0		
						15,520	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－188号	鋼管ニップル継手（材料費）	φ 13	単位	個	数量	0	単価	0
						1		773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	773	773	単－ 267号	
計						0		
						773		
単価						0		
						773	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－189号	鋼管径違いエルボ（材料費）	φ20×φ13	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	1,000	1,000	単－ 268号	
計						0		
						1,000		
単価						0		
						1,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－190号	水栓柱（材料費）	60-11C×1200	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	4,660	4,660	単－ 269号	
計						0		
						4,660		
単価						0		
						4,660	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－191号	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	HIVP φ 30 L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	1,570	1,570	単－ 270号	
計						0		
						1,570		
単価						0		
						1,570	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－192号	横水栓（吐水口回転形）（材料費）	口径13mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	2,860	2,860	単－ 271号	
計						0		
						2,860		
単価						0		
						2,860	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－193号	メカ形キャップ（材料費）	125A	単位	個	数量	0	単価	0
						1		30,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	30,750	30,750	単－ 272号	
計						0		
						30,750		
単価						0		
						30,750	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－194号	MH型フィルターハブTSタイプ（材料費）	φ 50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	18,500	18,500	単－ 273号	
計						0		
						18,500		
単価						0		
						18,500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－195号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VUφ50 L=4.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	948	948	単－ 274号	
計						0		
						948		
単価						0		
						948	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－196号	硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	ソケット VUφ50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	52	52	単－ 275号	
計						0		
						52		
単価						0		
						52	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－197号	取水井水位計外設置（材料費）	網津水源地	単位	式	数量	0	単価	0
						1		3,420,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		3,420,000	単－ 276号	
計						0		
						3,420,000		
単価						0		
						3,420,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－198号	処分費	廃プラスチック類	単位	t	数量	0	単価	0
						1		70,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	70,000	70,000	単－ 277号	
計						0		
						70,000		
単価						0		
						70,000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	処分費	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	90, 000	90, 000	単－ 278号	
計						0		
						90, 000		
単価						0		
						90, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	産業廃棄物税	最終処分	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税		最終処分		0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一201号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,850
						1		2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2,850	2,850		
			m 3	1	2,850	2,850		
計						2,850		
						2,850		
単価						2,850		
						2,850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一202号	覆工板賃料(2000×1000 鋼製 補強型)	供用月数:12.0月 総供用月数:72月 修理・損耗費:無	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料		2000×1000 鋼製 補強型 総供用月数:72月		0	0	0		
			m2・月	12	600	7,200		
計						0		
						7,200		
単価						0		
						7,200	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	割栗石（材料費）	50-150mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
割栗石		5 0－1 5 0 mm		0	0	0		
			m 3	1	4, 950	4, 950		
	計					0		
						4, 950		
	単価					0		
						4, 950	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一204号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価 2,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.5	33,696	16,848	
法面工			人	2	34,112	68,224	
特殊作業員			人	0.8	30,368	24,294	
普通作業員			人	1.3	21,632	28,121	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1.6	21,400	34,240	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m ³	4.7	4,500	21,150	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0.8～1.2m ³ /h	時間	4.4	2,180	9,592	単一 279号
空気圧縮機運転			日	0.69	14,400	9,936	WK250450 単一 280号
発動発電機運転			日	0.69	8,922	6,156	WK250460 単一 281号
ホイールローダ運転			日	0.37	31,150	11,525	WK250580 単一 282号
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量300kg×1槽・2槽	日	0.69	767	529	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ（ポータブル） [モータ駆動]		ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m	日	1.4	825	1,155		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7,030		
計						238,800		
単価						2,388	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－205号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,200		
単価						18,200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－206号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,200		
単価						18,200	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	伐採・玉切・集積・積込	50本/100m2未満	単位	m 2	数量	1, 000	単価	947	
						1, 000		947	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4	33, 696	134, 784			
			人	4	33, 696	134, 784			
特殊作業員				9	30, 368	273, 312			
			人	9	30, 368	273, 312			
普通作業員				7	21, 632	151, 424			
			人	7	21, 632	151, 424			
バックホウ(クローラ)運転[標準・掘み装置付き]		排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 掘み装置1700～2000		25	10, 560	264, 000	WYB00044		
			時間	25	10, 560	264, 000	単－ 283号		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		123, 480			
			式	1		123, 480			
計						947, 000			
						947, 000			
単価						947			
						947			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一208号	伐採・玉切・集積・積込	50本/100m2未満	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1,000		947
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	4	33,696	134,784		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	9	30,368	273,312		
	普通作業員			0	0	0		
			人	7	21,632	151,424		
	バックホウ(クローラ)運転[標準・掘み装置付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 掘み装置1700～2000		0	0	0	WYB00100	
			時間	25	10,560	264,000	単一 284号	
	諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0		
			式	1		123,480		
	計					0		
						947,000		
	単価					0		
						947	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一209号	準備費[運搬費]	立木・生木 運搬距離 20.3km	単位	m 3	数量	1	単価	3,030
						1		3,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	3,030	3,030	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		22.5km以下	m 3	1	3,030	3,030		
計						3,030		
						3,030		
単価						3,030		
						3,030	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一210号	準備費[運搬費]	木根 運搬距離 20.3km	単位	m 3	数量	1	単価	3,030
						1		3,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	3,030	3,030	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		22.5km以下	m 3	1	3,030	3,030		
計						3,030		
						3,030		
単価						3,030		
						3,030	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－211号	準備費[処分費]	立木・生木	単位	m 3	数量	1	単価	4,200
						1		4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4,200	4,200	WB020051	
			m 3	1	4,200	4,200	単－ 285号	
計						4,200		
						4,200		
単価						4,200		
						4,200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－212号	準備費[処分費]	木根	単位	m 3	数量	1	単価	5,000
						1		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	5,000	5,000	WB020051	
			m 3	1	5,000	5,000	単－ 286号	
計						5,000		
						5,000		
単価						5,000		
						5,000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一213号	準備費[運搬費]	立木・生木 運搬距離 20.3km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3,030	3,030		
計						0		
						3,030		
単価						0		
						3,030	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一214号	準備費[運搬費]	木根 運搬距離 20.3km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3,030	3,030		
計						0		
						3,030		
単価						0		
						3,030	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－215号	準備費[処分費]	立木・生木	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4,200	4,200	単－ 287号	
計						0		
						4,200		
単価						0		
						4,200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－216号	準備費[処分費]	木根	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5,000	5,000	単－ 288号	
計						0		
						5,000		
単価						0		
						5,000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	現場発生品運搬・積込・荷卸し	伐採木(杉・檜) DID無 運搬距離L=2. 6km	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 871
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 3	21, 632	71, 385		
トラック[クレーン装置付]運転		ペーestrack10t積 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00009	
			時間	19	11, 350	215, 650	単一 289号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		65		
計						0		
						287, 100		
単価						0		
						2, 871	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	施工合理化調査 補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強)	土壁, シェオテキストイル補強土壁) (技術員 2. 9人)	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		104, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査 補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強)		土壁, シェオテキストイル補強土壁) (技術員 2. 9人)		0	0	0		
			工種	1	104, 700	104, 700		
計						0		
						104, 700		
単価						0		
						104, 700	円／工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	施工形態動向調査 (モニタリング調査)	排水材設置工 (水平排水層) (技術員 0. 5人)	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査 (モニタリング調査)		排水材設置工 (水平排水層) (技術員 0. 5人)		0	0	0		
			工種	1	18, 050	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工種	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	土の敷均し締固め工(ICT)（技術員 0.5人）	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）		土の敷均し締固め工(ICT)（技術員 0.5人）		0	0	0		
			工種	1	18,050	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	施工形態動向調査（オンライン調査）	構造物とりこわし工（技術員 0.5人）	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査（オンライン調査）		構造物とりこわし工（技術員 0.5人）		0	0	0		
			工種	1	18,050	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／工種	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－222号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120,000	120,000		
計						0		
						120,000		
単価						0		
						120,000	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－223号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186,000
						1		186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	186,000	186,000		
			箇所	1	186,000	186,000		
計						186,000		
						186,000		
単価						186,000		
						186,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－224号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		0	0	0		
			箇所	1	186,000	186,000		
計						0		
						186,000		
単価						0		
						186,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－225号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100kN以内		0	0	0		
			箇所	1	236,000	236,000		
計						0		
						236,000		
単価						0		
						236,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－226号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 569m3	単位	式	数量	1	単価	3,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.114	33,696	3,841		
計						3,841		
単価						3,841	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－227号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 28596m3	単位	式	数量	1	単価	97,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.901	33,696	97,752		
計						97,752		
単価						97,752	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－228号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り ｳｳ質土、砂及び砂質土、粘性土 289m2	単位	式	数量	1	単価	3,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.094	33,696	3,167		
計						3,167		
単価						3,167	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－229号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｳ質土、砂及び砂質土、粘性土 1340m2	単位	式	数量	1	単価	9,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.277	33,696	9,333		
計						9,333		
単価						9,333	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－230号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 819m3	単位	式	数量	1	単価	5,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.164	33,696	5,526		
計						5,526		
単価						5,526	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－231号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 25049m3	単位	式	数量	1	単価	85,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.541	33,696	85,621		
計						85,621		
単価						85,621	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－232号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り ｳｳ質土、砂及び砂質土、粘性土 233m2	単位	式	数量	1	単価	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.076	33,696	2,560		
計						2,560		
単価						2,560	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－233号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｳ質土、砂及び砂質土、粘性土 1298m2	単位	式	数量	1	単価	9,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.268	33,696	9,030		
計						9,030		
単価						9,030	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-234号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-235号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－236号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2360千円	単位	式	数量		単価	
						1		2,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,360,000		
計						2,360,000		
単価						2,360,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－237号	3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用(ICT)		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,940,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用(ICT)				0		0		
			式	1		1,940,000		
計						0		
						1,940,000		
単価						0		
						1,940,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－238号	I C T活用効果等調査費	技術員 0.5人	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T活用効果等調査費		技術員 0.5人		0	0	0		
			工事	1	18,050	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－239号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,175
						1		63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
						63,175		
単価						63,175		
						63,175	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－240号	建設現場における遠隔臨場	8.0ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設現場における遠隔臨場		8.0ヶ月		0		0		
			式	1		80,000		
計						0		
						80,000		
単価						0		
						80,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－241号	快適トイレ費用	1基 8.19ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		417,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1基 8.19ヶ月		0		0		
			式	1		417,000		
計						0		
						417,000		
単価						0		
						417,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一242号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,992	30,992		
軽油			L	147	159	23,373		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t 積級	日	1.54	34,800	53,592		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						108,000		
単価						108,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一243号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	280,700	摘要
軽油			L	122	159	19,398		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕	機械質量20t級		供用日	1.84	142,000	261,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						280,700		
単価						280,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	66,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,992	30,992		
軽油			L	99	159	15,741		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m3（平積0.6m3）	日	1.8	10,900	19,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						66,360		
単価						66,360	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－245号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		シingle構造 φ150(有孔・無孔)	m	1	1,620	1,620		
計						1,620		
単価						1,620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－246号	補強材(材料費)	Tmax=50kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材		高強度帯状ジョイントセティックパ ラリンク Tmax=50kN/m	m 2	1	850	850		
計						850		
単価						850	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-247号	止めピン(材料費)	φ 7mm	単位	本	数量	1	単価	180	
						1		180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止めピン				1	180	180			
			本	1	180	180			
計						180			
						180			
単価						180	円／本		
						180			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	接続金具(材料費)	180×120×20	単位	個	数量	1	単価	2, 560
						1		2, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続金具				1	2, 560	2, 560		
			個	1	2, 560	2, 560		
計						2, 560		
						2, 560		
単価						2, 560	円／個	
						2, 560		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一249号	バックホウ(クローラ)運転[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	65,400
						1	65,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	30,992	30,992	
			人	1	30,992	30,992	
軽油				100	159	15,900	
			L	100	159	15,900	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1	18,500	18,500	
			供用日	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						65,400	
						65,400	
単価						65,400	
						65,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－250号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	31,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1	31,800	31,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,800		
単価						31,800	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－251号	補強材(材料費)	Tmax=150kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材		高強度帯状ジョイントセティックハブ ランク Tmax=150kN/m	m 2	1	990	990		
計						990		
単価						990	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－252号	接続金具(材料費)	180×120×20	単位	個	数量	1	単価	2,560
						1		2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続金具				1	2,560	2,560		
			個	1	2,560	2,560		
計						2,560		
						2,560		
単価						2,560		
						2,560	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－253号	補強材(材料費)	Tmax=700kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	3,070
						1		3,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材		高強度帯状ジョイントセティック® ランク Tmax=700kN/m		1	3,070	3,070		
			m 2	1	3,070	3,070		
計						3,070		
						3,070		
単価						3,070		
						3,070	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－254号	材料費（m 2）		単位	m 2	数量		単価	
						1		1,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材		高強度帯状ジョイントセティックパ ランク Tmax=250kN/m	m 2	1	1,330	1,330		
計						1,330		
単価						1,330	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－255号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止めピン			本	1	180	180		
計						180		
単価						180	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-256号	バックホウ(クローラ)運転[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,019
						1		9,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	30,992	4,958		
				0.16	30,992	4,958		
軽油			L	9	159	1,431		
				9	159	1,431		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2,630	2,630		
				1	2,630	2,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						9,019		
						9,019		
単価						9,019		
						9,019	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-257号	バックホウ(クローラ)運転[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,019
						1		9,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.16	30,992	4,958		
			人	0.16	30,992	4,958		
軽油				9	159	1,431		
			L	9	159	1,431		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1	2,630	2,630		
			時間	1	2,630	2,630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,019		
						9,019		
単価						9,019		
						9,019	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－258号	高密度ポリエチレン管(材料費)	シングル構造 φ300(有孔・無孔)	単位	m	数量	1	単価	4,320
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		シングル構造 φ300(有孔・無孔)		1	4,320	4,320		
			m	1	4,320	4,320		
計						4,320		
						4,320		
単価						4,320		
						4,320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－259号	高密度ポリエチレン管(材料費)	φ300(無孔 ダブル構造)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ300(有孔・無孔) ダブル構造		0	0	0		
			m	1	5,370	5,370		
計						0		
						5,370		
単価						0		
						5,370	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	28,500	
	高密度ポリエチレン管継手	90° エルボ φ 300 タップル管用	個	1	28,500	28,500		
	計					28,500		
	単価					28,500	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,992	5,268		
軽油			L	18	159	2,862		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,820		
単価						14,820	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,992	5,268		
軽油			L	18	159	2,862		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,820		
単価						14,820	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－263号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	217,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
テレビ共同受信施設移設材料費		網津地区	式	1		217,865		
計						217,865		
単価						217,865	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－264号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SKXエルボ		φ 30	個	1	5,970	5,970		
計						5,970		
単価						5,970	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－265号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		4,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SKXソケット		φ30×20	個	1	4,380	4,380		
計						4,380		
単価						4,380	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－266号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
VLP		φ20×4m	本	1	15,520	15,520		
計						15,520		
単価						15,520	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－267号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管ニップル継手		φ13	個	1	773	773		
計						773		
単価						773	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－268号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管径違いエルボ		φ20×φ13	個	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－269号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水栓柱		60-11C×1200	本	1	4,660	4,660		
計						4,660		
単価						4,660	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－270号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		HIVP φ30 L=4.0m	本	1	1,570	1,570		
計						1,570		
単価						1,570	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－271号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横水栓（吐水口回転形）		口径13mm	個	1	2,860	2,860		
計						2,860		
単価						2,860	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－272号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	30,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メカ形キャップ		125A	個	1	30,750	30,750		
計						30,750		
単価						30,750	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－273号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
MH型フィルターハーフTSタイプ		φ 50	個	1	18,500	18,500		
計						18,500		
単価						18,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－274号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VU φ 50 L=4.0m	本	1	948	948		
計						948		
単価						948	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－275号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管継手		ソケット VUφ50	個	1	52	52		
計						52		
単価						52	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－276号	材料費（式）		単位	式	数量		単価	
						1		3,420,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取水井水位計外設置材料費		網津水源地	式	1		3,420,000		
計						3,420,000		
単価						3,420,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－277号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	70,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(廃プラスチック類)		(株)外菌運輸機工 川内リサイクルセンター	t	100	70,000	7,000,000		
計						7,000,000		
単価						70,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－278号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	90,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(混合廃棄物)		(株)外菌運輸機工 川内リサイクルセンター	t	100	90,000	9,000,000		
計						9,000,000		
単価						90,000	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一279号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	単価	2,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m ³ ／h	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,180		
単価						2,180	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一280号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	140	8,260		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量10.5～11.0m3／分	日	1.71	3,590	6,138		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,400		
単価						14,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一281号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	140	4,340		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.71	2,680	4,582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,922		
単価						8,922	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一282号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	31,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.8	28,392	22,713		
軽油			L	15	140	2,100		
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3	日	1.58	4,010	6,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						31,150		
単価						31,150	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-283号	バックホウ(クローラ)運転[標準・掘 み装置付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 掘み装置1700～2000	単位	時間	数量	1	10,560
						1	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.16	30,992	4,958	
			人	0.16	30,992	4,958	
軽油				15	159	2,385	
			L	15	159	2,385	
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750mm		1	593	593	
			時間	1	593	593	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620	
			時間	1	2,620	2,620	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						10,560	
						10,560	
単価						10,560	
						10,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一284号	バックホウ(クローラ)運転[標準・掘み装置付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 掘み装置1700～2000	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.16	30,992	4,958		
軽油				0	0	0		
			L	15	159	2,385		
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750mm		0	0	0		
			時間	1	593	593		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						10,560		
単価						0		
						10,560	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－285号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（立木・生木）		（株）オクト オクトリサイクルセンター	m ³	100	4,200	420,000		
計						420,000		
単価						4,200	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－286号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（木根）		（株）オクト オクトリサイクルセンター	m ³	100	5,000	500,000		
計						500,000		
単価						5,000	円／m ³	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－287号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(立木・生木)		(株)オト オトリサイクルセンター	m 3	100	4,200	420,000	
計						420,000	
単価						4,200	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－288号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(木根)		(株)オト オトリサイクルセンター	m 3	100	5,000	500,000	
計						500,000	
単価						5,000	円／m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-289号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック10t積 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	11, 350
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	30, 992	5, 268		
軽油				0	0	0		
			L	9. 7	149	1, 445		
トラック[クレーン装置付]		ベ-ストラック10t積 吊能力2. 9t		0	0	0		
			時間	1	4, 630	4, 630		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						11, 350		
単価						0		
						11, 350	円／時間	