

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度橋橋補修外工事
工事地名	宮崎維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489650022	14) 単価適用年月	2025年5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年5月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	230,813,000
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	230,813,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	304日間 自 令和7年5月28日 (当初) 至 令和8年3月13日 (2回変更) 至 令和8年3月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道220号	22) 処分費等	908,671
		23) 公告日	令和7年3月25日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費（令和6年度補正） 道路交通安全対策事業費（令和7年度）	2) 目： 道路維持管理費（修繕） 道路維持管理費（修繕）	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--	-------------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2回変更)(個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (橋通西地区)		式	1		49,511,706				
			1		65,210,596	1	15,698,890		
河川土工		式	1		6,248,815				
			1		9,717,745	1	3,468,930		
掘削工 (台船作業)		式	1		4,806,528				
			1		7,462,695	1	2,656,167		
掘削・積込・運搬	土砂 水中掘削							単-1号	
		m3	490	8,557	4,192,930				
			760	8,557	6,503,320	270	2,310,390		
掘削土揚土			490		613,598			内-1号	
		m3	0		0	-490	-613,598		
掘削土揚土			0		0			内-2号	
		m3	760		959,375	760	959,375		
残土処理工		式	1		1,442,287				
			1		2,255,050	1	812,763		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		490		108,395			内-3号	
		m3	0		0	-490	-108,395		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-4号	
		m3	760		169,478	760	169,478		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		490		1,273,251			内-5号	
		m3	0		0	-490	-1,273,251		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-6号	
		m3	760		1,990,759	760	1,990,759		
整地	敷均し(ルース)		490		60,641			内-7号	
		m3	0		0	-490	-60,641		

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		敷均し(ルース)		0		0			内-8号
			m3	760		94,813	760	94,813	
根固め工				1		37,960,765			638,013
			式	1		38,598,778	1		
根固めブロック工				1		37,960,765			638,013
			式	1		38,598,778	1		
消波根固めブロック製作		平型 ブロック種類 (実質量) 2t		450	39,596	17,818,200			単-2号
			個	450	39,596	17,818,200	0	0	
消波根固ブロック積込		無筋ブロック 2t		450	1,819	818,550			単-3号
			個	444	1,819	807,636	-6	-10,914	
消波根固めブロック運搬 (製作場～作業ヤード)		2.5t以下 積込み・荷卸 5個 14.0km以下		450	2,550	1,147,500			単-4号
			個	444	2,550	1,132,200	-6	-15,300	
消波根固めブロック荷卸し		無筋ブロック 2t		450	1,694	762,300			単-5号
			個	444	1,694	752,136	-6	-10,164	
消波根固ブロック積込 (作業ヤード)		無筋ブロック 2t		450	1,645	740,250			単-6号
			個	444	1,645	730,380	-6	-9,870	
消波根固ブロック据付 (台船作業)		無筋ブロック 2t		450		16,673,965			内-9号
			個	0		0	-450	-16,673,965	
消波根固ブロック据付 (台船作業)		無筋ブロック 2t		0		0			内-10号
			個	444		16,444,186	444	16,444,186	
捨石		φ300mm程度 (10Kg～200Kg/内外)		0	0	0			単-7号
			m3	18	50,780	914,040	18	914,040	
縁石工				1		291,979			
			式	1		291,979	0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		89,587	0	0	
				1		89,587			
床掘り		土砂	m3	30		6,449	0	0	内-11号
				30		6,449			
埋戻し			m3	30		72,904	0	0	内-12号
				30		72,904			
基面整正			m2	30		10,234	0	0	内-13号
				30		10,234			
縁石工			式	1		202,392	0	0	
				1		202,392			
歩車道境界ブロック (再利用)			m	72	2,811	202,392	0	0	単-8号
				72	2,811	202,392			
舗装工			式	1		152,199	0	0	
				1		152,199			
アスファルト舗装工			式	1		152,199	0	0	
				1		152,199			
下層路盤(歩道部)		路盤材(各種) 再生クラン チャー RC-40 (再利用) 仕上り厚 100mm	m2	45	629.2	28,314	0	0	単-9号
				45	629.2	28,314			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	45	2,753	123,885	0	0	単-10号
				45	2,753	123,885			
構造物撤去工			式	1		323,088	1	11,942,498	
				1		12,265,586			

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		250,320				
			1		10,586,938	1	10,336,618		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	91		57,045			内-14号	
			91		57,045	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	45	4,295	193,275			単-11号	
			45	4,295	193,275	0	0		
コンクリート取壊し	水中取壊し	m3	0		0			内-15号	
			19		10,336,618	19	10,336,618		
縁石撤去工		式	1		54,734				
			1		54,734	0	0		
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	72	760.2	54,734			単-12号	
			72	760.2	54,734	0	0		
運搬処理工		式	1		18,034				
			1		1,623,914	1	1,605,880		
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	7,421	14,842			単-13号	
			2	7,421	14,842	0	0		
殻処分	アスファルト殻	m3	2	1,596	3,192			単-14号	
			2	1,596	3,192	0	0		
コンクリート殻（積込・運搬）	水中取壊し	m3	0	0	0			単-15号	
			19	82,820	1,573,580	19	1,573,580		
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0	0	0			単-16号	
			19	1,700	32,300	19	32,300		
仮設工		式	1		4,534,860				
			1		4,184,309	1	-350,551		

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業ヤード整備工			式	1		1,584,373	0	0	
				1		1,584,373			
ヤード造成			m2	810		1,584,373	0	0	内-16号
				810		1,584,373			
汚濁防止工			式	1		1,596,607	1	560,241	
				1		2,156,848			
汚濁防止フェンス		撤去	m	200		1,596,607	-200	-1,596,607	内-17号
				0		0			
汚濁防止フェンス		撤去	m	0		0	200	2,156,848	内-18号
				200		2,156,848			
交通管理工			式	1		1,353,880	1	-910,792	
				1		443,088			
交通誘導警備員 (B)			人日	110	12,308	1,353,880	-74	-910,792	単-17号
				36	12,308	443,088			
直接工事費			式	1		49,511,706	1	15,698,890	
				1		65,210,596			
共通仮設費			式	1		13,537,376	1	2,080,123	
				1		15,617,499			
共通仮設費			式	1		7,162,964	1	848,613	
				1		8,011,577			
運搬費			式	1		6,516,905	1	46,200	
				1		6,563,105			
作業船舶運搬費			式	1		3,257,937	0	0	内-19号
				1		3,257,937			

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
バックホ台船組立解体費		式	1		1,299,406			内-20号	
			1		1,299,406	0	0		
運搬船組立解体費		式	1		1,074,564			内-21号	
			1		1,074,564	0	0		
運搬船コーミング設置撤去費		式	1		884,998			内-22号	
			0		0	-1	-884,998		
運搬船コーミング設置撤去費		式	0		0			内-23号	
			1		931,198	1	931,198		
技術管理費		式	1		94,375				
			1		301,775	1	207,400		
土質等試験費		式	0		0			内-24号	
			1		17,400	1	17,400		
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,234			内-25号	
			1		57,234	0	0		
全国道路施設点検データベース登録費		式	1		37,141			内-26号	
			1		37,141	0	0		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-27号	
			1		120,000	1	120,000		
施工管理費		式	0		0			内-28号	
			1		70,000	1	70,000		
営繕費		式	0		0				
			1		459,000	1	459,000		
快適トイレ		式	0		0			内-29号	
			1		459,000	1	459,000		

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		551,684	1	136,013	
				1		687,697			
共通仮設費 (率計上)			式	1		6,374,412	1	1,231,510	
				1		7,605,922			
純工事費			式	1		63,049,082	1	17,779,013	
				1		80,828,095			
現場管理費			式	1		27,857,331	1	6,565,075	
				1		34,422,406			
工事原価			式	1		184,085,473	1	24,453,295	
				1		208,538,768			
一般管理費等			式	1		24,078,551	1	3,252,681	
				1		27,331,232			
業務委託料 (測量)			式	1		345,940	1	24,060	
				1		370,000			
業務委託料 (設計)			式	1		1,320,036	1	-500,036	
				1		820,000			
工事価格			式	1		209,830,000	1	27,230,000	
				1		237,060,000			
消費税相当額			式	1		20,983,000	1	2,723,000	
				1		23,706,000			
工事費計			式	1		230,813,000	1	29,953,000	
				1		260,766,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (本郷北方地区)		式	1 1		15,163,805 15,163,805	0	0		
舗装工		式	1 1		13,223,376 13,223,376	0	0		
切削オーバーレイ工 (夜間作業)		式	1 1		13,223,376 13,223,376	0	0		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	3,450 3,450	3,460 3,460	11,937,000 11,937,000	0	0	単-1号	
クラック防止シート	クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm	m	282 282	2,280 2,280	642,960 642,960	0	0	単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削廃材)	m3	152 152	2,105 2,105	319,960 319,960	0	0	単-3号	
殻処分	アスファルト殻	m3	152 152	2,128 2,128	323,456 323,456	0	0	単-4号	
区画線工		式	1 1		749,877 749,877	0	0		
区画線工 (夜間作業)		式	1 1		749,877 749,877	0	0		
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	840 840	398.5 398.5	334,740 334,740	0	0	単-5号	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	180 180	427.4 427.4	76,932 76,932	0	0	単-6号	
熔融式区画線 (白)	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	12 12	746.9 746.9	8,962 8,962	0	0	単-7号	

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (白)		溶融式手動 セパレータ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	7	989	6,923	0	0	単-8号
				7	989	6,923			
溶融式区画線 (白)		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	340	948	322,320	0	0	単-9号
				340	948	322,320			
道路付属施設工			式	1		258,934	0	0	
				1		258,934			
道路付属物工 (夜間作業)			式	1		258,934	0	0	
				1		258,934			
車線分離標		φ80×650 ベース径98 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	13	19,918	258,934	0	0	単-10号
				13	19,918	258,934			
構造物撤去工			式	1		30,066	0	0	
				1		30,066			
道路付属施設撤去工 (夜間作業)			式	1		30,066	0	0	
				1		30,066			
車線分離標撤去		穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満	本	3	4,737	14,211	0	0	単-11号
				3	4,737	14,211			
車線分離標撤去		貼付式 10本以上30本未満	本	7	2,265	15,855	0	0	単-12号
				7	2,265	15,855			
仮設工			式	1		901,552	0	0	
				1		901,552			
交通管理工 (夜間作業)			式	1		901,552	0	0	
				1		901,552			
交通誘導警備員 (A)			人日	7	23,296	163,072	0	0	単-13号
				7	23,296	163,072			

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 (B)			人日	40	18,462	738,480	0	0	単-14号
				40	18,462	738,480			
直接工事費			式	1		15,163,805	0	0	
				1		15,163,805			
共通仮設費			式	1		4,763,330	0	0	
				1		4,763,330			
共通仮設費			式	1		596,566	0	0	
				1		596,566			
運搬費			式	1		128,636	0	0	
				1		128,636			
建設機械運搬費			台	1		128,636	0	0	内-1号
				1		128,636			
現場環境改善費（率計上）			式	1		467,930	0	0	
				1		467,930			
共通仮設費（率計上）			式	1		4,166,764	0	0	
				1		4,166,764			
純工事費			式	1		19,927,135	0	0	
				1		19,927,135			
現場管理費			式	1		13,254,991	1	41,201	
				1		13,296,192			
工事原価			式	1		33,182,126	1	41,201	
				1		33,223,327			

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事					事業区分	道路維持・修繕		
	(2回変更)(個別合意)					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (本郷南方地区)			式	1		7,946,868			
				1		7,946,868	0	0	
舗装工			式	1		6,969,914			
				1		6,969,914	0	0	
切削オーバーレイ工(ICT) (夜間作業)			式	1		6,969,914			
				1		6,969,914	0	0	
切削オーバーレイ(ICT)		7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	1,850	3,285	6,077,250			単-1号
				1,850	3,285	6,077,250	0	0	
クラック防止シート		クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm	m	252	2,280	574,560			単-2号
				252	2,280	574,560	0	0	
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削廃材)	m3	68	2,539	172,652			単-3号
				68	2,539	172,652	0	0	
殻処分		アスファルト殻	m3	68	2,139	145,452			単-4号
				68	2,139	145,452	0	0	
区画線工			式	1		588,378			
				1		588,378	0	0	
区画線工 (夜間作業)			式	1		588,378			
				1		588,378	0	0	
熔融式区画線 (白)		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	420	398.5	167,370			単-5号
				420	398.5	167,370	0	0	
熔融式区画線 (白)		熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	120	427.4	51,288			単-6号
				120	427.4	51,288	0	0	
熔融式区画線 (白)		熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	390	948	369,720			単-7号
				390	948	369,720	0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		388,576	0	0	
				1		388,576			
交通管理工 (夜間作業)			式	1		388,576	0	0	
				1		388,576			
交通誘導警備員 (A)			人日	4	23,296	93,184	0	0	単-8号
				4	23,296	93,184			
交通誘導警備員 (B)			人日	16	18,462	295,392	0	0	単-9号
				16	18,462	295,392			
直接工事費			式	1		7,946,868	0	0	
				1		7,946,868			
共通仮設費			式	1		5,193,069	0	0	
				1		5,193,069			
共通仮設費			式	1		2,452,855	0	0	
				1		2,452,855			
運搬費			式	1		128,636	0	0	
				1		128,636			
建設機械運搬費			台	1		128,636	0	0	内-1号
				1		128,636			
技術管理費			式	1		2,198,588	0	0	
				1		2,198,588			
システム初期費 (ICT)			式	1		498,882	0	0	内-2号
				1		498,882			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	1		1,683,274	0	0	内-3号
				1		1,683,274			

設計内訳書

工事名	令和6年度橘橋補修外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ICT活用効果等調査費		式	1		16,432			内-4号	
			1		16,432	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		125,631				
			1		125,631	0	0		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,740,214				
			1		2,740,214	0	0		
純工事費		式	1		13,139,937				
			1		13,139,937	0	0		
現場管理費		式	1		8,476,457				
			1		8,500,080	1	23,623		
工事原価		式	1		21,616,394				
			1		21,640,017	1	23,623		

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (郡司分地区)				式	1 1		16,740,766 16,740,766			0	0	
舗装工				式	1 1		15,794,764 15,794,764			0	0	
切削オーバーレイ工(ICT) (夜間作業)				式	1 1		15,794,764 15,794,764			0	0	
切削オーバーレイ(ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種		m2		4,580 4,580	2,942 2,942	13,474,360 13,474,360			0	0	単-1号
クラック防止シート	クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm		m		650 650	2,280 2,280	1,482,000 1,482,000			0	0	単-2号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削廃材)		m3		189 189	2,297 2,297	434,133 434,133			0	0	単-3号
殻処分	アスファルト殻		m3		189 189	2,139 2,139	404,271 404,271			0	0	単-4号
区画線工				式	1 1		552,592 552,592			0	0	
区画線工 (夜間作業)				式	1 1		552,592 552,592			0	0	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		m		1,140 1,140	398.5 398.5	454,290 454,290			0	0	単-5号
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		m		230 230	427.4 427.4	98,302 98,302			0	0	単-6号
仮設工				式	1 1		393,410 393,410			0	0	

設計内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工 (夜間作業)		式	1 1		393,410 393,410	0	0		
交通誘導警備員 (A)		人日	5 5	23,296 23,296	116,480 116,480	0	0	単-7号	
交通誘導警備員 (B)		人日	15 15	18,462 18,462	276,930 276,930	0	0	単-8号	
直接工事費		式	1 1		16,740,766 16,740,766	0	0		
共通仮設費		式	1 1		7,574,553 7,574,553	0	0		
共通仮設費		式	1 1		3,145,602 3,145,602	0	0		
運搬費		式	1 1		128,636 128,636	0	0		
建設機械運搬費		台	1 1		128,636 128,636	0	0	内-1号	
技術管理費		式	1 1		2,790,284 2,790,284	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1 1		2,790,284 2,790,284	0	0	内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		226,682 226,682	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		4,428,951 4,428,951	0	0		

設計内訳書

工事名	令和 6 年度橘橋補修外工事					(2 回変更)		(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
純工事費			式	1		24, 315, 319		0	0				
				1		24, 315, 319							
現場管理費			式	1		14, 065, 221		1	44, 383				
				1		14, 109, 604							
工事原価			式	1		38, 380, 540		1	44, 383				
				1		38, 424, 923							

490/0m3当たり内訳書

掘削土揚土

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/760m3当たり内訳書

掘削土揚土
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削土揚土	バックホ 山積 0.8m3		0	0	0			WYB00036
		m 3	763	1,388	1,059,044	763	1,059,044	単一 20号
合 計					0			
					1,059,044		1,059,044	
変更積算金額					0			
					959,375		959,375	円／m3

490/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/760m3当たり内訳書

積込 (ルーズ)

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	763	245. 2	187, 087	763	187, 087	
合 計					0			
					187, 087		187, 087	
変更積算金額					0			
					169, 478		169, 478	円／m3

490/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/760m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	0 763	0 2, 866	0 2, 186, 758	 763	 2, 186, 758	CB210110
合 計					0 2, 186, 758		 2, 186, 758	
変更積算金額					0 1, 990, 759		 1, 990, 759	円／m3

490/0m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/760m3当たり内訳書

整地

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

450/0個当たり内訳書

消波根固ブロック据付
(台船作業)

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/444個当たり内訳書

消波根固ブロック据付
(台船作業)

第 10号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

基面整正

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

91m当たり 内訳書

鋪裝版切斷

第 14号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/19m3当たり内訳書

第 15号内訳書
コンクリート取壊し

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中コンクリート取壊し	水中 BH塔載PD台船 引船		0	0	0			WYB00105
		m 3	18. 6	613, 000	11, 401, 800	18. 6	11, 401, 800	単一 29号
合 計					0			
					11, 401, 800		11, 401, 800	
変更積算金額					0			
					10, 336, 618		10, 336, 618	円／m3

810m2当たり内訳書

第 16号内訳書

ヤード造成

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(ヤード作成)								
土材料		m 3	353	2, 250	794, 250			CB210550
		m 3	353	2, 250	794, 250	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	203	240. 1	48, 740			CB210510
		m 3	203	240. 1	48, 740	0	0	
整地	敷均し（ルーズ）標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	81	136. 5	11, 056			CB210610
		m 3	81	136. 5	11, 056	0	0	
(残土処理)								
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	284	245. 2	69, 636			CB210020
		m 3	284	245. 2	69, 636	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	272	2, 866	779, 552			CB210110
		m 3	272	2, 866	779, 552	0	0	
整地	敷均し（ルーズ）標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	272	136. 5	37, 128			CB210610
		m 3	272	136. 5	37, 128	0	0	
合 計					1, 584, 373			
					1, 584, 373		0	

200/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去		0	0	0			WB253020
		m	200	1, 246	249, 200	200	249, 200	単一 37号
汚濁防止フェンス（賃料）	単独パート 1×20m 79日間		0	0	0			WYB00039
		m	200	10, 600	2, 120, 000	200	2, 120, 000	単一 38号
合 計					0			
					2, 369, 200		2, 369, 200	
変更積算金額					0			
					2, 156, 848		2, 156, 848	円／m

一式当たり内訳書

作業船舶運搬費

第 19号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

バックホウ台船組立解体費

第 20号内訳書

單價使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

運搬船組立解体費

第 21号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

運搬船コーミング設置撤去費
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーミング設置撤去費			2	262, 100	524, 200			WYB00078
		隻	2	262, 100	524, 200	0	0	単一 45号
コーミング材料費：賃料89日			2	126, 800	253, 600			WYB00021
		隻	2	126, 800	253, 600	0	0	単一 46号
コーミング艀装材運搬費			2	99, 570	199, 140			WYB00024
		隻	2	99, 570	199, 140	0	0	単一 47号
合 計					884, 998			
					0		-884, 998	

一式当たり内訳書

[宮崎維持出張所管内]

印刷日時：2026/04/17 15:25:43

運搬船コーミング設置撤去費

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーミング設置撤去費			0	0	0			WYB00094
		隻	2	262, 100	524, 200	2	524, 200	単一 48号
コーミング材料費：賃料130日			0	0	0			WYB00043
		隻	2	152, 300	304, 600	2	304, 600	単一 49号
コーミング艀装材運搬費			0	0	0			WYB00041
		隻	2	99, 570	199, 140	2	199, 140	単一 50号
合 計					0			
					1, 027, 940		1, 027, 940	
変更積算金額					0			
					931, 198		931, 198	円／式

一式当たり内訳書

[宮崎維持出張所管内]

印刷日時：2026/04/17 15:25:43

土質等試験費
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質試験	土の含水比試験 3個/試料		0	0	0			WYB00028
		試料	2	1, 520	3, 040	2	3, 040	単一 51号
土質試験	土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5kg以下		0	0	0			WYB00038
		試料	2	7, 180	14, 360	2	14, 360	単一 52号
合 計					0			
					17, 400		17, 400	
変更積算金額					0			
					17, 400		17, 400	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 25号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録費

第 26号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 27号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工管理費

第 28号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

[宮崎維持出張所管内]

印刷日時：2026/04/17 15:25:45

第 29号内訳書 快適トレ

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレイ費用	1基		0	0	0			WYB00042
		月	9	51,000	459,000	9	459,000	単一 58号
合 計					0			
					459,000		459,000	
変更積算金額					0			
					459,000		459,000	円／式

建設機械運搬費

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

– 30 –

建設機械運搬費

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

– 31 –

システム初期費 (ICT)

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

– 32 –

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 3号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

ICT活用効果等調査費

第 4号内訳書

單価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

合計

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削・積込・運搬	土砂 水中掘削	単位	m3	数量	1	単価	8,557
						1		8,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削・積込・運搬		土砂 水中掘削 BH塔載PD台船 運搬船 引船		1	9,447	9,447	WYB00001	
			m 3	1	9,447	9,447	単一	18号
計						9,447		
						9,447		
単価						9,447		
						9,447	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	消波根固めブロック製作	平型 ブロック種類（実質量） 2 t	単位	個	数量	1	単価	39,596
						1		39,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.86m3を超え0.94m3以下		1	41,510	41,510	CB310010	
			個	1	41,510	41,510		
(材料費)連結筋		φ16mm L=940mm		4	550	2,200	WYB00011	
			本	4	550	2,200	単一	21号
計						43,710		
						43,710		
単価						43,710		
						43,710	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	消波根固ブロック積込	無筋ブロック 2t	単位	個	数量	1	単価	1,819
						1		1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下		1	2,009	2,009	CB310180	
			個	1	2,009	2,009		
計						2,009		
						2,009		
単価						2,009		
						2,009	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	消波根固めブロック運搬 (製作場～作業現場)	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 14.0km以下	単位	個	数量	1	単価	2,550
						1		2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・荷卸 5個 14.0km以下		1	2,802	2,802	CB310040	
			個	1	2,802	2,802		
計						2,802		
						2,802		
単価						2,802		
						2,802	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	消波根固めブロック荷卸し	無筋ブロック 2t	単位	個	数量	1	単価	1, 694
						1		1, 694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック荷卸		2. 5t以下		1	1, 870	1, 870	CB310190	
			個	1	1, 870	1, 870		
計						1, 870		
						1, 870		
単価						1, 870		
						1, 870	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-6号	消波根固めブロック積込 (作業ヤード)	無筋ブロック 2t	単位	個	数量	1	単価	1, 645
						1		1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み 2. 5t以下		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊		1	1, 817	1, 817	WYB00019	
			個	1	1, 817	1, 817	単一 22号	
計						1, 817		
						1, 817		
単価						1, 817		
						1, 817	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	捨石	φ 300mm程度 (10Kg～200Kg/内外)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		50, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入 (運搬・間詰)		捨石運搬・間詰 水中 BH塔載PD台船 運搬船		0	0	0	WYB00059	
			m 3	1	43, 660	43, 660	単一 27号	
捨石積込		バックホウ 山積 0. 8m3 エクステンションアーム L=2. 0m		0	0	0	WYB00032	
			m 3	1	1, 388	1, 388	単一 28号	
捨石 (材料費)				0	0	0	CB310411	
			m 3	1	11, 000	11, 000		
計						0		
						56, 048		
単価						0		
						56, 050	円／m3	
変更積算単価								
						50, 780	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	歩車道境界ブロック (再利用)		単位	m	数量	1	単価	2, 811
						1		2, 811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 砕石(各種)無し		1	3, 104	3, 104	CB422510	
			m	1	3, 104	3, 104		
計						3, 104		
						3, 104		
単価						3, 104		
						3, 104	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	下層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 (再利用) 仕上り 厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	629. 2
						1		629. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	694. 6	694. 6	CB410031	
			m 2	1	694. 6	694. 6		
計						694. 6		
						694. 6		
単価						694. 6		
						694. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,753
						1		2,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3,040	3,040	CB410260	
			m 2	1	3,040	3,040		
計						3,040		
						3,040		
単価						3,040		
						3,040	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	4,295
						1		4,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		1	4,742	4,742	CB430310	
			m 2	1	4,742	4,742		
計						4,742		
						4,742		
単価						4,742		
						4,742	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-12号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	760.2
						1		760.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用 800mm越え 105kg/個以上		1	839.2	839.2	WYB00012	
			m	1	839.2	839.2	単- 30号	
計						839.2		
						839.2		
単価						839.2		
						839.2	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7, 421	
						1		7, 421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11. 0km以下 全ての費用		1	8, 192	8, 192	CB227010		
			m 3	1	8, 192	8, 192			
計						8, 192			
						8, 192			
単価						8, 192			
						8, 192			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 596
						1		1, 596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1, 762	1, 762	WB020051	
			m 3	1	1, 762	1, 762	単一 31号	
計						1, 762		
						1, 762		
単価						1, 762		
						1, 762	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-15号	コンクリート殻（積込・運搬）	水中取壊し	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		82, 820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻（積込・運搬）		水中 BH塔載PD台船 運搬船 引船			0	0	0	WYB00044
				m 3	1	87, 320	87, 320	単一 32号
(運搬船から)								
取壊し殻揚土		バックホウ 山積 0. 8m3			0	0	0	WYB00030
				m 3	1	1, 388	1, 388	単一 33号
(処分場へ)								
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010
				m 3	1	2, 646	2, 646	
計							0	
							91, 354	
単価							0	
							91, 360	円／m3
変更積算単価								
							82, 820	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	1,875	1,875	単一	34号
計						0		
						1,875		
単価						0		
						1,875	円／m3	
変更積算単価						1,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	1	単価	12,308
						1		12,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	13,520	13,520	WB010212	
			人日	1	13,520	13,520	単一	39号
計						13,520		
						13,520		
単価						13,520		
						13,520	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	掘削・積込・運搬	土砂 水中掘削 BH塔載PD台船 運搬船 引船	単位	m 3	数量	80	単価	9,447
						80		9,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ船運転		山積 0.8m3塔載 3連結 1隻 エクステンションアーム L=3.0m		1	339,000	339,000	WYB00002	
			日	1	339,000	339,000	単一 59号	
作業船運転		FRP船外機 25PS		1	42,870	42,870	WYB00005	
			日	1	42,870	42,870	単一 60号	
運搬船運転		組立台船 3連結(2隻)		1	293,400	293,400	WYB00006	
			日	1	293,400	293,400	単一 61号	
引船運転		鋼製 D 100PS型 4.9GT		1	80,440	80,440	WYB00007	
			日	1	80,440	80,440	単一 62号	
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						755,800		
						755,800		
単価						9,447		
						9,447	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	掘削土揚土	バックホウ 山積 0.8m3	単位	m 3	数量	80	単価	1, 388
						80		1, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		山積 0.8m3 エクステンションアーム L=2. 0m		1	90, 110	90, 110	WYB00010	
			日	1	90, 110	90, 110	単一 63号	
普通作業員				1	20, 072	20, 072		
			人	1	20, 072	20, 072		
諸雑費（率＋まるめ）				1		918		
5%			式	1		918		
計						111, 100		
						111, 100		
単価						1, 388		
						1, 388	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	掘削土揚土	バックホウ 山積 0.8m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						80		1,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		山積 0.8m3 エクステンションアーム L=2.0m		0	0	0	WYB00037	
			日	1	90,110	90,110	単- 64号	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20,072	20,072		
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
5%			式	1		918		
計						0		
						111,100		
単価						0		
						1,388	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-21号	(材料費)連結筋	φ 16mm L=940mm	単位	本	数量	1	単価	550
						1		550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結筋	φ 16mm L=940mm		1	550	550		
			本	1	550	550		
	計					550		
						550		
	単価					550		
						550	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	消波根固めブロック積込み 2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	単位	個	数量	1	単価	1,817
						1		1,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.015	31,304	469		
特殊作業員			人	0.014	27,768	388		
普通作業員			人	0.014	20,072	281		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.014	46,100	645		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1		34		
3%								
計						1,817		
単価						1,817		
						1,817	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	消波根固ブロック据付 水中作業	無筋ブロック 2t クレーン付PD台船 運搬船 引船	単位	個	数量	20		39,400
						20	単価	39,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン船運転		4.9t吊钩型クレーン		1	277,100	277,100	WYB00047	
			日	1	277,100	277,100	単一 65号	
運搬船運転		組立台船 3連結(2隻)		1	293,400	293,400	WYB00050	
			日	1	293,400	293,400	単一 61号	
作業船運転		FRP船外機 25PS		1	42,870	42,870	WYB00052	
			日	1	42,870	42,870	単一 60号	
とび工				2	28,600	57,200		
			人	2	28,600	57,200		
潜水士				1	46,800	46,800		
			人	1	46,800	46,800		
潜水連絡員				1	29,224	29,224		
			人	1	29,224	29,224		
潜水送気員				1	30,160	30,160		
			人	1	30,160	30,160		
潜水コンプレッサー運転		吐出し空気量210L/min		1	11,300	11,300	WYB00053	
			日	1	11,300	11,300	単一 66号	
諸雑費（まるめ）				1		46		
			式	1		46		
計						788,100		
						788,100		
単価						39,400		
						39,400	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	連結金具（根固めブロック用）（材料費）	φ 16	単位	個	数量	1	単価	1, 150
						1		1, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結金具（根固めブロック用）	φ 16		1	1, 150	1, 150		
			個	1	1, 150	1, 150		
	計					1, 150		
						1, 150		
	単価					1, 150		
						1, 150	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	消波根固ブロック据付 水中作業	無筋ブロック 2t クレーン付PD台船 運搬船 引船	単位	個	数量	0	単価	0
						20		39,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン船運転		4.9t吊钩型クレーン		0	0	0	WYB00070	
			日	1	277,100	277,100	単- 67号	
運搬船運転		組立台船 3連結(2隻)		0	0	0	WYB00076	
			日	1	293,400	293,400	単- 68号	
作業船運転		FRP船外機 25PS		0	0	0	WYB00079	
			日	1	42,870	42,870	単- 69号	
とび工				0	0	0		
			人	2	28,600	57,200		
潜水士				0	0	0		
			人	1	46,800	46,800		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	29,224	29,224		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,160	30,160		
潜水コンプレッサー運転		吐出し空気量210L/min		0	0	0	WYB00080	
			日	1	11,300	11,300	単- 70号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		46		
計						0		
						788,100		
単価						0		
						39,400	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	連結金具（根固めブロック用）（材料費）	φ 16	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結金具（根固めブロック用）	φ 16		0	0	0		
			個	1	1, 150	1, 150		
	計					0		
						1, 150		
	単価					0		
						1, 150	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	捨石投入（運搬・間詰）	捨石運搬・間詰 水中 BH塔載PD台船 運搬船	単位	m 3	数量	0	単価	0
						20		43,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ船運転		山積 0.8m3塔載 3連結 1隻 エクステンションアーム L=3.0m	日	0	0	0	WYB00060	
			日	1	339,000	339,000	単一 71号	
作業船運転		FRP船外機 25PS	日	0	0	0	WYB00068	
			日	1	42,870	42,870	単一 69号	
運搬船運転		組立台船 3連結(2隻)	日	0	0	0	WYB00081	
			日	1	293,400	293,400	単一 68号	
引船運転		鋼製 D 100PS型 4.9GT	日	0	0	0	WYB00084	
			日	1	80,440	80,440	単一 72号	
潜水士			人	0	0	0		
			人	1	46,800	46,800		
潜水連絡員			人	0	0	0		
			人	1	29,224	29,224		
潜水送気員			人	0	0	0		
			人	1	30,160	30,160		
潜水コンプレッサー運転		吐出し空気量210L/min	日	0	0	0	WYB00086	
			日	1	11,300	11,300	単一 70号	
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		6		
計						0		
						873,200		
単価						0		
						43,660	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	捨石積込	バックホウ 山積 0.8m3 エクステンションアーム L=2.0m	単位	m 3	数量	0	単価	0
						80		1,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		山積 0.8m3 エクステンションアーム L=2.0m		0	0	0	WYB00035	
			日	1	90,110	90,110	単一 64号	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20,072	20,072		
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0		
			式	1		918		
計						0		
						111,100		
単価						0		
						1,388	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一 29号	水中コンクリート取壊し	水中 BH塔載PD台船 引船	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1. 3		613, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ船運転		山積 0. 8m3塔載 3連結 1隻		0	0	0	WYB00106	
			日	1	321, 000	321, 000	単一 73号	
作業船運転		FRP船外機 25PS		0	0	0	WYB00109	
			日	1	42, 870	42, 870	単一 69号	
引船運転		鋼製 D 100PS型 4. 9GT		0	0	0	WYB00110	
			日	1	80, 440	80, 440	単一 72号	
潜水士				0	0	0		
			人	1	46, 800	46, 800		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	29, 224	29, 224		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30, 160	30, 160		
潜水コンプレッサー運転		吐出し空気量210L/min		0	0	0	WYB00111	
			日	1	11, 300	11, 300	単一 70号	
水中ブレーカー運転		水中ブレーカー 油圧式2000Kg級 エンジンコンプレッサ-35HP		0	0	0	WYB00112	
			日	1	235, 100	235, 100	単一 74号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						796, 900		
単価						0		
						613, 000	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-30号	歩車道境界ブロック撤去	再利用 800mm越え 105kg/個以上	単位	m	数量	100	単価	839. 2
						100		839. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 75	31, 304	23, 478		
			人	0. 75	31, 304	23, 478		
運転手（特殊）				0. 75	28, 184	21, 138		
			人	0. 75	28, 184	21, 138		
普通作業員				1. 5	20, 072	30, 108		
			人	1. 5	20, 072	30, 108		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）		0. 75	5, 930	4, 447		
			日	0. 75	5, 930	4, 447		
軽油				30	158	4, 740		
			L	30	158	4, 740		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						83, 920		
						83, 920		
単価						839. 2		
						839. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-31号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト（車道）処分費		荷入船産業	m 3	100	1,762	176,200		
計						176,200		
単価						1,762	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	コンクリート殻（積込・運搬）	水中 BH塔載PD台船 運搬船 引船	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		87,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ船運転		山積 0.8m3塔載 3連結 1隻		0	0	0	WYB00045	
			日	1	339,000	339,000	単一 75号	
作業船運転		FRP船外機 25PS		0	0	0	WYB00087	
			日	1	42,870	42,870	単一 69号	
運搬船運転		組立台船 3連結(2隻)		0	0	0	WYB00088	
			日	1	293,400	293,400	単一 68号	
引船運転		鋼製 D 100PS型 4.9GT		0	0	0	WYB00090	
			日	1	80,440	80,440	単一 72号	
潜水士				0	0	0		
			人	1	46,800	46,800		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	29,224	29,224		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,160	30,160		
潜水コンプレッサー運転		吐出し空気量210L/min		0	0	0	WYB00092	
			日	1	11,300	11,300	単一 70号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						873,200		
単価						0		
						87,320	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	取壊し殻揚土	バックホウ 山積 0.8m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						80		1,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		山積 0.8m3 エクステンションアーム L=2.0m		0	0	0	WYB00031	
			日	1	90,110	90,110	単- 64号	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20,072	20,072		
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
5%			式	1		918		
計						0		
						111,100		
単価						0		
						1,388	円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-35号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価	1,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	31,304	28,173		
普通作業員			人	2.2	20,072	44,158		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.9	54,140	48,726	WK250550 単一 76号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,543		
計						124,600		
単価						1,246	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	汚濁防止フェンス（賃料）	単独フロート 1×120m 37日間	単位	m	数量	1	単価	7,523
						1		7,523
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス（賃料）	単独フロート 1×20m 37日		1	7,523	7,523		
			m	1	7,523	7,523		
	計					7,523		
						7,523		
	単価					7,523		
						7,523	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価	1, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	31, 304	28, 173		
普通作業員			人	2. 2	20, 072	44, 158		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 9	54, 140	48, 726	WK250550 単一 77号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 543		
計						124, 600		
単価						1, 246	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	汚濁防止フェンス（賃料）	単独ﾌｫｰﾄﾞ 1×20m 79日間	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス（賃料）		単独ﾌｫｰﾄﾞ 1×20m 79日		0	0	0		
			m	1	10,600	10,600		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						10,600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						13,520		
単価								
						13,520	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-40号	作業船運搬費（片道）		単位	回	数量	1	単価	1, 335, 000
						1		1, 335, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
作業船本船運搬 2連/回		八代基地～仮設ヤード 20t低床トレーラー(片道)		台	3	120, 000	360, 000	
				台	3	120, 000	360, 000	
土運船運搬, ブロック運搬		八代基地～仮設ヤード 20t低床トレーラー(片道)		台	6	60, 000	360, 000	
				台	6	60, 000	360, 000	
引船運搬		八代基地～仮設ヤード 20t低床トレーラー(片道)		台	2	120, 000	240, 000	
				台	2	120, 000	240, 000	
スパット、ウィンチ、キーパー運搬		八代基地～仮設ヤード 10t積トラック(片道)		台	3	75, 000	225, 000	
				台	3	75, 000	225, 000	
ブロック他装備品運搬		八代基地～仮設ヤード 10t積トラック(片道)		台	1	75, 000	75, 000	
				台	1	75, 000	75, 000	
作業船運搬		八代基地～仮設ヤード 10t積トラック(片道)		台	1	75, 000	75, 000	
				台	1	75, 000	75, 000	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							1, 335, 000	
							1, 335, 000	
単価							1, 335, 000	
							1, 335, 000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	積込荷卸し（片道）	PD台船外	単位	回	数量	1	単価	463, 200
						1		463, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304		
			人	1	31, 304	31, 304		
とび工				1	28, 600	28, 600		
			人	1	28, 600	28, 600		
普通作業員				4	20, 072	80, 288		
			人	4	20, 072	80, 288		
（賃料）ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）		70t吊 [4週8休補正 月単位]		2	158, 000	316, 000		
			台・日	2	158, 000	316, 000		
諸雑費（率＋まるめ）				1		7, 008		
5%			式	1		7, 008		
計						463, 200		
						463, 200		
単価						463, 200		
						463, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	重機船組立・解体費		単位	隻	数量	1	単価	734, 300
						1		734, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304		
			人	1	31, 304	31, 304		
とび工				1	28, 600	28, 600		
			人	1	28, 600	28, 600		
溶接工				1	28, 912	28, 912		
			人	1	28, 912	28, 912		
設備機械工				1	29, 016	29, 016		
			人	1	29, 016	29, 016		
普通作業員				3	20, 072	60, 216		
			人	3	20, 072	60, 216		
潜水土				2	46, 800	93, 600		
			人	2	46, 800	93, 600		
潜水連絡員				2	29, 224	58, 448		
			人	2	29, 224	58, 448		
潜水送気員				2	30, 160	60, 320		
			人	2	30, 160	60, 320		
潜水コンプレッサー運転		吐出し空気量210L/min		2	11, 300	22, 600	WYB00063	
			日	2	11, 300	22, 600	単一 78号	
作業船運転		FRP船外機 25PS		1	42, 870	42, 870	WYB00064	
			日	1	42, 870	42, 870	単一 60号	
重機塔載船損料		PD台船3連結・スパット装備1式		1	70, 950	70, 950	WYB00065	
			日	1	70, 950	70, 950	単一 79号	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	重機船組立・解体費		単位	隻	数量	1	単価	734, 300
						1		734, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(賃料) ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)		70t吊 [4週8休補正 月単位]		1	158, 000	158, 000		
			台・日	1	158, 000	158, 000		
消耗品 (重機組立・解体費)		連結ボルトナット等		1		30, 000		
			式	1		30, 000		
諸雑費 (率+まるめ)				1		19, 464		
5%			式	1		19, 464		
計						734, 300		
						734, 300		
単価						734, 300		
						734, 300	円／隻	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	重機搭載・降車・艀装費		単位	式	数量	1	単価	700, 100
						1		700, 100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					1	31, 304	31, 304	
				人	1	31, 304	31, 304	
とび工					1	28, 600	28, 600	
				人	1	28, 600	28, 600	
普通作業員					2	20, 072	40, 144	
				人	2	20, 072	40, 144	
重機運転		バックホウ 山積み0. 8m3			1	137, 500	137, 500	WYB00016
				日	1	137, 500	137, 500	単一 80号
重機運転		クレーン 4. 9t吊 クローラ型			1	75, 550	75, 550	WYB00056
				日	1	75, 550	75, 550	単一 81号
作業船運転		FRP船外機 25PS			1	42, 870	42, 870	WYB00017
				日	1	42, 870	42, 870	単一 60号
重機搭載船損料		PD台船3連結・スケット装備1式			2	70, 950	141, 900	WYB00018
				日	2	70, 950	141, 900	単一 82号
4. 9t吊クローラ搭載損料		PD台船 3連結			2	15, 000	30, 000	
				日	2	15, 000	30, 000	
艀装費		PD台船 3連結			1		150, 300	WYB00015
				式	1		150, 300	単一 83号
(賃料)降車版 [4週8休補正 月単位]					2	8, 500	17, 000	
				日	2	8, 500	17, 000	
諸雑費 (率+まるめ)					1		4, 932	
5%				式	1		4, 932	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	運搬船組立解体費		単位	隻	数量	1	単価	593, 100
						1		593, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	31, 304	15, 652		
とび工			人	0. 5	28, 600	14, 300		
普通作業員			人	1	20, 072	20, 072		
潜水士			人	2	46, 800	93, 600		
潜水連絡員			人	2	29, 224	58, 448		
潜水送気員			人	2	30, 160	60, 320		
潜水コンプレッサー運転		吐出し空気量210L/min	日	2	11, 300	22, 600	WYB00072	
作業船運転		FRP船外機 25PS	日	1	42, 870	42, 870	WYB00073	
運搬船損料		組立台船3連結(1隻)	日	1	60, 400	60, 400	WYB00022	
(賃料) ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)		70t吊 [4週8休補正 月単位]	台・日	1	158, 000	158, 000		
連結材損料 (運搬船組立解体費)		連結ボルト・ナット等	式	1	39, 000	39, 000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-44号	運搬船組立解体費		単位	隻	数量	1	単価	593, 100
						1		593, 100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率+まるめ）					1		7, 838	
3%				式	1		7, 838	
計							593, 100	
							593, 100	
単価							593, 100	
							593, 100	円／隻

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	コーミング設置撤去費		単位	隻	数量	1	単価	262, 100
						1		262, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	31, 304	31, 304		
			人	1	31, 304	31, 304		
	溶接工			3	28, 912	86, 736		
			人	3	28, 912	86, 736		
	普通作業員			3	20, 072	60, 216		
			人	3	20, 072	60, 216		
	溶接機械運転	7. 5kw 250A		1	13, 890	13, 890	WYB00023	
			日	1	13, 890	13, 890	単一 85号	
	消耗品（コーミング組立解体費）	酸素・アセチレン・溶接棒外		1		15, 000		
			式	1		15, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		1	46, 100	46, 100		
			日	1	46, 100	46, 100		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		8, 854		
			式	1		8, 854		
	計					262, 100		
						262, 100		
	単価					262, 100		
						262, 100	円／隻	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	コーミング材料費：賃料89日		単位	隻	数量	1	単価	126, 800
						1		126, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(賃料) H形鋼 [4週8休補正 月単位]		H300 整備費無 89日		2. 12	8, 010	16, 981	WYB00025	
			t	2. 12	8, 010	16, 981	単一 86号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 89日		5	7, 654	38, 270	WB253630	
		無 無	枚	5	7, 654	38, 270	単一 87号	
整備費（コーミング材料費）		不足分弁償金（中古）修理費含む。		10. 14	3, 600	36, 504		
			t	10. 14	3, 600	36, 504		
補強鋼材（材料費）（コーミング材料）				1		35, 000		
			式	1		35, 000		
諸雑費（まるめ）				1		45		
			式	1		45		
計						126, 800		
						126, 800		
単価						126, 800		
						126, 800	円／隻	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-47号	コーミング機装材運搬費		単位	隻	数量	1	単価	99,570
						1		99,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	20.28	3,410	69,154	WB010020	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	10.14	3,000	30,420	単一 88号	
			t	10.14	3,000	30,420	単一 89号	
計						99,574		
単価						99,570		
						99,570	円／隻	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	コーミング設置撤去費		単位	隻	数量	0	単価	0
						1		262, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31, 304	31, 304		
溶接工				0	0	0		
			人	3	28, 912	86, 736		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	20, 072	60, 216		
溶接機械運転		7. 5kw 250A		0	0	0	WYB00095	
			日	1	13, 890	13, 890	単一 90号	
消耗品（コーミング組立解体費）		酸素・アセチレン・溶接棒外		0		0		
			式	1		15, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1	46, 100	46, 100		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		8, 854		
計						0		
						262, 100		
単価						0		
						262, 100	円／隻	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	コーミング材料費：賃料130日		単位	隻	数量	0	単価	0
						1		152,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(賃料) H形鋼 [4週8休補正 月単位]		H300 整備費無 130日		0	0	0	WYB00058	
			t	2.12	11,700	24,804	単一 91号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 130日 無 無		0	0	0	WB253630	
			枚	5	11,180	55,900	単一 92号	
整備費（コーミング材料費）		不足分弁償金（中古）修理費含む。		0	0	0		
			t	10.14	3,600	36,504		
補強鋼材（材料費）（コーミング材料）				0		0		
			式	1		35,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						152,300		
単価						0		
						152,300	円／隻	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	コーミング機装材運搬費		単位	隻	数量	0	単価	0
						1		99, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
				20. 28	3, 410	69, 154	単－ 93号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0	WB010030	
				10. 14	3, 000	30, 420	単－ 94号	
計						0		
						99, 574		
単価						0		
						99, 570	円／隻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	土質試験	土の含水比試験 3個/試料	単位	試料	数量	0	単価	0
						1		1, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質試験		土の含水比試験 3個/試料	試料	0	0	0		
				1	1, 520	1, 520		
計						0		
						1, 520		
単価						0		
						1, 520	円／試料	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	土質試験	土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5kg以下	単位	試料	数量	0	単価	0
						1		7, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質試験		土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5kg以下		0	0	0		
			試料	1	7, 180	7, 180		
計						0		
						7, 180		
単価						0		
						7, 180		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1. 75人	単位	工事	数量	1	単価	63, 180
						1		63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63, 180		
						63, 180		
単価						63, 180		
						63, 180	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	全国道路施設点検ﾎｰﾀﾞｰｽ登録費	道路橋修繕ﾎｰﾀﾞｰｽ	単位	式	数量	1	単価	1, 000
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全国道路施設点検ﾎｰﾀﾞｰｽ登録費		道路橋修繕ﾎｰﾀﾞｰｽ		1	1, 000	1, 000		
			橋	1	1, 000	1, 000		
計						1, 000		
						1, 000		
単価						1, 000		
						1, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	全国道路施設点検ﾎｰﾀﾞｰｽ登録費	道路修繕ﾎｰﾀﾞｰｽ	単位	式	数量	1	単価	40, 000
						1		40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全国道路施設点検ﾎｰﾀﾞｰｽ登録費		道路修繕ﾎｰﾀﾞｰｽ		1	40, 000	40, 000		
			件	1	40, 000	40, 000		
計						40, 000		
						40, 000		
単価						40, 000		
						40, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単－56号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費		調査費用		0	0	0		
			工事	1	120,000	120,000		
計						0		
						120,000		
単価						0		
						120,000	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	遠隔臨場実施にかかる費用		単位	月	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場実施にかかる費用		現場ｸﾞﾗﾌ One		0	0	0		
			月	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0		
						10, 000	円／月	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	快適トイレ費用	1基	単位	月	数量	0	単価	0
						1		51,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ	1基		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
	計					0		
						51,000		
	単価					0		
						51,000	円／月	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	バックホウ船運転	山積 0.8m3塔載 3連結 1隻 エクステンションアーム L=3.0m	単位	日	数量	1	単価	339,000
						1		339,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重機塔載船損料		PD台船3連結・スパット装備1式		1.5	70,950	106,425	WYB00003	
			日	1.5	70,950	106,425	単一 95号	
重機運転		バックホウ 山積み0.8m3		1	137,500	137,500	WYB00004	
			日	1	137,500	137,500	単一 80号	
高級船員				1	34,008	34,008		
			人	1	34,008	34,008		
普通船員				2	26,728	53,456		
			人	2	26,728	53,456		
軽油				21	158	3,318		
			L	21	158	3,318		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4,293		
5%			式	1		4,293		
計						339,000		
						339,000		
単価						339,000		
						339,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	作業船運転	FRP船外機 25PS	単位	日	数量	1	単価	42, 870
						1		42, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	26, 728	26, 728		
作業船損料		FRP船 25PS	日	1. 5	6, 000	9, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		7, 142		
計						42, 870		
単価						42, 870		
						42, 870	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	運搬船運転	組立台船 3連結(2隻)	単位	日	数量	1	単価	293, 400
						1		293, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		組立台船3連結(1隻)		3	60, 400	181, 200	WYB00008	
			日	3	60, 400	181, 200	単一 96号	
普通船員				4	26, 728	106, 912		
			人	4	26, 728	106, 912		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5, 288		
5%			式	1		5, 288		
計						293, 400		
						293, 400		
単価						293, 400		
						293, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	引船運転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	80,440
						1		80,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34,008	34,008		
			人	1	34,008	34,008		
引船〔鋼製〕		D 100PS型 4.9GT		1.5	15,800	23,700		
			供用日	1.5	15,800	23,700		
重油		A重油（ローリー）		216	105.2	22,723		
			L	216	105.2	22,723		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						80,440		
						80,440		
単価						80,440		
						80,440	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ運転	山積 0.8m3 エクステンションアーム L=2.0m	単位	日	数量	1	単価	90, 110
						1		90, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 184	28, 184		
			人	1	28, 184	28, 184		
(賃料)バックホウ（長期割引なし）		山積0.8m3[4週8休補正 月単位]		1.36	16, 800	22, 848		
			日	1.36	16, 800	22, 848		
(賃料)エクステンションアーム（保証料等含む）		L=2.0m[4週8休補正 月単位]		1.36	12, 000	16, 320		
			日	1.36	12, 000	16, 320		
軽油				144	158	22, 752		
			L	144	158	22, 752		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						90, 110		
						90, 110		
単価						90, 110		
						90, 110	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	バックホウ運転	山積 0.8m3 エクステンションアーム L=2.0m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		90,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,184	28,184		
(賃料)バックホウ（長期割引なし）		山積0.8m3[4週8休補正 月単位]		0	0	0		
			日	1.36	16,800	22,848		
(賃料)エクステンションアーム（保証料等含む）		L=2.0m[4週8休補正 月単位]		0	0	0		
			日	1.36	12,000	16,320		
軽油				0	0	0		
			L	144	158	22,752		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						90,110		
単価						0		
						90,110	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	クレーン船運転	4. 9t吊クレーン型クレーン	単位	日	数量	1	単価	277, 100
						1		277, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重機塔載船損料		PD台船3連結・スパット装備1式		1. 5	70, 950	106, 425	WYB00048	
			日	1. 5	70, 950	106, 425	単一 95号	
重機運転		クレーン 4. 9t吊 クレーン型		1	75, 550	75, 550	WYB00049	
			日	1	75, 550	75, 550	単一 81号	
高級船員				1	34, 008	34, 008		
			人	1	34, 008	34, 008		
普通船員				2	26, 728	53, 456		
			人	2	26, 728	53, 456		
軽油				21	158	3, 318		
			L	21	158	3, 318		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4, 343		
5%			式	1		4, 343		
計						277, 100		
						277, 100		
単価						277, 100		
						277, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	潜水コンプレッサー運転	吐出し空気量210L/min	単位	日	数量	1	単価	11,300
						1		11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水コンプレッサー損料		吐出し空気量210L/min		1	5,300	5,300		
			日	1	5,300	5,300		
空気タンク損料				1	1,500	1,500		
			日	1	1,500	1,500		
空気清浄機損料				1	700	700		
			日	1	700	700		
軽油				24	158	3,792		
			L	24	158	3,792		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						11,300		
						11,300		
単価						11,300		
						11,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	クレーン船運転	4. 9t吊クレーン型クレーン	単位	日	数量	0	単価	0
						1		277, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重機塔載船損料		PD台船3連結・スパット装備1式		0	0	0	WYB00074	
			日	1. 5	70, 950	106, 425	単一 97号	
重機運転		クレーン 4. 9t吊 クレーン型		0	0	0	WYB00075	
			日	1	75, 550	75, 550	単一 98号	
高級船員				0	0	0		
			人	1	34, 008	34, 008		
普通船員				0	0	0		
			人	2	26, 728	53, 456		
軽油				0	0	0		
			L	21	158	3, 318		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		4, 343		
計						0		
						277, 100		
単価						0		
						277, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	運搬船運転	組立台船 3連結(2隻)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		293, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		組立台船3連結(1隻)		0	0	0	WYB00077	
			日	3	60, 400	181, 200	単一 99号	
普通船員				0	0	0		
			人	4	26, 728	106, 912		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		5, 288		
計						0		
						293, 400		
単価						0		
						293, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	作業船運転	FRP船外機 25PS	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	1	26, 728	26, 728		
作業船損料		FRP船 25PS		0	0	0		
			日	1. 5	6, 000	9, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		7, 142		
計						0		
						42, 870		
単価						0		
						42, 870	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	潜水コンプレッサー運転	吐出し空気量210L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水コンプレッサー損料		吐出し空気量210L/min		0	0	0		
			日	1	5,300	5,300		
空気タンク損料				0	0	0		
			日	1	1,500	1,500		
空気清浄機損料				0	0	0		
			日	1	700	700		
軽油				0	0	0		
			L	24	158	3,792		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						11,300		
単価						0		
						11,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	バックホウ船運転	山積 0.8m3塔載 3連結 1隻 エクステンションアーム L=3.0m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		339,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重機塔載船損料		PD台船3連結・スパット装備1式		0	0	0	WYB00061	
			日	1.5	70,950	106,425	単一 97号	
重機運転		バックホウ 山積み0.8m3		0	0	0	WYB00067	
			日	1	137,500	137,500	単一 100号	
高級船員				0	0	0		
			人	1	34,008	34,008		
普通船員				0	0	0		
			人	2	26,728	53,456		
軽油				0	0	0		
			L	21	158	3,318		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		4,293		
計						0		
						339,000		
単価						0		
						339,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	引船運転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
						1		80,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	34,008	34,008		
引船〔鋼製〕		D 100PS型 4.9GT		0	0	0		
			供用日	1.5	15,800	23,700		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	216	105.2	22,723		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						80,440		
単価						0		
						80,440	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一 73号	バックホウ船運転	山積 0.8m3塔載 3連結 1隻	単位	日	数量	0	単価	0
						1		321, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重機塔載船損料		PD台船3連結・スパット装備1式		0	0	0	WYB00107	
			日	1. 5	70, 950	106, 425	単一 97号	
重機運転		バックホウ 山積み0. 8m3		0	0	0	WYB00108	
			日	1	119, 500	119, 500	単一 101号	
高級船員				0	0	0		
			人	1	34, 008	34, 008		
普通船員				0	0	0		
			人	2	26, 728	53, 456		
軽油				0	0	0		
			L	21	158	3, 318		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		4, 293		
計						0		
						321, 000		
単価						0		
						321, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-74号	水中ブレーカー運転	水中ブレーカー 油圧式2000Kg級 エンジンコンプレッサ-35HP	単位	日	数量	0	単価	0
						1		235, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	(賃料) 水中ブレーカー	油圧式 2000Kg級		0	0	0		
			日	1	100, 000	100, 000		
	(賃料) 水中ブレーカー配管キット			0	0	0		
			日	1	118, 000	118, 000		
	(賃料) エンジンコンプレッサー（長期割引なし）	3. 5~3. 7m3/分 吐出圧力0. 7MPa		0	0	0		
			基・日	1	5, 100	5, 100		
	(賃料) エアーホース	径19mm×1 (B) ドラム式		0	0	0		
			m	20	600	12, 000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						235, 100		
	単価					0		
						235, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一 75号	バックホウ船運転	山積 0.8m3塔載 3連結 1隻	単位	日	数量	0	単価	0
						1		339, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重機塔載船損料		PD台船3連結・スパット装備1式		0	0	0	WYB00055	
			日	1. 5	70, 950	106, 425	単一 97号	
重機運転		バックホウ 山積み0.8m3 エクステンションアーム L=3.0m		0	0	0	WYB00085	
			日	1	137, 500	137, 500	単一 102号	
高級船員				0	0	0		
			人	1	34, 008	34, 008		
普通船員				0	0	0		
			人	2	26, 728	53, 456		
軽油				0	0	0		
			L	21	158	3, 318		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		4, 293		
計						0		
						339, 000		
単価						0		
						339, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1	28, 184	28, 184	
軽油				L	88	158	13, 904	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1. 03	11, 700	12, 051	
諸雑費（まるめ）				式	1		1	
計							54, 140	
単価							54, 140	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-77号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1	28,184	28,184	
軽油				L	88	158	13,904	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1. 03	11,700	12,051	
諸雑費（まるめ）				式	1		1	
計							54,140	
単価							54,140	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	潜水コンプレッサー運転	吐出し空気量210L/min	単位	日	数量	1	単価	11,300
						1		11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水コンプレッサー損料		吐出し空気量210L/min		1	5,300	5,300		
			日	1	5,300	5,300		
空気タンク損料				1	1,500	1,500		
			日	1	1,500	1,500		
空気清浄機損料				1	700	700		
			日	1	700	700		
軽油				24	158	3,792		
			L	24	158	3,792		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						11,300		
						11,300		
単価						11,300		
						11,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	重機塔載船損料	PD台船3連結・スパット装備1式	単位	日	数量	1		70,950
						1	単価	70,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船損料		13m×2.5m×1.7m 1隻		3	12,000	36,000		
			連結	3	12,000	36,000		
ボラード損料				4	100	400		
			個	4	100	400		
デッキエンドローラー損料				4	1,200	4,800		
			個	4	1,200	4,800		
ウィンチ損料		ワイヤ材含む		2	6,000	12,000		
			組	2	6,000	12,000		
スパット・キーパー損料				2	5,000	10,000		
			組	2	5,000	10,000		
ペンドル損料				10	50	500		
			個	10	50	500		
重機養生厚板材損料				1		2,000		
			式	1		2,000		
諸雑費（率+まるめ）				1		5,250		
8%			式	1		5,250		
計						70,950		
						70,950		
単価						70,950		
						70,950	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	重機運転	バックホウ 山積み0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	137, 500
						1		137, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 184	28, 184		
			人	1	28, 184	28, 184		
(賃料)バックホウ（台船塔載用）		山積み0. 8m3[4週8休補正 月単位]		1. 5	44, 800	67, 200		
			日	1. 5	44, 800	67, 200		
(賃料)エクステンションアーム（保証料等含む）		L=3. 0m[4週8休補正 月単位]		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				144	158	22, 752		
			L	144	158	22, 752		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 364		
5%			式	1		1, 364		
計						137, 500		
						137, 500		
単価						137, 500		
						137, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-81号	重機運転	クレーン 4.9t吊 クローラ型	単位	日	数量	1	単価	75,550
						1		75,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,184	28,184		
			人	1	28,184	28,184		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1.5	18,000	27,000		
			日	1.5	18,000	27,000		
軽油				120	158	18,960		
			L	120	158	18,960		
諸雑費（率+まるめ）				1		1,406		
5%			式	1		1,406		
計						75,550		
						75,550		
単価						75,550		
						75,550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	重機塔載船損料	PD台船3連結・スパット装備1式	単位	日	数量	1	単価	70,950
						1		70,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船損料		13m×2.5m×1.7m 1隻		3	12,000	36,000		
			連結	3	12,000	36,000		
ボラード損料				4	100	400		
			個	4	100	400		
デッキエンドローラー損料				4	1,200	4,800		
			個	4	1,200	4,800		
ウィンチ損料		ワイヤ材含む		2	6,000	12,000		
			組	2	6,000	12,000		
スパット・キーパー損料				2	5,000	10,000		
			組	2	5,000	10,000		
ペンドル損料				10	50	500		
			個	10	50	500		
重機養生厚板材損料				1		2,000		
			式	1		2,000		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5,250		
8%			式	1		5,250		
計						70,950		
						70,950		
単価						70,950		
						70,950	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	艀装費	PD台船 3連結	単位	式	数量	1	単価	150, 300
						1		150, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1	28, 912	28, 912		
普通作業員			人	1	20, 072	20, 072		
溶接機械運転		7. 5kw 250A	日	1	13, 890	13, 890	WYB00029	
鋼材費（材料費）（艀装費）		補強材(ｸﾚﾝ固定金具4個)	式	1		80, 000		
消耗品（艀装費）		酸素・ｱﾙﾐﾝ・溶接棒外	式	1		5, 000		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		2, 426		
5%			式	1		2, 426		
計						150, 300		
単価						150, 300		
						150, 300	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	運搬船損料	組立台船3連結(1隻)	単位	日	数量	1	単価	60,400
						1		60,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PD台船損料（敷鉄板・H300・船体鋼板養生材含む）		6.5m×7.5m×1隻		3	20,000	60,000		
			連結	3	20,000	60,000		
ペンドル損料				8	50	400		
			個	8	50	400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						60,400		
						60,400		
単価						60,400		
						60,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	溶接機械運転	7. 5kw 250A	単位	日	数量	1	単価	13, 890
						1		13, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(賃料) 溶接機 (基本料及び保証料外含む)		7. 5kw 250A [4週8休補正 月単位]		1	7, 200	7, 200		
			日	1	7, 200	7, 200		
(賃料) 溶接用ケーブル		20m/本 [4週8休補正 月単位]		2	500	1, 000		
			本	2	500	1, 000		
軽油				36	158	5, 688		
			L	36	158	5, 688		
諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						13, 890		
						13, 890		
単価						13, 890		
						13, 890	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	(賃料) H形鋼 [4週8休補正 月単位]	H300 整備費無 89日	単位	t	数量	1	単価	8, 010
						1		8, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(賃料)H型鋼 90日以内 89日		H300		1	8, 010	8, 010		
			t	1	8, 010	8, 010		
計						8, 010		
						8, 010		
単価						8, 010		
						8, 010	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 89日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	7, 654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	7, 654	7, 654		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						7, 654		
単価						7, 654	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	溶接機械運転	7. 5kw 250A	単位	日	数量	0	単価	0
						1		13, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(賃料) 溶接機（基本料及び保証料外含む）		7. 5kw 250A [4週8休補正 月単位]		0	0	0		
			日	1	7, 200	7, 200		
(賃料) 溶接用ケーブル		20m/本 [4週8休補正 月単位]		0	0	0		
			本	2	500	1, 000		
軽油				0	0	0		
			L	36	158	5, 688		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						13, 890		
単価						0		
						13, 890	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	(賃料) H形鋼 [4週8休補正 月単位]	H300 整備費無 130日	単位	t	数量	0	単価	0
						1		11, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(賃料)H型鋼 180日以内 130日		H300		0	0	0		
			t	1	11, 700	11, 700		
計						0		
						11, 700		
単価						0		
						11, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 130日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	11, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	11, 180	11, 180		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						11, 180		
単価						11, 180	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	重機塔載船損料	PD台船3連結・スパット装備1式	単位	日	数量	1	単価	70,950
						1		70,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船損料		13m×2.5m×1.7m 1隻		3	12,000	36,000		
			連結	3	12,000	36,000		
ボラード損料				4	100	400		
			個	4	100	400		
デッキエンドローラー損料				4	1,200	4,800		
			個	4	1,200	4,800		
ウィンチ損料		ワイヤ材含む		2	6,000	12,000		
			組	2	6,000	12,000		
スパット・キーパー損料				2	5,000	10,000		
			組	2	5,000	10,000		
ペンドル損料				10	50	500		
			個	10	50	500		
重機養生厚板材損料				1		2,000		
			式	1		2,000		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5,250		
8%			式	1		5,250		
計						70,950		
						70,950		
単価						70,950		
						70,950	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	運搬船損料	組立台船3連結(1隻)	単位	日	数量	1	単価	60,400
						1		60,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PD台船損料（敷鉄板・H300・船体鋼板養生材含む）		6.5m×7.5m×1隻		3	20,000	60,000		
			連結	3	20,000	60,000		
ペンドル損料				8	50	400		
			個	8	50	400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						60,400		
						60,400		
単価						60,400		
						60,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-97号	重機塔載船損料	PD台船3連結・スパット装備1式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		70,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船損料		13m×2.5m×1.7m 1隻		0	0	0		
			連結	3	12,000	36,000		
ボラード損料				0	0	0		
			個	4	100	400		
デッキエンドローラー損料				0	0	0		
			個	4	1,200	4,800		
ウィンチ損料		ワイヤ材含む		0	0	0		
			組	2	6,000	12,000		
スパット・キーパー損料				0	0	0		
			組	2	5,000	10,000		
ペンドル損料				0	0	0		
			個	10	50	500		
重機養生厚板材損料				0		0		
			式	1		2,000		
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
8%			式	1		5,250		
計						0		
						70,950		
単価						0		
						70,950	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-98号	重機運転	クレーン 4.9t吊 クローラ型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		75,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,184	28,184		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1.5	18,000	27,000		
軽油				0	0	0		
			L	120	158	18,960		
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
5%			式	1		1,406		
計						0		
						75,550		
単価						0		
						75,550	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	運搬船損料	組立台船3連結(1隻)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		60,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PD台船損料（敷鉄板・H300・船体鋼板養生材含む）	6.5m×7.5m×1隻		0	0	0		
			連結	3	20,000	60,000		
	ペンドル損料			0	0	0		
			個	8	50	400		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						60,400		
	単価					0		
						60,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	重機運転	バックホウ 山積み0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		137,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,184	28,184		
(賃料)バックホウ（台船塔載用）		山積み0.8m3[4週8休補正 月単位]		0	0	0		
			日	1.5	44,800	67,200		
(賃料)エクステンションアーム（保証料等含む）		L=3.0m[4週8休補正 月単位]		0	0	0		
			日	1.5	12,000	18,000		
軽油				0	0	0		
			L	144	158	22,752		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		1,364		
計						0		
						137,500		
単価						0		
						137,500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	重機運転	バックホウ 山積み0. 8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		119, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 184	28, 184		
(賃料)バックホウ（台船塔載用）		山積み0. 8m3[4週8休補正 月単位]		0	0	0		
			日	1. 5	44, 800	67, 200		
軽油				0	0	0		
			L	144	158	22, 752		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		1, 364		
計						0		
						119, 500		
単価						0		
						119, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	重機運転	バックホウ 山積み0. 8m3 エクステンションアーム L=3. 0m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	28, 184	28, 184		
	（賃料）バックホウ（台船塔載用）	山積み0. 8m3[4週8休補正 月単位]		0	0	0		
			日	1. 5	44, 800	67, 200		
	（賃料）エクステンションアーム（保証料等含む）	L=3. 0m[4週8休補正 月単位]		0	0	0		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
	軽油			0	0	0		
			L	144	158	22, 752		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		1, 364		
	計					0		
						137, 500		
	単価					0		
						137, 500	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価	3,460	
						1		3,460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,820	3,820	WB430210		
			m 2	1	3,820	3,820	単一 15号		
計						3,820			
						3,820			
単価						3,820			
						3,820	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-50	
単一2号	クラック防止シート	クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm	単位	m	数量	100	単価	2,280	
						100		2,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用		100	434.8	43,480	CB430930		
			m	100	434.8	43,480			
クラック防止シート（材料費）				115	1,800	207,000	CB430931		
			m	115	1,800	207,000			
計						250,480			
						250,480			
単価						2,505			
						2,505	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削廃材)	単位	m3	数量	1	単価	2, 105
						1		2, 105
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）				1	2, 324	2, 324	CB430020	
			m 3	1	2, 324	2, 324		
計						2, 324		
						2, 324		
単価						2, 324		
						2, 324	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 128
						1		2, 128
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 16号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	398. 5	
						1		398. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	440	440	WB821210		
			m	1	440	440	単一 17号		
計						440			
						440			
単価						440			
						440	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	427. 4	
						1		427. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	471. 9	471. 9	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	471. 9	471. 9	単一 18号		
計						471. 9			
						471. 9			
単価						471. 9			
						471. 9	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	746. 9	
						1		746. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	824. 6	824. 6	WB821210		
			m	1	824. 6	824. 6	単一 19号		
計						824. 6			
						824. 6			
単価						824. 6			
						824. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	989	
						1		989	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し		1	1, 092	1, 092	WB821210		
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 092	1, 092	単一 20号		
計						1, 092			
						1, 092			
単価						1, 092			
						1, 092	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	948
						1		948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 047	1, 047	WB821210	
				1	1, 047	1, 047	単一 21号	
計						1, 047		
						1, 047		
単価						1, 047		
						1, 047	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	車線分離標	φ 80×650 へース径98 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上 30本未満	単位	本	数量	1	単価	19, 918
						1		19, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置手間) 【4週8休月単位】		φ 80×650 へース径98 着脱式(穿孔式・1本脚) 10本以上		1	9, 074	9, 074	WYB00001	
			本	1	9, 074	9, 074	単一 22号	
車線分離標 (材料費)		可変式(穿孔式・1本脚) φ 80×650 (小径台座)		1	12, 800	12, 800	WYB00002	
			本	1	12, 800	12, 800	単一 23号	
計						21, 874		
						21, 874		
単価						21, 880		
						21, 880	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－11号	車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	4, 737	
						1		4, 737	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満 有 無		1	5, 204	5, 204	WB812410		
			本	1	5, 204	5, 204	単－ 24号		
計						5, 204			
						5, 204			
単価						5, 204			
						5, 204			
							円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－12号	車線分離標撤去	貼付式 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	2, 265	
						1		2, 265	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）		貼付式 10本以上30本未満 有 無		1	2, 489	2, 489	WB812410		
			本	1	2, 489	2, 489	単－ 25号		
計						2, 489			
						2, 489			
単価						2, 489			
						2, 489			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－13号	交通誘導警備員 (A)		単位	人日	数量	1	単価	23, 296
						1		23, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	25, 590	25, 590	WB010211	
			人日	1	25, 590	25, 590	単－ 26号	
計						25, 590		
						25, 590		
単価						25, 590		
						25, 590	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－14号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	1	単価	18, 462
						1		18, 462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	20, 280	20, 280	WB010212	
			人日	1	20, 280	20, 280	単－ 27号	
計						20, 280		
						20, 280		
単価						20, 280		
						20, 280	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一15号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	46,956	6,432		
特殊作業員			人	0.41	41,652	17,077		
普通作業員			人	0.683	30,108	20,563		
アスファルト混合物（夜間）		密粒度キ ャップ Asホ リマ-改質 I 型（13）	t	12.573	17,500	220,027		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	274,700	37,633	WK430050 単一 29号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	86,160	11,803	WK430060 単一 30号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	165,400	22,659	WK430070 単一 31号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,440	9,787	WK430080 単一 32号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	68,540	9,389	WK430090 単一 33号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		21,556		

單僱使用年月	2025.05
步掛使用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-16号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト（切削殻）処分費（夜間）		荷入船産業	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一17号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	281. 84	281, 840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	40	158	6, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 465		
計						440, 000		
単価						440	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-18号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	471. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	313. 04	313, 040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	44	158	6, 952		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 533		
計						471, 900		
単価						471. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一19号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	824. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	511. 68	511, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	225	254, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	175	8, 750		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	470	23, 500		
軽油			L	73	158	11, 534		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14, 886		
計						824, 600		
単価						824. 6	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-20号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	625. 04	625, 040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	470	35, 250		
軽油			L	89	158	14, 062		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 023		
計						1, 092, 000		
単価						1, 092	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-21号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	705. 12	846, 144		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14, 100		
軽油			L	120	158	18, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 646		
計						1, 047, 000		
単価						1, 047	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単-22号	車線分離標（ラバーポール）設置手間 【4週8休月単位】	φ80×650 径98 着脱式(穿孔式・1本脚) 10本以上	単位	本	数量	1	単価	9,074
						1		9,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置手間 【4週8休月単位】		φ80×650 径98 着脱式(穿孔式・1本脚) 10本以上		1	9,074	9,074		
			本	1	9,074	9,074		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,074		
						9,074		
単価						9,074		
						9,074	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単-23号	車線分離標（材料費）	可変式(穿孔式・1本脚) φ80×650（小径台座）	単位	本	数量	1	単価	12,800
						1		12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) φ80×650（小径台座）		1	12,800	12,800		
			本	1	12,800	12,800		
計						12,800		
						12,800		
単価						12,800		
						12,800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－24号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	5,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	5,204. 16	5,204		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,204		
単価						5,204	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－25号	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	2,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		固定式 貼付式	本	1	2,489. 76	2,489		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,489		
単価						2,489	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50
単一26号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 25, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	25, 584	25, 584	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						25, 590	
単価						25, 590	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50
単一27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 20, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	20, 280	20, 280	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						20, 280	
単価						20, 280	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 4.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一29号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	274, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 276	42, 276		
軽油			L	215	158	33, 970		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ23 cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						274, 700		
単価						274, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-30号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	86,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	37,440	37,440		
軽油			L	39	158	6,162		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						86,160		
単価						86,160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-31号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	165,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,276	42,276		
軽油			L	59	158	9,322		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						165,400		
単価						165,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-32号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,276	42,276		
軽油			L	29	158	4,582		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						71,440		
単価						71,440	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-33号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,276	42,276		
軽油			L	22	158	3,476		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						68,540		
単価						68,540	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ(ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価	3, 285	
						1		3, 285	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ (I C T)		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート		1	3, 609	3, 609	WB438010		
			m 2	1	3, 609	3, 609	単一 10号		
計						3, 609			
						3, 609			
単価						3, 609			
						3, 609	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	クラック防止シート	クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm	単位	m	数量	100	単価	2, 280
						100		2, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用		100	434. 8	43, 480	CB430930	
			m	100	434. 8	43, 480		
クラック防止シート（材料費）				115	1, 800	207, 000	CB430931	
			m	115	1, 800	207, 000		
計						250, 480		
						250, 480		
単価						2, 505		
						2, 505	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－3号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削廃材)	単位	m3	数量	1	単価	2, 539
						1		2, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 12. 5km以下 全ての費用		1	2, 789	2, 789	CB430020	
			m 3	1	2, 789	2, 789		
計						2, 789		
						2, 789		
単価						2, 789		
						2, 789	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 139
						1		2, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 11号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-50	
単一5号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	398.5	
						1		398.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		1	440	440	WB821210		
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	440	440	単一 12号		
計						440			
						440			
単価						440			
						440	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-50	
単一6号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	427.4
						1		427.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	471.9	471.9	WB821210	
			m	1	471.9	471.9	単一 13号	
計						471.9		
						471.9		
単価						471.9		
						471.9	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	948
						1		948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 047	1, 047	WB821210	
				1	1, 047	1, 047	単一 14号	
計						1, 047		
						1, 047		
単価						1, 047	円／m	
						1, 047		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	交通誘導警備員 (A)		単位	人日	数量	1	単価	23, 296
						1		23, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	25, 590	25, 590	WB010211	
			人日	1	25, 590	25, 590	単一 15号	
計						25, 590		
						25, 590		
単価						25, 590		
						25, 590		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－9号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	1	単価	18,462
						1		18,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	20,280	20,280	WB010212	
			人日	1	20,280	20,280	単－ 16号	
計						20,280		
						20,280		
単価						20,280		
						20,280	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一10号	切削オーバーレイ（ICT）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	46,956	5,165		
特殊作業員			人	0.33	41,652	13,745		
普通作業員			人	0.549	30,108	16,529		
アスファルト混合物（夜間）		密粒度キヤップ Asホリマー改質Ⅰ型（13）	t	12.573	17,500	220,027		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機（ICT）運転		7cm以下 一層	日	0.11	350,900	38,599	WK430810 単一 21号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	85,520	9,407	WK430820 単一 22号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	165,600	18,216	WK430830 単一 23号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	71,600	7,876	WK430840 単一 24号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	68,700	7,557	WK430850 単一 25号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18,705		

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-11号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト（切削殻）処分費（夜間）		荷入船産業	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-12号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	281. 84	281, 840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	40	158	6, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 465		
計						440, 000		
単価						440	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-13号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	471. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	313. 04	313, 040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	44	158	6, 952		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 533		
計						471, 900		
単価						471. 9	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-14号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	705. 12	846, 144		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14, 100		
軽油			L	120	158	18, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 646		
計						1, 047, 000		
単価						1, 047	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－15号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	25, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	25, 584	25, 584		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25, 590		
単価						25, 590	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－16号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	20, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20, 280	20, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 280		
単価						20, 280	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一17号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 7km 無 無	単位	台	数量	1	単価 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						71,000	
単価						71,000	円／台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一18号	システム初期費（ICT）	路面切削機	単位	式	数量	1	単価 548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		路面切削機	式	1		548,000	
計						548,000	
単価						548,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1849千円	単位	式	数量	1	単価	1, 849, 000
						1		1, 849, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)				1		1, 849, 000		
			式	1		1, 849, 000		
計						1, 849, 000		
						1, 849, 000		
単価						1, 849, 000		
						1, 849, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人	単位	工事	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	36, 100	18, 050		
			人	0.5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／工事	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-21号	路面切削機（I C T）運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	350, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 276	42, 276		
軽油			L	184	158	29, 072		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス2014年規制 切削幅2. 0m深さ23cm	供用日	1. 28	198, 000	253, 440		
I C T建設機械経費損料加算額		路面切削機	日	1. 28	20, 400	26, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						350, 900		
単価						350, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-22号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	37,440	37,440		
軽油			L	35	158	5,530		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,520		
単価						85,520	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-23号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	165,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,276	42,276		
軽油			L	60	158	9,480		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						165,600		
単価						165,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-24号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,276	42,276		
軽油			L	30	158	4,740		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						71,600		
単価						71,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-25号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,276	42,276		
軽油			L	23	158	3,634		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						68,700		
単価						68,700	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ(ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価	2, 942	
						1		2, 942	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ (I C T)		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート		1	3, 232	3, 232	WB438010		
			m 2	1	3, 232	3, 232	単一 9号		
計						3, 232			
						3, 232			
単価						3, 232			
						3, 232	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	クラック防止シート	クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm	単位	m	数量	100	単価	2, 280	
						100		2, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用		100	434. 8	43, 480	CB430930		
			m	100	434. 8	43, 480			
クラック防止シート (材料費)				115	1, 800	207, 000	CB430931		
			m	115	1, 800	207, 000			
計						250, 480			
						250, 480			
単価						2, 505			
						2, 505	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－3号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削廃材)	単位	m3	数量	1	単価	2, 297
						1		2, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 11. 0km以下 全ての費用		1	2, 524	2, 524	CB430020	
			m 3	1	2, 524	2, 524		
計						2, 524		
						2, 524		
単価						2, 524		
						2, 524	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 139
						1		2, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 10号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	398. 5	
						1		398. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		1	440	440	WB821210		
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	440	440	単一 11号		
計						440			
						440			
単価						440			
						440	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	427. 4	
						1		427. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	471. 9	471. 9	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	471. 9	471. 9	単一 12号		
計						471. 9			
						471. 9			
単価						471. 9			
						471. 9	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－7号	交通誘導警備員 (A)		単位	人日	数量	1	単価	23, 296
						1		23, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	25, 590	25, 590	WB010211	
			人日	1	25, 590	25, 590	単－ 13号	
計						25, 590		
						25, 590		
単価						25, 590		
						25, 590	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－8号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	1	単価	18, 462
						1		18, 462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	20, 280	20, 280	WB010212	
			人日	1	20, 280	20, 280	単－ 14号	
計						20, 280		
						20, 280		
単価						20, 280		
						20, 280	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-9号	切削オーバーレイ（ICT）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		単価	
						100		3,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	46,956	5,165		
特殊作業員			人	0.33	41,652	13,745		
普通作業員			人	0.549	30,108	16,529		
アスファルト混合物（夜間）		再生密粒度アスコン（20）	t	12.573	14,500	182,308		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機（ICT）運転		7cm以下 一層	日	0.11	350,900	38,599	WK430810 単一 17号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	85,520	9,407	WK430820 単一 18号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	165,600	18,216	WK430830 単一 19号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	71,600	7,876	WK430840 単一 20号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	68,700	7,557	WK430850 単一 21号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		18,724		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-9号	切削オーバーレイ（ICT）	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						323,200		
単価						3,232	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－10号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト（切削殻）処分費（夜間）		荷入船産業	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-11号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	281. 84	281, 840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	40	158	6, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 465		
計						440, 000		
単価						440	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-12号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	471. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	313. 04	313, 040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	44	158	6, 952		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 533		
計						471, 900		
単価						471. 9	円／m	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50
単－13号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	25, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	25, 584	25, 584			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						25, 590			
単価						25, 590	円／人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50
単－14号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	20, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	20, 280	20, 280			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						20, 280			
単価						20, 280	円／人日		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 10.7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3065千円	単位	式	数量	1	単価	3,065,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)				1		3,065,000		
			式	1		3,065,000		
計						3,065,000		
						3,065,000		
単価						3,065,000		
						3,065,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一17号	路面切削機（ＩＣＴ）運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	350,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,276	42,276		
軽油			L	184	158	29,072		
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス２０１４年規制 切削幅２．０m深さ２３ｃm	供用日	1.28	198,000	253,440		
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		路面切削機	日	1.28	20,400	26,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						350,900		
単価						350,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一18号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	37, 440	37, 440		
軽油			L	35	158	5, 530		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85, 520		
単価						85, 520	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一19号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	165,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,276	42,276		
軽油			L	60	158	9,480		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						165,600		
単価						165,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-20号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,276	42,276		
軽油			L	30	158	4,740		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						71,600		
単価						71,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-21号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,276	42,276		
軽油			L	23	158	3,634		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						68,700		
単価						68,700	円／日	