

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事
工事地名	熊本県人吉市中神町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510018	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	209, 000, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	303日間 自 令和 7年 9月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	723, 785
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		113,547,148			
			1		111,928,319	1	-1,618,829	
河川土工		式	1		87,344,851			
			1		87,763,148	1	418,297	
掘削工(ICT)		式	1		19,706,400			
			1		16,093,560	1	-3,612,840	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3	72,000	273.7	19,706,400			単-1号
			58,800	273.7	16,093,560	-13,200	-3,612,840	
盛土工		式	1		2,207,212			
			1		3,069,900	1	862,688	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	380	5,716	2,172,080			単-2号
			430	5,716	2,457,880	50	285,800	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	878.3	35,132			単-3号
			40	878.3	35,132	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-4号
			520	857.6	445,952	520	445,952	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0			単-5号
			520	251.8	130,936	520	130,936	
盛土工(ICT)		式	1		1,866,450			
			1		9,314,808	1	7,448,358	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	6,900	270.5	1,866,450			単-6号
			6,200	270.5	1,677,100	-700	-189,350	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-7号
			6,880	857.6	5,900,288	6,880	5,900,288	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 6,900	0 251.8	0 1,737,420	6,900	1,737,420	単-8号	
攪拌混合工		式	1 0		8,299,023 0	-1	-8,299,023		
攪拌混合	土質改良システム 2種混合	m3	8,100 0		8,299,023 0	-8,100	-8,299,023	内-1号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		913,468 1,903,228	1	989,760		
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	560 460	832.8 832.8	466,368 383,088	-100	-83,280	単-9号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	850 2,890	526 526	447,100 1,520,140	2,040	1,073,040	単-10号	
残土処理工		式	1 1		54,352,298 57,381,652	1	3,029,354		
整地	敷均し(ルース)	m3	63,900 58,400	107.5 107.5	6,869,250 6,278,000	-5,500	-591,250	単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	63,890 0	743.2 743.2	47,483,048 0	-63,890	-47,483,048	単-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 58,420	0 857.6	0 50,100,992	58,420	50,100,992	単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 340	0 1,544	0 524,960	340	524,960	単-14号	
残土等処分		m3	0 340	0 1,405	0 477,700	340	477,700	単-15号	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
法面工		式	1		6,671,860				
			1		6,097,000	1		-574,860	
植生工		式	1		6,671,860				
			1		6,097,000	1		-574,860	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,830	1,742	6,671,860				単-16号
			3,500	1,742	6,097,000	-330		-574,860	
付帯道路工		式	1		3,242,179				
			1		2,318,495	1		-923,684	
作業土工		式	1		318,684				
			1		324,183	1		5,499	
床掘り	土砂	m3	60		127,541				内-2号
			0		0	-60		-127,541	
床掘り	土砂	m3	0		0				内-3号
			70		137,336	70		137,336	
埋戻し	土砂	m3	50		181,392				内-4号
			0		0	-50		-181,392	
埋戻し	土砂	m3	0		0				内-5号
			40		154,519	40		154,519	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7		9,009				内-6号
			0		0	-7		-9,009	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0				内-7号
			20		30,156	20		30,156	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	7		742				内-8号
			0		0	-7		-742	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0			内-9号
				20		2,172	20	2,172	
側溝工			式	1		1,837,850			
				1		1,564,798	1	-273,052	
プレキャストU型側溝		360×300	m	175	10,502	1,837,850			単-17号
				149	10,502	1,564,798	-26	-273,052	
集水桝工			式	1		5,519			
				0		0	-1	-5,519	
既設桝改築 ANo. 9+0.90付近		18-8-25(高炉)	箇所	1	5,519	5,519			単-18号
				0	5,519	0	-1	-5,519	
アスファルト舗装工			式	1		833,662			
				1		183,050	1	-650,612	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	797	1,046	833,662			単-19号
				175	1,046	183,050	-622	-650,612	
縁石工			式	1		246,464			
				1		246,464	0	0	
歩車道境界ブロック		B種(180/205×250×60 0)	m	32	7,702	246,464			単-20号
				32	7,702	246,464	0	0	
構造物撤去工			式	1		1,224,089			
				1		279,996	1	-944,093	
構造物取壊し工			式	1		643,113			
				1		173,112	1	-470,001	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	50	8,005	400,250			単-21号
				7	8,005	56,035	-43	-344,215	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	6	16,041	96,246	1	16,041	単-22号
			7	16,041	112,287			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	9	655.5	5,899	-9	-5,899	単-23号
			0	655.5	0			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	680	199.6	135,728	-680	-135,728	単-24号
			0	199.6	0			
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	25	199.6	4,990	-1	-200	単-25号
			24	199.6	4,790			
運搬処理工		式	1		580,976			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1		106,884	1	-474,092	単-26号
			50	1,290	64,500			
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 舗装版破碎	m3	7	1,290	9,030	-43	-55,470	単-27号
			4	2,865	11,460			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	2,865	8,595	-1	-2,865	単-28号
			6	1,599	9,594			
殻運搬	アスファルト殻	m3	7	1,599	11,193	1	1,599	単-29号
			34	2,865	97,410			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	2,865	0	-34	-97,410	単-30号
			54	4,124	222,696			
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	9	4,124	37,116	-45	-185,580	単-31号
			6	5,850	35,100			
殻処分	アスファルト殻	m3	7	5,850	40,950	1	5,850	単-32号
			34	4,124	140,216			
		m3	0	4,124	0	-34	-140,216	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		9,758,222				
		式	1		9,315,830	1	-442,392		
応急処理作業工		式	1		9,758,222				
		式	1		9,315,830	1	-442,392		
応急作業		式	1		9,758,222			内-10号	
		式	0		0	-1	-9,758,222		
応急作業	渡遊水地仮置場整備	式	0		0			内-11号	
		式	1		5,993,905	1	5,993,905		
応急作業	現場環境調査	式	0		0			内-12号	
		式	1		826,349	1	826,349		
応急作業	大柿地区埋蔵文化財調査	式	0		0			内-13号	
		式	1		277,608	1	277,608		
応急作業	中神地区伐採	式	0		0			内-14号	
		式	1		1,158,303	1	1,158,303		
応急作業	中神地区工事用道路	式	0		0			内-15号	
		式	1		708,696	1	708,696		
応急作業	立入防止網設置	式	0		0			内-16号	
		式	1		141,739	1	141,739		
応急作業	大柿地区看板基礎設置	式	0		0			内-17号	
		式	1		209,230	1	209,230		
仮設工		式	1		5,305,947				
		式	1		6,153,850	1	847,903		
工事用道路工		式	1		4,670,095				
		式	1		4,288,685	1	-381,410		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,700 0		3,578,286 0	-1,700	-3,578,286	内-18号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	2,600 0		1,091,809 0	-2,600	-1,091,809	内-19号	
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0 1,375		0 2,744,556	1,375	2,744,556	内-20号	
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	0 37		0 75,971	37	75,971	内-21号	
敷鉄板	現場内移動	日	0 2		0 96,072	2	96,072	内-22号	
敷鉄板	現場内移設	m2	0 3,995		0 1,372,086	3,995	1,372,086	内-23号	
交通管理工		式	1 1		635,852 1,865,165	1	1,229,313		
交通誘導警備員		人日	45 0		635,852 0	-45	-635,852	内-24号	
交通誘導警備員		人日	0 132		0 1,865,165	132	1,865,165	内-25号	
直接工事費		式	1 1		113,547,148 111,928,319	1	-1,618,829		
共通仮設費		式	1 1		15,070,561 18,789,247	1	3,718,686		
共通仮設費		式	1 1		5,951,849 9,778,263	1	3,826,414		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費			1		3,759,692				
		式	1		3,383,485	1	-376,207		
土質改良機運搬費			1		3,270,196			内-26号	
		式	0		0	-1	-3,270,196		
仮設材運搬費			1		489,496			内-27号	
		式	0		0	-1	-489,496		
仮設材運搬費			0		0			内-28号	
		式	1		3,383,485	1	3,383,485		
技術管理費			1		1,117,532				
		式	1		5,338,622	1	4,221,090		
土質等試験費			0		0			内-29号	
		式	1		191,090	1	191,090		
システム初期費 (ICT)			1		1,117,532			内-30号	
		式	1		1,117,532	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			0		0			内-31号	
		式	1		3,910,000	1	3,910,000		
諸経費動向調査費			0		0			内-32号	
		式	1		120,000	1	120,000		
現場環境改善費 (率計上)			1		1,074,625				
		式	1		1,056,156	1	-18,469		
共通仮設費 (率計上)			1		9,118,712				
		式	1		9,010,984	1	-107,728		
純工事費			1		128,617,709				
		式	1		130,717,566	1	2,099,857		

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		35,141,808	1	-393,641		
			1		34,748,167				
工事原価		式	1		163,759,517	1	1,706,216		
			1		165,465,733				
一般管理費等		式	1		26,240,483	1	-306,216		
			1		25,934,267				
工事価格		式	1		190,000,000	1	1,400,000		
			1		191,400,000				
消費税相当額		式	1		19,000,000	1	140,000		
			1		19,140,000				
工事費計		式	1		209,000,000	1	1,540,000		
			1		210,540,000				

8, 100/0m3当たり内訳書

攪拌混合

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良	土質改良システム 2種混合		8, 081	1, 036	8, 371, 916			WYB00001
		m 3	8, 081	1, 036	8, 371, 916	0	0	単一 33号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		204	402. 7	82, 150			WB253610
		m 2	204	402. 7	82, 150	0	0	単一 34号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 17日 無 有		22	2, 562	56, 364			WB253630
		枚	22	2, 562	56, 364	0	0	単一 35号
合 計					8, 299, 023			
					0		-8, 299, 023	

60/0m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	68. 7	2, 050	140, 835	68. 7	140, 835	
合 計					0			
					140, 835		140, 835	
変更積算金額					0			
					137, 336		137, 336	円／m3

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	43. 7	3, 626	158, 456	43. 7	158, 456	
合 計					0			
					158, 456		158, 456	
変更積算金額					0			
					154, 519		154, 519	円／m3

7/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 5km以下	m 3	6. 9	1, 339	9, 239	0	0	CB210110
合 計					9, 009			
					0		-9, 009	

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 5km以下	m 3	0 20. 2	0 1, 531	0 30, 926			CB210110
合 計					0 30, 926			
変更積算金額					0 30, 156			
							30, 156	円／m3

7/0m3当たり内訳書

第 8号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`)		6. 9	110. 3	761			CA900310
	標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	6. 9	110. 3	761	0	0	
合 計					742			
					0		-742	

0/20m3当たり内訳書

第 9号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 20. 2	0 110. 3	0 2, 228			CA900310
合 計					0 2, 228			
変更積算金額					0 2, 172			
								円／m3

一式当たり内訳書

応急作業

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			50	29, 988	1, 499, 400			
		人	50	29, 988	1, 499, 400	0	0	
特殊作業員			50	25, 602	1, 280, 100			
		人	50	25, 602	1, 280, 100	0	0	
普通作業員			50	21, 726	1, 086, 300			
		人	50	21, 726	1, 086, 300	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		50	64, 280	3, 214, 000			
		日	50	64, 280	3, 214, 000	0	0	単一 43号
【運転】								
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		50	58, 540	2, 927, 000			
		日	50	58, 540	2, 927, 000	0	0	単一 44号
【運転、タイヤ損耗費：良好】								
合 計					9, 758, 222			
					0		-9, 758, 222	

一式当たり内訳書

応急作業

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	11	29, 988	329, 868	11	329, 868	
特殊作業員			0	0	0			
		人	7	25, 602	179, 214	7	179, 214	
普通作業員			0	0	0			
		人	16	21, 726	347, 616	16	347, 616	
交通誘導警備員 A			0	0	0			
		人	12	16, 524	198, 288	12	198, 288	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		日	9	67, 110	603, 990	9	603, 990	単一 45号
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0. 45 m 3		0	0	0			
		日	31	52, 770	1, 635, 870	31	1, 635, 870	単一 46号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 28 m 3		0	0	0			WYB00008
		日	9	43, 660	392, 940	9	392, 940	単一 47号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10 t 積級		0	0	0			
		日	24	58, 540	1, 404, 960	24	1, 404, 960	単一 48号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		0	0	0			
		日	5	39, 110	195, 550	5	195, 550	単一 49号
草刈機〔肩掛式〕	カット径230 mm		0	0	0			
		日	8	26, 150	209, 200	8	209, 200	単一 50号

一式当たり内訳書

応急作業

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0. 060L		0	0	0			
		日	7	1, 448	10, 136	7	10, 136	単一 51号
【機械賃料費】								
BH0. 45m3アタッチメント (草刈り用)	【賃料】		0	0	0			
		日	9	40, 500	364, 500	9	364, 500	
BH0. 45m3アタッチメント (草刈り用)	【基本料】		0	0	0			
		回	1	4, 000	4, 000	1	4, 000	
BH0. 28m3アタッチメント (フォーククロー)	【賃料】		0	0	0			
		日	2	9, 000	18, 000	2	18, 000	
BH0. 28m3アタッチメント (フォーククロー)	【基本料】		0	0	0			
		回	1	300	300	1	300	
【材料費】								
耐候性大型土のう袋材	丸型 110×110cm 短期仮設対応 (1年) 型		0	0	0			
		枚	18	3, 770	67, 860	18	67, 860	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m3	4	3, 000	12, 000	4	12, 000	
【処分費】								
処分費	木くず (幹・枝葉)		0	0	0			
		t	1. 7	23, 000	39, 100	1. 7	39, 100	
処分費	木くず (根株)		0	0	0			
		t	3. 7	36, 000	133, 200	3. 7	133, 200	

一式当たり内訳書

応急作業

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					6, 146, 592		6, 146, 592	
変更積算金額					0			
					5, 993, 905		5, 993, 905	円／式

一式当たり内訳書

応急作業

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粉塵計【賃料】	バッテリー含む		0	0	0			
		日	215	2,780	597,700	215	597,700	
粉塵計【サポート料】	バッテリー含む		0	0	0			
		日	215	380	81,700	215	81,700	
粉塵計【基本料】	バッテリー含む		0	0	0			
		回	1	48,000	48,000	1	48,000	
粉塵計設置・撤去費			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
合 計					0			
					847,400		847,400	
変更積算金額					0			
					826,349		826,349	円／式

一式当たり内訳書

応急作業

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	29,988	29,988	1	29,988	
普通作業員			0	0	0			
		人	2	21,726	43,452	2	43,452	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3		0	0	0			
		日	4	52,810	211,240	4	211,240	単一 52号
合 計					0			
					284,680		284,680	
変更積算金額					0			
					277,608		277,608	円／式

一式当たり内訳書

応急作業

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2. 5	29, 988	74, 970	2. 5	74, 970	
特殊作業員			0	0	0			
		人	5	25, 602	128, 010	5	128, 010	
普通作業員			0	0	0			
		人	5	21, 726	108, 630	5	108, 630	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0. 45m3		0	0	0			
		日	5	52, 720	263, 600	5	263, 600	単一 53号
草刈機〔肩掛式〕	カット径230mm		0	0	0			
		日	4	26, 150	104, 600	4	104, 600	単一 54号
【機械賃料費】								
乗用草刈機	【賃料】		0	0	0			
		日	5	59, 700	298, 500	5	298, 500	
乗用草刈機	【基本料】		0	0	0			
		回	1	3, 000	3, 000	1	3, 000	
BH0. 45m3アタッチメント（草刈り用）	【賃料】		0	0	0			
		日	5	40, 500	202, 500	5	202, 500	
BH0. 45m3アタッチメント（草刈り用）	【基本料】		0	0	0			
		回	1	4, 000	4, 000	1	4, 000	

一式当たり内訳書

第 14号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					1, 187, 810		1, 187, 810	
変更積算金額					0			
					1, 158, 303		1, 158, 303	円／式

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	29,988	29,988	1	29,988	
普通作業員			0	0	0			
		人	2	21,726	43,452	2	43,452	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8m3		0	0	0			
		日	1	67,020	67,020	1	67,020	単一 55号
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0. 45m3		0	0	0			
		日	2	52,720	105,440	2	105,440	単一 53号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 28m3		0	0	0			WYB00010
		日	2	43,630	87,260	2	87,260	単一 56号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t 積級		0	0	0			
		日	3	58,490	175,470	3	175,470	単一 57号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	3t 積級		0	0	0			WYB00007
		日	2	35,560	71,120	2	71,120	単一 58号
【材料費】								
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m3	49	3,000	147,000	49	147,000	
合 計					0			
					726,750		726,750	

一式当たり内訳書

第 15号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					708, 696		708, 696	円／式

一式当たり内訳書

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0. 5	29, 988	14, 994	0. 5	14, 994	
普通作業員			0	0	0			
		人	6	21, 726	130, 356	6	130, 356	
合 計					0			
					145, 350		145, 350	
変更積算金額					0			
					141, 739		141, 739	円／式

一式当たり内訳書

応急作業

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	29,988	29,988	1	29,988	
普通作業員			0	0	0			
		人	2	21,726	43,452	2	43,452	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0			WYB00012
		日	1	43,390	43,390	1	43,390	単一 59号
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック7 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0			
		日	1	48,930	48,930	1	48,930	単一 60号
【材料費】								
基礎ブロック（看板基礎用）	4 0 0 × 4 0 0 × 6 0 0		0	0	0			
		基	4	12,200	48,800	4	48,800	
合 計					0			
					214,560		214,560	
変更積算金額					0			
					209,230		209,230	円／式

1,700/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,680	258.2	433,776			CA900010
		m 3	1,680	258.2	433,776	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1,680	762.2	1,280,496			CB210110
		m 3	1,680	762.2	1,280,496	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		504	110.3	55,591			CA900310
		m 3	504	110.3	55,591	0	0	
●撤去								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,680	258.2	433,776			CA900010
		m 3	1,680	258.2	433,776	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1,680	762.2	1,280,496			CB210110
		m 3	1,680	762.2	1,280,496	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,680	110.3	185,304			CA900310
		m 3	1,680	110.3	185,304	0	0	
合 計					3,578,286			
					0		-3,578,286	

2,600/0m2当たり内訳書

敷砂利

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		264	3,000	792,000			
		m 3	264	3,000	792,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		264	110.3	29,119			CA900310
		m 3	264	110.3	29,119	0	0	
●撤去								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		264	258.2	68,164			CA900010
		m 3	264	258.2	68,164	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		264	762.2	201,220			CB210110
		m 3	264	762.2	201,220	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		264	110.3	29,119			CA900310
		m 3	264	110.3	29,119	0	0	
合 計					1,091,809			
					0		-1,091,809	

0/1, 375m2当たり内訳書

敷鉄板

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	1, 375	402. 7	553, 712	1, 375	553, 712	単一 61号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 204日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	16, 810	134, 480	8	134, 480	単一 62号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 193日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	4	15, 970	63, 880	4	63, 880	単一 63号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 192日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	15, 890	127, 120	8	127, 120	単一 64号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 191日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	15, 810	126, 480	8	126, 480	単一 65号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 190日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	15, 730	125, 840	8	125, 840	単一 66号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 186日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	15, 430	123, 440	8	123, 440	単一 67号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 185日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	15, 350	122, 800	8	122, 800	単一 68号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 184日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	15, 270	122, 160	8	122, 160	単一 69号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 180日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	15, 040	120, 320	8	120, 320	単一 70号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 179日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	60	15, 040	902, 400	60	902, 400	単一 71号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 163日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	15, 040	120, 320	8	120, 320	単一 72号

0/1, 375m2当たり内訳書

敷鉄板

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 162日 無 有	枚	0 4	0 15, 040	0 60, 160	 4	 60, 160	WB253630 単一 73号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 149日 無 有	枚	0 8	0 13, 920	0 111, 360	 8	 111, 360	WB253630 単一 74号
合 計					0 2, 814, 472		 2, 814, 472	
変更積算金額					0 2, 744, 556		 2, 744, 556	 円／m2

0/37m2当たり内訳書

敷鉄板
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	37	402. 7	14, 899	37	14, 899	単一 61号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 187日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	7, 876	63, 008	8	63, 008	単一 75号
合 計					0			
					77, 907		77, 907	
変更積算金額					0			
					75, 971		75, 971	円／m2

0/2日当たり内訳書

敷鉄板
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0			
		日	2	49, 260	98, 520	2	98, 520	単一 76号
合 計					0			
					98, 520		98, 520	
変更積算金額					0			
					96, 072		96, 072	円／日

0/3, 995m2当たり内訳書

敷鉄板

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板移設	現場内設置・撤去		0	0	0			WYB00009
		m 2	3, 995	352. 2	1, 407, 039	3, 995	1, 407, 039	単一 77号
合 計					0			
					1, 407, 039		1, 407, 039	
変更積算金額					0			
					1, 372, 086		1, 372, 086	円／m2

45/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 24号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/132人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	132	14, 490	1, 912, 680	132	1, 912, 680	単一 79号
合 計					0			
					1, 912, 680		1, 912, 680	
変更積算金額					0			
					1, 865, 165		1, 865, 165	円／人日

一式当たり内訳書

土質改良機運搬費

第 26号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 27号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	488	5, 610	2, 737, 680	488	2, 737, 680	単一 83号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	244	3, 000	732, 000	244	732, 000	単一 84号
合 計					0			
					3, 469, 680		3, 469, 680	
変更積算金額					0			
					3, 383, 485		3, 383, 485	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試料採取	締固める土（70kg）		0	0	0			
		箇所	2	16,400	32,800	2	32,800	
土粒子の密度試験	3個/試料		0	0	0			
		試料	2	6,570	13,140	2	13,140	
土の含水比試験	3個/試料		0	0	0			
		試料	2	1,600	3,200	2	3,200	
土の粒度試験	ふるい分け分析 試料4kg以上		0	0	0			
		試料	2	26,600	53,200	2	53,200	
土の液性限界試験	4～6点/試料		0	0	0			
		試料	1	8,300	8,300	1	8,300	
土の塑性限界試験	3個/試料		0	0	0			
		試料	1	4,010	4,010	1	4,010	
突固めによる土の締固め試験	モールド径15cm ランマ2.5kg		0	0	0			
		試料	2	30,500	61,000	2	61,000	
突固めた土のコーン指数試験	1試料 1供試体		0	0	0			
		試料	2	7,720	15,440	2	15,440	
合 計					0			
					191,090			
変更積算金額					0			
					191,090			

円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 85号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 86号
合 計					1, 117, 532		0	
					1, 117, 532			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3910千円		0		0			WB010610
		式	1		3, 910, 000	1	3, 910, 000	単一 87号
合 計					0			
					3, 910, 000		3, 910, 000	
変更積算金額					0			
					3, 910, 000		3, 910, 000	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	273. 7
						1		273. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上		1	280. 7	280. 7	CA900430	
			m 3	1	280. 7	280. 7		
計						280. 7		
						280. 7		
単価						280. 7		
						280. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 716
						1		5, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満		1	5, 862	5, 862	CA900030	
			m 3	1	5, 862	5, 862		
計						5, 862		
						5, 862		
単価						5, 862		
						5, 862	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	878. 3
						1		878. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	900. 7	900. 7	CA900030	
			m 3	1	900. 7	900. 7		
計						900. 7		
						900. 7		
単価						900. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		857. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	879. 5	879. 5		
計						0		
						879. 5		
単価						0		
						879. 5	円／m3	
変更積算単価								
						857. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		251. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						0		
						258. 2		
単価						0		
						258. 2	円／m3	
変更積算単価						251. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	270. 5
						1		270. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し		1	277. 4	277. 4	CA900440	
			m 3	1	277. 4	277. 4		
計						277. 4		
						277. 4		
単価						277. 4		
						277. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		857. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	879. 5	879. 5			
計						0			
						879. 5			
単価						0			
						879. 5	円／m3		
変更積算単価									
						857. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		251. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						0		
						258. 2		
単価						0		
						258. 2	円／m3	
変更積算単価								
						251. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	832. 8	
						1		832. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	854. 1	854. 1	CB220070		
			m 2	1	854. 1	854. 1			
計						854. 1			
						854. 1			
単価						854. 1	円／m2		
						854. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	526
						1		526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	539. 5	539. 5	CB220070	
			m 2	1	539. 5	539. 5		
計						539. 5		
						539. 5		
単価						539. 5		
						539. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	107. 5	
						1		107. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	110. 3	110. 3	CA900310		
			m 3	1	110. 3	110. 3			
計						110. 3			
						110. 3			
単価						110. 3			
						110. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	743. 2
						1		743. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	762. 2	762. 2	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	1	762. 2	762. 2		
計						762. 2		
						762. 2		
単価						762. 2	円／m3	
						762. 2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		857. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	879. 5	879. 5		
計						0		
						879. 5		
単価						0		
						879. 5	円／m3	
変更積算単価						857. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 583	1, 583		
計						0		
						1, 583		
単価						0		
						1, 583	円／m3	
変更積算単価						1, 544	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一15号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1,405
残土等処分				0	0	0	CB210560	
			m 3	1	1,440	1,440		
	計					0		
						1,440		
	単価					0		
						1,440	円／m3	
変更積算単価								
						1,405	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単一16号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,742
	名称	規格	単位	数量	単価	1		1,742
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,787	1,787	WB810870	
			m 2	1	1,787	1,787	単一 36号	
	計					1,787		
						1,787		
	単価					1,787		
						1,787	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	プレキャストU型側溝	360×300	単位	m	数量	1	単価	10, 502	
						1		10, 502	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360A 360×300×600		1	10, 770	10, 770	WB821410		
		無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10, 770	10, 770	単一 37号		
計						10, 770			
						10, 770			
単価						10, 770			
						10, 770	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	既設樹改築 ANo. 9+0. 90付近	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 519	
						1		5, 519	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	m 3	0. 04	38, 090	1, 523. 6	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用		0. 04	38, 090	1, 523. 6			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 5	8, 272	4, 136	CB240210		
				0. 5	8, 272	4, 136			
計						5, 659. 6			
						5, 659. 6			
単価						5, 660	円／箇所		
						5, 660			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 046
						1		1, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 073	1, 073	CB410030	
			m 2	1	1, 073	1, 073		
計						1, 073		
						1, 073		
単価						1, 073		
						1, 073	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	7, 702
						1		7, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7, 899	7, 899	CB422510	
			m	1	7, 899	7, 899		
計						7, 899		
						7, 899		
単価						7, 899		
						7, 899	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 005
						1		8, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 209	8, 209	WB824010	
			m 3	1	8, 209	8, 209	単一 38号	
計						8, 209		
						8, 209		
単価						8, 209		
						8, 209	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 041
						1		16, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 450	16, 450	WB824010	
			m 3	1	16, 450	16, 450	単一 39号	
計						16, 450		
						16, 450		
単価						16, 450		
						16, 450	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	655. 5	
						1		655. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	672. 2	672. 2	CB430510		
			m	1	672. 2	672. 2			
計						672. 2			
						672. 2			
単価						672. 2			
						672. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	199. 6
						1		199. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204. 7	204. 7	CB430310	
			m 2	1	204. 7	204. 7		
計						204. 7		
						204. 7		
単価						204. 7		
						204. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	199. 6	
						1		199. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204. 7	204. 7	CB430310		
			m 2	1	204. 7	204. 7			
計						204. 7			
						204. 7			
単価						204. 7	円／m2		
						204. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 290	
						1		1, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 323	1, 323	CB227010		
			m 3	1	1, 323	1, 323			
計						1, 323			
						1, 323			
単価						1, 323	円／m3		
						1, 323			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	2, 865
						1		2, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2, 939	2, 939	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 6. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 939	2, 939		
計						2, 939		
						2, 939		
単価						2, 939		
						2, 939	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 599
						1		1, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込		1	1, 640	1, 640	CB227010	
		無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 640	1, 640		
計						1, 640		
						1, 640		
単価						1, 640		
						1, 640	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 865	
						1		2, 865	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 939	2, 939	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2, 939	2, 939			
計						2, 939			
						2, 939			
単価						2, 939	円／m3		
						2, 939			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 124	
						1		4, 124	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051		
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 40号		
計						4, 230			
						4, 230			
単価						4, 230	円／m3		
						4, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 850
						1		5, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6, 000	6, 000	WB020051	
			m 3	1	6, 000	6, 000	単－ 41号	
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 124
						1		4, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 42号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	土質改良	土質改良システム 2種混合	単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 036	
						1, 000		1, 036	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 04	29, 988	61, 175			
			人	2. 04	29, 988	61, 175			
特殊作業員				2. 04	25, 602	52, 228			
			人	2. 04	25, 602	52, 228			
普通作業員				4. 09	21, 726	88, 859			
			人	4. 09	21, 726	88, 859			
土質改良システム運転		2種混合		2. 04	311, 300	635, 052	WYB00002		
			日	2. 04	311, 300	635, 052	単－ 88号		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		2. 04	64, 600	131, 784	WYB00003		
			日	2. 04	64, 600	131, 784	単－ 89号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		66, 902			
			式	1		66, 902			
計						1, 036, 000			
						1, 036, 000			
単価						1, 036			
						1, 036			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	402. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	29, 988	8, 846			
とび工		人	0. 295	28, 356	8, 365			
普通作業員		人	0. 295	21, 726	6, 409			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 120	16, 260	WK250590 単一 90号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		390			
計					40, 270			
単価					402. 7	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 17日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 462	1, 462		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 562		
単価						2, 562	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 787
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 787. 7	1, 787		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 787		
	単価					1, 787	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360A 360×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40〜0	単位	m	数量	10	単価	10, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 121. 02	61, 210		
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 A 3 6 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 720	44, 880		
再生クラッシャーラン		R C − 4 0	m 3	0. 528	3, 000	1, 584		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						107, 700		
単価						10, 770	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 209. 28	8, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 209		
単価						8, 209	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 447. 85	16, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16, 450		
単価						16, 450	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）（有）球磨川商事	m 3	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
単価						6, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
	計					423, 000		
	単価					4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	64, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 280		
単価						64, 280	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 562	23, 562		
軽油			L	58	143	8, 294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 28	20, 100	25, 728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 540		
単価						58, 540	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m ³	単位	日	数量	1	単価	67, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m ³	供用日	1. 49	19, 300	28, 757		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						67, 110		
単価						67, 110	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0．４５m³	単位	日	数量	1	単価	52, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	44	143	6, 292		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0．４５m³	供用日	1. 49	13, 800	20, 562		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52, 770		
単価						52, 770	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		43, 660
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				0	0	0		
			L	34	143	4, 862		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 49	8, 650	12, 888		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						43, 660		
単価						0		
						43, 660	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,540		
単価						58,540	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	39,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	32	143	4,576		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						39,110		
単価						39,110	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径230mm	単位	日	数量	1	単価	26,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
ガソリン		レギュラー	L	2	156	312		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径230mm	供用日	1.89	125	236		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,150		
単価						26,150	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L	単位	日	数量	1	単価	1, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	3	156	468		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L	供用日	2. 33	421	980		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 448		
単価						1, 448	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. ４５m³	単位	日	数量	1	単価	52, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	44	144	6, 336		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. ４５m³	供用日	1. 49	13, 800	20, 562		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						52, 810		
単価						52, 810	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0．４５m³	単位	日	数量	1	単価	52, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	44	142	6, 248		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0．４５m³	供用日	1. 49	13, 800	20, 562		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						52, 720		
単価						52, 720	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径230mm	単位	日	数量	1	単価	26,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
ガソリン		レギュラー	L	2	155	310		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径230mm	供用日	1.89	125	236		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,150		
単価						26,150	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m ³	単位	日	数量	1	単価	67, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	142	12, 354		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m ³	供用日	1. 49	19, 300	28, 757		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						67, 020		
単価						67, 020	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		43, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				0	0	0		
			L	34	142	4, 828		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 49	8, 650	12, 888		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						43, 630		
単価						0		
						43, 630	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	58	142	8,236		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58,490		
単価						58,490	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		35,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	23,562	23,562		
軽油				0	0	0		
			L	27	142	3,834		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	6,190	7,923		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り) 良好		0	0	0		
			供用日	1.28	182	232		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						35,560		
単価						0		
						35,560	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		43, 390
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				0	0	0		
			L	34	135	4, 590		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 49	8, 650	12, 888		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						43, 390		
単価						0		
						43, 390	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	48,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	42	135	5,670		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1.23	14,100	17,343		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						48,930		
単価						48,930	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	402. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	29, 988	8, 846		
とび工			人	0. 295	28, 356	8, 365		
普通作業員			人	0. 295	21, 726	6, 409		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 120	16, 260	WK250590 単一 91号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		390		
計						40, 270		
単価						402. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 204日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15, 708	15, 708		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 810		
単価						16, 810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 193日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14, 861	14, 861		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15, 970		
単価						15, 970	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 192日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14, 784	14, 784		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15, 890		
単価						15, 890	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 191日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14, 707	14, 707		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 810		
単価						15, 810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 190日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14, 630	14, 630		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 730		
単価						15, 730	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 186日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14, 322	14, 322		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 430		
単価						15, 430	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 185日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14, 245	14, 245		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15, 350		
単価						15, 350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 184日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14, 168	14, 168		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 270		
単価						15, 270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 180日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 937	13, 937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 040		
単価						15, 040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 179日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 937	13, 937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 040		
単価						15, 040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 163日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 937	13, 937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 040		
単価						15, 040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 162日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 932	13, 932		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 040		
単価						15, 040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 149日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12, 814	12, 814		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13, 920		
単価						13, 920	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 187日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	7, 106	7, 106		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 876		
単価						7, 876	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック7 t 積 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	49, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	42	143	6, 006		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック7 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1. 23	14, 100	17, 343		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49, 260		
単価						49, 260	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	敷鉄板移設	現場内設置・撤去	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		352. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 222	30, 589	6, 790		
とび工				0	0	0		
			人	0. 222	27, 305	6, 061		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 222	21, 134	4, 691		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t		0	0	0		
			日	0. 222	78, 070	17, 331	単一 92号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		347		
計						0		
						35, 220		
単価						0		
						352. 2	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	土質改良機運搬費	土質改良システム 2種混合（据付・解体含む）	単位	式	数量	1	単価	3,353,500
						1		3,353,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム据付		土質改良システム 2種混合		1	1,511,000	1,511,000	WYB00096	
			組	1	1,511,000	1,511,000	単一 93号	
システム解体		土質改良システム 2種混合		1	295,100	295,100	WYB00091	
			組	1	295,100	295,100	単一 94号	
システム運搬		土質改良システム 2種混合		2	773,700	1,547,400	WYB00094	
			回	2	773,700	1,547,400	単一 95号	
計						3,353,500		
						3,353,500		
単価						3,353,500	円／式	
						3,353,500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3910千円	単位	式	数量	1	単価	3, 910, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 910, 000		
計						3, 910, 000		
単価						3, 910, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一88号	土質改良システム運転	2種混合	単位	日	数量	1	311, 300
						1	311, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良機（損料）	本体			1	153, 000	153, 000	
			日	1	153, 000	153, 000	
土砂ホッパ（損料）	土質改良機用			2	13, 500	27, 000	
			日	2	13, 500	27, 000	
計量コンベア（損料）	土質改良機用			2	25, 600	51, 200	
			日	2	25, 600	51, 200	
投入コンベア（損料）	土質改良機用			1	11, 600	11, 600	
			日	1	11, 600	11, 600	
排出コンベア（損料）	土質改良機用			1	12, 700	12, 700	
			日	1	12, 700	12, 700	
空気圧縮機運転	吐出量 5 m 3 / m i n			1	8, 837	8, 837	WYB00004
			日	1	8, 837	8, 837	単一 96号
発動発電機運転	出力 2 5 0 k V A			1	46, 910	46, 910	WYB00005
			日	1	46, 910	46, 910	単一 97号
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						311, 300	
						311, 300	
単価						311, 300	
						311, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一89号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	64, 600
						1	64, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908	
			人	1	25, 908	25, 908	
軽油				88	143	12, 584	
			L	88	143	12, 584	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 5	17, 400	26, 100	
			供用日	1. 5	17, 400	26, 100	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						64, 600	
						64, 600	
単価						64, 600	
						64, 600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	119	143	17, 017		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					55, 120		
	単価					55, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	119	143	17, 017		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					55, 120		
	単価					55, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	78, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 806	24, 806		
軽油			L	104	146. 2	15, 204		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	供用日	1. 49	25, 540	38, 054		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						78, 070		
単価						78, 070	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－93号	システム据付	土質改良システム 2種混合	単位	組	数量	1	1, 511, 000
						1	1, 511, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	29, 988	119, 952	
			人	4	29, 988	119, 952	
特殊作業員				12	25, 602	307, 224	
			人	12	25, 602	307, 224	
溶接工				4	29, 682	118, 728	
			人	4	29, 682	118, 728	
普通作業員				4	21, 726	86, 904	
			人	4	21, 726	86, 904	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		2	81, 600	163, 200	
			日	2	81, 600	163, 200	
土質改良システム運転		2種混合		0. 75	311, 300	233, 475	WYB00097
			日	0. 75	311, 300	233, 475	単－ 98号
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0． 8 m 3 2． 9 t 吊		2. 5	64, 600	161, 500	WYB00100
			日	2. 5	64, 600	161, 500	単－ 99号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		4	58, 750	235, 000	WYB00101
			日	4	58, 750	235, 000	単－ 100号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		85, 017	
			式	1		85, 017	
計						1, 511, 000	
						1, 511, 000	
単価						1, 511, 000	
						1, 511, 000	円／組

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－94号	システム解体	土質改良システム ２種混合	単位	組	数量	1	295, 100
						1	295, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	29, 988	29, 988	
			人	1	29, 988	29, 988	
	特殊作業員			4	25, 602	102, 408	
			人	4	25, 602	102, 408	
	溶接工			2	29, 682	59, 364	
			人	2	29, 682	59, 364	
	普通作業員			1	21, 726	21, 726	
			人	1	21, 726	21, 726	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		1	81, 600	81, 600	
			日	1	81, 600	81, 600	
	諸雑費（まるめ）			1		14	
			式	1		14	
	計					295, 100	
						295, 100	
	単価					295, 100	
						295, 100	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	システム運搬	土質改良システム 2種混合	単位	回	数量	1	単価	773, 700
						1		773, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック		1 0 t 積（運転手付き）		6	112, 000	672, 000		
			台	6	112, 000	672, 000		
土質改良システム運搬中の損料		2 種混合（基地－現場）		1	101, 640	101, 640		
			日	1	101, 640	101, 640		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						773, 700		
						773, 700		
単価						773, 700		
						773, 700		

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	空気圧縮機運転	吐出量 5 m 3 / m i n	単位	日	数量	1	単価	8, 837
						1		8, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				43	143	6, 149		
			L	43	143	6, 149		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 5 . 0 m 3 / m i n		1. 43	1, 880	2, 688		
			日	1. 43	1, 880	2, 688		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 837		
						8, 837		
単価						8, 837	円 / 日	
						8, 837		

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	発動発電機運転	出力 2 5 0 k V A	単位	日	数量	1	単価	46, 910
						1		46, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				196	143	28, 028		
			L	196	143	28, 028		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 0 k V A		1. 43	13, 200	18, 876		
			日	1. 43	13, 200	18, 876		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						46, 910		
						46, 910		
単価						46, 910		
						46, 910		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一98号	土質改良システム運転	2種混合	単位	日	数量	1	311, 300
						1	311, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良機（損料）		本体		1	153, 000	153, 000	
			日	1	153, 000	153, 000	
土砂ホッパ（損料）		土質改良機用		2	13, 500	27, 000	
			日	2	13, 500	27, 000	
計量コンベア（損料）		土質改良機用		2	25, 600	51, 200	
			日	2	25, 600	51, 200	
投入コンベア（損料）		土質改良機用		1	11, 600	11, 600	
			日	1	11, 600	11, 600	
排出コンベア（損料）		土質改良機用		1	12, 700	12, 700	
			日	1	12, 700	12, 700	
空気圧縮機運転		吐出量 5 m 3 / m i n		1	8, 837	8, 837	WYB00098
			日	1	8, 837	8, 837	単一 96号
発動発電機運転		出力 2 5 0 k V A		1	46, 910	46, 910	WYB00099
			日	1	46, 910	46, 910	単一 97号
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						311, 300	
						311, 300	
単価						311, 300	
						311, 300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	64, 600
						1		64, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 5	17, 400	26, 100		
			供用日	1. 5	17, 400	26, 100		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						64, 600		
						64, 600		
単価						64, 600		
						64, 600	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58,750
						1		58,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,562	23,562		
			人	1	23,562	23,562		
軽油				58	143	8,294		
			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.29	20,100	25,929		
			供用日	1.29	20,100	25,929		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963		
			供用日	1.29	747	963		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						58,750		
						58,750		
単価						58,750		
						58,750	円／日	