

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎218号 三ヶ所地区改良工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589660006	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	269,588,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	269,588,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五ヶ瀬	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道218号	22) 処 分 費 等	4,789,366
		23) 公 告 日	令和 7年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	宮崎218号 三ヶ所地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		129,296,117 110,196,986	1	-19,099,131	
道路土工			式	1 1		101,064,030 94,748,122	1	-6,315,908	
掘削工(ICT)			式	1 1		20,477,962 19,097,211	1	-1,380,751	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,700 13,200	285.1 285.1	1,910,170 3,763,320	6,500	1,853,150	単-1号
掘削		土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	20,200 10,400	215.3 215.3	4,349,060 2,239,120	-9,800	-2,109,940	単-2号
掘削		軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上	m3	26,400 24,310	314.2 314.2	8,294,880 7,638,202	-2,090	-656,678	単-3号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	26,400 0		5,923,852 0	-26,400	-5,923,852	内-1号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 24,300		0 5,456,569	24,300	5,456,569	内-2号
盛土工			式	1 1		211,839 404,012	1	192,173	
小規模盛土		2.5m未満	m3	20 70	4,984 4,984	99,680 348,880	50	249,200	単-4号
小規模盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	120 70	787.6 787.6	94,512 55,132	-50	-39,380	単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40 0		17,647 0	-40	-17,647	内-3号

設計内訳書

工事名	宮崎218号 三ヶ所地区改良工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1 0		992,400 0	-1	-992,400		
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	300 0	3,308 3,308	992,400 0	-300	-992,400	単-6号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		820,560 2,986,878	1	2,166,318		
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	600 570	813.4 813.4	488,040 463,638	-30	-24,402	単-7号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	340 2,580	978 978	332,520 2,523,240	2,240	2,190,720	単-8号	
防草コンクリート		式	1 0		4,709,198 0	-1	-4,709,198		
張りコンクリート (張りコンクリートE)	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無	m2	277 0		1,347,420 0	-277	-1,347,420	内-4号	
張りコンクリート (張りコンクリートH)	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無	m2	47 0		459,192 0	-47	-459,192	内-5号	
張りコンクリート (張りコンクリートI)	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無	m2	358 0		2,902,586 0	-358	-2,902,586	内-6号	
残土処理工		式	1 1		73,852,071 72,260,021	1	-1,592,050		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 2,200		0 492,854	2,200	492,854	内-7号	
整地	敷均し(ルース)	m3	0 5,500		0 705,447	5,500	705,447	内-8号	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 三ヶ所地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	5,050	2,113,834	内-9号
				5,050					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,650		1,256,254	-2,650	-1,256,254	内-10号
				0					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	180	85,394	内-11号
				180					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	17,120		25,809,284	-17,120	-25,809,284	内-12号
				0					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	18,540	27,945,484	内-13号
				18,540					
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0	1,290	660,287	内-14号
				1,290					
土砂等運搬		軟岩	m3	3,400		4,861,395	-3,400	-4,861,395	内-15号
				0					
土砂等運搬		軟岩	m3	1,290		1,846,986	-1,290	-1,846,986	内-16号
				0					
土砂等運搬		軟岩	m3	21,710		39,915,202	-21,710	-39,915,202	内-17号
				0					
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0	21,550	39,635,688	内-18号
				21,550					
土砂等運搬		軟岩	m3	80		162,950	-80	-162,950	内-19号
				0					
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0	240	621,033	内-20号
				240					

設計内訳書

工事名	宮崎218号 三ヶ所地区改良工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1 0		9,004,089 0	-1	-9,004,089		
植生工		式	1 0		5,094,270 0	-1	-5,094,270		
植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	690 0	7,383 7,383	5,094,270 0	-690	-5,094,270	単-9号	
法面吹付工		式	1 0		3,909,819 0	-1	-3,909,819		
モルタル吹付	高炉セメント 厚8cm	m2	503 0	7,773 7,773	3,909,819 0	-503	-3,909,819	単-10号	
擁壁工		式	1 1		254,590 685,948	1	431,358		
作業土工		式	1 1		254,590 685,948	1	431,358		
床掘り	土砂	m3	230 0		54,281 0	-230	-54,281	内-21号	
床掘り	土砂	m3	0 540		0 130,178	540	130,178	内-22号	
埋戻し	砂質土	m3	100 0		183,185 0	-100	-183,185	内-23号	
埋戻し	砂質土	m3	0 310		0 539,087	310	539,087	内-24号	
基面整正		m2	50 0		17,124 0	-50	-17,124	内-25号	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 三ヶ所地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	0 50		0 16,683	50	16,683	内-26号
石・ブロック積(張)工		式	1 1		10,929,042 10,723,706	1	-205,336	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1 1		10,929,042 10,723,706	1	-205,336	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	62 60	11,221 11,221	695,702 673,260	-2	-22,442	単-11号
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2 2	70,663 70,663	141,326 141,326	0	0	単-12号
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2 2	68,540 68,540	137,080 137,080	0	0	単-13号
コンクリート(間知)ブロック積	控え350	m2	281 276	29,638 29,638	8,328,278 8,180,088	-5	-148,190	単-14号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	157 153	8,676 8,676	1,362,132 1,327,428	-4	-34,704	単-15号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.5 0.5	3,433 3,433	1,716 1,716	0	0	単-16号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4 4	65,702 65,702	262,808 262,808	0	0	単-17号
排水構造物工		式	1 0		2,874,500 0	-1	-2,874,500	
作業土工		式	1 0		406,345 0	-1	-406,345	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 三ヶ所地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)		軟岩	m3	80		131,709			内-27号
				0		0	-80	-131,709	
床掘り		土砂	m3	50		88,722			内-28号
				0		0	-50	-88,722	
埋戻し		土砂	m3	60		185,914			内-29号
				0		0	-60	-185,914	
集水桝・マンホール工			式	1		392,508			
				0		0	-1	-392,508	
現場打ち集水桝 500×500×500		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	6	41,675	250,050			単-18号
				0	41,675	0	-6	-250,050	
蓋 (縞鋼板蓋)		500×500用(t=3.2mm) 溶融亜鉛メッキ 取手付	枚	6	23,743	142,458			単-19号
				0	23,743	0	-6	-142,458	
排水工			式	1		2,075,647			
				0		0	-1	-2,075,647	
小段排水		側溝(各種) 内幅 300m m 内高 300mm	m	168	10,791	1,812,888			単-20号
				0	10,791	0	-168	-1,812,888	
縦排水		側溝(各種) 内幅 300 mm 内高 300mm	m	11	11,295	124,245			単-21号
				0	11,295	0	-11	-124,245	
蓋 (跳水防止板)		GRC製側溝蓋 1000×590 t=10mm	枚	2		41,015			内-30号
				0		0	-2	-41,015	
張りコンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無	m2	11		97,499			内-31号
				0		0	-11	-97,499	
道路付属施設工			式	0		0			
				1		132,356	1	132,356	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 三ヶ所地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界工			式	0 1		0 132,356	1	132,356	
境界杭		国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し	本	0 14	0 9,454	0 132,356	14	132,356	単-22号
応急処理工			式	1 1		4,179,844 159,613	1	-4,020,231	
応急処理作業工			式	1 1		4,179,844 159,613	1	-4,020,231	
応急作業			式	1 0		4,179,844 0	-1	-4,179,844	内-32号
応急作業			式	0 1		0 159,613	1	159,613	内-33号
仮設工			式	1 1		990,022 3,747,241	1	2,757,219	
土留・仮締切工			式	0 1		0 40,206	1	40,206	
土のう (製作・設置)			袋	0 5		0 23,249	5	23,249	内-34号
土のう (撤去)			袋	0 5		0 3,609	5	3,609	内-35号
殻運搬		廃プラスチック	t	0 0.2		0 8,291	0.2	8,291	内-36号
殻処分		廃プラスチック	t	0 0.2		0 5,057	0.2	5,057	内-37号

設計内訳書

工事名	宮崎218号 三ヶ所地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工			0		0			
		式	1		784,209	1	784,209	
ポンプ排水			0		0			内-38号
		日	44		784,209	44	784,209	
仮水路工			0		0			
		式	1		758,376	1	758,376	
暗渠排水管			0		0			内-39号
		m	44		755,056	44	755,056	
現場発生品運搬	暗渠排水管		0		0			内-40号
		t	0.33		3,320	0.33	3,320	
作業ヤード整備工			0		0			
		式	1		86,173	1	86,173	
ヤード造成			0		0			内-41号
		m2	292		86,173	292	86,173	
汚濁防止工			0		0			
		式	1		271,487	1	271,487	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0		0			内-42号
		m	20		271,487	20	271,487	
交通管理工			1		990,022			
		式	1		1,806,790	1	816,768	
交通誘導警備員			80		990,022			内-43号
		人日	0		0	-80	-990,022	
交通誘導警備員			0		0			内-44号
		人日	146		1,806,790	146	1,806,790	

設計内訳書

工事名	宮崎218号 三ヶ所地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		129,296,117	1	-19,099,131	
			1		110,196,986			
共通仮設費		式	1		33,564,413	1	5,916,124	
			1		39,480,537			
共通仮設費		式	1		20,401,345	1	7,702,053	
			1		28,103,398			
運搬費		式	1		643,112	0	0	
			1		643,112			
重建設機械分解組立輸送費		回	1		643,112	0	0	内-45号
			1		643,112			
準備費		式	1		17,905,148	1	64,830	
			1		17,969,978			
伐採作業		式	1		9,600,611	-1	-9,600,611	内-46号
			0		0			
伐採作業		式	0		0	1	8,080,657	内-47号
			1		8,080,657			
木材運搬		式	0		0	1	220,610	内-48号
			1		220,610			
木根等処分費		式	1		8,304,537	-1	-8,304,537	内-49号
			0		0			
木根等処分費		式	0		0	1	9,668,711	内-50号
			1		9,668,711			
役務費		式	0		0	1	436,363	
			1		436,363			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号 三ヶ所地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	0 1		0 436,363	1	436,363	内-51号
技術管理費		式	1 1		641,949 7,427,465	1	6,785,516	
土質等試験費		式	0 1		0 315,470	1	315,470	内-52号
施工調査費		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-53号
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-54号
保守管理(ICT)		式	1 0		36,760 0	-1	-36,760	内-55号
保守管理(ICT)		式	0 1		0 87,246	1	87,246	内-56号
システム初期費(ICT)		式	1 1		547,368 547,368	0	0	内-57号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,508,600	1	2,508,600	内-58号
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用		式	0 1		0 1,262,910	1	1,262,910	内-59号
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0 1		0 2,510,000	1	2,510,000	内-60号
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		57,821 57,821	0	0	内-61号

設計内訳書

工事名	宮崎218号 三ヶ所地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費			0		0				
		式	1		561,000	1	561,000		
快適トイレ			0		0			内-62号	
		式	1		561,000	1	561,000		
現場環境改善費（率計上）			1		1,211,136				
		式	1		1,065,480	1	-145,656		
共通仮設費（率計上）			1		13,163,068				
		式	1		11,377,139	1	-1,785,929		
純工事費			1		162,860,530				
		式	1		149,677,523	1	-13,183,007		
現場管理費			1		49,562,432				
		式	1		45,378,480	1	-4,183,952		
工事原価			1		212,422,962				
		式	1		195,056,003	1	-17,366,959		
一般管理費等			1		32,657,038				
		式	1		29,903,997	1	-2,753,041		
工事価格			1		245,080,000				
		式	1		224,960,000	1	-20,120,000		
消費税相当額			1		24,508,000				
		式	1		22,496,000	1	-2,012,000		
工事費計			1		269,588,000				
		式	1		247,456,000	1	-22,132,000		

26,400/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/24, 300m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	24, 312	245. 2	5, 961, 302	24, 312	5, 961, 302	
合 計					0			
					5, 961, 302		5, 961, 302	
変更積算金額					0			
					5, 456, 569		5, 456, 569	円／m3

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

277/0m2当たり内訳書

第 4号内訳書 張りコンクリート (張りコンクリートE)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		27.7	5,421	150,161			WB240720
		m 2	27.7	5,421	150,161	0	0	単一 23号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		277	4,680	1,296,360			WB240730
	18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2	m 2	277	4,680	1,296,360	0	0	単一 24号
	有り							
養生工	防草コンクリート		277	92.19	25,536			WB240740
		m 2	277	92.19	25,536	0	0	単一 25号
合 計					1,347,420			
					0		-1,347,420	

47/0m2当たり内訳書

第 5号内訳書 張りコンクリート
(張りコンクリートH)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		15	10,370	155,550			WB240720
		m 2	15	10,370	155,550	0	0	単一 26号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		47.1	7,167	337,565			WB240730
	18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	47.1	7,167	337,565	0	0	単一 27号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		47.1	181.6	8,553			WB240740
		m 2	47.1	181.6	8,553	0	0	単一 28号
合 計					459,192			
					0		-459,192	

358/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 6号内訳書 (張りコンクリートI)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		52.1	10,370	540,277			WB240720
		m 2	52.1	10,370	540,277	0	0	単一 26号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		358	7,167	2,565,786			WB240730
	18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2							
	有り	m 2	358	7,167	2,565,786	0	0	単一 27号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		358	181.6	65,012			WB240740
		m 2	358	181.6	65,012	0	0	単一 28号
合 計					2,902,586			
					0		-2,902,586	

0/2, 200m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2, 196	245. 2	538, 459	2, 196	538, 459	
合 計					0			
					538, 459		538, 459	
変更積算金額					0			
					492, 854		492, 854	円／m3

0/5, 500m3当たり内訳書

第 8号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 5, 470	0 140. 9	0 770, 723			CB210610
合 計					0 770, 723			
変更積算金額					0 705, 447			
								円／m3

0/5,050m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	5,050	457.3	2,309,365	5,050	2,309,365	CB210110
合 計					0 2,309,365		2,309,365	
変更積算金額					0 2,113,834		2,113,834	円／m3

2,650/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

17, 120/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3)		17,120	1,647	28,196,640			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	17,120	1,647	28,196,640	0	0	
合 計					25,809,284			
					0		-25,809,284	

0/18,540m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	18,537	1,647	30,530,439	18,537	30,530,439	CB210110
合 計					0 30,530,439		30,530,439	
変更積算金額					0 27,945,484		27,945,484	円／m3

0/1, 290m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 5km以下	m 3	0 1, 293	0 557. 9	0 721, 364	 1, 293	 721, 364	CB210110
合 計					0 721, 364		721, 364	
変更積算金額					0 660, 287		660, 287	円／m3

3,400/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,290/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

21,710/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/21, 550m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

80/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		77.2	2,306	178,023			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 10.0km以下	m 3	77.2	2,306	178,023	0	0	
合 計					162,950			
					0		-162,950	

0/240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

230/0m3当たり内訳書

第 21号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		226	262. 4	59,302			CB210030
		m 3	226	262. 4	59,302	0	0	
合 計					54,281			
					0		-54,281	

0/540m3当たり内訳書

第 22号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	542	262. 4	142, 220	542	142, 220	
合 計					0			
					142, 220		142, 220	
変更積算金額					0			
					130, 178		130, 178	円／m3

100/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/310m3当たり内訳書

埋戻し
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	309	1,906	588,954	309	588,954	
合 計					0			
					588,954		588,954	
変更積算金額					0			
					539,087		539,087	円／m3

50/0m2当たり内訳書

基面整正

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m2当たり内訳書

第 26号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	45. 4	401. 5	18, 228	45. 4	18, 228	
合 計					0			
					18, 228		18, 228	
変更積算金額					0			
					16, 683		16, 683	円／m2

80/0m3当たり内訳書

第 27号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		77.2	1,560	120,432			CB210100
		m 3	77.2	1,560	120,432	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		77.2	303.9	23,461			CB210020
		m 3	77.2	303.9	23,461	0	0	
合 計					131,709		-131,709	
					0			

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

2/0枚当たり内訳書

第 30号内訳書 蓋 (跳水防止板)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		2	6, 834	13, 668			WB821430
		枚	2	6, 834	13, 668	0	0	単一 35号
跳水防止板切断	GRC製側溝蓋 1000×590 t=10mm		2	782. 8	1, 565			WYB00012
		枚	2	782. 8	1, 565	0	0	単一 36号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)			16	808. 5	12, 936			CB435920
		孔	16	808. 5	12, 936	0	0	
(材料費) アンカーボルト	M12×80(SC1280)		16	1, 040	16, 640			
		本	16	1, 040	16, 640	0	0	
合 計					41, 015			
					0			

11/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 31号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			80	3,913	313,040			WYB00002
		時間	80	3,913	313,040	0	0	単一 40号
特殊作業員			80	3,471	277,680			WYB00004
		時間	80	3,471	277,680	0	0	単一 41号
普通作業員			80	2,509	200,720			WYB00003
		時間	80	2,509	200,720	0	0	単一 42号
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（第2次）山積0. 28m3		80	7,653	612,240			WYB00005
		時間	80	7,653	612,240	0	0	単一 43号
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（第2次）山積0. 45m3		80	8,769	701,520			WYB00006
		時間	80	8,769	701,520	0	0	単一 44号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕運転	2t積級 良好		80	6,035	482,800			WYB00007
		時間	80	6,035	482,800	0	0	単一 45号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕運転	4t積級 良好		80	6,953	556,240			WYB00008
		時間	80	6,953	556,240	0	0	単一 46号
トラック〔クレーン装置付〕運転	ベーストラック4～4. 5t積級 吊能力2. 9t		80	7,808	624,640			WYB00009
		時間	80	7,808	624,640	0	0	単一 47号
振動ローラ〔ハンドガイド式〕運転	運転質量0. 8～1. 1t		80	6,370	509,600			WYB00010
		時間	80	6,370	509,600	0	0	単一 48号
再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし土量		80	3,600	288,000			WYB00011
		m3	80	3,600	288,000	0	0	単一 49号
合 計					4,179,844			
					0			
							-4,179,844	

一式当たり内訳書

応急作業

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00020
		時間	8	3,913	31,304	8	31,304	単一 50号
普通作業員			0	0	0			WYB00024
		時間	8	2,509	20,072	8	20,072	単一 51号
バックホウ（クローラ）〔排ガス型（第2次）山積0.28m3標準〕運転			0	0	0			WYB00026
		時間	6	7,653	45,918	6	45,918	単一 52号
バックホウ（クローラ）〔排ガス型（第2次）山積0.28m3フォーク付〕運転			0	0	0			WYB00035
		時間	2	10,730	21,460	2	21,460	単一 53号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕運転	4 t 積級 良好		0	0	0			WYB00029
		時間	8	6,953	55,624	8	55,624	単一 54号
合 計					0			
					174,378		174,378	
変更積算金額					0			
					159,613		159,613	円／式

0/5袋当たり内訳書

第 34号内訳書 土のう
(製作・設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	5	5,080	25,400	5	25,400	単一 55号
[通常品]								
合 計					0			
					25,400		25,400	
変更積算金額					0			
					23,249		23,249	円／袋

0/5袋当たり内訳書

土のう

(撤去)

第 35号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.2t当たり内訳書

第 36号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	廃プラスチック L=13.6km DID無		0	0	0			WYB00052
		台	1	9,059	9,059	1	9,059	単一 57号
合 計					0			
					9,059		9,059	
変更積算金額					0			
					8,291		8,291	円／t

0/0.2t当たり内訳書

第 37号内訳書

穀処分

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	0.17	31,500	5,355	0.17	5,355	単一 58号
産業廃棄物税	最終処分		0	0	0			
		t	0.17	1,000	170	0.17	170	
合 計					0			
					5,525		5,525	
変更積算金額					0			
					5,057		5,057	円／t

0/44日当たり内訳書

ポンプ 排水
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	84, 590	84, 590	1	84, 590	単一 59号
ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	25	23, 560	589, 000	25	589, 000	単一 60号
ポンプ運転	口径100mm 作業時排水		0	0	0			WYB00015
		日	19	9, 640	183, 160	19	183, 160	単一 61号
合 計					0			
					856, 750		856, 750	
変更積算金額					0			
					784, 209		784, 209	円／日

0/44m当たり内訳書

暗渠排水管
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	0 40	0 20,150	0 806,000	 40	 806,000	CB222770
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	0 4	0 4,725	0 18,900	 4	 18,900	CB222770
合 計					0 824,900		 824,900	
変更積算金額					0 755,056		 755,056	円／m

0/0.33t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0.33	1,004	331	0.33	331	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0.33	9,992	3,297	0.33	3,297	CB010420
合 計					0 3,628		3,628	
変更積算金額					0 3,320		3,320	円／t

0/292m2当たり内訳書

第 41号内訳書

ヤード造成

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0			CB210110
		m 3	128	396. 4	50, 739	128	50, 739	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0			CB210110
		m 3	47. 3	396. 4	18, 749	47. 3	18, 749	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0	0	0			CB210610
		m 3	175	140. 9	24, 657	175	24, 657	
合 計					0			
					94, 145		94, 145	
変更積算金額					0			
					86, 173		86, 173	円／m2

0/20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	20	14,830	296,600	20	296,600	単一 62号
[単独7ポートφ300 1×20m 1000N/3cm未満 期間80日]								
合 計					0			
					296,600		296,600	
変更積算金額					0			
					271,487		271,487	円／m

交通誘導警備員

第 43号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/146人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	146	13, 520	1, 973, 920	146	1, 973, 920	単一 64号
合 計					0			
					1, 973, 920		1, 973, 920	
変更積算金額					0			
					1, 806, 790		1, 806, 790	円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1. 0)		1	702, 600	702, 600			WB010350
		回	1	702, 600	702, 600	0	0	単一 65号
合 計					643, 112			
					643, 112		0	

一式当たり内訳書

伐採作業

第 46号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

伐採作業
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採・積込・現場内運搬仮置き		m2	0 6,771	0 1,280	0 8,666,880	6,771	8,666,880	WYB00033 単一 67号
合 計					0 8,666,880		8,666,880	
変更積算金額					0 8,080,657		8,080,657	円／式

一式当たり内訳書

木材運搬
第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材（杉・ヒノキ）運搬	クラップル付きトラック 運搬距離3.2km DID無		0	0	0			WYB00031
		回	13	16,970	220,610	13	220,610	単一 68号
合 計					0			
					220,610		220,610	
変更積算金額					0			
					220,610		220,610	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根運搬（運搬距離14km）			230	6,900	1,587,000			WYB00042
		t	230	6,900	1,587,000	0	0	単一 69号
立木・枝運搬（運搬距離14km）			100	6,900	690,000			WYB00044
		t	100	6,900	690,000	0	0	単一 70号
木根処分			230	21,000	4,830,000			WYB00046
		t	230	21,000	4,830,000	0	0	単一 71号
立木・枝処分			100	18,000	1,800,000			WYB00047
		t	100	18,000	1,800,000	0	0	単一 72号
合 計					8,304,537			
					0		-8,304,537	

一式当たり内訳書

木根等処分費
第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根運搬	運搬距離126km		0	0	0			WYB00069
		t	152	12, 540	1, 906, 080	152	1, 906, 080	単一 73号
木くず（枝・葉）運搬	運搬距離126km		0	0	0			WYB00070
		t	250	13, 330	3, 332, 500	250	3, 332, 500	単一 74号
木根処分			0	0	0			WYB00071
		t	152	12, 280	1, 866, 560	152	1, 866, 560	単一 75号
木くず（枝・葉）処分			0	0	0			WYB00072
		t	250	13, 060	3, 265, 000	250	3, 265, 000	単一 76号
合 計					0			
					10, 370, 140			
変更積算金額					0			
					9, 668, 711			

一式当たり内訳書

借地料
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	高千穂監督官詰所		0		0			
		式	1		436, 363	1	436, 363	
合 計					0		436, 363	
					436, 363			
変更積算金額					0		436, 363	円／式
					436, 363			

一式当たり内訳書

土質等試験費
第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			0		0			WYB00022
		式	1		315, 470	1	315, 470	単一 77号
合 計					0			
					315, 470		315, 470	
変更積算金額					0			
					315, 470		315, 470	円／式

一式当たり内訳書

第 53号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	基礎・裏込砕石工 技術員0.5人		0	0	0			WYB00036
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 78号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0		120, 000	
					120, 000			
変更積算金額					0		120, 000	円／式
					120, 000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 55号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 13186m3	式	0 1		0 58,976			WB010400 単一 82号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 569m2	式	0 1		0 5,791			WB010440 単一 83号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 2576m2	式	0 1		0 30,552			WB010440 単一 84号
合 計					0 95,319			
変更積算金額					0 87,246			円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 85号
合 計					547, 368			
					547, 368		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2508.6千円		0		0			WB010610
		式	1		2,508,600	1	2,508,600	単一 86号
合 計					0			
					2,508,600		2,508,600	
変更積算金額					0			
					2,508,600		2,508,600	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用

第 59号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用
第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する費用			0		0			
		式	1		2, 510, 000	1	2, 510, 000	
合 計					0			
					2, 510, 000		2, 510, 000	
変更積算金額					0			
					2, 510, 000		2, 510, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 61号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 62号内訳書 快適ﾄﾚ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄﾚ費用			0	0	0			WYB00041
		基・月	11	51, 000	561, 000	11	561, 000	単一 88号
合 計					0			
					561, 000		561, 000	
変更積算金額					0			
					561, 000		561, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	285.1	
						1		285.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	311.5	311.5	CB210120		
			m 3	1	311.5	311.5			
計						311.5			
						311.5			
単価						311.5	円／m3		
						311.5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	215.3	
						1		215.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	235.3	235.3	CB210100		
			m 3	1	235.3	235.3			
計						235.3			
						235.3			
単価						235.3	円／m3		
						235.3			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	314. 2
						1		314. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		1	343. 3	343. 3	CB210100	
			m 3	1	343. 3	343. 3		
計						343. 3		
						343. 3		
単価						343. 3		
						343. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	小規模盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,984
						1		4,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,446	5,446	CB210510	
			m 3	1	5,446	5,446		
計						5,446		
						5,446		
単価						5,446		
						5,446		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－5号	小規模盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	787. 6	
						1		787. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	860. 5	860. 5	CB210510		
			m 3	1	860. 5	860. 5			
計						860. 5			
						860. 5			
単価						860. 5			
						860. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,308
						1		3,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		1	3,614	3,614	CB220010	
			m 2	1	3,614	3,614		
計						3,614		
						3,614		
単価						3,614	円／m2	
						3,614		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	813. 4	
						1		813. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	888. 7	888. 7	CB220070		
			m 2	1	888. 7	888. 7			
計						888. 7			
						888. 7			
単価						888. 7			
						888. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	978
						1		978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I		1	1,069	1,069	CB220070	
			m 2	1	1,069	1,069		
計						1,069		
						1,069		
単価						1,069	円／m2	
						1,069		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	7,383	
						1		7,383	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 7cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		1	8,067	8,067	WB810830		
			m 2	1	8,067	8,067	単一 29号		
計						8,067			
						8,067			
単価						8,067			
						8,067			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	モルタル吹付	高炉セメント 厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	7,773
						1		7,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	8,493	8,493	WB810810	
			m 2	1	8,493	8,493	単一 30号	
計						8,493		
						8,493		
単価						8,493		
						8,493		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	11, 221	
						10		11, 221	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	87, 520	122, 528	CB226170		
			m 3	1. 4	87, 520	122, 528			
計						122, 528			
						122, 528			
単価						12, 260	円／m		
						12, 260			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-12号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,663
						1		70,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	77,200	77,200	CB226190	
			m 3	1	77,200	77,200		
計						77,200		
						77,200		
単価						77,200	円／m3	
						77,200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68, 540	
						1		68, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	74, 880	74, 880	CB226200		
			m 3	1	74, 880	74, 880			
計						74, 880			
						74, 880			
単価						74, 880			
						74, 880			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	29,638
						1		29,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	32,380	32,380	WB825010	
		有(胴込+裏込) 0.335m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	32,380	32,380	単一 31号	
計						32,380		
						32,380		
単価						32,380		
						32,380	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 676	
						1		8, 676	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	9, 479	9, 479	CB226120		
			m 3	1	9, 479	9, 479			
計						9, 479			
						9, 479			
単価						9, 479			
						9, 479			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－16号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,433
						1		3,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3,751	3,751	CB224710	
			m 2	1	3,751	3,751		
計						3,751		
						3,751		
単価						3,751		
						3,751		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65, 702	
						1		65, 702	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	71, 780	71, 780	CB226180		
			m 3	1	71, 780	71, 780			
計						71, 780			
						71, 780			
単価						71, 780	円／m3		
						71, 780			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	現場打ち集水桝 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41,675	
						1		41,675	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	45,530	45,530	CB222950		
		0.24m3を超え0.26m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	45,530	45,530			
計						45,530			
						45,530			
単価						45,530	円／箇所		
						45,530			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用 (t=3. 2mm) 溶融亜鉛メッキ 取手付	単位	枚	数量	1	単価	23, 743	
						1		23, 743	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		1	25, 940	25, 940	WB821430		
			枚	1	25, 940	25, 940	単一 32号		
計						25, 940			
						25, 940			
単価						25, 940			
						25, 940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－20号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	10,791
						1		10,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	11,790	11,790	WB821410	
			m	1	11,790	11,790	単－ 33号	
計						11,790		
						11,790		
単価						11,790		
						11,790		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	11,295
						1		11,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	12,340	12,340	WB821410	
				1	12,340	12,340	単一 34号	
計						12,340		
						12,340		
単価						12,340		
						12,340	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単一22号	境界杭	国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量	0	単価	0
						1		9,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	0	0	0	WB812330	
				1	9,454	9,454	単一 39号	
計						0		
						9,454		
単価						0		
						9,454	円/本	
変更積算単価						9,454	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	31,304	13,460		
型わく工			人	0.86	28,496	24,506		
普通作業員			人	0.52	20,072	10,437		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5,807		
計						54,210		
単価						5,421	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－24号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	31,304	18,782	
特殊作業員			人	1.1	27,768	30,544	
普通作業員			人	1.9	20,072	38,136	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	12.1	27,900	337,590	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	44,430	39,542	WK240050 単－ 89号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,406	
計						468,000	
単価						4,680	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	92.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	31,304	2,817		
普通作業員			人	0.31	20,072	6,222		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		180		
計						9,219		
単価						92.19	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	31,304	28,173		
型わく工			人	1.6	28,496	45,593		
普通作業員			人	1.2	20,072	24,086		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5,848		
計						103,700		
単価						10,370	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-27号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 7,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.8	31,304	56,347	
特殊作業員			人	2.1	27,768	58,312	
普通作業員			人	3.5	20,072	70,252	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	12.1	27,900	337,590	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	14,330	190,589	単- 90号
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,610	
計						716,700	
単価						7,167	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	181.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	31,304	6,573		
普通作業員			人	0.56	20,072	11,240		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		347		
計						18,160		
単価						181.6	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－29号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	8,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 7 c m	m 2	1	8,067.18	8,067		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,067		
単価						8,067	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	8,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	8,493.54	8,493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,493		
単価						8,493	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.335m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	32,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,878.8	1,387,880		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	8,032.7	803,270		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	37.52	27,900	1,046,808		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						3,238,000		
単価						32,380	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	25,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333. 84	33,384		
縞鋼板蓋		500×500 (t=3. 2mm) 溶融亜鉛メッキ 取手付	枚	100	25,600	2,560,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		616		
計						2,594,000		
単価						25,940	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,884.39	38,843		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	15,800	79,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						117,900		
単価						11,790	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,430.34	44,303		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	15,800	79,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						123,400		
単価						12,340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	6,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	333.84	33,384		
跳水防止板		GRC製側溝蓋 1000×590(t=10mm)	枚	100	6,500	650,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						683,400		
単価						6,834	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	跳水防止板切断	GRC製側溝蓋 1000×590 t=10mm	単位	枚	数量	100	単価	782.8
						100		782.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				3	20,072	60,216		
			人	3	20,072	60,216		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		18,064		
			式	1		18,064		
計						78,280		
						78,280		
単価						782.8		
						782.8	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	31,304	37,564			
型わく工		人	1.6	28,496	45,593			
普通作業員		人	1.2	20,072	24,086			
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,357			
計					113,600			
単価					11,360	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－38号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 6,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.5	31,304	78,260	
特殊作業員			人	2.1	27,768	58,312	
普通作業員			人	5	20,072	100,360	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	6.05	27,900	168,795	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	14,330	236,445	単－ 90号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%			式	1		1,628	
計						643,800	
単価						6,438	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	9, 454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	4, 654. 08	4, 654		
	道路境界杭	国土交通省型 1 2 0 × 1 2 0	本	1	4, 800	4, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 454		
	単価					9, 454	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 509	
						8		2, 509	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	20, 072	20, 072			
			人	1	20, 072	20, 072			
計						20, 072			
						20, 072			
単価						2, 509	円／時間		
						2, 509			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
						1		7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	7,653	7,653	単一 91号	
			時間	1	7,653	7,653		
計						7,653		
						7,653		
単価						7,653		
						7,653		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転	排ガス型（第2次）山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,769	
						1		8,769	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	8,769	8,769	単一 92号		
			時間	1	8,769	8,769			
計						8,769			
						8,769			
単価						8,769	円／時間		
						8,769			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	2 t 積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,035
						1		6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	6,035	6,035	単一 93号	
			時間	1	6,035	6,035		
計						6,035		
						6,035		
単価						6,035	円／時間	
						6,035		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	4 t 積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,953
						1		6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6,953	6,953		
			時間	1	6,953	6,953	単一 94号	
計						6,953		
						6,953		
単価						6,953		
						6,953	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック 4～4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
						1		7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1	7,808	7,808		
			時間	1	7,808	7,808	単一 95号	
計						7,808		
						7,808		
単価						7,808		
						7,808	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	振動ローラ〔ハンドガイド式〕運転	運転質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1	単価	6,370	
						1		6,370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.8～1.1t		1	6,370	6,370	単一 96号		
			時間	1	6,370	6,370			
計						6,370			
						6,370			
単価						6,370	円／時間		
						6,370			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-49号	再生クラッシャーラン	R C - 4 0 ほぐし土量	単位	m 3	数量	1	単価	3,600
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	3,600	3,600		
			m 3	1	3,600	3,600		
計						3,600		
						3,600		
単価						3,600	円／m 3	
						3,600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－50号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31,304	31,304		
計						0		
						31,304		
単価						0		
						3,913	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－51号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20,072	20,072		
計						0		
						20,072		
単価						0		
						2,509	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7, 653
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	7, 653	7, 653	単－ 97号	
計						0 7, 653		
単価						0 7, 653	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単一53号	バックホウ（クローラ）〔フォーク付〕運転	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	5.9	158	932		
バックホウ(クローラ)〔フォーク付〕賃料（週休2日）		排ガス型(第2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		0	0	0		
			日	0.17	29,400	4,998		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						10,730		
単価						0		
						10,730	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	4 t 積級 良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6, 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6, 953	6, 953	単－ 98号	
計						0 6, 953		
単価						0 6, 953	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－55号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 5,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.278	31,304	8,702	
特殊作業員			人	0.278	27,768	7,719	
普通作業員			人	0.278	20,072	5,580	
大型土のう袋材		H＝1.08m W＝1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	60,880	16,924	WK250500 単－ 99号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		875	
計						50,800	
単価						5,080	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	788.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	31,304	2,159		
特殊作業員			人	0.069	27,768	1,915		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	55,250	3,812	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単－ 100号	
計						7,886		
単価						788.6	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－57号	殻運搬	廃プラスチック L=13.6km DID無	単位	台	数量	0	0
						1	9,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.255	24,960	6,364	
軽油				0	0	0	
			L	5.3	158	837	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			時間	1.5	1,200	1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1.5	39	58	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						9,059	
単価						0	
						9,059	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	31,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック（株）一条産業	t	100	31,500	3,150,000		
	計					3,150,000		
	単価					31,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	84,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	31,304	15,652		
特殊作業員			人	0.1	27,768	2,776		
普通作業員			人	2	20,072	40,144		
バックホウ運転			日	0.5	52,030	26,015	WK250540 単－ 101号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						84,590		
単価						84,590	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	23,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	27,768	4,720		
工事用水中ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	612	612	WK250400 単－ 102号	
発動発電機運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	18,000	18,000	WK250410 単－ 103号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		228		
計						23,560		
単価						23,560	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ポンプ運転	口径100mm 作業時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.14	27,768	3,887		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1.2	278	333		
発動発電機運転				0	0	0	WYB00018	
			日	1	5,140	5,140	単－ 104号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		280		
計						0		
						9,640		
単価						0		
						9,640	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,052	305,200	WB253020 単－ 105号	
汚濁防止フェンス賃料		単独7ポートφ300 1×20m 1000N/3cm未満 期間80日	m	100	10,700	1,070,000		
アンカー工 10%			式	1		107,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						1,483,000		
単価						14,830	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	702,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	27,768	127,732		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	44,100	149,940		
運搬費等率 153%			式	1		424,838		
諸雑費 (まるめ)			式	1		90		
計						702,600		
単価						702,600	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－66号	立木伐採・積込		単位	m2	数量	100	単価	1,628	
						100		1,628	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4	3,913	15,652	WYB00014		
			時間	4	3,913	15,652	単－ 106号		
特殊作業員				8	3,471	27,768	WYB00017		
			時間	8	3,471	27,768	単－ 107号		
普通作業員				4	2,509	10,036	WYB00016		
			時間	4	2,509	10,036	単－ 108号		
グラップル運転				4	12,650	50,600	WYB00019		
			時間	4	12,650	50,600	単－ 109号		
スイングヤーダ運転				4	13,650	54,600	WYB00021		
			時間	4	13,650	54,600	単－ 110号		
チェーンソー賃料（週休2日）				2	2,040	4,080			
			台/日	2	2,040	4,080			
諸雑費（まるめ）				1		64			
			式	1		64			
計						162,800			
						162,800			
単価						1,628			
						1,628	円／m2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一67号	立木伐採・積込・現場内運搬仮置き		単位	m2	数量	0 6,770.7	単価 0 1,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			0	0	0		
		人	67	27,768	1,860,456		
普通作業員			0	0	0		
		人	22	20,072	441,584		
チェーンソー賃料（週休2日）			0	0	0		
		台/日	60	2,040	122,400		
スイングヤード運転	0.4m3級		0	0	0	WYB00038	
		時間	133	15,650	2,081,450	単一 111号	
フォワーダ運転	5t級		0	0	0	WYB00023	
		時間	85	15,950	1,355,750	単一 112号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転	排ガス型（第2次）山積0.4m3		0	0	0	WYB00028	
		時間	10	8,769	87,690	単一 113号	
グラップル運転	0.3m3級		0	0	0	WYB00048	
		時間	70.5	14,450	1,018,725	単一 114号	
プロセッサ運転	0.3m3級		0	0	0	WYB00040	
		時間	70.5	15,650	1,103,325	単一 115号	
バックホウ（クローラ）〔フォーク付〕運転	排ガス型（第2次）山積0.28m3		0	0	0	WYB00030	
		時間	28	10,730	300,440	単一 116号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値）16t吊		0	0	0		
		時間	14	12,140	169,960	単一 117号	
ダンプトラック運転	箱車 4t積級		0	0	0	WYB00049	
		時間	14	9,054	126,756	単一 118号	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	立木伐採・積込・現場内運搬仮置き		単位	m2	数量	0	単価	0
						6,770.7		1,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						8,668,536		
	単価					0		
						1,280	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	木材（杉・ヒノキ）運搬	ク°ラップ°ル付きトラック 運搬距離3. 2km DID無	単位	回	数量	0	単価	0	
						1		16, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
木材運搬トラック運転		ク°ラップ°ル付トラック		0	0	0	WYB00032		
			時間	1. 6	10, 610	16, 976	単－ 119号		
計						0			
						16, 976			
単価						0			
						16, 970			円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	木根運搬（運搬距離14km）		単位	t	数量	10	単価	6, 900
						10		6, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		箱車 1 0 t 積		5	13, 800	69, 000	WYB00043	
			時間	5	13, 800	69, 000	単－ 120号	
計						69, 000		
						69, 000		
単価						6, 900	円／ t	
						6, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	立木・枝運搬（運搬距離14km）		単位	t	数量	10	単価	6, 900	
						10		6, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		箱車 1 0 t 積		5	13, 800	69, 000	WYB00045		
			時間	5	13, 800	69, 000	単一 120号		
計						69, 000			
						69, 000			
単価						6, 900	円／ t		
						6, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－71号	木根処分		単位	t	数量	1	単価	21,000
						1		21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木根処分				1	21,000	21,000		
			t	1	21,000	21,000		
計						21,000		
						21,000		
単価						21,000	円／ t	
						21,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－72号	立木・枝処分		単位	t	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立木・枝処分				1	18,000	18,000		
			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
						18,000		
単価						18,000		
						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－73号	木根運搬	運搬距離126km	単位	t	数量	0	単価	0
						152.35		12,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		箱車 10t積		0	0	0		
			台	39	49,000	1,911,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,911,000		
単価						0		
						12,540	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	木くず（枝・葉）運搬	運搬距離126km	単位	t	数量	0	単価	0
						249.89		13,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		箱車 10t積		0	0	0		
			台	68	49,000	3,332,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,332,000		
単価						0		
						13,330	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	木根処分		単位	t	数量	0	単価	0
						152.35		12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根・木くず ダンプトラック箱車10t積 (側コーポレーションクレーン)		0	0	0		
			台	39	48,000	1,872,000		
計						0		
						1,872,000		
単価						0		
						12,280	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	木くず（枝・葉）処分		単位	t	数量	0	単価	0
						249.89		13,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根・木くず ダンプトラック箱車10t積 (株)コーポレーションクリエイト		0	0	0		
			台	68	48,000	3,264,000		
計						0		
						3,264,000		
単価						0		
						13,060	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一77号	土質等試験費		単位	式	数量	0 1	単価 0 315,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
締め固めた土のC B R 試験	設計CBR 2モルト [°] /試料		0	0	0		
		試料	2	44,200	88,400		
土粒子の密度試験	1試料3個		0	0	0		
		試料	2	6,030	12,060		
土の含水比試験	1試料3個		0	0	0		
		試料	2	1,520	3,040		
土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満		0	0	0		
		試料	2	7,180	14,360		
土の液性限界試験	1試料4～6点		0	0	0		
		試料	1	7,620	7,620		
土の塑性限界試験	1試料3点		0	0	0		
		試料	1	3,690	3,690		
突固めによる土の締固め試験（乾燥法）	モルト [°] 径15cm ランマ2.5kg		0	0	0		
		試料	1	28,000	28,000		
突固めによる土の締固め試験（非乾燥法）	モルト [°] 径10cm ランマ2.5kg		0	0	0		
		試料	1	43,300	43,300		
締固めた土のコーン指数試験	1試料4供試体		0	0	0		
		試料	1	25,700	25,700		
土の三軸圧縮試験	UU試験		0	0	0		
		試料	1	25,200	25,200		
土の三軸圧縮試験	CD試験		0	0	0		
		試料	1	64,100	64,100		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－78号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	基礎・裏込砕石工 技術員0.5人	単位	件	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－79号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6718m3	単位	式	数量	1	単価	30,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.96	31,304	30,051		
計						30,051		
単価						30,051	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－80号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ｻﾏ質土、砂及び砂質土、粘性土 598m2	単位	式	数量	1	単価	6,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.194	31,304	6,072		
計						6,072		
単価						6,072	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－81号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 340m2	単位	式	数量	1	単価	4,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.129	31,304	4,038		
計						4,038		
単価						4,038	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－82号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 13186m3	単位	式	数量	1	単価	58,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.884	31,304	58,976		
計						58,976		
単価						58,976	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－83号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 569m2	単位	式	数量	1	単価	5,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.185	31,304	5,791		
計						5,791		
単価						5,791	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－84号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 2576m2	単位	式	数量	1	単価	30,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.976	31,304	30,552		
計						30,552		
単価						30,552	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－85号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2508.6千円	単位	式	数量	1	単価	2,508,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,508,600		
計						2,508,600		
単価						2,508,600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－87号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63,170
						1		63,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
						63,175		
単価						63,170		
						63,170	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0	円／基・月	
						51,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	44,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	37	158	5,846		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1.6	6,500	10,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44,430		
単価						44,430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	単位	時間	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	18	158	2,844		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,330		
単価						14,330	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,653		
単価						7,653	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,769		
単価						8,769	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	3.5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,035		
単価						6,035	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	5.4	158	853		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,953		
単価						6,953	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.3	158	837		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,808		
単価						7,808	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	時間	数量	1	単価	6, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 2	27, 768	5, 553		
軽油			L	1. 3	158	205		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t	時間	1	612	612		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 370		
単価						6, 370	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,653		
単価						7,653	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	5.4	158	853		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,953		
単価						6,953	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	60,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	104	158	16,432		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,700	16,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						60,880		
単価						60,880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	78	158	12,324		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55,250		
単価						55,250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	52,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	65	158	10,270		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,700	13,572		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						52,030		
単価						52,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	工事用水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	557	612		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						612		
単価						612	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	98	158	15,484		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A	日	1.1	2,280	2,508		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,000		
単価						18,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	発動発電機運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5,140
軽油				0	0	0		
			L	20	158	3,160		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 k V A			0	0	0		
			日	1.2	1,650	1,980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,140		
単価						0		
						5,140	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	31,304	68,868		
普通作業員			人	5.4	20,072	108,388		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	54,140	119,108	WK250550 単一 121号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,836		
計						305,200		
単価						3,052	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 509
						8		2, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20, 072	20, 072		
			人	1	20, 072	20, 072		
計						20, 072		
						20, 072		
単価						2, 509		
						2, 509		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一109号	グラップル運転		単位	時間	数量	1	12,650
						1	12,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	28,184	4,791	
			人	0.17	28,184	4,791	
軽油				8.6	158	1,358	
			L	8.6	158	1,358	
グラップル賃料（週休2日）		0.4m3		1	6,500	6,500	
			時間	1	6,500	6,500	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12,650	
						12,650	
単価						12,650	
						12,650	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	スイングヤード運転		単位	時間	数量	1	単価	13,650
						1		13,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.17	28,184	4,791		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				8.6	158	1,358		
			L	8.6	158	1,358		
スイングヤード賃料（週休2日）	0.4m3			1	7,500	7,500		
			時間	1	7,500	7,500		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						13,650		
						13,650		
単価						13,650		
						13,650	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー111号	スイングヤード運転	0.4m3級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		15,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	158	1,358		
スイングヤード損料		0.4m3級		0	0	0		
			時間	1	9,500	9,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						15,650		
単価						0		
						15,650	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一112号	フォワード運転	5t級	単位	時間	数量	0	0
						1	15,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	28,184	4,791	
軽油				0	0	0	
			L	8.6	158	1,358	
フォワード損料		5t級		0	0	0	
			時間	1	9,800	9,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						15,950	
単価						0	
						15,950	円／時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一113号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転	排ガス型(第2次) 山積0.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価 0 8,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	28,184	4,791	
軽油				0	0	0	
			L	8.6	158	1,358	
バックホウ損料		0.4m3級		0	0	0	
			時間	1	2,620	2,620	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 8,769	
単価						0 8,769	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一114号	グラップル運転	0.3m3級	単位	時間	数量	0	0
						1	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	28,184	4,791	
軽油				0	0	0	
			L	8.6	158	1,358	
グラップル損料		0.3m3級		0	0	0	
			時間	1	8,300	8,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						14,450	
単価						0	
						14,450	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	プロセッサ-運転	0.3m3級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		15,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	158	1,358		
プロセッサ-損料		0.3m3級		0	0	0		
			時間	1	9,500	9,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						15,650		
単価						0		
						15,650	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一116号	バックホウ（クローラ）〔フォーク付〕運転	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	0 1	単価 10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	28,184	4,791	
軽油				0	0	0	
			L	5.9	158	932	
バックホウ(クローラ)〔フォーク付〕賃料（週休2日）		排ガス型(第2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		0	0	0	
			日	0.17	29,400	4,998	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0 10,730	
単価						0 10,730	
							円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	単位	時間	数量	1	単価	12,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	11	158	1,738		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	時間	1	5,610	5,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12,140		
単価						12,140	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一118号	ダンプトラック運転	箱車 4t積級	単位	時間	数量	0	0
						1	9,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.17	24,960	4,243	
軽油				0	0	0	
			L	6.4	158	1,011	
ダンプトラック損料		箱車 4t積級		0	0	0	
			時間	1	3,800	3,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						9,054	
単価						0	
						9,054	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	木材運搬トラック運転	ク*ラップ°ル付トラック	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	28,184	3,523		
軽油				0	0	0		
			L	10	158	1,580		
木材運搬トラック損料		ク*ラップ°ル付トラック		0	0	0		
			時間	1	5,500	5,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						10,610		
単価						0		
						10,610	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ダンプトラック運転	箱車 10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	13,800
						1		13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.17	24,960	4,243		
			人	0.17	24,960	4,243		
軽油				9.8	158	1,548		
			L	9.8	158	1,548		
ダンプトラック賃料（週休2日）		箱車 10 t 積		1	8,000	8,000		
			時間	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						13,800		
						13,800		
単価						13,800		
						13,800	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	88	158	13,904		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						54,140		
単価						54,140	円／日	