

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489650060	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	95,975,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	95,975,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	391日間 自 令和 7年 3月 6日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日南	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	1,625,581
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 一種（改築）
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		49,951,689	1	1,207,802	
			1		51,159,491			
道路土工		式	1		2,251,153	1	43,348	
			1		2,294,501			
路体盛土工 (平野地区)		式	1		600,548	0	0	
			1		600,548			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	4,932	98,640	0	0	単-1号
			20	4,932	98,640			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	779.2	23,376	0	0	単-2号
			30	779.2	23,376			
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	210	217.4	45,654	0	0	単-3号
			210	217.4	45,654			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300	359	107,700	0	0	単-4号
			300	359	107,700			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350	469.4	164,290	0	0	単-5号
			350	469.4	164,290			
整地	敷均し(ルース°)	m3	130	127.6	16,588	0	0	単-6号
			130	127.6	16,588			
積込(ルース°)	土砂 土量50,000m3未満	m3	650	222	144,300	0	0	単-7号
			650	222	144,300			
路体盛土工 (益安地区)		式	1		147,960	0	0	
			1		147,960			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	4,932	147,960	0	0	単-8号
			30	4,932	147,960			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工 (益安地区)			式	1		1,155,520	1	50,240	
				1		1,205,760			
路床盛土		2.5m未満	m3	230	5,024	1,155,520	10	50,240	単-9号
				240	5,024	1,205,760			
残土処理工 (平野地区)			式	1		172,057	0	0	
				1		172,057			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	290	469.4	136,126	0	0	単-10号
				290	469.4	136,126			
整地		残土受入れ地での処理	m3	290	123.9	35,931	0	0	単-11号
				290	123.9	35,931			
残土処理工 (益安地区)			式	1		175,068	1	-6,892	
				1		168,176			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270	524.5	141,615	-270	-141,615	単-12号
				0	524.5	0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	230	139,679	単-13号
				230	607.3	139,679			
整地		残土受入れ地での処理	m3	270	123.9	33,453	-40	-4,956	単-14号
				230	123.9	28,497			
擁壁工			式	1		19,423,192	1	84,309	
				1		19,507,501			
作業土工 (平野地区)			式	1		1,004,960	0	0	
				1		1,004,960			
床掘り		土砂	m3	580		139,025	0	0	内-1号
				580		139,025			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	460		788,885	0	0	内-2号	
			460		788,885				
埋戻し	土砂	m3	30		77,050	0	0	内-3号	
			30		77,050				
置換工 (平野地区)		式	1		1,731,600	0	0		
			1		1,731,600				
置換	再生クラッシャーラン RC-40	m3	360	4,810	1,731,600	0	0	単-15号	
			360		1,731,600				
ブロック擁壁工 (平野地区)		式	1		12,413,901	1	84,309		
			1		12,498,210				
ブロック擁壁 (H=1.25m)	幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	79		3,667,316	0	0	内-4号	
			79		3,667,316				
ブロック擁壁 (H=1.50m)	幅 115 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	6		369,318	0	0	内-5号	
			6		369,318				
ブロック擁壁 (H=1.75m)	幅 130 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	62		3,951,097	-62	-3,951,097	内-6号	
			0		0				
ブロック擁壁 (H=1.75m)	幅 130 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	0		0	62	4,035,406	内-7号	
			62		4,035,406				
ブロック擁壁 (H=2.00m)	幅 145 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	55		4,084,566	0	0	内-8号	
			55		4,084,566				
ブロック擁壁 (H=2.25m)	幅 160 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	4		341,604	0	0	内-9号	
			4		341,604				
ブロック擁壁工 (益安地区)		式	1		3,492,527	0	0		
			1		3,492,527				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁 (H=1.40m)	幅 110 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	68		3,492,527			内-10号	
			68		3,492,527	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位) (平野地区)		式	1		780,204				
			1		780,204	0	0		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	12	65,017	780,204			単-16号	
			12	65,017	780,204	0	0		
排水構造物工		式	1		20,421,689				
			1		20,524,736	1	103,047		
作業土工 (平野地区)		式	1		69,499				
			1		69,499	0	0		
床掘り	土砂	m3	20		5,465			内-11号	
			20		5,465	0	0		
床掘り	土砂	m3	10		2,945			内-12号	
			10		2,945	0	0		
埋戻し	土砂	m3	20		34,696			内-13号	
			20		34,696	0	0		
埋戻し	土砂	m3	8		20,867			内-14号	
			8		20,867	0	0		
基面整正		m2	15		5,526			内-15号	
			15		5,526	0	0		
作業土工 (益安地区)		式	1		696,188				
			1		837,161	1	140,973		
床掘り	土砂	m3	700		166,592			内-16号	
			0		0	-700	-166,592		

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	0		0	710	169,205	内-17号
床掘り		土砂	m3	10		3,540	-10	169,205	内-18号
				0					
床掘り		土砂	m3	0		0	30	7,214	内-19号
				30					
埋戻し		土砂	m3	140		371,877	-140	7,214	内-20号
				0					
埋戻し		土砂	m3	0		0	140	435,562	内-21号
				140					
基面整正			m2	424		154,179	0	435,562	内-22号
				424					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	70	71,001	内-23号
				70					
側溝工 (益安地区)			式	1		17,971,206	1	-37,926	
				1					
プレキャストU型側溝		B150×H150	m	86	6,705	576,630	0	0	単-17号
				86					
プレキャストU型側溝		B600×H600	m	68	22,225	1,511,300	0	0	単-18号
				68					
自由勾配側溝		縦断用 900×600	m	82	64,276	5,270,632	-82	-5,270,632	単-19号
				0					
自由勾配側溝		縦断用 900×600	m	0	0	0	81	5,209,110	単-20号
				81					

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝	縦断用 900×700	m	4	68,487	273,948	0	0	単-21号	
			4	68,487	273,948				
自由勾配側溝	縦断用(片土圧式) 600×600	m	54		2,234,042	0	0	内-24号	
			54		2,234,042				
自由勾配側溝	縦断用(片土圧式) 600×700	m	24		1,112,888	0	0	内-25号	
			24		1,112,888				
自由勾配側溝	縦断用(片土圧式) 600×800	m	8		392,250	0	0	内-26号	
			8		392,250				
自由勾配側溝	横断用 600×600 グレーチング 蓋付	m	7	84,038	588,266	0	0	単-22号	
			7	84,038	588,266				
自由勾配側溝	横断用 600×800 グレーチング 蓋付	m	6	89,943	539,658	0	0	単-23号	
			6	89,943	539,658				
自由勾配側溝	横断用 900×900 グレーチング 蓋付	m	14	121,089	1,695,246	-14	-1,695,246	単-24号	
			0	121,089	0				
自由勾配側溝	横断用 900×900 グレーチング 蓋付	m	0	0	0	14	1,694,000	単-25号	
			14	121,000	1,694,000				
側溝蓋 (コンクリート蓋)		枚	69	11,339	782,391	0	0	単-26号	
			69	11,339	782,391				
側溝蓋 (コンクリート蓋)		枚	68	24,842	1,689,256	1	24,842	単-27号	
			69	24,842	1,714,098				
側溝蓋 (集水蓋)		枚	17	23,928	406,776	0	0	単-28号	
			17	23,928	406,776				
側溝蓋 (集水蓋)		枚	17	52,819	897,923	0	0	単-29号	
			17	52,819	897,923				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工 (平野地区)			式	1		589,609	0	0	
				1		589,609			
横断暗渠		300×300	m	10	22,348	223,480	0	0	単-30号
				10	22,348	223,480			
横断暗渠		500×500	m	6	46,787	280,722	0	0	単-31号
				6	46,787	280,722			
ヒューム管(B形管)		外圧管1種	m	4	17,449	69,796	0	0	単-32号
				4	17,449	69,796			
ヒューム管(B形管) (端部)		外圧管1種	m	0.5	31,222	15,611	0	0	単-33号
				0.5	31,222	15,611			
集水桝・マンホール工 (平野地区)			式	1		332,787	0	0	
				1		332,787			
現場打ち街渠桝 500×700×1000(G4)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	129,240	129,240	0	0	単-34号
				1	129,240	129,240			
現場打ち集水桝 500×500×700(G2)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	78,745	78,745	0	0	単-35号
				1	78,745	78,745			
現場打ち集水桝 700×700×900(G2)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	124,802	124,802	0	0	単-36号
				1	124,802	124,802			
集水桝・マンホール工 (益安地区)			式	1		762,400	0	0	
				1		762,400			
現場打ち集水桝 800×800×900		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	143,006	143,006	0	0	単-37号
				1	143,006	143,006			
現場打ち集水桝 1200×1200×800		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	294,346	294,346	0	0	単-38号
				1	294,346	294,346			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 1200×1200×1000		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	325,048	325,048	0	0	単-39号
				1	325,048	325,048			
舗装工			式	1		1,522,653	1	153,092	
				1		1,675,745			
舗装準備工 (益安地区)			式	1		39,252	-1	-39,252	
				0		0			
不陸整正		補足材有り 再生クランシー RC-40 67mm以上75mm未満	m2	120	327.1	39,252	-120	-39,252	単-40号
				0	327.1	0			
アスファルト舗装工 (平野地区)(歩道舗装)			式	1		356,067	0	0	
				1		356,067			
下層路盤(歩道部)		再生クランシー RC-40 仕上り厚 100mm	m2	141	854.3	120,456	0	0	単-41号
				141	854.3	120,456			
表層(歩道部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	141	1,671	235,611	0	0	単-42号
				141	1,671	235,611			
アスファルト舗装工 (益安地区)			式	1		1,127,334	1	192,344	
				1		1,319,678			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クランシー RC-40 仕上り厚 86mm	m2	0	0	0	131	65,028	単-43号
				131	496.4	65,028			
下層路盤(歩道部)		再生クランシー RC-40 仕上り厚 100mm	m2	317	854.3	270,813	1	854	単-44号
				318	854.3	271,667			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	0	0	122	342,698	単-45号
				122	2,809	342,698			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)	m2						単-46号	
	舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下		267 160	2,003 2,003	534,801 320,480	-107	-214,321		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)	m2						単-47号	
	舗装厚 50mm 3.0m超		168 167	1,915 1,915	321,720 319,805	-1	-1,915		
区画線工		式							
			1 1		96,361 107,320	1	10,959		
区画線工 (益安地区)		式							
			1 1		96,361 107,320	1	10,959		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm	m						単-48号	
	厚1.5mm 排水性舗装無		260 260	313.6 313.6	81,536 81,536	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm	m						単-49号	
	厚1.5mm 排水性舗装無		0 33	0 332.1	0 10,959	33	10,959		
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m						単-50号	
			19 19	780.3 780.3	14,825 14,825	0	0		
応急処理工		式							
			1 1		4,980,215 5,002,826	1	22,611		
応急処理作業工		式							
			1 1		4,980,215 5,002,826	1	22,611		
応急作業		式						内-27号	
			1 0		4,980,215 0	-1	-4,980,215		
応急作業		式						内-28号	
			0 1		0 5,002,826	1	5,002,826		
構造物撤去工		式							
			1 1		907,450 986,844	1	79,394		

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工 (平野地区)		式	1		348,974				
			1		348,974	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	14		8,976			内-29号	
			14		8,976	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	140	190.7	26,698			単-51号	
			140	190.7	26,698	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	8	19,514	156,112			単-52号	
			8	19,514	156,112	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	4	11,493	45,972			単-53号	
			4	11,493	45,972	0	0		
コンクリート切断	鉄筋構造物 25cm以下 横向き	m	2	55,608	111,216			単-54号	
			2	55,608	111,216	0	0		
構造物取壊し工 (益安地区)		式	1		385,783				
			1		464,566	1	78,783		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	270		171,428			内-30号	
			0		0	-270	-171,428		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0			内-31号	
			270		167,687	270	167,687		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	550	190.7	104,885			単-55号	
			550	190.7	104,885	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	10	10,947	109,470			単-56号	
			2	10,947	21,894	-8	-87,576		
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	0	0	0			単-57号	
			9	18,900	170,100	9	170,100		

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工 (平野地区)			式	1		34,956	0	0	
				1		34,956			
殻運搬		アスファルト殻	m3	6	2,770	16,620	0	0	単-58号
				6	2,770	16,620			
殻処分		アスファルト殻	m3	2	3,192	6,384	0	0	単-59号
				2	3,192	6,384			
殻処分 (歩道部)		アスファルト殻	m3	4	2,988	11,952	0	0	単-60号
				4	2,988	11,952			
運搬処理工 (益安地区)			式	1		137,737	1	611	
				1		138,348			
殻運搬		アスファルト殻	m3	27	1,749	47,223	1	1,749	単-61号
				28	1,749	48,972			
殻処分		アスファルト殻	m3	27	3,192	86,184	1	3,192	単-62号
				28	3,192	89,376			
現場発生品運搬		グレーチング 蓋	t	0.36		4,330	-0.36	-4,330	内-32号
				0		0			
仮設工			式	1		348,976	1	711,042	
				1		1,060,018			
工事用道路工 (平野地区)			式	0		0	1	181,151	
				1		181,151			
工事用道路盛土		4.0m以上	m3	0		0	64	181,151	内-33号
				64		181,151			
土留・仮締切工 (益安地区)			式	0		0	1	456,423	
				1		456,423			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建込簡易土留		最大掘削深1.2m 開削幅3.0m未満	m	0 42		0 456,423			内-34号
交通管理工				1 1		348,976 422,444	1	73,468	
交通誘導警備員			人日	29 0		348,976 0	-29	-348,976	内-35号
交通誘導警備員				0 35		0 422,444	35	422,444	内-36号
直接工事費			式	1 1		49,951,689 51,159,491	1	1,207,802	
共通仮設費				1 1		6,350,773 7,086,151	1	735,378	
共通仮設費			式	1 1		1,043,487 1,657,835	1	614,348	
運搬費				0 1		0 90,738	1	90,738	
仮設材運搬費			t	0 7.66		0 90,738	7.66	90,738	内-37号
技術管理費				1 1		502,796 502,796	0	0	
地質調査費			式	1 1		108,681 108,681	0	0	内-38号
平板載荷試験				1 1		336,913 336,913	0	0	内-39号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,202			内-40号	
			1		57,202	0	0		
営繕費		式	0		0				
			1		515,100	1	515,100		
快適トレ		式	0		0			内-41号	
			1		515,100	1	515,100		
現場環境改善費（率計上）		式	1		540,691				
			1		549,201	1	8,510		
共通仮設費（率計上）		式	1		5,307,286				
			1		5,428,316	1	121,030		
純工事費		式	1		56,302,462				
			1		58,245,642	1	1,943,180		
現場管理費		式	1		17,951,488				
			1		18,812,179	1	860,691		
工事原価		式	1		74,253,950				
			1		77,057,821	1	2,803,871		
一般管理費等		式	1		12,996,050				
			1		13,422,179	1	426,129		
工事価格		式	1		87,250,000				
			1		90,480,000	1	3,230,000		
消費税相当額		式	1		8,725,000				
			1		9,048,000	1	323,000		
工事費計		式	1		95,975,000				
			1		99,528,000	1	3,553,000		

580m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		585	262. 4	153, 504			CB210030
		m 3	585	262. 4	153, 504	0	0	
合 計					139, 025		0	
					139, 025			

460m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		457	1,906	871,042			CB210410
		m 3	457	1,906	871,042	0	0	
合 計					788,885			
					788,885		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		28. 8	2, 954	85, 075			CB210410
		m 3	28. 8	2, 954	85, 075	0	0	
合 計					77, 050			
					77, 050		0	

79m当たり内訳書

第 4号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=1.25m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		78.5	12,480	979,680			CB222110
		m	78.5	12,480	979,680	0	0	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=2000		38	74,900	2,846,200			WYB00003
		個	38	74,900	2,846,200	0	0	単一 64号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=1000		1	112,000	112,000			WYB00027
		個	1	112,000	112,000	0	0	単一 65号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=1278		1	112,000	112,000			WYB00031
		個	1	112,000	112,000	0	0	単一 66号
合 計					3,667,316			
					3,667,316			

6m当たり内訳書

第 5号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=1.50m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		6	12,480	74,880			CB222110
		m	6	12,480	74,880	0	0	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1500 L=2000		2	99,400	198,800			WYB00041
		個	2	99,400	198,800	0	0	単一 67号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1500 L=2000 □300横穴付		1	134,100	134,100			WYB00039
		個	1	134,100	134,100	0	0	単一 68号
合 計					369,318		0	
					369,318			

62/0m当たり内訳書

第 6号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=1.75m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		61.8	12,480	771,264			CB222110
		m	61.8	12,480	771,264	0	0	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000		28	113,000	3,164,000			WYB00005
		個	28	113,000	3,164,000	0	0	単一 69号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000 □250×500横穴付		2	129,000	258,000			WYB00033
		個	2	129,000	258,000	0	0	単一 70号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=1758		1	170,000	170,000			WYB00007
		個	1	170,000	170,000	0	0	単一 71号
合 計					3,951,097			
					0			
							-3,951,097	

0/62m当たり内訳書

第 7号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=1.75m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	61.6	12,480	768,768	61.6	768,768	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000		0	0	0			WYB00018
		個	27	113,000	3,051,000	27	3,051,000	単一 72号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000 □250×500横穴付		0	0	0			WYB00050
		個	2	129,000	258,000	2	258,000	単一 73号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=1758		0	0	0			WYB00023
		個	1	170,000	170,000	1	170,000	単一 74号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=1810		0	0	0			WYB00020
		個	1	208,600	208,600	1	208,600	単一 75号
合 計					0			
					4,456,368		4,456,368	
変更積算金額					0			
					4,035,406		4,035,406	円／m

55m当たり内訳書

第 8号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=2.00m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		54.7	12,480	682,656			CB222110
		m	54.7	12,480	682,656	0	0	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=2000		26	132,000	3,432,000			WYB00010
		個	26	132,000	3,432,000	0	0	単一 76号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=1000		1	198,000	198,000			WYB00009
		個	1	198,000	198,000	0	0	単一 77号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=1720		1	198,000	198,000			WYB00034
		個	1	198,000	198,000	0	0	単一 78号
合 計					4,084,566			
					4,084,566			

4m当たり内訳書

第 9号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=2.25m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		4	15,310	61,240			CB222110
		m	4	15,310	61,240	0	0	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2250 L=2000		1	153,000	153,000			WYB00035
		個	1	153,000	153,000	0	0	単一 79号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2250 L=2000 □300横穴付		1	163,000	163,000			WYB00036
		個	1	163,000	163,000	0	0	単一 80号
合 計					341,604		0	
					341,604			

68m当たり内訳書

第 10号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=1.40m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		67.6	12,480	843,648			CB222110
		m	67.6	12,480	843,648	0	0	
プレキャストL型擁壁(材料費)	道路用 通常品 H=1400 L=2000		33	86,900	2,867,700			WYB00021
		個	33	86,900	2,867,700	0	0	単一 81号
プレキャストL型擁壁(材料費)	道路用 通常品 H=1400 L=1590		1	144,900	144,900			WYB00017
		個	1	144,900	144,900	0	0	単一 82号
合 計					3,492,527			
					3,492,527			

20m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

第 12号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		10. 9	298. 4	3, 252			CB210030
		m 3	10. 9	298. 4	3, 252	0	0	
合 計					2, 945			
					2, 945		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		20. 1	1, 906	38, 310			CB210410
		m 3	20. 1	1, 906	38, 310	0	0	
合 計					34, 696			
					34, 696		0	

8m3当たり内訳書

埋戻し
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		7. 8	2, 954	23, 041			CB210410
		m 3	7. 8	2, 954	23, 041	0	0	
合 計					20, 867			
					20, 867		0	

15m2当たり内訳書

基面整正

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

700/0m3当たり内訳書

床掘り

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/710m3当たり内訳書

第 17号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	712	262. 4	186, 828	712	186, 828	
合 計					0			
					186, 828		186, 828	
変更積算金額					0			
					169, 205		169, 205	円／m3

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

第 19号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	26. 7	298. 4	7, 967	26. 7	7, 967	
合 計					0			
					7, 967		7, 967	
変更積算金額					0			
					7, 214		7, 214	円／m3

140/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	136	2, 954	401, 744	136	401, 744	
(材料費)埋戻し砂	洗い 細目		0	0	0			WYB00008
		m 3	21. 4	3, 700	79, 180	21. 4	79, 180	単一 83号
合 計					0			
					480, 924		480, 924	
変更積算金額					0			
					435, 562		435, 562	円／m3

424m2当たり内訳書

第 22号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			424	401. 5	170, 236			CB210080
		m 2	424	401. 5	170, 236	0	0	
合 計					154, 179			
					154, 179		0	

0/70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

54m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.5m3/10m 有り 再生クワッシャー 40〜0 1.25m3/10m	m	54	41,620	2,247,480			WB821420
			54	41,620	2,247,480	0	0	単一 89号
底部コンクリート規格=24-12-40(高炉)								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.2	33,670	107,744			CB240010
			3.2	33,670	107,744	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8.1	9,166	74,244			CB240210
			8.1	9,166	74,244	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.21	177,300	37,233			WB810010
			0.21	177,300	37,233	0	0	単一 90号
合 計					2,234,042			
					2,234,042		0	

24m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.68m3/10m 有り 再生クワッラン 40〜0 1.4m3/10m	m	24	46,280	1,110,720	0	0	WB821420 単一 91号
底部コンクリート規格=24-12-40(高炉)								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	33,670	67,340	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3.6	9,166	32,997	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1	177,300	17,730	0	0	WB810010 単一 90号
合 計					1,112,888		0	
					1,112,888			

8m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.68m3/10m 有り 再生クワッシャー 40〜0 1.4m3/10m	m	8	49,320	394,560			WB821420
			8	49,320	394,560	0	0	単一 92号
底部コンクリート規格=24-12-40(高炉)								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.66	33,670	22,222			CB240010
			0.66	33,670	22,222	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1.2	9,166	10,999			CB240210
			1.2	9,166	10,999	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.03	177,300	5,319			WB810010
			0.03	177,300	5,319	0	0	単一 90号
合 計					392,250			
					392,250		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			88	3, 913	344, 344			WYB00040
		時間	88	3, 913	344, 344	0	0	単一 116号
普通作業員			87	2, 509	218, 283			WYB00043
		時間	87	2, 509	218, 283	0	0	単一 117号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 13m3		1	5, 935	5, 935			WYB00044
		時間	1	5, 935	5, 935	0	0	単一 118号
バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 45m3 ロングアーム		24	12, 500	300, 000			WYB00058
		時間	24	12, 500	300, 000	0	0	単一 119号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0. 45m3 集草機		8	19, 620	156, 960			WYB00060
		時間	8	19, 620	156, 960	0	0	単一 120号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0. 45m3 草刈機		40	16, 010	640, 400			WYB00062
		時間	40	16, 010	640, 400	0	0	単一 121号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0. 45m3 掴み装置		56	14, 410	806, 960			WYB00064
		時間	56	14, 410	806, 960	0	0	単一 122号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0. 28m3 刈払機		24	12, 120	290, 880			WYB00045
		時間	24	12, 120	290, 880	0	0	単一 123号
不整地運搬車運転	[クローラ型・タンク・全旋回式] 6～7t積級		48	9, 925	476, 400			WYB00046
		時間	48	9, 925	476, 400	0	0	単一 124号
枕土のう袋(材料費)	耐候性		35	223	7, 805			WYB00042
		袋	35	223	7, 805	0	0	単一 125号
木根等運搬	積込含む 10t嵩上げダンプ		123	5, 300	651, 900			WYB00054
		t	123	5, 300	651, 900	0	0	単一 126号
木根等処分	木くず 中間処理		123	13, 000	1, 599, 000			WYB00047
		t	123	13, 000	1, 599, 000	0	0	単一 127号

一式当たり内訳書

応急作業

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					4, 980, 215			
					0		-4, 980, 215	

一式当たり内訳書

応急作業

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00051
		時間	90	3,913	352,170	90	352,170	単一 128号
普通作業員			0	0	0			WYB00052
		時間	89	2,509	223,301	89	223,301	単一 129号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.13m3		0	0	0			WYB00053
		時間	1	5,935	5,935	1	5,935	単一 130号
バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 ロングアーム		0	0	0			WYB00069
		時間	24	12,500	300,000	24	300,000	単一 131号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0.45m3 集草機		0	0	0			WYB00072
		時間	8	19,620	156,960	8	156,960	単一 132号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0.45m3 草刈機		0	0	0			WYB00074
		時間	40	16,010	640,400	40	640,400	単一 133号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0.45m3 掴み装置		0	0	0			WYB00076
		時間	56	14,410	806,960	56	806,960	単一 134号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0.28m3 刈払機		0	0	0			WYB00057
		時間	24	12,120	290,880	24	290,880	単一 135号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級(タイヤ損耗費:普通)		0	0	0			WYB00024
		時間	2	6,061	12,122	2	12,122	単一 136号
不整地運搬車運転	[クローラ型・タンク・全旋回式] 6～7t積級		0	0	0			WYB00068
		時間	48	9,925	476,400	48	476,400	単一 137号
枕土のう袋(材料費)	耐候性		0	0	0			WYB00056
		袋	35	223	7,805	35	7,805	単一 138号
木根等運搬	積込含む 10t嵩上げタンク		0	0	0			WYB00080
		t	123	5,300	651,900	123	651,900	単一 139号

一式当たり内訳書

応急作業

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分	木くず 中間処理		0	0	0			WYB00079
		t	123	13, 000	1, 599, 000	123	1, 599, 000	単一 140号
合 計					0			
					5, 523, 833		5, 523, 833	
変更積算金額					0			
					5, 002, 826		5, 002, 826	円／式

14m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 29号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

270/0m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/270m当たり内訳書

舗装版切断
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	269	688. 3	185, 152	269	185, 152	
合 計					0			
					185, 152		185, 152	
変更積算金額					0			
					167, 687		167, 687	円／m

0.36/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下		0.36	3,855	1,387			CB010410
		t	0.36	3,855	1,387	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.36	9,431	3,395			CB010420
		t	0.36	9,431	3,395	0	0	
合 計					4,330		-4,330	
					0			

0/64m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮設坂路】								
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	64.3	240.1	15,438	64.3	15,438	
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	9	10,880	97,920	9	97,920	単一 148号
材料規格=耐候性大型土のう（長期仮設（3年）対応）								
中詰材規格=再生クラッシャーラン（RC-40）								
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	6	4,741	28,446	6	28,446	
材料規格=硬質塩化ビニル管（一般管 VP200）								
【敷砂利】								
整地	敷均し（ルーズ）標準（10,000m3未満）無し		0	0	0			CB210610
		m 3	2.7	140.9	380	2.7	380	
（材料費）再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			WYB00016
		m 3	3.2	2,600	8,320	3.2	8,320	単一 149号
【乗入口】								
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	5	688.3	3,441	5	3,441	

0/64m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	0 2	0 210. 7	0 421	 2	 421	CB430310
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6. 0km以下 全ての費用	m 3	0 0. 08	0 3, 059	0 244	 0. 08	 244	CB227010
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m 3	0 0. 08	0 3, 300	0 264	 0. 08	 264	WYB00022 単一 150号
構造物とりこわし・運搬・ 処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5. 7以下	m 3	0 0. 2	0 12, 690	0 2, 538	 0. 2	 2, 538	WB824020 単一 151号
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	0 2. 8	0 8, 654	0 24, 231	 2. 8	 24, 231	CB422510
材料規格=乗入用 197/205 ×110×600								
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	0 1. 2	0 11, 060	0 13, 272	 1. 2	 13, 272	CB422510
材料規格=端部用 180/205 ×250×600								
表層(歩道部)	1. 4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 2	0 2, 551	0 5, 102	 2	 5, 102	CB410261
合 計					0 200, 017		 200, 017	
変更積算金額					0 181, 151		 181, 151	円／m3

0/42m当たり内訳書

建込簡易土留
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建て込み工	掘削深1.5m以下		0	0	0			WYB00012
		m	42	2,479	104,118	42	104,118	単一 152号
引抜工	掘削深1.5m以下		0	0	0			WYB00001
		m	42	1,390	58,380	42	58,380	単一 153号
建込簡易土留賃料(H＝2.0m B＜3.0m)	15m/セツト 使用回数2.8回 供用日数30日		0	0	0			WYB00006
		m 2	60	5,691	341,460	60	341,460	単一 154号
合 計					0			
					503,958		503,958	
変更積算金額					0			
					456,423		456,423	円／m

29/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			28. 5	13, 520	385, 320			WB010212
		人日	28. 5	13, 520	385, 320	0	0	単一 155号
合 計					348, 976			
					0		-348, 976	

交通誘導警備員

第 36号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/7.66t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 15.33	0 4,420	0 67,758	 15.33	 67,758	WB010020 単一 157号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	0 7.66	0 3,000	0 22,980	 7.66	 22,980	WB010030 単一 158号
合 計					0 90,738		 90,738	
変更積算金額					0 90,738		 90,738	円／t

一式当たり内訳書

地質調査費
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）	120千円		1		120, 000			WB010380
		式	1		120, 000	0	0	単一 159号
合 計					108, 681		0	
					108, 681			

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		2	186, 000	372, 000			WYB00055
		箇所	2	186, 000	372, 000	0	0	単一 160号
合 計					336, 913			
					336, 913		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1	63,170	63,170			WYB00002
		工事	1	63,170	63,170	0	0	単一 161号
合 計					57,202			
					57,202		0	

一式当たり内訳書

第 41号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女共用 N=1基		0	0	0			WYB00011
		基・月	10. 1	51, 000	515, 100	10. 1	515, 100	単一 162号
合 計					0			
					515, 100		515, 100	
変更積算金額					0			
					515, 100		515, 100	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 932	
						1		4, 932	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 446	5, 446	CB210510		
			m 3	1	5, 446	5, 446			
計						5, 446			
						5, 446			
単価						5, 446	円／m3		
						5, 446			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	779.2
						1		779.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	860.5	860.5	CB210510	
			m 3	1	860.5	860.5		
計						860.5		
						860.5		
単価						860.5	円／m3	
						860.5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	217. 4	
						1		217. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	240. 1	240. 1	CB210510		
			m 3	1	240. 1	240. 1			
計						240. 1			
						240. 1			
単価						240. 1	円／m3		
						240. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	359	
						1		359	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	396.4	396.4	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	396.4	396.4			
計						396.4			
						396.4			
単価						396.4	円／m3		
						396.4			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	469. 4	
						1		469. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	518. 3	518. 3	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m 3	1	518. 3	518. 3			
計						518. 3			
						518. 3			
単価						518. 3	円／m3		
						518. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	127.6	
						1		127.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	140.9	140.9	CB210610		
			m 3	1	140.9	140.9			
計						140.9			
						140.9			
単価						140.9			
						140.9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222	
						1		222	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	245. 2	245. 2	CB210020		
			m 3	1	245. 2	245. 2			
計						245. 2			
						245. 2			
単価						245. 2	円／m3		
						245. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,932
						1		4,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,446	5,446	CB210510	
			m 3	1	5,446	5,446		
計						5,446		
						5,446		
単価						5,446	円／m3	
						5,446		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,024
						1		5,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	5,549	5,549	CB210520	
			m 3	1	5,549	5,549		
計						5,549		
						5,549		
単価						5,549		
						5,549	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	469.4
						1		469.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下		1	518.3	518.3	CB210110	
			m 3	1	518.3	518.3		
計						518.3		
						518.3		
単価						518.3		
						518.3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123. 9	
						1		123. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	136. 9	136. 9	CB210610		
			m 3	1	136. 9	136. 9			
計						136. 9			
						136. 9			
単価						136. 9	円／m3		
						136. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	524.5
						1		524.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	579.3	579.3	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	579.3	579.3		
計						579.3		
						579.3		
単価						579.3		
						579.3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		607.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	670.7	670.7		
計						0		
						670.7		
単価						0		
						670.7	円／m3	
変更積算単価						607.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.9
						1		123.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	136.9	136.9	CB210610	
				1	136.9	136.9		
計						136.9		
						136.9		
単価						136.9		
						136.9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	置換	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	100	単価	4,810
						100		4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	100	337.8	33,780	CB210100	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m 3	100	518.3	51,830	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	100	136.9	13,690	CB210610	
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	100	860.5	86,050	CB210510	
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40	m 3	133	2,600	345,800	WYB00004	
計						531,150		
単価						5,312		
						5,312	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65, 017	
						1		65, 017	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り	m 3	1	71, 800	71, 800	CB226320		
		無し 一般養生 延長無し		1	71, 800	71, 800			
計						71, 800			
						71, 800			
単価						71, 800	円／m3		
						71, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	プレキャストU型側溝	B150×H150	単位	m	数量	1	単価	6,705
						1		6,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm		1	7,404	7,404	WB821410	
		60kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.36m3/10m	m	1	7,404	7,404	単一 84号	
計						7,404		
						7,404		
単価						7,404		
						7,404	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	プレキャストU型側溝	B600×H600	単位	m	数量	10	単価	22, 225	
						10		22, 225	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシャー 40〜0 0.77m3/10m	m	10	20, 880	208, 800	WB821410		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 1	33, 240	36, 564	単一 85号 CB240010		
計						245, 364			
単価						24, 540			
						24, 540	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	自由勾配側溝	縦断用 900×600	単位	m	数量	1	単価	64, 276
						1		64, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm	m	1	70, 970	70, 970	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2. 06m3/10m 有り		1	70, 970	70, 970	単－ 86号	
計						70, 970		
						70, 970		
単価						70, 970		
						70, 970		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	自由勾配側溝	縦断用 900×600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		64,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.06m3/10m 有り		0	0	0	WB821420	
			m	1	71,000	71,000	単一 87号	
計						0		
						71,000		
単価						0		
						71,000	円/m	
変更積算単価								
						64,310	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	自由勾配側溝	縦断用 900×700	単位	m	数量	1	単価	68,487
						1		68,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.06m3/10m 有り		1	75,620	75,620	WB821420	
			m	1	75,620	75,620	単一 88号	
計						75,620		
						75,620		
単価						75,620		
						75,620	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	自由勾配側溝	横断用 600×600 グレチング 蓋付	単位	m	数量	1	単価	84,038
						1		84,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	92,790	92,790	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	m	1	92,790	92,790	単一 93号	
計						92,790		
						92,790		
単価						92,790		
						92,790	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	自由勾配側溝	横断用 600×800 グレチング 蓋付	単位	m	数量	1	単価	89,943
						1		89,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	99,310	99,310	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	m	1	99,310	99,310	単一 94号	
計						99,310		
						99,310		
単価						99,310		
						99,310	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	自由勾配側溝	横断用 900×900 グレチング 蓋付	単位	m	数量	1	単価	121,089
						1		121,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	133,700	133,700	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		18-8-40(高炉) 2.58m3/10m 有り	m	1	133,700	133,700	単一 95号	
計						133,700		
						133,700		
単価						133,700		
						133,700	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	自由勾配側溝	横断用 900×900 グレチング 蓋付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		0	0	0	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		18-8-40(高炉) 2.58m3/10m 有り	m	1	133,600	133,600	単一 96号	
計						0		
						133,600		
単価						0		
						133,600	円/m	
変更積算単価								
						121,000	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	側溝蓋 (コンクリート蓋)		単位	枚	数量	1	単価	11, 339	
						1		11, 339	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	811. 2	811. 2	WB821430		
			枚	1	811. 2	811. 2	単一 97号		
側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)		600用(防音蓋) L=500 T=25		1	11, 700	11, 700	WYB00025		
			枚	1	11, 700	11, 700	単一 98号		
計						12, 511. 2			
						12, 511. 2			
単価						12, 520	円／枚		
						12, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	側溝蓋 (コンクリート蓋)		単位	枚	数量	1	単価	24,842	
						1		24,842	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト蓋据付		170を超え500kg/枚以下		1	5,124	5,124	WYB00116		
			枚	1	5,124	5,124	単一 99号		
側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)		900用(防音蓋) L=500 T=25		1	22,300	22,300	WYB00070		
			枚	1	22,300	22,300	単一 100号		
計						27,424			
						27,424			
単価						27,430			
						27,430			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	側溝蓋 (集水蓋)		単位	枚	数量	1	単価	23, 928	
						1		23, 928	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	811. 2	811. 2	WB821430		
			枚	1	811. 2	811. 2	単一 97号		
側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)		600用(集水蓋) L=500 T=25		1	25, 600	25, 600	WYB00013		
			枚	1	25, 600	25, 600	単一 101号		
計						26, 411. 2			
						26, 411. 2			
単価						26, 420			
						26, 420			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	側溝蓋 (集水蓋)		単位	枚	数量	1	単価	52, 819	
						1		52, 819	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	811. 2	811. 2	WB821430		
			枚	1	811. 2	811. 2	単一 97号		
側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)		900用(集水蓋) L=500 T=25		1	57, 500	57, 500	WYB00019		
			枚	1	57, 500	57, 500	単一 102号		
計						58, 311. 2			
						58, 311. 2			
単価						58, 320			
						58, 320	円／枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	横断暗渠	300×300	単位	m	数量	10	単価	22,348
						10		22,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		300型 T-25		10	23,380	233,800	WYB00096	
			m	10	23,380	233,800	単一 103号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.25	33,240	8,310	CB240010	
			m 3	0.25	33,240	8,310		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4,680	4,680	CB240210	
			m 2	1	4,680	4,680		
計						246,790		
						246,790		
単価						24,680		
						24,680	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	横断暗渠	500×500	単位	m	数量	10	単価	46,787
						10		46,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		500型 T-25		10	50,020	500,200	WYB00104	
			m	10	50,020	500,200	単一 104号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.35	33,240	11,634	CB240010	
			m 3	0.35	33,240	11,634		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4,680	4,680	CB240210	
			m 2	1	4,680	4,680		
計						516,514		
						516,514		
単価						51,660	円／m	
						51,660		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	ヒューム管 (B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	17, 449	
						1		17, 449	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40 (高炉) 全ての費用		1	19, 270	19, 270	CB222860		
			m	1	19, 270	19, 270			
計						19, 270			
						19, 270			
単価						19, 270	円／m		
						19, 270			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	ヒューム管 (B形管) (端部)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	31, 222
						1		31, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 360° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1. 0) 全ての費用		1	34, 480	34, 480	CB222860	
			m	1	34, 480	34, 480		
計						34, 480		
						34, 480		
単価						34, 480	円／m	
						34, 480		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一34号	現場打ち街渠柵 500×700×1000 (G4)	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	129,240
						1	129,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		18-8-25 (高炉)		1	75,380	75,380	CB222950
		0.52m3を超え0.55m3以下 バックホウ (クレーン機能付) 打設	箇所	1	75,380	75,380	
プレキャスト蓋据付		170を超え500kg/枚以下		1	5,124	5,124	WYB00113
			枚	1	5,124	5,124	単一 99号
【以下、材料費のみ】							
プレキャスト蓋 (材料費)		街渠柵用 500×700用		1	62,100	62,100	WYB00112
			枚	1	62,100	62,100	単一 105号
計						142,604	
						142,604	
単価						142,700	
						142,700	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一35号	現場打ち集水桝 500×500×700(G2)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	78,745
						1	78,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	54,620	54,620	CB222950
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,620	54,620	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	333.9	333.9	WB821430
			枚	1	333.9	333.9	単一 106号
【以下、材料費のみ】							
縞鋼板(材料費)		500×500用 厚4.5mm 溶融亜鉛メッキ		1	32,000	32,000	WYB00015
			枚	1	32,000	32,000	単一 107号
計						86,953.9	
						86,953.9	
単価						86,960	
						86,960	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	現場打ち集水桝 700×700×900(G2)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	124, 802	
						1		124, 802	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	77, 640	77, 640	CB222950		
		0. 55m3を超え0. 58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	77, 640	77, 640			
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	333. 9	333. 9	WB821430		
		無し	枚	1	333. 9	333. 9	単－ 106号		
【以下、材料費のみ】									
縞鋼板蓋(材料費)		700×700用 厚4. 5mm 溶融亜鉛メッキ		1	59, 800	59, 800	WYB00038		
			枚	1	59, 800	59, 800	単－ 108号		
計						137, 773. 9			
						137, 773. 9			
単価						137, 800			
						137, 800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一37号	現場打ち集水桝 800×800×900	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	143,006
						1	143,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	77,640	77,640	CB222950
		0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	77,640	77,640	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	811.2	811.2	WB821430
			枚	1	811.2	811.2	単一 109号
グレーチング蓋(材料費)		800×800用 T-25 ホル固定 受枠込み 並目		1	79,400	79,400	WYB00037
			枚	1	79,400	79,400	単一 110号
計						157,851.2	
						157,851.2	
単価						157,900	
						157,900	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	現場打ち集水桝 1200×1200×800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	294,346	
						1		294,346	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	124,300	124,300	CB222950		
		0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	124,300	124,300			
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		2	811.2	1,622.4	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	811.2	1,622.4			
グレーチング(材料費)		1200×1200用 T-25 ホル固定 受枠込み 並目		1	199,000	199,000	WYB00081		
			組	1	199,000	199,000			
計						324,922.4			
						324,922.4			
単価						325,000	円／箇所		
						325,000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一39号	現場打ち集水桝 1200×1200×1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	325,048
						1	325,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	156,100	156,100	CB222950
		1. 15m3を超え1. 22m3以下					
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	156,100	156,100	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		2	811. 2	1,622. 4	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	811. 2	1,622. 4	単一 109号
グレーチング(材料費)		1200×1200用 T-25 ホルト固定 受枠込み 並目		1	199,000	199,000	WYB00083
			組	1	199,000	199,000	単一 111号
足掛金物(材料費)		φ19 W=300		1	2,170	2,170	WYB00111
			個	1	2,170	2,170	単一 112号
計						358,892. 4	
						358,892. 4	
単価						358,900	
						358,900	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	不陸整正	補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 67mm以上75mm未満	単位	m2	数量	1	単価	327. 1	
						1		327. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		有り 67mm以上75mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	361. 2	361. 2	CB410010		
			m 2	1	361. 2	361. 2			
計						361. 2			
						361. 2			
単価						361. 2	円／m2		
						361. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	854.3
						1		854.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	943.5	943.5	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	943.5	943.5		
計						943.5		
						943.5		
単価						943.5	円／m2	
						943.5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	表層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,671
						1		1,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,846	1,846	CB410261	
			m 2	1	1,846	1,846		
計						1,846		
						1,846		
単価						1,846		
						1,846	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 86mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		496.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		86mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	548.3	548.3		
計						0		
						548.3		
単価						0		
						548.3	円／m2	
変更積算単価						496.4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	854. 3	
						1		854. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クワッチャン		1	943. 5	943. 5	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	943. 5	943. 5			
計						943. 5			
						943. 5			
単価						943. 5	円／m2		
						943. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	2, 809	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 1	0 3, 103	0 3, 103	CB410260	
計						0 3, 103		
単価						0 3, 103	円／m2	
変更積算単価						2, 809	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2, 003	
						1		2, 003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm	m 2	1	2, 213	2, 213	CB410260		
		再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 213	2, 213			
計						2, 213			
						2, 213			
単価						2, 213			
						2, 213			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,915
						1		1,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20）		1	2,115	2,115	CB410260	
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,115	2,115		
計						2,115		
						2,115		
単価						2,115	円／m2	
						2,115		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	313.6	
						1		313.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	346.4	346.4	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	346.4	346.4	単一 113号		
計						346.4			
						346.4			
単価						346.4			
						346.4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－49号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		332.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 366.8	0 366.8	WB821210 単－ 114号	
計						0 366.8		
単価						0 366.8	円／m	
変更積算単価						332.1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	780. 3	
						1		780. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字	m	1	861. 6	861. 6	WB821210		
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー		1	861. 6	861. 6	単一 115号		
計						861. 6			
						861. 6			
単価						861. 6			
						861. 6			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	190. 7
						1		190. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210. 7	210. 7	CB430310	
			m 2	1	210. 7	210. 7		
計						210. 7		
						210. 7		
単価						210. 7		
						210. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	19, 514	
						1		19, 514	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10. 9以下		1	21, 550	21, 550	WB824020		
			m 3	1	21, 550	21, 550	単－ 141号		
計						21, 550			
						21, 550			
単価						21, 550			
						21, 550			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,493	
						1		11,493	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下		1	12,690	12,690	WB824020		
			m 3	1	12,690	12,690	単－ 142号		
計						12,690			
						12,690			
単価						12,690			
						12,690			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	コンクリート切断	鉄筋構造物 25cm以下 横向き	単位	m	数量	1	単価	55, 608	
						1		55, 608	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート切断		鉄筋構造物 25cm以下 横向き		1	61, 400	61, 400	WYB00067		
			m	1	61, 400	61, 400	単一 143号		
計						61, 400			
						61, 400			
単価						61, 400			
						61, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一55号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	190.7
						1		190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210.7	210.7	CB430310	
			m 2	1	210.7	210.7		
計						210.7		
						210.7		
単価						210.7		
						210.7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10,947
						1		10,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下		1	12,090	12,090	WB824020	
			m 3	1	12,090	12,090	単－ 144号	
計						12,090		
						12,090		
単価						12,090		
						12,090	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－57号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	1	20,870	20,870	単－ 145号	
計						0		
						20,870		
単価						0		
						20,870	円／m3	
変更積算単価						18,900	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 770	
						1		2, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 059	3, 059	CB227010		
				1	3, 059	3, 059			
計						3, 059			
						3, 059			
単価						3, 059			
						3, 059	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 192	
						1		3, 192	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	3, 525	3, 525	WB020051		
			m 3	1	3, 525	3, 525	単－ 146号		
計						3, 525			
						3, 525			
単価						3, 525	円／m3		
						3, 525			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,988
						1		2,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,300	3,300	WB020051	
			m3	1	3,300	3,300	単一 147号	
計						3,300		
						3,300		
単価						3,300		
						3,300	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,749
						1		1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 0.3km以下 全ての費用		1	1,932	1,932	CB227010	
			m3	1	1,932	1,932		
計						1,932		
						1,932		
単価						1,932		
						1,932	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,192
						1		3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				1	3,525	3,525	WB020051	
			m3	1	3,525	3,525	単一 146号	
計						3,525		
						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－63号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,600
						1		2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2,600	2,600		
			m 3	1	2,600	2,600		
計						2,600		
						2,600		
単価						2,600		
						2,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－64号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=2000	単位	個	数量	1	単価	74,900
						1		74,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	74,900	74,900	WB020015	
			個	1	74,900	74,900	単－ 163号	
計						74,900		
						74,900		
単価						74,900		
						74,900	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=1000	単位	個	数量	1	単価	112, 000	
						1		112, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	112, 000	112, 000	WB020015		
			個	1	112, 000	112, 000	単－ 164号		
計						112, 000			
						112, 000			
単価						112, 000			
						112, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=1278	単位	個	数量	1	単価	112, 000
						1		112, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	112, 000	112, 000	WB020015	
			個	1	112, 000	112, 000	単－ 165号	
計						112, 000		
						112, 000		
単価						112, 000		
						112, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－67号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H＝1 5 0 0 L＝2 0 0 0	単位	個	数量	1	単価	99,400
						1		99,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	99,400	99,400	WB020015	
			個	1	99,400	99,400	単－ 166号	
計						99,400		
						99,400		
単価						99,400		
						99,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－68号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1500 L=2000 □300横穴付	単位	個	数量	1	単価	134,100
						1		134,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	134,100	134,100	WB020015	
			個	1	134,100	134,100	単－ 167号	
計						134,100		
						134,100		
単価						134,100		
						134,100	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－69号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000	単位	個	数量	1	単価	113,000
						1		113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	113,000	113,000	WB020015	
			個	1	113,000	113,000	単－ 168号	
計						113,000		
						113,000		
単価						113,000		
						113,000		
							円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－70号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000 □250×500横穴付	単位	個	数量	1	単価	129,000
						1		129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	129,000	129,000	WB020015	
			個	1	129,000	129,000	単－ 169号	
計						129,000		
						129,000		
単価						129,000		
						129,000		
							円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=1758	単位	個	数量	1	単価	170,000
						1		170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	170,000	170,000	WB020015	
			個	1	170,000	170,000	単一 170号	
計						170,000		
						170,000		
単価						170,000		
						170,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	113,000	113,000	単一 171号	
計						0		
						113,000		
単価						0		
						113,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－73号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000 □250×500横穴付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	129,000	129,000	単－ 172号	
計						0		
						129,000		
単価						0		
						129,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－74号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=1758	単位	個	数量	0	単価	0
						1		170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	170,000	170,000	単－ 173号	
計						0		
						170,000		
単価						0		
						170,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－75号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=1810	単位	個	数量	0	単価	0
						1		208,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	208,600	208,600	単－ 174号	
計						0		
						208,600		
単価						0		
						208,600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－76号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=2000	単位	個	数量	1	単価	132,000
						1		132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	132,000	132,000	WB020015	
			個	1	132,000	132,000	単－ 175号	
計						132,000		
						132,000		
単価						132,000		
						132,000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-77号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=1000	単位	個	数量	1	単価	198, 000	
						1		198, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	198, 000	198, 000	WB020015		
			個	1	198, 000	198, 000	単- 176号		
計						198, 000			
						198, 000			
単価						198, 000			
						198, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=1720	単位	個	数量	1	単価	198, 000	
						1		198, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	198, 000	198, 000	WB020015		
			個	1	198, 000	198, 000	単－ 177号		
計						198, 000			
						198, 000			
単価						198, 000			
						198, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－79号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2250 L=2000	単位	個	数量	1	単価	153,000
						1		153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	153,000	153,000	WB020015	
			個	1	153,000	153,000	単－ 178号	
計						153,000		
						153,000		
単価						153,000		
						153,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－80号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2250 L=2000 □300横穴付	単位	個	数量	1	単価	163,000
						1		163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	163,000	163,000	WB020015	
			個	1	163,000	163,000	単－ 179号	
計						163,000		
						163,000		
単価						163,000		
						163,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	プレキャストL型擁壁(材料費)	道路用 通常品 H=1400 L=2000	単位	個	数量	1	単価	86,900
						1		86,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(道路用)		通常品 H=1400型 L=2000		1	86,900	86,900		
			個	1	86,900	86,900		
計						86,900		
						86,900		
単価						86,900		
						86,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一82号	プレキャストL型擁壁(材料費)	道路用 通常品 H=1400 L=1590	単位	個	数量	1	単価	144,900
						1		144,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(道路用)		通常品 H=1400型 L=1590		1	144,900	144,900		
			個	1	144,900	144,900		
計						144,900		
						144,900		
単価						144,900		
						144,900	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	(材料費)埋戻し砂	洗い 細目	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,700
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0	0	0		
			m 3	1	3,700	3,700		
	計					0		
						3,700		
	単価					0		
						3,700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,991.52	39,915		
道路用鉄筋コンクリート側溝		U形(1種) 150×150×600	個	16.5	2,000	33,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.432	2,600	1,123		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						74,040		
単価						7,404	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.77m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,688.88	36,888		
PU側溝		P U - B 6 0 0 - H 6 0 0 L = 2 0 0 0	個	5	33,900	169,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.924	2,600	2,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						208,800		
単価						20,880	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.06m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	70,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 900×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	111,000	555,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	2.184	23,700	51,760		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.007	23,700	23,865		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.328	2,600	6,052		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					709,700		
	単価					70,970	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.06m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 900×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	111,000	555,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	2.184	23,700	51,760		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.018	23,700	24,126		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.328	2,600	6,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						710,000		
単価						71,000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.06m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	75,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 900×700×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	119,000	595,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	2.184	23,700	51,760		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.283	23,700	30,407		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.328	2,600	6,052		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					756,200		
	単価					75,620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.5m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.25m3/10m	単位	m	数量	10	単価	41,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,612.88	56,128		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 600×600×2000	個	5	57,300	286,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.59	23,700	37,683		
	生コンクリート 高炉	24-12-40	m 3	1.325	24,100	31,932		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.5	2,600	3,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					416,200		
	単価					41,620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,162	71,162		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					177,300		
	単価					177,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.68m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	46,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,612.88	56,128		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 600×700×2000	個	5	62,000	310,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.781	23,700	42,209		
生コンクリート 高炉		24-12-40	m 3	2.078	24,100	50,079		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.68	2,600	4,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						462,800		
単価						46,280	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.68m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	49,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,612.88	56,128		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 600×800×2000	個	5	66,500	332,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.781	23,700	42,209		
	生コンクリート 高炉	24-12-40	m 3	2.406	24,100	57,984		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.68	2,600	4,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					493,200		
	単価					49,320	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	92,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600×600×2000 グレチング 蓋付	個	5	160,000	800,000		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	1.484	23,700	35,170		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	0.647	23,700	15,333		
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1.68	2,600	4,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					927,900		
	単価					92,790	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	99,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600×800×2000 グレチング 蓋付	個	5	172,000	860,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.484	23,700	35,170		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.869	23,700	20,595		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.68	2,600	4,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					993,100		
	単価					99,310	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.58m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	133,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900×900×2000 グレチング 蓋付	個	5	222,000	1,110,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	2.735	23,700	64,819		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	3.477	23,700	82,404		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.328	2,600	6,052		
	諸雑費（まるめ）		式	1		759		
	計					1,337,000		
	単価					133,700	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.58m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	133,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900×900×2000 グレチング 蓋付	個	5	222,000	1,110,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	2.735	23,700	64,819		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	3.456	23,700	81,907		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.328	2,600	6,052		
	諸雑費（まるめ）		式	1		256		
	計					1,336,000		
	単価					133,600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	811.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811.2	81,120		
側溝蓋(自由勾配側溝)【別途計上】			枚	100	0	0		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						81,120		
単価						811.2	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)	600用(防音蓋) L=500 T=25	単位	枚	数量	1	単価	11,700
						1		11,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝蓋(自由勾配側溝)	600用(防音蓋) L=500 T=25		1	11,700	11,700		
			枚	1	11,700	11,700		
	計					11,700		
						11,700		
	単価					11,700		
						11,700	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－99号	プレキャスト蓋据付	170を超え500kg/枚以下	単位	枚	数量	10	5,124
						10	5,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391	
			人	0.3	31,304	9,391	
特殊作業員				0.2	27,768	5,553	
			人	0.2	27,768	5,553	
普通作業員				0.9	20,072	18,064	
			人	0.9	20,072	18,064	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊		0.4	37,200	14,880	WYB00117
			日	0.4	37,200	14,880	単－ 180号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3,352	
			式	1		3,352	
計						51,240	
						51,240	
単価						5,124	
						5,124	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)	900用(防音蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	22, 300	
						1		22, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋(自由勾配側溝)		900用(防音蓋) L=500 T-25		1	22, 300	22, 300			
			枚	1	22, 300	22, 300			
計						22, 300			
						22, 300			
単価						22, 300			
						22, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)	600用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	25, 600
						1		25, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		600用(集水蓋) L=500 T-25		1	25, 600	25, 600		
			枚	1	25, 600	25, 600		
計						25, 600		
						25, 600		
単価						25, 600		
						25, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)	900用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	57, 500
						1		57, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		900用(集水蓋) L=500 T-25		1	57, 500	57, 500		
			枚	1	57, 500	57, 500		
計						57, 500		
						57, 500		
単価						57, 500	円／枚	
						57, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一103号	横断暗渠	300型 T-25	単位	m	数量	10	23,380
						10	23,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.2	31,304	6,260	
			人	0.2	31,304	6,260	
特殊作業員				0.1	27,768	2,776	
			人	0.1	27,768	2,776	
普通作業員				0.4	20,072	8,028	
			人	0.4	20,072	8,028	
横断暗渠		300型 T-25 L=2000		5	37,600	188,000	
			個	5	37,600	188,000	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.3	69,500	20,850	WYB00097
			日	0.3	69,500	20,850	単一 181号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2,586	
			式	1		2,586	
雑工種 14%				1		5,307	
			式	1		5,307	
計						233,807	
						233,807	
単価						23,380	
						23,380	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	横断暗渠	500型 T-25	単位	m	数量	10	単価	50, 020	
						10		50, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 3	31, 304	9, 391			
			人	0. 3	31, 304	9, 391			
特殊作業員				0. 2	27, 768	5, 553			
			人	0. 2	27, 768	5, 553			
普通作業員				0. 6	20, 072	12, 043			
			人	0. 6	20, 072	12, 043			
横断暗渠		500型 T-25 L=2000		5	88, 500	442, 500			
			個	5	88, 500	442, 500			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 3	69, 500	20, 850	単－ 182号		
			日	0. 3	69, 500	20, 850			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3, 263			
			式	1		3, 263			
雑工種 14%				1		6, 697			
			式	1		6, 697			
計						500, 297			
						500, 297			
単価						50, 020	円／m		
						50, 020			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	プレキャスト蓋(材料費)	街渠柵用 500×700用	単位	枚	数量	1	単価	62,100
						1		62,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	62,100	62,100	WB020016	
			枚	1	62,100	62,100	単－ 183号	
計						62,100		
						62,100		
単価						62,100		
						62,100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	333.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333.84	33,384		
縞鋼板蓋		5 0 0 × 5 0 0 用 （別途計上）	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33,390		
単価						333.9	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	縞鋼板(材料費)	500×500用 厚4. 5mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	32, 000	
						1		32, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（枚）				1	32, 000	32, 000	WB020016		
			枚	1	32, 000	32, 000	単－ 184号		
計						32, 000			
						32, 000			
単価						32, 000			
						32, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	縞鋼板蓋(材料費)	700×700用 厚4. 5mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	59, 800	
						1		59, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（枚）				1	59, 800	59, 800	WB020016		
			枚	1	59, 800	59, 800	単－ 185号		
計						59, 800			
						59, 800			
単価						59, 800			
						59, 800			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	811.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811.2	81,120		
グレーチング蓋【別途計上】			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,120		
単価						811.2	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	グレーチング蓋(材料費)	800×800用 T-25 ボルト固定 受枠込み 並目	単位	枚	数量	1	単価	79,400
						1		79,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	79,400	79,400	WB020016	
			枚	1	79,400	79,400	単一 186号	
計						79,400		
						79,400		
単価						79,400		
						79,400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	グレーチング(材料費)	1200×1200用 T-25 ボルト固定 受枠込み 並目	単位	組	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製グレーチング柵蓋(2枚/組)		1200×1200用 T-25 並目ボルト固定		1	199,000	199,000		
			組	1	199,000	199,000		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	足掛金物(材料費)	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2,170
						1		2,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	2,170	2,170	WB020015	
			個	1	2,170	2,170	単－ 187号	
計						2,170		
						2,170		
単価						2,170		
						2,170	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	346.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	188.24	188,240		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	158	6,320		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,465		
計						346,400		
単価						346.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	208	208,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	158	6,952		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,473		
計						366,800		
単価						366.8	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一115号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価 861.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	469.04	562,848	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	684	360	246,240	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14,100	
軽油			L	120	158	18,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14,202	
計						861,600	
単価						861.6	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 913	
						8		3, 913	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304			
			人	1	31, 304	31, 304			
計						31, 304			
						31, 304			
単価						3, 913	円／時間		
						3, 913			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 509
						8		2, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20, 072	20, 072		
			人	1	20, 072	20, 072		
計						20, 072		
						20, 072		
単価						2, 509		
						2, 509	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 13m3	単位	時間	数量	8	単価	5, 935
						8		5, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第２次基準） 山積0. １ 3 m 3		1	47, 480	47, 480	単一 188号	
			日	1	47, 480	47, 480		
計						47, 480		
						47, 480		
単価						5, 935	円／時間	
						5, 935		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	バックホウ運転(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 ロングアーム	単位	時間	数量	24	単価	12,500
						24		12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転		山積0.45m3 ロングアーム		24	12,340	296,160	WYB00059	
			時間	24	12,340	296,160	単－ 189号	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]基本料		山積0.45m3 ロングアーム		1	3,760	3,760		
			回	1	3,760	3,760		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						300,000		
						300,000		
単価						12,500		
						12,500	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0. 45m3 集草機	単位	時間	数量	8	単価	19, 620	
						8		19, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ)[標準]運転		山積0. 45m3 集草機		8	19, 100	152, 800	WYB00061		
			時間	8	19, 100	152, 800	単一 190号		
バックホウ用アタッチメント基本料		山積0. 45m3 草集力		1	4, 160	4, 160			
			回	1	4, 160	4, 160			
諸雑費（まるめ）				1		40			
			式	1		40			
計						157, 000			
						157, 000			
単価						19, 620	円／時間		
						19, 620			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一121号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0.45m3 草刈機	単位	時間	数量	40	単価	16,010
						40		16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]運転		山積0.45m3 草刈機		40	15,910	636,400	WYB00063	
			時間	40	15,910	636,400	単一 191号	
バックホウ用アタッチメント基本料		山積0.45m3 クサ刈機		1	4,000	4,000		
			回	1	4,000	4,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						640,400		
						640,400		
単価						16,010		
						16,010	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一122号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0. 45m3 掴み装置	単位	時間	数量	56	単価	14, 410	
						56		14, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ)[標準]運転		山積0. 45m3 掴み装置		56	14, 340	803, 040	WYB00065		
			時間	56	14, 340	803, 040	単一 192号		
バックホウ(クローラ)[標準]基本料		山積0. 45m3 クラップル		1	4, 000	4, 000			
			回	1	4, 000	4, 000			
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						807, 100			
						807, 100			
単価						14, 410	円／時間		
						14, 410			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0.28m3 刈払機	単位	時間	数量	24	単価	12,120
						24		12,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]運転		山積0.28m3 刈払機		24	12,040	288,960	WYB00029	
			時間	24	12,040	288,960	単－ 193号	
バックホウ用アタッチメント基本料		山積0.28m3 円盤式草刈機		1	2,000	2,000		
			回	1	2,000	2,000		
諸雑費 (まるめ)				1		40		
			式	1		40		
計						291,000		
						291,000		
単価						12,120		
						12,120	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	不整地運搬車運転	[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式] 6～7t積級	単位	時間	数量	8	単価	9, 925	
						8		9, 925	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地運搬車運転		[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式] 6～7t積級		1	79, 400	79, 400	WYB00048		
			日	1	79, 400	79, 400	単－ 194号		
計						79, 400			
						79, 400			
単価						9, 925			
						9, 925	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	枕土のう袋(材料費)	耐候性	単位	袋	数量	1	単価	223
						1		223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枕土のう袋				1	223	223		
			袋	1	223	223		
計						223		
						223		
単価						223		
						223	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	木根等運搬	積込含む 10t嵩上げダンプ	単位	t	数量	1	単価	5, 300	
						1		5, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
木根等運搬費		積込含む 10t嵩上げダンプ		1	5, 300	5, 300			
			t	1	5, 300	5, 300			
計						5, 300			
						5, 300			
単価						5, 300			
						5, 300	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	木根等処分	木くず [※] 中間処理	単位	t	数量	1	単価	13, 000
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	13, 000	13, 000	WB020052	
			t	1	13, 000	13, 000	単－ 195号	
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000		
						13, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－128号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
					8			3,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31,304	31,304		
計						0		
						31,304		
単価						0		
						3,913	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－129号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
					8			2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20,072	20,072		
計						0		
						20,072		
単価						0		
						2,509	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一130号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.13m3	単位	時間	数量	0 8	単価	0 5,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		0	0	0		
			日	1	47,480	47,480	単一 196号	
計						0 47,480		
単価						0 5,935		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 45m3 ロングアーム	単位	時間	数量	0 24	単価	0 12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転		山積0. 45m3 ロングアーム		0	0	0	WYB00071	
			時間	24	12, 340	296, 160	単一 197号	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 基本料		山積0. 45m3 ロングアーム		0	0	0		
			回	1	3, 760	3, 760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0 300, 000		
単価						0 12, 500	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0.45m3 集草機	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		19,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ)[標準]運転	山積0.45m3 集草機		0	0	0	WYB00073	
			時間	8	19,100	152,800	単一 198号	
	バックホウ用アタッチメント基本料	山積0.45m3 草集力		0	0	0		
			回	1	4,160	4,160		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						157,000		
	単価					0		
						19,620	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一133号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0.45m3 草刈機	単位	時間	数量	0	単価	0
						40		16,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ)[標準]運転	山積0.45m3 草刈機		0	0	0	WYB00075	
			時間	40	15,910	636,400	単一 199号	
	バックホウ用アタッチメント基本料	山積0.45m3 クサ刈機		0	0	0		
			回	1	4,000	4,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						640,400		
	単価					0		
						16,010	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0.45m3 掴み装置	単位	時間	数量	0	単価	0
					56			14,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ)[標準]運転	山積0.45m3 掴み装置		0	0	0	WYB00077	
			時間	56	14,340	803,040	単一 200号	
	バックホウ(クローラ)[標準]基本料	山積0.45m3 クラップル		0	0	0		
			回	1	4,000	4,000		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		60		
	計					0		
						807,100		
	単価					0		
						14,410	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0.28m3 刈払機	単位	時間	数量	0	単価	0
						24		12,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ)[標準]運転	山積0.28m3 刈払機		0	0	0	WYB00066	
			時間	24	12,040	288,960	単－ 201号	
	バックホウ用アタッチメント基本料	山積0.28m3 円盤式草刈機		0	0	0		
			回	1	2,000	2,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						291,000		
	単価					0		
						12,120	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一136号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級(タ付損耗費:普通)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6,061	6,061	単一 202号	
計						0		
						6,061		
単価						0		
						6,061	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一137号	不整地運搬車運転	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		9,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7t積級		0	0	0	WYB00078	
			日	1	79,400	79,400	単一 203号	
計						0		
						79,400		
単価						0		
						9,925	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－138号	枕土のう袋(材料費)	耐候性	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枕土のう袋				0	0	0		
			袋	1	223	223		
計						0		
						223		
単価						0		
						223	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－139号	木根等運搬	積込含む 10t嵩上げダンプ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木根等運搬費		積込含む 10t嵩上げダンプ		0	0	0		
			t	1	5,300	5,300		
計						0		
						5,300		
単価						0		
						5,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	木根等処分	木くず 中間処理	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	13,000	13,000	単－ 204号	
	計					0		
						13,000		
	単価					0		
						13,000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下	単位	m 3	数量	1	単価	21, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15, 910	15, 910	WB824010 単－ 205号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3, 000	3, 000	WB020051 単－ 206号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9k m以下 全ての費用	m 3	1	2, 646	2, 646	CB227010	
	計					21, 556		
	単価					21, 550	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	12,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,045	8,045	WB824010 単－ 207号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,055	3,055	WB020051 単－ 208号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,599	1,599	CB227010	
	計					12,699		
	単価					12,690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-143号	コンクリート切断	鉄筋構造物 25cm以下 横向き	単位	m	数量	2	61,400
						2	61,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	31,304	31,304	
			人	1	31,304	31,304	
特殊作業員				1	27,768	27,768	
			人	1	27,768	27,768	
コンクリート切断機損料		電動式		1	9,770	9,770	
			日	1	9,770	9,770	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA		1	2,630	2,630	
			日	1	2,630	2,630	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1	10,200	10,200	
			供用日	1	10,200	10,200	
コンクリートカッタブレード		26インチ		0.15	104,000	15,600	
			枚	0.15	104,000	15,600	
軽油				64.85	158	10,246	
			L	64.85	158	10,246	
諸雑費 (率+まるめ) 26%				1		15,282	
			式	1		15,282	
計						122,800	
						122,800	
単価						61,400	
						61,400	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 045	8, 045	WB824010 単－ 207号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3, 055	3, 055	WB020051 単－ 209号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	992. 3	992	CB227010	
	計					12, 092		
	単価					12, 090	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下	単位	m 3	数量	1	単価	20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15,910	15,910	WB824010 単－ 210号	
処分費（m 3）			m 3	1	3,750	3,750	WB020051 単－ 211号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	1,213	1,213	CB227010	
計						20,873		
単価						20,870	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－146号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道) 石那田産業(有)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－147号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(平野地区)		アスファルト殻(歩道) 石那田産業(有)	m 3	100	3, 300	330, 000		
計						330, 000		
単価						3, 300	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一148号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 10,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.278	31,304	8,702	
	特殊作業員		人	0.278	27,768	7,719	
	普通作業員		人	0.278	20,072	5,580	
	耐候性大型土のう	φ110×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	10	2,600	26,000	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	60,880	16,924	WK250500 単一 212号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		875	
	計					108,800	
	単価					10,880	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－149号	(材料費)再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2,600	2,600		
計						0		
						2,600		
単価						0		
						2,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－150号	処分	アスファルト(歩道)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3,300	3,300	単－ 213号	
計						0		
						3,300		
単価						0		
						3,300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	12,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,045	8,045	WB824010 単一 214号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,055	3,055	WB020051 単一 215号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,599	1,599	CB227010	
	計					12,699		
	単価					12,690	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	建て込み工	掘削深1.5m以下	単位	m	数量	0	単価	0
						10		2,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.17	31,304	5,321		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.17	27,768	4,720		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.35	20,072	7,025		
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00014	
			時間	0.9	8,583	7,724	単一 216号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						24,790		
単価						0		
						2,479	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一153号	引抜工	掘削深1. 5m以下	単位	m	数量	0 10	単価	0 1, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	31, 304	3, 130		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 1	27, 768	2, 776		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	20, 072	4, 014		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4. 9t吊 標準以外 1. 25無		0	0	0	WB470480	
			日	0. 1	39, 750	3, 975	単一 217号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0 13, 900		
単価						0 1, 390	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一154号	建込簡易土留賃料(H＝2.0m B ＜3.0m)	15m/セツト 使用回数2.8回 供用日数30日	単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建込簡易土留賃料(15m当)(片面単価)	2.0型 深2.0m 幅3.0m未満		0	0	0		
			m ² ・日	30	165	4,950		
	建込簡易土留整備費(15m当)(片面単価)	2.0型 深2.0m 幅3.0m未満		0	0	0		
			m ²	1.9	390	741		
	計					0		
						5,691		
	単価					0		
						5,691	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一155号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	13,520	13,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13,520		
	単価					13,520	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－156号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－157号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－158号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－159号	地質調査費（一式入力）	120千円	単位	式	数量		単価	
						1		120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費			式	1		120,000		
計						120,000		
単価						120,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000	
						1		186, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験		5 0 k N以内		1	186, 000	186, 000			
			箇所	1	186, 000	186, 000			
計						186, 000			
						186, 000			
単価						186, 000	円／箇所		
						186, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	道路施設基本作業作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63, 170	
						1		63, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1. 75	36, 100	63, 175			
			人	1. 75	36, 100	63, 175			
計						63, 175			
						63, 175			
単価						63, 170	円／工事		
						63, 170			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	快適トイレ費用	男女共用 N=1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男女共用 N=1基		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－163号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	74,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝1 2 5 0 L＝2 0 0 0	個	1	74,900	74,900		
計						74,900		
単価						74,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－164号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝1 2 5 0 L＝1 0 0 0	個	1	112,000	112,000		
計						112,000		
単価						112,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－165号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝1 2 5 0 L＝1 2 7 8	個	1	112,000	112,000		
計						112,000		
単価						112,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－166号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	99,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝1 5 0 0 L＝2 0 0 0	個	1	99,400	99,400		
計						99,400		
単価						99,400	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－167号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	134,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1500 L=2000 □300横穴付	個	1	134,100	134,100		
計						134,100		
単価						134,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－168号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝1 7 5 0 L＝2 0 0 0	個	1	113,000	113,000		
計						113,000		
単価						113,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一169号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1750 L=2000 □250×500横穴付	個	1	129,000	129,000		
計						129,000		
単価						129,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一170号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1750 L=1758	個	1	170,000	170,000		
計						170,000		
単価						170,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一171号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1750 L=2000	個	1	113,000	113,000		
計						113,000		
単価						113,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一172号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1750 L=2000 □250×500横穴付	個	1	129,000	129,000		
計						129,000		
単価						129,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一173号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1750 L=1758	個	1	170,000	170,000		
計						170,000		
単価						170,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一174号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	208,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1750 L=1810	個	1	208,600	208,600		
計						208,600		
単価						208,600	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－175号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝2 0 0 0 L＝2 0 0 0	個	1	132,000	132,000		
計						132,000		
単価						132,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－176号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	198,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝2 0 0 0 L＝1 0 0 0	個	1	198,000	198,000		
計						198,000		
単価						198,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一177号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	198,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=2000 L=1720	個	1	198,000	198,000		
計						198,000		
単価						198,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一178号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=2250 L=2000	個	1	153,000	153,000		
計						153,000		
単価						153,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一179号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=2250 L=2000 □300横穴付	個	1	163,000	163,000		
計						163,000		
単価						163,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一180号	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	37,200
						1		37,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	37,200	37,200		
			日	1	37,200	37,200		
計						37,200		
						37,200		
単価						37,200		
						37,200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単一181号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	69,500
						1		69,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,184	28,184		
			人	1	28,184	28,184		
軽油				87	158	13,746		
			L	87	158	13,746		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1.49	18,500	27,565		
			供用日	1.49	18,500	27,565		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						69,500		
						69,500		
単価						69,500		
						69,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一182号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	69, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184		
軽油			L	87	158	13, 746		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	18, 500	27, 565		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						69, 500		
単価						69, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－183号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	62,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト蓋		街渠柵用 500×700用	枚	1	62,100	62,100		
計						62,100		
単価						62,100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－184号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×500用 厚4.5mm	枚	1	32,000	32,000		
計						32,000		
単価						32,000	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－185号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	59,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		700×700用 厚4.5mm 溶融亜鉛メッキ	枚	1	59,800	59,800		
計						59,800		
単価						59,800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－186号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	79,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		800×800用 T-25 ボルト固定 受枠込み	枚	1	79,400	79,400		
計						79,400		
単価						79,400	円／枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	2,170 摘要	
足掛金物		φ 1 9 W= 3 0 0	個	1	2,170	2,170		
計						2,170		
単価						2,170	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一188号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	47, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1. 14	28, 184	32, 129		
軽油			L	28. 8	158	4, 550		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10, 800	10, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47, 480		
単価						47, 480	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単-189号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.45m3 ロングアーム	単位	時間	数量	1	単価	12,340
						1		12,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.17	28,184	4,791		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				8.6	158	1,358		
			L	8.6	158	1,358		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]賃料		山積0.45m3 ロングアーム 週休2日補正		0.125	49,500	6,187		
			台・日	0.125	49,500	6,187		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						12,340		
						12,340		
単価						12,340		
						12,340	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一190号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転	山積0.45m3 集草機	単位	時間	数量	1	19,100
						1	19,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	28,184	4,791	
			人	0.17	28,184	4,791	
軽油				8.6	158	1,358	
			L	8.6	158	1,358	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3			1	2,620	2,620	
			時間	1	2,620	2,620	
バックホウ用アタッチメント賃料	山積0.45m3 草集力			0.125	82,600	10,325	
			台・日	0.125	82,600	10,325	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						19,100	
						19,100	
単価						19,100	
						19,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転	山積0.45m3 草刈機	単位	時間	数量	1	単価	15,910
						1		15,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.17	28,184	4,791		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				8.6	158	1,358		
			L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620		
			時間	1	2,620	2,620		
バックホウ用アタッチメント賃料		山積0.45m3 クラッパ		0.125	57,100	7,137		
			台・日	0.125	57,100	7,137		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						15,910		
						15,910		
単価						15,910		
						15,910	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一192号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転	山積0.45m3 掴み装置	単位	時間	数量	1	14,340
						1	14,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	28,184	4,791	
			人	0.17	28,184	4,791	
軽油				8.6	158	1,358	
			L	8.6	158	1,358	
バックホウ(クローラ)〔標準〕賃料(週休2日補正)		山積0.45m3 クラップル		0.125	65,500	8,187	
			台・日	0.125	65,500	8,187	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						14,340	
						14,340	
単価						14,340	
						14,340	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一193号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転	山積0.28m3 刈払機	単位	時間	数量	1	12,040
						1	12,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	28,184	4,791	
			人	0.17	28,184	4,791	
軽油				5.9	158	932	
			L	5.9	158	932	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,700	1,700	
			時間	1	1,700	1,700	
バックホウ用アタッチメント賃料		山積0.28m3 円盤式草刈機		0.125	36,900	4,612	
			台・日	0.125	36,900	4,612	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						12,040	
						12,040	
単価						12,040	
						12,040	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一194号	不整地運搬車運転	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7t積級	単位	日	数量	1	79,400
						1	79,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	27,768	27,768	
			人	1	27,768	27,768	
軽油				154	158	24,332	
			L	154	158	24,332	
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級		1	27,300	27,300	
			日	1	27,300	27,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						79,400	
						79,400	
単価						79,400	
						79,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず 中間処理	t	100	13,000	1,300,000		
	計					1,300,000		
	単価					13,000	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一196号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	47, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1. 14	28, 184	32, 129		
軽油			L	28. 8	158	4, 550		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10, 800	10, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47, 480		
単価						47, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一197号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.45m3 ロングアーム	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		12,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	158	1,358		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]賃料		山積0.45m3 ロングアーム 週休2日補正		0	0	0		
			台・日	0.125	49,500	6,187		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						12,340		
単価						0		
						12,340	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一198号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転	山積0.45m3 集草機	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		19,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,620	2,620		
バックホウ用アタッチメント賃料		山積0.45m3 草集力		0	0	0		
			台・日	0.125	82,600	10,325		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						19,100		
単価						0		
						19,100	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一199号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転	山積0.45m3 草刈機	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		15,910
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,620	2,620		
バックホウ用アタッチメント賃料		山積0.45m3 クラッパ		0	0	0		
			台・日	0.125	57,100	7,137		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						15,910		
単価						0		
						15,910	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転	山積0.45m3 掴み装置	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		14,340
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	158	1,358		
バックホウ(クローラ)〔標準〕賃料(週休2日補正)		山積0.45m3 クラップル		0	0	0		
			台・日	0.125	65,500	8,187		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						14,340		
単価						0		
						14,340	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	バックホウ(クローラ) [標準] 運転	山積0.28m3 刈払機	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12,040
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	5.9	158	932		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	1,700	1,700		
バックホウ用アタッチメント賃料		山積0.28m3 円盤式草刈機		0	0	0		
			台・日	0.125	36,900	4,612		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						12,040		
単価						0		
						12,040	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一202号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	3.5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,061		
単価						6,061	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	不整地運搬車運転	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7t積級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		79,400
特殊作業員			人	0	0	0		
				1	27,768	27,768		
軽油			L	0	0	0		
				154	158	24,332		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級		0	0	0		
			日	1	27,300	27,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						79,400		
単価						0		
						79,400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－204号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず 中間処理	t	100	13,000	1,300,000		
計						1,300,000		
単価						13,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－205号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
						1		15,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,908.35	15,908		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,910		
単価						15,910	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－206号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋) 日南環境資源(株)	m 3	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－207号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,045		
単価						8,045	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－208号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(平野地区)		コンクリート殻(無筋) 石那田産業(有)	m 3	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－209号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 石那田産業(有)	m 3	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一210号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		15,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,908.35	15,908		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,910		
単価						15,910	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一211号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋) 石那田産業(有)	m 3	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一212号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	60,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,184	28,184		
	軽油		L	104	158	16,432		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					60,880		
	単価					60,880	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一213号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（平野地区）		アスファルト殻（歩道） 石那田産業（有）						
			m ³	100	3,300	330,000		
計						330,000		
単価						3,300	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一214号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
						1		8,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	8,045.33	8,045		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8,045		
単価						8,045	円／m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一215号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(平野地区)		コンクリート殻(無筋) 石那田産業(有)	m 3	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一216号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	2,860	2,860		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,583		
単価						0		
						8,583	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一217号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	39,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1	39,750	39,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,750		
単価						39,750	円／日	