

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島地区構造物外工事
工事地名	熊本県荒尾市大島地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	12) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489810035	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	134,871,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	134,860,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	352日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月19日 (3回変更) 至 令和 8年 3月18日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	玉名	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道208号	22) 処 分 費 等	4,428,964
		23) 公 告 日	令和 7年 1月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島地区構造物外工事				(　３回変更)　　　(個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1 1		65,033,520 59,971,152	1	-5,062,368		
道路土工			式	1 1		5,677,770 684,050	1	-4,993,720		
掘削工			式	0 1		0 13,376	1	13,376		
掘削		土砂　オープンカット　押土無 障害無　5,000m3未満		0 40	0 334.4	0 13,376			単-1号	
掘削工(ICT)			式	1 0		130,320 0	-1	-130,320		
掘削(ICT)		土砂　オープンカット　障害無 し　5,000m3未満		300 0	434.4 434.4	130,320 0	-300	-130,320	単-2号	
路体盛土工			式	1 0		166,425 0	-1	-166,425		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		30 0	5,491 5,491	164,730 0	-30	-164,730	単-3号	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		2 0	847.5 847.5	1,695 0	-2	-1,695	単-4号	
路体盛土工(ICT)			式	1 0		2,901,540 0	-1	-2,901,540		
路体(築堤)盛土(ICT)				11,100 0	261.4 261.4	2,901,540 0	-11,100	-2,901,540	単-5号	
路床盛土工(ICT)			式	1 0		2,023,875 0	-1	-2,023,875		

設計内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号 大島地区構造物外工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土 (ICT) (函渠裏込め)			m3	750 0	377. 5 377. 5	283, 125 0	-750	-283, 125	単-6号	
土材料		真砂土 (締固め土)	m3	750 0	2, 321 2, 321	1, 740, 750 0	-750	-1, 740, 750	単-7号	
法面整形工 (ICT)			式	1 0		455, 610 0	-1	-455, 610		
法面整形 (切土部) (ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130 0	805. 2 805. 2	104, 676 0	-130	-104, 676	単-8号	
法面整形 (盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	690 0	508. 6 508. 6	350, 934 0	-690	-350, 934	単-9号	
残土処理工			式	0 1		0 670, 674	1	670, 674		
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 40		0 133, 361	40	133, 361	内-1号	
残土等処分		草根等混入土	m3	0 40		0 537, 313	40	537, 313	内-2号	
地盤改良工			式	1 1		25, 380, 427 22, 679, 763	1	-2, 700, 664		
作業土工			式	1 1		518, 408 812, 640	1	294, 232		
床掘り		土砂	m3	200 0		45, 556 0	-200	-45, 556	内-3号	
床掘り		土砂	m3	0 180		0 40, 084	180	40, 084	内-4号	

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島地区構造物外工事				(　３回変更)　　　(個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り		土砂	m3	70 0		136,463 0	-70	-136,463	内-5号	
床掘り		土砂		0 80		0 160,301	80	160,301	内-6号	
埋戻し		土砂	m3	200 0		94,327 0	-200	-94,327	内-7号	
埋戻し		土砂		0 180		0 82,997	180	82,997	内-8号	
埋戻し		土砂	m3	70 0		242,062 0	-70	-242,062	内-9号	
埋戻し		土砂		0 80		0 284,345	80	284,345	内-10号	
積込(ルース)		土砂　土量50,000m3未 満	m3	0 260		0 61,842	260	61,842	内-11号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0 520		0 183,071	520	183,071	内-12号	
固結工			式	1 0		24,862,019 0	-1	-24,862,019		
中層混合処理		高炉セメント(B種) 60kg/m 3 改良深度 5m<L≤8m 施工規模 1000m3以上	m3	554 0	3,725 3,725	2,063,650 0	-554	-2,063,650	単-10号	
中層混合処理		高炉セメント(B種) 90kg/m 3 改良深度 5m<L≤8m 施工規模 1000m3以上		355 0	4,155 4,155	1,475,025 0	-355	-1,475,025	単-11号	

設計内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号 大島地区構造物外工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理		高炉セメント(B種) 100kg/m3 改良深度 5m<L≤8m 施工規模 1000m3以上	m3	360	4,298	1,547,280	-360	-1,547,280	単-12号
				0	4,298	0			
スラリー揺動攪拌		高炉セメント(B種)150kg/m3 改良深度 2m<L≤5m 施工規模1000m3以上	m3	718	6,238	4,478,884	-718	-4,478,884	単-13号
				0	6,238	0			
スラリー揺動攪拌		高炉セメント(B種)150kg/m3 改良深度 7m<L≤10m 施工規模1000m3以上	m3	2,642	5,790	15,297,180	-2,642	-15,297,180	単-14号
				0	5,790	0			
固結工(ICT)			式	0		0	1	21,867,123	
				1		21,867,123			
中層混合処理 (ICT)		高炉セメント(B種) 90kg/m3 改良深度 2m以下 施工規模 1000m3未満	m3	0	0	0	59	240,543	単-15号
				59	4,077	240,543			
中層混合処理 (ICT)		高炉セメント(B種) 80kg/m3 改良深度 2m<L≤5m 施工規模 1000m3未満	m3	0	0	0	361	1,782,979	単-16号
				361	4,939	1,782,979			
中層混合処理 (ICT)		高炉セメント(B種) 90kg/m3 改良深度 2m<L≤5m 施工規模 1000m3未満	m3	0	0	0	136	691,152	単-17号
				136	5,082	691,152			
中層混合処理 (ICT)		高炉セメント(B種) 100kg/m3 改良深度 2m<L≤5m 施工規模 1000m3未満	m3	0	0	0	255	1,332,375	単-18号
				255	5,225	1,332,375			
スラリー揺動攪拌 (ICT)		高炉セメント(B種)80kg/m3 改良深度 2m<L≤5m 施工規模1000m3以上	m3	0		0	962	5,664,750	内-13号
				962		5,664,750			
スラリー揺動攪拌 (ICT)		高炉セメント(B種)80kg/m3 改良深度 5m<L≤7m 施工規模1000m3以上	m3	0		0	849	4,761,543	内-14号
				849		4,761,543			
スラリー揺動攪拌 (ICT)		高炉セメント(B種)80kg/m3 改良深度 7m<L≤10m 施工規模1000m3以上	m3	0		0	1,004	5,374,523	内-15号
				1,004		5,374,523			

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区構造物外工事 (３ 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
改良水運搬		L	0 1,010		0 2,019,258	1,010	2,019,258	内-16号	
舗装工		式	1 1		109,158 109,158	0	0		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1 1		109,158 109,158	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	32 32	849.2 849.2	27,174 27,174	0	0	単-19号	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	32 32	2,562 2,562	81,984 81,984	0	0	単-20号	
擁壁工		式	1 0		7,294,146 0	-1	-7,294,146		
作業土工		式	1 0		266,692 0	-1	-266,692		
床掘り	土砂	m3	90 0		175,659 0	-90	-175,659	内-17号	
埋戻し	土砂	m3	30 0		91,033 0	-30	-91,033	内-18号	
ｼﾞｵﾂｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)		式	1 0		7,027,454 0	-1	-7,027,454		
補強土壁基礎(3号)	18-8-40(高炉)	m	12 0		81,172 0	-12	-81,172	内-19号	

設計内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号 大島地区構造物外工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁基礎 (4号)		18-8-40(高炉)	m	13 0		86,078 0	-13	-86,078	内-20号	
補強土壁壁面材組立・設置 (3号) あと施工:1次施工			m	175 0		996,266 0	-175	-996,266	内-21号	
補強土壁壁面材組立・設置 (4号) あと施工:1次施工			m	176 0		1,042,669 0	-176	-1,042,669	内-22号	
補強土壁壁面材組立・設置 (3号) あと施工:2次施工			m2	32 0		903,076 0	-32	-903,076	内-23号	
補強土壁壁面材組立・設置 (4号) あと施工:2次施工			m2	39 0		1,082,502 0	-39	-1,082,502	内-24号	
補強材取付 (3号)		W=1.2m	m2	194 0	1,700 1,700	329,800 0	-194	-329,800	単-21号	
補強材取付 (4号)		W=1.2m	m2	152 0	1,691 1,691	257,032 0	-152	-257,032	単-22号	
裏込砕石工		C-40	m3	68 0	7,801 7,801	530,468 0	-68	-530,468	単-23号	
まき出し・敷均し、締固め			m3	311 0	1,020 1,020	317,220 0	-311	-317,220	単-24号	
まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)			m3	47 0	4,437 4,437	208,539 0	-47	-208,539	単-25号	
吸出し防止材 (基盤排水層)		S-100	m2	79 0	453.3 453.3	35,810 0	-79	-35,810	単-26号	
吸出し防止材 (天端排水材)		S-300	m2	113 0	790.6 790.6	89,337 0	-113	-89,337	単-27号	

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区構造物外工事				(３ 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土内排水		W=300mm t=4mm		72	435	31,320			単-28号	
			m	0	435	0	-72	-31,320		
壁面上端処理 (3号)		幅 0.3m		12		503,022			内-25号	
			m	0		0	-12	-503,022		
壁面上端処理 (4号)		幅 0.3m		13		533,143			内-26号	
			m	0		0	-13	-533,143		
カルバート工				1		17,306,519				
			式	1		17,258,308	1	-48,211		
作業土工				1		201,143				
			式	1		303,968	1	102,825		
床掘り		土砂		140		32,663			内-27号	
			m3	140		32,663	0	0		
埋戻し		土砂		50		168,480			内-28号	
			m3	50		168,480	0	0		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-29号	
			m3	140		33,674	140	33,674		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-30号	
			m3	200		69,151	200	69,151		
プレキャストカルバート工				1		16,900,214				
			式	1		16,749,178	1	-151,036		
プレキャストボックス		内幅 2m 内高 3.5m		25		16,900,214			内-31号	
			m	0		0	-25	-16,900,214		
プレキャストボックス		内幅 2m 内高 3.5m		0		0			内-32号	
			m	25		16,749,178	25	16,749,178		

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島地区構造物外工事				(　３回変更)　　　(個別合意)		事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地覆工			式	1 1		205,162 205,162	0	0	
場所打地覆		W=300	m	5 5		205,162 205,162	0	0	内-33号
排水構造物工			式	1 1		5,435,453 493,745	1	-4,941,708	
作業土工			式	1 0		408,252 0	-1	-408,252	
床掘り		土砂	m3	130 0		30,115 0	-130	-30,115	内-34号
床掘り		土砂	m3	10 0		25,532 0	-10	-25,532	内-35号
埋戻し		土砂	m3	90 0		319,638 0	-90	-319,638	内-36号
基面整正			m2	81 0		32,967 0	-81	-32,967	内-37号
側溝工			式	1 1		2,336,822 493,745	1	-1,843,077	
プレキャストU型側溝 (落蓋式)		300×300(歩道用)	m	7 0	9,773 9,773	68,411 0	-7	-68,411	単-29号
プレキャストU型側溝 (落蓋式)		450×450(歩道用)	m	0 25	0 14,650	0 366,250	25	366,250	単-30号
プレキャストU型側溝 (落蓋式)		500×500(歩道用)	m	25 0	15,652 15,652	391,300 0	-25	-391,300	単-31号

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区構造物外工事 (３ 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		450×450	m	129	12,409	1,600,761			単-32号
				0	12,409	0	-129	-1,600,761	
側溝蓋		300用(歩道用)(普通蓋) L=500	枚	14	2,826	39,564			単-33号
				0	2,826	0	-14	-39,564	
側溝蓋		300用(歩道用)(集水蓋) L=500	枚	1	6,011	6,011			単-34号
				0	6,011	0	-1	-6,011	
側溝蓋		450用(歩道用)(集水蓋) L=600	枚	0	0	0			単-35号
				43	2,965	127,495	43	127,495	
側溝蓋		500用(歩道用)(普通蓋) L=500	枚	51	4,525	230,775			単-36号
				0	4,525	0	-51	-230,775	
集水柵・マンホール工			式	1		186,389			
				0		0	-1	-186,389	
現場打ち集水柵		現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600	箇所	1	47,727	47,727			単-37号
				0	47,727	0	-1	-47,727	
現場打ち集水柵		現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×600	箇所	1	47,727	47,727			単-38号
				0	47,727	0	-1	-47,727	
蓋		600×600用 T-25 ボルト 固定 すべり止め	枚	1	40,737	40,737			単-39号
				0	40,737	0	-1	-40,737	
蓋		700×700用 T-25 ボルト 固定 すべり止め	枚	1	50,198	50,198			単-40号
				0	50,198	0	-1	-50,198	
排水工			式	1		2,503,990			
				0		0	-1	-2,503,990	
小段排水		内幅 300mm 内高 300m m	m	20	9,415	188,300			単-41号
				0	9,415	0	-20	-188,300	

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区構造物外工事 (３ 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート (小段排水)		t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間 割増無	m2	31 0		165,883 0	-31	-165,883	内-38号
水平排水層		RC-40	m	20 0		65,019 0	-20	-65,019	内-39号
基盤排水層		RC-40 不織布t=3.0mm	m	107 0	7,488 7,488	801,216 0	-107	-801,216	単-42号
ふとんかご		スロープ式 高さ50cm×幅 120cm 割栗石 150-200	m	107 0	11,996 11,996	1,283,572 0	-107	-1,283,572	単-43号
防護柵工			式	1 0		1,267,413 0	-1	-1,267,413	
防止柵工			式	1 0		1,267,413 0	-1	-1,267,413	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 φ101.6×3. 2×600mm	基	54 0	4,557 4,557	246,078 0	-54	-246,078	単-44号
金網・支柱(立入防止柵)		2m以下 2m	m	105 0	9,727 9,727	1,021,335 0	-105	-1,021,335	単-45号
構造物撤去工			式	1 1		410,080 11,269,195	1	10,859,115	
作業土工			式	0 1		0 269,301	1	269,301	
床掘り		土砂	m3	0 550		0 126,849	550	126,849	内-40号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 550		0 132,293	550	132,293	内-41号

設計内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号 大島地区構造物外工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 30		0 10,159	30	10,159	内-42号
構造物取壊し工				1 1		206,400 6,182,726	1	5,976,326	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	10 0	14,871 14,871	148,710 0	-10	-148,710	単-46号
舗装版破砕		コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m		100 0	192.3 192.3	19,230 0	-100	-19,230	単-47号
コンクリート版取壊し (有筋)			m2	0 2,952		0 4,110,289	2,952	4,110,289	内-43号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		200 0	192.3 192.3	38,460 0	-200	-38,460	単-48号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 7 c m	m2	0 1,500	0 192.3	0 288,450	1,500	288,450	単-49号
松杭撤去				0 333		0 491,798	333	491,798	内-44号
転石除去			式	0 1		0 1,089,285	1	1,089,285	内-45号
転石小割				0 1		0 202,904	1	202,904	内-46号
運搬処理工			式	1 1		203,680 4,817,168	1	4,613,488	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)		10 558	2,822 2,822	28,220 1,574,676	548	1,546,456	単-50号

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島地区構造物外工事				(　３　回変更)　　(個別合意)		事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	100	227,800	単-51号
				100	2,278	227,800			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,562	45,620	-10	-45,620	単-52号
				0	4,562	0			
殻運搬		アスファルト殻	m3	10	4,562	45,620	95	433,390	単-53号
				105	4,562	479,010			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	3,674	36,740	548	2,013,352	単-54号
				558	3,674	2,050,092			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,590	25,900	90	233,100	単-55号
				100	2,590	259,000			
殻処分		アスファルト殻	m3	10	2,158	21,580	95	205,010	単-56号
				105	2,158	226,590			
応急処理工			式	0 1		0 4,765,028	1	4,765,028	
応急処理作業工			式	0 1		0 4,765,028	1	4,765,028	
伐採			本	0 674		0 2,457,053	674	2,457,053	内-47号
伐根			本	0 25		0 170,075	25	170,075	内-48号
照明設備工			式	0 1		0 1,397,700	1	1,397,700	内-49号
水道管設置工			式	0 1		0 740,200	1	740,200	内-50号

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島地区構造物外工事 (　３　回変更)　　　(個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1 1		2,152,554 2,711,905	1	559,351	
作業ヤード整備工			式	0 1		0 352,998	1	352,998	
ヤード造成			m2	0 290		0 352,998	290	352,998	内-51号
仮設水道管設置工			式	0 1		0 228,297	1	228,297	
仮設水道管設置			式	0 1		0 174,144	1	174,144	内-52号
既設水道管撤去			式	0 1		0 54,153	1	54,153	内-53号
汚濁防止工			式	1 1		1,881,215 1,085,955	1	-795,260	
濁水処理設備		標準処理量10m3/h級	式	1 0		1,881,215 0	-1	-1,881,215	内-54号
濁水処理設備		標準処理量10m3/h級	式	0 1		0 1,085,955	1	1,085,955	内-55号
交通管理工			式	1 1		271,339 1,044,655	1	773,316	
交通誘導警備員			人日	20 0		271,339 0	-20	-271,339	内-56号
交通誘導警備員			人日	0 77		0 1,044,655	77	1,044,655	内-57号

設計内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号 大島地区構造物外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1 1		65,033,520 59,971,152	1	-5,062,368	
共通仮設費			式	1 1		12,893,739 15,543,879	1	2,650,140	
共通仮設費			式	1 1		5,460,542 8,762,098	1	3,301,556	
運搬費			式	1 1		3,510,401 3,510,401	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			回	2 0		3,510,401 0	-2	-3,510,401	内-58号
重建設機械分解組立輸送費			回	0 2		0 3,510,401	2	3,510,401	内-59号
準備費			式	0 1		0 1,766,000	1	1,766,000	
木根等処分費			式	0 1		0 1,766,000	1	1,766,000	内-60号
技術管理費			式	1 1		1,268,635 2,530,394	1	1,261,759	
六価クロム溶出試験費			式	1 1		6,705 6,705	0	0	内-61号
施工調査費		施工合理化調査 補強土壁工(ジオテキスタイル補強土壁)	式	1 0		96,164 0	-1	-96,164	内-62号
諸経費動向調査			式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-63号

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島地区構造物外工事				(　３回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)			式	1 0		55,073 0	-1	-55,073	内-64号	
保守管理(ICT)			式	0 1		0 4,885	1	4,885	内-65号	
システム初期費(ICT)			式	1 0		1,052,659 0	-1	-1,052,659	内-66号	
システム初期費(ICT)			式	0 1		0 1,056,333	1	1,056,333	内-67号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 1,195,000	1	1,195,000	内-68号	
CCUS現場利用料等費用			式	0 1		0 4,437	1	4,437	内-69号	
道路施設基本データ作成費用			式	1 1		58,034 58,034	0	0	内-70号	
遠隔臨場費			式	0 1		0 85,000	1	85,000	内-71号	
営繕費			式	0 1		0 341,700	1	341,700		
快適トイレ			式	0 1		0 341,700	1	341,700	内-72号	
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		681,506 613,603	1	-67,903		
共通仮設費（率計上）			式	1 1		7,433,197 6,781,781	1	-651,416		

設計内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号 大島地区構造物外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		77,927,259	1	-2,412,228	
				1		75,515,031			
現場管理費			式	1		26,999,416	1	-1,763,120	
				1		25,236,296			
工事原価			式	1		104,926,675	1	-4,175,348	
				1		100,751,327			
一般管理費等			式	1		17,673,325	1	-1,184,652	
				1		16,488,673			
工事価格			式	1		122,600,000	1	-5,360,000	
				1		117,240,000			
消費税相当額			式	1		12,260,000	1	-536,000	
				1		11,724,000			
工事費計			式	1		134,860,000	1	-5,896,000	
				1		128,964,000			

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 39	0 3, 723	0 145, 197	 39	 145, 197	CB210110
合 計					0 145, 197		 145, 197	
変更積算金額					0 133, 361		 133, 361	円／m3

0/40m3当たり内訳書

第 2号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	39	15, 000	585, 000	39	585, 000	
合 計					0			
					585, 000		585, 000	
変更積算金額					0			
					537, 313		537, 313	円／m3

200/0m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/180m3当たり内訳書

第 4号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	176	248	43, 648	176	43, 648	
合 計					0			
					43, 648		43, 648	
変更積算金額					0			
					40, 084		40, 084	円／m3

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

第 6号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	84	2, 078	174, 552	84	174, 552	
合 計					0			
					174, 552		174, 552	
変更積算金額					0			
					160, 301		160, 301	円／m3

200/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/180m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	176	513. 5	90, 376	176	90, 376	
合 計					0			
					90, 376		90, 376	
変更積算金額					0			
					82, 997		82, 997	円／m3

70/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	84	3, 686	309, 624	84	309, 624	
合 計					0			
					309, 624		309, 624	
変更積算金額					0			
					284, 345		284, 345	円／m3

0/260m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	259	260	67, 340	259	67, 340	
合 計					0			
					67, 340		67, 340	
変更積算金額					0			
					61, 842		61, 842	円／m3

0/520m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	519	384. 1	199, 347	519	199, 347	CB210110
合 計					0 199, 347		199, 347	
変更積算金額					0 183, 071		183, 071	円／m3

0/962m3当たり内訳書

スリ-揺動攪拌 (ICT)
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スリ-揺動攪拌工 改良部(最大N値砂質(礫混)N≦15)	2m<L≦5長尺仕様1000m3以上 高炉B種80kg/m3 格子		0	0	0			WYB00688
		m 3	962	6, 412	6, 168, 344	962	6, 168, 344	単一 66号
合 計					0			
					6, 168, 344		6, 168, 344	
変更積算金額					0			
					5, 664, 750		5, 664, 750	円／m3

0/849m3当たり内訳書

スリ-揺動攪拌 (ICT)
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スリ-揺動攪拌工 改良部(最大N値砂質(礫混) 15<N<20)	5m<L≦7長尺仕様1000m3以上 高炉B種80kg/m3 格子		0	0	0			WYB00694
		m 3	849	6, 107	5, 184, 843	849	5, 184, 843	単一 67号
合 計					0			
					5, 184, 843		5, 184, 843	
変更積算金額					0			
					4, 761, 543		4, 761, 543	円／m3

0/1,004m3当たり内訳書

スラリー揺動攪拌 (ICT)

第 15号内訳書

單価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,010L当たり内訳書

改良水運搬
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
改良水運搬	散水車 トラック架装型・タンク容量3800L		0	0	0			WYB00021
		L	1,010	2,177	2,198,770	1,010	2,198,770	単一 69号
合 計					0			
					2,198,770		2,198,770	
変更積算金額					0			
					2,019,258		2,019,258	円/L

90/0m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

12/0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 19号内訳書

(3号)

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

13/0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 20号内訳書

(4号)

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

175/0m当たり内訳書

第 21号内訳書 補強土壁壁面材組立・設置 (3号)
あと施工:1次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置 (あと施工：1次施工)	鋼製枠 H=300		175	169. 6	29, 680			WYB00005
		m	175	169. 6	29, 680	0	0	単一 70号
グリッドベルト設置	W=62mm L=5. 0m		112	78. 15	8, 752			WYB00007
		組	112	78. 15	8, 752	0	0	単一 71号
補強拘束ネット敷設			38. 1	110. 9	4, 225			WYB00009
		m	38. 1	110. 9	4, 225	0	0	単一 72号
流出防止材設置	内面シート(構造物側面)		101	110. 9	11, 200			WYB00025
		m 2	101	110. 9	11, 200	0	0	単一 73号
壁面材材料費 鋼製枠	グリッドベルト, 固定ピン, 補強拘束ネット, 流出防止材含む		175	5, 890	1, 030, 750			WYB00008
		m	175	5, 890	1, 030, 750	0	0	単一 74号
合 計					996, 266			
					0		-996, 266	

176/0m当たり内訳書

第 22号内訳書 補強土壁壁面材組立・設置（4号）
あと施工:1次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：1次施工）	鋼製枠 H=300		176	169. 6	29, 849			WYB00012
		m	176	169. 6	29, 849	0	0	単一 75号
グリッドベルト設置	W=62mm L=5. 0m		140	78. 15	10, 941			WYB00013
		組	140	78. 15	10, 941	0	0	単一 76号
補強拘束ネット敷設			37. 7	110. 9	4, 180			WYB00014
		m	37. 7	110. 9	4, 180	0	0	単一 77号
流出防止材設置	内面シート（構造物側面）		85. 8	110. 9	9, 515			WYB00026
		m 2	85. 8	110. 9	9, 515	0	0	単一 78号
壁面材材料費 鋼製枠	グリッドベルト, 固定ピン, 補強拘束ネット, 流出防止材含む		176	6, 140	1, 080, 640			WYB00015
		m	176	6, 140	1, 080, 640	0	0	単一 79号
合 計					1, 042, 669			
					0			
							-1, 042, 669	

32/0m2当たり内訳書

第 23号内訳書 補強土壁壁面材組立・設置（3号）
あと施工:2次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材		31. 5	1, 590	50, 085			WYB00049
		m 2	31. 5	1, 590	50, 085	0	0	単一 80号
壁面連結ベルト設置			112	146. 6	16, 419			WYB00050
		組	112	146. 6	16, 419	0	0	単一 81号
壁面材材料費	壁面材, バネ付属部材, 壁面連結ベルト, 縦目地シート等含む		31. 5	29, 100	916, 650			WYB00051
		m 2	31. 5	29, 100	916, 650	0	0	単一 82号
合 計					903, 076			
					0			
							-903, 076	

39/0m2当たり内訳書

第 24号内訳書 補強土壁壁面材組立・設置（4号）
あと施工:2次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材		39.4	1,590	62,646			WYB00053
		m 2	39.4	1,590	62,646	0	0	単一 83号
壁面連結ベルト設置			140	146.6	20,524			WYB00054
		組	140	146.6	20,524	0	0	単一 84号
壁面材材料費	壁面材, バネ付属部材, 壁面連結ベルト, 縦目地シート等含む		39.4	27,800	1,095,320			WYB00055
		m 2	39.4	27,800	1,095,320	0	0	単一 85号
合 計					1,082,502		-1,082,502	
					0			

12/0m当たり内訳書

壁面上端処理
第 25号内訳書 (3号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		3.1	35,060	108,686			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.1	35,060	108,686	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.29	180,500	52,345			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.29	180,500	52,345	0	0	単一 89号
型枠	一般型枠 小型構造物		20.8	8,434	175,427			CB240210
		m 2	20.8	8,434	175,427	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1.1	3,893	4,282			CB224710
		m 2	1.1	3,893	4,282	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		41	5,046	206,886			WB252110
		掛m 2	41	5,046	206,886	0	0	単一 90号
合 計					503,022			
					0			

13/0m当たり内訳書

壁面上端処理
第 26号内訳書 (4号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		3.1	35,060	108,686			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.1	35,060	108,686	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.29	180,500	52,345			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.29	180,500	52,345	0	0	単一 89号
型枠	一般型枠 小型構造物		20.5	8,434	172,897			CB240210
		m 2	20.5	8,434	172,897	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1.1	3,893	4,282			CB224710
		m 2	1.1	3,893	4,282	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		48	5,046	242,208			WB252110
		掛m 2	48	5,046	242,208	0	0	単一 90号
合 計					533,143			
					0			

140m3当たり内訳書

第 27号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		141	252. 2	35, 560			CB210030
		m 3	141	252. 2	35, 560	0	0	
合 計					32, 663		0	
					32, 663			

50m3当たり内訳書

埋戻し
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		49. 6	3, 698	183, 420			CB210410
		m 3	49. 6	3, 698	183, 420	0	0	
合 計					168, 480			
					168, 480		0	

0/140m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	141	260	36, 660	141	36, 660	
合 計					0			
					36, 660		36, 660	
変更積算金額					0			
					33, 674		33, 674	円／m3

0/200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

25/0m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付	B2. 0m×H3. 5m 均しコン、縦締め含む		25. 3	31, 360	793, 408			WYB00017
		m	25. 3	31, 360	793, 408	0	0	単一 91号
ボックスカルバート材料費	B2. 0m×H3. 5m×H1. 0m		16	665, 000	10, 640, 000			WYB00024
		個	16	665, 000	10, 640, 000	0	0	単一 92号
ボックスカルバート材料費	B2. 0m×H3. 5m×H1. 0m 箱抜き付		8	665, 000	5, 320, 000			WYB00027
		個	8	665, 000	5, 320, 000	0	0	単一 93号
ボックスカルバート材料費	2. 0m×3. 5m×0. 6m 短尺(凸カット) 箱抜き 後打アンカー含み		1	635, 000	635, 000			WYB00028
		個	1	635, 000	635, 000	0	0	単一 94号
ボックスカルバート材料費	2. 0m×3. 5m×0. 6m 短尺(凹カット) 箱抜き 後打アンカー含み		1	635, 000	635, 000			WYB00029
		個	1	635, 000	635, 000	0	0	単一 95号
P C鋼材材料費	φ 17 SBPR930/1080		0. 169	557, 000	94, 133			WYB00031
		t	0. 169	557, 000	94, 133	0	0	単一 96号
定着金具材料費	後付用 φ 17(アンカープレート、ナット、ワッシャー)		72	1, 130	81, 360			WYB00032
		組	72	1, 130	81, 360	0	0	単一 97号
シール材			263	760	199, 880			WYB00011
		m	263	760	199, 880	0	0	単一 98号
合 計					16, 900, 214			
					0		-16, 900, 214	

0/25m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付	B2. 0m×H3. 5m 均しコン、縦締め含む		0	0	0			WYB00042
		m	25. 3	31, 360	793, 408	25. 3	793, 408	単一 99号
ボックスカルバート材料費	B2. 0m×H3. 5m×H1. 0m		0	0	0			WYB00043
		個	16	665, 000	10, 640, 000	16	10, 640, 000	単一 100号
ボックスカルバート材料費	B2. 0m×H3. 5m×H1. 0m 箱抜き付		0	0	0			WYB00044
		個	8	665, 000	5, 320, 000	8	5, 320, 000	単一 101号
ボックスカルバート材料費	2. 0m×3. 5m×0. 6m 短尺(凸カット) 箱抜き 後打アンカー含み		0	0	0			WYB00045
		個	1	635, 000	635, 000	1	635, 000	単一 102号
ボックスカルバート材料費	2. 0m×3. 5m×0. 6m 短尺(凹カット) 箱抜き 後打アンカー含み		0	0	0			WYB00046
		個	1	635, 000	635, 000	1	635, 000	単一 103号
P C鋼材材料費	φ 17 SBPR930/1080		0	0	0			WYB00047
		t	0. 169	557, 000	94, 133	0. 169	94, 133	単一 104号
定着金具材料費	後付用 φ 17(アンカープレート、ナット、ワッシャー)		0	0	0			WYB00048
		組	72	1, 130	81, 360	72	81, 360	単一 105号
コーキング材材料費	ポリウレタン系シーリング		0	0	0			WYB00041
		m	263	134. 8	35, 452	263	35, 452	単一 106号
合 計					0			
					18, 234, 353		18, 234, 353	
変更積算金額					0			
					16, 749, 178		16, 749, 178	円／m

5m当たり内訳書

場所打地覆

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		7.4	9,334	69,071			CB240210
		m 2	7.4	9,334	69,071	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06	180,500	10,830			WB810010
			0.06	180,500	10,830	0	0	単一 89号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	29,540	29,540			CB240010
			1	29,540	29,540	0	0	
ねじ切り加工費	D13 ねじ切り長30mm		44	410	18,040			WYB00030
		箇所	44	410	18,040	0	0	単一 107号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		19	5,046	95,874			WB252110
		掛m 2	19	5,046	95,874	0	0	単一 90号
合 計					205,162			
					205,162		0	

床掘り

第 34号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

90/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 36号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

81/0m2当たり内訳書

基面整正

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

31/0m2当たり内訳書

第 38号内訳書 張りコンクリート (小段排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		2	10,510	21,020			WB240720
		m 2	2	10,510	21,020	0	0	単一 119号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		31.1	4,939	153,602			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	31.1	4,939	153,602	0	0	単一 120号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		31.1	192	5,971			WB240740
		m 2	31.1	192	5,971	0	0	単一 121号
合 計					165,883			
					0		-165,883	

20/0m当たり内訳書

水平排水層

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		18.3	922.7	16,885			CA900030
		m 3	18.3	922.7	16,885	0	0	
フィルター材材料費	RC-40（※含む）		22	2,450	53,900			WYB00002
		m 3	22	2,450	53,900	0	0	単一 122号
合 計					65,019			
					0		-65,019	

0/550m3当たり内訳書

第 40号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	554	249. 3	138, 112	554	138, 112	
合 計					0			
					138, 112		138, 112	
変更積算金額					0			
					126, 849		126, 849	円／m3

0/550m3当たり内訳書

第 41号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	554	260	144, 040	554	144, 040	
合 計					0			
					144, 040		144, 040	
変更積算金額					0			
					132, 293		132, 293	円／m3

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 28. 8	0 384. 1	0 11, 062			CB210110
合 計					0 11, 062			
変更積算金額					0 10, 159			
							10, 159	円／m3

0/2,952m2当たり内訳書

第 43号内訳書
コンクリート版取壊し（有筋）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート版取壊し（有筋）			0	0	0			WYB00036
		m 2	2,952	1,516	4,475,232	2,952	4,475,232	単一 125号
合 計					0			
					4,475,232		4,475,232	
変更積算金額					0			
					4,110,289		4,110,289	円／m2

0/333本当たり内訳書

第 44号内訳書

松杭撤去

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
松杭撤去			0	0	0			WYB00052
		本	333	1, 608	535, 464	333	535, 464	単一 126号
合 計					0			
					535, 464		535, 464	
変更積算金額					0			
					491, 798		491, 798	円／本

一式当たり内訳書

転石除去
第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
転石除去			0		0			WYB00056
		式	1		1, 186, 000	1	1, 186, 000	単一 127号
合 計					0			
					1, 186, 000		1, 186, 000	
変更積算金額					0			
					1, 089, 285		1, 089, 285	円／式

一式当たり内訳書

第 46号内訳書

転石小割

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
転石小割			0		0			WYB00060
		式	1		220, 920	1	220, 920	単一 128号
合 計					0			
					220, 920		220, 920	
変更積算金額					0			
					202, 904		202, 904	円／式

0/674本当たり内訳書

伐採
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木伐採	胸高直径10cm以下		0	0	0			WYB00061
		本	537	1, 420	762, 540	537	762, 540	単一 132号
樹木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00063
		本	91	3, 802	345, 982	91	345, 982	単一 133号
樹木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00067
		本	27	6, 698	180, 846	27	180, 846	単一 134号
樹木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00068
		本	12	16, 420	197, 040	12	197, 040	単一 135号
樹木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		0	0	0			WYB00069
		本	5	26, 880	134, 400	5	134, 400	単一 136号
樹木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満		0	0	0			WYB00070
		本	2	48, 340	96, 680	2	96, 680	単一 137号
高所作業車	22m級		0	0	0			WYB00071
		日	3	50, 500	151, 500	3	151, 500	単一 138号
樹木伐採（集積・集材）積込	人力・機械併用		0	0	0			WYB00072
		本	674	872. 5	588, 065	674	588, 065	単一 139号
合 計					0			
					2, 457, 053			
変更積算金額					0			
					2, 457, 053			

0/25本当たり内訳書

伐根
第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐根			0	0	0			WYB00074
		本	25	6, 803	170, 075	25	170, 075	単一 140号
合 計					0			
					170, 075		170, 075	
変更積算金額					0			
					170, 075		170, 075	円／本

一式当たり内訳書

照明設備工

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
幹線設備			0		0			WYB00143
		式	1		761, 200	1	761, 200	単一 141号
電灯設備			0		0			WYB00146
		式	1		636, 500	1	636, 500	単一 142号
合 計					0			
					1, 397, 700		1, 397, 700	
変更積算金額					0			
					1, 397, 700		1, 397, 700	円／式

一式当たり内訳書

水道管設置工
第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
水道管設置			0		0			WYB00086
		式	1		740, 200	1	740, 200	単一 143号
合 計					0			
					740, 200		740, 200	
変更積算金額					0			
					740, 200		740, 200	円／式

0/290m2当たり内訳書

ヤード造成

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	324	260	84, 240	324	84, 240	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 3. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	292	768. 2	224, 314	292	224, 314	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	292	259. 5	75, 774	292	75, 774	
合 計					0			
					384, 328		384, 328	
変更積算金額					0			
					352, 998		352, 998	円／m2

一式当たり内訳書

仮設水道管設置
第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設水道管設置			0		0			WYB00001
		式	1		189, 600	1	189, 600	単一 144号
合 計					0			
					189, 600		189, 600	
変更積算金額					0			
					174, 144		174, 144	円／式

一式当たり内訳書

既設水道管撤去
第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設水道管撤去			0		0			WYB00003
		式	1		58, 960	1	58, 960	単一 145号
合 計					0			
					58, 960		58, 960	
変更積算金額					0			
					54, 153		54, 153	円／式

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		3	360, 400	1, 081, 200			WYB00022
		回	3	360, 400	1, 081, 200	0	0	単一 146号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		100	9, 670	967, 000			WYB00033
		日	100	9, 670	967, 000	0	0	単一 147号
合 計					1, 881, 215			
					0		-1, 881, 215	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 55号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 56号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/77人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	77	14,770	1,137,290	77	1,137,290	単一 151号
合 計					0			
					1,137,290		1,137,290	
変更積算金額					0			
					1,044,655		1,044,655	円／人日

2/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)		1	1, 911, 000	1, 911, 000			WB010350
		回	1	1, 911, 000	1, 911, 000	0	0	単一 152号
重建設機械分解組立輸送(分解組立+輸送(往復))	スクリ-揺動攪拌機 機械質量20t以上60t以下		1	1, 911, 000	1, 911, 000			WYB00035
		回	1	1, 911, 000	1, 911, 000	0	0	単一 153号
合 計					3, 510, 401			
					0		-3, 510, 401	

0/2回当たり内訳書

第 59号内訳書
重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)		0	0	0			WB010350
		回	2	1, 911, 000	3, 822, 000	2	3, 822, 000	単一 154号
合 計					0			
					3, 822, 000		3, 822, 000	
変更積算金額					0			
					3, 510, 401		3, 510, 401	円／回

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木								
準備費（運搬費用積上げ分）	391千円		0		0			WB010160
		式	1		391, 000	1	391, 000	単一 155号
準備費（処分費用積上げ分）	1199千円		0		0			WB010170
		式	1		1, 199, 000	1	1, 199, 000	単一 156号
木根								
準備費（運搬費用積上げ分）	34千円		0		0			WB010160
		式	1		34, 000	1	34, 000	単一 157号
準備費（処分費用積上げ分）	142千円		0		0			WB010170
		式	1		142, 000	1	142, 000	単一 158号
合 計					0			
					1, 766, 000		1, 766, 000	
変更積算金額					0			
					1, 766, 000		1, 766, 000	円／式

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300			WYB00010
		検体	1	7,300	7,300	0	0	単一 159号
合 計					6,705			
					6,705		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 62号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

諸経費動向調査

第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			0		0			WYB00125
		式	1		120, 000	1	120, 000	単一 161号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 298m3		1		2,018			WA991010
		式	1		2,018	0	0	単一 162号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 11139m3		1		48,157			WA991020
		式	1		48,157	0	0	単一 163号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 749m3		1		4,127			WA991030
		式	1		4,127	0	0	単一 164号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 132m2		1		1,314			WB010440
		式	1		1,314	0	0	単一 165号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 688m2		1		4,341			WB010440
		式	1		4,341	0	0	単一 166号
合 計					55,073			
					0			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 65号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理工 (I C T) 保守点検	改良深度 2m以下 59m3		0		0			WYB00119
		式	1		366	1	366	単一 167号
中層混合処理工 (I C T) 保守点検	改良深度 2m<L≤5m 751m3		0		0			WYB00117
		式	1		4,953	1	4,953	単一 168号
合 計					0			
					5,319		5,319	
変更積算金額					0			
					4,885		4,885	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 66号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 67号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	中層混合処理機 トレンチャ式		0		0			WYB00122
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	単一 171号
合 計					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	
変更積算金額					0			
					1, 056, 333		1, 056, 333	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 68号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1195千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 195, 000	1	1, 195, 000	単一 172号
合 計					0			
					1, 195, 000		1, 195, 000	
変更積算金額					0			
					1, 195, 000		1, 195, 000	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 69号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	カードタッチ費用		0	0	0			WYB00102
		回	493	9	4, 437	493	4, 437	単一 173号
合 計					0			
					4, 437		4, 437	
変更積算金額					0			
					4, 437		4, 437	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 70号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1		63,180			WYB00006
		式	1		63,180	0	0	単一 174号
合 計					58,034			
					58,034		0	

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 71号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費	遠隔臨場機能使用料		0	0	0			WYB00090
		月	8. 5	10, 000	85, 000	8. 5	85, 000	単一 175号
合 計					0			
					85, 000		85, 000	
変更積算金額					0			
					85, 000		85, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 72号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基(男性用)		0	0	0			WYB00094
		月	6. 7	51, 000	341, 700	6. 7	341, 700	単一 176号
合 計					0			
					341, 700		341, 700	
変更積算金額					0			
					341, 700		341, 700	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		334. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	364	364			
計						0			
						364			
単価						0			
						364	円／m3		
変更積算単価									
						334. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	434.4
						1		434.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	473	473	CA900430	
			m 3	1	473	473		
計						473		
						473		
単価						473		
						473		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,491
						1		5,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,978	5,978	CA900030	
			m 3	1	5,978	5,978		
計						5,978		
						5,978		
単価						5,978		
						5,978	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	847.5
						1		847.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	922.7	922.7	CA900030	
			m 3	1	922.7	922.7		
計						922.7		
						922.7		
単価						922.7		
						922.7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	261. 4	
						1		261. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	284. 6	284. 6	CA900440		
			m 3	1	284. 6	284. 6			
計						284. 6			
						284. 6			
単価						284. 6	円／m3		
						284. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土(ICT) (函渠裏込め)		単位	m3	数量	1	単価	377.5
						1		377.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ICT）		20,000m3未満 無し		1	411	411	CA900450	
			m 3	1	411	411		
計						411		
						411		
単価						411	円／m3	
						411		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土材料	真砂土(締固め土)	単位	m3	数量	1	単価	2, 321	
						1		2, 321	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料				1	2, 527	2, 527	CB210550		
			m 3	1	2, 527	2, 527			
計						2, 527			
						2, 527			
単価						2, 527	円／m3		
						2, 527			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	805. 2
						1		805. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	876. 7	876. 7	CB220070	
			m 2	1	876. 7	876. 7		
計						876. 7		
						876. 7		
単価						876. 7	円／m2	
						876. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	508. 6	
						1		508. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	553. 7	553. 7	CB220070		
			m 2	1	553. 7	553. 7			
計						553. 7			
						553. 7			
単価						553. 7	円／m2		
						553. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	中層混合処理	高炉セメント(B種) 60kg/m3 改良深度 5m<L≦8m 施工規模 1000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	3,725	
						1		3,725	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		5m<L≦8m 1,000m3以上 60kg/m3 無		1	4,056	4,056	WB223410		
			m 3	1	4,056	4,056	単一 57号		
計						4,056			
						4,056			
単価						4,056			
						4,056			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	中層混合処理	高炉セメント(B種) 90kg/m3 改良深度 5m<L≤8m 施工規模 1000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	4,155
						1		4,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 90kg/m3 無		1	4,524	4,524	WB223410	
			m 3	1	4,524	4,524	単一 58号	
計						4,524		
						4,524		
単価						4,524		
						4,524	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	中層混合処理	高炉セメント(B種) 100kg/m3 改良深度 5m<L≤8m 施工規模 1000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	4,298
						1		4,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 100kg/m3 無		1	4,680	4,680	WB223410	
			m 3	1	4,680	4,680	単一 59号	
計						4,680		
						4,680		
単価						4,680		
						4,680	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	スリ-揺動攪拌	高炉セメント(B種)150kg/m3 改良深度 2m<L≤5m 施工規模1000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	6, 238
						1		6, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-揺動攪拌工 改良部(最大N値砂質(礫混)N≤15)		2m<L≤5長尺仕様1000m3以上 高炉B種150kg/m3 格子		1	6, 792	6, 792	WYB00620	
			m 3	1	6, 792	6, 792	単一 60号	
計						6, 792		
						6, 792		
単価						6, 792		
						6, 792	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	スリ-揺動攪拌	高炉セメント(B種)150kg/m3 改良深度 7m<L≤10m 施工規模1000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	5, 790
						1		5, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-揺動攪拌工 改良部(最大N値砂質(礫混)15<N<20)		7m<L≤10長尺仕様1000m3以上 高炉B種150kg/m3 格子		1	6, 305	6, 305	WYB00676	
			m 3	1	6, 305	6, 305	単一 61号	
計						6, 305		
						6, 305		
単価						6, 305		
						6, 305	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	中層混合処理（ICT）	高炉セメント(B種) 90kg/m3 改良深度 2m以下 施工規模 1000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4,077
中層混合処理（ICT）		L≦2m 1000m3未満 90kg/m3 特許料=無		0	0	0	WYB00128	
			m 3	1	4,439	4,439	単一 62号	
計						0		
						4,439		
単価						0		
						4,439	円／m3	
変更積算単価						4,077	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	中層混合処理（ICT）	高炉セメント(B種) 80kg/m3 改良深度 2m<L≦5m 施工規模 1000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4,939
中層混合処理（ICT）		2m<L≦5m 1000m3未満 80kg/m3 特許料=無		0	0	0	WYB00113	
			m 3	1	5,377	5,377	単一 63号	
計						0		
						5,377		
単価						0		
						5,377	円／m3	
変更積算単価						4,939	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	中層混合処理 (ICT)	高炉セメント(B種) 90kg/m3 改良深度 2m<L≦5m 施工規模 1000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (ICT)		2m<L≦5m 1000m3未満 90kg/m3 特許料=無		0	0	0	WYB00123	
			m 3	1	5,533	5,533	単一 64号	
計						0		
						5,533		
単価						0		
						5,533	円/m3	
変更積算単価						5,082	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	中層混合処理 (ICT)	高炉セメント(B種) 100kg/m3 改良深度 2m<L≦5m 施工規模 1000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (ICT)		2m<L≦5m 1000m3未満 100kg/m3 特許料=無		0	0	0	WYB00132	
			m 3	1	5,689	5,689	単一 65号	
計						0		
						5,689		
単価						0		
						5,689	円/m3	
変更積算単価						5,225	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	849. 2	
						1		849. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クワッチャン		1	924. 6	924. 6	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	924. 6	924. 6			
計						924. 6			
						924. 6			
単価						924. 6	円／m2		
						924. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,562
						1		2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,790	2,790	CB410261	
計						2,790		
						2,790		
単価						2,790		
						2,790	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	補強材取付 (3号)	W=1.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,700
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	240.2	240.2	CB222280	
			m 2	1	240.2	240.2		
補強材（材料費）(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	1,610	1,610	CB222281	
			m 2	1	1,610	1,610		
計						1,850.2		
						1,850.2		
単価						1,851		
						1,851	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	補強材取付 (4号)	W=1.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,691
						1		1,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	240.2	240.2	CB222280	
			m 2	1	240.2	240.2		
補強材（材料費）(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	1,600	1,600	CB222281	
			m 2	1	1,600	1,600		
計						1,840.2		
						1,840.2		
単価						1,841		
						1,841	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	裏込砕石工	C-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 801	
						1		7, 801	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込砕石		クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	8, 493	8, 493	CB221120		
			m 3	1	8, 493	8, 493			
計						8, 493			
						8, 493			
単価						8, 493	円／m3		
						8, 493			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-24号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,020	
						1		1,020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		1	1,111	1,111	CB222230		
			m 3	1	1,111	1,111			
計						1,111			
						1,111			
単価						1,111			
						1,111			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)		単位	m3	数量	1	単価	4,437
						1		4,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｬｾｷｽﾀｲﾙ補強土壁 (二重壁ﾀｲﾌﾟ)		1	1,111	1,111	CB222230	
			m 3	1	1,111	1,111		
基盤排水材材料費		C-40		1.2	3,100	3,720	WYB00016	
			m 3	1.2	3,100	3,720	単一 86号	
計						4,831		
						4,831		
単価						4,831		
						4,831	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	吸出し防止材 (基盤排水層)	S-100	単位	m2	数量	1	単価	453.3
						1		453.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	493.6	493.6	CB224720	
			m 2	1	493.6	493.6		
計						493.6		
						493.6		
単価						493.6		
						493.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	吸出し防止材 (天端排水材)	S-300	単位	m2	数量	1	単価	790.6
						1		790.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	860.8	860.8	CB224720	
			m 2	1	860.8	860.8		
計						860.8		
						860.8		
単価						860.8		
						860.8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	盛土内排水	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	435
						1		435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置		W=300mm t=4mm		1	44.3	44.3	WYB00019	
			m	1	44.3	44.3	単一 87号	
水平排水材材料費		W=300mm t=4mm		1.01	425	429.25	WYB00023	
			m	1.01	425	429.25	単一 88号	
計						473.55		
						473.55		
単価						473.6		
						473.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	300×300(歩道用)	単位	m	数量	1	単価	9,773
						1		9,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m		1	10,640	10,640	WB821410	
			m	1	10,640	10,640	単一 108号	
計						10,640		
						10,640		
単価						10,640		
						10,640	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	450×450(歩道用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	15,940	15,940	単一 109号	
計						0		
						15,940		
単価						0		
						15,940	円/m	
変更積算単価								
						14,650	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	500×500 (歩道用)	単位	m	数量	1	単価	15,652
						1		15,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	17,040	17,040	WB821410	
				1	17,040	17,040	単一 110号	
計						17,040		
						17,040		
単価						17,040		
						17,040	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	12,409
						1		12,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	13,510	13,510	WB821410	
				1	13,510	13,510	単一 111号	
計						13,510		
						13,510		
単価						13,510		
						13,510	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－33号	側溝蓋	300用(歩道用) (普通蓋) L=500	単位	枚	数量	1	単価	2,826
						1		2,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	3,077	3,077	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,077	3,077	単－ 112号	
計						3,077		
						3,077		
単価						3,077		
						3,077	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－34号	側溝蓋	300用(歩道用) (集水蓋) L=500	単位	枚	数量	1	単価	6,011
						1		6,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	6,545	6,545	WB821430	
		40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	6,545	6,545	単－ 113号	
計						6,545		
						6,545		
単価						6,545		
						6,545	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	側溝蓋	450用(歩道用)(集水蓋) L=600	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	3,227	3,227	単一 114号	
計						0		
						3,227		
単価						0		
						3,227	円/枚	
変更積算単価						2,965	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	側溝蓋	500用(歩道用)(普通蓋) L=500	単位	枚	数量	1	単価	4,525
						1		4,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	4,927	4,927	WB821430	
			枚	1	4,927	4,927	単一 115号	
計						4,927		
						4,927		
単価						4,927		
						4,927	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	47, 727	
						1		47, 727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	51, 960	51, 960	CB222950		
		0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	51, 960	51, 960			
計						51, 960			
						51, 960			
単価						51, 960	円／箇所		
						51, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×600	単位	箇所	数量	1	単価	47,727	
						1		47,727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	51,960	51,960	CB222950		
		0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,960	51,960			
計						51,960			
						51,960			
単価						51,960	円／箇所		
						51,960			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	蓋	600×600用 T-25 ボルト固定 すべり止め	単位	枚	数量	1	単価	40, 737	
						1		40, 737	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	44, 350	44, 350	WB821430		
			枚	1	44, 350	44, 350	単一 116号		
計						44, 350			
						44, 350			
単価						44, 350			
						44, 350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	蓋	700×700用 T-25 ボルト固定 すべり止め	単位	枚	数量	1	単価	50, 198
						1		50, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	54, 650	54, 650	WB821430	
			枚	1	54, 650	54, 650	単一 117号	
計						54, 650		
						54, 650		
単価						54, 650	円／枚	
						54, 650		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	小段排水	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	9,415
						1		9,415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS		1	10,250	10,250	WB821410	
		A 5372 300B 300×300×600						
		無し 小段面部 無し	m	1	10,250	10,250	単一 118号	
計						10,250		
						10,250		
単価						10,250		
						10,250	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	基盤排水層	RC-40 不織布t=3.0mm	単位	m	数量	10	単価	7,488
						10		7,488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		15.3	261.3	3,997.89	CA900030	
			m 3	15.3	261.3	3,997.89		
	フィルター材材料費	RC-40（ロス含む）		18.3	2,450	44,835	WYB00004	
			m 3	18.3	2,450	44,835	単一 123号	
	吸出し防止材設置			43.1	758.2	32,678.42	CB224720	
			m 2	43.1	758.2	32,678.42		
	計					81,511.31		
						81,511.31		
	単価					8,152		
						8,152	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200	単位	m	数量	1	単価	11,996
						1		11,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		1	13,060	13,060	CB225030	
			m	1	13,060	13,060		
計						13,060		
						13,060		
単価						13,060		
						13,060	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm	単位	基	数量	1	単価	4,557
						1		4,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	4,962	4,962	CB420820	
			基	1	4,962	4,962		
計						4,962		
						4,962		
単価						4,962		
						4,962	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	9, 727	
						1		9, 727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2m以下 2m		1	3, 072	3, 072	CB420840		
			m	1	3, 072	3, 072			
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				1	7, 510	7, 510	CB420841		
			m	1	7, 510	7, 510			
計						10, 582			
						10, 582			
単価						10, 590			
						10, 590			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,871	
						1		14,871	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,190	16,190	WB824010		
			m 3	1	16,190	16,190	単一 124号		
計						16,190			
						16,190			
単価						16,190	円／m3		
						16,190			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	192. 3	
						1		192. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	209. 4	209. 4	CB430310		
			m 2	1	209. 4	209. 4			
計						209. 4			
						209. 4			
単価						209. 4			
						209. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	192. 3
						1		192. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	209. 4	209. 4	CB430310	
			m 2	1	209. 4	209. 4		
計						209. 4		
						209. 4		
単価						209. 4		
						209. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 7 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		192.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	209.4	209.4		
計						0		
						209.4		
単価						0		
						209.4	円／m2	
変更積算単価						192.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,822
						1		2,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	3,073	3,073	CB227010	
			m 3	1	3,073	3,073		
計						3,073		
						3,073		
単価						3,073		
						3,073	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	2,480	2,480		
計						0		
						2,480		
単価						0		
						2,480	円／m3	
変更積算単価						2,278	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,562
						1		4,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,967	4,967	CB227010	
				1	4,967	4,967		
計						4,967		
						4,967		
単価						4,967		
						4,967	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 562	
						1		4, 562	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	4, 967	4, 967	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		1	4, 967	4, 967			
計						4, 967			
						4, 967			
単価						4, 967	円／m3		
						4, 967			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 674
						1		3, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 000	4, 000	WB020051	
			m 3	1	4, 000	4, 000	単－ 129号	
計						4, 000		
						4, 000		
単価						4, 000	円／m3	
						4, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 590	
						1		2, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2, 820	2, 820	WB020051		
			m 3	1	2, 820	2, 820	単－ 130号		
計						2, 820			
						2, 820			
単価						2, 820			
						2, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,158	
						1		2,158	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	2,350	2,350	WB020051		
			m 3	1	2,350	2,350	単－ 131号		
計						2,350			
						2,350			
単価						2,350			
						2,350			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一57号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 60kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価 4,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.365	30,576	11,160	
特殊作業員			人	0.365	26,104	9,527	
普通作業員			人	0.73	22,152	16,170	
セメント		高炉B パラ	t	6.36	14,700	93,492	
中層混合処理機運転		5m<L≤8m	日	0.365	512,100	186,916	WK220610 単一 177号
スラリープラント運転			日	0.365	82,320	30,046	WK220620 単一 178号
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		58,289	
計						405,600	
単価						4,056	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 90kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	4,524
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.365	30,576	11,160		
	特殊作業員		人	0.365	26,104	9,527		
	普通作業員		人	0.73	22,152	16,170		
	セメント	高炉B パラ	t	9.54	14,700	140,238		
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	512,100	186,916	WK220610	
	スラリープラント運転		日	0.365	82,320	30,046	単一 177号	
	諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		58,343	WK220620	
	計					452,400	単一 178号	
	単価					4,524	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 100kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	4,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.365	30,576	11,160		
	特殊作業員		人	0.365	26,104	9,527		
	普通作業員		人	0.73	22,152	16,170		
	セメント	高炉B パラ	t	10.6	14,700	155,820		
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	512,100	186,916	WK220610	
	スラリープラント運転		日	0.365	82,320	30,046	単－ 177号	
	諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		58,361	WK220620	
	計					468,000	単－ 178号	
	単価					4,680	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一60号	スリ-揺動攪拌工 改良部(最大N値砂質(礫混)N≤15)	2m<L≤5長尺仕様1000m3以上 高炉B種150kg/m3 格子	単位	m 3	数量	100	6, 792
						100	6, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 42	30, 576	12, 841	
			人	0. 42	30, 576	12, 841	
特殊作業員				0. 42	26, 104	10, 963	
			人	0. 42	26, 104	10, 963	
普通作業員				0. 42	22, 152	9, 303	
			人	0. 42	22, 152	9, 303	
セメント		高炉B バラ		15. 9	15, 200	241, 680	
			t	15. 9	15, 200	241, 680	
WILL改良機運転		[ヘ-スマシ]WBH-1400 [先端攪拌機]MAR-700(長尺仕様)		0. 42	653, 900	274, 638	WYB00621
			日	0. 42	653, 900	274, 638	単一 179号
WILL施工管理装置運転				0. 42	69, 000	28, 980	WYB00622
			日	0. 42	69, 000	28, 980	単一 180号
スラリプラント運転		能力20m3/h		0. 42	75, 950	31, 899	WYB00623
			日	0. 42	75, 950	31, 899	単一 181号
発動発電機運転		排ガス型(第2次) 100/125kVA		0. 42	22, 640	9, 508	WYB00624
			日	0. 42	22, 640	9, 508	単一 182号
バックホ運転(クレー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 42	66, 610	27, 976	WYB00625
			日	0. 42	66, 610	27, 976	単一 183号
特許料金		スリ-揺動攪拌工		100	30	3, 000	
			m 3	100	30	3, 000	
諸雑費 (率+まるめ)				1		28, 412	
7%			式	1		28, 412	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	スリ-揺動攪拌工 改良部(最大N値砂質(礫混)N≦15)	2m<L≦5長尺仕様1000m3以上 高炉B種150kg/m3 格子	単位	m 3	数量	100	単価	6, 792
						100		6, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						679, 200		
						679, 200		
単価						6, 792		
						6, 792	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一61号	スリ-揺動攪拌工 改良部(最大N値砂質(礫混)15<N<20)	7m<L≤10長尺仕様1000m3以上 高炉B種150kg/m3 格子	単位	m 3	数量	100	6, 305
						100	6, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 373	30, 576	11, 404	
			人	0. 373	30, 576	11, 404	
特殊作業員				0. 373	26, 104	9, 736	
			人	0. 373	26, 104	9, 736	
普通作業員				0. 373	22, 152	8, 262	
			人	0. 373	22, 152	8, 262	
セメント		高炉B バラ		15. 9	15, 200	241, 680	
			t	15. 9	15, 200	241, 680	
WILL改良機運転		[ヘ-スマシ]WBH-1400 [先端攪拌機]MAR-700(長尺仕様)		0. 373	653, 900	243, 904	WYB00677
			日	0. 373	653, 900	243, 904	単一 184号
WILL施工管理装置運転				0. 373	69, 000	25, 737	WYB00678
			日	0. 373	69, 000	25, 737	単一 185号
スラリプラント運転		能力20m3/h		0. 373	75, 950	28, 329	WYB00679
			日	0. 373	75, 950	28, 329	単一 186号
発動発電機運転		排ガス型(第2次) 100/125kVA		0. 373	22, 640	8, 444	WYB00680
			日	0. 373	22, 640	8, 444	単一 187号
バックホ運転(クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 373	66, 610	24, 845	WYB00681
			日	0. 373	66, 610	24, 845	単一 188号
特許料金		スリ-揺動攪拌工		100	30	3, 000	
			m 3	100	30	3, 000	
諸雑費 (率+まるめ) 7%				1		25, 159	
			式	1		25, 159	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	スリ-揺動攪拌工 改良部(最大N値砂質(礫混)15<N<20)	7m<L≤10長尺仕様1000m3以上 高炉B種150kg/m3 格子	単位	m 3	数量	100	単価	6, 305
						100		6, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						630, 500		
						630, 500		
単価						6, 305	円／m 3	
						6, 305		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一62号	中層混合処理（ＩＣＴ）	L≦2m 1000m3未満 90kg/m3 特許料=無	単位	m 3	数量	0	0
						100	4,439
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.422	30,576	12,903		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.422	26,104	11,015		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.844	22,152	18,696		
セメント	高炉Ｂ バラ		0	0	0		
		t	9.54	14,700	140,238		
中層混合処理機運転	ベースマシンBH0.8m3+トレンチャ式 改良深度(標準)5m		0	0	0	WYB00129	
		日	0.422	334,900	141,327	単一 189号	
スラリープラント運転			0	0	0	WYB00130	
		日	0.422	82,320	34,739	単一 190号	
ICT建設機械経費加算額	中層混合処理機 トレンチャ式		0	0	0	WYB00131	
		日	0.422	82,320	34,739	単一 191号	
諸雑費（率＋まるめ） 23%			0		0		
		式	1		50,243		
計					0		
					443,900		
単価					0		
					4,439	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－63号	中層混合処理（ＩＣＴ）	2m<L≦5m 1000m3未満 80kg/m3 特許料=無	単位	m 3	数量	0	0
						100	5,377
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.539	30,576	16,480		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.539	26,104	14,070		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.079	22,152	23,902		
セメント	高炉Ｂ バラ		0	0	0		
		t	8.48	14,700	124,656		
中層混合処理機運転	ペースマシンBH0.8m3+トレンチャ式 改良深度(標準)5m		0	0	0	WYB00114	
		日	0.539	334,900	180,511	単－ 192号	
スラリープラント運転			0	0	0	WYB00115	
		日	0.539	82,320	44,370	単－ 193号	
ICT建設機械経費加算額	中層混合処理機 トレンチャ式		0	0	0	WYB00116	
		日	0.539	82,320	44,370	単－ 194号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			0		0		
		式	1		89,341		
計					0		
					537,700		
単価					0		
					5,377	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－64号	中層混合処理（ＩＣＴ）	2m<L≦5m 1000m3未満 90kg/m3 特許料=無	単位	m 3	数量	0	0
						100	5,533
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.539	30,576	16,480		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.539	26,104	14,070		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.079	22,152	23,902		
セメント	高炉Ｂ バラ		0	0	0		
		t	9.54	14,700	140,238		
中層混合処理機運転	ペースマシンBH0.8m3+トレンチャ式 改良深度(標準)5m		0	0	0	WYB00124	
		日	0.539	334,900	180,511	単－ 192号	
スラリープラント運転			0	0	0	WYB00126	
		日	0.539	82,320	44,370	単－ 193号	
ICT建設機械経費加算額	中層混合処理機 トレンチャ式		0	0	0	WYB00127	
		日	0.539	82,320	44,370	単－ 194号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			0		0		
		式	1		89,359		
計					0		
					553,300		
単価					0		
					5,533	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－65号	中層混合処理（ＩＣＴ）	2m<L≦5m 1000m3未満 100kg/m3 特許料=無	単位	m 3	数量	0	0
						100	5,689
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.539	30,576	16,480		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.539	26,104	14,070		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.079	22,152	23,902		
セメント	高炉Ｂ バラ		0	0	0		
		t	10.6	14,700	155,820		
中層混合処理機運転	ペースマシンBH0.8m3+トレンチャ式 改良深度(標準)5m		0	0	0	WYB00133	
		日	0.539	334,900	180,511	単－ 192号	
スラリープラント運転			0	0	0	WYB00134	
		日	0.539	82,320	44,370	単－ 193号	
ICT建設機械経費加算額	中層混合処理機 トレンチャ式		0	0	0	WYB00135	
		日	0.539	82,320	44,370	単－ 194号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			0		0		
		式	1		89,377		
計					0		
					568,900		
単価					0		
					5,689	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	スリ-揺動攪拌工 改良部(最大N値砂質(礫混)N≤15)	2m<L≤5長尺仕様1000m3以上 高炉B種80kg/m3 格子	単位	m 3	数量	0	単価	0
						962		6, 412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B バラ		0	0	0		
			t	81. 57	15, 200	1, 239, 864		
改良費				0	0	0	WYB00076	
			m 3	962	5, 124	4, 929, 288	単一 195号	
計						0		
						6, 169, 152		
単価						0		
						6, 412	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	スリ-揺動攪拌工 改良部(最大N値砂質(礫混)15<N<20)	5m<L≤7長尺仕様1000m3以上 高炉B種80kg/m3 格子	単位	m 3	数量	0	単価	0
						849		6, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B バラ		0	0	0		
			t	71. 99	15, 200	1, 094, 248		
改良費				0	0	0	WYB00695	
			m 3	849	4, 819	4, 091, 331	単一 196号	
計						0		
						5, 185, 579		
単価						0		
						6, 107	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	スリ-揺動攪拌工 改良部(最大N値砂質(礫混)15<N<20)	7m<L≤10長尺仕様1000m3以上 高炉B種80kg/m3 格子	単位	m 3	数量	0 1, 004	単価	0 5, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B バラ		0	0	0		
			t	85. 13	15, 200	1, 293, 976		
改良費				0	0	0	WYB00705	
			m 3	1, 004	4, 541	4, 559, 164	単一 197号	
計						0 5, 853, 140		
単価						0 5, 829	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	改良水運搬	散水車 トラック架装型・タンク容量3800L	単位	L	数量	0 1, 010	単価	0 2, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車		トラック架装型・タンク容量3800L		0	0	0	WYB00034	
			日	41	53, 630	2, 198, 830	単一 198号	
計						0 2, 198, 830		
単価						0 2, 177	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	壁面材組立・設置（あと施工：1次施工）	鋼製枠 H=300	単位	m	数量	100	単価	169.6
						100		169.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.12	30,576	3,669		
			人	0.12	30,576	3,669		
普通作業員				0.6	22,152	13,291		
			人	0.6	22,152	13,291		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						16,960		
						16,960		
単価						169.6		
						169.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	グリッドベルト設置	W=62mm L=5. 0m	単位	組	数量	100	単価	78. 15
						100		78. 15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 06	30, 576	1, 834		
			人	0. 06	30, 576	1, 834		
普通作業員				0. 27	22, 152	5, 981		
			人	0. 27	22, 152	5, 981		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 815		
						7, 815		
単価						78. 15		
						78. 15		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	補強拘束ネット敷設		単位	m	数量	100	単価	110.9
						100		110.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.08	30,576	2,446		
			人	0.08	30,576	2,446		
普通作業員				0.39	22,152	8,639		
			人	0.39	22,152	8,639		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						11,090		
						11,090		
単価						110.9		
						110.9		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	流出防止材設置	内面ｼｰﾄ(構造物側面)	単位	m 2	数量	100	単価	110. 9
						100		110. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 08	30, 576	2, 446		
			人	0. 08	30, 576	2, 446		
普通作業員				0. 39	22, 152	8, 639		
			人	0. 39	22, 152	8, 639		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						11, 090		
						11, 090		
単価						110. 9	円／m 2	
						110. 9		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	壁面材材料費 鋼製枠	ｸﾞﾘｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄ, 固定ﾋﾞﾝ, 補強拘束ﾈｯﾄ, 流出防止材含む	単位	m	数量	1	単価	5,890
						1		5,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工用鋼製枠（壁面材材料費） 3号		鋼製枠, ｸﾞﾘｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄ, ﾋﾞﾝ, 補強拘束ﾈｯﾄ, 流出防止材含む		1	5,890	5,890		
			m	1	5,890	5,890		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,890		
						5,890		
単価						5,890		
						5,890		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	壁面材組立・設置（あと施工：1次施工）	鋼製枠 H=300	単位	m	数量	100	単価	169.6
						100		169.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.12	30,576	3,669		
			人	0.12	30,576	3,669		
普通作業員				0.6	22,152	13,291		
			人	0.6	22,152	13,291		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						16,960		
単価						169.6		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	グリッドベルト設置	W=62mm L=5. 0m	単位	組	数量	100	単価	78. 15
						100		78. 15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 06	30, 576	1, 834		
			人	0. 06	30, 576	1, 834		
普通作業員				0. 27	22, 152	5, 981		
			人	0. 27	22, 152	5, 981		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 815		
						7, 815		
単価						78. 15		
						78. 15		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	補強拘束ネット敷設		単位	m	数量	100	単価	110.9
						100		110.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.08	30,576	2,446		
			人	0.08	30,576	2,446		
普通作業員				0.39	22,152	8,639		
			人	0.39	22,152	8,639		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						11,090		
						11,090		
単価						110.9		
						110.9		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	流出防止材設置	内面ｼｰﾄ(構造物側面)	単位	m 2	数量	100	単価	110. 9
						100		110. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 08	30, 576	2, 446		
			人	0. 08	30, 576	2, 446		
普通作業員				0. 39	22, 152	8, 639		
			人	0. 39	22, 152	8, 639		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						11, 090		
						11, 090		
単価						110. 9	円／m 2	
						110. 9		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	壁面材材料費 鋼製枠	ｸﾞﾘｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄ, 固定ﾋﾞﾝ, 補強拘束ﾈｯﾄ, 流出防止材含む	単位	m	数量	1	単価	6, 140
						1		6, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工用鋼製枠（壁面材材料費）4号		鋼製枠, ｸﾞﾘｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄ, ﾋﾞﾝ, 補強拘束ﾈｯﾄ, 流出防止材含む		1	6, 140	6, 140		
			m	1	6, 140	6, 140		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 140		
						6, 140		
単価						6, 140		
						6, 140		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一80号	壁面材組立・設置（あと施工：2次 施工）	壁面材	単位	m 2	数量	100	1,590
						100	1,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.56	30,576	17,122	
			人	0.56	30,576	17,122	
特殊作業員				1.39	26,104	36,284	
			人	1.39	26,104	36,284	
普通作業員				2.77	22,152	61,361	
			人	2.77	22,152	61,361	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1.28	29,800	38,144	
			日	1.28	29,800	38,144	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		6,089	
			式	1		6,089	
計						159,000	
						159,000	
単価						1,590	
						1,590	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	壁面連結ベルト設置		単位	組	数量	100	単価	146.6
						100		146.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.11	30,576	3,363		
			人	0.11	30,576	3,363		
普通作業員				0.51	22,152	11,297		
			人	0.51	22,152	11,297		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,660		
						14,660		
単価						146.6	円／組	
						146.6		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む	単位	m 2	数量	1	単価	29,100
						1		29,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 3号		壁面材,パネル付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む		1	29,100	29,100		
			m 2	1	29,100	29,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						29,100		
						29,100		
単価						29,100		
						29,100	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材	単位	m 2	数量	100	単価	1,590
						100		1,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.56	30,576	17,122		
			人	0.56	30,576	17,122		
特殊作業員				1.39	26,104	36,284		
			人	1.39	26,104	36,284		
普通作業員				2.77	22,152	61,361		
			人	2.77	22,152	61,361		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t吊		1.28	29,800	38,144		
			日	1.28	29,800	38,144		
諸雑費（率＋まるめ）				1		6,089		
4%			式	1		6,089		
計						159,000		
						159,000		
単価						1,590		
						1,590	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	壁面連結ベルト設置		単位	組	数量	100	単価	146. 6
						100		146. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	30, 576	3, 363		
			人	0. 11	30, 576	3, 363		
普通作業員				0. 51	22, 152	11, 297		
			人	0. 51	22, 152	11, 297		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 660		
						14, 660		
単価						146. 6		
						146. 6	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－85号	壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む	単位	m 2	数量	1	単価	27,800
						1		27,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 4号		壁面材,パネル付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む		1	27,800	27,800		
			m 2	1	27,800	27,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						27,800		
						27,800		
単価						27,800		
						27,800	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	基盤排水材材料費	C-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,100
						1		3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C－4 0		1	3,100	3,100		
			m 3	1	3,100	3,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,100		
						3,100		
単価						3,100		
						3,100	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	水平排水材設置	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	100	単価	44. 3	
						100		44. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 2	22, 152	4, 430			
			人	0. 2	22, 152	4, 430			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4, 430			
						4, 430			
単価						44. 3	円／m		
						44. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－88号	水平排水材材料費	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	425
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		不織布 W=300mm t=4mm		1	425	425		
			m	1	425	425		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						425		
						425		
単価						425		
						425	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					180,500		
	単価					180,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,576	48,921		
とび工			人	8.5	28,912	245,752		
普通作業員			人	1.3	22,152	28,797		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		119,390		
計						504,600		
単価						5,046	円／掛㎡	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-91号	ボックスカルバート据付	B2.0m×H3.5m 均しコン、縦締め含む	単位	m	数量	1	31,360
						1	31,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.189	30,576	5,778	
			人	0.189	30,576	5,778	
特殊作業員				0.189	26,104	4,933	
			人	0.189	26,104	4,933	
普通作業員				0.45	22,152	9,968	
			人	0.45	22,152	9,968	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.1	44,100	4,410	
			日	0.1	44,100	4,410	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		6,271	
			式	1		6,271	
計						31,360	
						31,360	
単価						31,360	
						31,360	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	ボックスカルバート材料費	B2. 0m×H3. 5m×H1. 0m	単位	個	数量	1	単価	665, 000	
						1		665, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		B2. 0m×H3. 5m×L1. 0m		1	665, 000	665, 000			
			個	1	665, 000	665, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						665, 000			
						665, 000			
単価						665, 000	円／個		
						665, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	ボックスカルバート材料費	B2. 0m×H3. 5m×H1. 0m 箱抜き付	単位	個	数量	1	単価	665, 000
						1		665, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		B2. 0m×H3. 5m×L1. 0m 箱抜き付		1	665, 000	665, 000		
			個	1	665, 000	665, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						665, 000		
						665, 000		
単価						665, 000		
						665, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-94号	ボックスカルバート材料費	2. 0m×3. 5m×0. 6m 短尺(凸カット) 箱抜き 後打アンカー含み	単位	個	数量	1	単価	635, 000	
						1		635, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		B2. 0m×H3. 5m×L0. 6m 短尺（凸カット） 箱抜き付		1	635, 000	635, 000			
			個	1	635, 000	635, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						635, 000			
						635, 000			
単価						635, 000			
						635, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-95号	ボックスカルバート材料費	2. 0m×3. 5m×0. 6m 短尺(凹カット) 箱抜き 後打アンカー含み	単位	個	数量	1	単価	635, 000
						1		635, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		B2. 0m×H3. 5m×L0. 6m 短尺(凹カット) 箱抜き付		1	635, 000	635, 000		
			個	1	635, 000	635, 000		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						635, 000		
						635, 000		
単価						635, 000	円／個	
						635, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－96号	P C 鋼材材料費	φ 17 SBPR930/1080	単位	t	数量	1	単価	557, 000
						1		557, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		φ 17 SBPR930/1080		1	557, 000	557, 000		
			t	1	557, 000	557, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						557, 000		
						557, 000		
単価						557, 000		
						557, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－97号	定着金具材料費	後付用 φ 17 (アンカープレート、ナット、ワッシャー)	単位	組	数量	1	単価	1, 130
						1		1, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着金具		後付用 φ 17 (アンカープレート、ナット、ワッシャー)		1	1, 130	1, 130		
			組	1	1, 130	1, 130		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 130		
						1, 130		
単価						1, 130		
						1, 130	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	シール材		単位	m	数量	1	単価	760
						1		760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材				1	760	760		
			m	1	760	760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						760		
						760		
単価						760	円／m	
						760		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－99号	ボックスカルバート据付	B2.0m×H3.5m 均しコン、縦締め含む	単位	m	数量	0	0
						1	31,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.189	30,576	5,778	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.189	26,104	4,933	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.45	22,152	9,968	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5 t 吊		0	0	0	
			日	0.1	44,100	4,410	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0	
			式	1		6,271	
計						0	
						31,360	
単価						0	
						31,360	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-100号	ボックスカルバート材料費	B2.0m×H3.5m×H1.0m	単位	個	数量	0	単価	0
						1		665,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		B2.0m×H3.5m×L1.0m		0	0	0		
			個	1	665,000	665,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						665,000		
単価						0		
						665,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-101号	ボックスカルバート材料費	B2.0m×H3.5m×H1.0m 箱抜き付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		665,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		B2.0m×H3.5m×L1.0m 箱抜き付		0	0	0		
			個	1	665,000	665,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						665,000		
単価						0		
						665,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一102号	ボックスカルバート材料費	2.0m×3.5m×0.6m 短尺(凸カット) 箱抜き 後打アンカー含み	単位	個	数量	0	単価	0
						1		635,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		B2.0m×H3.5m×L0.6m 短尺(凸カット) 箱抜き付		0	0	0		
			個	1	635,000	635,000		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						635,000		
単価						0		
						635,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一103号	ボックスカルバート材料費	2.0m×3.5m×0.6m 短尺(凹カット) 箱抜き 後打アンカー含み	単位	個	数量	0	単価	0
						1		635,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		B2.0m×H3.5m×L0.6m 短尺(凹カット) 箱抜き付		0	0	0		
			個	1	635,000	635,000		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						635,000		
単価						0		
						635,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－104号	P C 鋼材材料費	φ 17 SBPR930/1080	単位	t	数量	0	単価	0
						1		557,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		φ 17 SBPR930/1080		0	0	0		
			t	1	557,000	557,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						557,000		
単価						0		
						557,000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－105号	定着金具材料費	後付用 φ 17 (アンカープレート、ナット、ワッシャー)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着金具		後付用 φ 17 (アンカープレート、ナット、ワッシャー)		0	0	0		
			組	1	1,130	1,130		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,130		
単価						0		
						1,130	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－106号	コーキング材材料費	ポ リウレタン系シーリング	単位	m	数量	0	単価	0
						5.6		134.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング材		ポ リウレタン系シーリング 2成分形		0	0	0		
			L	1	755	755		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						755		
単価						0		
						134.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－107号	ねじ切り加工費	D13 ねじ切り長30mm	単位	箇所	数量	1	単価	410
						1		410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ切り加工費（手間のみ）		D13 ねじ切り長30mm		1	410	410		
			箇所	1	410	410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						410		
						410		
単価						410		
						410	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
落蓋側溝		300×300×2000(歩道用)	個	5	13,400	67,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	2,450	1,646		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						106,400		
単価						10,640	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	15,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,838.91	38,389		
落蓋側溝		450×450×1000(歩道用)	個	10	12,100	121,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						159,400		
単価						15,940	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	17,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,280.8	32,808		
落蓋側溝		500×500×2000(歩道用)	個	5	27,500	137,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						170,400		
単価						17,040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,965.44	59,654		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	4,460	73,590		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756	2,450	1,852		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						135,100		
単価						13,510	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
側溝蓋(落蓋側溝)		300用 歩道用（普通蓋）L=500	枚	100	2,230	223,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						307,700		
単価						3,077	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
側溝蓋(落蓋側溝)		300用 歩道用(集水蓋) L=500	枚	100	6,190	619,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		36		
計						654,500		
単価						6,545	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
側溝蓋(落蓋側溝)		450用 歩道用（普通蓋）L=600	枚	100	2,380	238,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						322,700		
単価						3,227	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
側溝蓋(落蓋側溝)		500用 歩道用（普通蓋）L=500	枚	100	4,080	408,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						492,700		
単価						4,927	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
グレーチング蓋		600×600用 T-25 ホル固定 すべり止め	枚	100	43,500	4,350,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						4,435,000		
単価						44,350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
グレーチング蓋		700×700用 T-25 ホル固定 すべり止め	枚	100	53,800	5,380,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						5,465,000		
単価						54,650	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量		10	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,281.6	62,816			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,400	39,600			
諸雑費（まるめ）			式	1		84			
計						102,500			
単価						10,250	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	30, 576	27, 518		
型わく工			人	1. 6	28, 184	45, 094		
普通作業員			人	1. 2	22, 152	26, 582		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 906		
計						105, 100		
単価						10, 510	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一120号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,939
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	30,576	55,036		
	特殊作業員		人	2.1	26,104	54,818		
	普通作業員		人	3.5	22,152	77,532		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	19,400	117,370		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,940	185,402	単一 199号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,742		
	計					493,900		
	単価					4,939	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	30,576	6,420		
普通作業員			人	0.56	22,152	12,405		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		375		
計						19,200		
単価						192	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-122号	フィルター材材料費	RC-40（ロス含む）	単位	m 3	数量	1	単価	2,450
						1		2,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2,450	2,450		
			m 3	1	2,450	2,450		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,450		
						2,450		
単価						2,450		
						2,450	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-123号	フィルター材材料費	RC-40（ロス含む）	単位	m 3	数量	1	単価	2,450
						1		2,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2,450	2,450		
			m 3	1	2,450	2,450		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,450		
						2,450		
単価						2,450		
						2,450	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 186. 45	16, 186		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 190		
単価						16, 190	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	コンクリート版取壊し（有筋）		単位	m 2	数量	0	単価	0
						2, 952		1, 516
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ		山積0. 8(平積0. 6)m3		0	0	0	WYB00037	
			日	17	60, 980	1, 036, 660	単- 200号	
バックホウ		0. 45m3級ﾌｫｰｸﾛｰ		0	0	0	WYB00038	
			日	29	76, 660	2, 223, 140	単- 201号	
バックホウ		0. 20m3級ﾌｫｰｸﾛｰ		0	0	0	WYB00039	
			日	5	48, 100	240, 500	単- 202号	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	8	30, 576	244, 608		
普通作業員				0	0	0		
			人	33	22, 152	731, 016		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		76		
計						0		
						4, 476, 000		
単価						0		
						1, 516	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－126号	松杭撤去		単位	本	数量	0 333	単価 1, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ		山積0. 8(平積0. 6)m3		0	0	0	WYB00057
			日	3	60, 980	182, 940	単－ 203号
バックホウ		山積0. 45m3(平積0. 3)m3		0	0	0	WYB00058
			日	3	48, 060	144, 180	単－ 204号
バックホウ		0. 20m3級フォークロー		0	0	0	WYB00059
			日	2	48, 100	96, 200	単－ 205号
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 5	30, 576	45, 864	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	22, 152	66, 456	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0 535, 700	
単価						0 1, 608	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	転石除去		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ	山積0.8(平積0.6)m3 エクステーションアーム		日	0	0	0	WYB00064	
			日	7	77,580	543,060	単－ 206号	
バックホウ	山積0.45m3(平積0.3)m3 スケルトンバケット		日	0	0	0	WYB00066	
			日	7	61,660	431,620	単－ 207号	
バックホウ	0.20m3級フォークロー		日	0	0	0	WYB00065	
			日	3.5	48,100	168,350	単－ 208号	
土木一般世話役			人	0	0	0		
			人	1.4	30,576	42,806		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
			式	1		164		
計						0		
						1,186,000		
単価						0		
						1,186,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	転石小割		単位	式	数量	0	単価	0
						1		220, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ		0. 28m3級ﾌﾞﾚｰｶｰ		0	0	0	WYB00062	
			日	4	55, 230	220, 920	単－ 209号	
計						0		
						220, 920		
単価						0		
						220, 920	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋） 有明ｱｽｺﾝ(株)						
			m 3	100	4, 000	400, 000		
計						400, 000		
単価						4, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－130号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） 有明アスコン(株)	m 3	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－131号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 有明アスコン(株)	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	樹木伐採	胸高直径10cm以下	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,420
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.11	30,576	3,363		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.2	26,104	5,220		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.17	22,152	3,765		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		1,852		
計						0		
						14,200		
単価						0		
						1,420	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－133号	樹木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	単価 0
						10	3, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 33	30, 576	10, 090	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 6	26, 104	15, 662	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 33	22, 152	7, 310	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0	
15%			式	1		4, 958	
計						0	
						38, 020	
単価						0	
						3, 802	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－134号	樹木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	6, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 58	30, 576	17, 734	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 06	26, 104	27, 670	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 58	22, 152	12, 848	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0	
15%			式	1		8, 728	
計						0	
						66, 980	
単価						0	
						6, 698	円／本

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	樹木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 16, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 12	30, 576	34, 245		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2. 41	26, 104	62, 910		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 06	22, 152	45, 633		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		21, 412		
計						0 164, 200		
単価						0 16, 420	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	樹木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		26, 880
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 85	30, 576	56, 565		
特殊作業員				0	0	0		
			人	3. 82	26, 104	99, 717		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 5	22, 152	77, 532		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		34, 986		
計						0		
						268, 800		
単価						0		
						26, 880	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	樹木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		48, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3. 24	30, 576	99, 066		
特殊作業員				0	0	0		
			人	6. 47	26, 104	168, 892		
普通作業員				0	0	0		
			人	6. 88	22, 152	152, 405		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		63, 037		
計						0		
						483, 400		
単価						0		
						48, 340	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	高所作業車	22m級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		50, 500
高所作業車		22m級		0	0	0		
			日	1	50, 500	50, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						50, 500		
						0		
単価						50, 500	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	樹木伐採（集積・集材）積込	人力・機械併用	単位	本	数量	0	単価	0
						100		872. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		排ガス(1次) 山積0. 28m3 掴み付き		0	0	0	WYB00073	
			日	0. 85	65, 000	55, 250	単一 210号	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 49	30, 576	14, 982		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 58	22, 152	12, 848		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		4, 170		
計						0		
						87, 250		
単価						0		
						872. 5		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	伐根		単位	本	数量	0	単価	0
						10		6, 803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 6	30, 576	18, 345		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	22, 152	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次)山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00075	
			時間	3	11, 400	34, 200	単一 211号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		4, 409		
計						0		
						68, 030		
単価						0		
						6, 803	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一141号	幹線設備		単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22（一重管）		0	0	0	
			m	2	110	220	
	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	EM CE 2. 0sq-3C		0	0	0	
			m	3	235	705	
	6 0 0 Vポリエチレンケーブル	EM CE 8sq-3C		0	0	0	
			m	7	660	4, 620	
	ポールハンドキット	POM-40FBS		0	0	0	
			個	1	9, 960	9, 960	
	ステンレスバンド	SFT-N005		0	0	0	
			個	1	149	149	
	自動点滅器 電子式 金具付	100V用 EE6153		0	0	0	
			個	1	5, 614	5, 614	
	照明制御盤	制御ユニット内蔵		0	0	0	
			面	1	621, 800	621, 800	
	労務費			0		0	WYB00144
			式	1		105, 500	単一 212号
	諸雑費（率＋まるめ） 12%			0		0	
			式	1		12, 632	
	計					0	
						761, 200	
	単価					0	
						761, 200	円／式

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	電灯設備		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		636, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
合成樹脂製可とう電線管		PF-S 16（一重管）		0	0	0			
			m	14	76	1, 064			
合成樹脂製可とう電線管		PF-S 22（一重管）		0	0	0			
			m	81	110	8, 910			
樹脂製プルボックス		150×150×150 防水型(かぶせフタ)		0	0	0			
			個	2	2, 500	5, 000			
樹脂製プルボックス		150×250×150 防水型(かぶせフタ)		0	0	0			
			個	1	10, 000	10, 000			
6 0 0 Vポリエチレンケーブル（平形）		EM EEF 3C-2. 0mm		0	0	0			
			m	68	246	16, 728			
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		FCPEV 0. 9mm-2P		0	0	0			
			m	81	102	8, 262			
ワニグチ方サドル		16		0	0	0			
			個	51	39. 6	2, 019			
ワニグチ方サドル		22		0	0	0			
			個	22	58	1, 276			
端末ブッシング		16		0	0	0			
			個	2	356	712			
コネクター		22		0	0	0			
			個	4	530	2, 120			
コネクター		16		0	0	0			
			個	2	400	800			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	電灯設備		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		636, 500
バッシングセンサー			個	0	0	0		
				2	54, 000	108, 000		
カルバート照明器具	ELTW46601NPN9		台	0	0	0		
				2	50, 600	101, 200		
セーフティーアンカー	SKB10105 材工共		本	0	0	0		
				4	4, 030	16, 120		
労務費			式	0		0	WYB00147	
				1		316, 400	単一 213号	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	0		0		
				1		37, 889		
計						0		
						636, 500		
単価						0		
						636, 500	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	水道管設置		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		740, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0	0	0	CB430510		
		全ての費用		26. 1	3, 224	84, 146			
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要	m 2	0	0	0	CB430310		
		15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		13. 1	786. 7	10, 305			
殻運搬		舗装版破碎	m 3	0	0	0	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超) 又(騒音対策必要) 有り 17. 5km以下 全ての費用		2. 6	3, 668	9, 536			
処分費（m 3）			m 3	0	0	0	WB020051 単－ 214号		
				2. 6	4, 465	11, 609			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0	0	0	CB430510		
				22. 5	679. 7	15, 293			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り	m 2	0	0	0	CB430310		
		全ての費用		11. 3	209. 2	2, 363			
殻運搬		舗装版破碎	m 3	0	0	0	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用		1. 1	4, 916	5, 407			
処分費（m 3）			m 3	0	0	0	WB020051 単－ 215号		
				1. 1	3, 055	3, 360			
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0	0	0	CB210030		
				29. 3	2, 080	60, 944			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0	0	0			
				19. 8	3, 400	67, 320			
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0	0	0	CB210410		
				15. 5	3, 687	57, 148			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一143号	水道管設置		単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管路撤去				0		0	WYB00087
			式	1		30, 360	単一 216号
管路布設	材料は仮設分を再利			0		0	WYB00088
			式	1		61, 900	単一 217号
埋設標識シート	W=150 2倍			0	0	0	
			m	93. 8	188	17, 634	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			0	0	0	CB410031
			m 2	24. 3	970. 4	23, 580	
基層（歩道部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			0	0	0	CB410241
			m 2	11. 3	2, 790	31, 527	
表層（歩道部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用			0	0	0	CB410261
			m 2	11. 3	2, 692	30, 419	
溶接金網	線径5mm 網目150mm×150mm			0	0	0	
			m 2	13. 1	337	4, 414	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			0	0	0	CB240010
			m 3	2. 6	31, 470	81, 822	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			0	0	0	CB240210
			m 2	7. 5	9, 334	70, 005	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0	
			式	1		61, 108	
計						0	
						740, 200	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	水道管設置		単位	式	数量	0 1	単価	0 740, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 740, 200	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一144号	仮設水道管設置		単位	式	数量	0	0
						1	189, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	水道管 VP-40			0	0	0	
			m	2	432	864	
硬質ポリ塩化ビニル管	水道管 VP-25			0	0	0	
			m	170	249	42, 330	
硬質ポリ塩化ビニル管	水道管 VP-20			0	0	0	
			m	2	175	350	
S K X エルボ	φ 40			0	0	0	
			個	1	6, 380	6, 380	
S K X 異径ソケット	φ 40×25			0	0	0	
			個	1	5, 250	5, 250	
S K X ソケット	φ 25			0	0	0	
			個	1	3, 270	3, 270	
S K X 異径ソケット	φ 25×20			0	0	0	
			個	1	3, 285	3, 285	
S K X ソケット	φ 20			0	0	0	
			個	1	2, 440	2, 440	
配管労務費				0		0	WYB00089
			式	1		61, 900	
土木工事				0		0	WYB00095
			式	1		46, 380	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	単一 219号
			式	1		17, 151	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－144号	仮設水道管設置		単位	式	数量	0	単価	0
						1		189, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						189, 600		
単価						0		
						189, 600	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	既設水道管撤去		単位	式	数量	0	単価	0
						1		58,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ		山積0.28(平積0.2)m3		0	0	0	WYB00093	
			日	1	36,800	36,800	単－ 220号	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22,152	22,152		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						58,960		
単価						0		
						58,960		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一146号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	1	360,400
						1	360,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30,576	61,152	
			人	2	30,576	61,152	
電工				2	25,376	50,752	
			人	2	25,376	50,752	
設備機械工				2	29,224	58,448	
			人	2	29,224	58,448	
普通作業員				3	22,152	66,456	
			人	3	22,152	66,456	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		2	31,800	63,600	
			日	2	31,800	63,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		59,992	
			式	1		59,992	
計						360,400	
						360,400	
単価						360,400	
						360,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	9,670
						1		9,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3/h級		1	9,670	9,670		
			日	1	9,670	9,670		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,670		
						9,670		
単価						9,670	円／日	
						9,670		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		360,400
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	30,576	61,152		
電工				0	0	0		
			人	2	25,376	50,752		
設備機械工				0	0	0		
			人	2	29,224	58,448		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	22,152	66,456		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	2	31,800	63,600		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		59,992		
計						0		
						360,400		
単価						0		
						360,400	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－149号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3/h級		0	0	0		
			日	1	9,670	9,670		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,670		
単価						0		
						9,670	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－150号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,911,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	26,104	417,664		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.4	44,100	105,840		
運搬費等率 265%			式	1		1,387,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		211		
計						1,911,000		
単価						1,911,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	重建設機械分解組立輸送(分解組立+輸送(往復))	スリ-揺動攪拌機 機械質量20t以上60t以下	単位	回	数量	1	単価	1, 911, 000	
						1		1, 911, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				16	26, 104	417, 664			
			人	16	26, 104	417, 664			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2. 4	44, 100	105, 840			
			日	2. 4	44, 100	105, 840			
運搬費等率 265%				1		1, 387, 285			
			式	1		1, 387, 285			
諸雑費（まるめ）				1		211			
			式	1		211			
計						1, 911, 000			
						1, 911, 000			
単価						1, 911, 000			
						1, 911, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,911,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	26,104	417,664		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.4	44,100	105,840		
運搬費等率 265%			式	1		1,387,285		
諸雑費 (まるめ)			式	1		211		
計						1,911,000		
単価						1,911,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	準備費（運搬費用積上げ分）	391千円	単位	式	数量	1	単価	391, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		391, 000		
計						391, 000		
単価						391, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	準備費（処分費用積上げ分）	1199千円	単位	式	数量	1	単価	1, 199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		1, 199, 000		
計						1, 199, 000		
単価						1, 199, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	準備費（運搬費用積上げ分）	34千円	単位	式	数量	1	単価	34, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		34, 000		
計						34, 000		
単価						34, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	準備費（処分費用積上げ分）	142千円	単位	式	数量	1	単価	142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		142, 000		
計						142, 000		
単価						142, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－159号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,300
						1		7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300		
						7,300	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単－160号	施工合理化調査	補強土壁工（ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁）技術員2.9人	単位	式	数量	1	単価	104,700
						1		104,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				2.9	36,100	104,690		
			人	2.9	36,100	104,690		
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						104,700		
						104,700		
単価						104,700		
						104,700	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－161号	諸経費動向調査		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		120,000
諸経費動向調査				0	0	0	摘要	
			工事	1	120,000	120,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						120,000		
単価						0		
						120,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－162号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 298m3	単位	式	数量	1	単価	2,018
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.066	30,576	2,018		
計						2,018		
単価								
						2,018	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－163号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 11139m3	単位	式	数量	1	単価	48,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.575	30,576	48,157		
計						48,157		
単価						48,157	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－164号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 749m3	単位	式	数量	1	単価	4,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.135	30,576	4,127		
計						4,127		
単価						4,127	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－165号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 132m2	単位	式	数量	1	単価	1,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.043	30,576	1,314		
計						1,314		
単価						1,314	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－166号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 688m2	単位	式	数量	1	単価	4,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.142	30,576	4,341		
計						4,341		
単価						4,341	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－167号	中層混合処理工（ＩＣＴ）保守点検	改良深度 2m以下 59m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.012	30,576	366		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						366		
単価						0		
						366	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－168号	中層混合処理工（ＩＣＴ）保守点検	改良深度 2m<L≤5m 751m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		4,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.162	30,576	4,953		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,953		
単価						0		
						4,953	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一169号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一170号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一171号	システム初期費（ＩＣＴ）	中層混合処理機 トレンチャ式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（ＩＣＴ）		中層混合処理機 トレンチャ式		0		0		
			式	1		1,150,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,150,000		
単価						0		
						1,150,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一172号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1195千円	単位	式	数量	1	単価	1,195,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		1,195,000		
計								
						1,195,000		
単価								
						1,195,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－173号	現場利用料	カードタッチ費用	単位	回	数量	0	単価	0
						1		9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カードタッチ費用				0	0	0		
			回	1	9	9		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9		
単価						0		
						9	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－174号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63,180		
						63,180		
単価						63,180		
						63,180	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一175号	遠隔臨場システム費	遠隔臨場機能使用料	単位	月	数量	0	単価	0
						1		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム費		遠隔臨場機能使用料		0	0	0		
			月	1	10,000	10,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,000		
単価						0		
						10,000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一176号	快適トイレ費用	1基(男性用)	単位	月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1基(男性用)		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000	円／月	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	512,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416		
	軽油		L	183	153	27,999		
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	30t（1.4m3）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級	供用日	1.68	203,000	341,040		
	施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
	諸雑費（まるめ）		式	1		53		
	計					512,100		
	単価					512,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力20m3／h	供用日	1.68	49,000	82,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,320		
単価						82,320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一179号	WILL改良機運転	[ヘースマシン]WBH-1400 [先端攪拌機]MAR-700(長尺仕様)	単位	日	数量	1	653, 900
						1	653, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				146	143	20, 878	
			L	146	143	20, 878	
WILL改良機		[ヘースマシン]WBH-1400		1. 58	49, 200	77, 736	
			供用日	1. 58	49, 200	77, 736	
WILL改良機		[先端攪拌機]MAR-700(長尺仕様)		1. 4	270, 000	378, 000	
			供用日	1. 4	270, 000	378, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		150, 870	
			式	1		150, 870	
計						653, 900	
						653, 900	
単価						653, 900	
						653, 900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－180号	WILL施工管理装置運転		単位	日	数量	1	単価	69, 000	
						1		69, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
WILL施工管理装置			供用日	1. 5	46, 000	69, 000			
				1. 5	46, 000	69, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						69, 000			
						69, 000			
単価						69, 000	円／日		
						69, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	スラリプラント運転	能力20m3/h	単位	日	数量	1	単価	75, 950
						1		75, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力 2 0 m 3 ／ h		1. 55	49, 000	75, 950		
			供用日	1. 55	49, 000	75, 950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						75, 950		
						75, 950		
単価						75, 950	円／日	
						75, 950		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	発動発電機運転	排ガス型(第2次) 100/125kVA	単位	日	数量	1	単価	22, 640
						1		22, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				85	143	12, 155		
			L	85	143	12, 155		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第2次) 100/125kVA		1. 18	8, 880	10, 478		
			供用日	1. 18	8, 880	10, 478		
諸雑費 (まるめ)				1		7		
			式	1		7		
計						22, 640		
						22, 640		
単価						22, 640	円／日	
						22, 640		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一183号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	66,610
						1		66,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				87	143	12,441		
			L	87	143	12,441		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1.5	18,500	27,750		
			供用日	1.5	18,500	27,750		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						66,610		
						66,610		
単価						66,610		
						66,610		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	WILL改良機運転	[ヘースマシン]WBH-1400 [先端攪拌機]MAR-700(長尺仕様)	単位	日	数量	1	単価	653, 900
						1		653, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				146	143	20, 878		
			L	146	143	20, 878		
WILL改良機		[ヘースマシン]WBH-1400		1. 58	49, 200	77, 736		
			供用日	1. 58	49, 200	77, 736		
WILL改良機		[先端攪拌機]MAR-700(長尺仕様)		1. 4	270, 000	378, 000		
			供用日	1. 4	270, 000	378, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		150, 870		
			式	1		150, 870		
計						653, 900		
						653, 900		
単価						653, 900		
						653, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	WILL施工管理装置運転		単位	日	数量	1	単価	69, 000
						1		69, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
WILL施工管理装置				1. 5	46, 000	69, 000		
			供用日	1. 5	46, 000	69, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 000		
						69, 000		
単価						69, 000		
						69, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	スラリプラント運転	能力20m3/h	単位	日	数量	1	単価	75, 950
						1		75, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］		能力 2 0 m 3 ／ h		1. 55	49, 000	75, 950		
			供用日	1. 55	49, 000	75, 950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						75, 950		
						75, 950		
単価						75, 950		
						75, 950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	発動発電機運転	排ガス型(第2次) 100/125kVA	単位	日	数量	1	単価	22, 640
						1		22, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				85	143	12, 155		
			L	85	143	12, 155		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第2次) 100/125kVA		1. 18	8, 880	10, 478		
			供用日	1. 18	8, 880	10, 478		
諸雑費 (まるめ)				1		7		
			式	1		7		
計						22, 640		
						22, 640		
単価						22, 640	円／日	
						22, 640		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	66, 610
						1		66, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				87	143	12, 441		
			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 5	18, 500	27, 750		
			供用日	1. 5	18, 500	27, 750		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						66, 610		
						66, 610		
単価						66, 610		
						66, 610	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一189号	中層混合処理機運転	ベースマシンBH0.8m3+トレンチャ式 改良深度(標準)5m	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				0	0	0	
			L	113	153	17,289	
中層混合処理機〔ベースマシン〕		20t（0.8m3）級バックホウ		0	0	0	
			供用日	1.68	26,600	44,688	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5m 適合ベースマシン20t級		0	0	0	
			供用日	1.68	121,000	203,280	
施工管理装置		1ピースブーム用		0	0	0	
			供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		51	
計						0	
						334,900	
単価						0	
						334,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－190号	スラリープラント運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		82,320
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力20m ³ /h		0	0	0		
諸雑費（まるめ）			供用日	1.68	49,000	82,320		
				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						82,320		
単価						0		
						82,320	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－191号	ICT建設機械経費加算額	中層混合処理機 トレンチャ式	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		82,320
ICT建設機械経費加算額		中層混合処理機 トレンチャ式		0	0	0		
諸雑費（まるめ）			日	1.68	49,000	82,320		
				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						82,320		
単価						0		
						82,320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一192号	中層混合処理機運転	ベースマシンBH0.8m3+トレンチャ式 改良深度(標準)5m	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				0	0	0	
			L	113	153	17,289	
中層混合処理機〔ベースマシン〕		20t（0.8m3）級バックホウ		0	0	0	
			供用日	1.68	26,600	44,688	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5m 適合ベースマシン20t級		0	0	0	
			供用日	1.68	121,000	203,280	
施工管理装置		1ピースブーム用		0	0	0	
			供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		51	
計						0	
						334,900	
単価						0	
						334,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－193号	スラリープラント運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		82,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕	能力20m ³ /h		0	0	0		
			供用日	1.68	49,000	82,320		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						82,320		
	単価					0		
						82,320	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－194号	ICT建設機械経費加算額	中層混合処理機 トレンチャ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		82,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ICT建設機械経費加算額	中層混合処理機 トレンチャ式		0	0	0		
			日	1.68	49,000	82,320		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						82,320		
	単価					0		
						82,320	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
単一195号	改良費		単位	m 3	数量	0	単価	0	
						962		5,124	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	7	30,576	214,032			
普通作業員				0	0	0			
			人	18	22,152	398,736			
バックホ運転(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00627		
			日	22	57,360	1,261,920	単一 221号		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級		0	0	0			
			供用日	11	203,000	2,233,000			
施工管理装置		1ピースブーム用		0	0	0			
			供用日	11	25,700	282,700			
ICT建設機械経費加算額		中層混合処理機 トレンチャ式		0	0	0			
			日	11	49,000	539,000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		612			
計						0			
						4,930,000			
単価						0			
						5,124	円／m 3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一196号	改良費		単位	m 3	数量	0	0
						849	4, 819
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	6	30, 576	183, 456		
普通作業員			0	0	0		
		人	17	22, 152	376, 584		
バックホ運転(クレーン) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00696	
		日	18	57, 360	1, 032, 480	単一 222号	
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準） 8 m 適合ベースマシン 3 0 t 級		0	0	0		
		供用日	9	203, 000	1, 827, 000		
施工管理装置	1 ピースブーム用		0	0	0		
		供用日	9	25, 700	231, 300		
ICT建設機械経費加算額	中層混合処理機 トレンチャ式		0	0	0		
		日	9	49, 000	441, 000		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		180		
計					0		
					4, 092, 000		
単価					0		
					4, 819	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一197号	改良費		単位	m 3	数量	0 1, 004	単価 0 4, 541
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	7	30, 576	214, 032	
	普通作業員			0	0	0	
			人	19	22, 152	420, 888	
	バックホ運転(クレーン) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00706
			日	20	57, 360	1, 147, 200	単一 223号
	中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準） 8 m 適合ベースマシン 3 0 t 級		0	0	0	
			供用日	10	203, 000	2, 030, 000	
	施工管理装置	1 ピースブーム用		0	0	0	
			供用日	10	25, 700	257, 000	
	ICT建設機械経費加算額	中層混合処理機 トレンチャ式		0	0	0	
			日	10	49, 000	490, 000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		880	
	計					0 4, 560, 000	
	単価					0 4, 541	円／m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	散水車	トラック架装型・タンク容量3800L	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		53, 630
	散水車〔トラック架装型〕賃料	3800L		0	0	0		
			日	1	25, 600	25, 600		
	軽油			0	0	0		
			L	28	143	4, 004		
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	1	24, 024	24, 024		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						53, 630		
	単価					0		
						53, 630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一199号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,416	4,490		
軽油			L	18	153	2,754		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13,940		
単価						13,940	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一200号	バックホウ	山積0.8(平積0.6)m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		60,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1	17,400	17,400		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				0	0	0		
			L	120	143	17,160		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						60,980		
単価						0		
						60,980	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-201号	バックホウ	0. 45m3級ブレーカー	単位	日	数量	0	0
						1	76, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	
			供用日	1	10, 200	10, 200	
バックホウアタッチメント		ブレーカー（0. 45m3用）		0	0	0	
			日	1	28, 600	28, 600	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				0	0	0	
			L	80	143	11, 440	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						76, 660	
単価						0	
						76, 660	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-202号	バックホウ	0. 20m3級フォークロー	単位	日	数量	0	0
						1	48, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			供用日	1	7, 520	7, 520	
フォークロー		0. 2m3級用		0	0	0	
			日	1	11, 300	11, 300	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				0	0	0	
			L	20	143	2, 860	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						48, 100	
単価						0	
						48, 100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	バックホウ	山積0.8(平積0.6)m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		60,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1	17,400	17,400		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				0	0	0		
			L	120	143	17,160		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						60,980		
単価						0		
						60,980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	バックホウ	山積0.45m3(平積0.3)m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1	10,200	10,200		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				0	0	0		
			L	80	143	11,440		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						48,060		
単価						0		
						48,060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-205号	バックホウ	0. 20m3級フォークロー	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1	7, 520	7, 520		
フォークロー		0. 2m3級用		0	0	0		
			日	1	11, 300	11, 300		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	20	143	2, 860		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						48, 100		
単価						0		
						48, 100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一206号	バックホウ	山積0.8(平積0.6)m ³ エクステーションアーム	単位	日	数量	0	0
						1	77,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³		0	0	0	
			供用日	1	17,400	17,400	
バックホウ		同上エクステーションアーム		0	0	0	
			日	1	16,600	16,600	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				0	0	0	
			L	120	143	17,160	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						77,580	
単価						0	
						77,580	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-207号	バックホウ	山積0. 45m3 (平積0. 3)m3 スカルトンバケツ	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		61, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
			供用日	1	10, 200	10, 200			
バックホウ		同上スカルトンバケツ		0	0	0			
			日	1	13, 600	13, 600			
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	26, 416	26, 416			
軽油				0	0	0			
			L	80	143	11, 440			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		4			
計						0			
						61, 660			
単価						0			
						61, 660			

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-208号	バックホウ	0. 20m3級フォークロー	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3			0	0	0	
				供用日	1	7, 520	7, 520	
フォークロー		0. 2m3級用			0	0	0	
				日	1	11, 300	11, 300	
運転手（特殊）					0	0	0	
				人	1	26, 416	26, 416	
軽油					0	0	0	
				L	20	143	2, 860	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		4	
計							0	
							48, 100	
単価							0	
							48, 100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-209号	バックホウ	0. 28m3級ブレーカー	単位	日	数量	0	単価	0
						1		55, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1	7, 520	7, 520		
バックホウアタッチメント		ブレーカー（0. 28m3用）		0	0	0		
			日	1	17, 000	17, 000		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	30	143	4, 290		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						55, 230		
単価						0		
						55, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	バックホウ運転	排ガス(1次) 山積0. 28m3 掴み付き	単位	日	数量	0	単価	0
						1		65, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	60	143	8, 580		
バックホウ損料		排ガス(1次) 山積0. 28m3 掴み付き		0	0	0		
			日	1	30, 000	30, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						65, 000		
単価						0		
						65, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	26, 416	4, 490		
軽油				0	0	0		
			L	15	143	2, 145		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	4, 760	4, 760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						11, 400		
単価						0		
						11, 400	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	労務費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	30, 576	61, 152		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	22, 152	44, 304		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		44		
計						0		
						105, 500		
単価						0		
						105, 500		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一213号	労務費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		316, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	6	30, 576	183, 456		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	22, 152	132, 912		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		32		
計						0		
						316, 400		
単価						0		
						316, 400		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋） 有明アスコン(株)	m 3	100	4, 465	446, 500		
計						446, 500		
単価						4, 465	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－215号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 有明アスコン(株)	m 3	100	3, 055	305, 500		
計						305, 500		
単価						3, 055	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	仮設管路撤去		単位	式	数量	0	単価	0
						1		30, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0. 65	24, 544	15, 953		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 65	22, 152	14, 398		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						30, 360		
単価						0		
						30, 360		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	管路布設	材料は仮設分を再利	単位	式	数量	0	単価	0
						1		61,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	1.8	24,544	44,179		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.8	22,152	17,721		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						61,900		
単価						0		
						61,900		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	配管労務費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		61,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	1.8	24,544	44,179		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.8	22,152	17,721		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						61,900		
単価						0		
						61,900		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	土木工事		単位	式	数量	0	単価	0
						1		46, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1	7, 520	7, 520		
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	0. 8	26, 416	21, 132		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 8	22, 152	17, 721		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						46, 380		
	単価					0		
						46, 380	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一220号	バックホウ	山積0.28(平積0.2)m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1	7,520	7,520		
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	26,416	26,416		
	軽油			0	0	0		
			L	20	143	2,860		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						36,800		
	単価					0		
						36,800	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		57, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	87	143	12, 441		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1	18, 500	18, 500		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						57, 360		
単価						0		
						57, 360	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-222号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		57, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	87	143	12, 441		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1	18, 500	18, 500		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						57, 360		
単価						0		
						57, 360	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-223号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	57, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				0	0	0	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				0	0	0	
			L	87	143	12, 441	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1	18, 500	18, 500	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						57, 360	
単価						0	
						57, 360	円／日