

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その3）工事
工事地名	熊本県山鹿市小原地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	菊池川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589530012	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	92, 994, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	85, 250, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182日間 自 令和 7年10月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	菊池	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	菊池川水系 菊池川	2 2) 処 分 費 等	7, 053, 522
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月 2日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 【小原地区】		式	1		32,343,018				
			1		37,239,006	1	4,895,988		
河川土工		式	1		28,631,281				
			1		30,362,560	1	1,731,279		
掘削工(ICT)		式	1		3,520,530				
			1		3,761,250	1	240,720		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,700	300.9	3,219,630				単-1号
			11,300	300.9	3,400,170	600	180,540		
掘削(ICT) (表土)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1,000	300.9	300,900				単-2号
			1,200	300.9	361,080	200	60,180		
盛土工		式	0		0				
			1		197,946	1	197,946		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	0	0				単-3号
			420	233.9	98,238	420	98,238		
敷砂利 (坂路部・ポンプ室前)	RC-40 敷厚 100mm	m2	0	0	0				単-4号
			420	237.4	99,708	420	99,708		
法面整形工(ICT)		式	1		1,150,863				
			1		1,851,704	1	700,841		
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,470	782.9	1,150,863				単-5号
			2,220	782.9	1,738,038	750	587,175		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	0	0				単-6号
			230	494.2	113,666	230	113,666		
残土処理工		式	1		23,959,888				
			1		24,551,660	1	591,772		

設計内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,690		21,842,121	-10,690	-21,842,121	内-1号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	10,790	22,038,197	内-2号
				10,790		22,038,197			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,020		991,295	-1,020	-991,295	内-3号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	1,210	846,857	内-4号
				1,210		846,857			
残土等処分 (表土)			m3	1,020		1,126,472	-1,020	-1,126,472	内-5号
				0		0			
残土等処分 (表土)			m3	0		0	1,210	1,666,606	内-6号
				1,210		1,666,606			
法覆護岸工			式	1		2,408,142	1	312,583	
				1		2,720,725			
作業土工			式	1		25,815	1	6,882	
				1		32,697			
床掘り		土砂	m3	5		8,456	-5	-8,456	内-7号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	6	10,710	内-8号
				6		10,710			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5		17,359	-5	-17,359	内-9号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	6	21,987	内-10号
				6		21,987			

設計内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		751,752				
			1		951,836	1	200,084		
平ブロック張	控200mm	m2	45	15,556	700,020			単-7号	
			57	15,556	886,692	12	186,672		
吸出し防止シート	t=10mm	m2	54	958	51,732			単-8号	
			68	958	65,144	14	13,412		
植生工		式	1		966,420				
			1		1,359,540	1	393,120		
張芝	張芝工 500m2以上	m2	590	1,638	966,420			単-9号	
			830	1,638	1,359,540	240	393,120		
天端保護工		式	1		664,155				
			1		376,652	1	-287,503		
天端保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m	45	14,759	664,155			単-10号	
			0	14,759	0	-45	-664,155		
天端保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m	0	0	0			単-11号	
			58	6,494	376,652	58	376,652		
構造物撤去工		式	1		379,197				
			1		930,909	1	551,712		
構造物取壊し工		式	1		244,074				
			1		632,730	1	388,656		
石積撤去		m3	4	3,073	12,292			単-12号	
			0	3,073	0	-4	-12,292		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	7,525	225,750			単-13号	
			42	7,525	316,050	12	90,300		

設計内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その３）工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	0.4	15,080	6,032	20.6	310,648	単-14号
				21	15,080	316,680			
運搬処理工			式	1		135,123	1	163,056	
				1		298,179			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	30	2,279	68,370	12	27,348	単-15号
				42	2,279	95,718			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	2,813	1,125	20.6	57,948	単-16号
				21	2,813	59,073			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	30	2,154	64,620	12	25,848	単-17号
				42	2,154	90,468			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	2,520	1,008	20.6	51,912	単-18号
				21	2,520	52,920			
仮設工			式	1		924,398	1	2,300,414	
				1		3,224,812			
工事用道路工			式	0		0	1	2,050,983	
				1		2,050,983			
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0		0	1,812	2,050,983	内-11号
				1,812		2,050,983			
汚濁防止工			式	1		419,631	1	116,598	
				1		536,229			
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独ポート φ 300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料9日	m	50		419,631	-50	-419,631	内-12号
				0		0			
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独ポート φ 300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料16日	m	0		0	60	536,229	内-13号
				60		536,229			

設計内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1 1		504,767 637,600	1	132,833		
交通誘導警備員		人日	38 0		504,767 0	-38	-504,767	内-14号	
交通誘導警備員		人日	0 48		0 637,600	48	637,600	内-15号	
直接工事費		式	1 1		32,343,018 37,239,006	1	4,895,988		
共通仮設費		式	1 1		4,165,601 11,110,814	1	6,945,213		
共通仮設費		式	1 1		927,726 6,797,318	1	5,869,592		
運搬費		式	0 1		0 3,484,592	1	3,484,592		
仮設材運搬費		t	0 312.8		0 3,484,592	312.8	3,484,592	内-16号	
技術管理費		式	1 1		548,202 2,738,524	1	2,190,322		
システム初期費 (ICT)		式	1 1		548,202 548,202	0	0	内-17号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 2,157,000	1	2,157,000	内-18号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-19号	

設計内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遠隔臨場費			0		0			内-20号	
		式	1		10,000	1	10,000		
CCUS現場利用料等費用			0		0			内-21号	
		式	1		5,272	1	5,272		
営繕費			0		0				
		式	1		153,000	1	153,000		
快適トイレ			0		0			内-22号	
		式	1		153,000	1	153,000		
現場環境改善費（率計上）			1		379,524				
		式	1		421,202	1	41,678		
共通仮設費（率計上）			1		3,237,875				
		式	1		4,313,496	1	1,075,621		
純工事費			1		36,508,619				
		式	1		48,349,820	1	11,841,201		
現場管理費			1		12,692,985				
		式	1		16,710,368	1	4,017,383		
工事原価			1		67,081,826				
		式	1		84,558,275	1	17,476,449		
一般管理費等			1		10,418,174				
		式	1		13,121,725	1	2,703,551		
工事価格			1		77,500,000				
		式	1		97,680,000	1	20,180,000		
消費税相当額			1		7,750,000				
		式	1		9,768,000	1	2,018,000		

設計内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その３）工事					（ １ 回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修	
								工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計				1		85,250,000				
			式	1		107,448,000	1	22,198,000		

設計内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【大屋地区】			式	1		13, 503, 775	1	144, 477	
				1		13, 648, 252			
堤防養生工			式	1		13, 357, 659	1	-121, 188	
				1		13, 236, 471			
伐木除根工			式	1		13, 357, 659	1	-121, 188	
				1		13, 236, 471			
伐木・伐竹(複合)		伐竹		12, 900	314. 6	4, 058, 340			単-1号
				0	314. 6	0			
伐竹・除根		伐竹		0		0			内-1号
				5, 000		6, 861, 778			
伐木				0		0			内-2号
				9		65, 071			
伐木伐竹運搬		機械施工 除根なし		226	3, 182	719, 132			単-2号
				187	3, 182	595, 034			
伐木伐竹運搬		機械施工 除根あり		258	2, 938	758, 004			単-3号
				156	2, 938	458, 328			
伐木伐竹運搬 (伐木)		機械施工 除根なし		0	0	0			単-4号
				4	3, 183	12, 732			
処分費		竹(伐採根以外)		181	11, 917	2, 156, 977			単-5号
				149	11, 917	1, 775, 633			
処分費		竹根(伐採根)		206	27, 501	5, 665, 206			単-6号
				125	27, 501	3, 437, 625			
処分費		木(伐採根以外)		0	0	0			単-7号
				3	10, 090	30, 270			

設計内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		146,116	1	265,665		
			1		411,781				
交通管理工		式	1		146,116	1	265,665		
			1		411,781				
交通誘導警備員		人日	11		146,116	-11	-146,116	内-3号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	31	411,781	内-4号	
			31		411,781				
直接工事費		式	1		13,503,775	1	144,477		
			1		13,648,252				
共通仮設費		式	1		935,976	1	328,651		
			1		1,264,627				
共通仮設費		式	1		97,172	1	35,895		
			1		133,067				
現場環境改善費（率計上）		式	1		97,172	1	35,895		
			1		133,067				
共通仮設費（率計上）		式	1		838,804	1	292,756		
			1		1,131,560				
純工事費		式	1		14,439,751	1	473,128		
			1		14,912,879				
現場管理費		式	1		3,440,471	1	1,144,737		
			1		4,585,208				
工事原価		式	1		17,880,222	1	1,617,865		
			1		19,498,087				

10,690/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		10, 694	2, 228	23, 826, 232			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	10, 694	2, 228	23, 826, 232	0	0	
合 計					21, 842, 121			
					0		-21, 842, 121	

0/10,790m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0 10, 790	0 2, 228	0 24, 040, 120	 10, 790	 24, 040, 120	CB210110
合 計					0 24, 040, 120		24, 040, 120	
変更積算金額					0 22, 038, 197		22, 038, 197	円／m3

1,020/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	1,024	1,056	1,081,344			CB210110
			1,024	1,056	1,081,344	0	0	
合 計					991,295			
					0		-991,295	

0/1, 210m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0 1, 212	0 762. 2	0 923, 786	 1, 212	 923, 786	CB210110
合 計					0 923, 786		923, 786	
変更積算金額					0 846, 857		846, 857	円／m3

1, 020/0m3当たり内訳書

第 5号内訳書

残土等処分
(表土)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			1, 024	1, 200	1, 228, 800			CB210560
		m 3	1, 024	1, 200	1, 228, 800	0	0	
合 計					1, 126, 472			
					0		-1, 126, 472	

0/1, 210m3当たり内訳書

第 6号内訳書

残土等処分
(表土)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	1, 212	1, 500	1, 818, 000	1, 212	1, 818, 000	
合 計					0			
					1, 818, 000		1, 818, 000	
変更積算金額					0			
					1, 666, 606		1, 666, 606	円／m3

5/0m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		4. 5	2, 050	9, 225			CB210030
		m 3	4. 5	2, 050	9, 225	0	0	
合 計					8, 456			
					0		-8, 456	

0/6m3当たり内訳書

床掘り
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	5. 7	2, 050	11, 685	5. 7	11, 685	
合 計					0			
					11, 685		11, 685	
変更積算金額					0			
					10, 710		10, 710	円／m3

5/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		4. 5	4, 208	18, 936			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	4. 5	4, 208	18, 936	0	0	
合 計					17, 359			
					0		-17, 359	

0/6m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	0 5. 7	0 4, 208	0 23, 985			CB210110
合 計					0 23, 985			
変更積算金額					0 21, 987			
								円／m3

0/1,812m2当たり内訳書

敷鉄板

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	1,812	403. 7	731, 504	1,812	731, 504	単一 25号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 77日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	195	7,722	1,505,790	195	1,505,790	単一 26号
合 計					0			
					2,237,294		2,237,294	
変更積算金額					0			
					2,050,983		2,050,983	円／m2

50/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		50	9, 155	457, 750			WB253010
		m	50	9, 155	457, 750	0	0	単一 27号
合 計					419, 631			
					0		-419, 631	

0/60m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	60	9, 749	584, 940	60	584, 940	単一 28号
合 計					0			
					584, 940		584, 940	
変更積算金額					0			
					536, 229		536, 229	円／m

38/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 14号内訳書

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			38	14, 490	550, 620			WB010212
		人日	38	14, 490	550, 620	0	0	単一 29号
合 計					504, 767			
					0		-504, 767	

0/48人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	48	14, 490	695, 520	48	695, 520	単一 30号
合 計					0			
					695, 520		695, 520	
変更積算金額					0			
					637, 600		637, 600	円／人日

0/312.8t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 33.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
			312.8	4,070	1,273,096	312.8	1,273,096	単一 31号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0	0	0			WB010030
			312.8	1,500	469,200	312.8	469,200	単一 32号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 33.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
			312.8	4,070	1,273,096	312.8	1,273,096	単一 31号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0	0	0			WB010030
			312.8	1,500	469,200	312.8	469,200	単一 32号
合 計					0			
					3,484,592		3,484,592	
変更積算金額					0			
					3,484,592		3,484,592	円／t

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 33号
合 計					548, 202			
					548, 202		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2157千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 157, 000	1	2, 157, 000	単一 34号
合 計					0			
					2, 157, 000		2, 157, 000	
変更積算金額					0			
					2, 157, 000		2, 157, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	(技術員:0.5人/式)		0		0			WYB00006
		式	1		18,050	1	18,050	単一 35号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式
I C T活用効果等調査費								

一式当たり内訳書

遠隔臨場費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費			0	0	0			
		月	1	10, 000	10, 000	1	10, 000	
合 計					0			
					10, 000		10, 000	
変更積算金額					0			
					10, 000		10, 000	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	カードタッチ費用		0		0			
		式	1		5, 272	1	5, 272	
合 計					0			
					5, 272		5, 272	
変更積算金額					0			
					5, 272		5, 272	円／式

一式当たり内訳書

第 22号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	3	51, 000	153, 000	3	153, 000	
合 計					0			
					153, 000		153, 000	
変更積算金額					0			
					153, 000		153, 000	円／式

0/5,000m2当たり内訳書

伐竹・除根
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐竹			0	0	0			WYB00085
		m 2	5, 000	656	3, 280, 000	5, 000	3, 280, 000	単一 8号
除根			0	0	0			WYB00087
		m 2	5, 000	563. 6	2, 818, 000	5, 000	2, 818, 000	単一 9号
集積・積込			0	0	0			WYB00090
		m 2	5, 000	277. 5	1, 387, 500	5, 000	1, 387, 500	単一 10号
合 計					0			
					7, 485, 500		7, 485, 500	
変更積算金額					0			
					6, 861, 778		6, 861, 778	円／m2

0/9本当たり内訳書

伐木
第 2号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	胸高直径10cm未満		0	0	0			WYB00001
		本	2	4, 639	9, 278	2	9, 278	単一 11号
伐木	胸高直径11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00006
		本	3	4, 867	14, 601	3	14, 601	単一 12号
伐木	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00007
		本	3	9, 119	27, 357	3	27, 357	単一 13号
伐木	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00008
		本	1	19, 750	19, 750	1	19, 750	単一 14号
合 計					0			
					70, 986			
変更積算金額					0			
					65, 071			

11/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			11	14, 490	159, 390			WB010212
		人日	11	14, 490	159, 390	0	0	単一 18号
合 計					146, 116			
					0		-146, 116	

0/31人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 4号内訳書

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	31	14, 490	449, 190	31	449, 190	単一 19号
合 計					0			
					449, 190			
変更積算金額					0			
					411, 781			
							411, 781	円／人日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	300. 9	
						1		300. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	328. 3	328. 3	CA900430		
			m 3	1	328. 3	328. 3			
計						328. 3			
						328. 3			
単価						328. 3			
						328. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT) (表土)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	300. 9	
						1		300. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	328. 3	328. 3	CA900430		
			m 3	1	328. 3	328. 3			
計						328. 3			
						328. 3			
単価						328. 3			
						328. 3			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一3号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	0
						1	233. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CA900030
			m 3	1	255. 1	255. 1	
計						0	
						255. 1	
単価						0	
						255. 1	円／m3
変更積算単価						233. 9	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一4号	敷砂利 (坂路部・ポンプ室前)	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	0 1	単価 237.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利 (材料費)		RC-40		0	0	0	WYB00003
			m 3	0.1	2,450	245	単一 19号
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CA900310
		無し	m 3	0.1	138.7	13.87	
計						0 258.87	
単価						0 258.9	円/m2
変更積算単価						237.4	円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部) (ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	782. 9	
						1		782. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（ I C T ）		切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土		1	854. 1	854. 1	CB220070		
			m 2	1	854. 1	854. 1			
計						854. 1			
						854. 1			
単価						854. 1			
						854. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		494. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	539	539		
計						0		
						539		
単価						0		
						539	円／m2	
変更積算単価								
						494. 2	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控200mm	単位	m2	数量	1	単価	15, 556	
						1		15, 556	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 無し 有り 15.0個を超え20.0個以下		1	16,970	16,970	CB226030		
			m 2	1	16,970	16,970			
計						16,970			
						16,970			
単価						16,970	円／m2		
						16,970			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	吸出し防止シート	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	958
						1		958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（全面）設置				1	1, 046	1, 046	CB226140	
		m 2	1	1, 046	1, 046			
計						1, 046		
						1, 046		
単価						1, 046		
						1, 046		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 638	
						1		1, 638	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 787	1, 787	WB810870		
			m 2	1	1, 787	1, 787	単一 20号		
計						1, 787			
						1, 787			
単価						1, 787			
						1, 787			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	天端保護コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	14, 759
						10		14, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		2. 5	64, 000	160, 000	CB226180	
			m 3	2. 5	64, 000	160, 000		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 848	962	CB224710	
			m 2	0. 25	3, 848	962		
計						160, 962		
						160, 962		
単価						16, 100		
						16, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	天端保護コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		6, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1. 1	64, 000	70, 400		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	0. 11	3, 848	423. 28		
計						0		
						70, 823. 28		
単価						0		
						7, 083	円／m	
変更積算単価								
						6, 494	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	石積撤去		単位	m3	数量	1	単価	3, 073	
						1		3, 073	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		1	455. 2	455. 2	CA900020		
			m 3	1	455. 2	455. 2			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 756	2, 756	CB210110		
			m 3	1	2, 756	2, 756			
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	140. 9	140. 9	CA900310		
			m 3	1	140. 9	140. 9			
計						3, 352. 1			
						3, 352. 1			
単価						3, 353			
						3, 353			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 525	
						1		7, 525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 209	8, 209	WB824010		
			m 3	1	8, 209	8, 209	単一 21号		
計						8, 209			
						8, 209			
単価						8, 209			
						8, 209			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 080	
						1		15, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 450	16, 450	WB824010		
			m 3	1	16, 450	16, 450	単一 22号		
計						16, 450			
						16, 450			
単価						16, 450			
						16, 450			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 279
						1		2, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 487	2, 487	CB227010	
			m 3	1	2, 487	2, 487		
計						2, 487		
						2, 487		
単価						2, 487		
						2, 487	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 813
						1		2, 813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	3, 069	3, 069	CB227010	
			m 3	1	3, 069	3, 069		
計						3, 069		
						3, 069		
単価						3, 069		
						3, 069	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 154
						1		2, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 23号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 520
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 750	2, 750	WB020051	
			m 3	1	2, 750	2, 750	単一 24号	
計						2, 750		
						2, 750		
単価						2, 750		
						2, 750	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－19号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2,450	2,450		
計						0		
						2,450		
単価						0		
						2,450	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単－20号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1,787.7	1,787		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						1,787		
単価								
						1,787	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 209. 28	8, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 209		
単価						8, 209	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 447. 85	16, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16, 450		
単価						16, 450	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 三加和鉱山（株）	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 三加和鉱山（株）	m 3	100	2, 750	275, 000		
計						275, 000		
単価						2, 750	円／m 3	

参考資料（１）

単一25号		敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.295	29,988	8,846		
とび工				人	0.295	28,356	8,365		
普通作業員				人	0.295	21,726	6,409		
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.295	55,450	16,357	WK250590 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				式	1		393		
計							40,370		
単価							403.7	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 77日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	7, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	6, 622	6, 622			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 722			
単価						7, 722	円／枚		

参考資料（1）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量		100	単価	9, 155	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 028	302, 800	WB253020 単一 37号			
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7メートル φ 300 H=1. 0m 1000以上2000未満 賃料9日	m	100	5, 570	557, 000				
アンカー工 10%			式	1		55, 700				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						915, 500				
単価						9, 155	円／m			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一28号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	9, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 028	302, 800	WB253020	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7メートル φ 300 H=1. 0m 1000以上2000未満 賃料16日	m	100	6, 110	611, 000	単一 38号	
アンカー工 10%			式	1		61, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						974, 900		
単価						9, 749	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 33. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4, 070	4, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 070		
単価						4, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2157千円	単位	式	数量	1	単価	2, 157, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 157, 000		
計						2, 157, 000		
単価						2, 157, 000	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一35号	I C T活用効果等調査費	(技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	0
						1	18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				0	0	0	
			人	0.5	36,100	18,050	
計						0	
						18,050	
単価						0	
						18,050	円／式

参考資料（２）

単一36号		バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
						1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	55, 450 摘要
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908	
軽油			L	119	144	17, 136	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						55, 450	
単価						55, 450	円／日

参考資料（２）

単一37号		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	単価	3, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 2	29, 988	65, 973				
普通作業員			人	5. 4	21, 726	117, 320				
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	50, 340	110, 748	WK250550 単一 39号			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 759				
計						302, 800				
単価						3, 028	円／m			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 028	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 2	29, 988	65, 973			
普通作業員			人	5. 4	21, 726	117, 320			
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	50, 340	110, 748	WK250550 単一 40号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 759			
計						302, 800			
単価						3, 028	円／m		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	50, 340
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	25, 908	25, 908		
軽油				L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）				式	1		3		
計							50, 340		
単価							50, 340	円／日	

参考資料（３）

単一40号		バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	25,908	25,908		
軽油				L	88	143	12,584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		日	1.03	11,500	11,845		
諸雑費（まるめ）				式	1		3		
計							50,340		
単価							50,340	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	伐木・伐竹(複合)	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	314. 6	
						1		314. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹（複合）		伐竹 有り 機械施工 全ての費用		1	343. 2	343. 2	CB320590		
			m 2	1	343. 2	343. 2			
計						343. 2			
						343. 2			
単価						343. 2			
						343. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	伐木伐竹運搬	機械施工 除根なし	単位	m3	数量	1	単価	3, 182
						1		3, 182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 有り 36. 0km以下 全ての費用		1	3, 472	3, 472	CB320580	
			m 3	1	3, 472	3, 472		
計						3, 472		
						3, 472		
単価						3, 472		
						3, 472		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	伐木伐竹運搬	機械施工 除根あり	単位	m3	数量	1	単価	2, 938
						1		2, 938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 29.0km以下 全ての費用		1	3, 205	3, 205	CB320580	
			m 3	1	3, 205	3, 205		
計						3, 205		
						3, 205		
単価						3, 205		
						3, 205	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	伐木伐竹運搬 (伐木)	機械施工 除根なし	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 有り 36.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB320580	
			m 3	1	3, 472	3, 472		
計						0		
						3, 472		
単価						0		
						3, 472	円／m3	
変更積算単価								
						3, 183	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	処分費	竹(伐採根以外)	単位	t	数量	1	単価	11, 917	
						1		11, 917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				1	13, 000	13, 000	WB020052		
			t	1	13, 000	13, 000	単一 15号		
計						13, 000			
						13, 000			
単価						13, 000			
						13, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	処分費	竹根(伐採根)	単位	t	数量	1	単価	27, 501
						1		27, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	30, 000	30, 000	WB020052	
			t	1	30, 000	30, 000	単一 16号	
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000		
						30, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	処分費	木(伐採根以外)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10,090
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	11,000	11,000	単一	17号
	計					0		
	単価					11,000		
変更積算単価						11,000	円/t	
						10,090	円/t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	伐竹		単位	m 2	数量	0 1, 000	単価	0 656	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）〔標準〕		排ガス型(第2次)山積0. 5m3	日	0 5. 9	0 51, 180	0 301, 962	WYB00086 単一 20号		
アタッチメント		フェラーハンチャ	日	0 5. 9	0 60, 000	0 354, 000			
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 38			
計						0 656, 000			
単価						0 656	円／m 2		

参考資料（１）

単一9号		除根	単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準〕		排ガス型(第2次)山積0.5m3	日	3.4	51,180	174,012	単一 21号	
アタッチメント		クラップル	日	3.4	13,000	44,200		
バックホウ（クローラ型）〔標準〕		排ガス型(第2次)山積0.8m3	日	4.8	64,450	309,360	単一 22号	
アタッチメント		スケルトンバケット	日	4.8	7,500	36,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						563,600		
単価						563.6	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一10号	集積・積込		単位	m 2	数量	0 1, 000	単価 0 277. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準〕		排ガス型(第2次)山積0. 5m3		0	0	0	WYB00091
			日	2. 2	51, 180	112, 596	単一 23号
アタッチメント		クラップル		0	0	0	
			日	2. 2	13, 000	28, 600	
不整地運搬車		クローラ型 ダンプ式 排出ガス対策型（第2次基準値）4t積		0	0	0	WYB00092
			日	2. 2	61, 920	136, 224	単一 24号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		80	
計						0 277, 500	
単価						0 277. 5	
							円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一11号	伐木	胸高直径10cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	4, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 34	29, 988	10, 195	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 73	25, 602	18, 689	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 45	21, 726	9, 776	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		7, 730	
計						0	
						46, 390	
単価						0	
						4, 639	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－12号	伐木	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	4, 867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 35	29, 988	10, 495	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 75	25, 602	19, 201	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 5	21, 726	10, 863	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		8, 111	
計						0	
						48, 670	
単価						0	
						4, 867	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一13号	伐木	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	9, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 7	29, 988	20, 991	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 3	25, 602	33, 282	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	21, 726	21, 726	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		15, 191	
計						0	
						91, 190	
単価						0	
						9, 119	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一14号	伐木	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	19, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 3	29, 988	38, 984	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 7	25, 602	69, 125	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 6	21, 726	56, 487	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		32, 904	
計						0	
						197, 500	
単価						0	
						19, 750	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹(伐採根以外) (株) ウット・フィールド*	t	100	13, 000	1, 300, 000		
計						1, 300, 000		
単価						13, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹根(伐採根) (株) 石崎商店	t	100	30, 000	3, 000, 000		
計						3, 000, 000		
単価						30, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		11, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	木(伐採根以外) (株) 大津技研 木質リサイクル工場	t	100	11, 000	1, 100, 000		
	計					1, 100, 000		
	単価					11, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14, 484	14, 484		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14, 490		
	単価					14, 490	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	バックホウ（クローラ型）〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.5m3	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		51,180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	25,908	25,908			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.5m3		0	0	0			
			供用日	1.5	11,700	17,550			
軽油				0	0	0			
			L	54	143	7,722			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						51,180			
単価						0			
						51,180			円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一21号	バックホウ（クローラ型）〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.5m3	単位	日	数量	0	0
						1	51,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25,908	25,908	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.5m3		0	0	0	
			供用日	1.5	11,700	17,550	
軽油				0	0	0	
			L	54	143	7,722	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						51,180	
単価						0	
						51,180	円／日

單價使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

単一22号	バックホウ（クローラ型）〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		64,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,908	25,908		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0		
			供用日	1.5	17,400	26,100		
軽油				0	0	0		
			L	87	143	12,441		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						64,450		
単価						0		
						64,450	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一23号	バックホウ（クローラ型）〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.5m3	単位	日	数量	0	0
						1	51,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25,908	25,908	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.5m3		0	0	0	
			供用日	1.5	11,700	17,550	
軽油				0	0	0	
			L	54	143	7,722	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						51,180	
単価						0	
						51,180	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	不整地運搬車	クローラ型 ダンプ 式 排出ガス対策型（第2次基準値）4t積	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		61, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	25, 908	25, 908			
不整地運搬車（損料）		クローラ型 ダンプ 式 排出ガス対策型（第2次基準値）4t積		0	0	0			
			日	1	24, 000	24, 000			
軽油				0	0	0			
			L	84	143	12, 012			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						61, 920			
単価						0			
						61, 920	円／日		