

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号江迎2号橋下部工（P3）工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町奥川内地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	12) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489200006	14) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	333,300,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	333,300,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	699日間 自 令和 6年11月 1日 (当初) 至 令和 8年 7月31日 (3回変更) 至 令和 8年 9月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	佐世保	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処 分 費 等	27,924
		23) 公 告 日	令和 6年 5月27日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7号江迎2号橋下部工（P 3）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		186,862,978	1	-1,967,499	
				1		184,895,479			
RC橋脚工			式	1		151,419,395	1	-5,728,902	
				1		145,690,493			
作業土工			式	1		8,922,443	1	3,538,785	
				1		12,461,228			
床掘り(掘削)		土砂		950		254,643			内-1号
				0		0			
床掘り(掘削)		土砂		0		0			内-2号
				960		257,044			
床掘り(掘削)		土砂		40		44,138			内-3号
				40		44,138			
床掘り(掘削)		軟岩		1,370		1,660,779			内-4号
				0		0			
床掘り(掘削)		軟岩		0		0			内-5号
				940		1,587,038			
床掘り(掘削)		軟岩		20		63,471			内-6号
				20		63,471			
床掘り(掘削)		硬岩		0		0			内-7号
				370		967,874			
床掘り		土砂		940		357,405			内-8号
				0		0			
床掘り		土砂		0		0			内-9号
				1,100		419,197			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 2 号橋下部工（P 3）工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	2,300 0		2,325,682 0	-2,300	-2,325,682	内-10号
埋戻し			m3	0 2,400		0 2,356,558	2,400	2,356,558	内-11号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	3,600 0		827,254 0	-3,600	-827,254	内-12号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 3,500		0 799,497	3,500	799,497	内-13号
積込(ルース)		破碎岩 土量50,000m3未満	m3	0 370		0 103,064	370	103,064	内-14号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,640 0		611,307 0	-1,640	-611,307	内-15号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 130		0 49,484	130	49,484	内-16号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 780		0 424,121	780	424,121	内-17号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,080 0		1,108,992 0	-1,080	-1,108,992	内-18号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,940		0 3,026,022	2,940	3,026,022	内-19号
土砂等運搬		軟岩	m3	2,770 0		1,258,973 0	-2,770	-1,258,973	内-20号
土砂等運搬		軟岩	m3	0 420		0 191,522	420	191,522	内-21号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 2 号橋下部工（P 3）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0	1,070	1,351,691	内-22号
				1,070					
土砂等運搬		硬岩	m3	0		0	370	192,670	内-23号
				370					
整地		残土受入れ地での処理	m3	3,300		409,799	-3,300	-409,799	内-24号
				0					
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0	1,800	219,058	内-25号
				1,800					
転石破砕		火薬使用無	m3	0		0	130	408,779	内-26号
				130					
橋脚躯体工			式	1		142,496,952	1	-9,267,687	
				1					
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	240		653,297	-240	-653,297	内-27号
				0					
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	0		0	170	463,265	内-28号
				170					
置換コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0		0	85	2,820,096	内-29号
				85					
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1,219		29,387,514	-1,219	-29,387,514	内-30号
				0					
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0		0	1,596	38,644,727	内-31号
				1,596					
鉄筋		SD345 D51	t	248.74	172,794	42,980,779	-103.83	-17,941,201	単-1号
				144.91					

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 2 号橋下部工（P 3）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D51	t	0	0	0	0.1	18,840	単-2号
				0.1	188,400	18,840			
鉄筋		SD345 D51	t	0	0	0	0.1	19,350	単-3号
				0.1	193,500	19,350			
鉄筋		SD345 D38	t	66.82	157,545	10,527,156	-1.18	-185,903	単-4号
				65.64	157,545	10,341,253			
鉄筋		SD345 D29～32	t	19.36	153,485	2,971,469	0	0	単-5号
				19.36	153,485	2,971,469			
鉄筋		SD345 D16～25	t	89.7	152,396	13,669,921	-36.59	-5,576,170	単-6号
				53.11	152,396	8,093,751			
鉄筋		SD345 D16～25	t	0	0	0	0.1	20,330	単-7号
				0.1	203,300	20,330			
鉄筋		SD345 D16～25	t	0	0	0	0.1	21,870	単-8号
				0.1	218,700	21,870			
鉄筋架台			式	0		0	1	1,364,167	内-32号
				1		1,364,167			
ガス圧接		D32+D32	箇所	194	968.4	187,869	0	0	単-9号
				194	968.4	187,869			
機械式継手		摩擦圧接ｼﾞ継手 D51 ×D51	箇所	1,176	12,724	14,963,424	0	0	単-10号
				1,176	12,724	14,963,424			
機械式継手		摩擦圧接ｼﾞ継手 D38 ×D38	箇所	480	6,820	3,273,600	0	0	単-11号
				480	6,820	3,273,600			
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22	箇所	3,468		1,625,238	-3,468	-1,625,238	内-33号
				0		0			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 2 号橋下部工（P 3）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22		0		0			内-34号
			箇所	6,096		3,299,397	6,096	3,299,397	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D19		274		131,591			内-35号
			箇所	274		131,591	0	0	
型枠		一般型枠		1,490		13,147,929			内-36号
			m2	0		0	-1,490	-13,147,929	
型枠		一般型枠		0		0			内-37号
			m2	1,410		12,254,099	1,410	12,254,099	
足場		安全ネット必要		1,720		8,977,165			内-38号
			掛m2	0		0	-1,720	-8,977,165	
足場		安全ネット必要		0		0			内-39号
			掛m2	1,780		9,300,589	1,780	9,300,589	
舗装工				1		170,460			
			式	1		170,460	0	0	
コンクリート舗装工				1		170,460			
			式	1		170,460	0	0	
コンクリート舗装		18-8-25（高炉）厚10 c m		60	2,841	170,460			単-12号
			m2	60	2,841	170,460	0	0	
構造物撤去工				1		84,265			
			式	1		84,265	0	0	
構造物取壊し工				1		47,376			
			式	1		47,376	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		1		47,376			内-40号
			式	1		47,376	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 2 号橋下部工（P 3）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		36,889	0	0	
				1		36,889			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	式	1		8,965	0	0	内-41号
				1		8,965			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	式	1		27,924	0	0	内-42号
				1		27,924			
仮設工			式	1		35,188,858	1	3,761,403	
				1		38,950,261			
工事に用道路工			式	1		26,471	1	77,883	
				1		104,354			
工事に用道路盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	0		0	200	77,883	内-43号
				200		77,883			
敷鉄板		22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	37		26,471	0	0	内-44号
				37		26,471			
土留・仮締切工			式	1		30,135,420	1	658,436	
				1		30,793,856			
H鋼杭		削孔径φ500 H-300×300 平均打設長9.7m	本	26		14,248,851	0	0	内-45号
				26		14,248,851			
H鋼杭 (材料費)			本	26		1,315,069	0	0	内-46号
				26		1,315,069			
削孔(アンカー)		杭径135mm	m	283		4,921,167	0	0	内-47号
				283		4,921,167			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	32		371,058	0	0	内-48号
				32		371,058			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（P３）工事（３回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゲート注入			m3	13		824,941	0	0	内-49号
				13		824,941			
アンカー工材料費(アンカー)			式	1		1,350,275	0	0	内-50号
				1		1,350,275			
アンカー除去			m	283		1,004,012	0	0	内-51号
				283		1,004,012			
切梁・腹起し			t	31		1,499,791	-31	-1,499,791	内-52号
				0		0			
切梁・腹起し			t	0		0	31	1,786,959	内-53号
				31		1,786,959			
切梁・腹起し (材料費)			t	31		1,739,045	0	0	内-54号
				31		1,739,045			
横矢板		松 横矢板厚さ 0.03m	m2	369		2,586,397	0	0	内-55号
				369		2,586,397			
現場発生品運搬			式	1		10,949	-1	-10,949	内-56号
				0		0			
現場発生品運搬			式	0		0	1	8,974	内-57号
				1		8,974			
大型土のう		標準品	袋	40		263,865	-40	-263,865	内-58号
				0		0			
大型土のう		標準品	袋	0		0	117	637,108	内-59号
				117		637,108			
水替工			式	1		1,251,589	1	2,709,442	
				1		3,961,031			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ｐ３）工事 （３回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	70 0		1,251,589 0	-70	-1,251,589	内-60号
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	0 232		0 3,961,031	232	3,961,031	内-61号
作業ヤード整備工			式	1 1		3,622,883 3,938,525	1	315,642	
敷砂利		RC-40 敷厚 100mm	m2	1,800 1,800		539,930 539,930	0	0	内-62号
敷砂利		RC-40 敷厚 100mm	m2	0 390		0 47,968	390	47,968	内-63号
暗渠排水管 （露出管）		高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造 無孔管	m	22 0		162,276 0	-22	-162,276	内-64号
暗渠排水管 （露出管）		高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造 無孔管	m	0 52		0 429,950	52	429,950	内-65号
暗渠排水管 （埋設管）		高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造 無孔管	m	6 6		29,173 29,173	0	0	内-66号
現場発生品運搬			t	0.03 0.03		179 179	0	0	内-67号
土側溝			m	120 120		239,873 239,873	0	0	内-68号
ヤード造成 （親杭施工ヤード）			m3	980 980		2,651,452 2,651,452	0	0	内-69号
交通管理工			式	1 1		152,495 152,495	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7号江迎2号橋下部工（P 3）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	10		152,495	0	0	内-70号
				10		152,495			
直接工事費			式	1		186,862,978	1	-1,967,499	
				1		184,895,479			
共通仮設費			式	1		18,961,398	1	741,430	
				1		19,702,828			
共通仮設費			式	1		2,741,093	1	856,843	
				1		3,597,936			
運搬費			式	1		879,924	0	0	
				1		879,924			
仮設材運搬費			t	125		879,924	0	0	内-71号
				125		879,924			
技術管理費			式	1		236,466	1	873,950	
				1		1,110,416			
道路施設基本データ作成費			式	1		58,225	0	0	内-72号
				1		58,225			
平板載荷試験			式	1		178,241	0	0	内-73号
				1		178,241			
施工調査費			式	0		0	1	93,950	内-74号
				1		93,950			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0		0	1	780,000	内-75号
				1		780,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,624,703	1	-17,107	
				1		1,607,596			

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7号江迎2号橋下部工（P 3）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,220,305	1	-115,413		
			1		16,104,892				
純工事費		式	1		205,824,376	1	-1,226,069		
			1		204,598,307				
現場管理費		式	1		57,613,122	1	-480,052		
			1		57,133,070				
工事原価		式	1		263,437,498	1	-1,706,121		
			1		261,731,377				
一般管理費等		式	1		39,562,502	1	-323,879		
			1		39,238,623				
業務委託料		式	0		0	1	2,030,000		
			1		2,030,000				
工事価格		式	1		303,000,000	0	0		
			1		303,000,000				
消費税相当額		式	1		30,300,000	0	0		
			1		30,300,000				
工事費計		式	1		333,300,000	0	0		
			1		333,300,000				

950/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 1号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/960m3当たり内訳書

第 2号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	963	269. 6	259, 624	963	259, 624	CB210100
合 計					0 259, 624		259, 624	
変更積算金額					0 257, 044		257, 044	円／m3

40m3当たり内訳書

第 3号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		40. 2	1, 109	44, 581			CB210100
		m 3	40. 2	1, 109	44, 581	0	0	
合 計					44, 138			
					44, 138		0	

1,370/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 4号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/940m3当たり内訳書

第 5号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	940	1,705	1,602,700	940	1,602,700	CB210100
合 計					0 1,602,700		1,602,700	
変更積算金額					0 1,587,038		1,587,038	円／m3

20m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 6号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/370m3当たり内訳書

第 7号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	0 365	0 2,678	0 977,470	 365	 977,470	CB210100
合 計					0 977,470		 977,470	
変更積算金額					0 967,874		 967,874	円／m3

940/0m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 100m3当たり内訳書

第 9号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 グラントアンカー式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	1, 099	385. 2	423, 334	1, 099	423, 334	
合 計					0			
					423, 334		423, 334	
変更積算金額					0			
					419, 197		419, 197	円／m3

2,300/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		2,335	1,006	2,349,010			CB210410
		m 3	2,335	1,006	2,349,010	0	0	
合 計					2,325,682			
					0		-2,325,682	

0/2, 400m3当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	2, 366	1, 006	2, 380, 196	2, 366	2, 380, 196	
合 計					0			
					2, 380, 196		2, 380, 196	
変更積算金額					0			
					2, 356, 558		2, 356, 558	円／m3

3,600/0m3あたり内訳書

積込(ルーズ)

第 12号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 500m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3, 514	229. 8	807, 517	3, 514	807, 517	
合 計					0			
					807, 517		807, 517	
変更積算金額					0			
					799, 497		799, 497	円／m3

0/370m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	365	285. 2	104, 098	365	104, 098	
合 計					0			
					104, 098		104, 098	
変更積算金額					0			
					103, 064		103, 064	円／m3

1,640/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	133	375. 8	49, 981	133	49, 981	CB210110
合 計					0 49, 981		49, 981	
変更積算金額					0 49, 484		49, 484	円／m3

0/780m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	780	549. 2	428, 376	780	428, 376	CB210110
合 計					0 428, 376		428, 376	
変更積算金額					0 424, 121		424, 121	円／m3

1,080/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	1, 076	1, 041	1, 120, 116			CB210110
			1, 076	1, 041	1, 120, 116	0	0	
合 計					1, 108, 992			
					0		-1, 108, 992	

0/2, 940m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	2, 936	1, 041	3, 056, 376	2, 936	3, 056, 376	CB210110
合 計					0 3, 056, 376		3, 056, 376	
変更積算金額					0 3, 026, 022		3, 026, 022	円／m3

2,770/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/420m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	422	458. 4	193, 444	422	193, 444	CB210110
合 計					193, 444		193, 444	
変更積算金額					191, 522		191, 522	円／m3

0/1,070m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下	m 3	0 1,075	0 1,270	0 1,365,250	 1,075	 1,365,250	CB210110
合 計					0 1,365,250		 1,365,250	
変更積算金額					0 1,351,691		 1,351,691	円／m3

0/370m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 硬岩 無し 0. 3km以下	m 3	0 365	0 533. 1	0 194, 581	 365	 194, 581	CB210110
合 計					0 194, 581		 194, 581	
変更積算金額					0 192, 670		 192, 670	円／m3

第 24号内訳書

[illegible]

0/1,800m3当たり内訳書

第 25号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1,756	126	221,256	1,756	221,256	
合 計					0			
					221,256		221,256	
変更積算金額					0			
					219,058		219,058	円／m3

0/130m3当たり内訳書

転石破碎
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石破碎	無し		0	0	0			CB210260
		m 3	133	3, 104	412, 832	133	412, 832	
合 計					0			
					412, 832		412, 832	
変更積算金額					0			
					408, 779		408, 779	円／m3

240/0m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		24. 4	25, 890	631, 716			CB240010
		m 3	24. 4	25, 890	631, 716	0	0	
18-8-40（高炉）W/C無規格								
型枠	一般型枠 均しコンクリート		6. 3	4, 449	28, 028			CB240210
		m 2	6. 3	4, 449	28, 028	0	0	
合 計					653, 297		-653, 297	
					0			

0/170m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	17. 4	25, 890	450, 486	17. 4	450, 486	CB240010
18-8-40（高炉）W/C無規格								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	3. 9	4, 449	17, 351	3. 9	17, 351	CB240210
合 計					0 467, 837		467, 837	
変更積算金額					0 463, 265		463, 265	円／m2

0/85m3当たり内訳書

置換コンクリート
第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 85. 2	0 25, 890	0 2, 205, 828	 85. 2	 2, 205, 828	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	0 0. 28	0 153, 900	0 43, 092	 0. 28	 43, 092	WB810010 単一 13号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	0 0. 88	0 156, 000	0 137, 280	 0. 88	 137, 280	WB810010 単一 14号
鉄筋架台工			0	0	0			WYB00002
		基	64	2, 159	138, 176	64	138, 176	単一 15号
受型 (材料費)	カンザシ型足下防錆塗装		0	0	0			WYB00017
		台	64	1, 240	79, 360	64	79, 360	単一 16号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	27. 9	8, 757	244, 320	27. 9	244, 320	
合 計					0 2, 848, 056		 2, 848, 056	
変更積算金額					0 2, 820, 096		 2, 820, 096	円／m3

1, 219/0m3当たり内訳書

第 30号内訳書

コンクリート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (高炉)		804. 5	24, 200	19, 468, 900			CB240010
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	804. 5	24, 200	19, 468, 900	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (高炉)		414	24, 670	10, 213, 380			CB240010
	100m3以上500m3未満 一般養生	m 3	414	24, 670	10, 213, 380	0	0	
合 計					29, 387, 514			
					0		-29, 387, 514	

0/1, 596m3当たり内訳書

コンクリート

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0	0	0			CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生	m 3	1, 128	24, 200	27, 297, 600	1, 128	27, 297, 600	CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
24-12-25(20) (高炉) 膨張 剤入								
合 計					0			
					39, 032, 346		39, 032, 346	
変更積算金額					0			
					38, 644, 727		38, 644, 727	円／m3

一式当たり内訳書

鉄筋架台

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋架台工			0		0			WYB00158
		式	1		421, 700	1	421, 700	単一 27号
耐圧架台（材料費）	アングル受型 H3500 C1		0	0	0			WYB00159
		台	55	5, 730	315, 150	55	315, 150	単一 28号
耐圧架台（材料費）	アングル受型 H3500 C2		0	0	0			WYB00160
		台	25	5, 730	143, 250	25	143, 250	単一 29号
耐圧架台（材料費）	アングル受型 H3500 TYPEA		0	0	0			WYB00161
		台	2	11, 690	23, 380	2	23, 380	単一 30号
水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=4150 G1		0	0	0			WYB00162
		本	12	5, 610	67, 320	12	67, 320	単一 31号
水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=4150 G2		0	0	0			WYB00163
		本	12	5, 740	68, 880	12	68, 880	単一 32号
水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=4150 G3		0	0	0			WYB00164
		本	4	5, 480	21, 920	4	21, 920	単一 33号
水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=450 G4		0	0	0			WYB00165
		本	2	730	1, 460	2	1, 460	単一 34号
水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=450 G5		0	0	0			WYB00166
		本	4	1, 460	5, 840	4	5, 840	単一 35号
水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=5750 G6		0	0	0			WYB00167
		本	2	7, 850	15, 700	2	15, 700	単一 36号
水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=600 G7		0	0	0			WYB00168
		本	2	940	1, 880	2	1, 880	単一 37号
つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X1		0	0	0			WYB00169
		本	4	5, 560	22, 240	4	22, 240	単一 38号

一式当たり内訳書

鉄筋架台

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=5980 X2		0	0	0			WYB00170
		本	4	6, 930	27, 720	4	27, 720	単一 39号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X3		0	0	0			WYB00171
		本	4	5, 560	22, 240	4	22, 240	単一 40号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X1a		0	0	0			WYB00172
		本	2	5, 560	11, 120	2	11, 120	単一 41号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=5980 X2a		0	0	0			WYB00173
		本	2	6, 930	13, 860	2	13, 860	単一 42号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X3a		0	0	0			WYB00174
		本	2	5, 560	11, 120	2	11, 120	単一 43号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=3550 X4		0	0	0			WYB00175
		本	2	4, 180	8, 360	2	8, 360	単一 44号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=1250 X5		0	0	0			WYB00176
		本	2	1, 600	3, 200	2	3, 200	単一 45号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=5600 X6		0	0	0			WYB00177
		本	2	6, 610	13, 220	2	13, 220	単一 46号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=1430 X7		0	0	0			WYB00178
		本	2	1, 750	3, 500	2	3, 500	単一 47号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=3350 X8		0	0	0			WYB00179
		本	2	4, 020	8, 040	2	8, 040	単一 48号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=4000 Y1		0	0	0			WYB00180
		本	5	4, 710	23, 550	5	23, 550	単一 49号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアングル L6×50×50 L=4000 Y2		0	0	0			WYB00181
		本	5	4, 460	22, 300	5	22, 300	単一 50号

一式当たり内訳書

鉄筋架台

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアンクル L6×50×50 L=4950 Y3		0	0	0			WYB00182
		本	5	5, 520	27, 600	5	27, 600	単一 51号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアンクル L6×50×50 L=4000 Y1a		0	0	0			WYB00183
		本	1	4, 710	4, 710	1	4, 710	単一 52号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアンクル L6×50×50 L=4000 Y2a		0	0	0			WYB00184
		本	1	4, 460	4, 460	1	4, 460	単一 53号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアンクル L6×50×50 L=4950 Y3a		0	0	0			WYB00185
		本	1	5, 520	5, 520	1	5, 520	単一 54号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアンクル L6×50×50 L=3500 Y4		0	0	0			WYB00186
		本	6	4, 150	24, 900	6	24, 900	単一 55号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアンクル L6×50×50 L=3500 Y4a		0	0	0			WYB00187
		本	2	4, 150	8, 300	2	8, 300	単一 56号
つなぎ材 (材料費)	繋ぎアンクル L4×50×50 L=1100 Y5		0	0	0			WYB00188
		本	4	1, 710	6, 840	4	6, 840	単一 57号
つなぎ材 (材料費)	アシヤスト鉄筋 D22 L=300		0	0	0			WYB00189
		本	46	160	7, 360	46	7, 360	単一 58号
つなぎ材 (材料費)	アシヤスト鉄筋 D22 L=600		0	0	0			WYB00190
		本	4	303	1, 212	4	1, 212	単一 59号
つなぎ材 (材料費)	取付ボルト W1/2×首下32		0	0	0			WYB00191
		組	164	60	9, 840	164	9, 840	単一 60号
合 計					0			
					1, 377, 692		1, 377, 692	
変更積算金額					0			
					1, 364, 167		1, 364, 167	円／式

3,468/0箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=1130 (Tヘッド 工法)		1,974	457	902,118			WYB00004
		箇所	1,974	457	902,118	0	0	単一 64号
機械式鉄筋定着加工費	L=1170 (Tヘッド 工法)		1,194	457	545,658			WYB00005
		箇所	1,194	457	545,658	0	0	単一 65号
機械式鉄筋定着加工費	L=4530 (Tヘッド 工法)		100	645	64,500			WYB00006
		箇所	100	645	64,500	0	0	単一 66号
機械式鉄筋定着加工費	L=4850 (Tヘッド 工法)		50	645	32,250			WYB00007
		箇所	50	645	32,250	0	0	単一 67号
機械式鉄筋定着加工費	L=4630 (Tヘッド 工法)		150	645	96,750			WYB00001
		箇所	150	645	96,750	0	0	単一 68号
合 計					1,625,238			
					0			

0/6, 096箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=1130 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00089
		箇所	2, 682	457	1, 225, 674	2, 682	1, 225, 674	単一 69号
機械式鉄筋定着加工費	L=1170 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00090
		箇所	486	457	222, 102	486	222, 102	単一 70号
機械式鉄筋定着加工費	L=2900 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00098
		箇所	876	585	512, 460	876	512, 460	単一 71号
機械式鉄筋定着加工費	L=4530 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00104
		箇所	150	645	96, 750	150	96, 750	単一 72号
機械式鉄筋定着加工費	L=4630 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00099
		箇所	922	645	594, 690	922	594, 690	単一 73号
機械式鉄筋定着加工費	L=4670 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00103
		箇所	104	645	67, 080	104	67, 080	単一 74号
機械式鉄筋定着加工費	L=6160 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00093
		箇所	780	700	546, 000	780	546, 000	単一 75号
機械式鉄筋定着加工費	L=6200 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00091
		箇所	96	700	67, 200	96	67, 200	単一 76号
合 計					0			
					3, 331, 956		3, 331, 956	
変更積算金額					0			
					3, 299, 397		3, 299, 397	円／箇所

274箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=3540 (Tヘッド 工法)		252	485	122, 220			WYB00010
		箇所	252	485	122, 220	0	0	単一 77号
機械式鉄筋定着加工費	L=3590 (Tヘッド 工法)		22	485	10, 670			WYB00008
		箇所	22	485	10, 670	0	0	単一 78号
合 計					131, 591		0	
					131, 591			

1,490/0m2当たり内訳書

型枠
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1,394	8,757	12,207,258			CB240210
		m 2	1,394	8,757	12,207,258	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 設置高30m超		95	11,250	1,068,750			WYB00011
		m 2	95	11,250	1,068,750	0	0	単一 79号
硬質塩化ビニル管設置	据付 直管50～150mm		1.5	695.8	1,043			WYB00020
		m	1.5	695.8	1,043	0	0	単一 80号
硬質塩化ビニル管	一般管 V P－5 0		1.5	415	622			
		m	1.5	415	622	0	0	
合 計					13,147,929		-13,147,929	
					0			

0/1, 410m2当たり内訳書

第 37号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	1, 394	8, 757	12, 207, 258	1, 394	12, 207, 258	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 設置高30m超		0	0	0			WYB00092
		m 2	10	16, 610	166, 100	10	166, 100	単一 81号
硬質塩化ビニル管設置	据付 直管50～150mm		0	0	0			WYB00097
		m	1. 5	695. 8	1, 043	1. 5	1, 043	単一 82号
硬質塩化ビニル管	一般管 V P－5 0		0	0	0			
		m	1. 5	415	622	1. 5	622	
合 計					0			
					12, 375, 023		12, 375, 023	
変更積算金額					0			
					12, 254, 099		12, 254, 099	円／m2

1,720/0掛m2当たり内訳書

足場
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		648	4,684	3,035,232			WB252110
		掛m 2	648	4,684	3,035,232	0	0	単一 83号
足場工	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超		1,070	5,636	6,030,520			WYB00022
		掛m 2	1,070	5,636	6,030,520	0	0	単一 84号
合 計					8,977,165			
					0		-8,977,165	

0/1,780掛m2当たり内訳書

足場
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	704	4, 684	3, 297, 536	704	3, 297, 536	単一 85号
足場工（ラフテレーンクレーン25t）	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超		0	0	0			WYB00123
		掛m 2	1, 070	5, 636	6, 030, 520	1, 070	6, 030, 520	単一 86号
足場工（ラフテレーンクレーン70t）	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超		0	0	0			WYB00105
		掛m 2	8	8, 039	64, 312	8	64, 312	単一 87号
合 計					0			
					9, 392, 368		9, 392, 368	
変更積算金額					0			
					9, 300, 589		9, 300, 589	円／掛m2

一式当たり内訳書

コンクリート構造物取壊し

第 40号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 41号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		6	1,509	9,054			CB227010
		m 3	6	1,509	9,054	0	0	
合 計					8,965		0	
					8,965			

一式当たり内訳書

第 42号内訳書
穀処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			6	4, 700	28, 200			WB020051
		m 3	6	4, 700	28, 200	0	0	単一 89号
合 計					27, 924			
					27, 924		0	

0/200m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	197	269. 6	53, 111	197	53, 111	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	197	129. 7	25, 550	197	25, 550	
合 計					0			
					78, 661		78, 661	
変更積算金額					0			
					77, 883		77, 883	
								円／m3

37m2当たり内訳書

敷鉄板
第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		37. 2	386. 6	14, 381			WB253610
		m 2	37. 2	386. 6	14, 381	0	0	単一 90号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 35日 無 有		4	2, 275	9, 100			WB253630
		枚	4	2, 275	9, 100	0	0	単一 91号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 1日 無 有		4	813	3, 252			WB253630
		枚	4	813	3, 252	0	0	単一 92号
合 計					26, 471			
					26, 471			

26本当たり内訳書

H鋼杭
第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工(ダウンサールハンマ工) A工法(クレーン工法) 424m	H形鋼杭5. 5m/本 砂質土4. 94m/本		1	267, 100	267, 100			WYB00040
		本	1	267, 100	267, 100	0	0	単一 93号
場所打杭工(ダウンサールハンマ工) A工法(クレーン工法) 424m	H形鋼杭6. 5m/本 砂質土2. 81m/本 軟岩1. 63m/本		1	294, 500	294, 500			WYB00030
		本	1	294, 500	294, 500	0	0	単一 94号
場所打杭工(ダウンサールハンマ工) A工法(クレーン工法) 424m	H形鋼杭7. 5m/本 砂質土6. 78m/本		1	303, 100	303, 100			WYB00046
		本	1	303, 100	303, 100	0	0	単一 95号
場所打杭工(ダウンサールハンマ工) A工法(クレーン工法) 424m	H形鋼杭8. 5m/本 砂質土4. 14m/本 軟岩3. 83m/本		2	408, 000	816, 000			WYB00118
		本	2	408, 000	816, 000	0	0	単一 96号
場所打杭工(ダウンサールハンマ工) A工法(クレーン工法) 424m	H形鋼杭9. 0m/本 砂質土4. 08m/本 軟岩4. 20m/本		3	422, 100	1, 266, 300			WYB00112
		本	3	422, 100	1, 266, 300	0	0	単一 97号
場所打杭工(ダウンサールハンマ工) A工法(クレーン工法) 424m	H形鋼杭10. 0m/本 砂質土4. 26m/本 軟岩4. 55m/本		1	498, 800	498, 800			WYB00106
		本	1	498, 800	498, 800	0	0	単一 98号
場所打杭工(ダウンサールハンマ工) A工法(クレーン工法) 424m	H形鋼杭11. 0m/本 砂質土7. 09m/本 軟岩3. 21m/本		2	576, 200	1, 152, 400			WYB00100
		本	2	576, 200	1, 152, 400	0	0	単一 99号
場所打杭工(ダウンサールハンマ工) A工法(クレーン工法) 424m	H形鋼杭11. 5m/本 砂質土5. 99m/本 軟岩4. 65m/本		10	611, 100	6, 111, 000			WYB00094
		本	10	611, 100	6, 111, 000	0	0	単一 100号
場所打杭工(ダウンサールハンマ工) A工法(クレーン工法) 424m	H形鋼杭12. 5m/本 砂質土5. 78m/本 軟岩5. 49m/本		2	681, 000	1, 362, 000			WYB00076
		本	2	681, 000	1, 362, 000	0	0	単一 101号
場所打杭工(ダウンサールハンマ工) A工法(クレーン工法) 424m	H形鋼杭13. 0m/本 砂質土6. 30m/本 軟岩5. 78m/本		2	702, 400	1, 404, 800			WYB00064
		本	2	702, 400	1, 404, 800	0	0	単一 102号
場所打杭工(ダウンサールハンマ工) A工法(クレーン工法) 424m	H形鋼杭13. 5m/本 砂質土6. 30m/本 軟岩6. 31m/本		1	730, 500	730, 500			WYB00052
		本	1	730, 500	730, 500	0	0	単一 103号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 6m以下		2	5, 486	10, 972			WB250250
		本	2	5, 486	10, 972	0	0	単一 104号

26本当たり内訳書

H鋼杭
第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下		7	6, 422	44, 954			WB250250
		本	7	6, 422	44, 954	0	0	単一 105号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下		15	7, 464	111, 960			WB250250
		本	15	7, 464	111, 960	0	0	単一 106号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 15m以下		2	8, 693	17, 386			WB250250
		本	2	8, 693	17, 386	0	0	単一 107号
合 計					14, 248, 851			
					14, 248, 851			

26本当たり内訳書

第 46号内訳書 H鋼杭
(材料費)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼杭賃料	H300 5.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回		1	26,580	26,580			WB251760
		本	1	26,580	26,580	0	0	単一 108号
H形鋼杭賃料	H300 6.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回		1	31,410	31,410			WB251760
		本	1	31,410	31,410	0	0	単一 109号
H形鋼杭賃料	H300 7.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回		1	36,240	36,240			WB251760
		本	1	36,240	36,240	0	0	単一 110号
H形鋼杭賃料	H300 8.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回		2	41,070	82,140			WB251760
		本	2	41,070	82,140	0	0	単一 111号
H形鋼杭賃料	H300 9m/本 608日 無 有 3650円 有 1回		3	43,460	130,380			WB251760
		本	3	43,460	130,380	0	0	単一 112号
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 608日 無 有 3650円 有 1回		1	48,280	48,280			WB251760
		本	1	48,280	48,280	0	0	単一 113号
H形鋼杭賃料	H300 11m/本 608日 無 有 3650円 有 1回		2	53,110	106,220			WB251760
		本	2	53,110	106,220	0	0	単一 114号
H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回		10	55,550	555,500			WB251760
		本	10	55,550	555,500	0	0	単一 115号
H形鋼杭賃料	H300 12.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回		2	60,380	120,760			WB251760
		本	2	60,380	120,760	0	0	単一 116号
H形鋼杭賃料	H300 13m/本 608日 無 有 3650円 有 1回		2	62,770	125,540			WB251760
		本	2	62,770	125,540	0	0	単一 117号
H形鋼杭賃料	H300 13.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回		1	65,210	65,210			WB251760
		本	1	65,210	65,210	0	0	単一 118号
合 計					1,315,069			
					1,315,069		0	

283m当たり内訳書

第 47号内訳書
削孔(アンカー)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	無し(ｸﾚｰﾗ型) 135mm 軟岩		157	21, 470	3, 370, 790			CB223910
		m	157	21, 470	3, 370, 790	0	0	
削孔（アンカー）	無し(ｸﾚｰﾗ型) 135mm 粘性土・砂質土		126	12, 690	1, 598, 940			CB223910
		m	126	12, 690	1, 598, 940	0	0	
合 計					4, 921, 167		0	
					4, 921, 167			

32本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)

第 48号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

13m3当たり内訳書

第 49号内訳書

グラウト注入

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入（アンカー）			12. 9	64, 580	833, 082			CB223940
		m 3	12. 9	64, 580	833, 082	0	0	
混和剤混和量C×1． 0 %								
合 計					824, 941			
					824, 941		0	

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー 全長L＝15. 2m（材料費）	φ12. 7mm 付属品含む		9	47, 500	427, 500			WYB00012
		組	9	47, 500	427, 500	0	0	単一 119号
アンカー 全長L＝8. 7m（材料費）	φ12. 7mm 付属品含む		23	40, 700	936, 100			WYB00013
		組	23	40, 700	936, 100	0	0	単一 120号
合 計					1, 350, 275			
					1, 350, 275			

283m当たり内訳書

第 51号内訳書

アンカー除去

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー除去	アンカー長10m以下 鋼線本数2本		161	3, 234	520, 674			WYB00014
		m	161	3, 234	520, 674	0	0	単一 121号
アンカー除去	アンカー長20m以下 鋼線本数2本		122	4, 043	493, 246			WYB00015
		m	122	4, 043	493, 246	0	0	単一 122号
合 計					1, 004, 012			
					1, 004, 012			

31/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 52号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/31t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 53号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	20.6	48,090	990,654	20.6	990,654	単一 124号
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	10.9	30,090	327,981	10.9	327,981	単一 125号
切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WYB00088
		t	10.9	44,610	486,249	10.9	486,249	単一 126号
合 計					0			
					1,804,884			
変更積算金額					0			
					1,786,959			
								円／t

31t当たり内訳書

第 54号内訳書 切梁・腹起し
(材料費)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山留材賃料	無 586日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		1. 52	116, 100	176, 472			WB251910
		t	1. 52	116, 100	176, 472	0	0	単一 127号
山留材賃料	無 567日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		5. 72	113, 000	646, 360			WB251910
		t	5. 72	113, 000	646, 360	0	0	単一 128号
山留材賃料	無 214日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		9. 12	57, 460	524, 035			WB251910
		t	9. 12	57, 460	524, 035	0	0	単一 129号
山留材賃料	無 141日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		8. 62	47, 520	409, 622			WB251910
		t	8. 62	47, 520	409, 622	0	0	単一 130号
合 計					1, 739, 045			
					1, 739, 045			

369m2当たり内訳書

第 55号内訳書

横矢板

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去 作業区分=設置・撤去；	横矢板の厚さ=0. 03m；（材料費別途）		369	5, 410	1, 996, 290			WYB00023
		m 2	369	5, 410	1, 996, 290	0	0	単一 131号
横矢板（材料費）	松 2. 0×3～4. 5×12上		11. 1	55, 500	616, 050			WYB00024
		m 3	11. 1	55, 500	616, 050	0	0	単一 132号
合 計					2, 586, 397		0	
					2, 586, 397			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 56号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下		1. 5	7, 372	11, 058			CB010410
		t	1. 5	7, 372	11, 058	0	0	
合 計					10, 949			
					0		-10, 949	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 57号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下	t	0 1. 5	0 6, 043	0 9, 064	 1. 5	 9, 064	CB010410
合 計					0 9, 064		9, 064	
変更積算金額					0 8, 974		8, 974	円／式

40/0袋当たり内訳書

大型土のう
第 58号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		40	4, 785	191, 400			WB252730
		袋	40	4, 785	191, 400	0	0	単一 133号
大型土のう工	撤去 6m以下		40	715	28, 600			WB252730
		袋	40	715	28, 600	0	0	単一 134号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		33. 3	229. 8	7, 652			CB210020
		m 3	33. 3	229. 8	7, 652	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		33. 3	1, 041	34, 665			CB210110
		m 3	33. 3	1, 041	34, 665	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		33. 3	126	4, 195			CB210610
		m 3	33. 3	126	4, 195	0	0	
合 計					263, 865			
					0			

0/117袋当たり内訳書

大型土のう
第 59号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	117	4, 785	559, 845	117	559, 845	単一 135号
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	117	715	83, 655	117	83, 655	単一 136号
合 計					0			
					643, 500		643, 500	
変更積算金額					0			
					637, 108		637, 108	円／袋

70/0日当たり内訳書

ポンプ排水
第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	81, 640	81, 640			WB252320
		箇所	1	81, 640	81, 640	0	0	単一 137号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		70	16, 890	1, 182, 300			WB252310
		日	70	16, 890	1, 182, 300	0	0	単一 138号
合 計					1, 251, 589			
					0		-1, 251, 589	

0/232日当たり内訳書

ポンプ排水
第 61号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	81, 640	81, 640	1	81, 640	単一 139号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	232	16, 890	3, 918, 480	232	3, 918, 480	単一 140号
合 計					0			
					4, 000, 120		4, 000, 120	
変更積算金額					0			
					3, 961, 031		3, 961, 031	円／日

1,800m2当たり内訳書

敷砂利

第 62号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	180	129. 7	23, 346			CB210610
		m 3	180	129. 7	23, 346	0	0	
材料費	RC-40 (ほぐし)	m 3	180	2, 900	522, 000			WYB00009
		m 3	180	2, 900	522, 000	0	0	単一 141号
合 計					539, 930			
					539, 930		0	

0/390m2当たり内訳書

第 63号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【現場流用品】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 39. 5	0 129. 7	0 5, 123	39. 5	5, 123	CB210610
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	0 39. 5	0 867. 1	0 34, 250	39. 5	34, 250	CB210110
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 39. 5	0 229. 8	0 9, 077	39. 5	9, 077	CB210020
合 計					0 48, 450		48, 450	
変更積算金額					0 47, 968		47, 968	円／m2

22/0m当たり内訳書

暗渠排水管
第 64号内訳書 (露出管)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置 (露出管)			22	2, 442	53, 724			WYB00038
		m	22	2, 442	53, 724	0	0	単一 142号
高密度ポリエチレン管 (材料費)	波状管 φ300 シングル無孔管		14	4, 120	57, 680			WYB00039
		m	14	4, 120	57, 680	0	0	単一 143号
高密度ポリエチレン管 (支給品)	波状管 φ300 シングル無孔管		8	0	0			WYB00043
		m	8	0	0	0	0	単一 144号
高密度ポリエチレン管継手 (材料費)	φ300用		5	10, 500	52, 500			WYB00044
		個	5	10, 500	52, 500	0	0	単一 145号
合 計					162, 276			
					0		-162, 276	

0/52m当たり内訳書

暗渠排水管
第 65号内訳書 (露出管)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置 (露出管)			0	0	0			WYB00110
		m	52	2, 442	126, 984	52	126, 984	単一 146号
高密度ポリエチレン管 (材料費)	波状管 φ300 シングル無孔管		0	0	0			WYB00111
		m	44	4, 120	181, 280	44	181, 280	単一 147号
高密度ポリエチレン管 (支給品)	波状管 φ300 シングル無孔管		0	0	0			WYB00115
		m	8	0	0	8	0	単一 148号
高密度ポリエチレン管継手 (材料費)	φ300用		0	0	0			WYB00116
		個	12	10, 500	126, 000	12	126, 000	単一 149号
合 計					0			
					434, 264		434, 264	
変更積算金額					0			
					429, 950		429, 950	円／m

6m当たり内訳書

暗渠排水管
(埋設管)

第 66号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.03t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 67号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下		0.03	6,043	181			CB010410
		t	0.03	6,043	181	0	0	
合 計					179		0	
					179			

120m当たり内訳書

土側溝

第 68号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水溝設置			120	2, 019	242, 280			WYB00031
		m	120	2, 019	242, 280	0	0	単一 150号
合 計					239, 873			
					239, 873		0	

980m3当たり内訳書

第 69号内訳書
ヤード造成
(親杭施工ヤード)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【ヤード設置】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		51. 8	269. 6	13, 965			CB210100
		m 3	51. 8	269. 6	13, 965	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		976	129. 7	126, 587			CB210610
		m 3	976	129. 7	126, 587	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		924	229. 8	212, 335			CB210020
		m 3	924	229. 8	212, 335	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		924	1, 041	961, 884			CB210110
		m 3	924	1, 041	961, 884	0	0	
【ヤード撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		976	229. 8	224, 284			CB210020
		m 3	976	229. 8	224, 284	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		976	1, 041	1, 016, 016			CB210110
		m 3	976	1, 041	1, 016, 016	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		976	126	122, 976			CB210610
		m 3	976	126	122, 976	0	0	
合 計					2, 651, 452			
					2, 651, 452			

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 70号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	15, 400	154, 000			WB010212
		人日	10	15, 400	154, 000	0	0	単一 151号
合 計					152, 495		0	
					152, 495			

125t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 71号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		125	5, 610	701, 250			WB010020
		t	125	5, 610	701, 250	0	0	単一 152号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		62. 5	3, 000	187, 500			WB010030
		t	62. 5	3, 000	187, 500	0	0	単一 153号
合 計					879, 924			
					879, 924			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		58, 800			WYB00018
		式	1		58, 800	0	0	単一 154号
合 計					58, 225			
					58, 225		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 73号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	100KNを超え150KN以内		1	180, 000	180, 000			WYB00019
		箇所	1	180, 000	180, 000	0	0	単一 155号
合 計					178, 241			
					178, 241		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 74号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 75号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	780千円		0		0			WB010610
		式	1		780, 000	1	780, 000	単一 158号
合 計					0			
					780, 000		780, 000	
変更積算金額					0			
					780, 000		780, 000	円／式

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	172, 794
						1		172, 794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準)		1	174, 500	174, 500	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	174, 500	174, 500	単一 17号	
計						174, 500		
単価						174, 500		
						174, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	0	単価	0
						1		188, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（ラフテレーンクレーン5 0 t）		SD345 D51 一般構造物 太径の割合40%以上		0	0	0	WYB00003	
			t	1	59, 410	59, 410	単一 18号	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D51 (ロス率+0. 03)		0	0	0	WYB00016	
			t	1	130, 800	130, 800	単一 19号	
計						0		
						190, 210		
単価						0		
						190, 300	円／t	
変更積算単価								
						188, 400	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	0	単価	0
						1		193, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（ラフテレーンクレーン7 0 t）		SD345 D51 一般構造物 太径の割合40%以上		0	0	0	WYB00021	
			t	1	64, 610	64, 610	単一 20号	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D51 (ロス率+0. 03)		0	0	0	WYB00026	
			t	1	130, 800	130, 800	単一 19号	
計						0		
						195, 410		
単価						0		
						195, 500	円／t	
変更積算単価								
						193, 500	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	157, 545
						1		157, 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	159, 100	159, 100	WB810010	
			t	1	159, 100	159, 100	単一 21号	
計						159, 100		
						159, 100		
単価						159, 100		
						159, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	153, 485
						1		153, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	155, 000	155, 000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	155, 000	155, 000	単一 22号	
計						155, 000		
						155, 000		
単価						155, 000		
						155, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	152, 396
						1		152, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	153, 900	153, 900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	153, 900	153, 900	単一 23号	
計						153, 900		
						153, 900		
単価						153, 900		
						153, 900	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		203, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（ラフテレーンクレーン5 0 t）		SD345 D16～25 一般構造物 太径の割合40%以上		0	0	0	WYB00025	
			t	1	95, 030	95, 030	単一 24号	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25 (ロス率+0. 03)		0	0	0	WYB00027	
			t	1	110, 200	110, 200	単一 25号	
計						0		
						205, 230		
単価						0		
						205, 300	円／t	
変更積算単価								
						203, 300	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		218, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（ラフテレーンクレーン 7 0 t）		SD345 D16～25 一般構造物 太径の割合40%以上		0	0	0	WYB00033	
			t	1	110, 600	110, 600	単一 26号	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25 (ロス率+0. 03)		0	0	0	WYB00029	
			t	1	110, 200	110, 200	単一 25号	
計						0		
						220, 800		
単価						0		
						220, 800	円／t	
変更積算単価								
						218, 700	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	ガス圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	968. 4
						1		968. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	978	978	WB810110	
			箇所	1	978	978	単一 61号	
計						978		
						978		
単価						978	円／箇所	
						978		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	12, 724
						1		12, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51		1	12, 850	12, 850	WB822010	
			箇所	1	12, 850	12, 850	単一 62号	
計						12, 850		
						12, 850		
単価						12, 850		
						12, 850		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	6, 820
						1		6, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38		1	6, 888	6, 888	WB822010	
			箇所	1	6, 888	6, 888	単一 63号	
計						6, 888		
						6, 888		
単価						6, 888		
						6, 888		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート舗装	18-8-25（高炉） 厚10 c m	単位	m2	数量	10	単価	2, 841
						10		2, 841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	28, 700	28, 700	CB240010	
			m 3	1	28, 700	28, 700		
計						28, 700		
						28, 700		
単価						2, 870		
						2, 870		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	153, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						153, 900		
単価						153, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	156, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					156, 000		
	単価					156, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	鉄筋架台工		単位	基	数量	0	単価	0
						64		2, 159
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0	0	0	
				人	1	28, 392	28, 392	
鉄筋工					0	0	0	
				人	2	26, 728	53, 456	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊			0	0	0	
				日	1	44, 100	44, 100	
諸雑費（率＋まるめ）					0		0	
15%				式	1		12, 252	
計							0	
							138, 200	
単価							0	
							2, 159	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－16号	受型（材料費）	カサシ型足下防錆塗装	単位	台	数量	0	単価	0
						1		1, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受型		カサシ型足下防錆塗装		0	0	0		
			台	1	1, 240	1, 240		
計						0		
						1, 240		
単価						0		
						1, 240	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	174, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	127, 000	130, 810		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					174, 500		
	単価					174, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	鉄筋工（ラフテレーンクレーン 5 0 t）	SD345 D51 一般構造物 太径の割合40%以上	単位	t	数量	0	単価	0
						1		59, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	28, 392	8, 517		
鉄筋工				0	0	0		
			人	0. 9	26, 728	24, 055		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	20, 592	12, 355		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		(4週8休以上) (長期割引無) 50t吊		0	0	0		
			日	0. 1	100, 000	10, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		4, 483		
計						0		
						59, 410		
単価						0		
						59, 410	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D51(ロス率+0.03)	単位	t	数量	0	単価	0
					100			130,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1		0	0	0		
			t	103	127,000	13,081,000		
	計					0		
						13,081,000		
	単価					0		
						130,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋工（ラフテレーンクレーン 7 0 t）	SD345 D51 一般構造物 太径の割合40%以上	単位	t	数量	0	単価	0
						1		64, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	28, 392	8, 517		
鉄筋工				0	0	0		
			人	0. 9	26, 728	24, 055		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	20, 592	12, 355		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		(4週8休以上) (長期割引無) 70t吊		0	0	0		
			日	0. 1	152, 000	15, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		4, 483		
計						0		
						64, 610		
単価						0		
						64, 610	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	159, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						159, 100		
単価						159, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	155, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						155, 000		
単価						155, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	153, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						153, 900		
単価						153, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	鉄筋工（ラフテレーンクレーン 5 0 t）	SD345 D16～25 一般構造物 太径の割合40%以上	単位	t	数量	0	単価	0
						1		95, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	28, 392	8, 517		
鉄筋工				0	0	0		
			人	1. 2	26, 728	32, 073		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 9	20, 592	18, 532		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		(4週8休以上) (長期割引無) 50t吊		0	0	0		
			日	0. 3	100, 000	30, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		5, 908		
計						0		
						95, 030		
単価						0		
						95, 030	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(ロス率+0. 03)	単位	t	数量	0	単価	0
					100			110, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		0	0	0		
			t	103	107, 000	11, 021, 000		
	計					0		
						11, 021, 000		
	単価					0		
						110, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	鉄筋工（ラフテレーンクレーン70t）	SD345 D16～25 一般構造物 太径の割合40%以上	単位	t	数量	0	単価	0
						1		110, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	28, 392	8, 517		
鉄筋工				0	0	0		
			人	1. 2	26, 728	32, 073		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 9	20, 592	18, 532		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		(4週8休以上)(長期割引無) 70t吊		0	0	0		
			日	0. 3	152, 000	45, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		5, 878		
計						0		
						110, 600		
単価						0		
						110, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋架台工		単位	式	数量	0	単価	0
						1		421, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 5	28, 392	42, 588		
鉄筋工				0	0	0		
			人	10. 5	26, 728	280, 644		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1. 5	44, 100	66, 150		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		32, 318		
計						0		
						421, 700		
単価						0		
						421, 700	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	耐圧架台（材料費）	アングル受型 H3500 C1	単位	台	数量	0	単価	0
						1		5, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧架台		アングル受型 H3500 C1		0	0	0		
			台	1	5, 730	5, 730		
計						0		
						5, 730		
単価						0		
						5, 730	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	耐圧架台（材料費）	アングル受型 H3500 C2	単位	台	数量	0	単価	0
						1		5, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧架台		アングル受型 H3500 C2		0	0	0		
			台	1	5, 730	5, 730		
計						0		
						5, 730		
単価						0	円／台	
						5, 730		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	耐圧架台（材料費）	アングル受型 H3500 TYPEA	単位	台	数量	0	単価	0
						1		11, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧架台		アングル受型 H3500 TYPEA		0	0	0		
			台	1	11, 690	11, 690		
計						0		
						11, 690		
単価						0		
						11, 690	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=4150 G1	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平材		受アングル L6×75×75 L=4150 G1		0	0	0		
			本	1	5, 610	5, 610		
計						0		
						5, 610		
単価						0		
						5, 610	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=4150 G2	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平材		受アングル L6×75×75 L=4150 G2		0	0	0		
			本	1	5, 740	5, 740		
計						0		
						5, 740		
単価						0		
						5, 740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=4150 G3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平材		受アングル L6×75×75 L=4150 G3		0	0	0		
			本	1	5, 480	5, 480		
計						0		
						5, 480		
単価						0		
						5, 480	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=450 G4	単位	本	数量	0	単価	0
						1		730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平材		受アングル L6×75×75 L=450 G4		0	0	0		
			本	1	730	730		
計						0		
						730		
単価						0	円／本	
						730		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=450 G5	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平材		受アングル L6×75×75 L=450 G5		0	0	0		
			本	1	1, 460	1, 460		
計						0		
						1, 460		
単価						0		
						1, 460	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=5750 G6	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平材		受アングル L6×75×75 L=5750 G6		0	0	0		
			本	1	7, 850	7, 850		
計						0		
						7, 850		
単価						0		
						7, 850	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	水平材（材料費）	受アングル L6×75×75 L=600 G7	単位	本	数量	0	単価	0
						1		940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平材		受アングル L6×75×75 L=600 G7		0	0	0		
			本	1	940	940		
計						0		
						940		
単価						0	円／本	
						940		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X1	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X1		0	0	0		
			本	1	5, 560	5, 560		
計						0		
						5, 560		
単価						0		
						5, 560	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=5980 X2	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=5980 X2		0	0	0		
			本	1	6, 930	6, 930		
計						0		
						6, 930		
単価						0		
						6, 930	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X3		0	0	0		
			本	1	5, 560	5, 560		
計						0		
						5, 560		
単価						0		
						5, 560	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X1a	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X1a		0	0	0		
			本	1	5, 560	5, 560		
計						0		
						5, 560		
単価						0		
						5, 560	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=5980 X2a	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=5980 X2a		0	0	0		
			本	1	6, 930	6, 930		
計						0		
						6, 930		
単価						0		
						6, 930	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X3a	単位	本	数量	0 1	単価	0 5, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=5000 X3a		0 1	0 5, 560	0 5, 560		
計						0 5, 560		
単価						0 5, 560	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=3550 X4	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=3550 X4		0	0	0		
			本	1	4, 180	4, 180		
計						0		
						4, 180		
単価						0		
						4, 180	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=1250 X5	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=1250 X5		0	0	0		
			本	1	1, 600	1, 600		
計						0		
						1, 600		
単価						0		
						1, 600	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=5600 X6	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=5600 X6		0	0	0		
			本	1	6, 610	6, 610		
計						0		
						6, 610		
単価						0	円／本	
						6, 610		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=1430 X7	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=1430 X7		0	0	0		
			本	1	1, 750	1, 750		
計						0		
						1, 750		
単価						0	円／本	
						1, 750		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=3350 X8	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=3350 X8		0	0	0		
			本	1	4, 020	4, 020		
計						0		
						4, 020		
単価						0		
						4, 020	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=4000 Y1	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=4000 Y1		0	0	0		
			本	1	4, 710	4, 710		
計						0		
						4, 710		
単価						0		
						4, 710	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=4000 Y2	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=4000 Y2		0	0	0		
			本	1	4, 460	4, 460		
計						0		
						4, 460		
単価						0		
						4, 460	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=4950 Y3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=4950 Y3		0	0	0		
			本	1	5, 520	5, 520		
計						0		
						5, 520		
単価						0		
						5, 520	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=4000 Y1a	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=4000 Y1a		0	0	0		
			本	1	4, 710	4, 710		
計						0		
						4, 710		
単価						0		
						4, 710	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=4000 Y2a	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=4000 Y2a		0	0	0		
			本	1	4, 460	4, 460		
計						0		
						4, 460		
単価						0		
						4, 460	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=4950 Y3a	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=4950 Y3a		0	0	0		
			本	1	5, 520	5, 520		
計						0		
						5, 520		
単価						0		
						5, 520	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=3500 Y4	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=3500 Y4		0	0	0		
			本	1	4, 150	4, 150		
計						0		
						4, 150		
単価						0		
						4, 150	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L6×50×50 L=3500 Y4a	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L6×50×50 L=3500 Y4a		0	0	0		
			本	1	4, 150	4, 150		
計						0		
						4, 150		
単価						0		
						4, 150	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	つなぎ材（材料費）	繋ぎアングル L4×50×50 L=1100 Y5	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		繋ぎアングル L4×50×50 L=1100 Y5		0	0	0		
			本	1	1, 710	1, 710		
計						0		
						1, 710		
単価						0		
						1, 710	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	つなぎ材（材料費）	アジャスト鉄筋 D22 L=300	単位	本	数量	0	単価	0
						1		160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		アジャスト鉄筋 D22 L=300		0	0	0		
			本	1	160	160		
計						0		
						160		
単価						0	円／本	
						160		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	つなぎ材（材料費）	アジヤスト鉄筋 D22 L=600	単位	本	数量	0 1	単価	0 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		アジヤスト鉄筋 D22 L=600		0	0	0		
			本	1	303	303		
計						0 303		
単価						0 303	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	つなぎ材（材料費）	取付ボルト W1/2×首下32	単位	組	数量	0	単価	0
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つなぎ材		取付ボルト W1/2×首下32		0	0	0		
			組	1	60. 6	60		
計						0		
						60		
単価						0	円／組	
						60		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	978. 5	978		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						978		
単価						978	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	12, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D51×D51						
			箇所	1	1, 048. 32	1, 048		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用						
			組	1	11, 800	11, 800		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						12, 850		
単価						12, 850	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	6, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D38×D38	箇所	1	768. 56	768		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 3 8 継手一般用	組	1	6, 120	6, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 888		
単価						6, 888	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	機械式鉄筋定着加工費	L=1130 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	457
						1		457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (2m以下;大口) (2m未満;大口)		1	457	457		
			箇所	1	457	457		
計						457		
						457		
単価						457	円／箇所	
						457		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単—65号	機械式鉄筋定着加工費	L=1170 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	457
						1		457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (2m以下;大口) (2m未満;大口)		1	457	457		
			箇所	1	457	457		
計						457		
						457		
単価						457	円／箇所	
						457		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	機械式鉄筋定着加工費	L=4530 (Tへットゝ工法)	単位	箇所	数量	1	単価	645
						1		645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (4m超～6m以下:大口) (2～5m未満;大口)		1	645	645		
			箇所	1	645	645		
計						645		
						645		
単価						645	円／箇所	
						645		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	機械式鉄筋定着加工費	L=4850 (Tへットゝ工法)	単位	箇所	数量	1	単価	645
						1		645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (4m超～6m以下:大口) (2～5m未満;大口)		1	645	645		
			箇所	1	645	645		
計						645		
						645		
単価						645	円／箇所	
						645		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	機械式鉄筋定着加工費	L=4630 (Tへットゝ工法)	単位	箇所	数量	1	単価	645
						1		645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (4m超～6m以下:大口) (2～5m未満;大口)		1	645	645		
			箇所	1	645	645		
計						645		
						645		
単価						645	円／箇所	
						645		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	機械式鉄筋定着加工費	L=1130 (Tへットゝ工法)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (2m以下;大口) (2m未満;大口)		0	0	0		
			箇所	1	457	457		
計						0 457		
単価						0 457	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	機械式鉄筋定着加工費	L=1170 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (2m以下;大口) (2m未満;大口)		0	0	0		
			箇所	1	457	457		
計						0 457		
単価						0 457	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	機械式鉄筋定着加工費	L=2900 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (2m超～4m以下:大口) (2～5m未満;大口)		0	0	0		
			箇所	1	585	585		
計						0		
						585		
単価						0	円／箇所	
						585		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	機械式鉄筋定着加工費	L=4530 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (4m超～6m以下:大口) (2～5m未満;大口)		0	0	0		
			箇所	1	645	645		
計						0		
						645		
単価						0	円／箇所	
						645		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	機械式鉄筋定着加工費	L=4630 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (4m超～6m以下:大口) (2～5m未満;大口)		0	0	0		
			箇所	1	645	645		
計						0		
						645		
単価						0	円／箇所	
						645		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	機械式鉄筋定着加工費	L=4670 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (4m超～6m以下:大口) (2～5m未満;大口)		0	0	0		
			箇所	1	645	645		
計						0 645		
単価						0 645	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	機械式鉄筋定着加工費	L=6160 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (5～7m未満;大口)		0	0	0		
			箇所	1	700	700		
計						0 700		
単価						0 700	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	機械式鉄筋定着加工費	L=6200 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (5～7m未満;大口)		0	0	0		
			箇所	1	700	700		
計						0		
						700		
単価						0	円／箇所	
						700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	機械式鉄筋定着加工費	L=3540 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	485
						1		485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D19 (2m超～4m以下:大口) (2～5m未満:大口)		1	485	485		
			箇所	1	485	485		
計						485		
						485		
単価						485		
						485	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	機械式鉄筋定着加工費	L=3590 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	485
						1		485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D19 (2m超～4m以下:大口)(2～5m未満:大口)		1	485	485		
			箇所	1	485	485		
計						485		
						485		
単価						485	円／箇所	
						485		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 設置高30m超	単位	m 2	数量	100	単価	11, 250
						100		11, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 6	28, 392	130, 603		
			人	4. 6	28, 392	130, 603		
型わく工				23. 2	26, 624	617, 676		
			人	23. 2	26, 624	617, 676		
普通作業員				17. 8	20, 592	366, 537		
			人	17. 8	20, 592	366, 537		
諸雑費（率＋まるめ）				1		10, 184		
1%			式	1		10, 184		
計						1, 125, 000		
						1, 125, 000		
単価						11, 250		
						11, 250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－80号	硬質塩化ビニル管設置	据付 直管50～150mm	単位	m	数量	100	単価	695. 8
						100		695. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	20, 592	41, 184		
			人	2	20, 592	41, 184		
土木一般世話役				1	28, 392	28, 392		
			人	1	28, 392	28, 392		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						69, 580		
						69, 580		
単価						695. 8	円／m	
						695. 8		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 設置高30m超	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		16, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4. 6	28, 392	130, 603		
型わく工				0	0	0		
			人	23. 2	26, 624	617, 676		
普通作業員				0	0	0		
			人	17. 8	20, 592	366, 537		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
49%			式	1		546, 184		
計						0		
						1, 661, 000		
単価						0		
						16, 610	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	硬質塩化ビニル管設置	据付 直管50～150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		695. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20, 592	41, 184		
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						69, 580		
単価						0		
						695. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－83号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	28, 392	45, 427	
とび工			人	8. 5	26, 312	223, 652	
普通作業員			人	1. 3	20, 592	26, 769	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		110, 812	
計						468, 400	
単価						4, 684	円／掛m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	足場工	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 636
						100		5, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 9	28, 392	53, 944		
			人	1. 9	28, 392	53, 944		
とび工				10. 2	26, 312	268, 382		
			人	10. 2	26, 312	268, 382		
普通作業員				1. 6	20, 592	32, 947		
			人	1. 6	20, 592	32, 947		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 7	44, 100	74, 970		
			日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		133, 357		
			式	1		133, 357		
計						563, 600		
						563, 600		
単価						5, 636		
						5, 636		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	28, 392	45, 427		
とび工			人	8. 5	26, 312	223, 652		
普通作業員			人	1. 3	20, 592	26, 769		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		110, 812		
計						468, 400		
単価						4, 684	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	足場工（ラフテレーンクレーン 2 5 t）	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超	単位	掛m 2	数量	0	単価	0
						100		5, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 9	28, 392	53, 944		
とび工				0	0	0		
			人	10. 2	26, 312	268, 382		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 6	20, 592	32, 947		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
31%			式	1		133, 357		
計						0		
						563, 600		
単価						0		
						5, 636	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-87号	足場工（ラフテレーンクレーン70t）	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超	単位	掛m ²	数量	0	単価	0
						100		8,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.9	28,392	53,944		
とび工				0	0	0		
			人	10.2	26,312	268,382		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.6	20,592	32,947		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		(4週8休以上)(長期割引無) 70t吊		0	0	0		
			日	1.7	152,000	258,400		
諸雑費（率+まるめ） 31%				0		0		
			式	1		190,227		
計						0		
						803,900		
単価						0		
						8,039	円／掛m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		7, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	7, 974. 26	7, 974		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 974		
単価						7, 974	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	386. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	28, 392	8, 375		
とび工			人	0. 295	26, 312	7, 762		
普通作業員			人	0. 295	20, 592	6, 074		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 470	16, 068	WK250590 単一 159号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		381		
計						38, 660		
単価						386. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 35日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	1, 505	1, 505		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 275		
単価						2, 275	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 1日 無有	単位	枚	数量	1	単価	813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	43	43		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						813		
単価						813	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 (ｸﾚｰﾝ工法) 424mm	H形鋼杭5. 5m/本 砂質土4. 94m/本	単位	本	数量	1 1	単価	267, 100 267, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 38	28, 392	10, 788		
			人	0. 38	28, 392	10, 788		
とび工				0. 38	26, 312	9, 998		
			人	0. 38	26, 312	9, 998		
特殊作業員				0. 38	24, 544	9, 326		
			人	0. 38	24, 544	9, 326		
普通作業員				0. 38	20, 592	7, 824		
			人	0. 38	20, 592	7, 824		
コンクリート用骨材 砂		洗い、 細目		0. 962	3, 550	3, 415		
			m 3	0. 962	3, 550	3, 415		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				0. 38	185, 600	70, 528	WYB00041	
			日	0. 38	185, 600	70, 528	単－ 160号	
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm		0. 38	36, 570	13, 896	WK230180	
			日	0. 38	36, 570	13, 896	単－ 161号	
空気圧縮機運転				1. 14	27, 790	31, 680	WK230150	
			日	1. 14	27, 790	31, 680	単－ 162号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				0. 38	132, 600	50, 388	WYB00042	
			日	0. 38	132, 600	50, 388	単－ 163号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		59, 257		
			式	1		59, 257		
計						267, 100		
						267, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 (ｸﾚｰﾝ工法) 424mm	H形鋼杭5. 5m/本 砂質土4. 94m/本	単位	本	数量	1	単価	267, 100
						1		267, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					267, 100		
						267, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一94号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工) A工法 (クレーン工法) 424mm	H形鋼杭6. 5m/本 砂質土2. 81m/本 軟岩1. 63m/本	単位	本	数量	1	294, 500
						1	294, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 42	28, 392	11, 924	
			人	0. 42	28, 392	11, 924	
とび工				0. 42	26, 312	11, 051	
			人	0. 42	26, 312	11, 051	
特殊作業員				0. 42	24, 544	10, 308	
			人	0. 42	24, 544	10, 308	
普通作業員				0. 42	20, 592	8, 648	
			人	0. 42	20, 592	8, 648	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0. 872	3, 550	3, 095	
			m 3	0. 872	3, 550	3, 095	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				0. 42	185, 600	77, 952	WYB00035
			日	0. 42	185, 600	77, 952	単一 164号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm		0. 42	36, 570	15, 359	WK230180
			日	0. 42	36, 570	15, 359	単一 161号
空気圧縮機運転				1. 26	27, 790	35, 015	WK230150
			日	1. 26	27, 790	35, 015	単一 162号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				0. 42	132, 600	55, 692	WYB00036
			日	0. 42	132, 600	55, 692	単一 165号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		65, 456	
			式	1		65, 456	
計						294, 500	
						294, 500	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	場所打杭工（タ [°] ウンサ [°] ホルハンマ工）A工法 （クレーン工法）424mm	H形鋼杭6. 5m/本 砂質土2. 81m/本 軟岩1. 63m/本	単位	本	数量	1	単価	294, 500	
						1		294, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						294, 500	円／本		
						294, 500			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 (ｸﾚｰﾝ工法) 424mm	H形鋼杭7. 5m/本 砂質土6. 78m/本	単位	本	数量	1 1	単価	303, 100 303, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 43	28, 392	12, 208		
			人	0. 43	28, 392	12, 208		
とび工				0. 43	26, 312	11, 314		
			人	0. 43	26, 312	11, 314		
特殊作業員				0. 43	24, 544	10, 553		
			人	0. 43	24, 544	10, 553		
普通作業員				0. 43	20, 592	8, 854		
			人	0. 43	20, 592	8, 854		
コンクリート用骨材 砂		洗い、 細目		1. 335	3, 550	4, 739		
			m 3	1. 335	3, 550	4, 739		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				0. 43	185, 600	79, 808	WYB00047	
			日	0. 43	185, 600	79, 808	単－ 166号	
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm		0. 43	36, 570	15, 725	WK230180	
			日	0. 43	36, 570	15, 725	単－ 161号	
空気圧縮機運転				1. 29	27, 790	35, 849	WK230150	
			日	1. 29	27, 790	35, 849	単－ 162号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				0. 43	132, 600	57, 018	WYB00048	
			日	0. 43	132, 600	57, 018	単－ 167号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		67, 032		
			式	1		67, 032		
計						303, 100		
						303, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	場所打杭工(タ [〃] ウンサ [〃] ホ-ルハンマ工) A工法 (クレーン工法) 424mm	H形鋼杭7. 5m/本 砂質土6. 78m/本	単位	本	数量	1	単価	303, 100
						1		303, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					303, 100		
						303, 100	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 (ｸﾚｰﾝ工法) 424mm	H形鋼杭8. 5m/本 砂質土4. 14m/本 軟岩3. 83m/本	単位	本	数量	1	単価	408, 000
						1		408, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 58	28, 392	16, 467		
			人	0. 58	28, 392	16, 467		
とび工				0. 58	26, 312	15, 260		
			人	0. 58	26, 312	15, 260		
特殊作業員				0. 58	24, 544	14, 235		
			人	0. 58	24, 544	14, 235		
普通作業員				0. 58	20, 592	11, 943		
			人	0. 58	20, 592	11, 943		
コンクリート用骨材 砂		洗い、 細目		1. 566	3, 550	5, 559		
			m 3	1. 566	3, 550	5, 559		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				0. 58	185, 600	107, 648	WYB00119	
			日	0. 58	185, 600	107, 648	単－ 168号	
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm		0. 58	36, 570	21, 210	WK230180	
			日	0. 58	36, 570	21, 210	単－ 161号	
空気圧縮機運転				1. 74	27, 790	48, 354	WK230150	
			日	1. 74	27, 790	48, 354	単－ 162号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				0. 58	132, 600	76, 908	WYB00120	
			日	0. 58	132, 600	76, 908	単－ 169号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		90, 416		
			式	1		90, 416		
計						408, 000		
						408, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	場所打杭工（タ [°] ウンザ [°] ホルハンマ工）A工法 （クレーン工法）424mm	H形鋼杭8. 5m/本 砂質土4. 14m/本 軟岩3. 83m/本	単位	本	数量	1	単価	408, 000
						1		408, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						408, 000	円／本	
						408, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一97号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工) A工法 (クレーン工法) 424mm	H形鋼杭9. 0m/本 砂質土4. 08m/本 軟岩4. 20m/本	単位	本	数量	1	422, 100
						1	422, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 6	28, 392	17, 035	
			人	0. 6	28, 392	17, 035	
とび工				0. 6	26, 312	15, 787	
			人	0. 6	26, 312	15, 787	
特殊作業員				0. 6	24, 544	14, 726	
			人	0. 6	24, 544	14, 726	
普通作業員				0. 6	20, 592	12, 355	
			人	0. 6	20, 592	12, 355	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		1. 625	3, 550	5, 768	
			m 3	1. 625	3, 550	5, 768	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				0. 6	185, 600	111, 360	WYB00113
			日	0. 6	185, 600	111, 360	単一 170号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm		0. 6	36, 570	21, 942	WK230180
			日	0. 6	36, 570	21, 942	単一 161号
空気圧縮機運転				1. 8	27, 790	50, 022	WK230150
			日	1. 8	27, 790	50, 022	単一 162号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				0. 6	132, 600	79, 560	WYB00114
			日	0. 6	132, 600	79, 560	単一 171号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		93, 545	
			式	1		93, 545	
計						422, 100	
						422, 100	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	場所打杭工(タ ^ン サ ^ク ホ ^ル ハンマ工) A工法 (ク ^レ ソ工法) 424mm	H形鋼杭9.0m/本 砂質土4.08m/本 軟岩4.20m/本	単位	本	数量	1	単価	422,100
						1		422,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						422,100	円／本	
						422,100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一98号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工) A工法 (クレーン工法) 424mm	H形鋼杭10. 0m/本 砂質土4. 26m/本 軟岩4. 55m/本	単位	本	数量	1	498, 800
						1	498, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 71	28, 392	20, 158	
			人	0. 71	28, 392	20, 158	
とび工				0. 71	26, 312	18, 681	
			人	0. 71	26, 312	18, 681	
特殊作業員				0. 71	24, 544	17, 426	
			人	0. 71	24, 544	17, 426	
普通作業員				0. 71	20, 592	14, 620	
			人	0. 71	20, 592	14, 620	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		1. 73	3, 550	6, 141	
			m 3	1. 73	3, 550	6, 141	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				0. 71	185, 600	131, 776	WYB00107
			日	0. 71	185, 600	131, 776	単一 172号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm		0. 71	36, 570	25, 964	WK230180
			日	0. 71	36, 570	25, 964	単一 161号
空気圧縮機運転				2. 13	27, 790	59, 192	WK230150
			日	2. 13	27, 790	59, 192	単一 162号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				0. 71	132, 600	94, 146	WYB00108
			日	0. 71	132, 600	94, 146	単一 173号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		110, 696	
			式	1		110, 696	
計						498, 800	
						498, 800	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工) A工法 (ク ^レ ソ工法) 424mm	H形鋼杭10. 0m/本 砂質土4. 26m/本 軟岩4. 55m/本	単位	本	数量	1	単価	498, 800
						1		498, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						498, 800	円／本	
						498, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－99号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 (ｸﾚｰﾝ工法) 424mm	H形鋼杭11. 0m/本 砂質土7. 09m/本 軟岩3. 21m/本	単位	本	数量	1	576, 200
						1	576, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 82	28, 392	23, 281	
			人	0. 82	28, 392	23, 281	
とび工				0. 82	26, 312	21, 575	
			人	0. 82	26, 312	21, 575	
特殊作業員				0. 82	24, 544	20, 126	
			人	0. 82	24, 544	20, 126	
普通作業員				0. 82	20, 592	16, 885	
			人	0. 82	20, 592	16, 885	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		2. 022	3, 550	7, 178	
			m 3	2. 022	3, 550	7, 178	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				0. 82	185, 600	152, 192	WYB00101
			日	0. 82	185, 600	152, 192	単－ 174号
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm		0. 82	36, 570	29, 987	WK230180
			日	0. 82	36, 570	29, 987	単－ 161号
空気圧縮機運転				2. 46	27, 790	68, 363	WK230150
			日	2. 46	27, 790	68, 363	単－ 162号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				0. 82	132, 600	108, 732	WYB00102
			日	0. 82	132, 600	108, 732	単－ 175号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		127, 881	
			式	1		127, 881	
計						576, 200	
						576, 200	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	場所打杭工(タ [〃] ウンザ [〃] ホ-ルハンマ工) A工法 (クレーン工法) 424mm	H形鋼杭11. 0m/本 砂質土7. 09m/本 軟岩3. 21m/本	単位	本	数量	1	単価	576, 200
						1		576, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					576, 200		
						576, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一100号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工) A工法 (クレーン工法) 424mm	H形鋼杭11. 5m/本 砂質土5. 99m/本 軟岩4. 65m/本	単位	本	数量	1	611, 100
						1	611, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 87	28, 392	24, 701	
			人	0. 87	28, 392	24, 701	
とび工				0. 87	26, 312	22, 891	
			人	0. 87	26, 312	22, 891	
特殊作業員				0. 87	24, 544	21, 353	
			人	0. 87	24, 544	21, 353	
普通作業員				0. 87	20, 592	17, 915	
			人	0. 87	20, 592	17, 915	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		2. 088	3, 550	7, 412	
			m 3	2. 088	3, 550	7, 412	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				0. 87	185, 600	161, 472	WYB00095
			日	0. 87	185, 600	161, 472	単一 176号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm		0. 87	36, 570	31, 815	WK230180
			日	0. 87	36, 570	31, 815	単一 161号
空気圧縮機運転				2. 61	27, 790	72, 531	WK230150
			日	2. 61	27, 790	72, 531	単一 162号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				0. 87	132, 600	115, 362	WYB00096
			日	0. 87	132, 600	115, 362	単一 177号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		135, 648	
			式	1		135, 648	
計						611, 100	
						611, 100	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	場所打杭工（タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工）A工法 （ク ^レ ソ工法）424mm	H形鋼杭11. 5m/本 砂質土5. 99m/本 軟岩4. 65m/本	単位	本	数量	1	単価	611, 100
						1		611, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						611, 100	円／本	
						611, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一101号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工) A工法 (クレーン工法) 424mm	H形鋼杭12. 5m/本 砂質土5. 78m/本 軟岩5. 49m/本	単位	本	数量	1	681, 000
						1	681, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 97	28, 392	27, 540	
			人	0. 97	28, 392	27, 540	
とび工				0. 97	26, 312	25, 522	
			人	0. 97	26, 312	25, 522	
特殊作業員				0. 97	24, 544	23, 807	
			人	0. 97	24, 544	23, 807	
普通作業員				0. 97	20, 592	19, 974	
			人	0. 97	20, 592	19, 974	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		2. 214	3, 550	7, 859	
			m 3	2. 214	3, 550	7, 859	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				0. 97	185, 600	180, 032	WYB00077
			日	0. 97	185, 600	180, 032	単一 178号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm		0. 97	36, 570	35, 472	WK230180
			日	0. 97	36, 570	35, 472	単一 161号
空気圧縮機運転				2. 91	27, 790	80, 868	WK230150
			日	2. 91	27, 790	80, 868	単一 162号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				0. 97	132, 600	128, 622	WYB00078
			日	0. 97	132, 600	128, 622	単一 179号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		151, 304	
			式	1		151, 304	
計						681, 000	
						681, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 (ｸﾚｰﾝ工法) 424mm	H形鋼杭13. 0m/本 砂質土6. 30m/本 軟岩5. 78m/本	単位	本	数量	1	単価	702, 400	
						1		702, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	28, 392	28, 392			
			人	1	28, 392	28, 392			
とび工				1	26, 312	26, 312			
			人	1	26, 312	26, 312			
特殊作業員				1	24, 544	24, 544			
			人	1	24, 544	24, 544			
普通作業員				1	20, 592	20, 592			
			人	1	20, 592	20, 592			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		2. 37	3, 550	8, 413			
			m 3	2. 37	3, 550	8, 413			
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				1	185, 600	185, 600	WYB00065		
			日	1	185, 600	185, 600			
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm		1	36, 570	36, 570	WK230180		
			日	1	36, 570	36, 570			
空気圧縮機運転				3	27, 790	83, 370	WK230150		
			日	3	27, 790	83, 370			
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				1	132, 600	132, 600	WYB00066		
			日	1	132, 600	132, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		156, 007			
			式	1		156, 007			
計						702, 400			
						702, 400			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	場所打杭工（タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工）A工法 （ク ^レ ソ工法）424mm	H形鋼杭13. 0m/本 砂質土6. 30m/本 軟岩5. 78m/本	単位	本	数量	1	単価	702, 400
						1		702, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						702, 400	円／本	
						702, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工) A工法 (クレーン工法) 424mm	H形鋼杭13. 5m/本 砂質土6. 30m/本 軟岩6. 31m/本	単位	本	数量	1	単価	730, 500
						1		730, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 04	28, 392	29, 527		
			人	1. 04	28, 392	29, 527		
とび工				1. 04	26, 312	27, 364		
			人	1. 04	26, 312	27, 364		
特殊作業員				1. 04	24, 544	25, 525		
			人	1. 04	24, 544	25, 525		
普通作業員				1. 04	20, 592	21, 415		
			人	1. 04	20, 592	21, 415		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		2. 474	3, 550	8, 782		
			m 3	2. 474	3, 550	8, 782		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				1. 04	185, 600	193, 024	WYB00053	
			日	1. 04	185, 600	193, 024	単一 182号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm		1. 04	36, 570	38, 032	WK230180	
			日	1. 04	36, 570	38, 032	単一 161号	
空気圧縮機運転				3. 12	27, 790	86, 704	WK230150	
			日	3. 12	27, 790	86, 704	単一 162号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				1. 04	132, 600	137, 904	WYB00054	
			日	1. 04	132, 600	137, 904	単一 183号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		162, 223		
			式	1		162, 223		
計						730, 500		
						730, 500		

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 6m以下	単位	本	数量	10	単価	5, 486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 147	28, 392	4, 173		
とび工			人	0. 294	26, 312	7, 735		
普通作業員			人	0. 147	20, 592	3, 027		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 147	270, 900	39, 822	WK250010 単一 184号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		103		
計						54, 860		
単価						5, 486	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	6, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172	28, 392	4, 883		
とび工			人	0. 345	26, 312	9, 077		
普通作業員			人	0. 172	20, 592	3, 541		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 172	270, 900	46, 594	WK250010 単一 184号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		125		
計						64, 220		
単価						6, 422	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価	7, 464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 392	5, 678		
とび工			人	0. 4	26, 312	10, 524		
普通作業員			人	0. 2	20, 592	4, 118		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 2	270, 900	54, 180	WK250010 単一 184号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		140		
計						74, 640		
単価						7, 464	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	バイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 15m以下	単位	本	数量	10	単価	8,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.233	28,392	6,615		
とび工			人	0.465	26,312	12,235		
普通作業員			人	0.233	20,592	4,797		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.233	270,900	63,119	WK250010 単一 184号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		164		
計						86,930		
単価						8,693	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	H形鋼杭賃料	H300 5.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	26, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 512	45, 600	23, 347		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 512	6, 314. 5	3, 233		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26, 580		
単価						26, 580	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	H形鋼杭賃料	H300 6. 5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	31, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 605	45, 600	27, 588		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 605	6, 314. 5	3, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						31, 410		
単価						31, 410	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	H形鋼杭賃料	H300 7.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	36,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0.698	45,600	31,828		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0.698	6,314.5	4,407		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						36,240		
単価						36,240	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	H形鋼杭賃料	H300 8. 5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	41, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 791	45, 600	36, 069		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 791	6, 314. 5	4, 994		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						41, 070		
単価						41, 070	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－112号	H形鋼杭賃料	H300 9m/本 608日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	43, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 837	45, 600	38, 167		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 837	6, 314. 5	5, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43, 460		
単価						43, 460	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－113号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 608日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	48, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 93	45, 600	42, 408		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 93	6, 314. 5	5, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48, 280		
単価						48, 280	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	H形鋼杭賃料	H300 11m/本 608日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	53, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1. 023	45, 600	46, 648		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 023	6, 314. 5	6, 459		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						53, 110		
単価						53, 110	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	55, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1. 07	45, 600	48, 792		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 07	6, 314. 5	6, 756		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55, 550		
単価						55, 550	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	H形鋼杭賃料	H300 12.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	60,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		300型（93kg/m）	t	1.163	45,600	53,032		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1.163	6,314.5	7,343		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						60,380		
単価						60,380	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	H形鋼杭賃料	H300 13m/本 608日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	62, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1. 209	45, 600	55, 130		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 209	6, 314. 5	7, 634		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						62, 770		
単価						62, 770	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	H形鋼杭賃料	H300 13.5m/本 608日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	65, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1. 256	45, 600	57, 273		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 256	6, 314. 5	7, 931		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						65, 210		
単価						65, 210	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	アンカー 全長L＝1 5. 2 m（材料費）	φ 12. 7mm 付属品含む	単位	組	数量	1	単価	47, 500
						1		47, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー 全長L＝1 5. 2 m		φ 12. 7mm アンカーヘッド [○] , アンカープレート [○] , クサビ [○] , 鋼製台座含む		1	47, 500	47, 500		
			組	1	47, 500	47, 500		
計						47, 500		
						47, 500		
単価						47, 500		
						47, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	アンカー 全長 L＝8． 7 m（材料費）	φ 12. 7mm 付属品含む	単位	組	数量	1	単価	40, 700
						1		40, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー 全長 L＝8． 7 m		φ 12. 7mm アンカーヘッド [○] , アンカープレート [○] , クサビ [○] , 鋼製台座含む		1	40, 700	40, 700		
			組	1	40, 700	40, 700		
計						40, 700		
						40, 700		
単価						40, 700	円／組	
						40, 700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	アンカー除去	アンカー長10m以下 鋼線本数2本	単位	m	数量	10	単価	3, 234
						10		3, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 392	5, 678		
				0. 2	28, 392	5, 678		
特殊作業員			人	0. 2	24, 544	4, 908		
				0. 2	24, 544	4, 908		
普通作業員			人	0. 4	20, 592	8, 236		
				0. 4	20, 592	8, 236		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 2	44, 100	8, 820		
				0. 2	44, 100	8, 820		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		4, 698		
				1		4, 698		
計						32, 340		
						32, 340		
単価						3, 234		
						3, 234	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	アンカー除去	アンカー長20m以下 鋼線本数2本	単位	m	数量	10	単価	4, 043
						10		4, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	28, 392	7, 098		
			人	0. 25	28, 392	7, 098		
特殊作業員				0. 25	24, 544	6, 136		
			人	0. 25	24, 544	6, 136		
普通作業員				0. 5	20, 592	10, 296		
			人	0. 5	20, 592	10, 296		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 25	44, 100	11, 025		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費 (率+まるめ) 25%				1		5, 875		
			式	1		5, 875		
計						40, 430		
						40, 430		
単価						4, 043		
						4, 043		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	48, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	30, 090	300, 900	WB251931 単－ 185号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	18, 000	180, 000	WB251932 単－ 186号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						480, 900		
単価						48, 090	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－124号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	48, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	30, 090	300, 900	WB251931 単－ 187号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	18, 000	180, 000	WB251932 単－ 188号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						480, 900		
単価						48, 090	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	30, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	30, 090	300, 900	WB251931 単－ 187号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						300, 900		
単価						30, 090	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	0	単価	0
						6		44,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	28,392	28,392		
とび工				0	0	0		
			人	2	26,312	52,624		
溶接工				0	0	0		
			人	1	28,080	28,080		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20,592	41,184		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		(4週8休以上)(長期割引無) 60t吊		0	0	0		
			日	1	107,000	107,000		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
7%			式	1		10,420		
計						0		
						267,700		
単価						0		
						44,610	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	山留材質料	無 586日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	116, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	58, 600	58, 600		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
鋼製山留材（賃料）		部品 720日以内（係数1. 47）供用日数586日	t	0. 22	172, 284	37, 902		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						116, 100		
単価						116, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	山留材質料	無 567日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	56, 700	56, 700		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
鋼製山留材（賃料）		部品 720日以内（係数1. 47）供用日数567日	t	0. 22	166, 698	36, 673		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						113, 000		
単価						113, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	山留材質料	無 214日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	57, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	22, 898	22, 898		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
鋼製山留材（賃料）		部品 360日以内（係数1. 48）供用日数214日	t	0. 22	68, 095	14, 980		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						57, 460		
単価						57, 460	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	山留材質料	無 141日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	47, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	16, 920	16, 920		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
鋼製山留材（賃料）		部品 180日以内（係数1. 48）供用日数141日	t	0. 22	50, 083	11, 018		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						47, 520		
単価						47, 520	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	横矢板設置・撤去 作業区分=設置・撤去；	横矢板の厚さ=0. 03m；（材料費別途）	単位	m 2	数量	1	単価	5, 410
						1		5, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0. 03m		1	5, 410	5, 410	WB251970	
			m 2	1	5, 410	5, 410	単－ 189号	
計						5, 410		
						5, 410		
単価						5, 410		
						5, 410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	横矢板（材料費）	松 2. 0×3～4. 5×12上	単位	m 3	数量	1	単価	55, 500
						1		55, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
松矢板		松 2. 0×3～4. 5×12上		1	55, 500	55, 500		
			m 3	1	55, 500	55, 500		
計						55, 500		
						55, 500		
単価						55, 500		
						55, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	28, 392	7, 892		
特殊作業員			人	0. 278	24, 544	6, 823		
普通作業員			人	0. 278	20, 592	5, 724		
1 t 土のう		丸形φ110×108	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 100	15, 595	WK250500 単－ 190号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		816		
計						47, 850		
単価						4, 785	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	28, 392	1, 959		
特殊作業員			人	0. 069	24, 544	1, 693		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	50, 700	3, 498	WK250500 単一 191号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 150		
単価						715	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	28, 392	7, 892		
特殊作業員			人	0. 278	24, 544	6, 823		
普通作業員			人	0. 278	20, 592	5, 724		
1 t 土のう		丸形φ110×108	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 100	15, 595	WK250500 単一 192号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		816		
計						47, 850		
単価						4, 785	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	28, 392	1, 959		
特殊作業員			人	0. 069	24, 544	1, 693		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	50, 700	3, 498	WK250500 単一 193号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 150		
単価						715	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	81, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 392	14, 196		
特殊作業員			人	0. 1	24, 544	2, 454		
普通作業員			人	2	20, 592	41, 184		
バックホウ運転			日	0. 5	47, 600	23, 800	WK250540 単一 194号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						81, 640		
単価						81, 640	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	24, 544	4, 172		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	452	452	WK250400 単－ 195号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	12, 100	12, 100	WK250410 単－ 196号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		166		
計						16, 890		
単価						16, 890	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	81, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 392	14, 196		
特殊作業員			人	0. 1	24, 544	2, 454		
普通作業員			人	2	20, 592	41, 184		
バックホウ運転			日	0. 5	47, 600	23, 800	WK250540 単一 197号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						81, 640		
単価						81, 640	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－140号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	24, 544	4, 172		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	452	452	WK250400 単－ 198号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	12, 100	12, 100	WK250410 単－ 199号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		166		
計						16, 890		
単価						16, 890	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－141号	材料費	RC-40（ほぐし）	単位	m 3	数量	100	単価	2, 900
						100		2, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		100	2, 900	290, 000		
			m 3	100	2, 900	290, 000		
	計					290, 000		
						290, 000		
	単価					2, 900		
						2, 900	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	暗渠排水管設置（露出管）		単位	m	数量	22	単価	2, 442
						22		2, 442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 75	28, 392	21, 294		
			人	0. 75	28, 392	21, 294		
普通作業員				1. 5	20, 592	30, 888		
			人	1. 5	20, 592	30, 888		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 558		
			式	1		1, 558		
計						53, 740		
						53, 740		
単価						2, 442		
						2, 442		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	高密度ポリエチレン管（材料費）	波状管 φ300 シングル無孔管	単位	m	数量	1	単価	4, 120
						1		4, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		波状管 φ300 シングル無孔管		1	4, 120	4, 120		
			m	1	4, 120	4, 120		
計						4, 120		
						4, 120		
単価						4, 120		
						4, 120	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	高密度ポリエチレン管（支給品）	波状管 φ300 シングル無孔管	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		波状管 φ300 シングル無孔管		1	4, 120	0	支給品	
			m	1	4, 120	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	高密度ポリエチレン管継手（材料費）	φ 300用	単位	個	数量	1	単価	10, 500
						1		10, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手		φ 300用		1	10, 500	10, 500		
			個	1	10, 500	10, 500		
計						10, 500		
						10, 500		
単価						10, 500	円／個	
						10, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	暗渠排水管設置（露出管）		単位	m	数量	0	単価	0
						22		2, 442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 75	28, 392	21, 294		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	20, 592	30, 888		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
3%			式	1		1, 558		
計						0		
						53, 740		
単価						0		
						2, 442	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	高密度ポリエチレン管（材料費）	波状管 φ300 シングル無孔管	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		波状管 φ300 シングル無孔管		0	0	0		
			m	1	4, 120	4, 120		
計						0		
						4, 120		
単価						0	円／m	
						4, 120		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー148号	高密度ポリエチレン管（支給品）	波状管 φ300 シングル無孔管	単位	m	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		波状管 φ300 シングル無孔管	m	0	0	0	支給品	
				1	4, 120	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	高密度ポリエチレン管継手（材料費）	φ 300用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		10, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手		φ 300用		0	0	0		
			個	1	10, 500	10, 500		
計						0		
						10, 500		
単価						0	円／個	
						10, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－150号	仮排水溝設置		単位	m	数量	40	単価	2, 019
						40		2, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	28, 392	28, 392		
			人	1	28, 392	28, 392		
普通作業員				1	20, 592	20, 592		
			人	1	20, 592	20, 592		
バックホウ運転		山積み(0.13m3)		1	31, 770	31, 770	WYB00032	
			日	1	31, 770	31, 770	単－ 200号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						80, 760		
						80, 760		
単価						2, 019	円／m	
						2, 019		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 392	15, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 400		
単価						15, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し（往復分）	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	平板載荷試験	100KNを超え150KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	180, 000
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100 k Nを超え150kN以内		1	180, 000	180, 000		
			箇所	1	180, 000	180, 000		
計						180, 000		
						180, 000		
単価						180, 000	円／箇所	
						180, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	施工合理化調査	仮設材設置撤去工 技術員工数2. 1人	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		75, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査		仮設材設置撤去工 技術員工数2. 1人		0	0	0		
			工種	1	75, 900	75, 900		
計						0		
						75, 900		
単価						0	円／工種	
						75, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー157号	施工状況モニタリング調査	敷鉄板設置・撤去工 技術員工数0.5人	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査（モニタリング調査）		敷鉄板設置・撤去工 技術員工数0.5人		0	0	0		
			工種	1	18, 050	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0	円／工種	
						18, 050		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	780千円	単位	式	数量	1	単価	780, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		780, 000		
計						780, 000		
単価						780, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	119	149	17, 731		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						54, 470		
単価						54, 470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	185, 600
					1	185, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 65	85, 400	140, 910		
			供用日	1. 65	85, 400	140, 910		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600	円／日	
						185, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 570		
単価						36, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	27, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16, 986		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27, 790		
単価						27, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	132, 600
						1		132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 03	85, 400	87, 962		
			供用日	1. 03	85, 400	87, 962		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						132, 600		
						132, 600		
単価						132, 600	円／日	
						132, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	185, 600
					1	185, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 65	85, 400	140, 910		
			供用日	1. 65	85, 400	140, 910		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600	円／日	
						185, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	132, 600
						1		132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 03	85, 400	87, 962		
			供用日	1. 03	85, 400	87, 962		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						132, 600		
						132, 600		
単価						132, 600		
						132, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-166号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	185, 600
						1		185, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 65	85, 400	140, 910		
			供用日	1. 65	85, 400	140, 910		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600		
						185, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	132, 600
						1		132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 03	85, 400	87, 962		
			供用日	1. 03	85, 400	87, 962		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						132, 600		
						132, 600		
単価						132, 600	円／日	
						132, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	185, 600
						1		185, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 65	85, 400	140, 910		
			供用日	1. 65	85, 400	140, 910		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600		
						185, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	132, 600
						1		132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 03	85, 400	87, 962		
			供用日	1. 03	85, 400	87, 962		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						132, 600		
						132, 600		
単価						132, 600	円／日	
						132, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	185, 600
					1	185, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 65	85, 400	140, 910		
			供用日	1. 65	85, 400	140, 910		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600	円／日	
						185, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	132, 600
						1		132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 03	85, 400	87, 962		
			供用日	1. 03	85, 400	87, 962		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						132, 600		
						132, 600		
単価						132, 600		
						132, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	185, 600
						1		185, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 65	85, 400	140, 910		
			供用日	1. 65	85, 400	140, 910		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600		
						185, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	132, 600
						1		132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 03	85, 400	87, 962		
			供用日	1. 03	85, 400	87, 962		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						132, 600		
						132, 600		
単価						132, 600	円／日	
						132, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	185, 600
					1	185, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 65	85, 400	140, 910		
			供用日	1. 65	85, 400	140, 910		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600		
						185, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	132, 600
						1		132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 03	85, 400	87, 962		
			供用日	1. 03	85, 400	87, 962		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						132, 600		
						132, 600		
単価						132, 600	円／日	
						132, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	185, 600
					1	185, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 65	85, 400	140, 910		
			供用日	1. 65	85, 400	140, 910		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600	円／日	
						185, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	132, 600
						1		132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 03	85, 400	87, 962		
			供用日	1. 03	85, 400	87, 962		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						132, 600		
						132, 600		
単価						132, 600		
						132, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	185, 600
					1	185, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 65	85, 400	140, 910		
			供用日	1. 65	85, 400	140, 910		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600	円／日	
						185, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	132, 600
						1		132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 03	85, 400	87, 962		
			供用日	1. 03	85, 400	87, 962		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						132, 600		
						132, 600		
単価						132, 600	円／日	
						132, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	185, 600
					1	185, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 65	85, 400	140, 910		
			供用日	1. 65	85, 400	140, 910		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600	円／日	
						185, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	132, 600
						1		132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 03	85, 400	87, 962		
			供用日	1. 03	85, 400	87, 962		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						132, 600		
						132, 600		
単価						132, 600	円／日	
						132, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	185, 600
					1	185, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 65	85, 400	140, 910		
			供用日	1. 65	85, 400	140, 910		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						185, 600		
						185, 600		
単価						185, 600	円／日	
						185, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	132, 600
						1		132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				136	149	20, 264		
			L	136	149	20, 264		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		ラフテレーンクレーン排出ガス対策型（2014年規制）60t吊		1. 03	85, 400	87, 962		
			供用日	1. 03	85, 400	87, 962		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						132, 600		
						132, 600		
単価						132, 600	円／日	
						132, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	270, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	484	149	72, 116		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	109, 000	131, 890		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 21	35, 100	42, 471		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						270, 900		
単価						270, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-185号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	30, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	28, 392	48, 266		
とび工			人	3. 2	26, 312	84, 198		
溶接工			人	1. 7	28, 080	47, 736		
普通作業員			人	1. 7	20, 592	35, 006		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10, 724		
計						300, 900		
単価						30, 090	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-186号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 392	28, 392		
とび工			人	1. 9	26, 312	49, 992		
溶接工			人	1	28, 080	28, 080		
普通作業員			人	1	20, 592	20, 592		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		8, 844		
計						180, 000		
単価						18, 000	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-187号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	30, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	28, 392	48, 266		
とび工			人	3. 2	26, 312	84, 198		
溶接工			人	1. 7	28, 080	47, 736		
普通作業員			人	1. 7	20, 592	35, 006		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10, 724		
計						300, 900		
単価						30, 090	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-188号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 392	28, 392		
とび工			人	1. 9	26, 312	49, 992		
溶接工			人	1	28, 080	28, 080		
普通作業員			人	1	20, 592	20, 592		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		8, 844		
計						180, 000		
単価						18, 000	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 03m	単位	m 2	数量	10	単価	5, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	28, 392	17, 035		
普通作業員			人	1. 8	20, 592	37, 065		
松矢板(別途計上)		松 2. 0×3~4. 5×12上	m 3	0. 3	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 100		
単価						5, 410	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	104	149	15, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						56, 100		
単価						56, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－191号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	78	149	11, 622		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 700		
単価						50, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－192号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	104	149	15, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						56, 100		
単価						56, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	78	149	11, 622		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 700		
単価						50, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	47, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	65	149	9, 685		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						47, 600		
単価						47, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	411	452		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						452		
単価						452	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－196号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	149	9, 983		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 920	2, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 100		
単価						12, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	47, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	65	149	9, 685		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						47, 600		
単価						47, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	411	452		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						452		
単価						452	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－199号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	149	9, 983		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 920	2, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 100		
単価						12, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－200号	バックホウ運転	山積み(0.13m3)	単位	日	数量	1	単価	31,770
						1		31,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,336	24,336		
			人	1	24,336	24,336		
軽油				19	149	2,831		
			L	19	149	2,831		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 1 3 m 3（平積0. 1 m 3）		1	4,600	4,600		
			日	1	4,600	4,600		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						31,770		
						31,770		
単価						31,770		
						31,770		