

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中津道

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名		1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580045	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	363, 902, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	363, 869, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	450日間 自 令和 7年 4月 7日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (4回変更) 至 令和 8年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	453, 892
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月 9日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1 1		191,626,827 176,162,679	1	-15,464,148		
道路土工		式	1 1		2,242,390 928,999	1	-1,313,391		
路体盛土工		式	1 1		2,222,265 908,874	1	-1,313,391		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	50 50	5,456 5,456	272,800 272,800	0	0	単-1号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	200 200	842.1 842.1	168,420 168,420	0	0	単-2号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	300 300	238.4 238.4	71,520 71,520	0	0	単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	610 0	2,562 2,562	1,562,820 0	-610	-1,562,820	単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 610	0 408.9	0 249,429	610	249,429	単-5号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	610 610	240.5 240.5	146,705 146,705	0	0	単-6号	
法面整形工		式	1 1		20,125 20,125	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	50 50	402.5 402.5	20,125 20,125	0	0	単-7号	
河川土工		式	1 1		5,383,381 1,718,911	1	-3,664,470		

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			式	1 1		2,541,588 732,984	1	-1,808,604	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満			840 840	333 333	279,720 279,720			単-8号
		m3				0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			840 0	2,562 2,562	2,152,080 0			単-9号
		m3				-840	-2,152,080		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			0 840	0 408.9	0 343,476			単-10号
		m3				840	343,476		
整地	敷均し(ルース)			840 840	130.7 130.7	109,788 109,788			単-11号
		m3				0	0		
掘削工(ICT)			式	1 1		2,632,308 819,504			
						1	-1,812,804		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満			840 840	432.7 432.7	363,468 363,468			単-12号
		m3				0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			840 0	2,568 2,568	2,157,120 0			単-13号
		m3				-840	-2,157,120		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			0 840	0 409.9	0 344,316			単-14号
		m3				840	344,316		
整地	敷均し(ルース)			840 840	133 133	111,720 111,720			単-15号
		m3				0	0		
盛土工			式	1 1		165,170 122,108			
						1	-43,062		
路体(築堤)盛土	2.5m未満			20 20	5,456 5,456	109,120 109,120			単-16号
		m3				0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2,562	51,240	-20	-51,240	単-17号	
			0	2,562	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	20	8,178	単-18号	
			20	408.9	8,178				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	240.5	4,810	0	0	単-19号	
			20	240.5	4,810				
法面整形工		式	1		44,315	0	0		
			1		44,315				
法面整形(切土部)	現場制約無 汚質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	806	32,240	0	0	単-20号	
			40	806	32,240				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	30	402.5	12,075	0	0	単-21号	
			30	402.5	12,075				
法面工		式	1		13,351,325	1	-4,471,349		
			1		8,879,976				
鉄筋挿入工		式	1		13,351,325	1	-4,471,349		
			1		8,879,976				
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	188	9,629	1,810,252	-68	-654,772	単-22号	
			120	9,629	1,155,480				
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.3m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	271	9,711	2,631,681	-63	-611,793	単-23号	
			208	9,711	2,019,888				
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	117	10,076	1,178,892	-48	-483,648	単-24号	
			69	10,076	695,244				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
受圧板	FRP格子パネル 967×967×40	枚	250	30,922	7,730,500	-88	-2,721,136	単-25号	
			162	30,922	5,009,364				
法覆護岸工		式	1		121,724,965	1	-1,471,494		
			1		120,253,471				
作業土工		式	1		14,013,321	1	-2,257,907		
			1		11,755,414				
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,400		477,258	0	0	内-1号	
			1,400		477,258				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	40		58,910	0	0	内-2号	
			40		58,910				
埋戻し		m3	880		1,547,656	0	0	内-3号	
			880		1,547,656				
埋戻し		m3	1,300		1,224,231	0	0	内-4号	
			1,300		1,224,231				
基面整正		m2	150		59,449	0	0	内-5号	
			150		59,449				
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	430		347,886	0	0	内-6号	
			430		347,886				
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3	40		10,800	0	0	内-7号	
			40		10,800				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,400		574,052	0	0	内-8号	
			2,400		574,052				
土砂等運搬(搬出)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,330 0		3,423,568 0	-1,330	-3,423,568	内-9号	

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その２）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (搬出)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,330		0 3,428,704	1,330	3,428,704	内-10号
土砂等運搬 (搬入)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	2,390 0		6,115,224 0	-2,390	-6,115,224
土砂等運搬 (搬入)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,330		0 3,421,552	1,330	3,421,552	内-12号
土砂等運搬 (搬入)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 1,050		0 430,368	1,050	430,368
整地		敷均し(ルース)	m3	1,300 0		174,287 0	-1,300	-174,287	内-14号
整地		敷均し(ルース)		m3	0 1,300		0 174,548	1,300	174,548
作業土工(ICT)			式	1 1		620,174 620,174	0	0	
床堀り(掘削)(ICT)		土砂		m3	1,400 1,400		620,174 620,174	0	0
残土処理工			式	1 1		4,239,581 4,234,081	1	-5,500	
整地		残土受入れ地での処理		m3	1,600 0		189,187 0	-1,600	-189,187
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 1,600		0 188,824	1,600	188,824	内-18号
土砂等運搬		軟岩		m3	40 40		113,163 113,163	0	0

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,530		3,937,231	-1,530	-3,937,231	内-20号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	1,530	3,932,094	内-21号
				1,530		3,932,094			
EPルートパイル工			式	1		46,298,947	1	-566,909	
				1		45,732,038			
ペーラインコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	4		138,423	0	0	内-22号
				4		138,423			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10cm	m2	171		887,330	-171	-887,330	内-23号
				0		0			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10cm	m2	0		0	169	877,666	内-24号
				169		877,666			
キャッピングベーム		24-12-20(25)(高炉)	m3	82		3,572,824	-82	-3,572,824	内-25号
				0		0			
キャッピングベーム		24-12-20(25)(高炉)	m3	0		0	80	3,535,650	内-26号
				80		3,535,650			
芯材材料費		ルートパイル芯材 φ115mm 用	式	1		11,227,004	-1	-11,227,004	内-27号
				0		0			
芯材材料費		ルートパイル芯材 φ115mm 用	式	0		0	1	11,083,424	内-28号
				1		11,083,424			
注入材料費		膨張性セメントミルク	m3	33	42,350	1,397,550	0	0	単-26号
				33		1,397,550			
削孔		φ115mm 砂質土・粘性土	m	206	11,564	2,382,184	-3	-34,692	単-27号
				203		11,564			

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔	φ 115mm 軟岩	m	727	19, 103	13, 887, 881			単-28号	
			717	19, 103	13, 696, 851	-10	-191, 030		
注入打設	削孔長10m以下	本	240	4, 534	1, 088, 160			単-29号	
			237	4, 534	1, 074, 558	-3	-13, 602		
芯材組立	削孔長10m以下	本	240	1, 898	455, 520			単-30号	
			237	1, 898	449, 826	-3	-5, 694		
芯材挿入	削孔長10m以下	本	240	7, 749	1, 859, 760			単-31号	
			237	7, 749	1, 836, 513	-3	-23, 247		
加圧及び頭部処理	削孔長10m以下	本	240	4, 930	1, 183, 200			単-32号	
			237	4, 930	1, 168, 410	-3	-14, 790		
機械横移動・据付		回	239		3, 605, 841			内-29号	
			0		0	-239	-3, 605, 841		
機械横移動・据付		回	0		0			内-30号	
			236		3, 560, 579	236	3, 560, 579		
ボーリングマシン移設		回	6		273, 979			内-31号	
			6		273, 979	0	0		
足場(アンカー)		空m3	1, 171		4, 339, 291			内-32号	
			0		0	-1, 171	-4, 339, 291		
足場(アンカー)		空m3	0		0			内-33号	
			1, 160		4, 291, 117	1, 160	4, 291, 117		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (護岸下段部)		式	1		1, 884, 631				
			1		1, 884, 631	0	0		
現場打基礎コンクリート (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 4 3 c m 高さ 25 c m	m	13	6, 050	78, 650			単-33号	
			13	6, 050	78, 650	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	64,529	64,529	0	0	単-34号	
			1	64,529	64,529				
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	59	23,237	1,370,983	0	0	単-35号	
			59	23,237	1,370,983				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	28	6,902	193,256	0	0	単-36号	
			28	6,902	193,256				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	59,071	177,213	0	0	単-37号	
			3	59,071	177,213				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (A2護岸部)		式	0		0	1	1,479,830		
			1		1,479,830				
現場打基礎コンクリート (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 4 3 c m 高さ 25 c m	m	0	0	0	8	48,400	単-38号	
			8	6,050	48,400				
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	0	0	0	44	1,022,560	単-39号	
			44	23,240	1,022,560				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0	0	0	25	172,550	単-40号	
			25	6,902	172,550				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	4	236,320	単-41号	
			4	59,080	236,320				
コンクリートブロック工(大型ブロック積)		式	1		54,668,311	1	-121,008		
			1		54,547,303				
現場打基礎コンクリート (A型 控900)	18-8-40(高炉) 底幅 1 16 c m 高さ 30 c m	m	10	17,086	170,860	0	0	単-42号	
			10	17,086	170,860				
現場打基礎コンクリート (B型 控1000)	18-8-40(高炉) 底幅 1 27 c m 高さ 30 c m	m	6	18,354	110,124	0	0	単-43号	
			6	18,354	110,124				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート (E型 控1900)	18-8-40(高炉) 底幅 2 28 c m 高さ 30 c m	m	4	31,643	126,572	0	0	単-44号	
			4	31,643	126,572				
現場打基礎コンクリート (G型 控2100)	18-8-40(高炉) 底幅 2 50 c m 高さ 30 c m	m	10	34,172	341,720	0	0	単-45号	
			10	34,172	341,720				
現場打基礎コンクリート (H型 控2200)	18-8-40(高炉) 底幅 2 61 c m 高さ 30 c m	m	10	35,440	354,400	0	0	単-46号	
			10	35,440	354,400				
現場打基礎コンクリート (K型 控3900)	18-8-40(高炉) 底幅 4 51 c m 高さ 30 c m	m	8	59,490	475,920	0	0	単-47号	
			8	59,490	475,920				
現場打基礎コンクリート (L型 控4500)	18-8-40(高炉) 底幅 5 19 c m 高さ 30 c m	m	10	68,344	683,440	0	0	単-48号	
			10	68,344	683,440				
現場打小口止コンクリート (調整コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	20		836,052	0	0	内-34号	
			20		836,052				
現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工 3)	18-8-40(高炉)	m3	0.8		76,675	0	0	内-35号	
			0.8		76,675				
現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工 4)	18-8-40(高炉)	m3	3		248,129	0	0	内-36号	
			3		248,129				
現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工 6)	18-8-40(高炉)	m3	6		556,568	0	0	内-37号	
			6		556,568				
現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工 7)	18-8-40(高炉)	m3	6		533,976	0	0	内-38号	
			6		533,976				
基礎材 (A型 控900)	再生クワッシュラン40～0 敷 厚 0.15m	m2	14	1,260	17,640	0	0	単-49号	
			14	1,260	17,640				
基礎材 (B型 控1000)	再生クワッシュラン40～0 敷 厚 0.15m	m2	9	1,260	11,340	0	0	単-50号	
			9	1,260	11,340				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型ブロック積 (材料費)		m2	460 0		12,066,878 0	-460	-12,066,878	内-39号	
大型ブロック積 (材料費)		m2	0 451		0 11,742,631	451	11,742,631	内-40号	
大型ブロック積 (手間のみ)	控900	m2	51 51	5,262 5,262	268,362 268,362	0	0	単-51号	
大型ブロック積 (手間のみ)	控1000	m2	38 38	5,262 5,262	199,956 199,956	0	0	単-52号	
大型ブロック積 (手間のみ)	控1900	m2	40 40	5,262 5,262	210,480 210,480	0	0	単-53号	
大型ブロック積 (手間のみ)	控2000	m2	13 13	5,262 5,262	68,406 68,406	0	0	単-54号	
大型ブロック積 (手間のみ)	控2100	m2	103 94	5,262 5,262	541,986 494,628	-9	-47,358	単-55号	
大型ブロック積 (手間のみ)	控2200	m2	123 123	5,262 5,262	647,226 647,226	0	0	単-56号	
大型ブロック積 (手間のみ)	控3900	m2	40 40	5,262 5,262	210,480 210,480	0	0	単-57号	
大型ブロック積 (手間のみ)	控4500	m2	51 51	5,262 5,262	268,362 268,362	0	0	単-58号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1,005 989	29,371 29,371	29,517,855 29,047,919	-16	-469,936	単-59号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	360 352	4,125 4,125	1,485,000 1,452,000	-8	-33,000	単-60号	

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋(差筋)	SD345 D16～25	t	0.92	94,009	86,488	0	0	単-61号	
			0.92	94,009	86,488				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	93		4,553,416	0	0	内-41号	
			93		4,553,416				
現場発生品運搬 (支給品運搬)	大型ブロック	t	0		0	51.35	753,533	内-42号	
			51.35		753,533				
根固め工		式	1		4,279,380	1	-2,175,600		
			1		2,103,780				
根固めブロック工		式	1		4,279,380	1	-2,175,600		
			1		2,103,780				
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無	個	200	10,878	2,175,600	-200	-2,175,600	単-62号	
			0	10,878	0				
消波根固めブロック撤去	2.5t以下	個	210	10,018	2,103,780	0	0	単-63号	
			210	10,018	2,103,780				
カルバート工		式	1		7,728,703	1	-1,394,829		
			1		6,333,874				
作業土工		式	1		6,348	0	0		
			1		6,348				
基面整正		m2	20		6,348	0	0	内-43号	
			20		6,348				
場所打函渠工 (吐口部)		式	1		7,419,425	1	-1,468,329		
			1		5,951,096				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	内空幅 1.5m 内空高さ 1.8m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	7	23,329	163,303	0	0	単-64号	
			7	23,329	163,303				
鉄筋	SD345 D13	t	0.29	164,745	47,776	0	0	単-65号	
			0.29	164,745	47,776				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.14	162,828	22,795	0	0	単-66号	
			0.14	162,828	22,795				
鉄筋 (差し筋)	SD345 D16 L=200	本	44	47.83	2,104	0	0	単-67号	
			44	47.83	2,104				
型枠	一般型枠	m2	30		214,685	-30	-214,685	内-44号	
			0		0				
型枠	一般型枠	m2	0		0	30	263,245	内-45号	
			30		263,245				
型枠	化粧型枠	m2	10		78,921	-10	-78,921	内-46号	
			0		0				
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	1		6,303	0	0	内-47号	
			1		6,303				
足場	安全ネット必要	掛m2	30		157,049	0	0	内-48号	
			30		157,049				
フラップゲート	ステンレス製 W1500×H1800	箇所	1		6,626,206	-1	-6,626,206	内-49号	
			0		0				
フラップゲート	ステンレス製 W1500×H1800	箇所	0		0	1	5,288,521	内-50号	
			1		5,288,521				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
昇降ステップ	SUS W=400 φ 27	個	17	5, 899	100, 283	-17	-100, 283	単-68号	
			0	5, 899	0				
プレキャストカルバート工		式	1		302, 930	1	73, 500		
			1		376, 430				
プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.8 m	m	8		302, 930	0	0	内-51号	
			8		302, 930				
現場発生品運搬 （支給品運搬）	ボックスカルバート	個	0		0	4	73, 500	内-52号	
			4		73, 500				
排水構造物工		式	1		1, 160, 776	0	0		
			1		1, 160, 776				
側溝工		式	1		1, 160, 776	0	0		
			1		1, 160, 776				
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	300×300	m	50	10, 906	545, 300	0	0	単-69号	
			50	10, 906	545, 300				
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	300×300 グレーチング 蓋 付 T-25 並目 4点ボルト 固定(縦断用)	m	6	53, 196	319, 176	0	0	単-70号	
			6	53, 196	319, 176				
側溝蓋 （落蓋式側溝）	300 41.2×9.5×50	枚	100	2, 963	296, 300	0	0	単-71号	
			100	2, 963	296, 300				
舗装工		式	1		341, 745	0	0		
			1		341, 745				
アスファルト舗装工		式	1		341, 745	0	0		
			1		341, 745				
下層路盤(車道・路肩部) (県道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 120mm	m2	112	492. 3	55, 137	0	0	単-72号	
			112	492. 3	55, 137				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) (県道部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	112	633	70,896	0	0	単-73号	
			112	633	70,896				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	112	1,926	215,712	0	0	単-74号	
			112	1,926	215,712				
構造物撤去工		式	1		1,061,199	0	0		
			1		1,061,199				
構造物取壊し工		式	1		433,000	0	0		
			1		433,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	7,703	385,150	0	0	単-75号	
			50	7,703	385,150				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	250	191.4	47,850	0	0	単-76号	
			250	191.4	47,850				
運搬処理工		式	1		628,199	0	0		
			1		628,199				
殻運搬	アスファルト殻	m3	13	4,497	58,461	0	0	単-77号	
			13	4,497	58,461				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	1,951	97,550	0	0	単-78号	
			50	1,951	97,550				
殻運搬	廃プ°ラスチック	t	4	4,574	18,296	0	0	単-79号	
			4	4,574	18,296				
殻処分	アスファルト殻	m3	13	4,300	55,900	0	0	単-80号	
			13	4,300	55,900				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	4,300	215,000	0	0	単-81号	
			50	4,300	215,000				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
穀処分	廃プラスチック	t	4	45,748	182,992	0	0	単-82号	
			4	45,748	182,992				
仮設工		式	1		34,352,963	1	-973,015		
			1		33,379,948				
安全施設工		式	1		175,004	0	0		
			1		175,004				
仮設防護柵 （移設）	GUフロック	m	33		175,004	0	0	内-53号	
			33		175,004				
工事用道路工		式	1		21,276,829	0	0		
			1		21,276,829				
工事用道路盛土 （設置）		m3	2,600		7,555,867	0	0	内-54号	
			2,600		7,555,867				
敷砂利 （設置）	RC-40 敷厚 100mm	m2	280		61,433	0	0	内-55号	
			280		61,433				
暗渠排水管 （設置）	据付 波状管 φ600mm	m	10		185,006	0	0	内-56号	
			10		185,006				
現場打ち集水桝 （設置）	18-8-25(高炉) 800×800×1200	箇所	1		134,774	0	0	内-57号	
			1		134,774				
袋詰玉石 （設置）	2.0t型	袋	456		12,769,199	0	0	内-58号	
			456		12,769,199				
吸出し防止材	t=10mm	m2	610		570,550	0	0	内-59号	
			610		570,550				
汚濁防止工		式	1		5,678,298	0	0		
			1		5,678,298				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	200		5,678,298			内-60号	
			200		5,678,298	0	0		
法面吹付工		式	1		4,114,591				
			1		4,114,591	0	0		
仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 250m2以上500m2未満 法面清掃不要の補正有	m2	481		1,030,714			内-61号	
			481		1,030,714	0	0		
モルタル吹付	高炉 厚5cm	m2	433		3,083,877			内-62号	
			433		3,083,877	0	0		
交通管理工		式	1		3,108,241				
			1		2,135,226	1	-973,015		
交通誘導警備員		人日	230		3,108,241			内-63号	
			0		0	-230	-3,108,241		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-64号	
			158		2,135,226	158	2,135,226		
直接工事費		式	1		191,626,827				
			1		176,162,679	1	-15,464,148		
共通仮設費		式	1		25,106,237				
			1		24,051,445	1	-1,054,792		
共通仮設費		式	1		4,881,760				
			1		5,771,659	1	889,899		
技術管理費		式	1		3,232,986				
			1		3,232,986	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		14,127			内-65号	
			1		14,127	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		547, 151			内-66号	
			1		547, 151	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		2, 104, 428			内-67号	
			1		2, 104, 428	0	0		
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用 (ICT)		式	1		457, 484			内-68号	
			1		457, 484	0	0		
諸経費動向調査費		式	1		109, 796			内-69号	
			1		109, 796	0	0		
営繕費		式	0		0				
			1		1, 030, 200	1	1, 030, 200		
快適トイレ		式	0		0			内-70号	
			1		1, 030, 200	1	1, 030, 200		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 648, 774				
			1		1, 508, 473	1	-140, 301		
共通仮設費（率計上）		式	1		20, 224, 477				
			1		18, 279, 786	1	-1, 944, 691		
純工事費		式	1		216, 733, 064				
			1		200, 214, 124	1	-16, 518, 940		
現場管理費		式	1		72, 055, 647				
			1		65, 214, 242	1	-6, 841, 405		
工事原価		式	1		288, 788, 711				
			1		265, 428, 366	1	-23, 360, 345		
一般管理費等		式	1		42, 001, 289				
			1		39, 061, 634	1	-2, 939, 655		

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		330,790,000	1	-26,300,000		
			1		304,490,000				
消費税相当額		式	1		33,079,000	1	-2,630,000		
			1		30,449,000				
工事費計		式	1		363,869,000	1	-28,930,000		
			1		334,939,000				

1,400m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し		1,433	364	521,612			CA900020
	5,000m3未満	m 3	1,433	364	521,612	0	0	
合 計					477,258			
					477,258		0	

40m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 2号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

880m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		885	1, 916	1, 695, 660			CB210410
		m 3	885	1, 916	1, 695, 660	0	0	
合 計					1, 547, 656			
					1, 547, 656		0	

1,300m³当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

150m2当たり内訳書

第 5号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			147	443. 1	65, 135			CB210080
		m 2	147	443. 1	65, 135	0	0	
合 計					59, 449			
					59, 449		0	

430m2当たり内訳書

法面整形(切土部)

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満		36.2	326.9	11,833			CA900010
		m 3	36.2	326.9	11,833	0	0	
合 計					10,800			
					10,800		0	

2,400m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,330/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
(搬出)

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,330m3当たり内訳書

土砂等運搬
(搬出)

第 10号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

2,390/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
(搬入)

第 11号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,330m3当たり内訳書

土砂等運搬
(搬入)

第 12号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,050m3当たり内訳書

土砂等運搬
(搬入)

第 13号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,300/0m3当たり内訳書

整地

第 14号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 300m3当たり内訳書

第 15号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 1, 335	0 142. 9	0 190, 771	 1, 335	 190, 771	CA900310
合 計					0 190, 771		 190, 771	
変更積算金額					0 174, 548		 174, 548	円／m3

1,400m³当たり内訳書

床堀り(掘削)(ICT)

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 17号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 600m3当たり内訳書

第 18号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 567	131. 7	206, 373	1, 567	206, 373	
合 計					0			
					206, 373		206, 373	
変更積算金額					0			
					188, 824		188, 824	円／m3

40m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	m 3	36.2	3,425	123,985	0	0	CB210110
合 計					113,163		0	
					113,163			

1,530/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,530m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

4m3当たり内訳書

第 22号内訳書

ペーラインコンクリート

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		4.3	35,270	151,661			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	4.3	35,270	151,661	0	0	
合 計					138,423			
					138,423		0	

171/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	17.1	26,700	456,570	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	22.7	4,733	107,439	0	0	CB240210
ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 有	m 2	171	2,387	408,177	0	0	WB811120
合 計					887,330			単一 87号
					0		-887,330	

0/169m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	0 16. 9	0 26, 700	0 451, 230	 16. 9	 451, 230	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 22. 6	0 4, 733	0 106, 965	 22. 6	 106, 965	CB240210
ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 有	m 2	0 169	0 2, 387	0 403, 403	 169	 403, 403	WB811120 単一 88号
合 計					0 961, 598		961, 598	
変更積算金額					0 877, 666		877, 666	円／m2

82/0m3当たり内訳書

第 25号内訳書

キャッピングホーム

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		81. 5	28, 540	2, 326, 010			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	81. 5	28, 540	2, 326, 010	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		113	9, 334	1, 054, 742			CB240210
		m 2	113	9, 334	1, 054, 742	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		2. 9	180, 500	523, 450			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2. 9	180, 500	523, 450	0	0	単一 89号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1. 9	5, 418	10, 294			CB224710
		m 2	1. 9	5, 418	10, 294	0	0	
合 計					3, 572, 824			
					0			

0/80m3当たり内訳書

キャッピングホーム

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	80. 4	28, 540	2, 294, 616	80. 4	2, 294, 616	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	112	9, 334	1, 045, 408	112	1, 045, 408	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2. 9	180, 500	523, 450	2. 9	523, 450	WB810010 単一 90号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1. 9	5, 418	10, 294	1. 9	10, 294	CB224710
合 計					0 3, 873, 768		3, 873, 768	
変更積算金額					0 3, 535, 650		3, 535, 650	円／m3

一式当たり内訳書

芯材材料費

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ループパイル芯材（材料費）	SD345 D32 亜鉛メッキ		1,056	5,290	5,586,240			WYB00002
		m	1,056	5,290	5,586,240	0	0	単一 91号
ループパイル継手（材料費）	D32用 亜鉛メッキ		240	12,700	3,048,000			WYB00003
		組	240	12,700	3,048,000	0	0	単一 92号
ループパイルスパーサー（材料費）	D32用		487	1,510	735,370			WYB00004
		個	487	1,510	735,370	0	0	単一 93号
ループパイル鰐材（材料費）	D32用		496	2,740	1,359,040			WYB00005
		個	496	2,740	1,359,040	0	0	単一 94号
ループパイルプレート（材料費）	D32用 100×100×9 亜鉛メッキ		240	1,070	256,800			WYB00006
		枚	240	1,070	256,800	0	0	単一 95号
ループパイルナット（材料費）	D32用 亜鉛メッキ		480	2,740	1,315,200			WYB00007
		個	480	2,740	1,315,200	0	0	単一 96号
合 計					11,227,004			
					0		-11,227,004	

一式当たり内訳書

芯材材料費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ループパイル芯材（材料費）	SD345 D32 亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00038
		m	1, 042	5, 290	5, 512, 180	1, 042	5, 512, 180	単一 97号
ループパイル継手（材料費）	D32用 亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00044
		組	237	12, 700	3, 009, 900	237	3, 009, 900	単一 98号
ループパイルスパーサー（材料費）	D32用		0	0	0			WYB00047
		個	481	1, 510	726, 310	481	726, 310	単一 99号
ループパイル鰐材（材料費）	D32用		0	0	0			WYB00048
		個	490	2, 740	1, 342, 600	490	1, 342, 600	単一 100号
ループパイルプレート（材料費）	D32用 100×100×9 亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00049
		枚	237	1, 070	253, 590	237	253, 590	単一 101号
ループパイルナット（材料費）	D32用 亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00050
		個	474	2, 740	1, 298, 760	474	1, 298, 760	単一 102号
合 計					0			
					12, 143, 340		12, 143, 340	
変更積算金額					0			
					11, 083, 424		11, 083, 424	円／式

239/0回当たり内訳書

機械横移動・据付

第 29号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/236回当たり内訳書

機械横移動・据付

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械横移動・据付			0	0	0			WYB00051
		回	236	16, 530	3, 901, 080	236	3, 901, 080	単一 111号
合 計					0			
					3, 901, 080		3, 901, 080	
変更積算金額					0			
					3, 560, 579		3, 560, 579	円／回

6回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		6	50,030	300,180			CB223950
		回	6	50,030	300,180	0	0	
合 計					273,979		0	
					273,979			

1,171/0空m3当たり内訳書

足場(アンカー)

第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,160空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		0	0	0			CB223970
		空m3	1,158	4,060	4,701,480	1,158	4,701,480	
合 計					0			
					4,701,480		4,701,480	
変更積算金額					0			
					4,291,117		4,291,117	円／空m3

20m3当たり内訳書

現場打小口止コンクリート
第 34号内訳書 (調整コンクリート)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		20	37, 410	748, 200			CB240010
		m 3	20	37, 410	748, 200	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		7. 5	8, 434	63, 255			CB240210
		m 2	7. 5	8, 434	63, 255	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物		7. 5	11, 470	86, 025			CB240210
		m 2	7. 5	11, 470	86, 025	0	0	
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風		7. 5	2, 470	18, 525			WYB00009
		m 2	7. 5	2, 470	18, 525	0	0	単一 114号
合 計					836, 052			
					836, 052			

0.8m3当たり内訳書

現場打横帯(隔壁)コンクリート
第 35号内訳書 (横帯工 3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.8	37,410	29,928			CB240010
		m 3	0.8	37,410	29,928	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		5.9	8,434	49,760			CB240210
		m 2	5.9	8,434	49,760	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物		0.31	11,470	3,555			CB240210
		m 2	0.31	11,470	3,555	0	0	
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風		0.31	2,470	765			WYB00020
		m 2	0.31	2,470	765	0	0	単一 115号
合 計					76,675			
					76,675			

3m3当たり内訳書

現場打横帯(隔壁)コンクリート
第 36号内訳書 (横帯工 4)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		2. 5	37, 410	93, 525			CB240010
		m 3	2. 5	37, 410	93, 525	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		18. 5	8, 434	156, 029			CB240210
		m 2	18. 5	8, 434	156, 029	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物		1. 6	11, 470	18, 352			CB240210
		m 2	1. 6	11, 470	18, 352	0	0	
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風		1. 6	2, 470	3, 952			WYB00011
		m 2	1. 6	2, 470	3, 952	0	0	単一 116号
合 計					248, 129		0	
					248, 129			

6m3当たり内訳書

現場打横帯(隔壁)コンクリート
第 37号内訳書 (横帯工 6)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		6. 1	37, 410	228, 201			CB240010
		m 3	6. 1	37, 410	228, 201	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		42. 6	8, 434	359, 288			CB240210
		m 2	42. 6	8, 434	359, 288	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物		1. 6	11, 470	18, 352			CB240210
		m 2	1. 6	11, 470	18, 352	0	0	
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風		1. 6	2, 470	3, 952			WYB00011
		m 2	1. 6	2, 470	3, 952	0	0	単一 116号
合 計					556, 568		0	
					556, 568			

6m3当たり内訳書

現場打横帯(隔壁)コンクリート
第 38号内訳書 (横帯工 7)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		5. 8	37, 410	216, 978			CB240010
		m 3	5. 8	37, 410	216, 978	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		40. 5	8, 434	341, 577			CB240210
		m 2	40. 5	8, 434	341, 577	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物		1. 9	11, 470	21, 793			CB240210
		m 2	1. 9	11, 470	21, 793	0	0	
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風		1. 9	2, 470	4, 693			WYB00018
		m 2	1. 9	2, 470	4, 693	0	0	単一 117号
合 計					533, 976		0	
					533, 976			

460/0m2当たり内訳書

第 39号内訳書 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 (材料費)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック（購入品）（材料費）	粗面ﾀｲﾌﾟ		142	32, 800	4, 657, 600			WYB00041
		m 2	142	32, 800	4, 657, 600	0	0	単一 118号
大型ブロック（購入品）（材料費）	洗出ﾀｲﾌﾟ		170	38, 360	6, 521, 200			WYB00042
		m 2	170	38, 360	6, 521, 200	0	0	単一 119号
大型ブロック（支給品）	洗出ﾀｲﾌﾟ		147	0	0			WYB00043
		m 2	147	0	0	0	0	単一 120号
大型ブロック副資材（購入品）（材料費）	洗出ﾀｲﾌﾟ（背面材・金具のみ）		147	13, 670	2, 009, 490			WYB00037
		m 2	147	13, 670	2, 009, 490	0	0	単一 121号
合 計					12, 066, 878			
					0			
							-12, 066, 878	

0/451m2当たり内訳書

第 40号内訳書 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 (材料費)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ (購入品) (材料費)	粗面ﾀｲﾌﾟ		0	0	0			WYB00053
		m 2	141	32, 700	4, 610, 700	141	4, 610, 700	単一 122号
大型ﾌﾞﾛｯｸ (購入品) (材料費)	洗出ﾀｲﾌﾟ		0	0	0			WYB00054
		m 2	163	38, 130	6, 215, 190	163	6, 215, 190	単一 123号
大型ﾌﾞﾛｯｸ (支給品)	洗出ﾀｲﾌﾟ		0	0	0			WYB00055
		m 2	147	0	0	147	0	単一 124号
大型ﾌﾞﾛｯｸ副資材 (購入品) (材料費)	洗出ﾀｲﾌﾟ (背面材・金具のみ)		0	0	0			WYB00056
		m 2	147	13, 660	2, 008, 020	147	2, 008, 020	単一 125号
合 計					0			
					12, 833, 910		12, 833, 910	
変更積算金額					0			
					11, 742, 631		11, 742, 631	円／m2

93m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		93	36,580	3,401,940			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	93	36,580	3,401,940	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		67.3	9,334	628,178			CB240210
		m 2	67.3	9,334	628,178	0	0	
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		63.2	12,700	802,640			CB240210
		m 2	63.2	12,700	802,640	0	0	
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風		63.2	2,470	156,104			WYB00021
		m 2	63.2	2,470	156,104	0	0	単一 127号
合 計					4,553,416		0	
					4,553,416			

0/51.35t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 42号内訳書 (支給品運搬)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	0 51.35	0 5,810	0 298,343	51.35	298,343	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	0 51.35	0 10,260	0 526,851	51.35	526,851	CB010420
合 計					0 825,194		825,194	
変更積算金額					0 753,533		753,533	円／t

20m2当たり内訳書

基面整正

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 44号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m2当たり内訳書

第 45号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	30. 9	9, 334	288, 420	30. 9	288, 420	
合 計					0			
					288, 420		288, 420	
変更積算金額					0			
					263, 245		263, 245	円／m2

10/0m2当たり内訳書

第 46号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		5.7	12,700	72,390			CB240210
		m 2	5.7	12,700	72,390	0	0	
化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風		5.7	2,470	14,079			WYB00025
		m 2	5.7	2,470	14,079	0	0	単一 132号
合 計					78,921			
					0		-78,921	

1空m3当たり内訳書

支保

第 47号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30掛m2当たり内訳書

足場

第 48号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1/0箇所当たり内訳書

フラップゲート

第 49号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1箇所当たり内訳書

第 50号内訳書

フラップゲート

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレス製フラップゲート（材料費）	W1500×H1800（開閉装置, 付属設備含む）		0	0	0			WYB00064
		基	1	5, 780, 000	5, 780, 000	1	5, 780, 000	単一 137号
合 計					0			
					5, 780, 000		5, 780, 000	
変更積算金額					0			
					5, 288, 521		5, 288, 521	円／箇所

8m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	1. 25<B≦2. 5 1. 25<H≦2. 5 基礎碎石+均しコンクリート		7. 7	36, 200	278, 740			WYB00084
		m	7. 7	36, 200	278, 740	0	0	単一 139号
(材料費) ボックスカルバート (支給品)	1500×1800×2000(標準)		1	0	0			WYB00085
		個	1	0	0	0	0	単一 140号
(材料費) ボックスカルバート (支給品)	1500×1800×2000(定着用・標準)		1	0	0			WYB00086
		個	1	0	0	0	0	単一 141号
(材料費) ボックスカルバート (支給品)	1500×1800×1920(オスカット)		1	0	0			WYB00087
		個	1	0	0	0	0	単一 142号
(材料費) ボックスカルバート (支給品)	1500×1800×1771(1742/1800定着用オススカット上下斜切)		1	0	0			WYB00088
		個	1	0	0	0	0	単一 143号
(材料費) P C 鋼材	PC鋼より線 φ12. 7 アンボント加工		30	548	16, 440			WYB00089
		m	30	548	16, 440	0	0	単一 144号
(材料費) 定着具	φ12. 7mm用		12	3, 060	36, 720			WYB00090
		組	12	3, 060	36, 720	0	0	単一 145号
合 計					302, 930			
					302, 930		0	

0/4個当たり内訳書

現場発生品運搬
第 52号内訳書 (支給品運搬)

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート積込 (支給品)	重量5. 357t～6. 05t/1個		0	0	0			WYB00068
		個	4	2, 917	11, 668	4	11, 668	単一 146号
ボックスカルバート運搬 (支給品)	普通トラック10～11t 1個/1台 運搬距離L=20. 1km以下		0	0	0			WYB00070
		個	4	14, 670	58, 680	4	58, 680	単一 147号
ボックスカルバート荷卸 (支給品)	重量5. 357t～6. 05t/1個		0	0	0			WYB00069
		個	4	2, 503	10, 012	4	10, 012	単一 148号
合 計					0			
					80, 360			
変更積算金額					0			
					73, 500			
								円／個

33m当たり内訳書

仮設防護柵
第 53号内訳書 (移設)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵（撤去・移設・ ビーム取付け）	GU7°ロック B=400 L=3000 H=450		33	5, 796	191, 268			WYB00016
		m	33	5, 796	191, 268	0	0	単一 157号
合 計					175, 004		0	
					175, 004			

2,600m3当たり内訳書

第 54号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		8.1	306.1	2,479			CA900020
		m 3	8.1	306.1	2,479	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,595	260	674,700			CA900010
		m 3	2,595	260	674,700	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		2,595	2,778	7,208,910			CB210110
		m 3	2,595	2,778	7,208,910	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,603	142.9	371,968			CA900310
		m 3	2,603	142.9	371,968	0	0	
合 計					7,555,867		0	
					7,555,867			

280m2当たり内訳書

第 55号内訳書
敷砂利 (設置)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	28. 4	142. 9	4, 058			CA900310
		m 3	28. 4	142. 9	4, 058	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40	m 3	34. 1	1, 850	63, 085			WYB00022
		m 3	34. 1	1, 850	63, 085	0	0	単一 158号
合 計					61, 433			
					61, 433		0	

10m当たり内訳書

暗渠排水管
(設置)

第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用		10	20, 220	202, 200			CB222770
		m	10	20, 220	202, 200	0	0	
合 計					185, 006			
					185, 006		0	

1箇所当たり内訳書

現場打ち集水桝
第 57号内訳書 (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉)		1	147, 300	147, 300			CB222950
	1. 09m3を超え1. 15m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	147, 300	147, 300	0	0	
合 計					134, 774			
					134, 774		0	

456袋当たり内訳書

袋詰玉石
（設置）

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用		456	19, 830	9, 042, 480			CB322430
		袋	456	19, 830	9, 042, 480	0	0	
袋詰玉石積込	2t型 ラフレンクレーン25t吊		456	3, 678	1, 677, 168			WYB00032
		袋	456	3, 678	1, 677, 168	0	0	単一 159号
袋詰玉石運搬	2t型 積載個数4個/台 運搬距離L=20. 0km以下		456	7, 097	3, 236, 232			WYB00033
		袋	456	7, 097	3, 236, 232	0	0	単一 160号
合 計					12, 769, 199			
					12, 769, 199			

610m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 59号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

200m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		200	31, 030	6, 206, 000			WB253010
		m	200	31, 030	6, 206, 000	0	0	単一 161号
単独ポート φ 300 丈長1m× 長20m 1000N/3cm未満 279								
合 計					5, 678, 298			
					5, 678, 298		0	

481m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付

第 61号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

433m2当たり内訳書

モルタル吹付
第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無		433	7,784	3,370,472			WB810810
		m 2	433	7,784	3,370,472	0	0	単一 163号
合 計					3,083,877			
					3,083,877		0	

230/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			230	14,770	3,397,100			WB010212
		人日	230	14,770	3,397,100	0	0	単一 164号
合 計					3,108,241			
					0		-3,108,241	

0/158人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 64号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	158	14,770	2,333,660	158	2,333,660	単一 165号
合 計					0			
					2,333,660		2,333,660	
変更積算金額					0			
					2,135,226		2,135,226	円／人日

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 65号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)
第 66号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 167号
合 計					547, 151		0	
					547, 151			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 67号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用 (ICT)

第 68号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 69号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 70号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基		0	0	0			WYB00036
		基・月	20. 2	51, 000	1, 030, 200	20. 2	1, 030, 200	単一 171号
合 計					0			
					1, 030, 200		1, 030, 200	
変更積算金額					0			
					1, 030, 200		1, 030, 200	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,456
						1		5,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,978	5,978	CA900030	
			m 3	1	5,978	5,978		
計						5,978		
						5,978		
単価						5,978		
						5,978	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	842.1
						1		842.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	922.7	922.7	CA900030	
			m 3	1	922.7	922.7		
計						922.7		
						922.7		
単価						922.7		
						922.7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	238. 4	
						1		238. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	261. 3	261. 3	CA900030		
			m 3	1	261. 3	261. 3			
計						261. 3			
						261. 3			
単価						261. 3	円／m3		
						261. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 562
						1		2, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	2, 807	2, 807	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	2, 807	2, 807		
計						2, 807		
						2, 807		
単価						2, 807		
						2, 807		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		408. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110		
				1	448	448			
計						0			
						448			
単価						0			
						448	円／m3		
変更積算単価									
						408. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240.5
						1		240.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010	
			m 3	1	263.6	263.6		
計						263.6		
						263.6		
単価						263.6	円／m3	
						263.6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	402.5	
						1		402.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	441	441	CB220010		
			m 2	1	441	441			
計						441			
						441			
単価						441	円／m2		
						441			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	333
						1		333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	364	364	CA900020	
			m 3	1	364	364		
計						364		
						364		
単価						364	円／m3	
						364		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,562
						1		2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,807	2,807	CB210110	
				1	2,807	2,807		
計						2,807		
						2,807		
単価						2,807		
						2,807	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		408.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	448	448		
計						0		
						448		
単価						0		
						448	円／m3	
変更積算単価						408.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	130. 7	
						1		130. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	142. 9	142. 9	CA900310		
			m 3	1	142. 9	142. 9			
計						142. 9			
						142. 9			
単価						142. 9	円／m3		
						142. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	432. 7	
						1		432. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	473	473	CA900430		
			m 3	1	473	473			
計						473			
						473			
単価						473			
						473			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 568
						1		2, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	2, 807	2, 807	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	2, 807	2, 807		
計						2, 807		
						2, 807		
単価						2, 807		
						2, 807	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		409. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	448	448		
計						0		
						448		
単価						0		
						448	円／m3	
変更積算単価						409. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	133
						1		133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		1	145. 4	145. 4	CA900310	
		無し	m 3	1	145. 4	145. 4		
計						145. 4		
						145. 4		
単価						145. 4		
						145. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 456
						1		5, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満		1	5, 978	5, 978	CA900030	
			m 3	1	5, 978	5, 978		
計						5, 978		
						5, 978		
単価						5, 978		
						5, 978	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,562
						1		2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,807	2,807	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,807	2,807		
計						2,807		
						2,807		
単価						2,807		
						2,807	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		408.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	448	448		
計						0		
						448		
単価						0		
						448	円／m3	
変更積算単価						408.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	240.5
						1		240.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010	
			m 3	1	263.6	263.6		
計						263.6		
						263.6		
単価						263.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	806
						1		806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	883.1	883.1	CB220010	
			m 2	1	883.1	883.1		
計						883.1		
						883.1		
単価						883.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	402.5
						1		402.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	441	441	CB220010	
			m 2	1	441	441		
計						441		
						441		
単価						441	円／m2	
						441		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.8m I 削孔に要する重機の搬入 可能 200m以上	単位	m	数量	1	単価	9,629
						1		9,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.8m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		1	10,550	10,550	WB813110	
			m	1	10,550	10,550	単一 83号	
計						10,550		
						10,550		
単価						10,550	円／m	
						10,550		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.3m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	m	数量	1	単価	9,711
						1		9,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.3m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		1	10,640	10,640	WB813110	
			m	1	10,640	10,640	単一 84号	
計						10,640		
単価						10,640		
						10,640	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	m	数量	1	単価	10,076
						1		10,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.8m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		1	11,040	11,040	WB813110	
			m	1	11,040	11,040	単一 85号	
計						11,040		
単価						11,040		
						11,040	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	受圧板	FRP格子パネル 967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	30,922	
						1		30,922	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRP製格子状パネル設置工		無し □1000mm程度×40mm		1	33,880	33,880	WB822210		
			枚	1	33,880	33,880	単一 86号		
計						33,880			
						33,880			
単価						33,880			
						33,880	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	注入材料費	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価	42,350
						1		42,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材料費		膨張性セメントミルク		1	46,400	46,400	WYB00008	
			m 3	1	46,400	46,400	単一 103号	
計						46,400		
						46,400		
単価						46,400		
						46,400	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	削孔	φ 115mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量	1	単価	11, 564	
						1		11, 564	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔		φ 115mm 砂質土・粘性土		1	12, 670	12, 670	WYB00013		
			m	1	12, 670	12, 670	単一 104号		
計						12, 670			
						12, 670			
単価						12, 670	円／m		
						12, 670			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	削孔	φ 115mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	19, 103
						1		19, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		φ 115mm 軟岩		1	20, 930	20, 930	WYB00017	
			m	1	20, 930	20, 930	単－ 105号	
計						20, 930		
						20, 930		
単価						20, 930	円／m	
						20, 930		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	注入打設	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	4, 534	
						1		4, 534	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入打設		削孔長10m以下		1	4, 968	4, 968	WYB00014		
			本	1	4, 968	4, 968	単－ 106号		
計						4, 968			
						4, 968			
単価						4, 968	円／本		
						4, 968			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	芯材組立	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	1, 898
						1		1, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯材組立		削孔長10m以下		1	2, 080	2, 080	WYB00019	
			本	1	2, 080	2, 080	単－ 107号	
計						2, 080		
						2, 080		
単価						2, 080	円／本	
						2, 080		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	芯材挿入	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	7,749	
						1		7,749	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯材挿入		削孔長10m以下		1	8,491	8,491	WYB00023		
			本	1	8,491	8,491	単－ 108号		
計						8,491			
						8,491			
単価						8,491			
						8,491	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	加圧及び頭部処理	削孔長10m以下	単位	本	数量	1	単価	4, 930
						1		4, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加圧及び頭部処理		削孔長10m以下		1	5, 402	5, 402	WYB00024	
			本	1	5, 402	5, 402	単－ 109号	
計						5, 402		
						5, 402		
単価						5, 402		
						5, 402	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	現場打基礎コンクリート (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 050	
						10		6, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 83	79, 860	66, 283. 8	CB226170		
			m 3	0. 83	79, 860	66, 283. 8			
計						66, 283. 8			
						66, 283. 8			
単価						6, 629	円／m		
						6, 629			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64,529
						1		64,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	70,700	70,700	CB226190	
			m 3	1	70,700	70,700		
計						70,700		
						70,700		
単価						70,700	円／m3	
						70,700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	コンクリート(間知)ブ ^レ ック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	23, 237	
						1		23, 237	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	25, 460	25, 460	WB825010		
		無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	25, 460	25, 460	単－ 112号		
計						25, 460			
						25, 460			
単価						25, 460			
						25, 460	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,902
						1		6,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7,563	7,563	CB226120	
			m 3	1	7,563	7,563		
計						7,563		
						7,563		
単価						7,563	円／m3	
						7,563		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 071	
						1		59, 071	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	64, 720	64, 720	CB226180		
			m 3	1	64, 720	64, 720			
計						64, 720			
						64, 720			
単価						64, 720	円／m3		
						64, 720			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	現場打基礎コンクリート (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10	6,050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	0.83	79,860	66,283.8		
計						0		
						66,283.8		
単価						0		
						6,629	円／m	
変更積算単価						6,050	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一39号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	0 1	0 25,460	0 25,460	WB825010 単一 113号	
	計					0 25,460		
	単価					0 25,460	円/m2	
変更積算単価						23,240	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	0 1	0 7,563	0 7,563	CB226120	
	計					0 7,563		
	単価					0 7,563	円/m3	
変更積算単価						6,902	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		59,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	64,720	64,720		
計						0		
						64,720		
単価						0		
						64,720	円／m3	
変更積算単価						59,080	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	現場打基礎コンクリート (A型 控900)	18-8-40(高炉) 底幅 116 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	17,086
						10		17,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2.7	69,330	187,191	CB226170	
			m 3	2.7	69,330	187,191		
計						187,191		
						187,191		
単価						18,720		
						18,720	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	現場打基礎コンクリート (B型 控1000)	18-8-40(高炉) 底幅 127 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	18,354	
						10		18,354	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2.9	69,330	201,057	CB226170		
			m 3	2.9	69,330	201,057			
計						201,057			
						201,057			
単価						20,110	円／m		
						20,110			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	現場打基礎コンクリート (E型 控1900)	18-8-40(高炉) 底幅 228 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	31,643
						10		31,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5	69,330	346,650	CB226170	
			m 3	5	69,330	346,650		
計						346,650		
						346,650		
単価						34,670	円／m	
						34,670		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打基礎コンクリート (G型 控2100)	18-8-40(高炉) 底幅 250 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	34, 172	
						10		34, 172	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5. 4	69, 330	374, 382	CB226170		
			m 3	5. 4	69, 330	374, 382			
計						374, 382			
						374, 382			
単価						37, 440	円／m		
						37, 440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	現場打基礎コンクリート (H型 控2200)	18-8-40(高炉) 底幅 261 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	35,440
						10		35,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5.6	69,330	388,248	CB226170	
			m 3	5.6	69,330	388,248		
計						388,248		
						388,248		
単価						38,830	円／m	
						38,830		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打基礎コンクリート (K型 控3900)	18-8-40(高炉) 底幅 451 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	59,490	
						10		59,490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		9.4	69,330	651,702	CB226170		
			m 3	9.4	69,330	651,702			
計						651,702			
						651,702			
単価						65,180	円／m		
						65,180			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場打基礎コンクリート (L型 控4500)	18-8-40(高炉) 底幅 519 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	68,344
						10		68,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		10. 8	69,330	748,764	CB226170	
			m 3	10. 8	69,330	748,764		
計						748,764		
						748,764		
単価						74,880		
						74,880	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	基礎材 (A型 控900)	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,260
						1		1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,381	1,381	CB221110	
			m 2	1	1,381	1,381		
計						1,381		
						1,381		
単価						1,381		
						1,381	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	基礎材 (B型 控1000)	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,260
						1		1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,381	1,381	CB221110	
			m 2	1	1,381	1,381		
計						1,381		
						1,381		
単価						1,381		
						1,381	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	大型ブロック積 (手間のみ)	控900	単位	m2	数量	1	単価	5,262
						1		5,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 無し		1	5,752	5,752	CB226230	
			m 2	1	5,752	5,752		
計						5,752		
						5,752		
単価						5,752		
						5,752	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	大型ブロック積 (手間のみ)	控1000	単位	m2	数量	1	単価	5,262
						1		5,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 無し		1	5,752	5,752	CB226230	
			m 2	1	5,752	5,752		
計						5,752		
						5,752		
単価						5,752		
						5,752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一53号	大型ブロック積 (手間のみ)	控1900	単位	m2	数量	1	単価	5,262
						1		5,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 無し		1	5,752	5,752	CB226230	
			m 2	1	5,752	5,752		
計						5,752		
						5,752		
単価						5,752		
						5,752	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一54号	大型ブロック積 (手間のみ)	控2000	単位	m2	数量	1	単価	5,262
						1		5,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 無し		1	5,752	5,752	CB226230	
			m 2	1	5,752	5,752		
計						5,752		
						5,752		
単価						5,752		
						5,752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一55号	大型ブロック積 (手間のみ)	控2100	単位	m2	数量	1	単価	5,262
						1		5,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 無し		1	5,752	5,752	CB226230	
			m 2	1	5,752	5,752		
計						5,752		
						5,752		
単価						5,752		
						5,752	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一56号	大型ブロック積 (手間のみ)	控2200	単位	m2	数量	1	単価	5,262
						1		5,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 無し		1	5,752	5,752	CB226230	
			m 2	1	5,752	5,752		
計						5,752		
						5,752		
単価						5,752		
						5,752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一57号	大型ブロック積 (手間のみ)	控3900	単位	m2	数量	1	単価	5,262
						1		5,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 無し		1	5,752	5,752	CB226230	
			m 2	1	5,752	5,752		
計						5,752		
						5,752		
単価						5,752		
						5,752	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	大型ブロック積 (手間のみ)	控4500	単位	m2	数量	1	単価	5,262
						1		5,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 無し		1	5,752	5,752	CB226230	
			m 2	1	5,752	5,752		
計						5,752		
						5,752		
単価						5,752		
						5,752	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一59号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29,371
						1		29,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	32,180	32,180	CB226110	
			m 3	1	32,180	32,180		
計						32,180		
						32,180		
単価						32,180		
						32,180	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,125
						1		4,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,520	4,520	CB226120	
			m 3	1	4,520	4,520		
計						4,520		
						4,520		
単価						4,520		
						4,520	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	鉄筋(差筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	94,009
						1		94,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25 ㊦含む		1.03	100,000	103,000	WYB00001	
			t	1.03	100,000	103,000	単一 126号	
計						103,000		
						103,000		
単価						103,000		
						103,000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	10,878
						1		10,878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,784	1,784	CB310180	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積載個数4個/台 L=20.0km以下	個	1	7,199	7,199	WYB00029	
			個	1	7,199	7,199	単一 128号	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,904	2,904	CB310070	
						11,887		
	計					11,887		
	単価					11,890		
						11,890	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	消波根固めブロック撤去	2.5t以下	単位	個	数量	1	単価	10,018
						1		10,018
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレン・クレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,020	2,020	CB310210	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積載個数4個/台 L=20.0km以下	個	1	7,097	7,097	WYB00039	
			個	1	7,097	7,097	単一 129号	
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下		1	1,827	1,827	CB310190	
			個	1	1,827	1,827		
	計					10,944		
						10,944		
	単価					10,950		
						10,950	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	コンクリート	内空幅 1.5m 内空高さ 1.8m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23,329	
						1		23,329	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート（場所打函渠）		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	25,560	25,560	CB225510		
			m 3	1	25,560	25,560			
計						25,560			
						25,560			
単価						25,560	円／m3		
						25,560			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	164, 745	
						1		164, 745	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	180, 500	180, 500	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	180, 500	180, 500	単一 89号		
計						180, 500			
						180, 500			
単価						180, 500	円／t		
						180, 500			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	162, 828	
						1		162, 828	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1	178, 400	178, 400	WB810010		
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	178, 400	178, 400	単一 130号		
計						178, 400			
						178, 400			
単価						178, 400			
						178, 400	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16 L=200	単位	本	数量	100	単価	47. 83
						100		47. 83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	0. 03	174, 700	5, 241	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		差筋及び杭頭処理		0. 03	174, 700	5, 241	単一 131号	
計						5, 241		
						5, 241		
単価						52. 41		
						52. 41	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	昇降ステップ	SUS W=400 φ27	単位	個	数量	1	単価	5,899
						1		5,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		2	637	1,274	CB224410	
			孔	2	637	1,274		
昇降ステップ（材料費）		SUS W=400mm φ27mm		1	5,190	5,190	WYB00010	
			個	1	5,190	5,190	単一 138号	
計						6,464		
						6,464		
単価						6,464		
						6,464	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,906
						1		10,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	11,950	11,950	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,950	11,950	単一 149号	
計						11,950		
						11,950		
単価						11,950		
						11,950	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300 グレーチング 蓋付 T-25 並目 4点ボルト固定(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	53,196
						1		53,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	58,140	58,140	WB821410	
			m	1	58,140	58,140	単一 150号	
計						58,140		
						58,140		
単価						58,140		
						58,140	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,963
						1		2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		1	3,247	3,247	WB821430	
			枚	1	3,247	3,247	単一 151号	
計						3,247		
						3,247		
単価						3,247		
						3,247	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	下層路盤(車道・路肩部) (県道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	492. 3	
						1		492. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	539. 4	539. 4	CB410030		
			m 2	1	539. 4	539. 4			
計						539. 4			
						539. 4			
単価						539. 4			
						539. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	上層路盤(車道・路肩部) (県道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	633
						1		633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	693.6	693.6	CB410040	
			m 2	1	693.6	693.6		
計						693.6		
						693.6		
単価						693.6		
						693.6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,926	
						1		1,926	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm	m 2	1	2,111	2,111	CB410260		
		再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,111	2,111			
計						2,111			
						2,111			
単価						2,111	円／m2		
						2,111			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単ー75号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 703
						1		7, 703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 419	8, 419	WB824010	
			m 3	1	8, 419	8, 419	単ー 152号	
計						8, 419		
						8, 419		
単価						8, 419	円／m3	
						8, 419		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	191. 4	
						1		191. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	209. 2	209. 2	CB430310		
			m 2	1	209. 2	209. 2			
計						209. 2			
						209. 2			
単価						209. 2	円／m2		
						209. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 497
						1		4, 497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 916	4, 916	CB227010	
計						4, 916		
						4, 916		
単価						4, 916		
						4, 916	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 951	
						1		1, 951	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 133	2, 133	CB227010		
			m 3	1	2, 133	2, 133			
計						2, 133			
						2, 133			
単価						2, 133	円／m3		
						2, 133			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	4, 574	
						1		4, 574	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=40km以下		1	5, 000	5, 000	WYB00035		
			t	1	5, 000	5, 000	単一 153号		
計						5, 000			
						5, 000			
単価						5, 000	円／t		
						5, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 300
						1		4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 154号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 300
						1		4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 155号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	殻処分	廃プラスチック	単位	t	数量	1	単価	45, 748
						1		45, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	50, 000	50, 000	WB020052	
			t	1	50, 000	50, 000	単一 156号	
計						50, 000		
						50, 000		
単価						50, 000		
						50, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.8m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,735.3	7,735		
ロックボルト		D19 SD345 L=3.0m メッキ付き スペ-サ-3個/本	m	1.071	1,740	1,863		
注入材		c=1230kg/m3 混和剤=C×1.0%	m 3	0.005	38,600	193		
頭部処理材		角座金、ナット、球面ワッシャー、先端キャップ	組	0.357	2,120	756		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,550		
単価						10,550	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.3m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,735.3	7,735		
ロックボルト		D19 SD345 L=2.5m メッキ付き スペーサー2個/本	m	1.087	1,640	1,782		
注入材		c=1230kg/m ³ 混和剤=C×1.0%	m ³	0.005	38,600	193		
頭部処理材		角座金、ナット、球面ワッシャー、先端キャップ	組	0.435	2,120	922		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,640		
単価						10,640	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.8m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,735.3	7,735		
ロックボルト		D19 SD345 L=2.0m メッキ付き スペーサ-2個/本	m	1.111	1,740	1,933		
注入材		c=1230kg/m ³ 混和剤=C×1.0%	m ³	0.005	38,600	193		
頭部処理材		角座金、ナット、球面ワッシャー、先端キャップ	組	0.556	2,120	1,178		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11,040		
単価						11,040	円/m	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	33, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F R P 製格子状パネル設置工		□ 1 0 0 0 mm程度× 4 0 mm 制約無	枚	1	33, 875	33, 875		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33, 880		
単価						33, 880	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 有	単位	m 2	数量	100	単価	2, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2, 386. 96	238, 696		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						238, 700		
単価						2, 387	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 有	単位	m 2	数量	100	単価	2,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,386.96	238,696		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						238,700		
単価						2,387	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					180,500		
	単価					180,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					180,500		
	単価					180,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	ルートパイル芯材（材料費）	SD345 D32 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	5, 290	
						1		5, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ルートパイル芯材		SD345 D32（亜鉛メッキ）		1	5, 290	5, 290			
			m	1	5, 290	5, 290			
計						5, 290			
						5, 290			
単価						5, 290	円／m		
						5, 290			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	ルートパイル継手（材料費）	D32用 亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	12,700
						1		12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイル継手		D32用（亜鉛メッキ）		1	12,700	12,700		
			組	1	12,700	12,700		
計						12,700		
						12,700		
単価						12,700		
						12,700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－93号	ルー トパイルスパーサー（材料費）	D32用	単位	個	数量	1	単価	1,510
						1		1,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルー トパイルスパーサー		D32用		1	1,510	1,510		
			個	1	1,510	1,510		
計						1,510		
						1,510		
単価						1,510		
						1,510	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－94号	ルー トパイル鏝材（材料費）	D32用	単位	個	数量	1	単価	2,740
						1		2,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルー トパイル鏝材		D32用		1	2,740	2,740		
			個	1	2,740	2,740		
計						2,740		
						2,740		
単価						2,740		
						2,740	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－95号	ルートパイルプレート（材料費）	D32用 100×100×9 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	1,070	
						1		1,070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ルートパイルプレート		D32用 100×100×9（亜鉛メッキ）		1	1,070	1,070			
			枚	1	1,070	1,070			
計						1,070			
						1,070			
単価						1,070	円／枚		
						1,070			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－96号	ルートパイルナット（材料費）	D32用 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	2,740
						1		2,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイルナット		D32用（亜鉛メッキ）		1	2,740	2,740		
			個	1	2,740	2,740		
計						2,740		
						2,740		
単価						2,740	円／個	
						2,740		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－97号	ルートパイル芯材（材料費）	SD345 D32 亜鉛メッキ	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイル芯材		SD345 D32（亜鉛メッキ）		0	0	0		
			m	1	5,290	5,290		
計						0		
						5,290		
単価						0		
						5,290	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－98号	ルートパイル継手（材料費）	D32用 亜鉛メッキ	単位	組	数量	0	単価	0
						1		12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイル継手		D32用（亜鉛メッキ）		0	0	0		
			組	1	12,700	12,700		
計						0		
						12,700		
単価						0		
						12,700	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－99号	ルー トパイルスパーサー（材料費）	D32用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルー トパイルスパーサー		D32用		0	0	0		
			個	1	1,510	1,510		
計						0		
						1,510		
単価						0		
						1,510	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－100号	ルー トパイル鏑材（材料費）	D32用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルー トパイル鏑材		D32用		0	0	0		
			個	1	2,740	2,740		
計						0		
						2,740		
単価						0		
						2,740	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－101号	ルートパイルプレート（材料費）	D32用 100×100×9 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイルプレート		D32用 100×100×9（亜鉛メッキ）		0	0	0		
			枚	1	1,070	1,070		
計						0		
						1,070		
単価						0		
						1,070	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－102号	ルートパイルナット（材料費）	D32用 亜鉛メッキ	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルートパイルナット		D32用（亜鉛メッキ）		0	0	0		
			個	1	2,740	2,740		
計						0		
						2,740		
単価						0		
						2,740	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	注入材料費	膨張性セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	46, 400
						1		46, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入		1. 1	24, 800	27, 280		
			t	1. 1	24, 800	27, 280		
膨張性混和材				100	156	15, 600		
			k g	100	156	15, 600		
高性能減水剤				11	320	3, 520		
			k g	11	320	3, 520		
計						46, 400		
						46, 400		
単価						46, 400	円／m 3	
						46, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	削孔	φ115mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量	10	単価	12,670
						10		12,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.36	30,576	11,007		
			人	0.36	30,576	11,007		
特殊作業員				0.36	26,104	9,397		
			人	0.36	26,104	9,397		
普通作業員				0.72	22,152	15,949		
			人	0.72	22,152	15,949		
シャンクロッド		φ115mm用		0.03	76,000	2,280		
			個	0.03	76,000	2,280		
クリーニングアダプタ		φ115mm用		0.02	148,000	2,960		
			個	0.02	148,000	2,960		
エクステンションロッド		φ115mm用		0.03	53,200	1,596		
			個	0.03	53,200	1,596		
ドリルパイプ		φ115mm用（1.5m）		0.07	63,500	4,445		
			本	0.07	63,500	4,445		
インナーロッド		φ115mm用（1.5m）		0.09	50,000	4,500		
			本	0.09	50,000	4,500		
リングビット		φ115mm用		0.13	79,400	10,322		
			個	0.13	79,400	10,322		
インナービット		φ115mm用		0.09	49,200	4,428		
			個	0.09	49,200	4,428		
ウォーターシーベル		φ115mm 二重管用		0.01	160,000	1,600		
			個	0.01	160,000	1,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	削孔	φ 115mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量	10	単価	12, 670
						10		12, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級		0. 36	118, 000	42, 480		
			日	0. 36	118, 000	42, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		15, 736		
			式	1		15, 736		
計						126, 700		
						126, 700		
単価						12, 670	円／m	
						12, 670		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	削孔	φ115mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	20,930
						10		20,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	30,576	15,288		
			人	0.5	30,576	15,288		
特殊作業員				0.5	26,104	13,052		
			人	0.5	26,104	13,052		
普通作業員				1	22,152	22,152		
			人	1	22,152	22,152		
シャンクロッド		φ 1 1 5 mm用		0.05	76,000	3,800		
			個	0.05	76,000	3,800		
クリーニングアダプタ		φ 1 1 5 mm用		0.04	148,000	5,920		
			個	0.04	148,000	5,920		
エキステンションロッド		φ 1 1 5 mm用		0.05	53,200	2,660		
			個	0.05	53,200	2,660		
ドリルパイプ		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0.29	63,500	18,415		
			本	0.29	63,500	18,415		
インナーロッド		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0.34	50,000	17,000		
			本	0.34	50,000	17,000		
リングビット		φ 1 1 5 mm用		0.24	79,400	19,056		
			個	0.24	79,400	19,056		
インナービット		φ 1 1 5 mm用		0.16	49,200	7,872		
			個	0.16	49,200	7,872		
ウォーターシーベル		φ 1 1 5 mm 二重管用		0.02	160,000	3,200		
			個	0.02	160,000	3,200		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	削孔	φ115mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	20,930
						10		20,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5.5kW級		0.5	118,000	59,000		
			日	0.5	118,000	59,000		
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		21,885		
			式	1		21,885		
計						209,300		
						209,300		
単価						20,930		
						20,930	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	注入打設	削孔長10m以下	単位	本	数量	10	単価	4,968
						10		4,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.4	30,576	12,230		
			人	0.4	30,576	12,230		
特殊作業員				0.4	26,104	10,441		
			人	0.4	26,104	10,441		
普通作業員				0.8	22,152	17,721		
			人	0.8	22,152	17,721		
諸雑費（率＋まるめ）				1		9,288		
23%			式	1		9,288		
計						49,680		
						49,680		
単価						4,968		
						4,968	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	芯材組立	削孔長10m以下	単位	本	数量	10	単価	2,080
						10		2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	30,576	6,115		
			人	0.2	30,576	6,115		
特殊作業員				0.2	26,104	5,220		
			人	0.2	26,104	5,220		
普通作業員				0.4	22,152	8,860		
			人	0.4	22,152	8,860		
諸雑費（率＋まるめ）				1		605		
3%			式	1		605		
計						20,800		
						20,800		
単価						2,080		
						2,080	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	芯材挿入	削孔長10m以下	単位	本	数量	10	単価	8, 491
						10		8, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 75	30, 576	22, 932		
				0. 75	30, 576	22, 932		
特殊作業員			人	0. 75	26, 104	19, 578		
				0. 75	26, 104	19, 578		
普通作業員			人	1. 5	22, 152	33, 228		
				1. 5	22, 152	33, 228		
クローラクレーン損料		油圧伸縮ジブ型 4脚式ミニクレーン 2. 8t×1. 4m級	供用日	0. 75	9, 210	6, 907		
				0. 75	9, 210	6, 907		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 265		
				1		2, 265		
計						84, 910		
						84, 910		
単価						8, 491		
						8, 491	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	加圧及び頭部処理	削孔長10m以下	単位	本	数量	10	単価	5, 402	
						10		5, 402	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5	30, 576	15, 288			
				0. 5	30, 576	15, 288			
特殊作業員			人	0. 5	26, 104	13, 052			
				0. 5	26, 104	13, 052			
普通作業員			人	1	22, 152	22, 152			
				1	22, 152	22, 152			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		3, 528			
7%				1		3, 528			
計						54, 020			
						54, 020			
単価						5, 402	円／本		
						5, 402			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	機械横移動・据付		単位	回	数量	1	単価	16, 530	
						1		16, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 08	30, 576	2, 446			
			人	0. 08	30, 576	2, 446			
特殊作業員				0. 08	26, 104	2, 088			
			人	0. 08	26, 104	2, 088			
普通作業員				0. 08	22, 152	1, 772			
			人	0. 08	22, 152	1, 772			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級		0. 08	118, 000	9, 440			
			日	0. 08	118, 000	9, 440			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		784			
			式	1		784			
計						16, 530			
						16, 530			
単価						16, 530			
						16, 530			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	機械横移動・据付		単位	回	数量	0	単価	0
						1		16,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.08	30,576	2,446		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.08	26,104	2,088		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.08	22,152	1,772		
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級		0	0	0		
			日	0.08	118,000	9,440		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		784		
	計					0		
						16,530		
	単価					0		
						16,530	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,782.84	1,278,284		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7,470	747,000		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	24.64	21,100	519,904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		812		
	計					2,546,000		
	単価					25,460	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,782.84	1,278,284		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	7,470	747,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	21,100	519,904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		812		
	計					2,546,000		
	単価					25,460	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－114号	化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,470
						1		2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,470	2,470	CB226361	
			m 2	1	2,470	2,470		
計						2,470		
						2,470		
単価						2,470		
						2,470	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－115号	化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,470
						1		2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,470	2,470	CB226361	
			m 2	1	2,470	2,470		
計						2,470		
						2,470		
単価						2,470		
						2,470	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－116号	化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,470
						1		2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,470	2,470	CB226361	
			m 2	1	2,470	2,470		
計						2,470		
						2,470		
単価						2,470		
						2,470	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－117号	化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,470
						1		2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,470	2,470	CB226361	
			m 2	1	2,470	2,470		
計						2,470		
						2,470		
単価						2,470		
						2,470	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	大型ブロック（購入品）（材料費）	粗面タテ	単位	m 2	数量	142	単価	32,800
						142		32,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック	控1900			2.7	28,600	77,220		
			m 2	2.7	28,600	77,220		
大型ブロック	控2100			22.3	28,900	644,470		
			m 2	22.3	28,900	644,470		
大型ブロック	控2200			25.8	29,000	748,200		
			m 2	25.8	29,000	748,200		
大型ブロック	控3900			40.3	33,800	1,362,140		
			m 2	40.3	33,800	1,362,140		
大型ブロック	控4500			51.3	35,600	1,826,280		
			m 2	51.3	35,600	1,826,280		
計						4,658,310		
						4,658,310		
単価						32,800		
						32,800	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-119号	大型ブロック（購入品）（材料費）	洗出タイプ	単位	m 2	数量	170	単価	38,360	
						170		38,360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック		控900 洗出タイプ		50.5	34,800	1,757,400			
			m 2	50.5	34,800	1,757,400			
大型ブロック		控1000 洗出タイプ		38.4	36,700	1,409,280			
			m 2	38.4	36,700	1,409,280			
大型ブロック		控1900 洗出タイプ		37.2	41,000	1,525,200			
			m 2	37.2	41,000	1,525,200			
大型ブロック		控2000 洗出タイプ		13.3	41,300	549,290			
			m 2	13.3	41,300	549,290			
大型ブロック		控2100 洗出タイプ		9.4	41,400	389,160			
			m 2	9.4	41,400	389,160			
大型ブロック		控2200 洗出タイプ		21.5	41,500	892,250			
			m 2	21.5	41,500	892,250			
計						6,522,580			
						6,522,580			
単価						38,360			
						38,360			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	大型ブロック（支給品）	洗出タイプ	単位	m 2	数量	147	単価	0
						147		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック（支給品）		A型		90	40,920	0	支給品	
			個	90	40,920	0		
大型ブロック（支給品）		B型		6	20,460	0	支給品	
			個	6	20,460	0		
大型ブロック（支給品）		D型		3	10,230	0	支給品	
			個	3	10,230	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m 2	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	大型ブロック副資材（購入品）（材料費）	洗出タイプ（背面板・金具のみ）	単位	m 2	数量	147	単価	13,670
						147		13,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック副資材		控2100 洗出タイプ（背面板・金具のみ）		71.7	13,630	977,271		
			m 2	71.7	13,630	977,271		
大型ブロック副資材		控2200 洗出タイプ（背面板・金具のみ）		75.2	13,730	1,032,496		
			m 2	75.2	13,730	1,032,496		
計						2,009,767		
						2,009,767		
単価						13,670		
						13,670	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	大型ブロック（購入品）（材料費）	粗面タイプ	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
大型ブロック	控1900			0	0	0		
			m 2	2.7	28,600	77,220		
大型ブロック	控2100			0	0	0		
			m 2	20.7	28,900	598,230		
大型ブロック	控2200			0	0	0		
			m 2	25.8	29,000	748,200		
大型ブロック	控3900			0	0	0		
			m 2	40.3	33,800	1,362,140		
大型ブロック	控4500			0	0	0		
			m 2	51.3	35,600	1,826,280		
計						0		
						4,612,070		
単価						0		
						32,700	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	大型ブロック（購入品）（材料費）	洗出タイプ	単位	m 2	数量	0	単価	0
						163		38,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック		控900 洗出タイプ		0	0	0		
			m 2	50.5	34,800	1,757,400		
大型ブロック		控1000 洗出タイプ		0	0	0		
			m 2	38.4	36,700	1,409,280		
大型ブロック		控1900 洗出タイプ		0	0	0		
			m 2	37.2	41,000	1,525,200		
大型ブロック		控2000 洗出タイプ		0	0	0		
			m 2	13.3	41,300	549,290		
大型ブロック		控2100 洗出タイプ		0	0	0		
			m 2	8.2	41,400	339,480		
大型ブロック		控2200 洗出タイプ		0	0	0		
			m 2	15.3	41,500	634,950		
	計					0		
						6,215,600		
	単価					0		
						38,130	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー124号	大型ブロック（支給品）	洗出タイプ	単位	m 2	数量	0	単価	0
						147		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック（支給品）		A型		0	0	0	支給品	
			個	90	40,920	0		
大型ブロック（支給品）		B型		0	0	0	支給品	
			個	6	20,460	0		
大型ブロック（支給品）		D型		0	0	0	支給品	
			個	3	10,230	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m 2	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-125号	大型ブロック副資材（購入品）（材料費）	洗出タイプ（背面材・金具のみ）	単位	m 2	数量	0	単価	0
						147		13,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック副資材		控2100 洗出タイプ（背面板・金具のみ）		0	0	0		
			m 2	65.4	13,630	891,402		
大型ブロック副資材		控2200 洗出タイプ（背面板・金具のみ）		0	0	0		
			m 2	81.4	13,730	1,117,622		
計						0		
						2,009,024		
単価						0		
						13,660	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-126号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25 ㊦含む	単位	t	数量	1	単価	100,000
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	100,000	100,000		
			t	1	100,000	100,000		
計						100,000		
						100,000		
単価						100,000		
						100,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－127号	化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,470
						1		2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,470	2,470	CB226361	
			m 2	1	2,470	2,470		
計						2,470		
						2,470		
単価						2,470		
						2,470	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－128号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積載個数4個/台 L=20.0km以下	単位	個	数量	10	単価	7,199
						10		7,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔普通型〕運転		10～11t積		1.3	55,370	71,981	WYB00026	
			日	1.3	55,370	71,981	単－ 172号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						71,990		
						71,990		
単価						7,199		
						7,199	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積載個数4個/台 L=20. 0km以下	単位	個	数量	10	単価	7, 097
						10		7, 097
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック〔普通型〕運転	10～11t積		1. 3	54, 590	70, 967	WYB00040	
			日	1. 3	54, 590	70, 967	単－ 173号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
	計					70, 970		
						70, 970		
	単価					7, 097		
						7, 097	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					178,400		
	単価					178,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,613.36	71,613		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					174,700		
	単価					174,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	化粧型枠（材料費）	ハツ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,470
						1		2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,470	2,470	CB226361	
			m 2	1	2,470	2,470		
計						2,470		
						2,470		
単価						2,470	円／m 2	
						2,470		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{m}^3$ $f \leq 40 \text{kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{cm}$]	単位	空m ³	数量	100	単価	4,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	30,576	88,670		
型わく工			人	5.3	28,184	149,375		
とび工			人	2.5	28,912	72,280		
普通作業員			人	5.7	22,152	126,266		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		56,709		
計						493,300		
単価						4,933	円／空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,576	48,921		
とび工			人	8.5	28,912	245,752		
普通作業員			人	1.3	22,152	28,797		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		119,390		
計						504,600		
単価						5,046	円／掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－135号	ステンレス製フラップゲート据付け	XF6S×1500×1800（巻上機付き）	単位	箇所	数量	1	1, 462, 000
						1	1, 462, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				25	31, 512	787, 800	
			人	25	31, 512	787, 800	
普通作業員				20	22, 152	443, 040	
			人	20	22, 152	443, 040	
トラック［クレーン装置付］		ペ－ストラック2t積 吊能力2. 9t		5	38, 940	194, 700	WYB00028
			日	5	38, 940	194, 700	単－ 174号
附属品費 3%				1		36, 925	
			式	1		36, 925	
計						1, 462, 465	
						1, 462, 465	
単価						1, 462, 000	
						1, 462, 000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-136号	ステンレス製フラップゲート（材料費）	W1500×H1800（開閉装置, 付属設備含む）	単位	基	数量	1	単価	5, 780, 000
						1		5, 780, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス製フラップゲート		W1500×H1800（開閉装置, 付属設備含む）		1	5, 780, 000	5, 780, 000		
			基	1	5, 780, 000	5, 780, 000		
計						5, 780, 000		
						5, 780, 000		
単価						5, 780, 000		
						5, 780, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-137号	ステンレス製フラップゲート（材料費）	W1500×H1800（開閉装置, 付属設備含む）	単位	基	数量	0	単価	0
						1		5, 780, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス製フラップゲート		W1500×H1800（開閉装置, 付属設備含む）		0	0	0		
			基	1	5, 780, 000	5, 780, 000		
計						0		
						5, 780, 000		
単価						0		
						5, 780, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	昇降ステップ（材料費）	SUS W=400mm φ 27mm	単位	個	数量	1	単価	5,190
						1		5,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	昇降ステップ	SUS W=400mm φ 27mm		1	5,190	5,190		
			個	1	5,190	5,190		
	計					5,190		
						5,190		
	単価					5,190		
						5,190	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-139号	ボックスカルバート	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 基礎碎石+均しコンクリート	単位	m	数量	10	単価	36,200	
						10		36,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1.9	30,576	58,094			
			人	1.9	30,576	58,094			
特殊作業員				1.2	26,104	31,324			
			人	1.2	26,104	31,324			
普通作業員				3.9	22,152	86,392			
			人	3.9	22,152	86,392			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5 t 吊		0.6	44,100	26,460			
			日	0.6	44,100	26,460			
基礎碎石費 19%				1		38,431			
			式	1		38,431			
雑工種 47%				1		95,066			
			式	1		95,066			
諸雑費（率+まるめ） 13%				1		26,233			
			式	1		26,233			
計						362,000			
						362,000			
単価						36,200	円／m		
						36,200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一140号	(材料費) ボックスカルバート (支給品)	1500×1800×2000(標準)	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート (支給品)		1500×1800×2000(標準)		1	319,000	0	支給品	
			個	1	319,000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一141号	(材料費) ボックスカルバート (支給品)	1500×1800×2000(定着用・標準)	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート (支給品)		1500×1800×2000(定着用・標準)		1	319,000	0	支給品	
			個	1	319,000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-142号	(材料費) ボックスカルバート（支給品）	1500×1800×1920 (オスカット)	単位	個	数量	1	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（支給品）		1500×1800×1920 (オスカット)		1	352, 000	0	支給品		
			個	1	352, 000	0			
計						0			
						0			
単価						0	円／個		
						0			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一143号	(材料費) ボックスカルバート (支給品)	1500×1800×1771 (1742/1800定着用オスカット上下斜切)	単位	個	数量	1	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート (支給品)		1500×1800×1771 (1742/1800定着用オスカット上下斜切)		1	442,000	0	支給品		
			個	1	442,000	0			
計						0			
						0			
単価						0	円／個		
						0			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－144号	(材料費) P C 鋼材	PC鋼より線 φ12.7 アンボント加工	単位	m	数量	1	単価	548
						1		548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		B種 φ12.7mm アンボント加工		1	548	548		
			m	1	548	548		
計						548		
						548		
単価						548		
						548	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－145号	(材料費) 定着具	φ12.7mm用	単位	組	数量	1	単価	3,060
						1		3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線 定着具		φ12.7mm 後付用		1	3,060	3,060		
			組	1	3,060	3,060		
計						3,060		
						3,060		
単価						3,060		
						3,060	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	ボックスカルバート積込（支給品）	重量5. 357t～6. 05t/1個	単位	個	数量	0	単価	0
						10		2, 917
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 18	33, 592	6, 046		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 18	28, 184	5, 073		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 36	22, 984	8, 274		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 18	54, 300	9, 774		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						29, 170		
	単価					0		
						2, 917	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	ボックスカルバート運搬（支給品）	普通トラック10～11t 1個/1台 運搬距離L=20. 1km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						10		14, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転	普通型10～11t車		0	0	0	WYB00071	
			日	2. 5	58, 650	146, 625	単一 175号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		75		
	計					0		
						146, 700		
	単価					0		
						14, 670	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	ボックスカルバート荷卸（支給品）	重量5. 357t～6. 05t/1個	単位	個	数量	0	単価	0
						10		2, 503
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 18	33, 592	6, 046		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 18	28, 184	5, 073		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 18	22, 984	4, 137		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 18	54, 300	9, 774		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						25, 030		
	単価					0		
						2, 503	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	1,850	1,243		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						119,500		
単価						11,950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	58,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,412.11	44,121		
道路用鉄筋コンクリート側溝		車道縦断用 3種 300×300×1000 グレーチング 蓋付	個	10	53,600	536,000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.672	1,850	1,243		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						581,400		
単価						58,140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,400	240,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						324,700		
単価						3,247	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 419. 22	8, 419		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 419		
単価						8, 419	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ L=40km以下	単位	t	数量	1	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ L=40km以下	t	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
単価						5, 000	円／ t	
						5, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	t	100	50, 000	5, 000, 000		
	計					5, 000, 000		
	単価					50, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0
単一157号	仮設防護柵（撤去・移設・ビーム取付け）	GUフック B=400 L=3000 H=450	単位	m	数量	33	5,796
						33	5,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	30,576	30,576	
			人	1	30,576	30,576	
特殊作業員				1	26,104	26,104	
			人	1	26,104	26,104	
普通作業員				4	22,152	88,608	
			人	4	22,152	88,608	
トラック〔クレーン装置付〕運転		ペーestrack4〜4.5t積 吊能力2.9t		1	45,990	45,990	WYB00031
			日	1	45,990	45,990	単一 176号
諸雑費（まるめ）				1		22	
			式	1		22	
計						191,300	
						191,300	
単価						5,796	
						5,796	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		1	1, 850	1, 850		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
	計					1, 850		
						1, 850		
	単価					1, 850		
						1, 850	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	袋詰玉石積込	2t型 ラフテレンクレーン25t吊	単位	袋	数量	10	単価	3, 678
						10		3, 678
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 25	30, 576	7, 644		
特殊作業員			人	0. 25	30, 576	7, 644		
			人	0. 25	26, 104	6, 526		
普通作業員			人	0. 25	26, 104	6, 526		
			人	0. 5	22, 152	11, 076		
			人	0. 5	22, 152	11, 076		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 25	46, 100	11, 525		
			日	0. 25	46, 100	11, 525		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
			式	1		9		
計						36, 780		
						36, 780		
単価						3, 678		
						3, 678	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	袋詰玉石運搬	2t型 積載個数4個/台 運搬距離L=20. 0km以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 097
						10		7, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型] 運転		10～11t積		1. 3	54, 590	70, 967	WYB00034	
			日	1. 3	54, 590	70, 967	単－ 177号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						70, 970		
						70, 970		
単価						7, 097		
						7, 097	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－161号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	31, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 081	308, 100	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 279日	m	100	25, 400	2, 540, 000	単－ 178号	
アンカー工 10%			式	1		254, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						3, 103, 000		
単価						31, 030	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 342
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 576	15, 288		
	法面工		人	2	31, 824	63, 648		
	特殊作業員		人	0. 8	26, 104	20, 883		
	普通作業員		人	1. 3	22, 152	28, 797		
	セメント	高炉B 2 5 k g 袋入	t	1. 6	26, 800	42, 880		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	4. 7	3, 900	18, 330		
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m 3 ／ h	時間	4. 4	2, 180	9, 592	単一 179号	
	空気圧縮機運転		日	0. 69	14, 520	10, 018	WK250450 単一 180号	
	発動発電機運転		日	0. 69	8, 984	6, 198	WK250460 単一 181号	
	ホイールローダ運転		日	0. 37	27, 690	10, 245	WK250580 単一 182号	
	計量器〔骨材累加算・機械式〕	ひょう量3 0 0 k g × 1 槽・2 槽	日	0. 69	767	529		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ（ポータブル） [モータ駆動]		ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m	日	1. 4	825	1, 155		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 637		
計						234, 200		
単価						2, 342	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－163号	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		7,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m						
			m 2	1	7,784.64	7,784		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						7,784		
単価						7,784	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－164号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－165号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－166号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2273m3	単位	式	数量	1	単価	15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.505	30,576	15,440		
計						15,440		
単価						15,440	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－167号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1.000-00-00-2-0	
単－168号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2300千円	単位	式	数量		単価	
						1		2,300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		2,300,000		
計						2,300,000		
単価						2,300,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	3次元出来形管理・3次元データ納品（ＩＣＴ）		単位	式	数量	1	単価	500, 000
						1		500, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用				1		500, 000		
			式	1		500, 000		
計						500, 000		
						500, 000		
単価						500, 000		
						500, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	諸経費動向調査		単位	工事	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1	120, 000	120, 000		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000		
						120, 000	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－171号	快適トイレ費用	1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1基		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0	円／基・月	
						51,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	トラック〔普通型〕運転	10～11t積	単位	日	数量	1	単価	55,370
						1		55,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	24,024	24,024		
			人	1	24,024	24,024		
軽油				77.6	153	11,872		
			L	77.6	153	11,872		
トラック〔普通型〕		10～11t積		1.24	15,700	19,468		
			供用日	1.24	15,700	19,468		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						55,370		
						55,370		
単価						55,370		
						55,370	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	トラック〔普通型〕運転	10～11t積	単位	日	数量	1	単価	54, 590
						1		54, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	24, 024	24, 024		
			人	1	24, 024	24, 024		
軽油				77. 6	143	11, 096		
			L	77. 6	143	11, 096		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		1. 24	15, 700	19, 468		
			供用日	1. 24	15, 700	19, 468		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						54, 590		
						54, 590		
単価						54, 590		
						54, 590	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価	38, 940
						1		38, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				23	143	3, 289		
			L	23	143	3, 289		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		1. 2	7, 690	9, 228		
			供用日	1. 2	7, 690	9, 228		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38, 940		
						38, 940		
単価						38, 940		
						38, 940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	トラック運転	普通型10～11t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		58, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 752	24, 752		
軽油				0	0	0		
			L	77. 6	154	11, 950		
トラック〔普通型〕		通称10～11t積級		0	0	0		
			供用日	1. 24	17, 700	21, 948		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						58, 650		
単価						0		
						58, 650	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一176号	トラック〔クレーン装置付〕運転	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	45, 990
						1	45, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				32	143	4, 576	
			L	32	143	4, 576	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1. 47	10, 200	14, 994	
			供用日	1. 47	10, 200	14, 994	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						45, 990	
						45, 990	
単価						45, 990	
						45, 990	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一177号	トラック〔普通型〕運転	10～11t積	単位	日	数量	1	54, 590
						1	54, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	24, 024	24, 024	
			人	1	24, 024	24, 024	
軽油				77. 6	143	11, 096	
			L	77. 6	143	11, 096	
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		1. 24	15, 700	19, 468	
			供用日	1. 24	15, 700	19, 468	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						54, 590	
						54, 590	
単価						54, 590	
						54, 590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 576	67, 267		
普通作業員			人	5. 4	22, 152	119, 620		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	51, 060	112, 332	WK250550 単一 183号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 881		
計						308, 100		
単価						3, 081	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m 3／h	単位	時間	数量	1	単価	2, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m 3／h	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 180		
単価						2, 180	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	142	8, 378		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	1. 71	3, 590	6, 138		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 520		
単価						14, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8, 984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	142	4, 402		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 71	2, 680	4, 582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 984		
単価						8, 984	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	27, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 8	24, 024	19, 219		
軽油			L	15	142	2, 130		
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3	日	1. 58	4, 010	6, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27, 690		
単価						27, 690	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-183号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						51, 060		
単価						51, 060	円／日	