

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

積 算 書

令 和 2 年 度

令和2年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事(変更第2回)

九州地方整備局

港 名 八代港

項 目 港湾事業費

費 目 港湾改修費

目の細分 工事費

積算番号 18-17-20-045

積算内訳表

令和2年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					87,186,296	
【土砂処分場】					87,186,296	
基礎工					87,186,296	
基礎捨石工					87,186,296	
基礎捨石		m ³	18,328.00	4,757	87,186,296	
共通仮設費(積上)					11,478,743	
					11,507,627	28,884
共通仮設費					11,478,743	
					11,507,627	28,884
運搬費					180,750	
仮設材等運搬		回	2.00	90,375	180,750	
事業損失防止施設費					10,555,777	
					10,584,661	28,884
水質汚濁防止膜		式	1.00	10,555,777	10,555,777	
					10,584,661	28,884
安全費					671,439	
標識		式	1.00	671,439	671,439	
技術管理費					70,777	
技術管理		式	1.00	70,777	70,777	

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和2年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					87,186,296	
間接工事費	18,878,702 + 26,487,366 18,909,772 + 26,495,125				45,366,068 45,404,897	38,829
共通仮設	11,478,743 + 6,793,887 + 606,072 11,507,627 + 6,795,894 + 606,251				18,878,702 18,909,772	31,070
共通仮設費（積上）					11,478,743 11,507,627	28,884
共通仮設費（率）					6,793,887 6,795,894	2,007
現場環境改善費	$97,770,957 \times (6,793,887 \div 97,742,073) \times (6.95\% \div 6.95\%)$ $97,770,957 \times (606,072 \div 97,742,073) \times (0.64\% \div 0.64\%)$				606,072 606,251	179
現場管理費	$106,096,068 \times (26,487,366 \div 106,064,998) \times (25.05\% \div 25.05\%)$				26,487,366 26,495,125	7,759
工事原価	87,186,296 + 18,878,702 + 26,487,366 87,186,296 + 18,909,772 + 26,495,125				132,552,364 132,591,193	38,829
一般管理費等	$132,591,193 \times (19,314,254 \div 132,552,364) \times (14.91\% \div 14.91\%)$				19,314,254 19,319,911	5,657
測量業務価格					2,548,903	
直接人件費					484,479	
工事価格	132,552,364 + 19,314,254 + 3,033,382 132,591,193 + 19,319,911 + 3,033,382				154,900,000 154,944,486	44,486
消費税等相当額	154,900,000 × 10.00% 154,944,486 × 10.00%				15,490,000 15,494,448	4,448
請負工事費	154,900,000 + 15,490,000 154,944,486 + 15,494,448				170,390,000 170,438,934	48,934

上段：原金額 下段：変更金額