

平成25年11月22日(金)

記者発表資料

平成25年度も通学路の交通安全対策を実施しております。

【事業の概要】

平成24年度に引き続き、今年度も国土交通省、文部科学省、警察庁が連携し、通学路の交通安全確保の一環として学校、道路管理者、警察、保護者等の関係者が参画し、合同点検を実施しました。

今回、この合同点検と昨年、点検を行った箇所、平成25年度に実施した箇所及び今後実施する対策内容の予定についてお知らせします。

尚、25年度に実施出来なかった箇所については、引き続き、26年度に実施する予定です。

【H25年度の実施箇所及び時期】

箇所及び時期は「別紙－1」に示しております。

- * 阿久根維持出張所管内(管理区間・・・国道3号)
出水市、阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市
- * 鹿児島維持出張所管内(管理区間・・・国道3号、10号、58号、225号)
日置市、鹿児島市
- * 加治木維持出張所管内(管理区間・・・国道10号、220号)
始良市、霧島市、曾於市
- * 指宿維持出張所管内(管理区間・・・国道225号、226号)
鹿児島市、指宿市、南九州市、枕崎市

※ 箇所及び時期につきましては、現場状況や工事進捗、天候により、変更する場合がありますので、ご了承下さい。

【安全対策内容】

主な対策内容は以下のとおりです。

- ・車両用防護柵の設置
- ・横断防止柵の設置
- ・区画線の変更(減速マーキング設置等)
- ・歩道カラー舗装
- ・視認性向上及び歩道改良など

* 対策内容の一部イメージを「別紙－2」に示しております。

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所

電話 : 099-216-3111(代表)

ギジュツフクシヨチョウ シオツキ ジュンイチ ナイセン
技術副所長 塩月 淳一 (内線 204)コウツウタイサクカチョウ ワタナベ マサミ ナイセン
交通対策課長 渡辺 政己 (内線 471)

* 通学路合同点検における対策箇所

(別紙-1)

平成24年度 通学路緊急合同点検 対策実施・予定

平成25年11月20日 現在

番号	自治体名	小学校名	路線	対策箇所	主な対策内容	実施(予定日)	施工区間
1	出水市	切通小	国道 3号	出水市境町 切通小前付近	・車両用防護柵設置 ・横断防止柵設置	H25年11月 実施中	286k020から 287k020間 L=940m
2		米ノ津小		出水市下知識町	・横断防止柵設置	H26年 3月 実施予定	294k340から 294k430間 L=90m
3	阿久根市	西目小		阿久根市西目148番付近	・横断防止柵設置	H25年10月 実施済み	313k010から 314k000間 L=550m
					・減速マーキング設置		313k610から 313k830間 L=640m
4	薩摩川内市	水引小		薩摩川内市 水引小前付近	・減速マーキング設置	H26年 3月 実施予定	331k880から 331k970間 L=90m
5	いちき串木野市	旭小		いちき串木野市下名 14165番付近	・車両用防護柵設置 ・横断防止柵設置	H26年 3月 実施予定	346k800から 347k700間 L=670m
6	日置市	伊集院北小		日置市伊集院町下神殿 2051番付近	・横断防止柵設置 ・減速マーキング設置	H25年10月 実施済み	370k915から 371k450間 L=535m
7	鹿児島市	小山田小		鹿児島市小山田町	車両用防護柵設置	H25年11月 現在実施中	378k000から 378k280間 L=280m
8	霧島市	福山小	国道 220号	霧島市福山町福山 2804番付近	車両用防護柵設置	H25年10月 実施済み	184k200から 184k290間 L=49m

平成25年度 通学路合同点検 対策実施・予定

9	指宿市	指宿小	国道 号2	指宿市西方 指宿小学校前付近	・車両用防護柵設置 ・横断防止柵	H25年11月下旬 ~12月中旬 (両側)	49k660から 50k210間 L=600m
10	鹿児島市	福平小	2 6	鹿児島市下福元町 影原交差点付近	・歩道カラー舗装	・H25年12月 実施予定	77k140 A=39m2

(参考) **H24年度通学路緊急合同点検箇所の実施結果(16校、37箇所)**

平成24年度対策内容	対策箇所数	H24年実施箇所	H25年実施箇所
歩道整備	11箇所	1箇所(事業継続中)	3箇所(事業継続中)
防護柵設置	12箇所	7箇所	5箇所
区画線設置	3箇所	2箇所	1箇所
その他(除草・視線誘導標等)	11箇所	11箇所	—
合計 ()書きは完了箇所	37箇所(26箇所)	21箇所(20箇所)	9箇所(6箇所)

※歩道整備箇所は継続中であり、他の対策箇所は25年度末までに完了予定

(参考) **H25年度通学路合同点検箇所の実施結果(5校、6箇所)**



平成25年度対策内容	対策箇所数	H25年実施箇所	H26年予定箇所
防護柵設置	4箇所	1箇所	3箇所
その他(カラー舗装・視認性向上)	2箇所	1箇所	1箇所
合計	6箇所	2箇所	4箇所

※防護柵、その他の対策箇所は26年度実施予定



◆通学路における交通安全対策の実施内容について

【別紙-2】



阿久根維持出張所管内（阿久根市立 西目小学校 通学路）

対策前	対策後(平成25年度施工済)
	
<p>対策内容：横断防止柵(歩行者のはみだし防止)</p>	



鹿児島維持出張所管内（日置市立 伊集院北小学校 通学路）

対策前	対策後(平成25年度施工済)
	
<p>対策内容：横断防止柵(歩行者のはみだし防止), 区画線(路面表示・減速マーキング)</p>	

加治木維持出張所管内（霧島市立 福山小学校 通学路）

対策前	対策後(平成25年度施工済)
	
<p>対策内容：車両用防護柵(車両の逸脱防止、歩行者のはみだし防止)</p>	

指宿維持出張所管内（指宿市立 指宿小学校 通学路）

対策前	対策予定内容
	
<p>対策内容：(直線部)横断防止柵(歩行者のはみだし防止) (交差点部)車両用防護柵(車両の逸脱防止、歩行者のはみだし防止)</p>	