



# 鹿児島東西道路だより 10月号

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。  
 10月は、引き続き立坑の構築工事を進めて参る他、曙陸橋の北側歩道橋の撤去工事を開始致します。  
 夜間の作業や交通規制を伴うなど、皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、安全、環境面への配慮を第一として施工して参りますので、何卒、引き続き工事へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## 工事の予定

\* 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工業者	施工場所	工種	施工時期	施工時間
大成・大豊JV	中洲通作業エリア (立坑内)	足場・鉄筋・型枠の組立等	9月27日～11月30日	昼間
		コンクリート打設(第7回)	10月28日	昼間
(株)有迫組	曙陸橋(北側歩道)	北側歩道橋撤去に伴う準備作業(試掘など)	10月18日～10月20日	昼間
		車両用防護柵の設置	10月25日～11月15日	夜間



## 曙陸橋の北側歩道橋撤去工事【(株)有迫組】

### (1) 車両用防護柵の設置

曙陸橋北側歩道橋撤去に先立ち、県道24号の**車両用防護柵**の設置を**夜間(21:00～6:00)**にて行います。  
 車線規制(2車線→1車線)を行うため走行にご注意ください。

### (2) 曙陸橋北側歩道橋撤去(11月下旬より)

市道の一部通行止めを行い、橋桁は**夜間(21:00～6:00)**  
 橋脚は**昼間(8:00～17:00)**にて撤去作業を行います。



## 工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
(株)有迫組 工事作業所	099-210-5946 (FAX 099-210-5946)	横山、上箆
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	安藤

## 鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) <a href="http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/">http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/</a>




東西だより(過去号含む)  
掲載ホームページはこちら

インフォメーションセンターへも是非お越しください。  
 開館時間: 平日 9:00～12:00、13:30～16:30



## 今月の立坑の構築箇所【大成・大豊JV】



「立坑」とは、シールドマシン(トンネル掘削機)を設置しその発進基地となる縦穴です。工事中の土砂や資材の搬出入などを行う拠点の役割も兼ねています。