

工事名	鹿児島10号祇園之洲地区（5工区）改良外工事
工事場所	鹿児島市祇園之洲町地先
受注者	（株）島津建設
工事概要	祇園之洲地区の液状化対策のため地盤改良を行う工事です。
工期	令和3年4月1日～令和4年3月25日

令和3年11月




工事状況 工事完了！

令和3年10月




工事状況 地盤改良体の杭頭処理をしています。

令和3年9月



工事状況 地盤改良の施工中です。

令和3年8月



工事状況 地盤改良の施工中です。

令和3年7月



工事状況 地盤改良の施工中です。

令和3年6月



工事状況 地盤改良に支障になる転石除去完了。

令和3年5月



工事状況 着工準備中です。

令和3年4月



工事状況 着工前です。