

工事名	鹿児島10号祇園之洲橋仮栈橋設置（3期）外工事
工事場所	鹿児島市祇園之洲町地先
受注者	（株）渡辺組
工事概要	祇園之洲橋を施工するための仮栈橋を設置する工事です。
工期	令和3年4月1日～令和4年3月25日


令和3年11月






工事状況 工事完了！

令和3年10月





工事状況 仮栈橋の橋脚（H鋼杭）施工中。



令和3年9月



工事状況 仮栈橋の橋脚（H鋼杭）施工中。

令和3年8月



工事状況 仮栈橋の橋脚（H鋼杭）施工中。

令和3年7月



工事状況 仮栈橋の橋脚（H鋼杭）施工中。



令和3年6月



工事状況 仮栈橋の橋脚（H鋼杭）施工中。

令和3年5月



工事状況 仮栈橋の橋脚（H鋼杭）施工中。

令和3年4月



工事状況 着工前です。