





工事名	鹿児島10号白浜地区改良6工区工事
工事場所	鹿児島県始良市脇元地先
受注者	丸福建設（株）
工事概要	白浜拡幅事業の一環として、海岸コンクリートブロックを設置する工事です。
工期	令和3年4月1日～令和4年3月25日

令和4年1月

工事状況 工事完了！

令和3年12月

工事状況 直立消波ブロック設置完了です。

令和3年11月



工事状況 腹付けコンクリート打設中です。

令和3年10月



工事状況 基礎コンクリート（1／2）打設完了です。
基礎コンクリート（2／2）型枠設置完了です。

令和3年9月



工事状況 基礎コンクリート（1／2）型枠設置完了です。

令和3年8月



工事状況 鉄筋挿入工の施工中です。

令和3年7月



工事状況 モルタル吹付完了です。

令和3年6月



工事状況 鉄筋挿入工の施工中です。

令和3年5月



工事状況

令和3年4月



工事状況 工事着手。伐採完了です。