

鹿児島東西道路だより 4月号

鹿児島3号東西道路(下り線)立坑設置工事

飛島建設(株)鹿児島立坑作業所

TEL: 099-204-9733 FAX: 099-204-9731

工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
飛島建設(株) 鹿児島立坑作業所	099-204-9733	永井、掛水
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	安藤

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/

日頃の工事に対しご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。



4月3日に6次掘削(地上から約18m)が完了し、6段目の土留支保工(全6段)の設置が4月7日に完了しました。

現在、最終掘削を施工中です。


これからも安全、環境面に配慮して施工してまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

環境改善報告

下図の位置にて舗装の段差補修を3/27に実施しました。施工業者:(株)渡辺組



A部 補修完了



B部 補修完了


* 今回の補修は応急処置です。日を改めて補修工事を予定しています。

工事の予定

工種	施工時期	施工時間
掘削工、土留支保工	10月16日~5月上旬	昼間
立坑本体工	5月上旬以降(掘削完了後)	昼間

* 工期が2020年7月31日まで延長となりました。

施工状況



施工断面図

