

# 鹿児島東西道路だより 6月号

鹿児島3号東西道路(下り線)立坑設置工事

飛島建設(株)鹿児島立坑作業所

TEL: 099-204-9733 FAX: 099-204-9731

工事に関する問い合わせ先


名称	TEL	担当者
飛島建設(株) 鹿児島立坑作業所	099-204-9733	永井、掛水
大成・大豊JV 鹿児島3号東西道路 シールドトンネル新設 工事作業所	099-298-1499	常田、橋本
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	安藤

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先


名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) <a href="http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/">http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/</a>

日頃の工事に対するご理解とご協力に感謝いたします。  
最終掘削が5月13日に完了しました。現在、立坑本体工の鉄筋を組み立てています。  
鉄筋の組み立て完了後に、底版コンクリートを3回に分けて打設する予定です。  
これからも安全、環境面に配慮して施工してまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。


環境改善報告



施工状況図(6月12日)



施工状況写真



補修前



補修後

工事の予定

\* 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工業者	工種	施工時期	施工時間
飛島建設	立坑本体工(底版)	5月14日~6月30日	昼間
	片付	7月1日~7月31日	昼間
大成・大豊JV	着手前測量	6月30日~8月14日	昼間
	観測井戸設置、試料採取ポーリング	7月1日~7月17日	昼間