



鹿児島東西道路だより 12月号

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
 12月は、中洲通りでは地上部にて防音ハウス(トンネル掘削時の騒音等対策となる建物)用基礎(一部)の設置と立坑内にて支柱の付け替え工事に着手するほか、曙陸橋北側歩道橋では引き続き撤去工事を進めて参ります。
 年の瀬を迎え、皆様方におかれましては益々お忙しい時期となるかと思われる折、交通規制や夜間の作業を伴うなどご迷惑をお掛け致しますが、引き続き工事へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工事の予定

* 天候等により施工時期がずれる場合があります。

*** 12月25日(土)~1月4日(火)は休工します。**

施工業者	施工場所	工種	施工時期	施工時間
大成・大豊JV	中洲通作業エリア	防音ハウス用基礎(一部)の設置	12月3日~12月10日 1月10日~1月27日	昼間
		立坑内の支柱の付け替え工事	12月10日~2月7日	昼間
		西側Uターン路の移設作業【詳細下記】	12月15日~12月16日	昼間
(株)有迫組	曙陸橋(北側歩道)	車両用防護柵の設置	11月10日~1月10日	夜間
		北側歩道通行止 準備	1月10日~1月20日	夜間

工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
(株)有迫組 工事作業所	099-210-5946 (FAX 099-210-5946)	横山、上箆
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	安藤

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) http://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/




工事説明会を開催しました

令和3年11月18日(木)に中洲小学校において、今後の工事予定や道路形態(交通規制等)の変化に関してご説明させて頂きました。
 大変お忙しい中、御出席頂き、誠に有難うございました。
 当日の資料は、国土交通省 鹿児島国道事務所 ホームページ(右下のQRコード)やインフォメーションセンター(下記施設)にてご覧頂く事が出来ます。




立坑内の支柱の付け替えについて【大成・大豊JV】




- 立坑の上の道路などを支えている支柱(左図赤色部)を完成した立坑の天井上(右図上部)に付け替えます。
- 支柱を付け替える事で立坑内をシールドマシン組立可能な広い空間とします。

Uターン路移設について【大成・大豊JV】



シールドマシン工場製作完了【大成・大豊JV】

神戸工場で製作中のシールドマシンが完成しました。この後、一度解体して現場に運搬し、現場にて再組立(2022年2月下旬頃)から)します。



シールドマシンは茶筒を横にしたような形です。直径は11.34m(ビル3階と同じ高さ)、総重量は約1400t(桜島フェリー・第二桜島丸1隻=インドゾウ280頭分と同じ重さ)です。

インフォメーションセンターへも是非お越しください。

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30



東西だより(過去号含む)掲載ホームページはこちら