



# 鹿児島東西道路だより 1月号

**謹んで新春をお祝い申し上げます。**

旧年中は鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございました。

1月は、引き続き、中洲通りの地上部にて防音ハウス(トンネル掘削時の騒音等対策となる建物)用基礎(一部)の設置と立坑内にて支柱の付け替え工事、並びに曙陸橋北側歩道橋の撤去工事を進めて参ります。

本年も、気持ちを新たにして、安全、環境面に配慮して施工して参りますので、工事への変わらぬご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。



## 工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
(株)有迫組 工事作業所	099-210-5946 (FAX 099-210-5946)	横山、上箆
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	安藤

## 鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) <a href="http://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/">http://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/</a>



東西だより(過去号含む)  
掲載ホームページはこちら

## 工事の予定

\*天候等により施工時期がずれる場合があります。


施工業者	施工場所	工種	施工時期	施工時間
大成・大豊JV	中洲通作業エリア	防音ハウス用基礎(一部)の設置	1月10日~1月27日	昼間
		路面を支える支柱付け替え(古い支柱の撤去)	1月10日~2月7日	昼間
		Uターン路一箇所を閉鎖【詳細下記】	1月10日に閉鎖し、その後、閉鎖は防音ハウス解体以降まで継続	
(株)有迫組	曙陸橋(北側歩道)	車両用防護柵の設置	11月10日~2月10日	夜間
		北側歩道通行止 準備	1月20日・21日	夜間

インフォメーションセンターへも是非お越しください。

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30




## Uターン路閉鎖箇所【大成・大豊JV】



これまでご使用頂いていた当Uターン路につきましては、工事進捗に伴い、1月10日(月・祝日)朝8:00(予定)より閉鎖致しますので、走行される方はご注意願います。


## 曙陸橋北側歩道橋の通行止について【有迫組】

1月22日(土)0:00(予定)より、曙陸橋北側歩道橋が通行止めとなります。(看板等でもお知らせします。) お手数をおかけしますが、曙陸橋南側歩道等をご利用ください。



## NEW シールドマシン模型を設置しました

インフォメーションセンターに、当工事で使用するシールドマシンの電動模型(縮尺1/25)を設置致しました。同センターでは、CGを用いた動画・VRでもトンネル掘削時の予定状況をご覧頂けます。



シールドマシンは地中を掘り進み、同時にトンネル壁面の組み立ても行っていく機械です。