



鹿児島東西道路だより 2月号

工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
(株)有迫組 工事作業所	099-210-5946 (FAX 099-210-5946)	横山、上箆
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	安藤

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) http://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
2月は、中洲通りの地上部と立坑内にてシールドマシンの組み立てを開始できるように準備をする工事(大型クレーンの組み立て、移動台車の組み立て、シールドマシンを設置する台の設置など)を実施致します。
また、引き続き、曙陸橋北側歩道橋の撤去工事を進めて参ります。
交通規制や夜間の作業を伴うなど、皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続き工事へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工事の予定

* 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工業者	施工場所	工種	施工時期	施工時間
大成・大豊JV	中洲通作業エリア	立坑内設備(シールドマシンを設置する台など)の準備	2月8日~2月24日	昼間
		大型クレーンの組み立て ※Uターン路の一時閉鎖(詳細下記)を伴います。	2月15日~2月17日	昼間
		移動台車・防音テントの設置	2月22日~3月1日	昼間
(株)有迫組	曙陸橋(北側歩道)	橋桁の撤去準備	2月14日~2月23日	昼間
		橋桁の撤去	2月24日~3月18日	夜間
(株)九電工	中洲通車道上	電気工事 ※夜間、交通規制(詳細下記)あり。	2月22日・24日	夜間



東西だより(過去号含む)
掲載ホームページはこちら

インフォメーションセンターへも是非お越しください。

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30




交通規制などの予定

- 2月17日(木) 8時~17時**
・Uターン路を上記期間、一時閉鎖します。
・閉鎖中は中洲電停交差点側のUターン路(右図 箇所)をご利用下さい。
- 2月22日(火) 23時~翌5時**
・電気工事に伴い、1車線を交通規制します。
- 2月24日(木) 23時~翌5時**
・電気工事に伴い、1車線を交通規制します。

※ 曙陸橋北側歩道橋は1月22日から引き続き通行止めを行っています。お手数をおかけしますが、曙陸橋南側歩道等をご利用下さい。

シールドマシン組立準備について【大成・大豊JV】

シールドマシンを組み立てるための機器等の設置を行います。
(※シールドマシンは、地中を掘り進み、同時にトンネル壁面の組み立ても行っていく機械です。)




交通規制範囲 ①~③
※それぞれ、看板・交通誘導員を配置致します。

大型クレーン(2台)を組み立て、設置

移動台車を設置

【移動台車の側面図】



移動台車は電動の装置で、車輪でレール上を移動します。
左図矢印 範囲を往復します。
移動台車上でシールドマシンの部品を組み立てる際には、防音のため、伸縮式テントで台車上进行します。

※図はイメージです。実際の様子とは異なる場合があります。