



令和3年12月



工事状況

A2橋台 コンクリート打設→養生→脱枠→足場解体中 P5橋脚 コンクリート打設→養生→脱枠→足場解体中

令和3年11月



工事状況

A2橋台 切梁、鋼矢板撤去中

P5橋脚 床掘→基礎→杭頭処理 完了

令和3年10月



工事状況

A2橋台 鋼矢板圧入→切梁、腹起し施工中

P5橋脚 場所打ち杭施工中

令和3年9月



工事状況

A2橋台 場所打ち杭施工中

P5橋脚 床掘中

令和3年7月



工事状況

A2橋台 法面吹付→養生中

令和3年4月



工事状況

橋台・橋脚 着工前