

工事名	鹿児島3号東西道路田上高架橋下部工（P7・P8）外工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市田上地内外
受注者	（株）有迫組
工事概要	鹿児島東西道路事業の一環として、曙陸橋(北側)の上部工、下部工の撤去を施工する工事です。
工期	令和3年8月16日～令和4年7月29日

令和4年2月



工事状況

北側歩道 車両用防護柵設置完了

令和4年1月



工事状況

北側歩道 車両用防護柵、ウォーターバリケード設置中

令和3年10月



工事状況

北側歩道(西側) 着工前

令和3年10月



工事状況

北側歩道(東側) 着工前

令和3年10月



工事状況

北側(市道側) 着工前