

令和 2 年 11 月 19 日
八代河川国道事務所
川辺川ダム砂防事務所

球磨川において堆積土砂の撤去を進めています

令和 2 年 7 月豪雨により、球磨川（国管理区間及び権限代行 9 河川）や砂防堰堤等（川辺川ダム砂防事務所管内）において堆積した土砂を 10 月末時点で約 7 万 m³ 撤去し、さらに約 32 万 m³ の土砂の撤去を進めています。引き続き、堆積土砂の状況把握に努めており、堆積状況が確認された箇所から土砂の撤去を進めて参ります。

今後も定期的に堆積土砂の撤去状況等を公表していきます。

1 撤去済：約 7 万 m³

内訳【国管理区間：約 1 万 m³、権限代行 9 河川：約 5 万 m³、砂防堰堤等：1 万 m³】

2 撤去中：約 32 万 m³（工事着手予定も含む）

内訳【国管理区間：約 16 万 m³、権限代行 9 河川：約 15 万 m³、砂防堰堤等：1 万 m³】

※ 各数値は 10 月末時点の集計であり、変更の可能性があります。

※ 堆積土砂の状況については、現在、全川的な測量を実施しており、測量結果が取りまとめ次第、情報の更新を行うと共に、堆積土砂の撤去を進めて参ります。

《問い合わせ先》

国土交通省

九州地方整備局

八代河川国道事務所

副所長

森 康成

調査課長

酒匂 一樹

電話：0965-32-4135

川辺川ダム砂防事務所

副所長

与那嶺 淳

電話：0966-23-3174

球磨川流域における堆積土砂撤去状況

【堆積土砂撤去状況】

施工中



施工後




施工前



施工後



撤去済箇所 : ●
撤去中箇所 : ●
測量実施箇所 : □



撤去済 : 約2万m³
撤去中 : 約17万m³

※権限代行区間を除く

※現在、全川的に測量を実施しており、測量結果を踏まえながら、堆積土砂の撤去を進めて参ります。

【堆積土砂状況】

下流部



中流部



人吉地区




上流部



川辺川



球磨川流域における堆積土砂撤去状況(権限代行)



撤去済 : 約5万m³
撤去中 : 約15万m³

①市之俣川

施工前



工事完了



②川内川

施工前



工事完了



⑤中園川

施工前



工事完了



⑥小川

施工前



工事完了

