


# 工事進捗状況




令和3年11月5日現在


## 工事進捗率




高野川第2砂防堰堤（2期）工事




ホンノウコウ谷川砂防堰堤（2期）外工事



九折瀬第3砂防堰堤（3期）工事



川辺川管内砂防保全(その1)工事



築切砂防堰堤（二期）工事



# 工事名：高野川第2砂防堰堤（2期）工事

工 期：令和2年4月1日  
～令和4年3月31日  
施工業者：株式会社 技建日本



全景写真



中間より起点側



中間より終点側

### J-スリット堰堤

近年、全国各地で異常気象などによる土石災害が頻発し、多大な被害をもたらしています。とりわけ、破壊力の大きな土石流による被害は甚大なものになります。このような土石流災害から安全で安心して生活できるように、さらに災害に強い国土づくりのために、「J-スリット堰堤」は全国に設置され、その効果を発揮しています。

安全・安心な構造

土石流・流木の確実な捕捉

渓流環境の保全

10月（今月）の施工内容  
工事用道路工 水路工

11月（来月）の施工内容  
工事用道路工 L型擁壁  
ブロック積



# 工事名：ホンノコウ谷川砂防堰堤（2期）外工事

工 期：令和3年4月1日  
～令和4年3月31日  
施工業者：三和建設 株式会社




進捗状況写真 10月20日(空撮)

現在、堰堤本体が10月末で完了します。  
また、久連子地区の堰堤背面の堆砂土砂撤去工事箇所においては、現在工事用道路盛土土砂を土平会土場より現場へ搬入しています。  
11月よりホンノコウ地区は、鋼管設置・床固・垂直壁と作業が進む予定です。  
久連子地区は、工事用道路が完成次第、樅木地区へ土砂搬出いたします。



工事用道路完成図面






# 工事名：九折瀬第3砂防堰堤（3期）工事

工 期：令和2年11月16日  
～令和3年12月28日

施工業者：丸昭建設 株式会社



工事箇所(令和3年10月撮影)



【本堤右岸：間詰盛土】



【外部保護工：ブロック積み】



【大型土のう撤去：残土集積】



# 工事名：築切砂防堰堤（二期）工事

工期：令和2年5月1日  
 ～令和4年3月31日  
 施工業者：株式会社 技建日本



砂防堰堤上流側より撮影




工事用道路終点側撮影



砂防堰堤下流側より撮影



工事用道路起点側より撮影



- ①本堰堤から帯工間の底版コンクリートの打設その後クレーンヤードの撤去を行いその後帯工から床固め間の流路のモルタル吹付工事を行う工事。
- ②墓地前の既設フェンスの撤去及び新しいフェンスの設置工事を行います。
- ①本堰堤から帯工間の底版コンクリートの打設は、11月上旬に行いその後のクレーンヤード撤去工事は、11月下旬まで大型土のうの撤去及び盛土材を4tダンプにて土砂等仮置場へ仮置きし、10tダンプにて搬出する予定です。その後、流路部のモルタル吹付工事(11月下旬～12月中旬)へと移行します。
- ②左下写真の墓地前の古くなったフェンスを新しく設置する工事を、11月15日より(3日程度)行う予定です、フェンス撤去後は立入禁止のロープを設置しますが、お墓の参拝等で来られる際は、十分に注意されますようお願いいたします。
- ①の工事については、11月下旬頃まで工事用道路を生コン車並びにダンプトラックが頻繁に走行し、11月下旬よりモルタル吹付工事による空気の排気音が発生します。
- ②の工事について、住宅付近での工事となり、大変ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。



# 工事名：川辺川管内砂防保全(その1)工事


工期：令和3年7月15日  
 ~令和4年3月31日  
 施工業者：株式会社 土井組



○根固めブロック製作 クラブロック S型 (2t)  
 進捗状況 10月29日現在 1170個/2076個



○半塊ブロック製作 進捗状況 10月29日現在  
 140個/331個





## 工事進捗裏情報

### 川辺川管内砂防保全（その1）工事 ドローン情報



ドローン本体  
高級車並みの500万円!→

レーザー装置  
なんと4,000万円!!

川辺川管内砂防保全（その1）工事で使用したドローン。



4,500万円が空を飛んでいます!!

## ホンノコウ谷川砂防堰堤（2期）外工事 久連子神社にて、秋の祈禱祭

10月31日に久連子地区にて  
秋の祈禱祭がありました。

三和建設さんも掃除等に参加され  
たそうです。

住民の方々から

**「三和建設が工事をして  
くれるから安心して暮らせる」**  
とのお言葉を頂いたそうです。

地元の方々との交流を深めて頂き  
ありがとうございます。

これからの  
冬の除雪も大変になりますが  
宜しくお願い致します。

