



●抑止杭(鋼管杭)打設(H29.9完了)
(L=12.5~19m 全42本)



●アンカー工 (H29.10完了)
(L=19.5~28.1m 全21本)



●被覆コンクリート打設(H29.11)



●被覆コンクリート施工(H29.12完了)



国道57号現道部 施工状況(熊本側欠壊部)

写真③

R2.9.27撮影



JR豊肥本線

至大分市

至熊本市

立野橋

A1橋台

P1橋脚

A2橋台

熊本側欠壊部

2019年4月22日斜面工事着手
→2019年8月9日完了