

第10回 宮崎県中部流砂系検討委員会


～ 今後のスケジュール ～

令和7年3月26日
国土交通省 宮崎河川国道事務所

1. 検討委員会の今後の進め方について


【検討委員会の今後の進め方（案）】

- ①個別の流砂系（水系）毎の課題を整理し、**関係者による共通目標を記載した●●川水系総合土砂管理計画（案）**を作成。
- ②既に策定済みの耳川を除く3水系のうち、小丸川を先行して整理し、令和元年9月に小丸川水系総合土砂管理計画を策定・公表した。
今後は大淀川、一ツ瀬川を順次作成し公表する予定。
- ③共通目標（目指す姿等）を形成後、耳川を含めた4水系で、中部流砂系総合土砂管理計画（**役割分担を明記した改善行動計画**）の策定・公表を目指す。




2. 中部流砂系全体のスケジュール

耳川水系総合土砂管理計画
H23.10策定・公表(H27.7変更)(R6.3変更)




小丸川水系総合土砂管理計画
R1.9月策定・公表



R6年度以降


①②各水系の共通目標
(目指す姿等)の作成
今後は、大淀川を検討し、
計画(案)の作成、一ツ瀬
川と順次進める予定。

大淀川水系総合土砂管理計画(案)策定・公表
一ツ瀬川水系総合土砂管理計画(案)策定・公表



③中部流砂系総合土砂
管理計画(案)の作成
耳川を含めた4水系で、
中部流砂系総合土砂管理計
画(役割分担を明記した改
善行動計画)の策定・公表
を目指す。

中部流砂系総合土砂管理計画(案)策定・公表
＜役割分担を明記した改善行動計画＞



改善行動計画の実施及びモニタリング

3. 総合土砂管理計画策定までのスケジュール

令和元年9月 小丸川水系総合土砂管理計画策定・公表

令和6年度

令和7年度～

【大淀川水系】

- ・基礎データ収集・蓄積
- ・土砂動態モデル構築・更新
- ・土砂管理目標の設定

【一ツ瀬川水系】

- ・基礎データ収集・蓄積

宮崎県中部流砂系検討委員会

- ・大淀川の土砂管理目標の設定
- ・大淀川の現状と課題

3月26日

【大淀川水系】

- ・土砂管理対策の検討・対策効果予測検討
- ・モニタリング計画
- ・素案作成
- ・原案作成

【一ツ瀬川水系】

- ・土砂動態モデル構築・更新
- ・土砂管理目標の設定
- ・土砂管理対策の検討・対策効果予測検討
- ・モニタリング計画
- ・素案作成
- ・原案作成

宮崎県・九電協議（随時）

宮崎県中部流砂系検討委員会（複数回）

・大淀川、一ツ瀬川 総合土砂管理計画素案・原案

関係自治体意見照会

大淀川、一ツ瀬川水系総合土砂管理計画策定・公表