

今後のスケジュール（案）

検討項目・内容	平成30年度									平成31年度									備考						
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月				
① 火砕流台地の分布図の作成	■																								
② 火砕流台地を含む航空レーザ計測成果の検索・整理		■																							
③ 火砕流台地周縁斜面の崩壊事例の収集・整理		■																			収集文献 20件程度を想定				
④ 航空レーザ計測データを用いた火砕流台地周縁の地形解析			■																		現地確認・観測計画立案	解析箇所 5箇所を想定			
⑤ 火砕流台地周縁斜面における水文観測						■														計測項目 EC・流量を想定 2箇所を想定					
⑥ 火砕流台地周縁斜面における空中電磁探査調査							■								■								大分県耶馬溪町金吉や鹿児島県南大隅町根占などは先行して解析	定期的な観測(1回/月)	空中電磁探査調査 2時期を想定
⑦ 火砕流台地周縁の地下水集中斜面の特定方法の検討								■											■			現状や課題 次年度方針等の検討			
無降雨時等の崩壊研究会	第1回 ● (8/21)					第2回 ●								第3回 ●					第4回 ●		開催時期は想定				