

来年度の検討スケジュール(案)

検討項目・内容	平成30年度								平成31年度									備考					
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月		
① 火砕流台地の分布図の作成	■																						
② 火砕流台地を含む航空レーザー計測成果の検索・整理		■																					
③ 火砕流台地周縁斜面の崩壊事例の収集・整理		■	■																			九州地方で52事例を整理	
④ 航空レーザー計測データを用いた火砕流台地周縁の地形解析			■	■	■	■	■															南大隅・垂水にて現地確認	
⑤ 火砕流台地周縁斜面における水文観測						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	計測項目EC・流量を想定	
⑥ 火砕流台地周縁斜面における空中電磁探査調査							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
⑦ 火砕流台地周縁の地下水集中斜面の特定方法の検討							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
無降雨時等の崩壊等研究会	● 第1回 (8/21)								● 第2回 (2/27)												● 第3回	● 第4回	H31年度の開催時期は想定