

令和7年9月3日

令和7年度第1回九州道路啓開協議会 開催



9月3日以降
ワーキンググループ(WG)で実務的な検討を実施
* WG実施状況: 第1回(11/5)
第2回(12/23)
第3回(2/4)

令和8年3月2日
(今回)

令和7年度第2回九州道路啓開協議会



ワーキンググループ等で道路啓開計画(案)の確認

令和8年3月18日
(※)

九州道路啓開協議会



令和7年度内目標

改正道路法に基づく九州道路啓開計画 策定・公表

令和8年度

各県単位 道路啓開計画協議会 設立



各県単位 道路啓開計画 策定・公表