




国九整企画第102号  
平成23年12月9日

北九州市長 北橋 健治 様

国土交通省 九州地方整備局長

中嶋 章雅



直轄事業の事業計画等(北九州市関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当局における、平成24年度概算要求予算に関する地方負担を求める事業計画等  
のうち北九州市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

平成24年度概算要求 道路関係（直轄） 北九州市

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道3号	黒崎バイパス	L=5.8km	774	3,000	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：道路詳細設計</li> <li>用地買収推進：西本町地区A=1,100m<sup>2</sup></li> <li>工事推進：東田橋(L=20m)下部・上部工</li> <li>東田高架橋(L=243m)上部工</li> <li>東田高架橋(L=243m)床版工</li> <li>東田地区改良L=500m</li> <li>田町1号橋(L=41m)上部工</li> <li>田町2・3号橋(L=60m、L=51m)上部工</li> <li>黒崎高架橋(L=173m)床版工</li> <li>前田～黒崎地区舗装L=1,400m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：&lt;春の町ランプ橋詳細設計&gt;</li> <li>用地補償：東田・前田・田町地区事業損失補償</li> <li>工事推進：東田地区改良L=500m</li> <li>東田地区舗装L=900m</li> <li>東田地区道路付属物</li> </ul>	供用必要額 5～8億円程度	用地進捗率：約92% 事業進捗率：約88% 皇后崎ランプ 平成23年度供用予定 前田ランプ～皇后崎ランプ L=2.9km(4/4)平成23年度供用予定 尾倉ランプ～前田ランプ L=0.9km(2/4)平成24年度供用予定 春の町ランプ～尾倉ランプ L=0.6km(2/2) 平成28年度以降供用予定 黒崎西ランプ 平成28年度以降供用予定
計				3,000	1,000				残事業費：約90億円

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) 全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。

(注) H24年度予定事業内容のうち「>」書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点

(注) 備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 北九州市

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道3号	福岡3号交差点改良等	—	—	108	36	・調査設計 ・工事 ・調査設計 ・工事	・工事 ・調査設計 ・工事	1~2億円程度	平成25年度完成予定 平成26年度完成予定
	三萩野交差点改良	—	—	69					
	清水交差点改良	—	—	39					
国道10号	福岡10号交差点改良等	—	—	33	11	・調査設計 ・工事	—		平成23年度完成
	城野交差点改良	—	—	33					
合計			—	141	47				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 北九州市  
交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	-	-	-	4	2	区画線	区画線、視線誘導標	0.1~1億円程度	
国道3号	-	-	-	174	87	防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報 ハイウェイ(光ファイバー、ネットワーク整備2.4G)	防護柵、区画線、視線誘導標		
国道10号	-	-	-	20	10	区画線、情報ハイウェイ(ネットワーク整備2.4G)	防護柵、区画線、視線誘導標		
国道200号	-	-	-	2	1	視線誘導標	防護柵、区画線、視線誘導標		
合 計			-	200	100				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 北九州市

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道2号	福岡2号電線共同溝			181	91			4~5億円程度	平成25年度供用予定
	〔門司地区電線共同溝	L=0.7km	7	181		本体工事、引込連系管路工事、調査設計、連系設備補償	本体工事、引込連系管路工事、調査設計、連系設備補償		
国道3号	福岡3号電線共同溝			38	19				平成28年度以降供用予定
	〔前田地区電線共同溝	L=2.0km	21	38		調査設計	本体工事、引込連系管路工事、調査設計、連系設備補償		
国道200号	福岡200号電線共同溝			81	41			平成23年度供用予定	
	〔黒崎(その3)地区電線共同溝	L=1.0km	14	61		引込連系管路工事、調査設計、連系設備補償	—		
	〔幸神地区電線共同溝	L=1.9km	20	20		調査設計	本体工事、引込連系管路工事、調査設計、連系設備補償		
合 計				300	150				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 北九州市における事業計画(港湾関係[直轄])

港湾整備事業

港湾名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H23年度当初 (百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容(注)	H24年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担額				
北九州港	北九州港新門司地区複合一貫 輸送ターミナル整備事業	197	2,390	1,076	岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、航 路(-10m)、泊地(-10m)	岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、航 路(-10m)、泊地(-10m)	- ~ 30億円程度	H28年度以降完成予定
	北九州港田野浦地区複合一貫 輸送ターミナル整備事業	21	1,200	540	岸壁(-9m)(改良)、航路・泊地 (-9m)	岸壁(-9m)(改良)	- ~ 6億円程度	H26年度完成予定
	北九州港洞海地区新若戸道路 整備事業	1,000	2,010	670	道路	道路	4 ~ 5億円程度	H24年度完成予定
計		1,218	5,600	2,286				

(注)H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。