

平成 30 年度 本明川ダム建設事業費等監理委員会 議事要旨

日 時：平成 30 年 11 月 14 日（水） 10:00～11:30

場 所：長崎河川国道事務所 1 F 会議室

主な意見

○事務局から説明した結果

- ・予算や用地、設計等の進捗状況を踏まえた全体工程について、把握に努めること。
- ・今後も事業効率化や最新の知見等の活用、他機関との連携など更なるコスト縮減に努めること。
- ・環境に配慮して事業を進めていることを確認した。引き続き在来種の活用、生き物の生息場の連続性確保などに留意すること。また、ダム完成後の環境保全の側面から、管理設備運用などの技術的な検討を今後行う必要がある。
- ・ダム事業と併せて色々な治水対策について広報に努めること。