

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 6 本明川水系治水計画検討その他業務
履行場所	長崎県諫早市

2. 業務内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	290 日間	自 令和 7年 3月12日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明	本業務は、本明川における治水計画・河道計画・利水に関する検討を行うと共に、事業評価検討、防災・減災に関する検討、資料作成、支援等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	R 6 本明川水系治水計画検討その他業務			業 種	設計業務
				項 目	治水計画検討他
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
治水計画検討他	式	1	17,330,750		
治水計画検討	式	1	7,111,700		
治水計画検討	式	1	7,111,700	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				治水計画に関する検討	1 式
				総合土砂管理に関する検討	1 式
利水計画検討	式	1	3,085,200		
利水計画検討	式	1	3,085,200	正常流量に関する検討	1 式
事業評価検討	式	1	3,789,600		
事業評価検討	式	1	3,789,600	河川改修事業に関する事業評価検討	1 式
				環境整備事業に関する事業評価検討	1 式
				本明川ダムに関する事業評価検討	1 式
防災関連資料作成等	式	1	3,344,250		
防災関連資料作成等	式	1	3,344,250	重要水防箇所に関する検討	1 式
				防災・減災の取組に関する資料作成・支援	1 式
				防災行動計画に関する資料作成	1 式

積算内訳書

業務名	R 6 本明川水系治水計画検討その他業務			業 種	設計業務
				項 目	治水計画検討他
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				リスクマップに関する検討	1 式
				洪水予測に関する検討	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	612, 500		
共通（調査・計画業務）	式	1	612, 500		
打合せ等	式	1	612, 500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	323, 042		
直接経費	式	1	323, 042		
旅費交通費	式	1	113, 042	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	210, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	18, 266, 292		
その他原価	式	1	9, 662, 440		
一般管理費等	式	1	15, 031, 268		
業務価格	式	1	42, 960, 000		