

積算内訳書

1. 工事名

工事名	本明川ダム場内整備 1 期工事
工事地名	長崎県諫早市上大渡野町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	本明川ダム工事事務所	工事課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	252日間	自 令和 6年 6月22日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	本明川ダム場内整備 1 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	115,080,870	
道路土工	式	1	99,548,300	
掘削工	式	1	63,750,260	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
掘削工 (ICT)	式	1	22,145,040	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	13,653,000	補強土壁裏込材製造 粒径処理
地盤改良工	式	1	9,726,000	
安定処理工	式	1	9,726,000	安定処理
排水構造物工	式	1	2,207,370	
排水工	式	1	2,207,370	高密度ポリエチレン製U字溝 φ600； 越流対策工 耐侯性土のう；
仮設工	式	1	1,540,000	
交通管理工	式	1	1,540,000	交通誘導警備員
応急処理工	式	1	2,059,200	
応急処理作業工	式	1	2,059,200	応急作業

積算内訳書

工事名	本明川ダム場内整備 1 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	115,080,870	
共通仮設費	式	1	13,153,234	
共通仮設費	式	1	1,737,234	
技術管理費	式	1	633,234	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,104,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,416,000	
純工事費	式	1	128,234,104	
現場管理費	式	1	39,547,000	
工事原価	式	1	167,781,104	
一般管理費等	式	1	26,868,896	
工事価格	式	1	194,650,000	